



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ANEXO II

PROGRAMACIÓN DE LA SEDE CENTRAL PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES – CUADRO RESUMEN

Área	Proyecto / programa	Componentes	Direcciones / oficinas	Unidad ejecutora	Página
Educación Inicial	Universalización de la educación inicial dentro del programa de articulación	Desarrollo curricular	DINEIP	028 – MECEP BID	73
		Materiales educativos	DINEIP	028 – MECEP BID	74
		Desarrollo de programas no escolarizados	DINEIP	026 - EBT	75
		Capacitación docente	DINFOCAD	028 – MECEP BID	76
		Infraestructura y mobiliario	OINFE	028 – MECEP BID	78
Educación Básica	Mejoramiento de la calidad de la educación primaria	Desarrollo curricular	DINEIP	027 – MECEP BIRF	80
		Materiales educativos	DINEIP	027 – MECEP BIRF	81
		Informática educativa: INFOESCUELA	DINEIP	026 – EBT	83
		Capacitación docente	DINFOCAD	027 – MECEP BIRF	84
		PLANCGED Primaria	OAAE	027 – MECEP BIRF	86
		Sistema de medición del rendimiento estudiantil	PLANMED	027 – MECEP BIRF	88
		Sustitución y rehabilitación de la infraestructura educativa	OINFE	027 – MECEP BIRF	90
		Equipamiento	OINFE	027 – MECEP BIRF	91
		Mantenimiento de la infraestructura educativa	OINFE	027 – MECEP BIRF	93
	Redefinición de la educación secundaria	Desarrollo curricular	DINESST	028 – MECEP BID	94
		Capacitación docente	DINFOCAD	028 – MECEP BID	95
		Informática educativa: EDURED	OAAE	026 - EBT	97
		PLANCGED Secundaria	OAAE	028 – MECEP BID	98
		Sistema de medición del rendimiento estudiantil	PLANMED	028 – MECEP BID	99
	Desarrollo de la educación rural	Educación bilingüe intercultural	DINEIP	026 – EBT	101
		Escuelas de frontera	UDENA	026 – EBT	102
		Educación a distancia	UDENI	026 – EBT	103
	Desarrollo de la educación especial	Plan de desarrollo	DINEIP	026 – EBT	105
	Bachillerato	Diseño e implementación del bachillerato	Plan piloto del bachillerato	DINEIP	024 – Sede Central
Formación profesional técnica	Redefinición y modernización de la educación superior tecnológica	Modernización de la oferta pública	DINESST	028 – MECEP BID	107
		Capacitación técnica y metodológica	DINESST	026 - EBT	109
Formación docente	Redefinición y modernización de la educación superior pedagógica	Fortalecimiento de institutos superiores pedagógicos	DINFOCAD	028 – MECEP BID	110

Área	Proyecto	Componentes	Direcciones / oficinas	Unidad ejecutora	Página
Educación Continua	Redefinición y modernización de la educación de adultos	Educación primaria de adultos	DINEA	026 – EBT	112
		Educación secundaria de adultos	DINEA	026 – EBT	113
Proyectos especiales	Educación Sexual	Planificación familiar	OCU	026 – EBT	114
	Prevención integral	Prevención Integral	OCU	026 – EBT	115
		Programa PAMOT	OCU	026 – EBT	117
		Promoción escolar de cultura y deporte	UPECUD	026 – EBT	118
Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento del sistema de planificación	Sistema de estadística	PLANMED	026 - EBT	119
		Sistema de mejoramiento del desempeño docente	PLANMED	028 – MECEP BID	123
		Planificación estratégica	PLANMED	028 – MECEP BID	124
	Modernización de la gestión de la educación	Modernización de la gestión	OAAE	027 – MECEP BIRF	126
		Sistemas de información	OIE	027 – MECEP BIRF	127
		Cooperación internacional	OCI	024 – Sede	131
		Coordinación y supervisión regional	OCSR	024 – Sede	132
	Coordinación de programas	Coordinación del Programa MECEP BIRF	UCP MECEP	027 – MECEP BIRF	133
		Coordinación del Programa MECEP BID	UCP MECEP	028 – MECEP BID	134
		Coordinación del Programa EBT	OGA	026 – EBT	135
Administración Central	Administración general	Remuneraciones de personal	OGA	024 – Sede	136
		Pago de pensiones	OGA	024 – Sede	137
		Funcionamiento de la sede central	OGA	024 – Sede	138
		Subvención a instituciones	OGA	024 – Sede	139
	Programas administrativos	Asesoría jurídica	OAJ	024 – Sede	140
		Prensa y comunicaciones	OPC	024 – Sede	141
		Trámite documentario	OTD	024 – Sede	142
		Auditoría interna	OAI	024 – Sede	143
		Defensa Judicial del Estado	PPE	024 – Sede	144

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 01

Área EDUCACIÓN INICIAL
Proyecto UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
Componente DESARROLLO CURRICULAR
Dirección / oficina DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA
Unidad ejecutora 028 - MECEP BID

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Constitución del equipo técnico nacional	3 consultores		Informes mensuales - Pagos según contratos	141 000
Manual para el fortalecimiento de la función pedagógica y la retención de los niños	12 ejemplares	Feb Mar	Definición del contenido Diseño del manual Impresión del manual Distribución del manual a los directores de centros de primaria con aulas de inicial	84 931
Prioridades pedagógicas de articulación	Un vídeo (50 copias) y dos fascículos (10 000 ejemplares)	Mar Abr	Taller para docentes Selección y elaboración del guión Edición de audio y vídeo Producción final del vídeo (50 copias) 2 fascículos complementarios (10 000 ejemplares)	25 500
Monitoreo de la aplicación del currículo	5 847 aulas	Jun Set	Fin de 1ª fase Fin de 2ª fase Fin de 3ª fase	79 085
				330 516

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
21 750	11 750	14 750	81 974	45 376	31 694	20 541	20 376	20 694	20 541	20 376	20 694	330 516

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 02

Área EDUCACIÓN INICIAL
Proyecto UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
Componente MATERIALES EDUCATIVOS
Dirección / oficina DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA
Unidad ejecutora 028 - MECEP BID

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Constitución del equipo técnico nacional	4 consultores			120 000
Distribución de material educativo para aulas de 5 años	7 000 módulos de material educativo	Ene	Directiva para distribución de materiales 2 afiches (22 000 ejemplares) Actas de recepción (7 000 actas) Entrega de materiales (30 sedes) Actualización de base de datos	45 604
Adquisición de radiograbadoras y cintas magnetofónicas	11 000 radiograbadoras	Ene	Especificaciones técnicas Contrato del musicólogo Publicación de la licitación – Firma de contratos Grabación de piezas musicales seleccionadas Copia de cintas Ingreso al almacén para su distribución	1 617 179
Talleres para la utilización de los materiales educativos	22 talleres con docentes capacitados en 1997 y 1998	Ene Feb	Producción de un guión para los talleres Edición y copias (100) 11 talleres 11 talleres	17 995
Monitoreo del uso de materiales	5 800 aulas monitoreadas	Mar	Elaboración de fichas (7 000) Culminación de 1ª etapa de monitoreo (3 500 aulas) Culminación de 2ª etapa de monitoreo (3 500 aulas)	91 639
Adquisición de 4 000 módulos – Campaña 2000	4 000 módulos	Feb Mar	Inicio del proceso de adquisición UNOPS Taller de selección de textos Informe final Contratos para la adquisición de los módulos	3 150 000
				5 042 417

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
43 800	19 268	1 624 947	3 175 266	17 497	30 733	20 365	20 365	14 356	30 731	30 732	14 357	5 042 417

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 03

Área EDUCACIÓN INICIAL
Proyecto UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
Componente DESARROLLO DE PRONOEIS
Dirección / oficina DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA
Unidad ejecutora 026 - EBT

Plan de Capacitación 1999

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Talleres regionales de capacitación: 1ª etapa	2 000 docentes coordinadoras	Ene Feb	Plan de capacitación 1999 Directiva de ejecución del plan Ejecución de talleres	68 000
Talleres regionales de capacitación: 2ª etapa	17 000 animadoras	Ene Feb	Plan de capacitación 1999 Directiva de ejecución del plan Ejecución de talleres	482 000
Monitoreo	16 regiones supervisadas	Jul	Informe de evaluación Informe de evaluación Informe de evaluación	17 100
				567 100

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
	550 000					5 345		5 345		6 410		567 100

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 04 (I)

Área EDUCACIÓN INICIAL
Proyecto UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
Componente CAPACITACIÓN DOCENTE
Dirección / oficina DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE
Unidad ejecutora 028 - MECEP BID

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Constitución del equipo técnico nacional	4 consultores			240 000
Talleres con docentes de aulas de educación inicial 5 años	42 talleres (24 instituciones)	Mar Ago	1° fase: 24 talleres (3 690 docentes) 2° fase: 24 talleres (3 690 docentes)	1 815 063
Visitas de reforzamiento y seguimiento de entes ejecutores	1 680 visitas a núcleos de 10 docentes c/u	Jul Nov	Primera fase concluida (840 visitas) Segunda fase concluida (840 visitas)	605 023
Evaluación de informes de actividades de entes ejecutores	192 informes revisados	Abr Jul	42 informes – 1ª fase: capacitación 42 informes – 1ª fase: reforzamiento 42 informes – 2ª fase: capacitación 42 informes – 2ª fase: reforzamiento	275 011
Sistematización de informes técnico pedagógicos y económicos	192 informes sistematizados	Abr Jul	42 informes – 1ª fase: capacitación 42 informes – 1ª fase: reforzamiento 42 informes – 2ª fase: capacitación 42 informes – 2ª fase: reforzamiento	2 400
Visitas de evaluación a talleres y aulas	36 talleres - 150 aulas visitadas	Mar Jul	24 talleres visitados 75 aulas visitadas 12 talleres visitados 75 aulas visitadas	40 895
Procesamiento de encuestas aplicadas a docentes	16 800 encuestas sistematizadas	May Ago	4 200 encuestas procesadas – 1ª fase: capacitación 4 200 encuestas procesadas – 1ª fase: reforzamiento 4 200 encuestas procesadas – 2ª fase: capacitación 4 200 encuestas procesadas – 2ª fase: reforzamiento	12 000
Seminario de evaluación con entes ejecutores	1 seminario - 95 participantes	Jun Jul	Materiales preparados para 95 participantes Seminario realizado	15 562

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 04 (II)

Área EDUCACIÓN INICIAL
Proyecto UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
Componente CAPACITACIÓN DOCENTE
Dirección / oficina DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE
Unidad ejecutora 028 - MECEP BID

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Convocatoria a entes ejecutores PLANCAD 2000	100 convocatorias – 12 seleccionadas	Ago Set	Convocatoria publicada 125 convocatorias remitidas 100 propuestas recibidas y evaluadas 12 contratos firmados	17 800
Manuales para PLANCAD 2000	2 manuales (5 000 ejemplares)	Set	Definición de contenidos Manuales de entes ejecutores, docentes de educación inicial elaborados Manuales distribuidos (5 000 c/u)	33 500
Seminario de información para entes ejecutores - PLANCAD 2000	2 seminarios - 108 participantes	Nov Dic	Programación de eventos concluida 2 seminarios realizados (108 docentes)	49 270
				3 106 524

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
1 230 042	27 950	24 800	328 812	25 500	32 862	633 821	26 745	330 811	28 200	43 400	373 581	3 106 524

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 05 (I)

Área EDUCACIÓN INICIAL
Proyecto UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
Componente INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO
Dirección / oficina OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Unidad ejecutora 028 - MECEP BID

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Estudios básicos	138 C.E.	Ene	248 contratos 248 estudios básicos entregados conformes	1 500 000
Expedientes técnicos	142 expedientes técnicos	Ene	16 expedientes técnicos por mes	697 320
Licitaciones públicas	142 convocatorias	Dic	16 avisos de convocatoria por mes 16 otorgamientos de buena pro por mes 16 contratos por mes	1 595 964
Ejecución de obras	142 obras	Dic	16 obras ejecutadas por mes 16 contratos de supervisión de obras por mes 16 liquidaciones de obras por mes	94 498 100
Entrega de obras	156 C.E.	Ene	16 obras concluidas entregadas por INFES por mes 16 locales educativos entregados por el MED por mes	26 472
Plan de distribución de mobiliario escolar y muebles de biblioteca	100 C.E. – 7 000 muebles de biblioteca	Ene Feb	Plan de distribución Información de carga estudiantil actual Supervisión de control de calidad – 1ª entrega Distribución – licitación transporte 2ª entrega – control de embarque Distribución Supervisión de control de entrega	6 237 320

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 05 (II)

Área EDUCACIÓN INICIAL
Proyecto UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
Componente INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO
Dirección / oficina OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Unidad ejecutora 028 - MECEP BID

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Licitación y distribución mobiliario escolar 1999	150 C.E. – 2000 muebles de biblioteca	Ene Feb	Elaboración de base de licitación Convocatoria a licitación pública Firma de contrato con empresa ganadora Elaboración y coordinación de plan de distribución Levantamiento de información de carga estudiantil Inicio proceso de supervisión de control de calidad 1ª entrega – control de embarque Distribución del mobiliario Supervisión de control de entrega Licitación del transporte 2ª entrega – control de embarque Distribución del mobiliario Supervisión de control de entrega	3 279 250
				107 834 426

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
7 885 880	10 531 613	11 761 916	10 218 613	11 098 613	9 328 613	9 055 113	10 074 113	7 150 113	7 040 863	6 904 113	6 784 863	107 834 426

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 06

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Componente DESARROLLO CURRICULAR
Dirección / oficina DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA
Unidad ejecutora 027 - MECEP BIRF

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Supervisión y monitoreo de la generalización curricular de 1° y 2° ciclo	2 currículos generalizados	Mar Abr	12 módulos de trabajo 192 talleres (9 600 docentes) - 800 niños evaluados 20 000 guías CI - 20 000 guías matemáticas Taller de evaluación I - 800 niños evaluados 1 000 aulas Taller de evaluación II	1 262 600
Estructura curricular básica del III° ciclo	60 000 ejemplares	Mar	60 000 ejemplares impresos	303 000
Diversificación curricular en centros educativos seleccionados	Programas curriculares diversificados	May Jun	250 documentos elaborados 250 módulos de asesoramiento - Taller (150 docentes) Visita a 150 CE (850 docentes) Visita a 150 CE (850 docentes) Documento final - diversificación	314 000
Validación y generalización del sistema de evaluación de educación primaria	Documento de evaluación	Mar Abr May Set Nov	Documentos para asesoramiento 4 instrumentos de recojo de información (800 ej.) 4 escuelas (16 aulas) visitadas 4 escuelas (16 aulas) visitadas Guía de evaluación	114 100
				1 996 700

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
30 500	329 800	346 200	122 700	123 900	467 700	153 700	119 700	120 500	131 000	24 500	26 500	1 996 700

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 07 (I)

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Componente MATERIALES EDUCATIVOS
Dirección / oficina DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA
Unidad ejecutora 027 - MECEP BIRF

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Adquisición de materiales educativos	1 000 000 textos (III° ciclo) - 6 197 000 cuadernos (2° a 6°) - 270 486 guías (2° a 6°) - 50 766 módulos de material didáctico y 50 766 módulos de biblioteca (III° ciclo)	Feb Jun Jul	Muestras seleccionadas Materiales editados conformes Informe de conformidad pedagógica	43 277 057
Distribución de materiales educativos	Material educativo verificado	Mar Jul	Material verificado - destino y cantidad verificados (1°) Material verificado - destino y cantidad verificados (2°)	5 000 000
Monitoreo y evaluación de impacto	120 escuelas monitoreadas	Feb May	Investigación diseñada - carpeta de instrumentos Visita de evaluación I Visita de evaluación II Visita de evaluación III Visita de evaluación IV Reporte final	120 000
Elaboración e impresión de textos del área personal social (III° ciclo)	2 textos elaborados	Ene Abr	Equipo (3 especialistas) constituido 2 textos elaborados 2 mesas de trabajo de validación 2 textos diseñados y diagramados 2403 112 ejemplares de cada texto	2 880 304
Experimentación y validación de las fichas de información y fichas interactivas	2 000 fichas	Ene Mar May Set Dic	Fichas diagramadas Fichas impresas Fichas distribuidas de manera seleccionada Docentes capacitados (seleccionados) Reporte de evaluación	120 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 07 (II)

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Componente MATERIALES EDUCATIVOS
Dirección / oficina DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA
Unidad ejecutora 027 - MECEP BIRF

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Experimentación y validación de ayudas didácticas	1 000 afiches	Feb Abr	Material editado Material impreso Material distribuido - docentes capacitados	63 985
Campaña nacional de comunicación		Feb Abr	Consultoría contratada - campaña diseñada Agencia contratada Informe de monitoreo de la campaña (I) Informe de monitoreo de la campaña (II) Informe de monitoreo de la campaña (III)	812 368
				52 273 714

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
4 474 728	9 545 139	1 696 000	2 239 842	2 178 916	4 333 772	263 102	500 602	1 475 879	1 459 392	22 562 842	1 543 500	52 273 714

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 08

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Componente INFORMÁTICA EDUCATIVA: INFOESCUELA (Materiales tecnológicos y medios informáticos)
Dirección / oficina DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA
Unidad ejecutora 026 - EBT

Plan de implementación 1999

	Meta	Punto de control		
		Plazo	Producto	
Capacitación de instructores, especialistas y supervisores	110 instructores, 30 especialistas y 8 supervisores capacitados	Ene Feb	1° taller de actualización (80 instructores) 2° taller de actualización (30 instructores) Taller de evaluación (110 instructores)	161 778
Capacitación docente	2750 docentes capacitados	Mar	Talleres de capacitación (2 750 docentes) 6 000 maletines adquiridos y distribuidos Talleres de sensibilización (200 directores)	2 134 500
Participación en ferias tecnológicas	1 feria nacional		A determinarse la fecha y forma	108 000
Implementación de aulas laboratorio	110 C.E. implementados	Mar	110 módulos de material tecnológico adquiridos 110 módulos de mobiliario adquiridos 240 equipos de cómputo adquiridos 110 laboratorios acondicionados	2 862 300
Impresión de material didáctico	110 C.E. implementados	Mar	3 000 estructuras curriculares impresas 3 000 trípticos impresos 6 000 guías metodológicas	119 250
Gestión y supervisión del proyecto	240 C.E. y 20 entes ejecutores supervisados			340 000
				5 725 828

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct		Dic	Anual
68 333	1 324 594	1 564 817	1 211 229	306 645	198 647	198 645	228 645	198 647	198 646	198 646	28 334	5 725 828

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 09 (I)

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Componente CAPACITACIÓN DOCENTE
Dirección / oficina DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE
Unidad ejecutora 027 - MECEP BIRF

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Constitución del equipo técnico nacional	10 consultores			606 000
Seminarios de información con entes ejecutores 1999	9 seminarios de información 1 225 participantes	Ene	4 seminarios (recursos 1998) 5 seminarios (recursos 1999)	154 914
Talleres con docentes multigrados de II° ciclo y polidocentes III° ciclo	250 talleres (125 instituciones)	Mar Ago	1° taller: 125 talleres (30 000 docentes) 2° taller: 125 talleres (30 000 docentes)	12 964 739
Visitas de reforzamiento y seguimiento de entes ejecutores	12 000 visitas a núcleos de 10 docentes c/u	Jul Nov	Primera fase concluida (6 000 visitas) Segunda fase concluida (6 000 visitas)	4 321 580
Evaluación de informes de actividades de entes ejecutores	1 000 informes revisados	Abr Jul	250 informes – 1ª fase: capacitación 250 informes – 1ª fase: reforzamiento 250 informes – 2ª fase: capacitación 250 informes – 2ª fase: reforzamiento	2 160 790
Sistematización de informes técnico pedagógicos y económicos	1 000 informes sistematizados	Abr Jul	250 informes – 1ª fase: capacitación 250 informes – 1ª fase: reforzamiento 250 informes – 2ª fase: capacitación 250 informes – 2ª fase: reforzamiento	16 000
Visitas de evaluación a talleres y aulas	75 talleres - 300 aulas visitadas	Mar Jul	38 talleres visitados 150 aulas visitadas 37 talleres visitados 150 aulas visitadas	88 043
Procesamiento de encuestas aplicadas a docentes	36 000 encuestas sistematizadas	May Ago	9 000 encuestas procesadas – 1ª fase: capacitación 9 000 encuestas procesadas – 1ª fase: reforzamiento 9 000 encuestas procesadas – 2ª fase: capacitación 9 000 encuestas procesadas – 2ª fase: reforzamiento	30 400
Seminario de evaluación con entes ejecutores	6 seminarios - 690 participantes	Jun	Materiales preparados para 690 participantes 2 seminarios realizados (Lima) 4 seminarios realizados (Chiclayo, Huancayo, Puno, Cusco)	95 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 09 (II)

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Componente CAPACITACIÓN DOCENTE
Dirección / oficina DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE
Unidad ejecutora 027 - MECEP BIRF

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Piloto del sistema de capacitación docente permanente	1 700 docentes participantes	Ene Feb	Convocatoria publicada – Propuestas evaluadas 25 contratos suscritos - nómina de docentes Cronograma de trabajo aprobado Primer informe aprobado Informe final aprobado – Conclusiones del piloto	1 500 000
Propuesta de investigación: Acción para CEU hispanohablantes	40 docentes CEU	Ene Feb	4 contratos suscritos – Seminario preparatorio 4 talleres ejecutados (40 participantes por taller) Fichas de trabajo para alumnos del 1° nivel por grado Seminario intermedio Seminario final - Estrategia de capacitación aprobada	739 830
Seminario de información PLANCAD 2000	50 directores y DTP	Set	Seminario realizado	18 866
Convocatoria a entes ejecutores PLANCAD 2000	250 convocatorias - 136 seleccionadas	Ago Set	Convocatoria publicada 250 convocatorias remitidas 220 propuestas recibidas y evaluadas 136 contratos firmados - 1° pago	59 500 2 601 588
Manuales para PLANCAD 2000	3 manuales (33 000 ejemplares)	Set	Definición de contenidos Manuales de entes ejecutores, docentes de 3° ciclo y directores de primaria elaborados 55 000 manuales distribuidos	284 000
Seminario de información para entes ejecutores - PLANCAD 2000	9 seminarios - 1 300 participantes	Nov Dic	Programación de eventos concluida 9 seminarios realizados (1 300 docentes)	114 751
				25 756 000

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
8 982 023	216 699	1 143 492	2 294 282	62 490	111 039	4 992 991	77 193	2 246 163	69 507	192 693	5 367 428	25 756 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 10 (I)

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Componente PLANCGED PRIMARIA
Dirección / oficina OFICINA DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Unidad ejecutora 027 - MECEP BIRF

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Capacitación presencial de directores	1 000 directores	Feb Mar	Entes ejecutores seleccionados Taller de inicio del programa para entes ejecutores Módulo presencial para capacitación Taller con entes ejecutores 1 000 directores capacitados - PDI elaborados Seguimiento e informes	1 218 770
Capacitación a distancia de directores	6 000 directores	Ago Set	Entes ejecutores seleccionados Taller de inicio del programa para entes ejecutores Reproducción de material autoinstructivo Ejecución y seguimiento de la capacitación	2 369 529
Instalación de redes educativas rurales	10 redes implementadas	Mar May	Definición del ámbito Reuniones de sensibilización Conformación de equipos para implantación de redes Dotación de equipos a las redes Capacitación de agentes educativos Monitoreo de la red	250 000
Manuales de apoyo al director	4 manuales - 15 000 ejemplares <Manual del PDI (Identidad, diagnóstico, propuesta pedagógica, propuesta de gestión)> <Manual de Abastecimiento para el CE> <Manual de Monitoreo> <Guía para la gestión de CE rurales>	Feb Mar May Nov	2ª edición del manual de administración de personal Versión final de manuales Manuales diagramados Manuales publicados y distribuidos	562 900
Talleres de innovación	4 talleres	Abr	1° taller 2° taller 3° taller 4° taller	68 319

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 10 (II)

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Componente PLANGGED PRIMARIA
Dirección / oficina OFICINA DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Unidad ejecutora 027 - MECEP BIRF

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Monitoreo de centros educativos	100 centros educativos			26 275
Eventos de gestión	4 eventos con jefes de área y especialistas	Ene Feb	Realización 1° y 2° eventos Informe de logros Realización 3° y 4° eventos Informe de logros	21 218
Capacitación a distancia de directores - Plan 1998	982 directores	Jun	Plan 98 ejecutado (6 departamentos)	348 800
				4 865 811

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
235 250	45 768	57 157	270 812	257 163	349 808	455 742	566 778	151 920	1 427 289	71 203	976 921	4 865 811

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 11 (I)

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Componente SISTEMA DE MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL
Dirección / oficina OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y MEDICIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA
Unidad ejecutora 027 - MECEP BIRF

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Corrección de pruebas de desempeño 1998	12 000 pruebas de producción de textos	Ene Feb	36 docentes seleccionados 6 000 pruebas 4° grado corregidas 6 000 pruebas 6° grado corregidas	418 000
Sistematización de la información 1998	Informe de resultados 98	Mar Abr	Base de datos - información analizada Informe de evaluación del rendimiento Informe de factores asociados al rendimiento	50 000
Aplicación prueba piloto Lenguaje (CI) y Matemáticas (LM) 4° y 6° grados	9 000 alumnos - 6 000 padres - 600 profesores	Ago Set Oct	Pruebas LM y CI diseñadas y elaboradas Pruebas producción de textos diseñadas y elaboradas Pruebas de desempeño diseñadas y elaboradas Cuestionarios para directores, profesores y PP.FF Instrumentos de dominio sociafectivo Instrumentos y materiales de aplicación del piloto Aplicación de la prueba	200 000
Encuentros sobre medición de calidad educativa	14 encuentros - 180 participantes por sede	Mar Abr	Documentos y material TP versión preliminar Documentos y material TP versión final 2 520 participantes seleccionados 14 encuentros realizados	200 000
Difusión y consolidación del Sistema Nacional de Evaluación (SNE)	Revista CRECER (5 000 ejemplares) Boletín (20 000 ejemplares) Plan de consolidación del SNE	Abr Ago	5 000 ejemplares - revista CRECER 2 boletines informativos (versión preliminar) 10 000 ejemplares distribuidos de cada boletín Informe de evaluación del proyecto CRECER Plan quinquenal del SNE	135 000
Evaluación del rendimiento estudiantil en grupos prioritarios	Instrumentos en área rural, bilingüe y frontera	Feb Jun	Proyectos de investigación elaborados Propuestas de evaluación elaboradas Informes de investigación y filmación Informe final	146 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 11 (II)

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Componente SISTEMA DE MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL
Dirección / oficina OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y MEDICIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA
Unidad ejecutora 027 - MECEP BIRF

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Prueba piloto definitiva Lógico Matemática y Comunicación Integral 4° grado en área rural	4 500 alumnos	Abr	Pruebas para piloto elaboradas	200 000
		Jun	Instrumentos y materiales para piloto 1 500 alumnos - piloto	
		Ago	Pruebas LM y CI definitivas elaboradas Pruebas de producción de texto elaboradas Pruebas de desempeño del área LM elaboradas	
		Oct	Instrumentos y materiales para prueba definitiva 3 000 alumnos - prueba definitiva	
Nuevas propuestas metodológicas de medición y evaluación	Competencias y otros factores asociados al rendimiento	Jul	Módulos de muestreo, construcción y análisis de ítems Módulos de evaluación de competencias Módulos de factores asociados Encuentro con 100 especialistas de todo el país Módulos de muestreo, construcción y análisis de ítems Módulos de evaluación de competencias Módulos de factores asociados Informe final	188 000

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
37 000	181 000	67 000	170 000	105 000	185 000	105 000	211 000	60 000	326 000	60 000	30 000	1 537 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 12

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Componente SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Dirección / oficina OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Unidad ejecutora 027 - MECEP BIRF

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Estudios básicos	299 estudios básicos	Feb	299 estudios entregados y revisados por INFES Conformidad de trabajos y cancelación de honorarios	1 644 500
Expedientes técnicos	112 expedientes técnicos	Ene -	Desarrollo de proyectos y reconocimiento e inspecciones por los proyectistas a los C.E. Solución de adicionales por variación de obra y saneamiento de C.E. a ser intervenidos	993 582
Licitaciones públicas de obras	112 convocatorias	Ene -	20 avisos de convocatoria por mes Evaluación de propuestas 20 otorgamientos de buena pro por mes 20 contratos de obra por mes	1 260 000
Ejecución de obras	293 obras	Ene -	20 obras ejecutadas por mes 20 contratos de supervisión de obras por mes 20 liquidaciones de obra por mes	145 070 446
Entrega de centros educativos	208 centros educativos	Ene -	20 obras concluidas entregadas por INFES por mes 20 locales educativos entregados por el MED por mes	26 472
				148 995 000

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
15 769 205	15 577 355	14 735 832	14 361 017	14 432 490	14 229 071	13 675 287	13 615 692	11 067 205	9 380 624	6 675 270	5 475 952	148 995 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 13 (I)

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Componente EQUIPAMIENTO
Dirección / oficina OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Unidad ejecutora 027 - MECEP BIRF

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Distribución de mobiliario escolar (50%) - LPI OSP/PER/290/453-BM	Mobiliario 50 C.E.	Ene Feb	Recepción de 2ª entrega - Control de embarque Distribución de mobiliario - supervisión de entrega	80 100
Distribución de mobiliario escolar LPI 05-98-BM	Mobiliario 100 C.E.	Ene Mar	Plan de distribución Información: carga estudiantil actual Recepción de 1ª entrega - Control de embarque Distribución de mobiliario Licitación de transporte de mobiliario Recepción de 2ª entrega - Control de embarque Distribución de mobiliario Supervisión de conformidad de entrega	3 105 315
Distribución muebles de biblioteca LPI 09-98-BM	25 000 muebles de biblioteca	Feb Abr	Plan de distribución Recepción de 1ª entrega - Control de embarque Licitación de transporte de mobiliario Control de embarque - Distribución de mobiliario Distribución de mobiliario Supervisión de conformidad de entrega Distribución de mobiliario Supervisión de conformidad de entrega	10 291 500
Licitación y proceso de distribución mobiliario 1999-2000	Mobiliario 200 C.E.	Ene Abr	Bases para licitación Licitación y contrato firmado Plan de distribución Información: carga estudiantil actual Recepción de 1ª entrega - Control de embarque Distribución de mobiliario Supervisión de conformidad de entrega Licitación de transporte de mobiliario Recepción de 2ª entrega - Control de embarque Distribución de mobiliario Supervisión de conformidad de entrega	8 471 884

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 13 (II)

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Componente EQUIPAMIENTO
Dirección / oficina OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Unidad ejecutora 027 - MECEP BIRF

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Licitación y proceso de distribución muebles de biblioteca 1999-2000	63 000 muebles de biblioteca	Ene Abr	Bases para licitación Licitación y contrato firmado Plan de distribución Información: carga estudiantil actual Recepción de 1ª entrega - Control de embarque Distribución de mobiliario Supervisión de conformidad de entrega Licitación de transporte de mobiliario Recepción de 2ª entrega - Control de embarque Distribución de mobiliario Supervisión de conformidad de entrega	28 096 620
				50 045 519

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
2 082 600	43 500	43 500	30 750	14 285 618	20 000	4 223 118	18 245 427	30 750	43 500	10 953 256	43 500	50 045 519

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 14

Área	EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Componente	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Dirección / oficina	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Unidad ejecutora	027 - MECEP BIRF

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Margésí de bienes	Registro de 5 000 inmuebles	Mar	Adquisición de equipos 2 000 expedientes técnicos y legales revisados 30 avisos publicados - 5 000 inmuebles registrados 15 reuniones de trabajo	299 000
Capacitación en conservación y mantenimiento de locales escolares	700 eventos de capacitación	Feb	Suscripción de contrato con SENCICO Impresión de 4 200 juegos de manuales 4 200 kits de herramientas adquiridos Material complementario: afiches, trípticos y videos 1° taller con coordinadores 4 200 juegos de manuales y 4 200 kits distribuidos 700 eventos de capacitación realizados 2° taller con coordinadores	4 364 000
Conservación de locales escolares	200 aulas conservadas	Ene	25 fichas técnicas 20 expedientes de contratación Ejecución de trabajos: 200 aulas conservadas Supervisión de obras Documento de evaluación 200 fichas técnicas	340 000
				5 003 000

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
589 000	615 500	648 750	395 875	393 375	395 875	393 375	415 875	393 375	355 875	337 625	68 500	5 003 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 15

Área	EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto	REDEFINICIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Componente	DESARROLLO CURRICULAR
Dirección / oficina	DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SUPERIOR TECNOLÓGICA
Unidad ejecutora	028 - MECEP BID

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Formulación de lineamientos para la generalización	5 documentos	Ene	Para capacitación de docentes Para capacitación de directores Para uso de medios informáticos Para adquisición y uso de materiales Para creación y funcionamiento de redes de informac.	72 000
Materiales para capacitación docente	3 documentos (24 000 ejemplares)	Ene	Diseño curricular básico (4 000 ej.) Orientaciones técnico pedagógicas (10 000 ej.) Lecturas seleccionadas (10 000 ej.)	312 000
Sistema de evaluación para educación secundaria		Ene Feb	Mesa de trabajo de revisión del documento inicial Mesa de trabajo de revisión del documento final Publicación y distribución del documento (4 000 ej.)	132 000
Materiales educativos a colegios	500 colegios atendidos	Ene	24 000 ejemplares distribuidos 2 500 módulos de bibliotecas escolares entregados	274 000
Monitoreo de la generalización	40 colegios visitados	Abr	40 colegios visitados en 20 sedes 40 colegios visitados en 20 sedes 40 colegios visitados en 20 sedes 40 colegios visitados en 20 sedes	488 000
Articulación con modelos de informática educativa	3 prototipos en práctica	Feb May	Elaboración de prototipos (World Link, EDURED, ...) Visita de monitoreo de puesta en práctica Visita de monitoreo de puesta en práctica	72 000
				1 350 000

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
425 000	60 000	175 000	130 000	40 000	120 000	40 000	40 000	120 000	40 000	120 000	40 000	1 350 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 16 (I)

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto REDEFINICIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Componente CAPACITACIÓN DOCENTE
Dirección / oficina DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE
Unidad ejecutora 028 - MECEP BID

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Seminario de información con entes ejecutores	5 seminarios en 3 sedes (650 participantes)	Ene	Seminarios en Lima, Chiclayo y Cusco	86 064
Talleres con docentes de aula de secundaria de 1° a 4° año	166 talleres para 17 000 docentes	Mar Ago	Primera fase (83 talleres) Segunda fase (83 talleres)	9 282 000
Visitas de reforzamiento y seguimiento de entes ejecutores	6 800 visitas a núcleos de 10 docentes c/u	Jul Nov	Fin de primera fase - 3 400 visitas Fin de segunda fase - 3 400 visitas	3 094 000
Revisión y evaluación de informes de entes ejecutores	664 informes de entes ejecutores	Abr Jul	1° taller de capacitación docente (166 informes) 1ª fase de reforzamiento y seguimiento (166 informes) 2° taller de capacitación docente (166 informes) 2ª fase de reforzamiento y seguimiento (166 informes)	1 547 000
Sistematización de informes	664 informes sistematizados	Abr	166 informes sistematizados 166 informes sistematizados 166 informes sistematizados 166 informes sistematizados	16 000
Visitas de evaluación y monitoreo de equipo técnico nacional		Mar Jul	1° taller (25 talleres visitados y evaluados) 1ª fase (104 aulas visitadas y evaluadas) 2° taller (25 talleres visitados y evaluados) 1ª fase (104 aulas visitadas y evaluadas)	60 027
Sistematización y análisis de encuestas aplicadas a docentes	27 000 encuestas sistematizadas	May Ago Oct	1° taller (6 750 encuestas sistematizadas) 1ª fase (6 750 encuestas sistematizadas) 2° taller (6 750 encuestas sistematizadas) 1ª fase (6 750 encuestas sistematizadas)	26 800

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 16 (II)

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto REDEFINICIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Componente CAPACITACIÓN DOCENTE
Dirección / oficina DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE
Unidad ejecutora 028 - MECEP BID

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Seminario de evaluación con entes ejecutores	4 seminarios con 367 participantes	Jun Jul	Preparación de materiales Diseño de la programación 4 seminarios (Lima I y II, Chiclayo y Cusco)	51 000
Convocatoria entes ejecutores Plan de Capacitación 2000	250 convocatorias - 130 instituciones seleccionadas	Ago Set	Publicación de la convocatoria 250 convocatorias remitidas 200 propuestas recibidas y evaluadas 2 400 formularios sistematizados y evaluados 130 presupuestos negociados	59 500
Manuales Plan 2000	2 manuales con 35 000 ejemplares	Set	Reuniones para unificación de contenidos Manual de entes ejecutores elaborado Manual del docente elaborado 35 000 manuales elaborados y distribuidos	251 000
Seminario de información con entes ejecutores Plan 2000	9 seminarios de información - 1 300 participantes - 130 instituciones pagadas	Nov Dic	Preparación de materiales Diseño de la programación Seminarios en Lima (I, II y III), Chiclayo (I y II), Huancayo (I y II), Puno y Cusco Pago primer desembolso	3 946 609
Equipo técnico nacional	5 consultores - 2 consultores externos			400 000
				18 820 000

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
6 319 064	56 466	33 661	1 584 278	54 028	80 218	3 167 810	37 612	1 595 347	41 347	71 210	5 778 959	18 820 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 17

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto REDEFINICIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Componente REDES EDUCATIVAS
Dirección / oficina OFICINA DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Unidad ejecutora 026 - EBT

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Proyecto EDURED	180 centros educativos integrados en la red	Feb Mar	Manuales para la capacitación elaborados Etapa II – 2 000 docentes de C.E. capacitados 200 docentes técnicos capacitados Taller de actualización (2 000 docentes) Taller de actualización (200 docentes técnicos) Seguimiento y monitoreo Informe de evaluación	1 139 063
				1 139 063

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
84 500	182 000	174 500	69 775	69 775	69 775	69 775	99 840	69 775	69 775	109 798	69 775	1 139 063

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 18

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto REDEFINICIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Componente PLANCGED SECUNDARIA
Dirección / oficina OFICINA DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Unidad ejecutora 028 - MECEP BID

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Capacitación presencial a directores	800 directores	Feb Mar	Otorgamiento de buena pro Taller de inicio del programa con entes ejecutores Informe del módulo presencial Informe de monitoreo Taller con entes ejecutores – fase presencial 800 directores capacitados – talleres PDI Informe de monitoreo	996 000
Capacitación a distancia de directores	1 200 directores	Ago Set	Otorgamiento de buena pro Taller de inicio Reproducción de material autoinstructivo Taller de medio término 1 200 directores capacitados – 1 200 PDI Informe de monitoreo	504 055
Cursos taller para funcionarios de órganos intermedios	125 funcionarios	Abr Ago	Primer curso taller Segundo curso taller Tercer curso taller	117 000
				1 617 055

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
c	4 500	43 500	160 600	150 580	4 500	340 120	100 719	38 580	553 938	7 620	207 898	1 617 055

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 19 (I)

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto REDEFINICIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Componente SISTEMA DE MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL
Dirección / oficina OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y MEDICIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA
Unidad ejecutora 028 - MECEP BID

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Corrección y sistematización de las pruebas de desempeño 1998	24 000 pruebas - informe de resultados 98	Ene Feb	Selección de 56 docentes 12 000 pruebas de producción textos corregidas (4°) 12 000 pruebas de producción textos corregidas (5°) Base de datos elaborada Reportes técnicos de análisis de la información Informes de resultados de evaluación del rendimiento Informes de resultados de factores asociados al rendimiento	84 000
Aplicación de la prueba piloto 99 (2° y 4° grados)	9 000 alumnos evaluados 6 000 padres de familia encuestados 600 profesores y 300 directores encuestados	Ago	Pruebas de matemática y lenguaje elaboradas Pruebas de producción de textos elaboradas Pruebas de resolución de problemas elaboradas Cuestionarios par director, profesor y PP.FF. Instrumentos socioafectivos elaborados Impresión y preparación de material de la prueba 4 500 pruebas aplicadas – 2° grado 4 500 pruebas aplicadas – 4° grado	185 960
Encuentros sobre medición de calidad educativa	12 encuentros en sedes fuera de Lima 2 en Lima y callao	Mar Abr	Documentos y material técnico – versión preliminar Selección de 2 520 participantes (180 por sede) Documentos y material técnico – versión definitiva 14 encuentros realizados y filmados	238 880
Difusión y consolidación del sistema nacional de evaluación	Revista CRECER (5 000 ejemplares)	Abr	Revista impresa Versión preliminar de boletines informativos 10 00 ejemplares impresos y distribuidos de boletines Informe de evaluación del proyecto CRECER Plan quinquenal de consolidación del sistema	145 000
Evaluación del rendimiento estudiantil en grupos prioritarios	Investigación en área rural, bilingüe y frontera	Feb Jun	Elaboración de proyectos de investigación Documentos técnicos e instrumentos de evaluación Informes de investigación y filmación Informe final	112 173

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 19 (II)

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto REDEFINICIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Componente SISTEMA DE MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL
Dirección / oficina OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y MEDICIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA
Unidad ejecutora 028 - MECEP BID

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Aplicación de prueba piloto y definitiva para 4° grado – área rural	Pruebas de matemática y lenguaje – 4 500 al.	Abr May	Pruebas para piloto elaboradas Impresión y preparación de material - prueba piloto 1 500 pruebas aplicadas – prueba piloto Pruebas de matemática y lenguaje elaboradas Pruebas de producción de textos elaboradas Pruebas de resolución de problemas elaboradas Impresión y preparación de material - prueba definitiva 3 000 pruebas aplicadas – prueba definitiva	209 960
Propuestas metodológicas de medición y evaluación		Jul	Módulos de evaluación de rendimiento - propuestas Módulos de evaluación de competencias - propuestas Reuniones de trabajo (100 participantes) Módulos de evaluación de rendimiento Módulos de evaluación de competencias Módulos sobre factores asociados Informe final	78 000
Equipo técnico nacional				300 000
				1 353 973

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
29 000	190 000	28 000	115 480	204 940	69 980	133 480	125 653	181 480	225 960	25 000	25 000	1 353 973

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 20

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN RURAL
Componente EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL
Dirección / oficina DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA
Unidad ejecutora 026 - EBT

Plan de Educación Bilingüe Intercultural 1999

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Capacitación de docentes en educación bilingüe intercultural	2 700 docentes capacitados	Mar Ago	Primer taller de capacitación Segundo taller de capacitación Informe final	2 551 500
Elaboración de prototipos de material educativo - 3° ciclo	32 prototipos	Feb Abr	5 equipos regionales 5 prototipos diseñados 32 prototipos producidos 32 prototipos normalizados 32 prototipos diagramados	231 804
Difusión	10 000 trípticos y 10 000 boletines	Feb	Modelos de tríptico y boletín elaborados Trípticos y boletines impresos y distribuidos	52 192
				2 835 496

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
29 657	986 782	18 225	337 100	29 657	23 225	655 975	24 657	341 532	23 225	28 361	337 100	2 835 496

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 21

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN RURAL
Componente ESCUELAS DE FRONTERA
Dirección / oficina UNIDAD DE DEFENSA NACIONAL
Unidad ejecutora 026 - EBT

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Conformación de equipos	5 equipos locales y 100 facilitadores	Mar	Equipo central y equipos en Piura, Tumbes, Loreto, Cajamarca y Amazonas	934 332
Capacitación de facilitadores y equipos locales	100 facilitadores capacitados	Ene Abr	Taller de capacitación Taller de capacitación Taller de capacitación Taller de capacitación	600 000
Capacitación de docentes	2 000 docentes capacitados	Feb	Talleres de capacitación	200 000
Monitoreo del proyecto	100 facilitadores monitoreados	Feb	Talleres de seguimiento Talleres de seguimiento Talleres de seguimiento	56 000
Equipamiento de facilitadores	100 facilitadores equipados	Mar	Equipos para 28 centros base	100 000
				1 890 332

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
212 861	274 061	180 861	230 861	92 061	92 061	80 861	230 861	92 061	92 061	80 861	230 861	1 890 332

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 22 (I)

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN RURAL
Componente EDUCACIÓN A DISTANCIA
Dirección / oficina UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Unidad ejecutora 026 - EBT

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Selección de centros de recepción y acciones de difusión		Feb	Misiones de verificación Folleto de difusión Informe de visitas 5 spots de difusión	39 741
Producción de material impreso	13 000 libros, 13 000 cuadernos - 300 guías	Feb	Convocatoria a editoras 1 000 textos de nivelación impresos Material autoinstructivo impreso 1° grado : 4 000 libros - 4 000 cuadernos - 100 guías para tutor Material autoinstructivo impreso 2° grado : 9 000 libros - 9 000 cuadernos - 200 guías para tutor	624 810
Adecuación curricular para 2° grado		Mar May Dic	Material autoinstructivo reajustado Propuesta de currículo Plan curricular por áreas Unidades de aprendizaje Material impreso y audiovisual reajustado	1 045 100
Capacitación docente	8 seminarios taller – 50 profesores	Ene Mar Set	Plan y materiales de lectura Seminario taller para 15 especialistas Seminarios taller para docentes Seminarios taller para docentes	46 000
Supervisión y monitoreo de centros de recepción	50 centros de recepción – 3 etapas	May Ago Set Nov	Elaboración del plan Visita a centros de recepción Visita a 10 centros en situación crítica Visita a 5 centros que sigan en situación crítica	54 000
Investigación del manejo oral y escrito del castellano	Informe de la investigación de campo	Mar Abr May	Diseño del plan de investigación Instrumento de investigación 3 misiones para aplicar instrumentos Tabulación y análisis de resultados Informe final	25 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 22 (II)

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN RURAL
Componente EDUCACIÓN A DISTANCIA
Dirección / oficina UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Unidad ejecutora 026 - EBT

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo		
Validación de materiales autoinstructivos	2 trabajos de campo	Ene	Material de validación para la nivelación	26 000
		Feb	Aplicación – trabajo de campo – informe	
		Mar	Material de validación para 1° grado Aplicación – trabajo de campo – informe	
Evaluación del proyecto	2 visitas de supervisión	Ago	Instrumentos de evaluación preparados	29 680
		Set	2 misiones de supervisión	
		Nov	Informe de evaluación formativa Informe de evaluación sumativa	
				1 890 331

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
119 800	320 911	352 140	102 500	98 500	88 500	298 300	114 300	123 800	90 800	96 480	84 300	1 890 331

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 23

Área EDUCACIÓN BÁSICA
Proyecto DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL
Componente PLAN DE DESARROLLO
Dirección / oficina DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA
Unidad ejecutora 026 - EBT

Plan de Desarrollo 1999

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Ampliación del programa Integración de niños con necesidades educativas especiales a la escuela común	1 520 profesionales - 8 sedes monitoreadas - 5 nuevas sedes incorporadas	Ene Mar Jun Oct	Plan de trabajo concluido 760 profesionales capacitados en uso de instrumentos 760 profesionales capacitados en desarrollo 1ª supervisión de 8 sedes 2ª supervisión de 8 sedes 5 sedes incorporadas Informe final	138 080
Capacitación y monitoreo en PDI, diversificación curricular y formación laboral	1 750 profesionales capacitados - 4 módulos de capacitación elaborados	Ene Jun Dic	Plan de trabajo concluido 1 750 profesionales capacitados 4 módulos de capacitación elaborados Informe final	459 820
Coordinaciones para la inclusión del tema de atención a la diversidad en planes de estudios de ISP		Ene Abr Ago Set Dic	Plan de trabajo concluido 70 participantes capacitados 70 participantes capacitados Respuesta a documento propuesta de ISP. 90 participantes capacitados Informe final	76 700
				674 600

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
15 600	26 224	66 844	67 561	89 111	85 350	59 392	58 919	77 595	63 142	49 262	15 600	674 600

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 24

Área BACHILLERATO
Proyecto DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL BACHILLERATO
Componente DESARROLLO DEL BACHILLERATO
Dirección / oficina OFICINA DE BACHILLERATO
Unidad ejecutora 024 - SEDE CENTRAL

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo		
Plan piloto de bachillerato – desarrollo y seguimiento	Informe del estado	Ene Dic	Informes mensuales de avance	800 000
		Ago Ene Dic	Normatividad del plan piloto Programa curricular del 2° año Informes mensuales de avance	
Plan de capacitación	2 500 profesores 1° año de bachillerato 170 subdirectores capacitados	Feb	Primera fase – capacitación de docentes 1° año	400 000
		Ago	Capacitación de subdirectores Segunda fase – capacitación de docentes 1° año	
Equipamiento con módulos educativos		Abr	100 módulos de informática	2 000 000
		Nov	170 módulos de idiomas Bases y TDR – módulos de tecnología	
Materiales educativos 1° año	90 000 textos / 5 000 guías para docentes	May	Elaboración de textos y guías Distribución de textos y guías	459 616
Rehabilitación de aulas	Aulas rehabilitadas	Abr	Informe de ejecución	500 000
				4 159 616

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
1 386 000	1 390 000	1 383 616										4 159 616

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 25 (I)

Área FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Proyecto REDEFINICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Componente MODERNIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA
Dirección / oficina DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SUPERIOR TECNOLÓGICA
Unidad ejecutora 028 - MECEP BID

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Fortalecimiento y racionalización de IST	IST fortalecidos	Ene Dic Mar Nov Dic	Informes de ejecución del plan Fichas de seguimiento y monitoreo procesadas Propuesta de racionalización de carreras profesionales Documento síntesis de la experiencia	123 000
Censo nacional de educación técnica y pedagógica	Publicación y difusión del censo 7 volúmenes (200 pg. c/u)	Mar May	Volúmenes publicados Volúmenes distribuidos Encartes para diarios Página WEB	161 000
Sistema de información de gestión	Sistema implementado	Mar May Jun Nov Dic	Informe de funcionamiento de base de datos del SIG Nuevos módulos del SIG en funcionamiento Informe de difusión y entrenamiento de usuarios Informe de nuevos módulos (registro de expedientes) Software – vistas multidimensional para usuarios Diseño e implementación DATA MART Manual de organización y funciones del C.I. Informe funcionamiento red de usuarios	273 000
Estudio de demanda	Estudio publicado y difundido	Mar Abr Jun	Estudio concluido por la consultora 3 000 ejemplares del estudio Estudio presentado y difundido	222 100

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 25 (II)

Área FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Proyecto REDEFINICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Componente MODERNIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA
Dirección / oficina DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SUPERIOR TECNOLÓGICA
Unidad ejecutora 028 - MECEP BID

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Plan piloto del modelo de educación profesional técnica	25 centros a nivel nacional	Feb	Plan piloto diseñado	1 459 000
		Mar	Taller de formación para capacitadores	
		Abr	Programa de capacitación formulado	
		May	Taller de formación para capacitadores	
			Informe de monitoreo	
		Jun	Informe de avance en desarrollo de materiales	
		Ago	Taller de formación para capacitadores	
			8 desarrollos curriculares elaborados	
			Informe de monitoreo	
		Set	Informe de avance en desarrollo de materiales	
			Taller de formación para capacitadores	
			Informe de avance en desarrollo de materiales	
	Informe de monitoreo			
	Dic	Informe de estrategia de difusión del modelo		
		Informe de sistematización de la experiencia		
Acreditación de institutos de educación superior	Sistema de acreditación implementado	Ene	Capacitación de ee y comisiones de acreditación	750 200
		Feb	Difusión de perfiles	
			Base de datos desarrollada	
		Abr	Estrategia y acciones de difusión: informe	
		May	Base de datos implementada en la organización	
		Ene	Sistema implementado – perfiles actualizados	
	Dic			
				2 988 300

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
402 300	554 800	560 300	269 000	182 700	147 600	121 500	151 000	192 000	120 500	170 600	116 000	2 988 300

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 26

Área FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Proyecto REDEFINICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Componente CAPACITACIÓN TÉCNICA Y METODOLÓGICA A DOCENTES Y TÉCNICOS
Dirección / oficina DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SUPERIOR TECNOLÓGICA
Unidad ejecutora 026 - EBT

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		
		Plazo	Producto	
Programación anual	Plan de trabajo	Ene	Elaboración del Plan de Trabajo Programación de cursos Selección (10 docentes – 3 administrativos) Desarrollo de cursos	5 100
Centro de actualización docente "Loreto"	Funcionamiento	Ene	Informes mensuales	58 200
Equipo docente y administrativo	10 docentes y 3 administrativos	Ene		122 200
				185 500

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
15 400	19 000	26 493	12 200	15 400	13 600	14 200	16 300	16 707	12 200	14 200	9 800	185 500

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 27 (I)

Área FORMACIÓN DOCENTE
Proyecto REDEFINICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN DOCENTE
Componente FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
Dirección / oficina DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE
Unidad ejecutora 028 - MECEP BID

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Desarrollo curricular	6 estructuras curriculares en experimentación 10 guías elaboradas	Mar	Currículo para FD educación inicial concluido Currículo para FD secundaria – matemáticas Currículo para FD secundaria – Comunicación Guías para manejo de currículo elaboradas Inicio piloto 8 ISP – experimentación de currículos FD inicial, matemáticas y comunicación Informe piloto 8 ISP – experimentación de currículos FD inicial, matemáticas y comunicación Informe de experimentación – currículo FD primaria Informe de experimentación – currículo FD CCNN Sec. Informe de experimentación – currículo FD CCSS Sec.	140 000
Capacitación de docentes formadores	Docentes de 22 ISP		8 talleres FD primaria 4 talleres FD inicial 3 talleres FD CCSS secundaria 3 talleres FD CCNN secundaria 3 talleres FD Matemáticas secundaria 3 talleres FD Comunicación secundaria	741 000
Capacitación de directores y personal jerárquico		May	Curso para 22 directores Curso para 22 jefes de inicial y primaria Curso para 22 jefes de formación general Curso para 22 jefes de secundaria	90 000
Módulos de biblioteca y material informático	22 módulos de biblioteca (80 títulos, 210 vol.) 2 PC para c/u de los 22 ISP	May Jul	Licitación internacional para módulos de biblioteca Invitación para compra de equipos informáticos	402 410
Seguimiento y monitoreo	22 ISP monitoreados Piloto de evaluación en 3 ISP	Oct Dic	Informe de evaluación de la innovación Informes mensuales de monitoreo	114 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 27 (II)

Área FORMACIÓN DOCENTE
Proyecto REDEFINICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN DOCENTE
Componente FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
Dirección / oficina DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE
Unidad ejecutora 028 - MECEP BID

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Equipo técnico nacional				415 000
Consultorías internacionales para afinar la propuesta curricular		Ene	Informe sobre diversificación curricular	80 000
		Feb	Informe sobre currículo de CCNN Currículo de FD matemáticas corregido Informe y documento sobre currículo Informe sobre práctica docente Cartel de comunicación integral validado	
		Jun	Informe y documento de evaluación cualitativa	
				1 982 410

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
83 800	123 300	253 100	135 845	384 226	118 426	233 710	214 382	117 026	201 032	83 263	34 300	1 982 410

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 28

Área FORMACIÓN CONTINUA
Proyecto REDEFINICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
Componente EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS
Dirección / oficina DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Unidad ejecutora 026 - EBT

Actividades, metas y puntos de control

Actividad		Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Capacitación de docentes - nuevo currículo para EPA	2 675 docentes capacitados	Abr May	Cursos de capacitación (2 675 docentes) Programa de diversificación curricular iniciado 6 sedes del piloto monitoreadas	500 000
Elaboración de materiales educativos: guías y textos	5 500 guías y 73 500 textos distribuidos	Abr Ago	5 500 guías impresas y distribuidas 73 500 textos distribuidos	190 133
Difusión de la estructura curricular de educación primaria de adultos	3 000 ejemplares distribuidos	Ene Abr	Estructura curricular validada 3 000 ejemplares impresos 3 000 docentes cuentan con la estructura curricular	66 000
				756 133

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov		Anual
31 500	258 500	234 500	57 500	57 500	61 633	17 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	756 133

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 29

Área FORMACIÓN CONTINUA
Proyecto REDEFINICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
Componente EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS
Dirección / oficina DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Unidad ejecutora 026 - EBT

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Desarrollo de la propuesta curricular de ESA	Propuesta curricular	Jul Set	Diseño concluido Propuesta analizada y discutida Propuesta concluida	100 000
Capacitación de docentes	1 300 docentes capacitados	Jun	Documentos para la capacitación concluidos Talleres ejecutados Informe de evaluación	355 000
Elaboración de documentos técnico pedagógicos y normativos	2 000 ejemplares distribuidos	Jul Set	Diseño de documentos concluido Documentos impresos y distribuidos	96 132
Atención a la diversidad y reafirmación de la ESA	4 C E pilotos implementados	May Jul	4 C E seleccionados 4 CE implementados	130 000
Capacitación de especialistas	216 especialistas capacitados	Jul	Documentos para la capacitación concluidos Taller realizado	75 000
				756 132

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
12 000	12 000	12 000	32 000	12 000	36 000	166 000	396 132	42 000	12 000	12 000	12 000	756 132

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 30

Área **PROYECTOS ESPECIALES**
Proyecto **EDUCACIÓN SEXUAL**
Componente **PLANIFICACIÓN FAMILIAR**
Dirección / oficina **OFICINA DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA**
Unidad ejecutora **026 - EBT**

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Guías de educación sexual adaptadas al nuevo sistema educativo	2 000 guías de educación secundaria	Mar Abr	Guías elaboradas Guías impresas	93 100
Guía de educación sexual para docentes de educación especial	1 000 ejemplares	May	Guía elaboradas Guía impresas	67 100
Materiales de apoyo para C.E. piloto y rotafolios	25 000 módulos y 2 000 rotafolios 3 spots, afiches, trípticos	Ene Feb	Módulos y rotafolios diseñados Módulos y rotafolios impresos Material diseñado Material diagramado Material terminado	365 100
Capacitación de directores de secundaria	1750 directores (35 eventos)	May Jun	Entes ejecutores seleccionados Eventos realizados	120 394
Capacitación de docentes de secundaria de adultos	480 docentes (12 eventos)	Feb Mar	Plan y coordinaciones Convocatoria para eventos Eventos realizados	159 634
Capacitación de docentes de primaria de menores	480 docentes (12 eventos)	Abr May	Entes ejecutores seleccionados Taller con entes ejecutores Talleres realizados	141 034
Capacitación de docentes de ISP	1 taller nacional (40 docentes) 480 docentes (12 eventos)	Set Oct	Directiva y documentos para el taller ONG e instituciones convocadas Talleres realizados	173 032
Conformación del equipo de trabajo	8 especialistas		Pagos mensuales según contrato	300 000
				1 419 394

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
25 000	25 000	55 000	581 834	242 100	122 428	70 000	25 000	37 432	185 000	25 600	25 000	1 419 394

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 31 (I)

Área **PROYECTOS ESPECIALES**
Proyecto **PREVENCIÓN INTEGRAL**
Componente **PROGRAMA DE PREVENCIÓN INTEGRAL**
Dirección / oficina **OFICINA DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA**
Unidad ejecutora **026 - EBT**

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Conformación de equipo de trabajo	6 especialistas		Materiales elaborados para el taller	144 000
				144 000

1.- ESCUELA DE PADRES

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Taller de intercambio de experiencias y propuestas	96 especialistas de provincias 96 especialistas de Lima	Feb Abr	Materiales elaborados para el taller Taller realizado	44 500
Concurso epistolar nacional "¿Qué esperamos de nuestros hijos?"	Trabajos seleccionados y premiados	Abr May	Convocatoria Desarrollo del concurso Premiación	20 100
Cartillas autoinstructivas para padres - cultura de crianza	50 000 cartillas		Diseño y elaboración de contenidos Cartillas impresas y distribuidas	21 049
				86 149

2.- PREVENCIÓN DEL USO INDEBIDO DE DROGAS

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Capacitación de directores y docentes de educación primaria	350 docentes (7 seminarios)	Mar Ago	Preparación Convocatoria Desarrollo de los seminarios	33 000
Movilización comunitaria	1 movilización en 24 ciudades	Abr	Guía producida Movilización realizada	19 000
Material educativo PUID	3 spots y 3 cuñas radiales		Programación Desarrollo	27 000
Celebración del día del no fumador	Gran bicicleteada	Abr	Convocatoria Desarrollo	17 449

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 31 (II)

Área **PROYECTOS ESPECIALES**
Proyecto **PREVENCIÓN INTEGRAL**
Componente **PROGRAMA DE PREVENCIÓN INTEGRAL**
Dirección / oficina **OFICINA DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA**
Unidad ejecutora **026 - EBT**

Actividades, metas y puntos de control

3.- PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Capacitación de promotores y funcionarios - factores de riesgo	117 promotores 300 profesionales		Seminario para promotores realizado Programación de eventos regionales	19 050
Material educativo	6 000 afiches, 6 000 trípticos, 3 000 boletines	Abr Jul	Afiches impresos Trípticos impresos	8 050
Encuentro de líderes escolares	500 líderes y 50 promotores	Set	Convocatoria y realización	45 500
Concurso folklórico nacional "Por una juventud sana"	5 000 alumnos		Organización Desarrollo y calificación	43 049
				115 649

4.- PREVENCIÓN DE DESASTRES

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo		
Capacitación de docentes y especialistas	480 docentes - 50 especialistas	Mar Abr	Evento para especialistas Materiales para capacitación de docentes Ejecución de los encuentros	52 500
Equipamiento de C.E.	50 C.E.	Jul	Selección de proformas Adquisición y distribución de equipos	38 949
Acciones de prevención	4 simulacros - 1 manual (15 000 ejemplares)	Mar Jul	Informe de vulnerabilidad de C.E. Manual impreso y difundido Desarrollo	27 000
				79 000

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
22 000	30 000	34 500	131 499	55 500	43 500	34 650	67 949	58 598	60 500	17 500	12 000	568 196

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 32

Área **PROYECTOS ESPECIALES**
Proyecto **PREVENCIÓN INTEGRAL**
Componente **ASISTENCIA A MENORES CON OCUPACIÓN TEMPRANA**
Dirección / oficina **OFICINA DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA**
Unidad ejecutora **026 - EBT**

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Capacitación de docentes	150 docentes	Feb Abr	Gestiones en SENATI concluidas Documento de convocatoria Curso realizado	36 000
Taller para alumnos del programa	2 500 alumnos de 11 C.E.	Feb Oct Nov	Talleres planificados Materiales elaborados e impresos Talleres realizados	29 000
Equipamiento de talleres	14 talleres equipados	Mar	Talleres equipados	89 527
Elaboración e impresión de materiales educativos	3 000 trípticos y 200 manuales PAMOT		Documentos elaborados Documentos impresos	29 000
Feria exposición	2 ferias		Stands gestionados (1ª exposición) Preparación y exposición Stands gestionados (2ª exposición) Preparación y exposición	16 000
Monitoreo del Programa				41 430
Conformación del equipo de trabajo	3 especialistas			87 600
				328 557

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct		Dic	Anual
7 300	18 300	121 827	11 300	21 300	17 300	36 073	22 300	18 300	27 300	15 300	11 957	328 557

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 33

Área ADMINISTRACIÓN
Programa PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y DEPORTE
Componente ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Dirección / oficina UNIDAD DE PROMOCIÓN ESCOLAR DE CULTURA Y DEPORTE
Unidad ejecutora 026 - EBT

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Concurso Nacional de Dibujo y Pintura "Perú país turístico"	Exposición de 500 mejores trabajos	Mar Abr Oct	Directiva elaborada Directiva y afiches impresos y difundidos Trabajos seleccionados Trabajos premiados	52 000
Festival Nacional de Coros Escolares	Premiación en cada una de las 25 regiones	Feb	Directiva elaborada Directiva y afiches impresos y difundidos Coros seleccionados Premiación nacional	100 000
Festival Nacional de Teatro Escolar	Premiación de elenco ganador nacional	Feb Mar Oct	Directiva elaborada Directiva y afiches impresos y difundidos Elencos ganadores Premiación de elencos ganadores	80 000
Festival Nacional de Folklore	25 festivales en todo el país	Ago	Directiva elaborada Directiva y afiches impresos y difundidos Elencos seleccionados Premiación de elencos ganadores	25 000
Concurso Nacional de Marinera	Concurso según programación		Directiva y trípticos impresos Afiches impresos y distribuidos Concurso realizado	7 807
Juegos Deportivos Escolares	Programa establecido		Bases y reglamento impresos (20 000 ejemplares) Afiches impresos y distribuidos Evaluación de los juegos Reunión de especialistas	216 000
				480 807

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jul	Ago		Oct	Nov	Dic	Anual
6 000	9 100	43 900	6 500	10 100	10 000	8 600	137 500	51 847	132 260	65 000		480 807

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 34 (I)

Área FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Proyecto FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN
Componente SISTEMA DE ESTADÍSTICA
Dirección / oficina OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y MEDICIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA
Unidad ejecutora 026 - EBT

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Muestreo de la matrícula al inicio del año lectivo 1999	Informe de situación	Feb	Marco muestral y determinación de la muestra Ajuste del modelo Matrícula estimada y primera publicación Informe general del muestreo	70 000
Estadísticas básicas 1999	Documento estadístico	Feb Mar Abr Jun Jul Oct	Prototipo de cédulas aprobado - cédulas impresas Software elaborado Cédulas distribuidas - estadísticos capacitados Cédulas diligenciadas (levantamiento de datos) Cédulas criticadas y codificadas Cédulas procesadas Data consistenciada Interpretación y edición de la data Publicación de resultados	261 600
Información censal al 30 de junio de 1999 – SISCENS	Documento estadístico	Mar Jul	Cédulas impresas Distribuidas para su utilización Personal docente de C.E. capacitado Levantamiento de información Capacitación de estadísticos de regiones Información criticada y consistenciada Ingreso de datos – base de datos regional Data consistenciada Base de datos nacional Publicación de resultados	888 126
Programas de explotación de la información	Software en uso	Dic	Informes mensuales	50 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 34 (II)

Área FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Proyecto FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN
Componente SISTEMA DE ESTADÍSTICA
Dirección / oficina OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y MEDICIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA
Unidad ejecutora 026 - EBT

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Censo de talla en escuelas primarias: niveles nutricionales	Documento final – censo de talla	Mar Abr May Jun Dic	Prototipos de cédulas y manuales Cédulas y manuales impresos Software mejorado Material distribuido y personal capacitado Cédulas diligenciadas Información consistenciada Información procesada Informes de data consistenciada Informe general de análisis Documento editado Documento informe general y anexos - resultados	1 101 000
Programa de enlace de base de datos	Códigos de programas enlazados	May Jul	Programa de enlace de códigos elaborado Aplicación del programa	30 000
Indicadores educativos	Metodologías e indicadores educativos	 Oct	Programas de explotación y emisión de reportes Indicadores de educación técnica Estimaciones globales por niveles y modalidades Proyecciones hasta 2025 Indicadores de eficiencia Indicadores de desnutrición crónica	450 000
Estadística económica y financiera de C.E. de gestión no estatal	Información en cédulas	Ago Oct	Cédulas impresas Cédulas distribuidas Cédulas diligenciadas Cédulas en sede MED Cédulas remitidas al INEI	30 000
Seminario taller sobre producción estadística	Estadísticos capacitados	Mar Abr May	Programa del evento Guías y manuales preparados Guías y manuales impresos Seminario taller realizado – informe final	120 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 34 (III)

Área FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Proyecto FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN
Componente SISTEMA DE ESTADÍSTICA
Dirección / oficina OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y MEDICIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA
Unidad ejecutora 026 - EBT

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Validación de la información estadística básica 1998	Indicadores de posibles sesgos de la información	Ene	Plan de la investigación Diseño muestral Prueba experimental – instrumentos validados Material impreso Información diligenciada Software para procesamiento desarrollado Información procesada Informe de resultados Informe general	95 000
Mejoramiento del software del SISCENS	Software en lenguaje de programación Moderno	Feb May	Términos de referencia y contrato de consultoría Aplicación del nuevo software	250 000
Estadística al 30 de junio 1998 – SISCENS	Base de datos de información censal 1998	Feb Mar	Base de datos concluida Data consistenciada – reportes básicos Aplicación del nuevo software	500 000
Estadística básica 1997	Documentos estadística básica 1997	Ene Feb	Preparación de tabulados Anuario estadístico 1997	60 000
Estadística básica 1998	Documentos estadística básica 1998	Ene Mar	Data consistenciada al 100% Tabulados y análisis editado Informe general	158 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 34 (IV)

Área FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Proyecto FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN
Componente SISTEMA DE ESTADÍSTICA
Dirección / oficina OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y MEDICIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA
Unidad ejecutora 026 - EBT

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Validación del censo de talla	Indicadores	Ago	Plan de la investigación Diseño muestral Prueba experimental – instrumentos validados Material impreso Información diligenciada Software para procesamiento desarrollado Información procesada	94 997
Adquisición de equipos de procesamiento	Lectoras ópticas y scanners	May Oct	Requerimientos de equipos I Requerimientos de equipos II	600 000
				4 758 723

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Anual
292 500	601 000	573 200	854 200	466 200	102 626	181 500	455 000	534 000	179 000	170 997	348 500	4 758 723

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 35

Área FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Proyecto FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN
Componente SISTEMA DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DOCENTE
Dirección / oficina OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y MEDICIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA
Unidad ejecutora 028 - MECEP BID

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo		
Reformulación del proyecto y encargo de estudios sustitutorios	5 estudios	Abr Dic	Estudios contratados	1 000 000
				1 000 000

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
			20 000		270 000		20 000	250 000	20 000		420 000	1 000 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 36 (I)

Área FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Proyecto FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN
Componente PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Dirección / oficina OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y MEDICIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA
Unidad ejecutora 028 - MECEP BID

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo		
Estudio de línea de base y medición de impacto	Estudio aprobado	Ene	Documento presentado Documento revisado Documento presentado Documento aprobado Documento revisado - Pago de quinta armada	162 825
Alternativas no escolarizadas de educación inicial	Estudio aprobado	Ene Mar	Diagnóstico y evaluación de experiencias de e. i. Indicadores y resultados para la línea de base Prototipo del modelo informatizado aprobado Avance de la propuesta de programa Instalación del modelo Informe final – primera versión Informe final – aprobación	256 265
Modelo Plurianual de Inversión Educativa	Estudio aprobado	Feb Mar	Prototipo aprobado Tercer informe mensual de avance Base de datos y proyecciones especificadas Informe final en borrador – Aplicación presentada Informe final aprobado Aplicación operativa aprobada	148 019
Estudio de metas de vida y valores en la población de la provincia de Yauyos	Estudio aprobado	Feb Abr	Información cualitativa y cuantitativa (T. de campo) Análisis de la información Propuesta de plan educativo Estructura metodológica, plan de educación e información cualitativa y cuantitativa	316 782
Sistema de Planificación y Evaluación (coordinación con BAAN)	Sistema operativo en red	Ene Feb Abr May Jun	Análisis del módulo de programación anual Coordinaciones para la inclusión del módulo Pruebas e ingreso de data Análisis del módulo de monitoreo y evaluación Coordinaciones para la inclusión del módulo Pruebas e ingreso de data	100 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 36 (II)

Área FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Proyecto FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN
Componente PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Dirección / oficina OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y MEDICIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA
Unidad ejecutora 028 - MECEP BID

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Sistema de Inventario y Control de Plazas (coordinación con OFIN)	Sistema operativo en red	Ene Mar	Elaboración de los términos de referencia - consultor Selección y contrato del consultor Revisión del prototipo del sistema Observaciones y entrega del sistema en versión inicial Revisión del sistema - ingreso de datos Entrega del sistema en versión final - pago final	100 000
Eventos de programación	Cuatro eventos: seminarios taller	Mar	Evento seminario taller - Sede Central Evento seminario taller - Lima Callao Evento seminario taller - Regiones I Evento seminario taller - Regiones II	131 988
Estudios y eventos de análisis prospectivo	Por definir			200 000
Estudios y eventos de análisis cuantitativo (estadístico y financiero)	Por definir			200 000
Equipo Técnico Nacional				1 450 000
				3 065 879

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Oct	Nov	Dic	Anual
145 100	518 133	335 556	237 615	337 591	290 978	331 353	163 497	228 030	132 030	182 530	163 467	3 065 879

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 37

Área FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Proyecto MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN
Componente MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN
Dirección / oficina OFICINA DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Unidad ejecutora 027 - MECEP BIRF

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
			Producto	
Rediseño de procesos	4 procesos rediseñados	Abr	Consultoría externa - resultado	354 774
		May	Consultoría interna - resultado	
Implementación e implantación	29 unidades administrativas			3 473 086
Capacitación en gestión	2 667 funcionarios capacitados	May	1ª sensibilización - 2 397 de O.I. y 270 de S.C. 2ª sensibilización - 2 397 de O.I. y 270 de S.C. 3ª sensibilización - 2 397 de O.I. y 270 de S.C.	1 678 776
Remodelación de sedes administrativas	14 órganos administrativos	Jun	Consultoría interna - resultados	420 000
Equipamiento de órganos intermedios	Equipos de oficinas	Feb	TOR elaborados	546 364
		Nov	27 multcopiadoras - 85 módulos A - 17 módulos B - 200 módulos C	
				6 473 000

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar		May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
1 493 899	213 330	250 230	253 626	567 580	1 536 495	790 827	199 427	171 829	471 817	471 817	52 123	6 473 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 38 (I)

Área	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Proyecto	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN
Componente	SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Dirección / oficina	OFICINA DE INFORMÁTICA
Unidad ejecutora	027 - MECEP BIRF

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Plazo	Punto de control		Presupuesto
		Producto		
Equipamiento de órganos intermedios	Sedes administrativas equipadas	Ene	Equipamiento finalizado	4 400 000
Cableado y networking de órganos intermedios	Sede Central y OI interconectados	Abril	Cableado Sede y OI concluido	1 000 000
Red corporativa nacional	Red Corporativa implementada	Mar	Sede Central integrada Sedes Lima integradas Sedes provincias integradas	2 000 000
Proyecto BAAN	Software integrado de administración	Mar Jul	1ª etapa: Modelo de procesos informatizado 2ª etapa: 3 OI con sistema operando 3ª etapa: 18 OI con sistema operando	2 760 976
Sistema de planillas	Software según Plan de Datos	Ene	Departamento de Ica integrado Evaluación del sistema en Ica Departamento de La Libertad integrado Evaluación del sistema en La Libertad Departamento de Piura integrado Datos de Arequipa y Cusco levantados	168 000
Sistema de capacitación (SISCAP)	Software según Plan de Datos	Ene Set Nov Dic	Plan de instalación en Lima Personal de OD Lima capacitado Instalaciones completadas en Lima Evaluación de la aplicación del SISCAP en Lima Plan de instalación en La Libertad Plan de instalación en Piura Personal de OD La Libertad capacitado Personal de OD Piura capacitado Instalaciones completadas en La Libertad Instalaciones completadas en Piura	40 624
Sistema de digitación (SISDIGI)	Software según Plan de Datos	Ene Mar Abr	Monitoreo de digitación en Ica Módulo de interfase DIGISUN - SISDIGI probado SISDIGI instalado en Lima e Ica SISDIGI instalado en La Libertad	68 200

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 38 (II)

Área FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Proyecto MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN
Componente SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Dirección / oficina OFICINA DE INFORMÁTICA
Unidad ejecutora 027 - MECEP BIRF

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		
		Plazo	Producto	
Sistema de plazas (SISPLA)	Software según Plan de Datos	Ene Feb	Convocatoria y adjudicación del sistema Firma del contrato Proyecto desarrollado Proyecto implementado	80 000
Sistema de administración de personal (Escala)	Software según Plan de Datos	Ene Mar	Términos de referencia Convocatoria Proyecto desarrollado Proyecto implementado	143 176
Soporte Educativo	Software según Plan de Datos	Mar	Términos de referencia Trámite de licitación Sistema de investigación pedagógica Sistema de currículos Sistema de equipos, textos y material educativo	500 000
Sistemas del educando	Software según Plan de Datos	Mar	Términos de referencia Trámite de licitación Planeamiento y seguimiento escolar Cuadro de horas - Matrícula - Evaluaciones Seguro Médico Escolar	500 000
Replicación del sistema de trámite documentario a escala nacional	Software en Lima y direcciones regionales	Ene Feb	Plan de instalación en Lima Equipos y recursos tecnológicos requeridos Plan de instalación en La Libertad Plan de instalación en Piura Instalación completa en Lima - La Libertad Capacitación en uso del sistema Lima - La Libertad Instalación completa en Piura Capacitación en uso del sistema Piura Actualización del sistema - modelo Evaluación de la implantación	400 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 38 (III)

Área FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Proyecto MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN
Componente SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Dirección / oficina OFICINA DE INFORMÁTICA
Unidad ejecutora 027 - MECEP BIRF

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo		
Base de datos institucional	Software según Plan de Datos	Ene	Modelos lógicos revisados (Planillas, BAAN, Trámite documentario, plazas) 1ª etapa al 35 % 2ª etapa al 70 % 3ª etapa al 100 % modelo corporativo del MED validado Modelos de otros sistemas validados	300 000
Página WEB del Ministerio	Página WEB actualizada			100 000
Sistema de información georeferencial (GIS)	Módulos de consulta georeferenciada	Ene Feb	Cartografía digital (2ª etapa) - Fase I Cartografía digital (2ª etapa) - Fase II Cartografía digital (2ª etapa) - Fase III Cartografía digital (2ª etapa) - Fase Va Cartografía digital (2ª etapa) - Fase Vb Cartografía digital (2ª etapa) - Fase Vc Módulo de consulta de información georeferenciada Módulo de consulta WEB interactivo geográfico	605 300
Sistemas de información gerencial (MIS) - Planillas	DataMart sistema de planillas	Mar Jun Jul	Archivos IMR, IQD, PYG con estructura del modelo Modelo con niveles de seguridad incorporados Programa MDL Interfase usuario final Documentación del sistema	94 500
Sistemas de información gerencial (MIS) - Sistema de capacitación	DataMart sistema de capacitación		Propuesta de estructura del sistema Catálogo con base de datos Archivos IMR, IQD, PYG con estructura del modelo Modelo con niveles de seguridad incorporados Programa MDL Interfase usuario final Documentación del sistema Modelos finales de datamart del sistema	17 500

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 38 (IV)

Área FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Proyecto MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN
Componente SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Dirección / oficina OFICINA DE INFORMÁTICA
Unidad ejecutora 027 - MECEP BIRF

Actividades, metas y puntos de control

Actividad		Punto de control		Presupuesto
		Plazo		
Sistemas de información gerencial (MIS) - Trámite documentario	DataMart sistema de trámite documentario	Oct Dic	Propuesta de estructura del sistema Catálogo con base de datos Archivos IMR, IQD, PYG con estructura del modelo	11 250
Sistemas de información gerencial (MIS)	Plataforma de consulta del Censo y Estadísticas básicas	May Set	Documento base de propuesta Base de datos convertida a motor WEB Página WEB de acceso a sistema Página WEB de acceso INTRANET Puesta en operación WEB OLAP	11 250
Capacitación del personal MED	360 funcionarios capacitados		Informes mensuales	1 000 000
Sistema de infraestructura educativa	Sistema implantado en Sede	Nov	Informe de avance (30%) Informe de avance (60%) Informe preliminar de fin de proyecto (80%) Informe final (100%)	365 000
Supervisiones y servicios	Asistencia	Ene	Informes de coyuntura	500 000
Software, equipos y servicios	Soporte		Informes de resultados	300 000
Redes educativas	Instalaciones	Ene	Informes de resultados	360 000

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
5 766 596	812 059	973 700	809 151	668 423	884 651	2 498 136	886 979	881 479	619 252	592 405	492 425	15 885 256

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 39

Área FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Proyecto MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN
Componente COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Dirección / oficina OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Unidad ejecutora 024 - SEDE CENTRAL

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo		
Supervisión de proyectos con cooperación internacional	4 proyectos supervisados	Jun Ago	Proyecto PEAFORM Proyecto BERUM Proyecto Formación Profesional - Loreto Proyecto PASE	17 000
Asesoramiento para la formulación de proyectos con cooperación internacional	2 seminarios regionales	Nov	Seminario de zona sur Seminario de zona oriente	11 000
Difusión - Comisión Nacional UNESCO	1 boletín - 2 000 trifoliers	Mar Jun Ago	Impresión de trifoliers Impresión de trifoliers Impresión del boletín Impresión de trifoliers	13 000
Difusión - Secretaría Convenio Andrés Bello	1 boletín - 1 200 trifoliers	Jun Set Nov	Impresión de trifoliers Impresión de trifoliers Impresión del boletín	9 000
				50 000

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
		1 000	2 000	1 000	11 000	6 000	7 000	4 000	7 000	9 000	2 000	50 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 40

Área FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Proyecto MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN
Componente COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN REGIONAL
Dirección / oficina OFICINA DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN REGIONAL
Unidad ejecutora 024 - SEDE CENTRAL

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Supervisión de la gestión de direcciones regionales	15 direcciones regionales supervisadas	Ene Dic	Informes de coyuntura	15 000
Nombramiento de funcionarios a cargos directivos		Ene Dic	Documentación sustentatoria	2 000
Coordinación con direcciones regionales	2 reuniones anuales	Ago	1ª reunión - directores regionales Reunión con directores y jefes USE Lima y Callao 2ª reunión - directores regionales	25 000
Coordinación con direcciones nacionales	2 reuniones anuales	Mar Set	1ª reunión - directores y jefes Sede Central 2ª reunión - directores y jefes Sede Central	8 000
				50 000

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar		May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov		Anual
	1 000	16 000	3 000	6 000	2 000	1 000	11 000	6 000	1 000	1 000	2 000	50 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 41

Área FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Programa COORDINACIÓN DE PROGRAMAS
Componente UNIDAD COORDINADORA MECEP BIRF
Dirección / oficina UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMA
Unidad ejecutora 027 - MECEP BIRF

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo		
Coordinación y seguimiento del programa	Funcionamiento del programa MECEP BIRF	Ene Dic	Informes mensuales	1 387 439
Apoyo en almacenaje, embalaje y distribución de materiales	Entrega oportuna de materiales	Mar Ago	Informes mensuales	755 064
Coordinación administrativa de invitaciones y licitaciones	Variable	Abr	Documentos elaborados según requerimiento	589 497
				2 732 000

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		Ago		Oct	Nov	Dic	Anual
220 000	220 000	235 000	220 000	220 000	250 000	220 000	220 000	235 000	220 000	220 000	252 000	2 732 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 42

Área FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Programa COORDINACIÓN DE PROGRAMAS
Componente UNIDAD COORDINADORA MECEP BID
Dirección / oficina UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMA
Unidad ejecutora 028 - MECEP BID

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Coordinación y seguimiento del programa	Funcionamiento del programa MECEP BID	Ene Dic	Informes mensuales	1 030 169
Apoyo en almacenaje, embalaje y distribución de materiales	Entrega oportuna de materiales	Mar	Informes mensuales	560 632
Coordinación administrativa de invitaciones y licitaciones	Variable	Abr	Documentos elaborados según requerimiento	437 699
				2 028 500

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar		May	Jun	Jul	Ago	Set		Nov	Dic	Anual
165 000	165 000	178 500	165 000	165 000	180 000	165 000	165 000	170 000	165 000	165 000	180 000	2 028 500

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 43

Área FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Programa COORDINACIÓN DE PROGRAMAS
Componente UNIDAD COORDINADORA EBT
Dirección / oficina OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Unidad ejecutora 026 - EBT

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Coordinación y seguimiento del programa	Funcionamiento del programa EBT	Ene Dic	Informes mensuales	168 000
Apoyo en almacenaje, embalaje y distribución de materiales	Entrega oportuna de materiales	Mar Ago	1 394 353 paquetes escolares distribuidos 2 300 bibliotecas escolares implementadas	91 428
Coordinación de programas de asistencia alimentaria escolar	731 228 escolares beneficiados	Abr	Planchas para cocinas adquiridas y trasladadas	71 380
				330 808

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
17 300	38 070	38 070	17 300	20 800	20 550	40 358	28 438	28 188	28 358	28 438	24 938	330 808

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 44

Área ADMINISTRACIÓN
Programa ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Componente REMUNERACIONES DE PERSONAL
Dirección / oficina OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Unidad ejecutora 024 - SEDE CENTRAL

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Remuneraciones de personal - DESPACHO	Funcionamiento de direcciones y oficinas		Pagos mensuales según planilla	412 100
Remuneraciones de personal - DINEIP	Funcionamiento de direcciones y oficinas		Pagos mensuales según planilla	125 500
Remuneraciones de personal - DINESST	Funcionamiento de direcciones y oficinas		Pagos mensuales según planilla	181703
Remuneraciones de personal - DINFOCAD	Funcionamiento de direcciones y oficinas		Pagos mensuales según planilla	264 600
Remuneraciones de personal - PLANMED	Funcionamiento de direcciones y oficinas		Pagos mensuales según planilla	69 500
Remuneraciones de personal - OAAE	Funcionamiento de direcciones y oficinas		Pagos mensuales según planilla	128 597
Remuneraciones de personal - OGA	Funcionamiento de direcciones y oficinas		Pagos mensuales según planilla	43 600
Remuneraciones de personal - OAI	Funcionamiento de direcciones y oficinas		Pagos mensuales según planilla	2 474 200
Remuneraciones de personal - PPE	Funcionamiento de direcciones y oficinas		Pagos mensuales según planilla	41 200
Remuneraciones de personal - OAJ	Funcionamiento de direcciones y oficinas		Pagos mensuales según planilla	54 000
				3 795 000

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
316 243	316 244	316 253	316 244	316 247	316 251	316 256	316 246	316 247	316 249	316 249	316 271	3 795 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 45

Área ADMINISTRACIÓN
Programa ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Componente PAGO DE PENSIONES
Dirección / oficina OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Unidad ejecutora 024 - SEDE CENTRAL

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Pago de pensiones a personal cesante – Ley 20530	1 480 cesantes	Ene Dic	Pagos mensuales según planilla	9 998 862
Otros pagos (luto, etc.)	Variable	Ene	Pagos según requerimientos	14 000
				10 012 862

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Oct	Nov	Dic	Anual
827 400	827 400	827 400	827 400	827 400	827 400	828 181	827 400	827 400	827 400	827 400	910 681	10 012 862

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 46

Área ADMINISTRACIÓN
Programa ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Componente FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL
Dirección / oficina OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Unidad ejecutora 024 - SEDE CENTRAL

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Servicios de atención al personal	Uniformes para 160 empleados Pago de alimentos: 290 raciones diarias Viáticos y asignaciones; pasajes y otros	Ene Dic	Informes mensuales	1 687 504
Bienes y servicios de funcionamiento	Requerimientos de direcciones y oficinas Mantenimiento de la flota automotriz	Ene Dic	Informes mensuales	2 524 444
Bienes y servicios de mantenimiento	Servicio de limpieza, seguridad y jardines Pago de luz, agua, teléfono, arbitrios	Ene Dic	Informes mensuales	3 254 524
Otros servicios de terceros	Pago de pólizas de seguro, mensajería, mantenimiento y reparación de equipos	Ene Dic	Informes mensuales	5 925 164
CONACINE y otras transferencias	Funcionamiento y subvención a CONACINE	Ene Dic	Informes mensuales	922 000
Equipamiento de la sede central	Compra de equipos según necesidades de direcciones y oficinas	Ene Dic	Pagos según requerimientos	537 000
Equipos técnicos de consultores	Contratos según necesidades de direcciones y oficinas	Ene Dic	Pagos mensuales según contratos	7 245 000
				22 095 636

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		Set	Oct	Nov	Dic	Anual
3 020 757	2 224 073	2 570 353	1 506 232	2 229 331	1 529 590	2 089 021	1 319 073	1 289 075	1 291 573	1 289 073	1 737 485	22 095 636

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 47

Área ADMINISTRACIÓN
Programa ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Componente SUBVENCIÓN A INSTITUCIONES
Dirección / oficina OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Unidad ejecutora 024 - SEDE CENTRAL

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
			Producto	
Subvención a instituciones relacionadas con la educación	9 instituciones	Mar	Pago efectuado según programación	473 400
				473 400

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
		473 400										473 400

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 48

Área ADMINISTRACIÓN
Programa PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS
Componente ASESORÍA JURÍDICA
Dirección / oficina OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Unidad ejecutora 024 - SEDE CENTRAL

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Encuentro Nacional de Asesores Jurídicos	200 profesionales	Ene Feb	Diseño y programación del evento Selección de ponentes Encuentro realizado	26 000
Revista "Educación Legislativa" - edición especial	600 ejemplares	Feb Mar	Selección de normas Sistematización jerárquica Impresión y distribución	8 000
Revista "Educación Legislativa" - 1° semestre	600 ejemplares	Abr May	Selección de normas Sistematización jerárquica Impresión y distribución	8 000
Revista "Educación Legislativa" - 2° semestre	600 ejemplares	Set Nov	Selección de normas Sistematización jerárquica Impresión y distribución	8 000
				50 000

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
		13 000	21 000		8 000						8 000	50 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 49

Área ADMINISTRACIÓN
Programa PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS
Componente PRENSA Y COMUNICACIONES
Dirección / oficina OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Unidad ejecutora 024 - SEDE CENTRAL

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo	Producto	
Boletín informativo MED 1999	12 ediciones		Edición distribuida mensualmente	50 000
				50 000

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
4 165	4 165	4 170	4 165	4 165	4 170	4 165	4 165	4 170	4 165	4 165	4 170	50 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 50

Área ADMINISTRACIÓN
Programa PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS
Componente TRÁMITE DOCUMENTARIO
Dirección / oficina OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
Unidad ejecutora 024 - SEDE CENTRAL

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
			Producto	
Sistema de atención al usuario	Mejor funcionamiento del sistema	Feb	Sistema de quejas	15 000
Reorganización del archivo MED	Mejor funcionamiento del sistema	Ene	Actualización del archivo central del MED Transferencia de documentos al AGN	7 500
Material informativo para usuarios	Mejor funcionamiento del sistema	Ene	Contratación de empresa Impresión de folletos	25 000
Seminarios y talleres de capacitación	8 seminarios de capacitación	Mar	Seminarios en Tumbes/Piura y USES Lima (1) Capacitación a personal de la Sede Central Seminarios en Huaraz, DEL y USES Lima (2) Seminarios en Arequipa y DEC	2 500
				50 000

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
15 500	12 500	5 800	5 200	10 200			800					50 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 51

Área ADMINISTRACIÓN
Programa PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS
Componente AUDITORÍA INTERNA
Dirección / oficina OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
Unidad ejecutora 024 - SEDE CENTRAL

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		Presupuesto
		Plazo		
Exámenes especiales	Control de desviaciones administrativas	Ene Dic	Informes ad hoc	40 000
Atención de quejas, denuncias y reclamos	Control de desviaciones administrativas	Ene Dic	Informes mensuales	10 000
				50 000

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
4 165	4 165	4 170	4 165	4 165	4 170	4 165	4 165	4 170	4 165	4 165	4 170	50 000

FICHA DE PROGRAMACIÓN N° 52

Área ADMINISTRACIÓN
Programa PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS
Componente DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
Dirección / oficina PROCURADURÍA PÚBLICA DE EDUCACIÓN
Unidad ejecutora 024 - SEDE CENTRAL

Actividades, metas y puntos de control

Actividad	Meta	Punto de control		
		Plazo	Producto	
Acciones judiciales en defensa del patrimonio cultural de la nación			Informes mensuales	30 000
Acciones de defensa del Estado en acciones administrativas			Informes mensuales	20 000
				50 000

Calendario de desembolsos

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
4 165	4 165	4 170	4 165	4 165	4 170	4 165	4 165	4 170	4 165	4 165	4 170	50 000