



6DAB58D1-C395-4AE2-8770-1FA143F6FE1F

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	EDUCACIÓN
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	09378923
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	CUENCA PAREJA RICARDO DAVID
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	19/11/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	29/04/2021 06:23:15 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	PEÑA RODENAS MOISES ROY	DNI	45368621	18/12/2018	1, 2, 3, 4 y 5
2	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	SOBRINO AMPUERO CECILIA DEL CARMEN	DNI	07633746	07/05/2020	3, 4 y 5
3	COLEGIO MAYOR SECUNDARIO "PRESIDENTE DEL PERÚ"	TELLO CORRALES ERIK ENRIQUE	DNI	10044540	19/03/2015	3, 4 y 5
4	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA	ANAHUA TELLEZ EDITH ANDREA	DNI	00479960	01/05/2020	3, 4 y 5
5	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ	VALDEZ ESPINOZA LUIS CARLOS	DNI	09602679	24/08/2015	3, 4 y 5
6	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO GUILLERMO UGARTE CHAMORRO	LORA CUENTAS ISADORA LUCIA	DNI	07261187	03/06/2019	3, 4 y 5
7	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLET	NATTERI MARMOL DE VILALLONGA GINA ROSSINA	DNI	08227226	30/06/1994	3, 4 y 5
8	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS	POMA ANCCASI SIMON	DNI	20002727	11/08/2020	3, 4 y 5
9	INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL MONTEERRICO	CASAFRANCA GARCIA GUILLERMO ALFONSO	DNI	08069687	01/12/2019	3, 4 y 5
10	PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS	PASTOR TORRES ROSARIO DEL CARMEN	DNI	07180509	01/12/2017	3, 4 y 5
11	PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN PROF PARA LA INSERCIÓN LAB. EN EL PERÚ - APROLAB II	PACHECO CASTILLO CRISTHIAN ALBERTH	DNI	23715278	20/04/2020	3, 4 y 5

12	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO	MESINAS MONTERO JORGE MANUEL	DNI	40035939	02/03/2020	3, 4 y 5
13	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	OTERO TELLO GASTON CESAR	DNI	09655014	30/10/2020	3, 4 y 5
14	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO	CASTRO ARBALLO DANTE JESUS	DNI	02899764	13/10/2020	3, 4 y 5
15	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01	YATACO RAMIREZ LUIS ALBERTO	DNI	21815782	15/02/2019	3, 4 y 5
16	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02	POMA PORRAS ANABEL ALICIA	DNI	09224135	08/10/2020	3, 4 y 5
17	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 03	LOPEZ GRANADOS RONALD LUIS	DNI	10194483	08/10/2020	3, 4 y 5
18	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04	CUNZA PRINCIPE NELLY RUFINA	DNI	32264712	08/10/2020	3, 4 y 5
19	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05	MOREANO VALENZUELA FERNANDO	DNI	07569333	08/10/2020	3, 4 y 5
20	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 06	RAMIREZ BACA MARIA MILAGROS ALEJANDRINA	DNI	07734734	01/08/2016	3, 4 y 5
21	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 07	SALDAÑA USCO GLORIA MARIA	DNI	25740708	01/08/2016	3, 4 y 5
22	UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR	AFUSO HIGA ALEJANDRO	DNI	10283313	01/04/2020	3, 4 y 5
23	UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	PRIETO GOMEZ ROSA MARCELA	DNI	09670764	29/07/2020	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



6DAB58D1-C395-4AE2-8770-1FA143F6FE1F

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	☒ Si ☐ No ☐ No se encuentra dentro del alcance de la Directiva		Comentarios:	EL PEI MINEDU 2019 - 2023 Y EL POI MINEDU 2021 - 2023 FUERON APROBADOS CON VALIDACIÓN DE CEPLAN Y ACTO RESOLUTIVO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.			
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	☐ Fase prospectiva ☐ Fase estratégica ☒ Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	☒ Si ☐ No ☐ No aplica	Informe técnico:	INFORME TÉCNICO N° 058-2020-CEPLAN/DNCP-PEI	Fecha de informe:	05/05/2020	Comentarios:	PEI MINEDU 2019 - 2023
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	☒ Si ☐ No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 253 - 2020-MINEDU	Fecha de aprobación:	28/06/2020	Año inicio - Año fin:	2019 - 2023
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	☒ Si ☐ No	Documento de remisión:	INFORME N° 00817-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP Y CORREO ELECTRÓNICO DEL JEFE DE OPEP MINEDU AL DIRECTOR DE LA DNCP CEPLAN	Fecha de documento:	19/06/2020	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	☒ Si ☐ No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 318 - 2020-MINEDU	Fecha de aprobación:	05/08/2020	Comentarios:	POI 2021 - 2023

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos

Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 21 de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico de la entidad de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

6DAB58D1-C395-4AE2-8770-1FA143F6FE1F



6DAB58D1-C395-4AE2-8770-1FA143F6FE1F

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
1	OBJETIVO 1: FORTALECER EL DESARROLLO DE APRENDIZAJES DE CALIDAD SEGÚN EL CURRÍCULO NACIONAL PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA.			0.2		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR				
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LIMA METROPOLITANA CON NIVEL SATISFACTORIO	Porcentaje	8	2007	45	41	0	0.5	DURANTE EL AÑO 2020 NO SE TOMÓ UNA EVALUACIÓN EN RAZÓN DE LA PANDEMIA	
	INDICADOR 2: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LIMA METROPOLITANA CON NIVEL SATISFACTORIO	Porcentaje	15	2016	25	21	0	0.5	DURANTE EL AÑO 2020 NO SE TOMÓ UNA EVALUACIÓN EN RAZÓN DE LA PANDEMIA	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
2	OBJETIVO 2: FORTALECER EL ACCESO A UNA FORMACIÓN DE CALIDAD CON EQUIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA Y SUPERIOR (TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA Y UNIVERSITARIA)			0.2		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA Y SUPERIOR TECNOLÓGICA Y ARTÍSTICA				

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA A NIVEL NACIONAL QUE REPORTAN AL CENSO EDUCATIVO Y CULMINAN EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	Porcentaje	0	2017	60	25	25.30	0.4		
	INDICADOR 2: PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DE LIMA METROPOLITANA QUE REPORTAN AL CENSO EDUCATIVO Y QUE CULMINAN EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	Porcentaje	0	2017	15	0	0	0.4		
	INDICADOR 3: TASA DE TRANSICIÓN A EDUCACIÓN SUPERIOR	Tasa	35.60	2017	40	37	0	0.2	LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LA ENAHO 2020 ESTARÁ DISPONIBLE EN JUNIO DE 2021	

N°	Objetivo Estratégico		Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	OBJETIVO 3: FORTALECER EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DE LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS DE ESCUELAS SEGURAS Y SALUDABLES		0.15		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE DOCENTES CON NIVEL EFECTIVO (NIVEL 3 O 4) QUE PROMUEVEN RELACIONES POSITIVAS AL INTERIOR DEL AULA EN LIMA METROPOLITANA	Porcentaje	65	2017	78	71	0	1	DURANTE EL AÑO 2020 NO SE RELAJARON CLASES PRESENCIALES, SINO A DISTANCIA, EN RAZÓN DE LA PANDEMIA.	

N°	Objetivo Estratégico		Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	OBJETIVO 4: FORTALECER EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE		0.15		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DOCENTE					

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE DOCENTES QUE LOGRAN UN DESEMPEÑO SATISFACTORIO EN LA DIMENSIÓN DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL MONITOREO DE PRÁCTICAS ESCOLARES.	Porcentaje	7	2017	17	9	0	1	DURANTE EL AÑO 2020 NO SE RELAIZARON CLASES PRESENCIALES SINO A DISTANCIA, EN RAZÓN DE LA PANDEMIA.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
5	OBJETIVO 5: MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES			0.1		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR / DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE MATERIALES EDUCATIVOS QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD PREVISTOS	Porcentaje	50	2017	100	80	0	0.6	DURANTE EL AÑO 2020 NO SE RELAIZARON CLASES PRESENCIALES SINO A DISTANCIA, EN RAZÓN DE LA PANDEMIA.	
	INDICADOR 2: PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CIERRE DE BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A NIVEL NACIONAL REALIZADO POR EJECUCIÓN DIRECTA DEL PLIEGO Y/O CONVENIOS CON GOBIERNOS REGIONALES EN BASE AL PNIE	Porcentaje	4	2017	7.10	5.20	5.74	0.4		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
6	OBJETIVO 6: MODERNIZAR LA GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA EDUCATIVO			0.1		SECRETARÍA GENERAL / SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS	Porcentaje	0	2017	100	40	0	0.5		
	INDICADOR 2: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 010 (DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE) SOBRE EL PIM DEL 30 DE SEPTIEMBRE	Porcentaje	76	2017	85	80	74	0.5	LA CUARENTENA Y EL TRABAJO VIRTUAL AFECTARON PARCIALMENTE LAS INTERVENCIONES	

Nº	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
7	OBJETIVO 7: IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN			0.05		OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE INSTITUCIONES CON PLAN DE CONTINGENCIA APROBADO CON RESOLUCIÓN	Porcentaje	90	2017	100	100	11.50	1	LA CUARENTENA Y EL TRABAJO VIRTUAL AFECTARON PARCIALMENTE LAS INTERVENCIONES		

Nº	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
8	OBJETIVO 8: FORTALECER EL COMPROMISO DE LOS AGENTES SOCIALES A FAVOR DE LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS			0.05		DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE FAMILIAS DE LIMA METROPOLITANA QUE PARTICIPAN EN LAS JORNADAS PROMOVIDAS POR LA DRELM	Porcentaje	62	2017	90	77	63	1	LA CUARENTENA Y EL TRABAJO VIRTUAL AFECTARON PARCIALMENTE LAS INTERVENCIONES		

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que varia desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menor prioridad y 1.00 la máxima prioridad. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

6DAB58D1-C395-4AE2-8770-1FA143F6FE1F

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



6DAB58D1-C395-4AE2-8770-1FA143F6FE1F

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	20	6	10	69	57	20	6	12	12	9829603	111962138.91	7167311.72	83	12152918.46	45	1
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	4	0	2	4	0	4	1	1	1	0	46890292.26	0	17	0	10	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS: LA ENSFJMA NO CUENTA CON INFORMACIÓN RELACIONADA A OBRA

INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL MONTEERRICO: EL INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL MONTEERRICO NO CUENTA CON OBRAS.

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO GUILLERMO UGARTE CHAMORRO: NO REGISTRA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02: NO APLICA .

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05: NO APLICA LA UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO: PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO: NO SE CUENTA CON INVERSIÓN PÚBLICA EN LA EJECUTORA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 03: NO SE CUENTA CON OBRAS PARA INFORMAR

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04: NO APLICA POR QUE LA UGEL 04 NO REGISTRA OBRAS

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01: NO ES APLICABLE EN LA UNIDAD EJECUTORA 001-56: USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES

PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO: EL PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO NO CUENTA CON OBRAS EN NINGUNA DE SUS FASES.



6DAB58D1-C395-4AE2-8770-1FA143F6FE1F

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	10022	9984	15661320.70	17183579.94
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	27	25	72615.63	150542.61
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	8712	9141	45241553.83	55055019.21
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	66314	66755	169607697.11	198284611.35
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	85	86	293392.75	297124.42
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	11	11	38936.18	42236.18
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	26	25	33528.24	28172.76
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	4	4	156245.14	213850.90
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	4647	4729	25989164.34	39230597.47
Locación de servicios	714	590	2789916.83	2944099.42
Otros	3620	3632	5838267.08	6570075.53

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA: EN EL RUBRO OTROS AL FINAL DEL PERIODO, ESTÁ CONFORMADO POR:

1471 DOCENTES DE LA LEY N° 30512 CON UN GASTO DE S/ 4274803.21

2 PROFESIONALES DE LA SALUD DEL DL N° 1153 CON UN GASTO DE S/ 6155.64

7 PRACTICANTES CON UN GASTO DE S/ 6510.00

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS/ ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS: ACTUALMENTE PARA EFECTOS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DOCENTE SE RIGE POR LA LEY 30512

INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL MONTECRISTO: EN OTROS SE CONSIDERA AL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS: AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO, LA EJECUCIÓN DE GASTO DE PERSONAL Y GASTO DE SERVICIO DE TERCEROS NO HA SUFRIDO VARIACIÓN.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02: OTROS: PROMOTORES DE PRONOEI

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05: DETALLE DE LOS IMPORTES:

*DECRETO LEGISLATIVO N° 276

PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,055,153.00
ESSALUD	95,920.00
AGUINALDO	343,500.00
TOTAL	2,494,573.00

*LEY 29444

PERSONAL DEL MAGISTERIO	25,137,971.00
CTS	1,000,591.00
ATS	370,742.00
VACACIONES TRUNCAS	40,736.00
ESSALUD	1,407,936.00
AGUINALDO	2,551,593.00
BONIFICACION ECONOMICA	3,060,000.00
TOTAL	33,569,569.00

*LEY 23536

PROFESIONAL DE LA SALUD	28,424.00
ESSALUD	1,806.00
AGUINALDO	1,800.00
TOTAL	32,030.00

*DL N° 1024

GERENTES PÚBLICOS (SE AFECTA A ADMINISTRATIVOS CLASIFICADOR 2.1.1.1.1.3)3,176.00

ESSALUD	251.00
TOTAL	3,427.00

*OTROS CORRESPONDE A LAS PROPINAS DE LAS PROMOTORAS Y PRACTICANTES

2.- PRACTICANTES - PEAS 04	11,625.00
PRONOEI	88,500.00
TOTAL	100,125.00

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 07:

* EN OTROS SE CONSIDERA LA PLANILLA DE PROMOTORAS DE PRONOEI Y PRACTICANTES.

UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS: AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO, LA EJECUCIÓN DE GASTO DE PERSONAL Y GASTO DE SERVICIO DE TERCEROS NO HA SUFRIDO VARIACIÓN.

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ: EN EL ITEM DE OTROS SE ESTA REGISTRANDO LA LEY N 30512 Y DL 276 (TRANSITORIAMENTE)

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01: PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 001-56: USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES, SEGÚN TIPOS DE RÉGIMEN LEGAL

PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO: EL PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO VIENE EN FASE DE IMPLEMENTACIÓN, ES POR ELLO QUE RECIENTE A FINES DE DICIEMBRE HUBIERON 28 PERSONAS. ASIMISMO, EXISTIERON 13 SERVICIOS DE TERCEROS.



6DAB58D1-C395-4AE2-8770-1FA143F6FE1F

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
53519	APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN EL PERÚ: CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN - APROLAB II	11/01/2008	LA FORMACIÓN PROFESIONAL RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL EN LAS DIMENSIONES DE CALIDAD, CANTIDAD Y PERTINENCIA	137533208	152605508.09	ESTA VARIACIÓN CONLLEVARÁ ASEGURAR A LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES, COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES Y METAS, DE LO CONTRARIO NO PODRÁ ALCANZAR SU OBJETIVO CENTRAL, DEACUERDO A LO APROBADO POR LA UPI MINEDU SEGUN INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y FORMATO 017 - VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD. OFICIÓN 092-2017-MINEDU-SPE-OPEP-UPI	11/01/2008	31/07/2018	INVERSIÓN	NO	22/04/2008	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: ADECUAR Y/O INCREMENTAR LA OFERTA DE FORMACIÓN LABORAL EN LO TÉCNICO PRODUCTIVO Y SUPERIOR TECNOLÓGICO	Unidad	345	1797	1797	103044851.76	103039004.38			SE ACTUALIZO LA INFORMACION DE LAS METAS FISICAS , SEGUN LA ULTIMA PROGRAMACION DE LA VIABILIDAD PERIODO 2017 - 2018
	COMPONENTE 2: ARTICULAR LA DEMANDA DE FORMACIÓN LABORAL EN LO TÉCNICO PRODUCTIVO Y SUPERIOR TECNOLÓGICO.	Unidad	7216	5018	5018	14132417.39	14132417.39			SE ACTUALIZO LA INFORMACION DE LAS METAS FISICAS , SEGUN LA ULTIMA PROGRAMACION DE LA VIABILIDAD PERIODO 2017 - 2018
	COMPONENTE 3: FORTALECER LA CAPACIDAD DE REGULAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE FORMACIÓN LABORAL EN LO TÉCNICO PRODUCTIVO Y SUPERIOR TECNOLÓGICO	Unidad	24	33	33	4030218	4030218			SE ACTUALIZO LA INFORMACION DE LAS METAS FISICAS , SEGUN LA ULTIMA PROGRAMACION DE LA VIABILIDAD PERIODO 2017 - 2018
	COMPONENTE 4: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	4220	3814	3814	22266347.46	22229099.19			SE ACTUALIZO LA INFORMACION DE LAS METAS FISICAS , SEGUN LA ULTIMA PROGRAMACION DE LA VIABILIDAD PERIODO 2017 - 2018

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305919	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN MIL INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DEL AMBITO NACIONAL	07/11/2014	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) EN MIL INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA (JEC) DEL ÁMBITO NACIONAL	460861469	258328783	DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE EQUIPOS DEBIDO A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE COSTOS SEGÚN LO CONTRATADO	01/02/2015	01/02/2017	INVERSIÓN	NO	16/03/2015	31/08/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO TIC	Unidad	59901	59901	59901	150484221.92	150484221.92	- DEMORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ENREJADO EN 33 II.EE. DEBIDO A QUE CONTRATOS FUERON RESUELTOS. - DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORME INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR PRELIMINAR (ITOP), FASE PREVIA AL PERITAJE EN LAS 33 II.EE. POR PARTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS .	- SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO ESPECÍFICO N° 01 ENTRE EL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ Y LA DIGERE PARA EL PERITAJE EN 33 IIEE. - SEGUIMIENTO AL COLEGIO DE INGENIEROS PARA LA ENTREGA DEL INFORME DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR.	- AVANCE FÍSICO 59,901 EQUIPOS.
	COMPONENTE 2: ADECUADO ACCESO A LA CONECTIVIDAD	Unidad	993	993	993	82053537.93	82053537.93	- DEMORA EN EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE EN 07 II.EE., POR ENCONTRARSE EN RECONSTRUCCIÓN.	- INICIO DE ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CALBEADO ELÉCTRICO EN 01 I.E DE LA REGIÓN HUANCAMELICA. - REPROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE ENREJADO PARA 6 IIEE PARA EL 2021, YA QUE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SIGUEN EN EJECUCIÓN.	- AVANCE FÍSICO 993 II.EE.
	COMPONENTE 3: MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL USO Y APLICACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Unidad	9295	9295	9295	5946203.02	5946203.02	- NO SE PRESENTARON PROBLEMAS; YA QUE COMPONENTE FUE CONCLUIDO EN EL AÑO 2019	- NO SE TOMARON ACCIONES CORRECTIVAS; DEBIDO A QUE COMPONENTE FUE CONCLUIDO EN EL AÑO 2019.	- AVANCE FÍSICO 9,295 DOCENTES CAPACITADOS.
	COMPONENTE 4: MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS TIC	Unidad	989	989	989	1992543.72	1992543.72	- NO SE PRESENTARON PROBLEMAS; YA QUE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE FUE CONCLUIDO EN EL AÑO 2019.	- NO SE TOMARON ACCIONES CORRECTIVAS; YA QUE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE FUE CONCLUIDO EN EL AÑO 2019.	- AVANCE FÍSICO 989 ESPECIALISTAS DRE, UGEL Y CIST.
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, GASTOS GENERALES, LIQUIDACIÓN Y SUPERVISIÓN	Unidad	85	87	87	15523776.36	15523776.36	- NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.		- META FISICA 87 ACCIONES - SE REALIZÓ SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS Y A LA EJECUCIÓN FINANCIERA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
343067	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN 603 IIEE DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRAMO DE SU IMPLEMENTACION EN EL AMBITO NACIONAL	21/01/2016	MEJORES OPORTUNIDADES PARA EL APRENDIZAJE CON TIC EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LAS 603 IIEE. DE NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRAMO DE SU IMPLEMENTACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL	136229644	143725379	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS UNITARIOS, PRINCIPALMENTE EN EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE DATOS, SISTEMA DE PROTECCION Y RED ELECTRICA, SISTEMA DE ALARMAS.	01/02/2016	01/03/2018	INVERSIÓN	NO	05/02/2016	16/07/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO TIC	Unidad	25708	25708	25708	63499428.01	63499428.01	- DEMORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ENREJADOS DE 120 II.EE., DEBIDO A LA RESOLUCIÓN DE CONTRATOS. - DEMORA EN EL INICIO DEL PERITAJE EN LAS 120 II.EE. - DEMORA EN LA CULMINACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 3 II.EE., LO CUAL IMPIDE LA INTERVENCIÓN DEL SERVICIO DE ENREJADO.	- SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO N° 02 ENTRE EL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ Y LA DIGERE PARA EL PERITAJE EN 120 II.EE. - REPROGRAMACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN LAS 03 II.EE PARA EL AÑO 2021.	- AVANCE FÍSICO 25.708 EQUIPOS. - AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO SE VIENE REALIZANDO EL ENREJADO DE PUERTAS Y VENTANAS EN LAS AULAS FUNCIONALES DE 2 II.EE., QUE CULMINARON SU RECONSTRUCCIÓN.
	COMPONENTE 2: ADECUADO Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA COMPLEMENTARIA	Unidad	588	597	597	62293596.56	62293596.56	- DEMORA EN EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA RED DE DATOS EN 05 II.EE. DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN RECONSTRUCCIÓN, DE LOS CUALES 2 II.EE YA CULMINARON.	- REPROGRAMACIÓN DE INTERVENCIÓN EN 3 II.EE PARA EL AÑO 2021. - SEGUIMIENTO A LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RED DE DATOS EN 02 II.EE.	- AVANCE FÍSICO 597 II.EE.
	COMPONENTE 3: MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL USO APLICACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS TIC	Unidad	3668	3668	3668	2576430	2576430	- NO SE PRESENTARON PROBLEMAS; YA QUE COMPONENTE FUE CONCLUIDO EN EL AÑO 2019	- NO SE TOMARON ACCIONES CORRECTIVAS; DEBIDO A QUE COMPONENTE FUE CONCLUIDO EN EL AÑO 2019.	- AVANCE FÍSICO 3.668 DOCENTES CAPACIADOS.
	COMPONENTE 4: MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS TIC	Unidad	778	778	778	1518301.28	1518301.28	- NO SE PRESENTARON PROBLEMAS; YA QUE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE FUE CONCLUIDO EN EL AÑO 2019.	- NO SE TOMARON ACCIONES CORRECTIVAS; YA QUE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE FUE CONCLUIDO EN EL AÑO 2019.	- AVANCE FÍSICO 778 ESPECIALISAS DRE, UGEL Y CIST.
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, GASTOS GENERALES, LIQUIDACIÓN Y SUPERVISIÓN	Unidad	56	58	58	8483306.39	8483306.39	- NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.		- AVANCE FÍSICO 58 ACCIONES. - SE REALIZÓ SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENREJADO Y RED DE DATOS.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

379012	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN 400 II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRAMO DE SU IMPLEMENTACION EN EL AMBITO NACIONAL .	23/02/2017	MEJORES OPORTUNIDADES PARA EL APRENDIZAJE CON TIC EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LAS 400 II.EE. DE NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA.	65456184	96966650	VARIACIÓN RESPONDE A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR LA COYUNTURA SANITARIA Y CAMBIO DE ESTRATEGIA EN LOS COMPONENTES 3 Y 4.	01/09/2017	01/03/2019	INVERSIÓN	NO	01/09/2017	31/12/2021
--------	--	------------	---	----------	----------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	- COMPONENTE 3: MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL USO Y APLICACIÓN PEDAGÓGICA COMPLEMENTARIA	Unidad	0	0	0	397948.50	397948.50	- DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS .	- SEGUIMIENTO Y PRIORIZACIÓN DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO.	- UNIDAD DE MEDIDA DE LA META FISICA DOCENTES CAPACITADOS. - AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO SE VIENE ELABORANDO DOCUMENTOS ORIENTADORES.
	COMPONENTE 1: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO TIC	Unidad	12473	13675	13675	12548263.78	12548263.78	- DEMORA EN LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. -DEMORA EN LA ENTREGA DEL PRIMER ENTREGABLE DEL SERVICIO DE ENREJADO DE PUERTAS Y VENTANAS EN LAS AULAS FUNCIONALES DE LAS II.EE.	- COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE; A FIN DE NO RETRASAR CONVOCATORIAS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. - NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES.	- AVANCE FÍSICO 13,675 EQUIPOS.
	COMPONENTE 2: ADECUADO Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA COMPLEMENTARIA	Unidad	0	0	0	33230369.71	33230369.71			- UNIDAD DE MEDIDA DE META FISICA II.EE. - AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO CONTRATISTA TACTICAL IT S.A.C. ENTREGO EQUIPOS A LA DIGERE, ASIMISMO SE EMITIO CONFORMIDAD SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PAGO CORRESPONDIENTE.
	COMPONENTE 4: MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS TIC	Unidad	0	0	0	201300	201300	- DEMORA EN EL CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS.	- SEGUIMIENTO Y PRIORIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS.	- UNIDAD DE MEDIDA DE META FISICA ESPECIALISTAS DRE, UGEL Y CIST. - AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO SE VIENE REALIZANDO LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS MARCO.
	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO, GASTOS GENERALES, LIQUIDACIÓN Y SUPERVISIÓN	Unidad	23	25	25	3871439.23	3871439.23			- AVANCE FÍSICO 25 ACCIONES. - SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS COMPONENTES EN EJECUCIÓN.

	SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO (25 II.EE)	Unidad	0	0	0	0	0					- AL CIERRE DEL PERIODO REPORTADO NO SE TIENE ESTIMADO LA FECHA DE INICIO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LAS 25 I.I.EE.; YA QUE ESTOS NO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA.
--	---------------------------------------	--------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2030219	SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA I.E. N° 5181 JOSE OLAYA BALANDRA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS NARANJOS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA	07/01/2010	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	2578190	2569460.54	"MEMORANDUM N° 2956-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME MODIFICACIONES EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN"	20/09/2013	30/12/2019	INVERSIÓN	NO	20/09/2013	30/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	0	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	815	1751	1751	192682	192681.51					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2030221	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86269 MARIA AUXILIADORA - CARHUAZ - CARHUAZ - ANCASH	27/04/2011	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	13335354	18317406.88	SUSTENTO EJECUCIÓN FINANCIERA EXPEDIENTE TECNICO	12/12/2014	30/10/2024	INVERSIÓN	NO	12/12/2014	30/10/2024
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	15009298.70	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	6863	7764	7415	1936805.10	1936805.10					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2030496	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS AULAS DE LA EDIFICACION N° E02 DEL I.E. N° 6046 VIRGEN DE FATIMA		18/02/2013	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	4382961	9135198.35	OFICIO N° 1231 - 2020- MINEDU- VMGI- PRONIED- UGEO	23/12/2019	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	23/12/2019	30/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1		169467.33	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1409	1409		191736	191736					
	OBRA	Unidad	1	1	1		7657239.05	1					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0		415893.04	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2030522	SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES N° 1271 DEL AA.HH. HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA		28/04/2011	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	5552519	14193907.47	MEMORANDO N° 428-2020- MINEDU- VMGI- PRONIED- OGA-UF	30/11/2017	30/10/2022	INVERSIÓN	NO	30/11/2017	30/10/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	132359.78	1						
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	213.68	1						
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1325	1325	200277.14	200277.14						
	OBRA	Unidad	1	1	1	12114242.12	1						
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	778582.87	1						

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)		Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)		Motivo de variación de presupuesto		Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada		Estado		Iniciado por la gestión		Fecha de inicio real		Fecha fin real (cuando corresponda)	
2046147	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 3022 - JOSE SABOGAL - SAN MARTIN DE PORRES - LIMA		17/05/2012		MEJORAR LA SEGURIDAD, CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA; ASÍ COMO DE SU MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO		3946940		12425426.59		INFORME N° 099-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-LASB		07/06/2014		31/12/2022		INVERSIÓN		NO		07/06/2014		31/12/2022	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta		Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado		Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios					
	EXPEDIENTE TECNICO		Unidad		1		1		1		39136.32		1											
	GESTIÓN DEL PROYECTO		Unidad		1		1		1		99776.07		1											
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO		Unidad		3381		5390		5390		993020.09		993020.09											
	OBRA		Unidad		1		1		1		10325819.84		1											
	SUPERVISION		Unidad		1		1		1		583341.83		1											

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2078560	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 22295 SAN LUISITO - ICA - ICA - ICA	19/03/2008	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	3573708	3791325.52	VARIACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	04/09/2010	02/08/2018	INVERSIÓN	NO	31/08/2010	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	0	3589804	3431329.16					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	115240	100000					
	OBRA	Unidad	1	1	1	3589804	3431329.16					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	115240	100000					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2090859	RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 22434 ,RIO GRANDE-PALPA-ICA		20/01/2009	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	1831615	1748082.68	VARIACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	23/09/2010	30/08/2021	INVERSIÓN	NO	31/03/2010	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	0	11	0	0	0						
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	28074	28073.99						
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	0	0						
	OBRA	Unidad	1	1	1	2021025	1510969.96						
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	117282	50694.82						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2092835	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 54006 SAGRADO CORAZON DE JESUS - ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC	23/02/2009	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	4021901	4843721.80	MEMORANDU M 2239-2019- MINEDU- VMGI- PRONIED- UGME: INFORMACIO N COMPONENT E MOB Y EQUIP. PARA 64 PIP QUE REQUIEREN REGISTRAR F8	23/06/2009	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	31/08/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	99197	79356.30			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	0	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	876	1903	1673	527750	463827.79			
	OBRA	Unidad	1	1	1	3801800	3801797.82			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	304404	191801.73			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2092841	SUSTITUCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ - ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC.	31/12/2008	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	5599958	9015530.60	MEMORANDO N° 431-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-U	07/11/2014	01/09/2022	INVERSIÓN	NO	07/11/2014	01/09/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	7796410.38	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2504	2574	2574	933657.39	933657.39					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2107989	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 22424 - RIO GRANDE - PALPA - ICA		06/08/2009	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		2509848	3156109.14	INFORME N° 103-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-LASB: MODIFICACIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMP. MOB Y EQUIP.	16/12/2010	22/10/2020	INVERSIÓN	NO	31/05/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	0	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	610	263	120436	51900.44			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2112689	SUSTITUCION, REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7050 NICANOR RIVERA CACERES - BARRANCO - LIMA - LIMA		24/12/2008	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		5490319	8932335	"INFORME N° 107-2020-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-GEGB MODIFICACIONES EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO"	22/03/2014	15/12/2022	INVERSIÓN	NO	22/03/2014	15/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	7087531.95		1						
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	371	450	371	325723.73		69880.76						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2113095	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.I.N° 636 VILLA SOLIDARIDAD -SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA	25/02/2010	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	1198133	1416457.63	MEMORANDU M N° 3640-2014-MINEDUVMGI-OINFE: REGISTRO DE MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES	12/05/2011	22/10/2020	INVERSIÓN	NO	30/11/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	0	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	198	0	8889	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2113990	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 9 DE DICIEMBRE PUEBLO NUEVO CHINCHA ICA		01/03/2010	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		3274591	5534319.53	INFORME N° 016-2020-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-LASB ACTUALIZACIÓN DE METAS FINANCIERAS DE LOS COMPONENTES DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO	23/12/2013	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	23/12/2013	30/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	65557.80	65557.80							
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	0	0							
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1160	0	55470	55470							
	OBRA	Unidad	0	1	1	3950286.73	1							
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	241875	263943.81							

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2114909	SUSTITUCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI E INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 672 - PACHACAMAC - LIMA - LIMA		06/05/2010	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		6881399	7926105.07	MEMORANDUM MULTIPLE N° 129-2019-UGEO: AMPLIACION DE TECHO PRESUPUESTAL DE PIPS PRIORIZADOS POR UGME	05/01/2012	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/06/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	0	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1902	4859	3345	731153	503397.19			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2114911	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7059 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA	17/03/2010	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	3743931	4578021.50	OFICIO N° 0535-2015-MINEDUSPE-OPEP-UIP: REGISTRO SIN EVALUACION Y REGISTRO DE VARIACIONES EN FASE DE INVERSIÓN	29/12/2010	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/06/2011	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	0	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1031	6015	3955	198759	130674.17					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2114913	SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE BASADRE DE MALACASI - SALITRAL - MORROPÓN - PIURA.	08/04/2010	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	3528229	4799970.93	MEMORANDUM 2239-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME: INFORMACION COMPONENTE MOB Y EQUIP. PARA 64 PIP QUE REQUIEREN REGISTRAR F8	06/08/2010	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/04/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	178853	59448.40			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	476	968	882	430497	392462.38			
	OBRA	Unidad	1	1	1	3547865	3522248.70			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	260708	260706.81			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2134968	SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 115-31 GOTITAS DE AMOR, SJL ¿ LIMA - LIMA	05/10/2010	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	846143	1106088.16	NO HAY ACTUALIZACION DE MONTO DE INVERSION EN EL PROYECTO	22/08/2013	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/11/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	109730	52506.04					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	85160	67520.20					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	324	0	9358	0					
	OBRA	Unidad	1	1	1	884049	881138.70					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	85160	67520.20					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2135041	SUSTITUCION CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL. N° 040 - SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA	12/05/2010	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	1549446	3733192.16	MEMORÁNDU M N° 4267 - 2020-MINEDU- VMGI- PRONIED- UGEO	26/10/2019	30/10/2022	INVERSIÓN	NO	26/10/2019	30/10/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	55828.50	1			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	392	392	81009.58	81009.58			
	OBRA	Unidad	1	1	1	2777627.68	1			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	658588.69	1			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2135146	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CASA BLANCA DE JESUS, SJL - LIMA - LIMA	18/10/2010	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	1893444	3771120.79	MEMORANDO N° 434-2020-MINEDU/VMGI -PRONIED-OGA-UF	05/10/2016	15/12/2022	INVERSIÓN	NO	05/10/2016	15/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	3482858.95	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1280	2265	1377	288261.84	42571.15					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2135206	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. N° 213 YVONNE STAUFFER DE MOYA DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	05/10/2010	ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS EN LA I.E.I. N 213 YVONNE STAUFFER DE MOYA DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	2300105	3885742.51	MEMORANDO N° 434-2020-MINEDU/VMGI -PRONIED-OGA-UF	13/12/2017	01/12/2020	INVERSIÓN	NO	01/05/2013	01/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	155765	1			
	OBRA	Unidad	1	1	1	3729977.51	1			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2145205	RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE LA I.E.N 21508, DEL C.P. SAN ISIDRO, DISTRITO DE IMPERIAL - CANETE - LIMA	27/06/2011	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	4769576	9505860.70	RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 126-2020-MINEDUVMGI-PRO	01/12/2020	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	01/12/2020	31/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	141206	1			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	7589307.22	1			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1231	1231	423754.83	423754.83			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	504995.46	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2155697	SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA	03/06/2011	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	9948280	16656226.50	"MEMORANDUM MULTIPLE N°127-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO SOLICITUD DE AMPLIACION DE TECHO PRESUPUESTAL"	27/11/2015	30/10/2022	INVERSIÓN	NO	27/11/2015	30/10/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	13320933.12	1			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	3728	4220	4013	3335293.38	1			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2155698	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PROCERES DE LA INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA		02/11/2011	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		8946346	10856265.88	"MEMORANDUM MULTIPLE N°2239-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGME INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION QUE REQUIEREN EL FORMATO F8A, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES "	07/02/2013	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/06/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	0	0							
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	2377	2030	722378	616866							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2160303	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 20188 - IEI N 627. SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA.	11/10/2011	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	6213738	8648537.54	NO TIENE DOCUMENTOS EN FASE DE EJECUCIÓN	01/12/2013	01/12/2014	INVERSIÓN	NO	01/12/2013	01/03/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	5702249	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1758	1758	511489	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2166953	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 3056 GRAN BRETaña, UBICADO EN LA URB. TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA Y DPTO DE LIMA	17/12/2012	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	9178929	18428060.31	MEMORANDO N° 434-2020-MINEDU/VMGI -PRONIED- OGA-UF	24/11/2017	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	24/11/2017	30/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44800	1					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	12066.21	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	5282	5293	5293	946226.97	946226.97					
	OBRA	Unidad	1	1	1	14372805.34	1					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	1515462.52	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2166954	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1218 SAN LUIS MARIA DE MONTFORT DE HUASCATA - CHACLACAYO - LIMA - LIMA	27/08/2012	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	8152210	16716859.85	"MEMORANDUM MULTIPLE N°127-2019-MINEDU/VMGI -PRONIED- UGEO SOLICITUD DE AMPLIACION DE TECHO PRESUPUESTAL"	13/01/2018	31/12/2024	INVERSIÓN	NO	13/01/2018	31/12/2024

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	208815.75	1			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	9711.50	1			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2183	3214	2254	2235310.96	652646.71			
	OBRA	Unidad	0	1	1	13423187.30	1			
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	839834.34	1			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2166955	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL - CUNA JARDIN N 637 VALLE SHARON DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	31/01/2012	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	2392150	4850796.28	INFORME N° 072-2020-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO-EEO-A	26/10/2019	01/09/2022	INVERSIÓN	NO	26/10/2019	01/09/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	93512.47	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	673	673	145228.22	145228.22					
	OBRA	Unidad	1	1	1	3935628.66	1					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	471862.70	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2166956	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 22395 MOISES REBATA DEL NIVEL PRIMARIO EL INGENIO - NASCA - ICA		14/12/2012	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		1775050	1775050	-	01/07/2015	01/07/2022	INVERSIÓN	NO	01/07/2015	01/07/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	47845	1			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	1435357	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	41010	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2166957	RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 22533 PRIMARIA DE MENORES ANTONIA MORENO DE CACERES, ICA	26/12/2012	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	6284666	8450947.63	-	01/11/2014	01/07/2017	INVERSIÓN	NO	01/11/2014	01/07/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	187784	1					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	6994705	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	546768	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2166958	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA EN LA I.E. RUBEN MARTINEZ PUICON EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	05/09/2012	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	5914560	7112965.24	EL PROYECTO DE INVERSIÓN NO PRESENTA MODIFICACIÓN EN EL MONTO DE INVERSIÓN	30/08/2014	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	118493	118491.52			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	732	446	268790	163811.54			
	OBRA	Unidad	1	1	1	5859498	5373701.19			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	319773	253393.97			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2166959	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6041 - ALFONSO UGARTE, SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA		04/10/2012	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		8072753	8440025.83	"MEMORANDUM MULTIPLE N°2239-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGME INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION QUE REQUIEREN EL FORMATO F8A, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION MULTIANIUAL Y GESTION DE INVERSIONES "	07/08/2014	01/12/2021	INVERSIÓN	NO	31/12/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1		0		0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	867	3465	2871		780179		646531.18					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2166960	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. 558 PACHACAMAC II, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO LIMA	27/12/2012	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	1871092	4583422.73	MEMORANDU M 1615-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	22/11/2017	01/09/2022	INVERSIÓN	NO	22/11/2017	01/09/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	89772.35	1					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	10342.46	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	429	490	490	110740.58	110740.58					
	OBRA	Unidad	1	1	1	3982060.33	1					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	353826.29	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2171359	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DEL MINEDU A NIVEL NACIONAL	21/02/2013	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE SOPORTE DE INGENIERÍA DE SOFTWARE / IMPLEMENTACIÓN DE SERVIDOR DE COMPUTO DE MISIÓN CRÍTICA PARA BASE DE DATOS	73893494	53076101.35	EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PI, DE LOS COMPONENTES 1, 2, 3, 4 Y 5, CUYAS VARIACIONES SE DEBE A LAS MEJORAS DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS Y A LA VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	01/10/2013	31/03/2014	INVERSIÓN	NO	01/03/2014	01/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	Porcentaje	25	100	25	7673079.15	1985968	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	SE HA REALIZADO ACCIONES DE SEGUIMIENTO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA A FIN DE PRECISAR LOS REQUERIMIENTOS CON EL ÁREA USUARIA.	SE PREVEE CULMINAR EL SUBCOMPONENTE SWITCHES CORE EN DICIEMBRE 2021
	ADQUISICION DE EQUIPOS SERVIDORES Y DE ALMACENAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	18531645	18531645			EJECUCION DE AÑOS ANTERIORES
	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE SOPORTE DE INGENIERIA DE SOFTWARE	Porcentaje	0	100	0	5889510.40	0	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	JULIO 2021	SE PREVEE CULMINAR EN DICIEMBRE 2021
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	105700	105700			EJECUCION EN AÑOS ANTERIORES
	GESTION DE PROYECTOS	Porcentaje	100	100	100	739844	739844			
	HABILITACION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA USUARIO FINAL	Porcentaje	100	100	100	7111382	7111382			EJECUCION DE AÑOS ANTERIORES
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	REMODELACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL	Porcentaje	31	100	31	12481666.80	4365770	EN PROCESO DE EJECUCIÓN DE PERITAJE A INFRAESTRUCTURA ACTUAL. SE EJECUTARÁ EL 2022	SE HA REALIZADO ACCIONES DE SEGUIMIENTO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA A FIN DE PRECISAR LOS REQUERIMIENTOS CON EL ÁREA USUARIA	SE EJECUTA EN EL AÑO 2022
	SOFTWARE BASEPARA SERVIDORES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	64	100	64	543274	347860			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2176345	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. DIOS ES AMOR DEL CENTRO POBLADO MENOR DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	15/02/2013	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	3671041	15388431.61	RDE N°57-2020-MINEDU-VMGI-PRONIED	11/03/2020	01/07/2022	INVERSIÓN	SÍ	11/03/2020	01/07/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2192420	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 86567 SAN JUAN DE PARARIN DE LA LOCALIDAD DE RINCONADA, DISTRITO DE PARARIN - RECUAY - ANCASH		02/09/2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 86567 SAN JUAN DE PARARIN DE LA LOCALIDAD DE RINCONADA, DISTRITO DE PARARIN - RECUAY - ANCASH		2225313	13404559.36	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	27/12/2018		27/01/2020	INVERSIÓN	SÍ	31/03/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	2406	2406	2227037.03	1010769.46								
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	85589	85589								
	OBRA	Unidad	0	1	1	10797471	10797470.21								
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	110417	110416.24								

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2194840	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA EL ADECUADO SERVICIO DEL CETPRO SAN CLEMENTE, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO- ICA	07/07/2011	MEJORAR LA PROVISIÓN DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	1044234	4214451.17	INFORME N° 104-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-LASB MODIFICACIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	01/10/2016	01/07/2022	INVERSIÓN	NO	01/10/2016	01/07/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2139338.89	1			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	1808553.84	1			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2195231	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N 8190, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	22/07/2015	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	19592811	17795111	"FORMATO SNIP - 16 FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION - OPI/DGPM FECHA DE REGISTRO : 05/09/2016"	10/05/2017	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/06/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	1091450	826824.22			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1233	3012	2750	1186490	1083178.82			
	OBRA	Unidad	1	1	1	14287219	13802740.33			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	1091450	826824.22			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2195238	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 22240 FRANCISCO CORBETTO ROCCA EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA		23/10/2013	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		2928698	4717775.63	"NFORME N° 102-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-LASB MODIFICACIONES EN LA ETAPA DE LA EJECUCION DE LOS COMPONENTES DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO"	14/06/2019	20/08/2021	INVERSIÓN	NO	01/10/2018	20/08/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	52630.24		1						
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	381563.05		1						
	OBRA	Unidad	1	1	1	3974298.60		1						
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	308674.14		1						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2195264	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 7061 HEROES DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	12/02/2014	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	9958774	16514717.11	INFORME N° 1176-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	23/12/2019	01/08/2022	INVERSIÓN	NO	03/12/2019	01/08/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	736782.43	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	2072178.73	1					
	OBRA	Unidad	0	0	1	0	1					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	736782.43	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2195574	SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N 22724 TERESA DE LA CRUZ, SAN JUAN BAUTISTA - ICA - ICA	30/01/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	4780574	5448674.89	VARIACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	26/08/2017	03/09/2018	INVERSIÓN	NO	30/06/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	(2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	(3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	289	289	289	480448.01		480448.01				
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0		0				
	OBRA	Unidad	1	1	1	7503035		5201155.90				
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	398563		247518.37				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2233960	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N° 1245 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DE HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	15/05/2019	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	19994220	19994220	-	01/11/2021	01/12/2022	INVERSIÓN	NO	01/11/2020	01/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	(1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2234720	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. ESPERANZA CARRILLO DE PESCHIERA EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	07/08/2013	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	1778291	3577277.66	OFICIO N° 1273-2020-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO		25/10/2019	15/12/2022	INVERSIÓN	NO	25/10/2019	15/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	85090.18	1			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	579	579	128868.11	128868.11			
	OBRA	Unidad	1	1	1	2767882.75	1			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	407744.50	1			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2234733	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 060 CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	25/03/2014	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	3527936	3268709.07	MEMORANDU M 127-2019- MINEDU- VMGI- PRONIED- UGEO	01/11/2017	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	01/11/2017	30/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2981363.37	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	185	644	644	147992.54	147992.54					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2234735	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 520, SAN FRANCISCO DE TABLADA DE LURIN- VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	13/12/2013	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	5864443	7948354.72	INFORME N° 121-2020- MINEDU- VMGI- PRONIED- UGME- GEBG	26/06/2019	29/11/2021	INVERSIÓN	NO	26/06/2019	29/11/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	211707.05	1			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	589048.40	1			
	OBRA	Unidad	1	1	1	6666325.27	1			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	418405.11	1			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2234830	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	21/09/2018	ESTUDIANTES DEL IEST SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.	62083077.29	62083077.29	NINGUNO	01/04/2019	31/12/2023	INVERSIÓN	NO	30/10/2019	31/12/2023
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2022		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	1720442	1141194.18	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN		
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	0	110512	110452.80	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021		

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	--	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2234906	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I. E. N 7074 LA INMACULADA, SECTOR 12 DE NOVIEMBRE DE PAMPLONA ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	11/02/2014	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	7393544	15725815.86	INF N° 372-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-PAM	02/12/2019	06/04/2022	INVERSIÓN	NO	02/12/2019	06/04/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	172838.67	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	8218722.43	1					
	OBRA	Unidad	0	1	1	0	1					
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	434308.68	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2234936	RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA DE MENORES EN LA I.E. N 22319 PARCONA - ICA - ICA	04/03/2014	MEJORAR LA SEGURIDAD, CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA; ASÍ COMO DE SU MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	4921418	6426875.73	MEMORÁNDU M MULT. 127-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	01/09/2015	01/12/2020	INVERSIÓN	NO	01/09/2015	01/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	5119410.55	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1839	1977	1977	878542.95	878542.95					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2241330	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N 86559 LIBERTADOR SAN MARTIN DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH	23/01/2014	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	9394917	32527856.51	RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N°184-2020-MINEDU	28/09/2018	15/11/2020	INVERSIÓN	NO	28/09/2018	15/11/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	2865327.58	1			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	188628	1			
	OBRA	Unidad	1	1	1	0	1			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	334110	248990.97			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)		Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)		Motivo de variación de presupuesto		Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada		Estado		Iniciado por la gestión		Fecha de inicio real		Fecha fin real (cuando corresponda)	
2251110	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		14/09/2018		ALUMNOS CON ADECUADO ACCESO A CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS PARA SU FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA ELÉCTRICA.		28468135.16		28468135.16		NINGUNO		04/01/2019		31/12/2022		INVERSIÓN		NO		23/10/2019		31/12/2022	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta		Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado		Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios					
	EQUIPO		Unidad		0		0		0		0		0		NINGUNO		NINGUNO		PROGRAMADO PARA EL 2022					
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad		0		1		0		1085959		950728.50		NINGUNO		NINGUNO		EN EJECUCIÓN					
	GESTIÓN DEL PROYECTO		Unidad		0		1		0		90410		90371.34		NINGUNO		NINGUNO		EN EJECUCIÓN					
	INFRAESTRUCTURA		Unidad		0		1		0		687733		0		NINGUNO		NINGUNO		PROGRAMADO PARA EL 2021					
	SUPERVISIÓN		Unidad		0		1		0		226452		0		NINGUNO		NINGUNO		PROGRAMADO PARA EL 2021					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251878	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 652-04 VILLA EL ROSAL, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	30/12/2014	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	2828291	2375093.16	MEMO 431-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	18/10/2016	15/12/2022	INVERSIÓN	NO	18/10/2016	15/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2288528.77	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	252	320	289	86564.39	75144.99			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251881	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL CICLO II DE LA I.E N 168 MARIA EUGENIA MANTILLA ARIAS, EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDAS VEINTISIETE DE ABRIL, DISTRITO ATE, PROVINCIA LIMA - DPTO. LIMA	30/12/2014	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	2370818	2362562.87	EL PROYECTO DE INVERSION NO PRESENTA MODIFICACION EN EL MONTO DE INVERSION	28/10/2016	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	10012	10012			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	224	576	402	126919	88590.01			
	OBRA	Unidad	1	1	1	2556144	1963423.18			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	238245	127681.28			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251884	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 331 DIVINO NIÑO JESUS, EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	30/12/2014	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	4380809	3356375.06	MEMORANDO N° 431-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UF	28/10/2016	15/12/2022	INVERSIÓN	NO	28/10/2016	15/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	3202045.06	1			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	311	433	366	154330	1			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251885	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL EN EL I.E. N 081, URB. MARIA HERRERA DE ACOSTA, DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	30/12/2014	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	2688123	1683140.52	EL PROYECTO DE INVERSION NO PRESENTA MODIFICACION EN EL MONTO DE INVERSION	26/07/2016	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	31/08/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	64	220	183	63224	52691.96					
	OBRA	Unidad	1	1	1	1701849	1416671.06					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	164627	75098.37					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251886	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N 056 MI DULCE HOGAR DISTRITO SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA		30/12/2014	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		3292073	2238469.99	EL PROYECTO DE INVERSION NO PRESENTA MODIFICACION EN EL MONTO DE INVERSION	29/04/2015	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/11/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	0		0						
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	628	297	28165		13319.35						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2251887	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA MANUEL GONZALES PRADA - CENTRO DE APLICACION, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	30/12/2014	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	8109033	9161916.93	"MEMORAND O N° 431- 2020- MINEDU/VMGI -PRONIED- OGA-UF"	30/09/2017	15/12/2022	INVERSIÓN	NO	30/09/2017	15/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	7958409.13	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	781	1231	827	1203507.80	610093.66					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251896	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 039 JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA, LIMA	08/01/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	3819080	1828852.65	590-2016-MINEDU	09/12/2016	15/12/2022	INVERSIÓN	NO	09/12/2016	15/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	136820	95077.89					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	495	546	513	98311.80	98311.80					
	OBRA	Unidad	1	1	1	1459481.12	1447734.36					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	136820	95077.89					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251899	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL N 326 MARIA MONTESSORI, DISTRITO DE COMAS, LIMA - LIMA	15/01/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	3591716	2693784.59	OFICIO N° 0299-2016- MINEDUSPE- OPEP-UPI	24/11/2016	15/12/2022	INVERSIÓN	NO	24/11/2016	15/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2565868.69	1			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	558	661	619	130930.76	130930.76			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
2251904	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 0081 DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA		23/01/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		3952387	3052351.15	EL PROYECTO DE INVERSION NO PRESENTA MODIFICACION EN EL MONTO DE INVERSION	08/12/2016	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	31/12/2016	30/12/2022	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1		1	1		0		0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	168		558	487		110129		36275.88					
	SUPERVISIÓN	Unidad	1		1	1		85919.79		85919.79		NINGUNO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251926	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 0387 URB. PACIFICO 1ERA ETAPA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	30/01/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	4885266	3065821.09	RES JEF APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO	20/10/2016	15/12/2022	INVERSIÓN	NO	20/10/2016	15/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2748804.76	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	633	689	633	317016.33	162746.58					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2252793	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.N 115-5 REPUBLICA HELENICA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	26/02/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	5323362	4400783.02	EL PROYECTO DE INVERSION NO PRESENTA MODIFICACION EN EL MONTO DE INVERSION	27/04/2017	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	31/07/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	0	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	144	502	414	145326	119770.14					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2252835	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS E.P DE TECNOLOGÍA MÉDICA Y ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM,DISTRITO,PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	03/08/2017	ALUMNOS DE LAS EP DE TECNOLOGÍA MÉDICA Y ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNMSM CON ADECUADO ACCESO AL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO PARA SU FORMACIÓN PROFESIONAL	63256276	63256276	NINGUNO	01/04/2019	31/12/2023	INVERSIÓN	NO	27/08/2019	31/12/2023
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2022		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	1532879	1113731	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN		
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	0	105640	105591.63	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021		

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2253719	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI 894 DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA		19/02/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	2958150	2176146.37	RJ N° 003-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	22/09/2016	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	22/09/2016	31/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2068847.14	1						
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	250	577	405	107299.23	51193.98						

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2254828	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO N 2005, DISTRITO DE COMAS, LIMA - LIMA		27/02/2015	MEJORAR LA SEGURIDAD, CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA; ASÍ COMO DE SU MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	8226258	6825433.76	INFORME 238-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	13/12/2017	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	13/12/2017	31/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0						
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	9840.06	1						
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2488	3977	3977	471730.36	471730.36						
	OBRA	Unidad	1	1	1	5464574.65	1						
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	503244.58	1						

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	--	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2254896	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 539 VIRGEN DE FATIMA DISTRITO DE SAN BARTOLO - LIMA - LIMA		26/02/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		3718131	2924991.61	MEMORANDO N° 437-2020-MINEDU/VMGI -PRONIED- OGA-UF	26/10/2016	15/12/2022	INVERSIÓN	NO	26/10/2016	15/12/2022				
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado		Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1		1		1		2791038.38		1							
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	167		606		439		120540.62		120540.62							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2260612	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I. E. N 8181 HEROES DEL ALTO CENEPÁ EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	25/03/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	6393727	4478744.99	OFICIO N° 0342-2016-MINEDUSPE-OPEP-UIPI	01/11/2016	15/12/2022	INVERSIÓN	NO	01/11/2016	15/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	4184800.02	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	732	854	775	293944.97	276243.49					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2263328	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 143 EN LA ERA DE LA VIRGEN DEL CARMEN - ÑAÑA - DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA - DEPARTAMENTO LIMA	01/04/2015	MEJORAR LA SEGURIDAD, CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA; ASÍ COMO DE SU MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	2133858	1873947.15	MEMORÁNDU M MULT. 127-2019-MINEDU/VMGI -PRONIED- UGEO	29/12/2017	15/12/2022	INVERSIÓN	NO	29/12/2017	15/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	8072.68	1			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	1166.63	1			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	194	245	245	91697.69	91697.69			
	OBRA	Unidad	1	1	1	1661869.74	1			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	113114.22	1			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2263519	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL PRIMARIA N 7070 DRA. MARIA REICHE GROSSE NEUMAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	31/03/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	9694420	13863611.24	OFICIO N° 1309 -2020- MINEDU/VMGI -PRONIED- UGEO	01/07/2019	07/12/2021	INVERSIÓN	NO	01/07/2019	07/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	1358511.69	1					
	OBRA	Unidad	1	1	1	11632870.87	1					
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	751275.91	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2268038	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL I.E. MANUEL SCORZA, EN LA LOCALIDAD DEL AAHH MANUEL SCORZA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	05/06/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	2049971	2390045.79	RVM N° 205- 2019-MINEDU	06/03/2019	16/02/2021	INVERSIÓN	NO	06/03/2019	16/02/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	127666.42	1			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	4856.31	1			
	OBRA	Unidad	1	1	1	1994089.92	1			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	131328.45	1			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2269712	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL - JARDIN DE LA I.E. N 671 EN CP SAN CAMILO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	01/06/2015	MEJORAR LA SEGURIDAD, CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA; ASÍ COMO DE SU MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	2870128	2876144.46	MEMORANDO N° 431-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UF	04/01/2018	15/12/2022	INVERSIÓN	NO	04/01/2018	15/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	4856.31	1			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	482	523	523	96417.41	96417.41			
	OBRA	Unidad	1	1	1	2421253.74	1			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	216757.59	1			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2276134	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIAL NO ESCOLARIZADO DEL PRITE CALLAO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO DEPARTAMENTO DE LIMA	30/06/2016	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	3383753	3955962.05	RVM N° 205-2019-MINEDU	06/03/2019	16/09/2021	INVERSIÓN	NO	06/03/2019	16/09/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	124302.68	1			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	149450	1			
	OBRA	Unidad	1	1	1	0	1			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	0	1			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2276220	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA PRITE CANTOGRANDE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CASABLANCA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO DEPARTAMENTO DE LIMA	14/08/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	1928883	3621751.15	RJ N° 169-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	03/12/2019	31/12/2021	INVERSIÓN	NO	03/12/2019	31/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	0	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	138810	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
2280920	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PARA EL NIVEL INICIAL N 527 NIÑO JESUS DE PRAGA, DISTRITO DE PACHACAMAC, LIMA - LIMA		15/06/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		3285820	2253372.63	MEMORANDO N° 431-2020-MINEDU/VMGI -PRONIED-OGA-UF	11/10/2016	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	11/10/2016		
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1		1	1		2101852.63		1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	512		565	565		110043.84		96493.98					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2283161	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DEL 2DO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADEMICO DE LA REGION DE ICA		20/08/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		65418649	84717972.15	VARIACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	13/02/2019	09/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	31/05/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0		3366	0		4469255.68		0				
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1		1	1		1994240		1994240				
	OBRA	Unidad	0		0	0		35992332		35992331.39				
	SUPERVISION	Unidad	0		0	0		2284471		2284470.76				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2283219	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E DE EBR DEL NIVEL SECUNDARIA Y EBA "ESTHER CACERES SALGADO", URB. LEONCIO PRADO, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	10/07/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	19997355	17382159.61	"INFORME N° 764-2019-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO REGISTRO DE FORMATO 8A"	12/05/2017	15/03/2021	INVERSIÓN	NO	30/06/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	511454	492634.45					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1916	3389	3125	2144935	1978093.97			HTTPS://APPS1.CONTRALORIA.GOB.PE/RRCC/RENDICIONES/PROYECTOS#		
	OBRA	Unidad	1	1	1	12278442	12277513.95					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	511454	492634.45					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2290522	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA IE N 7242 DIVINO MAESTRO DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	15/09/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	16654607	18735138.61	INFORME N° 120-2020-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-GEGB	01/07/2019	29/11/2021	INVERSIÓN	NO	01/07/2019	29/11/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	2435465.25	1					
	OBRA	Unidad	1	1	1	15429698.54	1					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	835645.91	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2290840	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 557 DEL NIVEL INICIAL,DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	08/09/2015	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	2658278	2650862.19	INFORME N° 665-2017- MINEDU/VMGI -PRONIED- UGEO/EEPPE	25/11/2017	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	01/11/2017	30/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	740	781	781	145377.73	145377.73					
	OBRA	Unidad	1	1	1	2270747.40	1					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	212159.79	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2300612	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 6078 SANTA ROSA, URB. SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA		17/11/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	5413352	6655706.73	MEMO 2541-2020 SINAD 25024-2020 REGISTRO F8A IE	04/09/2019	01/08/2021	INVERSIÓN	NO	04/09/2019	01/08/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	(2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	(3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	653144.23		1					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	7957.33		1					
	OBRA	Unidad	1	1	1	5615016.23		1					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	379588.94		1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2301079	CREACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	07/03/2016	ADECUADOS AMBIENTES PARA EL ÓPTIMO DESARROLLO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA.	9777137	41521052.73	NINGUNO	01/04/2019	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	10/10/2019	31/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA INICIAR EN EL 2022		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	1098212	934194.20	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN		
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	0	55140	55118.81	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	3513654	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA INICIAR EN EL 2021		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	242626	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA INICIAR EL 2021		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2301932	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. DEL NIVEL INICIAL N 391-1 FLOR DE AMANCAES, EN EL DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	25/01/2016	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	3645899	3726593.77	MEMORÁNDU M N° 476-2020-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-	04/04/2019	24/08/2021	INVERSIÓN	NO	04/04/2019	24/08/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	3989.19	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	189257.72	1					
	OBRA	Unidad	1	1	1	3086766.55	1					
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	446580.31	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2303203	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE DEL NIVEL PRIMARIA N 5183 CARLOS MANUEL COX DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	24/12/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	6309896	12882693	-	11/06/2019	19/09/2022	INVERSIÓN	NO	11/02/2020	19/09/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	12542812.73	12542812.73					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	818	818	339880	339880					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2309858	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL CICLO II DE LA I.E N 193, EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYCÁN, DISTRITO ATE, PROVINCIA LIMA - DPTO. LIMA		14/10/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	2546439	2232767.35	"OFICIO N° 0449-2016- MINEDU/SPE- OPEP-UIP REGISTRO DE CONSISTENCIA Y VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN DEL PIP"	06/06/2017	30/05/2020	INVERSIÓN	NO	30/06/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/.) (3)	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0						
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	187337	132261.63						
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	160	63	16932	6679.14						
	OBRA	Unidad	0	1	1	1820056	1820053.84	1	1	1			
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	187337	132261.63						

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2311453	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADEMICO DE LA REGION PIURA		16/03/2016	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		65693400	75404404.06	MEMORANDU M N° 131-2020-MINEDU/VMGI PRONIED-UGEO-OXI	23/07/2017		04/07/2021	INVERSIÓN	NO	23/07/2018	04/07/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	1818376.76		1818376.76							
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	198074.80		198074.80							
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	3189	3189	3966460.89		3966460.89							
	OBRA	Unidad	0	1	1	64416507.20		66441867.16							
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	2243616.60		2979624.45							

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2313135	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N 349 URB. PALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA		11/03/2016	MEJORAR LA PROVISION DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	6074092	6532176.16	"MEMORANDUM 2239-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-EGME INFORMACION DEL COMPONENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	10/07/2015	02/08/2021	INVERSIÓN	NO	30/09/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	225954	225613.88						
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	445339	386631.73						
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	280	738	670	168162	152579.69						
	OBRA	Unidad	0	0	0	3647345	3370402.35						
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	3647345	3370402.35						

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2313156	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 6010 HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA		15/03/2016	LA POBLACION ESTUDIANTE DE LA I.E. 6010 HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACION DE SERVICIO DE EDUCACION DE NIVEL PRIMARIA	5079758	8687118.94	OFICIO N° 1339 -2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	02/08/2017	07/06/2021	INVERSIÓN	NO	01/10/2016	07/06/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	407608.71	1						
	OBRA	Unidad	1	1	1	8279510.23	1						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2313580	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL NIVEL PRIMARIA N 171-04 DEL A.H. CESAR VALLEJO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA, LIMA	22/03/2016	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	8215419	8788085.75	RE N°337-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	03/04/2019	29/08/2021	INVERSIÓN	NO	03/04/2019	29/08/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1342	1342	529529.14	1					
	OBRA	Unidad	0	1	1	8258556.61	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2313752	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N 0320, AA.HH. MARISCAL RAMON CASTILLA, DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	22/03/2016	MEJORAR LA SEGURIDAD, CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA; ASÍ COMO DE SU MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	3922962	4618136.75	"MEMORANDUM MULTIPLE N°127-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE TECHO PRESUPUESTAL"	30/12/2017	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	30/12/2017	31/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	228100.70	1					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	5017.05	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	558	602	602	134961.10	134961.10					
	OBRA	Unidad	1	1	1	3556836.56	1					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	562495.53	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2314501	CREACION DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA EN OVINOS Y CAPRINOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS		29/03/2017	ADECUADOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN OVINOS Y CAPRINOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS.		6045627	10170967.80	NINGUNO	01/04/2019	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	01/01/2020	31/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios			
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO		PROGRAMADO PARA EL AÑO 2022			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	0	1010016	101001.54	PRODUCTO 1 PAGADO. SE HA NOTIFICADO MEDIANTE CARTA NOTARIAL A LA CONSULTORA RESPECTO A LA CANCELACIÓN DE CONTRATO, POR VULNERABILIDAD DEL TERRENO.	A LA ESPERA DE LA CONFIRMACIÓN DEL NUEVO TERRENO		PARALIZADO POR EL MOMENTO, PERO SE CONTINUARÁ EN EL AÑO 2021			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	0	110877	22476.59	NINGUNO	NINGUNO		EN EJECUCIÓN			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1560692	0	NINGUNO	NINGUNO		PROGRAMADO PARA INICIAR EL 2021			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	69771	0	NINGUNO	NINGUNO		PROGRAMADO PARA INICIAR EN EL 2021			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2314836	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS, SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	28/03/2016	INVESTIGADORES DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE LA UNTRM PERCIBEN SERVICIOS EFICIENTES EN SU FORMACIÓN PROFESIONAL	7829330	19758767.41	NINGUNO	01/04/2019	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	01/01/2020	31/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2022
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	0	347786	113282.14	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCION
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	0	12105	12075.17	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	1625520	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADA PARA INICIAR EN DICIEMBRE DEL 2021
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	98941	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA INICIAR EN DICIEMBRE DEL 2021

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2317355	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 2049, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	19/04/2016	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	5663492	7146061.25	MEMORANDU M N° 993-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME	30/12/2017	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	30/12/2017	31/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	251801.47	1					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	0	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2480	3669	3607	485455.84	485455.84					
	OBRA	Unidad	1	1	1	5819817.95	1					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	571364.21	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	--	------------------------------------	----------------------	--	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2318007	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 2026 SIMON BOLIVAR DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA		11/05/2016	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		19365701	26021692.87	OFICIO N° 1275 - 2020- MINEDUVMGI- PRONIED- UGEO1	01/06/2019	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	01/06/2019	31/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	290294.16	1							
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	290294.16	1							
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2411	5761	5761	1521248.38	1521248.38							
	OBRA	Unidad	1	1	1	21340117.83	1							
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	796584.86	1							

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)		Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)		Motivo de variación de presupuesto		Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada		Estado		Iniciado por la gestión		Fecha de inicio real		Fecha fin real (cuando corresponda)	
2318117	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 183, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA		11/05/2016		MEJORAR LA SEGURIDAD, CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA; ASÍ COMO DE SU MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO		6025841		3572526.77		MEMORANDO N° 437-2020-MINEDUVMGI-PRONIED-OGA-UF		29/12/2017		31/12/2022		INVERSIÓN		NO		01/02/2017		31/12/2022	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta		Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado		Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios					
	EXPEDIENTE TECNICO		Unidad		1		1		1		205290.62		1						HTTPS://APPS1.CONTRALORIA.GOB.PE/RRCC/RENDICIONES/PROYECTOS#					
	GESTIÓN DEL PROYECTO		Unidad		1		1		1		42336.42		1											
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO		Unidad		659		706		706		147041.40		147041.40											
	OBRA		Unidad		1		1		1		2854593.98		1											
	SUPERVISION		Unidad		0		0		0		215089.35		1											

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2321955	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 0141 VIRGEN DE COCHARCAS DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA UNION, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	17/06/2016	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	8002711	7818837.28	MEMORÁNDU M MULT. 127-2019-MINEDU/VMGI -PRONIED-UGEO	30/09/2017	15/12/2022	INVERSIÓN	NO	01/05/2017	15/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	6518674.14	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	3418	3551	3551	1017989.31	1017989.31					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)		Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)		Motivo de variación de presupuesto		Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada		Estado		Iniciado por la gestión		Fecha de inicio real		Fecha fin real (cuando corresponda)	
2325679	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DEL CEBE EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DE CARAPONGO DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA		11/07/2016		MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		7773986		10640601.31		MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA FASE DE INVERSIÓN - ACTUALIZACIÓN DE COSTO Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.		01/10/2020		28/06/2022		INVERSIÓN		NO		01/10/2020		28/06/2022	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta		Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado		Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios					
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO		Unidad		0		979		979		313353		313353											
	EXPEDIENTE TECNICO		Unidad		0		1		1		208287.94		208287.94											
	OBRA		Unidad		0		1		1		8272547.21		9338947.05											
	SUPERVISION		Unidad		0		1		1		524305.68		600560.77											

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2326336	MEJORAMIENTO DE OCHO LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, DISTRITO DE MORALES-PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN		03/04/2017	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO E INVESTIGACIÓN EN LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	9911227	15452328.69	NINGUNO	01/04/2019	31/12/2021	INVERSIÓN	NO	10/09/2019	31/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EQUIPO	Unidad	0	1	0	856884	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	411743	378659.20	NINGUNO	NINGUNO	CONCLUIDO			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0	139388	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0	10080	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2329564	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DEL CEBE HIPOLITO UNANUE, URBANIZACION LAS PALMERAS DE EL AGUSTINO, DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA		06/09/2016	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	3116555	3303220.84	MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA FASE DE INVERSIÓN - ACTUALIZACIÓN DE COSTO Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	02/01/2020	01/12/2021	INVERSIÓN	NO	02/01/2020	01/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	108421.71	108421.71						
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	357	0	126092	126092						
	OBRA	Unidad	0	1	1	2525007.66	2525007.66						
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	162262.51	162262.51						

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
2329850	CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DEL PRITE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SECTOR E-2-C PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA		06/09/2016	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		3287047	7334766.26	MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA FASE DE INVERSIÓN - ACTUALIZACIÓN DE COSTO Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	04/11/2019	15/12/2022	INVERSIÓN	NO	04/11/2019	15/12/2022	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0		1	1		112939.28		112939.28					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0		1	1		0		356.20					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0		360	360		75250		109840.39					
	OBRA	Unidad	0		1	1		3366934.09		6904527.12					
	SUPERVISION	Unidad	0		1	1		194942.92		207103.27					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2352139	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I. E. N 2043 SANGARARA, EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	19/02/2015	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	9634649	8615900.08	"MEMORÁNDUM MULTIPLE 127-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO"	30/11/2017	15/12/2022	INVERSIÓN	NO	30/11/2017	15/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	11956.26	1					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	2010	2510	2510	1045813.64	1045813.64					
	OBRA	Unidad	1	1	1	6688657.59	1					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	502867.20	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)					
2353850	CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIOS EN BIOTECNOLOGIAS PARA CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CIP LA RAYA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO		02/07/2018		ESTUDIANTES, DOCENTES Y EGRESADOS ACCEDEN A SERVICIOS ADECUADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL E INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y PRODUCCIÓN ANIMAL APLICADO A CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CIP LA RAYA.	41897312.52	41897312.52	NINGUNO	01/04/2019		31/12/2023	INVERSIÓN	NO	28/10/2019	31/12/2023					
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta		Avance físico al inicio del periodo reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado		Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	EQUIPO		Unidad		0		0		0		0		0		NINGUNO		NINGUNO		PROGRAMADO PARA EL 2022	
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad		0		1		0		2106463		1640446.95		NINGUNO		NINGUNO		EN EJECUCIÓN	
	GESTIÓN DEL PROYECTO		Unidad		0		1		0		166393		166306.65		NINGUNO		NINGUNO		EN EJECUCIÓN	
	INFRAESTRUCTURA		Unidad		0		0		0		0		0		NINGUNO		NINGUNO		PROGRAMADO PARA EL AÑO 2021	
	SUPERVISIÓN		Unidad		0		0		0		0		0		NINGUNO		NINGUNO		PROGRAMADO PARA EL 2021	

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2382580	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLÓGICA A NIVEL NACIONAL		19/09/2017	MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA, UNIVERSITARIA Y TECNOLÓGICA PARA BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y DE CALIDAD.		239211268	236026990.79	NINGUNO	01/04/2019	31/12/2023	INVERSIÓN	NO	12/08/2019	31/12/2023
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Unidad	0		1	0		43420640		38984127.97		NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2383140	MEJORA DE LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLÓGICA A NIVEL NACIONAL	22/09/2017	CONTAR CON UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTES COMO CONDICIONES ACTUALES DE CONFORT, SEGURIDAD, AFORO ADEMÁS SE REQUIERE OPTIMIZAR LA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES	102459411	102459411	NINGUNO	01/04/2019	31/12/2023	INVERSIÓN	NO	01/04/2019	31/12/2023
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTIÓN DEL PROGRAMA	Unidad	0	1	0	29667883	28839976.44	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2411120	CREACION DEL PARQUE DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL AGRO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	17/05/2018	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y DEL SECTOR AGROEMPRESARIAL A LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO (I+D+I+E) OFERTADOS POR LA UNALM	53757948.90	53757948.90	NINGUNO	01/04/2019	31/12/2023	INVERSIÓN	NO	22/10/2019	31/12/2023

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA INICIAR EN EL 2022
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	2619601	2619599.39	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	0	145556	145527.17	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA INICIAR EN EL 2021
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA INICIAR EN EL 2021

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2411125	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP 4 DE JUNIO DE 1821 DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	21/09/2018	ESTUDIANTES DEL IESTP 4 DE JUNIO DE 1821 DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA, ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.	59116702.74	59116702.74	NINGUNO	01/04/2019	31/12/2023	INVERSIÓN	NO	28/10/2019	31/12/2023

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2022
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	1951452	1298572.41	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	0	121622	121563.87	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCIÓN
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	PROGRAMADO PARA EL 2021

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2437025	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE AULA; CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO; EN EL(LA) IE 7219 ARISTOTELES - SAN JUAN DE MIRAFLORES PAMPAS DE SAN JUAN SECTOR III DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	04/02/2019	MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES		1173602	1007256.57	VARIACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	01/07/2019	01/04/2020	INVERSIÓN	SÍ	31/12/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	0		0		0				
	OBRA	Unidad	0	0	0		311001		302061.99				
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0		49968		12961.21				

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS: LA ENSFJMA NO CUENTA CON INFORMACIÓN RELACIONADA A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL MONTECERRICO: EL INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL MONTECERRICO NO CUENTA CON PROYECTOS A LA FECHA.

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO GUILLERMO UGARTE CHAMORRO: NO REGISTRA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02: NO APLICA .

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05: NO APLICA EN LA UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO: PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO: NO SE CUENTA CON INVERSIÓN PÚBLICA EN LA EJECUTORA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 03: NO SE CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04: NO APLICA, POR QUE LA UGEL 04 NO REALIZA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01: NO ES APLICABLE EN LA UNIDAD EJECUTORA 001-56: USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES

PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO: EL PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO SE ENCUENTRA EN FASE DE IMPLEMENTACIÓN, AL 31/12 AUN LA UE NO CONTABA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN.



6DAB58D1-C395-4AE2-8770-1FA143F6FE1F

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2020** que comprende información entre el **19/11/2020** y el **31/12/2020** de la entidad **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** cuyo titular es **RICARDO DAVID CUENCA PAREJA** identificado(a) con DNI N° **09378923**.

Jueves, 29 de abril de 2021

Subgerencia de Integridad Pública
Contraloría General de la República

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.