



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Oficina de Infraestructura Educativa

Unidad de Supervisión de Obras y Mantenimiento

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

REPORTE DE OBRAS CON ADICIONALES PROCEDENTES EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			ADICIONALES DE OBRA	RESOLUCION
			Región	Prov.	Distrito		
1	-	-	-	-	-	0.00	-
2	-	-	-	-	-	0.00	-
3	-	-	-	-	-	0.00	-
4	-	-	-	-	-	0.00	-
5	-	-	-	-	-	0.00	-
						Total S/.	0.00

(*) No se han aprobado Presupuestos Adicionales de Obra en el mes.



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Oficina de Infraestructura Educativa

Unidad de Supervisión de Obras y Mantenimiento

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRAS y SUPERVISION LIQUIDADOS CON RESOLUCION JEFATURAL

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	CONTRATISTA y/o SUPERVISOR DE OBRA	REGION	MONTO Contratado	LIQUIDACION DE OBRA		MONTO Liquidacion Final
					Resolucion	Fecha	
01.- OBRA							
1	IE TERESA GONZALES DE FANNING - OBRA NUEVA	CONSORCIO FANNING II	LIMA	17,676,984.47	RJ-0178-2014-ED	22/04/2014	18,073,494.12
02.- SUPERVISION							



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Oficina de Infraestructura Educativa

Unidad de Supervisión de Obras y Mantenimiento

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRA RESUELTOS

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	OBSERV.
			Región	Prov.	Distrito		
1	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE REPUBLICA DE ARGENTINA	ANCASH	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	23,682,900.79	(*)

(*) CONTRATO RESUELTO, CON CARTA NOTARIAL N°007-2014-CR-RL-FRS DE FECHA 31-03-2014, EL CONTRATISTA COMUNICA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA. - LA CONSTATAION FISICA DE LA OBRA SE PROGRAMO PARA EL 03-04-2014.