



PERÚ

Ministerio de
educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

REPORTE DE OBRAS CON ADICIONALES PROCEDENTES EMITIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2014

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			ADICIONALES DE OBRA	RESOLUCION
			Región	Prov.	Distrito		
1	PROGRAMA REGULAR	IE 9 DE DICIEMBRE	ICA	CHINCHA	PUEBLO NUEVO	212,449.34	RD-0044-2014-ED
2	EMBLEMATICO	IE 86019 LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	145,495.00	RD-0052-2014-ED
3	EMBLEMATICO	IE JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	245,864.30	RD-0054-2014-ED
Total S/.						603,808.64	

Nota : Durante el mes de Octubre, se han aprobado 03 de Adicionales de obra.

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRAS y SUPERVISION LIQUIDADOS CON RESOLUCION JEFATURAL

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	CONTRATISTA y/o SUPERVISOR DE OBRA	REGION	MONTO Contratado	LIQUIDACION DE OBRA		MONTO Liquidacion Final
					Resolucion	Fecha	

01.- OBRA

1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-

02.- SUPERVISION

1	IE ANTENOR ORREGO	ROJAS PAZOS ENRIQUE FERNANDO	LIMA	1,033,000.72	RD-0040-2014-ED	02/10/2014	967,003.45
2	-	-	-	-	-	-	-

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRA RESUELTOS

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	OBSERV.
			Región	Prov.	Distrito		
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Nota : Durante el mes de Octubre, no se han registrado obras Resueltas.