

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras**"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"****"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"**

REPORTE DE OBRAS CON ADICIONALES PROCEDENTES EMITIDOS EN EL MES DE MARZO 2015

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			ADICIONALES DE OBRA	RESOLUCION
		Región	Prov.	Distrito		
1	IE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO	HUANUCO	AMBO	AMBO	331,591.61	RD-078-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
				Total S/.	331,591.61	

Nota : Durante el mes de marzo, se ha aprobado 01 de Adicional de obra.

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRAS y SUPERVISION LIQUIDADOS CON RESOLUCION JEFATURAL

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	CONTRATISTA y/o SUPERVISOR DE OBRA	REGION	MONTO Contratado	LIQUIDACION DE OBRA		MONTO Liquidacion Final
					Resolucion	Fecha	
01.- OBRA							
1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
02.- SUPERVISION							
1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

- En el mes de marzo, no se efectuaron liquidaciones de contrato de obra y de supervisión.



PERÚ

Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRA RESUELTOS

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	OBSERV.
			Región	Prov.	Distrito		
1	EMBLEMATICAS	SAN JUAN - II ETAPA + MEDIA TENSION 10 KV	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	4,768,794.46	(1) CONTRATO DE OBRA RESUELTO, MEDIANTE MEMORAMDUM N°1218-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 23-03-2015, SE COMUNICA A LA OGA, LA ACUMULACION MAXIMA DE PENALIDAD, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. SE HA PROGRAMADO LA CONSTATAACION FISICA E INVENTARIO DE BIENES PARA EL 30-03-2015. - EXP. 9722-2015.
2	PROGRAMA REGULAR	IE 3022 JOSE SABOGAL	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	2,850,259.95	(2) CONTRATO DE OBRA RESUELTO, MEDIANTE MEMORAMDUM N°1211-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 20-03-2015, SE COMUNICA A LA OGA, QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR HECHOS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA E INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. SE HA PROGRAMADO LA CONSTATAACION FISICA E INVENTARIO DE BIENES PARA EL 26-03-2015. - EXP. 10324-2015
3	EMBLEMATICAS	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	TACNA	TACNA	TACNA	29,472,235.45	(3) CONTRATO DE OBRA RESUELTO, MEDIANTE MEMORAMDUM N°1335-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 30-03-2015, SE COMUNICA A LA OGA, QUE EL CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ESENCIALES, COMO COMPLETAR EL PLANTEL DE LA RESIDENCIA Y EL PLAN DE TRABAJO, ADEMÁS DE TENER UN AVANCE MENOR AL 80%. LA CONSTATAACION FISICA E INVENTARIO DE BIENES SE HA PROGRAMADO PARA EL 13-04-2015. - EXP. 11813-2015.