



PERÚ

Ministerio
de Educación

LIQUIDACIÓN DE OBRAS



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Lima, 04 de Abril del 2022

INFORME N° 000109-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EOC-SEL

A : **VIOLETA INES VALENZUELA DE LA CRUZ**
Coordinadora (e) del Equipo de Obras Culminadas

De : **ANTHONY JHON UGAZ ELIAS**
Sub Equipo de Liquidaciones

Asunto : SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA ACTUALIZAR EL PORTAL
TRANSPARENCIA – I TRIMESTRE 2022

Referencia : a) PROVEIDO N° 000434-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-
EOC (04Abril2022)
b) Memorándum Múltiple N° 000015-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-
ESM
c) Memorándum Múltiple N° 000005-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-
OC
SGD N° **OC000020220000055**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y a los documentos de la referencia, para informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el documento de la referencia b), el Equipo de Seguimiento y Monitoreo de la UGEO trasladó el documento de la referencia c) de la Oficina de Comunicaciones de la Entidad, que solicitó información referente a las Resoluciones de Liquidación Final de los contratos de obra y supervisión del I trimestre 2022, para actualizar la información en el Portal Transparencia Estándar de la Entidad.

II. ANÁLISIS

2.1. De acuerdo a la información solicitada, nos corresponde informar sobre el estado situacional de las Resoluciones emitidas referente a la liquidación final de los contratos de obra y supervisión del I trimestre 2022.

2.2. De la revisión efectuada en nuestros legajos, se han emitido a manera de resumen, las siguientes resoluciones, las cuales se encuentran detalladas en el anexo adjunto.

TIPO DE CONTRATO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
OBRA	4	0	1	5
SUPERVISIÓN	3	2	3	8
TOTAL	7	2	4	13

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

3.1. Se concluye que de la revisión efectuada se evidenció que se han emitido trece (13) Resoluciones de Liquidación Final correspondiente a contratos de ejecución de obra y supervisión en el I trimestre 2022.





PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

3.2. Se recomienda remitir el presente al Equipo de Seguimiento y Monitoreo de la UGEO a fin de que consolide y remita la información correspondiente.

Es todo cuanto debo informar.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ANTHONY JHON UGAZ ELIAS
Sub Equipo de Liquidaciones
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

(AUE)





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ANEXO

IT	N° CUI	OBJETO DE CONTRATO	N° PROCESO	N° CONTRATO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CONTRATISTA Y/O CONSULTOR	LOCALIZACIÓN DE LA OBRA			LIQUIDACIÓN		REFORMULACIÓN		ESTADO
							Distrito	Provincia	Departamento	Resolución	Fecha	Resolución	Fecha	
1	2131108	SUPERVISIÓN	AMC-003-2016-MINEDU/UE 108-1	067-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. SANTO TOMÁS	CONSORCIO SUPERVISOR PUNO	SANTO TOMÁS	CHUMBIVILCAS	CUSCO	RJ-003-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	11/01/2022	RJ-078-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	31/03/2022	LAUDO CONSENTIDO
2	2263519	OBRA	LP-001-2019-MINEDU/UE 108-1	104-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. N° 7070 DRA. MARÍA REICHE GROSSE NEUMAN	CONSORCIO LIMA SUR	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	RJ-010-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	18/01/2022	----	----	CONSENTIDA
3	2448352	OBRA	AS-051-2020-MINEDU/UE 108-1	050-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. SANTA BERNARDITA	CONSORCIO LIMA	LA VICTORIA	LIMA	LIMA	RJ-012-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	24/01/2022	----	----	CONSENTIDA
4	2263519	SUPERVISIÓN	CP-002-2019-MINEDU/UE 108-1	134-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. N° 7070 DRA. MARÍA REICHE GROSSE NEUMAN	EUROCONSULT SUCURSAL PERÚ	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	RJ-001-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	11/01/2022	----	----	CONSENTIDA
5	2448256	OBRA	AS-051-2020-MINEDU/UE 108-1	051-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. N° 01	CONSORCIO LIMA	COMAS	LIMA	LIMA	RJ-004-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	11/01/2022	----	----	CONSENTIDA
6	2329564	OBRA	LP-011-2019-MINEDU/UE 108-1	226-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	CEBE HIPÓLITO UNANUE	EMPRESA CONSTRUCTORA ARC SRL	EL AGUSTINO	LIMA	LIMA	RJ-006-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	12/01/2022	----	----	CONSENTIDA
7	2131080	OBRA	LP-066-2016-MINEDU/UE 108-1	111-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. N° 18207 SAN NICOLÁS	CONSORCIO AMAZONAS	SAN NICOLÁS	RODRÍGUEZ DE MENDOZA	AMAZONAS	RJ-049-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	1/03/2022	----	----	CONSENTIDA
8	2030496	SUPERVISIÓN	AS-103-2019-MINEDU/UE 108-1	197-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. N° 6046 VIRGEN DE FÁTIMA	ÓSCAR DAVID DÁVILA RUIZ	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	RJ-034-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	16/02/2022	----	----	CONSENTIDA
9	2131616	SUPERVISIÓN	CP-017-2019-MINEDU/UE 108-1	270-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA	CONSORCIO NORTE INGENIEROS	AYAVIRI	MELGAR	PUNO	RJ-060-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	18/03/2022	----	----	CONSENTIDA
10	2131627	SUPERVISIÓN	CP-004-2014	169-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS	I.E. FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	CONSORCIO SUPERVISOR TACNA	TACNA	TACNA	TACNA	RDE-319-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED	28/09/2015	RJ-048-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	1/03/2022	LAUDO CONSENTIDO
11	2089924	SUPERVISIÓN	CP-046-2014	006-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED	G.U.E. LEONCIO PRADO	ALEXÁNDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	HUÁNUCO	HUÁNUCO	HUÁNUCO	RJ-003-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	5/01/2017	RJ-002-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	11/01/2022	CONSENTIDA
12	2452516	SUPERVISIÓN	AS-064-2020-MINEDU/UE 108-1	267-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. N° 7221	JUAN CRISÓSTOMO ALFARO TERRONES	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	RJ-254-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	1/12/2021	RJ-031-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	9/02/2022	CONSENTIDA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **JJCROLW**





PERÚ

Ministerio
de Educación

ADICIONALES DE OBRAS



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por QUISPE AUCCAPURE Neri Roxana FAU 20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.04.2022 17:10:30 -05:00

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Lima, 11 de Abril del 2022

MEMORANDO N° 002867-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO

A : **GUSTAVO DANIEL ESCATE PARIONA**
Coordinador del Equipo de Seguimiento y Monitoreo

Asunto : SOLICITUD DE INFORMACION PARA ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DEL PRONIED –MARZO 2022

Referencia : a) MEMORANDO MULTIPLE N° 000015-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-ESM
b) INFORME N° 000101-2022-EGH-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO (10Abril2022)
SGD: OC000020220000055

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia; a través del cual su despacho requiere la actualización del aplicativo INFOBRAS de la Contraloría General de la República.

Al respecto, se remite el Informe N° 000101-2022-EGH-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO del Coordinador de Obras, mediante el cual se cumple con remitir información respecto a la actualización en el aplicativo del INFObras, correspondiente a las obras a cargo del Equipo de Ejecución de Obras de la Unidad Gerencial de estudios y Obras. Asimismo, se adjunta la siguiente información:

- Adicionales de Obra Procedentes con resolución directoral (I trimestral 2022)
- Boletines de avance de obra (I trimestre)

Link de descarga Google Drive,
https://drive.google.com/drive/folders/1BaBvTivBZYBdcWKwxCij_EpGpAse-VoX?usp=sharing

Atentamente,

Firmado digitalmente
NERI ROXANA QUISPE AUCCAPURE
Coordinadora del Equipo de Ejecución de Obras
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

(NQA/s)



Control & Seguimiento: ADICIONAL DE OBRA < 15% (art. 205 del RLCE)

ADVERTENCIA: La demora de la Entidad en Notificar la Resolución, puede ser causal de Ampliación de Plazo.

Notificación de Resolución al Ejecutor														
SGD	Obra	Coordinador de Obra	N° Adic	N° Deduc	Fecha Máxima Notificación (12 dh)	Fecha Real	Cumplió (+) antes (-) después	Fecha de Actualización de la Información	Resolución	Pronunciamiento	Monto Adicional	Monto Deducivo (-)	TOTAL	Comentarios
01098	FRANCISCO IRAZOLA	VELASQUEZ	03	-	31-ene-2022	31-ene-2022	00 dc	31-ene-2022	19-2022	Aprobado	31.378,30		31.378,30	ADIC. N°03 - APROBADO con RJ 19-2022 el 31/01/2022 (SGD: 01098) Contrapiso de la piscina.
2030	CARAPONGO	AMANCIO	01	01	08-feb-2022	08-feb-2022	00 dc	08-feb-2022	28-2022	Aprobado	17.411,56	-4.697,70	12.713,86	ADIC. N°01 y DEDUC. N°01 - APROBADO con RJ 28-2022 el 08/02 (SGD: 2030) Juntas En Los Patios.
2101	GUILLERMO BILLINGHURST	GASTELU	07	-	08-feb-2022	08-feb-2022	00 dc	08-feb-2022	29-2022	Aprobado	71.815,45		71.815,45	ADIC. N° 07 - APROBADO con RJ 29-2022 el 08/02 (SGD: 2101)
3438	FRANCISCO IRAZOLA	VELASQUEZ	04	02	21-feb-2022	21-feb-2022	00 dc	21-feb-2022	38-2022	Aprobado	180.038,65	-99.593,27	80.445,38	ADIC. N° 04 y DEDUC. N° 02 - APROBADO con RJ 38-2022 el 21/02 (SGD: 3438) Demolición Y Construcción De Cuatro Tramos Del Cerco Perimétrico Del Tramo 2-B.
4249	FRANCISCO IRAZOLA	VELASQUEZ	05	-	28-feb-2022	28-feb-2022	00 dc	24-feb-2022	47-2022	Aprobado	32.352,12		32.352,12	ADIC. N° 05 - APROBADO con RJ 47-2022 el 28/02 (SGD: 4249) Anclajes del Polideportivo y Proscenio.
4784	LA LIBERTAD	MONTESINOS	01	01	02-mar-2022	02-mar-2022	00 dc	28-feb-2022	50-2022	Aprobado	40.342,87	-8.237,50	32.105,37	ADIC. N° 01 y DEDUC. N° 01 - APROBADO con RJ 50-2022 el 02/03 (SGD: 4784) En Relación A La Presencia De Suelos No Permitidos Para Apoyar La Cimentación Del Auditorio.
5996	CARAPONGO	AMANCIO	02	02	10-mar-2022	10-mar-2022	00 dc	10-mar-2022	52-2022	Aprobado	2.869,81	-1.423,69	1.446,12	ADIC. N° 02 y DEDUC. N° 02 - APROBADO con RJ 52-2022 el 10/03 (SGD: 5996) Modificaciones a la Planta de Aligerado de Ingreso N°01.
6821	SAN FRANCISCO DE ASIS	MIÑANO	03	01	16-mar-2022	16-mar-2022	00 dc	16-mar-2022	56-2022	Aprobado	39.131,20	-38.191,10	940,10	ADIC. N° 03 y DEDUC. N° 01 - APROBADO con RJ 56-2022 el 16/03 (SGD: 6821) Ventana Comedias En Calce De Escalera De Pabellones DE TALLERES.
7523	FRANCISCO IRAZOLA	AGUIRRE	06	03	22-mar-2022	21-mar-2022	01 dc	21-mar-2022	63-2022	Aprobado	45.600,52	-52.208,28	-6.607,76	ADIC. N° 06 y DEDUC. N° 03 - APROBADO con RJ 63-2022 el 21/03 (SGD: 7523) Postes De Hierro Galvanizado De 4
8022	CARAPONGO	AMANCIO	03	-	24-mar-2022	24-mar-2022	00 dc	24-mar-2022	70-2022	Aprobado	84.227,89		84.227,89	ADIC. N° 03 - APROBADO con RJ 72-2022, el 24/03 (SGD: 8022) Conexión de relleno de veredas perimetrales.
7976	SAN FRANCISCO DE ASIS	MIÑANO	04	02	24-mar-2022	24-mar-2022	00 dc	24-mar-2022	72-2022	Aprobado	13.743,31	-13.484,59	258,72	ADIC. N° 04 y DEDUC. N° 02 - APROBADO con RJ 72-2022, el 24/03 (SGD: 7976) Ventanas Corredizas de vidrio templado de 8mm en Caja de Escalera de Pabellón de Aulas.
9752	FRANCISCO IRAZOLA	AGUIRRE	07	04	07-abr-2022	29-mar-2022	09 dc	29-mar-2022	74-2022	Aprobado	35.070,59	-117.235,03	-82.164,44	ADIC. N° 07 y DEDUC. N° 04 - APROBADO con RJ 74-2022 el 29/03 (SGD: 9752) Ventiladores de Techo



PERÚ

Ministerio
de Educación

SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES



Lima, 04 de Abril del 2022

INFORME N° 000109-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EOC-SEL

A : **VIOLETA INES VALENZUELA DE LA CRUZ**
Coordinadora (e) del Equipo de Obras Culminadas

De : **ANTHONY JHON UGAZ ELIAS**
Sub Equipo de Liquidaciones

Asunto : SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA ACTUALIZAR EL PORTAL
TRANSPARENCIA – I TRIMESTRE 2022

Referencia : a) PROVEIDO N° 000434-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-
EOC (04Abril2022)
b) Memorándum Múltiple N° 000015-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-
ESM
c) Memorándum Múltiple N° 000005-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-
OC
SGD N° **OC000020220000055**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y a los documentos de la referencia, para informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el documento de la referencia b), el Equipo de Seguimiento y Monitoreo de la UGEO trasladó el documento de la referencia c) de la Oficina de Comunicaciones de la Entidad, que solicitó información referente a las Resoluciones de Liquidación Final de los contratos de obra y supervisión del I trimestre 2022, para actualizar la información en el Portal Transparencia Estándar de la Entidad.

II. ANÁLISIS

2.1. De acuerdo a la información solicitada, nos corresponde informar sobre el estado situacional de las Resoluciones emitidas referente a la liquidación final de los contratos de obra y supervisión del I trimestre 2022.

2.2. De la revisión efectuada en nuestros legajos, se han emitido a manera de resumen, las siguientes resoluciones, las cuales se encuentran detalladas en el anexo adjunto.

TIPO DE CONTRATO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
OBRA	4	0	1	5
SUPERVISIÓN	3	2	3	8
TOTAL	7	2	4	13

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

3.1. Se concluye que de la revisión efectuada se evidenció que se han emitido trece (13) Resoluciones de Liquidación Final correspondiente a contratos de ejecución de obra y supervisión en el I trimestre 2022.





PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

3.2. Se recomienda remitir el presente al Equipo de Seguimiento y Monitoreo de la UGEO a fin de que consolide y remita la información correspondiente.

Es todo cuanto debo informar.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ANTHONY JHON UGAZ ELIAS
Sub Equipo de Liquidaciones
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

(AUE)





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ANEXO

IT	N° CUI	OBJETO DE CONTRATO	N° PROCESO	N° CONTRATO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CONTRATISTA Y/O CONSULTOR	LOCALIZACIÓN DE LA OBRA			LIQUIDACIÓN		REFORMULACIÓN		ESTADO
							Distrito	Provincia	Departamento	Resolución	Fecha	Resolución	Fecha	
1	2131108	SUPERVISIÓN	AMC-003-2016-MINEDU/UE 108-1	067-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. SANTO TOMÁS	CONSORCIO SUPERVISOR PUNO	SANTO TOMÁS	CHUMBIVILCAS	CUSCO	RJ-003-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	11/01/2022	RJ-078-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	31/03/2022	LAUDO CONSENTIDO
2	2263519	OBRA	LP-001-2019-MINEDU/UE 108-1	104-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. N° 7070 DRA. MARÍA REICHE GROSSE NEUMAN	CONSORCIO LIMA SUR	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	RJ-010-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	18/01/2022	----	----	CONSENTIDA
3	2448352	OBRA	AS-051-2020-MINEDU/UE 108-1	050-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. SANTA BERNARDITA	CONSORCIO LIMA	LA VICTORIA	LIMA	LIMA	RJ-012-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	24/01/2022	----	----	CONSENTIDA
4	2263519	SUPERVISIÓN	CP-002-2019-MINEDU/UE 108-1	134-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. N° 7070 DRA. MARÍA REICHE GROSSE NEUMAN	EUROCONSULT SUCURSAL PERÚ	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	RJ-001-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	11/01/2022	----	----	CONSENTIDA
5	2448256	OBRA	AS-051-2020-MINEDU/UE 108-1	051-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. N° 01	CONSORCIO LIMA	COMAS	LIMA	LIMA	RJ-004-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	11/01/2022	----	----	CONSENTIDA
6	2329564	OBRA	LP-011-2019-MINEDU/UE 108-1	226-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	CEBE HIPÓLITO UNANUE	EMPRESA CONSTRUCTORA ARC SRL	EL AGUSTINO	LIMA	LIMA	RJ-006-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	12/01/2022	----	----	CONSENTIDA
7	2131080	OBRA	LP-066-2016-MINEDU/UE 108-1	111-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. N° 18207 SAN NICOLÁS	CONSORCIO AMAZONAS	SAN NICOLÁS	RODRÍGUEZ DE MENDOZA	AMAZONAS	RJ-049-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	1/03/2022	----	----	CONSENTIDA
8	2030496	SUPERVISIÓN	AS-103-2019-MINEDU/UE 108-1	197-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. N° 6046 VIRGEN DE FÁTIMA	ÓSCAR DAVID DÁVILA RUIZ	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	RJ-034-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	16/02/2022	----	----	CONSENTIDA
9	2131616	SUPERVISIÓN	CP-017-2019-MINEDU/UE 108-1	270-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA	CONSORCIO NORTE INGENIEROS	AYAVIRI	MELGAR	PUNO	RJ-060-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	18/03/2022	----	----	CONSENTIDA
10	2131627	SUPERVISIÓN	CP-004-2014	169-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS	I.E. FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	CONSORCIO SUPERVISOR TACNA	TACNA	TACNA	TACNA	RDE-319-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED	28/09/2015	RJ-048-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	1/03/2022	LAUDO CONSENTIDO
11	2089924	SUPERVISIÓN	CP-046-2014	006-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED	G.U.E. LEONCIO PRADO	ALEXÁNDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	HUÁNUCO	HUÁNUCO	HUÁNUCO	RJ-003-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	5/01/2017	RJ-002-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	11/01/2022	CONSENTIDA
12	2452516	SUPERVISIÓN	AS-064-2020-MINEDU/UE 108-1	267-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. N° 7221	JUAN CRISÓSTOMO ALFARO TERRONES	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	RJ-254-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	1/12/2021	RJ-031-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	9/02/2022	CONSENTIDA

