

OFICIO N° 00004-2024-MINEDU/SG-OGC-OPRE
CONCILIACIONES EN TRÁMITE - II TRIMESTRE 2024

N°	SOLICITANTE	INVITADO	CONTRATO	ESTADO
1	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ	UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR - PMESUT	CONTRATO N°128-2022-MCEBS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACION DEL PARQUE DE TECNOLOGÍA E INNOVACION PARA EL AGRO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMADEPARTAMENTO DE LIMA"	16.02.2024 OFICIO N° 00153-2024-MINEDU/VMGP/UE 118 "SOBRE ABSOLUCION A SOLICITUD DE CONCILIACION DECISORIA FORMULADA POR LA CONTRATISTA" // 19.02.2024 ESCRITO "APERSONAMIENTO Y PRESENTO DESCARGOS" // 01.03.2024 OFICIO N° 02800-2024-MINEDU/DM-PP "REMITO INFORMACIÓN Y SOLICITO REUNION DE COORDINACION, ASÍ COMO NOMBRES DE ESPECIALISTAS" // 12.03.2024 COMUNICACIÓN N° 9 - Informa aceptación de conciliadora // 25.03.2024 Audiencia de Conciliación // 26.03.2024 OFICIO N° 03914-2024-MINEDU/DM-PP "SOLICITO PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD RESPECTO DE AUDIENCIA Y REMISION DE DOCUMENTACION" // 01.04.2024 OFICIO N° 00332-2024-MINEDU/VMGP/UE.118. REMITE CONCLUSIONES FINALES // 01.04.2024 ESCRITO "CONCLUSIONES FINALES" // 09.04.2024 Conciliación Decisoria // 10.04.2024 OFICIO N° 04400-2024-MINEDU/DM-PP "INFORMO DECISION DE CONCILIADORA FAVORABLE EN EL PROCESO DE CONCILIACION DECISORIA" //
2	PRONIED	CONSORCIO M&M	Contrato N° 146-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, Adjudicación simplificada N° 096-2018-MINEDU/UE 108 "Contratación de la ejecución de la obra: Saldo de Obra: Reconstrucción y equipamiento de la infraestructura educativa de la I.E. Primaria de Menores N° 22481 - Castrovirreyra - Castrovirreyra - Huancavelica"	10.04.2024 ESCRITO "SOLICITUD DE CONCILIACION" // 14.05.2024 ACTA DE CONCILIACION N° 26430-2024 POR INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES // 16.05.2024 OFICIO N° 06009-2024-MINEDU/DM-PP "INFORMO CONCLUSIÓN DE PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO INICIADO POR LA ENTIDAD CONTRA EL CONSORCIO M&M" // 28.05.2024 OFICIO N° 06612-2024-MINEDU/DM-PP "SOBRE INICIO DE ACCIONES LEGALES EN VÍA ARBITRAL" // 06.06.2024 INFORME N° 00616- 2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OAJ – Se continúe el inicio de acciones en la vía arbitral //
3	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ	UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR - PMESUT	Contrato N° 206-2021-MCEB "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Académicos y Administrativos de las Escuelas Profesionales de Tecnología Médica y Enfermería de la Facultad de Medicina Humana en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – UNMSM, distrito, provincia y Departamento de Lima"	30.04.2024 OFICIO N° 00476-2024-MINEDU/VMGP/UE.118 "INFORME TECNICO PARA CONTESTAR SOLICITUD" // 08.05.2024 ESCRITO "DEDUZCO EXCEPCIONES Y PRESENTO DESCARGOS" // 27.05.2024 Comunicación N°9 - Informan designación de Conciliadora y fecha para audiencia // 27.05.2024 OFICIO N° 06591-2024-MINEDU/DM-PP "INFORMO DESIGNACIÓN DE CONCILIADORA, Y SOLICITO REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ESPECIALISTAS"// 28.05.2024 ESCRITO "Solicito apartamiento de conciliadora" y "Señalo fecha para audiencia" // 30.05.2024 Comunicación N° 12. CONCILIADORA FABIOLA PAULET COMUNICA DECLINACIÓN // 10.06.2024 Comunicación N° 15. CCECC solicitó el apartamiento del Conciliador José Rosales y solicita pronunciamiento de las partes // 11.06.2024 Comunicación N° 18. Contratista debe cancelar los honorarios del conciliador y se pronuncie sobre su disponibilidad para las fechas de la audiencia propuestas por la Entidad // 12.06.2024 Comunicación N° 19. corresponde SUSPENDER el presente procedimiento por falta de pago por el plazo de quince (15) días hábiles, se precisa que vencido el plazo indicado sin que la referida parte haya acreditado el pago correspondiente, el Centro procederá con su archivo, sin responsabilidad para éste ni para el Conciliador //
4	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ	UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR - PMESUT	Contrato N° 206-2021-MCEB "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Académicos y Administrativos de las Escuelas Profesionales de Tecnología Médica y Enfermería de la Facultad de Medicina Humana en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – UNMSM, distrito, provincia y Departamento de Lima"	30.04.2024 OFICIO N° 00477-2024-MINEDU/VMGP/UE.118 "INFORME TECNICO PARA CONTESTAR SOLICITUD" // 08.05.2024 ESCRITO "DEDUZCO EXCEPCIONES Y PRESENTO DESCARGOS" // 27.05.2024 Comunicación N°9 - Informan designación de Conciliadora y fecha para audiencia // 27.05.2024 OFICIO N° 06591-2024-MINEDU/DM-PP "INFORMO DESIGNACIÓN DE CONCILIADORA, Y SOLICITO REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ESPECIALISTAS" // 28.05.2024 ESCRITO "Solicito apartamiento de conciliadora" // 30.05.2024 Comunicación N° 12. CONCILIADORA FABIOLA PAULET COMUNICA DECLINACIÓN // 10.06.2024 Comunicación N° 15. CCECC solicitó el apartamiento del Conciliador José Rosales y solicita pronunciamiento de las partes // 12.06.2024 Comunicación N° 19. corresponde SUSPENDER el presente procedimiento por falta de pago por el plazo de quince (15) días hábiles, se precisa que vencido el plazo indicado sin que la referida parte haya acreditado el pago correspondiente, el Centro procederá con su archivo, sin responsabilidad para éste ni para el Conciliador //
5	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ - CCECC contra la UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR	UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR	CONTRATO N° 226-2022-MCEBS, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IEST SANTIAGO ANTÚÑEZ DE MAYOLO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN (CUI 2234830)	EN TRÁMITE
6	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ	UE 118	CONTRATO DE OBRAS N.° 128-2022-MCEB, EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL PARQUE DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PARA EL AGRO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.	COMUNICACIÓN N.° 12 DE FECHA 02.07.2024 QUE DISPONE QUE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DECISORIA NO SE LLEVARÁ A CABO EL 5 DE JULIO DE 2024 Y QUE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN SE DARÁ CUANDO EL CENTRO CONFORME EL PAGO A TRAVÉS DE UNA COMUNICACIÓN Y EN ESA MISMA COMUNICACIÓN SE FIJARÁ LA NUEVA FECHA Y HORA
7	CONSORCIO AMB	UE 108	CONTRATO N.° 180-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL N.° 164- 202-MINEDU/UE 108-1 "CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES -IRI - EN LA IE N.° 20590 SANTA MARIA, CP HUANCHAC, DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA, CL 358103, CON FUR N.° 2428748	EN TRÁMITE / OFICIO N.° 000548-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OAJ SE ADJUNTA PRIMERA INVITACIÓN A CONCILIAR