CRONOGRAMA DE LA ENCARGATURA 2023

N.°	ACTIVIDADES	INICIO	FIN	RESPONSABLES
1.	Invitación a instituciones (veedores)	27/10/2023	30/10/2023	DRE/UGEL
2.	Conformación del comité	27/10/2023	30/10/2023	DRE/UGEL
CARGOS DIRECTIVOS (DRE/UGEL), ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN (DRE/UGEL) y CARGOS JERÁRQUICOS DE IE				
Etapa regular				
3.	Prepublicación de plazas	3/11/2023	3/11/2023	MINEDU
4.	Publicación final de plazas	13/11/2023	13/11/2023	DRE/UGEL
5.	Recepción de postulaciones	14/11/2023	16/11/2023	Postulantes DRE/UGEL
6.	Verificación de requisitos	15/11/2023	16/11/2023	Comité DRE/UGEL
7.	Publicación de observados	17/11/2023	17/11/2023	Comité DRE/UGEL
8.	Subsanación de observaciones	20/11/2023	21/11/2023	Postulantes
9.	Publicación de no aptos	22/11/2023	22/11/2023	Comité DRE/UGEL
10.	Evaluación de expedientes	22/11/2023	24/11/2023	Comité DRE/UGEL
11.	Publicación de cuadro de mérito preliminar	27/11/2023	27/11/2023	Comité DRE/UGEL
12.	Presentación y absolución de reclamos	28/11/2023	29/11/2023	Postulantes y comité DRE/UGEL
13.	Publicación final de cuadro de mérito	30/11/2023	30/11/2023	Comité DRE/UGEL
14.	Adjudicación fase 1	1/12/2023	4/12/2023	Comité DRE/UGEL
15.	Adjudicación fase 2 (*)	5/12/2023	6/12/2023	Comité DRE/UGEL
16.	Presentación del informe	11/12/2023	11/12/2023	Comité DRE/UGEL
17.	Emisión de resolución	11/12/2023	12/12/2023	Responsable de Nexus
Etapa complementaria (no aplica a los cargos directivos de DRE y UGEL)				
18.	Publicación final de plazas	11/12/2023	11/12/2023	DRE/UGEL
19.	Recepción de postulaciones	12/12/2023	13/12/2023	DRE/UGEL
20.	Verificación de requisitos	12/12/2023	13/12/2023	Comité DRE/UGEL
21.	Publicación de observados	14/12/2023	14/12/2023	Comité DRE/UGEL
22.	Subsanación de observaciones	15/12/2023	18/12/2023	Postulantes
23.	Publicación de no aptos	19/12/2023	19/12/2023	Comité DRE/UGEL
24.	Evaluación de expedientes	19/12/2023	20/12/2023	Comité DRE/UGEL
25.	Publicación preliminar de cuadro de mérito	20/12/2023	20/12/2023	Comité DRE/UGEL
26.	Presentación y absolución de reclamos	21/12/2023	22/12/2023	Postulantes y comité DRE/UGEL
27.	Publicación final de cuadro de mérito	22/12/2023	22/12/2023	Comité DRE/UGEL
28.	Adjudicación fase 1	27/12/2023	27/12/2023	Comité DRE/UGEL
29.	Adjudicación fase 2 (*)	28/12/2023	28/12/2023	Comité UGEL
30.	Presentación del informe	29/12/2023	29/12/2023	Comité UGEL
31.	Emisión de resolución de encargatura	29/12/2023	29/12/2023	Responsable de NEXUS

(*) No aplica para los cargos de director de UGEL, directivos y especialistas en DRE.

Nota:

- El cronograma para la encargatura en cargos directivos de instituciones educativas será aprobado por la DRE o GRE.
- La encargatura para instituciones educativas de convenio (con propuesta) se realizan de manera transversal. El 29 de diciembre es la fecha límite para el registro de dichas encargaturas en el sistema NEXUS.
- Las DRE/GRE aprobarán el cronograma de actividades de la tercera etapa de encargatura complementaria solo para las UGEL de su jurisdicción que no hayan logrado coberturar la totalidad de las plazas directivas vacantes en la segunda etapa.