
Formato N° 1 - Datos generales de la entidad
 

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1) 

Nombre de la entidad: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Nivel de gobierno: GOBIERNO NACIONAL

Sector: EDUCACION

Tipo de documento de identidad: DNI

N° de documento de identidad: 08207194

Apellidos y nombres del Titular de la entidad: VEXLER TALLEDO IDEL ALFONSO

Tipo de Informe: INFORME POR PERIODO ANUAL

Fecha de inicio del periodo reportado: 18/09/2017

Fecha de fin del periodo reportado: 31/12/2017

Fecha de presentación: 23/04/2018 05:06:08 p.m.

N° Unidad ejecutora o unidad orgánica Apellidos y nombres Tipo de documento de identidad N° de documento de identidad Fecha de inicio en el cargo Formato
registrado

1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PEÑA CONTRERAS YSABEL DNI 09602297 15/02/2005 1, 2, 3, 4 y 5

2 MINISTERIO DE EDUCACIÓN REATEGUI NAPURI ANA
GRIMANESA DNI 09167382 03/10/2017 3, 4 y 5

3 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02 MELGAREJO HERRERA DORIS
MARTHA DNI 31653337 01/08/2016 3, 4 y 5

4 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA
DE BELLAS ARTES DEL PERÚ VALDEZ ESPINOZA LUIS CARLOS DNI 09602679 24/08/2015 3, 4 y 5

5 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05 MUÑOZ TUESTA ELVA MILAGROS DNI 25776879 01/08/2016 3, 4 y 5

6 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04 GARCIA PARDO MEDALITH
GRACIELA DNI 06245330 01/08/2016 3, 4 y 5

7 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 06 RAMIREZ BACA MARIA
MILAGROS ALEJANDRINA DNI 07734734 01/08/2016 3, 4 y 5

8 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
LIMA METROPOLITANA

MIRANDA TRONCOS KILLA
SUMAC SUSANA DNI 09906473 15/12/2016 3, 4 y 5

9 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 07 SALDAÑA USCO GLORIA MARIA DNI 25740708 01/08/2016 3, 4 y 5

10 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01 YATACO RAMIREZ LUIS
ALBERTO DNI 21815782 01/08/2016 3, 4 y 5

11 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  03 PACHAS REQUENA MARIA
MERCEDES DNI 21862178 01/08/2016 3, 4 y 5

12 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA ESCOBEDO REVOREDO DE
ALBAN CARMEN ANGELICA DNI 10058306 01/01/2015 3, 4 y 5

13 PEDAGÓGICO NACIONAL DE MONTERRICO CARDO FRANCO SOCORRO DEL
PILAR DNI 08254103 08/03/2007 3, 4 y 5

14 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE
FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS ANAYA FIGUEROA TANIA MARIA DNI 09670597 01/01/2018 3, 4 y 5



 

Comentarios (2):
  

Notas:
 
(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas. 

15 PROGRAMA  EDUCACION BASICA PARA
TODOS

SOBRINO AMPUERO CECILIA
DEL CARMEN DNI 07633746 05/02/2018 3, 4 y 5

16 COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE
DEL PERU

PASTOR TORRES ROSARIO DEL
CARMEN DNI 07180509 02/12/2017 3, 4 y 5

17 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO
EDUCATIVO DIAZ DUEÑAS GRACIELA NORA DNI 04639697 20/11/2017 3, 4 y 5

18 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA VESGA GATTI MARIA DEL ROCIO DNI 07733209 01/02/2013 3, 4 y 5

19 PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED JULCA GUEVARA ELSA DNI 23001073 12/04/2018 3, 4 y 5

20 PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED YAIPEN ARESTEGUI HERNAN DNI 08054764 20/07/2017 3, 4 y 5

21
PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN
PROF PARA LA INSERCIÓN LAB. EN EL PERÚ
- APROLAB II

CALDERON RIVERA MIGUEL
ABNER DNI 06447334 30/11/2017 3, 4 y 5

22
UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA
NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES
EDUCATIVOS

LOPEZ SUAREZ LILIAN MARLENE DNI 20039437 13/01/2017 3, 4 y 5

23
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE
DRAMATICO GUILLERMO UGARTE
CHAMORRO

SARMIENTO LLAMOSAS JORGE
DOMINGO DNI 07782859 01/01/2016 3, 4 y 5

24 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLET NATTERI MARMOL DE
VILALLONGA GINA ROSSINA DNI 08227226 30/06/1994 3, 4 y 5



FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD
 

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Leyenda
 
PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

Notas:
 
(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las

entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos

Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores

desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo

establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos

Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a
lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del
Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la
Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).

(X) Si
( ) No
( ) No se encuentra dentro del alcance de la
Directiva

Comentarios:

2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso
de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)

( ) Fase prospectiva
( ) Fase estratégica
(X) Fase institucional

3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con
el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)

(X) Si
( ) No
( ) No aplica

Informe técnico:
INFORME TECNICO N°
093-2017-
CEPLAN/DNCP-PEI

Fecha de informe: 29/12/2017 Comentarios:

4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado? ( ) Si
(X) No

Documento de
aprobación: Fecha de aprobación: - Año inicio:

5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta
Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?

( ) Si
( ) No

Documento de remisión: Fecha de documento: - Comentarios:

6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado? (X) Si
( ) No

Documento de
aprobación: RM 086-2017-MINEDU Fecha de aprobación: 26/01/2017 Comentarios:



FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  

Notas:
 
(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo

estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00. 

Comentarios:
 



FORMATO N° 3 - OBRAS 

 

Notas:
 
(1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.

(2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.

(3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.

(4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración. 

Comentarios:
 
CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA: LA UNIDAD 020 (0075), CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA NO EJECUTA OBRAS

PEDAGÓGICO NACIONAL DE MONTERRICO: NO SE TIENE OBRAS

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA: MEDIANTE MEMORANDUM N 274-2018-MINEDU-VMGI-DRELM-OAD, LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMA QUE NO SE REGISTRA OBRA ALGUNA EN

NUESTRA ENTIDAD PARA EL PERIODO SEÑALADO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05: LA UNIDAD EJECUTORA NO EJECUTA OBRAS

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  03: NO SE CUENTA

UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS: NO SE TIENE OBRAS EN ESTA UE

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01: NO APLICABLE

Tipo de obras registradas N° de
obras en
ejecución
al inicio

del
período

reportado

N° de
obras

paralizada
s al inicio

del
período

reportado

N° de
obras cuya
ejecución

fue
iniciada

durante el
período

reportado

N° de
Obras

registrada
s en

INFObras
al final del

período
reportado

N° de
obras que
cuentan

con
código
SNIP al
final del
período

reportado

Obras en
ejecución
a la fecha
final del
período

reportado
(*)

Obras
paralizada

s a la
fecha final

del
período

reportado

N° de
obras

concluidas
a la fecha
final del
período

reportado

N° de
obras

concluidas
liquidadas
a la fecha
final del
período

reportado

Monto
obras
según

expediente
técnico, al

final del
período

reportado
(S/.)

Monto
ejecutado
a la fecha
final del
período

reportado
(Total S/.)

(**)

Monto
ejecutado

en las
obras

paralizada
s, a la

fecha final
del

período
reportado
(Total S/.)

N° de
estudios

de
preinversi
ón al final

del
periodo

reportado

Costo de
estudios

de
preinversi
ón al final

del
periodo

reportado

N° de
obras que

se
encuentra
n en fase

de
'elaboració

n de
expediente
técnico' al
final del
periodo

reportado

N° obras
con

adicionale
s

superiores
al 15%

Obras por administración
directa 14 403400

Obras por contrata 76 8 14 144 99 51 8 64 55 783598691.
43

588465576.
04

75160175.5
1 0 0 113 0

Asociación Pública Privada

Obras por impuesto 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5419959.62 0 0 0 0 16 0

Organismo internacional

Núcleos ejecutores



Formato N° 4 - Personal 

 

Nota:
 
(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe. 

Comentarios:
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: OTROS SON PRACTICAS

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS: ACTUALMENTE PARA EFECTOS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DOCENTE SE RIGE POR LA LEY 30512

EN EL MES DE DICIEMBRE SE PAGO PARTE DE LA DEUDA SOCIAL POR CONCEPTO DE 037 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ENSFJMA,

CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA: CORRESPONDE  AL PERIODO  ANUAL 18/09/17 AL 31/12/17

OTROS: CORRESPONDE A PERSONAL DOCENTE DE EDUCACION SUPERIOR ,LEY  30512

PROGRAMA  EDUCACION BASICA PARA TODOS: OTROS : PRACTICANTES Y ALFABETIZADORES

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 06: OTROS INCLUYE 

Régimen legal Cantidad de personal al
inicio del periodo

reportado

Cantidad de personal al
final del periodo

reportado

Gasto total en personal
al inicio del periodo
reportado (S/)(1)

Gasto total en personal
al final del periodo

reportado (S/)

Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa 11137 10463 16063975.48 20661885.22

Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada 40 32 83063.70 89746.14

Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios 8642 8883 41743375.02 45796853

Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial 57466 60574 111274124.78 156281619.67

Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios 67 66 200399 217589

Ley N° 23536 - Profesionales de la salud 106 94 252928 305420.42

Ley N° 28561 - Asistenciales de salud

Ley N° 29277 - Magistrados

Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales

Ley N° 28091 - Diplomáticos

Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios

Ley N° 28359 - Militares y Policías

Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos 33 30 32460.22 29559.77

Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial

Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil 4 4 111000 111000

Convenios de administración con PNUD

Obreros

Servicios de terceros 2924 4378 13877693.28 34173933.56

Locación de servicios 140 239 349122 691256.66

Otros 8239 7982 9864020.82 12484452.67



ANIMADORAS  DE PRONOI  245

PRACTICANTES  10

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA: INFORMACION COMPLETA FORMATO 04

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO GUILLERMO UGARTE CHAMORRO: OTROS LEY 30512, LEY DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

LOS MONTOS INDICADOS AL FINAL DEL PERIODO, INCLUYEN LAS CONTRIBUCIONES A ES SALUD Y AGUINALDO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02: OTROS INCLUYE:

LEY N° 30328 - DOCENTES CONTRATADOS

LEY N° 29944 - LEY N° 30493 - AUXILIARES DE EDUCACION NOMBRADOS Y CONTRATADOS

PROMOTORES DE PRONOEI.

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLET: DL 276 -  SE PAGO DEUDA SOCIAL A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS NOMBRADOS

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA: INFORMACIÓN REGISTRADA CORRESPONDE AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL  Y AL PROGRAMA SWAP-EDUCACIÓN

A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05: LEY N° 29444

PERSONAL DEL MAGISTERIO S/.20,741,147,  AGUINALDO S/. 2,400,000,  CTS S/. 255,508,  ATS S/. 469,323,  BONO DESEMPEÑO S/. 72,917

TOTAL S/. 23,938,895

 

D.L. 1024, SE AFECTA AL CLASIFICADOR 2.1.1.1.1.3

 

OTROS CORRESPONDE A LAS PROPINAS DE LA PROMOTORAS 2.3.2.7.5.4

435 MONITORES DE PRONOEI Y 10 PRACTICANTES

 

UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS: SOLO SE ESTA CONSIDERANDO GASTOS EN PERSONAL POR SERVICIOS DE TERCEROS.

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ: SE HA CONSIDERADO  EN OTROS  AL PERSONAL DOCENTE  BAJO LA LEY 30512.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04: EN EL RUBRO OTROS SE ESTÁN CONSIDERANDO 398 PROMOTORAS EDUCATIVAS CULTURALES (PEC) Y 6 PRACTICANTES

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01: PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LOS DIVERSOS REGIMENES LABORALES  EN LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION DE LA UGEL 01, QUE

LABORARON A FIN DE GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.



FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de

declaración de
viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

481

SUSTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA
PROVISIONAL DEL C.N N° 5130
(EX-ANEXO MANUEL SEOANE
CORRALES)

21/07/2004

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

5459497 6162389

EL COSTO DE
PROYECTO
VARIÓ
DEBIDO A:
F15, F16,

15/03/2005 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/03/2005

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 120382 120382

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 2156 0 492617 67230 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 5599472.72 5599472.72
COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 174536 174536

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

489

SUSTITUCION Y AMPLIACION
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y DOTACION DE
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº
38083 LOS LICENCIADOS-
AYACUCHO-HUAMANGA-
AYACUCHO

23/09/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3528465 3528465 15/04/2010 15/04/2019 INVERSIÓN NO 15/04/2010



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 282276 282276

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 190487.25 190487.25

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 34094 34094

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 2560197.32 2560197.32

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 125790.84 125790.84

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

1884

SUSTITUCION DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN
EL COLEGIO NACIONAL
AGROPECUARIO RONDOS

18/04/2005

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

1916175 1916175 15/03/2006 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/03/2006

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1 0 44850 44850

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO:
CONTRATO 059-
2014

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1643747.55 1643747.55 -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 27180 27180 -

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



1885

SUSTITUCIÓN, REHABILITACIÓN
Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N
7265 JOSÉ CARLOS
MARIATEGUI E INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INTEGRADA N 672 -
PACHACAMAC - LIMA - LIMA

06/05/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

6881399 7445758.73
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

20/01/2012 15/04/2019 INVERSIÓN NO 20/01/2012

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1300 0 187413 0 - -

ESTADO DEL
PROCESO: LP-4-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
14/07/2016; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/01/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :1020
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 94410 94410 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 6264273.39 6264273.39 - -

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-40-
2014; FIRMA DE
CONTRATO:
11/12/2014;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
20/01/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
16/12/2015; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
04/03/2016; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RD-
0248-2016-ED CON
FECHA: 27/06/2016

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 441245.03 441245.03 - -

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

1898

SUSTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN EL LOCAL
PRINCIPAL (CALLE MARQUEZ)
DE LA ESCUELA SUPERIOR
AUTONOMA DE BELLAS ARTES
DIEGO QUISPE TITO

03/05/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

1439650 1396417.28

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 15/12/2010 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/12/2010



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 90504 90504

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 3 29802 29802

ESTADO DEL
PROCESO:
COMPRA-DIRECTA-
OC-186-2017
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
20/07/2017; FIN DE
EJECUCIÓN:
08/09/2017; SE HA
EJECUTADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1060535.71 1060535.71

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 41232.30 41232.30

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

8616

2017610. SUSTITUCION Y
AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
CENTRO EDUCATIVO N° 10126
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-
LAMBAYEQUE

18/06/2004

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

1969752.19 1969752.19 15/01/2006 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/01/2006

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 59994 59994

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1768227.45 1768227.45

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 58594 58594

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



10050

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
LOCAL DEL C.E. Nº 21581
DECISIÓN CAMPESINA, CPM
SAN JOSE, BARRANCA

21/12/2004

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

1992521 2727436.76
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/08/2015 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/08/2015
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 840 0 279561.32 89891.32

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1881879.43 1881879.43

LOCAL
REHABILITADO Unidad 1 1 1 300386.62 300386.62

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 63224 63224

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

10059
2017353. CENTRO EDUCATIVO
MICAELA BASTIDAS - DISTRITO
DE PAMPAMARCA

27/07/2004

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

1196241 1196241 15/12/2004 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/12/2004

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 37420 37420

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 34320 34320 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1174365.22 1174365.22

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 22447 22447

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



11652
CENTRO EDUCATIVO Nº 50260
SAN PABLO - DISTRITO DE
HUAYOPATA

05/11/2004

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

1290083 1290083 15/12/2005 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/12/2005
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1 0 34431 34430

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO:
CONTRATO 059-
2014

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1169658.70 1169658.70 -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 16237.04 16237.04 -

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

23507

SUSTITUCIÓN Y
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA N°
86054 JAVIER ROMERO
MAGUIÑA

05/10/2007

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

4666179 5445841.28
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/08/2015 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/08/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 171351 171351

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 66081.27 66081.27 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 4946310.35 4946310.35

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 175737 175737

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



24769

SUSTITUCION DE AULAS Y
DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE
LA I.E. N 5181 JOSÉ OLAYA
BALANDRA DE LA ASOCIACIÓN
DE VIVIENDA LOS NARANJOS
DEL DISTRITO DE PUENTE
PIEDRA - LIMA

07/01/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2578190 2436573

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 03/11/2010 15/04/2018 INVERSIÓN NO 03/11/2010

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 89693 89693

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 8750 8750

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1982845.62 1982845.62

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

25481

SUSTITUCION, AMPLIACION DE
LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO
EDUCATIVO MARTIRES 27 DE
FEBRERO

11/11/2005

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

1767118 3886280.10
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/12/2005 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/12/2005

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1 0 58900 58900

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO:
CONTRATO 059-
2014

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 3667176.35 3667176.35 -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 75554.09 75554.09 -

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



26212

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N
86269 MARIA AUXILIADORA -
CARHUAZ - CARHUAZ - ANCASH

27/04/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

13335354 15990193.02
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

21/09/2012 15/04/2018 INVERSIÓN NO 21/09/2012
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 497490 497490

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 101520 101520

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 14388878.69 14344620.04

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-40-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
19/10/2016;
CONTRATO: 214-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
273219.02; INICIO DE
EJECUCIÓN:
04/11/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
28/04/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
25/05/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0257-2017-UGEO
CON FECHA:
15/09/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 563159.29 563158.66

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: CP-83-
2014; FIRMA DE
CONTRATO:
08/01/2015;
CONTRATO: 083-
2014-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
535483.17; INICIO DE
EJECUCIÓN:
10/01/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
05/12/2015; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0085-2017-UGEO
CON FECHA:
31/03/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



29190

REHABILITACION DE AULAS Y
TALLERES Y DOTACION DE
MOBILIARIO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA RAUL PORRAS
BARRENECHEA DEL DISTRITO
Y PROVINCIA DE PALPA - ICA

02/06/2006

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

1964956 2250290.32

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 15/08/2017 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/08/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 38250 38250

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 1 1 334144.88 325699.88

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AMC-
153-2013

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 21500 21500

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1767101.99 1767101.99

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 94123.15 94123.15

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

29320

SUSTITUCION DE AULAS Y
DOTACION DE MOBILIARIO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
5088 HEROES DEL PACIFICO
DEL ASENTAMIENTO HUMANO
ANGAMOS SECTOR II DEL
DISTRITO DE VENTANILLA -
CALLAO - CALLAO

09/07/2008

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3562952 4689284.53
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

10/12/2010 15/04/2018 INVERSIÓN NO 10/12/2010



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1 0 221358.96 221358.31

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO:
CONTRATO 058-
2014

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 40500 40500

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 4155100.37 4155100.37

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 192601.95 192601.95

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

31039

RECONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 22424
- RIO GRANDE - PALPA - ICA

06/08/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2509848 2997077.73
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/05/2011 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/05/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACION DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACION DE
EXPEDIENTE
TECNICO

Unidad 1 1 1 58266.81 58266.81

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 2489141.20 2489141.20

SUPERVISION DE
OBRA Unidad 1 1 1 239261 239261

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



32271

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN EL NIVEL DE
PRIMARIA DE MENORES DE LA
I.E. Nº 6046 VIRGEN DE FATIMA
SAN JUAN DE MIRAFLORES ¿
LIMA - LIMA

18/02/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

4382961 4382961 06/02/2015 06/02/2020 INVERSIÓN NO 06/02/2015
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 136174.47 102880.40

EXPEDIENTE EN
EJECUCIÓN;
EXPEDIENTE EN
ELABORACIÓN -
4TO ENTREGABLE -
PRESUPUESTO;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
PROGRAMA
REGULAR; SE
ESTIMA RJ EL:
26/10/2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

42919

SUSTITUCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°
11017  NICOLÁS LA TORRE
GARCÍA-CHICLAYO-CHICLAYO-
LAMBAYEQUE

26/09/2007

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

3112653 3402143.39
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/12/2009 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/12/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1 0 215799 215799

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO:
CONTRATO 058-
2014

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 -

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 3185212.79 3185212.79

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

47581

SUSTITUCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°
38473 ¿ CAYARA ¿ VÍCTOR
FAJARDO ¿ AYACUCHO

23/08/2007

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

1733949 1921217.56
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/11/2009 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/11/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1 0 50280 50280

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO:
CONTRATO 059-
2014

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 12119.50 12119.50

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1512933.91 1512933.91

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 82332.91 82332.91

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

48116

SUSTITUCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
RICARDO PALMA ¿ CAYARA ¿
VÍCTOR FAJARDO ¿ AYACUCHO

23/08/2007

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

1075021 1255759
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/10/2009 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/10/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1 0 22140 22140

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO:
CONTRATO 059-
2014

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 6868.50 6868.50

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1036153.33 1036153.33

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 61090 61090

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

50260

2046147. MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA I.E. N° 3022 - JOSÉ
SABOGAL - SAN MARTÍN DE
PORRES - LIMA

17/02/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3946940 11629804.07
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

13/01/2016 01/08/2018 INVERSIÓN NO 13/01/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACION DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACION DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACION DE
EXPEDIENTE
TECNICO

Unidad 0 0 0 15579.40 15579.40

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 6268119.23 5500537.75

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-13-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
01/09/2017;
CONTRATO: 343-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
7505668.82; INICIO
DE EJECUCIÓN:
21/09/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
17/07/2018; AVANCE
REAL: 26.68%

SUPERVISION DE
OBRA Unidad 0 1 0 129001 124748.84

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: CP-42-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
23/08/2017;
CONTRATO: 284-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
579818.53; INICIO DE
EJECUCIÓN:
21/09/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
16/08/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



53519

APOYO A LA FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA LA
INSERCIÓN LABORAL EN EL
PERÚ: CONSOLIDACIÓN Y
AMPLIACIÓN ¿ APROLAB II

01/11/2008

CONTRIBUIR A LA
MAYOR
COMPETITIVIDAD Y
CALIDAD DE LA
FUERZA LABORAL
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y LA
REDUCCIÓN DE LA
POBREZA EN EL PERÚ

137533208 152605508

ESTA
VARIACIÓN
CONLLEVARÁ
ASEGURAR A
LA
EJECUCIÓN
DE TODAS
LAS
ACTIVIDADES,
COMPONENT
E SUB
COMPONENT
ES Y METAS,
DE LO
CONTRARIO
NO PODRÁ
ALCANZAR SU
OBJETIVO
CENTRAL., DE
ACUERDO A
LO
APROBADO
POR LA UPI
MINEDU
SEGÚN
INFORME
TÉCNICO DE
EVALUACIÓN
Y FORMATO
SNIP 17 -
VERIFICACIÓ
N DE
VIABILIDAD
OFICIO 0092-
2017-MINEDU-
SPE-OPEP-
UPI

11/01/2008 31/07/2018 INVERSIÓN NO 22/04/2008 31/12/2017



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

COMPONENTE 1:
ADECUAR Y/O
INCREMENTAR LA
OFERTA DE
FORMACIÓN
LABORAL EN LO
TÉCNICO
PRODUCTIVO Y
SUPERIOR
TECNOLÓGICO

Unidad 313 543 319 85478725.95 85288831.65

EN EL AÑO 2017 EL
PROYECTO ENTRO
EN EVALUACIÓN DE
VERIFICACIÓN DE
VIABILIDAD DE
PROYECTO POR LO
QUE PARA ESTE
COMPONENTE
CRECIO LOS
RECURSOS
CONFORME A LO
APROBADO POR LA
UPI SEGÚN
INFORME TÉCNICO
DE EVALUACIÓN Y
FORMATO SNIP 17 -
VERIFICACIÓN DE
VIABILIDAD OFICIO
0092-2017-MINEDU-
SPE-OPEP-UPI

COMPONENTE 2:
ARTICULAR LA
DEMANDA DE
FORMACIÓN
LABORAL EN LO
TÉCNICO
PRODUCTIVO Y
SUPERIOR
TECNOLÓGICO.

Unidad 7216 7216 7216 14132417.39 14132417

EN EL AÑO 2017 EL
PROYECTO ENTRO
EN EVALUACIÓN DE
VERIFICACIÓN DE
VIABILIDAD DE
PROYECTO POR LO
QUE PARA ESTE
COMPONENTE
DECRECIÓ LOS
RECURSOS
CONFORME A LO
APROBADO POR LA
UPI SEGÚN
INFORME TÉCNICO
DE EVALUACIÓN Y
FORMATO SNIP 17 -
VERIFICACIÓN DE
VIABILIDAD OFICIO
0092-2017-MINEDU-
SPE-OPEP-UPI

COMPONENTE 3:
FORTALECER LA
CAPACIDAD DE
REGULAR EL
SERVICIO
EDUCATIVO DE
FORMACIÓN
LABORAL EN LO
TÉCNICO
PRODUCTIVO Y
SUPERIOR
TECNOLÓGICO

Unidad 24 60 24 4097218 4030218

EN EL AÑO 2017 EL
PROYECTO ENTRO
EN EVALUACIÓN DE
VERIFICACIÓN DE
VIABILIDAD DE
PROYECTO POR LO
QUE PARA ESTE
COMPONENTE
DECRECIÓ LOS
RECURSOS
CONFORME A LO
APROBADO POR LA
UPI SEGÚN
INFORME TÉCNICO
DE EVALUACIÓN Y
FORMATO SNIP 17 -
VERIFICACIÓN DE
VIABILIDAD OFICIO
0092-2017-MINEDU-
SPE-OPEP-UPI



COMPONENTE 4:
GESTIÓN DEL
PROYECTO

Unidad 3575 3889 3634 17572259.75 17560706.30

EN EL AÑO 2017 EL
PROYECTO ENTRO
EN EVALUACIÓN DE
VERIFICACIÓN DE
VIABILIDAD DE
PROYECTO POR LO
QUE PARA ESTE
COMPONENTE
CRECIO LOS
RECURSOS
CONFORME A LO
APROBADO POR LA
UPI SEGÚN
INFORME TÉCNICO
DE EVALUACIÓN Y
FORMATO SNIP 17 -
VERIFICACIÓN DE
VIABILIDAD OFICIO
0092-2017-MINEDU-
SPE-OPEP-UPI

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

71401

RECONSTRUCCIÓN Y
REFORZAMIENTO  DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSÉ
BUENAVENTURA SEPÚLVEDA,
SAN VICENTE DE CAÑETE -
CAÑETE

28/12/2007

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

7573512 9068287.21
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/04/2008 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/04/2008

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 38250 38250 -

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1 0 393967.80 393967.80

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO:
CONTRATO 153-
2013

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 -

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 8443941 8443941 -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 192128.51 192128.51 -

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



77435

2078560. RECONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA 22295
SAN LUISITO - ICA - ICA - ICA

19/03/2008

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3573708 3817314.65
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

03/03/2015 31/12/2017 INVERSIÓN NO 03/03/2015
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACION DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 55462.50 55462.50

DOTACION DE
MOBILIARIO Unidad 1 1 1 159083.86 159083.86

ELABORACION DE
EXPEDIENTE
TECNICO

Unidad 1 1 1 45450 45450

INFRAESTRUCTUA Unidad 0 1 0 3457318.12 3299406.03

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-133-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
20/09/2017;
CONTRATO: 394-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
310783; INICIO DE
EJECUCIÓN:
05/10/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
05/01/2018; AVANCE
REAL: 57.88%

SUPERVISION DE
OBRA Porcentaje 1 1 1 100000 100000

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

77816

RECONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y EL
EQUIPAMIENTO DE LA I.E.
SIMON RODRIGUEZ, NAZCA-
NAZCA-ICA

10/04/2008

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

2453010 2680736
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/08/2010 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/08/2010



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1 0 163318.60 163318.60

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AMC-
153-2013

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 25000 25000

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 2234899.11 2234899.11

INSTALACIÓN DE
AULAS Unidad 1 1 1 44100 44100

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 40215 40215

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

78823

RECONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº
22521 FRANCISCO FLORES
CHINARRO ¿ ICA ¿ ICA ¿ ICA

17/04/2008

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2040564 2383362.45
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/10/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/10/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACION DE
MOBILIARIO Unidad 1 1 1 23974.12 22126.44

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AMC-
153-2013

ELABORACION DE
EXPEDIENTE
TECNICO

Unidad 1 1 1 36656.66 36656.66

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 2253762 2253762

SUPERVISION DE
OBRA Unidad 1 1 1 70817.35 70817.35



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

80616

RECONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DEL IE Nº 20189
NUESTRA SEÑORA DE LA
CONCEPCIÓN, VICENTE DE
CAÑETE ¿ CAÑETE - LIMA.

19/05/2008

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

5314482 5845023.53
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/06/2012 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/06/2012

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACION DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 76500 76500

DOTACION DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 498526.96 130990.96 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACION DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Unidad 1 1 1 52750 52750

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 5262332.29 5262332.29

SUPERVISION DE
OBRA Unidad 1 1 1 166284.59 166284.59

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

82845

RECONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA IE Nº
20798 - Nº 635  IMPERIAL -
CAÑETE ¿ LIMA

17/06/2008

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2503053 2709668
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/10/2009 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/10/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACION DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 105191.89 105191.89 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 38250 38250

ELABORACION DE
EXPEDIENTE
TECNICO

Unidad 1 1 1 40650.55 40650.55

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 2298414.21 2298414.21

SUPERVISION DE
OBRA Unidad 1 1 1 46390.19 46390.19



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

83167

¿SUSTITUCIÓN Y
REFORZAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAUL
PORRAS BARRENECHEA¿ ¿ ICA
¿ PISCO ¿ PISCO

20/05/2008

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

3323320 3323320 15/12/2017 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1 0 119068 119068

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO:
CONTRATO 058-
2014

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

83481

2166957. RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA
BRINDAR UN ADECUADO
SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. 22533 PRIMARIA DE
MENORES ANTONIA MORENO
DE CACERES, ICA

26/12/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

6284666 8450947.63
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/07/2014 01/08/2019 INVERSIÓN NO 15/07/2014



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 209035.43 198409.43

EXPEDIENTE EN
EJECUCIÓN;
EXPEDIENTE
CULMINADO;
MODALIDAD: ;
CARTERA: ; SE
ESTIMA RJ EL:
31/07/2019

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

85718

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA
EDUCATIVA EN EL INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLÓGICO
PÚBLICO FRANCISCO VIGO
CABALLERO - UCHIZA ¿
TOCACHE - SAN MARTÍN

13/11/2008

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

5530662 6627440.96
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/12/2009 15/04/2019 INVERSIÓN NO 15/12/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 192048.40 190805.24

"ESTADO DEL
PROCESO: AS-301-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR; EQUIPO;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :37
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-302-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR; EQUIPO;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :37
BIENES"

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 356 1271 1271 529776 264888

ESTADO DEL
PROCESO: LP-51-
2016 TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
22/03/2017; FIN DE
EJECUCIÓN:
30/08/2017; SE HA
EJECUTADO LA
CANTIDAD DE :1271
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 5736740.34 5485378.69

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-147-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
21/02/2017;
CONTRATO: 020-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
251360; INICIO DE
EJECUCIÓN:
09/03/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
22/05/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
30/06/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0316-2017-UGEO
CON FECHA:
23/11/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 222645.17 222645.17



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

87715

RECONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 22464
¿ PISCO ¿ PISCO ¿ ICA

18/07/2008

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

1954887 1955157.78
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/10/2009 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/10/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 45900.07 45900.07

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1 0 67712.95 67712.95

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AMC-
153-2013

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 29155.74 29155.74

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1768906.79 1768906.79

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 43482.01 43482.01

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

91607

RECONSTRUCCIÓN Y
SUSTITUCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO  DE  LA
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA
HORACIO ZEBALLOS GAMEZ  -
PUEBLO NUEVO  -  CHINCHA  -
ICA

09/01/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

4102043 4798233.10
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/04/2011 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/04/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1 0 134142 134142

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO:
CONTRATO 058-
2014

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 30000 30000

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 4262166.19 4262166.19

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 211335.38 211335.38

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

96458

SUSTITUCIÓN Y
REFORZAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN
DE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA Nº
54004 FRAY ARMANDO
BONIFAZ - ABANCAY - ABANCAY
- APURIMAC.

31/12/2008

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

5599958 8972800.41
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

17/11/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 17/11/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 105 0 27421 23999.13

"ESTADO DEL
PROCESO: AS-301-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR; EQUIPO;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :105
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-302-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR; EQUIPO;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :105
BIENES"

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1706 1706 264704 264704

ESTADO DEL
PROCESO: LP-23-
2017 TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
04/09/2017; FIN DE
EJECUCIÓN:
29/12/2017; SE HA
EJECUTADO LA
CANTIDAD DE :1706
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 86600 86600

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 7764858.71 6823994.33

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-63-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
09/03/2016;
CONTRATO: 040-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
215096.84; INICIO DE
EJECUCIÓN:
24/03/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
03/08/2016; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
27/09/2016; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0020-2017-UGEO
CON FECHA:
20/01/2017



SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 537592.08 487999.03

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-57-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
14/10/2016;
CONTRATO: 209-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
106268.68; INICIO DE
EJECUCIÓN:
03/11/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
01/04/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0251-2017-UGEO
CON FECHA:
15/09/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

102562

SUSTITUCIÓN,
REFORZAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Nº 7050 NICANOR RIVERA
CÁCERES - BARRANCO - LIMA -
LIMA

24/12/2008

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

5490319 7125638.76

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 01/01/2016 15/04/2018 INVERSIÓN NO 01/01/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1526 0 69881 0

ESTADO DEL
PROCESO: LP-4-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
14/07/2016; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/01/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :371
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 88252.11 88252.11

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 6409346.52 6146896.95

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-113-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
21/11/2016;
CONTRATO: 236-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
326427.3; INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/12/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
17/06/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
13/11/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 361769.95 361769.95

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

106188

SUSTITUCION CONSTRUCCION
Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA Y
DOTACION DE MOBILIARIO
ESCOLAR DE LA I.E. HORACIO
ZEBALLOS GAMEZ- SANTA
ANITA - LIMA.

19/12/2008

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

1881837 2144645.49
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/11/2009 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/11/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1 0 69527 69527

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO:
CONTRATO 058-
2014

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 64321.43 64321.43

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1688542.46 1688542.46

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

109552

SUSTITUCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Nº 54006 SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS - ABANCAY -
ABANCAY - APURIMAC

23/02/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

4021901 4444537.06
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

01/07/2015 15/04/2018 INVERSIÓN NO 01/07/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1246 0 344125 0

EN
REFORMULACIÓN
DEL
REQUERIMIENTO
PROGRAMANDO LA
ATENCIÓN CON
MOBILIARIO PARA
EL CUARTO
TRIMESTRE

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 79356.30 79356.30

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 3812475.92 3812475.64

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-59-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
09/03/2016;
CONTRATO: 039-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
193785.86; INICIO DE
EJECUCIÓN:
24/03/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
03/08/2016; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
28/09/2016; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0021-2017-UGEO
CON FECHA:
20/01/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 181124.41 138796.41

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: ADP-45-
2013; FIRMA DE
CONTRATO:
28/05/2014;
CONTRATO: 0133-
2014-MINEDU-SG-
OGA-UABAS-APS;
MONTO
CONTRACTUAL: S/
297325.75; INICIO DE
EJECUCIÓN:
01/06/2014;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
27/12/2014; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RD-
0178-2016-ED CON
FECHA: 28/04/2016



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

130955

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN
LA I.E.I. N 153 - SANTA ANITA -
LIMA - LIMA

13/09/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

1618181 2014102.70
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

22/08/2013 15/04/2018 INVERSIÓN NO 22/08/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 SE RE PROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 55782.90 55782.90

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1749338.38 1749338.38

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 153746.76 153746.03

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-22-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
16/10/2015;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
06/11/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
03/05/2016; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0160-2016-UGEO
CON FECHA:
28/10/2016

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

131985

2155697. SUSTITUCIÓN,
REFORZAMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E.
GUILLERMO E. BILLINGHURST
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
BARRANCA, DEPARTAMENTO
DE LIMA

03/06/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

9948280 15429764.52
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

05/01/2013 15/04/2019 INVERSIÓN NO 05/01/2013



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 288 0 668062 658389.64

"ESTADO DEL
PROCESO: AS-301-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR; EQUIPO;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :288
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-302-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR; EQUIPO;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :288
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO:
CONVENIO M. - 1098
PC EN EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR; EQUIPO;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :144
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO:
CONVENIO M. - 95
LAPTOPS EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR; EQUIPO;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :50
BIENES"

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1261 0 81513 0

ESTADO DEL
PROCESO: AS-299-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
05/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/02/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :1260
BIENES



ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 214992.33 214992.33

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 14107864.44 12061290.44

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-8-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
21/10/2015;
CONTRATO: 172-
2015-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
11490218.47; INICIO
DE EJECUCIÓN:
27/11/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
04/03/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
12/05/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 965519.10 906361.35

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: CP-12-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
20/11/2015;
CONTRATO: 214-
2015-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
840468.27; INICIO DE
EJECUCIÓN:
27/11/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
21/10/2016

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

141395

RECONSTRUCCION  DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA 9
DE DICIEMBRE PUEBLO NUEVO
CHINCHA ICA

01/03/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3274591 4259124.44

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 15/05/2011 15/04/2019 INVERSIÓN NO 15/05/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - - SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 65557.80 65557.80 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 3705416.98 3705416.98 - -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 241875.24 241875.24 - -



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

144128

SUSTITUCION Y
CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN
EL NIVEL DE PRIMARIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N
7059 JOSE ANTONIO ENCINAS
FRANCO SAN JUAN DE
MIRAFLORES LIMA

17/03/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

3743931 4578021.05
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/06/2011 15/04/2019 INVERSIÓN NO 15/06/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 304 0 34073 0 - -

ESTADO DEL
PROCESO: LP-4-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
14/07/2016; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/01/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :172
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 48024.70 48024.70 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 3695111.94 3695111.94 - -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 373767.74 373767.74 - -

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

144886

SUSTITUCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN
DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
JORGE BASADRE  DE
MALACASI - SALITRAL -
MORROPÓN - PIURA.

08/04/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3528229 4288547.23
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

05/10/2011 15/04/2018 INVERSIÓN NO 05/10/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 38 0 139527.12 125228.59 - -

ESTADO DEL
PROCESO:
CONVENIO M. - 1098
PC EN EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR; EQUIPO;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :38
BIENES

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 226 226 105750 86400 - -

ESTADO DEL
PROCESO: AS-149-
2016 TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
15/05/2017; FIN DE
EJECUCIÓN:
25/09/2017; SE HA
EJECUTADO LA
CANTIDAD DE :226
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 59448.40 59448.40 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 3677230.10 3519970.80 - -

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-146-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
01/03/2017;
CONTRATO: 025-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
244474.38; INICIO DE
EJECUCIÓN:
27/05/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
18/09/2017; AVANCE
REAL: 100%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 260706.81 260706.81 - -

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

148086

SUSTITUCION CONSTRUCCION
Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN
LA I.E.INICIAL. NRO 040 - SAN
JUAN DE LURIGANCHO - LIMA

12/05/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

1549446 2495690.31

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 22/08/2013 01/06/2019 INVERSIÓN NO 22/08/2013



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 55828.50 55828.50

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 220100 0

OBRA EN
CONVOCATORIA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-31-
2017; FECHA DE
CONVOCATORIA:
25/08/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 14188 0

SUPERVISION EN
CONVOCATORIA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: CP-71-
2017; FECHA DE
CONVOCATORIA:
04/09/2017;
INTEGRACIÓN DE
BASES: 13/10/2017;
ADJUDICADO:
30/10/2017;
CONSENTIMIENTO:
09/11/2017;
SUSCRIPCIÓN DE
CONTRATO:
15/12/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

148446

SUSTITUCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CASA
BLANCA DE JESÚS, SJL - LIMA -
LIMA

18/10/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

1893444 3824360.16

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 02/10/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 02/10/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 4436121.35 3074879.49

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-6-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
09/09/2016;
CONTRATO: 0173-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
2974020.95; INICIO
DE EJECUCIÓN:
05/10/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
02/04/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
29/05/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0216-2017-UGEO
CON FECHA:
10/08/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 267954.70 149264.70

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-18-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
07/06/2016;
CONTRATO: 081-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
164262.72; INICIO DE
EJECUCIÓN:
05/10/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
02/05/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

148447

SUSTITUCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº
115-31 GOTITAS DE AMOR, SJL
¿ LIMA - LIMA

05/10/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

846143 1100894.16
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

02/10/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 02/10/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 SE RE PROGRAMO

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 52506.04 52506.04

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 888279.45 888279.45

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-8-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
29/04/2016;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
20/05/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
10/10/2016; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
13/12/2016; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0084-2017-UGEO
CON FECHA:
30/03/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 60380.07 51667.07

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-11-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
24/05/2016;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
25/05/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
21/10/2016; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0153-2017-UGEO
CON FECHA:
31/05/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



157160

2135206. SUSTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. Nº
213 YVONNE STAUFFER DE
MOYA DE LA COMUNIDAD
AUTOGESTIONARIA DE
HUAYCAN, DEL DISTRITO DE
ATE, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

05/10/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2300105 3465177.69
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

22/02/2013 01/06/2019 INVERSIÓN NO 22/02/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Porcentaje 0 0 0 0 0 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 59617.28 59617.28

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1383850 448284.52

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-33-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
11/11/2017;
CONTRATO: 490-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
3053801.33; INICIO
DE EJECUCIÓN:
13/12/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
10/06/2018; AVANCE
REAL: 4.94%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 136792 0

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-132-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
09/03/2017;
CONTRATO: 030-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
136791.98; INICIO DE
EJECUCIÓN:
13/12/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
10/06/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



164228

 CONSTRUCCION DE AULAS EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N:649 SANTA ROSA DE
LIMA, CODIGO
MODULAR:0633339, CODIGO
DEL LOCAL:346407 DEL PUEBLO
JOVEN SAN FRANCISCO DE LA
TABLADA DE LURIN ZONA
TABLADA DE LURIN, DISTRITO
DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO -
LIMA, DISTRITO DE VILLA MARIA
DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

23/11/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

221141 276168.35
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/07/2013 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/07/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1 0 15047 15047

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO:
CONTRATO 058-
2014

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 7500 7500

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 253542.82 253542.82

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

167914

CONSTRUCCION DE AULAS EN
EL CENTRO EDUCATIVO JORGE
BASADRE N 6073 - CODIGO
MODULAR: 0643171 Y  CODIGO
DE LOCAL: 686576, UBICADO EN
LA ZONA III - TABLADA DE
LURIN, DISTRITO DE VILLA
MARIA DEL TRIUNFO - LIMA -
LIMA

20/11/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

244378 343188.83
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/06/2013 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/06/2013



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1 0 31160 31160

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO:
CONTRATO 058-
2014

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 7500 7500

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 304365.83 304365.83

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

167922

CONSTRUCCION DE AULAS I.E.
N 7226-562 -JOSE OLAYA
BALANDRA - CODIGO
MODULAR: 0824953 Y CODIGO
DE LOCAL: 346313 - UBICADA
EN LA ZONA III-TABLADA DE
LURIN DEL DISTRITO, DISTRITO
DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO -
LIMA - LIMA

22/11/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

244086 334331.32
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/06/2013 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/06/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1 0 25330 25330

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO:
CONTRATO 058-
2014

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 7500 7500

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 301368.72 301368.72

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

171805

SUSTITUCION Y
CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N
22724 TERESA DE LA CRUZ,
SAN JUAN BAUTISTA - ICA - ICA

30/01/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

4780574 5419959.62
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

14/06/2016 23/05/2019 INVERSIÓN NO 14/06/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1864438 0

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: OXI-2-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
30/05/2016;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/
5419959.62; INICIO
DE EJECUCIÓN:
26/08/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
23/03/2018; AVANCE
REAL: 11.31%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 116125 0

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: OXI-2-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
30/05/2016;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
26/08/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
23/03/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

172225

2135388. MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº
22626 SAN ANTONIO DE PADUA,
ICA, ICA - ICA

04/04/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2129546 2129546 . 26/10/2013 26/10/2020 INVERSIÓN NO 26/10/2013



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 58616.20 58616.20 CONTRATO
RESUELTO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

172600

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL
DE LA I.E. N 22240 FRANCISCO
CORBETTO ROCCA EN EL
DISTRITO DE CHINCHA ALTA,
PROVINCIA DE CHINCHA,
DEPARTAMENTO DE ICA

23/10/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2928698 4222075.77
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

27/01/2015 27/01/2020 INVERSIÓN NO 27/01/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 1 105261.24 52630.24

EXPEDIENTE
APROBADO CON
RESOLUCIÓN
JEFATURAL N° 239-
2017 CON FECHA:
01/09/2017;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
PROGRAMA
REGULAR

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



172673

MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES FISICAS PARA
EL ADECUADO SERVICIO DEL
CETPRO SAN CLEMENTE,
DISTRITO DE SAN CLEMENTE,
PROVINCIA DE PISCO- ICA

07/07/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

1044234 1044233.79
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

17/07/2015 01/07/2019 INVERSIÓN NO 17/07/2015
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 0 1 0 73674.73 52624.55

EXPEDIENTE
CULMINADO
PENDIENTE DE RJ;
EXPEDIENTE
CULMINADO;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
PROGRAMA
REGULAR; SE
ESTIMA RJ EL:
16/01/2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

172690

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA N 7061 HÉROES DE
SAN JUAN, DISTRITO DE SAN
JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-
LIMA

12/02/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

9958774 9958774 - 05/08/2015 01/11/2019 INVERSIÓN NO 05/08/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 99990 99990

EXPEDIENTE EN
EJECUCIÓN;
EXPEDIENTE EN
ELABORACIÓN -
3ER ENTREGABLE -
ESPECIALIDADES;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
PROGRAMA
REGULAR; SE
ESTIMA RJ EL:
24/09/2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

173017

2160303. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LOS
NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA IE N 20188 -
IEI N 627. SAN VICENTE DE
CAÑETE - CAÑETE - LIMA.

11/10/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

6213738 8648537.54
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

21/11/2013 15/04/2019 INVERSIÓN NO 21/11/2013



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 48 0 98624 97582.18

"ESTADO DEL
PROCESO: AS-301-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR; EQUIPO;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :31
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-302-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR; EQUIPO;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :31
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO:
CONVENIO M. - 1098
PC EN EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR; EQUIPO;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :31
BIENES"

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1696 1696 263300 263300

ESTADO DEL
PROCESO: AS-238-
2017 TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
24/08/2017; FIN DE
EJECUCIÓN:
30/11/2017; SE HA
EJECUTADO LA
CANTIDAD DE :1696
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 148614.08 148614.08



INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 6930143.03 6892223.03

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-16-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
19/10/2015;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
05/11/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
03/01/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
27/03/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 657287.57 497550.57

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: CP-19-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
22/10/2015;
CONTRATO: 175-
2015-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
435123.28; INICIO DE
EJECUCIÓN:
05/11/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
01/07/2016; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0275-2017-UGEO
CON FECHA:
29/09/2017

MONTO
CONTRACTUAL:
435123.28
INICIO DE
SERVICIO: 5/11/2015
FIN CONTRACTUAL:
1/7/2016"

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

173900

2155698. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA
PROCERES DE LA
INDEPENDENCIA DEL DISTRITO
DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA
DE CHINCHA, DEPARTAMENTO
DE ICA

02/11/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

8946346 10983943.09
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

07/02/2013 01/06/2019 INVERSIÓN NO 07/02/2013



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 118797 118797

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 6175165.88 4177921.31

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-36-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
13/01/2017;
CONTRATO: 006-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
8619732; INICIO DE
EJECUCIÓN:
04/08/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
30/04/2018; AVANCE
REAL: 41.03%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 300706 125462.72

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-108-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
08/05/2017;
CONTRATO: 072-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
304465.32; INICIO DE
EJECUCIÓN:
04/08/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
30/05/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

174647

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. DEL
NIVEL SECUNDARIA N 7083
MANUEL GONZALES PRADA.
DISTRITO DE SAN BORJA-LIMA-
LIMA

01/08/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

9646040 16280941.67
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

24/08/2015 31/12/2019 INVERSIÓN NO 24/08/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

OBRA; PROYECTO
REGULAR;
PROCESO LP-40-
2016 CANCELADO

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO
CANCELADO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

180248

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO  EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 520, SAN FRANCISCO
DE TABLADA DE LURÍN- VILLA
MARÍA DEL TRIUNFO - LIMA -
LIMA

13/12/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

5864443 5864443 24/01/2015 01/07/2019 INVERSIÓN NO 24/01/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 296390.23 211707.05

EXPEDIENTE
CULMINADO
PENDIENTE DE RJ;
EXPEDIENTE
CULMINADO;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
PROGRAMA
REGULAR; SE
ESTIMA RJ EL:
08/01/2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

182614

2145205. RECONSTRUCCION Y
MODERNIZACION DE LA I.E.N
21508, DEL C.P. SAN ISIDRO,
DISTRITO DE IMPERIAL -
CANETE - LIMA

27/06/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

4769576 6170099.17
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

10/08/2013 01/09/2019 INVERSIÓN NO 10/08/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 141206 141206
COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

183999

2151590. RECONSTRUCCION Y
MODERNIZACION DE LA I.E. N
20145, DISTRITO DE IMPERIAL -
CAÑETE - LIMA

20/07/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

5493282 5493282 26/10/2013 31/12/2019 INVERSIÓN NO 26/10/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 89646.11 89646.11

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



184478

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACIÓN EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 390-2 EL MILAGRO
DEL DISTRITO DE
INDEPENDENCIA, PROVINCIA
DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA.

13/12/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

7182121 7182121 - 23/01/2015 23/01/2020 INVERSIÓN NO 23/01/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0 -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 28870 14400 EXPEDIENTE EN
ESPERA

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0 -

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

184782

2166955. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO  EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL - CUNA JARDIN N 637
VALLE SHARON DE SAN JUAN
DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA
CON CODIGO SNIP N° 184782

31/01/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2392150 4161845.09

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 31/07/2014 01/07/2019 INVERSIÓN NO 31/07/2014



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 1 130917.47 93512.47

EXPEDIENTE
APROBADO CON
RESOLUCIÓN
JEFATURAL N° 184-
2017 CON FECHA:
23/06/2017;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
PROGRAMA
REGULAR

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 353839 0

OBRA EN
CONVOCATORIA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-31-
2017; FECHA DE
CONVOCATORIA:
25/08/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 16080 0

SUPERVISION EN
CONVOCATORIA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: CP-71-
2017; FECHA DE
CONVOCATORIA:
04/09/2017;
INTEGRACIÓN DE
BASES: 13/10/2017;
ADJUDICADO:
30/10/2017;
CONSENTIMIENTO:
09/11/2017;
SUSCRIPCIÓN DE
CONTRATO:
15/12/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

184935

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO A NIVEL PRIMARIA
Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6041 -
ALFONSO UGARTE, SAN JUAN
DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA

04/10/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

8072753 8055152.90
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

07/08/2014 13/12/2019 INVERSIÓN NO 07/08/2014



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 16 0 197248 195164.37

"ESTADO DEL
PROCESO: AS-301-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR; EQUIPO;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :62
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-302-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR; EQUIPO;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :62
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO:
CONVENIO M. - 1098
PC EN EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR; EQUIPO;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :62
BIENES"

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 161372.97 161372.97

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 9480302.67 5461324.16

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-61-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
21/03/2017;
CONTRATO: 039-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
5640653.97; INICIO
DE EJECUCIÓN:
18/04/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
13/12/2017; AVANCE
REAL: 100%

FECHA DE
TERMINO:
13/12/2017"



SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 522707.58 320911.70

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-131-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
06/03/2017;
CONTRATO: 029-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
348052.95; INICIO DE
EJECUCIÓN:
18/04/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
12/01/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

185332

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA EN LA I. E. N 7074
LA INMACULADA, SECTOR 12
DE NOVIEMBRE DE PAMPLONA
ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN
DE MIRAFLORES - PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

11/02/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

7393544 7393544 - 20/01/2015 01/09/2018 INVERSIÓN NO 20/01/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0 -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 172839.20 103703.20

"EXPEDIENTE EN
ELABORACIÓN.
EL CONTRATISTA
PRESENTO EL
LEVANTAMIENTO
DE
OBSERVACIONES   "

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0 -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

189988

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I. E. 558
PACHACAMAC II, DISTRITO DE
VILLA EL SALVADOR -
PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO LIMA

27/12/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

1871092 4427480.67
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

12/02/2015 01/06/2019 INVERSIÓN NO 12/02/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 125681.35 89772.35

EXPEDIENTE
APROBADO CON
RESOLUCIÓN
JEFATURAL N° 159-
2017 CON FECHA:
05/06/2017;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
PROGRAMA
REGULAR

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 634496 468885.59

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-29-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
26/09/2017;
CONTRATO: 425-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
3844952.61; INICIO
DE EJECUCIÓN:
22/11/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
20/05/2018; AVANCE
REAL: 2.36%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 50000 0

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-255-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
12/10/2017;
CONTRATO: 448-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
325235.47; INICIO DE
EJECUCIÓN:
22/11/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
19/06/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

204460

MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA
PLATAFORMA INFORMÁTICA
DEL MINEDU A NIVEL NACIONAL

21/02/2013

 IMPLEMENTAR UNA
ADECUADA
PLATAFORMA
INFORMÁTICA QUE
SATISFAGA LA
DEMANDA DE
SERVICIOS DE
PROCESAMIENTO Y
ALMACENAMIENTO DE
INFORMACIÓN.

73893494 63017886.33

REDUCCIÓN
DE PRECIOS
POR
ACTUALIZACI
ÓN DE
ESPECIFICACI
ONES
TÉCNICAS Y
METAS
PREVISTAS
EN LOS
COMPONENT
ES DEL PIP

01/01/2014 30/03/2017 INVERSIÓN NO 01/01/2014 30/06/2018



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

COMPONENTE 1:
REMODELACION Y
AMPLIACION DEL
SISTEMA DE
SEGURIDAD FISICA
DEL CENTRO DE
DATOS

Porcentaje 44 50 44 4287970.06 4287970.06

DEMORA EN LA
CONTRATACIÓN
DEL CONTRATISTA
QUE ELABORARÁ
LOS TÉRMINOS DE
REFERENCIA (TDR)
DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD FÍSICA,
PORQUE EL
PROCESO NO SE
ADJUDICO POR
TERCERA VEZ.

MEJORA EN LOS
TDR PARA QUE EN
LA CONVOCATORIA
SE PRESENTEN
MAS POSTORES.

SE CONVOCARÁ
POR 4º VEZ PARA
CONTRATAR EL
CONSULTOR, SE
PREVÉ CONTAR A
FINALES DEL
SEGUNDO
TRIMESTRE LOS
TDR PARA
INDAGACIÓN DE
MERCADO.

COMPONENTE 2:
EQUIPOS
SERVIDORES Y DE
ALMACENAMIENTO

Porcentaje 41 50 41 12426923.94 9144920

RETRASO EN LA
ADJUDICACIÓN DEL
PROCESO
CONVOCADO DEL
SERVIDORES
BLADE, POR
IMPUGNACIÓN DEL
PROCESO POR UN
POSTOR, Y QUE A
FINAL EL TRIBUNAL
BRINDO EL FALLO
AL FINES DE AÑO
2017.

SE REALIZO EL
SEGUIMIENTO PARA
QUE EL TRIBUNAL
ACELERE EL FALLO
DEL PROCESO.

SE ENCUENTRA EN
PROCESO DE
RECEPCIÓN DE LOS
SERVIDORES
BLADE.

COMPONENTE
3:EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN Y
SEGURIDAD

Porcentaje 75 75 75 1985968 1985968

RETRASO EN LA
OBTENCIÓN DEL
VALOR
REFERENCIAL DEL
PROCESO
SWTICHES POR LA
OFICINA DE
LOGISTICA.

SE PRESENTÓ LOS
TDR DE SWTICH
CORE
REFORMULADOS
PARA ESTUDIO DE
MERCADO

AUN SE
ENCUENTRA EN
PROCESO DE
INDAGACIÓN DE
MERCADO POR LA
OFICINA DE
LOGISTICA.

COMPONENTE 4:
SOFTWARE BASE
PARA SERVIDORES

Porcentaje 0 0 0 0 0

RETRASO EN LA
ADJUDICACIÓN DEL
PROCESO
CONVOCADO DEL
SERVIDORES
BLADE, POR
IMPUGNACIÓN DEL
PROCESO POR UN
POSTOR, Y QUE A
FINAL EL TRIBUNAL
BRINDO EL FALLO
AL FINES DE AÑO
2017.

SE REALIZO EL
SEGUIMIENTO PARA
QUE EL TRIBUNAL
ACELER EL FALLO
DEL PROCESO.

SE ENCUENTRA EN
PROCESO DE
RECEPCIÓN DE LOS
SERVIDORES
BLADE.

COMPONENTE 5:
HERRAMIENTA DE
SOPORTE DE
INGENIERÍA DE
SOFTWARE

Porcentaje 0 0 0 0 0

RETRASO EN LA
OBTENCIÓN DEL
VALOR
REFERENCIAL DEL
PROCESO
SWTICHES POR LA
OFICINA DE
LOGÍSTICA.

SE PRESENTÓ LOS
TDR DE INGENIERÍA
DEL SOFTWARE
REFORMULADOS
PARA ESTUDIO DE
MERCADO.

AUN SE
ENCUENTRA EN
PROCESO DE
INDAGACIÓN DE
MERCADO POR LA
OFICINA DE
LOGÍSTICA.

COMPONENTE 6:
EQUIPOS PARA
USUARIO FINAL

Porcentaje 100 100 100 7111382 7111382

EXPEDIENTE
TECNICO Porcentaje 100 100 100 337888 105700

GESTIÓN Y
SUPERVISIÓN Porcentaje 75 79 82 1014146 1047699.19

RETRASO EN LA
OBTENCIÓN DEL
VALOR
REFERENCIAL PARA
LA CONTRATACIÓN
DE LOS
COORDINADORES
POR LA OFICINA DE
LOGÍSTICA.

SE REALIZARON
COORDINACIONES
CON LOS
ESPECIALISTAS
PARA LA MEJORA
DE LOS TDR.

DEMORA EN
PROMEDIO 3
MESES EL
PROCESO DE
CONTRATACIÓN



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

205694

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LOS
NIVELES DE PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA I.E.  N 3056
GRAN BRETAÑA, UBICADO EN
LA URB. TAHUANTINSUYO,
DISTRITO DE INDEPENDENCIA,
PROVINCIA Y DPTO DE LIMA

17/12/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

9178929 16287922.70

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 15/03/2014 01/11/2019 INVERSIÓN NO 15/03/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACION DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACION DE
EXPEDIENTE
TECNICO

Unidad 1 1 1 44800 44800

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1829653 1369652.87

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-29-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
26/09/2017;
CONTRATO: 426-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
13696528.75; INICIO
DE EJECUCIÓN:
24/11/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
18/11/2018; AVANCE
REAL: 0.97%

SUPERVISION DE
OBRA Unidad 0 1 0 69482 0

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: CP-68-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
17/11/2017;
CONTRATO: 485-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
1248349.18; INICIO
DE EJECUCIÓN:
24/11/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
18/12/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



208856

MEJORAMIENTO DE LA
GESTIÓN EDUCATIVA
DESCENTRALIZADA DE IIEE EN
ÁMBITO RURAL DE 24
REGIONES DEL PERU

12/03/2013

ADECUADA GESTIÓN
EDUCATIVA
DESCENTRALIZADA
PARA DAR SOPORTE A
LOS SERVICIOS DE
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN
ÁMBITO RURAL

103987794 96576471.71

AMPLIACIÓN
DE PLAZO DE
EJECUCIÓN
DEL PIP GED
RURAL Y
VARIACIONES
DE METAS
FÍSICAS PARA
LA
REPOSICIÓN
DE EQUIPOS
INFORMÁTICO
S A LA UGEL
RÍO TAMBO

01/01/2014 15/10/2016 INVERSIÓN NO 07/01/2014 31/03/2018



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

COMPONENTE 1:
SUFICIENTE
COORDINACIÓN
INTERGUBERNAME
NTAL Y
PARTICIPACIÓN EN
LA GESTIÓN
EDUCATIVA.

Unidad 23 70 23 406641.53 406641.53

'RETRASOS EN LA
ASISTENCIA
TÉCNICA LOCAL EN
LAS UGEL PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
METAS, DEBIDO A
LOS DESASTRES
NATURALES QUE
AFECTARON A
DIVERSAS
REGIONES DEL
PAÍS, ASICOMO POR
RENUNCIA DE
ASESORES DE
GESTIÓN LOCAL
QUE AFECTARON A
LAS UGEL OYÓN,
CAJATAMBO,
CARABAYA Y
MOHO. ADEMÁS, EN
LA UGEL RÍO
TAMBO SE
REGISTRARON
RETRASOS, DEBIDO
A LA DESTRUCCIÓN
TOTAL DE SU
LOCAL POR
MOTIVOS DE
HUAYCOS.

EL EQUIPO
TÉCNICO NACIONAL
ESTABLECIÓ
ESTRATEGIAS DE
ASISTENCIA
TÉCNICA VÍA
TELEFÓNICA Y
VIRTUAL CON LOS
SERVIDORES Y
FUNCIONARIOS DE
LA UGEL PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
METAS.

EL PROYECTO
CONCLUYÓ LA
ASISTENCIA
TÉCNICA LOCAL EN
LAS UGEL
FOCALIZADAS, EL
30 DE JUNIO DE
2017. SE PROCESÓ
LA INFORMACIÓN
SOBRE METAS
LOGRADAS EN EL
PERIODO
SETIEMBRE 2014 -
JUNIO 2017.
IDENTIFICÁNDOSE
LO SIGUIENTE:

- 23 CONSEJOS
PARTICIPATIVOS
LOCAL DE
EDUCACIÓN
(COPALE)
CONSTITUIDOS Y
FUNCIONANDO
- 24 MECANISMOS
DE SOPORTE
INTERGUBERNAME
NTAL E
INTERSECTORIAL
LOCAL (MSIL)
CONSTITUIDOS Y
OFICIALIZADOS
CON RESOLUCIÓN
DIRECTORAL.



COMPONENTE 2:
ADECUADO MARCO
NORMATIVO
INSTITUCIONAL,
SECTORIAL Y
REGIONAL.

Unidad 53 70 53 2455434.33 1950685.96

'RETRASOS EN LA
ASISTENCIA
TÉCNICA LOCAL EN
LAS UGEL PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
METAS, DEBIDO A
LOS DESASTRES
NATURALES QUE
AFECTARON A
DIVERSAS
REGIONES DEL
PAÍS, ASICOMO POR
RENUNCIA DE
ASESORES DE
GESTIÓN LOCAL
QUE AFECTARON A
LAS UGEL OYÓN,
CAJATAMBO,
CARABAYA Y
MOHO. ADEMÁS, EN
LA UGEL RÍO
TAMBO SE
REGISTRARON
RETRASOS, DEBIDO
A LA DESTRUCCIÓN
TOTAL DE SU
LOCAL POR
MOTIVOS DE
HUAYCOS.

ADEMÁS, NO SE
DESARROLLARON
ACCIONES SOBRE
LAS REDES
EDUCATIVAS
RURALES PORQUE
EL MARCO
NORMATIVO DE
ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
SE APROBÓ EN
MAYO DE 2017.

EL EQUIPO
TÉCNICO NACIONAL
ESTABLECIÓ
ESTRATEGIAS DE
ASISTENCIA
TÉCNICA VÍA
TELEFÓNICA Y
VIRTUAL CON LOS
SERVIDORES Y
FUNCIONARIOS DE
LA UGEL PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
METAS.

EL PROYECTO
CONCLUYÓ LA
ASISTENCIA
TÉCNICA LOCAL EN
LAS UGEL
FOCALIZADAS, EL
30 DE JUNIO DE
2017. SE PROCESÓ
LA INFORMACIÓN
SOBRE METAS
LOGRADAS EN EL
PERIODO
SETIEMBRE 2014 -
JUNIO 2017,
IDENTIFICÁNDOSE
LO SIGUIENTE:

- 65 UGEL CON
SISTEMA DE
GESTIÓN DE
CALIDAD
IMPLEMENTADOS
CON DISEÑOS
APROBADOS CON
RD.
- 67 UGEL CON
MAPAS DE
PROCESOS
APROBADOS CON
RD
- 70 UGEL CON
PLANES DE
MEJORA
APROBADOS CON
RD
- 53 UGEL CON
PROTOCOLOS DE
REQUERIMIENTOS
DE BIENES Y
SERVICIOS
APROBADOS CON
RD
- 68 UGEL CON
CALENDARIO DE
UGEL APROBADA
CON RD
- 69 UGEL CON
MAPRO
APROBADOS CON
RD
- 70 UGEL CON
SISTEMA DE
ESCALAFON
ACTUALIZADO.

POR LO QUE, SE
CONSIDERA QUE 53
UGEL HAN
CUMPLIDO CON LA
META, AL HABER
APROBADO TODOS
LOS DOCUMENTOS
E INSTRUMENTOS
DE GESTIÓN
MENCIONADOS.



COMPONENTE 3:
ARTICULADA
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO EN
LAS INSTANCIAS DE
GESTIÓN
DESCENTRALIZADA.

Unidad 64 70 64 19619073.47 13495366.12

'RETRASOS EN LA
ASISTENCIA
TÉCNICA LOCAL EN
LAS UGEL PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
METAS, DEBIDO A
LOS DESASTRES
NATURALES QUE
AFECTARON A
DIVERSAS
REGIONES DEL
PAÍS, ASICOMO POR
RENUNCIA DE
ASESORES DE
GESTIÓN LOCAL
QUE AFECTARON A
LAS UGEL OYÓN,
CAJATAMBO,
CARABAYA Y
MOHO. ADEMÁS, EN
LA UGEL RÍO
TAMBO SE
REGISTRARON
RETRASOS, DEBIDO
A LA DESTRUCCIÓN
TOTAL DE SU
LOCAL POR
MOTIVOS DE
HUAYCOS.

EL EQUIPO
TÉCNICO NACIONAL
ESTABLECIÓ
ESTRATEGIAS DE
ASISTENCIA
TÉCNICA VÍA
TELEFÓNICA Y
VIRTUAL CON LOS
SERVIDORES Y
FUNCIONARIOS DE
LA UGEL PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
METAS.

EL PROYECTO
CONCLUYÓ LA
ASISTENCIA
TÉCNICA LOCAL EN
LAS UGEL
FOCALIZADAS, EL
30 DE JUNIO DE
2017. SE PROCESÓ
LA INFORMACIÓN
SOBRE METAS
LOGRADAS, QUE
SEGÚN EL ESTUDIO
DEFINITIVO
CORRESPONDE A
LOS DOS ÚLTIMOS
AÑOS DE
INTERVENCIÓN,
IDENTIFICÁNDOSE
LO SIGUIENTE:

- 134  PLANES
OPERATIVOS
INSTITUCIONALES
(66 POI DEL 2016 Y
68 POI DEL 2017)
- 102  PLANES
ANUALES DE
CONTRATACIÓN (38
PAC DEL 2016 Y 64
PAC DEL 2017)

POR LO TANTO, LAS
UGEL QUE
CUENTAN CON
AMBOS
DOCUMENTOS
APROBADOS SON
64 UGEL EL 2017 Y
38 UGEL EL 2016.

ASIMISMO, SE
ENCUENTRA
ADJUDICADO EL
PROCESO DE
SELECCIÓN LP-01-
2017-MINEDU/UE
026-1 PARA LA
ADQUISICIÓN E
INSTALACIÓN DE
SERVIDORES
INFORMÁTICOS Y
SE ESTIMA QUE A
FINES DE
SETIEMBRE SE
SUSCRIBIRÁ EL
CONTRATO.

COMPONENTE 4:
ADECUADAS
CAPACIDADES DE
GESTIÓN EN LAS
INSTANCIAS DE
GESTIÓN
DESCENTRALIZADA
S.

Unidad 1969 1969 1969 507979.14 513635.29

NO SE
PRESENTARON
PROBLEMAS EN LA
EJECUCIÓN

NO APLICA

EL PROYECTO
CONCLUYÓ CON LA
CAPACITACIÓN DEL
SUB PROGRAMA DE
FORMACIÓN
BÁSICA, EN
DICIEMBRE 2016.
DURANTE EL 2017,
SE HAN
SISTEMATIZADO
LOS RESULTADO
DE LA
CAPACITACIÓN,
DANDO COMO
RESULTADO QUE
1969 SERVIDORES
PÚBLICOS Y
FUNCIONARIOS DE
LAS UGEL SE LES
OTORGARÁN UNA
CONSTANCIA DE
PARTICIPACIÓN EN
EL SUB PROGRAMA
DE FORMACIÓN
BÁSICA.



COMPONENTE 5:
ADECUADA
TRANSPARENCIA
EN LAS INSTANCIAS
DE GESTIÓN
DESCENTRALIZADA.

Unidad 63 70 63 267736.67 267736.67

'RETRASO EN LA
VALIDACIÓN DEL
PROTOCOLO DE
DENUNCIAS POR LA
DIRECCIÓN
TÉCNICO
NORMATIVO DE
DOCENTES (DITEN).

SE VALIDÓ EL
PROTOCOLO DE
DENUNCIAS CON
DITEN Y
POSTERIORMENTE
SE REMITIÓ A LOS
70 ASESORES DE
GESTIÓN LOCAL
PARA SU
PRESENTACIÓN,
VALIDACIÓN Y
APROBACIÓN EN
LAS UGEL.

EL PROYECTO
CONCLUYÓ LA
ASISTENCIA
TÉCNICA LOCAL EN
LAS UGEL
FOCALIZADAS, EL
30 DE JUNIO DE
2017. PROCESANDO
LA INFORMACIÓN
SOBRE METAS
LOGRADAS EN EL
PERIODO
SETIEMBRE 2014 -
JUNIO 2017, SE
IDENTIFICÓ LO
SIGUIENTE:

- 65 UGEL CON
PORTAL
INSTITUCIONAL
INSTALADO Y
OPERATIVO.
- 70 UGEL CON
DIRECTIVA DE
ACCESO A LA
INFORMACIÓN
APROBADA.
- 70 UGEL CON
RESPONSABLE DE
ATENCIÓN A
SOLICITUDES DE
ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA.
- 70 UGEL CON
PROTOCOLOS DE
RECLAMO
APROBADOS CON
RD.
- 70 UGEL CON
PROTOCOLOS DE
ATENCIÓN A
QUEJAS
APROBADOS CON
RD.
- 63 UGEL CON
PROTOCOLOS DE
ATENCIÓN DE
DENUNCIAS
APROBADOS CON
RD.
- 55 UGEL CON
DIRECTIVA DE
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVOS
Y DISCIPLINARIO A
SEGUIR EN CASO
DE DENUNCIAS
DERIVADAS A LOS
COPROA.
- SERVIDORES Y
FUNCIONARIOS DE
62 UGEL HA
RECIBIDO
CAPACITACIÓN EN
MATERIA DE
ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA.
- 70 UGEL CON
DIRECTIVA DE
LINEAMIAMIENTOS
PARA LA GESTIÓN
DE TRÁMITE
DDOCUMENTARIO.
- 35 UGEL UTILIZAN
APLICATIVO
INFORMÁTICO PARA
EL REGISTRO DE
TRÁMITE
DOCUMENTARIO.
- 34 UGEL PASARON
DE REGISTRO
MANUAL A USO DE
HERRAMIENTA



OFIMÁTICA PARA EL
REGISTRO DE
TRÁMITE
DOCUMENTARIO.
- 67 UGEL CON UN
FUNCIONARIO
CAPACITADO EN
SISTEMA DE
TRÁMITE
DOCUMENTARIO

ASIMISMO, SE
PROMOVIÓ LA
ACTIVACIÓN DE
PORTALES DE
TRANSPARENCIA
EN AQUELLAS UGEL
QUE CONTARON
CON PORTAL
INSTITUCIONAL. EN
ESA MISMA LÍNEA
DE ACCIÓN, SE HA
IMPULSADO LA
IMPLEMENTACIÓN
DE SISTEMAS DE
TRÁMITE
DOCUMENTARIO
MEDIANTE  LA
INSTALACIÓN DEL
APLICATIVO DE
TRÁMITE
DOCUMENTARIO EN
33 UGEL, ASICOMO
SE LOGRÓ QUE 37
UGEL UTILICEN
ALGUNA
HERRAMIENTA
INFORMÁTICA PARA
EL REGISTRO DE
INFORMACIÓN DE
LOS DOCUMENTOS
QUE SE RECIBEN
EN LA UGEL.

ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN Unidad 65 70 65 16977505.27 16977446.19

'RETRASOS EN LA
ASISTENCIA
TÉCNICA LOCAL EN
LAS UGEL PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
METAS, DEBIDO A
LOS DESASTRES
NATURALES QUE
AFECTARON A
DIVERSAS
REGIONES DEL
PAÍS, ASICOMO POR
RENUNCIA DE
ASESORES DE
GESTIÓN LOCAL
QUE AFECTARON A
LAS UGEL OYÓN,
CAJATAMBO,
CARABAYA Y
MOHO. ADEMÁS, EN
LA UGEL RÍO
TAMBO SE
REGISTRARON
RETRASOS, DEBIDO
A LA DESTRUCCIÓN
TOTAL DE SU
LOCAL POR
MOTIVOS DE
HUAYCOS.

EL EQUIPO
TÉCNICO NACIONAL
ESTABLECIÓ
ESTRATEGIAS DE
ASISTENCIA
TÉCNICA VÍA
TELEFÓNICA Y
VIRTUAL CON LOS
SERVIDORES Y
FUNCIONARIOS DE
LA UGEL PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
METAS.

EL PROYECTO
CONCLUYÓ LA
ASISTENCIA
TÉCNICA LOCAL EN
LAS UGEL
FOCALIZADAS, EL
30 DE JUNIO DE
2017. DURANTE EL
PERIDO JULIO -
SETIEMBRE 2017,
EL EQUIPO
TÉCNICO NACIONAL
VIENE VALIDANDO,
CODIFICANDO LAS
FUENTES DE
VERIFICACIÓN Y
CONSOLIDANDO LA
INFORMACIÓN
SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE
METAS DE CADA
COMPONENTE.



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

211641

2166958. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION
BASICA ALTERNATIVA EN LA
I.E. RUBEN MARTINEZ PUICON
EN EL CENTRO POBLADO DE
PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE
PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO DE
ICA

05/09/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

5914560 7112965.24

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 30/08/2014 22/10/2019 INVERSIÓN NO 30/08/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 118491.52 118491.52

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 9773718.46 5373701.19

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-56-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
06/04/2017;
CONTRATO: 051-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
5583700.6; INICIO DE
EJECUCIÓN:
26/04/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
23/11/2017; AVANCE
REAL: 100%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 370924.38 203693.52

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-144-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
23/03/2017;
CONTRATO: 042-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
219772.08; INICIO DE
EJECUCIÓN:
26/04/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
23/11/2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

213452

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N 060
CORAZON DE JESUS DEL
DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

25/03/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3527936 3028882.15
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

06/08/2015 01/07/2018 INVERSIÓN NO 06/08/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 163567.14 127786.14

EXPEDIENTE
APROBADO CON
RESOLUCIÓN
JEFATURAL N° 160-
2017 CON FECHA:
05/06/2017;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
PROGRAMA
REGULAR

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 760878 760622.06

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-29-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
26/09/2017;
CONTRATO: 424-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
2546205.96; INICIO
DE EJECUCIÓN:
24/10/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
22/03/2018; AVANCE
REAL: 20.52%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 105089 88465.26

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-256-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
11/09/2017;
CONTRATO: 369-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
173065.5; INICIO DE
EJECUCIÓN:
24/10/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
22/03/2018



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

221890

2166954. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LOS
NIVELES DE EDUCACION
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA N
1218 SAN LUIS MARIA DE
MONTFORT DE HUASCATA -
CHACLACAYO - LIMA - LIMA

27/08/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

8152210 12405721.31
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/08/2014 01/10/2019 INVERSIÓN NO 15/08/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 292342.75 208815.75

EXPEDIENTE
APROBADO CON
RESOLUCIÓN
JEFATURAL N° 111-
2017 CON FECHA:
05/05/2017;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
PROGRAMA
REGULAR

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 2400444 979013.71

OBRA POR INICIAR;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-26-
2017; FECHA DE
CONVOCATORIA:
26/05/2017; FIRMA
DE CONTRATO:
15/09/2017;
CONTRATO: 384-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
9790137.06

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 149810 0

SUPERVISION POR
INICIAR; PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: CP-63-
2017; FECHA DE
CONVOCATORIA:
06/06/2017; FIRMA
DE CONTRATO:
29/08/2017;
CONTRATO: 332-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
610334.52

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



226566

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL
DE LA I.E. N 243 ESPERANZA
CARRILLO DE PESCHIERA EN
EL DISTRITO DE CHINCHA
ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA,
DEPARTAMENTO DE ICA

07/08/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

1778291 2951745.73

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS
VIABILIDAD

20/01/2015 01/06/2019 INVERSIÓN NO 20/01/2015
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 1 119127.17 85090.17

EXPEDIENTE
APROBADO CON
RESOLUCIÓN
JEFATURAL N° 208-
2017 CON FECHA:
24/07/2017;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
PROGRAMA
REGULAR

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 252132 0

OBRA EN
CONVOCATORIA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-31-
2017; FECHA DE
CONVOCATORIA:
25/08/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 12461 0

SUPERVISION EN
CONVOCATORIA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: CP-71-
2017; FECHA DE
CONVOCATORIA:
04/09/2017;
INTEGRACIÓN DE
BASES: 13/10/2017;
ADJUDICADO:
30/10/2017;
CONSENTIMIENTO:
09/11/2017;
SUSCRIPCIÓN DE
CONTRATO:
15/12/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

244081

INSTALACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN SEIS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL NIVEL INICIAL EN EL
ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE
ANCO Y TAMBO DE LA
PROVINCIA LA MAR -
AYACUCHO

20/12/2012

MAYOR NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJES EN
LAS ÁREAS DE
COMUNICACIÓN Y
MATEMÁTICA DE
NIÑOS Y NIÑAS DEL
NIVEL INICIAL EN EL
ÁMBITO DE LOS
DISTRITOS DE ANCO Y
TAMBO DE LA
PROVINCIA LA MAR

7491193 7507113.60

AUMENTO DE
METAS,
METRADOS Y
PLAZO

01/07/2013 30/01/2014 INVERSIÓN NO 30/04/2014 30/05/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 5 5 5 224251 224250.09 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 5 5 5 664168 364946.80 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

OBRA Unidad 5 5 5 5963200 5962835.99

PIP EJECUTADO
POR ETAPAS..
LIQUIDACION FINAL
DE OBRA IEI BUENA
GANA Y
HUAYRURPATA (RJ
N° 134-2016-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
20.12.2016 /
HUARCCA, PAMPA
AURORA Y
MEJORADA RJ N°
177-2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
28.12.2017.

SUPERVISION Unidad 5 5 5 707737 597160.17

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN
DE LAS IEI BUENA
GANA,
HUAYRURPATA  (RJ
N° 48-2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
07.04.2017) OBRAS
CONCLUIDAS EN EL
AÑO 2016 /
HUARCCA, PAMPA
AURORA Y
MEJORADA RJ N°
17-2018-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
02.02.2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

244215

INSTALACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN SEIS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL NIVEL INICIAL EN EL
ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE
SANTA ROSA Y AYNA DE LA
PROVINCIA LA MAR -
AYACUCHO

20/12/2012

MAYOR NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJES EN
LAS ÁREAS DE
COMUNICACIÓN Y
MATEMÁTICA DE
NIÑOS Y NIÑAS DEL
NIVEL INICIAL EN EL
ÁMBITO DE LOS
DISTRITOS DE SANTA
ROSA Y AYNADE LA
PROVINCIALA MAR

6907745 8157546.19
AUMENTO DE
METRADOS Y
PLAZO

01/07/2013 30/01/2014 INVERSIÓN NO 02/07/2014 30/04/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 5 5 5 224250 224250 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 5 5 5 525718 327715.90 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

OBRA Unidad 0 5 0 6584306 6382887.51
EN PROCESO
LIQUIDACIÓN DE
LAS 5 OBRAS.

SE PAGARA EN EL
SEGUNDO
TRIMESTRE DEL
2018

SUPERVISION Unidad 0 5 0 657502 588462.39

COMO NO SE
LIQUIDAN LAS
OBRAS NO SE
PUEDE PROCEDER
A LA LIQUIDACION
DE LA SUPERVISION

DESEMBOLSO SE
HARA EN EL AÑO
2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

249604

RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA
BRINDAR UN ADECUADO
SERVICIO EDUCATIVO EN EL
NIVEL DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DE MENORES EN LA
I.E. N 22319 PARCONA - ICA -
ICA

04/03/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

4921418 5636219.64
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/01/2015 31/12/2018 INVERSIÓN NO 15/01/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 247461.81 176757.81

EXPEDIENTE
APROBADO CON
RESOLUCIÓN
JEFATURAL N° 057-
2017 CON FECHA:
22/02/2017;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
PROGRAMA
REGULAR

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1533865 0

OBRA POR INICIAR;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-18-
2017; FECHA DE
CONVOCATORIA:
18/05/2017; FIRMA
DE CONTRATO:
01/12/2017;
CONTRATO: 497-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
4255853.56

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 149461 0

SUPERVISION POR
INICIAR; PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-180-
2017; FECHA DE
CONVOCATORIA:
25/05/2017; FIRMA
DE CONTRATO:
02/08/2017;
CONTRATO: 184-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
352814.14

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



249626

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL
NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS
EN LOS CENTROS POBLADOS
DE PALMIRA ALTA, SANTA
CRUZ PACCHO, PAMPA CRUZ,
INCAPERCCAN, ACCOMACHAY,
LECCLESPAMPA,
PUNCHAYPAMPA Y LLIPLLINA
DE LOS DISTRITOS DE
PAUCARA Y ROSARIO,
PROVINCIA DE ACOBAMBA,
DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA

28/02/2013

EFICIENTE
PRESTACION DE
SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LOS
CENTROS POBLADOS
DE PALMIRA ALTA,
SANTA CRUZ PACCHO,
PAMPA CRUZ,
INCAPERCCAN,
ACCOMACHAY,
LECCLESPAMPA,
PUNCHAYPAMPA Y
LLIPLLINA, DE LOS
DISTRITOS DE
PAUCARA Y ROSARIO,
PROVINCIA DE
ACOBAMBA Y
DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA

8365054 11642640.62

INCREMENTO
DE METAS,
METRADOS Y
PLAZO

28/12/2012 25/02/2013 INVERSIÓN NO 28/07/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 8 8 8 358801 358800.35 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 8 8 8 558279 510569.25 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 8 8 8 10305970 9542291.74 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA
ACCOMACHAY Y
LLIPLLINA CON RJ
097-2017-MINEDU-
UE/MCEB CON
FECHA 21.07.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 8 8 1130453 1043308.51 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN
LECLESPAMPA E
INCAPERCCAN RJ
N° 57-2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
02.05.2017 /
ACCOMACHAY Y
LLIPLLINA RJ N° 145-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
30.10.2017 /
PALMIRA ALTA Y
SANTA CRUZ DE
PACCHO RJ 165-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
12.12.2017 / PAMPA
CRUZ Y
PUNCHAYPAMPA RJ
N° 027-2018-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
07.03.2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



261847

2250130. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA 7094
SASAKAWA VILLA EL
SALVADOR - LIMA - LIMA

16/07/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

9591670 9591670 - 18/08/2015 18/08/2020 INVERSIÓN NO 18/08/2015
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0 -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 124601.21 124600.86

EXPEDIENTE EN
EJECUCIÓN;
EXPEDIENTE EN
ELABORACIÓN -
3ER ENTREGABLE -
ESPECIALIDADES;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
PROGRAMA
REGULAR; SE
ESTIMA RJ EL:
10/12/2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

266376

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 612, EN EL CENTRO
POBLADO DE OCCORO,
DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA
DE ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

30/07/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
612, SON SUFIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1478468 1533162.36

AUMENTO DE
METRADOS,
CAMBIO DE
TECNOLOGIA
E
INCREMENTO
DE PLAZO

30/04/2014 30/07/2014 INVERSIÓN NO 30/07/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 44851 44850.63 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 87605 62500 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1251614 1251613.12 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

SUPERVISIÓN Unidad 1 1 1 174128 174125.36 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN
CON RJ N° 099-2017-
MINEDU-UE/MCEB
CON FECHA
24.07.2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

281156

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. DEL
NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA N 8190, DISTRITO
DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA

22/07/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

19592811 17795111
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/01/2016 01/05/2019 INVERSIÓN NO 15/01/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 12887609.80 8302610.68

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-59-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
09/05/2017;
CONTRATO: 073-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
5818636.58; INICIO
DE EJECUCIÓN:
06/07/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
01/05/2018; AVANCE
REAL: 51.32%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 686777.04 371834.60

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: CP-26-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
03/07/2017;
CONTRATO: 104-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
362897.99; INICIO DE
EJECUCIÓN:
06/07/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
31/05/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



290036

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL EN LAS IEI
N 371 CHINCHAVITO, IEI N 294
PUERTO GUADALUPE, IEI N
33070 SANTA ROSA DE
CHAGLLA ALTA, IEI N 273
SANTA RITA ALTA, IEI N 32797
SANTA RITA SUR Y LA IEI N
32616 PAMPAMARCA DEL
DISTRITO DE CHAGLLA,
PROVINCIA DE PACHITEA,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

27/03/2014

MEJORAR LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
PARA NIÑOS DE 3 A 5
AÑOS DE EDAD EN
LAS I.E.I. N 371
CHINCHAVITO, I.E.I. N
294 PUERTO
GUADALUPE, I.E.I. N
33070 SANTA ROSA DE
CHACLLA ALTA, I.E.I. N
273 SANTA RITA ALTA,
I.E.I. N 32797 SANTA
RITA SUR Y LA I.E.I. N
32616 PAMPAMARCA,
DISTRITO DE
CHAGLLA, PROVINCIA
DE PACHITEA,
DEPARTAMENTO DE
HUÁNUCO

8733028 8880901.56

AUMENTO DE
METAS Y DE
METRADOS,
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS Y
EJECUCION
PARCIAL DEL
PROYECTO

01/09/2013 01/10/2014 INVERSIÓN SÍ 01/11/2014 01/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 5 5 5 230097 230095.84 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 5 5 5 269885 269884.26 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 5 5 5 7438609 7438602.48 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA PUERTO
GUADALUPE RJ N°
093-2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
11.07.2017

SUPERVISIÓN Unidad 5 5 5 790290 789603.94 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE PUERTO
GUADALUPE RJ N°
146-2017-
MINEDU.UE/MCEB
DE FECHA
30.10.2017 /  IEI
SANTA ROSA DE
CHAGLLA ALTA Y
SANTA RITA ALTA
(RJ N° 051-2017-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
17.04.2017 / IEI
SANTA RITA SUR Y
PAMPAMARCA (RJ
N° 070-2017-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
18.05.2017.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



290743

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL EN LAS IEI
N 32580 TICAPAMPA, IEI N 32600
ICHU YANUNA, IEI N 32601
COÑAICA, IEI N 32602
TUNAPUCO Y LA IEI N 32577
TIRISHUANCA, DEL DISTRITO
DE PANAO, PROVINCIA DE
PACHITEA, DEPARTAMENTO DE
HUÁNUCO

27/03/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
PARA NIÑOS DE 3 A 5
AÑOS DE EDAD EN
LAS I.E.I N 32580
TICAPAMPA, I.E.I. N
32600 ICHU YANUNA,
I.E.I. N 32601 COÑAICA,
N 32602 TUNAPUCO, Y
LA I.E.I. N 32577
TIRISHUANCA DEL
DISTRITO PANAO,
PROVINCIA DE
PACHITEA,
DEPARTAMENTO DE
HUÁNUCO

7894937 7784075.72 AUMENTO DE
METRADOS 05/07/2013 05/11/2014 INVERSIÓN NO 05/12/2014 05/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 4 2 111148 111147.50 NINGUNO NINGUNO

SE INSTALO 2
JUEGOS
RECREATIVOS
TICAPAMPA E ICHU
YANUNA (100%),
QUEDA PENDIENTE
PARA EL AÑO 2018
COÑAICA Y
TIRISHUANCA (DE
ESTOS SOLO SE
CANCELO EL 20%
EN EL AÑO 2017)

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 5 5 5 299751 267350.64 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 4 4 6542865 6542862.95 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA IEI
TICAPAMPA E ICHU
YANUNA RJ N° 169-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
19.12.2017 /
COÑAICA Y
TURISHUANCA RJ
N° 015-2018-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
23.01.2018

SUPERVISIÓN Unidad 0 4 2 598738 552817.91 NINGUNO NINGUNO

SE TERMINO LAS
SUPERVISIONES DE
TICAPAMPA E
ICHUYANUNA,
CONTINUERA EN EL
2018 COÑAICA Y
TIRISHUANCA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



290779

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL EN LAS IEI
N 32608 HUACACHI, IEI N 32935
PASTO, IEI N 354
CHINCHOPAMPA Y LA IEI N
33084 SAN CRISTÓBAL DE
NAUNAN DEL DISTRITO DE
CHAGLLA, PROVINCIA DE
PACHITEA, DEPARTAMENTO DE
HUÁNUCO

27/03/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
PARA NIÑOS DE 3 A 5
AÑOS DE EDAD EN
LAS IEI N 32608
HUACACHI, IEI N 32935
PASTO, IEI N 354
CHINCHOPAMPA Y LA
IEI N 33084 SAN
CRISTOBAL DE
NAUMAN DEL
DISTRITO DE
CHAGLLA, PROVINCIA
DE PACHITEA,
DEPARTAMENTO DE
HUÁNUCO

6123420 6904364.60

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/09/2013 01/10/2014 INVERSIÓN SÍ 01/11/2014 01/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 4 4 183786 183784.38 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 4 4 4 215908 215907.32 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 4 4 6115384 5913489.60 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA IEI 32608
HUACACHI RJ 093-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
11.07.2017 / PASTO,
CHINCHOPAMPA,
NAUNAN - 100% DE
AVANCE FISICO DE
OBRA - OBRAS EN
PROCESO DE
LIQUIDACIÓN.

SUPERVISIÓN Unidad 1 4 1 570988 506574.47 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN
HUACACHI RJ N°
146-2017-
MINEDU/MCEB DE
FECHA 30.10.2017.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

290780

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL EN LAS IEI
N 035 TAMBILLO, IEI N323 CRUZ
PUNTA, Y LA IEI N 295PAVINA
DEL DISTRITO DE UMARI,
PROVINCIA DE PACHITEA,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

27/03/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
PARA NIÑOS DE 3 A 5
AÑOS DE EDAD EN
LAS I.E.I. N 035
TAMBILLO, I.E.I. N 323
CRUZ PUNTA, Y LA
I.E.I. N 295 PAVINA DEL
DISTRITO DE UMARI,
PROVINCIA DE
PACHITEA,
DEPARTAMENTO DE
HUÁNUCO

4223095 3632891.90

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/09/2013 05/10/2014 INVERSIÓN SÍ 05/11/2014 05/07/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 44850 44850 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 3 3 3 175747 120746.31 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1316814 1316813.55 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA IEI
TAMBILLO RJ N°
103-2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
04.08.2017

SUPERVISIÓN Unidad 1 1 1 119300 119299.96 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN IEI
TAMBILLO RJ N°
154-2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
24.11.2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

290781

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL EN LAS IEI
N 648 SOLANO UCRO, Y LA IEI N
33393 MIRAFLORES DEL
DISTRITO DE MOLINO,
PROVINCIA DE PACHITEA,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

27/03/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
PARA NIÑOS DE 3 A 5
AÑOS DE EDAD EN
LAS I.E.I. N 648
SOLANO UCRO Y LA
I.E.I. N 33393
MIRAFLORES DEL
DISTRITO DE MOLINO,
PROVINCIA DE
PACHITEA,
DEPARTAMENTO DE
HUÁNUCO

2811096 3638036.55

AUMENTO DE
METRADOS Y
EJECUCION
PARCIAL DEL
PROYECTO

01/09/2013 01/10/2014 INVERSIÓN SÍ 01/11/2014 30/08/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46313 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 2 2 133996 133991.73 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1430655 1430654.34 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

SUPERVISIÓN Unidad 1 1 1 137528 137526.33 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



291050

INSTALACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 425-
18/MX-P DE LA LOCALIDAD DE
ISOQASA DEL ÁMBITO DEL
DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA
LA MAR - AYACUCHO

07/04/2014

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO DE ISOQASA
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA

1681720 2286978.08

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

30/01/2014 30/08/2016 INVERSIÓN NO 01/07/2016 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 44850 44850 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 50543 50542.68 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

OBRA Unidad 0 1 1 1909672 1895051.88 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 168-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
15.12.2017

SUPERVISION Unidad 0 1 1 157795 157793.98 NINGUNO NINGUNO
LIQUIDACIÓN DE
SUPERVISIÓN EN
PROCESO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

291146

INSTALACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°
425 59/MX U DE LA LOCALIDAD
DE PUERTO ASUNCIÓN DEL
ÁMBITO DEL DISTRITO DE
ANCO, PROVINCIA LA MAR
AYACUCHO

07/04/2014

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO DE PUERTO
ASUNCIÓN ACCEDEN
A UNA ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA

1076668 1885611.54

VARIACION
DE
METRADOS Y
METAS

30/01/2014 30/08/2016 INVERSIÓN NO 01/07/2016 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46313 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 50545 50544.92 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1599991 1599989.74

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 109-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
18.08.2017

SUPERVISION Unidad 1 1 1 144691 144690.07 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
10-2018-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
19.01.2018



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

291515

INSTALACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°
425 60/MX U DE LA LOCALIDAD
DE IRÁN DEL ÁMBITO DEL
DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA
LA MAR AYACUCHO

07/04/2014

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO DE IRÁN
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA

1070478 1888633

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ÓN DE
PRECIOS

30/01/2014 30/08/2016 INVERSIÓN NO 01/07/2016 30/08/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46313 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 50543 50542.92 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

OBRA Unidad 1 1 1 1616633 1616632.23 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 109-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
18.08.2017

SUPERVISIÓN Unidad 1 1 1 171101 171100.34 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
10-2018-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
19.01.2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

291601

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°
425 25/MX U DE LA LOCALIDAD
DE HUAYRAPATA DEL  ÁMBITO
DEL DISTRITO DE ANCO,
PROVINCIA LA MAR AYACUCHO

09/04/2014

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO DE
HUAYRAPATA
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA

1080288 1921897.71

VARIACION
DE
METRADOS Y
METAS

30/01/2014 30/08/2016 INVERSIÓN NO 01/07/2016 29/12/2017



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 44850 44850

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 53442 53441.37 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

OBRA Unidad 0 1 1 1332160 1332158.53 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 168-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
15.12.2017

SUPERVISION Unidad 0 1 1 131281 131280.06 NINGUNO NINGUNO
SUPERVISIÓN EN
PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

291733

INSTALACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°
425 66/MX U DE LA LOCALIDAD
DE SAN VICENTE DEL ÁMBITO
DEL DISTRITO DE ANCO,
PROVINCIA LA MAR AYACUCHO

07/04/2014

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO DE SAN
VICENTE ACCEDEN A
UNA ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA

1109621 1483807.21

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

30/01/2014 30/08/2016 INVERSIÓN NO 01/07/2016 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 44850 44850
JUEGO
RECREATIVO
INSTALADO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 53441 53440.72 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

OBRA Unidad 0 1 1 1260608 1250060.96 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 168-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
15.12.2017

SUPERVISION Unidad 0 1 1 99410 99409.46 NINGUNO NINGUNO
SUPERVISIÓN EN
PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



291806

INSTALACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°
425 87/MX U DE LA LOCALIDAD
DE CHILLIHUA DEL ÁMBITO DEL
DISTRITO DE CHILCAS,
PROVINCIA LA MAR AYACUCHO

07/04/2014

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO DE
CHILLIHUA ACCEDEN A
UNA ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA

1093887 1475852.60

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/07/2013 30/01/2014 INVERSIÓN NO 02/07/2014 30/04/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 44850 44850 NINGUNO NINGUNO
JUEGO
RECREATIVO
INSTALADO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 53441 53441 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1232296 1232294.07 NINGUNO NINGUNO OBRA EJECUTADA

SUPERVISION Unidad 1 1 1 121726 121725.91

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN
CON RJ N° 086-2017-
MINEDU-UE/MCEB
CON FECHA
27.06.2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

291852

INSTALACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 425-
95/MX-U DE LA LOCALIDAD DE
SAN MARTÍN DE CHUPON  DEL
ÁMBITO DEL DISTRITO DE
CHUNGUI,  PROVINCIA LA MAR -
AYACUCHO

07/04/2014

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO DE SAN
MARTIN DE CHUPON
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA

1235710 1771604.32

INCREMENTO
EN PROCESO
DE
SELECCIÓN

30/09/2013 30/03/2015 INVERSIÓN NO 01/07/2015 30/08/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46313 46311.46 NINGUNO NINGUNO
JUEGO
RECREATIVO
INSTALADO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 54426 54425.69 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1510456 1510082.24

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 132-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
18.09.2017

SUPERVISION Unidad 1 1 1 133104 132100.45

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
N° 11-2018-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
19.01.2018



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

291864

INSTALACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 425-
100/MX-U DE LA LOCALIDAD DE
SAN JUAN DE CACHIMINA DEL
ÁMBITO DEL DISTRITO DE
CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR -
AYACUCHO

07/04/2014

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO DE SAN
JUAN DE CACHIMINA
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA

1200134 1629247.48 AUMENTO DE
METRADOS 01/09/2013 30/07/2015 INVERSIÓN NO 01/09/2014 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 9263 9262.30

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 53441 53441 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

OBRA Unidad 0 1 0 1421030 1415321.31 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
01.06.2017 CON
ENTREGA DEL
TERRENO EL
20.06.2017. AVANCE
FÍSICO DE OBRA
100%
CONTINUA EN EL
AÑO 2018

SUPERVISION Unidad 0 1 0 114174 93547.66 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN  EL
AÑO 2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

291920

INSTALACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 425-
125/MX-P DE LA LOCALIDAD DE
SANTA ROSA DEL ÁMBITO DEL
DISTRITO DE SANTA ROSA,
PROVINCIA LA MAR -
AYACUCHO

08/04/2014

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO DE SANTA
ROSA ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA

1811681 2067927.66 AUMENTO DE
METRADOS 30/09/2013 30/03/2015 INVERSIÓN NO 01/07/2015 30/08/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 44850 44850 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 53441 53440.97 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1753021 1753018.74 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

SUPERVISION Unidad 1 1 1 202560 185946.28

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN
CON RJ N° 098-2017-
MINEDU-UE/MCEB
CON FECHA
24.07.2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

291923

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 425-
5/MX-P DE LA LOCALIDAD DE
QENTABAMBA DEL ÁMBITO DEL
DISTRITO DE AYNA, PROVINCIA
LA MAR - AYACUCHO

08/04/2014

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO DE
QENTABAMBA
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA

1454583 1840191.45 AUMENTO DE
METRADOS 01/09/2013 30/07/2015 INVERSIÓN NO 01/09/2014 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 9263 9262.29

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 53442 53440.73 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

OBRA Unidad 0 1 1 1564616 1564615.04 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
01.06.2017 CON
ENTREGA DEL
TERRENO
20.06.2017.
AVANCE FÍSICO DE
OBRA 100%

SUPERVISION Unidad 0 1 0 125754 106890.67 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

291971

INSTALACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°
425 105/MX U DE LA LOCALIDAD
DE PACCAYPAMPA DEL ÁMBITO
DEL DISTRITO DE LUIS
CARRANZA, PROVINCIA LA MAR
AYACUCHO

08/04/2014

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO DE
PACCAYPAMPA
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA

993938 1367157.45

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

30/09/2013 30/03/2015 INVERSIÓN NO 01/07/2015 30/08/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 44850 44850 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 53441 53441 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1133611 1133609.54 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

SUPERVISION Unidad 1 1 1 112902 112899.97

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN
CON RJ N° 086-2017-
MINEDU-UE/MCEB
CON FECHA
27.06.2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

291996

INSTALACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°
425 110/MX U DE LA LOCALIDAD
DE CHONTABAMBA DEL
ÁMBITO DEL DISTRITO DE
SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR
AYACUCHO

08/04/2014

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO DE
CHONTABAMBA
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA

1136925 1572801.30 AUMENTO DE
METRADOS 30/09/2013 30/03/2015 INVERSIÓN NO 01/07/2015 30/08/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 44850 44850 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 53441 53441 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1269869 1269867.21 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

SUPERVISION Unidad 1 1 1 160429 147745.97

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN
CON RJ N° 098-2017-
MINEDU-UE/MCEB
CON FECHA
24.07.2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

292027

INSTALACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°
425 119/MX U DE LA LOCALIDAD
DE HUAYANAY DEL ÁMBITO
DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL,
PROVINCIA LA MAR AYACUCHO

08/04/2014

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO DE
HUAYANAY ACCEDEN
A UNA ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA

1021621 1348074.96

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

30/01/2014 30/08/2016 INVERSIÓN NO 01/07/2016 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46313 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 53441 53441 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

OBRA Unidad 1 1 1 1136524 1136523.10

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 108-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
18.08.2017

SUPERVISION Unidad 1 1 1 90970 90968.85 NINGUNO NINGUNO
SUPERVISIÓN EN
PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



292053

INSTALACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°
425 115/MX U DE LA LOCALIDAD
DE VALSAMUYUQ DEL ÁMBITO
DEL DISTRITO DE SAMUGARI,
PROVINCIA LA MAR AYACUCHO

08/04/2014

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO DE
VALSAMUYUQ
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA

1125781 1483600.23 AUMENTO DE
METRADOS 30/09/2013 30/03/2015 INVERSIÓN NO 01/07/2015 30/08/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 44850 44850 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 53441 53441 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1194810 1194809.09 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

SUPERVISION Unidad 1 1 1 151946 140037.07

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN
CON RJ N° 098-2017-
MINEDU-UE/MCEB
CON FECHA
24.07.2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

292062

INSTALACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°
38893 EX 425 PALOMITAS
BLANCAS  DE LA LOCALIDAD
DE  MISQUIBAMBA DEL ÁMBITO
DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL,
PROVINCIA  LA MAR
AYACUCHO

08/04/2014

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO DE
MISQUIBAMBA
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA

1103890 1340091.62

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

30/01/2014 30/08/2016 INVERSIÓN NO 01/07/2016 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46313 46311.42 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 53441 53441 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

OBRA Unidad 1 1 1 1100668 1100666.87

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 108-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
18.08.2017

SUPERVISION Unidad 0 1 1 88705 88703.53 NINGUNO NINGUNO NINGUNO



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

292067

INSTALACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°
425 121/MX U  DE LA
LOCALIDAD  DE LLAUSA DEL
ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAN
MIGUEL, PROVINCIA LA MAR
AYACUCHO

08/04/2014

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO DE LLAUSA
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA

1113490 1481794.40 AUMENTO DE
METRADOS 01/09/2013 30/07/2015 INVERSIÓN NO 01/09/2014 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 9263 9262.29

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 53441 53441 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1293317 1265062.23 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
01.06.2017 CON
ENTREGA DE
TERRENO
22/06.2017 - AVANCE
FÍSICO DE OBRA
100%
CONTINUA EN EL
AÑO 2018

SUPERVISION Unidad 0 1 0 116980 99432.76 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

292103

INSTALACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°
425 120/MX U  DE LA
LOCALIDAD DE ILLAURA DEL
ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAN
MIGUEL, PROVINCIA LA MAR
AYACUCHO

08/04/2014

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO DE ILLAURA
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA

946542 1324839.11

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

30/01/2014 30/08/2016 INVERSIÓN NO 01/07/2016 29/12/2017



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46313 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 53441 53441 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

OBRA Unidad 1 1 1 1101360 1101358.68 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 108-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
18.08.2017

SUPERVISION Unidad 1 1 1 90259 90256.60 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

296870

INSTALACION DEL SERVICIO DE
EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL
DEL CEBE EN LA
URBANIZACION SAN ANTONIO
DE CARAPONGO DISTRITO DE
LURIGANCHO - CHOSICA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA

11/07/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

7773986 7773986 21/09/2017 21/09/2020 INVERSIÓN NO 21/09/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 31244 31243.19 - -

EXPEDIENTE EN
EJECUCIÓN;
EXPEDIENTE EN
ELABORACIÓN -
2DO ENTREGABLE -
ARQUITECTURA;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA: BASICA
ESPECIAL; SE
ESTIMA RJ EL:
23/10/2018

MONTO S/
216,966.60, PLAZO
DE EJECUCION 130
DIAS"

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0 - -
COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

296875

CREACION DEL SERVICIO DE
EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL
DEL PRITE NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE, SECTOR E-2-C
PAMPAS DE SAN JUAN,
DISTRITO DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

06/09/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3287047 3287047 19/09/2017 19/09/2020 INVERSIÓN NO 19/09/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 16941 16940.89 - -

EXPEDIENTE EN
EJECUCIÓN;
EXPEDIENTE EN
ELABORACIÓN -
2DO ENTREGABLE -
ARQUITECTURA;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA: BASICA
ESPECIAL; SE
ESTIMA RJ EL:
16/10/2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0 - -
COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

296886

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACIÓN BÁSICA
ESPECIAL DEL CEBE HIPOLITO
UNANUE, URBANIZACION LAS
PALMERAS DE EL AGUSTINO,
DISTRITO EL AGUSTINO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA

06/09/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3116555 3116555 21/09/2017 21/09/2020 INVERSIÓN NO 21/09/2017



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 16264 16263.26 - -

EXPEDIENTE EN
EJECUCIÓN;
EXPEDIENTE EN
ELABORACIÓN -
2DO ENTREGABLE -
ARQUITECTURA;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA: BASICA
ESPECIAL; SE
ESTIMA RJ EL:
30/10/2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0 - -
COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

299126

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 685, EN EL CENTRO
POBLADO DE RAYANNIYOCC,
DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA
DE ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA.

11/08/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
685, SON SUFIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1267809 1548497.37

AUMENTO DE
METRADOS,
CAMBIO DE
TECNOLOGIA

11/04/2014 11/08/2014 INVERSIÓN NO 29/08/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 44851 44850.63 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 87500 62500 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1291545 1291544.29 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 142607 135816.30 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
007-2018 - MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
18 DE ENERO DEL
2018.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



299233

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 678, EN EL CENTRO
POBLADO DE VISTA ALEGRE,
DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA
DE ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA.

19/08/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
678, SON SUFIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1357688 1873799.78

AUMENTO DE
METRADOS,
CAMBIO DE
TECNOLOGIA

01/04/2014 01/08/2014 INVERSIÓN NO 01/10/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 44851 44850.63 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 64007 64004.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1595905 1580282.01 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

SUPERVISIÓN Unidad 1 1 1 179308 179307.41 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN
CON RJ N° 099-2017-
MINEDU-UE/MCEB
CON FECHA
24.07.2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

299257

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 845, EN EL CENTRO
POBLADO DE OYOCCOCHA,
DISTRITO DE CAJA, PROVINCIA
DE ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA.

27/08/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
845, SON SUFIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1253114 1961541.95

AUMENTO DE
METRADOS,
CAMBIO DE
TECNOLOGIA

01/02/2014 01/08/2014 INVERSIÓN NO 01/10/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 44851 44850.63 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 65835 65833.60 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1654377 1654375.75 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 168984 146058.16 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN
CON RJ N° 008-2018-
MINEDU-UE/MECEB
DE FECHA
18.01.2018



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305461

INSTALACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 425-23/MX-U DE LA
LOCALIDAD DE CUCULIPAMPA
DEL AMBITO DEL DISTRITO DE
ANCO, PROVINCIA LA MAR -
AYACUCHO

30/10/2014

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO DE
CUCULIPAMPA
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA

1360353 1360353 SIN
VARIACION 01/06/2014 30/12/2015 INVERSIÓN NO 01/11/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 38098 38097

OBRA Unidad 1 1 1 1134248 1134244.65

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA IEI
CUCULIPAMPA (RJ
N° 134-2016-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
20.12.2016

SUPERVISION Unidad 1 1 1 153365 121621.41

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN
DE LA IEI
CUCULIPAMPA RJ
N° 48-2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
07.04.2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305485

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 936 EN EL CENTRO
POBLADO LLACCE, DISTRITO
ACOBAMBA PROVINCIA
ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
936, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1317279 1640260.63

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Porcentaje 1 1 1 46313 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 69309 59012.93 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1397695 1397693.52 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 167-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
14.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 137245 117136.11 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305637

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 36167 EN EL CENTRO
POBLADO PARISA, DISTRITO
MARCAS, PROVINCIA
ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
36167, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1318983 1680624.18

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46313 37049.16 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 69309 59012.93 NINGUNO NINGUNO ET APROBADO EN

EL AÑO 2015

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1356811 1366070.71 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 182-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
29.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 148250 137778.01 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



305638

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 937 EN EL BARRIO DE
PUEBLO VIEJO, DISTRITO
ACOBAMBA PROVINCIA
ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
937, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1393402 1616523.68

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/10/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46313 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 69309 59012.93 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1349408 1349407.64 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

SUPERVISIÓN Unidad 1 1 1 105813 105811.87 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
N° 148-2017-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
08.11.2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305645

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 956 EN EL CENTRO
POBLADO CALZADA, DISTRITO
ROSARIO,  PROVINCIA
ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
956, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1687881 1560639.12

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 44850 44850 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 69309 58594.87 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1252711 1252710.87 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 119-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
28.08.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 117562 117561.78 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
N° 025-2018-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
06.03.2018



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305646

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 540 EN EL CENTRO
POBLADO CHILCAPITE,
DISTRITO POMACOCHA,
PROVINCIA ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
540, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1429560 1860334.61 AUMENTO DE
METRADOS 02/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 02/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 1 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 69309 50088.35 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

LA OBRA NO SE
EJECUTARA POR LA
DISMINUCIÓN DE LA
POBLACIÓN DEL
NIVEL INICIAL EN LA
ZONA.

SE HIZO UNA
TRANSFERENCIA
DE PARTIDAS DE
PLIEGOS DEL
GOBIERNO
NACIONAL A FAVOR
DE LA RESERVA DE
CONTINGENCIA DEL
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
FINANZAS

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 1 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305650

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 952 EN EL CENTRO
POBLADO CUICHA, DISTRITO
POMACOCHA,  PROVINCIA
ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
952, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1356224 1557841.17

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 44850 44850 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 69309 55211.69 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1283853 1283851.65 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 114-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
23.08.2017.

SUPERVISÓN Unidad 0 1 1 117152 117152 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
N° 156-2017-
MINEDU-UE-MCEB
DE FECHA
30.11.2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305651

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 592 EN EL CENTRO
POBLADO CURIMARAY,
DISTRITO ACOBAMBA,
PROVINCIA ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
592, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1257557 1707642.90

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46313 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 69309 59012.92 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1426895 1426892.84 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN DE
OBRA RJ N° 167-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
14.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 129966 129965.67 NINGUNO NINGUNO
SUPERVISIÓN EN
PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



305652

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 843 EN EL CENTRO
POBLADO HUILLHUECC,
DISTRITO POMACOCHA,
PROVINCIA ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
843, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1347806 1657155.48

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 44850 44850 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 69309 59012.92 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1392001 1392000.01 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 114-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
23.08.2017.

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 125442 125442 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
N° 156-2017-
MINEDU-UE-MCEB
DE FECHA
30.11.2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305673

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 943 EN EL BARRIO
ILLANCA, DISTRITO ANTA,
PROVINCIA ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
943, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1555169 1779971.10

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 44850 44850 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 69309 59012.92 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1494264 1494260.91 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 181-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
29.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 135547 135546.22 NINGUNO NINGUNO
SUPERVISIÓN EN
PROCESO DE
LIQUIDACIÓN



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305698

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 149 EN EL CENTRO
POBLADO MARCAS, DISTRITO
MARCAS, PROVINCIA
ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
149, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1471329 1871278.85

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46313 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 69309 59012.92 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1581758 1581757.54 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

SUPERVISIÓN Unidad 1 1 1 138164 138162.93 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
141-2017 - MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
20.10.2017.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305711

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 461
EN EL CENTRO POBLADO DE
ANDABAMBA, DISTRITO DE
ANDABAMBA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
461 SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1384561 1916372.17 AUMENTO DE
METRADOS 01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 68230 68227 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1636433 1605519.21 NINGUNO NINGUNO
OBRA CULMINADA
EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 134048 87330.70 NINGUNO NINGUNO NINGUNO



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305712

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N
36174 EN EL CENTRO POBLADO
DE AYAHUASÁN, DISTRITO DE
POMACOCHA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
36174 SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1432435 1888537

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 63969 63966.01 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1599569 1599567.91 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 115-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
23.08.2017.

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 147062 146454.18 NINGUNO NINGUNO
SUPERVISIÓN EN
PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305713

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 949
EN EL CENTRO POBLADO DE
CHACAPAMPA, DISTRITO DE
PAUCARA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
949 SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1329551 1812681.86 AUMENTO DE
METRADOS 01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 63969 63966.01 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1526467 1516986.72 NINGUNO NINGUNO
OBRA CULMINADA,
EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 138419 117648.78 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305714

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 680
EN EL CENTRO POBLADO DE
CHECCO CRUZ, DISTRITO DE
PAUCARÁ, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
680 SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1707995 2013144.11 AUMENTO DE
METRADOS 21/04/2014 21/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 9263 9262.29 NINGUNO NINGUNO

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 70493 70489.68 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1740720 1739679.43 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
29.05.2017 CON
ENTREGA DEL
TERRENO
14.06.2017. 100% DE
AVANCE FÍSICO DE
OBRA.

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 168222 133162.74 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



305715

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 953
EN EL CENTRO POBLADO DE
CUSICANCHA DISTRITO DE
POMACOCHA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
953 SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1212718 1697356.62

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 44850 44850 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 68230 68227.01 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1431685 1431684.12 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 115-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
23.08.2017.

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 134053 134052.38 NINGUNO NINGUNO EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305716

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 541
EN EL CENTRO POBLADO DE
HUANACOPAMPA DISTRITO DE
PAUCARÁ, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
541 SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1206779 1666890.44 AUMENTO DE
METRADOS 01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 9263 9262.29 NINGUNO NINGUNO

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 70493 70489.67 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1421245 991926.27 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
16.06.2017 CON
ENTREGA DEL
TERRENO
28.06.2017. AVANCE
FÍSICO DE OBRA
60%
CONTINUA EN EL
AÑO 2018

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 128845 106940.46 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305717

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 614
EN EL CENTRO POBLADO DE
HUANCAPITE, DISTRITO DE
ANDABAMBA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
614 SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1677375 2321938.69 AUMENTO DE
METRADOS 01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 63969 63966.01 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1993935 1986162.45 NINGUNO NINGUNO
OBRA CULMINADA
EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 181625 117852.02 NINGUNO NINGUNO NINGUNO



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305720

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°
591 EN EL CENTRO POBLADO
DE PAMPAPUQUIO, DISTRITO
DE PAUCARÁ, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

22/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N°
591 SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

978968 1375007.31 AUMENTO DE
METRADOS 01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 9263 9262.29 NINGUNO NINGUNO

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 68230 68226.81 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1156745 1156368.04 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
29.05.2017 CON
ENTREGA DEL
TERRENO
14.06.2017. 100% DE
AVANCE FÍSICO DE
OBRA.

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 92540 88484.93 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305738

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 948
EN EL CENTRO POBLADO DE
PAUCARÁ, DISTRITO DE
PAUCARÁ, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
948 SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1996013 2368841.44

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 44850 44850 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 68230 68226.85 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 2055911 2055909.31 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 181-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
29.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 169027 169027 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305740

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N
1083 EN EL CENTRO POBLADO
DE TAMBRAICO, DISTRITO DE
ANTA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
1083 SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1824964 2180430 AUMENTO DE
METRADOS 01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 9263 9262.29 NINGUNO NINGUNO

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 70492 70488.65 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1845013 1825107.52 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
26.05.2017 CON
ENTREGA DEL
TERRENO
26.06.2017. AVANCE
FÍSICO DE OBRA
90%.
CONTINUA EN EL
AÑO 2018

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 167927 142737.72 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305744

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 539
EN EL CENTRO POBLADO DE
ROSARIO, DISTRITO DE
ROSARIO, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
539 SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1208526 1554724.32 AUMENTO DE
METRADOS 01/05/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 68231 68228 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1288688 1288687.22 NINGUNO NINGUNO
OBRA CULMINADA
EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 116890 99353.19 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305749

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 944
EN EL CENTRO POBLADO DE
VILLA PATA, DISTRITO DE
ANTA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
944 SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1638181 2057533.23 AUMENTO DE
METRADOS 01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 9263 9262.29 NINGUNO NINGUNO

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 63627 63623.41 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1785021 1785020.42 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
26.05.2017 CON
ENTREGA DEL
TERRENO
26.06.2017. AVANCE
FÍSICO DE OBRA
100%

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 162577 138190.23 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305755

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 842 EN EL CENTRO
POBLADO PALOMA, DISTRITO
MARCAS, PROVINCIA
ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
842, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1437805 1656551.64

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46313 46311.46 NINGUNO NINGUNO
JUEGO
RECREATIVO
INSTALADO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 69309 59012.92 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1387531 1387530.05 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

SUPERVISIÓN Unidad 1 1 1 121883 121881.93 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
141-2017 - MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
20.10.2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305756

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 156 EN EL CENTRO
POBLADO POMACANCHA,
DISTRITO CAJA, PROVINCIA
ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
156, SON
INSUFICIENTES,
INAPROPIADOS,
INCOMPLETOS Y
POCO
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1406376 1606902.06

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 44850 44850 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 69309 59012.91 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1336529 1336528.97 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 119-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
28.08.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 132213 132211.96 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
N° 025-2018-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
06.03.2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305758

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 938 EN EL CENTRO
POBLADO SACHAORCCO,
DISTRITO ACOBAMBA
PROVINCIA ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
938, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1332630 1664084.58 AUMENTO DE
METRADOS 02/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 76359 66060.58 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCUTRA Unidad 0 0 0 0 0

LA OBRA NO SE
EJECUTARA POR LA
DISMINUCIÓN DE LA
POBLACIÓN DEL
NIVEL INICIAL EN LA
ZONA.

SE HIZO UNA
TRANSFERENCIA
DE PARTIDAS DE
PLIEGOS DEL
GOBIERNO
NACIONAL A FAVOR
DE LA RESERVA DE
CONTINGENCIA
DEL MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
FINANZAS

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305760

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 947 EN EL CENTRO
POBLADO SAN ISIDRO,
DISTRITO MARCAS, PROVINCIA
ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
947, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1556132 1713865.51

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46313 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 69309 59012.91 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1425354 1425352.16 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 182-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
29.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 138515 138513.42 NINGUNO NINGUNO EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



305772

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 209 EN EL CENTRO
POBLADO VILLA RICA,
DISTRITO ACOBAMBA,
PROVINCIA ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
209, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1371868 1427570.18

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46313 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 69309 59012.91 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1178733 1178732.87 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

SUPERVISIÓN Unidad 1 1 1 97697 97695.58 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
N° 148-2017-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
08.11.2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305773

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 955 EN EL CENTRO
POBLADO YANACOCHA,
DISTRITO POMACOCHA,
PROVINCIA ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
955, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1325387 1385728.91

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 44850 44850 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 69310 59013.91 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1148001 1148000 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 114-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
23.08.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 118663 118660.44 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
N° 156-2017-
MINEDU-UE-MCEB
DE FECHA
30.11.2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305919

MEJORAMIENTO DE LAS
OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE CON TIC EN MIL
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL NIVEL SECUNDARIA CON
JORNADA ESCOLAR COMPLETA
DEL AMBITO NACIONAL

07/11/2014

MEJORAMIENTO DE
LAS OPORTUNIDADES
DE APRENDIZAJE CON
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
(TIC) EN MIL
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
NIVEL SECUNDARIO
CON JORNADA
ESCOLAR COMPLETA
(JEC) DEL ÁMBITO
NACIONAL

460861469 254682286

MODIFICACIO
NES NO
SUSTANCIALE
S RESPECTO
A
VARIACIONES
EN AUMENTO
DE
METRADOS Y
PLAZO DE
EJECUCIÒN
DEL
PROYECTO,
LOS CUALES
ESTÁN
CONTEMPLAD
AS EN EL
LITERAL A)
DEL
NUMERAL
27.1 DE LA
DIRECTIVA
GENERAL DEL
SNIP.

01/02/2015 01/02/2017 INVERSIÓN NO 16/03/2015 30/03/2018



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

COMPONENTE 1:
SUFICIENTE Y
ADECUADO
EQUIPAMIENTO TIC

Unidad 59901 59901 59901 150775127 144428724

- DEMORA EN LA
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO PARA
EL SERVICIO DE
ENREJADO DE
PUERTAS Y
VENTANAS DE LAS
AULAS
FUNCIONALES.
- RETRASO EN LA
EJECUCIÓN DE
ENREJADO DE
PUERTAS Y
VENTANAS POR
PARTE DEL
CONTRATISTA.

- SE DECLARÓ
PÉRDIDA
AUTOMÁTICA DE
BUENA PRO DEL
PROCESO
ENREJADO DE
PUERTAS Y
VENTANAS, POR
INCUMPLIENDO EN
LA PRESENTACIÓN
DE DOCUMENTOS
NECESARIOS PARA
PERFECCIONAR
CONTRATO.
- SEGUIMIENTO  A
LA EJECUCIÓN
CONTRACTUAL DEL
SERVICIO DE
ENREJADO DE
PUERTAS Y
VENTANAS.
- EMISIÓN DE
CARTAS
NOTIFICANDO
PENALIDADES POR
INCUMPLIMIENTO
DE PLAZO.
- COORDINACIÓN
CON EL
CONTRATISTA , A
FIN DE AGILIZAR EL
LEVANTAMIENTO
DE
OBSERVACIONES.

SE INSTALARÁ
REJAS EN PUERTAS
Y VENTANAS DE
LAS AULAS
FUNCIONALES DE
775 II.EE.

COMPONENTE 2:
ADECUADO
ACCESO A LA
CONECTIVIDAD

Unidad 987 987 987 82887804 81306088

- SIETE (07) II.EE. EN
PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN A
CARGO DE LOS
GOBIERNOS
SUBNACIONALES,
LO QUE IMPIDE LA
INTERVENCIÓN DEL
PROYECTO.
- DEMORA EN EL
OTORGAMIENTO DE
LA BUENA PRO DEL
PROCESO PARA LA
INSTALACIÓN DE LA
RED DE DATOS EN
06 II.EE.,  POR
CONSULTAS Y
OBSERVACIONES
REALIZADAS POR
PARTICIPANTE.

- MAPEO DE
AVANCE DE
EJECUCIÓN DE
OBRAS (07 II.EE), A
FIN DE
DETERMINAR LA
EXCLUSIÓN  DE LAS
II,EE, DEL
PROYECTO.
- SE AGILIZÓ LA
ABSOLUCIÓN DE
CONSULTAS Y
OBSERVACIONES
REALIZADAS POR
PARTICIPANTES A
LA CONVOCATORIA
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
DE LA RED DE
DATOS.

COMPONENTE 3:
MEJORA DEL
CONOCIMIENTO
DEL USO Y
APLICACIÓN
PEDAGÓGICA DE
LAS TIC EN EL
PROCESO DE
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

Unidad 0 10847 0 3955991 2499938

- RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO  DEL
SERVICIO DE
CAPACITACIÓN
VIRTUAL Y
REFORZAMIENTO
PRESENCIAL EN EL
USO Y
APROVECHAMIENT
O DE LAS TIC EN EL
PROCESO DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE EN
EL MARCO DEL
SERVICIO DE LA
JORNADA ESCOLAR
COMPLETA, POR
INCUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES
POR PARTE DE
CONTRATISTA.

- SE REFORMULÓ
TDR, SUBSANANDO
LAS LIMITACIONES
TÉCNICAS
CONTENIDAS EN
LOS TDR EN LA
CONVOCATORIA
INICIAL.



COMPONENTE 4:
MEJORA DE LA
GESTIÓN DE LOS
RECURSOS TIC POR
LOS DIRECTIVOS

Unidad 0 10847 0 364862 364862

- RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO
CORRESPONDIENT
E AL SERVICIO DE
SOSTENIBILIDAD Y
ACOMPAÑAMIENTO
A LA GESTIÓN
ESCOLAR EN EL
USO DE LOS
RECURSOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN,
POR
INCUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES
POR PARTE DE
CONTRATISTA.

- SE HA
ELABORADO NUEVA
PROPUESTA
TÉCNICA,  SE
ESPERA
VALIDACIÓN DE LAS
ÁREA TÉCNICAS Y
PODER INICIAR CON
LA ELABORACIÓN
DE LOS TDR.

ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS, GASTOS
GENERALES,
LIQUIDACIÓN Y
SUPERVISIÓN

Unidad 46 50 50 14886107 11701116

- RETRASO EN EL
INICIO DE
ELABORACIÓN DE
LOS TDR PARA LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE
EVALUACIÓN DE
CULMINACIÓN.

- COORDINACIÓN
CON LA OPMI -
MINEDU, PARA
DETERMINAR LA
PERTINENCIA DE
ELABORAR
ESTUDIO
DEFINITIVO.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305927

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 32661 EN EL CENTRO
POBLADO SANTA RITA BAJA,
DISTRITO CHAGLLA, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
32661 SANTA RITA
BAJA, SON
SUFIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1355263 1883294.51

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN NO 05/11/2014 05/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 76957 57755.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1591725 1591722.53 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 147-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
30.10.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 144129 122490.48 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
N° 026-2018-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
07.03.2018



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305928

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N° 32620 EN EL CENTRO
POBLADO COCHATO, DISTRITO
MOLINO, PROVINCIA PACHITEA
¿ DEPARTAMENTO HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N°
32620 COCHATO, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1185797 1739564.27

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN NO 05/11/2014 05/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 76957 57755.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1494190 1494187.53 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 166-
2017 MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
12.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 135399 135396.71 NINGUNO NINGUNO
SUPERVISIÓN EN
PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305983

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 33301 EN EL CENTRO
POBLADO GOYAR PUNTA,
DISTRITO UMARI, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
33301 GOYAR PUNTA,
SON SUFIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1428255 1962273.64

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN NO 05/12/2014 05/07/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 76957 57755.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1684967 1684965.86 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 179-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
29.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 151876 151875.40 NINGUNO NINGUNO EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305984

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 33233 EN EL CENTRO
POBLADO HUANCATURPA,
DISTRITO UMARI, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
33233 HUANCATURPA,
SON SUFIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1287429 1632791.78

MEJORA
SIGNIFICATIV
A EN LOGROS
DE
APRENDIZAJE
PARA LOS
NIÑOS Y
NIÑAS EN
ZONAS
RURALES
(PESEM-
PRIORIDAD 3)

05/02/2014 05/06/2014 INVERSIÓN SÍ 05/11/2014 05/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46313 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 76956 57755.19 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1369159 1369157.67 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 180-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
29.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 1 1 1 123655 123654.85 NINGUNO NINGUNO EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



305986

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 271 EN EL CENTRO
POBLADO PANAOCOCHA,
DISTRITO UMARI, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
271 PANAOCOCHA,
SON SUFIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1498672 2215338.13 AUMENTO DE
METRADOS 05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN NO 05/12/2014 05/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 76957 57755.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1893214 1893213.24 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 174-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
20.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 172755 172754.85 NINGUNO NINGUNO EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305987

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 324 EN EL CENTRO
POBLADO PINQUIRAY,
DISTRITO UMARI, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
324 PINQUIRAY, SON
SUFIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1374130 2009872.61 AUMENTO DE
METRADOS 05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN NO 05/12/2014 05/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 76957 57755.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1731766 1731764.01 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 174-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
20.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 156922 156921.90 NINGUNO NINGUNO EN PROCESO  DE
LIQUIDACIÓN



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305989

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 32626 EN EL CENTRO
POBLADO SAN MARCOS,
DISTRITO UMARI, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
32626 SAN MARCOS,
SON SUFIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1514103 2114825.50

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN SÍ 05/11/2014 05/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 44850 44850 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 76956 57755.19 ET APROBADO EN

EL AÑO 2015

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1800720 1800716.97 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 103-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
04.08.2017

SUPERVISIÓN Unidad 1 1 1 184235 184232.82

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
N° 154-2017-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
24.11.2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305993

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 32624 EN EL CENTRO
POBLADO HUIYAN, DISTRITO
UMARI, PROVINCIA PACHITEA -
DEPARTAMENTO HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
32624 HUIYAN, SON
SUFIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1408696 1864198.44

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN NO 05/12/2014 05/07/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 76957 57755.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1572867 1572865.64 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 147-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
30.10.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 142422 121076.27 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
N° 026-2018-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
07.03.2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305994

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N° 33109 EN EL CENTRO
POBLADO PICAHUAY, DISTRITO
UMARI, PROVINCIA PACHITEA ¿
DEPARTAMENTO HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N°
33109 PICAHUAY, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1118666 1708028.82 AUMENTO DE
METRADOS 01/02/2014 01/06/2015 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/02/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 0 1 1 76956 57755.19

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 364844 364844

CONTRATO 107-
2017 DE FECHA
18.12.2017.
SE DEVENGO  EL
25% DEL ADELANTO
DE OBRA

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 13135 13135

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



305995

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 325 EN EL CENTRO
POBLADO RACO, DISTRITO
UMARI, PROVINCIA PACHITEA -
DEPARTAMENTO HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
325 RACO, SON
SUFIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO.

1327802 1789770.01

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN NO 05/11/2014 05/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 76958 57755.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1553469 1553467.38 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 178-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
29.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 129626 129622.98 NINGUNO NINGUNO EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

306265

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 32618 EN EL CENTRO
POBLADO CHINCHAYCOCHA,
DISTRITO MOLINO, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

24/10/2014

EFICIENTE
PRESTACION DE
SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LAS
INSTITUCION
EDUCATIVA DE
CHINCHAYCOCHA,
DISTRITOS DE
MOLINO, PROVINCIA
DE PACHITEA,
DEPARTAMENTO DE
HUANUCO

1579805 2170722.77

INCREMENTO
DE METAS,
METRADOS Y
PLAZO

01/01/2015 31/12/2018 INVERSIÓN NO 01/01/2018 01/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 0 1 0 101401 27147.77

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

306273

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 32754 EN EL CENTRO
POBLADO ANCOMARCA,
DISTRITO MOLINO, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
32754 ANCOMARCA,
SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1587060 2232305.95

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN NO 05/11/2014 05/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 77011 57756.11 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1940001 1939998.78 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 155-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
28.11.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 188238 188235.81 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
RJ N° 20-2018-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
20.02.2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

306275

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 32801 EN EL CENTRO
POBLADO TAYAGASHA,
DISTRITO PANAO, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
32801 TAYAGASHA,
SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1550618 1550618
VARIACION
DE METAS Y
METRADOS

01/02/2014 01/06/2015 INVERSIÓN NO 01/11/2014 01/02/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 0 1 0 121011 66556.11

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

306278

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 272 EN EL CENTRO
POBLADO HUAMAN, DISTRITO
PANAO, PROVINCIA PACHITEA -
DEPARTAMENTO HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
272 HUAMAN, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1574783 2164899.88

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN SÍ 05/11/2014 05/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46313 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 77008 57754.76 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1760348 1760345.46 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 180-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
29.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 167199 167196.96 NINGUNO NINGUNO EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



306286

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 421 EN EL CENTRO
POBLADO TOMAYRICA,
DISTRITO PANAO, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
421 TOMAYRICA, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1583390 2192811.49

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN SÍ 05/11/2014 30/08/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46313 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 77008 57754.76 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1867149 1867148.47 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

SUPERVISIÓN Unidad 1 1 1 179090 179088.86 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
N° 133-2017-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
20.09.2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

306358

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 32578 EN EL CENTRO
POBLADO HUANCHAG,
DISTRITO PANAO, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
32578 HUANCHAG,
SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1561009 1923786.82

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN NO 05/12/2014 05/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 77011 57756.11 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1622112 1622110.53 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 179-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
29.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 147463 147462.02 NINGUNO NINGUNO EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

306359

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 32595 EN EL CENTRO
POBLADO QUERO, DISTRITO
PANAO, PROVINCIA PACHITEA -
DEPARTAMENTO HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
32595 QUERO, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1583381 2120965.61

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN NO 05/12/2014 05/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 77011 57756.11 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1511987 1511984.85 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 163-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
06.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 163590 163588.58 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
N° 028-2018-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
07.03.2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

306362

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 32599 EN EL CENTRO
POBLADO HUENGOMAYO,
DISTRITO PANAO, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
32599 HUENGOMAYO,
SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1323831 1748024.09

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/02/2014 21/06/2015 INVERSIÓN SÍ 01/12/2014 01/07/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 76999 57745.36 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1478734 1478733.52 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 136-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
27.09.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 121963 121958.25 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
N° 162-2017-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
06.12.2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

306365

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 32907 EN EL CENTRO
POBLADO CHAGRAGOTO,
DISTRITO PANAO, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
32907 CHAGRAGOTO,
SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1304953 1805341.58

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN SÍ 05/11/2014 05/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 77011 57756.10 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1524840 1524838.62 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 136-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
27.09.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 125766 125763.80 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
N° 162-2017-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
06.12.2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

306401

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 32908 EN EL CENTRO
POBLADO RUMICHACA,
DISTRITO PANAO, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
32908 RUMICHACA,
SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1583303 1758403.59

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN SÍ 05/11/2014 05/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46313 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 77008 57754.74 ET APROBADO EN

EL AÑO 2015

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1503022 1497018.30 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 095-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
18.07.2017

SUPERVISIÓN Unidad 1 1 1 141327 141325.59 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
N° 133-2017-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
20.09.2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

306411

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 33244 EN EL CENTRO
POBLADO TAMAR, DISTRITO
PANAO, PROVINCIA PACHITEA -
DEPARTAMENTO HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
33244 TAMAR, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1555548 1984682

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN NO 05/12/2014 05/07/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 77011 57756.10 NUNGUNO NUNGUNO NUNGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1736006 1736002.91 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 155-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
28.11.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 144612 144610.65 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
RJ N° 20-2018-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
20.02.2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

306415

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 33346 EN EL CENTRO
POBLADO SAN ANTONIO DE
WARPOJ, DISTRITO PANAO,
PROVINCIA PACHITEA -
DEPARTAMENTO HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
33346 SAN ANTONIO
DE WARPOJ, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1596649 1781240.77

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN SÍ 05/11/2014 30/08/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46313 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 77008 57754.74 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1496056 1496055.96 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

SUPERVISIÓN Unidad 1 1 1 143435 143433.78 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
N° 133-2017-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
20.09.2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



306417

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 32660 EN EL CENTRO
POBLADO COLICOCHA,
DISTRITO PANAO, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
32660 COLICOCHA,
SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1497298 1667805.41

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN SÍ 05/11/2014 05/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 77011 57756.10 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1432936 1432934.10 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 178-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
29.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 117859 117853.63 NINGUNO NINGUNO EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

306419

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 651 EN EL CENTRO
POBLADO TIPSA ALTA,
DISTRITO PANAO, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
651 TIPSA ALTA, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1424971 1696846.75

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN NO 05/12/2014 05/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 77011 57756.10 ET APROBADO EN

EL AÑO 2015

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1213117 1213115.30

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 163-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
06.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 134592 134590.59 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN RJ
N° 028-2018-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
07.03.2018



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

310560

2251878. MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL N 652-04 VILLA EL
ROSAL, DISTRITO DE VILLA EL
SALVADOR - LIMA - LIMA

30/12/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2828291 2429543.40
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

12/01/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 12/01/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 3000841.57 2004680.57

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-3-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
16/09/2016;
CONTRATO: 185-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
1944607.85; INICIO
DE EJECUCIÓN:
18/10/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
23/03/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
17/05/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0243-2017-UGEO
CON FECHA:
11/09/2017

MONTO
CONTRACTUAL:
1944607.85
INICIO DE OBRA:
18/10/2016
FIN REAL:
23/03/2017
FIN REAL: 25/3/2017"

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 208617.35 119592.12

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-12-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
20/05/2016;
CONTRATO: 058-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
108837.74; INICIO DE
EJECUCIÓN:
18/10/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
16/03/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0218-2017-UGEO
CON FECHA:
11/08/2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

310607

2251881. MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL CICLO II DE LA I.E N 168
MARIA EUGENIA MANTILLA
ARIAS, EN LA COOPERATIVA DE
VIVIENDAS VEINTISIETE DE
ABRIL, DISTRITO ATE,
PROVINCIA LIMA - DPTO. LIMA

30/12/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2370818 2362562.87
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

13/01/2015 01/03/2019 INVERSIÓN NO 13/01/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1 0 30985 0

ESTADO DEL
PROCESO: LP-4-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
14/07/2016; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/01/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :197
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 10012 10012

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 1 2587229.62 1792198.16

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-18-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
27/10/2016;
CONTRATO: 223-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
1887708.47; INICIO
DE EJECUCIÓN:
21/07/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
05/01/2018; AVANCE
REAL: 100%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 143534.10 105347.62

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-47-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
16/08/2016;
CONTRATO: 156-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
106318; INICIO DE
EJECUCIÓN:
21/07/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
05/01/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



310633

2251884. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL DE LA I.E. Nº 331
DIVINO NIÑO JESUS, EN EL
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA,
PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA

30/12/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

4380809 3353179.17

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 13/01/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 13/01/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 4120772.89 2715635.89

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AMC-4-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
04/10/2016;
CONTRATO: 202-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
2669375.17; INICIO
DE EJECUCIÓN:
28/10/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
26/03/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
24/05/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0260-2017-UGEO
CON FECHA:
20/09/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 195135.46 110862.95

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-17-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
10/06/2016;
CONTRATO: 083-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
108349.51; INICIO DE
EJECUCIÓN:
28/10/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
25/04/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0259-2017-UGEO
CON FECHA:
19/09/2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

310639

2251885. MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL EN EL I.E. N 081,
URB. MARIA HERRERA DE
ACOSTA, DISTRITO EL
AGUSTINO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

30/12/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2688123 1742320.73
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

13/01/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 13/01/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1480859.19 1416671.06

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-35-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
25/07/2016;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
16/08/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
13/12/2016; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
10/02/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0162-2017-UGEO
CON FECHA:
06/06/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 94337.75 50390.75

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-58-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
12/09/2016;
CONTRATO: 175-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
94735.44; INICIO DE
EJECUCIÓN:
16/09/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
12/02/2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

310657

2251886. MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E N 056 MI
DULCE HOGAR DISTRITO SAN
JUAN DE MIRAFLORES, LIMA,
LIMA

30/12/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3292073 2244685.08
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

26/01/2015 02/09/2019 INVERSIÓN NO 26/01/2015 02/09/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 3458274.81 1734195.78

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-20-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
21/03/2017;
CONTRATO: 043-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
1725006.77; INICIO
DE EJECUCIÓN:
06/05/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
07/09/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
13/12/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 1 172546.19 91397.50

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-51-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
22/08/2016;
CONTRATO: 161-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
106281.88; INICIO DE
EJECUCIÓN:
06/05/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
02/10/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



310680

2251887. MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL Y PRIMARIA
MANUEL GONZALES PRADA -
CENTRO DE APLICACION,
DISTRITO DE VILLA EL
SALVADOR - LIMA - LIMA

30/12/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

8109033 8318436.07
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

26/01/2015 01/09/2019 INVERSIÓN NO 26/01/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1680766 1348515.60

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-26-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
15/09/2017;
CONTRATO: 382-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
7033538.28; INICIO
DE EJECUCIÓN:
03/10/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
29/06/2018; AVANCE
REAL: 10.19%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 256487 215061.82

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: CP-63-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
29/08/2017;
CONTRATO: 330-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
589413.93; INICIO DE
EJECUCIÓN:
03/10/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
29/07/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

310822

2251896. MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL
039 JOSE MARIA ARGUEDAS
DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO, LIMA, LIMA

08/01/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3819080 1828852.65
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

12/02/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 12/02/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 2727169.22 1447734.36

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-115-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
09/12/2016;
CONTRATO: 247-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
1421593.23; INICIO
DE EJECUCIÓN:
28/12/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
26/04/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
19/06/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0288-2017-UGEO
CON FECHA:
16/10/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 176103.39 82741.39

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-114-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
05/12/2016;
CONTRATO: 244-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
93361.39; INICIO DE
EJECUCIÓN:
28/12/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
26/05/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

311100

2251899. MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL
INICIAL N 326 MARIA
MONTESSORI, DISTRITO DE
COMAS, LIMA - LIMA

15/01/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3591716 2693784.59

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 11/02/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 11/02/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0 -

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 -

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 3684103.42 2144385.32

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-21-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
23/11/2016;
CONTRATO: 198-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
2104157.04; INICIO
DE EJECUCIÓN:
24/11/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
22/04/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
14/06/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0282-2017-UGEO
CON FECHA:
06/10/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 225694.15 108028.15

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-54-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
14/09/2016;
CONTRATO: 183-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
121987.4; INICIO DE
EJECUCIÓN:
24/11/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
22/05/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

311189

2251904. MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL N 0081 DISTRITO
DE SAN MARTIN DE PORRES -
LIMA - LIMA

23/01/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3952387 3135892.85
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

11/02/2015 20/05/2019 INVERSIÓN NO 11/02/2015 20/05/2017



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 4855164.52 2520720.52

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-22-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
07/12/2016;
CONTRATO: 245-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
2565679.65; INICIO
DE EJECUCIÓN:
22/12/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
30/09/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
04/12/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 235628.54 112780.54

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-68-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
09/09/2016;
CONTRATO: 172-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
122847.02; INICIO DE
EJECUCIÓN:
22/12/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
30/09/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

311376

2251926. MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL N 0387 URB.
PACIFICO 1ERA ETAPA,
DISTRITO DE SAN MARTIN DE
PORRES, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

30/01/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

4885266 2950073.76

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 11/02/2015 15/04/2018 INVERSIÓN NO 11/02/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 -

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 3978507.28 2593159.50

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-25-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
04/10/2016;
CONTRATO: 201-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
2559147.12; INICIO
DE EJECUCIÓN:
20/10/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
18/03/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
09/05/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0237-2017-UGEO
CON FECHA:
31/08/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 205025.66 106750.66

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-56-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
29/09/2016;
CONTRATO: 197-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
122842.66; INICIO DE
EJECUCIÓN:
20/10/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
17/04/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

311527

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL
DE LA I.E.N 115-5 REPUBLICA
HELENICA EN EL DISTRITO DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO,
PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA

26/02/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

5323362 4431146.35
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

28/03/2015 09/02/2019 INVERSIÓN NO 28/03/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 5082222.54 2926942.57

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-55-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
26/04/2017;
CONTRATO: 065-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
3558359.03; INICIO
DE EJECUCIÓN:
16/07/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
10/02/2018; AVANCE
REAL: 77.01%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 244670.07 124477.51

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-148-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
31/03/2017;
CONTRATO: 048-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
203177.33; INICIO DE
EJECUCIÓN:
16/07/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
12/03/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

311582

2251930. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.
E. 2016 FRANCISCO
BOLOGNESI DE NIVEL
PRIMARIA EN EL DISTRITO DE
COMAS, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA

30/01/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

7681846 5263474.28
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

12/02/2015 31/12/2019 INVERSIÓN NO 12/02/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

OBRA; PROYECTO
REGULAR;
PROCESO LP-64-
2016 CANCELADO

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO
CANCELADO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

311893

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL
PRIMARIA DE LA I. E. N 2043
SANGARARÁ , EN EL DISTRITO
DE  COMAS, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA

19/02/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

9634649 7956859.64

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 14/03/2015 01/09/2019 INVERSIÓN NO 14/03/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 - -
COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 657366 657365.54 - -

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-29-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
26/09/2017;
CONTRATO: 427-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
6573655.49; INICIO
DE EJECUCIÓN:
30/11/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
27/07/2018; AVANCE
REAL: 2.28%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 30000 0 - -

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: CP-67-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
17/10/2017;
CONTRATO: 454-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
565725.6; INICIO DE
EJECUCIÓN:
30/11/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
27/08/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

314497

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 36168, EN EL CENTRO
POBLADO CUÑI, DISTRITO
MARCAS, PROVINCIA
ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

14/04/2015

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
36168, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1594400 1682771.18 AUMENTO DE
METRADOS 02/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 9263 9262.29 NINGUNO NINGUNO

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 82130 82129.68 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1425379 889509.65 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
16.06.2017 CON
ENTREGA DEL
TERRENO
28.06.2017. AVANCE
FÍSICO DE OBRA
60%.
CONTINUA EN EL
AÑO 2018

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 128952 65120.56 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

314602

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 197, EN EL CENTRO
POBLADO DE HUAYANAY,
DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA
DE ACOBAMBA-
DEPARTAMENTO-
HUANCAVELICA.

17/08/2015

NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A
5 AÑOS DE EDAD DE
LA INSTITUCION
EDUCATIVA N197 DEL
CENTRO POBLADO DE
HUAYANAY, DEL
DISTRITO DE ANTA,
ACCEDEN A
SERVICIOS
ADECUADOS DE
EDUCACION INICIAL
ESCOLARIZADA.

2438684 2243021.21 AJUSTE DE
METRADOS 01/05/2015 10/11/2015 INVERSIÓN NO 01/05/2015 10/11/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 0 81805 62195.84 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

318754

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LA INFRAESTRUCTURA  Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 382 EN EL CENTRO
POBLADO DE ANTA, DISTRITO
DE ANTA PROVINCIA DE
ACOBAMBA-DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA.

21/05/2015

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
382, SON SUFIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO.

1878146 1878146 01/05/2015 10/11/2015 INVERSIÓN NO 01/05/2015 10/11/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 0 81805 47899.97 NINGUNO NINGUNO

EN APROBACIÓN
DEL 4TO
ENTREGABLE

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

318929

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 684, EN EL CENTRO
POBLADO DE CASACANCHA,
DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA
DE ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA.

05/06/2015

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
684, SON SUFIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO.

1884359 1884359 01/05/2015 10/11/2015 INVERSIÓN NO 01/05/2015 10/11/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 0 81805 48058.43 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

323426

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 32605, EN EL CENTRO
POBLADO MUÑA, DISTRITO DE
CHAGLLA, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

30/06/2015

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS ACCEDEN A
ADECUADOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS DE
NIVEL INICIAL EN EL
CENTRO POBLADO
MUÑA, DISTRITO DE
CHAGLLA, PROVINCIA
DE PACHITEA, REGIÓN
HUANUCO

1451033 1782579.80 AUMENTO DE
METRADOS 01/11/2014 01/02/2016 INVERSIÓN NO 01/11/2015 01/10/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 0 1 1 81684 81683.06

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 378684 378684

CONTRATO 107-
2017 DE FECHA
18.12.2017.
SE DEVENGO EL
25% DEL ADELANTO
DE OBRA.

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 13633 13633

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

323432

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 32597, EN EL CENTRO
POBLADO HUATUNA, DISTRITO
DE PANAO, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUÁNUCO

30/06/2015

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS ACCEDEN A
ADECUADOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS DE
NIVEL INICIAL EN EL
CENTRO POBLADO
HUATUNA, DISTRITO
DE PANAO, PROVINCIA
DE PACHITEA, REGIÓN
HUANUCO

1843351 1676563.95 AUMENTO DE
METRADOS 05/11/2014 05/02/2016 INVERSIÓN SÍ 05/11/2015 05/10/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 9263 9262.29 NINGUNO NINGUNO

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 1 1 1 72226 72223.31 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1461124 1444021.43 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
25.05.2017 CON
ENTREGA DE
TERRENO
21.06.2017. AVANCE
FÍSICO DE OBRA
100%.
CONTINUA EN EL
AÑO 2018

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 114008 96905.52 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

323438

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 33030, EN EL CENTRO
POBLADO MUCHQUIPATA,
DISTRITO DE PANAO,
PROVINCIA PACHITEA -
DEPARTAMENTO HUÁNUCO

30/06/2015

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO
MUCHQUIPATA
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA,
DISTRITO DE PANAO,
PROVINCIA DE
PACHITEA, REGION
HUANUCO

1686989 1689003.14 AUMENTO DE
METRADOS 05/11/2014 05/02/2016 INVERSIÓN NO 05/11/2015 05/10/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 9263 9262.29 NINGUNO NINGUNO

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 72226 72224.91 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1517613 1438417.65 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
25.05.2017 CON
ENTREGA DE
TERRENO
21.06.2017. AVANCE
FÍSICO DE OBRA
100%
CONTINUA EN EL
AÑO 2018

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 125450 106630.33 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

323441

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 33209, EN EL CENTRO
POBLADO PURUPAMPA,
DISTRITO DE PANAO,
PROVINCIA PACHITEA -
DEPARTAMENTO HUANUCO

30/06/2015

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS ACCEDEN A
ADECUADOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS DE
NIVEL INICIAL EN EL
CENTRO POBLADO
PURUPAMPA,
DISTRITO DE PANAO,
PROVINCIA DE
PACHITEA, REGIÓN
HUANUCO

1807917 2204879.42 AUMENTO DE
METRADOS 01/11/2014 01/02/2016 INVERSIÓN NO 01/11/2015 01/10/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 0 1 1 81685 81684.66

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 474060 470867.66

CONTRATO 110-
2017 DE FECHA
20.12.2017.
SE DEVENGO EL
ADELANTO DE
OBRA EN EL AÑO
2017

SUPERVISÓN Unidad 0 1 0 17066 17066



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

323443

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 219, EN EL CENTRO
POBLADO TIPSA, DISTRITO DE
PANAO, PROVINCIA PACHITEA -
DEPARTAMENTO HUANUCO

30/06/2015

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS ACCEDEN A
ADECUADOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS DE
NIVEL INICIAL EN EL
CENTRO POBLADO
TIPSA DISTRITO DE
PANAO, PROVINCIA DE
PACHITEA, REGIÓN
HUANUCO

1949387 2143143.22 AUMENTO DE
METRADOS 01/11/2014 01/02/2016 INVERSIÓN NO 01/11/2015 01/10/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 0 1 1 81684 81682.74

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 461347 457810.24

CONTRATO 110-
2017 DE FECHA
20.12.2017.
SE DEVENGO EL
ADELANTO DE
OBRA
PROGRAMADO EN
EL AÑO 2017

SUPERVISÓN Unidad 0 1 0 16609 16609

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

323455

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 652, EN EL CENTRO
POBLADO YURAGMARCA ALTA,
DISTRITO PANAO, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

30/06/2015

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS ACCEDEN A
ADECUADOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS DE
NIVEL INICIAL EN EL
CENTRO POBLADO
YURAGMARCA ALTA,
DISTRITO DE PANAO,
PROVINCIA DE
PACHITEA, REGIÓN
HUANUCO

1957133 2127040.84 AUMENTO DE
METRADOS 01/11/2014 01/02/2016 INVERSIÓN NO 01/11/2015 01/10/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 0 1 1 74645 74642.77

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 459204 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

323465

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 32594, EN EL CENTRO
POBLADO YURAC MARCA,
DISTRITO PANAO, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

30/06/2015

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO YURAC
MARCA ACCEDEN A
UNA ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA,
DISTRITO DE PANAO,
PROVINCIA DE
PACHITEA, REGION
HUANUCO

1994394 2118493.02 AUMENTO DE
METRADOS 01/11/2014 01/02/2016 INVERSIÓN NO 01/11/2015 01/10/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 0 1 1 74644 74643.76 4TO ENTREGABLE

APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 457229 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



337430

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 854, EN EL CENTRO
POBLADO LIBERTADORES,
DISTRITO PAUCARA,
PROVINCIA ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

28/10/2015

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO
LIBERTADORES
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA,
DISTRITO DE
PAUCARA, PROVINCIA
DE ACOBAMBA,
REGION
HUANCAVELICA.

2037278 2037278 01/05/2015 10/11/2015 INVERSIÓN NO 01/05/2015 10/11/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 0 82180 57525.86 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

337436

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 677, EN EL CENTRO
POBLADO VISTA ALEGRE,
DISTRITO ANDABAMBA,
PROVINCIA ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

29/10/2015

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO VISTA
ALEGRE ACCEDEN A
UNA ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA,
DISTRITO DE
ANDABAMBA,
PROVINCIA DE
ACOBAMBA, REGION
HUANCAVELICA.

2647908 2686728.10 AUMENTO DE
METRADOS 01/05/2015 10/11/2015 INVERSIÓN NO 01/05/2015 10/11/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 0 81805 67531.87 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

337437

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 538, EN EL CENTRO
POBLADO TINQUERCCASA,
DISTRITO PAUCARA,
PROVINCIA ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

02/11/2015

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO
TINQUERCCASA
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA,
DISTRITO DE
PAUCARA, PROVINCIA
DE ACOBAMBA,
REGION
HUANCAVELICA.

3032510 3060647.80 AUMENTO DE
METRADOS 01/05/2015 10/11/2015 INVERSIÓN NO 01/05/2015 10/11/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 1 82180 82179.80 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

337439

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 278, EN EL CENTRO
POBLADO MAYUNMARCA /
CRUZ PAMPA, DISTRITO
ANDABAMBA, PROVINCIA
ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

10/11/2015

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS ACCEDEN A
ADECUADOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS DE
NIVEL INICIAL EN EL
CENTRO POBLADO
MAYUNMARCA / CRUZ
PAMPA, DISTRITO DE
ANDABAMBA,
PROVINCIA DE
ACOBAMBA, REGIÓN
HUANCAVELICA.

2377261 2422977.32 AUMENTO DE
METRADOS 01/05/2015 10/11/2015 INVERSIÓN NO 01/05/2015 10/11/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 0 81805 60629.32 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

337441

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 458, EN EL CENTRO
POBLADO PUCA CRUZ,
DISTRITO ROSARIO, PROVINCIA
ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

10/11/2015

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS ACCEDEN A
ADECUADOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS DE
NIVEL INICIAL EN EL
CENTRO POBLADO
PUCA CRUZ, DISTRITO
DE ROSARIO,
PROVINCIA DE
ACOBAMBA, REGIÓN
HUANCAVELICA.

2256292 2345911.80 AUMENTO DE
METRADOS 01/05/2015 10/11/2015 INVERSIÓN NO 01/05/2015 10/11/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 1 82180 82179.80 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



337443

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 958, EN EL CENTRO
POBLADO VILLA MANTARO /
AUQUIMBRA, DISTRITO
ROSARIO, PROVINCIA
ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

17/11/2015

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS ACCEDEN A
ADECUADOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS DE
NIVEL INICIAL EN EL
CENTRO POBLADO
VILLA MANTARO /
AUQUIMBRA, DISTRITO
DE ROSARIO,
PROVINCIA DE
ACOBAMBA, REGIÓN
HUANCAVELICA.

1695338 1747672.80 AUMENTO DE
METRADOS 01/05/2015 10/11/2015 INVERSIÓN NO 01/05/2015 10/11/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 1 82180 82179.80 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

343067

MEJORAMIENTO DE LAS
OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE CON TIC EN 603
IIEE DEL NIVEL SECUNDARIA
CON JORNADA ESCOLAR
COMPLETA
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO TRAMO DE SU
IMPLEMENTACION EN EL
AMBITO NACIONAL

21/01/2016

MEJORES
OPORTUNIDADES
PARA EL
APRENDIZAJE CON TIC
EN LA POBLACIÓN
ESCOLAR DE LAS 603
II.EE. DE NIVEL
EDUCATIVO
SECUNDARIO CON
JORNADA ESCOLAR
COMPLETA
CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO TRAMO
DE SU
IMPLEMENTACIÓN EN
EL ÁMBITO NACIONAL

136229644 145215040

MODIFICACIO
NES NO
SUSTANCIALE
S RESPECTO
A LA
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS DE
LOS BIENES Y
SERVICIOS
CONSIDERAD
OS PARA LA
IMPLEMENTA
CIÓN DEL
PROYECTO.

01/02/2016 01/03/2018 INVERSIÓN NO 05/02/2016 04/02/2018



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

COMPONENTE 1:
SUFICIENTE Y
ADECUADO
EQUIPAMIENTO TIC

Unidad 25708 25708 25708 63958946 58052815.88

- DEMORA EN LA
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO PARA
EL SERVICIO DE
ENREJADO DE
PUERTAS Y
VENTANAS DE LAS
AULAS
FUNCIONALES.
- RETRASO EN LA
EJECUCIÓN DE
ENREJADO DE
PUERTAS Y
VENTANAS POR
PARTE DEL
CONTRATISTA.

- SE DECLARÓ
PÉRDIDA
AUTOMÁTICA DE
BUENA PRO DEL
PROCESO
ENREJADO DE
PUERTAS Y
VENTANAS, POR
INCUMPLIENDO EN
LA PRESENTACIÓN
DE DOCUMENTOS
NECESARIOS PARA
PERFECCIONAR
CONTRATO.
- SEGUIMIENTO  A
LA EJECUCIÓN
CONTRACTUAL DEL
SERVICIO DE
ENREJADO DE
PUERTAS Y
VENTANAS.
- EMISIÓN DE
CARTAS
NOTIFICANDO
PENALIDADES POR
INCUMPLIMIENTO
DE PLAZO.
- COORDINACIÓN
CON EL
CONTRATISTA , A
FIN DE AGILIZAR EL
LEVANTAMIENTO
DE
OBSERVACIONES.

SE INSTALARÁ
REJAS EN PUERTAS
Y VENTANAS DE
LAS AULAS
FUNCIONALES DE
585 II.EE.

COMPONENTE 2:
ADECUADO Y
SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
COMPLEMENTARIA

Unidad 412 472 472 78203729 56334942.23

- OCHO (08) II.EE.
EN PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN
ACARGO DE LOS
GOBIERNOS
SUBNACIONALES,
LO QUE IMPIDE LA
INTERVENCIÓN DEL
PROYECTO.

- MAPEO DE
AVANCE DE
EJECUCIÓN DE
OBRAS (08 II.EE),
EN BASE AL CUAL
SE REALIZÓ
REDUCCIÓN DE
PRESTACIONES EN
LOS CONTRATOS
DE LAS 8 II.EE QUE
CONTINÚAN EN
PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN.

PENDIENTE LA
IMPLEMENTACIÓN
DE LA RED DE
DATOS EN 123
II.EE.,
CORRESPONDIENT
E AL ÍTEM 3 DEL
PROCESO DE
SUMINISTRO,
TRANSPORTE,
INSTALACIÓN Y
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
DE LAS RED DE
DATOS.

COMPONENTE 3:
MEJORA DEL
CONOCIMIENTO
DEL USO Y
APLICACIÓN
PEDAGÓGICA DE
LAS TIC

Unidad 0 4619 0 2276057 484980

- RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO  DEL
SERVICIO DE
CAPACITACIÓN
VIRTUAL Y
REFORZAMIENTO
PRESENCIAL EN EL
USO Y
APROVECHAMIENT
O DE LAS TIC EN EL
PROCESO DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE EN
EL MARCO DEL
SERVICIO DE LA
JORNADA ESCOLAR
COMPLETA, POR
INCUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES
POR PARTE DE
CONTRATISTA.

- SE REFORMULÓ
TDR, SUBSANANDO
LAS LIMITACIONES
TÉCNICAS
CONTENIDAS EN
LOS TDR EN LA
CONVOCATORIA
INICIAL.



COMPONENTE 4:
MEJORA DE LA
GESTIÓN DE LOS
RECURSOS TIC

Unidad 0 3206 0 1603939 227876.88

- RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO
CORRESPONDIENT
E AL SERVICIO DE
SOSTENIBILIDAD Y
ACOMPAÑAMIENTO
A LA GESTIÓN
ESCOLAR EN EL
USO DE LOS
RECURSOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN,
POR
INCUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES
POR PARTE DE
CONTRATISTA.

- SE HA
ELABORADO NUEVA
PROPUESTA
TÉCNICA,  SE
ESPERA
VALIDACIÓN DE LAS
ÁREA TÉCNICAS Y
PODER INICIAR CON
LA ELABORACIÓN
DE LOS TDR.

ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS, GASTOS
GENERALES,
LIQUIDACIÓN Y
SUPERVISIÓN

Unidad 17 21 21 7753944 4538139.07

- RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO
CORRESPONDIENT
E A LA
ELABORACIÓN DE
ESTUDIO DE  LINEA
BASE, POR
INCUMPLIMIENTO
REITERADO DE
LEVANTAMIENTO
DE
OBSERVACIONES
DEL SEGUNDO
ENTREGABLE, POR
PARTE DEL
CONTRATISTA.

- RETRASO EN EL
INICIO DE
ELABORACIÓN DE
LOS TDR PARA LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE
EVALUACIÓN DE
CULMINACIÓN.

- SE VIENE
EVALUANDO EL
IMPACTO DE LA
RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO EN LA
POSIBLE NUEVA
CONVOCATORIA,
POSTERIORMENTE
SE SOLICITARÁ
OPINIÓN A LA OPMI
- MINEDU.

- COORDINACIÓN
CON LA OPMI -
MINEDU, PARA
DETERMINAR LA
PERTINENCIA DE
ELABORAR
ESTUDIO
DEFINITIVO.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

344822

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 357, EN EL CENTRO
POBLADO CHILCAS, DISTRITO
CHILCAS, PROVINCIA LA MAR -
DEPARTAMENTO AYACUCHO

31/12/2015

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO CHILCAS
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA,
DISTRITO DE CHILCAS,
PROVINCIA DE LA
MAR, REGION
AYACUCHO

1978268 1978268

AUN ESTA EN
ELABORACIO
N EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO

02/01/2017 29/12/2017 INVERSIÓN SÍ 09/02/2017 29/12/2017



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 0 87444 61210.68 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

344824

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 381, EN EL CENTRO
POBLADO PAMPAS, DISTRITO
LUIS CARRANZA, PROVINCIA LA
MAR - DEPARTAMENTO
AYACUCHO

31/12/2015

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO RUMI RUMI
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA,
DISTRITO DE CHILCAS,
PROVINCIA DE LA
MAR, REGION
AYACUCHO

1618747 1618747

EN
ELABORACIO
N
EXPEDIENTE
TECNICO

02/01/2017 29/12/2017 INVERSIÓN SÍ 09/02/2017 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 0 87320 54177.34 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



344826

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 425-88, EN EL
CENTRO POBLADO QOYAMA,
DISTRITO CHILCAS, PROVINCIA
LA MAR - DEPARTAMENTO
AYACUCHO

31/12/2015

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO QOYAMA
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA,
DISTRITO DE CHILCAS,
PROVINCIA DE LA
MAR, REGION
AYACUCHO

1853184 1853184

EN
ELABORACIO
N
EXPEDIENTE
TECNICO

02/01/2017 29/12/2017 INVERSIÓN SÍ 09/02/2017 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 0 87444 61210.68 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

344827

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 425-89, EN EL
CENTRO POBLADO RUMI RUMI,
DISTRITO CHILCAS, PROVINCIA
LA MAR - DEPARTAMENTO
AYACUCHO

13/04/2016

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO RUMI RUMI
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA,
DISTRITO DE CHILCAS,
PROVINCIA DE LA
MAR, REGION
AYACUCHO

1698906 1698906

EN
ELABORACIO
N
EXPEDIENTE
TECNICO

02/01/2017 29/12/2017 INVERSIÓN SÍ 09/02/2017 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 0 87444 26233.15

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

344829

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 425-124, EN EL
CENTRO POBLADO URAS,
DISTRITO SAN MIGUEL,
PROVINCIA LA MAR -
DEPARTAMENTO AYACUCHO

31/12/2015

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO URAS
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA,
DISTRITO DE SAN
MIGUEL, PROVINCIA
DE LA MAR, REGION
AYACUCHO

2036408 2036408

EN
ELABORACIO
N
EXPEDIENTE
TECNICO

02/01/2017 29/12/2017 INVERSIÓN SÍ 09/02/2017 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 0 87444 61210.64 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

344830

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 425-126, EN EL
CENTRO POBLADO
HUACCACHINA, DISTRITO
TAMBO, PROVINCIA LA MAR -
DEPARTAMENTO AYACUCHO

31/12/2015

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO
HUACCACHINA
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA,
DISTRITO DE TAMBO,
PROVINCIA DE LA
MAR, REGION
AYACUCHO

1801218 1801218 02/01/2017 29/12/2017 INVERSIÓN SÍ 09/02/2017 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 0 87451 61215.53

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

348126

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 425-129, EN EL
CENTRO POBLADO PAMPA
HERMOZA, DISTRITO TAMBO,
PROVINCIA LA MAR -
DEPARTAMENTO AYACUCHO.

07/04/2016

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS ACCEDEN A
ADECUADOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS DE
NIVEL INICIAL EN EL
CENTRO POBLADO
PAMPA HERMOZA,
DISTRITO DE TAMBO,
PROVINCIA DE LA
MAR, REGIÓN
AYACUCHO

1574990 1574990 02/01/2017 29/12/2017 INVERSIÓN SÍ 09/02/2017 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 0 87451 61215.53 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

348598

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 425-93, EN EL
CENTRO POBLADO
CHINCHIBAMBA, DISTRITO
CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR -
DEPARTAMENTO AYACUCHO.

07/04/2016

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS QUE ACCEDEN
A SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS
ADECUADOS DE NIVEL
INICIAL EN EL CENTRO
POBLADO
CHINCHIBAMBA,
DISTRITO DE
CHUNGUI, PROVINCIA
DE LA MAR, REGIÓN
AYACUCHO

1889281 1889281 02/01/2017 29/12/2017 INVERSIÓN SÍ 09/02/2017 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 0 87320 63230.30 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

348688

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 425-82, EN EL
CENTRO POBLADO ROSARIO
PAMPA, DISTRITO ANCO,
PROVINCIA LA MAR -
DEPARTAMENTO AYACUCHO

07/04/2016

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS QUE ACCEDEN
A SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS
ADECUADOS DE NIVEL
INICIAL EN EL CENTRO
POBLADO ROSARIO
PAMPA, DISTRITO DE
ANCO, PROVINCIA DE
LA MAR, REGIÓN
AYACUCHO

1656079 1656079 02/01/2017 29/12/2017 INVERSIÓN SÍ 09/02/2017 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 0 87320 23753.40

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

349237

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 425-98, EN EL
CENTRO POBLADO
MOYABAMBA, DISTRITO
CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR -
DEPARTAMENTO AYACUCHO

07/04/2016

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS QUE ACCEDEN
A SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS
ADECUADOS DE NIVEL
INICIAL EN EL CENTRO
POBLADO
MOYABAMBA,
DISTRITO DE
CHUNGUI, PROVINCIA
DE LA MAR, REGIÓN
AYACUCHO

2141306 2141306 02/01/2017 29/12/2017 INVERSIÓN SÍ 09/02/2017 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 0 87320 71663.76 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

349860

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 425-130, EN EL
CENTRO POBLADO TINYAS,
DISTRITO TAMBO, PROVINCIA
LA MAR - DEPARTAMENTO
AYACUCHO

07/04/2016

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS QUE ACCEDEN
A SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS
ADECUADOS DE NIVEL
INICIAL EN EL CENTRO
POBLADO TINYAS,
DISTRITO DE TAMBO,
PROVINCIA DE LA
MAR, REGIÓN
AYACUCHO

1990064 1990064 02/01/2017 29/12/2017 INVERSIÓN SÍ 09/02/2017 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 0 87451 61215.53 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

351219

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 425-131, EN EL
CENTRO POBLADO TUPAC
AMARU, DISTRITO TAMBO,
PROVINCIA LA MAR -
DEPARTAMENTO AYACUCHO

07/04/2016

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS QUE ACCEDEN
A SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS
ADECUADOS DE NIVEL
INICIAL EN EL CENTRO
POBLADO TÚPAC
AMARU, DISTRITO DE
TAMBO, PROVINCIA DE
LA MAR, REGIÓN
AYACUCHO

2031868 2031868 02/01/2017 29/12/2017 INVERSIÓN SÍ 09/02/2017 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 0 87451 61215.53 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

351351

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 425-132, EN EL
CENTRO POBLADO VICUS,
DISTRITO TAMBO, PROVINCIA
LA MAR - DEPARTAMENTO
AYACUCHO

08/04/2016

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS QUE ACCEDEN
A SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS
ADECUADOS DE NIVEL
INICIAL EN EL CENTRO
POBLADO VICUS,
DISTRITO DE TAMBO,
PROVINCIA DE LA
MAR, REGIÓN
AYACUCHO

1810238 1810238 02/01/2017 29/12/2017 INVERSIÓN SÍ 09/02/2017 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 0 87451 61215.53 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

376116

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 425-1 EN EL CENTRO
POBLADO ESCCANA, DISTRITO
CHILCAS, PROVINCIA LA MAR,
DEPARTAMENTO AYACUCHO

21/12/2016

EFICIENTE
DESARROLLO
PSICOMOTOR DE
NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A
5 AÑOS EN LA IE
INICIAL  N° 425-1 DE LA
LOCALIDAD ESCCANA

1819771 1707569.47

ANTES EL
PROYECTO
TENIA
CODIGO SNIP
257537. PARA
PODER
PASARLO A
LA UE 118 SE
HIZO UN
NUEVO
PERFIL
ASIGNADOLE
EL PIP 376116

01/09/2013 30/07/2015 INVERSIÓN NO 01/03/2016 29/12/2017



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 1 9263 9262.30

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 82131 82130.28 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1466159 1446651.32 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
01.06.2017 CON
ENTREGA DE
TERRENO
22/06.2017. AVANCE
FÍSICO DE OBRA
100%
CONTINUA EN EL
AÑO 2018

SUPERVISION Unidad 0 1 0 132477 112605.18 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

379012

MEJORAMIENTO DE LAS
OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE CON TIC EN 400
II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA
CON JORNADA ESCOLAR
COMPLETA,
CORRESPONDIENTE AL
TERCER TRAMO DE SU
IMPLEMENTACIÓN EN EL
ÁMBITO NACIONAL .

23/02/2017

MEJORES
OPORTUNIDADES
PARA EL
APRENDIZAJE CON TIC
EN LA POBLACIÓN
ESCOLAR DE LAS 400
II.EE DE NIVEL
EDUCATIVO
SECUNDARIA CON
JORNADA ESCOLAR
COMPLETA

65456184 65576184

MODIFICACIO
NES NO
SUSTANCIALE
S RESPECTO
A LA
ACTUALIZACI
ÓN PARA EL
COSTO DE LA
ELABORACIÒ
N DEL
ESTUDIO
DEFINITIVO,
NO INCLUIDO
DENTRO DEL
PRESUPUEST
O EN EL
PERFIL
VIABLE.

01/09/2017 01/03/2019 INVERSIÓN SÍ 01/09/2017 01/03/2019



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

COMPONENTE 1:
SUFICIENTE Y
ADECUADO
EQUIPAMIENTO TIC

Unidad 0 0 0 0 0

COMPONENTE 2:
ADECUADO Y
SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
COMPLEMENTARIA

Unidad 0 0 0 0 0

COMPONENTE 3:
MEJORA DEL
CONOCIMIENTO
DEL USO Y
APLICACIÓN
PEDAGÓGICA DE
LAS TIC

Unidad 0 0 0 0 0

COMPONENTE 4:
MEJORA DE LA
GESTIÓN DE LOS
RECURSOS TIC

Unidad 0 0 0 0 0

ESTUDIO
DEFINITIVO,
ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS, GASTOS
GENERALES,
LIQUIDACIÓN Y
SUPERVISIÓN

Unidad 0 1 0 99000 24200

- DEMORA POR
PARTE DE LAS
UNIDADES
TÉCNICAS (DITE) EN
LA REVISIÓN Y
VALIDACIÓN DEL
CONTENIDO DE LOS
COMPONENTES 3 Y
4.

- CAMBIO DE
DIRECTORES EN
LAS LAS UNIDADES
TÉCNICAS, LO CUAL
HA CONTRIBUIDO
EN LA DEMORADA
EN LA REVISIÓN
DEL CONTENIDO DE
LOS
COMPONENTES.

- COORDINACIÓN
PERMANENTE CON
LOS
ESPECIALISTAS DE
LAS UNIDADES
TÉCNICAS (DITE), A
FIN DE AGILIZAR EL
PROCESO DE
REVISIÓN DEL
CONTENIDO DE LOS
COMPONENTES 3 Y
4.

- INFORME AL
VICEMISTRO DE
GESTIÓN
PEDAGÓGICA
SOBRE LA
SITUACIÓN DEL
ESTUDIO
DEFINITIVO.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2253719

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA IEI 894
DISTRITO DE CARABAYLLO -
LIMA - LIMA

19/02/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2958150 2222189.71

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 20/02/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 20/02/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 -

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 2897791.96 1838380.96

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-16-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
06/09/2016;
CONTRATO: 169-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
1771404.76; INICIO
DE EJECUCIÓN:
22/09/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
19/01/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
20/03/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0191-2017-UGEO
CON FECHA:
05/07/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 159371.46 96000.46

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-46-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
17/08/2016;
CONTRATO: 158-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
94824.54; INICIO DE
EJECUCIÓN:
22/09/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
18/02/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0189-2017-UGEO
CON FECHA:
05/07/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2254828

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL
PRIMARIO N 2005 , DISTRITO DE
COMAS, LIMA - LIMA

27/02/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

8226258 6466486.96
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

28/03/2015 01/07/2019 INVERSIÓN NO 28/03/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1810905 532618

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-25-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
13/12/2017;
CONTRATO: 512-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
5326188.84; INICIO
DE EJECUCIÓN:
30/12/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
27/07/2018; AVANCE
REAL: 1%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 117869 117868.60

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-273-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
19/10/2017;
CONTRATO: 458-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
392895.34; INICIO DE
EJECUCIÓN:
30/12/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
27/08/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2254896

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL N 539 VIRGEN DE
FATIMA DISTRITO DE SAN
BARTOLO - LIMA - LIMA

26/02/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3718131 2923738.27

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 24/03/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 24/03/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 3925714.29 2554601.29

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-24-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
07/10/2016;
CONTRATO: 204-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
2503671.13; INICIO
DE EJECUCIÓN:
26/10/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
20/04/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
22/06/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 241960.54 116617.54

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-72-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
13/09/2016;
CONTRATO: 178-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
129201.08; INICIO DE
EJECUCIÓN:
26/10/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
23/04/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2260612

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL
PRIMARIA DE LA I. E. N 8181
HEROES DEL ALTO CENEPA EN
EL DISTRITO DE  COMAS,
PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA

25/03/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

6393727 4478744.99
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

27/04/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 27/04/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 20342 20342

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 5937925.49 3484979.49

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-23-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
14/10/2016;
CONTRATO: 210-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
3408531.02; INICIO
DE EJECUCIÓN:
01/11/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
29/05/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
02/08/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0327-2017-UGEO
CON FECHA:
30/11/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 321761.59 163781.59

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-70-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
13/09/2016;
CONTRATO: 177-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
174892.59; INICIO DE
EJECUCIÓN:
01/11/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
28/06/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2263328

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
INICIAL DE LA I.E.I. N  143 EN LA
ERA DE LA VIRGEN DEL
CARMEN - ÑAÑA - DISTRITO DE
LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA
- DEPARTAMENTO LIMA

01/04/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2133858 1787598.59
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

28/02/2016 01/04/2019 INVERSIÓN NO 28/02/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 8072.68 8072.68 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 807252 152311.60 - -

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-25-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
13/12/2017;
CONTRATO: 511-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
1523116.12; INICIO
DE EJECUCIÓN:
29/12/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
27/04/2018; AVANCE
REAL: 1%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 38356 38355 - -

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-273-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
19/10/2017;
CONTRATO: 456-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
127850.59; INICIO DE
EJECUCIÓN:
29/12/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
27/05/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2263519

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. DEL
NIVEL PRIMARIA N 7070 DRA.
MARIA REICHE GROSSE
NEUMAN, DISTRITO DE SAN
JUAN DE MIRAFLORES - LIMA -
LIMA

31/03/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

9694420 11565444.06

MEJORAR LA
CALIDAD DE
LA
INFRAESTRU
CTURA
EDUCATIVA

27/04/2015 01/02/2019 INVERSIÓN NO 27/04/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0 - -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0 - -

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2269712

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL -
JARDIN DE LA I.E. N 671 EN CP
SAN CAMILO, DISTRITO DE
VILLA MARIA DEL TRIUNFO,
PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA

01/06/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2870128 2774238.65

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 29/09/2015 01/04/2018 INVERSIÓN NO 29/09/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 920077 242951 - -

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-25-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
22/12/2017;
CONTRATO: 514-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
2429520.47; INICIO
DE EJECUCIÓN:
04/01/2018; SE
ESTIMA TERMINAR:
02/06/2018; AVANCE
REAL: 1%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 66070 66070 - -

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-273-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
19/10/2017;
CONTRATO: 460-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
220232.42; INICIO DE
EJECUCIÓN:
04/01/2018; SE
ESTIMA TERMINAR:
02/07/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2276134

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO ESPECIAL NO
ESCOLARIZADO  DEL PRITE
CALLAO EN EL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CALLAO
DEPARTAMENTO DE LIMA

30/06/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3383753 3383753 19/09/2017 19/09/2020 INVERSIÓN NO 19/09/2017



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 89498 0 - -

EXPEDIENTE EN
EJECUCIÓN;
EXPEDIENTE EN
ELABORACIÓN -
2DO ENTREGABLE -
ARQUITECTURA;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA: BASICA
ESPECIAL; SE
ESTIMA RJ EL:
02/10/2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0 - -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0 - -

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2276220

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL PROGRAMA
DE INTERVENCION TEMPRANA
PRITE CANTOGRANDE EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO
CASABLANCA DISTRITO DE SAN
JUAN DE LURIGANCHO
DEPARTAMENTO DE LIMA

14/08/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

1928883 1928883 21/09/2017 21/09/2020 INVERSIÓN NO 21/09/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 16264 16264 - -

EXPEDIENTE EN
EJECUCIÓN;
EXPEDIENTE EN
ELABORACIÓN -
2DO ENTREGABLE -
ARQUITECTURA;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA: BASICA
ESPECIAL; SE
ESTIMA RJ EL:
09/10/2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0 - -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0 - -



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2280920

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. PARA EL
NIVEL INICIAL N 527 NIÑO
JESÚS DE PRAGA, DISTRITO DE
PACHACAMAC, LIMA - LIMA

15/06/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3285820 2418691.26
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

10/09/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 10/09/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 2940686.49 2940686.49 - -

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-19-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
07/09/2016;
CONTRATO: 170-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
1901497.79; INICIO
DE EJECUCIÓN:
11/10/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
17/02/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
12/04/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0190-2017-UGEO
CON FECHA:
05/07/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 165507.53 165507.53 - -

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-48-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
12/08/2016;
CONTRATO: 150-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
98041.24; INICIO DE
EJECUCIÓN:
11/10/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
09/03/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0192-2017-UGEO
CON FECHA:
06/07/2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2283219

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E DE EBR
DEL NIVEL SECUNDARIA Y EBA
`ESTHER CÁCERES SALGADO¿
URB. LEONCIO PRADO,
DISTRITO DEL  RÍMAC,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA

10/07/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

19997355 17382159.61
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

23/11/2015 29/06/2019 INVERSIÓN NO 23/11/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.06 11870558.87 11870558.87 - -

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-57-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
04/05/2017;
CONTRATO: 069-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
11838026.19; INICIO
DE EJECUCIÓN:
05/07/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
29/06/2018; AVANCE
REAL: 45.09%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 205629.73 205629.73 - -

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: CP-21-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
22/06/2017;
CONTRATO: 092-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
468600.26; INICIO DE
EJECUCIÓN:
05/07/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
29/08/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2290840

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. N 557
DEL NIVEL INICIAL ,DISTRITO
DE VILLA EL SALVADOR - LIMA -
LIMA

08/09/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2658278 2650862.19

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 16/02/2016 01/04/2019 INVERSIÓN NO 16/02/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 454150 454150 - -

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-26-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
15/09/2017;
CONTRATO: 383-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
2232144.69; INICIO
DE EJECUCIÓN:
25/11/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
23/04/2018; AVANCE
REAL: 4.73%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 56274 56274 - -

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: CP-63-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
29/08/2017;
CONTRATO: 331-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
167578.76; INICIO DE
EJECUCIÓN:
25/11/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
23/05/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2309858

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
INICIAL CICLO II DE LA I.E N 193,
EN EL CENTRO POBLADO DE
HUAYCÁN, DISTRITO ATE,
PROVINCIA LIMA - DPTO. LIMA

14/10/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2546439 2232767.35
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

31/01/2016 01/02/2019 INVERSIÓN NO 31/01/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0 - -

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 2765196.72 2765196.72 - -

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-63-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
05/06/2017;
CONTRATO: 079-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
1769078.39; INICIO
DE EJECUCIÓN:
22/06/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
18/11/2017; AVANCE
REAL: 100%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 1 196753.38 196753.38 - -

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-142-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
27/03/2017;
CONTRATO: 044-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
139651.02; INICIO DE
EJECUCIÓN:
22/06/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
18/12/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2313135

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL
DE LA IE N 349 URB. PALAO,
DISTRITO DE SAN MARTIN DE
PORRES, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

11/03/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

6074092 5130891.15
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

11/03/2016 12/02/2019 INVERSIÓN NO 11/03/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 217372.88 217372.88 - -

NO PROGRAMADO,
EL PAGO
CORRESPONDE A
PAGO DE
INTERESES
LEGALES

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 3018892.79 3018892.79 - -

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-67-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
24/04/2017;
CONTRATO: 061-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
3893396.03; INICIO
DE EJECUCIÓN:
16/08/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
13/03/2018; AVANCE
REAL: 40.1%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 153662 153662 - -

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: CP-27-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
23/06/2017;
CONTRATO: 094-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
371900.73; INICIO DE
EJECUCIÓN:
16/08/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
12/04/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2313156

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL
PRIMARIA DE LA IE N 6010
HILDA B. CARRILLO, DISTRITO
DE PUCUSANA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

15/03/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

5079758 5663433.39

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 15/03/2016 01/02/2019 INVERSIÓN NO 15/03/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 217506.96 217100.96 - -

NO PROGRAMADO,
EL PAGO
CORRESPONDE A
PAGO DE
INTERESES
LEGALES

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 3193809.95 2503356.34 - -

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-68-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
06/06/2017;
CONTRATO: 080-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
4238197.16; INICIO
DE EJECUCIÓN:
02/08/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
27/02/2018; AVANCE
REAL: 41.12%

PROCESO:
REGULAR LP-SUMA
ALZADA-68-2016-
MINEDU/UE 108
FIRMA DE
CONTRATO:
06/06/2017."

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 220718 220717.51 - -

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: CP-25-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
22/05/2017;
CONTRATO: 078-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
382573.83; INICIO DE
EJECUCIÓN:
02/08/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
29/03/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2313580

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E. DEL
NIVEL PRIMARIA N 171-04 DEL
A.H. CESAR VALLEJO EN EL
DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO, LIMA, LIMA

22/03/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

8215419 7678565

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 22/03/2016 01/12/2019 INVERSIÓN NO 22/03/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 1 456547.70 228446.43 - -

EXPEDIENTE
APROBADO CON
RESOLUCIÓN
JEFATURAL N° 261-
2017 CON FECHA:
20/09/2017;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
CARTERA
MEJORAMIENTO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0 - -
COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2313708

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL
PRIMARIA DE LA IE N 5023
ABELARDO GAMARRA,
DISTRITO DE CALLAO,
PROVINCIA CONSTITUCIONAL
DEL CALLAO

22/03/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

5019199 5627644.67
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

22/03/2016 22/03/2020 INVERSIÓN NO 22/03/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 319741.28 159870.28 - -

EXPEDIENTE
CULMINADO
PENDIENTE DE RJ;
EXPEDIENTE
SUSPENDIDO;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
CARTERA
MEJORAMIENTO ;
SE ESTIMA RJ EL:
15/11/2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0 - -
COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2313752

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL
DE LA IE N 0320, AA.HH.
MARISCAL RAMON CASTILLA,
DISTRITO DE RIMAC,
PROVINCIA DE LIMA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

22/03/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3922962 3893232.13

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 22/03/2016 01/06/2018 INVERSIÓN NO 22/03/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 315832.70 228100.70 - -

EXPEDIENTE
APROBADO CON
RESOLUCIÓN
JEFATURAL N° 025-
2017 CON FECHA:
27/01/2017;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
CARTERA
MEJORAMIENTO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0.15 0 1722419 0 - -

"PROCESO EN
CONVOCATORIA :
VALOR
REFERENCIAL :
3287172.42
PROCESO LP-25-
2017, PAQUETE 1"

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0.15 0 187789 0 - -

"PROCESO EN
CONVOCATORIA
PROCESO CP-61-
2017, PAQUETE 1"

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2317355

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL
PRIMARIA DE LA IE N 2049,
DISTRITO DE COMAS,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA

19/04/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

5663492 6507524.04

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 19/04/2016 01/12/2019 INVERSIÓN NO 19/04/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 252181.47 251801.47 - -

NO PROGRAMADO,
EL PAGO
CORRESPONDE A
PAGO DE
INTERESES
LEGALES

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1764110 519208 - -

OOBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-25-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
13/12/2017;
CONTRATO: 515-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
5192084.99; INICIO
DE EJECUCIÓN:
30/12/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
27/07/2018; AVANCE
REAL: 1%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 119930 119929 - -

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-273-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
19/10/2017;
CONTRATO: 459-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
399764.54; INICIO DE
EJECUCIÓN:
30/12/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
27/08/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2317377

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE
NIVEL  PRIMARIA DE LA IE N
7063  ANDRES AVELINO
CACERES, DISTRITO DE SAN
JUAN DE MIRAFLORES,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA

03/05/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

18573475 18573475 03/05/2016 01/08/2019 INVERSIÓN NO 03/05/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 645409.08 322858.21 - -

EXPEDIENTE
CULMINADO
PENDIENTE DE RJ;
EXPEDIENTE
SUSPENDIDO;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
CARTERA
MEJORAMIENTO ;
SE ESTIMA RJ EL:
23/11/2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0 - -
COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2318007

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE
LA I.E. N 2026 SIMÓN BOLÍVAR
DISTRITO DE COMAS,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA

11/05/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

19365701 21124239.91

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 11/05/2016 01/01/2019 INVERSIÓN NO 11/05/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 1 290295 290294.16 - -

"EXPEDIENTE
CULMINADO.
APROBADO172-2017
DEL 16-06-2017 Y
LIQUIDADO RJ  Nº 96
DEL 18-04-2017,"

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0.10 0 1776084 0 - - -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0.10 0 41239 0 - - -



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2318117

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL
DE LA I.E. N 183, DISTRITO DE
ATE VITARTE, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

11/05/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

6025841 3432931.57
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

11/05/2016 01/05/2019 INVERSIÓN NO 11/05/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 1 205291 205290.62 - -

"EXPEDIENTE
CULMINADO.
EXPEDIENTE
TERMINADO 2017 -
RJ 77-2017 DEL
20/03/2017. Y
LIQUIDADO RJ Nº
79-2017 DEL 23-03-
2017"

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0.15 0 1052586 0 - -

"PROCESO EN
CONVOCATORIA :
VALOR
REFERENCIAL :
2769961.79
PROCESO LP-25-
2017, PAQUETE 1"

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0.15 0 126730 0 - -

"PROCESO EN
CONVOCATORIA
PROCESO CP-61-
2017, PAQUETE 1"

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2319863

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL
DE LA IE  N 164, AA.HH.
HORACIO ZEVALLOS, DISTRITO
DE ATE, PROVINCIA DE LIMA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

20/05/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

6189610 6189610 20/05/2016 01/10/2019 INVERSIÓN NO 20/05/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 287669.45 143965.01 - -

EXPEDIENTE
CULMINADO
PENDIENTE DE RJ;
EXPEDIENTE
SUSPENDIDO;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
CARTERA
MEJORAMIENTO ;
SE ESTIMA RJ EL:
30/11/2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0 - -
COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2321743

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL
Y PRIMARIA DE LA IE N 2058
VIRGEN DE LA MEDALLA
MILAGROSA, DISTRITO DE
INDEPENDENCIA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

17/06/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

11585968 11585968 17/06/2016 01/03/2019 INVERSIÓN NO 17/06/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 429212.12 214715.48 - -

EXPEDIENTE
CULMINADO
PENDIENTE DE RJ;
EXPEDIENTE
CULMINADO;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
CARTERA
MEJORAMIENTO ;
SE ESTIMA RJ EL:
26/04/2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0 - -
COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2321955

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL
PRIMARIA DE LA IE N  0141
VIRGEN DE COCHARCAS DE LA
COOPERATIVA DE VIVIENDA LA
UNIÓN , DISTRITO DE SAN JUAN
DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

17/06/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

8002711 7423639.92
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

17/06/2016 01/06/2019 INVERSIÓN NO 17/06/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 451965.36 226179.76 - -

EXPEDIENTE
APROBADO CON
RESOLUCIÓN
JEFATURAL N° 123-
2017 CON FECHA:
12/05/2017;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
CARTERA
MEJORAMIENTO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1156345 1089634.99 - -

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-26-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
15/09/2017;
CONTRATO: 381-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
5683436.21; INICIO
DE EJECUCIÓN:
03/10/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
30/05/2018; AVANCE
REAL: 10.03%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 166837 103054 - -

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: CP-63-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
29/08/2017;
CONTRATO: 329-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
343516.79; INICIO DE
EJECUCIÓN:
03/10/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
29/06/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2323910

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE
LA I.E. 1264 JUAN ANDRES
VIVANCO AMORIN URB. LOS
PORTALES DE JAVIER PRADO,
DISTRITO DE ATE, PROVINCIA
DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA

06/07/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

19667594 19667594 06/07/2016 01/05/2019 INVERSIÓN NO 06/07/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 251423 154721.37 - -

EXPEDIENTE EN
EJECUCIÓN;
EXPEDIENTE EN
ELABORACIÓN -
5TO ENTREGABLE -
DEFINITIVO;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
CARTERA
MEJORAMIENTO ;
SE ESTIMA RJ EL:
10/04/2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0 - -
COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2324722

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL
PRIMARIA Y SECUNDARIA  DE
LA I.E.  N 2070 NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN DEL
DISTRITO DE SAN MARTIN DE
PORRES , PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

20/07/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

19652067 19652067 20/07/2016 20/07/2020 INVERSIÓN NO 20/07/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 214496 214495.14 - -

EXPEDIENTE
CULMINADO
PENDIENTE DE RJ;
EXPEDIENTE
CULMINADO;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
CARTERA
MEJORAMIENTO ;
SE ESTIMA RJ EL:
23/04/2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0 - -
COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0 - -

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2001621. ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION 01/01/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

18245718.53 18245718.53 01/01/2014 12/12/2019 INVERSIÓN NO 01/01/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACIÓN
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 249550 249550
ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

ESTUDIO DE
PREINVERSIÓN Unidad 1 14 10 17801207.33 7125042.32 ESTUDIO DE

PREINVERSIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2061516. RECONSTRUCCION DE
LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº
22455 JOSE DE LA TORRE
UGARTE, PISCO - ICA

15/12/2008

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

1034914.68 1034914.68 15/12/2008 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/12/2008



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACION DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 38250 38250

DOTACION DE
MOBILIARIO Unidad 1 1 1 165193.31 165193.31

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
153-2013

ELABORACION DE
EXPEDIENTE
TECNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 831475.14 831475.14

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2061520. RECONSTRUCCION DE
LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE
CARLOS MAREATEGUI, SAN
CLEMENTE - PISCO - ICA

15/09/2008

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

7152387.28 7152387.28 15/09/2008 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/09/2008

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACION DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 76500 76500

DOTACION DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 383451.84 230072.84

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 43058 43058

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 6468691.57 6468691.57

SUPERVISION DE
OBRA Unidad 1 1 1 180685.87 180685.87



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2088289. REFORZAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y MOBILIARIO DE
LA I.E. SANTA RITA DE CASSIA
DE SAN VICENTE DE CAÑETE -
CAÑETE - LIMA

15/09/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2110993 2110993 15/09/2010 15/09/2010 INVERSIÓN NO 15/09/2010

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 13230.01 13230.01

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2088725. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA Nº
1071 ALFONSO UGARTE - SAN
ISIDRO - LIMA - LIMA

18/02/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

32778716.35 32778716.35 18/02/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 18/02/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACION DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 2866014.71 2799898.71

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACION DE
MOBILIARIO Unidad 1 1 1 2426721.31 2426721.31

ELABORACION DE
EXPEDIENTE
TECNICO

Unidad 1 1 1 76000 76000

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 27067629.12 27067629.12

INSTALACION DE
AULA Unidad 0 0 0 69008.10 69008.10

SUPERVISION DE
OBRA Unidad 0 0 0 339457.18 339457.18

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2088726. ADECUACION,
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
PEDRO A. LABARTHE - LA
VICTORIA - LIMA - LIMA

15/03/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

50668158.80 50668158.80 15/03/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/03/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACION DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 4581861.98 4531518.02

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACION DE
MOBILIARIO Unidad 1 1 1 1515128.64 1515128.64

ELABORACION DE
EXPEDIENTE
TECNICO

Unidad 1 1 1 814272.72 814272.72

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 40627438.56 40627438.56

INSTALACION DE
AULA Unidad 1 1 1 1313463.66 1313463.66

SUPERVISION DE
OBRA Unidad 1 1 1 1866335.27 1866335.27

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2088728. ADECUACION,
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N° 1070 MELITON CARBAJAL -
LINCE - LIMA - LIMA

15/03/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

38127202.39 38127202.39 15/03/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/03/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACION DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 4109096.84 4026243.84

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACION DE
MOBILIARIO Unidad 1 1 1 2258918.90 2258918.90

ELABORACION DE
EXPEDIENTE
TECNICO

Unidad 1 1 1 207334 207334

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 29864573.62 29864573.62

INSTALACION DE
AULA Unidad 1 1 1 868460.22 868460.22

SUPERVISION DE
OBRA Unidad 1 1 1 879894.08 879894.08

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2088729. REHABILITACION Y
SUSTITUCION DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA Nº
1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA
- MAGDALENA VIEJA - LIMA -
LIMA

15/02/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

15799810.23 15799810.23

MEJORAR LA
CALIDAD DE
LA
INFRAESTRU
CTURA
EDUCATIVA

15/02/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/02/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 4227111.22 4160995.22

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 1 1 1133085.86 1133085.86

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 139884.38 139884.38

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 9789910.60 9789910.60

INSTALACIÓN DE
AULAS Unidad 0 0 0 419644.78 419644.78

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 156287.46 156287.46

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2088732. ADECUACION,
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MARIANO MELGAR - BREÑA -
LIMA - LIMA

15/03/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

26705470.65 26705470.65 15/03/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/03/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 4420993.04 4354877.04

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3231 3231 2172745.32 1826989.32

ESTADO DEL
PROCESO: LP-50-
2016 TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
20/03/2017; FIN DE
EJECUCIÓN:
05/07/2017; SE HA
EJECUTADO LA
CANTIDAD DE :3231
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 353528.77 353528.77

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 19780626.60 19780626.60

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 389446.26 389446.26

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2088733. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
RICARDO BENTIN - RIMAC -
LIMA - LIMA

15/02/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

43014004.93 43014004.93 15/02/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/02/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 2 2 2 6596154.33 6484736.11

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 1 1 2007537.28 2007537.28

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 474662.62 474662.62

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 32822248.55 32822248.55

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0 0 0 598574.05 598574.05

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 626245.40 626245.40

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2088734. ADECUACION,
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
BARTOLOME HERRERA - SAN
MIGUEL - LIMA - LIMA

21/10/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

23142028.68 23142028.68 21/10/2016 01/02/2018 INVERSIÓN NO 21/10/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 1252727.54 1252727.54

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 1 1 1335684.91 1335684.91

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 338295.45 338295.45

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 19101709.53 19304358.14

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-26-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
15/09/2017;
CONTRATO: 385-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
201248.23; INICIO DE
EJECUCIÓN:
03/10/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
16/11/2017; AVANCE
REAL: 100%

INSTALACIÓN DE
AULAS Unidad 1 1 1 279318.52 279318.52

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 630112.73 630112.73

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2088737. ADECUACION,
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
FELIPE SANTIAGO SALAVERRY
- LA VICTORIA - LIMA - LIMA

15/04/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

5302129.73 5302129.73 15/04/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/04/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 1273990.15 1223646.19

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 409316.66 409316.66

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 64128.08 64128.08

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 2813312 2813312

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0 0 0 698296.28 698296.28

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 93428.59 93428.59

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2088738. ADECUACION,
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
HIPOLITO UNANUE - LIMA - LIMA

15/03/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

22347658.51 22347658.51 15/03/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/03/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 3456515.46 3390399.46

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 1446224.46 1446224.46

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 138729.07 138729.07

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 16445327.13 16445327.13

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0 0 0 572149.05 572149.05

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 354827.41 354827.41



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2088740. ADECUACION,
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 6052 JOSE MARIA EGUREN -
BARRANCO - LIMA - LIMA

15/04/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

22915000.29 22915000.29 15/04/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/04/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 4234338.04 4168222.04

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 1 1 1809217.99 1809217.99

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 64125 64125

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 15787683.98 15787683.98

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0 0 0 729274.96 729274.96

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 356474.39 356474.39

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2088741. ADECUACION,
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MERCEDES CABELLO DE
CARBONERA - LIMA - LIMA

20/05/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

40451204.34 40451204.34 20/05/2014 15/04/2018 INVERSIÓN NO 20/05/2014



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 2012229.06 2012229.06

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 3 1 1594864.06 1441485.06

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 687995.76 687995.76

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 34619236.18 34619235.73

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: EXON-
53-2010; FIRMA DE
CONTRATO:
15/07/2010;
CONTRATO: 0136-
2010-ME-SG-OGA-
UA-APP; MONTO
CONTRACTUAL: S/
29356388.46; INICIO
DE EJECUCIÓN:
04/01/2011;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
21/09/2012; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
13/02/2013; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0151-2017-UGEO
CON FECHA:
26/05/2017

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0 0 0 642432.96 642432.96

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1047825.32 1047825.32

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2088742. ADECUACION,
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE - LIMA - LIMA -
LIMA

15/03/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

44311607.62 44311607.62 15/03/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/03/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 2626101.01 2559985.01

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 3 1 2249599.86 2096220.86

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 410114.46 410114.46

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 36942803.22 36942803.22

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 865612.44 865612.44

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1436869.70 1436869.70

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089914. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN
JUAN DE LA LIBERTAD -
CHACHAPOYAS-
CHACHAPOYAS-
CHACHAPOYAS-AMAZONAS

15/12/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

12572149.65 12572149.65 15/12/2009 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/12/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 3 3 3 2116377.44 1932778.25

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 171 171 171 1481113.39 1481113.39

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 97673 97673

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 8828593.48 8467674.48

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-5-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
02/05/2017;
CONTRATO: 067-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
275276.51; INICIO DE
EJECUCIÓN:
20/05/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
02/08/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
14/09/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0342-2017-UGEO
CON FECHA:
15/12/2017

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 20 20 20 104305.73 104305.73

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 351865.68 351865.68

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089915. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN
RAMON - CHONTAPACCHA-
CAJAMARCA-CAJAMARCA-
CAJAMARCA

14/08/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

46347616.80 46347616.80 14/08/2015 23/06/2017 INVERSIÓN NO 14/08/2015 23/06/2017



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 3 3 3 2169120.73 1985520.54

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 3 1 2159163.53 2005784.53

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 589976.55 589976.55

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 41873953.91 39671244.48

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-30-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
10/10/2016;
CONTRATO: 205-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
4942647.05; INICIO
DE EJECUCIÓN:
25/10/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
07/09/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
08/11/2017

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 24 24 24 489450.08 489450.08

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1562003.35 1432967.35

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AS-78-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
26/09/2016;
CONTRATO: 194-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
227707; INICIO DE
EJECUCIÓN:
25/10/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
22/05/2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089916. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
FRANCISCO BOLOGNESI -
TACNA CERCADO - TACNA-
TACNA-TACNA

15/10/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

22834667.97 22834667.97 15/10/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/10/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 4 4 4 3101067.90 2868091.71

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 1 1 1232884.56 1232884.56

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 163101 163101

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 17928027.04 17928027.04

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0 0 0 159104 159104

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 483458.33 483458.33

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089917. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN
JUAN-HUERTA GRANDE -
TRUJILLO - TRUJILLO-LA
LIBERTAD

01/12/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

28674232.14 28674232.14 01/12/2015 24/02/2017 INVERSIÓN NO 01/12/2015 24/02/2017



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 4 48 4 3167971.75 2917216.74

"CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-301-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :31
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-302-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :31
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO:
CONVENIO M. - 1098
PC EN EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :31
BIENES"

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1746 1746 1746 1483822.74 1483822.74 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 562965.33 562965.33



INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 23321267 22173192.42

OBRA CON
CONTRATO
RESUELTO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-5-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
13/09/2016;
CONTRATO: 179-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
2326224.24; INICIO
DE EJECUCIÓN:
28/09/2016;
CONTRATO
RESUELTO:
23/10/2017

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 18 18 18 156609.73 156609.73

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1121020.70 1019592.70

SUPERVISION CON
CONTRATO
RESUELTO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AS-16-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
04/07/2016;
CONTRATO: 123-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
124599.09; INICIO DE
EJECUCIÓN:
28/09/2016;
CONTRATO
RESUELTO:
23/10/2017

INICIO DE OBRA:
28/09/2016
FIN CONTRACTUAL:
26/03/2017"

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089919. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN
JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-
CHICLAYO-LAMBAYEQUE

15/05/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

71211974.18 71211974.18 15/05/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/05/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 2 2 2 1451757.65 1385642.46

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 1 1 3865727.80 3858287.80 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1617714.12 1617714.12

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 61871428.02 61871428.02

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 263504.03 263504.03

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 2215396.63 2215396.63

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089920. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
TORIBIO RODRIGUEZ DE
MENDOZA- MENDOZA-SAN
NICOLAS-RODRIGUEZ DE
MENDOZA-AMAZONAS

15/01/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

25760091.40 25760091.40 15/01/2016 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/01/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 4 4 4 3333941.39 3072247.20

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 199 199 199 1435694.85 1282315.85

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 702539.50 702539.50

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 19930244.39 19874239.39

OBRA CON
CONTRATO
RESUELTO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AS-53-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
26/08/2016;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
09/09/2016;
CONTRATO
RESUELTO:
18/07/2017

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 5 5 5 268743.73 268743.73

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 503999.99 503999.99

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089921. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
MIGUEL GRAU -ABANCAY-
ABANCAY -ABANCAY-
APURIMAC

03/08/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

43993583 43993583 03/08/2015 28/07/2017 INVERSIÓN NO 03/08/2015 28/07/2017



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 275946.03 275946.03

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 1 1 2099087.93 2099087.93

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 352428.33 352428.33

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 40893621.86 39080301.86

OBRA CON
CONTRATO
RESUELTO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-44-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
10/03/2017;
CONTRATO: 032-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
1825875.84; INICIO
DE EJECUCIÓN:
31/03/2017;
CONTRATO
RESUELTO:
26/09/2017

INSTALACIÓN DE
AULAS Unidad 1 1 1 156609.73 156609.73

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1483294.09 1353378.09

SUPERVISION CON
CONTRATO
RESUELTO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AS-120-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
10/01/2017;
CONTRATO: 005-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
129915.27; INICIO DE
EJECUCIÓN:
31/03/2017;
CONTRATO
RESUELTO:
26/09/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089922. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
CLORINDA MATTO DE TURNER -
CUSCO-CUSCO-CUSCO-CUSCO

15/12/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

44073431.72 44073431.72 15/12/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/12/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 4 4 4 3160142.03 2925856.84

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 217 217 217 1836794.28 1836794.28

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 1093381.11 1093381.11

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 36082799.45 36082799.45

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0 0 0 464968.52 464968.52

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1669630.52 1669630.52

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089924. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
LEONCIO PRADO - HUANUCO-
HUANUCO-HUANUCO-
HUANUCO

01/06/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

40171266.81 40171266.81 01/06/2015 09/09/2017 INVERSIÓN NO 01/06/2015 09/09/2017



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 3 3 3 2473842.40 2290243.21

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 3 1 2218586.36 2065207.36

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Porcentaje 1 1 1 1084967.82 1084967.82

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 33265857.23 32912438.77

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-6-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
30/03/2017;
CONTRATO: 047-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
384700; INICIO DE
EJECUCIÓN:
13/04/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
24/09/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
16/11/2017

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 156609.73 156609.73

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1661799.42 1661799.30

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-46-
2014; FIRMA DE
CONTRATO:
29/09/2014;
CONTRATO: 006-
2014-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
475701.66; INICIO DE
EJECUCIÓN:
01/11/2014;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
28/07/2015; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0003-2017-UGEO
CON FECHA:
05/01/2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089925. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA DOS
DE MAYO - IBERIA-IBERIA-
TAHUAMANU- MADRE DE DIOS

01/10/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

10407242.60 10407242.60 01/10/2015 15/04/2018 INVERSIÓN NO 01/10/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 332872.43 332872.43

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 150 150 150 1054448.85 901069.85

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :0
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 190473 190473

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 8326839.63 8198777.63

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AS-112-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
30/11/2016;
CONTRATO: 239-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
139306.37; INICIO DE
EJECUCIÓN:
17/12/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
30/01/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
14/03/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0143-2017-UGEO
CON FECHA:
18/05/2017

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 8 8 8 246758.06 246758.06

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 534605.36 534605.36



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089926. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
GREGORIO MARTINELLY -
TALAVERA - TALAVERA-
ANDAHUAYLAS - APURIMAC

15/10/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

22834702.08 22834702.08 15/10/2009 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/10/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 421281.50 421281.31

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 118 118 118 1969297.23 1969297.23

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 310880 310880

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 19468061.84 19468061.84

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0 0 0 262614.73 262614.73

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 402566.78 402566.78

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089927. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INDEPENDENCIA AMERICANA -
AREQUIPA-AREQUIPA-
AREQUIPA-AREQUIPA

15/12/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

40474306.32 40474306.32 15/12/2009 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/12/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 2 2 2 1360837.16 1310494.01

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 3 1 2018694.36 1865315.36

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1181361.49 1181361.49

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 33707142.50 33707142.50

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 159104.40 159104.40

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 2250887.44 2250887.44

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089928. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA C.N.
SAN MIGUEL - BUENOS AIRES-
PIURA-PIURA-PIURA

15/12/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

24030512.84 24030512.84 15/12/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/12/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 5 5 5 4105026.72 3771418.71

"CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-301-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :31
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-302-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :31
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO:
CONVENIO M. - 1098
PC EN EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :31
BIENES"

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 146 146 146 2028071.98 2028071.98 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 370176.87 370176.87

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 16974795.87 16974795.87

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 41 41 41 156609.76 156609.76

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 638953.71 638953.71

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089929. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA EL
TRIUNFO -SAN JOSE -TUMBES-
TUMBES-TUMBES

15/05/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

24749112.67 24749112.67 15/05/2009 23/05/2018 INVERSIÓN NO 15/05/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 223765.60 223765.60

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 1 1 888168.67 888168.67

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 339949.11 339949.11

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 22656915.27 22656914.50

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: PESP-16-
2012; FIRMA DE
CONTRATO:
20/04/2012;
CONTRATO: 0149-
2012-ME-SG-OGA-
UA-APS; MONTO
CONTRACTUAL: S/
12926017.97; INICIO
DE EJECUCIÓN:
21/06/2012;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
29/12/2013; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
23/05/2014; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0110-2017-UGEO
CON FECHA:
05/05/2017

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 156609.64 156609.64

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 483704.38 483704.38

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2089930. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
FAUSTINO MALDONADO - LOS
FRUTALES YARINACOCHA-
CORONEL PORTILLO-UCAYALI

15/12/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

33790520.28 33790520.28 15/12/2009 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/12/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 3 3 3 2150094.78 1983232.59

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 1 1 2183163.70 2183163.70

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 409592.65 409592.65

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 27816732.82 27814690.82

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
274-2015; FIRMA DE
CONTRATO:
29/10/2015;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
21/11/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
03/02/2016; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
06/04/2016; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RD-
0261-2016-ED CON
FECHA: 05/07/2016

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 16 16 16 367819.81 367819.81

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1029977.30 1029977.30

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089931. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
C.N.SAN FILOMENO -
MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-
MOYOBAMBA-SAN MARTIN

15/12/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

25331713.44 25331713.44 15/12/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/12/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 3 3 3 2161845.43 1978246.24

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 1 1 1014081.41 1014081.41

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 159822.28 159822.28

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 21016761.45 21016761.45

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 156609.76 156609.76

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1006191.84 1006191.84

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089932. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
MARISCAL OSCAR.R
BENAVIDES - IQUITOS-IQUITOS-
MAYNAS-LORETO

15/12/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

66060745.37 66060745.37 15/12/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/12/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 6 6 6 4651302.70 4245399.51

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 2468 2468 2468 2088942.86 2088942.86

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 323583 323583 7

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 56921236.82 56921236.82

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 70 70 70 159104.03 159104.03

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 2322478.22 2322478.22

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2092465. ADECUACION,
MEJORAMIENTO Y
SUSTITUCION DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO
NACIONAL IQUITOS - SAN JUAN
BAUTISTA - MAYNAS - LORETO

15/12/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

32463564.55 32463564.55 15/12/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/12/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 6 6 6 4843204.30 4414649.11

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 192 192 192 745821.46 745821.46

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 221000 221000

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 26382232.79 26382232.79

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 159104.03 159104.03

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 540756.21 540756.21

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2094479. ADECUACION,
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
COLEGIO MILITAR LEONCIO
PRADO - CALLAO - CALLAO - LA
PERLA

08/01/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

68167759.94 68167759.94 08/01/2013 15/11/2019 INVERSIÓN NO 08/01/2013



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 10 10 10 425148.87 425148.87

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1262 1262 1262 2827788.77 2674409.77

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 1204481.85 1204481.85

EL PAGO
CORRESPONDIENT
E AL EXPEDIENTE
SE HA
PROGRAMADO
PARA EL 2018, POR
LO QUE SE HA
REDISTRIBUIDO
LOS RECURSOS A
OTRO PROYECTO;
EXPEDIENTE EN
EJECUCIÓN;
EXPEDIENTE EN
ELABORACIÓN -
5TO ENTREGABLE -
PRESUPUESTO;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA: II ETAPA;
SE ESTIMA RJ EL:
30/06/2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 61145604.61 61145604.61

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 25 25 25 204571.58 204571.58

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 2513543.26 2513543.26

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2094487. ADECUACION,
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
INCA GARCILAZO DE LA VEGA -
CUSCO - CUSCO - CUSCO

12/03/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

59302766.28 59302766.28 12/03/2013 15/04/2018 INVERSIÓN NO 12/03/2013



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 4 4 4 3032035.77 2782322.58

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 356 356 356 1943817.47 1943817.47 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 361701.71 361701.71

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 52027298.21 52027298.21

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 35 35 35 620480.35 620480.35

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1589623.37 1567145.37

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: ADP-35-
2014; FIRMA DE
CONTRATO:
06/02/2015;
CONTRATO: 039-
2015-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
334945; INICIO DE
EJECUCIÓN:
20/03/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
15/10/2015; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RD-
0293-2016-ED CON
FECHA: 27/07/2016

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2111208. REHABILITACION,
REMODELACION Y
EQUIPAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA I.E. SAN
CARLOS, DISTRITO DE PUNO,
PROVINCIA DE PUNO, REGION
PUNO

15/10/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

58795134.88 58795134.88 - 15/10/2010 15/04/2019 INVERSIÓN NO 15/10/2010



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 5 5 5 3837399.67 3509591.48

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 155 155 155 1351326.48 1351326.48 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 798382.34 798382.34

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 51443501.55 50711324.55

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-19-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
16/10/2015;
CONTRATO: 167-
2015-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
13743544.16; INICIO
DE EJECUCIÓN:
04/11/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
06/02/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
16/08/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 2524640.94 2308839.94

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-15-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
21/10/2015;
CONTRATO: 171-
2015-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
719684.36; INICIO DE
EJECUCIÓN:
04/11/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
29/08/2016; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0340-2017-UGEO
CON FECHA:
15/12/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2113956. ADECUACION,
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION
DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
RICARDO PALMA - SURQUILLO -
LIMA - LIMA

13/11/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

31105755.47 31105755.47 13/11/2014 01/06/2019 INVERSIÓN NO 13/11/2014
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 499288.47 499288.47 - -

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 2047630.02 1894251.02 - -

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 707597.03 707597.03 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 27169196.58 25942949.09 - -

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-14-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
31/08/2017;
CONTRATO: 338-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
5572460; INICIO DE
EJECUCIÓN:
22/09/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
20/03/2018; AVANCE
REAL: 32.01%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 1392668.37 1321274.34 - -

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-43-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
08/09/2017;
CONTRATO: 367-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
442274.76; INICIO DE
EJECUCIÓN:
22/09/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
19/04/2018



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2113958. ADECUACION,
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION
DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN
JOSE - JAUJA - JAUJA - JUNIN

15/11/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

34588564.61 34588564.61 15/11/2010 15/04/2019 INVERSIÓN NO 15/11/2010



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 3 3 3 2688693.01 2534787.89 -

"CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-301-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :147
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-302-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :147
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO:
CONVENIO M. - 1098
PC EN EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :108
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO:
CONVENIO M. - 95
LAPTOPS EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :39
BIENES"



DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1120 1120 952218.35 952218.35 - -

ESTADO DEL
PROCESO: LP-23-
2017 TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
04/09/2017; FIN DE
EJECUCIÓN:
29/12/2017; SE HA
EJECUTADO LA
CANTIDAD DE :1120
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 724521.55 724521.55 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 30808906.70 29094555.70 - -

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-17-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
17/08/2016;
CONTRATO: 160-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
2655207.32; INICIO
DE EJECUCIÓN:
01/09/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
27/02/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
25/04/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0227-2017-UGEO
CON FECHA:
24/08/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1237454.33 1170062.72 - -

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AS-39-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
24/08/2016;
CONTRATO: 164-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
151977.56; INICIO DE
EJECUCIÓN:
01/09/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
29/03/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0209-2017-UGEO
CON FECHA:
25/07/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2113989. RECONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.
DE PRIMARIA DE MENORES Nº
22481, CASTROVIRREYNA -
HUANCAVELICA

05/11/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

4520520.52 4520520.52 05/11/2015 12/06/2019 INVERSIÓN NO 05/11/2015
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 292 0 - - SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 307 0 86708 41100 - -

ESTADO DEL
PROCESO: AS-SM-
283-2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
17/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/01/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :0
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 6594562.08 3811653.08 - -

OBRA CON
CONTRATO
RESUELTO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-34-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
27/10/2016;
CONTRATO: 224-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
3308468.18; INICIO
DE EJECUCIÓN:
15/11/2016;
CONTRATO
RESUELTO:
18/12/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 599366.29 312560.29 - -

SUPERVISION CON
CONTRATO
RESUELTO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AS-109-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
11/11/2016;
CONTRATO: 235-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
240675.98; INICIO DE
EJECUCIÓN:
15/11/2016;
CONTRATO
RESUELTO:
18/12/2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2116445. CONSTRUCCION DE
OBRAS DEPORTIVAS,
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
DE SAN MARTIN - PISCO -
PISCO - ICA

15/10/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

19334147.32 19334147.32 15/10/2010 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/10/2010 15/11/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 2 2 2 1467721 1401605.81

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 109 109 109 354053.83 354053.83 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 186651.32 186651.32

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 16544321.50 16544321.50

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 847513.74 759307.74

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: PESP-
170-2011; FIRMA DE
CONTRATO:
18/10/2011;
CONTRATO: 0160-
2011-ME-SG-OGA-
UA-APS; MONTO
CONTRACTUAL: S/
742114.89; INICIO DE
EJECUCIÓN:
29/10/2011;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
24/06/2012; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RD-
0160-2014-ED CON
FECHA: 30/12/2014

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2116830. MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE
LA I.E. SAN LUIS GONZAGA - ICA
- ICA - ICA

15/12/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

15005846.49 15005846.49 15/12/2010 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/12/2010
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 4 4 4 3232450.61 2982737.42

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 118 118 118 322484.48 322484.48

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 158922.04 158922.04

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 10916101.14 10916101.14

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 625601.01 625601.01

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2116831. MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE
LA I.E. JOSE PARDO Y
BARREDA - ICA - CHINCHA -
CHINCHA ALTA

15/12/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

18541323.13 18541323.13 15/12/2010 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/12/2010



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 2 2 2 2232373.21 2065511.02

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 156 156 156 815496.02 815496.02

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 208925.08 208925.08

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 14750045.85 14750045.29

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: ADP-28-
2014; FIRMA DE
CONTRATO:
14/11/2014;
CONTRATO: 0036-
2014-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
881530.86; INICIO DE
EJECUCIÓN:
05/12/2014;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
27/07/2015; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
22/09/2015; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0087-2016-UGEO
CON FECHA:
07/09/2016

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 701343.75 701343.75

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2116832. MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE
LA I.E. SANTA ANA - ICA -
CHINCHA - CHINCHA ALTA

10/09/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

4477203.63 4477203.63 10/09/2015 15/06/2017 INVERSIÓN NO 10/09/2015 15/06/2017



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 655692.82 655692.82

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 164 164 164 274576.84 274576.84

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 89353.28 89353.28

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 3320362.70 3319756.70

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
321-2015; FIRMA DE
CONTRATO:
16/12/2015;
CONTRATO: 239-
2015-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
71914.5; INICIO DE
EJECUCIÓN:
31/12/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
29/01/2016; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
18/03/2016; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0208-2016-UGEO
CON FECHA:
15/12/2016

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 137823.72 137823.72

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2129770. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N°
10106 JUAN MANUEL
ITURREGUI - LAMBAYEQUE

09/02/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

32309597.08 32309597.08 09/02/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 09/02/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 350 350 350 427442.57 427442.57

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 236 236 236 1166077.41 1012698.41

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 686243.70 686243.70

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 28304775.01 28158610.01

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AS-17-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
14/07/2015;
CONTRATO: 110-
2015-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
243477.98; INICIO DE
EJECUCIÓN:
04/08/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
06/05/2016; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
24/06/2016; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0150-2016-UGEO
CON FECHA:
19/10/2016

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 21 21 21 229803.02 229803.02

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1794798.80 1784678.80

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: ADP-14-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
30/10/2015;
CONTRATO: 185-
2015-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
315467.74; INICIO DE
EJECUCIÓN:
26/11/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
22/06/2016



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2130036. REMODELACION DE
LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
NICOLAS LA TORRE - JOSE
LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO -
LAMBAYEQUE

15/12/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

12561234.04 12561234.04 15/12/2010 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/12/2010

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 220647.58 220647.39

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 166 166 166 558237.09 558237.09

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 397300.41 397300.41

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 10686793.52 10686793.52

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 10 10 10 114836.07 114836.07

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 583419.37 583419.37

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131079. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 16210 ALEJANDRO SANCHEZ
ARTEAGA UBICADA EN LA
REGION AMAZONAS,
PROVINCIA DE UTCUBAMBA Y
DISTRITO DE BAGUA GRANDE

05/05/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

25195799.11 25195799.11 05/05/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 05/05/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 306758 153379

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1148815.88 1148815.88

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 26370299.83 22774763.78

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-28-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
24/11/2015;
CONTRATO: 217-
2015-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
21741286.54; INICIO
DE EJECUCIÓN:
14/01/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
08/03/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
02/06/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0265-2017-UGEO
CON FECHA:
22/09/2017

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 460761 460761

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 754890.79 654403.79

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-22-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
08/01/2016;
CONTRATO: 009-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
653161.43; INICIO DE
EJECUCIÓN:
14/01/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
06/02/2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131080. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SAN  NICOLAS UBICADA EN LA
REGION AMAZONAS,
PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE
MENDOZA Y DISTRITO DE SAN
NICOLAS

14/04/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

15472230.40 15472230.40 14/04/2012 12/07/2019 INVERSIÓN NO 14/04/2012

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 522089.40 522089.40

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 19928908.79 13505257.76

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-66-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
06/06/2016;
CONTRATO: 111-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
23375315; INICIO DE
EJECUCIÓN:
04/08/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
29/07/2018; AVANCE
REAL: 37.38%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 203010 203010

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 862854 401293.47

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-24-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
12/07/2017;
CONTRATO: 119-
2017-MNEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
1100071.44; INICIO
DE EJECUCIÓN:
04/08/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
28/08/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2131081. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
BLAS VALERA UBICADA EN LA
REGION AMAZONAS,
PROVINCIA DE LUYA Y
DISTRITO DE LAMUD

15/01/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

16241125.34 16241125.34 15/01/2011 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/01/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 504 504 504 340048 186669

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 874022.52 874022.52

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 14362337.27 14362337.27

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 10 10 10 126940 126940

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 537777.55 537777.55

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131082. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
LA LIBERTAD UBICADA EN LA
REGION ANCASH, PROVINCIA
DE HUARAZ Y DISTRITO DE
HUARAZ

25/04/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

40394521.13 40394521.13 25/04/2012 15/11/2019 INVERSIÓN NO 25/04/2012



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 188 3 1191832.21 944584.05

"CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015;
CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO:
SERVICIO DE
TRANSPORTE;
ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES"

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 997787 997787 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1039712.11 1039712.11

EL PAGO
CORRESPONDIENT
E AL EXPEDIENTE
SE HA
PROGRAMADO
PARA EL 2018, POR
LO QUE SE HA
REDISTRIBUIDO
LOS RECURSOS A
OTRO PROYECTO;
EXPEDIENTE EN
EJECUCIÓN;
EXPEDIENTE EN
ELABORACIÓN -
3ER ENTREGABLE -
ESPECIALIDADES;
MODALIDAD: IN
HOUSE; CARTERA:
OBRA
COMPLEMENTARIA,
EL PAGO
CORRESPONDE A
PAGO POR
REVISIÓN; SE
ESTIMA RJ EL:
22/02/2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 34933071.11 34933071.11

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 10 10 10 825100 825100

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1618142.63 1618142.63



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131084. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
REPUBLICA ARGENTINA
UBICADA EN LA REGION
ANCASH, PROVINCIA DE SANTA
Y DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE

25/04/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

48219980.16 48219980.16 25/04/2012 30/10/2019 INVERSIÓN NO 25/04/2012



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 2 2 2 787421.37 787421.37

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3537 3537 1065037.79 532518.79

"ESTADO DEL
PROCESO: LP-50-
2016 TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
20/03/2017; FIN DE
EJECUCIÓN:
05/07/2017; SE HA
EJECUTADO LA
CANTIDAD DE :3537
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES"

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1039012.11 1039012.11

EL PAGO
CORRESPONDIENT
E AL EXPEDIENTE
SE HA
PROGRAMADO
PARA EL 2018, POR
LO QUE SE HA
REDISTRIBUIDO
LOS RECURSOS A
OTRO PROYECTO;
EXPEDIENTE EN
EJECUCIÓN; ;
MODALIDAD: IN
HOUSE; CARTERA:
OBRA
COMPLEMENTARIA;
SE ESTIMA RJ EL:
16/03/2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 55902121.46 43329916.27

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-29-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
14/10/2016;
CONTRATO: 208-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
21515578.82; INICIO
DE EJECUCIÓN:
05/11/2016; SE
ESTIMA TERMINAR:
20/03/2018; AVANCE
REAL: 96.31%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0 0 0 689840 689840



SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 2163399.38 1820366.24

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-10-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
31/10/2016;
CONTRATO: 225-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
602725.49; INICIO DE
EJECUCIÓN:
05/11/2016; SE
ESTIMA TERMINAR:
20/03/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131085. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MANUEL ANTONIO MESONES
MURO UBICADA EN LA REGION
AMAZONAS, PROVINCIA DE
BAGUA Y DISTRITO DE LA PECA

15/01/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

26108772.98 26108772.98 15/01/2011 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/01/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1236 1236 1236 1007926 604972

"CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-32-
2015;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-280-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
26/10/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/01/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :390
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES"

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1079889.62 1079889.62

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 22451718.69 22451718.54

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-17-
2014; FIRMA DE
CONTRATO:
21/10/2014;
CONTRATO: 0015-
2014-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
20590000; INICIO DE
EJECUCIÓN:
20/12/2014;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
12/03/2016; AVANCE
REAL: 0%; ACTA DE
RECEPCIÓN:
17/06/2016; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0193-2017-UGEO
CON FECHA:
07/07/2017

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 1078980 1078980

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 782586.24 782586.24



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131086. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
CAPITAN MARCELINO
VALVERDE SOLORZANO
UBICADA EN LA REGION
ANCASH, PROVINCIA DE
SIHUAS Y DISTRITO DE SIHUAS

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

14598826.99 14598826.99 27/08/2011 24/01/2019 INVERSIÓN NO 27/08/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 306758 153379

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 685246.99 685246.99
CONTRATO
RESUELTO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 21963806.01 12857966.93

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-14-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
10/02/2017;
CONTRATO: 016-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
17482685.79; INICIO
DE EJECUCIÓN:
01/03/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
24/01/2018; AVANCE
REAL: 71.45%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 203010 203010

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 1124752.90 567728.07

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-6-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
17/10/2016;
CONTRATO: 211-
2016-MNEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
755421.3; INICIO DE
EJECUCIÓN:
01/03/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
23/02/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2131088. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
HONORIO DELGADO ESPINOZA
UBICADA EN LA REGION
AREQUIPA, PROVINCIA DE
AREQUIPA Y DISTRITO DE
CAYMA

01/05/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

29242690.96 29242690.96 01/05/2016 01/05/2019 INVERSIÓN NO 01/05/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 44 0 114531 113321.24

"ESTADO DEL
PROCESO: AS-301-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :36
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-302-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :36
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO:
CONVENIO M. - 1098
PC EN EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :36
BIENES"

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1728 1728 1728 933743 780364

"ESTADO DEL
PROCESO:
COMPRA-DIRECTA-
OC-202-2017
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
24/01/2017; FIN DE
EJECUCIÓN:
10/10/2017; SE HA
EJECUTADO LA
CANTIDAD DE :74
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES"



ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 922529.96 922529.96

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 28119336.75 25071151.47

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-54-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
26/06/2017;
CONTRATO: 098-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
11260864.99; INICIO
DE EJECUCIÓN:
11/07/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
07/03/2018; AVANCE
REAL: 50.53%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 514055 514055

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 1057822.87 855665.02

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-17-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
10/05/2017;
CONTRATO: 075-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
434746.09; INICIO DE
EJECUCIÓN:
11/07/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
06/04/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131089. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 41041 CRISTO REY UBICADA
EN LA REGION AREQUIPA,
PROVINCIA DE CAMANA Y
DISTRITO DE CAMANA

07/09/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

11163298.29 11163298.29 07/09/2011 23/12/2019 INVERSIÓN NO 07/09/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 5 0 343591 339963.73

"ESTADO DEL
PROCESO: AS-301-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :108
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-302-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :108
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO:
CONVENIO M. - 1098
PC EN EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :108
BIENES"

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 306758 153379

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 872463.29 872463.29



INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 15171470.67 8046571.45

OBRA CON
CONTRATO
RESUELTO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-27-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
06/01/2017;
CONTRATO: 004-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
16349448.89; INICIO
DE EJECUCIÓN:
28/01/2017;
CONTRATO
RESUELTO:
21/12/2017

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 514055 514055

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 816996.06 400432.07

SUPERVISION CON
CONTRATO
RESUELTO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-8-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
04/11/2016;
CONTRATO: 227-
2016-MNEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
524630.7; INICIO DE
EJECUCIÓN:
28/01/2017;
CONTRATO
RESUELTO:
21/12/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131090. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JUANA CERVANTES DE
BOLOGNESI UBICADA EN LA
REGION AREQUIPA, PROVINCIA
DE AREQUIPA Y DISTRITO DE
AREQUIPA

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

22947176.80 22947176.80 27/08/2011 15/11/2019 INVERSIÓN NO 27/08/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 1 0 114531 113321.24

"ESTADO DEL
PROCESO: AS-301-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :36
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-302-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :36
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO:
CONVENIO M. - 1098
PC EN EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :36
BIENES"

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1296 1296 1296 781038 627659

"ESTADO DEL
PROCESO:
COMPRA-DIRECTA-
OC-202-2017
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
24/01/2017; FIN DE
EJECUCIÓN:
10/10/2017; SE HA
EJECUTADO LA
CANTIDAD DE :74
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES"



ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 771913.29 771913.29

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 25399254.34 20107241.58

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-49-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
24/02/2017;
CONTRATO: 023-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
8506422.84; INICIO
DE EJECUCIÓN:
21/03/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
15/12/2017; AVANCE
REAL: 100%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 10 10 10 253880 253880

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 1 1071690.12 894208.63

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AS-129-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
15/03/2017;
CONTRATO: 034-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
304815.24; INICIO DE
EJECUCIÓN:
21/03/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
15/12/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131091. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MARIANO MELGAR UBICADA EN
LA REGION AREQUIPA,
PROVINCIA DE AREQUIPA Y
DISTRITO DE MARIANO
MELGAR

15/01/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

42982881.42 42982881.42 15/01/2011 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/01/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 153379 0

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1390553.80 1390553.80

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 40032908.28 40032908.28

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 387115 387115

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1018925.34 1018925.34

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131092. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
GONZALEZ VIGIL  UBICADA EN
LA REGION AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUANTA Y
DISTRITO DE HUANTA

09/10/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

41444762.40 41444762.40 09/10/2014 15/04/2018 INVERSIÓN NO 09/10/2014



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 4 4 4 2578871.11 2333914.92

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 3 1 830062 676683

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1285226.61 1285226.61

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 34663912.27 34663912.04

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: ADP-8-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
25/08/2015;
CONTRATO: 142-
2015-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
1175818.1; INICIO DE
EJECUCIÓN:
10/09/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
09/02/2016; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
14/03/2016; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0070-2017-UGEO
CON FECHA:
09/03/2017

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 11 11 11 901170 901170

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 1430475.92 1430475.92

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2131094. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE GALVEZ EGUSQUIZA
UBICADA EN LA REGION
CAJAMARCA, PROVINCIA DE
CAJABAMBA Y DISTRITO DE
CAJABAMBA

14/04/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

7437562.14 7437562.14 14/04/2012 01/02/2019 INVERSIÓN NO 14/04/2012

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 520407.14 520407.14

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 6309172 5685421.60

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-3-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
28/09/2017;
CONTRATO: 431-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
26763872.53; INICIO
DE EJECUCIÓN:
13/10/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
07/10/2018; AVANCE
REAL: 2.39%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0 0 0 411338 411338

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 196645 118008.63

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-3-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
06/09/2017;
CONTRATO: 359-
2017-MNEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
1048769.21; INICIO
DE EJECUCIÓN:
13/10/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
07/10/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2131095. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SANTA TERESITA UBICADA EN
LA REGION CAJAMARCA,
PROVINCIA DE CAJAMARCA Y
DISTRITO DE CAJAMARCA

15/01/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

32645515.88 32645515.88 15/01/2011 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/01/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 1236127 1082748

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 828402.90 828402.90

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 28378112.10 28378112.10

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 869675 869675

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1486577.88 1477598.88

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: PESP-85-
2012; FIRMA DE
CONTRATO:
25/01/2013;
CONTRATO: 070-
2013-MINEDU-SG-
OGA-UABAS-APS;
MONTO
CONTRACTUAL: S/
1282605.72; INICIO
DE EJECUCIÓN:
08/02/2013;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
04/03/2014; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RD-
0221-2015-ED CON
FECHA: 15/07/2015

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2131096. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
CORONEL CORTEGANA
UBICADA EN LA REGION
CAJAMARCA, PROVINCIA DE
CELENDIN Y DISTRITO DE
CELENDIN

15/01/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

23474476.60 23474476.60 15/01/2011 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/01/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 719295.51 565916.51

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 840000 840000

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 20623363.57 20623363.57

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 307174 307174

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1138022.52 1138022.52

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131097. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SAN JUAN UBICADA EN LA
REGION CAJAMARCA,
PROVINCIA DE CHOTA Y
DISTRITO DE CHOTA

30/03/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

40317567.10 40317567.10 30/03/2012 01/04/2019 INVERSIÓN NO 30/03/2012



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 15 1 835130.10 757034.91

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 905732 752353

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1077713.42 1077713.42

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 36162120.70 35295656.74

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-8-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
23/08/2017;
CONTRATO: 295-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
4695403.22; INICIO
DE EJECUCIÓN:
13/09/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
11/03/2018; AVANCE
REAL: 49.51%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 10 10 10 387115 387115

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 1699334.98 1615809.29

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AS-125-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
24/07/2017;
CONTRATO: 153-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
329042.66; INICIO DE
EJECUCIÓN:
13/09/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
10/04/2018



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131098. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
NUESTRA SEÑORA DE LA
ASUNCION UBICADA EN LA
REGION CAJAMARCA,
PROVINCIA DE CUTERVO Y
DISTRITO DE CUTERVO

30/03/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

30120730.14 30120730.14 30/03/2012 26/11/2019 INVERSIÓN NO 30/03/2012



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1556 1556 1556 870990.50 717611.50

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 889490.01 889490.01

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 31434135.11 23682535.45

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-48-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
14/02/2017;
CONTRATO: 018-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
11298302.14; INICIO
DE EJECUCIÓN:
02/03/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
26/11/2017; AVANCE
REAL: 100%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 714641 714641

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 1 1662483.66 1365768.59

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-16-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
22/02/2017;
CONTRATO: 021-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
436477.5; INICIO DE
EJECUCIÓN:
02/03/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
26/12/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2131099. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TORIBIO CASANOVA UBICADA
EN LA REGION CAJAMARCA,
PROVINCIA DE CUTERVO Y
DISTRITO DE CUTERVO

30/03/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

24550704.79 24550704.79 30/03/2012 15/04/2019 INVERSIÓN NO 30/03/2012



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1014 1014 1014 678197 524818

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 788324.24 788324.24

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 21344735.29 21326735.29

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-5-
2014; FIRMA DE
CONTRATO:
26/09/2014;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
15/10/2014;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
12/09/2016; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
06/12/2016

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 10 10 10 387115 387115

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1505712.26 1316178.26

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-49-
2014; FIRMA DE
CONTRATO:
29/09/2014;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
15/11/2014;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
09/12/2015; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0100-2017-UGEO
CON FECHA:
19/04/2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131100. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SAN CARLOS UBICADA EN LA
REGION CAJAMARCA,
PROVINCIA DE HUALGAYOC Y
DISTRITO DE BAMBAMARCA

10/04/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

10463891.89 10463891.89 10/04/2012 15/05/2017 INVERSIÓN NO 10/04/2012 15/05/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1296 1296 1296 478813.50 478813.50

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 500000 500000

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.33 0.33 0.33 8743982.31 8743982.31

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 10 10 10 387115 387115

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 35441786 35398086

NO CUENTA CON
REQUERIMIENTO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131101. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JAEN DE BRACAMOROS
UBICADA EN LA REGION
CAJAMARCA, PROVINCIA DE
JAEN Y DISTRITO DE JAEN

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

27614376.38 27614376.38 27/08/2011 15/04/2018 INVERSIÓN NO 27/08/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 146 146 146 7458725 5924935

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 925082.86 925082.86

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 24492201.53 24492201.53

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 10 10 10 387115 387115

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 121684424 121684424

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-63-
2014; FIRMA DE
CONTRATO:
23/10/2014;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
06/11/2014;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
30/11/2015; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0128-2016-UGEO
CON FECHA:
06/10/2016

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131102. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 16498 ELOY SOBERON
FLORES UBICADA EN LA
REGION CAJAMARCA,
PROVINCIA DE SAN IGNACIO Y
DISTRITO DE SAN IGNACIO

30/03/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

8223802.01 8223802.01 30/03/2012 01/04/2019 INVERSIÓN NO 30/03/2012



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 489863.01 489863.01

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 7228976 722895812

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-27-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
26/09/2017;
CONTRATO: 423-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
29677584.88; INICIO
DE EJECUCIÓN:
12/10/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
05/12/2018; AVANCE
REAL: 4.78%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 253880 253880

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 251083 16216465

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-62-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
19/09/2017;
CONTRATO: 390-
2017-MNEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
1437307.95; INICIO
DE EJECUCIÓN:
12/10/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
05/12/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131105. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JUAN UGAZ UBICADA EN LA
REGION CAJAMARCA,
PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y
DISTRITO DE SANTA CRUZ

30/03/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

12596011.50 12596011.50 30/03/2012 01/06/2018 INVERSIÓN NO 30/03/2012



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 306758 153379

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 5952832 5856282

EXPEDIENTE
APROBADO CON
RESOLUCIÓN
JEFATURAL N° 088-
2017 CON FECHA:
04/04/2017;
MODALIDAD: IN
HOUSE; CARTERA:
SALDO DE OBRA, EL
PAGO
CORRESPONDE A
LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1069633717 1003756203

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-27-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
26/09/2017;
CONTRATO: 422-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
5536648.84; INICIO
DE EJECUCIÓN:
12/10/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
09/05/2018; AVANCE
REAL: 10.02%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 253880 253880

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 97024061 84516681

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-62-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
19/09/2017;
CONTRATO: 391-
2017-MNEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
439067.6; INICIO DE
EJECUCIÓN:
12/10/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
09/05/2018



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131107. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MATEO PUMACAHUA UBICADA
EN LA REGION CUSCO,
PROVINCIA DE CANCHIS Y
DISTRITO DE SICUANI

25/04/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

46990650.33 46990650.33 25/04/2013 15/04/2018 INVERSIÓN NO 25/04/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 84 84 84 168361925 15755319

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 1119052 965673

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1365385.59 1365385.59

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 40176792.72 40176792.72

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 1078980 1078980

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 197891341 182828641

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: PESP-87-
2012; FIRMA DE
CONTRATO:
21/01/2013;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
01/02/2013;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
25/02/2014; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RD-
0295-2016-ED CON
FECHA: 02/08/2016



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131108. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SANTO TOMAS UBICADA EN LA
REGION CUSCO, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS Y DISTRITO DE
SANTO TOMAS

25/04/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

21418534.37 21418534.37 25/04/2013 31/05/2017 INVERSIÓN NO 25/04/2013



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 15 0 229061 22664249

"ESTADO DEL
PROCESO: AS-301-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :72
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-302-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :72
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO:
CONVENIO M. - 1098
PC EN EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :72
BIENES"

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 306758 153379

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1203766.13 1203766.13



INFRAESTRUCTURA Unidad 0.79 1 0.79 246265822 177431971

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-20-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
13/11/2015;
CONTRATO: 208-
2015-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
17678919; INICIO DE
EJECUCIÓN:
31/05/2016; SE
ESTIMA TERMINAR:
15/01/2018; AVANCE
REAL: 96.55%

INICIO DE OBRA:
31/5/2016
FIN CONTRACTUAL:
31/05/2017
"

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 456890 456890

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.79 1 0.79 158526971 86564953

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-3-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
25/05/2016;
CONTRATO: 067-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
887408.54; INICIO DE
EJECUCIÓN:
31/05/2016; SE
ESTIMA TERMINAR:
15/01/2018

INICIO DE
SERVICIO:
31/05/2016
FIN CONTRACTUAL:
24/06/2017"

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131109. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DEL COLEGIO NACIONAL DE
CIENCIAS UBICADA EN LA
REGION CUSCO, PROVINCIA DE
CUSCO Y DISTRITO DE CUSCO

17/01/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

787368.24 787368.24 17/01/2013 30/09/2019 INVERSIÓN NO 17/01/2013



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 210073 105073
CONTRATO
RESUELTO

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 682295.24 682295.24

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131111. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MANCO II UBICADA EN LA
REGION CUSCO, PROVINCIA DE
LA CONVENCION Y DISTRITO
DE SANTA ANA

15/01/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

27305823.18 27305823.18 15/01/2011 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/01/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 1 0 251297 24867685

"ESTADO DEL
PROCESO: AS-301-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :78
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-302-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :78
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO:
CONVENIO M. - 1098
PC EN EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :72
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO:
CONVENIO M. - 95
LAPTOPS EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :6
BIENES"



DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1068 1068 1068 813312 659933

"ESTADO DEL
PROCESO: AS-77-
2017 TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
03/08/2017; FIN DE
EJECUCIÓN:
13/10/2017; SE HA
EJECUTADO LA
CANTIDAD DE :521
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES"

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 72881825 72881825

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 235698997 235698997

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 514055 514055

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 158182023 158077323

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-5-
2014; FIRMA DE
CONTRATO:
25/06/2014;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
28/06/2014;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
22/07/2015; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RD-
0289-2016-ED CON
FECHA: 22/07/2016

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2131113. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE MARIA ARGUEDAS
UBICADA EN LA REGION
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE
ANGARAES Y DISTRITO DE
LIRCAY

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

22181762.67 22181762.67 27/08/2011 04/12/2017 INVERSIÓN NO 27/08/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 418 418 418 464654 311275

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 5632317 5632317

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.41 1 0.41 2551571072 192654467

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-35-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
18/01/2017;
CONTRATO: 007-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
10522715; INICIO DE
EJECUCIÓN:
10/03/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
15/01/2018; AVANCE
REAL: 77.57%

INICIO DE OBRA:
10/3/2017
FIN CONTRACTUAL:
04/12/2017"

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 10 10 10 253880 253880

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.41 1 0.41 117513381 92099995

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AS-111-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
09/12/2016;
CONTRATO: 246-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
349555.82; INICIO DE
EJECUCIÓN:
10/03/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
02/02/2018

INICIO DE
SERVICIO:
10/03/2017
FIN CONTRACTUAL:
02/02/2018"



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131115. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
DANIEL HERNANDEZ UBICADA
EN LA REGION HUANCAVELICA,
PROVINCIA DE TAYACAJA Y
DISTRITO DE PAMPAS

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

17184256.83 17184256.83 27/08/2011 26/11/2017 INVERSIÓN NO 27/08/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 394 394 394 458534 305155

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 567112.48 567112.48

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.77 1 0.77 198917969 1507024254

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-45-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
06/02/2017;
CONTRATO: 014-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
5885734.47; INICIO
DE EJECUCIÓN:
01/04/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
26/11/2017; AVANCE
REAL: 100%

PROCESO: LP-SUMA
ALZADA-45-2016-
MINEDU/UE 108-
FECHA DE INICIO :
01/04/2017
TERMINO
CONTRACTUAL :
26/11/2017"

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 307174 307174



SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.77 1 1 112167172 903949

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-14-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
23/03/2017;
CONTRATO: 041-
2017-MINEDU-VGMI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
379935; INICIO DE
EJECUCIÓN:
01/04/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
26/12/2017

PROCESO: CP-
SUMA ALZADA-14-
2016-MINEDU/UE
108-1
INICIO DE
SERVICIO:
01/04/2017
FIN DE SERVICIO :
26/12/2017"

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131116. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
VICTOR E. VIVAR UBICADA EN
LA REGION HUANUCO,
PROVINCIA DE HUAMALIES Y
DISTRITO DE LLATA

25/04/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

18256674.46 18256674.46 25/04/2012 01/03/2018 INVERSIÓN NO 25/04/2012



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 2 3 2 81051411 73241892

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 3 1 572639 419260

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 62226231 62226231

CONTRATO
RESUELTO

EXPEDIENTE
EMBLEMATICO
APROBADO CON
RESOLUCION 3721-
2012 DEL 15/11/2012,
EXPEDIENTE SALDO
DE "

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1545923937 1514874404

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AS-104-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
02/08/2017;
CONTRATO: 185-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
1069257.66; INICIO
DE EJECUCIÓN:
03/10/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
30/01/2018; AVANCE
REAL: 64.35%

PROCESO AS-104-
2017
VALOR
REFERENCIAL :
1137508,15
PLAZO: 120DC."

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 7 7 7 307174 307174



SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 6959696 67751785

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AS-276-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
29/09/2017;
CONTRATO: 432-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
89890; INICIO DE
EJECUCIÓN:
03/10/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
01/03/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131117. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JUAN JOSE CRESPO Y
CASTILLO UBICADA EN LA
REGION HUANUCO, PROVINCIA
DE AMBO Y DISTRITO DE AMBO

25/04/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

23282498.74 23282498.74 25/04/2012 15/11/2017 INVERSIÓN NO 25/04/2012



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1532 1532 1532 823954 670575

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 877419.46 877419.46

CONTRATO
RESUELTO

EXPEDIENTE
EMBLEMATICO
APROBADO CON
RESOLUCION 2958-
2013-ED DEL
24/07/2013."

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 2028174877 2028174877

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 17 17 17 380820 380820

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 107193551 107193551

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131118. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
NUESTRA SEÑORA DE LAS
MERCEDES UBICADA EN LA
REGION HUANUCO, PROVINCIA
DE HUANUCO Y DISTRITO DE
HUANUCO

25/04/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

23844471.58 23844471.58 25/04/2012 09/09/2017 INVERSIÓN NO 25/04/2012



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1260 1260 1260 7728005 6194215

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 96149851 96149851

CONTRATO
RESUELTO

EXPEDIENTE
EMBLEMATICO
APROBADO CON
RESOLUCION 0089-
2014 DEL 05/03/2014,
EXPEDIENTE SALDO
DE "
"META SIN
RECURSO.
MEDIANTE NOTA:
0000000078, CON
FECHA: 03/04/2017
SE HA REALIZADO
LA
TRANSFERENCIAS
DE PARTIDAS DS Nº
089-2017-EF.
DESFINANCIADO EL
PROYECTO.
EXPEDIENTE
EMBLEMATICO
APROBADO CON
RESOLUCION 0089-
2014 DEL 05/03/2014,
EXPEDIENTE SALDO
DE "

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.42 1 0.42 18675916.41 19836799.80

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-65-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
03/04/2017;
CONTRATO: 049-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
3255038.75; INICIO
DE EJECUCIÓN:
18/04/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
31/12/2017; AVANCE
REAL: 100%

FECHA DE INICIO :
18/04/2017
TERMINO
CONTRACTUAL :
14/09/2017"

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 44 44 44 821229 821229



SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.42 1 1 13284344 119255349

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AS-150-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
07/04/2017;
CONTRATO: 052-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
184674.73; INICIO DE
EJECUCIÓN:
18/04/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
31/12/2017

FECHA DE INICIO:
18/04/2017
FECHA DE
TERMINO:
14/10/2017."

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131119. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
AURELIO CARDENAS PACHAS
UBICADA EN LA REGION
HUANUCO, PROVINCIA DE DOS
DE MAYO Y DISTRITO DE LA
UNION

21/05/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

20851522.07 20851522.07 21/05/2012 15/04/2018 INVERSIÓN NO 21/05/2012



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 3 1 512894 359515

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 727255.16 727255.16

CONTRATO
RESUELTO

EXPEDIENTE
EMBLEMATICO
APROBADO CON
RESOLUCION 3723-
2012 DEL 15/11/2012,
EXPEDIENTE SALDO
DE O"

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1890720575 1884622854

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-39-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
18/04/2016;
CONTRATO: 049-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
3545576.59; INICIO
DE EJECUCIÓN:
27/05/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
10/12/2016; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
23/02/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0169-2017-UGEO
CON FECHA:
14/06/2017

MONTO
CONTRACTUAL:
3545576.59
INICIO DE OBRA:
27/5/2016
FIN CONTRACTUAL:
23/9/2016
FIN REAL:
10/12/2016"

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 20 20 20 307174 307174



SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 61120848 61120801

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AS-1-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
10/06/2016;
CONTRATO: 082-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
174973.88; INICIO DE
EJECUCIÓN:
11/06/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
07/11/2016; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0215-2017-UGEO
CON FECHA:
04/08/2017

MONTO
CONTRACTUAL:
171973,88
INICIO DE
SERVICIO:
11/06/2016
FIN CONTRACTUAL:
07/11/2016"

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131120. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
GOMEZ ARIAS DAVILA UBICADA
EN LA REGION HUANUCO,
PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO Y DISTRITO DE RUPA-
RUPA

15/01/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

36785754.29 36785754.29 15/01/2011 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/01/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1188 1188 1188 7458725 5924935

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 11115824 11115824

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 3262469152 3262469131

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
191-2014; FIRMA DE
CONTRATO:
22/12/2014;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
24/01/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
17/05/2016; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
12/08/2016; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0098-2017-UGEO
CON FECHA:
19/04/2017

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 29 29 29 821229 821229

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 163575787 163575787

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-6-
2014; FIRMA DE
CONTRATO:
19/09/2014;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
24/01/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
18/03/2016; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0005-2018-UGEO
CON FECHA:
11/01/2018



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131121. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOAQUIN CAPELO UBICADA EN
LA REGION JUNIN, PROVINCIA
DE CHANCHAMAYO Y DISTRITO
DE CHANCHAMAYO

23/04/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

21844759.42 21844759.42 23/04/2012 28/08/2017 INVERSIÓN NO 23/04/2012



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 381 381 381 456698 303319

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 798257.09 798257.09

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.74 1 0.74 1882456371 1926069409

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-39-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
16/03/2017;
CONTRATO: 035-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
2990800.69; INICIO
DE EJECUCIÓN:
01/04/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
20/11/2017; AVANCE
REAL: 100%

FIN CONTRACTUAL:
28/8/2017"

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 15 15 15 380820 380820

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.74 1 1 103241673 106097562

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AS-110-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
05/12/2016;
CONTRATO: 243-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
183592.82; INICIO DE
EJECUCIÓN:
01/04/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
20/11/2017

INICIO DE
SERVICIO:
01/04/2017
FIN CONTRACTUAL:
27/09/2017"



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131122. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
19 DE ABRIL UBICADA EN LA
REGION JUNIN, PROVINCIA DE
CHUPACA Y DISTRITO DE
CHUPACA

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

1320087.89 1320087.89 27/08/2011 01/11/2019 INVERSIÓN NO 27/08/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 999479.89 999479.81

EXPEDIENTE EN
EJECUCIÓN;
EXPEDIENTE EN
ELABORACIÓN -
3ER ENTREGABLE -
ESPECIALIDADES;
MODALIDAD: MIXTO;
CARTERA:
EMBLEMATICO; SE
ESTIMA RJ EL:
03/08/2018

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 307174 307174

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131124. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SANTA ISABEL UBICADA EN LA
REGION JUNIN, PROVINCIA DE
HUANCAYO Y DISTRITO DE
HUANCAYO

23/04/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

18042024.76 18042024.76 23/04/2012 15/11/2017 INVERSIÓN NO 23/04/2012 15/11/2017



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 4 4 4 251328557 251328557

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1324894.60 1324894.60

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 12936221.49 12936221.49

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 24 24 24 1155050 1155050

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 112572 112572

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131125. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
FRANCISCO IRAZOLA UBICADA
EN LA REGION JUNIN,
PROVINCIA DE SATIPO Y
DISTRITO DE SATIPO

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

21198798.78 21198798.78 27/08/2011 01/08/2019 INVERSIÓN NO 27/08/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 15 0 0 33996373

"ESTADO DEL
PROCESO: AS-301-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :108
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-302-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :108
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO:
CONVENIO M. - 1098
PC EN EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :108
BIENES"

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 153379 153379

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 1 120656468 1206564.68

EXPEDIENTE
APROBADO CON
RESOLUCIÓN
JEFATURAL N° 328-
2017 CON FECHA:
01/12/2017;
MODALIDAD: IN
HOUSE; CARTERA:
SALDO DE OBRA, EL
PAGO
CORRESPONDE A
LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO



INFRAESTRUCTURA Unidad 0.43 1 0.43 1820428454 18204284.54

OBRA CON
CONTRATO
RESUELTO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-12-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
09/11/2015;
CONTRATO: 203-
2015-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
29570000; INICIO DE
EJECUCIÓN:
16/12/2015;
CONTRATO
RESUELTO:
09/02/2017

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 20 20 20 514055 514055

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.43 1 0.43 75509632 75509632

SUPERVISION CON
CONTRATO
RESUELTO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-21-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
09/11/2015;
CONTRATO: 179-
2015-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
729756; INICIO DE
EJECUCIÓN:
16/12/2015;
CONTRATO
RESUELTO:
09/02/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131127. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SAN RAMON UBICADA EN LA
REGION JUNIN, PROVINCIA DE
TARMA Y DISTRITO DE TARMA

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

1622081.82 1622081.82 27/08/2011 15/11/2017 INVERSIÓN NO 27/08/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1 0 153379 153379

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 954647.82 954647.82

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 514055 514055

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131132. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE ANDRES RAZURI
UBICADA EN LA REGION LA
LIBERTAD, PROVINCIA DE
PACASMAYO Y DISTRITO DE
SAN PEDRO DE LLOC

14/05/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

30836156.65 30836156.65 14/05/2012 08/12/2017 INVERSIÓN NO 14/05/2012



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 86 86 86 455623 455623

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1035101.71 1035101.71

CONTRATO
RESUELTO

EXPEDIENTE SALDO
DE OBRA
ELABORADO EN
PLANTA APROBADO
RESOLUCION 100-
2016 DEL
16/09/2016."

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.62 1 0.62 2573080139 2753969874

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-58-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
24/02/2017;
CONTRATO: 024-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
9411682.05; INICIO
DE EJECUCIÓN:
13/04/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
06/01/2018; AVANCE
REAL: 100%

INICIO DE OBRA :
13/04/2017
TERMINO
CONTRACTUAL :
08/12/2017"

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 4 4 4 406020 406020



SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.62 1 0.62 121430137 131222035

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-20-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
12/04/2017;
CONTRATO: 059-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
483949.67; INICIO DE
EJECUCIÓN:
12/04/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
06/01/2018

MONTO
CONTRATADO:
483949,67
INICIO DE
SERVICIO:
12/04/2017
TERMINO DE
SERVICIO:
06/01/2018"

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131134. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
CESAR ABRAHAM VALLEJO
MENDOZA UBICADA EN LA
REGION LA LIBERTAD,
PROVINCIA DE SANTIAGO DE
CHUCO Y DISTRITO DE
SANTIAGO DE CHUCO

30/01/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

34162234.52 34162234.52 30/01/2016 01/01/2018 INVERSIÓN NO 30/01/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1380 1380 1380 634339 634339

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 571490.16 571490.16

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.45 1 0.45 2707369607 2873094665

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-42-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
14/02/2017;
CONTRATO: 019-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
10337706.81; INICIO
DE EJECUCIÓN:
08/03/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
01/01/2018; AVANCE
REAL: 78.55%

INICIO DE OBRA:
8/3/2017
FIN CONTRACTUAL:
1/1/2018"

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 1184121 1184121

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.45 1 0.45 15942062 165970859

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-12-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
03/03/2017;
CONTRATO: 027-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
429619.05; INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/03/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
31/01/2018

INICIO : 8/3/2017
FIN CONTRACTUAL:
31/1/2018"



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131135. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE FAUSTINO SANCHEZ
CARRION UBICADA EN LA
REGION LA LIBERTAD,
PROVINCIA DE TRUJILLO Y
DISTRITO DE TRUJILLO

25/04/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

36089910.98 36089910.98 25/04/2012 15/11/2017 INVERSIÓN NO 25/04/2012

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 2 2 2 84897068 85467049

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1368 1368 1368 691428 691428

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1264512.11 1264512.11

CONTRATO
RESUELTO

EXPEDIENTE
EMBLEMATICO
APROBADO CON
RESOLUCION 3022-
2012 DEL
26/09/2012"

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 3276911526 3276911526

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 15 15 15 510184 510184

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2131136. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 20821 LUIS FABIO XAMMAR
JURADO UBICADA EN LA
REGION LIMA, PROVINCIA DE
HUAURA Y DISTRITO DE SANTA
MARIA

15/01/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

33427324.40 33427324.40 15/01/2011 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/01/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 4 4 4 227197606 24414971

"CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-301-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :31
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-302-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :31
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO:
CONVENIO M. - 1098
PC EN EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :31
BIENES"

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 107264568 1072645.68

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 976000 976000

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 2647657612 2647657612



INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 15 15 15 1288285 1288285

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 1171278 1171278

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131137. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
ANTENOR ORREGO UBICADA
EN LA REGION LIMA,
PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

15/01/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

27233782.83 27233782.83 15/01/2011 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/01/2011 15/11/2017



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 4 4 4 232821511 24314971

"CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-301-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :31
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-302-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :31
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO:
CONVENIO M. - 1098
PC EN EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :31
BIENES"

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 682493.42 682493.42

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1041046.37 1041046.37

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 21082589.99 21082589.99



INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 15 15 15 1028110 1028110

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 967003.45 967003.45

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131573. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
DEAN VALDIVIA UBICADA EN LA
REGION DE AREQUIPA,
PROVINCIA DE ISLAY Y
DISTRITO DE MOLLENDO

18/11/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

24256806.76 24256806.76 18/11/2013 15/04/2018 INVERSIÓN NO 18/11/2013



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 1.41 1.41 59490 42494249

"ESTADO DEL
PROCESO: AS-208-
2017 TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
18/08/2017; FIN DE
EJECUCIÓN:
06/12/2017; SE HA
EJECUTADO LA
CANTIDAD DE :1406
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-301-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :72
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-302-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :72
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO:
CONVENIO M. - 1098
PC EN EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :72
BIENES"

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1 0 153379 153379

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES



ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 560176 560176

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.81 1 1 2194354572 2209039987

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-18-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
05/10/2015;
CONTRATO: 160-
2015-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
21205941.35; INICIO
DE EJECUCIÓN:
24/10/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
26/07/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
06/10/2017

INICIO DE OBRA:
24/10/2015
FIN CONTRACTUAL:
02/01/2017"

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 10 10 10 157458 157458

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.81 1 1 7161775 7161775

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-23-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
04/11/2015;
CONTRATO: 195-
2015-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
628143.55; INICIO DE
EJECUCIÓN:
05/11/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
28/11/2016

INICIO DE
SERVICIO:
05/11/2015
FIN CONTRACTUAL:
28/11/2016"

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131577. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SANTA LUCIA UBICADA EN LA
REGION DE LAMBAYEQUE,
PROVINCIA DE FERREÑAFE Y
DISTRITO DE FERREÑAFE

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

1434495.40 1434495.40 27/08/2011 27/08/2020 INVERSIÓN NO 27/08/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 6151104 8201472

EXPEDIENTE
CULMINADO
PENDIENTE DE RJ;
EXPEDIENTE
SUSPENDIDO;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
EMBLEMATICO; SE
ESTIMA RJ EL:
30/05/2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 614348 614348

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131578. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MANUEL ANTONIO MESONES
MURO UBICADA EN LA REGION
DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA
DE FERREÑAFE Y DISTRITO DE
FERREÑAFE

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

13853883.30 13853883.30 27/08/2011 01/05/2018 INVERSIÓN NO 27/08/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 153379 210819

"CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO:
SERVICIO DE
TRANSPORTE;
ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES"

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 7723133 772313.30

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.16 1 0.16 731526807 1074277742

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-41-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
06/03/2017;
CONTRATO: 028-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
16478679.53; INICIO
DE EJECUCIÓN:
06/06/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
01/05/2018; AVANCE
REAL: 50.27%

PROCESO: LP-SUMA
ALZADA-41-2016-
MINEDU/UE 108-1
FECHA DE INICIO :
06/06/2017
TERMINO
CONTRATUAL :
01/05/2018"

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 667642 667642



SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.16 1 0.16 12347691 27103164

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-11-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
22/03/2017;
CONTRATO: 040-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
486000; INICIO DE
EJECUCIÓN:
06/06/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
01/05/2018

PROCESO: CP-
CLASICO-11-2016-
MINEDU/UE 108-1
INICIO DE
SERVICIO:
06/06/2017
TERMINO:
01/05/2018"

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131579. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
CRUZ DE CHALPON UBICADA
EN LA REGION DE
LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE Y DISTRITO DE
MOTUPE

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

18176965.80 18176965.80 27/08/2011 26/08/2017 INVERSIÓN NO 27/08/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 15 0 0 6295624

"ESTADO DEL
PROCESO: AS-301-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :20
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-302-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :20
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO:
CONVENIO M. - 1098
PC EN EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :20
BIENES"

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 153379 153379

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 677097.50 677097.50



INFRAESTRUCTURA Unidad 0.76 1 0.76 1222088825 153472581

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-15-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
19/09/2016;
CONTRATO: 188-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
15567260.93; INICIO
DE EJECUCIÓN:
01/10/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
25/10/2017; AVANCE
REAL: 100%

FIN CONTRACTUAL:
26/8/2017"

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0.76 1 0.76 434114 434114

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.76 1 1 50810246 50810246

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-5-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
13/09/2016;
CONTRATO: 180-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
554851.88; INICIO DE
EJECUCIÓN:
01/10/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
25/10/2017

INICIO DE
SERVICIO:
01/10/2016
FIN CONTRACTUAL:
25/09/2017"

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131580. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
KARL WEISS UBICADA EN LA
REGION DE LAMBAYEQUE,
PROVINCIA DE CHICLAYO Y
DISTRITO DE CHICLAYO

15/02/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

31962054.16 31962054.16 15/02/2011 15/11/2017 INVERSIÓN SÍ 15/02/2011 15/11/2017



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 2 2 2 85897068 86467049

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 334179 334179

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1040846 1040846

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 27567020.03 27567020.03

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 9 9 9 814934 814934

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 134040352 1340403.52

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131582. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
VENTURA CCALAMAQUI
UBICADA EN LA REGION DE
LIMA, PROVINCIA DE
BARRANCA Y DISTRITO DE
BARRANCA

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

22997142.39 22997142.39 27/08/2011 30/10/2019 INVERSIÓN NO 27/08/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1404 1404 1404 802253 648874

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 970002.77 970002.77

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 28231081.16 18624127.89

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-43-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
23/01/2017;
CONTRATO: 008-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
12951391.89; INICIO
DE EJECUCIÓN:
03/02/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
18/12/2017; AVANCE
REAL: 100%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 10 10 10 894875 894875

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1577425.62 1269517.06

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AS-121-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
20/12/2016;
CONTRATO: 250-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
355808.43; INICIO DE
EJECUCIÓN:
03/02/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
18/12/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2131583. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 20449 ANDRES DE LOS
REYES UBICADA EN LA REGION
DE LIMA, PROVINCIA DE
HUARAL Y DISTRITO DE
HUARAL

15/04/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

29334827.76 29334827.76 15/04/2011 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/04/2011 15/11/2017



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 5 5 5 3569819.98 3328985.76

"CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-301-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :31
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-302-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :31
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO:
CONVENIO M. - 1098
PC EN EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :31
BIENES"



DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 2880 2880 964443.96 498501.96

"ESTADO DEL
PROCESO: LP-50-
2016 TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
20/03/2017; FIN DE
EJECUCIÓN:
05/07/2017; SE HA
EJECUTADO LA
CANTIDAD DE :2880
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES"

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 994440.14 994440.14

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 22651159.35 22651159.35

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 9 9 9 767935 767935

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1092763.01 1092763.01

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131585. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 20066 SIMON BOLIVAR
UBICADA EN LA REGION DE
LIMA, PROVINCIA DE OYON Y
DISTRITO DE OYON

30/03/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

23902561.39 23902561.39 30/03/2012 15/04/2019 INVERSIÓN NO 30/03/2012



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1108 1108 1108 580139.07 426760.07

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 863987.22 863987.22

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.86 1 1 23993371.44 20838288.44

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-28-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
04/10/2016;
CONTRATO: 200-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
4354536.84; INICIO
DE EJECUCIÓN:
19/10/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
16/04/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
04/07/2017

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 407467 407467

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.86 1 1 1515765.93 1333893.93

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AS-83-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
28/09/2016;
CONTRATO: 196-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
219921.81; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/10/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
16/05/2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131587. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE GRANDA UBICADA EN LA
REGION DE LIMA, PROVINCIA
DE LIMA Y DISTRITO DE SAN
MARTIN DE PORRES

26/04/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

47837545.97 47837545.97 26/04/2016 30/11/2019 INVERSIÓN NO 26/04/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1684 1684 1684 893745 740366

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 930779.90 930779.90
COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 52968690.98 43452537.31

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-46-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
08/02/2017;
CONTRATO: 015-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
11809766.95; INICIO
DE EJECUCIÓN:
06/03/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
07/02/2018; AVANCE
REAL: 88.88%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 8 8 8 514055 514055

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 2158323.60 1837953.46

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-15-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
03/03/2017;
CONTRATO: 026-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
392211.89; INICIO DE
EJECUCIÓN:
06/03/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
07/02/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2131588. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 1182 EL BOSQUE UBICADA
EN LA REGION DE LIMA,
PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

22/12/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

5245034.02 5245034.02 22/12/2011 01/03/2019 INVERSIÓN NO 22/12/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 306758 153379

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1039991.02 1039991.02

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 2902479 0

OBRA EN
CONVOCATORIA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-35-
2017; FECHA DE
CONVOCATORIA:
27/09/2017;
INTEGRACIÓN DE
BASES: 23/10/2017;
ADJUDICADO:
19/01/2018

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 767935 767935

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 381250 0

SUPERVISION EN
CONVOCATORIA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-74-
2017; FECHA DE
CONVOCATORIA:
28/09/2017;
INTEGRACIÓN DE
BASES: 20/10/2017;
ADJUDICADO:
03/11/2017;
CONSENTIMIENTO:
15/11/2017;
SUSCRIPCIÓN DE
CONTRATO:
06/12/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2131589. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 6051 MERCEDES
INDACOCHEA UBICADA EN LA
REGION DE LIMA, PROVINCIA
DE LIMA Y DISTRITO DE
BARRANCO

11/03/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

34394006.59 34394006.59 11/03/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 11/03/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 2 2 2 810514.11 732418.92

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 2125 2125 2125 1064103.05 910724.05

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1113478.25 1113478.25

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 31044115.60 29536605.60

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AS-145-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
06/02/2017;
CONTRATO: 013-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
1507509.25; INICIO
DE EJECUCIÓN:
22/02/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
29/06/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
10/08/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0330-2017-UGEO
CON FECHA:
04/12/2017

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 767935 767935



SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1398356.48 1296777.09

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AS-20-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
13/11/2015;
CONTRATO: 209-
2015-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
104314.23; INICIO DE
EJECUCIÓN:
17/11/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
08/07/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0076-2016-UGEO
CON FECHA:
31/08/2016

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131590. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JUAN GUERRERO QUIMPER
UBICADA EN LA REGION DE
LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y
DISTRITO DE VILLA MARIA DEL
TRIUNFO

15/04/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

44718426.13 44718426.13 15/04/2011 15/04/2019 INVERSIÓN NO 15/04/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 2304 2304 2304 1120123 966744

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 831634.73 831634.73

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 42330946.73 39894459.73

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-2-
2014; FIRMA DE
CONTRATO:
26/12/2014;
CONTRATO: 066-
2014-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
34686021.42; INICIO
DE EJECUCIÓN:
03/02/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
07/04/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
10/08/2017

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 767935 767935

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 2257296.78 2033169.78

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-17-
2014; FIRMA DE
CONTRATO:
06/11/2014;
CONTRATO: 0031-
2014-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
427803.6; INICIO DE
EJECUCIÓN:
07/11/2014;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
18/03/2016; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RD-
0016-2016-ED CON
FECHA: 14/01/2016



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131592. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MONSEÑOR ATANASIO
JAUREGUI GOIRI UBICADA EN
LA REGION DE LORETO,
PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS Y DISTRITO DE
YURIMAGUAS

14/02/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

35066670.88 35066670.88 14/02/2014 15/04/2019 INVERSIÓN NO 14/02/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 135 135 135 1249916.86 1096537.86

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 890000 890000

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 30929233.68 30929233.68

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 667642 667642

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1483257.34 1387879.34

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-82-
2014; FIRMA DE
CONTRATO:
17/11/2014;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
30/12/2014;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
25/10/2015; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0302-2017-UGEO
CON FECHA:
15/11/2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131594. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 60080 CARLOS P.
OLORTEGUI SAENZ UBICADA
EN LA REGION DE LORETO,
PROVINCIA DE MARISCAL
RAMON CASTILLA Y DISTRITO
DE RAMON CASTILLA

15/05/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

1074824.12 1074824.12 15/05/2011 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/05/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 687709.12 687709.12 EXPEDIENTE EN
ESPERA

INSTALACIÓN DE
AULAS Unidad 1 1 1 387115 387115

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131596. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
GENARO HERRERA UBICADA
EN LA REGION DE LORETO,
PROVINCIA DE UCAYALI Y
DISTRITO DE CONTAMANA

04/05/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

20618309.18 20618309.18 04/05/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 04/05/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 306758 153379

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 873148.93 873148.93

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 18309036.36 17991395.36

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-26-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
02/12/2015;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
22/12/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
15/12/2016; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
17/03/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0196-2017-UGEO
CON FECHA:
13/07/2017

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 634700 634700

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 668420.03 626921.78

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-27-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
23/11/2015;
CONTRATO: 216-
2015-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
612661.76; INICIO DE
EJECUCIÓN:
22/12/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
14/01/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0207-2017-UGEO
CON FECHA:
21/07/2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131597. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
GUILLERMO BILLINGHURTS
UBICADA EN LA REGION DE
MADRE DE DIOS, PROVINCIA
DE TAMBOPATA Y DISTRITO DE
TAMBOPATA

14/04/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

17485715.83 17485715.83 14/04/2012 01/09/2019 INVERSIÓN NO 14/04/2012



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 281712 128333

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 504292.33 504292.33

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 17715964.68 15935011.55

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-60-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
16/05/2017;
CONTRATO: 077-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
14500000; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/08/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
13/08/2018; AVANCE
REAL: 21.25%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 253880 253880

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 608893.92 595253.59

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-19-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
20/07/2017;
CONTRATO: 135-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
607167.2; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/08/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
12/09/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2131598. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 52023 DOS DE MAYO
UBICADA EN LA REGION DE
MADRE DE DIOS, PROVINCIA
DE TAMBOPATA Y DISTRITO DE
TAMBOPATA

28/07/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

13788283.33 13788283.33 28/07/2011 01/11/2019 INVERSIÓN NO 28/07/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1106150.33 1106150.33

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 14186371.43 10406444.49

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-52-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
04/07/2017;
CONTRATO: 107-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
27254704.38; INICIO
DE EJECUCIÓN:
28/09/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
22/09/2018; AVANCE
REAL: 16.09%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 894875 894875

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 326357 274707.22

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-18-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
02/05/2017;
CONTRATO: 068-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
647857.71; INICIO DE
EJECUCIÓN:
28/09/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
22/10/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131602. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 14744 JUAN PABLO II
UBICADA EN LA REGION DE
PIURA, PROVINCIA DE PAITA Y
DISTRITO DE PAITA

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

20773950.10 20773950.10 27/08/2011 30/01/2019 INVERSIÓN NO 27/08/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 394198 240819

"CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO:
SERVICIO DE
TRANSPORTE;
ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES"

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 883548.60 883548.60

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 28306501.75 17174581.50

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-31-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
19/12/2016;
CONTRATO: 249-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
23042915; INICIO DE
EJECUCIÓN:
06/01/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
20/03/2018; AVANCE
REAL:
74.5330245761007%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 1028110 1028110

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 1217781.38 665064.44

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-9-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
04/01/2017;
CONTRATO: 003-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
761238.8; INICIO DE
EJECUCIÓN:
06/01/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
30/03/2018



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131603. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
UBICADA EN LA REGION DE
PIURA, PROVINCIA DE PIURA Y
DISTRITO DE PIURA

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

30694677.40 30694677.40 27/08/2011 27/08/2011 INVERSIÓN NO 27/08/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 726819 573440

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 965118.37 965118.37

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 26687032.75 26313961.21

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-7-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
06/09/2017;
CONTRATO: 358-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
10429317.66; INICIO
DE EJECUCIÓN:
23/09/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
20/05/2018; AVANCE
REAL: 62.17%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 894875 894875

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 1457146.28 1452449.34

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-41-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
31/08/2017;
CONTRATO: 337-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
462302.15; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/09/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
19/06/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2131605. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SAN MARTIN UBICADA EN LA
REGION DE PIURA, PROVINCIA
DE SECHURA Y DISTRITO DE
SECHURA

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

4088793.63 4088793.63 27/08/2011 01/03/2019 INVERSIÓN NO 27/08/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 306758 153379

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 1 838451.50 713575.50

EXPEDIENTE
APROBADO CON
RESOLUCIÓN
JEFATURAL N° 211-
2017 CON FECHA:
26/07/2017;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
EMBLEMATICO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 2397099 0

OBRA EN
CONVOCATORIA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-34-
2017; FECHA DE
CONVOCATORIA:
27/09/2017;
INTEGRACIÓN DE
BASES: 24/10/2017;
ADJUDICADO:
20/11/2018;
CONSENTIMIENTO:
01/12/2017

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 501285.84 501285.84

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 323454 0

SUPERVISION EN
CONVOCATORIA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-73-
2017; FECHA DE
CONVOCATORIA:
28/09/2017;
INTEGRACIÓN DE
BASES: 20/10/2017;
ADJUDICADO:
03/11/2017;
CONSENTIMIENTO:
17/11/2017;
SUSCRIPCIÓN DE
CONTRATO:
15/12/2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131606. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
CARLOS AUGUSTO SALAVERRY
UBICADA EN LA REGION DE
PIURA, PROVINCIA DE SULLANA
Y DISTRITO DE SULLANA

01/09/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

28055391.49 28055391.49 01/09/2011 01/02/2019 INVERSIÓN NO 01/09/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 306758 153379

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1328467.46 1318546.46

EXPEDIENTE
APROBADO CON
RESOLUCIÓN
JEFATURAL N° 086-
2017 CON FECHA:
31/03/2017;
MODALIDAD: IN
HOUSE; CARTERA:
SALDO DE OBRA, EL
PAGO
CORRESPONDE A
LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 24903601.52 24457729.93

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-12-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
13/10/2017;
CONTRATO: 451-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
25450780; INICIO DE
EJECUCIÓN:
24/10/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
18/10/2018; AVANCE
REAL: 5.54%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 767935 767935

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 940728.72 787856.09

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-44-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
29/08/2017;
CONTRATO: 334-
2017-MNEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
1211942.21; INICIO
DE EJECUCIÓN:
24/10/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
17/11/2018



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131607. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 15513 UBICADA EN LA
REGION DE PIURA, PROVINCIA
DE TALARA Y DISTRITO DE
PARIÑAS

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

1382387.53 1382387.53 27/08/2011 01/05/2019 INVERSIÓN NO 27/08/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 614452.53 614452.53 EXPEDIENTE EN
ESPERA

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 767935 767935

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131608. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MARIANO MELGAR UBICADA EN
LA REGION DE PUNO,
PROVINCIA DE MELGAR Y
DISTRITO DE AYAVIRI

25/04/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

24922346.16 24922346.16 25/04/2013 14/01/2019 INVERSIÓN NO 25/04/2013



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 306758 153379

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1070340.33 1070340.33

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 31660371.95 20793377.14

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-1-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
12/09/2016;
CONTRATO: 174-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
29636125.59; INICIO
DE EJECUCIÓN:
22/10/2016; SE
ESTIMA TERMINAR:
14/01/2018; AVANCE
REAL: 59.13%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 463185 463185

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 1052669.02 718317.34

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-2-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
02/09/2016;
CONTRATO: 168-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
785864.01; INICIO DE
EJECUCIÓN:
22/10/2016; SE
ESTIMA TERMINAR:
13/02/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2131610. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MARIA AUXILIADORA UBICADA
EN LA REGION DE PUNO,
PROVINCIA DE PUNO Y
DISTRITO DE PUNO

25/04/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

46328221.10 46328221.10 25/04/2013 15/11/2017 INVERSIÓN NO 25/04/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 3 3 3 2677223.69 2415529.50

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 6038 6038 2191816 2038436.30

"ESTADO DEL
PROCESO: LP-23-
2017 TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
04/09/2017; FIN DE
EJECUCIÓN:
29/12/2017; SE HA
EJECUTADO LA
CANTIDAD DE :6038
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES"

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1093890.82 1093890.82

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 38335330.01 38335330.01

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0 0 0 894875 894875

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1550158.03 1550158.03

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2131612. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 73002 GLORIOSO 821
UBICADA EN LA REGION DE
PUNO, PROVINCIA DE
CARABAYA Y DISTRITO DE
MACUSANI

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

592415.41 592415.41 27/08/2011 27/08/2020 INVERSIÓN NO 27/08/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 338535.41 338535.41

EL PAGO
CORRESPONDIENT
E AL EXPEDIENTE
SE HA
PROGRAMADO
PARA EL 2018, POR
LO QUE SE HA
REDISTRIBUIDO
LOS RECURSOS A
OTRO PROYECTO;
EXPEDIENTE EN
EJECUCIÓN;
EXPEDIENTE EN
ELABORACIÓN -
3ER ENTREGABLE -
ESPECIALIDADES;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
EMBLEMATICO; SE
ESTIMA RJ EL:
17/08/2018

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 253880 253880

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131614. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN UBICADA EN LA
REGION DE PUNO, PROVINCIA
DE EL COLLAO Y DISTRITO DE
ILAVE

25/04/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

28201332.88 28201332.88 25/04/2013 15/11/2017 INVERSIÓN NO 25/04/2013



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 2 2 2 840863.93 762768.69

CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
EQUIPO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AMC-
280-2015

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 669533 516154

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 953932.24 953932.24

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 23754065.14 23754065.14

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 100 100 100 640995 640995

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1573417.32 1573417.32

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131616. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
NUESTRA SEÑORA DE ALTA
GRACIA UBICADA EN LA
REGION DE PUNO, PROVINCIA
DE MELGAR Y DISTRITO DE
AYAVIRI

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

11061638.33 11061638.33 27/08/2011 01/02/2019 INVERSIÓN NO 27/08/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 807748 153379

"CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO:
SERVICIO DE
TRANSPORTE;
ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES"

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1026744.33 1026744.33

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.01 11430828.43 8262093.36

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-70-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
11/07/2017;
CONTRATO: 118-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
27086463.92; INICIO
DE EJECUCIÓN:
26/08/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
19/10/2018; AVANCE
REAL: 9.03%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 514055 514055

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 280316 280315.04

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-2-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
21/07/2017;
CONTRATO: 146-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
1220251.05; INICIO
DE EJECUCIÓN:
26/08/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
18/11/2018



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131617. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE ANTONIO ENCINAS
UBICADA EN LA REGION DE
PUNO, PROVINCIA DE SAN
ROMAN Y DISTRITO DE JULIACA

25/04/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

20316139.05 20316139.05 25/04/2013 08/01/2019 INVERSIÓN NO 25/04/2013



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 306758 153379

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1161144.43 1161144.43

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 25434044.76 17146547.86

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-2-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
22/09/2016;
CONTRATO: 191-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
19349165.53; INICIO
DE EJECUCIÓN:
11/10/2016; SE
ESTIMA TERMINAR:
03/01/2018; AVANCE
REAL: 85.38%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 1028110 1028110

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 903884.14 470317.16

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-3-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
27/06/2016;
CONTRATO: 121-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
603848.76; INICIO DE
EJECUCIÓN:
11/10/2016; SE
ESTIMA TERMINAR:
02/02/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2131619. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 0050 ABRAHAM CARDENAS
RUIZ UBICADA EN LA REGION
DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE
BELLAVISTA Y DISTRITO DE
BELLAVISTA

24/05/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

27514745.03 27514745.03 24/05/2016 12/02/2019 INVERSIÓN NO 24/05/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 599897 446518

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1044410.83 1044410.83

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 29031765.96 23329671.03

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-62-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
28/03/2017;
CONTRATO: 045-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
12400000; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/04/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
12/02/2018; AVANCE
REAL: 45.92%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 383244 383244

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 1830285.38 1594130.57

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-23-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
11/04/2017;
CONTRATO: 058-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
523249.53; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/04/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
14/03/2018



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131620. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MANUEL ANTONIO MESONES
MURO UBICADA EN LA REGION
DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE
EL DORADO Y DISTRITO DE
SAN JOSE DE SISA

11/05/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

15579486.01 15579486.01 11/05/2016 15/04/2019 INVERSIÓN NO 11/05/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 1 0 114531 113321.24

"ESTADO DEL
PROCESO: AS-301-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :36
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-302-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :36
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO:
CONVENIO M. - 1098
PC EN EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
08/11/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :36
BIENES"

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 504 504 504 493080.50 339701.50

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 724683.61 724683.61



INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 17252401.98 13329771.02

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-47-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
14/02/2017;
CONTRATO: 017-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
4416630.89; INICIO
DE EJECUCIÓN:
14/03/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
27/10/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
26/12/2017

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1261065.07 1049683.80

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: AS-130-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
09/03/2017;
CONTRATO: 031-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
271884.19; INICIO DE
EJECUCIÓN:
14/03/2017;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
27/10/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131621. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 0390 LA INMACULADA
UBICADA EN LA REGION DE
SAN MARTIN, PROVINCIA DE
MARISCAL CACERES Y
DISTRITO DE JUANJUI

15/04/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

17320976.19 17320976.19 15/04/2011 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/04/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1260 1260 1260 1003254.50 618548.50

"CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-32-
2015;
ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES"

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 969332.61 969332.61

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 14507839.66 14507839.66

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 514055 514055

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 711199.52 711199.52

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131624. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SANTO TORIBIO UBICADA EN
LA REGION DE SAN MARTIN,
PROVINCIA DE RIOJA Y
DISTRITO DE RIOJA

10/10/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

19136627.03 19136627.03 10/10/2014 01/03/2018 INVERSIÓN NO 10/10/2014



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 306758 153379

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 1023379.30 1023379.30

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 18265532.43 16323191.96

OBRA CON
CONTRATO
RESUELTO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-13-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
06/11/2015;
CONTRATO: 200-
2015-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
18800000; INICIO DE
EJECUCIÓN:
01/12/2015;
CONTRATO
RESUELTO:
01/12/2017

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 307174 307174

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1010434.23 769300.23

SUPERVISION CON
CONTRATO
RESUELTO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-16-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
27/11/2015;
CONTRATO: 219-
2015-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
679783.29; INICIO DE
EJECUCIÓN:
01/12/2015;
CONTRATO
RESUELTO:
01/12/2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131625. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JUAN JIMENEZ PIMENTEL
UBICADA EN LA REGION DE
SAN MARTIN, PROVINCIA DE
SAN MARTIN Y DISTRITO DE
TARAPOTO

04/05/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

30099271.09 30099271.09 04/05/2015 02/01/2019 INVERSIÓN NO 04/05/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 2944 2944 939157.30 639840

"ESTADO DEL
PROCESO: LP-10-
2017 TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
26/07/2017; FIN DE
EJECUCIÓN:
25/09/2017; SE HA
EJECUTADO LA
CANTIDAD DE :2944
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES"

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1057692.53 1057692.53

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 30880455.84 25435659.73

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-24-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
23/11/2015;
CONTRATO: 215-
2015-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
25392006.5; INICIO
DE EJECUCIÓN:
09/12/2015; SE
ESTIMA TERMINAR:
26/02/2018; AVANCE
REAL: 61.79%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 874523 874523

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 2030357.63 1791062.45

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-24-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
25/11/2015;
CONTRATO: 218-
2015-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
1514490.48; INICIO
DE EJECUCIÓN:
09/12/2015; SE
ESTIMA TERMINAR:
26/02/2018



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131626. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 0425 CESAR VALLEJO
UBICADA EN LA REGION DE
SAN MARTIN, PROVINCIA DE
TOCACHE Y DISTRITO DE
UCHIZA

10/10/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

10841705.42 10841705.42 10/10/2014 21/09/2019 INVERSIÓN NO 10/10/2014



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 97 0 306758 153379

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
EQUIPO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 921612.93 921612.93

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 8073141.48 8272794.33

OBRA CON
CONTRATO
RESUELTO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-9-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
26/07/2016;
CONTRATO: 144-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
15932779.17; INICIO
DE EJECUCIÓN:
27/09/2016;
CONTRATO
RESUELTO:
19/12/2017

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0 0 0 307174 307174

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 1088142.90 615218.95

SUPERVISION CON
CONTRATO
RESUELTO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-11-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
03/08/2016;
CONTRATO: 146-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
611643.39; INICIO DE
EJECUCIÓN:
27/09/2016;
CONTRATO
RESUELTO:
19/12/2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131627. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
FRANCISCO ANTONIO DE ZELA
UBICADA EN LA REGION DE
TACNA, PROVINCIA DE TACNA
Y DISTRITO DE TACNA

25/05/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

50618266.11 50618266.11 25/05/2015 13/09/2017 INVERSIÓN NO 25/05/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1804 1804 1804 987823.73 833454.73

"CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO:
SERVICIO DE
TRANSPORTE;
ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES"

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 759355.95 759355.95

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 51365274.31 45842323.63

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-37-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
04/04/2016;
CONTRATO: 043-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
21804558.71; INICIO
DE EJECUCIÓN:
13/05/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
21/09/2017; AVANCE
REAL: 100%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 901170 901170

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 2438036.79 2048494.79

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: CP-1-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
09/05/2016;
CONTRATO: 057-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
546018.23; INICIO DE
EJECUCIÓN:
13/05/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
21/09/2017



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131629. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
CONTRALMIRANTE VILLAR
UBICADA EN LA REGION DE
TUMBES, PROVINCIA DE
CONTRALMIRANTE VILLAR Y
DISTRITO DE ZORRITOS

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

678195.10 678195.10 27/08/2011 01/05/2019 INVERSIÓN NO 27/08/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 424315.10 424315.10

EL PAGO
CORRESPONDIENT
E AL EXPEDIENTE
SE HA
PROGRAMADO
PARA EL 2018, POR
LO QUE SE HA
REDISTRIBUIDO
LOS RECURSOS A
OTRO PROYECTO;
EXPEDIENTE EN
EJECUCIÓN;
EXPEDIENTE EN
ELABORACIÓN -
5TO ENTREGABLE -
PRESUPUESTO;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
EMBLEMATICO; SE
ESTIMA RJ EL:
30/03/2018

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 253880 253880

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131630. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 093 EFRAIN ARCAYA
ZEVALLOS UBICADA EN LA
REGION DE TUMBES,
PROVINCIA DE ZARUMILLA Y
DISTRITO DE ZARUMILLA

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

882457.97 882457.97 27/08/2011 27/08/2020 INVERSIÓN NO 27/08/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 241462.97 241462.97

EL PAGO
CORRESPONDIENT
E AL EXPEDIENTE
SE HA
PROGRAMADO
PARA EL 2018, POR
LO QUE SE HA
REDISTRIBUIDO
LOS RECURSOS A
OTRO PROYECTO;
EXPEDIENTE EN
EJECUCIÓN;
EXPEDIENTE EN
ESPERA;
MODALIDAD: MIXTO;
CARTERA:
EMBLEMATICO; SE
ESTIMA RJ EL:
30/09/2018

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 640995 640995

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131632. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 64721 HILDEBRANDO
FUENTES UBICADA EN LA
REGION DE UCAYALI,
PROVINCIA DE ATALAYA Y
DISTRITO DE RAYMONDI

15/06/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

29138054.58 29138054.58 15/06/2011 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/06/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 1896338 948169

"CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-32-
2015;
ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES"

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 966319.71 966319.71

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 25848190.60 25848190.60

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 387115 387115

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 988260.27 988260.27

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2134016. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 20318 - JOSE A. MACNAMARA
UBICADA EN LA REGION DE
LIMA, PROVINCIA DE HUAURA Y
DISTRITO DE HUACHO

15/02/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

6134863.11 6134863.11 15/02/2012 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/02/2012



 

Notas:
 
(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado. 

Comentarios:
 
CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA: LA UE 020 (0075) CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA NO CUENTA CON PROYECTOS

PEDAGÓGICO NACIONAL DE MONTERRICO: NO SE TUVO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA: NO SE HA REGISTRADO INFORMACIN SOBRE  FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN O INVERSIONES NO PIP EN LA DRELM, EN EL PERIODO

REPORTADO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  03: NO SE CUENTA 

UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS: PIP 2017 EN PROCESO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01: NO APLICABLE

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1581 1368 717618.32 426697.32

"ESTADO DEL
PROCESO: LP-50-
2016 TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
20/03/2017; FIN DE
EJECUCIÓN:
05/07/2017; SE HA
EJECUTADO LA
CANTIDAD DE :1368
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES"

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 5483124.64 5483124.64

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 225041.13 225041.13



Formato N° 1 - Datos generales de la entidad
 

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1) 

Nombre de la entidad: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Nivel de gobierno: GOBIERNO NACIONAL

Sector: EDUCACION

Tipo de documento de identidad: DNI

N° de documento de identidad: 08207194

Apellidos y nombres del Titular de la entidad: VEXLER TALLEDO IDEL ALFONSO

Tipo de Informe: INFORME POR PERIODO FINAL

Fecha de inicio del periodo reportado: 01/01/2018

Fecha de fin del periodo reportado: 02/04/2018

Fecha de presentación: 23/04/2018 05:00:04 p.m.

N° Unidad ejecutora o unidad orgánica Apellidos y nombres Tipo de documento de identidad N° de documento de identidad Fecha de inicio en el cargo Formato
registrado

1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PEÑA CONTRERAS YSABEL DNI 09602297 15/02/2005 1, 2, 3, 4 y 5

2 MINISTERIO DE EDUCACIÓN REATEGUI NAPURI ANA
GRIMANESA DNI 09167382 03/10/2017 3, 4 y 5

3 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02 MELGAREJO HERRERA DORIS
MARTHA DNI 31653337 01/08/2016 3, 4 y 5

4 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA
DE BELLAS ARTES DEL PERÚ VALDEZ ESPINOZA LUIS CARLOS DNI 09602679 24/08/2015 3, 4 y 5

5 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05 MUÑOZ TUESTA ELVA MILAGROS DNI 25776879 01/08/2016 3, 4 y 5

6 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04 GARCIA PARDO MEDALITH
GRACIELA DNI 06245330 01/08/2016 3, 4 y 5

7 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 06 RAMIREZ BACA MARIA
MILAGROS ALEJANDRINA DNI 07734734 01/08/2016 3, 4 y 5

8 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
LIMA METROPOLITANA

MIRANDA TRONCOS KILLA
SUMAC SUSANA DNI 09906473 15/12/2016 3, 4 y 5

9 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 07 SALDAÑA USCO GLORIA MARIA DNI 25740708 01/08/2016 3, 4 y 5

10 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01 YATACO RAMIREZ LUIS
ALBERTO DNI 21815782 01/08/2016 3, 4 y 5

11 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  03 PACHAS REQUENA MARIA
MERCEDES DNI 21862178 01/08/2016 3, 4 y 5

12 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA ESCOBEDO REVOREDO DE
ALBAN CARMEN ANGELICA DNI 10058306 01/01/2015 3, 4 y 5

13 PEDAGÓGICO NACIONAL DE MONTERRICO CARDO FRANCO SOCORRO DEL
PILAR DNI 08254103 08/03/2007 3, 4 y 5

14 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE
FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS ANAYA FIGUEROA TANIA MARIA DNI 09670597 01/01/2018 3, 4 y 5



 

Comentarios (2):
  

Notas:
 
(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas. 

15 PROGRAMA  EDUCACION BASICA PARA
TODOS

SOBRINO AMPUERO CECILIA
DEL CARMEN DNI 07633746 05/02/2018 3, 4 y 5

16 COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE
DEL PERU

PASTOR TORRES ROSARIO DEL
CARMEN DNI 07180509 02/12/2017 3, 4 y 5

17 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO
EDUCATIVO DIAZ DUEÑAS GRACIELA NORA DNI 04639697 20/11/2017 3, 4 y 5

18 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA VESGA GATTI MARIA DEL ROCIO DNI 07733209 01/02/2013 3, 4 y 5

19 PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED JULCA GUEVARA ELSA DNI 23001073 12/04/2018 3, 4 y 5

20 PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED YAIPEN ARESTEGUI HERNAN DNI 08054764 20/07/2017 3, 4 y 5

21
PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN
PROF PARA LA INSERCIÓN LAB. EN EL PERÚ
- APROLAB II

CALDERON RIVERA MIGUEL
ABNER DNI 06447334 30/11/2017 3, 4 y 5

22
UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA
NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES
EDUCATIVOS

LOPEZ SUAREZ LILIAN MARLENE DNI 20039437 13/01/2017 3, 4 y 5

23
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE
DRAMATICO GUILLERMO UGARTE
CHAMORRO

SARMIENTO LLAMOSAS JORGE
DOMINGO DNI 07782859 01/01/2016 3, 4 y 5

24 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLET NATTERI MARMOL DE
VILALLONGA GINA ROSSINA DNI 08227226 30/06/1994 3, 4 y 5



FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD
 

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Leyenda
 
PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

Notas:
 
(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las

entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos

Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores

desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo

establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos

Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a
lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del
Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la
Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).

(X) Si
( ) No
( ) No se encuentra dentro del alcance de la
Directiva

Comentarios:

2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso
de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)

( ) Fase prospectiva
( ) Fase estratégica
(X) Fase institucional

3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con
el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)

(X) Si
( ) No
( ) No aplica

Informe técnico:
INFORME TECNICO N°
093-2017-
CEPLAN/DNCP-PEI

Fecha de informe: 29/12/2017 Comentarios:

4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado? ( ) Si
(X) No

Documento de
aprobación: Fecha de aprobación: - Año inicio:

5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta
Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?

( ) Si
( ) No

Documento de remisión: Fecha de documento: - Comentarios:

6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado? (X) Si
( ) No

Documento de
aprobación: RM 437-2017-MINEDU Fecha de aprobación: 26/07/2017 Comentarios:

EL POI 2018
MODIFICADO, SE
APROBÓ MEDIANTE
RM 071-2018-MINEDU
DEL 28/02/2018



FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  

Notas:
 
(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo

estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00. 

Comentarios:
 



FORMATO N° 3 - OBRAS 

 

Notas:
 
(1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.

(2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.

(3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.

(4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración. 

Comentarios:
 
CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA: LA UNIDAD 020 (0075), CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA NO EJECUTA OBRAS

PEDAGÓGICO NACIONAL DE MONTERRICO: NO SE TIENE OBRAS

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA: MEDIANTE MEMORANDUM N 303-2018-MINEDU-VMGI-DRELM-OAD, LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMA QUE NO SE REGISTRA OBRA ALGUNA EN

NUESTRA ENTIDAD PARA EL PERIODO SEÑALADO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05: LA UNIDAD EJECUTORA NO EJECUTA OBRAS

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  03: NO SE CUENTA

UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS: NO SE TIENE OBRAS EN ESTA UE

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01: NO APLICABLE

Tipo de obras registradas N° de
obras en
ejecución
al inicio

del
período

reportado

N° de
obras

paralizada
s al inicio

del
período

reportado

N° de
obras cuya
ejecución

fue
iniciada

durante el
período

reportado

N° de
Obras

registrada
s en

INFObras
al final del

período
reportado

N° de
obras que
cuentan

con
código
SNIP al
final del
período

reportado

Obras en
ejecución
a la fecha
final del
período

reportado
(*)

Obras
paralizada

s a la
fecha final

del
período

reportado

N° de
obras

concluidas
a la fecha
final del
período

reportado

N° de
obras

concluidas
liquidadas
a la fecha
final del
período

reportado

Monto
obras
según

expediente
técnico, al

final del
período

reportado
(S/.)

Monto
ejecutado
a la fecha
final del
período

reportado
(Total S/.)

(**)

Monto
ejecutado

en las
obras

paralizada
s, a la

fecha final
del

período
reportado
(Total S/.)

N° de
estudios

de
preinversi
ón al final

del
periodo

reportado

Costo de
estudios

de
preinversi
ón al final

del
periodo

reportado

N° de
obras que

se
encuentra
n en fase

de
'elaboració

n de
expediente
técnico' al
final del
periodo

reportado

N° obras
con

adicionale
s

superiores
al 15%

Obras por administración
directa 14 403400

Obras por contrata 51 0 10 47 72 57 0 4 5 625172179.
87

221424957.
82 0 55 0 61 0

Asociación Pública Privada 48

Obras por impuesto 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5387444.72 0 0 18 0 18 0

Organismo internacional

Núcleos ejecutores



Formato N° 4 - Personal 

 

Nota:
 
(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe. 

Comentarios:
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: OTROS SON PRACTICAS

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS: ACTUALMENTE PARA EFECTOS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DOCENTE SE RIGE POR LA LEY 30512

CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA: CORRESPONDE  AL PERIODO  ANUAL 01/01/18 AL 31/03/18

OTROS: CORRESPONDE A PERSONAL DOCENTE DE EDUCACION SUPERIOR ,LEY  30512

PROGRAMA  EDUCACION BASICA PARA TODOS: OTROS : PRACTICANTES Y ALFABETIZADORES

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 06: OTROS INCLUYE 

ANIMADORAS  DE PRONOI  222

Régimen legal Cantidad de personal al
inicio del periodo

reportado

Cantidad de personal al
final del periodo

reportado

Gasto total en personal
al inicio del periodo
reportado (S/)(1)

Gasto total en personal
al final del periodo

reportado (S/)

Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa 10463 10605 20661885.20 18207278.29

Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada 32 32 89746.14 91277.26

Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios 8883 7298 45796853 36198309.48

Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial 60574 56709 156281619.67 125112448.95

Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios 66 64 217589 228760

Ley N° 23536 - Profesionales de la salud 94 95 305420.42 257731

Ley N° 28561 - Asistenciales de salud

Ley N° 29277 - Magistrados

Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales

Ley N° 28091 - Diplomáticos

Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios

Ley N° 28359 - Militares y Policías

Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos 30 27 29559.77 24979.70

Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial

Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil 4 4 111000 111000

Convenios de administración con PNUD

Obreros

Servicios de terceros 4378 2105 34173933.56 6193569.66

Locación de servicios 239 100 691256.66 196568

Otros 7982 6066 12484452.67 9270873.72



PRACTICANTES  9

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA: INFORMACION COMPLETA FORMATO 04

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO GUILLERMO UGARTE CHAMORRO: OTROS LEY 30512, LEY DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02: OTROS INCLUYE:

SE ESTA CONSIDERANDO A LOS DOCENTES , AUXILIARES CONTRATADOS  Y

PROMOTORES DE PRONOEI.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA: INFORMACIÓN REGISTRADA CORRESPONDE AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL  Y AL PROGRAMA SWAP-EDUCACIÓN

A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 05: LEY N° 29444

PERSONAL DEL MAGISTERIO S/.17,602,235,  AGUINALDO S/. 400,  CTS S/. 121,038,  ATS S/. 5,200,  VACACIONES TRUNCAS S/. 4,992

TOTAL S/. 17,733,865

 

D.L. 1024, SE AFECTA AL CLASIFICADOR 2.1.1.1.1.3

 

OTROS CORRESPONDE A LAS PROPINAS DE LA PROMOTORAS 2.3.2.7.5.4

PRONOEI PEAS 258 S/. 129,000  Y PRACTICANTES PEAS 07 S/. 5,818

 

UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS: SOLO SE ESTA CONSIDERANDO GASTOS EN PERSONAL POR SERVICIOS DE TERCEROS.

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ: SE HA CONSIDERADO  EN OTROS  AL PERSONAL DOCENTE  BAJO LA LEY 30512.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04: EN EL RUBRO OTROS SE ESTÁN CONSIDERANDO 398 PROMOTORAS EDUCATIVAS CULTURALES (PEC) Y 6 PRACTICANTES

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01: PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LOS DIVERSOS REGÍMENES LABORALES  EN LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL 01, QUE

LABORARON A FIN DE GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.



FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de

declaración de
viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

1885

SUSTITUCIÓN, REHABILITACIÓN
Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N
7265 JOSÉ CARLOS
MARIATEGUI E INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INTEGRADA N 672 -
PACHACAMAC - LIMA - LIMA

06/05/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

6881399 7445758.73
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

20/01/2012 15/04/2019 INVERSIÓN NO 20/01/2012

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 810 0 243000 0 - -

ESTADO DEL
PROCESO: LP-4-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
14/07/2016; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/01/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :1020
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 94410 94410 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 6264273.39 6264273.39 - -

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-40-
2014; FIRMA DE
CONTRATO:
11/12/2014;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
20/01/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
16/12/2015; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
04/03/2016; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RD-
0248-2016-ED CON
FECHA: 27/06/2016

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 441245.03 441245.03 - -



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

10050

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
LOCAL DEL C.E. Nº 21581
DECISIÓN CAMPESINA, CPM
SAN JOSE, BARRANCA

21/12/2004

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

1992521 2727436.76
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/08/2015 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/08/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 708 0 302291.32 89891.32

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1881879.43 1881879.43

LOCAL
REHABILITADO Unidad 1 1 1 300386.62 300386.62

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 63224 63224

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

24769

SUSTITUCION DE AULAS Y
DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE
LA I.E. N 5181 JOSÉ OLAYA
BALANDRA DE LA ASOCIACIÓN
DE VIVIENDA LOS NARANJOS
DEL DISTRITO DE PUENTE
PIEDRA - LIMA

07/01/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2578190 2436573

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 03/11/2010 15/04/2019 INVERSIÓN NO 03/11/2010

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 329798 89693

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 8750 8750

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1982845.62 1982845.62

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

26740

SUSTITUCION DE AULAS Y
DOTACION DE MOBILIARIO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA
PRIMARIA DE MENORES Nº
1271 DEL AA.HH. HUAYCAN DEL
DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA

28/04/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

5552519 13335744.85
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/10/2014 16/11/2019 INVERSIÓN NO 15/10/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 54148.12 54148.12

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 5005894

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

26757

SUSTITUCION DE AULAS -
TALLERES DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA OCUPACIONAL
BAYOVAR DEL AA.HH.
BAYOVAR DEL DISTRITO DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO -
LIMA - LIMA

10/02/2006

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

1259195 1767346
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/12/2009 16/11/2019 INVERSIÓN NO 15/12/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 185744 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 0 0 0 291357.46 291357.46

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 1174670.95 1174670.95

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 34777 34777



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

30943

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL SECUNDARIO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN
FRANCISCO DE CHOCAN,
DISTRITO DE QUERECOTILLO,
PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA

13/09/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

6284209 6495770.58
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

13/09/2013 16/11/2019 INVERSIÓN NO 13/09/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 4182012 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 220106 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

31039

RECONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 22424
- RIO GRANDE - PALPA - ICA

06/08/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2509848 3091755.95
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/05/2011 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/05/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACION DE
MOBILIARIO Unidad 0 384 0 115200 0

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 1 0 95209 0

ELABORACION DE
EXPEDIENTE
TECNICO

Unidad 1 1 1 58266.81 58266.81

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 2489141.20 2489141.20

SUPERVISION DE
OBRA Unidad 1 1 1 239261 239261



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

32271

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN EL NIVEL DE
PRIMARIA DE MENORES DE LA
I.E. Nº 6046 VIRGEN DE FATIMA
SAN JUAN DE MIRAFLORES ¿
LIMA - LIMA

18/02/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

4382961 4382961 06/02/2015 06/02/2020 INVERSIÓN NO 06/02/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 236054.40 102880.40

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

50260

2046147. MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA I.E. N° 3022 - JOSÉ
SABOGAL - SAN MARTÍN DE
PORRES - LIMA

17/02/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3946940 11629804.07
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

13/01/2016 01/08/2019 INVERSIÓN NO 13/01/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACION DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACION DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 572400 0

ELABORACION DE
EXPEDIENTE
TECNICO

Unidad 0 0 0 15579.40 15579.40

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.62 10178925.75 6522646.78 OBRA EN
EJECUCIÓN

SUPERVISION DE
OBRA Unidad 0 1 0.62 579818.84 282881.17

OBRA EN
EJECUCIÓN



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

53519

APOYO A LA FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA LA
INSERCIÓN LABORAL EN EL
PERÚ: CONSOLIDACIÓN Y
AMPLIACIÓN ¿ APROLAB II

01/11/2008

CONTRIBUIR A LA
MAYOR
COMPETITIVIDAD Y
CALIDAD DE LA
FUERZA LABORAL
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y LA
REDUCCIÓN DE LA
POBREZA EN EL PERÚ

137533208 152605508

ESTA
VARIACIÓN
CONLLEVARÁ
ASEGURAR A
LA
EJECUCIÓN
DE TODAS
LAS
ACTIVIDADES,
COMPONENT
E SUB
COMPONENT
ES Y METAS,
DE LO
CONTRARIO
NO PODRÁ
ALCANZAR SU
OBJETIVO
CENTRAL., DE
ACUERDO A
LO
APROBADO
POR LA UPI
MINEDU
SEGÚN
INFORME
TÉCNICO DE
EVALUACIÓN
Y FORMATO
SNIP 17 -
VERIFICACIÓ
N DE
VIABILIDAD
OFICIO 0092-
2017-MINEDU-
SPE-OPEP-
UPI

11/01/2008 31/07/2018 INVERSIÓN NO 22/04/2008 02/04/2018



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

COMPONENTE 1:
ADECUAR Y/O
INCREMENTAR LA
OFERTA DE
FORMACIÓN
LABORAL EN LO
TÉCNICO
PRODUCTIVO Y
SUPERIOR
TECNOLÓGICO

Unidad 319 543 319 97668515.65 87175694.43

EN EL AÑO 2017 EL
PROYECTO ENTRO
EN EVALUACIÓN DE
VERIFICACIÓN DE
VIABILIDAD DE
PROYECTO POR LO
QUE PARA ESTE
COMPONENTE
CRECIO LOS
RECURSOS
CONFORME A LO
APROBADO POR LA
UPI SEGÚN
INFORME TÉCNICO
DE EVALUACIÓN Y
FORMATO SNIP 17 -
VERIFICACIÓN DE
VIABILIDAD OFICIO
0092-2017-MINEDU-
SPE-OPEP-UPI

COMPONENTE 2:
ARTICULAR LA
DEMANDA DE
FORMACIÓN
LABORAL EN LO
TÉCNICO
PRODUCTIVO Y
SUPERIOR
TECNOLÓGICO.

Unidad 7216 7216 7216 14132417.39 14132417.39

EN EL AÑO 2017 EL
PROYECTO ENTRO
EN EVALUACIÓN DE
VERIFICACIÓN DE
VIABILIDAD DE
PROYECTO POR LO
QUE PARA ESTE
COMPONENTE
DECRECIÓ LOS
RECURSOS
CONFORME A LO
APROBADO POR LA
UPI SEGÚN
INFORME TÉCNICO
DE EVALUACIÓN Y
FORMATO SNIP 17 -
VERIFICACIÓN DE
VIABILIDAD OFICIO
0092-2017-MINEDU-
SPE-OPEP-UPI

COMPONENTE 3:
FORTALECER LA
CAPACIDAD DE
REGULAR EL
SERVICIO
EDUCATIVO DE
FORMACIÓN
LABORAL EN LO
TÉCNICO
PRODUCTIVO Y
SUPERIOR
TECNOLÓGICO

Unidad 24 60 24 4030218 4030218

EN EL AÑO 2017 EL
PROYECTO ENTRO
EN EVALUACIÓN DE
VERIFICACIÓN DE
VIABILIDAD DE
PROYECTO POR LO
QUE PARA ESTE
COMPONENTE
DECRECIÓ LOS
RECURSOS
CONFORME A LO
APROBADO POR LA
UPI SEGÚN
INFORME TÉCNICO
DE EVALUACIÓN Y
FORMATO SNIP 17 -
VERIFICACIÓN DE
VIABILIDAD OFICIO
0092-2017-MINEDU-
SPE-OPEP-UPI



COMPONENTE 4:
GESTIÓN DEL
PROYECTO

Unidad 3634 3889 3660 19181021.91 17911636.62

EN EL AÑO 2017 EL
PROYECTO ENTRO
EN EVALUACIÓN DE
VERIFICACIÓN DE
VIABILIDAD DE
PROYECTO POR LO
QUE PARA ESTE
COMPONENTE
CRECIO LOS
RECURSOS
CONFORME A LO
APROBADO POR LA
UPI SEGÚN
INFORME TÉCNICO
DE EVALUACIÓN Y
FORMATO SNIP 17 -
VERIFICACIÓN DE
VIABILIDAD OFICIO
0092-2017-MINEDU-
SPE-OPEP-UPI

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

96458

SUSTITUCIÓN Y
REFORZAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN
DE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA Nº
54004 FRAY ARMANDO
BONIFAZ - ABANCAY - ABANCAY
- APURIMAC.

31/12/2008

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

5599958 8972800.41
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

17/11/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 17/11/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 105 0 27421 23999.13

"ESTADO DEL
PROCESO: AS-301-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR; EQUIPO;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :105
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: AS-302-
2017 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR; EQUIPO;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
19/12/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
20/03/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :105
BIENES"

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1706 3946 1706 726606.59 264703.59

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 86600 86600

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 6844845.33 6823994.33

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 487999.03 487999.03

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

102562

SUSTITUCIÓN,
REFORZAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Nº 7050 NICANOR RIVERA
CÁCERES - BARRANCO - LIMA -
LIMA

24/12/2008

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

5490319 7125638.76

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 01/01/2016 15/04/2018 INVERSIÓN NO 01/01/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 16 0 4800 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 88252.11 88252.11

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 6146896.95 6146896.95

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 361769.95 361769.95

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

109552

SUSTITUCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Nº 54006 SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS - ABANCAY -
ABANCAY - APURIMAC

23/02/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

4021901 4444537.06
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

01/07/2015 15/04/2018 INVERSIÓN NO 01/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 34 0 89345 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1330 1246 242960 324564 242960

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 79356.30 79356.30

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 3812475.64 3812475.64

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 138796.41 138796.41

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



126033

MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA Nº
86612 SEÑOR DE LOS
MILAGROS DE MAYORARCA -
DISTRITO DE PAMPAS CHICO -
PROVINCIA DE RECUAY -
REGION ANCASH

21/10/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

1987039 3013272.21
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/05/2013 16/11/2019 INVERSIÓN NO 15/05/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 1009662.09 77482.09

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 49062 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

130955

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN
LA I.E.I. N 153 - SANTA ANITA -
LIMA - LIMA

13/09/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

1618181 2249700.77
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

22/08/2013 15/04/2018 INVERSIÓN NO 22/08/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 SE RE PROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 55782.90 55782.90

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1749338.38 1749338.38

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 153746.76 153746.03

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-22-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
16/10/2015;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
06/11/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
03/05/2016; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0160-2016-UGEO
CON FECHA:
28/10/2016



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

141395

RECONSTRUCCION  DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA 9
DE DICIEMBRE PUEBLO NUEVO
CHINCHA ICA

01/03/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3274591 4259124.44

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 15/05/2011 15/04/2019 INVERSIÓN NO 15/05/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 72974 0 - - SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 65557.80 65557.80 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 3705416.98 3705416.98 - -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 241875.24 241875.24 - -

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

142283

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 20436
ROSA SUAREZ RAFAEL URB.
LOS TALLANES - DISTRITO Y
PROVINCIA PIURA

09/07/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

1628323 6909592.66
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/05/2013 16/11/2019 INVERSIÓN NO 15/05/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 1989935.67 46321.67

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 102295 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

144128

SUSTITUCION Y
CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN
EL NIVEL DE PRIMARIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N
7059 JOSE ANTONIO ENCINAS
FRANCO SAN JUAN DE
MIRAFLORES LIMA

17/03/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

3743931 4578021.05
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/06/2011 15/04/2019 INVERSIÓN NO 15/06/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 8 0 2400 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 48024.70 48024.70 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 3695111.94 3695111.94 - -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 373767.74 373767.74 - -

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

148086

SUSTITUCION CONSTRUCCION
Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN
LA I.E.INICIAL. NRO 040 - SAN
JUAN DE LURIGANCHO - LIMA

12/05/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

1549446 2825277.18

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 22/08/2013 01/06/2019 INVERSIÓN NO 22/08/2013



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 55828.50 55828.50

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 220100 0

OBRA EN
CONVOCATORIA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-31-
2017; FECHA DE
CONVOCATORIA:
25/08/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 14188 0

SUPERVISION EN
CONVOCATORIA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: CP-71-
2017; FECHA DE
CONVOCATORIA:
04/09/2017;
INTEGRACIÓN DE
BASES: 13/10/2017;
ADJUDICADO:
30/10/2017;
CONSENTIMIENTO:
09/11/2017;
SUSCRIPCIÓN DE
CONTRATO:
15/12/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

148446

SUSTITUCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CASA
BLANCA DE JESÚS, SJL - LIMA -
LIMA

18/10/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

1893444 3824360.16

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 02/10/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 02/10/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 4436121.35 3074879.49

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-6-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
09/09/2016;
CONTRATO: 0173-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
2974020.95; INICIO
DE EJECUCIÓN:
05/10/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
02/04/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
29/05/2017; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0216-2017-UGEO
CON FECHA:
10/08/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 267954.70 149264.70

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-18-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
07/06/2016;
CONTRATO: 081-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
164262.72; INICIO DE
EJECUCIÓN:
05/10/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
02/05/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

148447

SUSTITUCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº
115-31 GOTITAS DE AMOR, SJL
¿ LIMA - LIMA

05/10/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

846143 1100894.16
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

02/10/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 02/10/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 SE RE PROGRAMO

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 52506.04 52506.04

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 888279.45 888279.45

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-8-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
29/04/2016;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
20/05/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
10/10/2016; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
13/12/2016; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0084-2017-UGEO
CON FECHA:
30/03/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 60380.07 51667.07

SUPERVISION
TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-11-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
24/05/2016;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
25/05/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
21/10/2016; ACTA DE
LIQUIDACIÓN: RJ-
0153-2017-UGEO
CON FECHA:
31/05/2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



157160

2135206. SUSTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. Nº
213 YVONNE STAUFFER DE
MOYA DE LA COMUNIDAD
AUTOGESTIONARIA DE
HUAYCAN, DEL DISTRITO DE
ATE, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

05/10/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2300105 3465177.69
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

22/02/2013 01/06/2019 INVERSIÓN NO 22/02/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Porcentaje 0 0 0 0 0 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 59617.28 59617.28

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1383850 448284.52

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-33-
2017; FIRMA DE
CONTRATO:
11/11/2017;
CONTRATO: 490-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
3053801.33; INICIO
DE EJECUCIÓN:
13/12/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
10/06/2018; AVANCE
REAL: 4.94%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 136792 0

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-132-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
09/03/2017;
CONTRATO: 030-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
136791.98; INICIO DE
EJECUCIÓN:
13/12/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
10/06/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

159610

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE
EDUCACION SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO DE
OMATE, CENTRO POBLADO DE
COGRI, DISTRITO DE OMATE,
PROVINCIA GENERAL SANCHEZ
CERRO, REGION MOQUEGUA

30/07/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

9178960 10971373
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/03/2013 16/11/2019 INVERSIÓN NO 15/03/2013



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 4258880.17 147694.17

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 120432 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

161278

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN
RAMON DISTRITO
CHULUCANAS - PROVINCIA
MORROPON- DEPARTAMENTO
DE PIURA

24/01/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

10420398 10738555.19
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

24/01/2014 16/11/2019 INVERSIÓN NO 24/01/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 10201627 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 536928 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



161751

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA ALFONSO UGARTE -
SAN PEDRO, DISTRITO DE
CHULUCANAS, PROVINCIA DE
MORROPON, REGION PIURA.

15/05/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

5549856 14914672.48
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/05/2013 16/11/2019 INVERSIÓN NO 15/05/2013
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 6513226 76560

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 338772 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

171805

SUSTITUCION Y
CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N
22724 TERESA DE LA CRUZ,
SAN JUAN BAUTISTA - ICA - ICA

30/01/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

4780574 5419959.62
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

14/06/2016 23/05/2019 INVERSIÓN NO 14/06/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.81 476810 0
OBRA EN
EJECUCIÓN

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 116125 0

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: OXI-2-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
30/05/2016;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
26/08/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
23/03/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

171843

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA
MANUEL GONZALES PRADA -
SOL SOL - DISTRITO DE
CHULUCANAS, PROVINCIA DE
MORROPON, REGION PIURA

08/08/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

1796626 2629887.80
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/07/2013 16/11/2019 INVERSIÓN NO 15/07/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 2501029 52733

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 128858 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

172225

2135388. MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº
22626 SAN ANTONIO DE PADUA,
ICA, ICA - ICA

04/04/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2129546 2129546 . 26/10/2013 26/10/2020 INVERSIÓN NO 26/10/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 58616.20 58616.20 CONTRATO
RESUELTO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

172600

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL
DE LA I.E. N 22240 FRANCISCO
CORBETTO ROCCA EN EL
DISTRITO DE CHINCHA ALTA,
PROVINCIA DE CHINCHA,
DEPARTAMENTO DE ICA

23/10/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2928698 4210396.88
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

27/01/2015 27/01/2020 INVERSIÓN NO 27/01/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 105261.24 52630.24

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 227208 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

172690

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA N 7061 HÉROES DE
SAN JUAN, DISTRITO DE SAN
JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-
LIMA

12/02/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

9958774 9958774 - 05/08/2015 01/11/2019 INVERSIÓN NO 05/08/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 259065 99990

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

173017

2160303. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LOS
NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA IE N 20188 -
IEI N 627. SAN VICENTE DE
CAÑETE - CAÑETE - LIMA.

11/10/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

6213738 8648537.54
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

21/11/2013 15/04/2019 INVERSIÓN NO 21/11/2013



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 34 0 265912.18 97582.18

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1696 1696 1696 263300 263300

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 148614.08 148614.08

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 6892223.03 6892223.03

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-16-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
19/10/2015;
CONTRATO: ;
MONTO
CONTRACTUAL: S/ ;
INICIO DE
EJECUCIÓN:
05/11/2015;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
03/01/2017; AVANCE
REAL: 100%; ACTA
DE RECEPCIÓN:
27/03/2017

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 497550.57 497550.57 INICIO DE

SERVICIO: 5/11/2015
FIN CONTRACTUAL:
1/7/2016"

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

173900

2155698. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA
PROCERES DE LA
INDEPENDENCIA DEL DISTRITO
DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA
DE CHINCHA, DEPARTAMENTO
DE ICA

02/11/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

8946346 10983943.09
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

07/02/2013 01/06/2019 INVERSIÓN NO 07/02/2013



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 118797 118797

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 6175165.88 4177921.31

OBRA EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: LP-36-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
13/01/2017;
CONTRATO: 006-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
8619732; INICIO DE
EJECUCIÓN:
04/08/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
30/04/2018; AVANCE
REAL: 41.03%

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 300706 125462.72

SUPERVISION EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
REGULAR;
PROCESO: AS-108-
2016; FIRMA DE
CONTRATO:
08/05/2017;
CONTRATO: 072-
2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
304465.32; INICIO DE
EJECUCIÓN:
04/08/2017; SE
ESTIMA TERMINAR:
30/05/2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

184782

2166955. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO  EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL - CUNA JARDIN N 637
VALLE SHARON DE SAN JUAN
DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA
CON CODIGO SNIP N° 184782

31/01/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2392150 4196093.37

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 31/07/2014 01/07/2019 INVERSIÓN NO 31/07/2014



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 93512.47 93512.47

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 3538382 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 291600 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

184935

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO A NIVEL PRIMARIA
Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6041 -
ALFONSO UGARTE, SAN JUAN
DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA

04/10/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

8072753 8055152.90
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

07/08/2014 13/12/2019 INVERSIÓN NO 07/08/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 195164.37 195164.37

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1344 0 403200 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 161372.97 161372.97

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.58 1 1 5779398.16 5779397.80

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 357851.70 341798.81

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

185332

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA EN LA I. E. N 7074
LA INMACULADA, SECTOR 12
DE NOVIEMBRE DE PAMPLONA
ALTA - DISTRITO DE SAN JUAN
DE MIRAFLORES - PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

11/02/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

7393544 7393544 - 20/01/2015 01/09/2018 INVERSIÓN NO 20/01/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0 -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 172839.20 103703.20

"EXPEDIENTE EN
ELABORACIÓN.
EL CONTRATISTA
PRESENTO EL
LEVANTAMIENTO
DE
OBSERVACIONES   "

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 48159 0 -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

189988

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I. E. 558
PACHACAMAC II, DISTRITO DE
VILLA EL SALVADOR -
PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO LIMA

27/12/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

1871092 4427480.67
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

12/02/2015 01/06/2019 INVERSIÓN NO 12/02/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 89772.35 89772.35

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.47 3896523.59 2012903.86 OBRA EN
EJECUCIÓN

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.47 292353 164086.66 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



204460

MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA
PLATAFORMA INFORMÁTICA
DEL MINEDU A NIVEL NACIONAL

21/02/2013

 IMPLEMENTAR UNA
ADECUADA
PLATAFORMA
INFORMÁTICA QUE
SATISFAGA LA
DEMANDA DE
SERVICIOS DE
PROCESAMIENTO Y
ALMACENAMIENTO DE
INFORMACIÓN.

73893494 63017886.33

REDUCCIÓN
DE PRECIOS
POR
ACTUALIZACI
ÓN DE
ESPECIFICACI
ONES
TÉCNICAS Y
METAS
PREVISTAS
EN LOS
COMPONENT
ES DEL PIP

01/01/2014 30/03/2017 INVERSIÓN NO 01/01/2014 30/06/2018



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

COMPONENTE 1:
REMODELACION Y
AMPLIACION DEL
SISTEMA DE
SEGURIDAD FISICA
DEL CENTRO DE
DATOS

Porcentaje 44 50 44 12419970.06 4287970.06

DEMORA EN LA
CONTRATACIÓN
DEL CONTRATISTA
QUE ELABORARÁ
LOS TÉRMINOS DE
REFERENCIA (TDR)
DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD FÍSICA,
PORQUE EL
PROCESO NO SE
ADJUDICO POR
TERCERA VEZ.

MEJORA EN LOS
TDR PARA QUE EN
LA CONVOCATORIA
SE PRESENTEN
MAS POSTORES.

SE CONVOCARÁ
POR 4º VEZ PARA
CONTRATAR EL
CONSULTOR, SE
PREVÉ CONTAR A
FINALES DEL
SEGUNDO
TRIMESTRE LOS
TDR PARA
INDAGACIÓN DE
MERCADO.

COMPONENTE 2:
EQUIPOS
SERVIDORES Y DE
ALMACENAMIENTO

Porcentaje 41 50 41 21972723.94 9144920

RETRASO EN LA
ADJUDICACIÓN DEL
PROCESO
CONVOCADO DEL
SERVIDORES
BLADE, POR
IMPUGNACIÓN DEL
PROCESO POR UN
POSTOR, Y QUE A
FINAL EL TRIBUNAL
BRINDO EL FALLO
AL FINES DE AÑO
2017.

SE REALIZO EL
SEGUIMIENTO PARA
QUE EL TRIBUNAL
ACELERE EL FALLO
DEL PROCESO.

SE ENCUENTRA EN
PROCESO DE
RECEPCIÓN DE LOS
SERVIDORES
BLADE.

COMPONENTE
3:EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN Y
SEGURIDAD

Porcentaje 75 75 75 4485968 1985968

RETRASO EN LA
OBTENCIÓN DEL
VALOR
REFERENCIAL DEL
PROCESO
SWTICHES POR LA
OFICINA DE
LOGISTICA.

SE PRESENTÓ LOS
TDR DE SWTICH
CORE
REFORMULADOS
PARA ESTUDIO DE
MERCADO

AUN SE
ENCUENTRA EN
PROCESO DE
INDAGACIÓN DE
MERCADO POR LA
OFICINA DE
LOGISTICA.

COMPONENTE 4:
SOFTWARE BASE
PARA SERVIDORES

Porcentaje 0 0 0 0 0

RETRASO EN LA
ADJUDICACIÓN DEL
PROCESO
CONVOCADO DEL
SERVIDORES
BLADE, POR
IMPUGNACIÓN DEL
PROCESO POR UN
POSTOR, Y QUE A
FINAL EL TRIBUNAL
BRINDO EL FALLO
AL FINES DE AÑO
2017.

SE REALIZO EL
SEGUIMIENTO PARA
QUE EL TRIBUNAL
ACELER EL FALLO
DEL PROCESO.

SE ENCUENTRA EN
PROCESO DE
RECEPCIÓN DE LOS
SERVIDORES
BLADE.

COMPONENTE 5:
HERRAMIENTA DE
SOPORTE DE
INGENIERÍA DE
SOFTWARE

Porcentaje 0 0 0 6731582 0

RETRASO EN LA
OBTENCIÓN DEL
VALOR
REFERENCIAL DEL
PROCESO
SWTICHES POR LA
OFICINA DE
LOGÍSTICA.

SE PRESENTÓ LOS
TDR DE INGENIERÍA
DEL SOFTWARE
REFORMULADOS
PARA ESTUDIO DE
MERCADO.

AUN SE
ENCUENTRA EN
PROCESO DE
INDAGACIÓN DE
MERCADO POR LA
OFICINA DE
LOGÍSTICA.

COMPONENTE 6:
EQUIPOS PARA
USUARIO FINAL

Porcentaje 100 100 100 7111382 7111382

EXPEDIENTE
TECNICO Porcentaje 100 100 100 337888 105700

GESTIÓN Y
SUPERVISIÓN Porcentaje 75 100 83 1288867 1067697.19

RETRASO EN LA
OBTENCIÓN DEL
VALOR
REFERENCIAL PARA
LA CONTRATACIÓN
DE LOS
COORDINADORES
POR LA OFICINA DE
LOGÍSTICA.

SE REALIZARON
COORDINACIONES
CON LOS
ESPECIALISTAS
PARA LA MEJORA
DE LOS TDR.

DEMORA EN
PROMEDIO 3
MESES EL
PROCESO DE
CONTRATACIÓN



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

205694

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LOS
NIVELES DE PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA I.E.  N 3056
GRAN BRETAÑA, UBICADO EN
LA URB. TAHUANTINSUYO,
DISTRITO DE INDEPENDENCIA,
PROVINCIA Y DPTO DE LIMA

17/12/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

9178929 16287922.70

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 15/03/2014 01/11/2019 INVERSIÓN NO 15/03/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACION DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACION DE
EXPEDIENTE
TECNICO

Unidad 1 1 1 44800 44800

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.21 13846112.87 5651813.04 OBRA EN
EJECUCIÓN

SUPERVISION DE
OBRA Unidad 0 1 0.21 1248350 308153.27

OBRA EN
EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

211641

2166958. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION
BASICA ALTERNATIVA EN LA
I.E. RUBEN MARTINEZ PUICON
EN EL CENTRO POBLADO DE
PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE
PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO DE
ICA

05/09/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

5914560 7112965.24

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 30/08/2014 22/10/2019 INVERSIÓN NO 30/08/2014



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 896 0 363901 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 118491.52 118491.52

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.56 0.56 0.56 5373701.19 5373701.19 OBRA EN
EJECUCIÓN

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 223359.52 203693.52

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

213452

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N 060
CORAZON DE JESUS DEL
DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

25/03/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3527936 3141640.95
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

06/08/2015 01/07/2018 INVERSIÓN NO 06/08/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 127786.14 127786.14

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.42 3327904.06 1759622.64 OBRA EN
EJECUCIÓN

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.42 156442.26 133698.73 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



221890

2166954. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LOS
NIVELES DE EDUCACION
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA N
1218 SAN LUIS MARIA DE
MONTFORT DE HUASCATA -
CHACLACAYO - LIMA - LIMA

27/08/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

8152210 12405721.31
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/08/2014 01/10/2019 INVERSIÓN NO 15/08/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 208815.75 208815.75

EXPEDIENTE
APROBADO CON
RESOLUCIÓN
JEFATURAL N° 111-
2017 CON FECHA:
05/05/2017;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
PROGRAMA
REGULAR

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.11 9323428.71 3238140.31

OBRA EN
EJECUCIÓN

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.11 610335 0 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

225635

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA I.E. DIOS
ES AMOR DEL CENTRO
POBLADO MENOR DE YACILA,
DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA
DE PAITA - PIURA

15/02/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

3671041 3795398.84
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/02/2013 16/11/2019 INVERSIÓN NO 15/02/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 3605628 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 189770 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

226566

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL
DE LA I.E. N 243 ESPERANZA
CARRILLO DE PESCHIERA EN
EL DISTRITO DE CHINCHA
ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA,
DEPARTAMENTO DE ICA

07/08/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

1778291 3116196.47

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS
VIABILIDAD

20/01/2015 01/06/2019 INVERSIÓN NO 20/01/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 85090.17 85090.17

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 2521313 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 294000 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

237494

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACION INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE
LA IEP N 15349 DEL CASERIO LA
MENTA, DISTRITO DE LAS
LOMAS - PIURA - PIURA

19/11/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

5341275 5355123.88
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

19/11/2012 16/11/2019 INVERSIÓN NO 19/11/2012

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 5087367 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 267756 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

244215

INSTALACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN SEIS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL NIVEL INICIAL EN EL
ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE
SANTA ROSA Y AYNA DE LA
PROVINCIA LA MAR -
AYACUCHO

20/12/2012

MAYOR NIVEL DE
LOGRO DE
APRENDIZAJES EN
LAS ÁREAS DE
COMUNICACIÓN Y
MATEMÁTICA DE
NIÑOS Y NIÑAS DEL
NIVEL INICIAL EN EL
ÁMBITO DE LOS
DISTRITOS DE SANTA
ROSA Y AYNADE LA
PROVINCIALA MAR

6907745 8157546.19
AUMENTO DE
METRADOS Y
PLAZO

01/07/2013 30/01/2014 INVERSIÓN NO 02/07/2014 30/04/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 5 5 5 224250 224250 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 5 5 5 327718 327715.90 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

OBRA Unidad 0 5 0 6785724 6382887.51
EN PROCESO
LIQUIDACIÓN DE
LAS 5 OBRAS.

SE PAGARA EN EL
SEGUNDO
TRIMESTRE DEL
2018

SUPERVISION Unidad 0 5 0 726540 588462.39

COMO NO SE
LIQUIDAN LAS
OBRAS NO SE
PUEDE PROCEDER
A LA LIQUIDACION
DE LA SUPERVISION

DESEMBOLSO SE
HARA EN EL AÑO
2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

247185

AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N
32227 VIRGEN DE FATIMA EN LA
LOCALIDAD DE HUALLANCA,
DISTRITO DE HUALLANCA -
BOLOGNESI - ANCASH

14/01/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

4399251 4247534.50
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/03/2017 16/11/2019 INVERSIÓN NO 15/03/2017



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 1242214 136400

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 58200 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

249604

RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA
BRINDAR UN ADECUADO
SERVICIO EDUCATIVO EN EL
NIVEL DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DE MENORES EN LA
I.E. N 22319 PARCONA - ICA -
ICA

04/03/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

4921418 5636219.64
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/01/2015 31/12/2018 INVERSIÓN NO 15/01/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 176757.81 176757.81

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.23 3285478 3285478
OBRA EN
EJECUCIÓN

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.23 198306 198306 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



252773

MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N
86577 CESAR VALLEJO
MENDOZA DE LA LOCALIDAD
DE CATAC, DISTRITO DE CATAC
- RECUAY - ANCASH

08/03/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

9775926 9775926 08/03/2013 16/11/2019 INVERSIÓN NO 08/03/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 9287129 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 488797 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

261847

2250130. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA 7094
SASAKAWA VILLA EL
SALVADOR - LIMA - LIMA

16/07/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

9591670 9591670 - 18/08/2015 18/08/2020 INVERSIÓN NO 18/08/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0 -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 293183.86 293183.86

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



264829

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION
INCIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA I.E. MONTE
LIMA, DISTRITO DE IGNACIO
ESCUDERO, PROVINCIA DE
SULLANA, DEPARTAMENTO DE
PIURA

13/08/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

6317259 6698560.19
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

13/08/2014 16/11/2019 INVERSIÓN NO 13/08/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 6363632 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 334928 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

267911

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
I.E. N 86567 SAN JUAN DE
PARARIN DE LA LOCALIDAD DE
RINCONADA, DISTRITO DE
PARARIN - RECUAY - ANCASH

02/09/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

2225313 2244619
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/10/2014 16/11/2019 INVERSIÓN NO 15/10/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 2045193.35 186914.35

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 97804 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



281048

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
I.E.P. N 86559 LIBERTADOR SAN
MARTIN DISTRITO DE RECUAY,
PROVINCIA DE RECUAY -
ANCASH

23/01/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

9394917 9316997.19
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

23/01/2014 16/11/2019 INVERSIÓN NO 23/01/2014
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 8851147 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 465850 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

281156

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. DEL
NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA N 8190, DISTRITO
DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA

22/07/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

19592811 17795111
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

15/01/2016 01/05/2019 INVERSIÓN NO 15/01/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 236 0 70800 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.08 1 0.83 13201469.68 10180260.44 OBRA EN
EJECUCIÓN

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.08 1 0.83 795441.60 576858.31 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



290743

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL EN LAS IEI
N 32580 TICAPAMPA, IEI N 32600
ICHU YANUNA, IEI N 32601
COÑAICA, IEI N 32602
TUNAPUCO Y LA IEI N 32577
TIRISHUANCA, DEL DISTRITO
DE PANAO, PROVINCIA DE
PACHITEA, DEPARTAMENTO DE
HUÁNUCO

27/03/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
PARA NIÑOS DE 3 A 5
AÑOS DE EDAD EN
LAS I.E.I N 32580
TICAPAMPA, I.E.I. N
32600 ICHU YANUNA,
I.E.I. N 32601 COÑAICA,
N 32602 TUNAPUCO, Y
LA I.E.I. N 32577
TIRISHUANCA DEL
DISTRITO PANAO,
PROVINCIA DE
PACHITEA,
DEPARTAMENTO DE
HUÁNUCO

7894937 7784075.72 AUMENTO DE
METRADOS 05/07/2013 05/11/2014 INVERSIÓN NO 05/12/2014 05/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 2 4 2 203772 111147.50 NINGUNO NINGUNO

SE INSTALO 2
JUEGOS
RECREATIVOS
TICAPAMPA E ICHU
YANUNA (100%),
QUEDA PENDIENTE
PARA EL AÑO 2018
COÑAICA Y
TIRISHUANCA (DE
ESTOS SOLO SE
CANCELO EL 20%
EN EL AÑO 2017)

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 5 5 5 332151 284250.64 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 4 4 4 6542865 6542862.95 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA IEI
TICAPAMPA E ICHU
YANUNA RJ N° 169-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
19.12.2017 /
COÑAICA Y
TURISHUANCA RJ
N° 015-2018-
MINEDU-UE/MCEB
DE FECHA
23.01.2018

SUPERVISIÓN Unidad 2 4 2 664991 552817.91 NINGUNO NINGUNO

SE TERMINO LAS
SUPERVISIONES DE
TICAPAMPA E
ICHUYANUNA,
CONTINUERA EN EL
2018 COÑAICA Y
TIRISHUANCA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



290779

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL EN LAS IEI
N 32608 HUACACHI, IEI N 32935
PASTO, IEI N 354
CHINCHOPAMPA Y LA IEI N
33084 SAN CRISTÓBAL DE
NAUNAN DEL DISTRITO DE
CHAGLLA, PROVINCIA DE
PACHITEA, DEPARTAMENTO DE
HUÁNUCO

27/03/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
PARA NIÑOS DE 3 A 5
AÑOS DE EDAD EN
LAS IEI N 32608
HUACACHI, IEI N 32935
PASTO, IEI N 354
CHINCHOPAMPA Y LA
IEI N 33084 SAN
CRISTOBAL DE
NAUMAN DEL
DISTRITO DE
CHAGLLA, PROVINCIA
DE PACHITEA,
DEPARTAMENTO DE
HUÁNUCO

6123420 6904364.60

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/09/2013 01/10/2014 INVERSIÓN SÍ 01/11/2014 01/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 4 4 4 183786 183784.38 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 4 4 4 215908 215907.32 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 4 4 4 6162747 5913489.60 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA IEI 32608
HUACACHI RJ 093-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
11.07.2017 / PASTO,
CHINCHOPAMPA,
NAUNAN - 100% DE
AVANCE FISICO DE
OBRA - OBRAS EN
PROCESO DE
LIQUIDACIÓN.

SUPERVISIÓN Unidad 1 4 1 634774 506574.47 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN
HUACACHI RJ N°
146-2017-
MINEDU/MCEB DE
FECHA 30.10.2017.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

290780

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL EN LAS IEI
N 035 TAMBILLO, IEI N323 CRUZ
PUNTA, Y LA IEI N 295PAVINA
DEL DISTRITO DE UMARI,
PROVINCIA DE PACHITEA,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

27/03/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
PARA NIÑOS DE 3 A 5
AÑOS DE EDAD EN
LAS I.E.I. N 035
TAMBILLO, I.E.I. N 323
CRUZ PUNTA, Y LA
I.E.I. N 295 PAVINA DEL
DISTRITO DE UMARI,
PROVINCIA DE
PACHITEA,
DEPARTAMENTO DE
HUÁNUCO

4223095 3632891.90

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/09/2013 05/10/2014 INVERSIÓN SÍ 05/11/2014 05/07/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 44850 44850 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 3 3 3 230747 175746.31 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1316814 1316813.55 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA IEI
TAMBILLO RJ N°
103-2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
04.08.2017

SUPERVISIÓN Unidad 1 1 1 119300 119299.96 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN IEI
TAMBILLO RJ N°
154-2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
24.11.2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

291864

INSTALACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 425-
100/MX-U DE LA LOCALIDAD DE
SAN JUAN DE CACHIMINA DEL
ÁMBITO DEL DISTRITO DE
CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR -
AYACUCHO

07/04/2014

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO DE SAN
JUAN DE CACHIMINA
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA

1200134 1629247.48 AUMENTO DE
METRADOS 01/09/2013 30/07/2015 INVERSIÓN NO 01/09/2014 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46313 9262.30

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 53441 53441 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

OBRA Unidad 0 1 0 1427609 1415321.31 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
01.06.2017 CON
ENTREGA DEL
TERRENO EL
20.06.2017. AVANCE
FÍSICO DE OBRA
100%
CONTINUA EN EL
AÑO 2018

SUPERVISION Unidad 0 1 0 131301 93547.66 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN  EL
AÑO 2018



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

291923

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 425-
5/MX-P DE LA LOCALIDAD DE
QENTABAMBA DEL ÁMBITO DEL
DISTRITO DE AYNA, PROVINCIA
LA MAR - AYACUCHO

08/04/2014

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO DE
QENTABAMBA
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA

1454583 1840191.45 AUMENTO DE
METRADOS 01/09/2013 30/07/2015 INVERSIÓN NO 01/09/2014 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 49999 9262.29

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 53442 53440.73 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

OBRA Unidad 1 1 1 1564616 1564615.04 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
01.06.2017 CON
ENTREGA DEL
TERRENO
20.06.2017.
AVANCE FÍSICO DE
OBRA 100%

SUPERVISION Unidad 0 1 0 144618 106890.67 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

292067

INSTALACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°
425 121/MX U  DE LA
LOCALIDAD  DE LLAUSA DEL
ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAN
MIGUEL, PROVINCIA LA MAR
AYACUCHO

08/04/2014

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO DE LLAUSA
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA

1113490 1481794.40 AUMENTO DE
METRADOS 01/09/2013 30/07/2015 INVERSIÓN NO 01/09/2014 29/12/2017



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 49999 9262.29

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 53441 53441 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1293317 1265062.23 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
01.06.2017 CON
ENTREGA DE
TERRENO
22/06.2017 - AVANCE
FÍSICO DE OBRA
100%

SUPERVISION Unidad 0 1 0 134527 99432.76 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

296870

INSTALACION DEL SERVICIO DE
EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL
DEL CEBE EN LA
URBANIZACION SAN ANTONIO
DE CARAPONGO DISTRITO DE
LURIGANCHO - CHOSICA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA

11/07/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

7773986 7773986 21/09/2017 21/09/2020 INVERSIÓN NO 21/09/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 208289.19 31243.19 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0 - -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0 - -

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



296875

CREACION DEL SERVICIO DE
EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL
DEL PRITE NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE, SECTOR E-2-C
PAMPAS DE SAN JUAN,
DISTRITO DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

06/09/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3287047 3287047 19/09/2017 19/09/2020 INVERSIÓN NO 19/09/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 112939.89 16940.89 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0 - -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0 - -

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

296886

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACIÓN BÁSICA
ESPECIAL DEL CEBE HIPOLITO
UNANUE, URBANIZACION LAS
PALMERAS DE EL AGUSTINO,
DISTRITO EL AGUSTINO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA

06/09/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3116555 3116555 21/09/2017 21/09/2020 INVERSIÓN NO 21/09/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 108422.26 16263.26 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0 - -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0 - -

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305293

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
I.E. INICIAL N 415 DEL CENTRO
POBLADO DE MACHAC,
DISTRITO DE CHAVIN DE
HUANTAR - HUARI - ANCASH

03/10/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

2638056 2628215
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

03/10/2014 16/11/2019 INVERSIÓN NO 03/10/2014



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 2496805 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 131410 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305637

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 36167 EN EL CENTRO
POBLADO PARISA, DISTRITO
MARCAS, PROVINCIA
ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
36167, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1318983 1680624.18

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46313 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 69309 59012.93 NINGUNO NINGUNO ET APROBADO EN

EL AÑO 2015

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1356811 1356808.41 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 182-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
29.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 158721 148248.74 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



305711

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 461
EN EL CENTRO POBLADO DE
ANDABAMBA, DISTRITO DE
ANDABAMBA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
461 SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1384561 1916372.17 AUMENTO DE
METRADOS 01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 68230 68227 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1636433 1605519.21 NINGUNO NINGUNO
OBRA CULMINADA
EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 134048 87330.70 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305713

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 949
EN EL CENTRO POBLADO DE
CHACAPAMPA, DISTRITO DE
PAUCARA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
949 SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1329551 1812681.86 AUMENTO DE
METRADOS 01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 63969 63966.01 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1526467 1516986.72 NINGUNO NINGUNO
OBRA CULMINADA,
EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 159181 117648.78 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



305714

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 680
EN EL CENTRO POBLADO DE
CHECCO CRUZ, DISTRITO DE
PAUCARÁ, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
680 SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1707995 2013144.11 AUMENTO DE
METRADOS 21/04/2014 21/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 55296 9262.29 NINGUNO NINGUNO

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 70493 70489.68 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1740720 1739679.43 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
29.05.2017 CON
ENTREGA DEL
TERRENO
14.06.2017. 100% DE
AVANCE FÍSICO DE
OBRA.

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 203282 133162.74 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305716

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 541
EN EL CENTRO POBLADO DE
HUANACOPAMPA DISTRITO DE
PAUCARÁ, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
541 SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1206779 1666890.44 AUMENTO DE
METRADOS 01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 55575 9262.29 NINGUNO NINGUNO

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 70493 70489.67 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1421245 991926.27 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
16.06.2017 CON
ENTREGA DEL
TERRENO
28.06.2017. AVANCE
FÍSICO DE OBRA
60%
CONTINUA EN EL
AÑO 2018

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 150750 108228.91 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305717

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 614
EN EL CENTRO POBLADO DE
HUANCAPITE, DISTRITO DE
ANDABAMBA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
614 SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1677375 2321938.69 AUMENTO DE
METRADOS 01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 63969 63966.01 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1993935 1986162.45 NINGUNO NINGUNO
OBRA CULMINADA
EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 181625 117852.02 NINGUNO NINGUNO NINGUNO



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305720

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°
591 EN EL CENTRO POBLADO
DE PAMPAPUQUIO, DISTRITO
DE PAUCARÁ, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

22/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N°
591 SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

978968 1375007.31 AUMENTO DE
METRADOS 01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 51933 9262.29 NINGUNO NINGUNO

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 68230 68226.81 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1156745 1156368.04 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
29.05.2017 CON
ENTREGA DEL
TERRENO
14.06.2017. 100% DE
AVANCE FÍSICO DE
OBRA.

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 96596 88484.93 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305740

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N
1083 EN EL CENTRO POBLADO
DE TAMBRAICO, DISTRITO DE
ANTA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
1083 SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1824964 2129739.72 AUMENTO DE
METRADOS 01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 55575 9262.29 NINGUNO NINGUNO

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 70492 70488.65 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1845013 1825107.52 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
26.05.2017 CON
ENTREGA DEL
TERRENO
26.06.2017. AVANCE
FÍSICO DE OBRA
90%.
CONTINUA EN EL
AÑO 2018

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 193117 142737.72 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305744

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 539
EN EL CENTRO POBLADO DE
ROSARIO, DISTRITO DE
ROSARIO, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
539 SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1208526 1554724.32 AUMENTO DE
METRADOS 01/05/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 68231 68228 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1288688 1288687.22 NINGUNO NINGUNO
OBRA CULMINADA
EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 134423 99353.19 NINGUNO NINGUNO NINGUNO



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305749

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 944
EN EL CENTRO POBLADO DE
VILLA PATA, DISTRITO DE
ANTA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

21/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL N
944 SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1638181 2057533.23 AUMENTO DE
METRADOS 01/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 55575 9262.29 NINGUNO NINGUNO

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 63627 63623.41 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1785021 1785020.42 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
26.05.2017 CON
ENTREGA DEL
TERRENO
26.06.2017. AVANCE
FÍSICO DE OBRA
100%

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 186964 138190.23 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



305919

MEJORAMIENTO DE LAS
OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE CON TIC EN MIL
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL NIVEL SECUNDARIA CON
JORNADA ESCOLAR COMPLETA
DEL AMBITO NACIONAL

07/11/2014

MEJORAMIENTO DE
LAS OPORTUNIDADES
DE APRENDIZAJE CON
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
(TIC) EN MIL
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
NIVEL SECUNDARIO
CON JORNADA
ESCOLAR COMPLETA
(JEC) DEL ÁMBITO
NACIONAL

460861469 254682286

MODIFICACIO
NES NO
SUSTANCIALE
S RESPECTO
A
VARIACIONES
EN AUMENTO
DE
METRADOS Y
PLAZO DE
EJECUCIÒN
DEL
PROYECTO,
LOS CUALES
ESTÁN
CONTEMPLAD
AS EN EL
LITERAL A)
DEL
NUMERAL
27.1 DE LA
DIRECTIVA
GENERAL DEL
SNIP.

01/02/2015 01/02/2017 INVERSIÓN NO 16/03/2015 30/03/2018



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

COMPONENTE 1:
SUFICIENTE Y
ADECUADO
EQUIPAMIENTO TIC

Unidad 59901 59901 59901 153069339 144428724

- RETRASO EN LA
EJECUCIÓN DE
ENREJADO DE
PUERTAS Y
VENTANAS POR
PARTE DEL
CONTRATISTA.
- MONTO
COMPROMETIDO AL
CIERRE DEL AÑO
2017, PARA EL
PAGO POR EL
SERVICIO DE
ENREJADO, NO FUE
ASIGNADO COMO
CONTINUIDAD DE
INVERSIONES.

- SEGUIMIENTO  A
LA EJECUCIÓN
CONTRACTUAL DEL
SERVICIO DE
ENREJADO DE
PUERTAS Y
VENTANAS.
- EMISIÓN DE
CARTAS
NOTIFICANDO
PENALIDADES POR
INCUMPLIMIENTO
DE PLAZO.
- COORDINACIÓN
CON EL
CONTRATISTA , A
FIN DE AGILIZAR EL
LEVANTAMIENTO
DE
OBSERVACIONES.
- PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTAL EN
PROYECTOS , A FIN
DE FINANCIAR EL
SERVICIO DE
ENREJADO Y
CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

SE INSTALARÁ
REJAS EN PUERTAS
Y VENTANAS DE
LAS AULAS
FUNCIONALES DE
775 II.EE.

COMPONENTE 2:
ADECUADO
ACCESO A LA
CONECTIVIDAD

Unidad 987 987 987 83822614 81373254

- SIETE (07) II.EE. EN
PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN A
CARGO DE LOS
GOBIERNOS
SUBNACIONALES,
LO QUE IMPIDE LA
INTERVENCIÓN DEL
PROYECTO.

- MAPEO DE
AVANCE DE
EJECUCIÓN DE
OBRAS (07 II.EE), A
FIN DE
DETERMINAR LA
EXCLUSIÓN  DE LAS
II,EE, DEL
PROYECTO.
- PROCESO PARA
LA INSTALACIÓN DE
LA RED DE DATOS
EN 06 II.EE. CUENTA
CON BUENA PRO,
SUSCRIPCIÓN DE
CONTRATO SE
ESTIMA PARA LA
SEGUNDA SEMANA
DEL MES DE ABRIL
(SEGÚN PLAZOS
INDICADOS EN LA
NORMATIVIDAD
VIGENTE).

COMPONENTE 3:
MEJORA DEL
CONOCIMIENTO
DEL USO Y
APLICACIÓN
PEDAGÓGICA DE
LAS TIC EN EL
PROCESO DE
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

Unidad 0 10847 0 3955991 2499938

- RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO  DEL
SERVICIO DE
CAPACITACIÓN
VIRTUAL Y
REFORZAMIENTO
PRESENCIAL EN EL
USO Y
APROVECHAMIENT
O DE LAS TIC EN EL
PROCESO DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE EN
EL MARCO DEL
SERVICIO DE LA
JORNADA ESCOLAR
COMPLETA, POR
INCUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES
POR PARTE DE
CONTRATISTA.

- SE REFORMULÓ
TDR, SUBSANANDO
LAS LIMITACIONES
TÉCNICAS
CONTENIDAS EN
LOS TDR EN LA
CONVOCATORIA
INICIAL.
- PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTAL
ENTRE
PROYECTOS, A FIN
DE FINANCIAR
ACTIVIDADES DEL
COMPONENTE 3.



COMPONENTE 4:
MEJORA DE LA
GESTIÓN DE LOS
RECURSOS TIC POR
LOS DIRECTIVOS

Unidad 0 10847 0 364862 364862

- RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO
CORRESPONDIENT
E AL SERVICIO DE
SOSTENIBILIDAD Y
ACOMPAÑAMIENTO
A LA GESTIÓN
ESCOLAR EN EL
USO DE LOS
RECURSOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN,
POR
INCUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES
POR PARTE DE
CONTRATISTA.

- SE HA
ELABORADO NUEVA
PROPUESTA
TÉCNICA,  SE
ESPERA
VALIDACIÓN DE LAS
ÁREA TÉCNICAS Y
PODER INICIAR CON
LA ELABORACIÓN
DE LOS TDR.
- PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTAL
ENTRE
PROYECTOS, A FIN
DE FINANCIAR
ACTIVIDADES DEL
COMPONENTE 4.

ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS, GASTOS
GENERALES,
LIQUIDACIÓN Y
SUPERVISIÓN

Unidad 50 53 53 16166395 11899491.85

- DEMORA EN EL
INICIO DE LOS
PROCESOS DE
SELECCIÓN PARA
LA EJECUCIÓN DE
LOS
COMPONENTES 3 Y
4, DEBIDO A QUE
NO CUENTAN CON
PRESUPUESTO
PARA EL AÑO
FISCAL.

- COORDINACIÓN
CON EL EQUIPO DE
PRESUPUESTO, A
FIN DE SOLICITAR
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTAL
ENTRE
PROYECTOS.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305928

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N° 32620 EN EL CENTRO
POBLADO COCHATO, DISTRITO
MOLINO, PROVINCIA PACHITEA
¿ DEPARTAMENTO HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N°
32620 COCHATO, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1185797 1739564.27

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN NO 05/11/2014 05/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 76957 57755.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1494190 1494187.53 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 166-
2017 MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
12.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 1 1 1 141312 135396.71 NINGUNO NINGUNO
SUPERVISIÓN EN
PROCESO DE
LIQUIDACIÓN



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305983

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 33301 EN EL CENTRO
POBLADO GOYAR PUNTA,
DISTRITO UMARI, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
33301 GOYAR PUNTA,
SON SUFIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1428255 1962273.64

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN NO 05/12/2014 05/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 76957 57755.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1684967 1684965.86 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 179-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
29.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 1 1 1 171941 151875.40 NINGUNO NINGUNO EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305987

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 324 EN EL CENTRO
POBLADO PINQUIRAY,
DISTRITO UMARI, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
324 PINQUIRAY, SON
SUFIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1374130 2009872.61 AUMENTO DE
METRADOS 05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN NO 05/12/2014 05/07/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 76957 57755.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1731766 1731764.01 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 174-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
20.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 1 1 1 172941 156921.90 NINGUNO NINGUNO EN PROCESO  DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305994

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N° 33109 EN EL CENTRO
POBLADO PICAHUAY, DISTRITO
UMARI, PROVINCIA PACHITEA ¿
DEPARTAMENTO HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N°
33109 PICAHUAY, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1118666 1708028.82 AUMENTO DE
METRADOS 01/02/2014 01/06/2015 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/02/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 1 1 1 76956 57755.19

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 364844 364844

CONTRATO 107-
2017 DE FECHA
18.12.2017.
SE DEVENGO  EL
25% DEL ADELANTO
DE OBRA

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 13135 13135

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



305995

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 325 EN EL CENTRO
POBLADO RACO, DISTRITO
UMARI, PROVINCIA PACHITEA -
DEPARTAMENTO HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
325 RACO, SON
SUFIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO.

1327802 1789770.01

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN NO 05/11/2014 05/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 76958 57755.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1553469 1553467.38 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 178-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
29.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 1 1 1 132237 129622.98 NINGUNO NINGUNO EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

306265

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 32618 EN EL CENTRO
POBLADO CHINCHAYCOCHA,
DISTRITO MOLINO, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

24/10/2014

EFICIENTE
PRESTACION DE
SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LAS
INSTITUCION
EDUCATIVA DE
CHINCHAYCOCHA,
DISTRITOS DE
MOLINO, PROVINCIA
DE PACHITEA,
DEPARTAMENTO DE
HUANUCO

1579805 2170722.77

INCREMENTO
DE METAS,
METRADOS Y
PLAZO

01/01/2015 31/12/2018 INVERSIÓN NO 01/01/2018 01/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 0 1 1 156401 82147.77

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

306275

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 32801 EN EL CENTRO
POBLADO TAYAGASHA,
DISTRITO PANAO, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
32801 TAYAGASHA,
SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1550618 1550618
VARIACION
DE METAS Y
METRADOS

01/02/2014 01/06/2015 INVERSIÓN NO 01/11/2014 01/02/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 0 1 0 156211 83456.11

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

306417

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 32660 EN EL CENTRO
POBLADO COLICOCHA,
DISTRITO PANAO, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

24/10/2014

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
32660 COLICOCHA,
SON SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1497298 1667805.41

AUMENTO DE
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

05/02/2014 05/06/2015 INVERSIÓN SÍ 05/11/2014 05/07/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 46312 46311.46 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 77011 57756.10 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1432936 1432934.10 NINGUNO NINGUNO

LIQUIDACIÓN FINAL
DE OBRA RJ N° 178-
2017-MINEDU-
UE/MCEB DE FECHA
29.12.2017

SUPERVISIÓN Unidad 1 1 1 130806 117853.63 NINGUNO NINGUNO EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

310560

2251878. MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL N 652-04 VILLA EL
ROSAL, DISTRITO DE VILLA EL
SALVADOR - LIMA - LIMA

30/12/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2828291 2429543.40
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

12/01/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 12/01/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 189 0 93121 93121

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 148 0 51962 51962

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 2004680.57 2004680.57

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 119592.12 119592.12

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

310607

2251881. MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL CICLO II DE LA I.E N 168
MARIA EUGENIA MANTILLA
ARIAS, EN LA COOPERATIVA DE
VIVIENDAS VEINTISIETE DE
ABRIL, DISTRITO ATE,
PROVINCIA LIMA - DPTO. LIMA

30/12/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2370818 2362562.87
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

13/01/2015 01/03/2019 INVERSIÓN NO 13/01/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 174 0 52200 52200

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 10012 10012

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.04 1 1 1907559.16 1907559.16

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.04 1 1 109743.62 105347.62



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

310633

2251884. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL DE LA I.E. Nº 331
DIVINO NIÑO JESUS, EN EL
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA,
PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA

30/12/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

4380809 3353179.17

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 13/01/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 13/01/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 240 0 127954 127954

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 258 0 79396 79396

SE REPROGRAMÓ
PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 2715635.89 2715635.89

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 115027.95 115027.95

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

310639

2251885. MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL EN EL I.E. N 081,
URB. MARIA HERRERA DE
ACOSTA, DISTRITO EL
AGUSTINO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

30/12/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2688123 1742320.73
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

13/01/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 13/01/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 109 0 85287 85287

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 148 0 51962 51962

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1416671.06 1416671.06

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 50390.75 50390.75

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

310680

2251887. MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL Y PRIMARIA
MANUEL GONZALES PRADA -
CENTRO DE APLICACION,
DISTRITO DE VILLA EL
SALVADOR - LIMA - LIMA

30/12/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

8109033 8318436.07
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

26/01/2015 01/09/2019 INVERSIÓN NO 26/01/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 313 0 93900 93900

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 7033538.60 7033538.60

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 589413.82 589413.82

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

310822

2251896. MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL
039 JOSE MARIA ARGUEDAS
DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO, LIMA, LIMA

08/01/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3819080 1828852.65
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

12/02/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 12/02/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 203 0 60900 60900

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1447734.36 1447734.36

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 82741.39 82741.39

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

311100

2251899. MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL
INICIAL N 326 MARIA
MONTESSORI, DISTRITO DE
COMAS, LIMA - LIMA

15/01/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3591716 2693784.59

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 11/02/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 11/02/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 210 0 134740 134740 -

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 250 0 72572 72572

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 -

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 2144385.32 2144385.32

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 108028.15 108028.15

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

311189

2251904. MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL N 0081 DISTRITO
DE SAN MARTIN DE PORRES -
LIMA - LIMA

23/01/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3952387 3135892.85
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

11/02/2015 20/05/2019 INVERSIÓN NO 11/02/2015 20/05/2017



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 174 0 52200 52200

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 2525959.52 2525959.52

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 203229.54 203229.54

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

311376

2251926. MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL N 0387 URB.
PACIFICO 1ERA ETAPA,
DISTRITO DE SAN MARTIN DE
PORRES, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

30/01/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

4885266 3065821.09

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 11/02/2015 15/04/2018 INVERSIÓN NO 11/02/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 275 0 143895 143895

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 365 0 106269 106269

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 -

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 2593159.50 2593159.50

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 106750.66 106750.66

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

311527

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL
DE LA I.E.N 115-5 REPUBLICA
HELENICA EN EL DISTRITO DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO,
PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA

26/02/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

5323362 4431146.35
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

28/03/2015 09/02/2019 INVERSIÓN NO 28/03/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 319 0 95700 95700

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.14 1 1 3742687.57 3742687.57

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.14 1 1 181109.51 181109.51

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

311893

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL
PRIMARIA DE LA I. E. N 2043
SANGARARÁ , EN EL DISTRITO
DE  COMAS, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA

19/02/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

9634649 7956859.64

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 14/03/2015 01/09/2019 INVERSIÓN NO 14/03/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.24 6546565.54 2867392.76 - -

OBRA EN
EJECUCIÓN

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.24 475743 0 - -

OBRA EN
EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



314497

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 36168, EN EL CENTRO
POBLADO CUÑI, DISTRITO
MARCAS, PROVINCIA
ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

14/04/2015

ESPACIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N
36168, SON
SUFICIENTES,
APROPIADOS,
COMPLETOS Y
ACONDICIONADOS
PARA EL PROCESO
EDUCATIVO

1594400 1682771.18 AUMENTO DE
METRADOS 02/04/2014 01/10/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2014 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 52413 9262.29 NINGUNO NINGUNO

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 82130 82129.68 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1425379 889509.65 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
16.06.2017 CON
ENTREGA DEL
TERRENO
28.06.2017. AVANCE
FÍSICO DE OBRA
60%.
CONTINUA EN EL
AÑO 2018

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 191495 85108.06 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

314602

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 197, EN EL CENTRO
POBLADO DE HUAYANAY,
DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA
DE ACOBAMBA-
DEPARTAMENTO-
HUANCAVELICA.

17/08/2015

NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A
5 AÑOS DE EDAD DE
LA INSTITUCION
EDUCATIVA N197 DEL
CENTRO POBLADO DE
HUAYANAY, DEL
DISTRITO DE ANTA,
ACCEDEN A
SERVICIOS
ADECUADOS DE
EDUCACION INICIAL
ESCOLARIZADA.

2438684 2243021.21 AJUSTE DE
METRADOS 01/05/2015 10/11/2015 INVERSIÓN NO 01/05/2015 10/11/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 0 81805 62195.84 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 2356665 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

318578

INSTALACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL
I.E. MANUEL SCORZA, EN LA
LOCALIDAD DEL AAHH MANUEL
SCORZA, DISTRITO DE
PUCUSANA, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA

05/06/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

2049971 2099414.36
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

05/06/2015 16/11/2019 INVERSIÓN NO 05/06/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 1943337 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 102281 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

323426

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 32605, EN EL CENTRO
POBLADO MUÑA, DISTRITO DE
CHAGLLA, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

30/06/2015

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS ACCEDEN A
ADECUADOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS DE
NIVEL INICIAL EN EL
CENTRO POBLADO
MUÑA, DISTRITO DE
CHAGLLA, PROVINCIA
DE PACHITEA, REGIÓN
HUANUCO

1451033 1782579.80 AUMENTO DE
METRADOS 01/11/2014 01/02/2016 INVERSIÓN NO 01/11/2015 01/10/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 1 1 1 81684 81683.06

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1953076 557680.41

CONTRATO 107-
2017 DE FECHA
18.12.2017.
SE DEVENGO EL
25% DEL ADELANTO
DE OBRA.

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 136614 13633

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

323432

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 32597, EN EL CENTRO
POBLADO HUATUNA, DISTRITO
DE PANAO, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUÁNUCO

30/06/2015

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS ACCEDEN A
ADECUADOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS DE
NIVEL INICIAL EN EL
CENTRO POBLADO
HUATUNA, DISTRITO
DE PANAO, PROVINCIA
DE PACHITEA, REGIÓN
HUANUCO

1843351 1676563.95 AUMENTO DE
METRADOS 05/11/2014 05/02/2016 INVERSIÓN SÍ 05/11/2015 05/10/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 55575 9262.29 NINGUNO NINGUNO

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 1 1 1 72226 72223.31 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1461124 1444021.43 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 114008 96905.52 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



323438

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 33030, EN EL CENTRO
POBLADO MUCHQUIPATA,
DISTRITO DE PANAO,
PROVINCIA PACHITEA -
DEPARTAMENTO HUÁNUCO

30/06/2015

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO
MUCHQUIPATA
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA,
DISTRITO DE PANAO,
PROVINCIA DE
PACHITEA, REGION
HUANUCO

1686989 1689003.14 AUMENTO DE
METRADOS 05/11/2014 05/02/2016 INVERSIÓN NO 05/11/2015 05/10/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 55574 9262.29 NINGUNO NINGUNO

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 72226 72224.91 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1517613 1438417.65 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
25.05.2017 CON
ENTREGA DE
TERRENO
21.06.2017. AVANCE
FÍSICO DE OBRA
100%
CONTINUA EN EL
AÑO 2018

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 1 125450 106630.33 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

323441

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 33209, EN EL CENTRO
POBLADO PURUPAMPA,
DISTRITO DE PANAO,
PROVINCIA PACHITEA -
DEPARTAMENTO HUANUCO

30/06/2015

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS ACCEDEN A
ADECUADOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS DE
NIVEL INICIAL EN EL
CENTRO POBLADO
PURUPAMPA,
DISTRITO DE PANAO,
PROVINCIA DE
PACHITEA, REGIÓN
HUANUCO

1807917 2204879.42 AUMENTO DE
METRADOS 01/11/2014 01/02/2016 INVERSIÓN NO 01/11/2015 01/10/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 1 1 1 81685 81684.66

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 2438850 921362.79

CONTRATO 110-
2017 DE FECHA
20.12.2017.
SE DEVENGO EL
ADELANTO DE
OBRA EN EL AÑO
2017

SUPERVISÓN Unidad 0 1 0 171014 60674.50

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

323443

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 219, EN EL CENTRO
POBLADO TIPSA, DISTRITO DE
PANAO, PROVINCIA PACHITEA -
DEPARTAMENTO HUANUCO

30/06/2015

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS ACCEDEN A
ADECUADOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS DE
NIVEL INICIAL EN EL
CENTRO POBLADO
TIPSA DISTRITO DE
PANAO, PROVINCIA DE
PACHITEA, REGIÓN
HUANUCO

1949387 2143143.22 AUMENTO DE
METRADOS 01/11/2014 01/02/2016 INVERSIÓN NO 01/11/2015 01/10/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 1 1 1 81684 81682.74

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 2374820 911343.66

CONTRATO 110-
2017 DE FECHA
20.12.2017.
SE DEVENGO EL
ADELANTO DE
OBRA
PROGRAMADO EN
EL AÑO 2017

SUPERVISÓN Unidad 0 1 0 166413 59044.24

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



323455

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 652, EN EL CENTRO
POBLADO YURAGMARCA ALTA,
DISTRITO PANAO, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

30/06/2015

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS ACCEDEN A
ADECUADOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS DE
NIVEL INICIAL EN EL
CENTRO POBLADO
YURAGMARCA ALTA,
DISTRITO DE PANAO,
PROVINCIA DE
PACHITEA, REGIÓN
HUANUCO

1957133 2127040.84 AUMENTO DE
METRADOS 01/11/2014 01/02/2016 INVERSIÓN NO 01/11/2015 01/10/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 1 1 1 74645 74642.77

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 2347527 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 165641 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

323465

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 32594, EN EL CENTRO
POBLADO YURAC MARCA,
DISTRITO PANAO, PROVINCIA
PACHITEA - DEPARTAMENTO
HUANUCO

30/06/2015

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO YURAC
MARCA ACCEDEN A
UNA ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA,
DISTRITO DE PANAO,
PROVINCIA DE
PACHITEA, REGION
HUANUCO

1994394 2118493.02 AUMENTO DE
METRADOS 01/11/2014 01/02/2016 INVERSIÓN NO 01/11/2015 01/10/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 1 1 1 74644 74643.76 4TO ENTREGABLE

APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 2337652 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 164935 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

325436

CREACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO ESPECIALIZADO
PARA ALUMNOS DEL 2DO
GRADO DE SECUNDARIA DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CON ALTO DESEMPEÑO
ACADEMICO DE LA REGION DE
ICA

20/08/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

65418649 62896073
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

20/08/2015 16/11/2019 INVERSIÓN NO 20/08/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 40465689 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 2129773 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

330935

AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL
ESCOLARIZADO EN LA I.E.
N7034 ENRIQUE NERINI
COLLAZOS, EN EL DISTRITO DE
CHORRILLOS, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

25/08/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

2226789 2226789 25/08/2015 16/11/2019 INVERSIÓN NO 25/08/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 2115449 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

337430

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 854, EN EL CENTRO
POBLADO LIBERTADORES,
DISTRITO PAUCARA,
PROVINCIA ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

28/10/2015

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO
LIBERTADORES
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA,
DISTRITO DE
PAUCARA, PROVINCIA
DE ACOBAMBA,
REGION
HUANCAVELICA.

2037278 2037278 01/05/2015 10/11/2015 INVERSIÓN NO 01/05/2015 10/11/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 1 82180 57525.86 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1955098 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

337436

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 677, EN EL CENTRO
POBLADO VISTA ALEGRE,
DISTRITO ANDABAMBA,
PROVINCIA ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

29/10/2015

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO VISTA
ALEGRE ACCEDEN A
UNA ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA,
DISTRITO DE
ANDABAMBA,
PROVINCIA DE
ACOBAMBA, REGION
HUANCAVELICA.

2647908 2686728.10 AUMENTO DE
METRADOS 01/05/2015 10/11/2015 INVERSIÓN NO 01/05/2015 10/11/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 1 81805 67531.87 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 2565889 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

337437

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 538, EN EL CENTRO
POBLADO TINQUERCCASA,
DISTRITO PAUCARA,
PROVINCIA ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

02/11/2015

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO
TINQUERCCASA
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA,
DISTRITO DE
PAUCARA, PROVINCIA
DE ACOBAMBA,
REGION
HUANCAVELICA.

3032510 3060647.80 AUMENTO DE
METRADOS 01/05/2015 10/11/2015 INVERSIÓN NO 01/05/2015 10/11/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 82180 82179.80 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 2684105 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 266225 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



337439

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 278, EN EL CENTRO
POBLADO MAYUNMARCA /
CRUZ PAMPA, DISTRITO
ANDABAMBA, PROVINCIA
ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

10/11/2015

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS ACCEDEN A
ADECUADOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS DE
NIVEL INICIAL EN EL
CENTRO POBLADO
MAYUNMARCA / CRUZ
PAMPA, DISTRITO DE
ANDABAMBA,
PROVINCIA DE
ACOBAMBA, REGIÓN
HUANCAVELICA.

2377261 2422977.32 AUMENTO DE
METRADOS 01/05/2015 10/11/2015 INVERSIÓN NO 01/05/2015 10/11/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 1 81805 60629.32 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 2295242 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

337441

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 458, EN EL CENTRO
POBLADO PUCA CRUZ,
DISTRITO ROSARIO, PROVINCIA
ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

10/11/2015

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS ACCEDEN A
ADECUADOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS DE
NIVEL INICIAL EN EL
CENTRO POBLADO
PUCA CRUZ, DISTRITO
DE ROSARIO,
PROVINCIA DE
ACOBAMBA, REGIÓN
HUANCAVELICA.

2256292 2345911.80 AUMENTO DE
METRADOS 01/05/2015 10/11/2015 INVERSIÓN NO 01/05/2015 10/11/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 82180 82179.80 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 2174112 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

337443

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 958, EN EL CENTRO
POBLADO VILLA MANTARO /
AUQUIMBRA, DISTRITO
ROSARIO, PROVINCIA
ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

17/11/2015

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS ACCEDEN A
ADECUADOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS DE
NIVEL INICIAL EN EL
CENTRO POBLADO
VILLA MANTARO /
AUQUIMBRA, DISTRITO
DE ROSARIO,
PROVINCIA DE
ACOBAMBA, REGIÓN
HUANCAVELICA.

1695338 1747672.80 AUMENTO DE
METRADOS 01/05/2015 10/11/2015 INVERSIÓN NO 01/05/2015 10/11/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 82180 82179.80 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1613158 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

341333

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I. E. DEL
NIVEL INICIAL N 391-1 FLOR DE
AMANCAES, EN EL DISTRITO
DEL RIMAC, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

25/01/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

3645899 3250367.03
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

25/01/2016 16/11/2019 INVERSIÓN NO 25/01/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 945627 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

343067

MEJORAMIENTO DE LAS
OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE CON TIC EN 603
IIEE DEL NIVEL SECUNDARIA
CON JORNADA ESCOLAR
COMPLETA
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO TRAMO DE SU
IMPLEMENTACION EN EL
AMBITO NACIONAL

21/01/2016

MEJORES
OPORTUNIDADES
PARA EL
APRENDIZAJE CON TIC
EN LA POBLACIÓN
ESCOLAR DE LAS 603
II.EE. DE NIVEL
EDUCATIVO
SECUNDARIO CON
JORNADA ESCOLAR
COMPLETA
CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO TRAMO
DE SU
IMPLEMENTACIÓN EN
EL ÁMBITO NACIONAL

136229644 145215040

MODIFICACIO
NES NO
SUSTANCIALE
S RESPECTO
A LA
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS DE
LOS BIENES Y
SERVICIOS
CONSIDERAD
OS PARA LA
IMPLEMENTA
CIÓN DEL
PROYECTO.

01/02/2016 01/03/2018 INVERSIÓN NO 05/02/2016 04/02/2018



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

COMPONENTE 1:
SUFICIENTE Y
ADECUADO
EQUIPAMIENTO TIC

Unidad 25708 25708 25708 64220826 58052815.88

- RETRASO EN LA
EJECUCIÓN DE
ENREJADO DE
PUERTAS Y
VENTANAS POR
PARTE DEL
CONTRATISTA.
- MONTO
COMPROMETIDO AL
CIERRE DEL AÑO
2017, PARA EL
PAGO POR EL
SERVICIO DE
ENREJADO, NO FUE
ASIGNADO COMO
CONTINUIDAD DE
INVERSIONES.

- SEGUIMIENTO  A
LA EJECUCIÓN
CONTRACTUAL DEL
SERVICIO DE
ENREJADO DE
PUERTAS Y
VENTANAS.
- EMISIÓN DE
CARTAS
NOTIFICANDO
PENALIDADES POR
INCUMPLIMIENTO
DE PLAZO.
- COORDINACIÓN
CON EL
CONTRATISTA , A
FIN DE AGILIZAR EL
LEVANTAMIENTO
DE
OBSERVACIONES.
- PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTAL EN
PROYECTOS , A FIN
DE FINANCIAR EL
SERVICIO DE
ENREJADO Y
CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

SE INSTALARÁ
REJAS EN PUERTAS
Y VENTANAS DE
LAS AULAS
FUNCIONALES DE
585 II.EE.

COMPONENTE 2:
ADECUADO Y
SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
COMPLEMENTARIA

Unidad 472 472 472 87623519 56334942.23

- OCHO (08) II.EE.
EN PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN A
CARGO DE LOS
GOBIERNOS
SUBNACIONALES,
LO QUE IMPIDE LA
INTERVENCIÓN DEL
PROYECTO.
- DEMORA EN EL
IMPLEMENTACIÓN
DE LA RED DE
DATOS EN 02 II.EE.,
INSTITUCIONES
QUE FORMAN
PARTE DE LAS 123
II.EE (ITEM 3
CONTRATO EN
EJECUCIÓN),
DEBIDO A QUE SE
ENCUENTRAN EN
PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
.

- MAPEO DE
AVANCE DE
EJECUCIÓN DE
OBRAS (08 II.EE),
EN BASE AL CUAL
SE REALIZÓ
REDUCCIÓN DE
PRESTACIONES EN
LOS CONTRATOS
DE LAS 8 II.EE QUE
CONTINÚAN EN
PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN.
- AMPLIACIÓN DE
PLAZO
CONTRACTUAL
PARA LA
CULMINACIÓN DE
TRABAJOS EN LAS
02 II.EE .

PENDIENTE LA
IMPLEMENTACIÓN
DE LA RED DE
DATOS EN 123
II.EE.,
CORRESPONDIENT
E AL ÍTEM 3 DEL
PROCESO DE
SUMINISTRO,
TRANSPORTE,
INSTALACIÓN Y
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
DE LAS RED DE
DATOS, LA QUE SE
ESTIMA CONCLUIR
EN AL CIERRE DEL
MES DE ABRIL.

COMPONENTE 3:
MEJORA DEL
CONOCIMIENTO
DEL USO Y
APLICACIÓN
PEDAGÓGICA DE
LAS TIC

Unidad 0 4619 0 2276057 484980

- RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO  DEL
SERVICIO DE
CAPACITACIÓN
VIRTUAL Y
REFORZAMIENTO
PRESENCIAL EN EL
USO Y
APROVECHAMIENT
O DE LAS TIC EN EL
PROCESO DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE EN
EL MARCO DEL
SERVICIO DE LA
JORNADA ESCOLAR
COMPLETA, POR
INCUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES
POR PARTE DE
CONTRATISTA.

- SE REFORMULÓ
TDR, SUBSANANDO
LAS LIMITACIONES
TÉCNICAS
CONTENIDAS EN
LOS TDR EN LA
CONVOCATORIA
INICIAL.
- PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTAL
ENTRE
PROYECTOS, A FIN
DE FINANCIAR
ACTIVIDADES DEL
COMPONENTE 3.



COMPONENTE 4:
MEJORA DE LA
GESTIÓN DE LOS
RECURSOS TIC

Unidad 0 3206 0 1603939 227876.88

- RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO
CORRESPONDIENT
E AL SERVICIO DE
SOSTENIBILIDAD Y
ACOMPAÑAMIENTO
A LA GESTIÓN
ESCOLAR EN EL
USO DE LOS
RECURSOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN,
POR
INCUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES
POR PARTE DE
CONTRATISTA.

- SE HA
ELABORADO NUEVA
PROPUESTA
TÉCNICA,  SE
ESPERA
VALIDACIÓN DE LAS
ÁREA TÉCNICAS Y
PODER INICIAR CON
LA ELABORACIÓN
DE LOS TDR.
- PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTAL
ENTRE
PROYECTOS, A FIN
DE FINANCIAR
ACTIVIDADES DEL
COMPONENTE 4.

ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS, GASTOS
GENERALES,
LIQUIDACIÓN Y
SUPERVISIÓN

Unidad 21 24 24 10269744 4850972.77

- RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO
CORRESPONDIENT
E A LA
ELABORACIÓN DE
ESTUDIO DE  LINEA
BASE, POR
INCUMPLIMIENTO
REITERADO DE
LEVANTAMIENTO
DE
OBSERVACIONES
DEL SEGUNDO
ENTREGABLE, POR
PARTE DEL
CONTRATISTA.

- DEMORA EN EL
INICIO DE LOS
PROCESOS DE
SELECCIÓN PARA
LA EJECUCIÓN DE
LOS
COMPONENTES 3 Y
4, DEBIDO A QUE
NO CUENTAN CON
PRESUPUESTO
PARA EL AÑO
FISCAL.

- EVALUACIÓN DE
LA PERTINENCIA DE
REALIZAR UNA
NUEVA
CONVOCATORIA
PARA EL  ESTUDIO
DE LINEA BASE.

- COORDINACIÓN
CON EL EQUIPO DE
PRESUPUESTO, A
FIN DE SOLICITAR
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTAL
ENTRE
PROYECTOS.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

344824

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 381, EN EL CENTRO
POBLADO PAMPAS, DISTRITO
LUIS CARRANZA, PROVINCIA LA
MAR - DEPARTAMENTO
AYACUCHO

31/12/2015

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO RUMI RUMI
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA,
DISTRITO DE CHILCAS,
PROVINCIA DE LA
MAR, REGION
AYACUCHO

1618747 1618747

EN
ELABORACIO
N
EXPEDIENTE
TECNICO

02/01/2017 29/12/2017 INVERSIÓN SÍ 09/02/2017 29/12/2017



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 0 87320 54177.34 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1531303 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

344830

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N 425-126, EN EL
CENTRO POBLADO
HUACCACHINA, DISTRITO
TAMBO, PROVINCIA LA MAR -
DEPARTAMENTO AYACUCHO

31/12/2015

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DEL CENTRO
POBLADO
HUACCACHINA
ACCEDEN A UNA
ADECUADA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA,
DISTRITO DE TAMBO,
PROVINCIA DE LA
MAR, REGION
AYACUCHO

1801218 1801218 02/01/2017 29/12/2017 INVERSIÓN SÍ 09/02/2017 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 1 87451 61215.53

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 1713767 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

348663

CREACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO ESPECIALIZADO
PARA ALUMNOS DEL SEGUNDO
GRADO DE SECUNDARIA DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CON ALTO DESEMPEÑO
ACADEMICO DE LA REGION
PIURA

16/03/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

65693400 65693400 16/03/2016 16/11/2019 INVERSIÓN NO 16/03/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 48095107 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 2531322 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

349237

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 425-98, EN EL
CENTRO POBLADO
MOYABAMBA, DISTRITO
CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR -
DEPARTAMENTO AYACUCHO

07/04/2016

NIÑOS DE 03 A 05
AÑOS QUE ACCEDEN
A SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS
ADECUADOS DE NIVEL
INICIAL EN EL CENTRO
POBLADO
MOYABAMBA,
DISTRITO DE
CHUNGUI, PROVINCIA
DE LA MAR, REGIÓN
AYACUCHO

2141306 2141306 02/01/2017 29/12/2017 INVERSIÓN SÍ 09/02/2017 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 0 1 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 1 0 87320 71663.76 NINGUNO NINGUNO NINGUNO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 2053862 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 1 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



349262

INSTALACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL
EN LA IEI. JESUS ES AMOR
ASOCIACION DE VIVIENDA
SERPIP, DISTRITO SANTIAGO
DE SURCO PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

29/02/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

3296239 3296239 29/02/2016 16/11/2019 INVERSIÓN NO 29/02/2016
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 3296239 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

356151

CREACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO ESPECIALIZADO
PARA ALUMNOS DE SEGUNDO
GRADO DE SECUNDARIA DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CON ALTO DESEMPEÑO
ACADEMICO DE LA REGION
LAMBAYEQUE

26/09/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

60402880 60402880 26/09/2016 16/11/2019 INVERSIÓN NO 26/09/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 25012038 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 1316423 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



376116

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 425-1 EN EL CENTRO
POBLADO ESCCANA, DISTRITO
CHILCAS, PROVINCIA LA MAR,
DEPARTAMENTO AYACUCHO

21/12/2016

EFICIENTE
DESARROLLO
PSICOMOTOR DE
NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A
5 AÑOS EN LA IE
INICIAL  N° 425-1 DE LA
LOCALIDAD ESCCANA

1819771 1707569.47

ANTES EL
PROYECTO
TENIA
CODIGO SNIP
257537. PARA
PODER
PASARLO A
LA UE 118 SE
HIZO UN
NUEVO
PERFIL
ASIGNADOLE
EL PIP 376116

01/09/2013 30/07/2015 INVERSIÓN NO 01/03/2016 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPO Unidad 1 1 1 55575 9262.30

SE CANCELO EL
20% DEL JUEGO
RECREATIVO QUE
SE TENIA
PROGRAMADO
PARA EL AÑO 2017

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 82131 82130.28 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TÉCNICO
APROBADO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1466159 1446651.32 NINGUNO NINGUNO

CONTRATO
FIRMADO EL
01.06.2017 CON
ENTREGA DE
TERRENO
22/06.2017. AVANCE
FÍSICO DE OBRA
100%
CONTINUA EN EL
AÑO 2018

SUPERVISION Unidad 0 1 0 152349 112605.18 NINGUNO NINGUNO CONTINUA EN EL
AÑO 2018

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

379012

MEJORAMIENTO DE LAS
OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE CON TIC EN 400
II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA
CON JORNADA ESCOLAR
COMPLETA,
CORRESPONDIENTE AL
TERCER TRAMO DE SU
IMPLEMENTACIÓN EN EL
ÁMBITO NACIONAL .

23/02/2017

MEJORES
OPORTUNIDADES
PARA EL
APRENDIZAJE CON TIC
EN LA POBLACIÓN
ESCOLAR DE LAS 400
II.EE DE NIVEL
EDUCATIVO
SECUNDARIA CON
JORNADA ESCOLAR
COMPLETA

65456184 65576184

MODIFICACIO
NES NO
SUSTANCIALE
S RESPECTO
A LA
ACTUALIZACI
ÓN PARA EL
COSTO DE LA
ELABORACIÒ
N DEL
ESTUDIO
DEFINITIVO,
NO INCLUIDO
DENTRO DEL
PRESUPUEST
O EN EL
PERFIL
VIABLE.

01/09/2017 01/03/2019 INVERSIÓN SÍ 01/09/2017 01/03/2019



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

COMPONENTE 1:
SUFICIENTE Y
ADECUADO
EQUIPAMIENTO TIC

Unidad 0 377 0 18341917 0

- RETRASO EN EL
CULMINACIÓN DEL
ESTUDIO
DEFINITIVO.

- SINCERAMIENTO
DEL MONTO A
EJECUTAR EN EL
PRESENTE AÑO,
TENIENDO EN
CUENTA LA
CULMINACIÓN DE
LA ELABORACIÓN
DEL ESTUDIO
DEFINITIVO AL
CIERRE DEL MES
DE ABRIL .

COMPONENTE 2:
ADECUADO Y
SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
COMPLEMENTARIA

Unidad 0 377 0 29396345 0

- RETRASO EN EL
CULMINACIÓN DEL
ESTUDIO
DEFINITIVO.

- SINCERAMIENTO
DEL MONTO A
EJECUTAR EN EL
PRESENTE AÑO,
TENIENDO EN
CUENTA LA
CULMINACIÓN DE
LA ELABORACIÓN
DEL ESTUDIO
DEFINITIVO AL
CIERRE DEL MES
DE ABRIL .

COMPONENTE 3:
MEJORA DEL
CONOCIMIENTO
DEL USO Y
APLICACIÓN
PEDAGÓGICA DE
LAS TIC

Unidad 0 0 0 0 0

COMPONENTE 4:
MEJORA DE LA
GESTIÓN DE LOS
RECURSOS TIC

Unidad 0 0 0 0 0

ESTUDIO
DEFINITIVO,
ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS, GASTOS
GENERALES,
LIQUIDACIÓN Y
SUPERVISIÓN

Unidad 0 1 0 99000 24200

- DEMORA POR
PARTE DE LAS
UNIDADES
TÉCNICAS (DITE) EN
LA REVISIÓN Y
VALIDACIÓN DEL
CONTENIDO DE LOS
COMPONENTES 3 Y
4.

- CAMBIO DE
DIRECTORES EN
LAS LAS UNIDADES
TÉCNICAS, LO CUAL
HA CONTRIBUIDO
EN LA DEMORADA
EN LA REVISIÓN
DEL CONTENIDO DE
LOS
COMPONENTES.

- COORDINACIÓN
PERMANENTE CON
LOS
ESPECIALISTAS DE
LAS UNIDADES
TÉCNICAS (DITE), A
FIN DE AGILIZAR EL
PROCESO DE
REVISIÓN DEL
CONTENIDO DE LOS
COMPONENTES 3 Y
4.

SE ESTIMA
CONCLUIR ESTUDIO
DEFINITIVO DEL
PROYECTO AL
CIERRE DEL MES
DE ABRIL.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2253719

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA IEI 894
DISTRITO DE CARABAYLLO -
LIMA - LIMA

19/02/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2958150 2222189.71

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 20/02/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 20/02/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 206 0 112812 112812

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 180 0 56832 56832

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 -

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1838380.96 1838380.96

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 96000.46 96000.46

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2254828

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL
PRIMARIO N 2005 , DISTRITO DE
COMAS, LIMA - LIMA

27/02/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

8226258 6466486.96
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

28/03/2015 01/07/2019 INVERSIÓN NO 28/03/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.50 5701165 5701165 OBRA EN
EJECUCIÓN

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.50 480348.60 480348.60 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2254896

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL N 539 VIRGEN DE
FATIMA DISTRITO DE SAN
BARTOLO - LIMA - LIMA

26/02/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3718131 2923738.27

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 24/03/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 24/03/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 174 0 52200 52200

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 2554601.29 2554601.29

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 116617.54 116617.54

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2260612

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL
PRIMARIA DE LA I. E. N 8181
HEROES DEL ALTO CENEPA EN
EL DISTRITO DE  COMAS,
PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA

25/03/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

6393727 4478744.99
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

27/04/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 27/04/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 384 0 115200 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 20342 20342

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 3484979.49 3484979.49

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 163781.59 163781.59

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2263328

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
INICIAL DE LA I.E.I. N  143 EN LA
ERA DE LA VIRGEN DEL
CARMEN - ÑAÑA - DISTRITO DE
LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA
- DEPARTAMENTO LIMA

01/04/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2133858 1787598.59
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

28/02/2016 01/04/2019 INVERSIÓN NO 28/02/2016
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 8072.68 8072.68 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.68 1475248.60 960485 - - OBRA EN
EJECUCIÓN

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.68 146379 38355 - - OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2269712

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL -
JARDIN DE LA I.E. N 671 EN CP
SAN CAMILO, DISTRITO DE
VILLA MARIA DEL TRIUNFO,
PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA

01/06/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2870128 2871288.15

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 29/09/2015 01/04/2018 INVERSIÓN NO 29/09/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.44 2549343 1334063.81 - - OBRA EN
EJECUCIÓN

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.44 224896 66069 - - OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2276134

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO ESPECIAL NO
ESCOLARIZADO  DEL PRITE
CALLAO EN EL DISTRITO Y
PROVINCIA DEL CALLAO
DEPARTAMENTO DE LIMA

30/06/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3383753 3383753 19/09/2017 19/09/2020 INVERSIÓN NO 19/09/2017
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 124303.40 18645.40 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0 - -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0 - -

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2276220

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL PROGRAMA
DE INTERVENCION TEMPRANA
PRITE CANTOGRANDE EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO
CASABLANCA DISTRITO DE SAN
JUAN DE LURIGANCHO
DEPARTAMENTO DE LIMA

14/08/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

1928883 1928883 21/09/2017 21/09/2020 INVERSIÓN NO 21/09/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 108422.26 16263.26 - -

EXPEDIENTE EN
EJECUCIÓN;
EXPEDIENTE EN
ELABORACIÓN -
2DO ENTREGABLE -
ARQUITECTURA;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA: BASICA
ESPECIAL; SE
ESTIMA RJ EL:
09/10/2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0 - -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0 - -



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2280920

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. PARA EL
NIVEL INICIAL N 527 NIÑO
JESÚS DE PRAGA, DISTRITO DE
PACHACAMAC, LIMA - LIMA

15/06/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3285820 2418691.26
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

10/09/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 10/09/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 110 0 103000 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 250 0 72572 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 1947456.69 1947456.69 - -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 121962.53 99398.53 - -

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2283219

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E DE EBR
DEL NIVEL SECUNDARIA Y EBA
`ESTHER CÁCERES SALGADO¿
URB. LEONCIO PRADO,
DISTRITO DEL  RÍMAC,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA

10/07/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

19997355 17382159.61
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

23/11/2015 29/06/2019 INVERSIÓN NO 23/11/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.06 1 0.69 11979073.29 8743535.04 - - OBRA EN
EJECUCIÓN

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.06 1 0.69 472396.77 166982.77 - -

OBRA EN
EJECUCIÓN



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2290840

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. N 557
DEL NIVEL INICIAL ,DISTRITO
DE VILLA EL SALVADOR - LIMA -
LIMA

08/09/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2658278 2650862.19

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 16/02/2016 01/04/2019 INVERSIÓN NO 16/02/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.29 2136654.45 949226.69 - -
OBRA EN
EJECUCIÓN

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.29 167579 50273 - - OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2309858

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
INICIAL CICLO II DE LA I.E N 193,
EN EL CENTRO POBLADO DE
HUAYCÁN, DISTRITO ATE,
PROVINCIA LIMA - DPTO. LIMA

14/10/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

2546439 2232767.35
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

31/01/2016 01/02/2019 INVERSIÓN NO 31/01/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0 - -

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 0 0 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 1850720.60 1811527.60 - -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 124593.85 112114.85 - -



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2313135

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL
DE LA IE N 349 URB. PALAO,
DISTRITO DE SAN MARTIN DE
PORRES, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

11/03/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

6074092 5130891.15
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

11/03/2016 12/02/2019 INVERSIÓN NO 11/03/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 290 0 87000 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 217372.88 217372.88 - -

NO PROGRAMADO,
EL PAGO
CORRESPONDE A
PAGO DE
INTERESES
LEGALES

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.61 4293787.43 2874215.65 - -
OBRA EN
EJECUCIÓN

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.61 360223.38 124149.38 - -

OBRA EN
EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2313156

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL
PRIMARIA DE LA IE N 6010
HILDA B. CARRILLO, DISTRITO
DE PUCUSANA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

15/03/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

5079758 5663433.39

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 15/03/2016 01/02/2019 INVERSIÓN NO 15/03/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 334 0 100200 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 217506.96 217100.96 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.01 1 0.59 4121026.34 2902745.61 - -

OBRA EN
EJECUCIÓN

PROCESO:
REGULAR LP-SUMA
ALZADA-68-2016-
MINEDU/UE 108
FIRMA DE
CONTRATO:
06/06/2017."

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.01 1 0.59 220717.51 220717.51 - -

OBRA EN
EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2313580

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E. DEL
NIVEL PRIMARIA N 171-04 DEL
A.H. CESAR VALLEJO EN EL
DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO, LIMA, LIMA

22/03/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

8215419 7699660.96

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 22/03/2016 01/12/2019 INVERSIÓN NO 22/03/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 228446.43 228446.43 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 5761576 0 - -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0 - -

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2313752

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL
DE LA IE N 0320, AA.HH.
MARISCAL RAMON CASTILLA,
DISTRITO DE RIMAC,
PROVINCIA DE LIMA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

22/03/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

3922962 3893232.13

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 22/03/2016 01/06/2018 INVERSIÓN NO 22/03/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 228100.70 228100.70 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.45 3240948 1481943.34 - - OBRA EN
EJECUCIÓN

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.45 314222 94266 - - OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2317355

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL
PRIMARIA DE LA IE N 2049,
DISTRITO DE COMAS,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA

19/04/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

5663492 6507524.04

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 19/04/2016 01/12/2019 INVERSIÓN NO 19/04/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 252181.47 251801.47 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.38 5649704 2510091.50 - -

OBRA EN
EJECUCIÓN

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.38 516289 119929 - -

OBRA EN
EJECUCIÓN



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2318007

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE
LA I.E. N 2026 SIMÓN BOLÍVAR
DISTRITO DE COMAS,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA

11/05/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

19365701 22533510.95

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 11/05/2016 01/01/2019 INVERSIÓN NO 11/05/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 290294.16 290294.16 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 15792179 0 - - -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0.10 0 387017 0 - - -

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2318117

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL
DE LA I.E. N 183, DISTRITO DE
ATE VITARTE, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

11/05/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

6025841 3432931.57
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

11/05/2016 01/05/2019 INVERSIÓN NO 11/05/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 205290.62 205290.62 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.52 2746958.17 1573484.66 - -
OBRA EN
EJECUCIÓN

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.52 209113 161302.38 - - OBRA EN

EJECUCIÓN



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2321955

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL
PRIMARIA DE LA IE N  0141
VIRGEN DE COCHARCAS DE LA
COOPERATIVA DE VIVIENDA LA
UNIÓN , DISTRITO DE SAN JUAN
DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

17/06/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

8002711 7423639.92
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

17/06/2016 01/06/2019 INVERSIÓN NO 17/06/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 226179.76 226179.76 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.52 5798638.99 2750657.20 - -
OBRA EN
EJECUCIÓN

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.52 279892 220720.47 - -

OBRA EN
EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2323910

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE
LA I.E. 1264 JUAN ANDRES
VIVANCO AMORIN URB. LOS
PORTALES DE JAVIER PRADO,
DISTRITO DE ATE, PROVINCIA
DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA

06/07/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

19667594 19498256.41
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

06/07/2016 01/05/2019 INVERSIÓN NO 06/07/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 251422.37 251422.23 - -

EXPEDIENTE EN
EJECUCIÓN;
EXPEDIENTE EN
ELABORACIÓN -
5TO ENTREGABLE -
DEFINITIVO;
MODALIDAD:
EXTERNO;
CARTERA:
CARTERA
MEJORAMIENTO ;
SE ESTIMA RJ EL:
10/04/2018

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0 - -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0 - -

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2324722

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE NIVEL
PRIMARIA Y SECUNDARIA  DE
LA I.E.  N 2070 NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN DEL
DISTRITO DE SAN MARTIN DE
PORRES , PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

20/07/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

19652067 19652067 20/07/2016 20/07/2020 INVERSIÓN NO 20/07/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 263155.14 263155.14 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0 - -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0 - -

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2001621. ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION 01/01/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

18245718.53 18245718.53 01/01/2014 12/12/2019 INVERSIÓN NO 01/01/2014
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACIÓN
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 249550 249550
ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

ESTUDIO DE
PREINVERSIÓN Unidad 1 14 10 17801207.33 7125042.32 ESTUDIO DE

PREINVERSIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2061520. RECONSTRUCCION DE
LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE
CARLOS MAREATEGUI, SAN
CLEMENTE - PISCO - ICA

15/09/2008

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

7356893.28 7356893.28 15/09/2008 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/09/2008

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACION DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 76500 76500

DOTACION DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 587957.84 230072.84

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 43058 43058

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 6468691.57 6468691.57

SUPERVISION DE
OBRA Unidad 1 1 1 180685.87 180685.87

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2088734. ADECUACION,
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
BARTOLOME HERRERA - SAN
MIGUEL - LIMA - LIMA

21/10/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

23806187.29 23806187.29 21/10/2016 01/02/2018 INVERSIÓN NO 21/10/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 79 1 1836267.54 1252727.54

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 109 1 1415753.91 1335684.91

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 338295.45 338295.45

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 1 19306439.14 19304358.14

INSTALACIÓN DE
AULAS Unidad 1 1 1 279318.52 279318.52

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 630112.73 630112.73

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2088738. ADECUACION,
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
HIPOLITO UNANUE - LIMA - LIMA

15/03/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

22397656.58 22397656.58 15/03/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/03/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 2 1 3440399.46 3390399.46

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 1446224.46 1446224.46

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 138729.07 138729.07

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 16445327.13 16445327.13

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0 0 0 572149.05 572149.05

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 354827.41 354827.41



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2088740. ADECUACION,
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 6052 JOSE MARIA EGUREN -
BARRANCO - LIMA - LIMA

15/04/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

23869298.36 23869298.36 15/04/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/04/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 1 1 4234338.04 4168222.04

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 3182 1 2763517.99 1809217.99

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 64125 64125

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 15787683.98 15787683.98

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0 0 0 729274.96 729274.96

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 356474.39 356474.39

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2088741. ADECUACION,
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MERCEDES CABELLO DE
CARBONERA - LIMA - LIMA

20/05/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

41313843.89 41313843.89 20/05/2014 15/04/2018 INVERSIÓN NO 20/05/2014



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 2 1 2288899.06 2012229.06

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 4 1 2027455.06 1441485.06

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 687995.76 687995.76

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 34619235.73 34619235.73

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0 0 0 642432.96 642432.96

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1047825.32 1047825.32

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2088742. ADECUACION,
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE - LIMA - LIMA -
LIMA

15/03/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

44719490.69 44719490.69 15/03/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/03/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 2 1 2609985.01 2559985.01

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 4 1 2454105.86 2096220.86

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 410114.46 410114.46

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 36942803.22 36942803.22

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 865612.44 865612.44

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1436869.70 1436869.70



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2088744. ADECUACION,
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TERESA GONZALES DE
FANNING - JESUS MARIA - LIMA
- LIMA

15/04/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

40643345.15 40643345.15 15/04/2009 16/11/2019 INVERSIÓN NO 15/04/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 1 0 2819195.46 2769195.46

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3643 0 2616031.95 1824230.95

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 825721.44 825721.44

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 32984193.78 32984193.78

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1398202.52 1398202.52

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089914. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN
JUAN DE LA LIBERTAD -
CHACHAPOYAS-
CHACHAPOYAS-
CHACHAPOYAS-AMAZONAS

15/12/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

12535410.53 12535410.53 15/12/2009 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/12/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 3 4 3 2032778.25 1932778.25

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 171 171 171 1481113.39 1481113.39

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 97673 97673

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 8467674.48 8467674.48

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 20 20 20 104305.73 104305.73

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 351865.68 351865.68

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089915. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN
RAMON - CHONTAPACCHA-
CAJAMARCA-CAJAMARCA-
CAJAMARCA

14/08/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

47252854.53 47252854.53 14/08/2015 23/06/2019 INVERSIÓN NO 14/08/2015 23/06/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 3 4 3 2035520.54 1985520.54

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 4 1 3023242.53 2005784.53

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 589976.55 589976.55

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 39671244.48 39671244.48

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 24 24 24 489450.08 489450.08

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1443420.35 1432967.35



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089917. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN
JUAN-HUERTA GRANDE -
TRUJILLO - TRUJILLO-LA
LIBERTAD

01/12/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

29768535.66 29768535.66 01/12/2015 24/02/2019 INVERSIÓN NO 01/12/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 4 121 4 3792526.74 2917216.74

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1746 1746 1746 1484572.74 1483822.74

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 562965.33 562965.33

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.80 1 0.80 22744833.42 22173192.42 OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 18 18 18 156609.73 156609.73

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.80 1 0.80 1027027.70 1019592.70 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089918. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
C.N.GLORIOSO SAN CARLOS -
PORTEÑO-PUNO-PUNO-PUNO

15/12/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

21625646.38 21625646.38 15/12/2009 16/11/2019 INVERSIÓN NO 15/12/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 1 0 509919.56 459919.56

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 104 0 2055207.89 1978585.89

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 210784.47 210784.47

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 18055071.87 18055071.87

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 794662.59 794662.59

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089919. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN
JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-
CHICLAYO-LAMBAYEQUE

15/05/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

71365510.06 71365510.06 15/05/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/05/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 2 2 2 1385642.46 1385642.46

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 1 1 4011824.80 3858287.80

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1617714.12 1617714.12

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 61871428.02 61871428.02

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 263504.03 263504.03

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 2215396.63 2215396.63

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2089920. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
TORIBIO RODRIGUEZ DE
MENDOZA- MENDOZA-SAN
NICOLAS-RODRIGUEZ DE
MENDOZA-AMAZONAS

15/01/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

26111970.66 26111970.66 15/01/2016 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/01/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 4 5 4 3122247.20 3072247.20

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 199 202 199 1640200.85 1282315.85

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 702539.50 702539.50

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 19874239.39 19874239.39

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 5 5 5 268743.73 268743.73

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 503999.99 503999.99

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089922. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
CLORINDA MATTO DE TURNER -
CUSCO-CUSCO-CUSCO-CUSCO

15/12/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

44123430.72 44123430.72 15/12/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/12/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 4 5 4 2975856.84 2925856.84

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 217 217 217 1836794.28 1836794.28

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 1093381.11 1093381.11

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 36082799.45 36082799.45

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0 0 0 464968.52 464968.52

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1669630.52 1669630.52



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089924. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
LEONCIO PRADO - HUANUCO-
HUANUCO-HUANUCO-
HUANUCO

01/06/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

41338237.19 41338237.19 01/06/2015 09/09/2017 INVERSIÓN NO 01/06/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 3 4 3 2632013.21 2290243.21

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 4 1 2423342.36 2065207.36

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Porcentaje 1 1 1 1084967.82 1084967.82

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 32912438.77 32912438.77

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 156609.73 156609.73

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 2128865.30 1661799.30

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089925. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA DOS
DE MAYO - IBERIA-IBERIA-
TAHUAMANU- MADRE DE DIOS

01/10/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

12028408.33 12028408.33 01/10/2015 15/04/2018 INVERSIÓN NO 01/10/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 1 0 1249132.43 332872.43

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 150 1420 150 1608661.85 901069.85

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 190473 190473

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 8198777.63 8198777.63

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 8 8 8 246758.06 246758.06

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 534605.36 534605.36

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089926. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
GREGORIO MARTINELLY -
TALAVERA - TALAVERA-
ANDAHUAYLAS - APURIMAC

15/10/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

22919701.89 22919701.89 15/10/2009 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/10/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 2 1 506281.31 421281.31

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 118 118 118 1969297.23 1969297.23

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 310880 310880

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 19468061.84 19468061.84

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0 0 0 262614.73 262614.73

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 402566.78 402566.78



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089927. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INDEPENDENCIA AMERICANA -
AREQUIPA-AREQUIPA-
AREQUIPA-AREQUIPA

15/12/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

42342290.20 42342290.20 15/12/2009 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/12/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 2 3 2 2819344.01 1310494.01

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 4 1 2224450.36 1865315.36

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1181361.49 1181361.49

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 33707142.50 33707142.50

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 159104.40 159104.40

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 2250887.44 2250887.44

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089928. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA C.N.
SAN MIGUEL - BUENOS AIRES-
PIURA-PIURA-PIURA

15/12/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

23990026.90 23990026.90 15/12/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/12/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 5 6 5 3821418.71 3771418.71

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 146 146 146 2028071.98 2028071.98 SE REPROGRAMÓ

PARA EL 2018

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 370176.87 370176.87

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 16974795.87 16974795.87

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 41 41 41 156609.76 156609.76

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 638953.71 638953.71

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089929. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA EL
TRIUNFO -SAN JOSE -TUMBES-
TUMBES-TUMBES

15/05/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

25944466.90 25944466.90 15/05/2009 23/05/2018 INVERSIÓN NO 15/05/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 2 1 1067805.60 223765.60

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 1388 1 1239483.67 888168.67

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 339949.11 339949.11

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 22656914.50 22656914.50

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 156609.64 156609.64

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 483704.38 483704.38



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089930. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
FAUSTINO MALDONADO - LOS
FRUTALES YARINACOCHA-
CORONEL PORTILLO-UCAYALI

15/12/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

33865876.87 33865876.87 15/12/2009 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/12/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 3 3 3 1983232.59 1983232.59

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 259 1 2260563.70 2183163.70

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 409592.65 409592.65

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 27814690.82 27814690.82

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 16 16 16 367819.81 367819.81

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1029977.30 1029977.30

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089931. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
C.N.SAN FILOMENO -
MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-
MOYOBAMBA-SAN MARTIN

15/12/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

25434070.98 25434070.98 15/12/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/12/2009



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 3 3 3 1978246.24 1978246.24

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 1 1 1116439.41 1014081.41

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 159822.28 159822.28

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 21016761.45 21016761.45

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 156609.76 156609.76

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1006191.84 1006191.84

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2089932. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
MARISCAL OSCAR.R
BENAVIDES - IQUITOS-IQUITOS-
MAYNAS-LORETO

15/12/2009

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

66110744.44 66110744.44 15/12/2009 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/12/2009

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 6 7 6 4295399.51 4245399.51

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 2468 2468 2468 2088942.86 2088942.86

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 323583 323583 7

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 56921236.82 56921236.82

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 70 70 70 159104.03 159104.03

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 2322478.22 2322478.22



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2094479. ADECUACION,
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
COLEGIO MILITAR LEONCIO
PRADO - CALLAO - CALLAO - LA
PERLA

08/01/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

69243315.94 69243315.94 08/01/2013 15/11/2019 INVERSIÓN NO 08/01/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 10 11 10 925148.87 425148.87

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1262 1262 1262 3032294.77 2674409.77

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 1422152.85 1204481.85

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 61145604.61 61145604.61

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 25 25 25 204571.58 204571.58

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 2513543.26 2513543.26

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2111208. REHABILITACION,
REMODELACION Y
EQUIPAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA I.E. SAN
CARLOS, DISTRITO DE PUNO,
PROVINCIA DE PUNO, REGION
PUNO

15/10/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

59956543.79 59956543.79 - 15/10/2010 15/04/2019 INVERSIÓN NO 15/10/2010



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 5 6 5 3559591.48 3509591.48

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 155 3425 155 1990311.48 1351326.48

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 798382.34 798382.34

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 50711324.55 50711324.55

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 2896933.94 2308839.94

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2113956. ADECUACION,
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION
DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
RICARDO PALMA - SURQUILLO -
LIMA - LIMA

13/11/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

34334745.95 34334745.95 13/11/2014 01/06/2019 INVERSIÓN NO 13/11/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 2 1 549288.47 499288.47 - -

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 156 156 156 837085.02 815496.02 - -

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 707597.03 707597.03 - -

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 14750045.29 14750045.29 - -

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.44 1 0.83 1668416.34 1539746.24 - - OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2116831. MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE
LA I.E. JOSE PARDO Y
BARREDA - ICA - CHINCHA -
CHINCHA ALTA

15/12/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

18612910.16 18612910.16 15/12/2010 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/12/2010
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 2 3 2 2115511.02 2065511.02

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 156 156 156 837085.02 815496.02

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 208925.08 208925.08

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 14750045.29 14750045.29

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 701343.75 701343.75

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2129770. ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N°
10106 JUAN MANUEL
ITURREGUI - LAMBAYEQUE

09/02/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

32722274.51 32722274.51 09/02/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 09/02/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 350 351 350 477442.57 427442.57

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 236 239 236 1370583.41 1012698.41

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 686243.70 686243.70

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 28158610.01 28158610.01

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 21 21 21 229803.02 229803.02

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1799591.80 1784678.80



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2130036. REMODELACION DE
LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
NICOLAS LA TORRE - JOSE
LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO -
LAMBAYEQUE

15/12/2010

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

12903253.85 12903253.85 15/12/2010 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/12/2010

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 2 1 562667.39 220647.39

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 166 166 166 558237.09 558237.09

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 397300.41 397300.41

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 10686793.52 10686793.52

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 10 10 10 114836.07 114836.07

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 583419.37 583419.37

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131079. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 16210 ALEJANDRO SANCHEZ
ARTEAGA UBICADA EN LA
REGION AMAZONAS,
PROVINCIA DE UTCUBAMBA Y
DISTRITO DE BAGUA GRANDE

05/05/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

27968118.45 27968118.45 05/05/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 05/05/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 230 0 1442810 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 1434214 153379

ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1148815.88 1148815.88

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 22774763.78 22774763.78

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 460761 460761

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 654403.79 654403.79

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131080. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SAN  NICOLAS UBICADA EN LA
REGION AMAZONAS,
PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE
MENDOZA Y DISTRITO DE SAN
NICOLAS

14/04/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

25872439.63 25872439.63 14/04/2012 12/07/2019 INVERSIÓN NO 14/04/2012



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1468 0 313421 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 522089.40 522089.40

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.01 1 0.59 23611616.76 15713946.20

OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 203010 203010

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.01 1 0.59 1222302.47 401293.47 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131081. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
BLAS VALERA UBICADA EN LA
REGION AMAZONAS,
PROVINCIA DE LUYA Y
DISTRITO DE LAMUD

15/01/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

17089366.34 17089366.34 15/01/2011 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/01/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 63 0 481520 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 504 507 504 706769 186669

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 874022.52 874022.52

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 14362337.27 14362337.27

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 10 10 10 126940 126940

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 537777.55 537777.55



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131082. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
LA LIBERTAD UBICADA EN LA
REGION ANCASH, PROVINCIA
DE HUARAZ Y DISTRITO DE
HUARAZ

25/04/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

42489987.90 42489987.90 25/04/2012 15/11/2019 INVERSIÓN NO 25/04/2012

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 3 5 3 1382614.05 944584.05

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 1514012 997787

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1039712.11 1039712.11

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 36110407.11 34933071.11 OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 10 10 10 825100 825100

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1618142.63 1618142.63

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131084. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
REPUBLICA ARGENTINA
UBICADA EN LA REGION
ANCASH, PROVINCIA DE SANTA
Y DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE

25/04/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

49613186.78 49613186.78 25/04/2012 30/10/2019 INVERSIÓN NO 25/04/2012



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 2 80 2 1370961.37 787421.37

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 3537 3540 3537 890903.79 532518.79

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1039012.11 1039012.11

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.75 1 1 43745193.27 43531480.33

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0 0 0 689840 689840

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.75 1 1 1877276.24 1820366.24

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131085. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MANUEL ANTONIO MESONES
MURO UBICADA EN LA REGION
AMAZONAS, PROVINCIA DE
BAGUA Y DISTRITO DE LA PECA

15/01/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

27896041.40 27896041.40 15/01/2011 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/01/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 148 0 1213500 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1236 1239 1236 1289367 604972

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1079889.62 1079889.62

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 22451718.54 22451718.54

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 1078980 1078980

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 782586.24 782586.24



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131086. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
CAPITAN MARCELINO
VALVERDE SOLORZANO
UBICADA EN LA REGION
ANCASH, PROVINCIA DE
SIHUAS Y DISTRITO DE SIHUAS

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

18579210.99 18579210.99 27/08/2011 24/01/2019 INVERSIÓN NO 27/08/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 653052 153379

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 685246.99 685246.99

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.39 1 0.89 16381479.93 15299692.51 OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 203010 203010

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.39 1 0.89 656422.07 567728.07 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131088. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
HONORIO DELGADO ESPINOZA
UBICADA EN LA REGION
AREQUIPA, PROVINCIA DE
AREQUIPA Y DISTRITO DE
CAYMA

01/05/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

35692015.69 35692015.69 01/05/2016 01/05/2019 INVERSIÓN NO 01/05/2016



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 113321.24 113321.24

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1728 1731 1728 1138249 780364

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 922529.96 922529.96

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.04 1 0.96 31971151.47 27891840.89
OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 514055 514055

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.04 1 0.96 1032709.02 855665.02 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131089. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 41041 CRISTO REY UBICADA
EN LA REGION AREQUIPA,
PROVINCIA DE CAMANA Y
DISTRITO DE CAMANA

07/09/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

19189852.54 19189852.54 07/09/2011 23/12/2019 INVERSIÓN NO 07/09/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 339963.73 339963.73

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 1133798 153379

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 872463.29 872463.29

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.16 1 0.16 15779140.45 8046571.45

OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 514055 514055

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.16 1 0.16 550432.07 400432.07 OBRA EN

EJECUCIÓN



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131090. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JUANA CERVANTES DE
BOLOGNESI UBICADA EN LA
REGION AREQUIPA, PROVINCIA
DE AREQUIPA Y DISTRITO DE
AREQUIPA

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

24262747.74 24262747.74 27/08/2011 15/11/2019 INVERSIÓN NO 27/08/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 113321.24 113321.24

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1296 1299 1296 985544 627659

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 771913.29 771913.29

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.35 1 1 21225354.58 20445736.78

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 10 10 10 253880 253880

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 912734.63 894208.63

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131091. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MARIANO MELGAR UBICADA EN
LA REGION AREQUIPA,
PROVINCIA DE AREQUIPA Y
DISTRITO DE MARIANO
MELGAR

15/01/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

43219502.42 43219502.42 15/01/2011 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/01/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 32115 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 357885 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1390553.80 1390553.80

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 40032908.28 40032908.28

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 387115 387115

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1018925.34 1018925.34

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131092. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
GONZALEZ VIGIL  UBICADA EN
LA REGION AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUANTA Y
DISTRITO DE HUANTA

09/10/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

43583972.49 43583972.49 09/10/2014 15/04/2018 INVERSIÓN NO 09/10/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 4 267 4 3735074.92 2333914.92

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 4 1 1568113 676683

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1285226.61 1285226.61

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 34663912.04 34663912.04

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 11 11 11 901170 901170

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 1430475.92 1430475.92



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131094. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE GALVEZ EGUSQUIZA
UBICADA EN LA REGION
CAJAMARCA, PROVINCIA DE
CAJABAMBA Y DISTRITO DE
CAJABAMBA

14/04/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

28480224.37 28480224.37 14/04/2012 01/02/2019 INVERSIÓN NO 14/04/2012

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 1376 0 322068 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 520407.14 520407.14

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.13 26105446.60 9431938.92

OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0 0 0 411338 411338

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 1120964.63 400061.10 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131095. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SANTA TERESITA UBICADA EN
LA REGION CAJAMARCA,
PROVINCIA DE CAJAMARCA Y
DISTRITO DE CAJAMARCA

15/01/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

34162501.88 34162501.88 15/01/2011 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/01/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 156 0 1167080 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 1441633 1082748

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 828402.90 828402.90

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 28378112.10 28378112.10

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 869675 869675

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1477598.88 1477598.88

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131096. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
CORONEL CORTEGANA
UBICADA EN LA REGION
CAJAMARCA, PROVINCIA DE
CELENDIN Y DISTRITO DE
CELENDIN

15/01/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

24416401.60 24416401.60 15/01/2011 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/01/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 78 0 583540 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 924301.51 565916.51

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 840000 840000

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 20623363.57 20623363.57

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 307174 307174

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1138022.52 1138022.52



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131097. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SAN JUAN UBICADA EN LA
REGION CAJAMARCA,
PROVINCIA DE CHOTA Y
DISTRITO DE CHOTA

30/03/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

43332978.36 43332978.36 30/03/2012 01/04/2019 INVERSIÓN NO 30/03/2012

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1 79 1 1340574.91 757034.91

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 1462933 752353

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1077713.42 1077713.42

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.83 37279452.74 36171487.80
OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 10 10 10 387115 387115

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.83 1785189.29 1768147.45

OBRA EN
EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131098. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
NUESTRA SEÑORA DE LA
ASUNCION UBICADA EN LA
REGION CAJAMARCA,
PROVINCIA DE CUTERVO Y
DISTRITO DE CUTERVO

30/03/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

28280741.55 28280741.55 30/03/2012 26/11/2019 INVERSIÓN NO 30/03/2012



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1556 1559 1556 1628306.50 717611.50

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 889490.01 889490.01

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.36 0.36 0.36 23682535.45 23682535.45
OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 714641 714641

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1365768.59 1365768.59

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131099. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TORIBIO CASANOVA UBICADA
EN LA REGION CAJAMARCA,
PROVINCIA DE CUTERVO Y
DISTRITO DE CUTERVO

30/03/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

24831055.79 24831055.79 30/03/2012 15/04/2019 INVERSIÓN NO 30/03/2012

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 1 0 130000 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1014 1017 1014 882703 524818

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 788324.24 788324.24

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 21326735.29 21326735.29

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 10 10 10 387115 387115

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1316178.26 1316178.26



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131101. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JAEN DE BRACAMOROS
UBICADA EN LA REGION
CAJAMARCA, PROVINCIA DE
JAEN Y DISTRITO DE JAEN

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

27971622.13 27971622.13 27/08/2011 15/04/2018 INVERSIÓN NO 27/08/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 146 149 146 950378.50 592493.50

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 925082.86 925082.86

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 24492201.53 24492201.53

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 10 10 10 387115 387115

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 121684424 121684424

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131102. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 16498 ELOY SOBERON
FLORES UBICADA EN LA
REGION CAJAMARCA,
PROVINCIA DE SAN IGNACIO Y
DISTRITO DE SAN IGNACIO

30/03/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

35004388.78 35004388.78 30/03/2012 01/04/2019 INVERSIÓN NO 30/03/2012



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 696 0 164282 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 489863.01 489863.01

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.12 32659055.12 10062656.54

OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 253880 253880

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.12 1437308.65 463272.05

OBRA EN
EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131105. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JUAN UGAZ UBICADA EN LA
REGION CAJAMARCA,
PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y
DISTRITO DE SANTA CRUZ

30/03/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

16173335.04 16173335.04 30/03/2012 01/06/2018 INVERSIÓN NO 30/03/2012

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 3 357885 334493.67

SE ATENDIÓ CON 3
LABORATORIOS
(FÍSICA, QUÍMICA Y
BIOLOGÍA)

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 250400 153379

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 585628.20 585628.20

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.46 13541343.03 11301315.55

OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 253880 253880

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.46 1184198.81 1006043.42

OBRA EN
EJECUCIÓN



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131107. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MATEO PUMACAHUA UBICADA
EN LA REGION CUSCO,
PROVINCIA DE CANCHIS Y
DISTRITO DE SICUANI

25/04/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

47348534.62 47348534.62 25/04/2013 15/04/2018 INVERSIÓN NO 25/04/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 84 84 87 1933416.90 1910025.57

SE ATENDIÓ CON 3
LABORATORIOS
(FÍSICA, QUÍMICA Y
BIOLOGÍA)

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 965673 965673

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1365385.59 1365385.59

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 40176792.72 40176792.72

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 1078980 1078980

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1828286.41 1828286.41

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131108. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SANTO TOMAS UBICADA EN LA
REGION CUSCO, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS Y DISTRITO DE
SANTO TOMAS

25/04/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

22136431.25 22136431.25 25/04/2013 31/05/2017 INVERSIÓN NO 25/04/2013



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 3 584527.49 561136.16

SE ATENDIÓ CON 3
LABORATORIOS
(FÍSICA, QUÍMICA Y
BIOLOGÍA)

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 439974 153379

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1203766.13 1203766.13

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.79 1 0.97 18281824.10 17776826.43

OBRA EN
EJECUCIÓN

INICIO DE OBRA:
31/5/2016
FIN CONTRACTUAL:
31/05/2017
"

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 456890 456890

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.79 1 0.97 1169449.53 865649.53 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131111. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MANCO II UBICADA EN LA
REGION CUSCO, PROVINCIA DE
LA CONVENCION Y DISTRITO
DE SANTA ANA

15/01/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

27660041.03 27660041.03 15/01/2011 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/01/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 3 606561.85 583170.52

SE ATENDIÓ CON 3
LABORATORIOS
(FÍSICA, QUÍMICA Y
BIOLOGÍA)

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1068 1068 1068 813312 659933

"ESTADO DEL
PROCESO: AS-77-
2017 TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
03/08/2017; FIN DE
EJECUCIÓN:
13/10/2017; SE HA
EJECUTADO LA
CANTIDAD DE :521
BIENES;
ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES"

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 728818.25 728818.25

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 23569899.70 23569899.70

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 514055 514055

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1580773.23 1580773.23

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131113. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE MARIA ARGUEDAS
UBICADA EN LA REGION
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE
ANGARAES Y DISTRITO DE
LIRCAY

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

23069264.35 23069264.35 27/08/2011 04/12/2017 INVERSIÓN NO 27/08/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 3 357885 334493.67

SE ATENDIÓ CON 3
LABORATORIOS
(FÍSICA, QUÍMICA Y
BIOLOGÍA)

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 418 418 418 501860 311275

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 563231.70 563231.70

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.41 1 0.92 20415990.70 20415990.69 OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 10 10 10 253880 253880

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.41 1 0.92 976416.95 920999.95 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131115. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
DANIEL HERNANDEZ UBICADA
EN LA REGION HUANCAVELICA,
PROVINCIA DE TAYACAJA Y
DISTRITO DE PAMPAS

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

18070779.02 18070779.02 27/08/2011 26/11/2017 INVERSIÓN NO 27/08/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 3 357885 334493.67

SE ATENDIÓ CON 3
LABORATORIOS
(FÍSICA, QUÍMICA Y
BIOLOGÍA)

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 394 397 394 708930 305155

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 567112.48 567112.48

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.77 1 1 15204638.54 15070242.54

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 307174 307174

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 925039 903949



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131116. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
VICTOR E. VIVAR UBICADA EN
LA REGION HUANUCO,
PROVINCIA DE HUAMALIES Y
DISTRITO DE LLATA

25/04/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

18900146.12 18900146.12 25/04/2012 01/03/2018 INVERSIÓN NO 25/04/2012

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 2 2 5 1090303.92 1066912.59

SE ATENDIÓ CON 3
LABORATORIOS
(FÍSICA, QUÍMICA Y
BIOLOGÍA)

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 1 1 419260 419260

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 622262.31 622262.31

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.95 15686951.04 15435662.53 OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 7 7 7 307174 307174

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.95 774194.85 677517.85 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131117. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JUAN JOSE CRESPO Y
CASTILLO UBICADA EN LA
REGION HUANUCO, PROVINCIA
DE AMBO Y DISTRITO DE AMBO

25/04/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

23640383.74 23640383.74 25/04/2012 15/11/2017 INVERSIÓN NO 25/04/2012



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 3 357885 234145.52

SE ATENDIÓ CON 3
LABORATORIOS
(FÍSICA, QUÍMICA Y
BIOLOGÍA)

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1532 1532 1532 670575 670575

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 877419.46 877419.46

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 20281748.77 20281748.77

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 17 17 17 380820 380820

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1071935.51 1071935.51

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131118. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
NUESTRA SEÑORA DE LAS
MERCEDES UBICADA EN LA
REGION HUANUCO, PROVINCIA
DE HUANUCO Y DISTRITO DE
HUANUCO

25/04/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

24054652.30 24054652.30 25/04/2012 09/09/2017 INVERSIÓN NO 25/04/2012

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1260 1263 1260 1242571.50 619421.50

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 961498.51 961498.51

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.42 0.42 0.42 19836799.80 19836799.80 OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 44 44 44 821229 821229

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1192553.49 1192553.49



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131119. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
AURELIO CARDENAS PACHAS
UBICADA EN LA REGION
HUANUCO, PROVINCIA DE DOS
DE MAYO Y DISTRITO DE LA
UNION

21/05/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

22368929.71 22368929.71 21/05/2012 15/04/2018 INVERSIÓN NO 21/05/2012

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 102 0 773290 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1 4 1 1103774 359515

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 727255.16 727255.16

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 18846228.54 18846228.54

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 20 20 20 307174 307174

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 611208.01 611208.01

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131120. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
GOMEZ ARIAS DAVILA UBICADA
EN LA REGION HUANUCO,
PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO Y DISTRITO DE RUPA-
RUPA

15/01/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

37665819.08 37665819.08 15/01/2011 15/04/2018 INVERSIÓN NO 15/01/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 33 0 195700 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1188 1191 1188 1276858.50 592493.50

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1111582.40 1111582.40

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 32624691.31 32624691.31

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 29 29 29 821229 821229

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1635757.87 1635757.87

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131121. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOAQUIN CAPELO UBICADA EN
LA REGION JUNIN, PROVINCIA
DE CHANCHAMAYO Y DISTRITO
DE CHANCHAMAYO

23/04/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

23419686.80 23419686.80 23/04/2012 28/08/2017 INVERSIÓN NO 23/04/2012

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 117 0 875310 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 381 384 381 905754 303319

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 798257.09 798257.09

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.74 1 1 19367851.09 19260694.09

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 15 15 15 380820 380820

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1091694.62 1091694.62



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131125. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
FRANCISCO IRAZOLA UBICADA
EN LA REGION JUNIN,
PROVINCIA DE SATIPO Y
DISTRITO DE SATIPO

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

29038028.27 29038028.27 27/08/2011 01/08/2019 INVERSIÓN NO 27/08/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 339963.73 339963.73

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 511264 153379

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1206564.68 1206564.68

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.43 1 0.43 24711084.54 24711084.54 OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 20 20 20 514055 514055

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.43 1 0.43 1755096.32 755096.32 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131127. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SAN RAMON UBICADA EN LA
REGION JUNIN, PROVINCIA DE
TARMA Y DISTRITO DE TARMA

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

1979966.82 1979966.82 27/08/2011 15/11/2017 INVERSIÓN NO 27/08/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 511264 153379

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 954647.82 954647.82

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 514055 514055

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

COMPONENTE SIN
PRESUPUESTO EN
EL 2017

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131132. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE ANDRES RAZURI
UBICADA EN LA REGION LA
LIBERTAD, PROVINCIA DE
PACASMAYO Y DISTRITO DE
SAN PEDRO DE LLOC

14/05/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

33489436.80 33489436.80 14/05/2012 08/12/2017 INVERSIÓN NO 14/05/2012

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 68 0 583540 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 86 89 86 814008 814008

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1035101.71 1035101.71

CONTRATO
RESUELTO

EXPEDIENTE SALDO
DE OBRA
ELABORADO EN
PLANTA APROBADO
RESOLUCION 100-
2016 DEL
16/09/2016."

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.62 1 1 28365111.74 28365111.74

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 4 4 4 406020 406020

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.62 1 1 2285655.35 2285655.35



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131134. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
CESAR ABRAHAM VALLEJO
MENDOZA UBICADA EN LA
REGION LA LIBERTAD,
PROVINCIA DE SANTIAGO DE
CHUCO Y DISTRITO DE
SANTIAGO DE CHUCO

30/01/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

35321997.40 35321997.40 30/01/2016 01/01/2018 INVERSIÓN NO 30/01/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 117 0 875310 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1380 1383 1380 1413904 634339

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 571490.16 571490.16

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.45 1 0.83 29508325.65 29131886.91 OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 1184121 1184121

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.45 1 0.83 1768846.59 1659708.59 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131135. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE FAUSTINO SANCHEZ
CARRION UBICADA EN LA
REGION LA LIBERTAD,
PROVINCIA DE TRUJILLO Y
DISTRITO DE TRUJILLO

25/04/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

36447794.86 36447794.86 25/04/2012 15/11/2017 INVERSIÓN NO 25/04/2012



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 2 2 2 854670.49 854670.49

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1368 1371 1368 1049313 691428

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1264512.11 1264512.11

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 32769115.26 32769115.26

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 15 15 15 510184 510184

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131136. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 20821 LUIS FABIO XAMMAR
JURADO UBICADA EN LA
REGION LIMA, PROVINCIA DE
HUAURA Y DISTRITO DE SANTA
MARIA

15/01/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

33784166.90 33784166.90 15/01/2011 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/01/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 4 4 4 2441497.10 2441497.10

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 1430530.68 1072645.68

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 976000 976000

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 26476576.12 26476576.12

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 15 15 15 1288285 1288285

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 1171278 1171278



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131137. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
ANTENOR ORREGO UBICADA
EN LA REGION LIMA,
PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

15/01/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

27590625.33 27590625.33 15/01/2011 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/01/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 4 4 4 2431497.10 2431497.10

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 1040378.42 682493.42

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1041046.37 1041046.37

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 21082589.99 21082589.99

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 15 15 15 1028110 1028110

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 0 0 967003.45 967003.45

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131573. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
DEAN VALDIVIA UBICADA EN LA
REGION DE AREQUIPA,
PROVINCIA DE ISLAY Y
DISTRITO DE MOLLENDO

18/11/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

24639821.86 24639821.86 18/11/2013 15/04/2018 INVERSIÓN NO 18/11/2013



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 1406 1406 1406 424942.49 424942.49

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 511264 153379

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 560176 560176

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 22142269.87 22090399.87

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 10 10 10 157458 157458

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 843711.50 716177.50

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131578. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MANUEL ANTONIO MESONES
MURO UBICADA EN LA REGION
DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA
DE FERREÑAFE Y DISTRITO DE
FERREÑAFE

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

17973494.36 17973494.36 27/08/2011 01/05/2018 INVERSIÓN NO 27/08/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 748324 210819

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 772313.30 772313.30

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.16 1 0.80 15296804.42 13609625.66 OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 667642 667642

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.16 1 0.80 488410.64 405649.26 OBRA EN

EJECUCIÓN



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131579. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
CRUZ DE CHALPON UBICADA
EN LA REGION DE
LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE Y DISTRITO DE
MOTUPE

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

18332185.30 18332185.30 27/08/2011 26/08/2019 INVERSIÓN NO 27/08/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 62956.24 62956.24

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 888569 153379

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 677097.50 677097.50

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.76 1 1 15649967.10 15440983.35

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 434114 434114

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 619481.46 508102.46

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131580. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
KARL WEISS UBICADA EN LA
REGION DE LAMBAYEQUE,
PROVINCIA DE CHICLAYO Y
DISTRITO DE CHICLAYO

15/02/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

32319938.04 32319938.04 15/02/2011 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/02/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 2 2 2 864670.49 864670.49

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 692064 334179

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1040846 1040846

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 27567020.03 27567020.03

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 9 9 9 814934 814934

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1340403.52 1340403.52

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131582. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
VENTURA CCALAMAQUI
UBICADA EN LA REGION DE
LIMA, PROVINCIA DE
BARRANCA Y DISTRITO DE
BARRANCA

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

24397550.72 24397550.72 27/08/2011 30/10/2019 INVERSIÓN NO 27/08/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 117 0 875310 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1404 1407 1404 1007509 648874

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 970002.77 970002.77

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.55 1 1 19360722.89 19168811.65

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 10 10 10 894875 894875

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1289131.06 1269517.06



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131583. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 20449 ANDRES DE LOS
REYES UBICADA EN LA REGION
DE LIMA, PROVINCIA DE
HUARAL Y DISTRITO DE
HUARAL

15/04/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

30881590.22 30881590.22 15/04/2011 15/11/2017 INVERSIÓN NO 15/04/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 5 116 5 4189595.76 3328985.76

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 2880 2883 2880 1185696.96 498501.96

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 994440.14 994440.14

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 22651159.35 22651159.35

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 9 9 9 767935 767935

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1092763.01 1092763.01

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131585. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 20066 SIMON BOLIVAR
UBICADA EN LA REGION DE
LIMA, PROVINCIA DE OYON Y
DISTRITO DE OYON

30/03/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

24891666.66 24891666.66 30/03/2012 15/04/2019 INVERSIÓN NO 30/03/2012



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 78 0 583540 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1108 1111 1108 864490.07 426760.07

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 863987.22 863987.22

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 20838288.44 20838288.44

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 407467 407467

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1333893.93 1333893.93

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131587. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE GRANDA UBICADA EN LA
REGION DE LIMA, PROVINCIA
DE LIMA Y DISTRITO DE SAN
MARTIN DE PORRES

26/04/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

49124764.67 49124764.67 26/04/2016 30/11/2019 INVERSIÓN NO 26/04/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 117 0 875310 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1684 1687 1684 1099001 740366

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 930779.90 930779.90

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.65 1 0.97 43813524.31 43745436.41 OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 8 8 8 514055 514055

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.65 1 0.97 1892094.46 1837953.46 OBRA EN

EJECUCIÓN



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131588. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 1182 EL BOSQUE UBICADA
EN LA REGION DE LIMA,
PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

22/12/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

17567295.02 17567295.02 22/12/2011 01/03/2019 INVERSIÓN NO 22/12/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 511264 153379

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1039991.02 1039991.02

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.02 15070188 2867068.93 OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 767935 767935

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.02 177917 0 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131589. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 6051 MERCEDES
INDACOCHEA UBICADA EN LA
REGION DE LIMA, PROVINCIA
DE LIMA Y DISTRITO DE
BARRANCO

11/03/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

35600733.91 35600733.91 11/03/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 11/03/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 2 119 2 1607728.92 732418.92

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 2125 2128 2125 1278209.05 910724.05

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1113478.25 1113478.25

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 29536605.60 29536605.60

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 767935 767935

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1296777.09 1296777.09

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131590. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JUAN GUERRERO QUIMPER
UBICADA EN LA REGION DE
LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y
DISTRITO DE VILLA MARIA DEL
TRIUNFO

15/04/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

45727888.24 45727888.24 15/04/2011 15/04/2019 INVERSIÓN NO 15/04/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 117 0 875310 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 2304 2307 2304 1325379 966744

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 831634.73 831634.73

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 39894459.73 39894459.73

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 767935 767935

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 2033169.78 2033169.78



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131592. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MONSEÑOR ATANASIO
JAUREGUI GOIRI UBICADA EN
LA REGION DE LORETO,
PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS Y DISTRITO DE
YURIMAGUAS

14/02/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

35329177.88 35329177.88 14/02/2014 15/04/2019 INVERSIÓN NO 14/02/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 135 138 135 1454422.86 1096537.86

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 890000 890000

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 30929233.68 30929233.68

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 667642 667642

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1387879.34 1387879.34

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131596. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
GENARO HERRERA UBICADA
EN LA REGION DE LORETO,
PROVINCIA DE UCAYALI Y
DISTRITO DE CONTAMANA

04/05/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

22489750.07 22489750.07 04/05/2015 15/04/2019 INVERSIÓN NO 04/05/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 106 0 844030 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 1519554 153379

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 873148.93 873148.93

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 17991395.36 17991395.36

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 634700 634700

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 626921.78 626921.78

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131597. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
GUILLERMO BILLINGHURTS
UBICADA EN LA REGION DE
MADRE DE DIOS, PROVINCIA
DE TAMBOPATA Y DISTRITO DE
TAMBOPATA

14/04/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

26463139.47 26463139.47 14/04/2012 01/09/2019 INVERSIÓN NO 14/04/2012

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 857099 128333

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 504292.33 504292.33

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.31 23823452.55 17017781.98 OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 253880 253880

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.31 1024415.59 646523.47 OBRA EN

EJECUCIÓN



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131598. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 52023 DOS DE MAYO
UBICADA EN LA REGION DE
MADRE DE DIOS, PROVINCIA
DE TAMBOPATA Y DISTRITO DE
TAMBOPATA

28/07/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

29273223.04 29273223.04 28/07/2011 01/11/2019 INVERSIÓN NO 28/07/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 156 0 1167080 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 358885 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1106150.33 1106150.33

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.22 25094136.49 15411059.02 OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 894875 894875

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.22 652096.22 308914.15 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131602. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 14744 JUAN PABLO II
UBICADA EN LA REGION DE
PIURA, PROVINCIA DE PAITA Y
DISTRITO DE PAITA

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

26986874.54 26986874.54 27/08/2011 30/01/2019 INVERSIÓN NO 27/08/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 78 0 583540 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 1377486 240819

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 883548.60 883548.60

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.26 1 0.93 22342916.50 21418918.91 OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 1028110 1028110

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.26 1 0.93 771273.44 755393.32 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131603. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
UBICADA EN LA REGION DE
PIURA, PROVINCIA DE PIURA Y
DISTRITO DE PIURA

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

35371664.92 35371664.92 27/08/2011 01/08/2019 INVERSIÓN NO 27/08/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 117 0 875310 0

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 932075 573440

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 965118.37 965118.37

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.87 29877914.21 28590132.56 OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 894875 894875

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.87 1826372.34 1452449.34 OBRA EN

EJECUCIÓN



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131605. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SAN MARTIN UBICADA EN LA
REGION DE PIURA, PROVINCIA
DE SECHURA Y DISTRITO DE
SECHURA

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

17984893.34 17984893.34 27/08/2011 01/03/2019 INVERSIÓN NO 27/08/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 3 357885 334493.74

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 153379 153379

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 713575.50 713575.50

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0 15357785 0

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 501285.84 501285.84

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0 900983 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131606. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
CARLOS AUGUSTO SALAVERRY
UBICADA EN LA REGION DE
PIURA, PROVINCIA DE SULLANA
Y DISTRITO DE SULLANA

01/09/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

46387314.48 46387314.48 01/09/2011 01/02/2019 INVERSIÓN NO 01/09/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 78 3 583540 334493.67

SE ATENDIÓ CON 3
LABORATORIOS
(FÍSICA, QUÍMICA Y
BIOLOGÍA)

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 511764 153379

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1318546.46 1318546.46

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 1 0.20 40976405.93 26019685.08 OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 767935 767935

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0 1 0.20 2229123.09 1108591.95 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131608. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MARIANO MELGAR UBICADA EN
LA REGION DE PUNO,
PROVINCIA DE MELGAR Y
DISTRITO DE AYAVIRI

25/04/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

32901219.81 32901219.81 25/04/2013 14/01/2019 INVERSIÓN NO 25/04/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 3 357885 334493.67

SE ATENDIÓ CON 3
LABORATORIOS
(FÍSICA, QUÍMICA Y
BIOLOGÍA)

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 690006 153379

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1070340.33 1070340.33

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.47 1 0.60 29501566.14 20940585.28 OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 463185 463185

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.47 1 0.60 818237.34 718317.34 OBRA EN

EJECUCIÓN



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131610. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MARIA AUXILIADORA UBICADA
EN LA REGION DE PUNO,
PROVINCIA DE PUNO Y
DISTRITO DE PUNO

25/04/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

48373504.66 48373504.66 25/04/2013 15/11/2019 INVERSIÓN NO 25/04/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 3 3 6 4460814.50 2750023.17

SE ATENDIÓ CON 3
LABORATORIOS
(FÍSICA, QUÍMICA Y
BIOLOGÍA)

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 6038 6038 6038 2038436.30 2038436.30

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1093890.82 1093890.82

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 38335330.01 38335330.01

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0.49 0.49 0.49 894875 894875

OBRA EN
EJECUCIÓN

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1550158.03 1550158.03

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131612. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 73002 GLORIOSO 821
UBICADA EN LA REGION DE
PUNO, PROVINCIA DE
CARABAYA Y DISTRITO DE
MACUSANI

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

677032.41 677032.41 27/08/2011 27/08/2020 INVERSIÓN NO 27/08/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 423152.41 338535.41

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 253880 253880

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131614. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN UBICADA EN LA
REGION DE PUNO, PROVINCIA
DE EL COLLAO Y DISTRITO DE
ILAVE

25/04/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

29321074.39 29321074.39 25/04/2013 15/11/2017 INVERSIÓN NO 25/04/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 2 60 5 1226398.69 1097262.36

SE ATENDIÓ CON 3
LABORATORIOS
(FÍSICA, QUÍMICA Y
BIOLOGÍA)

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 1172266 516154

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 953932.24 953932.24

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 23754065.14 23754065.14

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 100 100 100 640995 640995

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1573417.32 1573417.32

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2131616. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
NUESTRA SEÑORA DE ALTA
GRACIA UBICADA EN LA
REGION DE PUNO, PROVINCIA
DE MELGAR Y DISTRITO DE
AYAVIRI

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

30809275.73 30809275.73 27/08/2011 01/02/2019 INVERSIÓN NO 27/08/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 3 357885 334493.67

SE ATENDIÓ CON 3
LABORATORIOS
(FÍSICA, QUÍMICA Y
BIOLOGÍA)

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 534369 153379

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1026744.33 1026744.33

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.01 1 0.19 27068612.36 9374754.58 OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 514055 514055

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.01 1 0.19 1307610.04 542412.64 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131617. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE ANTONIO ENCINAS
UBICADA EN LA REGION DE
PUNO, PROVINCIA DE SAN
ROMAN Y DISTRITO DE JULIACA

25/04/2013

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

23597328.45 23597328.45 25/04/2013 08/01/2019 INVERSIÓN NO 25/04/2013



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 3 357885 334493.67

SE ATENDIÓ CON 3
LABORATORIOS
(FÍSICA, QUÍMICA Y
BIOLOGÍA)

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 1080144 153379

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1161144.43 1161144.43

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.62 1 0.96 19366195.86 19046187.19 OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 1028110 1028110

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.62 1 0.96 603849.16 546469.62 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131619. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 0050 ABRAHAM CARDENAS
RUIZ UBICADA EN LA REGION
DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE
BELLAVISTA Y DISTRITO DE
BELLAVISTA

24/05/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

32447075.43 32447075.43 24/05/2016 12/02/2019 INVERSIÓN NO 24/05/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 39 3 712521 334493.67

SE ATENDIÓ CON 3
LABORATORIOS
(FÍSICA, QUÍMICA Y
BIOLOGÍA)

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 446518 446518

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1044410.83 1044410.83

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.23 1 0.62 28153798.03 24742012.33 OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 383244 383244

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.23 1 0.62 1706583.57 1594130.57 OBRA EN

EJECUCIÓN



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131620. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MANUEL ANTONIO MESONES
MURO UBICADA EN LA REGION
DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE
EL DORADO Y DISTRITO DE
SAN JOSE DE SISA

11/05/2016

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

15936577.17 15936577.17 11/05/2016 15/04/2019 INVERSIÓN NO 11/05/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 3 471206.24 447814.91

SE ATENDIÓ CON 3
LABORATORIOS
(FÍSICA, QUÍMICA Y
BIOLOGÍA)

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 504 504 504 339701.50 339701.50

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 724683.61 724683.61

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 13329771.02 13329771.02

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 1071214.80 1049683.80

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131621. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 0390 LA INMACULADA
UBICADA EN LA REGION DE
SAN MARTIN, PROVINCIA DE
MARISCAL CACERES Y
DISTRITO DE JUANJUI

15/04/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

17706484.29 17706484.29 15/04/2011 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/04/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 3 385509 334493.67

SE ATENDIÓ CON 3
LABORATORIOS
(FÍSICA, QUÍMICA Y
BIOLOGÍA)

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1260 1260 1260 618548.50 618548.50

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 969332.61 969332.61

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 14507839.66 14507839.66

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 514055 514055

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 711199.52 711199.52

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131624. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SANTO TORIBIO UBICADA EN
LA REGION DE SAN MARTIN,
PROVINCIA DE RIOJA Y
DISTRITO DE RIOJA

10/10/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

22296015.49 22296015.49 10/10/2014 01/03/2019 INVERSIÓN NO 10/10/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 78 3 583540 334493.67

SE ATENDIÓ CON 3
LABORATORIOS
(FÍSICA, QUÍMICA Y
BIOLOGÍA)

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 589867 153379

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 0 0 1023379.30 1023379.30

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.71 1 0.78 18741215.96 16323191.96

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 307174 307174

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.71 1 0.78 1050839.23 769300.23 OBRA EN

EJECUCIÓN



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131625. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JUAN JIMENEZ PIMENTEL
UBICADA EN LA REGION DE
SAN MARTIN, PROVINCIA DE
SAN MARTIN Y DISTRITO DE
TARAPOTO

04/05/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

31208230.71 31208230.71 04/05/2015 02/01/2019 INVERSIÓN NO 04/05/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 78 3 583540 334493.67

SE ATENDIÓ CON 3
LABORATORIOS
(FÍSICA, QUÍMICA Y
BIOLOGÍA)

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 2944 2947 2944 998225 639840

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 1057692.53 1057692.53

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.87 1 1 25861673.73 25839164.10 OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 874523 874523

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.87 1 1 1832576.45 1791062.45

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131626. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 0425 CESAR VALLEJO
UBICADA EN LA REGION DE
SAN MARTIN, PROVINCIA DE
TOCACHE Y DISTRITO DE
UCHIZA

10/10/2014

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

17401895.21 17401895.21 10/10/2014 21/09/2019 INVERSIÓN NO 10/10/2014



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 3 511264 487872.67

SE ATENDIÓ CON 3
LABORATORIOS
(FÍSICA, QUÍMICA Y
BIOLOGÍA)

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 3 0 439722 0

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 921612.93 921612.93

INFRAESTRUCTURA Unidad 0.33 1 0.38 13613590.33 8272794.33 OBRA EN
EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 0 0 0 307174 307174

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 0.33 1 0.38 1608531.95 615218.95

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131627. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
FRANCISCO ANTONIO DE ZELA
UBICADA EN LA REGION DE
TACNA, PROVINCIA DE TACNA
Y DISTRITO DE TACNA

25/05/2015

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

51499011.10 51499011.10 25/05/2015 13/09/2019 INVERSIÓN NO 25/05/2015



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 78 3 583540 334493.67

SE ATENDIÓ CON 3
LABORATORIOS
(FÍSICA, QUÍMICA Y
BIOLOGÍA)

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1804 1807 1804 1332379.73 833454.73

"CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO:
SERVICIO DE
TRANSPORTE;
ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES"

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 759355.95 759355.95

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 45845389.63 45842323.63

OBRA TERMINADA;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-37-
2015; FIRMA DE
CONTRATO:
04/04/2016;
CONTRATO: 043-
2016-MINEDU-VMGI-
PRONIED; MONTO
CONTRACTUAL: S/
21804558.71; INICIO
DE EJECUCIÓN:
13/05/2016;
TÉRMINO DE
EJECUCIÓN:
21/09/2017; AVANCE
REAL: 100%

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 901170 901170

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 2077175.79 2048494.79

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)



2131629. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
CONTRALMIRANTE VILLAR
UBICADA EN LA REGION DE
TUMBES, PROVINCIA DE
CONTRALMIRANTE VILLAR Y
DISTRITO DE ZORRITOS

27/08/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

805388.10 805388.10 27/08/2011 01/05/2019 INVERSIÓN NO 27/08/2011

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 0 1 0 551508.10 424315.10

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 253880 253880

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2131632. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 64721 HILDEBRANDO
FUENTES UBICADA EN LA
REGION DE UCAYALI,
PROVINCIA DE ATALAYA Y
DISTRITO DE RAYMONDI

15/06/2011

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

29551187.58 29551187.58 15/06/2011 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/06/2011



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 3 413133 334493.67

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 0 0 0 948169 948169

"CORRESPONDE A
PAGO DEUDA;
COMPONENTE:
MODULO;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
PROCESO: LP-32-
2015;
ESTADO DEL
PROCESO: LP-53-
2016 EN
EJECUCIÓN;
PROYECTO
EMBLEMÁTICO;
MODULO; INICIO DE
EJECUCIÓN:
23/08/2017; SE
ESTIMA FIN DE
EJECUCIÓN:
30/04/2018; SE HA
PROGRAMADO LA
CANTIDAD DE :3
BIENES"

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO

Unidad 1 1 1 966319.71 966319.71

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 25848190.60 25848190.60

INSTALACIÓN DE
AULA Unidad 1 1 1 387115 387115

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 988260.27 988260.27

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2134016. REHABILITACION Y
REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nº 20318 - JOSE A. MACNAMARA
UBICADA EN LA REGION DE
LIMA, PROVINCIA DE HUAURA Y
DISTRITO DE HUACHO

15/02/2012

MEJORAR LA CALIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

6492748.09 6492748.09 15/02/2012 15/11/2019 INVERSIÓN NO 15/02/2012



 

Notas:
 
(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado. 

Comentarios:
 
CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA: LA UE 020 (0075) CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA NO CUENTA CON PROYECTOS

PEDAGÓGICO NACIONAL DE MONTERRICO: NO SE TUVO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA: NO SE HA REGISTRADO INFORMACION SOBRE  FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN O INVERSIONES NO PIP EN LA DRELM, EN EL PERIODO

REPORTADO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02: NO APLICA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  03: NO SE CUENTA 

UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS: PIP 2017 EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01: NO APLICABLE

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DOTACIÓN DE
EQUIPO Unidad 0 0 3 357885 334493.67

DOTACIÓN DE
MOBILIARIO Unidad 1368 1368 1368 426697.32 426697.32

INFRAESTRUCTURA Unidad 1 1 1 5483124.64 5483124.64

SUPERVISIÓN DE
OBRA Unidad 1 1 1 225041.13 225041.13



18FCA7BB-AB3E-48EB-AB91-E25946B0E260

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación
virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período Anual 2017 que comprende información
entre el 18/09/2017 y el 31/12/2017 de la entidad MINISTERIO DE EDUCACIÓN cuyo titular es
IDEL ALFONSO VEXLER TALLEDO identificado(a) con DNI N° 08207194.

 

Lunes, 23 de abril de 2018

 
Departamento de Prevención de la Corrupción

Contraloría General de la República

 
Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de

economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad.

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME



F13B9F97-5C0F-462B-92CC-2543F5F84BD3

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación
virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período Final 2018 que comprende información
entre el 01/01/2018 y el 02/04/2018 de la entidad MINISTERIO DE EDUCACIÓN cuyo titular es
IDEL ALFONSO VEXLER TALLEDO identificado(a) con DNI N° 08207194.

 

Lunes, 23 de abril de 2018

 
Departamento de Prevención de la Corrupción

Contraloría General de la República

 
Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de

economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad.

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME


