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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Lima, 17 de octubre de 2023

OFICIO N° 01850-2023-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA

Señora
MARÍA INÉS GUTIÉRREZ PRADO
Jefa de la Unidad de Programación e Inversiones
Presente. –

Asunto : Avance físico y financiero de la ejecución de las inversiones
financiadas en el marco de los Artículos 14 y 15 del Decreto de
Urgencia N° 014-2019.

 Referencia : Oficio N° 00543-2023-MINEDU/SPE-OPEP-UPI.
  Expediente N° 0312009-2023

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, en atención
al documento de la referencia, mediante el cual solicita los informes técnicos sobre el
avance físico y financiero de las inversiones relacionadas al servicio de educación
superior tecnológica, que fueron ejecutadas con los recursos transferidos en aplicación
de los Artículos 14 y 15 del Decreto de Urgencia N° 014-2019.

Al respecto, la Unidad Formuladora de esta Dirección General ha emitido el Informe Nº
085-2023-MINEDU/VMGP/DIGESUTPA-UF, el cual se comparte, a fin de tomar
conocimiento de lo señalado y realizar las acciones correspondientes.

Es oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima.

Atentamente,

C.c. GORE Ayacucho
C.c. GORE Huancavelica
C.c. GORE Cusco
C.c. GORE Cajamarca
C.c. GORE Ica

TAQUIA GUTIERREZ
Rossana Pilar FAU
20131370998 hard

DIRECTORA GENERAL  -
DIGESUTPA MINEDU

En señal de conformidad

2023/10/17 18:47:22

TAQUIA GUTIERREZ
Rossana Pilar FAU
20131370998 hard

DIRECTORA GENERAL  -
DIGESUTPA MINEDU

En señal de conformidad

2023/10/17 18:47:46

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml


 
 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

 

 

 
 

 

INFORME Nº 85-2023-MINEDU/VMGP/DIGESUTPA-UF 
 

 

A : ROSSANA PILAR TAQUIA GUTIERREZ 
Directora General de la Dirección General de Educación Técnico 
- Productiva y Superior Tecnológica y Artística – DIGESUTPA 
  

DE : ALONSO CANDIA MARIACA 
Responsable de la Unidad Formuladora de la DIGESUTPA 
 

ASUNTO : Avance físico y financiero de la ejecución de las inversiones 
financiadas en el marco de los Artículos 14 y 15 del Decreto de 
Urgencia N° 014-2019 
 

REFERENCIA : Oficio N° 00543-2023-MINEDU/SPE-OPEP-UPI. 
Expediente N° 0312009-2023 
  

FECHA : Lima, 17 de octubre del 2023 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, con relación al 
asunto señalado, informarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES  

 
 
1.1. Mediante el Informe N° 072-2023-GR.CAJ-GSRJ-SGO/DE-CJDC, del 13 de 

octubre de 2023, el Gobierno Regional de Cajamarca remite el informe mensual 
con el avance físico y financiero de la Inversión de Optimización, Ampliación 
Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR) del Instituto de Educación Superior 

Tecnológica (IESTP) San Agustín, con código único de inversión (CUI) 2477962. 
 

1.2. Mediante el Informe N° 200-2023-GR. CUSCO/GRGII/SGGO/RO-PDFO-IOARR 
INST KIMBIRI, del 03 de octubre de 2023, recibido vía correo electrónico el 5 de 
octubre de 2023, el Gobierno Regional del Cusco remite su informe de avance 
físico y financiero del proyecto de inversión con CUI 2479189. 

 
1.3. Mediante el Informe Mensual N° 006-2023/GOG.REG.HVCA/GRI-SGO/IOARR-

INST.PAMPAS/COOR.-eclv, del 02 octubre del 2023, recibido vía correo 
electrónico del 04 de octubre de 2023, el Gobierno Regional de Huancavelica 
remite su informe de avance físico y financiero de la IOARR con CUI  2477954. 
 

1.4.  Mediante el Oficio N° 0074-2023-GORE.ICA-SOBR/GRINF, del 29 de setiembre 
del 2023, recibido vía correo electrónico el 02 de octubre de 2023, el Gobierno 
Regional de Ica remite su informe de avance físico y financiero de la IOARR con 
CUI 2478838. 

1.5. Mediante el Oficio N°927-2023-GRA/GR-GG, del 21 de setiembre de 2023, el 
Gobierno Regional de Ayacucho remite el informe mensual de avances físicos y 
financieros de la ejecución de la IOARR con CUI 2479601. 
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1.6. Mediante el Oficio N° 543-2023-MINEDU/SPE -OPEP-UPI, del 11 de septiembre 
de 2023, la Unidad de Programación e Inversiones solicita información sobre los 
informes técnicos, de las inversiones relacionadas al servicio de educación 
superior tecnológica, en el marco de los artículos 14 y 15 del Decreto de Urgencia 
N° 014-2019. 

 
II. BASE NORMATIVA 
 
2.1 Mediante la Resolución Ministerial N° 11-2021-MINEDU, del 11 de enero del 2021, 

se aprueban los “Criterios de Priorización de Inversiones del Sector Educación 
para el PMI 2022-2024”, vigente para el Programa Multianual de Inversiones (PMI) 
2023-2025, de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 07-2022-MINEDU, del 5 
de enero del 2022. 

 
2.2 Mediante el Convenio N° 50-2020-MINEDU, del 21 de julio del 2020, el MINEDU 

y el GORE Cusco suscriben el convenio para la ejecución del proyecto de 
inversión “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del I.E.S.T.P “Anta” - 
Zurite, la Huaylla del distrito de Zurite - provincia de Anta - departamento de 
Cusco”, con CUI N° 2231347 y la IOARR "Adquisición de equipo eléctrico, 
plataforma de soporte de conectividad a los sistemas operacionales, mobiliario y 
equipo; en el(la) instituto de educación superior tecnológico público kimbiri. en la 
localidad kimbiri, distrito de kimbiri, provincia la Convención, departamento 
Cusco”, con CUI N° 2479189. 
 

2.3 Mediante el Convenio N° 48-2020-MINEDU, del 21 de julio del 2020, el MINEDU 
y el GORE Ayacucho suscriben el convenio para la ejecución de las IOARR 
“Adquisición de equipo de laboratorio; en el(la) instituto superior tecnológico 
Huanta distrito de Huanta, provincia Huanta, departamento Ayacucho”, con CUI 
N° 2479601, y “Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller; en el(la) instituto 
superior tecnológico publico Víctor Álvarez Huapaya distrito de San Juan Bautista, 
provincia Huamanga, departamento Ayacucho”, con CUI N° 2478947. 
 

2.4 Mediante el Convenio N° 43-2020-MINEDU, del 20 de julio del 2020, entre el 
Ministerio de Educación (MINEDU) y el GORE Huancavelica para la ejecución de 
la IOARR “Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller, mobiliario de laboratorio 
y/o taller y equipo de aula de innovación pedagógica; en el (la) Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Publico Pampas - Tayacaja en la localidad 
Pampas, distrito de Pampas, provincia Tayacaja, departamento Huancavelica”, 
con CUI N° 2477954. 
 

2.5 Mediante el Convenio N° 45-2020-MINEDU, del 20 de julio del 2020, entre el 
MINEDU y el GORE Ica suscriben el convenio para la ejecución de la IOARR 
“Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller 
en el Instituto Superior Tecnológico Público Nazca del departamento de Ica”, con 
CUI N° 2478838.  
 

2.6 Mediante el Convenio N° 44-2020-MINEDU, del 20 de julio del 2020, el MINEDU 
y el GORE Cajamarca suscriben el convenio para la ejecución del IOARR 
“Adquisición de equipos de laboratorio y/o Taller en el Instituto Superior 
Tecnológico Público San Agustín - Morro Solar, distrito de Jaén, provincia Jaén, 
departamento de Cajamarca” con CUI N° 2477962. 
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2.7 Mediante Decreto Supremo N° 152-2020-EF, del 19 de junio de 2020, se autoriza 
las trasferencias de partidas del pliego del MINEDU a favor del GORE 
Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Ica y Cajamarca. 
 

2.8 Mediante la Resolución Ministerial N°063-2020-MINEDU, del 04 de febrero del 
2020, se aprueba la “Norma Técnica para la implementación de condiciones y 
compromisos para el financiamiento de inversiones públicas que contribuyan a la 
mejora de los servicios de educación superior tecnológica y pedagógica”. 
 

2.9 Mediante la Resolución Viceministerial N° 279-2019-MINEDU, del 08 de 
noviembre del 2019, se aprueba la Norma Técnica denominada “Condiciones 
Básicas de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de 
Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica”. 
 

2.10 Mediante la Resolución Viceministerial N° 277-2019-MINEDU, del 07 de 
noviembre del 2019, se modifica los “Lineamientos Académicos Generales para 
los Institutos de Educación Superior y Escuelas de Educación Superior 
Tecnológica”, aprobados mediante el artículo 3 de la Resolución Viceministerial 
N° 178-2018-MINEDU. 
 

2.11 Mediante la Resolución Viceministerial N° 064-2019-MINEDU, del 21 de marzo de 
2019, se aprueba la Norma Técnica denominada "Disposiciones que definen, 
estructuran y organizan el proceso de optimización de la oferta educativa de la 
Educación Superior Tecnológico Pública". 
 

2.12 Mediante la Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, del 23 de enero de 
2019, se aprobó la Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 
 

2.13 Mediante el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, publicado el 09 de diciembre de 
2018, se aprobó las modificaciones al Reglamento del Decreto Legislativo N°1252. 
 

2.14 Mediante la Resolución Ministerial N° 390-2017-MINEDU, del 05 de julio de 2017, 
se designó a la DIGESUTPA como órgano encargado de cumplir las funciones de 
Unidad Formuladora (UF). 
 

2.15 Mediante el Decreto Legislativo N° 1252, del 07 de enero de 2017, se creó el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
(Invierte.Pe) y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP). 
 

2.16 Mediante la Ley N° 30512, del 02 de noviembre de 2016, se publicó la “Ley de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus 
docentes”. 
 

2.17 Ley N° 28044, Ley General de Educación, modificado por el Decreto Legislativo 
N° 1375; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2012-ED y 
modificado por el Decreto Supremo N° 004-2019-MINEDU.  
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III. ANÁLISIS 
 

3.1 El Ministerio de Educación (MINEDU) promueve políticas para la mejora de la 
educación superior tecnológica y artística y la educación técnica productiva. 
Además, la Ley N° 28044, Ley General de Educación, señala que uno de los 
objetivos de la gestión educativa es contribuir a lograr el manejo eficaz, eficiente 
e innovador de las instituciones educativas, que conduzca a la excelencia 
educativa. 
 
Asimismo, la educación superior tecnológica forma personas en los campos de la 
ciencia, la tecnología y las artes, para contribuir con su desarrollo individual, social 
inclusivo y su adecuado desenvolvimiento en el entorno laboral nacional y global. 
Esto contribuye al desarrollo del país y a la sostenibilidad de su crecimiento a 
través del incremento de la productividad y competitividad. 

 
3.2 El MINEDU mediante la Resolución Ministerial N° 063-2020-MINEDU, del 04 de 

febrero del 2020, aprueba la “Norma Técnica para la implementación de 
condiciones y compromisos para el financiamiento de inversiones públicas que 
contribuyan a la mejora de los Servicios de Educación Superior Tecnológica y 
Pedagógica”, la cual tiene como uno de sus objetivos específicos promover la 
ejecución de inversiones orientadas a contribuir al cierre de brecha de 
infraestructura o de acceso en Institutos de Educación Superior Tecnológica. 
 
Dichos recursos se transfirieron a favor de los pliegos Gobiernos Regionales que 
hayan cumplido con las condiciones y compromisos de la referida Norma Técnica, 
y con el procedimiento y plazos establecidos en el Artículo 14 del Decreto de 
Urgencia N° 014-2019, y que cuenten con IOARR aprobados y/o proyectos de 
inversión viables y/o expedientes técnicos o documento equivalente aprobados, 
vigentes y con opinión favorable del MINEDU. En ese sentido, la referida 
resolución señala en el Numeral 6.1.1 “La DIGESUTPA tiene como 
responsabilidad la evaluación de los estudios de preinversión correspondiente a 
las inversiones formuladas por los Gobiernos Regionales y que resulten 
seleccionadas para su financiamiento para las inversiones de Educación Superior 
Tecnológica”. Dicha responsabilidad está relacionada con las funciones de la 
Unidad Formuladora de la DIGESUTPA, quien se encarga de la formulación y 
evaluación de proyectos de inversión pública del servicio de educación superior 
tecnológica1. 

 
2.1 En el marco de la Resolución Ministerial N°063-2020-MINEDU, y de acuerdo al 

Informe N° 00240-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPI, del 29 de abril del 2020, se 
selecciona a siete (7) IESTP en cinco (5) regiones: IESTP Pampas 
(Huancavelica), San Agustín (Cajamarca), Anta (Cusco), Nasca (Ica) y Kimbiri 
(Cusco), Víctor Álvarez Huapaya (Ayacucho) y Huanta (Ayacucho)  
 
Al respecto, el MINEDU ha suscrito convenios con los Gobierno Regionales para 
la transferencia de S/ 58,758,658 a cinco Gobiernos Regionales (Cusco, 
Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho e Ica) para el financiamiento de la ejecución 

 
1 Concordante con el Numeral 12.3 del artículo 12 del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, publicado el 09 de diciembre 
del 2018, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 Invierte.Pe.  
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de 7 inversiones (1 proyecto de inversión y 6 IOARR). A continuación, se muestra 
los montos asignados en los años 2020, 2021 y 2022 a los Gobiernos Regionales. 
 

Cuadro N° 01 Montos transferidos a los Gobiernos Regionales según los convenios 
suscritos 

IEST 

 
Estudiantes 
Matriculados 

2020 

INFORMACIÓN CONVENIO 

N° convenio 

Costo total 
NT 063-

2020 
(04.02.20) 

monto 
asignado 

2020 

monto 
asignado 

2021 

Monto 
Programado 

2022 

 IESTP Anta (Cusco)  
 

93 
CONVENIO 
N° 50-2020-

MINEDU 
15,805,370 125,545 5,850,504 9,829,321 

 IESTP Kimbiri 
(Cusco)  

 
358 

CONVENIO 
N° 50-2020-

MINEDU 
5,047,552 5,047,552     

 IESTP Pampas 
(Huancavelica)  

 
455 

Convenio N° 
43-2020-
MINEDU 

10,455,097 6,427,859 4,027,238   

 IESTP San Agustín 
(Cajamarca)  

 
477 

Convenio N° 
44-2020-
MINEDU 

2,296,119 2,296,119     

 IESTP Víctor 
Álvarez Huapaya 
(Ayacucho) 

 
657 

Convenio N° 
48-2020-
MINEDU 

1,041,615 1,041,615     

 IESTP Huanta 
(Ayacucho)  

 
331 

Convenio N° 
48-2020-
MINEDU 

6,193,945 6,193,945     

 IESTP Nasca (Ica)  
 

744 
Convenio N° 

45-2020-
MINEDU 

17,918,960 12,548,417 5,370,543   

  
3,115 

- 58,758,658 33,681,052 15,248,285 9,829,321 

Fuente: Convenios suscritos con los Gobiernos Regionales 
Elaboración: UF DIGESUTPA 

 
3.3 Cabe señalar que la cláusula quinta de los convenios firmados entre el MINEDU 

y los Gobierno Regionales señala: Compromisos de las partes, el Ministerio, a 
través de la DIGESUTPA, asume los siguientes compromisos: 
 
- Brindar orientaciones técnicas al GORE con la finalidad de coadyuvar a la 

ejecución y/o culminación de la inversión lo cual no exime al GORE del 

cumplimiento de sus funciones, como Unidad Ejecutora de Inversiones. 

- Realizar la verificación y seguimiento del avance físico y financiero de los 

recursos transferidos, del cumplimiento de las acciones contenidas en el 

presente Convenio, y del cronograma de ejecución de LA INVERSIÓN. 

- Evaluar y solicitar información de la situación de LA INVERSIÓN, a efectos de 

advertir riesgos en el uso efectivo de los recursos transferidos que afecten el 

cumplimiento del cronograma de ejecución de LA INVERSIÓN. Toda 

información que sea remitida, por cualquier medio de comunicación, por el 

GORE, será considerada cierta para los fines del Convenio, bajo 

responsabilidad.  
3.4 En ese sentido, de acuerdo al documento de la referencia, la Unidad de 

Programación e Inversiones (UPI) solicita que se les remita trimestralmente los 
informes técnicos sobre el avance físico y financiero de la ejecución de las 
inversiones financiadas en el marco de los artículos 14 y 15 del Decreto de 
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Urgencia N° 014-2019, que aprueba el presupuesto del sector público para el año 
fiscal 2020. 
 
Al respecto, y según las coordinaciones de seguimiento que realiza la 
DIGESUTPA, se recepecionaron los informes técnicos actualizados del avance 
físico y financiero de la ejecución de las inversiones a cargo de los Gobiernos 
Regionales de Cusco (IOARR Kimbiri), Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho e Ica. 
Sin embargo, a la fecha el Gobierno Regional de Cusco debido al cambio de 
personal a cargo de la inversión, no cumple con remitir los informes mensuales 
faltantes correspondientes al Proyecto de Inversión del IEST Anta; ante ello la 
DIGESUTPA reitero la solicitud vía correo electrónico y mediante el Oficio 
N°01795-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA.  

 
3.5 De acuerdo con lo indicado, y según el registro en el Banco de Inversiones del 

Ministerio de Economía y finanzas (MEF), a continuación, se detalla la ejecución 
y saldos de las 7 inversiones (1 proyecto de inversión y 6 IOARR), donde se tienen 
como inversión actualizada total de S/ 90,062,705 del cual se registra un 
devengando acumulado total de S/ 33,978,062 (38%) y un saldo pendiente de 
ejecución de S/ 56,084,641 (62%). Cabe precisar que la IOARR con CUI N° 
2478947 del IESTP Víctor Álvarez Huapaya de la región Ayacucho no ha tenido 
asignación presupuestal en el PIM 2022 y 2023, debido a que cuenta con registro 
de cierre y liquidación, el cual fue aprobado mediante la Resolución Gerencial 
Regional N° 208-2022-GRA/GGR-GRI. 

 
Cuadro N° 02 Ejecución y saldo de las Inversiones 

N° CUI IEST 
Costo Inv. 

Actualizado 

Ejecución y Pendiente (Saldo)   

Devengado 
Acumulado 

(S/) 

Devengado 
Acumulado 

(%) 

Pendiente/ 
Saldo (S/) 

Pendiente/ 
Saldo (%) 

PIM 2023 

1 2231347  IEST Anta  20,485,476 1,159,234 6% 19,326,241 94% 19,259,948 

2 2479189 
 IEST 
Kimbiri  

6,113,322 3,616,802 59% 2,496,520 41% 2,997,924 

3 2477954 
 IEST 
Pampas  

12,961,270 5,968,627 46% 6,992,643 54% 2,473,991 

4 2477962 
 IEST San 
Agustín  

3,552,710 3,096,878 87% 455,832 13% 535,690 

5 2478947 
 IEST Víctor 
Álvarez 
Huapaya  

1,224,000.00 1,208,351 99% 15,648 1% 15,648 

6 2479601 
 IEST 
Huanta  

8,870,635.60 7,284,353 82% 1,586,283 18% 2,197,373 

7 2478838  IEST Nasca  36,855,291 11,643,817 32% 25,211,474 68% 18,618,690 

Total 90,062,705 33,978,062  38% 56,084,641  62% 46,099,264 

Elaboración: UF DIGESUTPA 
Fuente: Banco de inversiones al 10/10/2023 

 
Para el caso de proyecto de inversión del IEST Anta-Zurite se resolvió el contrato 
con la empresa ejecutora de obra. Elaboraron el expediente de saldo de obra por 
administración directa y lo culminaron en el mes de setiembre del presente año, a 
la fecha cuenta con conformidad técnica2. Luego de ello convocarán el 

 
2 Memorándum N° 4306-2023-GR CUSCO/GRSLI 
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procedimiento de selección para el reinicio de la ejecución de obra (no pueden 
contratar con el segundo postor debido a que ninguno cumplió con los requisitos). 
Se acordó mediante Acta de Reunión de fecha 16 de agosto de 20233, con la 
Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) del GORE Cusco que el presupuesto 
se comprometerá hasta antes del 31 de diciembre, para que sea revertido el año 
2024 y con ello puedan devengar. 
 
La IOARR del IESTP Kimbiri (Cusco) en el presente año ha contado con un PIA 
de S/ 306,933.00, y el 19 de mayo adicionaron recursos por el monto de S/ 
2,271,314.00.  Se ha avanzado con la adquisición del mobiliario y equipamiento, 
según la información presentada. En la consulta pública del portal SEACE, se 
verifica que todavía no convocan ningún procedimiento de selección. De acuerdo 
a las reuniones sostenidas se comprometieron 4a cerrar y liquidar el IOARR en el 
presente año. 
 
La IOARR del IESTP Pampas, el 10 de octubre se realizó la última reunión de 
seguimiento a la ejecución del IOARR Pampas, en la que participó el responsable 
de Abastecimiento, indicando que, conforme al cronograma presentado, se logrará 
ejecutar al 100% el PIM 2023. 
 
En el caso de la IOARR del IESTP San Agustín, en el presente año viene 
ejecutando casi la totalidad del presupuesto, solo tiene pendiente de adquirir una 
máquina de gigantografía debido a que resolverán la orden de servicio por 
incumplimiento. En relación al presupuesto faltante están coordinando cubrir ese 
déficit para poder cerrar y liquidar la inversión. De conformidad con los acuerdos 
sostenidos durante las reuniones de seguimiento, el Gerente Regional de 
Infraestructura se comprometió a ejecutar la totalidad del presupuesto, a modificar 
el monto actualizado y a priorizar la IOARR hasta su cierre y liquidación. 
 
El IOARR del IESTP Álvarez Huapaya de la región Ayacucho, actualmente 
culminó con el cierre y liquidación de la inversión, con un avance físico del 98.77 
% en equipos de laboratorio y taller para todos sus programas pedagógicos. Los 
equipos fueron entregados al IESTP Álvarez Huapaya mediante Actas de Entrega 
debidamente suscritas por el IESTP y el GORE de Ayacucho y Resoluciones 
Directorales aprobadas por el titular del Gobierno Regional para las transferencias 
de los equipos adquiridos. Se registró el cierre y liquidación mediante la 
Resolución Gerencial Regional N° 208-2022-GRA/GGR-GRI. 
 
La IOARR del IESTP Huanta de la región Ayacucho, actualmente se encuentra en 
fase de ejecución, presenta desde el inicio de la inversión una buena ejecución, 
actualmente son pocos los equipos que presentan complicaciones para su 
adquisición por los precios elevados. De conformidad con los acuerdos sostenidos 
durante las reuniones sostenidas con el Gerente Regional de Infraestructura se 
comprometieron5 a culminar en el presente año con la adquisición de los equipos 
faltantes para el único programa de estudios (Industrias Alimentarias) que está 
pendiente. Actualmente ejecutaron al 100% en las especialidades de computación 

 
3 El equipo de la UF-DIGESUTPA realizó una visita técnica al IEST Anta y al GORE Cusco, culminada la reunión se 
suscribió un Acta de acuerdos de fecha 16 de agosto del 2023 con la Gerencia Regional de Infraestructura 
4Asimismo, mediante Acta de acuerdos de fecha 16 de agosto de 2023, se suscribieron los acuerdos para el cierre y 
liquidación del IOARR del IEST Kimbiri. 
5 Los acuerdos fueron remitidos mediante correo electrónico de fecha 25 de julio de 2023. 
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e informática, enfermería técnica, producción agropecuaria, mecánica automotriz, 
mientras que la especialidad de industrias alimentarias se tiene un avance de 
60.72%, en noviembre y diciembre del presente año se reflejará el devengado. 
 
La IOARR del IESTP Nazca de la región Ica, en la última reunión que se llevó a 

cabo con el nuevo Gerente de Infraestructura, comunicaron sobre la actualización 
de los costos mediante Resolución Gerencial Regional N° 111-2023-GORE-
ICA/GRINF de fecha 20 de julio de 2023, se aprueba la actualización de costos y 
especificaciones técnicas por el monto de 18,537,589,49. Actualizaron el monto 
actualizado de la inversión de s/ 18,317,701.47   a s/ 36,588,290.96 y agregaron 
presupuesto al PIM 2023 por el monto de s/ 13,828,516.  Desde el 21 de 
setiembre, empezaron a convocar en el SEACE diversas adquisiciones de 
equipos, dentro de los cuales se encuentran 4 Licitaciones públicas y 11 
adjudicaciones simplificadas. 

 
3.6 Respecto a la solicitud de publicación de los referidos informes técnicos, en cuanto 

a las inversiones relacionadas al servicio de Educación Superior Tecnológica, se 
verificó en el Banco de Inversiones que las inversiones en mención cuentan con 
registro del Formato 12-B Seguimiento a la ejecución de inversiones, que han sido 
registradas entre setiembre y octubre del presente año, según se detalla en el 
siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 3 Seguimientos a la ejecución de inversiones 

N° CUI 

 
IESTP / 

Componente 
PIM 2023 

(S/) 

Avance 
financiero 
2023 (S/) 

Avance 
financiero 
2023 (%) 

Fecha de última 
modificación 
del Formato 

12B 

1 2231347 IEST Anta 19,259,948 246,599.47 1.3 06/10/2023 

2 2479189 IEST Kimbiri 2,997,924 501,891.77 16.7 12/10/2023 

3 2477954 IEST Pampas 2,473,991 807,835.34 32.7 06/10/2023 

4 2477962 
IEST San 
Agustín 

535,690 453,990 84.7 
22/09/2023 

5 2478947 

IEST Víctor 
Álvarez Huapaya 0 0 0 

 
- 

6 2479601 IEST Huanta 2,197,373 725,267.45 33 22/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

7 2478838 IEST Nazca 18,618,690 67,550.00 0.4 11/10/2023 

Total 46,083,616 2,803,134.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Elaboración: UF DIGESUTPA 
Fuente: Banco de Inversiones del MEF 

 

3.7 Por lo expuesto, y considerando lo solicitado en los documentos de la referencia, 
se adjunta los Informes de avance remitidos por las regiones. 

 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 

 

4.1 El MINEDU ha suscrito convenios con los Gobierno Regionales para la 
transferencia de S/ 58,758,658 a favor de cinco Gobiernos Regionales (Cusco, 
Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho e Ica) para el financiamiento de la ejecución 
de 7 inversiones (1 proyecto de inversión y 6 IOARR). Al respecto, la UPI solicita 
de manera trimestral el avance físico y financiero de la ejecución de las inversiones 
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financiadas en el marco de los artículos 14 y 15 del Decreto de Urgencia N° 014-
2019 que aprueba el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020, y se 
le informe sobre la publicación de los informes técnicos respectivos.  

 

4.2 Al respecto, mediante los Oficio N°01795-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA y a través 
de otros medios, se solicitó al Gobierno Regional del Cusco, el cumplimiento del 
envío del informe técnico del Proyecto de Inversión de Anta. 

 
4.3 El presente informe reporta los datos actuales de la ejecución, a partir de la 

información proporcionada por los Gobiernos Regionales, así como aquella 
recogida del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del MEF. Los cifras y 
porcentajes de ejecución financiera se encuentran en el Cuadro N° 03. 
 

4.4 Se verificó en el Banco de inversiones del MEF que las inversiones en mención 
cuentan con registro del Formato 12-B Seguimiento a la ejecución de inversiones, 
del cual se verificó que las inversiones tienen un devengando acumulado total de 
devengando acumulado total de S/ 33,978,062 (38%) y un saldo pendiente de 
ejecución de 56,084,641 (62%). 
 

4.5 Es preciso mencionar, que tal como lo disponen los Convenios suscritos entre el 
MINEDU y los Gobiernos Regionales, la DIGESUTPA viene brindando 
orientaciones, reuniones recurrentes con los Gerentes Regionales de 
Infraestructura, realizando la verificación y seguimiento al avance físico y 
financieros de los recursos transferidos y del cronograma de ejecución de las 
inversiones, entre otros compromisos. 
 

4.6 Por lo expuesto, se recomienda derivar el presente informe con sus antecedentes 
a la UPI, con copia a los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Huancavelica, 
Cusco, Cajamarca e Ica, a fin de tomar conocimiento de lo señalado y realizar las 
acciones correspondientes. 

 
Es todo cuanto puedo informar a usted.  
 

Atentamente 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lima, 17 de octubre de 2023. 
 
Con la conformidad del que suscribe, remítase el presente informe y sus antecedentes 
a la DIGESUTPA, a fin de continuar con el trámite correspondiente. 
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Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado
en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-
PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx
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Lima, 11 de septiembre de 2023

OFICIO N° 00543-2023-MINEDU/SPE-OPEP-UPI.

Señora
ROSSANA PILAR TAQUIA GUTIERREZ
Directora
Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística
Presente.-

Asunto: Se solicita información en el marco del Artículo 13 de la Ley N° 31638..

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitar información en el marco
del artículo 13 de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2023 (en adelante, Ley N° 31638) en cuyo párrafo 13.6 del artículo 13 de la Ley N°
31638, se dispone que “Las entidades del Gobierno Nacional que hayan transferido
recursos en el marco de los artículos 13 y 14 de la Ley 30693, de los artículos 13 y 14 de
la Ley 30879, del artículo 15 de la Ley 30970, los artículos 14 y 15 del Decreto de
Urgencia 014-2019, el artículo 14 de la Ley 31084, y el artículo 14 de la Ley 31365, y las
entidades del Gobierno Nacional que son responsables sectoriales de las inversiones
financiadas mediante el Decreto de Urgencia 070- 2020, el Decreto Supremo 178-2022-
EF, la Ley 31436 y la Ley 31538, emiten un informe técnico sobre el avance físico y
financiero de la ejecución de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones financiadas. Este informe y sus
actualizaciones trimestrales se publican, en las sedes digitales de dichas entidades, hasta
marzo de 2024.”

En ese sentido, en cumplimiento de la norma y el plazo antes citados, se le solicita se
sirva informarnos acerca de la publicación de los referidos informes técnicos, en cuanto a
las inversiones relacionadas al servicio de Educación Superior Tecnológica, que fueron
ejecutadas con los recursos transferidos en aplicación de los artículos 14 y 15 del Decreto
de Urgencia N° 014-2019, debido a que de acuerdo con los Convenios de Transferencias
de Partidas suscritos entre el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional
correspondiente, la Dirección General a su cargo, tiene la responsabilidad de realizar la
verificación y seguimiento del avance físico y financiero de los recursos transferidos, para
lo cual se adjunta al presente, un Anexo con el listado de las inversiones y el número del
Convenio suscrito en cada caso.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

MARÍA INÉS GUTIÉRREZ PRADO
Jefa de la Unidad de Programación e Inversiones

Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Anexo

CUI CONVENIO NOMBRE DE LA INVERSIÓN
247960

1
CONVENIO N° 048-2020-MINEDU

ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL(LA) INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANTA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA
HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO

247796
2

CONVENIO N° 044-2020-MINEDU
ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER; EN EL(LA) INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN AGUSTIN DISTRITO
DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA

223134
7

CONVENIO N° 050-2020-MINEDU
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL I.E.S.T.P ANTA - ZURITE, LA HUAYLLA DEL DISTRITO DE ZURITE -
PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO

247918
9

CONVENIO N° 050-2020-MINEDU
ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRICO, PLATAFORMA DE SOPORTE DE CONECTIVIDAD A LOS SISTEMAS OPERACIONALES, MOBILIARIO Y
EQUIPO; EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO KIMBIRI. EN LA LOCALIDAD KIMBIRI, DISTRITO DE
KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO

247795
4

CONVENIO N° 043-2020-MINEDU
ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION
PEDAGOGICA; EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PAMPAS - TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS,
DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

247883
8

CONVENIO N° 045-2020-MINEDU
ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER; EN EL(LA) INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO NASCA DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

