

CRONOGRAMA NOMBRAMIENTO - LEY N° 28649

ETAPA	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	DURACIÓN
1) CONVOCATORIA	1.1) FECHA INICIO DE CONVOCATORIA	<u>10-NOV-2007</u> 10-NOV-2007	<u>10-NOV-2007</u> 10-NOV-2007	<u>01 DÍA</u> 01 DÍA
2) PUBLICACIÓN DE PLAZAS VACANTES	2.1) REPORTE DE PLAZAS VACANTES DE UGEL A DRE 2.2) REPORTE DE CONSOLIDADO REGIONAL DE DRE A MED 2.3) VALIDACIÓN DE PLAZAS VACANTES EN MED 2.4) PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE PLAZAS VACANTES MED 2.5) PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE PLAZAS VACANTES DRE, UGEL	<u>19-NOV-2007</u> 19-NOV-2007 28-NOV-2007 03-DIC-2007 04-ENE-2008 15-ENE-2008	<u>16-ENE-2008</u> 27-NOV-2007 30-NOV-2007 03-ENE-2008 14-ENE-2008 16-ENE-2008	<u>39 DÍAS</u> 07 DÍAS 03 DÍAS 20 DÍAS 07 DÍAS 02 DÍAS
3) ETAPA ELIMINATORIA	3.1) INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES 3.2) PUBLICACIÓN DE NÓMINA DE POSTULANTES HÁBILES 3.3) RECLAMOS POSTULANTES QUE NO FIGURAN EN LA NÓMINA 3.4) RESOLUCIÓN DE RECLAMOS SOBRE NÓMINA 3.5) REPORTE AL MED DE NÓMINAS DE POSTULANTES HÁBILES (DRE) 3.6) CONSOLIDACIÓN Y PUBLICACIÓN DE POSTULANTES POR REGIONES (MED) 3.7) APLICACIÓN DE LA PRUEBA ELIMINATORIA 3.8) CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 3.9) PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	<u>17-ENE-2008</u> 17-ENE-2008 31-ENE-2008 05-FEB-2008 06-FEB-2008 07-FEB-2008 11-FEB-2008 09-MAR-2008 10-MAR-2008 13-MAR-2008	<u>14-MAR-2008</u> 30-ENE-2008 04-FEB-2008 05-FEB-2008 06-FEB-2008 08-FEB-2008 06-MAR-2008 09-MAR-2008 12-MAR-2008 14-MAR-2008	<u>44 DÍAS</u> 10 DÍAS 03 DÍAS 01 DÍA 01 DÍA 02 DÍAS 20 DÍAS 01 DÍA 03 DÍAS 02 DÍAS
4) ETAPA DE SELECCIÓN	4.1) CONFORMACIÓN DE COMITÉ EN I.E./UGEL/DRE 4.2) INSTALACIÓN DE COMITÉS DE EVALUACIÓN IE/UGEL/DRE 4.3) PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTE EN I.E. / UGEL/DRE 4.4) REVISIÓN DE EXPEDIENTES 4.5) REGULARIZACIÓN DE OBSERVACIONES A EXPEDIENTES 4.6) APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 4.7) PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 4.8) PRESENTACIÓN DE RECLAMOS 4.9) RESOLUCIÓN DE RECLAMOS 4.10) PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE CUADRO DE MÉRITOS 4.11) PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL A DRE/UGEL	<u>12-NOV-2007</u> 12-NOV-2007 26-DIC-2007 17-MAR-2008 02-ABR-2008 08-ABR-2008 08-ABR-2008 18-ABR-2008 21-ABR-2008 23-ABR-2008 28-ABR-2008 29-ABR-2008	<u>29-ABR-2008</u> 21-DIC-2007 28-DIC-2007 01-ABR-2008 07-ABR-2008 10-ABR-2008 17-ABR-2008 18-ABR-2008 22-ABR-2008 25-ABR-2008 28-ABR-2008 29-ABR-2008	<u>118 DÍAS</u> 30 DÍAS 03 DÍAS 10 DÍAS 04 DÍAS 03 DÍAS 08 DÍAS 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍAS 01 DÍA 01 DÍA
5) ADJUDICACIÓN DE PLAZAS	5.1) ENTREGA DEL ACTA DE ADJUDICACIÓN 5.2) REMITIR EXPEDIENTE A UGEL CON COPIA DEL ACTA 5.3) EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO EN UGEL 5.4) PRESENTACIÓN DE INFORME CONSOLIDADO DE UGEL A DRE 5.5) ELABORACIÓN Y ENVÍO AL MED DEL INFORME FINAL REGIONAL 5.6) CONSOLIDACIÓN NAC. EN MED DE PLAZAS ADJUD. Y DESIERTAS	<u>29-ABR-2008</u> 29-ABR-2008 02-MAY-2008 07-MAY-2008 14-MAY-2008 19-MAY-2008 26-MAY-2008	<u>27-MAY-2008</u> 30-ABR-2008 06-MAY-2008 13-MAY-2008 16-MAY-2008 23-MAY-2008 27-MAY-2008	<u>20 DÍAS</u> 02 DÍAS 03 DÍAS 05 DÍAS 03 DÍAS 05 DÍAS 02 DÍAS
TOTAL DÍAS HÁBILES				138 DÍAS