

## CRONOGRAMA NOMBRAMIENTO DOCENTE

FASE / ACTIVIDAD	DURACIÓN	INICIO	FIN
<b><u>1) CONVOCATORIA</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>15/10/2009</u></b>	<b><u>15/10/2009</u></b>
1.1) FECHA INICIO DE CONVOCATORIA	1	15/10/2009	15/10/2009
<b><u>2) CONSOLIDACIÓN DE PLAZAS VACANTES</u></b>	<b><u>24</u></b>	<b><u>16/10/2009</u></b>	<b><u>17/11/2009</u></b>
2.1) REPORTE DE PLAZAS VACANTES MUNICIPALIDAD/UGEL A DRE	5	16/10/2009	22/10/2009
2.2) REPORTE DE PLAZAS CONSOLIDADO REGIONAL DE DRE A MED	5	23/10/2009	29/10/2009
2.3) VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PLAZAS VACANTES EN MED, DRE, UGEL Y MUNICIPALIDAD	10	30/10/2009	12/11/2009
2.4) PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE PLAZAS MED	2	13/11/2009	15/11/2009
2.5) PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE PLAZAS VACANTES DRE, UGEL Y MUNICIPALIDAD	2	16/11/2009	17/11/2009
<b><u>3) ETAPA NACIONAL</u></b>	<b><u>34</u></b>	<b><u>15/10/2009</u></b>	<b><u>27/11/2009</u></b>
3.1) INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES	7	15/10/2009	24/10/2009
3.2) PUBLICACIÓN DE NÓMINA DE POSTULANTES HÁBILES	3	29/10/2009	02/11/2009
3.3) CONSOLIDACIÓN Y PUBLICACIÓN DE POSTULANTES (MED)	4	03/11/2009	06/11/2009
3.4) APLICACIÓN DE LA PRUEBA ELIMINATORIA	1	15/11/2009	15/11/2009
3.5) CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA	2	16/11/2009	17/11/2009
3.6) PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	5	23/11/2009	27/11/2009
<b><u>4) ETAPA INSTITUCIONAL</u></b>	<b><u>63</u></b>	<b><u>16/10/2009</u></b>	<b><u>15/01/2010</u></b>
4.1) CONFORMACIÓN DE COMITÉ EN IE/MUNICIPALIDAD/UGEL/DRE	21	16/10/2009	13/11/2009
4.2) INSTALACIÓN DE COMITÉS DE EVALUACIÓN IE/MUNICIPALIDAD/UGEL/DRE	1	16/11/2009	16/11/2009
4.3) PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES EN IE/MUNICIPALIDAD/UGEL/DRE	5	25/11/2009	01/12/2009
4.4) EVALUACIÓN DE CRITERIOS A) Y B) DE EVALUACIÓN	6	02/12/2009	10/12/2009
4.5) EVALUACIÓN DE CRITERIOS C), D) Y E) DE EVALUACIÓN	6	11/12/2009	18/12/2009
4.6) PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES	1	21/12/2009	21/12/2009
4.7) PRESENTACIÓN DE RECLAMOS A PUBLICACIÓN	2	22/12/2009	23/12/2009
4.8) RESOLUCIÓN DE RECLAMOS	4	28/12/2009	04/01/2010
4.9) PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE EVALUACIÓN EN CADA COMITÉ	1	05/01/2010	05/01/2010
4.10) PUBLICACIÓN CUADRO DE MÉRITOS FINAL	4	06/01/2010	11/01/2010
4.11) PRESENTACIÓN DE INFORME A DRE/UGEL/MUNICIPALIDAD	4	12/01/2010	15/01/2010
<b><u>5) ADJUDICACIÓN DE PLAZAS</u></b>	<b><u>25</u></b>	<b><u>18/01/2010</u></b>	<b><u>19/02/2010</u></b>
5.1) ENTREGA DEL ACTA DE ADJUDICACIÓN	2	18/01/2010	19/01/2010
5.2) REMITIR EXPEDIENTE A UNIDAD EJECUTORA CON COPIA DEL ACTA	5	20/01/2010	26/01/2010
5.3) EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DRE/UGEL/MUNICIPALIDAD	5	27/01/2010	02/02/2010
5.4) PRESENTACIÓN DE INFORME CONSOLIDADO DE MUNICIPALIDAD/UGEL A DRE	3	03/02/2010	05/02/2010
5.5) ELABORACIÓN Y ENVÍO AL MED DEL INFORME FINAL REGIONAL	6	08/02/2010	15/02/2010
5.6) CONSOLIDACIÓN NAC. EN MED DE PLAZAS ADJUD. Y DESIERTAS	4	16/02/2010	19/02/2010