

## CRONOGRAMA NOMBRAMIENTO DOCENTE

FASE / ACTIVIDAD		DURACION	INICIO	FIN
<b>1) CONVOCATORIA</b>				
1.1) FECHA INICIO DE CONVOCATORIA		1	15/10/2009	15/10/2009
		1	15/10/2009	15/10/2009
<b>2) CONSOLIDACIÓN DE PLAZAS VACANTES</b>				
2.1) REPORTE DE PLAZAS VACANTES MUNICIPALIDAD/UGEL A DRE		24	16/10/2009	17/11/2009
2.2) REPORTE DE PLAZAS CONSOLIDADO REGIONAL DE DRE A MED		5	16/10/2009	22/10/2009
2.3) VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PLAZAS VACANTES EN MED, DRE, UGEL Y MUNICIPALIDAD		5	23/10/2009	29/10/2009
2.4) PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE PLAZAS MED		10	30/10/2009	12/11/2009
2.5) PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE PLAZAS VACANTES DRE, UGEL Y MUNICIPALIDAD		2	13/11/2009	15/11/2009
		2	16/11/2009	17/11/2009
<b>3) ETAPA NACIONAL</b>				
3.1) INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES		42	15/10/2009	08/12/2009
3.2) PUBLICACIÓN DE NÓMINA DE POSTULANTES HÁBILES		7	15/10/2009	24/10/2009
3.3) CONSOLIDACIÓN Y PUBLICACIÓN DE POSTULANTES (MED)		3	29/10/2009	02/11/2009
3.4) APLICACIÓN DE LA PRUEBA ELIMINATORIA		4	03/11/2009	06/11/2009
3.5) CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA		1	15/11/2009	15/11/2009
3.6) PUBLICACIÓN DE RESULTADOS		2	16/11/2009	17/11/2009
3.7) ACCESO A FICHAS OPTICAS		5	23/11/2009	27/11/2009
		6	02/12/2009	08/12/2009
<b>4) ETAPA INSTITUCIONAL</b>				
4.1) CONFORMACIÓN DE COMITÉ EN IEMUNICIPALIDAD/UGEL/DRE		74	16/10/2009	22/01/2010
4.2) INSTALACIÓN DE COMITÉS DE EVALUACIÓN IEMUNICIPALIDAD/UGEL/DRE		21	16/10/2009	13/11/2009
4.3) PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES EN IEMUNICIPALIDAD/UGEL/DRE (Ampliatoria del plazo hasta el 11/12/2009)		1	16/11/2009	16/11/2009
4.4) EVALUACIÓN DE CRITERIOS A) Y B) DE EVALUACIÓN		11	25/11/2009	11/12/2009
4.5) EVALUACIÓN DE CRITERIOS C), D) Y E) DE EVALUACIÓN		6	14/12/2009	21/12/2009
4.6) PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES		4	22/12/2009	29/12/2009
4.7) PRESENTACIÓN DE RECLAMOS A PUBLICACIÓN		1	30/12/2009	30/12/2009
4.8) RESOLUCIÓN DE RECLAMOS		2	04/01/2010	05/01/2010
4.9) PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE EVALUACIÓN EN CADA COMITÉ		4	06/01/2010	11/01/2010
4.10) PUBLICACIÓN CUADRO DE MÉRITOS FINAL		1	12/01/2010	12/01/2010
4.11) PRESENTACIÓN DE INFORME A DRE/UGEL/MUNICIPALIDAD		4	13/01/2010	18/01/2010
		4	19/01/2010	22/01/2010
<b>5) ADJUDICACIÓN DE PLAZAS</b>				
5.1) ENTREGA DEL ACTA DE ADJUDICACIÓN		25	25/01/2010	26/02/2010
5.2) REMITIR EXPEDIENTE A UNIDAD EJECUTORA CON COPIA DEL ACTA		2	25/01/2010	26/01/2010
5.3) EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DRE/UGEL/MUNICIPALIDAD		5	27/01/2010	02/02/2010
5.4) PRESENTACIÓN DE INFORME CONSOLIDADO DE MUNICIPALIDAD/UGEL A DRE		5	03/02/2010	09/02/2010
5.5) ELABORACIÓN Y ENVÍO AL MED DEL INFORME FINAL REGIONAL		3	10/02/2010	12/02/2010
5.6) CONSOLIDACIÓN NAC. EN MED DE PLAZAS ADJUD. Y DESIERTAS		6	15/02/2010	22/02/2010
		4	23/02/2010	26/02/2010

