

Cronograma de Actividades del Proceso de Nombramiento 2019 del Personal Administrativo del DL. 276

	LINEAS DE ACCION / ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA
ı.	Publicación de cronograma en el portal institucional	OGRH	25 set. 2019
II.	Actualización de legajos	OGEPER	26 set. – 11 oct. 2019
III.	Presentación de Solicitud y expediente por mesa de partes (*)	OACIGED	14 oct. – 25 oct. 2019
IV.	Verificación de requisitos y evaluación de documentación de los legajos	OGEPER	28 oct 15 nov. 2019
V.	Pre publicación de resultados	OGEPER	18 nov. 2019
VI.	Presentación de reclamos (mesa de partes)	OGEPER	19 nov. 2019
VII	Absolución de reclamos	OGEPER	20 nov. 2019
VIII.	Publicación de Cuadro Final de resultados para el nombramiento	OGEPER	21 nov. 2019
IX.	Informe Final	OGRH	26 nov. 2019
X.	Proyección de Resolución de nombramiento del personal administrativo del DL. 276	S.G.	27 y 28 nov. 2019
XI.	Notificación de los actos resolutivos de nombramiento del personal administrativo del DL. 276	S.G.	29 nov. 2019

^(*) Adjuntar los requisitos establecidos en el anexos 01 y 02 de los Lineamientos para nombramiento establecidos por SERVIR - RPE N° 075-2019-SERVIR

