

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún días del mes de enero del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

OSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

CAROLINA TRIVELLI AVILA
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

748172-1

EDUCACION

Aprueban el "Plan Multianual de Adquisición de Materiales Educativos 2012-2016"

DECRETO SUPREMO
Nº 002-2012-ED

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 17 de la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, se estableció que el Ministerio de Educación, mediante decreto supremo, y con la opinión técnica favorable previa del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, aprueba, hasta el 31 de enero de 2012, un "Plan Multianual de Adquisición de Materiales Educativos 2012-2016", el mismo que contiene, entre otros aspectos, el detalle de los procesos de selección necesarios para la adquisición y distribución de los distintos tipos de materiales educativos, consignando un cronograma de realización de dichos procesos, que abarque desde la entrega de las especificaciones técnicas a la oficina general de administración hasta la ejecución final de los contratos. Para la elaboración de dicho Plan, el Ministerio de Educación debe considerar que los materiales educativos deben estar disponibles en las instituciones educativas antes del inicio de cada año escolar;

Que, mediante Informe Nº 055-2012-EF/50.06 la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, emitió opinión favorable respecto del "Plan Multianual de Adquisición de Materiales Educativos 2012-2016" elaborado por este Ministerio;

Que, por lo expuesto resulta pertinente aprobar el "Plan Multianual de Adquisición de Materiales Educativos 2012-2016";

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Ley Nº 25762 – Ley Orgánica del Ministerio de Educación y sus modificatorias y el Decreto Supremo Nº 006-2006-ED que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación y sus modificatorias;

DECREA:

Artículo 1.- Aprobación del Plan Multianual

Aprobar el "Plan Multianual de Adquisición de Materiales Educativos 2012-2016" el mismo que se adjunta como Anexo y forma parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Publicación

Dispóngase la publicación del anexo que forma parte del presente dispositivo en el portal institucional

del Ministerio de Educación (<http://www.minedu.gob.pe/normatividad/>), en la misma fecha de publicación del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 3.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de Educación.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún días del mes de enero del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PATRICIA SALAS O'BRIEN
Ministra de Educación

748172-2

**INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO DE LAS NECESIDADES CONSIGNADAS EN EL PLAN MULTIANUAL
DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO 2012 – 2016 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

I. OBJETO DEL INFORME

El presente informe sustenta la programación de necesidades de adquisición de material educativo en el periodo 2012 -2016 en base a Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012, según el Artículo 17º Plan Multianual de adquisiciones de materiales educativos 2012 - 2016.

II. FINALIDAD PÚBLICA

Las necesidades planteadas por el Ministerio de Educación, beneficiará a los alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria de las instituciones públicas y programas de la educación básica regular a nivel nacional, así como a los docentes, docentes coordinadores y promotores a nivel nacional.

Por otro lado, se proyecta atender a jóvenes y adultos, así como adolescentes en extra edad escolar a partir de 14 años, que compatibilizan estudio y trabajo, es decir, aquellos quienes no pudieron insertarse oportunamente en el Sistema Educativo, no culminaron la Educación Básica; requieren compatibilizar el trabajo con el estudio, han egresado de un Programa de Alfabetización y desean continuar sus estudios o se encuentran en extra edad para la Educación Básica Regular, respectivamente.

Por lo expuesto, es responsable de ejecutar las acciones conducentes a erradicar el analfabetismo en el país, implementando planes estratégicos que permitan llegar a la mayoría de zonas geográficas del territorio nacional con deficiencia de alfabetización y que requieren contar con material educativo.

III. OBJETIVO PEDAGÓGICO

La Ley General de Educación N° 28044 establece que el Estado Peruano proveerá una educación gratuita en todos los niveles y modalidades.

EDUCACION BASICA REGULAR

En tal sentido, el Ministerio de Educación desde los lineamientos de política del Estado, asume la responsabilidad de dotar eficiente y periódicamente a las instituciones y programas educativos públicos a nivel nacional de materiales educativos suficientes, con calidad pedagógica y técnica, para el desarrollo de los aprendizajes establecidos en el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, y asimismo asegurar su adecuada gestión, uso y conservación.

En este sentido, los materiales educativos son un soporte y apoyo indispensable para el desarrollo de las capacidades, así como un recurso necesario que facilita el logro de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes, los cuales deben contar con materiales de calidad, pertinentes a su edad y a su entorno cultural, que respondan a sus necesidades e intereses, favoreciendo su trabajo individual y grupal, desde el inicio del año escolar.

Por ello, la Dirección de Educación Básica Regular ha diseñado una propuesta Multianual (2012 – 2016) de adquisición y elaboración de recursos educativos, que considera diversos tipos de materiales impresos o concretos (manipulativos, audios, audiovisuales, digitales, entre otros).

Asimismo, la diversidad de tipos y características de los recursos educativos permiten respetar los diversos estilos de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles.

En simultáneo se viene formulando la Política nacional de materiales educativos, marco en el que va a operar el Plan Multianual. Esta política definirá las competencias priorizadas a ser desarrolladas a través de los materiales, así como el kit básico cuya distribución será garantizada; incluyendo las condiciones para que en forma progresiva y en base a procesos de desarrollo de capacidades y de acreditación, los gobiernos regionales asuman los procesos de elaboración y dotación de materiales educativos en el marco de la descentralización.

Por lo expuesto, el Plan Multianual será actualizado acorde a la Política establecida.

EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

Los materiales educativos de Educación Básica Alternativa deben responder a situaciones de vida de los estudiantes y desencadenar procesos de aprendizajes, en el entendido que éstos se dan no solo en un contexto llamado aula sino fuera de ella, en la cotidianidad de su quehacer diario, si en su medio encuentra textos y puede acceder a ellos y a la tecnología seguro que será un proceso de aprendizaje ligado a su necesidad, por ejemplo la de comunicarse.

El estudiante de EBA es un sujeto activo en la comunidad en la que vive y trabaja, de hecho los materiales educativos deben constituir referentes para mejorar su participación y roles en la comunidad; entendidos estos no solo como roles de padres de familia o trabajadores sino como ciudadanos que participan y asumen liderazgos, que son parte de la población económicamente activa e interactúan en espacios políticos y culturales de nuestro país. Por ello los materiales deben responder a lo que se usa cotidianamente, en particular el acceso a la tecnología.

Los textos, entendidos del modo clásico, sin duda, apoyan la labor docente, pero no son las únicas herramientas a tener en cuenta, sobre todo cuando en función de las características del estudiante de la EBA es necesario ir más allá y emplear otras estrategias que complementen lo aprendido o que inviten al estudiante a indagar un poco más. En ese marco de aprendizajes fundamentales los materiales educativos son un conjunto de medios, por ejemplo los libros, computadoras y acceso a internet; que apoyan la labor docente en la estimulación del auto e inter aprendizaje de los estudiantes de EBA, en espacios presenciales, semipresenciales y a distancia.

Actualmente el material específico para la Educación Básica Alternativa se limita al ciclo inicial de "alfabetización" y al ciclo intermedio; por lo cual, se tiene como objetivo contar con los materiales adecuados para el ciclo avanzado.

Los estudiantes de EBA tienen diversas necesidades, sobretodo de subsistencia, esto les obliga a trabajar en horarios y lugares diversos, la alta rotación y movilidad en su vida está motivada por la necesidad de mejores condiciones económicas para sus familias. Ello interrumpe, en la mayoría de los casos, su proceso educativo ya que no puede continuar ni asistir al CEBA clase

PRONAMA

La adquisición, impresión y modulado de los materiales requeridos para los estudiantes de alfabetización y continuidad educativa en castellano y lenguas nativas, tendrán un impacto directo y positivo en los círculos de aprendizaje porque permitirá que los estudiantes no pierdan sus competencias de lectura, escritura y cálculo matemático, y estén en mejores condiciones de



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión Pedagógica

actuación social, de ejercer sus derechos constitucionales y contribuir al desarrollo de su entorno familiar, local y nacional.

Contribuir con el proceso de inclusión social con acciones pedagógicas que estimulen el desarrollo de competencias cognitivas, analíticas, manuales e interactivas de lectura escritura y cálculo básico, en personas mayores de 15 años que aún no han logrado la alfabetización funcional completa.

Dotar periódicamente de módulos de materiales educativos a los servicios Educación Básica Alternativa del Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización de todo el país, como parte de una política de gestión educativa de calidad que favorezcan el desarrollo de capacidades y actitudes de las competencias cognitivas, analíticas e interactivas, y asegurar su adecuada gestión, uso y conservación.

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

EDUCACION BASICA REGULAR

- Asegurar que todos los estudiantes de instituciones y programas educativos públicos de Educación Inicial, Primaria y Secundaria cuenten con materiales educativos de calidad pedagógica y en cantidad suficiente durante el año escolar.
- Promover el desarrollo de procesos de adquisición y distribución de materiales educativos eficientes y descentralizados, y la implementación de mecanismos para asegurar su adecuada gestión, uso y conservación en las instituciones y programas educativos.
- Disponer de un repertorio de materiales educativos de calidad técnica y pedagógica que promuevan el desarrollo de las capacidades y actitudes de los estudiantes del nivel Inicial, Primaria y Secundaria establecidos en el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular.

EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

- Conseguir que todos los materiales de EBA se orienten a conseguir que los estudiantes desarrollen estrategias para el autoaprendizaje.
- Ofrecer oportunidades diversas, como la educación semipresencial y a distancia, para que los beneficiarios no interrumpan su proceso educativo al no poder continuar asistir al CEBA.
- Implementar de computadoras y servicio de internet: 270 CEBA el 2012, continuando el 2013 con 310 CEBA, 200 el 2014, 150 el 2015 y 80 el 2016
- Contar con Centros de Recursos de Aprendizaje "CRA" con textos, computadoras, acceso a internet y otros servicios.
- Implementar progresivamente los CRA, iniciándose el 2012 uno por región y así hasta llegar el 2016 a uno por UGEL.

PRONAMA

- Contar con materiales educativos que propicien el desarrollo y fortalecimiento de aprendizajes establecidos en el Diseño Curricular.



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión Pedagógica

- Asegurar que todos los estudiantes de los círculos de alfabetización y de continuidad educativa del PRONAMA cuenten con materiales educativos que promuevan el desarrollo de aprendizajes.
- Prever oportunamente los procesos de adquisición, producción y distribución de materiales educativos.
- Promover el uso pertinente de los materiales educativos distribuidos por el Ministerio de Educación

V. METAS DE ATENCIÓN

EDUCACION BASICA REGULAR

Las metas de atención de los materiales para cada nivel educativo son:

- a) Nivel de Educación Inicial:
 - 100% de estudiantes de 4 y 5 años de instituciones educativas públicas del nivel Inicial.
 - 100% de secciones e instituciones educativas públicas del II Ciclo del nivel Inicial.
 - 100% de docentes y promotores educativos del II Ciclo del nivel Inicial.
- b) Nivel de Educación Primaria:
 - 100% de estudiantes de instituciones educativas públicas del nivel Primaria.
 - 100% de secciones e instituciones educativas públicas del nivel Primaria.
 - 100% de docentes de instituciones educativas públicas del nivel Primaria.
- c) Nivel de Educación Secundaria:
 - 100% de estudiantes de instituciones educativas públicas del nivel Secundaria.
 - 100% de secciones e instituciones educativas públicas de Educación Secundaria.
 - 100% de docentes de instituciones educativas públicas del nivel Secundaria.

EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

Las metas de atención de los materiales (computadas e internet) para cada nivel educativo son:

- 270 Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) el 2012 – 26.73%
- 310 Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) el 2013 – 30.70%
- 200 Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) el 2014 – 19.80%
- 150 Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) el 2015 – 14.85%
- 80 Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) el 2016 – 7.92%

Las metas de atención de los materiales (textos) para cada nivel educativo son:

- 100% de estudiantes de Centros de Educación Básica Alternativa

PRONAMA

Las metas de atención de los materiales para cada nivel educativo son:

- 100% de estudiantes del sector público mayores de 15 años.



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión Pedagógica

- 100% de Círculos de Alfabetización y de Círculos de Aprendizaje de Continuidad Educativa (CACE).
- 100% de Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA).
- 100% de Facilitadores y supervisores de PRONAMA.

La cobertura de atención será al 100% de estudiantes del sector público mayores de 15 años que participan del programa de alfabetización así también a los facilitadores y docentes facilitadores que asumen la responsabilidad de conducir los procesos de aprendizaje.

VI. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS

A continuación, una descripción general sobre las características de los materiales educativos de Educación Básica Regular que se distribuirán en el periodo 2012 - 2016, clasificados de acuerdo al nivel educativo y tipo de material (concreto o impreso).

EDUCACION BASICA REGULAR

5.1 MATERIALES DE EDUCACIÓN INICIAL

5.1.1 MATERIALES PARA EL CICLO I

El Ciclo I de Educación Inicial cuenta con diversos servicios que responden a las necesidades específicas de los niños y niñas menores de 3 años, por lo que se requiere de módulos de materiales que se ajusten a las particularidades de los programas de atención. Considerando que en la actual coyuntura en el marco del Programa "Cuna Más", los programas dirigidos a niños y niñas de estas edades se encuentran en proceso de redefinición, solamente se ha contemplado adquirir el año 2013 materiales correspondientes al módulo que se distribuyó en el 2007.

De acuerdo a las definiciones de la política educativa y al incremento de cobertura que se realice en este grupo de edad, la adquisición de estos materiales requerirá ajustarse. La producción es de 90 días calendarios.

5.1.2 MATERIALES PARA EL CICLO II

Para el II Ciclo de Educación Inicial se distribuyen materiales concretos e impresos de las siguientes características:

5.1.2.1 MATERIAL CONCRETO

Se cuenta con tres módulos de material concreto organizados en función de áreas vinculadas al Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular:

- Módulo de Comunicación y Matemática
- Módulo de Ciencia y Ambiente
- Módulo de Psicomotricidad.

Los módulos de Comunicación y Matemática y de Ciencia y Ambiente se distribuyen a nivel de cada aula de educación inicial. El módulo de Psicomotricidad se distribuye a nivel de cada institución educativa.



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión Pedagógica

La adquisición de los módulos corresponde a licitaciones públicas y se realiza por ítem. La reposición de los materiales se realizará cada 3 años.

La reposición del módulo de comunicación y matemática se hará siguiendo el orden de la distribución que se hizo entre los años 2009, 2010 y 2011. Se empezará en el año 2013 por 4 regiones (Ayacucho, Apurímac, Huánuco y Huancavelica) cubriendo el 14%; continuando en el año 2014 con 5 regiones (Lima Metropolitana, Lima Provincia, Callao, Junín y Cusco VRAE) llegando con esta al 62% de cobertura, y posteriormente se llegará en el año 2015 a las 18 regiones restantes completando el 100%. Uno de los materiales que comprende el módulo de comunicación y matemática son los bloques de madera. En la adquisición de este ítem se ha tenido problemas por lo que en el año 2012 se completará recién la dotación al 100%. El año 2016 se está programando la dotación al 58 % de reposición siguiendo el orden dado.

En el 2012 se adquirirán al 100% la cobertura de los módulos de ciencias y ambiente; la adquisición del módulo de psicomotricidad se programó en el 2011 para 12 regiones por lo que en el 2012 se está programando para 14 regiones con lo que se completaría el 100%; su reposición se hará en el 2016.

En el caso de los materiales concretos de comunicación y matemática los procesos de producción del material son de 90 días calendarios; los módulos de ciencias tienen plazo de entrega de 180 días calendarios; y el módulo de psicomotricidad tiene un plazo de entrega de 160 días aproximadamente.

5.1.2.2 MATERIAL IMPRESO

- Cuadernos de trabajo para niños de 4 y 5 años.

La política de distribución de los cuadernos de trabajo es anual porque es un material de trabajo de uso individual. El tipo de proceso para el servicio de impresión de los cuadernos de trabajo es un Concurso Público. El plazo de ejecución de la impresión es de 30 días calendarios.

- Biblioteca de Ciencias

Adicionalmente a los tres módulos a nivel de áreas, el año 2012 se completará al 100% la dotación de la Biblioteca de Ciencias que se inició el año 2011. La biblioteca está conformada por textos informativos sobre distintos temas relacionados al área de Ciencia y Ambiente.

- Guía para docentes

Comprende guías para el uso de los cuadernos de trabajo, cuya impresión se realiza cada 2 años (2012, 2014 y 2016). El plazo de impresión es de 30 días calendarios. También comprende guías que apoyan el uso de los materiales distribuidos, éstas son acompañadas de CD y/o DVS que funcionan como materiales complementarios para asegurar el adecuado uso en las actividades educativas.



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión Pedagógica

5.2 MATERIALES DE EDUCACIÓN PRIMARIA

5.2.1 MATERIAL IMPRESO

a. Textos Escolares y Cuadernos de Trabajo

Los textos escolares (libros y cuadernos de trabajo) son materiales impresos que ofrecen información conceptual actualizada y pertinente sobre contenidos fundamentales, para el desarrollo de las capacidades y el fortalecimiento de aprendizaje autónomo y colaborativo en los estudiantes de Educación Primaria, en concordancia con el Diseño Curricular nacional de la Educación Básica Regular.

La dotación de textos permitirá atender al 100% de estudiantes. Su duración es de 3 años y la reposición por deterioro, pérdida u otros será cubierta anualmente al 20%. Los cuadernos de trabajo son de carácter fungible, por tanto su entrega será anualmente al 100% de estudiantes.

El tipo de proceso para la impresión de los cuadernos de trabajo se realiza mediante Concurso Público.

b. Módulos de biblioteca escolar

El principal objetivo de la biblioteca escolar es que los niños y niñas del nivel de Educación Primaria se habitúen al uso de las bibliotecas con finalidades recreativas, informativas y de autoformación permanente.

La biblioteca escolar contribuye al estudio, a la investigación, al descubrimiento, a la autoformación y a la lectura.

En el año 2014 se prevé atender al 100% de aulas a nivel nacional.

La biblioteca escolar tendrá una duración de 3 años y la atención al 100% de aulas a nivel nacional.

La forma de entrega de los módulos de biblioteca se realiza según el tipo de Institución Educativa vale decir: 1 módulo por II.EE en el caso de una II.EE Unidocente, 1 módulo por sección (aula) en el caso de una II.EE Multigrado y Polidocente.

El tipo de proceso de la adquisición de los módulos de biblioteca se realiza mediante Licitación Pública.

5.2.2 MATERIAL CONCRETO

a. Módulos de material concreto para Matemática y Comunicación

Los módulos de material concreto como recurso pedagógico sirven para atender diferentes situaciones y propósitos educativos como el desarrollo del pensamiento lógico – matemático, la expresión oral, escrita y artística, la animación a la lectura y escritura, actividades motrices y físico – deportivas.

En el año 2012 se distribuye a 20 regiones con módulos de material concreto de Comunicación, con ello se completa la entrega al 100% de aulas.

En el año 2013, se prevé atender a 10 regiones con material concreto básico de Matemática y Comunicación, con lo que se concluye la atención al 100% de las aulas a nivel nacional.

Asimismo, se atenderá a 20 regiones con el material concreto complementario de Matemática, lo que permitirá atender al 100% de las aulas a nivel nacional.

Este material tendrá una duración de 3 años y se prevé hacer una reposición cada 2 años con el 20%.

En el año 2015 se hará la reposición del 20% de los siguientes módulos: material concreto de Comunicación, concreto básico de Matemática y Comunicación, y concreto complementario de Matemática. Con ello, se atenderá al 100% de aulas a nivel nacional.

En el año 2016 se prevé atender al 100% de aulas con módulos del material concreto de Comunicación, concreto básico de Matemática y Comunicación, y concreto complementario de Matemática a nivel nacional.

La forma de entrega de los módulos de material concreto se realiza según el tipo de Institución Educativa vale decir: 1 módulo por II.EE, en el caso de una II.EE Unidocente, 1 módulo por sección (aula) en el caso de una II.EE Multigrado y Polidocente.

El tipo de proceso de la adquisición de estos materiales se realiza mediante Licitación Pública.

b. Módulo de material concreto de Ciencia y Ambiente

El módulo del material concreto del Área de Ciencia y Ambiente contribuirá al desarrollo de capacidades de exploración, indagación, investigación y la realización de actividades motivadoras que generen aprendizajes significativos. Con estos materiales se realizarán experiencias que capten el interés de los estudiantes y los induzca a la práctica de investigación científica.

El 2013 se prevé atender a 74,059 (100%) de aulas de Educación Primaria a nivel nacional con material para el III ciclo. Para el año 2014 se atenderá a igual número de aulas con material para el IV y V ciclo que completará este módulo.

Este material tendrá una duración de 3 años y se prevé hacer una reposición cada 2 años con el 20%.

En el año 2016 se prevé atender al 100% de las regiones a nivel nacional y se hará con una reposición del 20% de las aulas con módulos del material concreto de Ciencia y Ambiente para el III, IV y V Ciclo.

La forma de entrega de los módulos de material concreto se realiza según el tipo de Institución Educativa, vale decir: 1 módulo por II.EE en el caso de una II.EE



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión Pedagógica

Unidocente, 1 módulo por sección (aula) en el caso de una II.EE Multigrado y Polidocente. El tipo de proceso de la adquisición de los módulos de material concreto de Ciencia y Ambiente se realiza mediante Licitación Pública.

c. Módulo de Personal Social

Está diseñado para promover la comprensión de la diversidad geográfica a través del desarrollo de las capacidades de reconocimiento del espacio geográfico, desarrollo de nociones espaciales y de orientación geográfica. Está constituido por mapas y descripciones generales (físicas e hidrográficas). Los niños y niñas podrán leer el mapa físico y político del Perú, ubicando ciudades, departamentos, ríos, lagunas, etc. El módulo de Personal Social tendrá una duración de 3 años.

El 2014 se atenderá al 100% de las Instituciones Educativas Públicas de Educación Primaria a nivel nacional. En el año 2017 se prevé atender al 100% de las II.EE con módulos de Personal Social.

El tipo de proceso de la adquisición de los módulos de Personal Social se realiza mediante Licitación Pública.

d. Módulo de Educación Física

Este módulo contribuye al fortalecimiento de las habilidades motrices y físico – deportivas de los estudiantes con la finalidad de que conozcan las posibilidades de movimiento de su cuerpo. En la medida que aumenta su dominio motor, adquieren mayor autonomía personal, seguridad y autoconfianza en la exploración del mundo que los rodea, valiéndose de su curiosidad, necesidad de movimiento e interés lúdico.

Este material tendrá una duración de 3 años, por consiguiente en el año 2014 se prevé atender al 100% de las Instituciones Educativas públicas de Primaria a nivel nacional. En el año 2017 se prevé una reposición a nivel nacional.

El tipo de proceso de la adquisición de los módulos de Educación Física se realiza mediante Licitación Pública.

e. Módulo de Arte

El módulo de arte contribuirá a desarrollar las capacidades musicales, auditivas, de coordinación y artísticas. Para ello, es necesario contar con diversos materiales que permitan el despliegue de la expresión plástica, la imaginación, la innovación y la creatividad de los estudiantes de Educación Primaria.

Este material tendrá una duración de 3 años y se prevé hacer una reposición cada 2 años con el 20%. En el 2014 se atenderá al 100% de Instituciones Educativas. El 2016 se hará una reposición del 20% y en el año 2017 se prevé atender nuevamente al 100% de II.EE.

El tipo de proceso de la adquisición de los Módulos de Arte se realiza mediante Licitación Pública.



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión Pedagógica

5.3 MATERIALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

5.3.1 MATERIAL IMPRESO

a. Módulos para Ciencia, Tecnología y Ambiente

Se ha previsto la dotación de este tipo de materiales para los 5 años de Secundaria, con el objetivo es que los estudiantes desarrollen capacidades sobre la investigación en ciencias. Cada módulo consta de una guía para el estudiante y un manual para el docente.

En el 2012 se ha previsto la dotación de un manual para el docente, atendiendo al 100% de docentes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de todo el país. Asimismo, una guía para el 100% de estudiantes de 1ero y 2do grado de educación secundaria.

En el 2013 se ha previsto la dotación de un manual para el 100% de docentes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de todo el país, y una guía para el estudiante para el 100% de estudiantes de 3ero, 4to y 5to grado.

En el 2014 se ha previsto la dotación y edición de un manual para el 100% de docentes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente; y la dotación de una guía para el 100% de estudiantes de todo el país.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante consultoría y Licitación Pública.

b. Módulo para Matemática

Se ha previsto la dotación de este tipo de recursos para los 5 años de Secundaria con el objetivo de que los estudiantes desarrollen capacidades de resolución de problemas en contextos reales. Cada módulo consta de una guía para el estudiante y un manual para el docente.

En el 2012 se ha previsto la dotación de un manual para el 100% de docentes de Matemática de todo el país, y una guía para el estudiante para el 100% de estudiantes de 1ero y 2do grado de educación secundaria.

En el 2013 se ha previsto la dotación de un manual para el 100% de docentes del área de Matemática de todo el país, y una guía para el estudiante para el 100% de estudiantes de 3ero, 4to y 5to grado de educación secundaria.

En el 2015 se ha previsto la dotación y edición de un manual para el docente para 100% de docentes del área de Matemática de todo el país. Asimismo, la dotación de una guía para el 100% de estudiantes de todos los grados de educación secundaria.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante consultoría y Licitación Pública.



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión Pedagógica

c. Textos y Manuales para Persona, Familia y Relaciones Humanas

El 2012 este material conforma el paquete de Textos para estudiantes y Manuales para docentes de diversas áreas curriculares. Este material es elaborado por el Ministerio de Educación para ser distribuido al 100% de instituciones educativas públicas de Secundaria.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante consultoría y Licitación Pública.

d. Módulo de Comprensión Lectora

El módulo de comprensión lectora está orientado al desarrollo de capacidades de comprensión lectora en los estudiantes de secundaria.

En el 2012 se tiene previsto distribuir Módulos de Comprensión Lectora de 3ro, 4to y 5to grado de secundaria al 100% de estudiantes de estos grados a nivel nacional. En el 2014, se distribuirán módulos de Comprensión Lectora para el 100% de estudiantes de Educación Secundaria (1ro a 5to. grado).

Tomando en consideración el desgaste de los materiales impresos, en esta primera etapa (2012-2014) se tiene prevista la renovación de los módulos de comprensión lectora. Para los años 2015 y 2016 se especificará la dotación respectiva acorde a la política de materiales educativos que actualmente está en proceso de formulación.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante consultoría y Licitación Pública. Su distribución está prevista para el 2015.

e. Módulo de Biblioteca con Fascículos y fichas para 4 áreas curriculares

El Módulo de Biblioteca consta de libros de diversas temáticas orientadas al desarrollo de las competencias contenidas en el Diseño Curricular Nacional y se complementa con fichas y fascículos para estudiantes y docentes para los 4 aprendizajes priorizados (matemáticas, comunicación, ciencias y ciudadanía).

Entre el 2012 y 2015 se tiene prevista la dotación de un Módulo de Biblioteca, con fascículos y fichas que permita que el 100% de Instituciones Educativas de Educación Secundaria cuenten con más recursos para complementar sus bibliotecas escolares.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante consultoría y Licitación Pública.

f. Materiales Curriculares para Docentes de Educación Secundaria

Se tiene previsto la dotación de materiales curriculares de apoyo para labor docente como OTP (Orientaciones para el Trabajo Pedagógico), DCM (Diseño curricular Nacional), Guías de Recursos, entre otros. Esta dotación está considerada para los años 2012 al 2016.



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión Pedagógica

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante consultoría y Licitación Pública.

g. Módulos de materiales impresos para Educación para el Trabajo

Estos recursos educativos tienen como objetivo complementar las actividades previstas en esta área curricular, principalmente en los temas de emprendimiento, gestión, marketing, entre otros. En el 2013 está prevista la dotación de este material a nivel nacional.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante consultoría y Licitación Pública.

h. Kit de Materiales Impresos para Religión

Se ha previsto dotar de un kit de materiales impresos para el Área de Religión, el cual en los últimos años no ha sido considerado como parte de los paquetes de recursos educativos. Esta dotación ha sido prevista para el año 2014.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante consultoría y Licitación Pública.

i. Kit de historietas y videos para Formación Ciudadana y Cívica

Se ha previsto para el año 2014 un kit de historietas y videos con situaciones reales que permitan a los estudiantes de secundaria reflexionar y debatir respecto a temas del área. Este paquete debe ser compatible con el kit de materiales manipulativos para Formación Cívica y Ciudadana prevista dotar en el 2012.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante consultoría y Licitación Pública.

j. Kit de Materiales impresos y Audiovisuales de Persona, Familia y Relaciones Humanas

Este paquete de recursos educativos forma parte de un kit el cual permitirá la reflexión y debate de situaciones reales respecto a temas del área. Esta prevista su dotación para el año 2015.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante consultoría y Licitación Pública.

k. Kit de Flash Cards (Inglés)

Estos materiales forman parte de la propuesta de recursos educativos para el área de Inglés, que se prevé dotar en el año 2015. Estos materiales son complementarios a los materiales de audio y audiovisuales propuestos en el presente documento.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante consultoría y Licitación Pública.



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión Pedagógica

I. Juego de Materiales para Historia, Geografía y Economía

Se ha previsto una serie de recursos educativos para el área como parte de un paquete que será entregado progresivamente entre el 2014 al 2016 de acuerdo al siguiente detalle:

2014: Juego de Carteles Didácticos para Historia, Geografía y Economía, y Juego de Mapas Temáticos Didácticos para Historia, Geografía y Economía.

2015: Kit Cartográfico para Historia, Geografía y Economía.

2016: Mapa Tridimensional del Perú para Historia, Geografía y Economía.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante consultoría y Licitación Pública.

m. Textos y manuales para áreas curriculares

Se trata de textos para estudiantes y manuales para docentes para todas las áreas curriculares del nivel Secundaria.

En el 2012 se tiene prevista la adquisición de textos para el estudiante y manuales para docentes. En el 2014 se prevé adquirir y/o elaborar textos y manuales como parte de la renovación de estos recursos. Para los años 2015 y 2016 se especificará la dotación respectiva acorde a la política de materiales educativos que actualmente está en proceso de formulación.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante consultoría y Licitación Pública.

n. Kit de Láminas Murales para todas las Áreas Curriculares

Se ha previsto la dotación de Láminas Murales de diversos temas para todas las áreas curriculares, cuya calidad física permite su durabilidad. Este es un medio visual muy solicitado por los docentes, y principalmente muy usado en zonas donde falta energía eléctrica.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante consultoría y Licitación Pública.

5.3.2 MATERIAL CONCRETO (Manipulativos)

Son recursos o materiales no fungibles que por sus características tienen mayor nivel de durabilidad dependiendo del tipo de material (plástico, madera, metal).

a. Kit de Manipulativos para Educación para el Trabajo

Estos materiales deben permitir que los estudiantes experimenten actividades concretas sobre los temas de electricidad y electrónica previstos como de Tecnología de Base, señalados en el área curricular de Educación para el trabajo.



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión Pedagógica

Las piezas de estos materiales son desmontables y, por la naturaleza de estos bienes, deberán pasar por pruebas que aseguren su calidad física, de tal forma que se garantice su durabilidad. Por ello, solo en el año 2012 se ha previsto la dotación de este kit de manipulativos para todos los estudiantes de Secundaria.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante Licitación Pública.

b. Kit de Módulos para Ciencia, Tecnología y Ambiente

Estos materiales permiten que los estudiantes experimenten diversos temas de ciencias, mediante la manipulación y uso de maquetas en tres dimensiones (material manipulativo).

Las piezas de estos materiales son desmontables y, por la naturaleza de estos bienes, deberán pasar por pruebas que aseguren su calidad física, de tal forma que se garantice su durabilidad. Por ello, solo en el año 2012 se ha previsto la dotación de este kit de módulos para CTA para todos los estudiantes de Secundaria.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante Licitación Pública.

c. Kit de Manipulativos para Formación Cívica y Ciudadana

Estos materiales deben permitir que los estudiantes representen situaciones de la realidad y experimenten roles de un ejercicio ciudadano y democrático.

Las piezas de estos materiales son desmontables y, por la naturaleza de estos bienes, deberán pasar por pruebas que aseguren su calidad física, de tal forma que se garantice su durabilidad. Por ello, solo en el año 2012 se ha previsto la dotación de este kit de manipulativos para Formación Cívica y Ciudadana para todos los estudiantes de Secundaria.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante Licitación Pública.

d. Kit de Materiales manipulativos o de experimentación para CTA¹

Estos recursos están dirigidos a desarrollar actividades de experimentación en los estudiantes de Secundaria. Por la naturaleza de estos bienes, deberán pasar por pruebas que aseguren su calidad física, de tal forma que se garantice su durabilidad. Por ello, a partir del 2013 se ha previsto la dotación progresiva de estos materiales de acuerdo al siguiente detalle:

2013:

- Kit de Materiales de Vidrio y Porcelana para ciencias
- Kit de materiales de calentamiento y soporte para ciencias.

¹ En el cuadro Excel aparece bajo la denominación de lista de diversos recursos educativos para el área de CTA.



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión Pedagógica

- Kit de materiales de destilación Simple para ciencias.
- Kit de Instrumentos de medición de densidad y temperatura para ciencias.
- Kit para el estudio de la electroquímica para ciencias

2014:

- Juego de Incubadoras para ciencias
- Kit de hidroponía para ciencias
- Kit de invernaderos para ciencias
- Kit para el estudio del Teorema de LAMY para ciencias
- Balanzas mecánicas para ciencias

2015:

- Kit de Ensamble de Modelos Moleculares para Ciencias.
- Kit de Instrumentos de Medida para Ciencias
- Kit de Instrumentos para la implementación de Experimentos para ciencias.
- Kits de equipos de metal y plástico para ciencias.

2016:

- Kit de Hidrostática para ciencias
- Kit de Calorimetría para ciencias
- Kit para el estudio de Ondas para ciencias
- Kit para el estudio de Electroestática para ciencias
- Kit para el estudio de óptica para ciencias.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante Licitación Pública.

e. Kits de Materiales manipulativos o de experimentación para Educación Física²

Este kit de materiales educativos permite el desarrollo de capacidades del área de Educación Física. Se complementa tanto con los materiales fungibles (por ejemplo: pelotas de fútbol, básquet y vóley), como con los módulos de materiales impresos de Educación Física previstos para el año 2016.

Se ha previsto la dotación progresiva de estos materiales de acuerdo al siguiente detalle:

2013: Kits de Instrumentos de Medición para Educación Física

2014: Kit de Gimnasia Básica y Rítmica para Educación Física

2015: Kit de Juego y Deporte para Educación Física

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante Licitación Pública.

f. Kit de Materiales Manipulativos para Matemática

Para el 2014 se ha previsto la dotación de una serie de recursos de tipo manipulativo para el área (pizarras personales, instrumentos de medición, entre otros), que permitan que el estudiante de secundaria pueda experimentar y solucionar problemas matemáticos. Estos recursos se complementan con los materiales impresos de

² En el cuadro Excel aparece bajo la denominación de lista de diversos recursos educativos para esta área.



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión Pedagógica

matemática previstos para el año 2012. Serán distribuidos a nivel nacional para todos los grados de Educación Secundaria.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante Licitación Pública.

g. Kit de Instrumentos Musicales para Arte

Para el 2014 se ha previsto la dotación de instrumentos musicales para el desarrollo de las capacidades artísticas a todos los estudiantes de educación secundaria. Estos instrumentos responden a los componentes de la música: ritmo, melodía y armonía; y para funcionar adecuadamente requerirán de insumos fungibles (por ejemplo, cuerdas), los cuales serán previstos en la relación de insumos fungibles. Los insumos fungibles también considerarán materiales para otras formas de arte como por ejemplo: pintura, danza, entre otros.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante Licitación Pública.

h. Kit de Calculadoras Científicas con funciones y gráficas

Este tipo de recurso permite realizar diversas operaciones matemáticas, funciones y gráficas a fin de facilitar las diversas actividades de tres áreas curriculares: Ciencia, Tecnología y Ambiente, Educación para el Trabajo y Matemática. Dado el carácter o naturaleza de estos bienes, se ha previsto su dotación solo para el año 2015.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante Licitación Pública.

i. Módulos de Equipos Audiovisuales para Secundaria

Los módulos de equipos audiovisuales constan de Reproductores de DVD y un sistema de audio compatible con CD en formato mp3, a fin de realizar actividades interactivas usando el audio, video e imágenes. Estos materiales deben ser compatibles con los televisores de 29 pulgadas distribuidas al 100% de instituciones educativas públicas de Secundaria en el año 2008.

Dado el carácter o naturaleza de estos bienes, deberán pasar por pruebas que aseguren su calidad física, de tal forma que sean durables. Por ello se ha previsto su dotación solo para el año 2012.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante Licitación Pública.

j. Videoteca Básica para Secundaria

Se ha previsto dotar de videos de diversos temas para todas las áreas curriculares, que sean compatibles con los demás recursos educativos listados en el presente documento, principalmente con los módulos de Equipos Audiovisuales. Dado el carácter o naturaleza de estos bienes, se ha previsto su dotación solo para el año 2015.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante consultoría y Licitación Pública.

k. Juego de Materiales digitales para todas las Áreas Curriculares

Se tiene previsto proveer a todas las Instituciones Educativas de Materiales Digitales (software) para todas las áreas curriculares de secundaria, elaborados especialmente para complementarse con los materiales impresos, audiovisuales, impresos, de audio, entre otros.

Dado el carácter o naturaleza de estos bienes, se ha previsto su dotación solo para el año 2014.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante consultoría y Licitación Pública.

l. Juego de Audios de Obras Literarias para Comunicación

Este juego contiene obras literarias que permitan a los estudiantes de educación secundaria acceder a esta información mediante medios de audio en formatos MP3 u otro formato digital.

Dado el carácter o naturaleza de estos bienes deberán pasar por pruebas que aseguren su calidad física, de tal forma que sean durables. Por ello, se ha previsto su dotación solo para el año 2013.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante consultoría y Licitación Pública.

m. Kits de Micrófonos inalámbricos

Como parte del paquete de recursos educativos de carácter de audio que forman parte de los recursos del área de Inglés y comunicación, para el año 2014 se ha previsto dotar de micrófonos inalámbricos a todas las instituciones de educación secundaria. Estos micrófonos tienen características complementarias con el sistema de audio del módulo de materiales audiovisuales.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante Licitación Pública.

n. Materiales fungibles

Dada la naturaleza de los recursos educativos ya señalados, se prevé la dotación de recursos fungibles en los años 2013 y 2015, los cuales por su naturaleza son de carácter descartable o de rápido desgaste. La falta de estos recursos limitan el desarrollo óptimo de las actividades programadas por los docentes (por ejemplo: pelotas, pilas, guantes, gafas de seguridad, entre otros), por lo que son indispensables para asegurar la conservación y adecuado uso de los materiales educativos.

Por ello, se ha pensado en dotaciones cada dos años de este tipo de recursos para garantizar la programación de las actividades previstas por los docentes y su adecuado uso y conservación.

El tipo de proceso para la adquisición de este material se realiza mediante Licitación Pública.

EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

- Materiales del ciclo intermedio de EBA: fascículos para estudiantes y guías para docentes.
- Materiales del ciclo inicial de EBA: cuadernos de trabajo para estudiantes y guías para docentes.
- Materiales para orientar la producción de textos regionales, iniciándose este proceso para el ciclo avanzado y posteriormente para los ciclos inicial e intermedio.
- Textos regionales a cargo de equipos de docentes seleccionados en sus sedes, en base a criterios relacionados con su capacidad y experiencia para la elaboración de material educativo. Este proceso incluye la participación del estudiante en la elaboración -con sus producciones- y procesos de validación a través del uso y ajuste progresivo de las producciones regionales.

PRONAMA

a) Ciclo inicial (Proceso de Alfabetización)

- MÓDULO I – A y B: El material educativo para el proceso de alfabetización (Castellano y bilingüe) se constituye como el soporte didáctico de mayor importancia debido a la posibilidad de fortalecer las competencias analíticas no rutinarias del autoaprendizaje, mediante la consecución de actividades que estimulan progresivamente proceso cognitivos que permitirán los proceso de lectura, escritura y cálculo básico, este módulo lo constituyen 2 cuadernos de trabajo que desarrolla el reconocimiento de vocales, consonantes sus conjugaciones y la incorporación del cálculo básico de adición y sustracción. con la correspondiente guía del facilitador.
 - i. Cuaderno de trabajo para el participante
 - ii. Guía Metodológica para el facilitador
- MÓDULO II: Debido a que el PRONAMA llega a las zonas más alejadas del Perú, se prevé dotar de útiles de alfabetización como lápiz, borrador y tajador, para facilitar de recursos indispensables a los estudiantes.
- MÓDULO III: Los facilitadores contarán con material de apoyo pedagógico como mota, tiza, plumones, papelógrafo, cinta masking tape, tablero acrílico y juego de DVD, para asegurar la estimulación adecuada de aprendizajes en los espacios de encuentro pedagógico.
- MÓDULO IV: Los textos complementarios de alfabetización lo constituyen la selección de lecturas de reforzamiento.

Los cuadernos de trabajo y las lecturas de reforzamiento, serán entregados a cada participante, en propiedad, a la finalización del círculo de alfabetización (6 meses).

b) Ciclo Intermedio (Proceso de Continuidad Educativa)

- MÓDULO I – A y B: El material educativo para el proceso de continuidad educativa (Castellano y bilingüe) se constituye como el soporte didáctico de mayor importancia debido a la posibilidad de fortalecer las competencias analíticas no rutinarias del autoaprendizaje, mediante la consecución de actividades que estimulan progresivamente proceso cognitivos, este módulo lo constituyen 2 cuadernos de trabajo que desarrolla las áreas consideradas en el Diseño Curricular de Educación Básica Alternativa, con la correspondiente guía del facilitador.
 - i. Cuaderno de trabajo para el estudiante
 - ii. Guía metodológica para el docente
- MÓDULO II: Debido a que el PRONAMA llega a las zonas más alejadas del Perú, se prevé dotar de útiles para el aprendizaje como lápiz, borrador y tajador, para facilitar, indispensables a los estudiantes.
- MÓDULO III: Los docentes facilitadores contarán con material de apoyo pedagógico como mota, tiza, plumones, papelógrafo, cinta masking tape, tablero acrílico y juego de DVD, para asegurar la estimulación adecuada de aprendizajes en los espacios de encuentro pedagógico.
- MÓDULO IV: Los textos complementarios de alfabetización lo constituyen la selección de lecturas “Horizonte del Saber”.

Los cuadernos de trabajo serán entregados a los estudiantes de continuidad educativa, al finalizar cada grado (6 meses).

1. Dotación de materiales

Los materiales educativos, materiales de apoyo pedagógico y útiles, necesarios para la ejecución de las actividades de alfabetización y de continuidad educativa, serán proveídos por el PRONAMA anualmente. Para este fin, la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (MED) entregará a los gobiernos regionales, a través de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), los materiales educativos, materiales de apoyo pedagógico y útiles mediante PECOSAS emitidas por el Almacén Central del Ministerio de Educación.

Las DRE y UGEL recepcionarán y almacenarán los bienes hasta su distribución a los CEBA. Para efectos de su distribución, las DRE y UGEL preparan los envíos de los materiales educativos, materiales de apoyo pedagógico y útiles de acuerdo a la programación de los círculos de alfabetización o círculos de aprendizaje de continuidad educativa (CACE), según corresponda.

La distribución de materiales y útiles alcanza a todos los participantes y facilitadores de los círculos de alfabetización, y los estudiantes y docentes facilitadores de los CACE del ámbito jurisdiccional de los CEBA. Su uso debe ser destinado para atender exclusivamente las necesidades de los participantes, estudiantes, facilitadores y docentes facilitadores de los círculos de alfabetización y CACE.

2. Reposición

Los cuadernos de trabajo y los materiales de apoyo pedagógico no utilizados, serán devueltos de manera inmediata a la determinación de su condición de "no utilizado" o "sobrante", para ser redistribuidos en nuevos círculos o CACE en la misma región, u otra que defina el PRONAMA.

VII. SUSTENTO DE COMO SE HIZO EL CÁLCULO DE LAS CANTIDADES PROYECTADAS

La determinación de la cantidad de materiales se basó en la estadística básica proyectada por la Unidad de Estadística del MINEDU. Para los materiales impresos se tomó en consideración la cantidad de alumnos. En los materiales concretos se consideró el número de aulas, instituciones educativas o programas.

Para las guías u otros textos para docentes se basó en el número de docentes, docentes coordinadores, promotores educativos y número de secciones de las instituciones educativas.



Asimismo, el cálculo responde a la proyección de la atención para el periodo 2012-2016, considerándose también la atención progresiva de lenguas de comunidades nativas.

Cabe señalar, que el material propuesto incluye material de consulta para el estudiante, material de apoyo para los procesos de aprendizaje y material complementario para los estudiantes.

Los costos monetarios se elaboraron en base a los precios históricos de procesos de años anteriores.



ARMANDO RUIZ TUESTA
Director General de Educación
Básica Alternativa



Baltazar Lantaron Núñez
Director Técnico Ejecutivo
PRONAMA

PLAN MULTIANUAL DE MATERIAL EDUCATIVO 2012-2016

PROCESOS AÑO 2012

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EXECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
1	LP	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL COLEGIO MAYOR COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER SERVIDOR	200 10 4	1,343,646.00	Junio-2011	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar-12
2	ADS	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL COLEGIO MAYOR AUDIFONO CON MICROFONO PARA EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE SONIDO MICROFONO INALAMBRICO TELEFONO Sobre voz IP	920 15 38 381	138,400.64	Octubre-2011	1 Mes	1.5 Meses	15 Días	Mar-12
3	ADS	ADQUISICION DE LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS DEL COLEGIO MAYOR ADQ. LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS RELACIONADOS CON LA EDUCACION	54	49,412.00	Octubre-2011	1 Mes	1.5 Meses	15 Días	Mar-12
4	AMC	ADQUISICION DE PANTALLA ECRAN PARA EL COLEGIO MAYOR ADQ. PANTALLA ECRAN	20	12,000.00	Diciembre-2011	20 Días	15 Días	15 Días	Mar-12
5	AMC	ADQ. DE BATERIA DE LITIO PARA LAP TOP PARA EL COLEGIO MAYOR ADQ. DE BATERIA DE UTUO PARA LAP TOP	50	31,800.00	Diciembre-2011	20 Días	15 Días	15 Días	Mar-12
6	ADS	ADQUISICION DE PAPELERIA POR CONVENIO MARCO PARA EL COLEGIO MAYOR TAPEL ESD 90 g DE 69 cm X 89 cm PAPEL ESD 80 g DE 69 cm X 89 cm PAPEL ESD 80 GR/T/A-4 CUADERNO SATURADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	93440 160 15000 48000	93,440.00	Octubre-2011	1 Mes	1.5 Meses	15 Días	Mar-12
7	ADS	ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8 GB PARA EL COLEGIO MAYOR ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 16 GB	12000	96,000.00	Octubre-2011	1 Mes	1.5 Meses	15 Días	Mar-12
8	ADS	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL COLEGIO MAYOR CLINIDR PARA COPIADORA/VOCOTOCOPIDA DORA TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 5235 COD. REF. 106R0105 NEGRO	66	110,549.80	Octubre-2011	1 Mes	1.5 Meses	15 Días	Mar-12
9	AMC	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION PARA BASICA ALTERNATIVA SEPARATAS ENGRAMPADAS O ANILLADAS		18,000.00	Julio 2011	1 Mes	1 Mes	05 Meses	Mar 12



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
10	AIDS	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES PARA BÁSICA ALTERNATIVA.		60.000,00	Agosto-2011	1 Mes	2 Meses	03 Meses	Mar 12
11	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO PARA BÁSICA ALTERNATIVA NACIONAL		729.261,00	Agosto-2011	1 Mes	2.5 Meses	2 Meses	Mar 12
12	AIDS	SERVICIOS UNIVERSOS PARA MATERIAL EDUCATIVO DISEÑADO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO.		43.000,00	Agosto-2011	1 Mes	2 Meses	03 Meses	Mar 12
13	CP	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL NIVEL INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO. GUÍAS DE CAPACITACIÓN Y METODOLÓGICAS.		1.671.921,61	Setiembre-2011	1 Mes	2 Meses	1.5 Meses	Mar 12
14	AIDS	MATERIAL EDUCATIVO (TEXTOS, FASCÍCULOS, GUÍAS) PARA SER DISTRIBUIDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA. EBA.		166.000,00	Noviembre - 2011	1 Mes	1.5 Meses	1 Mes	Mar 12
15	AIDP	MATERIAL EDUCATIVO PARA BÁSICA ALTERNATIVA.		282.500,00	Octubre-2011	1 Mes	2 Meses	1.5 Meses	Mar 12
16	AMC	"LINEAMIENTOS DE CONVENCIÓN ESCOLAR DEMOCRÁTICA". DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO "LINEAMIENTOS DE CONVENCIÓN ESCOLAR DEMOCRÁTICA".		34.500,00	Diciembre -2011	20 Días	1 Mes	20 DIAS	Mar 12
17	AIDS	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE DIRECTIVA QUE PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS [LEY Nº 29719]		84.000,00	Noviembre - 2011	1 Mes	1.5 Meses	1 Mes	Mar 12



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FICHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FÉCHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
18	AMC	DISTRIBUCIÓN DE DIRECTIVA QUE PROMUEVE LA CONIVENCIA SIN VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS [LEY N° 29719]		16,500.00	Diciembre -2011	20 Días	1 Mes	20 Días	Mar 12
19	AUS	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE GUÍA DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MUNICIPIOS ESCOLARES Y OTROS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL DIRIGIDO A DOCENTES DE LAS IEE.		174,750.00	Noviembre -2011.	1 Mes	1.5 Meses	1 Mes	Mar 12
20	AMC	DISTRIBUCIÓN DE GUÍA DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MUNICIPIOS ESCOLARES Y OTROS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL DIRIGIDO A DOCENTES DE LAS IEE.		22,600.00	Diciembre -2011	20 Días	1 Mes	20 Días	Mar 12
21	AMAC	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN BOLETÍN ANUAL "ENCUENTRO REGIONAL DE ALCALDES ESCOLARES"		11,750.00	Diciembre -2011	20 Días	1 Mes	20 Días	Mar 12
22	ADP	IMPRESIÓN DEL "MANUAL DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL PARA EL PERSONAL DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL"		231,000.00	Octubre -2011	1 Mes	2 Meses	1 Mes	Mar 12
23	ADS	DISTRIBUCIÓN DEL "MANUAL DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL PARA EL PERSONAL DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL"		56,100.00	Noviembre -2011	1 Mes	1.5 Meses	1 Mes	Mar 12
24	ADP	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL TEXTO TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA		287,000.00	Octubre -2011	1 Mes	2 Meses	1.5 Meses	Mar 12
25	ADS	DISTRIBUCIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL TEXTO TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA		66,400.00	Noviembre -2011	1 Mes	1.5 Meses	1 Mes	Mar 12
26	AMC	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARTILLA DE RESUMEN DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS DE CONIVENCIA ESCOLAR		17,450.00	Diciembre	20 Días	1 Mes	20 Días	Mar 12
27	ADS	DISTRIBUCIÓN DE LOS "LINEAMIENTOS PARA LA EDUCACIÓN DE UNA VIDA SIN DROGAS"		55,000.00	Noviembre -2011	1 Mes	1.5 Meses	1 Mes	Mar 12
28	CP	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO "PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO PARA SECUNDARIA"		682,500.00	Septiembre -2011	1 Mes	2 Meses	1.5 Meses	Mar 12
29	ADS	DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO "PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO PARA SECUNDARIA"		110,000.00	Noviembre -2011	1 Mes	1.5 Meses	1 Mes	Mar 12



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO [ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL]
30	CP	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL MANUAL "CONIVENCIA DEMOCRÁTICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS"		€03.750,20	Septiembre-2011	1 Mes	2 Meses	1,5 Meses	Mar 12
31	ADS	DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL "CONIVENCIA DEMOCRÁTICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS"		97.500,00	Noviembre - 2011	1 Mes	1,5 Meses	1 Mes	Mar 12
32	CP	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO "PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA"		1.736.000,00	Septiembre-2011	1 Mes	2 Meses	1,5 Meses	Mar 12
33	ADS	DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO "PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA"		180.000,00	Noviembre - 2011	1 Mes	1,5 Meses	1 Mes	Mar 12
34	CP	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA.		759.000,00	Septiembre-2011	1 Mes	2 Meses	1,5 Meses	Mar 12
35	ADS	DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA.		150.000,00	Noviembre - 2011	1 Mes	1,5 Meses	1 Mes	Mar 12
36	ADP	SERVICIO DE ENVÍO ALIAJE MODULUO DE BIBLIOTECAS DE CIENCIAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE JARDINES Y PRONOEI-211-212		930.586,00	Octubre-2011	1 Mes	2 Meses	2 Meses	Mar 12
37	ADP	MODULUO DE MÓDULOS DE PSICOANOTRÍCIAZ PARA LOS JARDINES INFANTILES Y PRONOEI-211 - 212							
37	ADP	EQUIPOS INFORMATIVOS PARA INICIAL		61.00	277.750,00	Octubre-2011	1 Mes	2 Meses	Mar 12
38	AMC	AQUISICIÓN DE COMPUTADORAS	1.000						
38	AMC	AQUISICIÓN DE SERVIDOR DE BACKUP							
39	AMC	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		18.000,00	Noviembre - 2011	1 Mes	1 Mes	1 Mes	Mar 12
39	AMC	AQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA INICIAL		24.000,00	Noviembre - 2011	1 Mes	1 Mes	1 Mes	Mar 12



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REDEFINICIÓN	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINID FINAL).
40	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO PARA FOTOGRAFIA		10,705,914.00	Octubre -2011	1 Mes	2 Meses Y 15 Días	15 Días	Mar 12
41	LP	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA INICIAL.		183,490,542.52					
		ANAC N° 087-210 ED/UE 26 ADQ. DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA PARA LA DEI BLOQUES DE MADERA		24,313.00					
		BALANZA DE MADERA		54,294.00					
		CASA MULTICUPOS		3,247.00					
		COLCHONETA PARA SALTO		16,895.00					
		DISPOSITIVO PARA TREPAR Y SALTAR		16,809.00					
		KIT DE AÑOS		26,784.00					
		KIT DE COLADORES		54,294.00					
		KIT DE LIMPIADORES DE PLÁSTICO		54,294.00					
		KIT DE ESPEJOS QUE TRANSFORMAN IMÁGENES		54,294.00					
		KIT DE ESTECLAS		54,294.00					
		KIT DE FRASCOS RECOLECTORES		54,294.00					
		KIT DE GOTEROS		54,294.00					
		KIT DE MANAS		54,294.00					
		KIT DE MARCAS DE ANIDIDA		108,588.00					
		KIT DE MADERAS		54,294.00					
		KIT DE MARCADORES MULTIUSO		54,294.00					
		KIT DE MADEROS		54,294.00					
		KIT DE PAUCINTAS		26,784.00					
		KIT DE PELOTAS CON PESO		47,298.00					
		KIT DE BOQUILLOS DE MADERA		54,294.00					
		KIT DE LINTERNAS		15,899.00					
		KIT DE HOLDERS GEOMÉTRICOS PARA NIÑOS DE TRES A CINCO AÑOS		125,764.00					
		KIT DE FAZAS MEDIDORAS		3,247.00					
		KIT DE TELAS		54,294.00					
		KIT DE TIMAS DE PLÁSTICO PARA AGUA Y ARENA		16,899.00					
		KIT DE GUERREROS		217,176.00					
		KIT DE TITERES DE MADERA		54,294.00					
		KIT DE TUBOS DE ENSAYO		54,294.00					
		KIT DE VISTORES		80,418.00					
		KIT LUPAS		42,209.00					
		LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE EL CUERPO HUMANO		42,209.00					
		LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE EL MEDIOAMBIENTE Y EL RECICLAJE		42,209.00					
		LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE EL MUNDO ANIMAL		42,209.00					
		LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE EL REINO VEGETAL Y SOBRE EL AGUA		42,209.00					
		LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE INVENTOS Y EXPERIMENTOS		42,209.00					
		LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE RECETAS NUTRITIVAS		42,209.00					





Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACION DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCION	EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINA DEL PROCESO IDENTIFICA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL.
46	CP	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES PARA SECUNDARIA	-	6,245,942,00	Setiembre 2011	1 Mes	2,5 Meses	1 Mes	Mar 12
		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE INSEÑANZA PARA PRIMARIA							
		BOLEGRATO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	1,339,208						
		LAPIZ NEGRO 18S 2 CON BORRADOR	55,252						
		MOTA PARA PIZARRA ACUMULICA	41,050						
		PAPELOGRAFO 75 G	4,103,000						
		TIZA ANTIALERGICA PABA 2ZABRA	41,030						
		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO GRANDE	27,916						
		BORRADOR MIXTO TAMANO GRANDE	669,504						
		CINTA MASKING TAPE 2" X 55 YD	1,23,950						
		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	41,030						
		TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUITADOR DE METAL	41,030						
		TAJADOR DE METAL CHICO	27,516						
		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE INSEÑANZA PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DIVERSOS PARA PRONAMA	41,030						
				2,613,837,40	Octubre-2011	1 Mes	2 Meses Y 15 Dias	15 Dias	Mar 12
		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE INSEÑANZA PARA SECUNDARIA							
		KIT DE MATERIAL MANIPULATIVO PARA EDUCACION PARA EL TRABAJO (ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD)							
		KIT DE MATERIALES MANIPULATIVOS PARA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA DE SECUNDARIA							
		KIT DE MODULOS PARA CIENCIA, TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE							
		MODULO IMPRESO PARA EDUCACION PARA CIENCIA, TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 1 - 2							
		MATERIAL IMPRESO PARA EL AREA DE MATEMATICA DE SECUNDARIA 1-2							
		TEXTOS Y MANUALES PARA PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS							
		MODULOS DE COMPRENSION LITERARIA PARA 2DO, 3R Y 4VO GRAUDOS DE COMUNICACION							
		MATERIALES CURRICULARES IMPRESOS PARA DOCENTES DE SECUNDARIA							
		CURRICULARES DE SECUNDARIA							
		MODULOS DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA SECUNDARIA							
		TEXTOS DE GRADO Y MANUALES PARA DOCENTES DE SEIS AREAS CURRICULARES DE SECUNDARIA							



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCION CONTRATUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
50	LP	ABR. DE UNIFORMES DE APOYO ESCOLAR PARA DIGETE BLUZO DE POLIALGODÓN UNISEX TALLA M BLUZO DE POLIALGODÓN UNISEX TALLA S MUNDIAS DE ALGODÓN MAOCILLA DE LONA POLO DE ALGODÓN MANGA CORTA TALLA M POLO DE ALGODÓN MANGA CORTA TALLA S ZAPATILLA DE CUERO PARA CABALLERO TALLA 40 ZAPATILLA DE CUERO PARA NIÑA TALLA 37 ZAPATILLA DE CUERO PARA NIÑA TALLA 38	1,850 3,850 7,000 1,669.404,58 3,850 3,850 2,960 1,480 2,960	1,850 3,850 7,000 1,669.404,58 3,850 3,850 2,960 1,480 2,960	Sesembre-2011 1 Mes 2 Meses	2 Meses	2 Meses	2 Meses	Mar 12
51	AMC	ABR. DE JUEGO DE ALFEDRÍS PARA DIGETE	1,620	1,620	Enero 21/02	20 Días	1 Mes	15 Días	Mar 2012
52	ADS	LIBRO DE MEMORIAS PARA DIGETE MEMORIA PORTATIL USB DE 2 GB MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB	570 4,000	123,332,40	Dicembre 2011	20 Días	1 Mes	20 Días	Mar 12
53	ADS	TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS PARA DIGETE LIBRO ALGEBRA 210 LIBRO ARITMETICA TEORÍA Y PRÁCTICA LIBRO COMO MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES LIBRO LAROUSSE GRAMÁTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA LIBRO LAROUSSE CINTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA LIBRO RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 210 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO PARA DIGETE IMPRESIÓN DE ARCHIVOS EN PAPEL COUCHE IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS	570 570 228 570 570 570 570 570 570 570 570 570	123,332,40 1 Mes 2 Meses 1 Mes 2 Meses 1 Mes 2 Meses 1 Mes 2 Meses 1 Mes 1 Mes 1 Mes	Octubre 2011	1 Mes	2 Meses	1 Mes	Mar 12
54	ADS	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO PARA DIGETE IMPRESIÓN DE LIBROS EN GENERAL IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES TIPO FOLLETOS		122,000,00	Noviembre - 2011	1 Mes	1 Mes	1 Mes	Mar 12
55	AMC	OTROS BIEÑES PARA DIGETE PELOTA DE CUERO DE FUTBOL PELOTA DE CUERO DE VÓLEY	570 570 570	26,500,00	Enero 21/02	20 Días	1 Mes	15 Días	Mar 12



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCION	EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL.
		AÑQ. DE UTILES PARA DIGITE POR CONVENIO MARCO							
		ARCHIVADOR DE CARTÓN PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OF.							
		BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA AZUL	342						
		BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA ROJO	61,560						
		BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA NEGRO	61,560						
		BORRADOR BLANCO YASAI LAPIZ TAMAÑO GRANDE	61,560						
		BORRADOR MIX O TAMAÑO GRANDE	2,280						
		CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm	342						
		CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	342						
		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	342						
		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	342						
		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CIESTRE	342						
		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	342						
		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4" X 36 yardas	1,140						
		CINTA DE EMBALAJE 2" X 55 yd	228						
		CLIP DE METAL 3.8 mm X 100	134						
		COMBICLIP LÍQUIDO TIPO LAPICERO CON PTA FINA DE METAL	134						
		CUADERNO BAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	61,560						
		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	228						
		FONDO DE PLÁSTICO TAMAÑO A4	1,710						
		GOMA LIQUIDA X 1 L	1,140						
		JUEGO DE ESCUADRNAS, REGLA Y TRANSPORTADOR DE ACRILICO X 4 PIEZAS	1,140						
		LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (ULEGO) X 24 COLOR/ONES	1,140						
		LAPIZ NEGRO GRADO 2B	41,040						
		MATITA PARA PIZARRA ACTILICA	570						
		PAPIEL BOND 75 g (AMARILLO AA)	5,343						
		PAPIEL ILUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	342						
		PAPIEL ILUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	342						
		PAPIEL ILUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	342						
		PAPIEL ILUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	342						
		PAPIEL ILUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	342						
		PAPELOCOLOR EN BLANCO Y NAVAJA	342						
		PLUMON MARCADOR DE TINTA AGUA PTA GRUESA VERDE	1,140						
		PLUMON MARCADOR DE TINTA AGUA PTA GRUESA COLOR AZUL	1,140						
		PLUMON MARCADOR TINTA AL AGUA PTA GRUESA COLOR AZUL	1,140						
		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (ULEGO X 4)	1,140						
		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	3,620						
		TAJADOR DE METAL CHICO	1,140						
		TIERRA DE METAL DE 5" CON PTA ROMPA Y MANGO DE PLASTICO	1,140						
		TINTA PARA TAMPON X 28 ml. APROX COLOR AZUL	1,140						



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EXECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
57	AdP	DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA PARA DIGITE LIBRO 16 CUENTOS LATINOAMERICANOS.	1,254	228					
		LIBRO COMO APRENDEZ Y ENSEÑAR COMPETENCIAS	1,254	228					
		LIBRO CUENTOS DEL PERÚ PROFUNDIZO	570	570					
		LIBRO CURIOSIDADES MATEMÁTICAS, COMUNICATIVAS	238	238					
		LIBRO DESARROLLO DE CAPACIDADES, COMUNICATIVAS	570	241,531,80	Octubre 2011	1 Mes	2 Meses	1 Mes	Mar 12
		LIBRO ECO RELATOS DE NUESTRA FAUNA DE EXTINCIÓN	238	238					
		LIBRO EDUCAR PARA LA AUTONOMIA	570	570					
		LIBRO GESTIÓN EMPRESARIAL - ESTRATEGIAS	238	238					
		LIBRO LA ILUADA.	238	238					
58	AIDS	LIBRO LEYENDAS Y MITOS PERUANOS 1	570	570					
		LIBRO LEYENDAS Y MITOS PERUANOS 2	238	238					
		LIBRO TRADICIONES PERUANAS	570	570					
		LIBRO UN MUNDO PARA JULIOS	238	238					
		Equipos de telecomunicaciones para digitel	238	146,668,00	Noviembre - 2011	1 Mes	1 Mes	1 Mes	Mar 12
		REPRODUCCION MULTIFUNCIONAL MP3	134	134					
59	AMC	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE LA ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN CONUNITARIA Y AMBIENTAL							
		GUÍA DE LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL (PARA GRUPO DE APLICACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL)		20,408,00	Enero 2012	20 Días	1 Mes	20 Días	Mar 12
		GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO							
		GUÍA PARA LOS CLUBES ECOLÓGICOS Y BRIGADAS ESCOLARES							
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA PRIMARIA							
60	LP	MÓDULO DE MATERIAL CONCRETO COMPLEMENTARIO DE MATEMÁTICA		173,085,791,00	Julio 2011	1 Mes	2,5 Meses	3 Meses	Mar 12
		MÓDULO DE MATERIAL CONCRETO DE CIENCIA Y AMBIENTE							
		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN							
		Y EMPASTADO PARA PRIMARIA							
		IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL							
61	CP	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES		120,067,000,00	Junio 2011	1 Mes	2,5 Meses	4 Meses	Mar 12
		Y MATERIALES PARA PRIMARIA							
62	CP	SERVICIO DE TRANSPORTE		189,120,00	Agosto - 2011	1 Mes	2,5 Meses	2 Meses	Mar 12



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).	
63	CP	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, BILINGÜE Y RURAL.		10,000,000,00	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12	
64	CP	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, BILINGÜE Y RURAL.		600,000,00	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12	
65	CP	IMPRESIONES DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA PRIMARIA		13,642,125,00	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12	
66	CP	ADQUISICIÓN MÓDULO DE PSICOMETRÍA 14 REGIONES III FE Y PROYECTO		67,379,891,74	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12	
67	CP	ADQUISICIÓN BLOCUES DE MADERA		2,919,726,67	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12	
68	CP	ADQUISICIÓN MÓDULO DE CCAA NIVEL NACIONAL (IAULAS)		110,932,414,92	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12	
69	CP	ADQUISICIÓN MÓDULOS DE BIBLIOTECAS DE CIENCIA Y AMBIENTE (IAULAS)		2,258,539,17	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12	
70	ADS	LIBRO COMO APRENDER Y ENSEÑAR COMPETENCIAS PARA BÁSICA ALTERNATIVA	1,500	115,450,00	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12	
71	ADS	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO		31,500,00	157,500,00	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12
72	ADP	IMPRESIÓN DE CARNÉ DE ESTUDIANTES Y HOLOGRAMA		430,000,00	360,400,00	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12
73	LP	ADQUISICIÓN DE MÓBILIARIO PARA BÁSICA ALTERNATIVA MÓDULO DE COMPUTO (OTROS)		5780	10,408,406,40	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12
		ARMARIO DE METAL	600							
		ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20 M X 60 CM X 75 CM	300							
		SILLA FIJA DE METAL	300							
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BÁSICA ALTERNATIVA PANTALLA ECRAN								
		COMPUTADORA 3.1G GHZ	5780							
		EQUPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER LASER	500							
		MODEM EXTERNO DE 384 Kbps	300							
		SERVIDOR	300							
		SISTEMA DE PROYECCIÓN MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	300							
		REPRODUCTOR GRABADOR DE DVD - DVD GRABADOR	600							
		TELEVISOR LCD DE 40"	500							
		VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES X 45"	1200							
		Total S/		1,095,831,883,18						



PROCESOS AÑO 2013

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
1	LP	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL APOYO ESCOLAR PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL							
		ALFOMBRAS ANTIALÉRGICA DE MICROPODOR(11 PIEZAS)	500						
		AUDÍFONOS ELECTRÓNICOS PARA SORDOS	500						
		BIEFESTADOR	300						
		BRACELETE Y/O SOSTENEDOR DE MANO	300						
		CAMAS SALTARIÑAS	300						
		GRABADORA DIGITAL	500						
		JUEGO LÓGICO(MATEMÁTICO) ABACO CERRADO - PRIMER GRADO	1,630						
		JUEGO TANGRAM X 250 PIEZAS	1,630						
		JUGUETOS DIDÁCTICOS- DE NÚMEROS	1,630						
		JUGUETE ANIMALES DE LA SELVA JUEGO X 60 PIEZAS	1,925						
		JUGUETE ANIMALES DOMÉSTICOS JUEGO X 72 PIEZAS	1,925						
		KIT DE INSTRUMENTOS MUSICALES	400						
		KIT DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS DE ESPUMA	400						
		LUPA	500						
		MESAS GRADUABLES	500						
		PISCINA GRANDE DE PELOTAS	500						
		PIEL DE EQUILIBRIO	300						
		RODILLOS	500						
		SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA PARA PARALÍSIS CEREBRAL SEVERO	100						
		TARjeta DE SECUENCIA TEMPORAL 1° GRADO PRIMARIA	1,630						
		TARjeta DE SECUENCIA TEMPORAL 2° GRADO PRIMARIA	1,630						
		TELESCOPIO	500						
		TIENDA-LAVATORIO	300						



PROCESOS AÑO 2013

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INFÁSCA ESPECIAL.							
		ABACO DE MADERA PEQUEÑO	1,925						
		ÁBACO PARA CÍRCULOS	500						
		BASTIDORES DE MOTRICIDAD FINA PASA ÁVID	300						
		CUBO DE DESTREZAS MANUALES	300						
		DOMINÓ DE IDENTICOS	1,925						
		DOMINÓ DE MITADES	1,925						
		DOMINÓ DE RELACION	1,630						
		JUEGO DE BOTONES Y FIGURAS GEOMÉTRICAS PARA ENSARTE X 20 PIEZAS	1,925						
		JUEGO DE PELLOTAS DE TRAPO X 4 PIEZAS	1,925						
		JUEGO DE SELLOS DIDÁCTICOS DE NÚMEROS Y LETRAS X 40 PIEZAS	1,925						
		JUEGO DE TABLILLAS DE UTILES DE ASILO	3,950						
		JUEGO DE TITERES DE TELA TIPO MANOJA (PERSONAJES VARIOS) X 6 PIEZAS	3,630						
	LP	JUEGO DIDÁCTICO DE DOMINÓ DE FIGURAS DE ANIMALES	1,630	1,775,239,2%	Julio 2012	1 Mes	2.5 Meses	0.5 Mes	Mar-13
		JUEGO DIDÁCTICO DE ENCAJE Y ENSARTE CON FIGURAS GEOMÉTRICAS DE ESPUMA MICROPOROSA X 4 PIEZAS	3,555						
		JUEGO DIDÁCTICO DE PAPEL ESCRITURA	1,925						
		JUEGO DIDÁCTICO DE SÓLIDO GLOBO METRICO X 14 PIEZAS	1,610						
		JUEGO DIDÁCTICO TIPO LOTERIA CON FIGURAS DE FRUTAS	1,630						
		JUEGO DIDÁCTICO TIPO LOTERIA CON FIGURAS DE VERDURAS	1,630						
		KIT DE FRUTAS DE TAMAÑO REAL EN MATERIAL PLÁSTICO	300						
		KIT DE LÁMINAS DIDÁCTICAS EN ALTO RELIEVE	500						
		KIT DE PSICOMOTRICIDAD	300						
		MÁQUINA PERFORAR BRAILLE	25						
		PAUTA JUNIOR O REGLETA BRAILLE	500						



PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

PROCESOS AÑO 2013

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SOLICITACIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
		PELOTA DE INOBATH 60 CM PUNZÓN	400						
		PELOTA CON ASA (DE 46 CM DIÁMETRO)	400						
		SELLOS EDUCATIVOS DE COORDINACIÓN	500						
		SELLOS EDUCATIVOS DE LATIMALDAD	1.925						
		SELLOS EDUCATIVOS DE MOTRICIDAD FINA	300						
		TAQUETAS PALABRA IMAGEN	1.925						
		VIDEOS DE CANCIONES EN LENGUA DE SEÑAS-INICIAL	1.630						
		VIDEOS DE CUENTOS Y FABULAS	100						
		ADQUISICIÓN DE ESPERO PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL							
3	AIDS	ESPERO DE 4 mm X 1,50 m X 60 cm	500	55,000,00	Setiembre 2012	1 Mes	1.5 Meses	2 Meses	Mar-13
		ADQUISICIÓN DE JUEGO DIDACTICO PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL							
4	AIDS	ADQUISICIÓN DE JUEGO DIDACTICO DE ESTIMULACIÓN SENSORIAL Y AUDITIVA	1.925	42.350,00	Setiembre 2012	1 Mes	1.5 Meses	2 Meses	Mar-13
		ADQUISICIÓN DE ESTANTE DE MELAMINA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL							
5	LP	ADQUISICIÓN DE ESTANTE DE MELAMINA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	1.000	810.000,00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar-13
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL.							
		IMPRESIÓN DE GUÍA: TÉCNICO PRODUCTIVO							
6	AIDS	IMPRESIÓN DE GUÍA WHITE		160.000,00	Setiembre 2012	1 Mes	1.5 Meses	2 Meses	Mar-13
		IMPRESIÓN DE GUÍA: PREGUNTAS Y RESPUESTAS							
		IMPRESIÓN DE GUÍA: TALENTO Y SUPERDOTACIÓN							



PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

PROCESOS AÑO 2013

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FICHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
7	LP	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL COLEGIO MAYOR	1.00	731,656.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar-13
		COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER SERVIDOR	5						
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN PARA EL COLEGIO MAYOR	4						
8	ADS	AUDÍFONO CON MACROFONO PARA EQUIPO DE COMPUTO CÁMARA DE VÍDEO DIGITAL EQUIPO DE SONIDO MICROFONO INALÁMBRICO TELEFONO SOBRE VOZ IP	920 2 40 15 38	145,423.34	Octubre 2012	1 Mes	1.5 Meses	15 Días	Mar-13
9	ADS	ADQUISICIÓN DE LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN PARA EL COLEGIO MAYOR	60	54,902.22	Octubre 2012	1 Mes	1.5 Meses	15 Días	Mar-13
10	AMC	ADQUISICIÓN DE PANTALLA LCD PARA EL COLEGIO MAYOR	20	12,000.00	Diciembre 2012	20 Días	15 Días	15 Días	Mar-13
11	ADS	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 8 GB PARA EL COLEGIO MAYOR	1,200	96,000.00	Octubre 2012	1 Mes	1.5 Meses	15 Días	Mar-13
12	AMC	ADQUISICIÓN DE BATERIA DE LITIO PARA LAP TOP PARA EL COLEGIO MAYOR	50	31,800.00	Diciembre 2012	20 Días	15 Días	15 Días	Mar-13
		ADQUISICIÓN DE PAPELERIA POR CONVENIO MARCO PARA EL COLEGIO MAYOR							
13	ADS	PAPEL BOND 80 g DE 65 cm X 89 cm PAPEL BOND 80 g/L T/TA-4 CUADERNO CUADRILLADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	160 1,500 4,800 4,800	93,440.00	Octubre 2012	1 Mes	1.5 Meses	15 Días	Mar-13
14	ADS	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL COLEGIO MAYOR CILINDRO PARA COPIADORA/FOTOCOPIADORA TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 5225 COD. REF. 106R01305 NEGRO	65 229	110,549.80	Octubre 2012	1 Mes	1.5 Meses	15 Días	Mar-13



PROCESOS AÑO 2013

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHEA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRATUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
15	LP	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA FAMILIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO - PROFESIONAL		6,000,000,00	Julio 2012	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar-13
16	LP	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA FAMILIA (ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO - PROFESIONAL		5,000,000,00	Julio 2012	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar-13
17	LP	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA FAMILIA (HOSTELERIA Y TURISMO) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO - PROFESIONAL		3,500,000,00	Julio 2012	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar-13
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA.							
		CARNET DE ESTUDIANTES PARA SER DISTRIBUIDO A NIVEL NACIONAL.							
		CARPETAS INCARTADAS CON FASCÍCULOS DE APRENDIZAJES DE NIVEL INTERMEDIO Y AVANZADO							
		CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL NIVEL INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO.							
		GUIAS DE CAPACITACIÓN Y METODOLÓGICAS.							
18	CP	MATERIAL EDUCATIVO (TEXTOS, FASCÍCULOS, GUIAS) PARA SER DISTRIBUIDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA-ERA.		729,261,00	Agosto 2012	1 Mes	2.5 Meses	2 Meses	Mar-13
		MATERIAL EDUCATIVO PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL.							
		MATERIAL EDUCATIVO-TEXTOS							
		MATERIAL TÉCNICO PEDAGÓGICO(NOMINAS DE MATEMÁTICA, FICHAS Y CERTIFICADOS DE NIVEL INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO-III; REGISTROS Y ACTAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES DE NIVEL III; LIBRETAS DE INFORMACIÓN DE NIVEL III)							
19	AMC	ADQUISICIÓN DE SEPARATAS ENGRAMPIADAS O ANILLADAS PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA.		15,000,00	Julio 2012	1 Mes	1 Mes	5 Mes	Mar-13



PROCESOS AÑO 2013

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
20	AOS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRASPORTE DE MATERIAL EDUCATIVO MODULADO A NIVEL NACIONAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA.		80,000,00	Agosto 2012	1 Mes	2 Meses	3 Meses	Mar-13
		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MODULADO Y DIAGRAMACIÓN PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA		55,000,00	Agosto 2012	1 Mes	2 Meses	3 Meses	Mar-13
21	AOS	MODULADO DE MATERIAL EDUCATIVO SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y CORRECCIÓN DE ESTILOI FASCÍCULOS, GUÍAS, TEXTOS)		96,750,00	Noviembre 2012	1 Mes	2 Meses	1 Mes	Mar-13
22	AOS	"PREVENCIÓN DEL ACOSO ENTRE ESTUDIANTES, DIRIGIDO A MUNICIPIOS ESCOLARES"		680,750,00	Setiembre 2012	1 Mes	2 Meses	1 Mes	Mar-13
23	CP	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE ROTAJOLOS Y GUÍA DE USO, DIRIGIDOS A PADRES DE FAMILIA "PROMOVENDO EL BUEN TRATO EN LA FAMILIA".		40,000,00	Noviembre 2012	1 Mes	2 Meses	3 Meses	Mar-13
24	AOS	DISTRIBUCIÓN DE ROTAJOLOS Y GUÍA DE USO, DIRIGIDOS A PADRES DE FAMILIA "PROMOVENDO EL BUEN TRATO EN LA FAMILIA"		11,750,00	Diciembre 2012	1 Mes	2 Meses	1 Mes	Mar-13
25	AMC	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN BOLETÍN ANUAL "ENCUENTRO REGIONAL DE ALCALDES ESCOLARES"		224,250,00	Octubre 2012	1 Mes	2 Meses	2 Meses	Mar-13
26	AOP	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL "MANUAL DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA"		24,000,00	Diciembre 2012	1 Mes	1 Mes	1 Mes	Mar-13
27	AMC	DISTRIBUCIÓN DEL "MANUAL DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA"		207,000,00	Octubre 2012	1 Mes	2 Meses	2 Meses	Mar-13
28	AOP	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN INICIAL, MANUAL PARA DOCENTES.		36,000,00	Diciembre 2012	1 Mes	1 Mes	1 Mes	Mar-13
29	AMC	DISTRIBUCIÓN DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN INICIAL MANUAL PARA DOCENTES.		196,500,00	Noviembre 2012	1 Mes	2 Meses	2 Meses	Mar-13
30	AOS	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE CARTILLA PARA DOCENTES FORALECIENDO EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD.							Mar-13



PROCESOS AÑO 2013

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
31	AMC	DISTRIBUCIÓN DE CARTILLA PARA DOCENTES (FORTALEZIENDO EL TIRAMÍO CON LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD.		37,000.00	Diciembre 2012	1 Mes	1 Mes	1 Mes	Mar-13
32	CP	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO PERSONAL Y PROFESIONAL DEL DOCENTE TUTOR		1,124,500.00	Setiembre 2012	1 Mes	2 Meses	3 Meses	Mar-13
33	ADS	DISTRIBUCIÓN DE CARTILLA PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL DEL DOCENTE TUTOR		168,000.00	Noviembre 2012	1 Mes	2 Meses	2 Meses	Mar-13
		ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA EL PRONAMA							
34	LP	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO LARGO NEGRO N° 2 CON BORRADOR	1,418,012	2,752,341.66	Octubre 2012	1 Mes	2 Meses	3 Meses	Mar-13
		MOTTA PARA PIZARRA ACríLICA	517,400						
		PANELOGRAFO 75 G	70,133						
		TIZA ANTIALERGICA PARA PIZARRA	6,953,300						
		69,533							
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PRONAMA							
35	LP	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	25k,700						
		BORRADOR MINTO TAMAÑO GRANDE	709,016						
		CINTA MASTICANTE TAPE 2" X 55 yd	208,599						
		PLUMON MARKADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	69,533						
		TABERO ACRíLICO TAMAÑO OFICIO CON SUELTO DOR DE METAL	69,533						
		TAJADOR DE METAL CHICO	25k,700						
		25k,700							
36	CP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA EL PRONAMA		12,746,810.36	Octubre 2012	1 Mes	2 Meses	15 Días	Mar-13
37	CP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MULTICOPiado DE VIDEO PARA EL PRONAMA		4,768,573.14	Octubre 2012	1 Mes	2 Meses	15 Días	Mar-13
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDáCTICO PARA EDUCACIÓN INICIAL							
		Almohadillas	7,924						
		Ayllumi	7,924						
		Bloques de madera	7,924						
		Bolimuecos	7,924						
		caja frigopack+ bolsa termoencogida	7,924						
		Cajas chinas o cajas sonorás	3,935						
		Carritos de madera	7,924						
		Cartonetas	7,924						
		Claves	7,924						



PROCESOS AÑO 2013

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SLECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
38	LP	Dados	7,924						
		Hojeros	7,924						
		Juego de construcción	7,924						
		Juego de números (Figuríformas)	7,924						
		Juego de piezas para encajar	7,924						
		Juego Rompecabezas	7,924						
		Kit de bebés	7,924						
		Kit de cocina	7,924						
		Kit de animales de la granja	7,924						
		Kit de animales de la selva	7,924						
		Kit de animales domésticos	7,924						
		Marcas	7,924						
		Octobento	15,848						
		Palo de lluvia	7,924						
		Panderetas	7,924						
		Rueda riada	7,924						
		Sonajes de castañuelas	7,924						
		Teléfono de plástico	7,924						
		Tamborines	7,924						
		Tegram	7,924						
		Tiras ligeras	7,924						
		Toc toc	7,924						
		Triángulos	7,924						
		Juego de Encaje	3,835						
		Carrito para jugar	3,835						
		Juego de vasos lógicos	3,835						
39	CP	Pelotas de plástico	19,175						
		Pelotas con punas	7,670						
		Pelotas grandes	7,670						
		Colocones para encajar	3,835						
		Carretilla de madera	3,835						
		Balde	3,835						
		Botas	3,835						
		Tambor	3,835						
40	CP	Cubos de espuma	11,505						
		Sonaja	3,835						
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MODULADO PARA EDUCACIÓN INICIAL	1	800,000.00	Septiembre 2012	1 Mes	1.5 Mes	1 Mes	Mar-13
		Servicio de modulado de material educativo de Psicomotricidad							
		Servicio demodulado de material educativo de CC. AA.							



PROCESOS AÑO 2013

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	REQUERIMIENTO	FECHA	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
40	LP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REIMPRESIONES PARA EDUCACIÓN INICIAL Reimpresión de Cheques/Invoicess	1	13,246,280.08	Setiembre 2012	1 Mes	1.5 Mes	1 Mes	Mar-13
41	CP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE Modulación de módulos de material concreto de 0 a 2 años PARA EDUCACIÓN INICIAL DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL CONCRETO DE PLÁSTICOTRÍCIDA DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS DE MATERIAL CONCRETO DE 0 A 2 AÑOS SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN CUADERNOS DE TRABAJO SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CUENTOS Y GUÍAS	1	400,000.00	Setiembre 2012	1 Mes	1.5 Meses	1 Mes	Mar-13
42	CP	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA Juego de cuadros de Obras Literarias para Comunicación Kit de Instrumentos de Medición de densidad y temperatura para Ciencias: Kit de Instrumentos de Medición para Educación Física Kit de Materiales de Calentamiento y soporte para Ciencias Kit de Materiales de Desarrollo Simple para Ciencias Kit de Materiales de Vidrio y Parecida para Ciencias Kit Para el Estudio de la electroquímica para Ciencias Materiales fungibles para los módulos manipulativos de Secundaria Módulos impresos para Ciencia, Tecnología y Ambiente 3 - 4 - 5 Módulo impreso de Educación para el Trabajo	1	5,225,566.00	Julio 2012	1 Mes	2.5 Meses	02 Meses	Mar-13
43	LP								



PROCESOS AÑO 2013

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
		Material Impreso para el área de matemática de secundaria 3-4-5	1,313,410.00						
		Material curriculares impresos para docentes de Secundaria	502,727.00						
		Largo de audios de Obras Literarias para Comunicación	8,467.00						
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA							
44	CP	Material Impreso para el área de matemática de Secundaria 3-4-5	1,313,410.00		Junio 2012	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar-13
		Material curriculares impresos para docentes de Secundaria	502,727.00						
		Módulo Impreso de Educación para el Trabajo	20,627.00						
		Módulos impresos para Ciencia, Tecnología y Ambiente 3 - 4 - 5	1,313,410.00						
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	17,109,000.00	Septiembre 2012	1 Mes	2.5 Meses	1 Mes	Mar-13
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA							
46	LP	BIBLIOTECA DE AULA (III CICLO)	74,059		Julio 2012	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar-13
		MÓDULO DE ARTE	29,445						
		MÓDULO DE EDUCACIÓN FÍSICA (III E.E)	25,437						
		MÓDULO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL ÁREA DE CIÉNCIA Y AMBIENTE	74,059						
		MÓDULO DE PERSONAL SOCIAL	29,445						
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS EN GENERAL PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA							
47	CP		157,746,376.00		Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EDUCACIÓN PRIMARIA							
48	CP		16,278,470.00		Agosto 2012	1 Mes	2.5 Mes	2 Meses	Mar-13
		ADQUISICIÓN DE MEMORIA PORTATIL USB DE 2 GB PARA LA DIRECCIÓN							
49	AMC		12,355.00		Enero 2013	10 Días	20 Días	15 Días	Mar-13
		MEMORIA PORTATIL	\$70						



PROCESOS AÑO 2013

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA PARA LA DÍGITE									
		BUZO DE POLIALGODÓN UNISEX TALLA M	3,450						
		BUZO DE POLIALGODÓN UNISEX TALLA S	3,850						
		JUEGO DE ESCUADRAS, REGLA Y TRANSPORTADOR DE ACRILICO X 4 PIEZAS	1,140						
50	LJF	LAPÍZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	1,140						
		NAJIBAS DE ALGODÓN	7,700	1,617,404.58	Septiembre - 2012	1 Mes	2 Meses	2 Meses	Mar - 13
		MAÑUCHA DE LONJA	7,400						
		POLO DE ALGODÓN MANGA CORTA TALLA M	3,850						
		POLO DE ALGODÓN MANGA CORTA TALLA S	3,850						
		ZAPATILLA DE CUERO PARA CABALLERO TALLA 40	2,960						
		ZAPATILLA DE CUERO PARA NIÑA TALLA 37	1,480						
		ZAPATILLA DE CUERO PARA NIÑA TALLA 38	2,960						
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DÍGITE									
51	AOS	CINTA DE VIDEO MINI DV 40'	540	193,466.00	Diciembre 2012.	20 Días	1 mes	20 Días	Mar - 13
		MEMORIA PORTÁTIL USB DE 4 GB	7,000						
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA DÍGITE									
		ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LONDO ANCHO TAMAÑO OFICIO	342						
		BOLEFRAGO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA AZUL	61,560						
		BOLEFRAGO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA ROJO	61,560						
		BORRADOR BLANCO PARA LAPÍZ TAMAÑO GRANDE	2,280						
		CD GRABABLE DE 700 MB	2,280						
		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4" X 36 yd	1,340						
		CLIP DE METAL 33 mm X 100	2,28						
		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	114						
		CUADERNO CUADRILLADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	61,560						
		DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	570						
		FORRÓ DE PLÁSTICO TAMAÑO A4	1,710						



PROCESOS AÑO 2013

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCION CONTRATUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO [ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL].
		GOMA LIQUIDA X 1 L.	1,140						
		LAMP NEGRO GRADO 2B	41,040						
		PAPELGRAFO EN BLANCO Y RAYADO	1,710						
		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA [JUEGO X 4]	1,140						
		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	3,420						
		TAMBOR DE METAL CHICO	1,140						
		TUERA DE METAL DE 5" CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	1,140						
		TINTA PARA TAMPON X 28 ml APROX. COLOR AZUL	134						
		BOULGRAFO [LAPICERO] DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA	1,000						
		CD GRABABLE DE 700 MB	5,000						
		BOULGRAFO [LAPICERO] DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA NEGRO	5,000						
		CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm	61,560						
		CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	342						
		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	342						
		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	342						
		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	342						
		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	342						
		CD GRABABLE DE 700 MB	2,850						
		CUADRADO RAYADO TAMAÑO A4 X 38 HOJAS	61,560						
		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	228						
		INDITA PARA PIZARRA ACRILICA	570						
		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	342						
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	342						
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	342						
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	342						
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	342						
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	342						
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	342						
		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	1,140						
		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	1,140						
		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	1,140						



PROCESOS AÑO 2013

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
53	AMC	RELOJ DIDÁCTICO	114						
		ADQUISICIÓN DE PELOTAS PARA LA DIGETE							
		PELOTA DE CUERO DE FUTBOL	570	28,500.00	Enero 2013	10 Días	20 Días	15 Días	Mar-13
		PELOTA DE CUERO DE VOLEY	570						
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIONES							
54	ADS	IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL	3,000						
		IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS	3,400.00						
		IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL	62,000						
		IMPRESIONES DE PUBLICACIONES (POF) FOLLETOS	48,000						
55	ADS	ADQUISICIÓN DE REPRODUCTOR DVD PARA LA DIGETE	114	45,486.00	Noviembre 2012	20 Días	20 Días	1 Mes	Mar-13
		SEVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL							
56	CP	Guía para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo Estratégicas Metodológicas para la Educación Ambiental en el Aula	240,000	30,782,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar-13
		Manual de Estándares de la Escuela Marca Perú, sostenible y sistémica (Comunidad educativa)	240,000						
		Rhegolandia (Material lúdico) Quechua y Castellano (5 por IE)	8,000.000						
57	CP	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, BILINGÜE Y RURAL.	375,000	13,000,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar-13
58	CP	ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, BILINGÜE Y RURAL.							
		ADQUISICIÓN DE TEXTOS ESCOLARES PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: COMUNICACIÓN INTEGRAL, MATEMÁTICA, PERSONAL SOCIAL PAÍSA EL PRIMER Y SEXTO GRADO	3,202,300	24,017,370.00	Agosto 2012	1 Mes	2.5 Meses	2 Meses	Mar-13
59	LP	SERVICIO DE IMPRESIÓNES VARIAS PARA PRIMARIA							
		ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PARA INICIAL PSICOMOTRICIDAD 14 REGIONES	9,315	16,169,986.00	Noviembre 2012	20 Días	1 Mes	20 Días	Mar-13
60	CP	LIBRO COMO APRENDER Y ENSEÑAR COMPETENCIAS PARA BÁSICA ALTERNATIVA	3,000	297,378.19	Agosto 2012	1 Mes	2.5 Meses	2 Meses	Mar-13
61	LP	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PARA PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA							
		LIBRO COMO APRENDER Y ENSEÑAR COMPETENCIAS PARA BÁSICA ALTERNATIVA	3,000	231,400.00	Noviembre 2012	20 Días	1 Mes	20 Días	Mar-13
62	ADP	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PARA PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA							
63	ADS			157,500.00	Noviembre 2012	20 Días	1 Mes	20 Días	Mar-13



PROCESOS AÑO 2013

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
64	AIDS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA		120,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13
65	ADP	IMPRESIÓN DE CARNE DE ESTUDIANTES Y DOCUMENTARIA PARA BÁSICA ALTERNATIVA		331,100.00	Noviembre 2012	20 Días	1 Mes	20 Días	Mar-13
66	LP	ADQUISICIÓN DE MÓVILARIO PARA BÁSICA ALTER NATIVA MÓDULO DE COMPUTO (OTROS) ARMARIO DE METAL ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20 M X 60 CM X 75 CM SILLA FIJA DE METAL	7810 740 370 370	12,064,234.56 49,278,636.06 370	Agosto 2012	1 Mes	2.5 Meses	2 Meses	Mar-13
67	LP	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BÁSICA ALTERNATIVA PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) COMPUTADORA, 3.16 GHZ EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER LASER MODEM EXTERNO DE 384 KBPS SERVIDOR SISTEMA DE PROYECCIÓN MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA REPRODUCTOR GRABADOR DE DVD - DVD GRABADOR TELEVISOR LCD DE 40" VENTILADOR ELECTRICO DE PÉE DE 3 VELOCIDADES X 16"	7810 370 370 370 740 740 1480	12,000,000.00 4,250,000.00 5	Junio 2012	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar-13
68	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA ACTIVIDADES AGRARIAS DSTP	10	12,000,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13
69	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA CUERO Y CALZADO DSTP	5	4,250,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13
70	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA DSTP	5	5,000,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13
71	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA HIDROCARBUROS DSTP	5	5,000,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13
72	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA HOSTELERIA Y TURISMO DSTP	5	3,500,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13
73	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DSTP	10	7,500,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13



PROCESOS AÑO 2013

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	REQUERIMIENTO	FECHA	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
74	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MARÍTIMO PESQUERA DSIIP	5	13,000,000,000	Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13
75	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MECÁNICA Y METALES DSIIP	5	12,500,000,000	Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13
76	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MECÁNICA Y MOTORES DSIIP	5	4,000,000,000	Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13
77	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA TEXTIL Y CONFECCIONES DSIIP	5	4,250,000,000	Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13
TOTAL			5	1,370,577,820,44					




PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

PROCESOS AÑO 2014

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
1	LP	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA EDUCACIÓN INICIAL						
	AYLLUWNI	ALMÓHADAS	16,957					
	BLQUES DE MADERA	16,957						
	BOLIMURECOS	16,957						
	CAJAS CHINAS O CAJAS SONORIAS	16,957						
	CARRITOS DE MADERA	16,957						
	CASTARUELAS	16,957						
	CLAVES	16,957						
	DADOS	16,957						
	HUIROS	16,957						
	JUEGO DE CONSTRUCCIÓN	16,957						
	JUEGO DE NÚMEROS (FIGURIFRIMAS)	16,957						
	JUEGO DE PIEZAS PARA ENCAJAR	16,957						
	JUEGO ROMPECABEZAS	16,957						
	KIT DE BEBÉS	16,957						
	KIT DE COCINA	16,957						
	KIT DE ANIMALES DE LA GRANJA	16,957						
	KIT DE ANIMALES DOMÉSTICOS	16,957						
	MARACAS	16,957						
	OCTOGONITO	33,914						
	PALO DE LLUVIA	16,957						
	PANDERETAS	16,957						
	RUEDA RUEDA	16,957						
	SONAJAS DE CASCABEL	16,957						
	TABLERO DE PLANTADO	16,957						
	TAMBORES	16,957						
	TANGRAM	16,957						
	TIRAS LARGAS	16,957						
	TOC TOC	16,957						
	TRIÁNGULO	16,957						



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
2	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES DIVERSAS PARA EDUCACIÓN INICIAL IMPRESIÓN DE CUADERNOS DE TRABAJO IMPRESIÓN DE LA GUÍA DE USO DE LOS MATERIALES IMPRESIÓN DE LA GUÍA DE USO Y CONSERVACIÓN DEL MÓDULO DE PSICOMOTRICIDAD D A 2 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA EL USO DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO		14,284,356.00	Julio 2013	1 Mes	2.5 Meses	Mar 2014
3	CP	SERVICIO DE MODULADO Y MULTICOPiado PARA EDUCACIÓN INICIAL MODULADO DE MATERIAL DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DE REPOSICIÓN MULTICOPiado DE UN VIDEO SOBRE EL USO DE LOS MATERIALES MULTICOPiado DE VIDEO SOBRE PSICOMOTRICIDAD D A 2		592,500.00	Julio 2013	1 Mes	2.5 Meses	Mar 2014
4	CP	MULTICOPiado DEL CD DE MUSICA O A 2 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EDUCACIÓN INICIAL DISTRIBUCIÓN BLOQUES DE MADERA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL E COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DE REPOSICIÓN		2,636,307.00	Julio 2013	1 Mes	2.5 Meses	Mar 2014
5	LP	DISTRIBUCIÓN MATERIAL IMPRESO INCLUIE DVD CD MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA EDUCACION SECUNDARIA BALANZAS MECÁNICAS PARA CIENCIAS JUEGO DE INCUBADORES PARA CIENCIAS JUEGO DE MATERIALES DIGITALES PARA TODAS LAS ÁREAS CURRICULARES DE SECUNDARIA. KIT DE GIMNASIA BÁSICA Y RÍTMICA PARA EDUCACIÓN FÍSICA KIT DE HIDROPIONÍA PARA CIENCIAS KIT DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ARTE KIT DE INTERNADEROS PARA CIENCIAS KIT DE MATERIALES MANIPULATIVOS PARA MATEMÁTICA KIT PARA EL ESTUDIO DEL TEOREMA DE LAMY PARA CIENCIAS MICRÓFONOS INALÁMBRICOS PARA INGLÉS KIT DE MATERIALES MANIPULATIVOS PARA MATEMÁTICA KIT DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ARTE		554,730,578.00	Julio 2013	1 Mes	2.5 Meses	Mar 2014



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCION	FECHA FINAL DEL PROCESO [ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL]
		JUEGO DE MATERIALES DIGITALES PARA TODAS LAS ÁREAS CURRICULARES DE SECUNDARIA	8,495,00					
		TEXTOS DE GRADO Y MANUALES PARA DOCENTES PARA TODAS LAS ÁREAS CURRICULARES DE SECUNDARIA.	25,632,784,00					
6	LP	ADQUISICIÓN DE TEXTOS ESCOLARES PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA	Textos de grado y manuales para docentes para todas las áreas curriculares de secundaria	25,632,784,00	141,078,756,00	Julio 2013	1 Mes	2.5 Meses Mar 2014
		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO PARA EDUCACION SECUNDARIA						
		Juego de Carteles Didácticos para Historia, Geografía y Economía de Secundaria						
		Juego de Mapas Temáticos para Historia, Geografía y Economía de Secundaria						
		Kit de Historias y Videos para Formación Ciudadana y Cívica de Secundaria						
		Materiales Curriculares impresos para docentes de Secundaria						
		Módulo impresos para Ciencia, Tecnología y Ambiente 1-2-3-4-5						
		Modulos de Comprensión Lectora para 2do, 3r y 4to Grados de Comunicación						
7	CP							
8	CP	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES PARA EDUCACION PRIMARIA		9,444,300,00	Setiembre 2013	1 Mes	2.5 Meses	Mar 2014
		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA PRIMARIA						
		BOLEGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA						
		PUNTA FINA NEGRO		569,606				
		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR		742,000				
		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA		48,580				
		PAPELGRAFO 75 G		4,858,000				
		ITALA ANTIALERGICA PARA PIZARRA		48,580				
		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		371,000				
		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE		284,803				
		CINTA MASKING TAPE 2" X 55' YD		145,740				
		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PLUMA GRUESA		48,580				
		TABLERO AGRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR		48,580				
		TAJADOR DE METAL CHICO		371,000				



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SOLICITUD	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
10	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES, PARA PRONAMA		6,500,256.38	Octubre 2013	1 Mes	2 Meses Y 15 Días	Mar 2014
11	CP	SERVICIO DE MULTICOPIADO DE VIDEO PARA PRONAMA		3,331,616.40	Octubre 2013	1 Mes	2 Meses Y 15 Días	Mar 2014
12	LP	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA BIBLIOTECA DE AULA, (IV CICLO) IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL PARA EDUCACIÓN PRIMARIA		132,827,400.00	Julio 2013	1 Mes	2.5 Meses	Mar 2014
13	CP	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EDUCACIÓN PRIMARIA		145,307,100.00	Junio 2013	1 Mes	2.5 Meses	Mar 2014
14	CP	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARNET DE ESTUDIANTES PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA		17,056,662.00	Agosto 2013	1 Mes	2.5 Meses	Mar 2014
15	CP	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARNET DE ESTUDIANTES PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA		32,500.00	Julio 2013	1 Mes	1 Mes	Mar 2014
		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA						
		CARPETAS ENCARTADAS CON FASCÍCULOS DE APRENDIZAJES DE NIVEL INTERMEDIO Y AVANZADO CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL NIVEL INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO.		57,000.00				
		GUIAS DE CAPACITACIÓN Y METODOLÓGICAS, MATERIAL EDUCATIVO(TEXTO, FASCÍCULOS GUIAS PARA SER DISTRIBUIDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA- EBA.		512,000.00				
		MATERIAL EDUCATIVO PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL		20,350.00				
		MATERIAL EDUCATIVO-TEXTOS		1,292,700.00	Agosto 2013	1 Mes	2.5 Meses	Mar 2014
16	CP	MATERIAL TÉCNICO PEDAGÓGICO(NOMINAS DE MATRÍCULA, FICHAS Y CERTIFICADOS DE NIVEL INICIAL,INTERMEDIO Y AVANZADO-HIA; REGISTROS Y ACTAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES DE NIVEL HIA; LIBRETAS DE INFORMACIÓN DE NIVEL HIA)		139,750.00				
		SERVICIO DE SEMINARIOS ,TALLERES PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA		165,000.00				
		MATERIAL EDUCATIVO-TEXTOS		337,300.00				
		MATERIAL TÉCNICO PEDAGÓGICO(NOMINAS DE MATRÍCULA, FICHAS Y CERTIFICADOS DE NIVEL INICIAL,INTERMEDIO Y AVANZADO-HIA; REGISTROS Y ACTAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES DE NIVEL HIA; LIBRETAS DE INFORMACIÓN DE NIVEL HIA)		68,400.00				
17	AMC	SERVICIO DE SEMINARIOS ,TALLERES PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA		19,200.00	Julio 2013	1 Mes	1 Mes	Mar 2014
18	AOS	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA		96,000.00	Agosto 2013	1 Mes	2 Meses	Mar 2014



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
19	ADS	SERVICIO DE MODULADO Y DIAGRAMACION PARA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA EQUIPOS DE MEMORIAS PORTATILES PARA DIGITE		61,200.00	Agosto 2013	1 Mes	2 Meses	Mar 2014
20	AMC	MEMORIA PORTATIL USB DE 2 GB	570	12,255.00	Enero 2014	10 DIAS	20 DIAS	Mar 2014
		ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA DIGITE						
21	LP	POLO DE ALGODON MANGA CORTA TALLA M BUZO DE POLIALGODON UNISEX TALLA S MEDIASTE ALGODON UNISEX TALLA S INCERNADE ALGODON POLO DE ALGODON MANGA CORTA TALLA M POLO DE ALGODON MANGA CORTA TALLA S ZAPATILLA DE CUERO PARA CABALLERO TALLA 40 ZAPATILLA DE CUERO PARA NIÑA TALLA 37 ZAPATILLA DE CUERO PARA NIÑA TALLA 38 PELOTA DE CUERO DE FUTBOL PELOTA DE CUERO DE VOLEY	3,850 3,850 7,700 7,400 3,850 3,850 2,960 1,480 2,960 2,960 570	1,654,850.00	Setiembre 2013	1 Mes	2 Meses	Mar 2014
		ADQUISICION DE ACCESORIOS DE OFICINA PARA DIGITE						
22	ADP	CINTA DE VIDEO MINI DV 60' MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB CD GRABABLE DE 700 MB	394 8,000 5,000	228,557.40	Setiembre 2013	1 Mes	1 Mes	Mar 2014
		ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA DIGITE						
		JUEGO DE ESCUADRAS, REGLA Y TRANSPORTADOR DE ACERICO X 4 PIEZAS LAPIZ DE COLOR (TAMAÑO GRANDE) (JUEGO X 24 COLORES)	1,140					
		ARCHIVADOR DE CARTON CORP PALLANCA LONCO ANCHO BOUGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIO BOUGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIO BURRADOR BLANCO PARA LAPIC TAMANO GRANDE BURRADOR MUYTO TAMAÑO GRANDE CD GRABABLE DE 700 MB CINTA ADhesiva transparente 3/4" X 36 yd CINTA DE ENBALAJE 2" X 55 yd CLIP DE METAL 33 mm X 100	1,140 342 61,550 61,550 2,280 75 1,140 2,78 114 114 61,550 570 1,710 1,710 41,040					
		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA CUADERNO CLADIRULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB FONBO DE PLASTICO TAMAÑO A4 GOMA LIQUIDA X 11 LAPIZ NEGRO GRADO 2B						



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL.
19	AOS	SERVICIO DE MODULADO Y DIAGRAMACIÓN PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA		61,200.00	Agosto 2013	1 Mes	2 Meses	Mar 2014
20	AMC	EQUIPOS DE MEMORIAS PORTATILES PARA DIGITE	570	12,255.00	Enero 2014	10 DIAS	20 DIAS	Mar 2014
		ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA DIGITE						
21	LP	BUZO DE POLIALGODON UNISEX TALLA M MEDIASTERA ALGODON MACHUCHATE LUNA	3,850					
		POLO DE ALGODON MANGA CORTA TALLA M	3,850	1,654,850.00	Setiembre 2013	1 Mes	2 Meses	Mar 2014
		ZAPATILLA DE CUERO PARA CABALLERO TALLA 40	2,940					
		ZAPATILLA DE CUERO PARA NIÑA TALLA 37	1,480					
		ZAPATILLA DE CUERO PARA NIÑA TALLA 38	2,950					
		PELOTA DE CUERO DE FUTBOL	570					
		PELOTA DE CUERO DE VOLEY	570					
		ADQUISICION DE ACCESORIOS DE OFICINA PARA DIGITE						
22	ADP	CINTA DE VIDEO MINI DV 60'	394	228,557.40	Setiembre 2013	1 Mes	1 Mes	Mar 2014
		MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB	8,000					
		CD GRABABLE DE 700 MB	5,000					
		CD REGRABABLE DE 700 MB	5,000					
		ADQUISICION DE PAPELERIA , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA DIGITE						
		JUEGO DE ESCUADRAS, REGLA Y TRANSPORTADOR DE ACRILICO X 4 PIEZAS	1,140					
		LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	1,140					
		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO	342					
		BOUGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIO	61,560					
		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	2,280					
		BORRADOR MUYTO TAMAÑO GRANDE	2,280					
		CD GRABABLE DE 700 MB	75					
		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4" X 36 YD	1,140					
		CINTA DE ENVASE 2" X 55 YD	2,28					
		CLIP DE METAL 33 mm X 100	114					
		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA	114					
		CUADERNO CUADRUCULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	61,560					
		DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	570					
		FONDO DE PLASTICO TAMAÑO A4	1,710					
		GOMA LIZARDIA X 1 L	1,140					
		LAPIZ NEGRO GRADO 2B	41,040					



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHEA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
23	LP	PAPELGRÁFO EN BLANCO Y RAYADO PLUMON PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTA GRUESA (LINEA) SOBRE MANILA TAMAÑO A4 TAJADOR DE METAL CHICO TIERA DE METAL DE 5" CON PUNTA ROMA Y MANGO D TINTA PINTA TAMPON X 28 ml. APRICOT COLOR AZUL CARTULINA SIMPLE ISO B DE 50 cm X 65 cm CARTULINA SIMPLE ISO E DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE CARTULINA SIMPLE ISO E DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO CARTULINA SIMPLE ISO E DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO CARTULINA SIMPLE ISO B DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE CARTULINA SIMPLE ISO B DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSA CD GRABABLE DE 700 MB CLADIERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 88 HOJAS FOLDER MANILA TAMAÑO A4 MOTA PARA PIZARRA ACRÍLICA PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CÉLESTE PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA RELOJ DIDÁCTICO SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA DIGITE IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL IMPRESIONES DE PUBLICACIONES TIPO FOLLETOS ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DVD PARA DIGITE EQUIPO DVD EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - DGETP EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MARITIMO PESQUERA - DGETP EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MECÁNICA Y METALES - DGETP	1,710 1,140 3,420 1,140 1,14 342 342 342 342 342 342 2,850 61,560 228 570 342 342 342 342 342 342 1,140 1,140 3,000 69,000 48,000 114,00 45,486,00 3,750,000,00 13,000,000,00 12,500,000,00	670,723,84 Octubre 2013 1 Mes 2 Meses	Octubre 2013 1 Mes		Mar 2014	
24	ADS	SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA DIGITE IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL IMPRESIONES DE PUBLICACIONES TIPO FOLLETOS ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DVD PARA DIGITE EQUIPO DVD EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - DGETP EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MARITIMO PESQUERA - DGETP EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MECÁNICA Y METALES - DGETP	120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00	120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00	Setiembre 2013 Setiembre 2013 1 Mes 1 Mes 20 DIAS 1 Mes 1 Mes 1 Mes 1 Mes 1 Mes	1 Mes 1 Mes	Mar 2014 Mar 2014	
25	ADS							
26	LP							
27	LP							
28	LP							



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACION DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCION	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
		ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA COLEGIO MAYOR						
29	Lp	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER SERVIDOR MEMORIAS USB DE 8 GB BATERIA DE LITIO PARA LAP TOP PANTALLA LCD	100 5 4 1200 50 20.00	\$71,496.00	Junio 2013 1 Mes		2.5 Meses	Mar 2014
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL COLEGIO MAYOR						
30	ADS	AUDIOFONO CON MICROFONO PARA EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE SONIDO MICROFONO INALAMBRICO TELEFONO Sobre VOZ IP	920 20 15 38	116,118.64	Octubre 2013	1 Mes	1.5 Meses	Mar 2014
		ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO MAYOR	66	60,392.44	Octubre 2013	1 Mes	1.5 Meses	Mar 2014
		ADQUISICION DE UTILES PARA EL COLEGIO MAYOR						
32	ADS	PAPEL BOND 80 g DE 69 cm X 89 cm PAPEL BOND 80 GR/T/A-4 CUADERNO CUADRILLADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	160 3500 48000 48000	93,440.00	Octubre 2013	1 Mes	1.5 Meses	Mar 2014
		ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL COLEGIO MAYOR						
33	ADS	CILINDRO PARA COPIADORA/FOTOCOPIADORA TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 5225 COD. REF. 106101305 NEGRO	66	110,549.80	Octubre 2013	1 Mes	1.5 Meses	Mar 2014
		SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION COMUNITARIA Y AMBIENTAL Guia para la Formacion de Promotores en Educacion en Gestión del Riesgo (Para Dire y UGEL)	279					



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL.
34	CP	Guía de Lineamientos para la Elaboración de Materiales en Educación Ambiental Manual de alternativas ecológicas urbanas y rurales para escolares (reciclaje, biohuertos, etc)		28,145,000.00	Agosto 2013	12 Meses	12 Meses	Mar 2014
35	CP	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, BILINGÜE Y RURAL.		16,900,000.00	Agosto 2013	02 Meses	02 Meses	Mar 2014
36	CP	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, BILINGÜE Y RURAL.		1,000,000.00	Agosto 2013	02 Meses	02 Meses	Mar 2014
37	LP	ADQUISICIÓN DE TEXTOS ESCOLARES PARA EDUCACIÓN PRIMARIA	3,362,680	25,220,100.00	Octubre 2013	02 Meses	02 Meses	Mar 2014
38	CP	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CUADERNOS DE TRABAJO COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA	16,011,900	120,087,000.00	Agosto 2013	02 Meses	02 Meses	Mar 2014
39	LP	ADQ. DE LIBRO COMO APRENDER Y ENSEÑAR COMPETENCIAS PARA BÁSICA ALTERNATIVA	4,500	346,950.00	Julio 2013	1 Mes	02 Meses	Mar 2014
40	CP	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA BÁSICA ALTERNATIVA		3,677,210.00	Agosto 2013	02 Meses	02 Meses	Mar 2014
41	CP	IMPRESIÓN DE CARNÉ DE ESTUDIANTES Y HOLOGRAMA PARA BÁSICA ALTERNATIVA		364,210.00	Agosto 2013	02 Meses	02 Meses	Mar 2014
		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA						
42	LP	MÓDULO DE COMPUTO (OTROS)	5,090	8,011,859.52	Julio 2013	1 Mes	02 Meses	Mar 2014
		ARMARIO DE METAL	580					
		ESCRITORIO DE MADERA DE 1,20 M X 60 CM X 75 CM	290					
		SENTÍA SILLA DE METAL	290					
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA BÁSICA ALTERNATIVA						
43	LP	PANTALLA ECRAN COMPUTADORA 3.16 GHZ EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA MODEM EXTERNO DE 384 Kbps SERVIDOR SISTEMA DE PROYECCIÓN MULTIMEDIA - PROYECTOR M REPRODUCTOR GRABADORES DE DVD - DVD GRABADOR TELEVISOR LCD DE 40"	290.00 290.00 290.00 290.00 580.00 580.00 1,160.00	290.00 35,614,642.62 Julio 2013 1 Mes	1 Mes	02 Meses	Mar 2014	
		VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES X 16						
		TOTAL		1,404,022,833				



PROCESOS AÑO 2015

PLAN MULTIANUAL DE MATERIAL EDUCATIVO 2012 - 2016

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
1	AMC	SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL BOLETÍN ANUAL "ENCUENTRO REGIONAL DE ALCALDES ESCOLARES"		11,750.00	Diciembre - 2014	20 Días	1 Mes	Mar - 15
2	ADS	SERVICIO DE ELABORACIÓN, REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CD INTERACTIVOS PARA INICIAL SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA DITOE		142,000.00	Septiembre - 2014	1 Mes	1.5 Meses	Mar - 15
3	AMC	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CD INTERACTIVOS PARA INICIAL SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA DITOE		16,000.00	Diciembre - 2014	20 Días	1 Mes	Mar - 15
4	LP	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA		133,459,200.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
5	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	74,144	257,462,720.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
6	CP	IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL		8,931,360.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
7	AMC	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA		12,255.00	Enero - 2015	10 Días	20 Días	Mar - 15
8	LP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEXTOS ESCOLARES						
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUADERNOS DE TRABAJO						
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MÓDULOS DE BIBLIOTECA						
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIGITEC						
		MEMORIA PORTATIL USB DE 2 GB	570					
		ADQUISICIÓN DE BIENES DE APoyo ESCOLAR PARA LA DIGITEC						
		BUZO DE POLIACRILICO UNISEX TALLA M	1,140					
		LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	1,140					
		MEDIAS DE ALGODÓN	1,140					
		MOCHILA DE LONA	1,140					
		POLO DE ALGODÓN MANGA CORTA TALLA M	1,140					
		ZAPATILLA DE CUERO PARA CABALLERO TALLA 40	1,140					
		ZAPATILLA DE CUERO PARA NIÑA TALLA 37	1,140					
		ZAPATILLA DE CUERO PARA NIÑA TALLA 38	1,140					



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
		ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EN GENERAL PARA LA DIGETE						
		ARCHIVADOR DE CARTON C/PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFIC.	342					
		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA AZUL	61.560					
		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA NEGRO	61.560					
		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	61.560					
		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	2,280					
		CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm	342					
		CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	342					
		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	342					
		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	342					
		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	342					
		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	342					
		CD GRABABLE DE 700 MB	7.925					
		CD REGGRABABLE DE 700 MB	5.000					
		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4" X 36 yd	1.140					
		CINTA DE ENVASE 2" X 55 yd	228					
		CLIP DE METAL 33 mm X 100	114					
		CUADERNO CUADRUCULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	61.560					
		CUADERNO GRABARBLE TAMAÑO A4 X 88 HOJAS	61.560					
		DISCO DVD GRABARBLE DE 4.7 GB	570					
		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	1.140					
		GOFER DE PLASTICO TAMAÑO A4	1.710					
		GOFA LIQUIDA X 1 l	1.140					
		JUEGO DE ESCUADRAS, REGLA Y TRANSPORTADOR DE ACRILICO X 4 PZAS	1.140					
		LAPIZ NEGRO GRADO 2B	41.040					
		MOLDE PARA PIZARRA ACríLICA	570					
		PAPEL BOND 75g TAMAÑO A4	342					
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	342					
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	342					
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	342					
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	342					
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	342					
		PAPELLOGRAFO EN BLANCO Y RAYADO	342					
		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PTAGRUESA ROJO	1.710					
		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PTAGRUESA VERDE	1.140					
		PLUMON PARA PIZARRA AcríLICA PUNTA GRUESA AZUL	1.140					
		PLUMON PARA PIZARRA AcríLICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	1.140					
		RELOJ DIGITAL	114					
		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	1.140					
		TAJADOR DE METAL CHICO	1.140					
		TIJERA DE METAL DE 5" CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	1.140					
		TINTA PARA TAMPON X 28 ml. APROX. COLOR AZUL	1.140					



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
10	ADP	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIGITE CINTA DE VÍDEO MINI DV 60' MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB	4,20 9,000	246,612.00	Septiembre - 2014	20 Días	1 Mes	Mar - 15
11	ADS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA LA DIGITE PELOTA DE CUERO DE FUTBOL PELOTA DE CUERO DE VÓLEY	1,140 1,140	57,000.00	Septiembre - 2014	10 Días	20 Días	Mar - 15
12	AIS	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO PARA LA DIGITE IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS		115,000.00	Septiembre - 2014	1 Mes	1 Mes	Mar - 15
13	ADP	IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL IMPRESIONES DE PUBLICACIONES TIPO FOLLETOS	64,000 48,000					
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA DIGITE REPRODUCCTOR DVD		454,860.00	Septiembre - 2014	1 Mes	2 Meses	Mar - 15
		ADQUISICIÓN DE BIENES DE APoyo ESCOLAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL						
		ALFOMBRAS ANTIALÉRGICA DE MICROPOROSO(12 PIEZAS)	500					
		AUDIFONOS ELECTRÓNICOS PARA SORDOS	500					
		BIPEDEZADOR	300					
		BRAZALETE Y/O SOSTENEDOR DE MANO	300					
		CAMAS SALARINAS	300					
		GRABADORA DIGITAL	500					
		JUEGO LÓGICO MATEMÁTICO-ABACO CERRADO - PRIMER GRADO	1,630					
		JUEGO LÀNGRAM X 250 PIEZAS	1,630					
		JUEGOS DIDÁCTICOS- DE NÚMEROS	1,630					
		JUGUETE ANIMALES DE LA SELVA JUEGO X 60 PIEZAS	1,925					
		JUGUETE ANIMALES DOMÉSTICOS JUEGO X 72 PIEZAS	3,850					
	LP	KIT DE INSTRUMENTOS MUSICALES	300					
		KIT DE SOLIDOS GEOMÉTRICOS DE ESPUMA	500					
		LUPA	500					
		MESAS GRADUABLES	500					
		PISCINA GRANDE DE PELOTAS	500					
		RIEL DE EQUILIBRIO	300					
		RODILLOS	500					
		SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA PARA PARÁLISIS CEREBRAL SEVERO	100					
		TARIETA DE SECUENCIA TEMPORAL 1° GRADO PRIMARIA	1,630					
		TARIETA DE SECUENCIA TEMPORAL 2° GRADO PRIMARIA	1,630					
		TELESCOPIO	500					
		TINA-LAVATORIO	300					



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
15	LP	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA BASICA ESPECIAL						
		ABACO DE MADERA PEQUEÑO	1,925					
		ABACO PARA CIEGOS	500					
		BASTIDORES DE MOTRICIDAD FINA PARA AYUDAR	300					
		CUBO DE DESTREZAS MANUALES	300					
		DOMINO DE IDENTÍTICOS	1,925					
		DOMINO DE MITADES	1,925					
		DOMINO DE RELACION	1,630					
		JUEGO DE BOTONES Y FIGURAS GEOMÉTRICAS PARA ENSARTE X 20 PZAS	1,925					
		JUEGO DE PELOTAS DE TRAPO X 4 PIEZAS	1,925					
		JUEGO DE SELLOS DIDÁCTICOS DE NÚMEROS Y LETRAS X 40 PIEZAS	1,925					
		JUEGO DE TABUETAS DE UTILES DE ASE"	3,850					
		JUEGO DE TUTERES DE TELA Y/MANOPLA (PERSONAJES VARIOS) X 6 PZAS	3,850					
		JUEGO DIDÁCTICO DE DOMINO DE FIGURAS DE ANIMALES	1,630					
		JUEGO DIDÁCTICO DE ENCAJE Y ENSARTE CON FIGURAS GEOMÉTRICAS DE ESPUMA MICROPOROSA X 4 PIEZAS	3,555					
		JUEGO DIDÁCTICO DE PIRE ESCRITURA	1,925					
		JUEGO DIDÁCTICO DE SOLIDO GEOMÉTRICO X 14 PIEZAS	1,630					
		JUEGO DIDÁCTICO TIPO LOTERIA CON FIGURAS DE FRUTAS	1,630					
		JUEGO DIDÁCTICO TIPO LOTERIA CON FIGURAS DE VERDURAS	1,630					
		KIT DE FRUTAS DE TAMAÑO REAL EN MATERIAL PLÁSTICO	300					
		KIT DE LAMINAS DIDÁCTICAS EN ALTO RELIEVE	500					
		KIT DE PSICOMOTRICIDAD	300					
		MÁQUINA PERKINS BRAILLE	25					
		PAULITA JUNIOR O REGLETA BRAILLE	500					
		PELOTA DE BOBATH 60 CM	400					
		PELOTAS CON ASA DE 46 CM DIÁMETRO	400					
		PUNZÓN	500					
		SELLOS EDUCATIVOS DE COORDINACIÓN	1,925					
		SELLOS EDUCATIVOS DE LATRALUIDAD	300					
		SELLOS EDUCATIVOS DE MOTRICIDAD FINA	1,925					
		TARJETAS PALABRA IMAGEN	1,630					
		VIDEOS DE CANCIONES EN LENGUA DE SEÑAS-INICIAL	100					
		VIDEOS DE CUENTOS Y FÁBULAS	100					
		ADQUISICIÓN DE ESPEJO DE 4 mm X 1.50 m X 60 cm PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	500	55,000.00	Septiembre - 2014	1 Mes	1.5 Meses	Mar - 15
		ADQUISICIÓN DE JUEGO DIDÁCTICO DE ESTIMULACIÓN SENSORIAL Y AUDITIVA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	1,925	42,959.00	Semestre 2014	1 Mes	1.5 Meses	Mar - 15
16	ADS							
17	ADS							

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
18	LP	ADQUISICIÓN DE ESTANTE DE MELAMINA DE 2.40 m X 2.10 cm X 40 cm PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	1,000	810,000.00	Junio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
19	ADP	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL						
		IMPRESIÓN DE GUIA PARA ATENCIÓN DEL SORDO	2,000	260,000.00	Septiembre - 2014	1 Mes	1.5 Meses	Mar - 15
		IMPRESIÓN DE GUIA: CEBE	1,500					
		IMPRESIÓN DE GUIA: CUADERNO DE TRABAJO CEBE	4,500					
		IMPRESIÓN DE GUIA: EDUCACIÓN INCLUSIVA	5,000					
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL COLEGIO MAYOR						
20	LP	COMPUTADORA PERSONAL PC/HATIL	100	731,696.00	Junio - 2014	4 Meses	2.5 Meses	Mar - 15
		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER SERVIDOR	5					
		ADQUISICIÓN DE LUEQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL COLEGIO MAYOR	4					
21	ADS	AUDIFONO CON MICROFONO PARA EQUIPO DE COMPUTO	920	141,098.64	Septiembre - 2014	1 Mes	1.5 Meses	Mar - 15
		AUDIFONO CON SONIDO	40					
		MICROFONO INALAMBRICO	15					
		TELEFONO SOBRE VOZ IP	38					
22	ADS	ADQUISICIÓN DE LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS RELACIONADOS CON LA EDUCACION PARA EL COLEGIO MAYOR	73	66,797.70	Septiembre - 2014	1 Mes	1.5 Meses	Mar - 15
23	AMC	ADQUISICIÓN DE PANTALLA ECRAN PARA EL COLEGIO MAYOR	20	12,000.00	Diciembre - 2014	20 Días	15 Días	Mar - 15
24	AMC	ADQ. DE BATERIA DE LITIO PARA LAP TOP PARA EL COLEGIO MAYOR	50	31,800.00	Diciembre - 2014	20 Días	15 Días	Mar - 15
25	ADS	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 8 GB PARA EL COLEGIO MAYOR	1,200	96,000.00	Septiembre - 2014	1 Mes	1.5 Meses	Mar - 15
		ADQUISICIÓN DE PAPELERIA POR CONVENIO MARCO PARA EL COLEGIO MAYOR						
26	ADS	PAPEL BOND 80 g DE 69 cm X 89 cm	160	93,440.00	Septiembre - 2014	1 Mes	1.5 Meses	Mar - 15
		PAPEL BOND 80 GR T/A-4						
		CUADERNO CUADRUCULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	1,500					
		CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	4,800					
		4,800						
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL COLEGIO MAYOR						
27	AMC	CLILNDRO PARA COPIADORA/FOTOCOPIADORA	66	11,549.80	Diciembre - 2014	20 Días	15 Días	Mar - 15
		TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 5225 COD. REF.	229					

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
28	LP	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA CUERO Y CALZADO PARA LA DIGESTP	5	4,250,000.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
29	LP	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MECÁNICA Y MOTORES PARA LA DIGESTP	5	4,000,000.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
30	LP	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA TEXTIL Y CONFECIONES PARA LA DIGESTP	5	4,250,000.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMBASTADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA						
		CARPETAS ENCARTADAS CON FASCÍCULOS DE APRENDIZAJES DE NIVEL INTERMEDIO Y AVANZADO						
		CERTIFICADOS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL NIVEL INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO.						
		GUIAS DE CAPACITACIÓN Y METODOLÓGICAS.						
		MATERIAL DIDÁCTICO(TEXTO, FASCÍCULOS, GUIAS) PARA SER DISTRIBUIDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA-EBA.						
		MATERIAL EDUCATIVO PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL						
		MATERIAL EDUCATIVO-TEXTOS						
		MATERIAL TÉCNICO PEDAGÓGICO(НОMINAS DE MATRÍCULA, FICHAS Y CERTIFICADOS DE NIVEL INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO-IIA; REGISTROS Y ACTAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES DE NIVEL IIa; LIBRETAS DE INFORMACIÓN DE NIVEL IIa)						
		SERVICIO DE SEPARATAS ENGRAMPADAS O ANILLADAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA						
32	AMC			19,800.00	Diciembre - 2014	20 Días	15 Días	Mar - 15
33	ADS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL EDUCATIVO MODULADO A NIVEL NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA		96,000.00	Septiembre - 2014	1 MES	2 Meses	Mar - 15
34	ADS	SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y CORRECCIÓN DE ESTILO(FASCÍCULOS, GUIAS, TEXTOS)		60,000.00	Septiembre - 2014	1 MES	2 Meses	Mar - 15
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA PRONAMA						
		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO		928,166				
		LAPIZ NEGRO NR 2 CON BORRADOR		385,000				
		MOTA PARA PIZARRA ACRÍLICA		48,638				
		PAPELOGRAFO 75 G		14,260				
		TIZA ANTIALÉRGICA PARA PIZARRA		48,638				



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA PRONAMA								
36	LP	BORRADOR BLANCO PARA LAPÍZ TAMAÑO GRANDE	192,500					
		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	464,083					
		CINTA MASKING TAPE 2" X 55 yd	145,914	2,515,324.79	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
		PLUMÓN MARCAJOS DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	3,486,438					
		TABLERO ACRÍLICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	48,633					
		TAJADOR DE METAL CHICO	192,500					
37	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO PARA PRONAMA	1,880,455	8,410,989.34	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
38	CP	SERVICIO DE MULTICOPÍAS DE VIDEO PARA PRONAMA	1,58	3,335,594.04	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA								
		KIT DE MATERIALES IMPRESOS Y AUDIOVISUALES PARA PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS	17,745					
		KIT DE CALCULADORA CIENTÍFICA CON FUNCIONES Y GRÁFICAS PARA CIENCIA, MATEMÁTICA Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO	17,745					
		KIT DE ENSAMBLE DE MODELOS MOLECULARES PARA CIENCIAS	8,864					
		KIT DE EQUIPOS DE METAL Y PLÁSTICO PARA CIENCIAS	8,864					
		KIT DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA PARA CIENCIAS	8,864					
		KIT DE INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EXPERIMENTOS PARA CIENCIAS	8,864					
		KIT DE JUEGO Y DEPORTES PARA EDUCACIÓN FÍSICA	23,263					
		KIT DE LAMINAS MURALES PARA TODAS LAS ÁREAS CURRICULARES DE SECUNDARIA	8,664					
		MATERIALES FUNGIBLES PARA LOS MÓDULOS MANIPULATIVOS DE SECUNDARIA	8,823					
		MÓDULO DE BIBLIOTECA Y FASCICULOS Y FICHAS PARA TODAS LAS ÁREAS CURRICULARES DE SECUNDARIA	23,263					
		VIDEOTECA BÁSICA PARA SECUNDARIA	8,664					
		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	17,745					
		KIT CARTOGRAFICO PARA HISTORIA, GEOGRAFIA Y ECONOMIA DE SECUNDARIA	17,745					
		KIT DE FLASHCARDS, POSTERS Y/O AFICHES PARA INGLÉS	23,269					
		MATERIAL IMPRESO PARA EL ÁREA DE MATEMÁTICA DE SECUNDARIA 1-2-3-4-5	2,330,253					
40	CP	MATERIALES CURRICULARES IMPRESOS PARA DOCENTES DE SECUNDARIA	523,835	12,900,933.00	Junio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
41	CP	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	30,308,168	27,718,435,00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL ALUMNOHADITAS	37,018					
		AYLLUYAMI	37,018					
		BLOQUES DE MADERA	37,018					
		BOLÍMUNECOS	37,018					
		CAJAS CHINAS O CAJAS SONORAS	37,018					
		CARRITOS DE MADERA	37,018					
		CASTAÑUELAS	37,018					
		CLAVES	37,018					
		DADOS	37,018					
		HUIROS	37,018					
		JUEGO DE CONSTRUCCIÓN	37,018					
		JUEGO DE NÚMEROS (FIGURIFORMAS)	37,018					
		JUEGO DE PIEZAS PARA ENCAJAR	37,018					
		JUEGO ROMPECABEZAS	37,018					
		KIT DE BEBÉS	37,018					
		KIT DE COCINA	37,018					
		KIT DE ANIMALES DE LA GRANJA	37,018					
		KIT DE ANIMALES DE LA SELVA	37,018					
		KIT DE ANIMALES DOMÉSTICOS	37,018					
		MARACAS	37,018					
		OCTOGONITO	74,036					
		PALO DE LLUVIA	37,018					
		PANDERETAS	37,018					
		RUEDA RUEDA	37,018					
		SONAJAS DE CASCABEL	37,018					
		TABLERO DE PLANTADO	37,018					
		TAMBORES	37,018					
		TANGRAM	37,018					
		TIRAS LARGAS	37,018					
		TOC TOC	37,018					
		TRIÁNGULO	37,018					
		SERVICIO DE MULTICOPIADO DEL CD DE MUSICA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL		142,500,00	Agosto Septiembre - 2014	1 MES	1.5 Meses	Mar - 15



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
44	ADP	SERVICIO DE MULTICOPIADO DE DVD DE MUSICA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL		285,000.00	Septiembre - 2014	1 MES	1.5 Meses	Mar - 15
45	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL IMPRESIÓN DE CUADERNOS DE TRABAJO 2012 IMPRESIÓN DE LA GUÍA IMPRESIÓN DE LA GUÍA DE USO Y CONSERVACIÓN DEL MÓDULO DE PSICOMOTRICIDAD SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA EL USO DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO		14,982,156.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
46	CP	SERVICIOS DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL DISTRIBUCIÓN BLOQUES DE MADERA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DE REPOSICIÓN DISTRIBUCIÓN MATERIAL IMPRESO MODULADO DE MATERIAL DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DE REPOSICIÓN MULTICOPIADO DE UN VIDEO SOBRE EL USO DE LOS MATERIALES DE CIENCIA Y AMBIENTE MULTICOPIADO DE VIDEO SOBRE PSICOMOTRICIDAD		3,086,307.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
47	CP	SERVICIO DE TRANSPORTE EDUCACIÓN INICIAL		2,636,307.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
48	ADS	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL		54,400.00	Agosto - 2014	1 Mes	1.5 Meses	Mar - 15
49	CP	GUIA PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL PARA LA EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA, EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA Y EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA.						
50	CP	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, BILINGÜE Y RURAL.		21,970,000.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
51	LP	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, BILINGÜE Y RURAL.		1,200,000.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
52	AMIC	ADQUISICIÓN DE LIBROS COMO APRENDER Y ENSEÑAR COMPETENCIAS PA BÁSICA ALTERNATIVA	9,000	693,900.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
53	ADS	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA BÁSICA ALTERNATIVA		23,520	Diciembre - 2014	20 Días	15 Días	Mar - 15
		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PARA BÁSICA ALTERNATIVA	31,500.00	157,500.00				Mar - 15



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
54	CP	IMPRESIÓN DE CARNÉ DE ESTUDIANTES Y HOLOGRAMA PARA BÁSICA ALTERNATIVA	572,330.00	400,631.00	Julio - 2014	1 Mes	2 Meses	Mar - 15
55	LP	ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA BÁSICA ALTERNATIVA ARMARIO DE METAL ESCRITORIO DE MADERA DE 1,20 M X 60 CM X 75 CM MODULO DE COMPUTO (OTROS) SILLA FIJA DE METAL	660,00 330,00 5,502,000,00 330,00	5,503,320.00	Julio - 2014	1 Mes	2 Meses	Mar - 15
56	LP	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BÁSICA ALTERNATIVA COMPUTADORA 2,16 GHz EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER LASER BLANCO Y NEGRO MODEM EXTERNO DE 384 Kbps SERVIDOR SISTEMA DE PROYECCIÓN MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA REPRODUCTOR GRABADOR DE DVD - DVD GRABADOR TELEVISOR LCD DE 40"	330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00	34,896,085,74	Julio - 2014	1 Mes	2,5 Meses	Mar - 15
57	ADS	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES X 16" SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BÁSICA ALTERNATIVA	1,320,00	120,000,00	Agosto - 2014	1 Mes	2 Meses	Mar - 15
TOTALS						1,240,469,814.47		



PROCESOS AÑO 2016

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
1	LP	ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS - COLEGIO MAYOR							
		COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL	100	731,696.00	Junio -2015	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar -16
		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	5						
		SERVIDOR	4						
		ADQ. DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES-COLEGIO MAYOR							
		AUDIFONO CON MICROFONO PARA EQUIPO DE COMPUTO	920	116,118.64	Octubre 2015	1 Mes	1.5 Meses	15 Días	Mar -16
		EQUIPO DE SONIDO	20						
		MICROFONO INALÁMBRICO	15						
		TELEFONO SOBRE VOZ IP	38						
		ADQ. DE LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS -COLEGIO MAYOR							
		ADQ. DE LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN	80	73,202.96	Octubre 2015	1 Mes	1.5 Meses	15 Días	Mar -16
		ADQ. PANTALLA ECRAN-COLEGIO MAYOR	20	12,000.00	Diciembre 2015	20 Días	15 Días	15 Días	Mar -16
		ADQ. DE BATERIA DE LITIO PARA LAP TOP -COLEGIO MAYOR							
		ADQ. DE BATERIA DE LITIO PARA LAP TOP	50	31,800.00	Diciembre 2015	20 Días	15 Días	15 Días	Mar -16
		ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 8 GB-COLEGIO MAYOR							
		ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 8 GB	1200	96,000.00	Octubre 2015	1 Mes	1.5 Meses	15 Días	Mar -16
		ADQUISICIÓN DE PAPELERIA POR CONVENIO MARCO-COLEGIO MAYOR							
		PAPEL BOND 80 g DE 69 cm X 89 cm	160						
		PAPEL BOND 80 GR T/A 4	1500						
		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	4800						
		CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	4800						



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
8	ADS	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS-COLEGIO MAYOR							
		CILINDRO PARA COPIADORA/FOTOCOPIADORA	66	110,549.80	Octubre 2015	1 Mes	1.5 Meses	15 Dias	Mar -16
		TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 5225 COD. REF. 106R01305 NEGRO	239						
9	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA ACTIVIDADES AGRARIAS-DGSTP		6,000,000.00	Julio 2015	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar -16
10	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA HIDROCARBUROS-DGSTP		5,000,000.00	Julio 2015	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar -16
11	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS-DGSTP		3,750,000.00	Julio 2015	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar -16
		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO-BÁSICA ALTERNATIVA,							
		CARPETAS ENCARTADAS CON FASCÍCULOS DE APRENDIZAJES DE NIVEL INTERMEDIO Y AVANZADO							
		CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL NIVEL INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO.							
		GUIAS DE CAPACITACIÓN Y METODOLÓGICAS,							
12	CP	MATERIAL EDUCATIVO-TEXTOS, FASCÍCULOS, GUIAS PARA SER DISTRIBUIDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA-EBA.		4,390,636.00	Junio -2015	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
		MATERIAL EDUCATIVO PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL							
		MATERIAL EDUCATIVO-TEXTOS							
		MATERIAL TÉCNICO PEDAGÓGICO(NOMINAS DE MATRÍCULA, FICHAS Y CERTIFICADOS DE NIVEL INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO-IIA; REGISTROS Y ACTAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES DE NIVEL IIA; LIBRETAS DE INFORMACIÓN DE NIVEL IIA) SEPARATAS ENGRAMPADAS O ANILLADAS							



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
		ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA- EDUCACION INICIAL							
		BALANZA DE MADERA	65,740						
		CASA MULTIUOS	13,438						
		COLCHONETA PARA SALTITO	13,438						
		DISPOSITIVO PARA TREPAR Y SALTAR	13,438						
		KIT DE ARBOS	20,560						
		KIT DE COALDORES	65,740						
		KIT DE EMBULOS DE PLÁSTICO	65,740						
		KIT DE ESPEJOS QUE TRANSFORMAN IMÁGENES	65,740						
		KIT DE ESTEQUAS	65,740						
		KIT DE FRAS COS RECOLECTORES	65,740						
		KIT DE GOTEROS	65,740						
		KIT DE MANES	65,740						
		KIT DE JARRAS DE MEDIDA	136,509						
		KIT DE LINTERNAS	65,740						
		KIT DE MARCADORES MULTIUOS	65,740						
		KIT DE MORTEROS	65,740						
		KIT DE PAJICINTAS	20,560						
		KIT DE PELOTAS CON PESO	20,560						
		KIT DE RODILLOS DE MADERA	65,740						
		KIT DE SOLIDOS GEOMETRICOS PARA NIÑOS DE TRES A CINCO AÑOS	13,438						
		KIT DE TAZAS MEDIDORAS	409,525						
		KIT DE TELAS	13,438						
		KIT DE TINAS DE PLÁSTICO PARA AGUA Y ARENA	65,740						
		KIT DE TITERES DE MANO	13,438						
		KIT DE TUBOS DE ENVASO	273,017						
		KIT DE VISORES	65,740						
		KIT LUPAS	65,740						
		LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE EL CUERPO HUMANO	84,418						
		LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE EL MEDIOAMBIENTE Y EL RECICLAE	42,209						
		LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE EL REINO ANIMAL	42,209						
		LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE EL REINO VEGETAL Y SOBRE EL AGUA	42,209						
		LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE INVENTOS Y EXPERIMENTOS	42,209						
		LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE RECETAS NUTRITIVAS	42,209						
13	LP			184,554,499.26	Julio 2015	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar - 16

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
14	ADS	TRASPORTE DE MATERIAL EDUCATIVO MODULADO A NIVEL NACIONAL-BÁSICA ALTERNATIVA.		· 96,000.00	Agosto 2015	1 Mes	2 Meses	3 Meses	Mar -16
15	ADS	SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO Y CORRECCION DE ESTILO(FASCICULOS , GUIAS, TEXTOS)-BÁSICA ALTERNATIVA		60,000.00	Agosto 2015	1 Mes	2 Meses	3 Meses	Mar -16
16	ADS	IMPRESIÓN DE RECOPILACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN CONVIVENCIA ESCOLAR-DITOE		150,000.00	Agosto 2015	1 Mes	2 Meses	3 Meses	Mar -16
17	AMC	DISTRIBUCIÓN DE RECOPILACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN CONVIVENCIA ESCOLAR-DITOE		30,000.00	Diciembre 2015	20 Días	1 Mes	20 Días	Mar -16
18	ADS	IMPRESIÓN DE LA VERSIÓN AMIGABLE "LA CONSTITUCIÓN DEL PERÚ" PARA ESTUDIANTES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA-DITOE		125,000.00	Agosto 2015	1 Mes	2 Meses	3 Meses	Mar -16
		SERVICIO DE IMPRESIONES-EDUCACION INICIAL							
		IMPRESIÓN DE CUADERNOS DE TRABAJO							
		IMPRESIÓN DE LA GUÍA DE USO DE LOS MATERIALES DE CIENCIA Y AMBIENTE							
19	CP	IMPRESIÓN DE LA GUÍA DE USO Y CONSERVACIÓN DEL MÓDULO DE PSICOMOTRICIDAD		15,409,656.00	Junio -2015	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA EL USO DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO							
		MULTICOPIADO DE UN VIDEO SOBRE EL USO DE LOS MATERIALES DE CIENCIA Y AMBIENTE							
		MULTICOPIADO DE VIDEO SOBRE PSICOMOTRICIDAD							
		MULTICOPIADO DEL CD DE MUSICA							
		SERVICIO DE MODULADO -EDUCACION INICIAL							
20	CP	MODULADO DE BIBLIOTECAS DE CIENCIAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE JARDINES Y PRONOFEL 2011- 2012		930,566.00	Junio -2015	1 Mes	2.5 MESES	4 Meses	Mar -16
		MODULADO DE MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA LOS JARDINES INFANTILES Y PRONOFEL 2011- 2012							
		SERVICIO DE TRANSPORTE EDUCACION INICIAL							
		DISTRIBUCIÓN BLOQUES DE MADERA							
21	CP	DISTRIBUCIÓN DE BIBLIOTECAS DE CIENCIAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE JARDINES Y PRONOFEL 2011- MÓDULOS		4,387,810.00	Junio -2015	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
		DISTRIBUCIÓN MATERIAL IMPRESO							



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
		ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA-PRONAMA							
22	LP	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR MOITA PARA PIZARRA ACRILICA PAPELOGRAFO 75 G TEZA ANTIALERGICA PARA PIZARRA	824,262 306,000 41,864 4,186,400 41,864						
		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE CINTA MASKING TAPE 2" X 55 yd PLUMÓN MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL TABLERO ACRYLICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL TAJADOR DE METAL CHICO	153,000 412,131 125,592 41,864 41,864 153,000	2,918,648.01	Octubre 2015	1 Mes	2 Meses Y 15 Dias	15 Dias	Mar -16
23	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO-PRONAMA		7,421,746.44	Octubre 2015	1 Mes	2 Meses Y 15 Dias	15 Dias	Mar -16
24	CP	SERVICIO DE MULTICOPIADO DE VIDEO-PRONAMA		2,871,033.12	Octubre 2015	1 Mes	2 Meses Y 15 Dias	15 Dias	Mar -16
		ADQ. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA- EDUCACION SECUNDARIA							
25	LP	KIT DE CALORIMETRIA PARA CIENCIAS KIT DE HIDROSTATICA PARA CIENCIAS KIT PARA EL ESTUDIO DE ELECTROESTATICA PARA CIENCIAS KIT PARA EL ESTUDIO DE ONDAS PARA CIENCIAS KIT PARA EL ESTUDIO DE OPTICA PARA CIENCIAS SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO-EDUCACION SECUNDARIA		430,562,400.00	Julio 2015	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar -16
		JUEGO DE MATERIALES IMPRESOS PARA EDUCACION FISICA							
26	CP	MAPA TRIDIMENSIONAL DEL PERU PARA HISTORIA, GEOGRAFIA Y ECONOMIA DE SECUNDARIA, MATERIALES CURRICULARES IMPRESOS PARA DOCENTES DE SECUNDARIA		51,414,165.00	Junio -2015	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
27	CP	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES-EDUCACION SECUNDARIA		16,989,652.00	Setiembre 2015	1 Mes	2.5 Meses	1 Mes	Mar -16
28	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERALEDUACION -PRIMARIA		155,764,960.00	Junio -2015	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	May -16
29	ADP	ADQ. DE MEMORIA PORTATIL USB -DIGITE ADQ. DE MEMORIA PORTATIL USB DF 2 GB MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB	1,140 10,000	295,210.00	Enero 2016	10 Días	20 Días	15 Días	Mar -16
	ADP	ADQ. DE BIENES DE APOYO ESCOLAR-DIGITE BUZO DE POLIALGODON UNISEX TALLA M BUZO DE POLIALGODON UNISEX TALLA S JUEGO DE ESCUADRAS, REGLA Y TRANSPORTADOR DE ACERILICO X 4 PIEZAS	1,140 1,140 1,140 1,140						
30	LP	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORDES) MEDIAS DE ALGODON MOCHILA DE LONA	1,140 1,140 1,140	562,586.58	Setiembre 2015	1 Mes	2 Meses	2 Meses	Mar -16
		POLO DE ALGODON MANGA CORTA TALLA M POLO DE ALGODON MANGA CORTA TALLA S ZAPATILLA DE CUERO PARA CABALLERO TALLA 40 ZAPATILLA DE CUERO PARA NIÑA TALLA 37 ZAPATILLA DE CUERO PARA NIÑA TALLA 38 ADQ. DE PELOTAS-DIGITE	1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140						
31	ADS	PELOTA DE CUERO DE FUTBOL PELOTA DE CUERO DE VOLEY ADQ. DE PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 POR CONVENIO MARCO-DIGITE	1,140 1,140 1,140 1,140	57,000.00 28,643.64	Noviembre 2015 Enero 2016	1 Mes 10 Días	1 Mes 20 Días	15 Días 15 Días	Mar -16 Mar -16
32	AMC	ADQ. DE REPRODUCTOR DVD-DIGITE	1,140	454,860.00	Julio 2015	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	May -16
33	LP	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCADERNACION Y EMPASTADO-DIGITE IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL		113,000.00	Noviembre 2015	1 Mes	1 Mes	1 Mes	May -16
34	ADS	IMPRESIONES DE PUBLICACIONES TIPO FOLLETOS SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION COMUNITARIA Y AMBIENTAL		27,200,000.00	Junio -2015	01 Mes	2 Meses	02 Meses	Mar -16
35	CP	MANUAL DE ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS URBANAS Y RURALES PARA ESCOLARES (RECICLAJE, BIOCERUERTOS, ETC)		28,000,000.00	Junio -2015				
36	CP	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACION INTERCULTURAL, BILINGÜE Y RURAL.					2.5 Meses	4 Meses	Mar -16

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACION DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCION	EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
37	CP	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACION INTERCULTURAL, BILINGÜE Y RURAL.		1,400,000,00	Junio -2015	01 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
38	CP	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EDUCACION PRIMARIA		10,620,400,00	Junio -2015	01 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
39	CP	ADQ. DE BLOQUES DE MADERA.		2,919,716.67	Junio -2015	01 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
40	CP	ADQ. DE MODULOS DE BIBLIOTECA DE CIENCIA Y AMBIENTE (AULAS)		2,258,519.17	Junio -2015	01 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
41	CP	ADQ. DE MODULOS DE PSICOMOTRICIDAD A NIVEL NACIONAL (REPOSICION)		165,265,852.54	Junio -2015	01 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
42	CP	ADQ. DE MODULOS DE CCAA NIVEL NACIONAL (REPOSICION)		135,806,671.21	Junio -2015	01 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
43	LP	ADQUISICION DE LIBROS COMO APRENDER Y ENSEÑAR COMPETENCIAS P/ BASICAS ALTERNATIVA	18,000,00	1,387,800,00	Junio -2015	01 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
44	AMC	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		28,770,00	Enero 2016	10 Dias	20 Dias	15 Dias	Mar -16
45	AUS	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO P/ BASICA ALTERNATIVA		157,500,00	Noviembre 2015	01 Mes	1 Mes	15 Dias	Mar -16
46	CP	IMPRESION DE CARNÉ DE ESTUDIANTES Y HOLOGRAMA PARA BASICA ALTERNATIVA		440,654.10	Junio -2015	01 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
		ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS PARA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA							
		MODULO DE COMPUTO (OTROS)							
47	LP	ARMARIO DE METAL ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20 M X 60 CM X 75 CM SILLA FIJA DE METAL	2360 880 440 440	4,648,052.72	Junio -2015	01 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA BASICA ALTERNATIVA							
		PANTALLA ECRAN							
		COMPUTADORA 3.16 GHZ	440 2360						
		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER LASER BLANCO Y NEGRO							
		MODEM EXTERNO DE 384 KBPS	440						
		SERVIDOR SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	440	38,389,195.92	Junio -2015	01 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
		REPRODUCTOR GRABADOR DE DVD - DVD GRABADOR TELEVISOR LCD DE 40"	440 880 880						
		VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES X 16"	1760						

ESTADO DE MEXICO

2015

MINISTERIO DE EDUCACION - VISACION

Visacion

2015

ESTADO DE MEXICO

2015

MINISTERIO DE EDUCACION - VISACION

Visacion

2015

ESTADO DE MEXICO

2015

MINISTERIO DE EDUCACION - VISACION

Visacion