



DECRETO SUPREMO No. 002-2012-ED

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Aprueban el "Plan Multianual de Adquisición de Materiales Educativos 2012-2016"

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 17 de la Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, se estableció que el Ministerio de Educación, mediante decreto supremo, y con la opinión técnica favorable previa del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, aprueba, hasta el 31 de enero de 2012, un "Plan Multianual de Adquisición de Materiales Educativos 2012-2016", el mismo que contiene, entre otros aspectos, el detalle de los procesos de selección necesarios para la adquisición y distribución de los distintos tipos de materiales educativos, consignando un cronograma de realización de dichos procesos, que abarque desde la entrega de las especificaciones técnicas a la oficina general de administración hasta la ejecución final de los contratos. Para la elaboración de dicho Plan, el Ministerio de Educación debe considerar que los materiales educativos deben estar disponibles en las instituciones educativas antes del inicio de cada año escolar;

Que, mediante Informe N° 055-2012-EF/50.06 la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, emitió opinión favorable respecto del "Plan Multianual de Adquisición de Materiales Educativos 2012-2016" elaborado por este Ministerio;

Que, por lo expuesto resulta pertinente aprobar el "Plan Multianual de Adquisición de Materiales Educativos 2012-2016";

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Ley N° 25762 – Ley Orgánica del Ministerio de Educación y sus modificatorias y el Decreto Supremo N° 006-2006-ED que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación y sus modificatorias;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Plan Multianual

Aprobar el "Plan Multianual de Adquisición de Materiales Educativos 2012-2016" el mismo que se adjunta como Anexo y forma parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Publicación

Dispóngase la publicación del anexo que forma parte del presente dispositivo en el portal institucional del Ministerio de Educación (<http://www.minedu.gob.pe/normatividad/>), en la misma fecha de publicación del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano.




DECRETO SUPREMO No. 002-2012-ED
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Artículo 3.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de Educación.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los treintiún días del mes de enero del año dos mil doce.




OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República


PATRICIA SALAS O'BRIEN
Ministra de Educación

DECRETO

Artículo 1.- Apruebo el Plan Ministerial de Adquisición de Materiales Educativos 2012-2016, el mismo que se adjunta como Anexo y forma parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Promulgación
Dispongo la publicación del anexo que forma parte del presente decreto en el portal institucional del Ministerio de Educación, para que los interesados conozcan el contenido del mismo y en la misma fecha de publicación del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano.

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
37	CP	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACION INTERCULTURAL, BILINGÜE Y RURAL		1,400,000.00	Junio -2015	01 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
38	CP	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EDUCACION PRIMARIA		10,620,400.00	Junio -2015	01 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
39	CP	ADQ. DE BLOQUES DE MADERA		2,919,716.67	Junio -2015	01 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
40	CP	ADQ. DE MODULOS DE BIBLIOTECA DE CIENCIA Y AMBIENTE (AULAS)		2,258,519.17	Junio -2015	01 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
41	CP	ADQ. DE MODULOS DE PSICOMOTRICIDAD A NIVEL NACIONAL (REPOSICION)		165,265,852.54	Junio -2015	01 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
42	CP	ADQ. DE MODULOS DE CCAA NIVEL NACIONAL (REPOSICION)		145,806,671.21	Junio -2015	01 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
43	LP	ADQUISICION DE LIBROS COMO APRENDER Y ENSEÑAR COMPETENCIAS P/ BASICA ALTERNATIVA	18,000.00	1,387,800.00	Junio -2015	01 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
44	AMC	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		28,770.00	Enero 2016	10 Dias	20 Dias	15 Dias	Mar -16
45	ADS	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO P/ BASICA ALTERNATIVA		157,500.00	Noviembre 2015	01 Mes	1 Mes	15 Dias	Mar -16
46	CP	IMPRESIÓN DE CARNE DE ESTUDIANTES Y HOLOGRAMA PARA BASICA ALTERNATIVA		440,694.10	Junio -2015	01 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
47	LP	ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS PARA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA MODULO DE COMPUTO (OTROS) ARMARIO DE METAL ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20 M X 60 CM X 75 CM SILLA FIJA DE METAL	2360 880 440 440	4,648,062.72	Junio -2015	01 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
48	LP	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA BASICA ALTERNATIVA PANTALLA ECRAN COMPUTADORA 3.16 GHZ EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER LASER BLANCO Y NEGRO MODEM EXTERNO DE 384 KBPS SERVIDOR SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA REPRODUCTOR GRABADOR DE DVD - DVD GRABADOR TELEVISOR LCD DE 40" VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES X 16"	440 2360 440 440 440 440 440 880 880 1760	38,389,195.92	Junio -2015	01 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16

D.S N° 002-2012-ED



PLAN MULTIANUAL DE MATERIAL EDUCATIVO 2012-2016

PROCESOS AÑO 2012

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
1	LP	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL COLEGIO MAYOR COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER SERVIDOR	200 10 4	1,343,646.00	Junio -2011	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar-12
2	AOS	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL COLEGIO MAYOR AUX FONOS CON MICROFONO PARA EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE SONIDO MICROFONO INALAMBRICO TELEFONO SOBRE VOZ IP	920 38 15 38	138,600.64	Octubre-2011	1 Mes	1.5 Meses	15 Dias	Mar-12
3	AOS	ADQUISICION DE LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS DEL COLEGIO MAYOR ADQ. DE LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS RELACIONADOS CON LA EDUCACION	54	49,412.00	Octubre-2011	1 Mes	1.5 Meses	15 Dias	Mar-12
4	AMC	ADQUISICION DE PANTALLA ECRAN PARA EL COLEGIO MAYOR ADQ. PANTALLA ECRAN	20	12,000.00	Diciembre- 2011	20 Dias	15 Dias	15 Dias	Mar-12
5	AMC	ADQ. DE BATERIA DE LITIO PARA LAP TOP PARA EL COLEGIO MAYOR ADQ. DE BATERIA DE LITIO PARA LAP TOP	50	31,800.00	Diciembre-2011	20 Dias	15 Dias	15 Dias	Mar-12
6	AOS	ADQUISICION DE PAPELERIA POR CONVENIO MARCO PARA EL COLEGIO MAYOR PAPEL BOND 80 g DE 69 cm X 99 cm PAPEL BOND 80 GR T/A-4 CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	93440 160 1500 4800 4800	93,440.00	Octubre-2011	1 Mes	1.5 Meses	15 Dias	Mar-12
7	AOS	ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8 GB PARA EL COLEGIO MAYOR ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8 GB	1200	96,000.00	Octubre-2011	1 Mes	1.5 Meses	15 Dias	Mar-12
8	AOS	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL COLEGIO MAYOR CILINDRO PARA COPIADORA/FOTOCOPIADORA TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 5225 COD. REF. 106R1305 NEGRO	66 229	110,549.80	Octubre-2011	1 Mes	1.5 Meses	15 Dias	Mar-12
9	AMC	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION PARA BASICA ALTERNATIVA SEPARATAS ENGRAMPADAS O ANILLADAS		18,080.00	Julio 2011	1 Mes	1 Mes	05 Meses	Mar 12



Nº	TIPO DE PROCESO	DESCRIPTORES DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCION	EFICACION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
10	ADS	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES PARA BASICA ALTERNATIVA TRANSPORTE DE MATERIAL EDUCATIVO MODULADO A NIVEL NACIONAL SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO PARA BASICA ALTERNATIVA CARNET DE ESTUDIANTES PARA SER DISTRIBUIDO A NIVEL NACIONAL CARPETAS ENCARATADAS CON FASCICULOS DE APRENDIZAJES DE NIVEL INTERMEDIO Y AVANZADO CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA DEL NIVEL INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO. GUÍAS DE CAPACITACION Y METODOLOGICAS. GUÍAS DE CAPACITACION Y METODOLOGICAS. MATERIAL EDUCATIVO (TEXTOS, FASCICULOS, GUÍAS) PARA SER DISTRIBUIDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA-ERA. MATERIAL EDUCATIVO PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL. MATERIAL EDUCATIVO-TEXTOS MATERIAL EDUCATIVO-TEXTOS MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO, NOMINAS DE MATRICULA, FICHAS Y CERTIFICADOS DE NIVEL INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO-III, REGISTROS Y ACTAS DE EVALUACION DE APRENDIZAJES DE NIVEL INICIAL, LIBRETTOS DE INFORMACION DE NIVEL IIIA)		60,000.00	Agosto-2011	1 Mes	2 Meses	03 Meses	Mar 12
11	CP	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA DEL NIVEL INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO. GUÍAS DE CAPACITACION Y METODOLOGICAS. GUÍAS DE CAPACITACION Y METODOLOGICAS. MATERIAL EDUCATIVO (TEXTOS, FASCICULOS, GUÍAS) PARA SER DISTRIBUIDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA-ERA. MATERIAL EDUCATIVO PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL. MATERIAL EDUCATIVO-TEXTOS MATERIAL EDUCATIVO-TEXTOS MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO, NOMINAS DE MATRICULA, FICHAS Y CERTIFICADOS DE NIVEL INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO-III, REGISTROS Y ACTAS DE EVALUACION DE APRENDIZAJES DE NIVEL INICIAL, LIBRETTOS DE INFORMACION DE NIVEL IIIA)		729,261.00	Agosto-2011	1 Mes	2.5 Meses	2 Meses	Mar 12
12	ADS	SERVICIOS DIVERSOS PARA BASICA ALTERNATIVA MODULADO DE MATERIAL EDUCATIVO SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO Y CORRECCION DE ESTILO (FASCICULOS, GUÍAS, TEXTOS) DIAGRAMACION E IMPRESION DE GUÍAS, MANUALES Y DOCUMENTOS VARIOS PARA DITOE		43,000.00	Agosto-2011	1 Mes	2 Meses	03 Meses	Mar 12
13	CP	DIAGRAMACION E IMPRESION DE GUÍAS, MANUALES Y DOCUMENTOS VARIOS PARA DITOE		1,671,921.61	Septiembre-2011	1 Mes	2 Meses	1.5 Meses	Mar 12
14	ADS	DISTRIBUCION DE GUÍAS, MANUALES Y DOCUMENTOS VARIOS		146,000.00	Noviembre-2011	1 Mes	1.5 Meses	1 Mes	Mar 12
15	ADP	DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DEL DOCUMENTO "LINEAMIENTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEMOCRATICA".		282,500.00	Octubre-2011	1 Mes	2 Meses	1.5 Meses	Mar 12
16	AMIC	DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO "LINEAMIENTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEMOCRATICA".		38,500.00	Diciembre-2011	20 Dias	1 Mes	20 DIAS	Mar 12
17	ADS	DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DE DIRECTIVA QUE PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (LEY Nº 29719)		84,000.00	Noviembre-2011	1 Mes	1.5 Meses	1 Mes	Mar 12

Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
18	AMC	DISTRIBUCIÓN DE DIRECTIVA QUE PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (LEY Nº 29719)		16,500.00	Diciembre - 2011	20 Días	1 Mes	20 Días	Mar 12
19	ADS	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE GUÍA DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MUNICIPIOS ESCOLARES Y OTROS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL, DIRIGIDO A DOCENTES DE LAS IIEE.		174,750.00	Noviembre - 2011	1 Mes	1.5 Meses	1 Mes	Mar 12
20	AMC	DISTRIBUCIÓN DE GUÍA DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MUNICIPIOS ESCOLARES Y OTROS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL, DIRIGIDO A DOCENTES DE LAS IIEE.		27,600.00	Diciembre - 2011	20 Días	1 Mes	20 Días	Mar 12
21	AMC	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN BOLETÍN ANUAL "ENCUENTRO REGIONAL DE ALCALDES ESCOLARES"		11,750.00	Diciembre - 2011	20 Días	1 Mes	20 Días	Mar 12
22	ADP	IMPRESIÓN DEL "MANUAL DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL PARA EL PERSONAL DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL"		231,000.00	Octubre - 2011	1 Mes	2 Meses	1 Mes	Mar 12
23	ADS	DISTRIBUCIÓN DEL "MANUAL DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL PARA EL PERSONAL DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL"		56,400.00	Noviembre - 2011	1 Mes	1.5 Meses	1 Mes	Mar 12
24	ADP	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL TEXTO TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA		287,000.00	Octubre - 2011	1 Mes	2 Meses	1.5 Meses	Mar 12
25	ADS	DISTRIBUCIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL TEXTO TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA		66,000.00	Noviembre - 2011	1 Mes	1.5 Meses	1 Mes	Mar 12
26	AMC	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARTILLA DE RESUMEN DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR		17,850.00	Diciembre	20 Días	1 Mes	20 Días	Mar 12
27	ADS	DISTRIBUCIÓN DE LOS "LINEAMIENTOS PARA LA EDUCACIÓN DE UNA VIDA SIN DROGAS"		55,000.00	Noviembre - 2011	1 Mes	1.5 Meses	1 Mes	Mar 12
28	CP	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO "PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO PARA SECUNDARIA"		682,500.00	Septiembre - 2011	1 Mes	2 Meses	1.5 Meses	Mar 12
29	ADS	DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO "PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO PARA SECUNDARIA"		110,000.00	Noviembre - 2011	1 Mes	1.5 Meses	1 Mes	Mar 12



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA MEDIANIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
30	CP	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL MANUAL "CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS"		603,750.00	Setiembre-2011	1 Mes	2 Meses	1.5 Meses	Mar 12
31	ADS	DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL "CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS"		97,500.00	Noviembre-2011	1 Mes	1.5 Meses	1 Mes	Mar 12
32	CP	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO "PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA"		1,236,000.00	Setiembre-2011	1 Mes	2 Meses	1.5 Meses	Mar 12
33	ADS	DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO "PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA"		180,000.00	Noviembre-2011	1 Mes	1.5 Meses	1 Mes	Mar 12
34	CP	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA.		759,000.00	Setiembre-2011	1 Mes	2 Meses	1.5 Meses	Mar 12
35	ADS	DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA.		150,000.00	Noviembre-2011	1 Mes	1.5 Meses	1 Mes	Mar 12
36	ADP	SERVICIO DE EMBAJAF MODULO DE BIBLIOTECAS DE CIENCIAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE JARDINES Y PROMOE-211- 212 MODULO DE MODULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA LOS JARDINES INFANTILES Y PROMOE-211 - 212		930,566.00	Octubre-2011	1 Mes	2 Meses	2 Meses	Mar 12
37	ADP	EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA INICIAL ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE BACKUP	63,000 1,000	277,790.00	Octubre-2011	1 Mes	2 Meses	2 Meses	Mar 12
38	AMC	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		18,000.00	Noviembre-2011	1 Mes	1 Mes	1 Mes	Mar 12
39	AMC	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA INICIAL		24,000.00	Noviembre-2011	1 Mes	1 Mes	1 Mes	Mar 12



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).	
40	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO PARA PRONAMIA		10,705,314.00	Octubre 2011	1 Mes	2 Meses Y 15 Dias	15 Dias	Mar 12	
41	LP	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA INICIAL AMC N° 087-210 ED/UE 26 "ADQ. DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LAS AREAS DE COMUNICACION Y MATEMATICA PARA LA DEPI" BLOQUES DE MADERA BALANZA DE MADERA CASA MULTITUROS COLCHONETA PARA SALTO DISPOSITIVO PARA TREPAP Y SALTAR KIT DE AROS KIT DE COLADORES KIT DE ENLIZADOS DE PLÁSTICO KIT DE ESPEJOS QUE TRNSFORMAN IMÁGENES KIT DE ESTECAS KIT DE FRASCOS RECOLECTORES KIT DE GOTEROS KIT DE IMANES KIT DE JARRAS DE MEDIDA KIT DE LINTERNAS KIT DE MARCADORES MULTUSO KIT DE MORTEROS KIT DE PALCINTAS KIT DE PELOTAS CON PESO KIT DE RODILLOS DE MADERA KIT DE SOLIDOS GEOMETRICOS PARA NIÑOS DE TRES A CINCO AÑOS KIT DE TAZAS MEDIDORAS KIT DE TELAS KIT DE TINAS DE PLÁSTICO PARA AGUA Y ARENA KIT DE TITERES DE MANO KIT DE TUBOS DE ENSAYO KIT DE VISORES KIT LUPAS LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE EL CUERPO HUMANO LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE EL MEDIOAMBIENTE Y EL RECIQ.AIE LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE EL REINO ANIMAL LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE EL REINO VEGETAL Y SOBRE EL AGUA LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE INVENTOS Y EXPERIMENTOS LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE RECETAS NUTRITIVAS	24,333.00 54,294.00 3,247.00 16,809.00 16,809.00 26,784.00 54,294.00 54,294.00 54,294.00 54,294.00 54,294.00 108,588.00 54,294.00 54,294.00 54,294.00 26,784.00 47,286.00 54,294.00 16,809.00 325,764.00 3,247.00 54,294.00 16,809.00 217,176.00 54,294.00 54,294.00 84,418.00 42,209.00 42,209.00 42,209.00 42,209.00 42,209.00	183,490,542.52		Junio 2011	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar 12



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTRADA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
42	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA INICIAL IMPRESIÓN DE CUADERNOS DE TRABAJO 212 IMPRESIÓN DE LA GUÍA DE USO DE LOS MATERIALES DE CIENCIA Y AMBIENTE IMPRESIÓN DE LA GUÍA DE USO Y CONSERVACIÓN DEL MÓDULO DE PSICOMOTRICIDAD SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA EL USO DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE UN AFICHE Y ENCARTÉ PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DIVERSOS PARA INICIAL		13,277,920.00	Agosto 2011	1 Mes	2 Meses	3 Meses	Mar 12
43	CP	ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE ASEGURE LA OPORTUNIDAD Y ADECUACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES, LA SUGERENCIA Y USO DE LOS MATERIALES EN EL AULA MULTICHOVIDO DE UN VIDEO SOBRE EL USO DE LOS MATERIALES DE CIENCIA Y AMBIENTE MULTICHOVIDO DE VIDEO SOBRE PSICOMOTRICIDAD MULTICHOVIDO DEL CD DE MÚSICA SERVICIO DE IMPRESIÓN DIVERSOS SERVICIO DE MULTICHOVIDO DE DVD SERVICIOS DIVERSOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE APRENDIZAJES CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA INICIAL DISTRIBUCIÓN BLOQUES DE MADERA DISTRIBUCIÓN CUENTEROS CONJUNTOS 211 DE 25,054 MÓDULOS DISTRIBUCIÓN DE BIBLIOTECAS DE CIENCIAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE JARDINES Y PROMOE-211- MÓDULOS DISTRIBUCIÓN MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD SERVICIO PARA DISTRIBUCIÓN DE UN AFICHE Y ENCARTÉ PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO PARA SECUNDARIA MATERIAL IMPRESO PARA EL ÁREA DE MATEMÁTICA DE SECUNDARIA 1-2 MATERIALES CURRICULARES IMPRESOS PARA DOCENTES DE SECUNDARIA MÓDULO IMPRESO PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 1 - 2 MÓDULOS DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA 3DO, 4TO Y 5TO GRADOS DE COMUNICACIÓN TEXTOS Y MANUALES PARA PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS		1,062,000.00	Agosto 2011	1 Mes	2 Meses	3 Meses	Mar 12
44	CP			4,397,205.42	Agosto 2011	1 Mes	2 Meses	3 Meses	Mar 12
45	CP			36,427,283.00	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
46	CP	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES PARA SECUNDARIA		6,245,942.00	Septiembre 2011	1 Mes	2.5 Meses	1 Mes	Mar 12
47	UP	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA PRONAMIA BOLIGRATO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR MOTA PARA PIZARRA ACRILICA PAPELOGRAFO 75 G TIZA ANTIALERGICA PARA PIZARRA BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE CINTA MASKING TAPE 2" X 55 yd PLUMÓN MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL TALADOR DE METAL CHICO	1,338,208 55,232 41,030 4,103,000 41,030 27,616 689,104 123,090 41,030 41,030 27,616	2,893,841.30	Octubre-2011	1 Mes	2 Meses Y 15 Dias	15 Dias	Mar 12
48	CP	CONTRATACION DE SERVICIOS DIVERSOS PARA PRONAMIA	41,030	2,813,837.40	Octubre-2011	1 Mes	2 Meses Y 15 Dias	15 Dias	Mar 12
49	LP	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA SECUNDARIA KIT DE MATERIAL MANIPULATIVO PARA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD) KIT DE MATERIALES MANIPULATIVOS PARA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA DE SECUNDARIA KIT DE MÓDULOS PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE MÓDULO IMPRESOS PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 1 - 2 MATERIAL IMPRESO PARA EL ÁREA DE MATEMÁTICA DE SECUNDARIA 1-2 TEXTOS Y MANUALES PARA PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS MÓDULOS DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA 2DO, 3R Y 4TO GRADOS DE COMUNICACIÓN MATERIALES CURRICULARES IMPRESOS PARA DOCENTES DE SECUNDARIA CURRICULARES DE SECUNDARIA MÓDULOS DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA SECUNDARIA TEXTOS DE GRADO Y MANUALES PARA DOCENTES DE SEIS ÁREAS CURRICULARES DE SECUNDARIA		267,397,262.00	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar 12



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACION DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCION	EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
50	LP	ADQ. DE UNIFORMES DE APOYO ESCOLAR PARA DIGETE	3,850						
		BUZO DE POLAIGODON UNISEX TALLA M	3,850						
		BUZO DE POLAIGODON UNISEX TALLA S	7,700						
		MEIAS DE ALGODON	7,400						
		MOCHILA DE LONA	3,850	1,669,004.58	Septiembre-2011	1 Mes	2 Meses	2 Meses	Mar 12
		POLO DE ALGODON MANCA CORTA TALLA M	3,850						
		POLO DE ALGODON MANCA CORTA TALLA S	3,850						
		ZAPATILLA DE CUERO PARA CABALLERO TALLA 40	2,960						
		ZAPATILLA DE CUERO PARA NIÑA TALLA 37	1,480						
		ZAPATILLA DE CUERO PARA NIÑA TALLA 38	2,960						
51	AMC	ADQ. DE JUEGO DE AJEDRES PARA DIGETE	1,400		Enero 2102	20 Dias	1 Mes	15 Dias	Mar 2012
52	ADS	ADQ. DE MEMORIAS PARA DIGETE							
		MEMORIA PORTATIL USB DE 2 GB	570	123,332.40	Diciembre 2011	20 Dias	1 Mes	20 Dias	Mar 12
		MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB	4,000						
		TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS PARA DIGETE							
		LIBRO ALGEBRA 210	570						
53	ADS	LIBRO ARITMETICA TEORIA Y PRACTICA	570						
		LIBRO COMO MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES	570						
		LIBRO COMO MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES	228	918,382.00	Octubre 2011	1 Mes	2 Meses	1 Mes	Mar 12
		LIBRO LAROUSSE GRAMATICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA	570						
		LIBRO LAROUSSE ORTOGRAFIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA	570						
		LIBRO RAZONAMIENTO MATEMATICO 210	570						
		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO PARA DIGETE							
		IMPRESION DE APICHES EN PAPEL COUCHE							
		IMPRESION DE TRIPTICOS		122,000.00	Noviembre 2011	1 Mes	1 Mes	1 Mes	Mar 12
		IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL							
54	ADS	IMPRESIONES DE PUBLICACIONES TIPO FOLLETOS							
		OTROS BIENES PARA DIGETE							
		PELOTA DE CUERO DE FUTBOL	570						
55	AMC	PELOTA DE CUERO DE VOLEY	570	28,500.00	Enero 2102	20 Dias	1 Mes	15 Dias	Mar 12

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
56	LP	ADQ. DE ÚTILES PARA DISEÑO POR CONVENIO MARCO ARCHIVADOR DE CARTÓN PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OF. BOLÍGRAFO DE TINTA LÍQUIDA PUNTA MEDIA AZUL BOLÍGRAFO DE TINTA LÍQUIDA PUNTA MEDIA ROJO BOLÍGRAFO DE TINTA LÍQUIDA PUNTA MEDIA NEGRO BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE BORRADOR MIKTO TAMAÑO GRANDE CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4" X 36 yd CINTA DE EMBAJALAE 2" X 55 yd CLIP DE METAL 33 mm X 100 CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LAPICERO CON PTA FINA DE METAL CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 88 HOJAS FOLIO MANILA TAMAÑO A4 FORRO DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 GOMA LÍQUIDA X 1 L JUEGO DE ESQUADRAS, REGLA Y TRANSPORTADOR DE ACRÍLICO X 4 PIEZAS LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES) LAPIZ NEGRO GRADO 70 MOTA PARA PIZARRA ACRILICA PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE PAPELOGRAFO EN BLANCO Y RAYADO PLUMON MARCADOR DE TINTA AGUA PTA GRUESA VERDE PLUMON MARCADOR DE TINTA AGUA PTA GRUESA COLOR ROJO PLUMON MARCADOR TINTA AL AGUA PTA GRUESA COLOR AZUL PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4) SOBRE MANILA TAMAÑO A4 TAJADOR DE METAL CHICO TIRERA DE METAL DE 5" CON PTA ROMA Y MANGO DE PLÁSTICO TINTA PARA TAMPÓN X 28 ml APROX. COLOR AZUL	342 61,560 61,560 61,560 2,782 2,280 342 342 342 342 342 1,140 1,140 228 114 114 61,560 61,560 228 1,710 1,100 1,100 1,140 41,040 5,342 5,342 342 342 342 342 342 342 1,710 1,340 1,140 1,140 1,140 3,420 1,140 1,140 114	369,790.41	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar 12



Nº	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
57	ADP	DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA PARA DIGETE LIBRO 16 CUENTOS LATINOAMERICANOS. LIBRO COMO APRENDER Y ENSEÑAR COMPETENCIAS LIBRO CORRIENTES PEDAGÓGICAS CONTEMPORÁNEAS LIBRO CUENTOS DEL PERU PROFUNDO LIBRO CURSOS/DADES MATEMÁTICAS LIBRO DESARROLLO DE CAPACIDADES COMUNICATIVAS LIBRO ECO RELATOS DE MUESTRA FUJUNA DE EXTINCIÓN LIBRO EDUCAR PARA LA AUTONOMÍA LIBRO GESTIÓN EMPRESARIAL - ESTRATEGIAS LIBRO LA LUJADA. LIBRO LA ODISEA. LIBRO LEYENDAS Y MITOS PERUANOS 1 LIBRO LEYENDAS Y MITOS PERUANOS 2 LIBRO TRADICIONES PERUANAS LIBRO UN MUNDO PARA JILLOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA DIGETE REPRODUCTOR DVD REPRODUCTOR MULTIFUNCIONAL MP3	1,254 228 228 1,254 570 228 570 228 570 228 228 570 570 570 228	241,531.80	Octubre 2011	1 Mes	2 Meses	1 Mes	Mar 12
58	ADS	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA DIGETE REPRODUCTOR DVD REPRODUCTOR MULTIFUNCIONAL MP3	228 134	366,688.00	Noviembre - 2011	1 Mes	1 Mes	1 Mes	Mar 12
59	AMC	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL GUÍA DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL (PARA GRU) GUÍA DE APLICACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO GUÍA PARA LOS CLUBES ECOLÓGICOS Y BRIGADISTAS ESCOLARES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA PRIMARIA MÓDULO DE MATERIAL CONCRETO COMPLEMENTARIO DE MATEMÁTICA MÓDULO DE MATERIAL CONCRETO DE CIENCIA Y AMBIENTE MÓDULO DE MATERIAL CONCRETO DE MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN		20,000.00	Enero 2012	20 Días	1 Mes	20 Días	Mar 12
60	LP	MÓDULO DE MATERIAL CONCRETO DE MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN		173,085,791.00	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar 12
61	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES, FICHAJE/DERIVACIÓN Y EMPASTADO PARA PRIMARIA IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES PARA PRIMARIA SERVICIO DE TRANSPORTE		120,087,000.00	Junio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12
62	CP	SERVICIO DE TRANSPORTE		189,120.00	Agocto - 2011	1 Mes	2.5 Meses	2 Meses	Mar 12



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
63	CP	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, BILINGÜE Y RURAL		10,000,000.00	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12
64	CP	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, BILINGÜE Y RURAL		600,000.00	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12
65	CP	IMPRESIONES DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA PRIMARIA		13,642,125.00	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12
66	CP	ADQUISICIÓN MÓDULO DE PSICOMOTRICIDAD 14 REGIONES (I.L.E.E. Y PRONOE)		67,379,891.74	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12
67	CP	ADQUISICIÓN BLOQUES DE MADERA		2,919,716.67	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12
68	CP	ADQUISICIÓN MÓDULO DE CCAA NIVEL NACIONAL (AULAS)		110,932,414.92	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12
69	CP	ADQUISICIÓN MÓDULO DE BIBLIOTECAS DE CIENCIA Y AMBIENTE (AULAS)		2,258,519.17	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12
70	ADS	LIBRO COMO APRENDER Y ENSEÑAR COMPETENCIAS PARA BÁSICA ALTERNATIVA	1,500.00	115,650.00	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12
71	ADS	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	31,500.00	157,500.00	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12
72	ADP	IMPRESIÓN DE CARNE DE ESTUDIANTES Y HOLOGRAMA	430,000.00	301,000.00	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12
73	IP	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA BÁSICA ALTERNATIVA MÓDULO DE COMPUTO (OTROS) ARMARIO DE METAL ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20 M X 60 CM X 75 CM SILLA FIJA DE METAL	6780 600 300 300	10,408,405.40	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12
74	IP	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BÁSICA ALTERNATIVA PANTALLA ECRAN COMPUTADORA 3.16 GHZ EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER LASER MODEM EXTERNO DE 384 KBPS SERVIDOR SISTEMA DE PROYECCIÓN MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA REPRODUCTOR GRABADOR DE DVD - DVD GRABADOR TELEVISOR LCD DE 40" VENTILADOR ELÉCTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES X 16"	300 6780 300 300 300 300 300 600 600 1200	41,261,509.80	Julio 2011	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar 12
TOTAL \$/				1,095,851,888.58					



PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

PROCESOS AÑO 2013

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
1	LP	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL APOYO ESCOLAR PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL		3,559,795.10	Julio 2012	1 Mes	2.5 Meses	03 meses	Mar-13
		ALFOMBRA ANTIALÉRGICA DE MICROPOROS(12 PIEZAS)	500						
		AUDÍFONOS ELÉCTRICOS PARA SORDOS	500						
		BIPEDESTADOR	300						
		BRAZALETE Y/O SOSTENEDOR DE MANO	300						
		CAMIAS SALTARINAS	300						
		GRABADORA DIGITAL	500						
		JUEGO LOGICO MATEMATICO: ABACO CERRADO - PRIMER GRADO	1,630						
		JUEGO TANGRAM X 250 PIEZAS	1,630						
		...OS DIDACTICOS: DE NUMEROS	1,630						
		JUQUETE ANIMALES DE LA SELVA JUEGO X 60 PIEZAS	1,925						
		JUQUETE ANIMALES DOMESTICOS JUEGO X 72 PIEZAS	3,850						
		RIT DE INSTRUMENTOS MUSICALES	300						
		RIT DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS DE ESPUMA	500						
		LUPA	500						
		MESAS GRADUABLES	500						
		PISCINA GRANDE DE PELOTAS	500						
		RIEL DE EQUILIBRIO	300						
		RODILLOS	500						
		SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA PARA PARÁLISIS CEREBRAL SEVERO	100						
		TARJETA DE SECUENCIA TEMPORAL 1° GRADO PRIMARIA	1,630						
		TARJETA DE SECUENCIA TEMPORAL 2° GRADO PRIMARIA	1,630						
		TELESCOPIO	500						
		TINA-LAVATORIO	300						



PROCESOS AÑO 2013

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL							
		ABACO DE MADERA PEQUEÑO	1,925						
		ABACO PARA CIEGOS	500						
		BASTIDORES DE MOTRICIDAD FINA PARA AVD	300						
		CUBO DE DESTREZAS MANUALES	300						
		DOMINIO DE IDENTIFICOS	1,925						
		DOMINIO DE MITADES	1,925						
		DOMINIO DE RELACION	1,630						
		JUEGO DE BOTONES Y FIGURAS GEOMÉTRICAS PARA ENSARTE X 20 PIEZAS	1,925						
		JUEGO DE PELOTAS DE TRAPO X 4 PIEZAS	1,925						
		JUEGO DE SELLOS DIDÁCTICOS DE NÚMEROS Y LETRAS X 40 PIEZAS	1,925						
		JUEGO DE TARJETAS DE ÚTILES DE ASEO	3,850						
		JUEGO DE TIERES DE TELA TIPO MAMOPILA (PERSONAJES VARIOS) X 6 PIEZAS	3,850						
2	LP	JUEGO DIDÁCTICO DE DOMINIO DE FIGURAS DE ANIMALES	1,630	1,775,239.25	Julio 2012	1 Mes	2.5 Meses	03 Meses	Mar-13
		JUEGO DIDÁCTICO DE ENCAJE Y ENSARTE CON FIGURAS GEOMÉTRICAS DE ESPUMA MICROPOROSA X 4 PIEZAS	3,555						
		JUEGO DIDÁCTICO DE PRE ESCRITURA	1,925						
		JUEGO DIDÁCTICO DE VOLIHO GEOMÉTRICO X 14 PIEZAS	1,630						
		JUEGO DIDÁCTICO TIPO LOTERIA CON FIGURAS DE FRUTAS	1,630						
		JUEGO DIDÁCTICO TIPO LOTERIA CON FIGURAS DE VERDURAS	1,630						
		KT DE FRUTAS DE TAMAÑO REAL EN MATERIAL PLÁSTICO	300						
		KT DE LÁMINAS DIDÁCTICAS EN ALTO RELIEVE	500						
		KT DE PSICOMOTRICIDAD	300						
		MÁQUINA PERKINS BRAILLE	25						
		PAJITA JUNIOR O REGLETA BRAILLE	500						

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

PROCESOS AÑO 2013

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
3	ADS	PELOTA DE BOBATH 60 CM	400	55,000.00	Septiembre 2012	1 Mes	1.5 Meses	2 Meses	Mar-13
		PELOTA CON ASA DE 46 CM DIAMETRO	400						
		PUNZÓN	500						
		SELLOS EDUCATIVOS DE COORDINACION	1,925						
		SELLOS EDUCATIVOS DE LATERALIDAD	300						
		SELLOS EDUCATIVOS DE MOTRICIDAD FINA	1,925						
		TARJETAS PALABRA-IMAGEN	1,630						
		VIDEOS DE CANCIONES EN LENGUA DE SEÑAS-INICIAL	100						
4	ADS	ADQUISICIÓN DE ESPEJO PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	100	42,350.00	Septiembre 2012	1 Mes	1.5 Meses	2 Meses	Mar-13
		ESPEJO DE 4 mm X 1.50 m X 60 cm	500						
		ADQUISICIÓN DE JUEGO DIDÁCTICOS PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	1,925						
5	LP	ADQUISICIÓN DE JUEGO DIDÁCTICO DE ESTIMULACIÓN SENSORIAL Y AUDITIVA	1,000	810,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar-13
		ADQUISICIÓN DE ESTANTE DE MELAMINA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	1,000						
		ADQUISICIÓN DE ESTANTE DE MELAMINA DE 2.40 m X 2.10 cm X 40 cm	1,000						
6	ADS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL		160,000.00	Septiembre 2012	1 Mes	1.5 Meses	2 Meses	Mar-13
		IMPRESION DE GUIA : TECNICO PRODUCTIVO							
		IMPRESION DE GUIA: PRITE							
		IMPRESION DE GUIA: PREGUNTAS Y RESPUESTAS							
		IMPRESION DE GUIA: TALENTO Y SUPERDOTACION							



PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
7	LP	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL EL COLEGIO MAYOR	100 5 4	731,696.00	Julio 2012	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar-13
		COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL							
		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER							
		SERVIDOR							
8	ADS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN PARA EL EL COLEGIO MAYOR	920 2 40 15 38	145,323.14	Octubre 2012	1 Mes	1.5 Meses	15 Dias	MAR-13
		AUDÍFONO CON MICROFONO PARA EQUIPO DE CÓMPUTO							
		CÁMARA DE VIDEO DIGITAL							
		EQUIPO DE SONIDO							
		MICROFONO INALÁMBRICO							
		TELÉFONO SOBRE VOZ IP							
9	ADS	ADQUISICIÓN DE LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN PARA EL EL COLEGIO MAYOR	60	54,902.22	Octubre 2012	1 Mes	1.5 Meses	15 Dias	Mar-13
10	AMC	ADQUISICIÓN DE PANTALLA LCD PARA EL EL COLEGIO MAYOR	20	12,000.00	Diciembre 2012	20 Dias	15 Dias	15 Dias	Mar-13
11	ADS	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 8 GB PARA EL EL COLEGIO MAYOR	1,200	96,000.00	Octubre 2012	1 Mes	1.5 Meses	15 Dias	Mar-13
12	AMC	ADQUISICIÓN DE BATERIA DE LITIO PARA LAP TOP PARA EL EL COLEGIO MAYOR	50	31,800.00	Diciembre 2012	20 Dias	15 Dias	15 Dias	Mar-13
13	ADS	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA POR CONVENIO	160 1,500 4,800	93,440.00	Octubre 2012	1 Mes	1.5 Meses	15 Dias	Mar-13
		MARCO PARA EL EL COLEGIO MAYOR							
		PAPEL BOND 80 g De 69 cm X 89 cm							
		PAPEL BOND 80 GR T/A-4							
		CUADERNO CUADRICULADO TAMAYO A4 X 100 HOJAS							
		CUADERNO RAYADO TAMAYO A4 X 100 HOJAS							
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL EL COLEGIO MAYOR							
14	ADS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL EL COLEGIO MAYOR	66 229	180,549.80	Octubre 2012	1 Mes	1.5 Meses	15 Dias	Mar-13
		CLÍNICO PARA COPIADORA/FOTOCOPIADORA							
		TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 5225 COD. REF. 106R01305 NEGRO							

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

PROCESOS AÑO 2013

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
15	LP	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA FAMILIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO - PROFESIONAL		6,000,000.00	Julio 2012	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar-13
16	LP	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA FAMILIA (ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO - PROFESIONAL		5,000,000.00	Julio 2012	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar-13
17	LP	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA FAMILIA (HOSTELERÍA Y TURISMO) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO - PROFESIONAL		3,500,000.00	Julio 2012	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar-13
18	CP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA CARNET DE ESTUDANTES PARA SER DISTRIBUIDO A NIVEL NACIONAL CARPETAS ENCARTADAS CON FASCÍCULOS DE APRENDIZAJES DE NIVEL INTERMEDIO Y AVANZADO CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL NIVEL INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO. GUÍAS DE CAPACITACIÓN Y METODOLÓGICAS. MATERIAL EDUCATIVO (TEXTOS, FASCÍCULOS, GUÍAS) PARA SER DISTRIBUIDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA-EBAL MATERIAL EDUCATIVO PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL MATERIAL EDUCATIVO-TEXTOS MATERIAL TÉCNICO PEDAGÓGICO (NOMINAS DE MATRÍCULA, FICHAS Y CERTIFICADOS DE NIVEL INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO-III); REGISTROS Y ACTAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES DE NIVEL IIIA; LIBRETAS DE INFORMACIÓN DE NIVEL IIIA)		729,261.00	Agosto 2012	1 Mes	2.5 Meses	2 Meses	Mar-13
19	AMC	ADQUISICIÓN DE SEPARATAS ENGRAMPADAS O ANILLADAS PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA		18,000.00	Julio 2012	1 Mes	1 Mes	5 Meses	Mar-13



PROCESOS AÑO 2013

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
20	ADS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASPORTE DE MATERIAL EDUCATIVO MODULADO A NIVEL NACIONAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA		80,000.00	Agosto 2012	1 Mes	2 Meses	3 Meses	Mar-13
21	ADS	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MODULADO Y DIAGRAMACIÓN PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA		55,000.00	Agosto 2012	1 Mes	2 Meses	3 Meses	Mar-13
		MODULADO DE MATERIAL EDUCATIVO							
		SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y CORRECCIÓN DE ESTILO (FASCÍCULOS, GUÍAS, TEXTOS)							
22	ADS	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA GUÍA "PREVENCIÓN DEL ACOSO ENTRE ESTUDIANTES, DIRIGIDO A MUNICIPIOS ESCOLARES"		96,750.00	Noviembre 2012	1 Mes	2 Meses	1 Mes	Mar-13
23	CP	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE ROTAFOLIOS Y GUÍA DE USO, DIRIGIDOS A PADRES DE FAMILIA "PROMOVRIENDO EL BUEN TRATO EN LA FAMILIA"		680,750.00	Setiembre 2012	1 Mes	2 Meses	3 Meses	Mar-13
24	ADS	DISTRIBUCIÓN DE ROTAFOLIOS Y GUÍA DE USO, DIRIGIDOS A PADRES DE FAMILIA "PROMOVRIENDO EL BUEN TRATO EN LA FAMILIA"		40,000.00	Noviembre 2012	1 Mes	2 Meses	1 Mes	Mar-13
25	AMC	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN BOLETÍN ANUAL "ENCUENTRO REGIONAL DE ALCALDES ESCOLARES"		11,750.00	Diciembre 2012	1 Mes	1 Mes	1 Mes	Mar-13
26	ADP	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL "MANUAL DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA"		224,250.00	Octubre 2012	1 Mes	2 Meses	2 Meses	Mar-13
27	AMC	DISTRIBUCIÓN DEL "MANUAL DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA"		24,000.00	Diciembre 2012	1 Mes	1 Mes	1 Mes	Mar-13
28	ADP	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN INICIAL. MANUAL PARA DOCENTES.		207,000.00	Octubre 2012	1 Mes	2 Meses	2 Meses	Mar-13
29	AMC	DISTRIBUCIÓN DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN INICIAL. MANUAL PARA DOCENTES.		36,000.00	Diciembre 2012	1 Mes	1 Mes	1 Mes	Mar-13
30	ADS	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE CARTILLA PARA DOCENTES "FORTALECIENDO EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD."		196,500.00	Noviembre 2012	1 Mes	2 Meses	2 Meses	Mar-13

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

PROCESOS AÑO 2013

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
31	AMC	DISTRIBUCIÓN DE CARTILLA PARA DOCENTES :PORTALECIENDO EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD.		37,800.00	Diciembre 2012	1 Mes	1 Mes	1 Mes	Mar-13
32	CP	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE CARTILLA PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL DEL DOCENTE TUTOR		1,124,500.00	Setiembre 2012	1 Mes	2 Meses	3 Meses	Mar-13
33	ADS	DISTRIBUCIÓN DE CARTILLA PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL DEL DOCENTE TUTOR		168,000.00	Noviembre 2012	1 Mes	2 Meses	2 Meses	Mar-13
34	LP	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA EL PRONAMA ROTIGRAPH (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO LAPIZ NEGRO NB 2 CON BORRADOR NOTA PARA PIZARRA ACRILICA PAPELOGRAFO 75 G TIZA ANTIALERGICA PARA PIZARRA	1,418,052 517,400 70,133 6,953,300 69,533	2,752,341.66	Octubre 2012	1 Mes	2 Meses	3 Meses	Mar-13
35	LP	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PRONAMA BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE CINTA MASKING TAPE 2" X 55 yd PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL TANADOR DE METAL CHICO	258,700 709,016 208,599 89,533 89,533 258,700	2,118,788.63	Octubre 2012	1 Mes	2 Meses	15 Días	Mar-13
36	CP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA EL PRONAMA		12,746,810.36	Octubre 2012	1 Mes	2 Meses	15 Días	Mar-13
37	CP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MULTICOPIADO DE VIDEO PARA EL PRONAMA		4,768,573.14	Octubre 2012	1 Mes	2 Meses	15 Días	Mar-13
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN INICIAL Almohaditas Aylluymi Bloques de madera Bolinuilecos Caja Impresas* bolsa termoencogido Cajas chinas o Cajas sonoras Carritos de madera Castañuelas Claves	7,924 7,924 7,924 7,924 3,835 7,924 7,924 7,924						



PROCESOS AÑO 2013

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL,	
38	LP	Dados	7,924	18,470,565.41	Inicio 2012	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar-13	
		Huircas	7,924							
		Juego de construcción	7,924							
		Juego de números (figuriformas)	7,924							
		Juego de piezas para encajar	7,924							
		Juego Rompecabezas	7,924							
		Kit de bebés	7,924							
		Kit de cocina	7,924							
		Kit de animales de la granja	7,924							
		Kit de animales de la selva	7,924							
		Kit de animales domésticos	7,925							
		Máscaras	15,848							
		Octógono	7,924							
		Palo de lluvia	7,924							
		Panderetas	7,924							
		Rueda rueda	7,924							
		Sonajas de cascabel	7,924							
		Tablero de plantada	7,924							
		Tambores	7,924							
		Tangram	7,924							
		Tiras largas	7,924							
		Toc toc	7,924							
		Triángulo	7,924							
Juego de Encaje	3,835									
Carrito para jugar	3,835									
Juego de vasos lógicos	3,835									
Pelotas de plástico	19,175									
Pelotas con puas	7,670									
Pelotas grandes	7,670									
Cubo con orificios para encajar	3,835									
Carretila de madera	3,835									
Balón	3,835									
Batuta	3,835									
Tambor	3,835									
Cubos de esponja	11,505									
Sonaja	3,835									
39	CP	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MODULADO PARA EDUCACIÓN INICIAL	1	800,000.00	Septiembre 2012	1 Mes	1.5 Mes	1 Mes	Mar-13	
		Servicio de modulado de material educativo de Psicomotricidad								
		Servicio demodulando de material educativo de C.C.AA								

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

PROCESOS AÑO 2013

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
40	CP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REIMPRESIONES PARA EDUCACIÓN INICIAL	1	13,256,260.08	Setiembre 2012	1 Mes	1.5 Mes	1 Mes	Mar-13
		Reimpresión de Chiquitricuentos							
		Reimpresión Orientaciones para organizar e implementar una cunar							
41	CP	SERVICIO IMPRESIÓN cuadernos de trabajo	1	400,000.00	Setiembre 2012	1 Mes	1.5 Meses	1 Mes	Mar-13
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE Modulado de módulos de material concreto de 0 a 2 años PARA EDUCACIÓN INICIAL							
42	CP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EDUCACIÓN INICIAL	1	5,225,566.00	Julio 2012	1 Mes	2.5 Meses	02 Meses	Mar-13
		Distribución de material concreto de CC AA							
		Distribución de material concreto de psicomotricidad							
		Distribución de módulos de material concreto de 0 a 2 años							
43	LP	servicio de distribución de cuadernos de trabajo	8,367.00	233,473,921.00	Julio 2012	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar-13
		servicio de distribución de cuentos y guías							
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA							
		Juego de audios en Obras Literarias para Comunicación							
		Kit de instrumentos de Medición de densidad y temperatura para Ciencias							
		Kit de Instrumentos de Medición para Educación Física							
		Kit de Materiales de Calentamiento y soporte para Ciencias							
		Kit de Materiales de Destilación Simple para Ciencias							
		Kit de Materiales de Vidrio y Porcelana para Ciencias							
		Kit Para el Estudio de la electroquímica para Ciencias							
		Materiales fungibles para los módulos manipulativos de Secundaria	8,495.00						
		Módulos impresos para Ciencia, Tecnología y Ambiente 3 - 4 - 5							
		Módulo Impreso de Educación para el Trabajo							



PROCESOS AÑO 2013

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
		Material impreso para el área de matemática de secundaria 3-4-5	1,313,410.00						
		Materiales curriculares impresos para docentes de secundaria	502,727.00						
		Juego de audios de Obras Literarias para Comunicación	8,367.00						
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA							
44	CP	Material impreso para el área de matemática de secundaria 3-4-5	1,313,410.00	11,695,031.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar-13
		Materiales curriculares impresos para docentes de secundaria	502,727.00						
		Material impreso de Educación para el Trabajo	20,627.00						
		Módulos impresos para Ciencia, Tecnología y Ambiente 3 - 4 - 5	1,313,410.00						
45	CP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	17,101,000.00	Setiembre 2012	1 Mes	2.5 Meses	1 Mes	Mar-13
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA							
		BIBLIOTECA DE AULA (III CICLO)	74,059						
46	LP	MÓDULO DE ARTE	29,445	626,308,835.00	Julio 2012	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar-13
		MÓDULO DE EDUCACIÓN FÍSICA (II.EE)	25,437						
		MÓDULO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE	74,059						
		MÓDULO DE PERSONAL SOCIAL	29,445						
47	CP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS EN GENERAL PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA		157,746,376.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar-13
48	CP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EDUCACIÓN PRIMARIA		16,778,470.00	Agosto 2012	1 Mes	2.5 Meses	2 Meses	Mar-13
49	AMC	ADQUISICIÓN DE MEMORIA PORTATIL USB DE 2 GB PARA LA DIGETE MEMORIA PORTATIL	570	12,255.00	Enero 2013	10 Días	20 Días	15 Días	Mar-13

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

PROCESOS AÑO 2013

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
50	LP	ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA PARA LA DIGETE							
		BUZO DE POLIALGODON UNISEX TALLA M	3,850						
		BUZO DE POLIALGODON UNISEX TALLA S	3,850						
		JUEGO DE ESCUADRAS, REGLA Y TRANSPORTADOR DE ACRILICO X 4 PIEZAS	1,140						
		LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	1,140						
		MEDIAS DE ALGODON	7,700						
		MOCHILA DE LOWA	7,400						
		POLO DE ALGODON MANGA CORTA TALLA M	3,850						
		POLO DE ALGODON MANGA CORTA TALLA S	3,850						
		ZAPATILLA DE CUERO PARA CABALLERO TALLA 40	2,960						
51	AIXS	ZAPATILLA DE CUERO PARA NIÑA TALLA 37	1,480						
		ZAPATILLA DE CUERO PARA NIÑA TALLA 38	2,960						
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIGETE							
		CINTA DE VIDEO MINI DV 60'	560						
		MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB	7,000	193,466.00	Diciembre 2012	20 Dias	1 mes	20 Dias	Mar-13
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIGETE							
		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	342						
		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA AZUL	61,560						
		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA ROJO	61,560						
		BORRADOR BLANCO PARA LAZIZ TAMAÑO GRANDE	2,280						
		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	2,280						
		CD GRABABLE DE 700 MB	75						
		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4" X 36 yd	1,140						
		CINTA DE EMBALEJE 2" X 55 yd	228						
		CLIP DE METAL 33 mm X 100	114						
		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	114						
		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	61,560						
		DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	570						
		FORRO DE PLASTICO TAMAÑO A4	1,710						



PROCESOS AÑO 2013

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA RECURRIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
52	LP	GOMA LIQUIDA X 1 L	1,140	753,129.26	Octubre 2012	1 Mes	2 Meses	1 Mes	Mar-13
		LAPIZ NEGRO GRADO 2B	41,040						
		PAPELOGRANO EN BLANCO Y RAYADO	1,710						
		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	1,140						
		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	3,420						
		TALADOR DE METAL CHICO	1,140						
		TIJERA DE METAL DE 5" CON PUNTA BOMA Y MANGO DE PLASTICO	114						
		TIJERA PARA TAMPON X 28 ml APROX. COLOR AZUL	1,000						
		BOLIGRANO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA	5,000						
		CD GRABABLE DE 700 MB	5,000						
		CD REGISTABLE DE 700 MB	61,560						
		BOLIGRANO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA NEGRO	342						
		CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm	342						
		CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	342						
		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	342						
		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	342						
		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	342						
		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	342						
		CD GRABABLE DE 700 MB	2,850						
		CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 88 HOJAS	61,560						
		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	228						
		NOTA PARA PIZARRA ACRILICA	570						
		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	342						
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	342						
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	342						
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	342						
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR MANILA	342						
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	342						
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	342						
		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	1,140						
		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	1,140						
		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	1,140						



PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

PROCESOS AÑO 2013

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
		RELOJ DIDACTICO	114						
		ADQUISICIÓN DE PELOTAS PARA LA DIGETE							
53	AMC	PELOTA DE CUERO DE FUTBOL	570	28,500.00	Enero 2013	10 Días	20 Días	15 Días	Mar-13
		PELOTA DE CUERO DE VOLEY	570						
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIONES							
54	ADS	IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL	3,000	113,000.00	Noviembre 2012	20 Días	1 Mes	1 Mes	Mar-13
		IMPRESIONES DE TRIPTICOS	3,000						
		IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL	62,000						
		IMPRESIONES DE PUBLICACIONES TIPO FOLLETOS	48,000						
55	ADS	ADQUISICIÓN DE REPRODUCTOR DVD PARA LA DIGETE	114	45,486.00	Noviembre 2012	20 Días	1 Mes	20 Días	Mar-13
		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL							
56	CP	Guía para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo	240,000	30,782,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar-13
		Estrategias Metodológicas para la Educación Ambiental en el Aula	240,000						
		Manual de Estándares de la Escuela Marca Perú, segura, saludable y sostenible (Comunidad educativa)	8,000,000						
		RiesgoAndina (Material Lúdico) Quechua y Castellano (5 por IE)	375,000						
57	CP	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, BILINGÜE Y RURAL		13,000,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar-13
58	CP	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, BILINGÜE Y RURAL		800,000.00	Agosto 2012	1 Mes	2.5 Meses	2 Meses	Mar-13
59	LP	ADQUISICIÓN DE TEXTOS ESCOLARES PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: COMUNICACIÓN INTEGRAL, MATEMÁTICA, PERSONAL SOCIAL PARA EL PRIMER Y SEXTO GRADO	3,202,300	24,017,250.00	Agosto 2012	1 Mes	2.5 Meses	2 Meses	Mar-13
60	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA PRIMARIA		16,169,886.00	Noviembre 2012	20 Días	1 Mes	20 Días	Mar-13
61	LP	ADQUISICIÓN DE MODULOS PARA INICIAL PSICOMOTRICIDAD 14 REGIONES	3,835	797,378.19	Agosto 2012	1 Mes	2.5 Meses	2 Meses	Mar-13
62	ADP	LIBRO COMO APRENDER Y ENSEÑAR COMPETENCIAS PARA BÁSICA ALTERNATIVA	3,000	231,300.00	Noviembre 2012	20 Días	1 Mes	20 Días	Mar-13
63	ADS	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PARA PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA		157,500.00	Noviembre 2012	20 Días	1 Mes	20 Días	Mar-13



PROCESOS AÑO 2013

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
64	ADS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA		120,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13
65	ADP	IMPRESIÓN DE CARNE DE ESTUDIANTES Y HOLOGRAMA PARA BÁSICA ALTERNATIVA		331,100.00	Noviembre 2012	20 Días	1 Mes	20 Días	Mar-13
66	LP	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA BÁSICA ALTER NATIVA MODULO DE COMPUTO (OTROS) ARMARIO DE METAL ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20 M X 60 CM X 75 CM SILLA FIJA DE METAL	7810 740 370 370	12,064,294.56	Agosto 2012	1 Mes	2.5 Meses	2 Meses	Mar-13
67	LP	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BÁSICA ALTERNATIVA PANTALLA ECRAN COMPUTADORA 3.16 GHZ EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER LASE MODEM EXTERNO DE 384 Kbps SERVIDOR SISTEMA DE PROYECCIÓN MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA REPRODUCTOR GRABADOR DE DVD - DVD GRABADOR TELEVISOR LCD DE 40"	370 7810 370 370 370 370 740 740 1480	49,276,636.06	Junio 2012	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar-13
68	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA ACTIVIDADES AGRARIAS DSTP	10	32,200,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13
69	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA CUERO Y CALZADO DSTP	5	4,250,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13
70	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA DSTP	5	5,000,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13
71	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA HIDROCARBUROS DSTP	5	5,000,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13
72	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA HOSTELERÍA Y TURISMO DSTP	5	3,500,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13
73	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DSTP	10	7,500,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13

PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

PROCESOS AÑO 2013

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO [ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL]
74	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MARITIMO PESQUERA DSTP	5	13,000,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13
75	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MECÁNICA Y METALES DSTP	5	12,500,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13
76	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MECÁNICA Y MOTORES DSTP	5	4,000,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13
77	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA TEXTIL Y CONFECCIONES DSTP	5	4,250,000.00	Junio 2012	1 Mes	2.5 Mes	4 Meses	Mar-13
TOTAL S/				1,370,377,820.44					



PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

PROCESOS AÑO 2014

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
1	LP	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y		32,622,897.41	Julio 2013	1 Mes	2.5 Meses	Mar 2014
		UTILES DE ENSEÑANZA PARA EDUCACION INICIAL						
		ALMOHADITAS	16,957					
		AYILLUMI	16,957					
		BLOQUES DE MADERA	16,957					
		BOLIMUNECOS	16,957					
		CAJAS CHINAS O CAJAS SONORAS	16,957					
		CARRITOS DE MADERA	16,957					
		CASTAÑUELAS	16,957					
		CLAVES	16,957					
		DADOS	16,957					
		HUIROS	16,957					
		JUEGO DE CONSTRUCCIÓN	16,957					
		JUEGO DE NÚMEROS (FIGURIFORMAS)	16,957					
		JUEGO DE PIEZAS PARA ENCAJAR	16,957					
		JUEGO ROMPECABEZAS	16,957					
		KIT DE BEBÉS	16,957					
		KIT DE COCINA	16,957					
		KIT DE ANIMALES DE LA GRANJA	16,957					
		KIT DE ANIMALES DE LA SELVA	16,957					
		KIT DE ANIMALES DOMÉSTICOS	16,957					
		MARACAS	16,957					
		OCTOGONITO	33,914					
		PALO DE LLUVIA	16,957					
		PANDERETAS	16,957					
		RUEDA RUEDA	16,957					
		SONAJAS DE CASCABEL	16,957					
		TABLERO DE PLANTADO	16,957					
		TAMBORES	16,957					
		TANGRAM	16,957					
		TIRAS LARGAS	16,957					
		TOC TOC	16,957					
		TRIÁNGULO	16,957					



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
2	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES DIVERSAS PARA EDUCACION INICIAL IMPRESIÓN DE CUADERNOS DE TRABAJO IMPRESIÓN DE LA GUÍA DE USO DE LOS MATERIALES IMPRESIÓN DE LA GUÍA DE USO Y CONSERVACIÓN DEL MÓDULO DE PSICOMOTRICIDAD O A 2 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA EL USO DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO		14,284,356.00	Julio 2013	1 Mes	2.5 Meses	Mar 2014
3	CP	SERVICIO DE MODULADO Y MULTICopiADO PARA EDUCACION INICIAL MODULADO DE MATERIAL DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DE REPOSICIÓN MULTICopiado de un video sobre el uso de los materiales MULTICopiado de video sobre psicomotricidad O A 2 MULTICopiado del CD de música O A 2 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EDUCACION INICIAL		597,500.00	Julio 2013	1 Mes	2.5 Meses	Mar 2014
4	CP	DISTRIBUCIÓN BLOQUES DE MADERA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL E COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DE REPOSICIÓN DISTRIBUCIÓN MATERIAL IMPRESO INCLUYE DVD CD MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA EDUCACION SECUNDARIA BALANZAS MECANICAS PARA CIENCIAS JUEGO DE INCUBADORAS PARA CIENCIAS JUEGO DE MATERIALES DIGITALES PARA TODAS LAS ÁREAS CURRICULARES DE SECUNDARIA KIT DE GIMNASIA BÁSICA Y RÍTMICA PARA EDUCACIÓN FÍSICA KIT DE HIROFONIA PARA CIENCIAS KIT DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ARTE KIT DE INVERNADEROS PARA CIENCIAS KIT DE MATERIALES MANIPULATIVOS PARA MATEMÁTICA KIT PARA EL ESTUDIO DEL TEOREMA DE LAMAY PARA CIENCIAS MACROFONOS INALÁMBRICOS PARA INGLES KIT DE MATERIALES MANIPULATIVOS PARA MATEMÁTICA KIT DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ARTE		2,636,307.00	Julio 2013	1 Mes	2.5 Meses	Mar 2014
5	LP			554,730,578.00	Julio 2013	1 Mes	2.5 Meses	Mar 2014



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
		JUEGO DE MATERIALES DIGITALES PARA TODAS LAS ÁREAS CURRICULARES DE SECUNDARIA	8,495.00					
		TEXTOS DE GRADO Y MANUALES PARA DOCENTES PARA TODAS LAS ÁREAS CURRICULARES DE SECUNDARIA	25,632,784.00					
6	LP	ADQUISICIÓN DE TEXTOS ESCOLARES PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA Textos de grado y manuales para docentes para todas las áreas curriculares de secundaria	25,632,784.00	141,078,756.00	Julio 2013	1 Mes	2.5 Meses	Mar 2014
7	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA Juego de Carteles Didácticos para Historia, Geografía y Economía de Secundaria Juego de Mapas temáticos para Historia, Geografía y Economía de Secundaria Juego de Materiales Impresos de Religión Kit de Historietas y Videos para Formación Ciudadana y Cívica de Secundaria Materiales curriculares impresos para docentes de Secundaria Módulo impresos para Ciencia, Tecnología y Ambiente 1-2-3-4-5 Módulos de Comprensión lectora para 2do, 3r y 4to grados de Comunicación		65,997,053.00	Junio 2013	1 Mes	2.5 Meses	Mar 2014
8	CP	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES PARA EDUCACIÓN PRIMARIA		9,444,300.00	Setiembre 2013	1 Mes	2.5 Meses	Mar 2014
9	LP	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA PRONAMA BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO LAPIZ NEGRO NIS 2 CON BORRADOR MOTA PARA PIZARRA ACRILICA PAPELOGRAFO 75 G TIZA ANTIALERGICA PARA PIZARRA BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE CINTA MASKING TAPE 2" X 55 yd PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR D TAJADOR DE METAL CHICO	569,606 742,000 48,580 4,858,000 48,580 371,000 284,803 145,740 48,580 48,580 371,000	3,490,569.59	Octubre 2013	1 Mes	2 Meses Y 15 DÍAS	Mar 2014



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
10	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES, PARA PRONAMA		6,500,296.38	Octubre 2013	1 Mes	2 Meses y 15 Días	Mar 2014
11	CP	SERVICIO DE MULTICOPIADO DE VIDEO PARA PRONAMA		3,331,616.40	Octubre 2013	1 Mes	2 Meses y 15 Días	Mar 2014
12	LP	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA EDUCACION PRIMARIA BIBLIOTECA DE AULA (IV CICLO)		132,827,400.00	Julio 2013	1 Mes	2.5 Meses	Mar 2014
13	CP	IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL PARA EDUCACION PRIMARIA		145,307,100.00	Junio 2013	1 Mes	2.5 Meses	Mar 2014
14	CP	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EDUCACION PRIMARIA		17,066,662.00	Agosto 2013	1 Mes	2.5 Meses	Mar 2014
15	CP	SERVICIO DE IMPRESION DE CARNET DE ESTUDIANTES PARA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA		32,500.00	Julio 2013	1 Mes	1 Mes	Mar 2014
16	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO PARA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA						
		CARPETAS ENCARTADAS CON FASCICULOS DE APRENDIZAJES DE NIVEL INTERMEDIO Y AVANZADO	57,000.00					
		CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA DEL NIVEL INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO.	512,000.00					
		GUIAS DE CAPACITACION Y METODOLOGICAS.	20,350.00					
		MATERIAL DUCATIVO(TEXTOS, FASCICULOS GUIAS) PARA SER DISTRIBUIDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA- EBA.	139,750.00	1,299,700.00	Agosto 2013	1 Mes	2.5 Meses	Mar 2014
		MATERIAL EDUCATIVO PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL	165,000.00					
		MATERIAL EDUCATIVO-TEXTOS	337,200.00					
		MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO(NOMINAS DE MATRICULA, FICHAS Y CERTIFICADOS DE NIVEL INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO-III; REGISTROS Y ACTAS DE EVALUACION DE APRENDIZAJES DE NIVEL IIN; LIBRETAS DE INFORMACION DE NIVEL IIA)	68,400.00					
17	AMC	SERVICIO DE SEMINARIOS, TALLERES PARA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA		19,200.00	Julio 2013	1 Mes	1 Mes	Mar 2014
18	ADS	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO PARA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA		96,000.00	Agosto 2013	1 Mes	2 Meses	Mar 2014



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
19	ADS	SERVICIO DE MODULADO Y DIAGRAMACIÓN PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA		61,200.00	Agosto 2013	1 Mes	2 Meses	Mar 2014
20	AMC	EQUIPOS DE MEMORIAS PORTÁTILES PARA DIGITE		12,255.00	Enero 2014	10 DÍAS	20 DÍAS	Mar 2014
21	LP	MEMORIA PORTÁTIL USB DE 2 GB	570					
		ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA DIGITE						
		BUZO DE POLIALGODÓN UNISEX TALLA M	3,850					
		BUZO DE POLIALGODÓN UNISEX TALLA S	3,850					
		MECHAS DE ALGODÓN	7,400					
		MUCHILA DE LONA	7,400					
		POLO DE ALGODÓN MANGA CORTA TALLA M	3,850					
		POLO DE ALGODÓN MANGA CORTA TALLA S	3,850					
		ZAPATILLA DE CUERO PARA CABALLERO TALLA 40	2,960					
		ZAPATILLA DE CUERO PARA NIÑA TALLA 37	1,480					
		ZAPATILLA DE CUERO PARA NIÑA TALLA 38	2,960					
		PELOTA DE CUERO DE FÚTBOL	570					
		PELOTA DE CUERO DE VOLEY	570					
22	ADP	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA PARA DIGITE		228,557.40	Septiembre 2013	1 Mes	1 Mes	Mar 2014
		CINTA DE VIDEO MINI DV 60'	394					
		MEMORIA PORTÁTIL USB DE 4 GB	8,000					
		CD GRABABLE DE 700 MB	5,000					
		CD REGRABABLE DE 700 MB	5,000					
		ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA DIGITE						
		JUEGO DE ESQUADRAS, REGLA Y TRANSPORTADOR DE ACRÍLICO X 4 PIEZAS	1,140					
		LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	1,140					
		ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO	342					
		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA MED	61,560					
		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA MED	61,560					
		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	2,280					
		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	2,280					
		CD GRABABLE DE 700 MB	75					
		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4" X 36 yd	1,140					
		CINTA DE EMBALAJE 2" X 55 yd	228					
		CLIP DE METAL 33 mm X 100	114					
		CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA	114					
		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	61,560					
		DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	570					
		FORRO DE PLÁSTICO TAMAÑO A4	1,710					
		GOMA LÍQUIDA X 1L	1,140					
		LAPIZ NEGRO GRADO 2B	41,040					



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
23	LP	PAPELOGRAFIA EN BLANCO Y RAYADO PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUE) SOBRE MANILLA TAMAÑO A4 TALLADOR DE METAL CHICO TIJERA DE METAL DE 5" CON PUNTA ROMA Y MANGO D TINTA PARA TAMPON X 28 ml APROX. COLOR AZUL CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VER CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AM CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLA CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CEL CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROS CD GRABABLE DE 700 MB CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 88 HOJAS FOLDER MANILLA TAMAÑO A4 MOTA PARA PIZARRA ACRILICA PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUES PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUES RELOJ DIDACTICO SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA DIGETE IMPRESION DE TRIP TICS IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL IMPRESIONES DE PUBLICACIONES TIPO FOLLETOS ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DVD PARA DIGETE EQUIPO DVD EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - DGSTP EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MARITIMO PESQUERA - DGSTP EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MECANICA Y METALES - DGSTP	1,710 1,140 3,420 1,140 1,140 114 342 342 342 342 342 342 342 342 342 2,850 61,560 228 570 342 342 342 342 342 342 1,140 1,140 1,140 114	670,723.84	Octubre 2013	1 Mes	2 Meses	Mar 2014
24	ADS	SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA DIGETE IMPRESION DE TRIP TICS IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL IMPRESIONES DE PUBLICACIONES TIPO FOLLETOS ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DVD PARA DIGETE EQUIPO DVD EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - DGSTP EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MARITIMO PESQUERA - DGSTP EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MECANICA Y METALES - DGSTP	3,000 69,000 48,000 114	120,000.00	Setiembre 2013	1 Mes	1 Mes	Mar 2014
25	ADS	SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA DIGETE IMPRESION DE TRIP TICS IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL IMPRESIONES DE PUBLICACIONES TIPO FOLLETOS ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DVD PARA DIGETE EQUIPO DVD EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - DGSTP EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MARITIMO PESQUERA - DGSTP EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MECANICA Y METALES - DGSTP	114,000	45,486.00	Setiembre 2013	20 DIAS	1 Mes	Mar 2014
26	LP	SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA DIGETE IMPRESION DE TRIP TICS IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL IMPRESIONES DE PUBLICACIONES TIPO FOLLETOS ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DVD PARA DIGETE EQUIPO DVD EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - DGSTP EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MARITIMO PESQUERA - DGSTP EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MECANICA Y METALES - DGSTP	3,750,000.00	3,750,000.00	Julio 2013	1 Mes	02 Meses	Mar 2014
27	LP	SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA DIGETE IMPRESION DE TRIP TICS IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL IMPRESIONES DE PUBLICACIONES TIPO FOLLETOS ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DVD PARA DIGETE EQUIPO DVD EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - DGSTP EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MARITIMO PESQUERA - DGSTP EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MECANICA Y METALES - DGSTP	13,000,000.00	13,000,000.00	Julio 2013	1 Mes	02 Meses	Mar 2014
28	LP	SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA DIGETE IMPRESION DE TRIP TICS IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL IMPRESIONES DE PUBLICACIONES TIPO FOLLETOS ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DVD PARA DIGETE EQUIPO DVD EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - DGSTP EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MARITIMO PESQUERA - DGSTP EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MECANICA Y METALES - DGSTP	12,500,000.00	12,500,000.00	Julio 2013	1 Mes	02 Meses	Mar 2014

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
29	LP	ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA COLEGIO MAYOR		871,496.00	Junio 2013	1 Mes	2.5 Meses	Mar 2014
		COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	100					
		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA						
		IMPRESORA SCANNER	5					
		SERVIDOR	4					
		MEMORIAS USB DE 8 GB	1200					
30	ADS	BATERIA DE LITIO PARA LAP TOP	50	116,118.64	Octubre 2013	1 Mes	1.5 Meses	Mar 2014
		PANTALLA ECRAN	20.00					
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL COLEGIO MAYOR						
		AUDIFONO CON MICROFONO PARA EQUIPO DE COMPUTO	920					
		MICROFONO INALAMBIRICO	20					
		TELEFONO SOBRE VOZ IP	15					
31	ADS	ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO MAYOR	38	60,392.44	Octubre 2013	1 Mes	1.5 Meses	Mar 2014
			66					
32	ADS	ADQUISICION DE UTILES PARA EL COLEGIO MAYOR		93,440.00	Octubre 2013	1 Mes	1.5 Meses	Mar 2014
		PAPEL BOND 80 g DE 69 cm X 89 cm	160					
		PAPEL BOND 80 GR T/A-4	1500					
		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	4800					
33	ADS	CUADERNO RAVADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	4800	110,549.80	Octubre 2013	1 Mes	1.5 Meses	Mar 2014
		ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL COLEGIO MAYOR						
		CILINDRO PARA COPIADORA/FOTOCOPIADORA	66					
		TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 5225 COD. REF. 106R01305 NEGRO	229					
		SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION COMUNITARIA Y AMBIENTAL						
		Guia para la Formación de Promotores en Educación en Gestión del Riesgo (Para Dre y UGEL)						



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
34	CP	Guía de lineamientos para la Elaboración de Materiales en Educación Ambiental Guía de aplicación del enfoque ambiental Manual de alternativas ecológicas urbanas y rurales para escolares (reciclaje, biohuertos, etc) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, BILINGÜE Y RURAL. SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, BILINGÜE Y RURAL. ADQUISICIÓN DE TEXTOS ESCOLARES PARA EDUCACIÓN PRIMARIA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CUADERNOS DE TRABAJO COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA ADQ. DE LIBRO COMO APRENDER Y ENSEÑAR COMPETENCIAS PARA BÁSICA ALTERNATIVA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA BÁSICA ALTERNATIVA		28,745,000.00	Agosto 2013	02 Meses	02 Meses	Mar 2014
35	CP			16,500,000.00	Agosto 2013	02 Meses	02 Meses	Mar 2014
36	CP			1,000,000.00	Agosto 2013	02 Meses	02 Meses	Mar 2014
37	LP		3,362,680	25,220,100.00	Octubre 2013	02 Meses	02 Meses	Mar 2014
38	CP		16,011,600	120,087,000.00	Agosto 2013	02 Meses	02 Meses	Mar 2014
39	LP		4,500	346,950.00	Julio 2013	1 Mes	02 Meses	Mar 2014
40	CP			3,677,210.00	Agosto 2013	02 Meses	02 Meses	Mar 2014
41	CP	IMPRESIÓN DE CARNE DE ESTUDIANTES Y HOLOGRAMA PARA BÁSICA ALTERNATIVA		364,210.00	Agosto 2013	02 Meses	02 Meses	Mar 2014
42	LP	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA MODULO DE COMPUTO (OTROS) ARMARIO DE METAL ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20 M X 60 CM X 75 CM SILLA FLUJA DE METAL ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA BÁSICA ALTERNATIVA PANTALLA ECRAN COMPUTADORA 3.16 GHZ EQUIPO MULTIFUNCIONAL, COPIADORA FAX IMPRESORA MODEM EXTERNO DE 384 KBPS SERVIDOR SISTEMA DE PROYECCIÓN MULTIMEDIA - PROYECTOR M REPRODUCTOR GRABADOR DE DVD - DVD GRABADOR TELEVISOR LCD DE 40" VENTILADOR ELÉCTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES X 16"	5,090 580 290 290	8,011,859.52	Julio 2013	1 Mes	02 Meses	Mar 2014
43	LP		290.00 5,090.00 290.00 290.00 290.00 290.00 580.00 580.00 1,160.00	35,614,642.62	Julio 2013	1 Mes	02 Meses	Mar 2014
TOTAL				1,404,022,833				



PLAN MULTIANUAL DE MATERIAL EDUCATIVO 2012 - 2016

PROCESOS AÑO 2015

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
1	AMC	SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL BOLETÍN ANUAL "ENCUENTRO REGIONAL DE ALCALDES ESCOLARES" PARA DITOE		11,750.00	Diciembre - 2014	20 Días	1 Mes	Mar - 15
2	ADS	SERVICIO DE ELABORACIÓN, REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CD INTERACTIVO PARA INICIAL SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA DITOE		142,000.00	Septiembre - 2014	1 Mes	1.5 Meses	Mar - 15
3	AMC	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CD INTERACTIVO PARA INICIAL SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA DITOE		16,000.00	Diciembre - 2014	20 Días	1 Mes	Mar - 15
4	LP	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DE EDUCACIÓN PRIMARIA BIBLIOTECA DE AULA (V CICLO)	74,144	133,459,200.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
5	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO PARA LA DIRECCION DE EDUCACIÓN PRIMARIA IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL		257,462,720.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
6	CP	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEXTOS ESCOLARES CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUADERNOS DE TRABAJO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MÓDULOS DE BIBLIOTECA		8,931,360.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
7	AMC	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIGETE MEMORIA PORTATIL USB DE 2 GB	570	12,255.00	Enero - 2015	10 Días	20 Días	Mar - 15
8	LP	ADQUISICION DE BIENES DE APOYO ESCOLAR PARA LA DIGETE BUZO DE POLIALGODON UNISEX TALLA M BUZO DE POLIALGODON UNISEX TALLA S LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES) MEDIAS DE ALGODON MOCHILA DE LONA POLO DE ALGODON MANGA CORTA TALLA M POLO DE ALGODON MANGA CORTA TALLA S ZAPATILLA DE CUERO PARA CABALLERO TALLA 40 ZAPATILLA DE CUERO PARA NIÑA TALLA 37 ZAPATILLA DE CUERO PARA NIÑA TALLA 38	1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140	562,586.58	Julio - 2014	1 Mes	2 Meses	Mar - 15



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
9	LP	ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL PARA LA DIGETE						
		ARCHIVADOR DE CARTON C/PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFIC.	342					
		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA AZUL	61,560					
		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA NEGRO	61,560					
		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA ROJO	2,280					
		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	2,280					
		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	342					
		CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm	342					
		CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	342					
		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	342					
		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	342					
		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	342					
		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	7,925					
		CD GRABABLE DE 700 MB	5,000					
		CD REGRABABLE DE 700 MB	1,140					
		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4" X 36 yd	228					
		CINTA DE EMBALAJE 2" X 55 yd	114					
		CLIP DE METAL 33 mm X 100	114					
		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	61,560					
		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	61,560					
		CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 88 HOJAS	570					
		DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	1,140					
		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	1,710					
		FORRO DE PLASTICO TAMAÑO A4	1,140					
		GOMA LIJADA X 11	1,140					
		JUEGO DE ESQUADRAS, REGLA Y TRANSPORTADOR DE ACRILICO X 4 PZAS	41,040					
		LAPIZ NEGRO GRADO 2B	570					
		MOITA PARA PIZARRA ACRILICA	342					
		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	342					
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	342					
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	342					
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	342					
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	342					
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	342					
		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	342					
		PAPELOGRAFO EN BLANCO Y RAYADO	1,710					
		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PTA GRUESA ROJO	1,140					
		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PTA GRUESA VERDE	1,140					
		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA AZUL	1,140					
		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	114					
		RELOJ DIDACTICO	1,140					
		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	1,140					
		TALADOR DE METAL CHICO	1,140					
		TUERCA DE METAL DE 5" CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	1,140					
		TINTA PARA TAMPON X 28 ml APROX. COLOR AZUL	1,140					

747,950.86

Julio - 2014

1 Mes

2 Meses

Mar - 15

D.S N° 002-2012-ED



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
10	ADP	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIGETE		246,612.00	Septiembre - 2014	20 Días	1 Mes	Mar - 15
		CINTA DE VIDEO MINI DV 60'	420					
		MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB	9,000					
11	ADS	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA LA DIGETE		57,000.00	Septiembre - 2014	10 Días	20 Días	Mar - 15
		PELOTA DE CUERO DE FUTBOL	1,140					
		PELOTA DE CUERO DE VOLEY	1,140					
12	ADS	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO PARA LA DIGETE		115,000.00	Septiembre - 2014	1 Mes	1 Mes	Mar - 15
		IMPRESION DE TRIPTICOS	3,000					
		IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL	64,000					
		IMPRESIONES DE PUBLICACIONES TIPO FOLLETOS	48,000					
13	ADP	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA DIGETE		454,860.00	Septiembre - 2014	1 Mes	2 Meses	Mar - 15
		REPRODUCTOR DVD	1,140					
14	LP	ADQUISICION DE BIENES DE APOYO ESCOLAR PARA LA EDUCACIÓN		3,559,795.10	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
		BASICA ESPECIAL						
		ALFOMBRA ANTIALÉRGICA DE MICROPOROS(12 PIEZAS)	500					
		AUDÍFONOS ELECTRÓNICOS PARA SORDOS	500					
		BIPEDISTADOR	300					
		BRAZALETE Y/O SOSTENEDOR DE MANO	300					
		CAMAS SALTARINAS	300					
		GRABADORA DIGITAL	500					
		JUEGO LOGICO MATEMATICO: ABACO CERRADO - PRIMER GRADO	1,630					
		JUEGO TANGRAM X 250 PIEZAS	1,630					
		JUEGOS DIDACTICOS: DE NUMEROS	1,630					
		JUGUETE ANIMALES DE LA SELVA JUEGO X 60 PIEZAS	1,925					
		JUGUETE ANIMALES DOMESTICOS JUEGO X 72 PIEZAS	3,850					
		KIT DE INSTRUMENTOS MUSICALES	300					
		KIT DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS DE ESPUMA	500					
		LUPA	500					
		MESAS GRADUABLES	500					
		PISCINA GRANDE DE PELOTAS	500					
		RIEL DE EQUILIBRIO	300					
		RODILLOS	500					
		SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA PARA PARÁLISIS CEREBRAL SEVERO	100					
		TARJETA DE SECUENCIA TEMPORAL 1° GRADO PRIMARIA	1,630					
		TARJETA DE SECUENCIA TEMPORAL 2° GRADO PRIMARIA	1,630					
		TELESCOPIO	500					
		TINA-LAVATORIO	300					

D.S N° 002-2012-ED



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
		ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA BASICA ESPECIAL						
		ABACO DE MADERA PEQUEÑO	1,925					
		ABACO PARA CIEGOS	500					
		BASTIDORES DE MOTRICIDAD FINA PARA AVD	300					
		CUBO DE DESTREZAS MANUALES	300					
		DOMINO DE IDENTICOS	1,925					
		DOMINO DE MITADES	1,925					
		DOMINO DE RELACION	1,630					
		JUEGO DE BOTONES Y FIGURAS GEOMETRICAS PARA ENSARTE X 20 PZAS	1,925					
		JUEGO DE PELOTAS DE TRAPO X 4 PIEZAS	1,925					
		JUEGO DE SELLOS DIDACTICOS DE NUMEROS Y LETRAS X 40 PIEZAS	1,925					
		JUEGO DE TARJETAS DE UTILES DE ASFO	3,850					
		JUEGO DE TITERES DE TELA T/MANOPIA (PERSONALES VARIOS) X 6 PZAS	1,630					
		JUEGO DIDACTICO DE DOMINO DE FIGURAS DE ANIMALES	3,555					
		JUEGO DIDACTICO DE ENCAJE Y ENSARTE CON FIGURAS GEOMETRICAS DE ESPUMA MICROPOROSA X 4 PIEZAS	1,925					
15	LP	JUEGO DIDACTICO DE PRE ESCRITURA	1,630	1,775,239.25	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
		JUEGO DIDACTICO DE SOLIDO GEOMETRICO X 14 PIEZAS	1,630					
		JUEGO DIDACTICO TIPO LOTERIA CON FIGURAS DE FRUTAS	1,630					
		JUEGO DIDACTICO TIPO LOTERIA CON FIGURAS DE VERDURAS	300					
		KIT DE FRUTAS DE TAMAÑO REAL EN MATERIAL PLASTICO	500					
		KIT DE LÁMINAS DIDÁCTICAS EN ALTO RELIEVE	300					
		MAQUINA PERKINS BRAILLE	25					
		PAUTA JUNIOR O REGLETA BRAILLE	400					
		PELOTA DE BOBATH 60 CM	400					
		PELOTAS CON ASA DE 46 CM DIAMETRO	500					
		PUNZÓN	1,925					
		SELLOS EDUCATIVOS DE COORDINACION	300					
		SELLOS EDUCATIVOS DE LATERALIDAD	1,925					
		SELLOS EDUCATIVOS DE MOTRICIDAD FINA	1,630					
		TARJETAS PALABRA IMAGEN	100					
		VIDEOS DE CANCIONES EN LENGUA DE SEÑAS INICIAL	100					
		VIDEOS DE CUENTOS Y FÁBULAS	500					
16	ADS	ADQUISICION DE ESPEJO DE 4 mm X 1.50 m X 60 cm PARA LA EDUCACION BASICA ESPECIAL	500	55,000.00	Septiembre - 2014	1 Mes	1.5 Meses	Mar - 15
17	ADS	ADQUISICION DE JUEGO DIDACTICO DE ESTIMULACION SENSORIAL Y AUDITIVA PARA LA EDUCACION BASICA ESPECIAL	1,925					

D.S Nº 002-2012-ED



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
18	LP	ADQUISICION DE ESTANTE DE MELAMINA DE 2.40 m X 2.10 cm X 40 cm PARA LA EDUCACION BASICA ESPECIAL	1,000	810,000.00	Junio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
19	ADP	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO PARA LA EDUCACION BASICA ESPECIAL						
		IMPRESION DE GUIA PARA ATENCION DEL SORDO	2,000					
		IMPRESION DE GUIA: CEBE	1,500					
		IMPRESION DE GUIA: CUADERNO DE TRABAJO CEBE	4,500					
		IMPRESION DE GUIA: EDUCACION INCLUSIVA	5,000					
20	LP	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL COLEGIO MAYOR						
		COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	100	730,696.00	Junio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	5					
		SERVIDOR	4					
21	ADS	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL COLEGIO MAYOR						
		AUDIFONO CON MICROFONO PARA EQUIPO DE COMPUTO	920	141,098.64	Septiembre - 2014	1 Mes	1.5 Meses	Mar - 15
		EQUIPO DE SONIDO	40					
		MICROFONO INALAMBRICO	15					
		TELEFONO SOBRE VOZ IP	38					
22	ADS	ADQUISICION DE LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS RELACIONADOS CON LA EDUCACION PARA EL COLEGIO MAYOR	73	66,797.70	Septiembre - 2014	1 Mes	1.5 Meses	Mar - 15
23	AMC	ADQUISICION DE PANTALLA ECRAN PARA EL COLEGIO MAYOR	20	12,000.00	Diciembre - 2014	20 Dias	15 Dias	Mar - 15
24	AMC	ADQ. DE BATERIA DE LITIO PARA LAP TOP PARA EL COLEGIO MAYOR	50	31,800.00	Diciembre - 2014	20 Dias	15 Dias	Mar - 15
25	ADS	ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8 GB PARA EL COLEGIO MAYOR	1,200	96,000.00	Septiembre - 2014	1 Mes	1.5 Meses	Mar - 15
26	ADS	ADQUISICION DE PAPELERIA POR CONVENIO MARCO PARA EL COLEGIO MAYOR						
		PAPEL BOND 80 g DE 69 cm X 89 cm	160					
		PAPEL BOND 80 GR T/A-4	1,500	93,440.00	Septiembre - 2014	1 Mes	1.5 Meses	Mar - 15
		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	4,800					
		CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	4,800					
27	AMC	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL COLEGIO MAYOR						
		CILINDRO PARA COPIADORA/FOTOCOPIADORA	66	11,549.80	Diciembre - 2014	20 Dias	15 Dias	Mar - 15
		TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE S225 COD. REF.	229					

D.S. N° 002-2012-ED



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
28	LP	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA CUERO Y CALZADO PARA LA DIGESTP	5	4,250,000.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
29	LP	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA MECÁNICA Y MOTORES PARA LA DIGESTP	5	4,000,000.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
30	LP	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA TEXTIL Y CONFECCIONES PARA LA DIGESTP	5	4,250,000.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO PARA LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA						
		CARPETAS ENCARTADAS CON FASCICULOS DE APRENDIZAJES DE NIVEL INTERMEDIO Y AVANZADO						
		CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA DEL NIVEL INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO.						
		GUIAS DE CAPACITACION Y METODOLÓGICAS.						
31	LP	MATERIAL DUCATIVO(TEXTOS, FASCICULOS, GUIAS) PARA SER DISTRIBUIDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA-EBA.		4,006,935.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
		MATERIAL EDUCATIVO PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL						
		MATERIAL EDUCATIVO-TEXTOS						
		MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO(NOMINAS DE MATRICULA, FICHAS Y CERTIFICADOS DE NIVEL INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO-IIA; REGISTROS Y ACTAS DE EVALUACION DE APRENDIZAJES DE NIVEL IIA; LIBRETTAS DE INFORMACION DE NIVEL IIA)						
32	AMC	SERVICIO DE SEPARATAS ENGRAMPADAS O ANILLADAS PARA LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA		19,800.00	Diciembre - 2014	20 Dias	15 Dias	Mar - 15
33	ADS	SERVICIO DE TRASPORTE DE MATERIAL EDUCATIVO MODULADO A NIVEL NACIONAL PARA LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA		96,000.00	Septiembre - 2014	1 MES	2 Meses	Mar - 15
34	ADS	SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO Y CORRECCION DE ESTILO(FASCICULOS, GUIAS, TEXTOS)		60,000.00	Septiembre - 2014	1 MES	2 Meses	Mar - 15
		ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA PROMAMA						
35	LP	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINIJA SECA PUNTA FINA NEGRO		928,166				
		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR		385,000				
		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA		48,638	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
		PAPELOGRAFO 75 G		14,260				
		TIZA ANTIALERGICA PARA PIZARRA		48,638				

D.S. N° 002-2012-ED



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
36	LP	ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA PRONAMA						
		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	192,500					
		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	464,083					
		CINTA MASKING TAPE 2" X 55 yd	145,914	2,515,324.79	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	3,486,438					
37	CP	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	48,638					
		TAJADOR DE METAL CHICO	192,500					
		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO PARA PRONAMA	1,860,455	8,410,989.34	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
38	CP	SERVICIO DE MULTICOPiado DE VIDEO PARA PRONAMA	1,860,455	3,335,594.04	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
39	LP	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DE EDUCACIÓN SECUNDARIA						
		KIT DE MATERIALES IMPRESOS Y AUDIOVISUALES PARA PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS	17,745					
		KIT DE CALCULADORAS CIENTIFICAS CON FUNCIONES Y GRAFICAS PARA CIENCIA, MATEMÁTICA Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO	17,745					
		KIT DE ENSAMBLE DE MODELOS MOLECULARES PARA CIENCIAS	8,864					
		KIT DE EQUIPOS DE METAL Y PLÁSTICO PARA CIENCIAS	8,864					
		KIT DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA PARA CIENCIAS	8,864					
		KIT DE INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EXPERIMENTOS PARA CIENCIAS	8,864	601,170,684.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
		KIT DE JUEGO Y DEPORTES PARA EDUCACIÓN FÍSICA	23,268					
		KIT DE LAMINAS MURALES PARA TODAS LAS AREAS CURRICULARES DE SECUNDARIA	8,664					
		MATERIALES FUNGIBLES PARA LOS MODULOS MANIPULATIVOS DE SECUNDARIA	8,823					
40	CP	MODULO DE BIBLIOTECA Y FASCICULOS Y FICHAS PARA TODAS LAS AREAS CURRICULARES DE SECUNDARIA	23,268					
		VIDEOTECA BASICA PARA SECUNDARIA	8,664					
		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO PARA LA DIRECCION DE EDUCACIÓN SECUNDARIA						
		KIT CARTOGRAFICO PARA HISTORIA, GEOGRAFIA Y ECONOMIA DE SECUNDARIA	17,745					
		KIT DE FLASHCARDS, POSTERS Y/O AFICHES PARA INGLÉS	23,269	12,900,933.00	Junio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
		MATERIAL IMPRESO PARA EL AREA DE MATEMATICA DE SECUNDARIA 1-2-3-4-5	2,330,253					
		MATERIALES CURRICULARES IMPRESOS PARA DOCENTES DE SECUNDARIA	523,835					

D.S N° 002-2012-ED



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
41	CP	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL	30,308,168	27,718,435.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
		ALMOHADITAS	37,018					
		AVILUYMI	37,018					
		BLOQUES DE MADERA	37,018					
		BOLIMUÑECOS	37,018					
		CAJAS CHINAS O CAJAS SONORAS	37,018					
		CARITOS DE MADERA	37,018					
		CASTAÑUELAS	37,018					
		CLAVES	37,018					
		DADOS	37,018					
		HUIROS	37,018					
		JUEGO DE CONSTRUCCIÓN	37,018					
		JUEGO DE NÚMEROS (FIGURIFORMAS)	37,018					
		JUEGO DE PIEZAS PARA ENCAJAR	37,018					
		JUEGO ROMPECABEZAS	37,018					
		KIT DE BEBÉS	37,018					
		KIT DE COCINA	37,018					
		KIT DE ANIMALES DE LA GRANJA	37,018					
		KIT DE ANIMALES DE LA SELVA	37,018					
		KIT DE ANIMALES DOMESTICOS	37,018					
		MARACAS	74,036					
		OCTOGONITO	37,018					
		PALO DE LLUVIA	37,018					
		PANDERETAS	37,018					
		RUEDA RUEDA	37,018					
		SONAJAS DE CASCABEL	37,018					
		TABLERO DE PLANTADO	37,018					
		TAMBORES	37,018					
		TANGRAM	37,018					
		TIRAS LARGAS	37,018					
		TOC TOC	37,018					
		TRIÁNGULO	37,018					
42	LP			71,217,456.88	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
43	ADS	SERVICIO DE MULTICOPiado DEL CD DE MUSICA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL		142,500.00	Julio - 2014	1 MES	1.5 Meses	Mar - 15



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
44	ADP	SERVICIO DE MULTICOPIADO DE DVD DE MUSICA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL		285,000.00	Septiembre - 2014	1 MES	1.5 Meses	Mar - 15
45	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL IMPRESIÓN DE CUADERNOS DE TRABAJO 2012 IMPRESIÓN DE LA GUÍA IMPRESIÓN DE LA GUÍA DE USO Y CONSERVACIÓN DEL MÓDULO DE PSICOMOTRICIDAD SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA EL USO DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO		14,982,156.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
46	CP	SERVICIOS DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL DISTRIBUCIÓN BLOQUES DE MADERA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL E COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DE REPOSICIÓN DISTRIBUCIÓN MATERIAL IMPRESO MODULO DE MATERIAL DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DE REPOSICIÓN MULTICOPIADO DE UN VIDEO SOBRE EL USO DE LOS MATERIALES DE CIENCIA Y AMBIENTE MULTICOPIADO DE VIDEO SOBRE PSICOMOTRICIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE EDUCACIÓN INICIAL		3,086,307.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
47	CP	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL		2,636,307.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
48	ADS	GUIA PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL PARA LA EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA, EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA Y EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA.		54,400.00	Agosto - 2014	1 Mes	1.5 Meses	Mar - 15
49	CP	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, BILINGÜE Y RURAL.		21,970,000.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
50	CP	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, BILINGÜE Y RURAL.		1,200,000.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
51	LP	ADQUISICIÓN DE LIBROS COMO APRENDER Y ENSEÑAR COMPETENCIAS P/ BÁSICA ALTERNATIVA	9,000	693,900.00	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
52	AMC	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA BÁSICA ALTERNATIVA		23,520	Diciembre - 2014	20 Días	1.5 Días	Mar - 15
53	ADS	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PARA BÁSICA ALTERNATIVA	31,500.00	1,575,000.00			2 Meses	Mar - 15

D.S. N° 002-2012-ED



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
54	CP	IMPRESIÓN DE CARNE DE ESTUDIANTES Y HOLOGRAMA PARA BASICA ALTERNATIVA	572,330.00	400,631.00	Julio - 2014	1 Mes	2 Meses	Mar - 15
55	LP	ADQUISICION DE MUEBLES PARA BASICA ALTERNATIVA ARMARIO DE METAL ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20 M X 60 CM X 75 CM MODULO DE COMPUTO (OTROS) SILLA FIJA DE METAL	660.00 330.00 5,502,000.00 330.00	5,503,320.00	Julio - 2014	1 Mes	2 Meses	Mar - 15
56	LP	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA BASICA ALTERNATIVA COMPUTADORA 3.16 GHZ EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA, SCANNER LASER BLANCO Y NEGRO MODEM EXTERNO DE 384 KBPS SERVIDOR SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA REPRODUCTOR GRABADOR DE DVD - DVD GRABADOR TELEVISOR LCD DE 40" VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES X 16" SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BASICA ALTERNATIVA	3,930.00 330.00 330.00 330.00 330.00 660.00 660.00 1,320.00	34,896,085.74	Julio - 2014	1 Mes	2.5 Meses	Mar - 15
57	ADS			120,000.00	Agosto - 2014	1 Mes	2 Meses	Mar - 15
TOTALES				1,240,469,814.47				



PLAN MULTIANUAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 2012 - 2016

PROCESOS AÑO 2016

N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
1	LP	ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS - COLEGIO MAYOR		731,696.00	Junio -2015	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar -16
		COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	100						
		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA	5						
		SCANNER	4						
2	ADS	ADQ DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES-COLEGIO MAYOR		116,118.64	Octubre 2015	1 Mes	1.5 Meses	15 Dias	Mar -16
		AUDIFONO CON MICROFONO PARA EQUIPO DE COMPUTO	920						
		EQUIPO DE SONIDO	20						
		MICROFONO INALAMBIRICO	15						
3	ADS	TELEFONO SOBRE VOZ IP	38	73,202.96	Octubre 2015	1 Mes	1.5 Meses	15 Dias	Mar -16
		ADQ. DE LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS -COLEGIO MAYOR							
		ADQ. DE LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS RELACIONADOS CON LA EDUCACION	80						
		ADQ. PANTALLA ECRAN-COLEGIO MAYOR							
4	AMC	ADQ. PANTALLA ECRAN	20	12,000.00	Diciembre 2015	20 Dias	15 Dias	15 Dias	Mar -16
		ADQ. DE BATERIA DE LITIO PARA LAP TOP -COLEGIO MAYOR							
5	AMC	ADQ. DE BATERIA DE LITIO PARA LAP TOP	20	31,800.00	Diciembre 2015	20 Dias	15 Dias	15 Dias	Mar -16
		ADQ. DE BATERIA DE LITIO PARA LAP TOP	50						
6	ADS	ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8 GB-COLEGIO MAYOR		96,000.00	Octubre 2015	1 Mes	1.5 Meses	15 Dias	Mar -16
		ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8 GB	1200						
		ADQUISICION DE PAPELERIA POR CONVENIO MARCO-COLEGIO MAYOR							
		PAPEL BOND 80 g DE 69 cm X 89 cm	160						
7	ADS	PAPEL BOND 80 GR T/A-4	1500	93,440.00	Octubre 2015	1 Mes	1.5 Meses	15 Dias	Mar -16
		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	4800						
		CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	4800						

D.S N° 002-2012-ED



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL).
8	ADS	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS-COLEGIO MAYOR CILINDRO PARA COPIADORA/FOTOCOPIADORA TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 5225 COD. REF. 106R01305 NEGRO	66 229	110,549.80	Octubre 2015	1 Mes	1.5 Meses	15 Dias	Mar -16
9	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA ACTIVIDADES AGRARIAS-DGSTP		6,000,000.00	Julio 2015	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar -16
10	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA HIDROCARBUROS-DGSTP		5,000,000.00	Julio 2015	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar -16
11	LP	EQUIPAMIENTO PARA LA FAMILIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS-DGSTP SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO-BASICA ALTERNATIVA CARPETAS ENCARTADAS CON FASCICULOS DE APRENDIZAJES DE NIVEL INTERMEDIO Y AVANZADO CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA DEL NIVEL INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO. GUIAS DE CAPACITACION Y METODOLÓGICAS. MATERIAL DUCATIVO(TEXTOS, FASCICULOS, GUIAS) PARA SER DISTRIBUIDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA-EBA. MATERIAL EDUCATIVO PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL MATERIAL EDUCATIVO-TEXTOS MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO(NOMINAS DE MATRICULA, FICHAS Y CERTIFICADOS DE NIVEL INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO-III; REGISTROS Y ACTAS DE EVALUACION DE APRENDIZAJES DE NIVEL IIIA; LIBRETAS DE INFORMACION DE NICEL IIIA) SEPARATAS ENGRAMPADAS O ANILLADAS		3,750,000.00	Julio 2015	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar -16
12	CP			4,390,636.00	Junio -2015	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
13	LP	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA-EDUCACION INICIAL		184,554,499.26	Julio 2015	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar-16
		BALANZA DE MADERA	65,740						
		CASA MULTITUOS	13,438						
		COLCHONETA PARA SALTO	13,438						
		DISPOSITIVO PARA TREPAR Y SALTAR	13,438						
		KIT DE AROS	20,560						
		KIT DE COLADORES	65,740						
		KIT DE EMBUDOS DE PLÁSTICO	65,740						
		KIT DE ESPEJOS QUE TRANSFORMAN IMÁGENES	65,740						
		KIT DE ESTECAS	65,740						
		KIT DE FRASCOS RECOLECTORES	65,740						
		KIT DE GOTEROS	65,740						
		KIT DE IMANES	65,740						
		KIT DE JARRAS DE MEDIDA	136,509						
		KIT DE LINTERNAS	65,740						
		KIT DE MARCADORES MULTITUOS	65,740						
		KIT DE MORTEROS	65,740						
		KIT DE PALCINTAS	20,560						
		KIT DE PELOTAS CON PESO	20,560						
		KIT DE RODILLOS DE MADERA	65,740						
		KIT DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS PARA NIÑOS DE TRES A CINCO AÑOS	13,438						
		KIT DE TAZAS MEDIDORAS	409,525						
		KIT DE TELAS	13,438						
		KIT DE TINAS DE PLÁSTICO PARA AGUA Y ARENA	65,740						
		KIT DE TITERES DE MANO	13,438						
		KIT DE TUBOS DE ENSAYO	273,017						
		KIT DE VISORES	65,740						
		KIT LUPAS	65,740						
		LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE EL CUERPO HUMANO	84,418						
		LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE EL MEDIOAMBIENTE Y EL RECICLAJE	42,209						
		LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE EL REINO ANIMAL	42,209						
		LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE EL REINO VEGETAL Y SOBRE EL AGUA	42,209						
		LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE INVENTOS Y EXPERIMENTOS	42,209						
		LIBRO TEXTO INFORMATIVO SOBRE RECETAS NUTRITIVAS	42,209						



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
14	ADS	TRANSPORTE DE MATERIAL EDUCATIVO MODULADO A NIVEL NACIONAL-BASICA ALTERNATIVA		96,000.00	Agosto 2015	1 Mes	2 Meses	3 Meses	Mar -16
15	ADS	SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO Y CORRECCION DE ESTILOS (FASCICULOS, GUIAS, TEXTOS)-BASICA ALTERNATIVA		60,000.00	Agosto 2015	1 Mes	2 Meses	3 Meses	Mar -16
16	ADS	IMPRESIÓN DE RECOPIACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN CONVIVENCIA ESCOLAR-DITOE		150,000.00	Agosto 2015	1 Mes	2 Meses	3 Meses	Mar -16
17	AMC	DISTRIBUCIÓN DE RECOPIACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN CONVIVENCIA ESCOLAR-DITOE		30,000.00	Diciembre 2015	20 Dias	1 Mes	20 Dias	Mar -16
18	ADS	IMPRESIÓN DE LA VERSIÓN AMIGABLE "LA CONSTITUCIÓN DEL PERÚ" PARA ESTUDIANTES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA-DITOE		125,000.00	Agosto 2015	1 Mes	2 Meses	3 Meses	Mar -16
19	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES-EDUCACION INICIAL	15,409,656.00	Junio -2015	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16	
		IMPRESIÓN DE CUADERNOS DE TRABAJO							
		IMPRESIÓN DE LA GUÍA DE USO DE LOS MATERIALES DE CIENCIA Y AMBIENTE							
		IMPRESIÓN DE LA GUÍA DE USO Y CONSERVACIÓN DEL MÓDULO DE PSICOMOTRICIDAD							
20	CP	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUIAS PARA EL USO DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO	930,566.00	Junio -2015	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16	
		MULTICOPiado DE UN VIDEO SOBRE EL USO DE LOS MATERIALES DE CIENCIA Y AMBIENTE							
		MULTICOPiado DE VIDEO SOBRE PSICOMITRICIDAD							
		MULTICOPiado DEL CD DE MUSICA							
21	CP	SERVICIO DE MODULADO -EDUCACION INICIAL	4,387,810.00	Junio -2015	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16	
		MODULADO DE BIBLIOTECAS DE CIENCIAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE JARDINES Y PRONOEI-2011- 2012							
		MODULADO DE MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA LOS JARDINES INFANTES Y PRONOEI-2011 - 2012							
		SERVICIO DE TRANSPORTE-EDUCACION INICIAL							
		DISTRIBUCIÓN DE BLOQUES DE MADERA							
		DISTRIBUCIÓN DE BIBLIOTECAS DE CIENCIAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE JARDINES Y PRONOEI-2011- MÓDULOS)							
		DISTRIBUCIÓN MATERIAL IMPRESO							

D.S N° 002-2012-ED



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
22	LP	ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA-PRONAMA		2,918,648.01	Octubre 2015	1 Mes	2 Meses Y 15 Días	15 Días	Mar -16
		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	824,262						
		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	306,000						
		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	41,864						
		PAPELOGRAFO 75 G	4,186,400						
		TIZA ANTIALERGICA PARA PIZARRA	41,864						
		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	153,000						
		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	412,131						
		CINTA MASKING TAPE 2" X 55 yd	125,592						
		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	41,864						
23	CP	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	41,864	7,421,746.44	Octubre 2015	1 Mes	2 Meses Y 15 Días	15 Días	Mar -16
		TAJADOR DE METAL CHICO	153,000						
24	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO-PRONAMA		2,871,033.12	Octubre 2015	1 Mes	2 Meses Y 15 Días	15 Días	Mar -16
25	LP	SERVICIO DE MULTICOPIADO DE VIDEO-PRONAMA		430,562,400.00	Julio 2015	1 Mes	2.5 Meses	3 Meses	Mar -16
		ADQ. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA-EDUCACION SECUNDARIA							
		KIT DE CALORIMETRÍA PARA CIENCIAS							
		KIT DE HIDROSTÁTICA PARA CIENCIAS							
		KIT PARA EL ESTUDIO DE ELECTROSTÁTICA PARA CIENCIAS							
		KIT PARA EL ESTUDIO DE ONDAS PARA CIENCIAS							
26	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO-EDUCACION SECUNDARIA		51,414,165.00	Junio -2015	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
		JUEGO DE MATERIALES IMPRESOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA							
		MAPA TRIDIMENSIONAL DEL PERÚ PARA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA DE SECUNDARIA							
		MATERIALES CURRICULARES IMPRESOS PARA DOCENTES DE SECUNDARIA							

D.S N° 002-2012-ED



N°	TIPO DE PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD	MONTO	FECHA REQUERIMIENTO	ACTOS PREPARATORIOS	DURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA FINAL DEL PROCESO (ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO A SU DESTINO FINAL)
27	CP	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES-EDUCACION SECUNDARIA		16,989,552.00	Setiembre 2015	1 Mes	2.5 Meses	1 Mes	Mar -16
28	CP	SERVICIO DE IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERALEDUACION -PRIMARIA		155,764,960.00	Junio -2015	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
29	ADP	ADQ. DE MEMORIA PORTATIL USB -DIGETE ADQ. DE MEMORIA PORTATIL USB DE 2 GB MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB	1,140 10,000	295,210.00	Enero 2016	10 Dias	20 Dias	15 Dias	Mar -16
		ADQ. DE BIENES DE APOYO ESCOLAR-DIGETE BUZO DE POLIALGODON UNISEX TALLA M BUZO DE POLIALGODON UNISEX TALLA S JUEGO DE ESCUADRAS, REGLA Y TRANSPORTADOR DE ACRILICO X 4 PIEZAS	1,140 1,140 1,140						
30	LP	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES) MEDIAS DE ALGODON MOCHILA DE LONA POLO DE ALGODON MANGA CORTA TALLA M POLO DE ALGODON MANGA CORTA TALLA S ZAPATILLA DE CUERO PARA CABALLERO TALLA 40 ZAPATILLA DE CUERO PARA NIÑA TALLA 37 ZAPATILLA DE CUERO PARA NIÑA TALLA 38	1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140	562,586.58	Setiembre 2015	1 Mes	2 Meses	2 Meses	Mar -16
31	ADS	ADQ. DE PELOTAS-DIGETE PELOTA DE CUERO DE FUTBOL PELOTA DE CUERO DE VOLEY	1,140 1,140	57,000.00	Noviembre 2015	1 Mes	1 Mes	15 Dias	Mar -16
32	AMC	ADQ. DE PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 POR CONVENIO MARCO-DIGETE	1,140	28,643.64	Enero 2016	10 Dias	20 Dias	15 Dias	Mar -16
33	LP	ADQ. DE REPRODUCTOR DVD-DIGETE	1,140	454,860.00	Julio 2015	1 Mes	2.5 Meses	4 Meses	Mar -16
34	ADS	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO-DIGETE IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL IMPRESIONES DE PUBLICACIONES TIPO FOLLETOS		113,000.00	Noviembre 2015	1 Mes	1 Mes	1 Mes	Mar -16
35	CP	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION COMUNITARIA Y AMBIENTAL MANUAL DE ALTERNATIVAS ECOLOGICAS URBANAS Y RURALES PARA ESCOLARES (RECICLAJE, BIOHUERTOS, ETC)		27,200,000.00	Junio -2015	01 Mes	2 Meses	02 Meses	Mar -16
36	CP	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACION INTERCULTURAL, BILINGÜE Y RURAL.		28,000,000.00	Junio -2015		2.5 Meses	4 Meses	Mar -16

D/S N° 002-2012-ED

