




PERÚ

Ministerio de Educación

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Logística



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"  
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

**INFORME N° 49 -2016-MINEDU/SG-OGA-OL-CPROG**



Para : **Abog. LAURA M. LUNA TORRES**  
Jefa de la Oficina de Logística

De : **Srta. OLGA NIEVES TRUJILLO**  
Coordinación de Programación y Costos

Asunto : Informe de Ejecución del I Trimestre del Plan Anual de Contrataciones 2016.

Fecha : San Borja, **21 ABR. 2016**

Es grato dirigirme a usted y en atención al asunto del rubro informarle lo siguiente:

**I. OBJETO**

Informar sobre la ejecución de los Planes Anuales de Contrataciones inherentes a la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación, al I Trimestre del Año Fiscal 2016; en cumplimiento a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 350-2015-EF.

**II. BASE LEGAL**

- 2.1 Ley N° 30255, Ley de Contrataciones del Estado, que en su Artículo 15 establece que: "Cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarias para el cumplimiento de los objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones."
- 2.2 Decreto Supremo N° 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que en su Artículo 7 establece lo siguiente: "El Titular de la Entidad es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones."



**III. ANTECEDENTES**

- 3.1 El Plan Anual de Contrataciones (PAC) constituye un instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones, el cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Instruccional en la Entidad.
- 3.2 Es por ello que en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento de la Ley en mención, mediante Resolución Jefatural, se aprobaron los Planes Anuales de Contratación de las Unidades Ejecutoras que se detallan a continuación, los mismos que se publicaron en la plataforma del SEACE, en el plazo establecido en el cuerpo normativo:

- **Unidad Ejecutora 024 - Ministerio de Educación :**  
Resolución Jefatural N° 006-2016-MINEDU/SG-OGA de fecha 18 de enero 2016
- **Unidad Ejecutora 026 - Programa Educación Básica para Todos:**  
Resolución Jefatural N° 007-2016-MINEDU/SG-OGA de fecha 18 de enero 2016



- 3.3 La estructura inicial de los Planes Anuales referidos, en cantidad de procesos y montos fue la siguiente:

| UNIDAD EJECUTORA                               | MONTOS      |                           | PORCENTAJE (%) |             |
|--|-------------|---------------------------|----------------|-------------|
|  | Nº PROCESOS | (S/.)                     | Nº PROCESOS    | MONTOS      |
| UE: 024 - SEDE CENTRAL                         | 62          | S/. 26,728,218.98         | 16%            | 9%          |
| UE: 026 - PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS | 314         | S/. 276,573,596.77        | 84%            | 91%         |
| <b>TOTALES</b>                                 | <b>376</b>  | <b>S/. 303,301,815.75</b> | <b>100%</b>    | <b>100%</b> |

### 3.4 Modificaciones al PAC

En el transcurso del ejercicio presupuestal 2016 y como consecuencia de la reprogramación de Metas Institucionales, se presentaron nuevas necesidades; por otro lado, las áreas usuarias informaron la necesidad de prescindir de la realización de procesos de selección que se encontraban previstos inicialmente en el Plan Anual de Contrataciones.

Al I Trimestre 2016 se han realizado modificaciones de inclusiones y exclusiones debidamente motivadas que han originado que los Planes Anuales se reestructuren; se presenta el detalle de las modificaciones efectuadas:



#### UE: 024 - SEDE CENTRAL

| UNIDAD EJECUTORA | PAC INICIAL |                   | INCLUSIONES |                  | EXCLUSIONES |                | PAC FINAL   |                   | RESOLUCION DE MODIFICACION |
|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|----------------------------|
|                  | Nº PROCESOS | MONTOS (S/.)      | Nº PROCESOS | MONTOS (S/.)     | Nº PROCESOS | MONTOS (S/.)   | Nº PROCESOS | MONTOS (S/.)      |                            |
| 24               | 62          | S/. 26,728,218.98 | 1           | S/. 39,542.75    | 0           | S/. 0.00       | 68          | S/. 28,618,085.18 | RJ Nº 040 -2016-MINEDU     |
|                  |             |                   | 1           | S/. 89,900.00    | 0           | S/. 0.00       |             |                   | RJ Nº 062 -2016-MINEDU     |
|                  |             |                   | 1           | S/. 385,482.58   | 0           | S/. 0.00       |             |                   | RJ Nº 130 -2016-MINEDU     |
|                  |             |                   | 2           | S/. 297,551.30   | 1           | S/. 417,800.00 |             |                   | RJ Nº 169 -2016-MINEDU     |
|                  |             |                   | 1           | S/. 1,326,072.37 | 0           | S/. 0.00       |             |                   | RJ Nº 195 -2016-MINEDU     |
|                  |             |                   | 1           | S/. 169,117.20   | 0           | S/. 0.00       |             |                   | RJ Nº 273 -2016-MINEDU     |
| 24               | 62          | S/. 26,728,218.98 | 7           | S/. 2,307,666.20 | 1           | S/. 417,800.00 |             |                   |                            |

#### UE: 026 - PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS


| UNIDAD EJECUTORA | PAC INICIAL |                    | INCLUSIONES |                   | EXCLUSIONES |                  | PAC FINAL   |                    | RESOLUCION DE MODIFICACION |
|------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
|                  | Nº PROCESOS | MONTOS (S/.)       | Nº PROCESOS | MONTOS (S/.)      | Nº PROCESOS | MONTOS (S/.)     | Nº PROCESOS | MONTOS (S/.)       |                            |
| 26               | 314         | S/. 276,573,596.77 | 3           | S/. 6,005,492.88  | 0           | S/. 0.00         | 324         | S/. 289,817,225.48 | RJ Nº 022 -2016-MINEDU     |
|                  |             |                    | 3           | S/. 509,416.00    | 2           | S/. 901,114.12   |             |                    | RJ Nº 043 -2016-MINEDU     |
|                  |             |                    | 4           | S/. 2,501,324.50  | 0           | S/. 0.00         |             |                    | RJ Nº 063 -2016-MINEDU     |
|                  |             |                    | 2           | S/. 343,658.40    | 3           | S/. 111,260.00   |             |                    | RJ Nº 084 -2016-MINEDU     |
|                  |             |                    | 3           | S/. 195,889.00    | 0           | S/. 0.00         |             |                    | RJ Nº 090 -2016-MINEDU     |
|                  |             |                    | 1           | S/. 169,520.00    | 0           | S/. 0.00         |             |                    | RJ Nº 107-2016-MINEDU      |
|                  |             |                    | 1           | S/. 356,691.26    | 0           | S/. 0.00         |             |                    | RJ Nº 134 -2016-MINEDU     |
|                  |             |                    | 6           | S/. 719,787.92    | 9           | S/. 645,649.00   |             |                    | RJ Nº 157-2016-MINEDU      |
|                  |             |                    | 2           | S/. 216,794.87    | 3           | S/. 363,612.50   |             |                    | RJ Nº 203-2016-MINEDU      |
|                  |             |                    | 3           | S/. 4,180,436.60  | 2           | S/. 307,146.11   |             |                    | RJ Nº 265-2016-MINEDU      |
|                  |             |                    | 1           | S/. 373,399.01    | 0           | S/. 0.00         |             |                    | RJ Nº 283-2016-MINEDU      |
| 26               | 314         | S/. 276,573,596.77 | 29          | S/. 15,572,410.44 | 19          | S/. 2,328,781.73 |             |                    |                            |



PERÚ

Ministerio  
de EducaciónSecretaría  
GeneralOficina General de  
Administración

Oficina de



Al I Trimestre 2016, la estructura final del Plan Anual de Contrataciones por unidad ejecutora es la siguiente:

| UNIDAD EJECUTORA                          | CANTIDAD   | VALOR ESTIMADO            | % EN CANTIDAD | % EN MONTO  |
|---|------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 024: MINEDU - SEDE CENTRAL                | 68         | S/. 28,618,085.18         | 17%           | 9%          |
| 026: PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS | 324        | S/. 289,817,225.48        | 83%           | 91%         |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>392</b> | <b>S/. 318,435,310.66</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b> |

#### IV. EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

##### 4.1 Ejecución Consolidada de las Unidades Ejecutoras

La ejecución del Plan Anual de Contrataciones consolidado de las dos (02) Unidades Ejecutoras (UE 024: Ministerio de Educación, UE 026: Programa Educación Básica para Todos) se muestra en el siguiente cuadro:

| Etiquetas de fila                                      | BUENA PRO                | CONVOCADO                | NO CONVOCADO              | Total general             | % EJECUCION EN CANTIDAD | % EJECUCION EN MONTO |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>1 - LICITACION PUBLICA</b>                          |                          |                          |                           |                           |                         |                      |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO                              |                          |                          | 14                        | 14                        | 0%                      | 0%                   |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              |                          |                          | S/. 35,118,367.32         | S/. 35,118,367.32         |                         |                      |
| Suma de VALOR ESTIMADO DEL EPOM                        |                          |                          | S/. 22,847,000.00         | S/. 22,847,000.00         |                         |                      |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               |                          |                          |                           |                           |                         |                      |
| <b>4 - CONCURSO PUBLICO</b>                            |                          |                          |                           |                           |                         |                      |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO                              | 1                        | 6                        | 37                        | 44                        | 14%                     | 8%                   |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 9,180,000.00         | S/. 14,027,692.37        | S/. 154,675,577.55        | S/. 177,883,269.92        |                         |                      |
| Suma de VALOR ESTIMADO DEL EPOM                        | S/. 9,180,000.00         | S/. 10,479,363.83        | S/. 778,049.62            | S/. 20,437,413.45         |                         |                      |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 864,000.00           | S/. 0.00                 |                           | S/. 864,000.00            |                         |                      |
| <b>61 - CONTRATACION DIRECTA</b>                       |                          |                          |                           |                           |                         |                      |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO                              | 3                        |                          | 18                        | 21                        | 0%                      | 0%                   |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 9,201,173.80         |                          | S/. 17,739,257.53         | S/. 26,940,431.33         |                         |                      |
| Suma de VALOR ESTIMADO AL DEL EPOM                     | S/. 7,537,508.63         |                          |                           | S/. 7,537,508.63          |                         |                      |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 7,486,419.74         |                          |                           | S/. 7,486,419.74          |                         |                      |
| <b>63 - ADJUDICACION SIMPLIFICADA</b>                  |                          |                          |                           |                           |                         |                      |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO                              | 21                       | 13                       | 247                       | 281                       | 12%                     | 14%                  |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 3,355,181.24         | S/. 1,910,532.41         | S/. 31,650,968.79         | S/. 36,916,682.44         |                         |                      |
| Suma de VALOR ESTIMADO DEL EPOM                        | S/. 3,886,877.75         | S/. 5,888,680.46         | S/. 8,678,212.91          | S/. 18,453,771.12         |                         |                      |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 2,805,358.23         | S/. 0.00                 |                           | S/. 2,805,358.23          |                         |                      |
| <b>64 - COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)</b>      |                          |                          |                           |                           |                         |                      |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO                              | 12                       |                          |                           | 12                        | 100%                    | 100%                 |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 26,343,706.63        |                          |                           | S/. 26,343,706.63         |                         |                      |
| Suma de VALOR ESTIMADO DEL EPOM                        | S/. 26,343,706.63        |                          |                           | S/. 26,343,706.63         |                         |                      |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 26,343,706.63        |                          |                           | S/. 26,343,706.63         |                         |                      |
| <b>9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA</b>                  |                          |                          |                           |                           |                         |                      |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO                              | 15                       | 3                        | 2                         | 20                        | 90%                     | 93%                  |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 14,018,845.12        | S/. 113,720.00           | S/. 1,100,287.90          | S/. 15,232,853.02         |                         |                      |
| Suma de VALOR ESTIMADO DEL EPOM                        | S/. 13,820,089.50        | S/. 117,669.90           |                           | S/. 13,937,759.40         |                         |                      |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 9,146,066.03         | S/. 0.00                 |                           | S/. 9,146,066.03          |                         |                      |
| <b>Total Cuenta de TIPO DE PROCESO</b>                 | <b>52</b>                | <b>22</b>                | <b>318</b>                | <b>392</b>                | <b>19%</b>              | <b>25%</b>           |
| <b>Total Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN</b> | <b>S/. 62,098,906.79</b> | <b>S/. 16,051,944.78</b> | <b>S/. 240,284,459.09</b> | <b>S/. 318,435,310.66</b> |                         |                      |
| <b>Total Suma de VALOR ESTIMADO DEL EPOM</b>           | <b>S/. 60,768,182.51</b> | <b>S/. 16,485,714.19</b> | <b>S/. 32,303,262.53</b>  | <b>S/. 109,557,159.23</b> |                         |                      |
| <b>Total Suma de MONTO ADJUDICADO</b>                  | <b>S/. 46,645,550.63</b> | <b>S/. 0.00</b>          |                           | <b>S/. 46,645,550.63</b>  |                         |                      |



Al término del I Trimestre del 2016, la Oficina General de Administración, a través de la Oficina de Logística ha convocado 74 procedimientos de contratación que representa el 19% de los procesos programados en el PAC 2016.

Por otro lado, con respecto al valor estimado se ha alcanzado un monto de S/.78,150,851.57 que representa el 25% de lo programado en el PAC 2016.

#### 4.2 Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 024: Ministerio de Educación.


La ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 024: Ministerio de Educación, se muestra en el siguiente cuadro:



| Etiquetas de fila                                      | BUENA PRO               | CONVOCADO               | NO CONVOCADO             | Total general            | % EJECUCION EN CANTIDAD | % EJECUCION EN MONTO |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>1 - LICITACION PUBLICA</b>                          |                         |                         |                          |                          |                         |                      |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO                              |                         |                         | 5                        | 5                        | 0%                      | 0%                   |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              |                         |                         | S/. 3,646,635.76         | S/. 3,646,635.76         |                         |                      |
| Suma de VALOR ESTIMADO DEL EPOM                        |                         |                         |                          |                          |                         |                      |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               |                         |                         |                          |                          |                         |                      |
| <b>4 - CONCURSO PUBLICO</b>                            |                         |                         |                          |                          |                         |                      |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO                              |                         | 3                       | 8                        | 11                       | 27%                     | 40%                  |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              |                         | S/. 3,227,692.37        | S/. 4,847,121.88         | S/. 8,074,814.25         |                         |                      |
| Suma de VALOR ESTIMADO DEL EPOM                        |                         | S/. 2,907,072.37        |                          | S/. 2,907,072.37         |                         |                      |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               |                         |                         |                          |                          |                         |                      |
| <b>61 - CONTRATACION DIRECTA</b>                       |                         |                         |                          |                          |                         |                      |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO                              |                         |                         | 4                        | 4                        | 0%                      | 0%                   |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              |                         |                         | S/. 4,399,257.53         | S/. 4,399,257.53         |                         |                      |
| Suma de VALOR ESTIMADO DEL EPOM                        |                         |                         |                          |                          |                         |                      |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               |                         |                         |                          |                          |                         |                      |
| <b>63 - ADJUDICACION SIMPLIFICADA</b>                  |                         |                         |                          |                          |                         |                      |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO                              | 7                       | 4                       | 28                       | 39                       | 28%                     | 29%                  |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 1,036,287.40        | S/. 910,126.34          | S/. 4,845,192.26         | S/. 6,791,606.00         |                         |                      |
| Suma de VALOR ESTIMADO DEL EPOM                        | S/. 948,835.14          | S/. 777,399.04          | S/. 155,731.50           | S/. 1,881,965.68         |                         |                      |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 830,936.80          | S/. 0.00                |                          | S/. 830,936.80           |                         |                      |
| <b>64 - COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)</b>      |                         |                         |                          |                          |                         |                      |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO                              | 5                       |                         |                          | 5                        | 100%                    | 100%                 |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 5,559,193.64        |                         |                          | S/. 5,559,193.64         |                         |                      |
| Suma de VALOR ESTIMADO DEL EPOM                        | S/. 5,559,193.64        |                         |                          | S/. 5,559,193.64         |                         |                      |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 5,559,193.64        |                         |                          | S/. 5,559,193.64         |                         |                      |
| <b>9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA</b>                  |                         |                         |                          |                          |                         |                      |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO                              | 3                       | 1                       |                          | 4                        | 100%                    | 100%                 |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 96,978.00           | S/. 49,600.00           |                          | S/. 146,578.00           |                         |                      |
| Suma de VALOR ESTIMADO DEL EPOM                        | S/. 82,180.00           | S/. 53,549.90           |                          | S/. 135,729.90           |                         |                      |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 63,090.00           | S/. 0.00                |                          | S/. 63,090.00            |                         |                      |
| <b>Total Cuenta de TIPO DE PROCESO</b>                 | <b>15</b>               | <b>8</b>                | <b>45</b>                | <b>68</b>                | <b>34%</b>              | <b>38%</b>           |
| <b>Total Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN</b> | <b>S/. 6,692,459.04</b> | <b>S/. 4,187,418.71</b> | <b>S/. 17,738,207.43</b> | <b>S/. 28,618,085.18</b> |                         |                      |
| <b>Total Suma de VALOR ESTIMADO DEL EPOM</b>           | <b>S/. 6,590,208.78</b> | <b>S/. 3,738,021.31</b> | <b>S/. 155,731.50</b>    | <b>S/. 10,483,961.59</b> |                         |                      |
| <b>Total Suma de MONTO ADJUDICADO</b>                  | <b>S/. 6,453,220.44</b> | <b>S/. 0.00</b>         |                          | <b>S/. 6,453,220.44</b>  |                         |                      |

A nivel de la Unidad Ejecutora 024, al término del I Trimestre se ha convocado 23 procedimientos de contratación que representa el 34% de procesos programados en el PAC.

Asimismo, con respecto al avance del valor estimado se ha alcanzado un monto de S/.10,879,887.75 que representa el 38% de lo programado en el PAC.

**4.3 Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 026: Programa Educación Básica para Todos.**

La ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad 026: Programa Educación Básica para Todos, se muestra en el siguiente cuadro:

| Etiquetas de fila                                      | BUENA PRO                | CONVOCADO                | NO CONVOCADO              | Total general             | % EJECCION EN CANTIDAD | % EJECCION EN MONTO |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>1 - LICITACION PUBLICA</b>                          |                          |                          |                           |                           |                        |                     |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO                              |                          |                          | 9                         | 9                         | 0%                     | 0%                  |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              |                          |                          | S/. 31,471,731.56         | S/. 31,471,731.56         |                        |                     |
| Suma de VALOR ESTIMADO DEL EPOM                        |                          |                          | S/. 22,847,000.00         | S/. 22,847,000.00         |                        |                     |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               |                          |                          |                           |                           |                        |                     |
| <b>4 - CONCURSO PUBLICO</b>                            |                          |                          |                           |                           |                        |                     |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO                              | 1                        | 3                        | 29                        | 33                        | 9%                     | 6%                  |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 9,180,000.00         | S/. 10,800,000.00        | S/. 149,828,455.67        | S/. 169,808,455.67        |                        |                     |
| Suma de VALOR ESTIMADO DEL EPOM                        | S/. 9,180,000.00         | S/. 7,572,291.46         | S/. 778,049.62            | S/. 17,530,341.08         |                        |                     |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 864,000.00           | S/. 0.00                 |                           | S/. 864,000.00            |                        |                     |
| <b>61 - CONTRATACION DIRECTA</b>                       |                          |                          |                           |                           |                        |                     |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO                              | 3                        |                          | 14                        | 17                        | 0%                     | 0%                  |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 9,201,173.80         |                          | S/. 13,340,000.00         | S/. 22,541,173.80         |                        |                     |
| Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM                     | S/. 7,537,508.63         |                          |                           | S/. 7,537,508.63          |                        |                     |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 7,486,419.74         |                          |                           | S/. 7,486,419.74          |                        |                     |
| <b>63 - ADJUDICACION SIMPLIFICADA</b>                  |                          |                          |                           |                           |                        |                     |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO                              | 14                       | 9                        | 219                       | 242                       | 10%                    | 11%                 |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 2,318,893.84         | S/. 1,000,406.07         | S/. 26,805,776.53         | S/. 30,125,076.44         |                        |                     |
| Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM                     | S/. 2,938,042.61         | S/. 5,111,281.42         | S/. 8,522,481.41          | S/. 16,571,805.44         |                        |                     |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 1,974,421.43         | S/. 0.00                 |                           | S/. 1,974,421.43          |                        |                     |
| <b>64 - COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)</b>      |                          |                          |                           |                           |                        |                     |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO                              | 7                        |                          |                           | 7                         | 100%                   | 100%                |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 20,784,512.99        |                          |                           | S/. 20,784,512.99         |                        |                     |
| Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM                     | S/. 20,784,512.99        |                          |                           | S/. 20,784,512.99         |                        |                     |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 20,784,512.99        |                          |                           | S/. 20,784,512.99         |                        |                     |
| <b>9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA</b>                  |                          |                          |                           |                           |                        |                     |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO                              | 12                       | 2                        | 2                         | 16                        | 88%                    | 93%                 |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 13,921,867.12        | S/. 64,120.00            | S/. 1,100,287.90          | S/. 15,086,275.02         |                        |                     |
| Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM                     | S/. 13,737,909.50        | S/. 64,120.00            |                           | S/. 13,802,029.50         |                        |                     |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 9,082,976.03         | S/. 0.00                 |                           | S/. 9,082,976.03          |                        |                     |
| <b>Total Cuenta de TIPO DE PROCESO</b>                 | <b>37</b>                | <b>14</b>                | <b>273</b>                | <b>324</b>                | <b>16%</b>             | <b>23%</b>          |
| <b>Total Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN</b> | <b>S/. 55,406,447.75</b> | <b>S/. 11,864,526.07</b> | <b>S/. 222,546,251.66</b> | <b>S/. 289,817,225.48</b> |                        |                     |
| <b>Total Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM</b>        | <b>S/. 54,177,973.73</b> | <b>S/. 12,747,692.88</b> | <b>S/. 32,147,531.03</b>  | <b>S/. 99,073,197.64</b>  |                        |                     |
| <b>Total Suma de MONTO ADJUDICADO</b>                  | <b>S/. 40,192,330.19</b> | <b>S/. 0.00</b>          |                           | <b>S/. 40,192,330.19</b>  |                        |                     |

A nivel de la Unidad Ejecutora 026, al término del I Trimestre se han convocado 51 procedimientos de contratación que representa el 16% de los procedimientos de contratación programados en el PAC.

Asimismo, con respecto al avance del valor estimado se ha alcanzado un monto S/.67,270,973.82 que representa el 23% de lo programado en el PAC.






Al I Trimestre 2016, la estructura final del Plan Anual de Contrataciones por unidad ejecutora es la siguiente:


### UE: 024 - SEDE CENTRAL

| Unidad Ejecutora | Denominación            | Valor de los Procedimientos de Contratación (S/.) |                   |                   |                     | Cantidad de Procedimientos de Contratación |           |              |                     |
|------------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|--|-----------|--------------|---------------------|
|                  |                         | Programados en el Plan                            | Convocado         | No Convocado      | Avance del Plan (%) | Programados en el Plan                     | Convocado | No Convocado | Avance del Plan (%) |
| 024              | MINISTERIO DE EDUCACION | S/. 28,618,085.18                                 | S/. 10,879,877.75 | S/. 17,738,207.43 | 38%                 | 68   | 23        | 45           | 34%                 |

#### EJECUCION DEL PAC - UE 024 (Soles)




#### EJECUCION DEL PAC - UE 024 (Cantidad)




### UE 026 - PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS

| Unidad Ejecutora | Denominación                         | Valor de los Procedimientos de Contratación (S/.) |                   |                    |                     | Cantidad de Procedimientos de Contratación |           |              |                     |
|------------------|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|--|-----------|--------------|---------------------|
|                  |                                      | Programados en el Plan                            | Convocado         | No Convocado       | Avance del Plan (%) | Programados en el Plan                     | Convocado | No Convocado | Avance del Plan (%) |
| 026              | PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS | S/. 289,817,225.48                                | S/. 67,270,973.82 | S/. 222,546,251.66 | 23%                 | 324  | 51        | 273          | 16%                 |

#### EJECUCION DEL PAC - UE 026 (Soles)



#### EJECUCION DEL PAC - UE 026 (Cantidad)





## V. PRINCIPALES DIFICULTADES

- La demora por parte de las áreas usuarias en la presentación de sus especificaciones técnicas o términos de referencia, dilatan la etapa de los estudios de posibilidades que ofrece el mercado, afectando la ejecución del Plan Anual de Contrataciones
- Inadecuada programación por parte de las áreas usuarias, esto se puede reflejar las modificaciones al Plan Anual Contrataciones.
- Frecuentemente las áreas usuarias presentan Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas cuya elaboración no se ajuste a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, generando retraso en la atención de los requerimientos debido a las observaciones a los mismos.

## VI. CONCLUSIONES

6.1 Al término del I Trimestre del año 2016 la ejecución de los Planes anuales es la siguiente:

- Plan Anual Consolidado
  - En cantidad: 74 procedimientos de contratación que representa el 19% de lo programado en el PAC 2016.
  - S/.78,150,851.57 que representa el 25% de lo programado en el PAC 2016.
- Plan Anual de U.E 024: Ministerio de Educación
  - En cantidades: 23 procedimientos de contratación que representa el 34% de lo programado en el PAC 2016.
  - En monto: S/.10,879,887.75 que representa el 38% de lo programado en el PAC 2016.

Se Incluyeron 7 procedimientos de contratación por un monto estimado de S/.2,307,666.20 y se excluyó 1 procedimientos de contratación por un valor estimado de S/.417,800.00.

- Plan Anual de U.E 026: Programa Educación Básica para Todos
  - En cantidades: 51 procedimientos de contratación que representa el 16% de lo programado en el PAC 2016.
  - En monto: S/.67,270,973.82 que representa el 23% de lo programado en el PAC 2016.

Se Incluyeron 29 procesos por un monto estimado de S/.15,572,410.44 y se excluyeron 19 procesos por un valor estimado de S/.2,328,781.73

## VII. RECOMENDACIONES

- Mayor coordinación con las áreas usuarias, a través de reuniones, llamadas telefónicas y correos electrónicos, que permitan interactuar y hacer un seguimiento permanente orientado a la oportuna y correcta presentación de sus requerimientos de bienes y servicios.
- Capacitar a los coordinadores de las áreas usuarias en la elaboración de los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas, a fin de que los mismos se ajusten a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, lo que permitirá reducir la ejecución de los actos preparatorios.





- Capacitar a las áreas usuarias en temas relacionados a la elaboración de Plan Anual de Contrataciones, esto permitirá una mejor programación de las áreas usuarias reduciendo el número de modificaciones al PAC.

### VIII. LOGROS

Al I Trimestre 2016, se ha logrado convocar 74 procedimientos de contratación entre las dos (02) Unidades Ejecutoras (UE 024: Sede Central Ministerio de Educación y UE 026: Programa Educación Básica para Todos) que representa el 19% de los procedimientos de contratación programados, con respecto al valor estimado se ha alcanzado un monto de S/.78,150,851.57 que representa el 25% de lo programado en el PAC 2016.

Sin otro particular me despido de usted, reiterándole mi saludo y estima personal.

Atentamente,



OLGA CHESIRA NIEVES TRUJILLO  
Programación y Costos