



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por LOPEZ
ALIAGA CASTRO Milagros Del
Rosario FAU 20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07.04.2022 14:10:30 -05:00

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Lima, 07 de Abril del 2022

OFICIO N° 001525-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE

Señora

MARIA INES GUTIERREZ PRADO

Jefa de la Unidad de Programación e Inversiones.

MINISTERIO DE EDUCACION

Presente.-

Asunto : Avance físico y financiero de la ejecución de las inversiones financiadas en el marco de los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, de los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30879, del artículo 15 de la Ley 30970, los artículos 14 y 15 del Decreto de Urgencia N° 014-2019 y el artículo 14 de la Ley N° 31084

Referencia : INFORME N° 000214-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGSC
Oficio N° 00160-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPI
Expediente MDP00020220008831 PRONIED
Expediente SINAD 55425 MINEDU

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, a través del cual, la Unidad de Programación de Inversión del Ministerio de Educación, solicita se informe el estado de los proyectos de inversión, en cumplimiento de lo indicado en el párrafo 13.7 del artículo 13 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.

Al respecto, se adjunta el Informe N°000214-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGSC, emitido por la Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios del PRONIED, el mismo que cuenta con la conformidad de este Despacho, a través del cual se brinda respuesta a su solicitud.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
MILAGROS DEL ROSARIO LOPEZ ALIAGA CASTRO
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

(MLC/med)

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por MUÑOZ
PIMENTEL Alex Dante FAU
20514347221 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 07.04.2022 13:06:30 -05:00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **DUMXPUI**





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Lima, 01 de Abril del 2022

INFORME N° 000214-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGSC

A : MILAGROS DEL ROSARIO LOPEZ ALIAGA CASTRO
Directora Ejecutiva

De : ALEX DANTE MUÑOZ PIMENTEL
Director de la Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios

Asunto : Avance físico y financiero de la ejecución de las inversiones financiadas en el marco de los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, de los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30879, del artículo 15 de la Ley 30970, los artículos 14 y 15 del Decreto de Urgencia N° 014-2019 y el artículo 14 de la Ley N° 31084

Referencia : INFORME N° 000138-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGSC-COMS (31Marzo2022)
Oficio N° 00160-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPI
Expediente MDP00020220003295 PRONIED
Expediente SINAD 55425 MINEDU

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual, la Unidad de Programación de Inversión del Ministerio de Educación, solicita se informe el estado de los proyectos de inversión, en cumplimiento de lo indicado en el párrafo 13.7 del artículo 13 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.

Al respecto, la Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios del PRONIED remite el Informe N° 138-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGSC-COMS, el mismo que cuenta con la conformidad de este Despacho, atendiendo lo solicitado.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ALEX DANTE MUÑOZ PIMENTEL
Director de la Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

AMP/clm



**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa**PRONIED**PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por LOPEZ
MEDRANO Claudia Cristina FAU
20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.03.2022 18:32:40 -05:00

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Lima, 31 de Marzo del 2022

INFORME N° 000138-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGSC-COMS

A : **ALEX DANTE MUÑOZ PIMENTEL**
Director de la Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios

De : **CLAUDIA CRISTINA LOPEZ MEDRANO**
Coordinadora (e) de Monitoreo

Asunto : Avance físico y financiero de la ejecución de las inversiones financiadas en el marco de los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, de los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30879, del artículo 15 de la Ley 30970, los artículos 14 y 15 del Decreto de Urgencia N° 014-2019 y el artículo 14 de la Ley N° 31084

Referencia : Oficio N° 00160-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPI
Expediente MDP00020220008831 – SINAD 55425 MINEDU
PROVEIDO N° 001123-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGSC
(15Marzo2022)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro, para informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1 El 15 de marzo de 2022, la Unidad de Programación de Inversión (UPI) del Ministerio de Educación (MINEDU), remitió el documento de la referencia, a través del cual, solicita se informe el estado de las inversiones, en cumplimiento de lo indicado en el párrafo 13.7 del artículo 13 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.

II. ANÁLISIS

2.1 En artículo 34 del Manual de Operaciones del PRONIED, se indica que la UGSC tiene como principal función la gestión del cumplimiento de los convenios de encargo de gestión del PRONIED suscritos con los gobiernos regionales y locales, para la ejecución de proyectos de infraestructura educativa en el marco de su objeto y funciones.

2.2 Además de lo indicado, desde hace algunos años, la UGSC está encargado del seguimiento del cumplimiento de los convenios de transferencia de partidas que suscribe el MINEDU, para la ejecución de proyectos de inversión de infraestructura educativa, con la finalidad de cumplir con las metas institucionales y de esa manera contribuir con el cierre de brechas.

2.3 Asimismo desde enero del año 2019, la Dirección Ejecutiva asignó a la UGSC la función de brindar asistencia técnica a través de la revisión de los expedientes técnicos elaborados por las Unidades Ejecutoras de Inversión (UEI) de los gobiernos regionales y locales según el procedimiento regulado en la Directiva N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED a efectos de verificar el cumplimiento de las normas técnicas del sector, así como el cumplimiento del reglamento nacional de edificaciones, a efectos de reducir el riesgo de posibles problemas en la etapa de la ejecución del proyecto.

2.4 A través del documento de la referencia, la UPI de MINEDU indica que según lo dispuesto en el párrafo 13.7 del artículo 13 y el párrafo 14.4 del artículo 14 de la Ley N°





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, solicita se le informe en relación a las inversiones, las cuales el Gobierno Nacional haya transferido recursos en el marco de los artículos 13 y 14 de la Ley 30693, de los artículos 13 y 14 de la Ley 30879, del artículo 15 de la Ley 30970, y los artículos 14 y 15 del Decreto de Urgencia 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

- 2.5 Por lo cual, se realizó la verificación de los proyectos de inversión de la cartera de la UGSC, siendo que en relación a las inversiones en el marco de los artículos 13 y 14 de la Ley 30693 y en el marco del artículo 15 de la Ley 30970, no se identifican proyectos de inversión que hayan recibido recursos a través de las mencionadas Leyes.
- 2.6 En relación a las inversiones en el marco de los artículos 13 y 14 de la Ley 30879, se indica que se realizó la verificación de la cartera de proyectos de la UGSC, identificándose 180 proyectos de inversión, que recibieron recursos a través del Anexo I y Anexo 06 de la Ley N° 30879. Siendo el estado de los proyectos, el siguiente:

ESTADO DE PROYECTO	N° PI
EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN	1
EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	1
EN PROCESO SELECCIÓN	1
POR INICIAR OBRA	1
EN EJECUCIÓN DE OBRA	6
PARALIZADA	3
CULMINACIÓN DE OBRA	9
CONTRATO RESUELTO	1
RECEPCIÓN DE OBRA	42
LIQUIDACIÓN DE OBRA	75
CERRADO	40
Total general	180

Fuente Ejec. Física: GPIIP al 25/03/2022

- 2.7 De los cuales, se debe precisar que el proyecto de inversión señalado en estado de "Expediente técnico en elaboración", corresponde al Saldo de obra del proyecto principal con CUI 2192472, así como el proyecto de inversión señalado en estado de "Por iniciar obra", corresponde a la segunda etapa del proyecto principal con CUI 2182719 y el proyecto de inversión señalado en estado de "En proceso de selección", corresponde a obra complementaria del proyecto principal con CUI 2307256.
- 2.8 En relación a las inversiones en el marco de los artículos 14 y 15 del Decreto de Urgencia 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, se indica que se realizó la verificación de la cartera de proyectos de la UGSC, identificándose 52 proyectos de inversión, que recibieron recursos a través del Anexo I y Anexo 08 del DU N° 014-2019. Siendo el estado de los proyectos, el siguiente:

ESTADO DEL PROYECTO	N° PI
EN EJECUCIÓN DE OBRA	7
CULMINACIÓN DE OBRA	6
RECEPCIÓN DE OBRA	16
LIQUIDACIÓN DE OBRA	15
CERRADO	8





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Total general	52
----------------------	-----------

Fuente Ejec. Física: GPIIP al 25/03/2022

- 2.9 Asimismo, se indica que, durante el año 2020, se transfirieron recursos a 60 proyectos de inversión a través del Anexo 1 del DU N° 070-2020, Decreto de Urgencia para la reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19. Siendo el estado de los proyectos, el siguiente:

ESTADO DEL PROYECTO	N° PI
EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	1
POR INICIAR OBRA	1
EN EJECUCIÓN DE OBRA	2
PARALIZADA	2
CULMINACIÓN DE OBRA	6
RECEPCIÓN DE OBRA	17
LIQUIDACIÓN DE OBRA	22
CERRADO	9
Total general	60

Fuente Ejec. Física: GPIIP al 25/03/2022

- 2.10 Durante el año 2021, se suscribieron 06 convenios entre gobiernos locales y el MINEDU, para la transferencia de recursos a 06 proyectos de inversión considerados en el Anexo 5 de la Ley N° 31084, los cuales lograron obtener opinión técnica favorable del Sector, siendo el estado de los proyectos el siguiente:

ESTADO DEL PROYETO	N° PI
POR INICIAR OBRA	1
EN EJECUCIÓN DE OBRA	5
Total general	6

Fuente Ejec. Física: GPIIP al 25/03/2022

- 2.11 Siendo lo expuesto, el detalle de los mencionados proyectos indicando información financiera y física, se encuentran en el Anexo 01, adjunto al presente informe.

- 2.12 Es preciso indicar que las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales y Locales beneficiados con la transferencia de partidas del MINEDU, son responsables de la ejecución, supervisión, liquidación y cierre de dichos proyectos de inversión.

III. CONCLUSIONES

- 3.1 Desde hace algunos años, la UGSC está encargado del seguimiento del cumplimiento de los convenios de transferencia de partidas que suscribe el MINEDU, para la ejecución de proyectos de inversión de infraestructura educativa, con la finalidad de cumplir con las metas institucionales y de esa manera contribuir con el cierre de brechas.
- 3.2 A través del documento de la referencia, la UPI de MINEDU indica que según lo dispuesto en el párrafo 13.7 del artículo 13 y el párrafo 14.4 del artículo 14 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, solicita se le informe en relación a las inversiones, a las cuales el Gobierno Nacional haya transferido recursos en el marco de los artículos 13 y 14 de la Ley 30693, de los artículos 13 y 14 de la Ley 30879, del artículo 15 de la Ley 30970, y los artículos 14 y 15 del Decreto de





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Urgencia 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

- 3.3 De la verificación realizada de la cartera de proyectos de la UGSC, en relación a las inversiones considerados en el marco de los artículos 13 y 14 de la Ley 30693 y del artículo 15 de la Ley 30970, no se identifican proyectos de inversión que hayan recibido recursos a través de las mencionadas Leyes.
- 3.4 En relación al marco de los artículos 13 y 14 de la Ley 30879, se indica en el párrafo 2.6 en relación a los proyectos de inversión en el marco de los artículos 14 y 15 del Decreto de Urgencia 014-2019, se indica en el párrafo 2.8.
- 3.5 Se indica que 60 proyectos, fueron considerados en el Anexo 1 del DU N° 070-2020 y 06 proyectos considerados en el Anexo 5 de la Ley N° 31084, lograron suscribir convenio con MINEDU, para la transferencia de recursos, al obtener opinión favorable del sector.
- 3.6 El detalle de los proyectos mencionados previamente, se encuentra en el Anexo 01, adjunto al presente informe.
- 3.7 Las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales y Locales beneficiados con la transferencia de partidas del MINEDU, son responsables de la ejecución, supervisión, liquidación y cierre de dichos proyectos de inversión.

IV. RECOMENDACIÓN.

- 4.1. Se recomienda elevar el presente informe a la Dirección Ejecutiva del PRONIED, a fin de que se haga de conocimiento a la Unidad de Programación e Inversiones de MINEDU.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Firmado digitalmente
CLAUDIA CRISTINA LOPEZ MEDRANO
Coordinadora (e) de Monitoreo
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

(CLM)

cc:



ANEXO 01 - BASE DE PROYECTOS

N°	CÓDIGO SIAF	PROYECTO - INSTITUCION EDUCATIVA	UNIDAD EJECUTORA	INFORMACION GENERAL							INFORMACION FINANCIERA										INFORMACION FISICA							
				AÑO DEL CONVENIO REAL	N° CONVENIO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	N° LOCALES (ESCALE)	ALUMNOS BENEFICIADOS SISCONV ESCALE 2022	MONTO DE INVERSIÓN	DEVENGADO AÑOS ANTERIORES HASTA 2021 Fuente UPI 25.03.2022	PIM 2022 Fuente UPI	DEVENGADO 2022 Fuente UPI	% EJECUCION FINANCIERA	CARTERA DE SEGUIMIENTO DE MONITOREO	LEY N° 30879 (ANEXO I- ANEXO 06)	D.U. 014-2019 (ANEXO I Y 8)	DU 070-2020 (ANEXO 1)	LEY N° 31084 (ANEXO 05)	AVANCE FISICO REAL (%)	ESTADO						
1	2251283	MEJORAMIENTO SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 278 PLANCHON, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	2018	047-2015-MINEDU 178-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO II	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	LAS PIEDRAS	1	70	S/	3,813,064.31	S/	3,762,408.62	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	1,570,279.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
2	2251311	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 307 EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO PARDO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	2018	047-2015-MINEDU 178-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO II	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	TAMBOPATA	1	6	S/	2,733,186.00	S/	2,733,185.53	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	916,884.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
3	2251707	AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL N 552 HERMAGIA PAYET EN LA SEGUNDA ZONA DE SAN FRANCISCO DE TABLADA DE LURIN, DISTRITO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, LIMAMETROPOLITANA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	2018	045-2015-MINEDU 235-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO II	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	1	220	S/	4,490,607.00	S/	3,972,782.67	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	153,107.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
4	2251020	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. INTEGRADA N 346 - 64024 - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	2018	449-2015-MINEDU (VIG. HASTA DIC. 2017) 171-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO II CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	1	953	S/	6,476,610.00	S/	5,800,128.02	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	65,807.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
5	2191616	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TRES DE MAYO DE BAÑOS, DISTRITO DE BAÑOS - LAURICOCHA - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS	2018	470-2015-MINEDU 238-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	HUANUCO	LAURICOCHA	BAÑOS	1	208	S/	7,446,104.07	S/	7,446,103.74	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	4,287,304.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
6	2251384	INSTALACION DEL SERVICIO DE NIVEL DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. SEMILLITAS 7-10-C EN LA LOCALIDAD DE AA.HH. UPI HUASCAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	2018	350-2015-MINEDU 093-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	1	257	S/	1,443,707.45	S/	1,413,621.67	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	10,794.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
7	2167754	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. P.P. N 64043 DE MONTE ALEGRE, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	2018	204-2016-MINEDU 171-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	UCAYALI	PADRE ABAD	NESHUYA	1	784	S/	6,554,591.69	S/	6,554,591.69	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	254,305.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
8	2195385	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE BUENOS AIRES, SAN MIGUEL DE PUCACCOCHA, LAMINA, MUQUECCALTO, UNIÓN PROGRESO Y HUIRACC PAMPA DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2018	179-2016-MINEDU 109-2017-MINEDU 121-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	6	130	S/	10,235,655.27	S/	10,055,629.10	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	757,070.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
9	2224675	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 14652 EN EL CASERIO PIEDRA DEL TORO, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON	2018	216-2016-MINEDU 066-2017-MINEDU 276-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	PIURA	MORROPON	MORROPON	1	91	S/	3,916,982.12	S/	3,911,681.88	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	47,822.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
10	2286197	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. 10536 LLAMA, DISTRITO DE LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA	2016	ADENDA N° 1 - CONVENIO 187-2016-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CAJAMARCA	CHOTA	LLAMA	1	130	S/	5,291,275.66	S/	5,226,475.86	S/	64,800.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	35,429.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
11	2201746	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JORGE BASADRE - EL ALAMOR - DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANCONES	2018	045-2017-MINEDU 188-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	PIURA	SULLANA	LANCONES	1	105	S/	7,241,060.46	S/	7,188,130.62	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	72,758.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
12	2189901	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEPS NRO 601608 - PVD LOS DELFINES, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	2018	034-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	1	807	S/	6,177,040.69	S/	5,849,885.82	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	11,371.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
13	2248730	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N 32261 DE LA LOCALIDAD DE CHACABAMBA, DISTRITO DE CHACABAMBA - YAROWILCA - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACABAMBA	2018	033-2017-MINEDU 019-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	HUANUCO	YAROWILCA	CHACABAMBA	1	56	S/	4,681,863.22	S/	4,681,089.87	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	955,116.00	S/	-	S/	-	100	CULMINACIÓN DE OBRA
14	2248881	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. AGROPECUARIA N 111, DISTRITO DE MATAHUASI - CONCEPCION - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATAHUASI	2018	005-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	JUNIN	CONCEPCION	MATAHUASI	1	118	S/	4,866,635.35	S/	4,858,078.18	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	151.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
15	2281029	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. N 10391 DEL CENTRO POBLADO LINGAN GRANDE, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	2018	017-2017-MINEDU 162-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	1	85	S/	4,235,522.53	S/	4,081,421.98	S/	154,101.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	53,562.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
16	2254108	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P. N16454 DEL CASERIO PERINGOS DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO	2018	164-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	1	182	S/	6,326,152.34	S/	6,284,022.13	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	2,221,911.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
17	2264483	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE JAZAN - BONGARA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAZAN	2018	006-2017-MINEDU 054-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	AMAZONAS	BONGARA	JAZAN	1	577	S/	4,292,225.35	S/	4,292,225.35	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	101,702.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
18	2271915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN 09 I.E. EN LAS LOCALIDADES DE MOYA, HUITO, ROSASPATA, TUPAC AMARU, HUACCACHINA, ACCO, PAMPA HERMOSA, MAHUAYURA Y VIZCACHAYOCC, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO	2018	015-2017-MINEDU 021-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	9	187	S/	14,618,358.06	S/	14,536,903.85	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	15,946.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
19	2311326	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE ZONA RURAL EN 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CARMEN PAMPA, CCENTABAMBA, SAN ANTONIO, SAN MARTIN Y SAN PEDRO, DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA	2018	014-2017-MINEDU 088-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	AYACUCHO	LA MAR	AYNA	5	161	S/	10,340,870.63	S/	10,242,981.38	S/	97,890.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	91,085.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
20	2305353	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI N 77 DE SAN GABAN, IEI N 395 DE PUERTO MANOA, DISTRITO DE SAN GABAN - CARABAYA - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN	2018	048-2017-MINEDU 182-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	PUNO	CARABAYA	SAN GABAN	2	72	S/	3,410,918.74	S/	3,407,507.40	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	720.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
21	2319804	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E. N 00307 DE NIVEL PRIMARIO EN LA LOCALIDAD ROQUE, DISTRITO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALVARADO	2018	050-2017-MINEDU 114-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	SAN MARTIN	LAMAS	ALVARADO	1	318	S/	8,130,185.65	S/	8,130,185.31	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	116,900.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
22	2272293	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 84173 - NIVEL PRIMARIA DEL CENTRO POBLADO DE QUILCA (ALTO), DISTRITO DE ACOBAMBA - SIHUAS - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA	2018	344-2017-MINEDU 060-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	ANCASH	SIHUAS	ACOBAMBA	1	149	S/	5,275,439.10	S/	5,273,437.71	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	2,000.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
23	2316420	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 421 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CANCHABAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD	2018	363-2017-MINEDU 116-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	ANCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	SAN LUIS	1	23	S/	1,780,679.41	S/	1,739,300.19	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	493,093.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO

24	2245480	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P N 50673 DE CURCA, I.E.P N 51040 DE HUARUMA Y I.E.P N 50660 DE HUAYLLURA DEL DISTRITO DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA	2018	388-2017-MINEDU 046-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	APURIMAC	COTABAMBA	MARA	3	80	S/	7,708,804.00	S/	7,691,921.21	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	2,277,542.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
25	2234713	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.I. N: 747, 1055, 1056 DE OROPESA; 797 DE HUAQUIRCA; 188, 551, 664 Y 748 DE ANTABAMBA; 031 DE PACHACONAS Y 798 DE JUAN ESPINOZA MEDRANO DE LA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA	2018	390-2017-MINEDU 151-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	APURIMAC	ANTABAMBA	ANTABAMBA, HUAQUIRCA, JUAN ESPINOZA MEDRANO, OROPESA, PACHACONAS	10	119	S/	14,028,368.56	S/	12,138,517.19	S/	1,899,852.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	1,500,734.00	S/	-	S/	-	81.26	PARALIZADA
26	2292169	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. CARLOS W SUTTON, DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA	2018	376-2017-MINEDU 015-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	AREQUIPA	AREQUIPA	LA JOYA	1	756	S/	29,514,051.55	S/	27,340,290.08	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	10,622,671.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
27	2305429	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE N 40262 EN LA LOCALIDAD DE ACARI, DISTRITO DE ACARI, PROVINCIA DE CARAVELI - AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI	2018	358-2017-MINEDU 045-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	AREQUIPA	CARAVELI	ACARI	1	381	S/	6,224,197.85	S/	5,920,913.57	S/	250,000.00	S/	3,500.00	1.40%	1. LEY N° 30879	S/	1,532,106.00	S/	-	S/	-	94.46	CONTRATO RESUELTO
28	2306093	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40033 SAN AGUSTIN DE HUNTER, EN LA U.P.S. PAISAJISTA, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER	2018	266-2017-MINEDU 064-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	AREQUIPA	AREQUIPA	JACOBO HUNTER	1	218	S/	5,921,244.42	S/	5,657,718.20	S/	36,843.00	S/	4,000.00	10.86%	1. LEY N° 30879	S/	1,561,739.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
29	2263051	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40092 JOSE DOMINGO ZUZUNAGA O'BANDO EN EL PUEBLO JOVEN CERRO VERDE, DISTRITO DE UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO	2018	346-2017-MINEDU 052-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	AREQUIPA	AREQUIPA	UCHUMAYO	1	728	S/	4,927,092.69	S/	2,436,103.26	S/	2,490,989.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	650,391.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
30	2332397	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CIRCA EN EL ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIACION DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y ARTESANOS EN EL, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA	2018	053-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	AREQUIPA	AREQUIPA	YURA	1	250	S/	5,251,643.52	S/	5,205,401.77	S/	46,242.00	S/	46,241.74	100.00%	1. LEY N° 30879	S/	1,414,756.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
31	2301053	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N 226/MX-P DEL CENTRO POBLADO SANCOS DEL DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCASANCOS	2018	269-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	AYACUCHO	HUANCA SANCOS	SANCOS	1	104	S/	2,790,241.01	S/	2,764,346.84	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	40,997.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
32	2266070	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PAULET N 16641 CASERIO LA LAGUNA, DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO	2018	227-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	HUARANGO	2	243	S/	7,825,787.78	S/	7,825,735.94	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	21,037.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
33	2320276	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 16967 DEL NIVEL PRIMARIO DEL CASERIO ATUMPAMPALTO, DISTRITO DE POMAHUACA - JAEN - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA	2018	291-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CAJAMARCA	JAEN	POMAHUACA	1	30	S/	2,325,677.30	S/	2,286,404.70	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	816,112.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
34	2329723	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 16385 DE LA LOCALIDAD JOSE OLAYA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES	2018	146-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	SAN JOSE DE LOURDES	1	31	S/	3,663,352.42	S/	3,657,994.69	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	1,232,319.00	S/	-	S/	-	100	EN EJECUCIÓN DE OBRA
35	2245278	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E.P N 16182 LAS CHONTAS, DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA	2018	289-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CAJAMARCA	JAEN	SANTA ROSA	1	42	S/	3,177,407.30	S/	3,175,469.87	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	1,590,729.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
36	2333944	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N56263 SAN ANTONIO C.C. SIHUINCHA, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA	2018	078-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CUSCO	CHUMBIVILCAS	CHAMACA	1	170	S/	3,362,682.00	S/	3,321,442.08	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	39,996.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
37	2317767	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL N 631 QUIQUIJANA OCCIDENTAL, N 176 PAMPA QUEHUAR, N 232 SAN MIGUEL TITO, N 721 HUARAYPATA, N 832 SACHAQ, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA	2018	063-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CUSCO	QUISPICANCHI	QUIQUIJANA	5	142	S/	11,528,092.54	S/	11,485,793.94	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	2,250,208.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
38	2291494	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N086, I.E.I. N314 DE LAS LOCALIDADES DE YANAS Y HUANZAPAMPA, DISTRITO DE YANAS - DOS DE MAYO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAS	2018	310-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	HUANUCO	DOS DE MAYO	YANAS	2	67	S/	5,309,704.69	S/	5,309,704.00	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	2,427,768.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
39	2286170	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DE NIVEL INICIAL 354 DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO - ICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	2018	104-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	ICA	PISCO	SAN CLEMENTE	1	73	S/	1,395,610.38	S/	1,395,610.38	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	771,747.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
40	2201570	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 82018 EN EL CASERIO DE VAQUERIA, DISTRITO DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHORCO	2018	335-2017-MINEDU 183-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	COCHORCO	1	33	S/	3,794,582.63	S/	3,764,929.47	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	95,839.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
41	2305285	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NRO 80236 - SANCHIQUE, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OTUZCO	2018	333-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	LA LIBERTAD	OTUZCO	OTUZCO	1	24	S/	3,724,836.52	S/	3,667,067.04	S/	57,770.00	S/	12,356.10	21.39%	1. LEY N° 30879	S/	1,308,468.00	S/	-	S/	-	100	CULMINACIÓN DE OBRA
42	2244467	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE CHILCA, DISTRITO DE CHILCA - CAÑETE - LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA	2018	009-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	LIMA	CAÑETE	CHILCA	1	945	S/	11,070,749.97	S/	10,921,535.93	S/	149,214.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	83,580.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
43	2288282	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR CENTRO CHAPURI, DISTRITO DE PASTAZA - DATEM DEL MARANON - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PASTAZA	2018	304-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	LORETO	DATEM DEL MARAÑÓN	PASTAZA	6	127	S/	5,513,866.26	S/	5,513,866.00	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	1,154,828.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
44	2276765	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N 368 E IEP M N 60224 DE LA COMUNIDAD DE SANTA CECILIA DISTRITO DE INDIANA, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS	2018	012-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	LORETO	MAYNAS	INDIANA	2	208	S/	4,881,779.97	S/	4,721,890.99	S/	56,250.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	1,352,172.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
45	2258351	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI N° 599 - ESPIGUITAS DEL SEMBRADOR, AA.HH. AEROPUERTO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	2018	034-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	1	113	S/	6,316,345.79	S/	2,508,410.33	S/	4,542,402.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	1,536,216.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
46	2102471	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA E INICIAL DE LA LOCALIDAD DE ATASPAYA, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS	2018	300-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	CARUMAS	2	6	S/	1,965,166.17	S/	1,810,573.16	S/	150,960.00	S/	58,990.78	39.08%	1. LEY N° 30879	S/	174.00	S/	-	S/	-	100	CULMINACIÓN DE OBRA
47	2274096	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO EN LA I.E. 34033 PROGRESO EN EL CENTRO POBLADO DE PARAGSHA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	2018	213-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	PASCO	PASCO	SIMON BOLIVAR	1	609	S/	10,223,564.49	S/	10,149,783.46	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	10,500.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
48	2245174	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL CCARCCAPUNCO DEL CP CARLOS GUTIERREZ, DISTRITO DE POTONI - AZANGARO - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI	2018	097-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	PUNO	AZANGARO	POTONI	1	27	S/	1,095,057.38	S/	1,089,114.29	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	320,417.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
49	2308331	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEP N 72741 DE LECHEMAYO, IEP N 72740 DE LOROMAYO, DISTRITO DE SAN GABAN - CARABAYA - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN	2018	182-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	PUNO	CARABAYA	SAN GABAN	2	360	S/	5,843,560.32	S/	5,807,776.99	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	59,069.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
50	2288398	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 00743 - BLANCA ROSA ANDUAGA DE CARO, LOCALIDAD DE CALZADA, DISTRITO DE CALZADA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA	2018	041-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	CALZADA	1	383	S/	7,500,587.00	S/	7,380,235.53	S/	55,790.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	2,222,864.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
51	2247140	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 0397-SARITA COLONIA DEL BARRIO LA VICTORIA, LOCALIDAD DE JUANIUI, DISTRITO DE JUANIUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES	2018	073-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	JUANIUI	1	158	S/	4,880,120.72	S/	4,517,131.97	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	1,974,059.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO

52	2251149	INSTALACION DE SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO CENTRO EDUCATIVO INICIAL N 510 EN EL CONJUNTO HABITACIONAL AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA ETAPA, DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA PROVINCIA DE ICA, DE LA REGION ICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE EDUCACION BASICA REGULAR	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	2018	170-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 6	ICA	ICA	SUBTANJALLA	1	52	S/	1,711,231.13	S/	1,478,697.11	S/	42,007.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	366,052.00	S/	-	S/	-	100	CULMINACIÓN DE OBRA
53	2250739	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 21544-651 HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ DEL CENTRO POBLADO LA VILLA, DISTRITO DE SAYÁN - PROVINCIA DE HUAUARA	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	2018	027-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 6	LIMA	HUAUARA	SAYAN	1	1742	S/	18,144,811.39	S/	18,144,809.39	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	128,185.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
54	2195439	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P.P.M. N 60826 ELEODORO BUSTAMANTE LOPES DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	2018	110-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1	LORETO	MAYNAS	IQUITOS	1	482	S/	5,709,639.61	S/	5,136,384.87	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	463,556.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
55	2334803	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IEP N° 601781 DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTAD - RÍO CORRIENTES, DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	2018	110-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	1	23	S/	376,055.56	S/	319,099.99	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	36,275.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
56	2308573	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL N 515 Y PRIMARIA N 64359 DE LA I.E JOSÉ GALVEZ EGUSQUIZA - A.H. DOS DE MAYO - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	2018	334-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	1	441	S/	5,564,085.84	S/	5,558,002.40	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	2,807,866.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
57	2342815	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL N 213, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO	2018	198-2017-MINEDU 042-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1	AMAZONAS	UTCUBAMBA	CAJARURO	1	105	S/	3,332,082.34	S/	3,331,661.94	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	971,388.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
58	2336996	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 120 DE LA LOCALIDAD DE BEIRUT, DISTRITO DE COROSHA - BONGARA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COROSHA	2018	070-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1	AMAZONAS	BONGARA	COROSHA	1	43	S/	2,507,974.00	S/	2,507,898.19	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	702,231.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
59	2321182	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. 16195 DEL CENTRO POBLADO DE PECA PALACIOS, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA	2018	043-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	1	69	S/	1,561,972.08	S/	1,519,144.18	S/	42,828.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	427,292.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
60	2114104	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.S VICTOR ACOSTA RIOS DEL CENTRO POBLADO DE CONCACHA DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY REGION APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI	2018	089-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	1	110	S/	6,606,684.25	S/	6,498,198.37	S/	108,486.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	941,123.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
61	2223297	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. SECUNDARIA SIMÓN BOLÍVAR DE LA LOCALIDAD DE SAÑAYCA, DISTRITO DE SAÑAYCA - AYMARAE - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA	2018	123-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1	APURIMAC	AYMARAE	SAÑAYCA	1	80	S/	4,436,673.63	S/	4,436,066.97	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	3,053.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
62	2251305	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N 54118 VIRGEN DE LA CANDELARIA DEL CENTRO POBLADO DE TAPAYA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS -, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS	2018	219-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1 CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	ANDAHUAYLAS	2	105	S/	4,529,334.43	S/	4,236,218.07	S/	293,116.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	200,000.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
63	2278333	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS I.E. N 54202 DE HUAMBURQUE, N 54506 DE PORVENIR Y N 54355 DE CABAÑA DEL DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY	2018	050-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1	APURIMAC	CHINCHEROS	ONGOY	3	255	S/	10,321,268.02	S/	10,321,267.33	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	3,060,381.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
64	2214440	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INMACULADA CONCEPCION, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	2018	120-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1	AREQUIPA	AREQUIPA	JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	1	782	S/	6,876,657.42	S/	6,870,927.53	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	81,729.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
65	2175513	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. CALLALI EN EL DISTRITO DE CALLALI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA	2018	035-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1 CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	AREQUIPA	CAYLLOMA	CALLALI	1	41	S/	1,265,182.50	S/	1,239,911.41	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	348,060.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
66	2332644	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. CABANACONDE EN EL DISTRITO DE CABANACONDE, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA	2018	035-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1	AREQUIPA	CAYLLOMA	CABANACONDE	1	19	S/	1,165,821.77	S/	1,149,126.77	S/	16,695.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	340,446.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
67	2288564	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N 17653 EN EL CASERÍO SAN MIGUEL, DISTRITO DE LA COIPA-SAN IGNACIO - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA	2018	220-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	LA COIPA	1	29	S/	3,006,079.06	S/	2,912,500.10	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	2,864.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
68	2309704	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES N 821075 EN HUAYOBAMBA, PROVINCIA DE SAN MARCOS - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS - PEDRO GALVEZ	2018	222-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1	CAJAMARCA	SAN MARCOS	PEDRO GALVEZ	1	171	S/	2,201,389.08	S/	2,192,788.37	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	306,579.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
69	2307256	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E INICIAL N 038 DEL CENTRO POBLADO DE SHUMBA ALTO, DISTRITO DE BELLAVISTA - JAEN - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA	2018	147-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1	CAJAMARCA	JAEN	BELLAVISTA	1	30	S/	1,012,637.40	S/	495,220.50	S/	384,462.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	221,112.00	S/	-	S/	-	85	EN PROCESO SELECCIÓN
70	2290047	CREACION 02 AULAS TECHO LOSA ALIGERADA + SERVICIOS HIGIENICOS EN LA I.E. PRIMARIA 16112 EN EL CASERIO CRUZ PAMPA, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI	2018	150-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1	CAJAMARCA	JAEN	CHONTALI	1	23	S/	1,555,289.71	S/	1,534,289.00	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	457,187.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
71	2285307	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 16835 CASERÍO PASHUL, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE	2018	135-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1	CAJAMARCA	JAEN	SALLIQUE	1	74	S/	5,321,018.60	S/	5,305,171.29	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	1,557,488.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
72	2287510	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I.N 479 - C.P. TAILIN I.E.I.N 498 - C.P SAULACA, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE	2018	135-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1	CAJAMARCA	JAEN	SALLIQUE	2	36	S/	3,995,095.61	S/	3,981,632.97	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	1,161,062.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
73	2305688	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 312 DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA	2018	287-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1 CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA	1	235	S/	2,945,556.83	S/	2,893,396.58	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	1,311,527.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
74	2292763	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAUSAYA, TUSCA, CHECCA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA	2018	077-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1	CUSCO	CANAS	CHECCA	3	96	S/	4,605,872.92	S/	4,598,854.58	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	52,500.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
75	2164794	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. INTEGRAL N 56266 DEL SECTOR PATAPAMPA, C.C. QUEHUINCHA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA	2018	205-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1	CUSCO	CHUMBIVILCAS	LIVITACA	1	582	S/	10,176,483.22	S/	10,174,465.64	S/	2,018.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	483,608.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
76	2273668	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E PRIMARIA N 50498 DE C.C LIMACUNCUNO DEL, DISTRITO DE MARCAPATA - QUISPICANCHI - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPATA	2018	185-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1	CUSCO	QUISPICANCHI	MARCAPATA	1	118	S/	3,140,129.91	S/	3,108,781.93	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	217,692.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
77	2274559	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NRO 1077 DE CCOLCA ALTO, NRO 1078 DE CHILHUANI, NRO 173 TINTINCO, NRO 224 PAUCARPATA, NRO 252 YAUCAT, NRO 323 MOCCORAYSE Y NRO 626 CUSIPATA DEL DISTRITO DE CUSIPATA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSIPATA	2018	306-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 1	CUSCO	QUISPICANCHI	CUSIPATA	7	185	S/	13,581,190.54	S/	13,551,772.10	S/	29,419.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	6,772,135.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA

78	2162613	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N 56370 DE LA C.C. COLLANA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA	2018	205-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CUSCO	CHUMBIVILCAS	LIVITACA	1	159	S/	8,598,128.98	S/	8,323,505.27	S/	-	S/	-	1. LEY N° 30879	S/	2,477,841.00	S/	-	S/	-	100	CULMINACIÓN DE OBRA	
79	2325928	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS DEL SECTOR DE CALANI, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA	2018	205-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CUSCO	CHUMBIVILCAS	LIVITACA	1	64	S/	6,732,633.97	S/	6,373,643.85	S/	980,117.00	S/	29,073.54	2.97%	1. LEY N° 30879	S/	1,012,908.00	S/	-	S/	-	64.48	PARALIZADA
80	2247135	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N 50741, ILLARY, COMUNIDAD DE TIRACANCHA, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR	2018	292-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CUSCO	CALCA	SAN SALVADOR	1	85	S/	5,950,534.35	S/	5,974,789.39	S/	-	S/	-	1. LEY N° 30879	S/	3,305,582.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA	
81	2319090	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL- IEI 292, IEI 306, IEI 307, IEI 670, IEI 305 YUNGAQUI, IEI 673 VIRGEN DE FÁTIMA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA	2018	311-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CUSCO	ANTA	ANTA	6	237	S/	12,184,582.46	S/	12,082,661.43	S/	101,921.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	6,883,307.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
82	2273315	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 671 DEL CENTRO POBLADO DE COMPONE DEL DISTRITO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA	2018	075-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CUSCO	ANTA	ANTA	1	66	S/	2,639,421.43	S/	2,594,237.24	S/	-	S/	-	1. LEY N° 30879	S/	626,301.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA	
83	2273328	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N 284 DE LA LOCALIDAD DE PALERMO, DISTRITO DE EL CARMEN, DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	2018	316-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	HUANCVELICA	CHURCAMP	EL CARMEN	1	20	S/	1,563,254.44	S/	1,563,154.87	S/	-	S/	-	1. LEY N° 30879	S/	217,449.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA	
84	2301124	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 116, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCVELICA - HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES	2018	024-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	HUANCVELICA	HUANCVELICA	MARISCAL CACERES	1	45	S/	2,095,670.82	S/	2,094,087.33	S/	-	S/	-	1. LEY N° 30879	S/	619,920.00	S/	-	S/	-	100	CULMINACIÓN DE OBRA	
85	2236552	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I N 363 DEL BARRIO SAN JOSE, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICRAPO	2018	133-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	1	61	S/	1,389,111.80	S/	1,388,042.39	S/	-	S/	-	1. LEY N° 30879	S/	400,391.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO	
86	2252343	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. N 84084 DE SAN VICENTE, I.E. N 84221 DE GRANADILLA, I.E. N 84222 DE VILLA RICA DE CHONAS, I.E. N 84086 DE AJENO, DISTRITO DE CHOLON - MARANON - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON	2018	240-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	HUANUCO	MARAÑON	CHOLON	4	136	S/	12,038,899.97	S/	12,038,899.96	S/	-	S/	-	1. LEY N° 30879	S/	3,563,670.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA	
87	2199288	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N 30411 PEDRO TUMIAMAN ACHACHAU EN LA ZONA DELTERCER CUARTEL, DISTRITO DE ACOLLA - JAUJA - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOLLA	2018	074-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	JUNIN	JAUJA	ACOLLA	1	70	S/	4,342,024.47	S/	4,954,325.69	S/	-	S/	-	1. LEY N° 30879	S/	8,313.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA	
88	2286377	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 30498 GUSTAVO BULLÓN NOROÑA LOCALIDAD DE ATAUURA, DISTRITO DE ATAUURA - JAUJA - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATAUURA	2018	051-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	JUNIN	JAUJA	ATAUURA	1	50	S/	4,526,156.25	S/	4,515,818.49	S/	-	S/	-	1. LEY N° 30879	S/	1,197.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO	
89	2192472	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 30026 DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO	2018	084-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	JUNIN	HUANCAYO	SAPALLANGA	1	129	S/	3,452,800.49	S/	3,073,019.47	S/	-	S/	-	1. LEY N° 30879	S/	2,163.00	S/	-	S/	-	57.43	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN	
90	2296183	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 9 383 SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE HUARIPAMPA - JAUJA - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA	2018	072-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	JUNIN	JAUJA	HUARIPAMPA	1	54	S/	2,071,529.75	S/	2,070,024.29	S/	-	S/	-	1. LEY N° 30879	S/	592,659.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO	
91	2332105	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA IE DORA MAYER, DISTRITO DE MARCO - JAUJA - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCO	2018	006-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	JUNIN	JAUJA	MARCO	1	46	S/	2,913,478.98	S/	2,913,478.00	S/	-	S/	-	1. LEY N° 30879	S/	840,426.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA	
92	2319551	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 384, CENTRO POBLADO DE HUAYLLASPANCA, DISTRITO DE SAPALLANGA - HUANCAYO - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPALLANGA	2018	066-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	JUNIN	HUANCAYO	SAPALLANGA	1	80	S/	1,994,386.80	S/	1,993,915.27	S/	-	S/	-	1. LEY N° 30879	S/	578,037.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA	
93	2248607	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 583 DEL BARRIO DE CASA BLANCA DEL DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN	2018	119-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	JUNIN	JUNIN	JUNIN	1	17	S/	1,452,913.77	S/	1,452,803.27	S/	-	S/	-	1. LEY N° 30879	S/	390,483.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA	
94	2187920	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 80168, CENTRO POBLADO MOLINO VIEJO, DISTRITO DE COCHORCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHORCO	2018	183-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	COCHORCO	1	166	S/	7,713,953.01	S/	7,636,802.35	S/	-	S/	-	1. LEY N° 30879	S/	19,250.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA	
95	2288679	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA A NIVEL INICIAL N 1868 - C.P.M. MARCABAL GRANDE, DISTRITO DE SARTIMBAMBA - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA	2018	037-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	SARTIMBAMBA	1	64	S/	1,856,575.48	S/	1,821,863.01	S/	-	S/	-	1. LEY N° 30879	S/	1,451,454.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO	
96	2321469	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 80090 DE LA LOCALIDAD PUERTO MORIN DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU	2018	297-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	LA LIBERTAD	VIRU	VIRU	1	55	S/	1,710,812.89	S/	1,698,116.00	S/	12,697.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	434,610.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
97	2310006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N 1684 ARICAPAMPA, DISTRITO DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION	2018	331-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	COCHORCO	1	67	S/	2,142,619.70	S/	2,142,619.70	S/	-	S/	-	1. LEY N° 30879	S/	773,437.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO	
98	2281509	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEPSM NRO 60029 LOCALIDAD DE SAMITO, RIO NANAY, DISTRITO DE ALTO NANAY - MAYNAS - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO NANAY	2018	098-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	LORETO	MAYNAS	IQUITOS	1	162	S/	4,063,939.20	S/	4,044,438.33	S/	-	S/	-	1. LEY N° 30879	S/	310,002.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA	
99	2236140	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEP N 14514 SAN GABRIEL ARCANGEL DEL CASERIO LUCUMO CARHUANCHO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE	2018	279-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	PIURA	HUANCABAMBA	SAN MIGUEL DE EL FAIQUE	1	111	S/	9,917,345.98	S/	9,916,160.98	S/	-	S/	-	1. LEY N° 30879	S/	36,258.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA	
100	2284880	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE	2018	279-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	PIURA	HUANCABAMBA	SAN MIGUEL DE EL FAIQUE	1	69	S/	7,044,095.88	S/	6,995,202.25	S/	-	S/	-	1. LEY N° 30879	S/	15,003.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA	
101	2308849	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 14330 EN EL CENTRO POBLADO DE CULCAS, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS	2018	014-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	PIURA	AYABACA	FRIAS	1	93	S/	5,631,727.84	S/	5,631,211.19	S/	-	S/	-	1. LEY N° 30879	S/	1,041,386.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA	
102	2293107	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 14540 DE LA LOCALIDAD DE INGAÑO CHICO, DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO	2018	047-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	PIURA	HUANCABAMBA	SONDORILLO	1	101	S/	8,631,689.30	S/	8,631,689.13	S/	-	S/	-	1. LEY N° 30879	S/	2,507,781.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA	
103	2245756	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA LOCALIDAD DE YATAMA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	2018	191-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	1	262	S/	8,856,546.24	S/	8,841,546.50	S/	87,173.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	2,167,917.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
104	2301175	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 14937, DE LA LOCALIDAD DE NARANJO DE YAHUANGATE, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	2018	312-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	1	53	S/	7,673,995.43	S/	7,633,918.55	S/	102,668.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	4,180,550.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
105	2281316	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. NRO 71010 DE LA CIUDAD DE LAMPA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA	2018	236-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	PUNO	LAMPA	LAMPA	1	281	S/	3,525,988.00	S/	3,480,090.96	S/	45,897.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	44,972.00	S/	-	S/	-	100	CULMINACIÓN DE OBRA
106	2224984	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 72127 INMACULADA CONCEPCION DE LA CIUDAD DE PUTINA DEL DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA	2018	115-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	PUTINA	1	132	S/	2,538,305.47	S/	2,509,385.58	S/	28,920.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	23,110.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA

107	2335568	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 198 NIÑO DEL ESPINO DE LA LOCALIDAD DE POMATA, DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA	2018	241-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	PUNO	CHUCUITO	POMATA	1	39	S/	1,494,097.67	S/	1,493,506.18	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	439,229.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
108	2282160	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA HORACIO ZEVALLOS GAMEZ DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN	2018	179-2017-MINEDU 096-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	PUNO	SAN ROMAN	JULIACA	1	346	S/	8,020,257.86	S/	8,019,759.19	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	1,775,180.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
109	2238969	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 00514 - MARONA - DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA	2018	107-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	1	118	S/	5,120,489.14	S/	5,089,597.89	S/	30,891.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	71,134.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
110	2334685	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA LOCALIDAD DE PAPAYAL, DISTRITO DE PAPAYAL - ZARUMILLA - TUMBES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL	2018	028-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	TUMBES	ZARUMILLA	PAPAYAL	1	151	S/	4,147,216.00	S/	4,114,284.78	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	1,222,557.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
111	2329254	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N 17301 NARANITOS ALTO, N 16682 AGUAS TURBIAS, N 17036 EL TESORO, N 17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE CAIARURO, PROV. UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	2018	336-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	AMAZONAS	UTCUBAMBA	CAIARURO	4	89	S/	8,409,250.03	S/	8,408,432.48	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	3,600,912.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
112	2245876	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 16783 DEL CASERIO SEDAFLO, DISTRITO DE CAIARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	2018	069-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	AMAZONAS	UTCUBAMBA	CAIARURO	1	46	S/	2,714,430.23	S/	1,862,723.66	S/	851,707.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	900,132.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
113	2195394	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 010, PUEBLO JOVEN MIRAFLORES, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	2018	302-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	1	260	S/	5,662,746.92	S/	5,641,475.42	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	1,000.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
114	2300765	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS IEIS 207 DE CAICAY Y 892 DE TALICAMARCA, DISTRITO DE CAICAY, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO CUSCO	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	2018	301-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO 6	CUSCO	PAUCARTAMBO	CAICAY	2	44	S/	4,086,418.12	S/	4,086,418.06	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	1,465,371.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
115	2304060	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N 567 DEL C.P. SANTA ROSA DE PACHACCLLA - CUNYACC, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	2018	121-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	HUANCavelica	HUANCavelica	YAULI	1	26	S/	1,849,418.34	S/	1,795,238.46	S/	26,680.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	603,491.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
116	2303772	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION N 680, DISTRITO DE HUACAYBAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGION HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	2018	032-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	HUANUCO	HUACAYBAMBA	HUACAYBAMBA	1	33	S/	2,044,392.17	S/	1,944,304.16	S/	96,168.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	554,658.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
117	2306874	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 30723 EXALTACION DE LA SANTA CRUZ DEL CENTRO POBLADO DE PICOY, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	2018	335-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	JUNIN	TARMA	ACOBAMBA	1	85	S/	2,675,290.95	S/	2,620,279.53	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	944,419.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
118	2320556	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 274 DIVINO NIÑO JESUS - DISTRITO DE ILO - PROVINCIA ILO - REGION MOQUEGUA	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	2018	125-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	MOQUEGUA	ILO	ILO	1	190	S/	5,061,663.87	S/	5,033,856.22	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	913,137.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
119	2304266	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL GONZALES PRADA DEL C.P. DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRIÓN - DEPARTAMENTO PASCO	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	2018	305-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	YANAHUANCA	1	173	S/	6,500,076.79	S/	6,292,282.23	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	1,564,251.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
120	2270622	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 2014, EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS I.E N 003, 002, 219, 007, 101 Y 157, DISTRITOS DE SAPOSOA Y EL ESLABÓN, JURISDICCIÓN DE LA UGEL HUALLAGA - SAN MARTÍN	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	2018	048-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	SAN MARTIN	HUALLAGA	EL ESLABON, SAPOSOA	6	176	S/	11,984,194.99	S/	11,979,186.44	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	46,139.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
121	2264502	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 2014, EN EL II CICLO DE LA EBR, EN LAS IE N 00910, 210, 206 Y 455, SECTOR CORDILLERA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, JURISDICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA - SAN MARTÍN	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	2018	308-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	4	127	S/	8,907,098.12	S/	8,787,641.64	S/	36,000.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	1,054,949.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
122	2338749	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E. N16994 EN LA LOCALIDAD DE TOLOPAMPA, DISTRITO DE EL PARCO - BAGUA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PARCO	2018	203-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	1	49	S/	4,566,597.47	S/	4,565,587.49	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	692,786.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
123	2242717	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 38487 MX-P DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA	2018	163-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	AYACUCHO	HUANCA SANCOS	SANTIAGO DE LUCANAMARCA	1	83	S/	2,243,020.02	S/	2,241,942.39	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	1,391,292.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
124	2318588	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL N 473, PRIMARIA N 16825 Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE TAPUSCA, DISTRITO DE PUCARA - JAEN - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA	2018	199-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CAJAMARCA	JAEN	PUCARA	2	117	S/	8,544,992.55	S/	8,541,611.22	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	4,710,094.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
125	2240439	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 38896 DE LA LOCALIDAD DE MANITEA ALTA DEL CENTRO POBLADO DE TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI	2018	237-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO II	CUSCO	LA CONVENCION	KIMBIRI	1	66	S/	6,244,851.90	S/	4,440,487.97	S/	2,493,457.00	S/	892,836.23	35.81%	1. LEY N° 30879	S/	2,843,905.00	S/	-	S/	-	70.02	EN EJECUCIÓN DE OBRA
126	2202661	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 024 DE LA LOCALIDAD DE PACHAS, DISTRITO DE PACHAS - DOS DE MAYO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAS	2018	169-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	HUANUCO	DOS DE MAYO	PACHAS	1	83	S/	2,597,185.00	S/	2,595,878.31	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	20,000.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
127	2265741	AMPLIACION, MEJORAMIENTO I.E. INICIAL 053 ARANCAY, DISTRITO DE ARANCAY - HUAMALIES - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY	2018	197-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	HUANUCO	HUAMALIES	ARANCAY	1	27	S/	3,427,447.00	S/	3,427,447.00	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	28,500.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
128	2225097	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P N 16263 LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE	2018	152-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	AMAZONAS	UTCUBAMBA	LONYA GRANDE	1	316	S/	5,751,276.76	S/	5,751,273.92	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	1,150,255.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
129	2280982	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 32088 DE SAN ISIDRO DE PAURA, DISTRITO DE YACUS - HUANUCO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YACUS	2018	167-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	HUANUCO	HUANUCO	YACUS	1	49	S/	6,053,251.03	S/	5,967,262.80	S/	85,552.00	S/	85,551.23	100.00%	1. LEY N° 30879	S/	372,272.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
130	2380330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 80189 ALFONSO UGARTE VERNAL - UCHUBAMBA EN LA ZONA RURAL, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY	2018	190-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CHUGAY	1	225	S/	5,069,359.96	S/	5,069,359.96	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	7,656.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
131	2161611	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 80224 ANCASLANCHA DE CASERIO DE SAN MARTIN SARTIMBAMBA, DISTRITO DE SARTIMBAMBA - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA	2018	187-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	SARTIMBAMBA	1	232	S/	4,009,754.46	S/	3,979,704.46	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	911,087.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
132	2277963	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO EN LA I.E OCTAVIO CAMPOS OTOLEAS DE LA LOCALIDAD DE POMALCA, DISTRITO DE POMALCA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA	2018	175-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	POMALCA	1	734	S/	12,976,122.00	S/	12,892,693.77	S/	68,278.00	S/	3,411.56	5.00%	1. LEY N° 30879	S/	5,740,380.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
133	2376601	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P.V.A. CESAR VALLEJO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INDUSTRIAL, DISTRITO DE PASTAZA - DATEM DEL MARANON - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PASTAZA	2018	193-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	LORETO	DATEM DEL MARAÑÓN	PASTAZA	1	151	S/	4,349,692.55	S/	4,349,692.39	S/	148,588.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	281,471.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO

134	2282759	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N 0577 NUEVO TARAPOTO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAJO BIAVO	2018	143-2018-MINEDU (SIN EFECTO) 365-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BAJO BIAVO	1	299	S/	7,973,577.11	S/	7,839,895.87	S/	133,681.00	S/	-	0.00%	1. LEY N° 30879	S/	3,471,575.00	S/	-	S/	-	100	CERRADO
135	2258401	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. S. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA EN EL CASERIO PERLAMAYO, DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA - CUTERVO - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORIBIO CASANOVA	2018	324-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CAJAMARCA	CUTERVO	TORIBIO CASANOVA	1	35	S/	5,969,276.36	S/	5,968,000.74	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	2,931,997.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
136	2278562	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS LOCALIDADES DE SALACHAR, HUALASGOSDAY Y VILCAS, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN	2018	313-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	SANAGORAN	3	59	S/	5,589,557.00	S/	5,589,557.00	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	56,858.00	S/	-	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
137	2274148	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES ALMIRANTE MIGUEL GRAU N 60816 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA ANGAMOS, DISTRITO DE YAQUERANA - REQUENA - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA	2018	013-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	LORETO	REQUENA	YAQUERANA	1	172	S/	6,768,452.00	S/	6,766,525.89	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	73,384.00	S/	-	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
138	2222510	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE ESTABLECIDO EN EL DISEÑO CURRICULAR POR NIVELES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA INTEGRADA N 32271 DE LA LOCALIDAD DE ANDABAMBA, DISTRITO DE PILCO MARCA - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCO MARCA	2018	327-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	HUANUCO	HUANUCO	PILCO MARCA	1	273	S/	3,152,983.77	S/	3,152,982.50	S/	-	S/	-	-	1. LEY N° 30879	S/	1,713,315.00	S/	-	S/	-	90	PARALIZADA
139	2212969	MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO EN SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN ZONAS ALTO ANDINAS DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA	2018	137-2015-MINEDU 063-2017-MINEDU 138-2018-MINEDU	AYACUCHO	HUANTA	SIVIA, UCHURACCAY	6	153	S/	11,383,370.02	S/	10,600,968.34	S/	-	S/	-	-	2. LEY N° 30879 / DU 014-2019	S/	732,499.00	S/	707,667.00	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
140	2281078	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL CICLO II EN LAS LOCALIDADES DE HUANCHULLA, TACMARA, KIUÑALLA, KARQUEQUI, PACOBAMBA Y HUANIPACA, DISTRITO DE HUANIPACA - ABANCAY - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA	2018	291-2017-MINEDU 065-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	APURIMAC	ABANCAY	HUANIPACA	6	107	S/	10,045,010.38	S/	9,956,906.32	S/	152,648.00	S/	-	0.00%	2. LEY N° 30879 / DU 014-2019	S/	2,903,124.00	S/	6,718,370.00	S/	-	99.49	CERRADO
141	2243181	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. S. FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN MATEO, DISTRITO DE TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAE - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY	2018	326-2017-MINEDU 039-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	APURIMAC	AYMARAE	TINTAY	1	41	S/	10,140,530.51	S/	3,795,298.65	S/	5,024,266.00	S/	-	0.00%	2. LEY N° 30879 / DU 014-2019	S/	2,628,741.00	S/	6,087,635.00	S/	-	27.63	EN EJECUCIÓN DE OBRA
142	2336079	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E.I. LOS ANGELES, DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI	2018	261-2017-MINEDU 083-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	1	753	S/	13,969,523.76	S/	13,773,022.37	S/	86,109.00	S/	-	0.00%	2. LEY N° 30879 / DU 014-2019	S/	4,016,540.00	S/	9,304,040.00	S/	-	67.96	EN EJECUCIÓN DE OBRA
143	2303643	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 30155 FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO	2018	084-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	JUNIN	HUANCAYO	CHILCA	1	683	S/	8,018,845.41	S/	7,778,876.93	S/	239,968.00	S/	-	0.00%	2. LEY N° 30879 / DU 014-2019	S/	2,294,130.00	S/	4,151,107.00	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
144	2247438	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN FRANCISCO DE ASIS Y LA IE ELISEO ALCIDES BERNAL LA SERNA DE LA CIUDAD DE PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	2018	109-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	PIURA	PAITA	PAITA	2	2851	S/	18,025,945.32	S/	17,953,692.67	S/	245,421.00	S/	-	0.00%	2. LEY N° 30879 / DU 014-2019	S/	4,101,879.00	S/	1,995,882.00	S/	-	100	CERRADO
145	2343707	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 32741 DE LA LOCALIDAD DE ANDAHUAYLLA, DISTRITO DE AMBO - PROVINCIA DE AMBO - REGIÓN HUÁNUCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	2018	032-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	HUANUCO	AMBO	AMBO	1	54	S/	3,314,446.71	S/	3,167,973.75	S/	212,999.00	S/	-	0.00%	2. LEY N° 30879 / DU 014-2019	S/	1,058,487.00	S/	2,497,723.00	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
146	2300813	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N 50617 DE HUULLOC, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO	2018	319-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CUSCO	URUBAMBA	OLLANTAYTAMBO	1	171	S/	8,667,843.86	S/	8,660,704.92	S/	-	S/	-	-	2. LEY N° 30879 / DU 014-2019	S/	5,385,533.00	S/	280,866.00	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
147	2300025	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN 07 COMUNIDADES DEL VALLE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO	2018	085-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	7	232	S/	14,206,988.33	S/	14,186,360.06	S/	-	S/	-	-	2. LEY N° 30879 / DU 014-2019	S/	4,017,312.00	S/	1,743,495.00	S/	-	100	CULMINACIÓN DE OBRA
148	2268831	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS I.I.EE. DE NIVEL INICIAL: N439 NIÑOS DE AMÉRICA, N447, N450, N469, N216 Y N332, PRIORIZADAS POR LA UGEL CUSCO-2DA. ETAPA, REGIÓN CUSCO	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	2018	301-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	CUSCO	QUISIPICANCHI	CUSCO, LUICRE, SAN SEBASTIAN, SANTIAGO	6	326	S/	16,907,559.18	S/	16,393,311.94	S/	710,724.00	S/	33,326.05	4.69%	2. LEY N° 30879 / DU 014-2019	S/	7,842,290.00	S/	47,409.00	S/	-	98.5	RECEPCIÓN DE OBRA
149	2287277	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 357 COMITE N 12 DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	2018	125-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	SAMEGUA	1	31	S/	5,457,550.46	S/	4,548,417.05	S/	908,845.00	S/	465,386.48	51.21%	2. LEY N° 30879 / DU 014-2019	S/	1,534,045.00	S/	3,566,967.00	S/	-	74.14	EN EJECUCIÓN DE OBRA
150	2239740	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. 14401 DEL CENTRO POBLADO LILCA CHICA DEL DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILLICA	2018	168-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	PIURA	AYABACA	SAPILLICA	1	208	S/	9,918,549.66	S/	4,178,735.23	S/	2,925,430.00	S/	712,248.67	24.35%	2. LEY N° 30879 / DU 014-2019	S/	16,391.00	S/	6,629,585.00	S/	-	52.29	EN EJECUCIÓN DE OBRA
151	2197751	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E PRIMARIA Y SECUNDARIA CORONEL LADISLAO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR	2018	455-2015-MINEDU 233-2016-MINEDU 087-2017-MINEDU 265-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR	1	892	S/	23,157,683.52	S/	23,094,492.20	S/	63,192.00	S/	-	0.00%	3. LEY N° 30879 / DU 070-2020	S/	119,794.00	S/	-	S/	448,054.00	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
152	2175971	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS I.E.I N 277-15 CCANTUPATA, I.E.I N 277-17 COILLCCA, I.E.I N 240 NUEVA ESPERANZA Y I.E.I N 305 PACCHI PATA, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO	2016	223-2016-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SANTA MARIA DE CHICMO	4	167	S/	7,816,395.38	S/	7,816,394.52	S/	-	S/	-	-	3. LEY N° 30879 / DU 070-2020	S/	199,085.00	S/	-	S/	69,454.00	100	CERRADO
153	2306329	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. N 6023 ZONA D, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	2018	041-2017-MINEDU 117-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	LIMA	LIMA	LURIN	1	700	S/	8,342,019.83	S/	8,165,535.99	S/	344,089.00	S/	-	0.00%	3. LEY N° 30879 / DU 070-2020	S/	70,420.00	S/	-	S/	318,760.00	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
154	2163251	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 50064 JOSE CARLOS MARIATEGUI DE MARCACONGA, DISTRITO DE SANGARARA - ACOMAYO - CUSCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO	2018	370-2017-MINEDU 132-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CUSCO	ACOMAYO	SANGARARA	1	122	S/	5,406,164.97	S/	5,406,163.98	S/	-	S/	-	-	3. LEY N° 30879 / DU 070-2020	S/	1,371,973.00	S/	-	S/	208,289.00	100	CERRADO
155	2285203	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 125 DEL CENTRO POBLADO DE HUARACILLO, DISTRITO DE PINRA - HUACAYBAMBA - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PINRA	2018	144-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	HUANUCO	HUACAYBAMBA	PINRA	1	28	S/	2,195,205.43	S/	2,082,742.69	S/	-	S/	-	-	3. LEY N° 30879 / DU 070-2020	S/	616,495.00	S/	-	S/	1,476,181.00	100	RECEPCIÓN DE OBRA
156	2284032	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.EBR NIVEL SECUNDARIO RAUL VARGAS QUIROZ EN EL C. P. ALEGRÍA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS	2018	303-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	LAS PIEDRAS	1	305	S/	6,739,056.65	S/	6,738,180.81	S/	-	S/	-	-	3. LEY N° 30879 / DU 070-2020	S/	4,080,692.00	S/	-	S/	332,374.00	100	RECEPCIÓN DE OBRA
157	2243575	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. PRIMARIA N 34135 DE PAUCAR, DISTRITO DE PAUCAR - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	2018	216-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	PAUCAR	1	60	S/	4,757,680.59	S/	4,757,680.58	S/	-	S/	-	-	3. LEY N° 30879 / DU 070-2020	S/	324,601.00	S/	-	S/	72,904.00	100	RECEPCIÓN DE OBRA
158	2127740	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO DE CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	2018	295-2017-MINEDU 025-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO II	APURIMAC	CHINCHEROS	CHINCHEROS	1	104	S/	15,306,142.69	S/	334,169.16	S/	7,753,929.00	S/	3,815.00	0.05%	3. LEY N° 30879 / DU 070-2020	S/	4,124,296.00	S/	-	S/	3,926,639.00	0	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO

159	2333820	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N 20390 HORTENCIA DULANTO DE LAS CASAS DEL DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	2018	027-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I 1	LIMA	HUARAL	CHANCAY	1	1427	S/	13,525,944.72	S/	13,525,944.65	S/	394,015.00	S/	-	0.00%	3. LEY N° 30879 /DU 070-2020	S/	4,076,052.00	S/	-	S/	72,694.00	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA	
160	2285431	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I. E. SAN JUAN DE PARIAMARCA, DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO	2018	224-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CAJAMARCA	CHOTA	QUEROCOTO	1	147	S/	3,196,018.73	S/	3,161,888.13	S/	-	S/	-	-	3. LEY N° 30879 /DU 070-2020	S/	637,679.00	S/	-	S/	46,538.00	100	RECEPCIÓN DE OBRA	
161	2329614	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCACIÓN EN LOS NIVELES INICIAL N381, N10595, N378 Y PRIMARIA N10757, N10590, N10595, N10589, N10597 DE LAS LOCALIDADES DE LA RACA, LA GRANJA, PARAGUAY, PACOPAMPA, EL ROCOTO Y EL NARANJO, DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO	2018	329-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CAJAMARCA	CHOTA	QUEROCOTO	8	352	S/	18,808,046.90	S/	18,530,518.51	S/	277,529.00	S/	-	0.00%	3. LEY N° 30879 /DU 070-2020	S/	9,510,511.00	S/	-	S/	277,528.00	100	RECEPCIÓN DE OBRA	
162	2318012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL: IEI 1265 -SAYHUA, IEI 399 -NIÑO JESUS, IEI 822 -PARQUE COCHAPATA, IEI 823 -TAHUAY, DISTRITO DE CAPACMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA	2018	184-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CUSCO	CHUMBIVILCAS	CAPACMARCA	4	90	S/	10,145,365.27	S/	10,115,705.69	S/	-	S/	-	-	3. LEY N° 30879 /DU 070-2020	S/	2,871,816.00	S/	-	S/	211,637.00	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA	
163	2309875	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 50480 DEL POBLADO DE LUCRE, DISTRITO DE LUCRE - QUISPICANCHI - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE	2018	068-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	CUSCO	QUISPICANCHI	LUCRE	1	258	S/	7,080,532.62	S/	7,052,630.86	S/	27,902.00	S/	-	0.00%	3. LEY N° 30879 /DU 070-2020	S/	1,446,883.00	S/	-	S/	145,696.00	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA	
164	2319378	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL I.E.I.NRO 496,I.E.I.504,I.E.I.081 Y I.E.I.498 DE LOS DISTRITOS DE YANAOCAY Y QUEHUE, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS	2018	266-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	CUSCO	CANAS	QUEHUE, YANAOCAY	4	131	S/	11,513,922.28	S/	11,231,991.38	S/	281,931.00	S/	-	0.00%	3. LEY N° 30879 /DU 070-2020	S/	3,305,938.00	S/	-	S/	37,981.00	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA	
165	2251616	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N 237 DE LA LOCALIDAD DE CCASAPATA, EN EL DISTRITO DE YAULI, DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	2018	330-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	1	80	S/	2,461,253.04	S/	2,006,232.78	S/	455,019.00	S/	-	0.00%	3. LEY N° 30879 /DU 070-2020	S/	1,270,874.00	S/	-	S/	487,266.00	95.05	CULMINACIÓN DE OBRA	
166	2293026	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 32888 DE PISTA LOU, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANOUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON	2018	326-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	HUANUCO	HUAMALIES	MONZON	2	141	S/	7,514,704.77	S/	7,453,474.16	S/	61,230.00	S/	-	0.00%	3. LEY N° 30879 /DU 070-2020	S/	3,837,503.00	S/	-	S/	764,641.00	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA	
167	2245791	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N 30407 DEL CENTRO POBLADO DE PACHASCUCHO, DISTRITO DE ACOLLA - JAUJA - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOLLA	2018	309-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	JUNIN	JAUJA	ACOLLA	1	31	S/	2,891,639.83	S/	2,843,928.52	S/	47,711.00	S/	-	0.00%	3. LEY N° 30879 /DU 070-2020	S/	1,241,615.00	S/	-	S/	47,711.00	100	RECEPCIÓN DE OBRA	
168	2342813	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N340 NUEVA INDEPENDENCIA,N17048 SAN JOSE DEL DISTRITO BAGUA GRANDE- PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGION AMAZONAS	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	2018	336-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	2	43	S/	4,192,715.28	S/	3,846,831.37	S/	344,445.00	S/	12,846.00	3.73%	3. LEY N° 30879 /DU 070-2020	S/	1,514,691.00	S/	-	S/	824,890.00	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA	
169	2302151	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N 365, SAN AGUSTÍN DE CAJAS- PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	2018	335-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	JUNIN	HUANCAYO	SAN AGUSTIN	1	175	S/	2,578,757.08	S/	2,575,804.76	S/	-	S/	-	-	3. LEY N° 30879 /DU 070-2020	S/	885,661.00	S/	-	S/	249,357.00	100	RECEPCIÓN DE OBRA	
170	2307363	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. 30289 , DISTRITO DE ACO, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	2018	335-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	JUNIN	CONCEPCION	ACO	1	52	S/	2,320,762.54	S/	2,270,262.54	S/	-	S/	-	-	3. LEY N° 30879 /DU 070-2020	S/	782,261.00	S/	-	S/	284,981.00	100	RECEPCIÓN DE OBRA	
171	2250405	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS IEI 0407, 0214, 0446, 0183, 137, 1121, 001, 313 Y 0662, CORREDOR EDUC. HUALLAGA CENTRAL MARGEN IZQUIERDA, JURISDICCION DE LAS UGEL MARISCAL CÁCERES, BELLAVISTA Y PICOTA - SAN MARTÍN	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	2018	048-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	SAN MARTIN	BELLAVISTA, MARISCAL CACERES, PICOTA	BELLAVISTA, CAMPANILLA, JUANILU, PACHIZA, PICOTA, SAN HILARION	9	623	S/	23,217,606.30	S/	23,166,591.23	S/	-	S/	-	-	3. LEY N° 30879 /DU 070-2020	S/	7,596,439.00	S/	-	S/	406,581.00	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA	
172	2304589	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA, EN LAS ILEE. N 210, N 470, N 0003, N 0048, N 0228 Y N 0314, JURISDICCION DEL DISTRITO, PROVINCIA Y UGEL TOCACHE - SAN MARTÍN	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	2018	048-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	SAN MARTIN	TOCACHE	TOCACHE	6	423	S/	18,957,161.69	S/	18,920,420.57	S/	36,500.00	S/	-	0.00%	3. LEY N° 30879 /DU 070-2020	S/	7,085,528.00	S/	-	S/	1,250,622.00	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA	
173	2196650	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P.S. N 11185 UCUPE, DISTRITO DE LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS	2018	204-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	LAGUNAS	1	623	S/	13,198,060.94	S/	13,010,809.47	S/	279,413.00	S/	-	0.00%	3. LEY N° 30879 /DU 070-2020	S/	8,053,224.00	S/	-	S/	599,558.00	100	RECEPCIÓN DE OBRA	
174	2158663	INSTALACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO ANTONIO RAYMONDI LAS VEGAS, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANOUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DANIEL ALOMIA ROBLES	2018	210-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	HUANUCO	LEONCIO PRADO	DANIEL ALOMIAS ROBLES	1	203	S/	8,279,696.86	S/	8,279,696.19	S/	-	S/	-	-	3. LEY N° 30879 /DU 070-2020	S/	3,018,578.00	S/	-	S/	827,849.00	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA	
175	2305105	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 0231, SECTOR ATAHUALPA, DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA	2018	194-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	1	105	S/	1,785,756.75	S/	1,625,103.00	S/	182,701.00	S/	-	0.00%	3. LEY N° 30879 /DU 070-2020	S/	189,613.00	S/	-	S/	101,877.00	100	RECEPCIÓN DE OBRA	
176	2182719	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 11534, JOSE E. CAMPOS PERALTA, CENTRO POBLADO BATANGRANDE, DISTRITO DE PITIPO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO	2018	314-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	LAMBAYEQUE	FERRENAFE	PITIPO	1	678	S/	23,759,767.90	S/	12,974,143.80	S/	3,858,095.00	S/	2,901,443.22	75.20%	3. LEY N° 30879 /DU 070-2020	S/	6,480,831.00	S/	-	S/	4,011,315.00	89.46	POR INICIAR OBRA	
177	2282707	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 54370 Y SECUNDARIO ALBERT EINSTEIN DE LA LOCALIDAD DE SOCCO, DISTRITO DE TAPAIRIHUA - AYMARAE - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPAIRIHUA	2018	303-2017-MINEDU 059-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	APURIMAC	AYMARAE	TAPAIRIHUA	2	167	S/	8,018,140.33	S/	7,948,777.09	S/	220,793.00	S/	41,960.00	19.00%	4. LEY N° 30879 / DU 014-2019 /DU 070-2020	S/	1,596,360.00	S/	5,219,088.00	S/	49,940.00	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA	
178	2248234	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL COMPLEJO EDUCATIVO BERNAL, DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA	2018	307-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I	PIURA	SECHURA	BERNAL	1	1270	S/	11,605,768.58	S/	10,535,534.42	S/	471,342.00	S/	-	0.00%	4. LEY N° 30879 / DU 014-2019 /DU 070-2020	S/	5,960,184.00	S/	384,782.00	S/	146,742.00	94.57	RECEPCIÓN DE OBRA	
179	2320843	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. PRIMAVERA DE LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA,DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRION	2018	332-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	YANAHUANCA	1	53	S/	2,048,001.03	S/	1,937,781.63	S/	459,072.00	S/	-	0.00%	4. LEY N° 30879 / DU 014-2019 /DU 070-2020	S/	18,700.00	S/	1,319,899.00	S/	436,573.00	100	RECEPCIÓN DE OBRA	
180	2175537	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAVIER HERAUD PEREZ - QUINDEN BAO, DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL	2018	315-2018-MINEDU SIN CONVENIO 2019 LEY DE PPTO N 30879 ANEXO I CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	EL PRADO	1	90	S/	4,421,498.06	S/	4,358,484.28	S/	-	S/	-	-	4. LEY N° 30879 / DU 014-2019 /DU 070-2020	S/	11,000.00	S/	1,623,408.00	S/	169,462.00	100	CERRADO	
181	2127726	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MANUEL MORE YOVERA DEL C.P POZO DE LOS RAMOS, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI	2017	308-2017-MINEDU CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	PIURA	PIURA	CURA MORI	1	501	S/	11,205,908.58	S/	10,877,089.00	S/	629,216.00	S/	328,819.05	52.26%	5. DU 014-2019		ANEXO I Y 8	S/	-	-	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA	
182	2317032	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES BÁSICAS EN LA I.E. N 0292, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	2019	320-2017-MINEDU 119-2019-MINEDU	SAN MARTIN	LAMAS	TABALOSOS	1	790	S/	26,470,332.26	S/	24,689,189.02	S/	1,781,143.00	S/	297,924.93	16.73%	5. DU 014-2019		S/	1,028,803.00	S/	-	-	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
183	2245958	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LAS I.E. N 307 - OMIA, N 336 - NUEVO OMIA, I.E. N 317 - NUEVO CHIRIMOTO, I.E. N 313 - TOCUYA, I.E. N 333 - SAN JOSÉ, I.E. N 327 - LAGUNAS I.E. N 335 - EL DORADO, DISTRITO DE OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMIA	2019	126-2017-MINEDU 113-2019-MINEDU	AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	OMIA	7	279	S/	9,808,187.60	S/	8,806,986.54	S/	999,323.00	S/	990,393.91	99.11%	5. DU 014-2019		S/	357,538.00	S/	-	-	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
184	2342818	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. LUIS EDUARDO VALCARCEL DEL CENTRO POBLADO DE VENTANILLA, DISTRITO DE YONAN - CONTUMAZA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONAN	2017	206-2017-MINEDU CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	CAJAMARCA	CONTUMAZA	YONAN	1	88	S/	3,283,989.96	S/	3,252,080.62	S/	-	S/	-	-	5. DU 014-2019		S/	426,918.00	S/	-	-	-	100	CERRADO
185	2175424	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N 90 EN LA AV ANTONIO LORENA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO	2019	153-2017-MINEDU 111-2019-MINEDU	CUSCO	CUSCO	SANTIAGO	1	219	S/	6,416,969.99	S/	5,753,019.30	S/	1,751,358.00	S/	513,968.20	29.35%	5. DU 014-2019		S/	3,372,550.00	S/	-	-	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA

186	2249822	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA-PRITE- DE LAS LOCALIDADES DE MOQUEGUA E ILO DE LA REGIÓN MOQUEGUA	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	2018	125-2018-MINEDUCONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	MOQUEGUA	ILO, MARISCAL NIETO	ILO, MOQUEGUA	2	119	S/	4,671,933.26	S/	4,310,126.69	S/	577,150.00	S/	10,537.60	1.83%	5. DU 014-2019	S/	2,257,512.00	S/	-	100	CULMINACIÓN DE OBRA
187	2182410	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 43016 VITALIANO BECERRA HERRERA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA	2018	LEY N° 30847 179-2018-MINEDUCONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	SAMEGUA	1	468	S/	9,794,664.45	S/	8,081,633.07	S/	1,398,683.00	S/	920,409.59	65.81%	5. DU 014-2019	S/	5,918,379.00	S/	-	86.84	EN EJECUCIÓN DE OBRA
188	2178559	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 42253 GERARDO ARIAS COPAJA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	2018	LEY N° 30847 211-2018-MINEDUCONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	TACNA	TACNA	CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	1	74	S/	3,765,223.11	S/	3,664,674.45	S/	100,549.00	S/	-	0.00%	5. DU 014-2019	S/	1,056,443.00	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
189	2187539	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 80691 TUPAC AMARU II DEL CENTRO POBLADO MENOR DE LLAGUEN, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINSICAP	2018	LEY N° 30847 200-2018-MINEDUCONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	LA LIBERTAD	OTUZCO	SINSICAP	1	386	S/	1,916,680.00	S/	1,916,678.98	S/	-	S/	-	-	5. DU 014-2019	S/	1,288,676.00	S/	-	100	CERRADO
190	2156037	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA EN LA I.E. N 33450 DE COSMOPOLITA, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI	2018	LEY N° 30847 285-2018-MINEDUCONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	HUANUCO	PACHITEA	UMARI	1	52	S/	2,207,829.28	S/	2,192,244.67	S/	-	S/	-	-	5. DU 014-2019	S/	10,900.00	S/	-	100	CERRADO
191	2281994	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. SAN GREGORIO, DEL DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA	2019	040-2019-MINEDUCONVENIO	AREQUIPA	CAMANA	NICOLAS DE PIEROLA	1	106	S/	4,330,864.61	S/	4,239,613.51	S/	230,187.00	S/	-	0.00%	5. DU 014-2019	S/	426,920.00	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
192	2343943	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°906-NAPATI , N°2223-SAN FERNANDO DE MERITORI N°2225-SAN JOSE DE QUIRISHARI, N°2250-BAJO BUENOS AIRES Y N°704-ADTI,DISTRITO DE RIO TAMBO -SATIPO-JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO	2019	061-2019-MINEDUCONVENIO	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	5	129	S/	10,359,653.55	S/	10,359,653.55	S/	-	S/	-	-	5. DU 014-2019	S/	7,995,607.00	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
193	2237790	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO N° 10060, CASERIO KERGUER, DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS	2019	038-2019-MINEDUCONVENIO	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	SALAS	1	30	S/	4,437,087.39	S/	4,095,925.45	S/	-	S/	-	-	5. DU 014-2019	S/	2,562,009.00	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
194	2300918	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. N° 40239 NICOLAS DE PIEROLA DEL DISTRITO NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA-AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA	2019	040-2019-MINEDUCONVENIO	AREQUIPA	CAMANA	NICOLAS DE PIEROLA	1	500	S/	14,512,365.65	S/	10,739,703.51	S/	2,408,645.00	S/	401,661.59	16.68%	5. DU 014-2019	S/	12,057,744.00	S/	-	75.25	EN EJECUCIÓN DE OBRA
195	2319212	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 38851MX-P DE CAYRAMAYO, 38875MX-P DE PUTAQA Y 38884MX-P DE ROSASPAMPA DEL DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS	2019	060-2019-MINEDUCONVENIO	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	3	160	S/	12,468,853.97	S/	12,418,853.96	S/	-	S/	-	-	5. DU 014-2019	S/	10,102,935.00	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
196	2400419	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86569 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO DEL CENTRO POBLADO DE CAYAC - DISTRITO DE TICAPAMPA - PROVINCIA DE RECUAY - REGION ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA	2019	059-2019-MINEDUCONVENIO	ANCASH	RECUAY	TICAPAMPA	1	133	S/	3,681,855.93	S/	3,432,242.37	S/	-	S/	-	-	5. DU 014-2019	S/	3,358,029.00	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
197	2201070	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR EDUCATIVO DEL Tnte LOPEZ DE LAS I.E. DE LOCALIDAD DE SAN ISIDRO N° 126, BELLA SERLVA N° 62599, EL TIGRE N° 146 Y NUEVO PAPAPLAYA N° 62480 DE LA UGEL - ALTO AMAZONAS - LORETO, DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	2019	039-2019-MINEDUCONVENIO	LORETO	ALTO AMAZONAS	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	4	71	S/	7,837,449.89	S/	7,692,043.14	S/	-	S/	-	-	5. DU 014-2019	S/	5,615,005.00	S/	-	100	CERRADO
198	2289241	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR ALTO CHAPURI, DISTRITO DE PASTAZA DATEM DEL MARAÑON -LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PASTAZA	2019	037-2019-MINEDUCONVENIO	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	PASTAZA	9	226	S/	11,353,652.32	S/	11,353,652.32	S/	-	S/	-	-	5. DU 014-2019	S/	8,184,185.00	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
199	2238398	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE ANTONIO ENCINAS DEL DISTRITO DE QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA	2019	118-2019-MINEDUCONVENIO	CUSCO	CHUMBIVILCAS	QUIÑOTA	1	228	S/	10,325,201.54	S/	8,655,250.07	S/	818,514.00	S/	-	0.00%	5. DU 014-2019	S/	6,177,281.00	S/	-	92.91	CULMINACIÓN DE OBRA
200	2224954	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I ARCA DE NOE N 006, CIUDAD DE UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA	2019	100-2019-MINEDUCONVENIO	SAN MARTIN	TOCACHE	UCHIZA	1	163	S/	4,653,540.67	S/	4,633,270.43	S/	-	S/	-	-	5. DU 014-2019	S/	1,084,817.00	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
201	2199289	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE 414 SANTA ROSA DE LIMA DEL AA.HH. SANTA ROSA, DISTRITO DE LAS LOMAS - PIURA - PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS	2019	95-2019-MINEDUCONVENIO	PIURA	PIURA	LAS LOMAS	1	68	S/	1,715,052.16	S/	1,709,788.28	S/	-	S/	-	-	5. DU 014-2019	S/	83,563.00	S/	-	100	CULMINACIÓN DE OBRA
202	2287916	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEPS N 60778 - COMUNIDAD DE NINA RUMI, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	2019	93-2019-MINEDUCONVENIO	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	1	142	S/	9,714,826.16	S/	9,323,097.72	S/	1,016,685.00	S/	-	0.00%	5. DU 014-2019	S/	6,542,960.00	S/	-	100	CULMINACIÓN DE OBRA
203	2381869	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 10894 DEL CASERIO LA ALFOMBILLA, N° 11171 DEL CASERIO SANTA ROSA Y N° 10715 DEL CASERIO LA IRACA, DISTRITO DE NINABAMBA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINABAMBA	2019	94-2019-MINEDUCONVENIO	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	NINABAMBA	3	77	S/	9,194,667.38	S/	9,194,667.38	S/	-	S/	-	-	5. DU 014-2019	S/	8,486,082.00	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
204	2231739	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA INSTITUCION EDUCATIVA N° 104 SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NAZARENO	2019	97-2019-MINEDUCONVENIO	AYACUCHO	HUAMANGA	JESUS NAZARENO	1	483	S/	9,445,601.32	S/	9,441,476.92	S/	-	S/	-	-	5. DU 014-2019	S/	6,161,273.00	S/	-	92.21	RECEPCIÓN DE OBRA
205	2308319	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 38110 DE WARIPERQA E I.E. N 38103 DE HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS	2019	99-2019-MINEDUCONVENIO	AYACUCHO	HUAYLLAPAMPA	VINCHOS	2	72	S/	10,127,375.22	S/	9,912,859.64	S/	-	S/	-	-	5. DU 014-2019	S/	9,436,565.00	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
206	2281333	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. P. ANTONIA MORENO DE CACERES Y I. E.P. HERMES ANYOSA SALVATIERRA EN LAS LOCALIDADES DE CERAOCRO Y MAYABAMBA, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS	2019	101-2019-MINEDUCONVENIO	AYACUCHO	HUAMANGA	OCROS	2	159	S/	10,089,846.59	S/	10,077,845.95	S/	965,318.00	S/	-	0.00%	5. DU 014-2019	S/	7,602,903.00	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
207	2289913	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 84244 EN LA EN LA LOCALIDAD DE COLCABAMBA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - SIHUAS - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA	2019	96-2019-MINEDUCONVENIO	ANCASH	SIHUAS	HUAYLLABAMBA	1	45	S/	4,422,714.05	S/	4,353,086.09	S/	-	S/	-	-	5. DU 014-2019	S/	2,961,369.00	S/	-	100	RECEPCIÓN DE OBRA
208	2379145	CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 82206 DEL AA.HH. NUEVO CHAO II, DISTRITO DE CHAO - VIRU - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO	2019	124-2019-MINEDUCONVENIO	LA LIBERTAD	VIRU	CHAO	1	891	S/	7,338,877.50	S/	6,112,728.50	S/	1,144,702.00	S/	-	0.00%	5. DU 014-2019	S/	5,300,145.00	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
209	2293029	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N 32196, N 381 DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOAQUIN, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL	2019	120-2019-MINEDUCONVENIO	HUANUCO	AMBO	SAN RAFAEL	2	140	S/	7,041,949.07	S/	7,038,948.27	S/	-	S/	-	-	5. DU 014-2019	S/	4,084,123.00	S/	-	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
210	2242272	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE DEL CARMEN CABREJOS, DISTRITO DE ANDABAMBA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA	2019	114-2019-MINEDUCONVENIO	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	ANDABAMBA	1	148	S/	4,887,795.90	S/	4,498,912.88	S/	16,173.00	S/	-	0.00%	5. DU 014-2019	S/	1,959,292.00	S/	-	100	CULMINACIÓN DE OBRA
211	2327905	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. N15085 JAVIER PEREZ DE CUELLAR EN EL A.H. VILLA PRIMAVERA DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	2019	364-2017-MINEDUCONVENIO 116-2019-MINEDUCONVENIO	PIURA	SULLANA	SULLANA	1	952	S/	14,746,844.76	S/	13,185,587.57	S/	273,517.00	S/	-	0.00%	6. DU 014-2019 /DU 070-2020	S/	9,672,348.00	S/	753,564.00	97.32	RECEPCIÓN DE OBRA
212	2245364	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DE LA I.E. 00815 DE CARRIZAL, DISTRITO DE JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO	2019	393-2017-MINEDUCONVENIO 107-2019-MINEDUCONVENIO	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	1	184	S/	10,363,055.00	S/	10,286,254.56	S/	43,369.00	S/	-	0.00%	6. DU 014-2019 /DU 070-2020	S/	2,917,905.00	S/	73,356.00	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA

213	2302125	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 213 DE LA LOCALIDAD DE VILQUE, DEL DISTRITO DE VILQUE – PUNO - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE	2019	036-2019-MINEDU	PUNO	PUNO	VILQUE	1	58	S/	2,455,673.12	S/	2,351,508.10	S/	104,166.00	S/	104,165.02	100.00%	6. DU 014-2019 /DU 070-2020	S/	206,419.00	S/	582,716.00	100	CERRADO
214	2320916	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 32678 DE CHICHLIV, N 33313 DE ROSAPAMPA Y N 32765 DE YACA -, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	2019	115-2019-MINEDU	HUANUCO	HUANUCO	AMARILIS	3	155	S/	15,051,070.59	S/	15,051,069.58	S/	145,857.00	S/	-	0.00%	6. DU 014-2019 /DU 070-2020	S/	9,708,746.00	S/	2,703,698.00	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
215	2284849	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA DEL NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE COLCHA, DISTRITO DE COLCHA - PARURO - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCHA	2019	117-2019 MINEDU	CUSCO	PARURO	COLCHA	1	148	S/	9,872,715.32	S/	7,302,649.71	S/	476,124.00	S/	-	0.00%	6. DU 014-2019 /DU 070-2020	S/	7,460,815.00	S/	88,543.00	84.56	EN EJECUCIÓN DE OBRA
216	2379920	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 10617, MAPATUCTO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ	2019	112-2019 MINEDU	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	SANTACRUZ MAPATUCTO	1	13	S/	1,779,974.87	S/	1,708,413.67	S/	70,162.00	S/	70,161.20	100.00%	6. DU 014-2019 /DU 070-2020	S/	574,596.00	S/	628,839.00	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
217	2161389	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 718 DEL CENTRO POBLADO DE ERAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2019	232-2012-MINEDU 110-2019-MINEDU	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	1	9	S/	1,861,274.61	S/	1,841,978.71	S/	7,098.00	S/	-	0.00%	7. DU 070-2020	S/	-	S/	40,589.00	100	CULMINACIÓN DE OBRA
218	2214588	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN FRANCISCO, DISTRITO DE CHOROPAMPA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA	2013	115-2013-MINEDU	CAJAMARCA	CHOTA	CHOROPAMPA	1	238	S/	3,045,174.56	S/	3,029,832.53	S/	-	S/	-	-	7. DU 070-2020	S/	-	S/	276,584.00	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
219	2228362	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 33377 – CASERIO DE RIO BLANCO, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	2013	099-2013-MINEDU	HUANUCO	HUAMALIES	ARANCAY	1	10	S/	2,250,588.76	S/	2,250,467.97	S/	218,562.00	S/	-	0.00%	7. DU 070-2020	S/	-	S/	38,156.00	100	RECEPCIÓN DE OBRA
220	2195249	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LOS CENTROS POBLADOS DE PACCHA Y PUTACCA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS	2019	403-2014-MINEDU 103-2019-MINEDU	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	2	283	S/	6,893,822.14	S/	6,856,790.13	S/	37,032.00	S/	-	0.00%	7. DU 070-2020	S/	-	S/	440,549.00	94.97	CULMINACIÓN DE OBRA
221	2194501	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SANTA MONICA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO.	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	2017	084-2015-MINEDU 105-2017-MINEDU	PUNO	SAN ROMAN	JULIACA	1	355	S/	8,247,867.68	S/	8,018,866.56	S/	184,371.00	S/	-	0.00%	7. DU 070-2020	S/	-	S/	154,624.00	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
222	2194504	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. S. RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN - PUNO.	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	2017	084-2015-MINEDU 105-2017-MINEDU	PUNO	SAN ROMAN	JULIACA	1	335	S/	7,789,926.47	S/	7,144,354.59	S/	-	S/	-	-	7. DU 070-2020	S/	-	S/	287,913.00	96.2	PARALIZADA
223	2245904	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA 22 SAN LLUIS GONZAGA DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN	2015	441-2015-MINEDU	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	1	1087	S/	24,320,437.60	S/	24,017,692.01	S/	274,942.00	S/	-	0.00%	7. DU 070-2020	S/	-	S/	709,057.00	99.27	CULMINACIÓN DE OBRA
224	2241043	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 32597, DE LA LOCALIDAD DE HUATUNA, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA	2019	390-2015-MINEDU 104-2019-MINEDU	HUANUCO	PACHITEA	PANAO	1	61	S/	3,105,985.66	S/	3,100,985.12	S/	72,990.00	S/	-	0.00%	7. DU 070-2020	S/	-	S/	773,407.00	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
225	2188641	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD ETEN	2019	074-2016-MINEDU 105-2019-MINEDU	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	ETEN	1	861	S/	10,161,711.66	S/	10,161,711.66	S/	-	S/	-	-	7. DU 070-2020	S/	-	S/	476,271.00	100	CERRADO
226	2176701	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA SECUNDARIA MIGUEL ACOSTA OYARCE DE LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL RAMON CASTILLA	2017	127-2016-MINEDU 062-2017-MINEDU	LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	1	1706	S/	16,275,146.24	S/	16,043,189.68	S/	57,259.00	S/	-	0.00%	7. DU 070-2020	S/	-	S/	58,904.00	100	CULMINACIÓN DE OBRA
227	2343716	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: MARIA LEONOR FIESTAS DE VARGAS DE LA CIUDAD DE PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE COLAN - PAITA - PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO DE COLAN	2017	306-2017-MINEDU 278-2018-MINEDU	PIURA	PAITA	COLAN	1	798	S/	8,901,226.62	S/	8,761,466.74	S/	122,088.00	S/	28,482.51	23.33%	7. DU 070-2020	S/	-	S/	119,758.00	100	CERRADO
228	2127671	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA, DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION	2018	273-2018-MINEDU	PIURA	PIURA	LA UNION	1	1184	S/	5,687,640.24	S/	5,581,571.74	S/	91,337.00	S/	-	0.00%	7. DU 070-2020	S/	-	S/	501,628.00	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
229	2274626	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 0413, CIUDAD DE TOCACHE, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE	2018	031-2018-MINEDU	SAN MARTIN	TOCACHE	TOCACHE	1	1652	S/	28,007,794.07	S/	27,235,758.44	S/	33,540.00	S/	-	0.00%	7. DU 070-2020	S/	-	S/	347,924.00	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
230	2336088	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVOS PRIMARIO EN LA I.E. 40272 JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE CHALA - CARAVELI - AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALA	2018	144-2017-MINEDU 328-2018-MINEDU	AREQUIPA	CARAVELI	CHALA	1	1048	S/	4,485,845.55	S/	3,800,135.24	S/	563,589.00	S/	26,300.00	4.67%	7. DU 070-2020	S/	-	S/	295,924.00	92.88	PARALIZADA
231	2245351	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DE LA I.E. MANUEL JESUS LAGOS GUILLEN DE LA COMUNIDAD DE QOTOPUQUIO, DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR	2017	122-2017-MINEDU	AYACUCHO	LA MAR	CHUNGUI	1	65	S/	4,290,616.38	S/	4,123,748.19	S/	166,868.00	S/	-	0.00%	7. DU 070-2020	S/	-	S/	303,944.00	100	CERRADO
232	2304943	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N0489 JORGE CHÁVEZ DARNELL- CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ALTO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO BIAVO	2018	201-2017-MINEDU 94-2018-MINEDU CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	SAN MARTIN	BELLAVISTA	ALTO BIAVO	1	62	S/	3,613,898.93	S/	3,453,037.11	S/	-	S/	-	-	7. DU 070-2020	S/	-	S/	700,957.00	94.04	RECEPCIÓN DE OBRA
233	2321932	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO. 16327 MISQUIVACU BAJO, NO. 349 SAN ANTONIO, NO. 16322 BUENOS AIRES, NO. 16961 SAN LORENZO, Y NO. 16326 QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	2019	180-2017-MINEDU 042-2019-MINEDU	AMAZONAS	UTCUBAMBA	CAJARURO	5	42	S/	7,590,883.94	S/	7,340,501.94	S/	250,382.00	S/	22,399.00	8.95%	7. DU 070-2020	S/	-	S/	509,949.00	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
234	2304907	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA, EN LAS I.EE N 186, N 0034, N 0163, N 0454, N 0671 Y N 0735, DISTRITO DE PÓLVORA, JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA Y UGEL TOCACHE - SAN MARTÍN	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	2018	048-2018-MINEDU CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA	6	151	S/	11,365,690.61	S/	11,095,482.98	S/	211,384.00	S/	-	0.00%	7. DU 070-2020	S/	-	S/	612,597.00	100	RECEPCIÓN DE OBRA
235	2259857	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 64114 FERNANDO BELAUNDE TERRY - CC.PP. BOQUERÓN DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	2018	232-2017-MINEDU 171-2018-MINEDU CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	UCAYALI	PADRE ABAD	PADRE ABAD	1	368	S/	6,638,476.74	S/	6,620,980.89	S/	-	S/	-	-	7. DU 070-2020	S/	-	S/	340,030.00	100	CULMINACIÓN DE OBRA
236	2302334	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA CAYRAMAYO, EN EL CENTRO POBLADO DE CAYRAMAYO DEL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS	2018	288-2018-MINEDU	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	1	67	S/	5,732,051.94	S/	5,732,051.53	S/	-	S/	-	-	7. DU 070-2020	S/	-	S/	518,776.00	100	CERRADO
237	2236800	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 339 VILLA ESPERANZA EN EL A.H. VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	2018	298-2018-MINEDU	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	1	91	S/	3,444,909.19	S/	3,251,736.47	S/	220,134.00	S/	10,000.00	4.54%	7. DU 070-2020	S/	-	S/	889,378.00	100	RECEPCIÓN DE OBRA
238	2328008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 80766 CACHIMARCA, DISTRITO DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHORCO	2018	LEY N° 30847 DS 187 NO FIRMARON CONVENIO	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	COCHORCO	1	93	S/	3,518,327.92	S/	3,281,848.18	S/	90,000.00	S/	-	0.00%	7. DU 070-2020	S/	-	S/	136,595.00	100	LIQUIDACIÓN DE OBRA
239	2259239	MEJORAMIENTO EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LAS IEP 17004 PARAISO, 16434 AMACHONGA, 16980 LA LIBERTAD Y SECUNDARIO MANUEL TIBERIO SANCHEZ VERGARA, DISTRITO DE SAN JUAN DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CUTERVO	2018	LEY N° 30847 284-2018-MINEDU CONVENIO 2019 (CONTINUIDAD)	CAJAMARCA	CUTERVO	SAN JUAN DE CUTERVO	4	203	S/	12,349,945.66	S/	12,349,945.66	S/	-	S/	-	-	7. DU 070-2020	S/	-	S/	1,078,590.00	100	CERRADO
240	2314973	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E. CHAMPAGNAT EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	2020	Sin convenio	TACNA	TACNA	TACNA	1	908	S/	30,079,830.55	S/	27,808,905.33	S/	1,012,516.00	S/	917,139.85	90.58%	7. DU 070-2020	S/	-	S/	4,337,522.00	98.7	EN EJECUCIÓN DE OBRA

241	2418225	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 646 - CHINCHERO DEL DISTRITO DE CHINCHERO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHERO	2021	002-2021-MINEDU	CUSCO	URUBAMBA	CHINCHEROS	1	136	S/	5,358,216.50	S/	2,217,323.14	S/	992,268.00	S/	434,392.77	43.78%	8. LEY N° 31084		S/	-	S/	-	S/	4,333,469.00	45.68	EN EJECUCIÓN DE OBRA
242	2452084	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N°00797 SAGRADO CORAZON DE JESUS EN LA LOCALIDAD DE CALZADA, DISTRITO DE CALZADA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD ISTRITAL DE CALZADA	2021	060-2021-MINEDU	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	CALZADA	1	79	S/	8,199,993.77	S/	2,451,003.97	S/	5,748,990.00	S/	935,850.02	16.28%	8. LEY N° 31084		S/	-	S/	-	S/	4,613,397.00	29.06	EN EJECUCIÓN DE OBRA
243	2337200	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N. 10232 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ EN EL CASERIO LOS BANCES, DISTRITO DE TUCUME - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD ISTRITAL DE TUCUME	2021	061-2021-MINEDU	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	TUCUME	1	0	S/	6,674,340.70	S/	77,650.00	S/	6,596,691.00	S/	1,122,920.06	17.02%	8. LEY N° 31084		S/	-	S/	-	S/	5,859,949.00	5.25	EN EJECUCIÓN DE OBRA
244	2416258	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°2152, EN LA MZ. L. LT. 1, AA.HH. NUEVO JERUSALÉN SECTOR 1 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD ISTRITAL DE LA ESPERANZA	2021	062-2021-MINEDU	LA LIBERTAD	TRUJILLO	LA ESPERANZA	1	147	S/	5,553,768.38	S/	32,400.00	S/	2,391,704.00	S/	-	0.00%	8. LEY N° 31084		S/	-	S/	-	S/	3,129,664.00	0	POR INICIAR OBRA
245	2225135	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGRO-INDUSTRIAL SAN CARLOS DE LA COMUNIDAD PUNTA JALLAPSI DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO	2021	063-2021-MINEDU	PUNO	AZANGARO	AZANGARO	1	77	S/	9,755,091.77	S/	2,829,382.77	S/	6,541,392.00	S/	575,700.27	8.80%	8. LEY N° 31084		S/	-	S/	-	S/	7,201,208.00	11.9	EN EJECUCIÓN DE OBRA
246	2452021	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. ANDRÉS AVELINO CÁCERES DE OCROS DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS	2021	064-2021-MINEDU	AYACUCHO	HUAMANGA	OCROS	1	120	S/	13,013,691.96	S/	4,476,550.24	S/	8,537,142.00	S/	1,755,361.55	20.56%	8. LEY N° 31084		S/	-	S/	-	S/	4,739,847.00	14	EN EJECUCIÓN DE OBRA

Fuente Ejec. Fisica: GPIIP al 25/03/2022

Fuente Ejec. Financiera: SSI-MEF al 25/03/2022



PERÚ

Ministerio
de Educación

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lima, 15 de marzo de 2022

OFICIO N° 00160-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPI.

Señora

MILAGROS DEL ROSARIO LÓPEZ ALIAGA CASTRO

Directora Ejecutiva

Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED)

Presente.-

Asunto: AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DE LA LEY N° 30693, DE LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DE LA LEY N° 30879, DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 30970, LOS ARTÍCULOS 14 Y 15 DEL DECRETO DE URGENCIA N° 014-2019 Y EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY N° 31084.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al avance físico y financiero de las inversiones financiadas mediante las normas mencionadas en el asunto; así como lo dispuesto en el párrafo 13.7 del artículo 13 y el párrafo 14.4 del artículo 14 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 (en adelante, Ley N° 31084).

Sobre el particular, se indica que el párrafo 13.7 del artículo 13 de la Ley N° 31084, dispone que "...las entidades del Gobierno Nacional que hayan transferido recursos en el marco de los artículos 13 y 14 de la Ley 30693, de los artículos 13 y 14 de la Ley 30879, del artículo 15 de la Ley 30970, y los artículos 14 y 15 del Decreto de Urgencia 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, emiten un informe técnico sobre el avance físico y financiero de la ejecución de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones financiadas". Al respecto, se indica que dicho informe debe ser publicado trimestralmente en los portales institucionales hasta marzo de 2022, por lo cual los gobiernos regionales y los gobiernos locales que recibieron el referido financiamiento deben remitir información respecto al avance físico y financiero de las inversiones a las Unidades Ejecutoras de Inversión de los sectores.

Del mismo modo, el párrafo 14.4 del artículo 14 de la Ley N° 31084, establece que las entidades del Gobierno Nacional que hayan transferido recursos en el marco de dicho artículo emiten un informe técnico sobre el avance físico y financiero de la ejecución de las inversiones, **hasta el 31 de marzo de 2022**, para lo cual los gobiernos regionales y los gobiernos locales que recibieron el referido financiamiento deben remitir información respecto al avance físico y financiero de las inversiones a las Unidades Ejecutoras de Inversión de los sectores.

En ese sentido, en cumplimiento de las normas y los plazos antes mencionados, se le

EXPEDIENTE: UPI.2022-INT-0055425

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_8/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la siguiente clave: **E5DE68**



www.gob.pe/minedu

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T:(511) 615 58000



PERÚ

Ministerio
de Educación

solicita se sirva informarnos acerca de la publicación de los referidos informes técnicos, en su calidad de Unidad Ejecutora de Inversiones del Sector Educación respecto de las inversiones propuestas por su representada.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

MARÍA INÉS GUTIÉRREZ PRADO

Jefa de la Unidad de Programación e Inversiones
Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones



Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ PRADO Maria
Ines FAU 20131370998 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/03/2022 11:01:43-0500



EXPEDIENTE: UPI.2022-INT-0055425

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_8/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la siguiente clave: **E5DE68**



www.gob.pe/minedu

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T:(511) 615 58000