



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Oficina de Infraestructura Educativa

Unidad de Supervisión de Obras y Mantenimiento

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

REPORTE DE OBRAS CON ADICIONALES PROCEDENTES EMITIDOS EN EL MES DE AGOSTO 2014

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			ADICIONALES DE OBRA	RESOLUCION
			Región	Prov.	Distrito		
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
					Total S/.	0.00	

Nota : Durante el mes de Agosto, no se han generado Aprobacion de Adicionales de obras.

**PERÚ**

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Oficina de Infraestructura Educativa

Unidad de Supervisión de Obras y Mantenimiento

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

REPORTE DE CONTRATO DE OBRAS Y SUPERVISIÓN LIQUIDADOS CON RESOLUCIÓN JEFATURAL

	INSTITUCION EDUCATIVA	CONTRATISTA y/o SUPERVISOR DE OBRA	REGION	MONTO Contratado	LIQUIDACION DE OBRA		MONTO Liquidacion Final
					Resolucion	Fecha	

01.- OBRA

1	IE HORACIO ZEBALLOS GAMEZ	MEDARDO NESTOR VASQUEZ ANGELES	LIMA	1,616,926.40	RJ-0342-2014-ED	13/08/2014	1,679,673.71
2	IE HORACIO ZEBALLOS GAMEZ	MEDARDO NESTOR VASQUEZ ANGELES	LIMA	1,616,926.40	RJ-0358-2014-ED	26/08/2014	1,679,673.71
3	CLORINDA MATTO DE TURNER - SALDO DE OBRA	CONSORCIO CUSCO - A.R.C. S.R.L. - CORRALES INGENIEROS S.R.L.	CUSCO	23,946,215.94	RJ-0340-2014-ED	13/08/2014	25,280,692.28
4	INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA - OBRAS NUEVAS	JAST S.R.L. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES	AREQUIPA	25,113,894.42	RJ-0331-2014-ED	06/08/2014	28,952,632.48
5	IE MARIANO MELGAR	MULTIOBRAS S.A. CONTRATISTAS GENERALES	AREQUIPA	38,754,082.09	RJ-0353-2014-ED	21/08/2014	39,909,149.47

02.- SUPERVISION

1	CLORINDA MATTO DE TURNER - SALDO DE OBRA	LIDVA INGENIEROS S.A.C.	CUSCO	659,604.66	RJ-0337-2014-ED	11/08/2014	901,643.69
2	IST PUBLICO FRANCISCO VIGO CABALLERO	CONSORCIO ING. JULIAN MENDOZA & ING. CESAR TAPIA JULCA	SAN MARTIN	222,645.19	RJ-0356-2014-ED	21/08/2014	222,645.19



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Oficina de Infraestructura Educativa

Unidad de Supervisión de Obras y Mantenimiento

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRA RESUELTOS

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	OBSERV.
			Región	Prov.	Distrito		
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Nota : Durante el mes de Agosto, no se han registrado obras Resueltas.