



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

Unidad Ejecutora de Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

## REPORTE DE OBRAS CON ADICIONALES PROCEDENTES EMITIDOS EN EL MES DE SETIEMBRE 2014

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			ADICIONALES DE OBRA	RESOLUCION
			Región	Prov.	Distrito		
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total S/.</b>						<b>0.00</b>	

Nota : Durante el mes de Setiembre, no se han generado Aprobacion de Adicionales de obras.

**PERÚ**

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

Unidad Ejecutora de Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

## REPORTE DE CONTRATOS DE OBRAS Y SUPERVISIÓN LIQUIDADOS CON RESOLUCION JEFATURAL

Nro.	Nro.	CONTRATISTA y/o SUPERVISOR DE OBRA	REGION	MONTO Contratado	LIQUIDACION DE OBRA		MONTO Liquidacion Final
					Resolucion	Fecha	

**01.- OBRA**

1	IE 5181 JOSE OLAYA BALANDRA	CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.	LIMA	1,869,793.32	RD-0023-2014-ED	15/09/2014	1,956,090.54
2	IE CORONEL CORTEGANA	CONSORCIO DEL CARMEN	CAJAMARCA	22,087,820.38	RD-0016-2014-ED	08/09/2014	21,893,461.93

**02.- SUPERVISION**

1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

Unidad Ejecutora de Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

## REPORTE DE CONTRATOS DE OBRA RESUELTOS

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	OBSERV.
			Región	Prov.	Distrito		
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Nota : Durante el mes de Setiembre, no se han registrado obras Resueltas.