

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

REPORTE DE OBRAS CON ADICIONALES PROCEDENTES EMITIDOS EN EL MES DE MAYO 2015

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			ADICIONALES DE OBRA	RESOLUCION
		Región	Prov.	Distrito		
1	IE JAEN DE BRACAMOROS	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	665,024.80	RD-0154-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED
2	-	-	-	-	-	-
				Total S/.	665,024.80	

Nota : Durante el mes de mayo, se ha aprobado 01 de Adicional de obra.

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras**"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"****"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"**

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRAS y SUPERVISION

LIQUIDADOS CON RESOLUCION JEFATURAL

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	CONTRATISTA y/o SUPERVISOR DE OBRA	REGION	MONTO Contratado	LIQUIDACION DE OBRA		MONTO Liquidacion Final
					Resolucion	Fecha	

01.- OBRA

1	IE 09 DE DICIEMBRE	C&S GUTIERREZ S.R.L.	ICA	3,329,900.07	RD-0140-2015-ED	12/05/2015	3,705,416.98
2	IE SAN JOSE	SEVILLA RORIGUEZ S.R.L. - FELICIANO HUAYHUA ESPINOZA	JUNIN	22,606,616.90	RD-0146-2015-ED	15/05/2015	18,768,183.48
3	NUEVO LOCAL MINEDU	CONSORCIO SAN BORJA II	LIMA	28,770,497.46	RD-0157-2015-ED	25/05/2015	34,133,285.27

02.- SUPERVISION

1	IE KARL WEISS	CONSORCIO CHICLAYO - H. GRANT INGENIEROS SAC - INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD SA SUCURSAL DEL PERU	LAMBAYEQUE	1,349,037.36	RD-0136-2015-ED	07/05/2015	1,340,403.52
2	IE KARL WEISS	CONSORCIO CHICLAYO - H. GRANT INGENIEROS SAC - INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD SA SUCURSAL DEL PERU	LAMBAYEQUE	1,349,037.36	RD-0152-2015-ED	18/05/2015	REFORMULACION

- En el mes de abril, se liquida un contrato de obra.

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras**"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"****"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"**

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRA RESUELTOS

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	OBSERV.
			Región	Prov.	Distrito		
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-

- En el mes de mayo, no se han registrado contratos de obra resueltos.