

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

REPORTE DE OBRAS CON ADICIONALES PROCEDENTES EMITIDOS EN EL MES DE SETIEMBRE 2015

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			ADICIONALES DE OBRA	RESOLUCION
		Región	Prov.	Distrito		
1	IE 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI + IE 672	LIMA	LIMA	PACHACAMAC	23,316.75	RD-0315-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED
2	IE JOSE ANDRES RAZURI	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LL	140,984.55	RD-0311-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED
3	IE 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI + IE 672	LIMA	LIMA	PACHACAMAC	10,651.07	RD-0303-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED
4	IE HONORIO DELGADO ESPINOZA	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYMA	11,456.07	RD-0302-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED
5	IE JORGE BASADRE DE MALACASI	PIURA	MORROPON	SALITRAL	10,402.81	RD-0301-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED
6	IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	62,185.56	RD-0300-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED
7	IE HONORIO DELGADO ESPINOZA	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYMA	82,430.01	RD-0297-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED
				Total S/.	341,426.82	

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRAS y SUPERVISION LIQUIDADOS CON RESOLUCION JEFATURAL

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	CONTRATISTA y/o SUPERVISOR DE OBRA	REGION	MONTO Contratado	LIQUIDACION DE OBRA		MONTO Liquidacion Final
					Resolucion	Fecha	

01.- OBRA

1	IE JOSE DE SAN MARTIN - SISTEMA TENSION 10-22.9 KV	MAXOM S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	ICA	14/11/2988	RD-0282-2015-ED	04/09/2015	21/04/3033
---	--	-------------------------------------	-----	------------	-----------------	------------	------------

02.- SUPERVISION

1	IE JUAN MANUEL ITURREGUI	OFICINA DE INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.A.	LAMBAYEQUE	1,015,478.98	RD-0278-2015-ED	02/09/2015	947,936.92
2	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - AGOBIRICH INGENIEROS SAC - INZAMAC ASISTENCIAS TECNICAS SA	PUNO	1,356,700.57	RD-0284-2015-ED	07/09/2015	1,573,417.32
3	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	CONSORCIO SUPERVISOR TACNA - OFICINA DE INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.A. - INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. SUCURSAL DEL PERU	TACNA	1,828,085.42	RD-0319-2015-ED	28/09/2015	1,430,965.87
4	IE REPUBLICA DE ARGENTINA	CONSORCIO REPUBLICA ARGENTINA - DICTEL PERU SAC - GYPO INGENIERIA Y URBANISMO SUCURSAL DEL PERU	ANCASH	1,320,481.36	RD-0320-2015-ED	28/09/2015	789,952.51

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRA RESUELTO

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	OBSERV.
			Región	Prov.	Distrito		
1	D. URGENCIA N°037-2010	IE 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	5,896,843.66	CONTRATO RESUELTO
-	-	-	-	-	-	-	-