

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y ObrasEquipo de Ejecución
de Obras**"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"****"Año de la consolidación del Mar de Grau"**

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRAS y SUPERVISION LIQUIDADOS CON RESOLUCION JEFATURAL

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	CONTRATISTA y/o SUPERVISOR DE OBRA	REGION	MONTO Contratado	LIQUIDACION DE OBRA		MONTO Liquidacion Final
					Resolucion	Fecha	
01.- OBRA							
1	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - MEDIA TENSION 10kv	CONSORCIO LIBERTAD - ELMER PASCUAL CONTRATISTAS S.A.C - INVERSIONES SILCA S.A.C. - CONTRATISTAS GENERALES	LAMBAYEQUE	243,477.98	RJ-0150-2016-UGEO	19/10/2016	254,434.60
2	IEI 153	BBC SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C.	LIMA	1,646,941.88	RJ-0127-2016-UGEO	06/10/2016	1,728,323.62
3	IE BARTOLOME HERRERA - OBRA NUEVA	CONSORCIO DHMONT & CG & M SAC	LIMA	6,094,843.57	RJ-0155-2016-UGEO	24/10/2016	5,930,393.46
02.- SUPERVISION							
1	GUE SAN CARLOS	COPREX S.A.	PUNO	1,656,903.75	RJ-0154-2016-UGEO	24/10/2016	1,506,276.10
2	IE JAEN DE BRACAMOROS	CONSORCIO SUPERVISOR SEPI - ACI PROYECTOS S.A.S - MARCO ANTONIO VILLAR BERNUY	CAJAMARCA	1,213,083.04	RJ-0128-2016-UGEO	06/10/2016	1,172,335.23
3	IE VENTURA CCALAMAQUI	CONSORCIO KAZUKI - ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA - KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	LIMA	1,120,250.70	RJ-0122-2016-UGEO	04/10/2016	933,321.63
4	IE GUILLERMO BILLINGHURST	CONSORCIO SUPERVISOR SAN JUAN BAUTISTA - LIDVA INGENIEROS S.A.C. - JESUS GOMEZ CABRERA	MADRE DE DIOS	816,044.64	RJ-0149-2016-UGEO	19/10/2016	426,887.92
5	IE GUILLERMO BILLINGHURST	CONSORCIO SUPERVISOR SAN JUAN BAUTISTA - LIDVA INGENIEROS S.A.C. - JESUS GOMEZ CABRERA	MADRE DE DIOS	816,044.64	RJ-0161-2016-UGEO	28/10/2016	REFORMULACION
6	IEI 153	CONSORCIO SUPERVISION A&T - TISAC PERU - ALFREDO QUISPE ALFARO	LIMA	142,280.37	RJ-0160-2016-UGEO	28/10/2016	153,746.02

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y ObrasEquipo de Ejecución
de Obras**"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"****"Año de la consolidación del Mar de Grau"****REPORTE DE OBRAS CON ADICIONALES PROCEDENTES EMITIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2016**

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			ADICIONALES DE OBRA	RESOLUCION
		Región	Prov.	Distrito		
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
					0.00	

NOTA : EN EL MES DE OCTUBRE, NO SE HAN EMITIDO RESOLUCIONES POR ADICIONALES DE OBRA.

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y ObrasEquipo de Ejecución
de Obras**"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"****"Año de la consolidación del Mar de Grau"**

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRA RESUELTO

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	OBSERV.
			Región	Prov.	Distrito		

CONTRATOS DE OBRA RESUELTOS:

1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

NOTA : EN EL MES DE OCTUBRE, NO SE HAN RESUELTO CONTRATOS DE OBRA.