

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

LaEducación
NoPara

III TRIMESTRE 2018**LIQUIDACIONES DE CONTRATOS DE OBRA**

N°	MODALIDAD			N° CONTRATO	INSTITUCION EDUCATIVA	CONTRATISTA	LOCALIZACION DE LA OBRA	LIQUIDACION DE OBRA		MONTO Inversión
	Mod	Nro	Año					Resolución	Fecha	
JULIO										
1	LP	1	2010	182-2010-ME/SG-OGA-UA-AP	IE 22434	M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES	ICA-PALPA-RIO GRANDE	RJ-170-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	11/07/2018	S/ 1,510,969.96
AGOSTO										
1	LP	20	2016	043-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED	IEI N° 056 MI DULCE HOGAR	CONSTRUCTORA KATARINDO SAC	LIMA-LIMA-SAN JUAN DE MIRAFLORES	RJ-222-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	22/08/2018	S/ 1,755,302.73
2	LP	55	2016	065-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED	IE N° 115-5 REPÚBLICA HELÉNICA	INFINITO CONTRATISTA GENERALES S.A.C.	LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO	RJ-240-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	15/08/2018	S/ 3,620,594.04
SEPTIEMBRE										
No se emitió resoluciones de aprobación de liquidación de contrato										



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

LaEducación
NoPara

Anexo 1

• Adicionales de Obra Procedentes (III-IV Trimestre)

En el III Trimestre fueron declarados procedentes 2 Adicionales de Obra que se detallan a Continuación:

- I.E. José Gálvez Egusquiza (Cajabamba-Cajamarca): La Resolución Directorial Ejecutiva N° 138-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED con fecha 25/09/2018, resolvió aprobar la Prestación Adicional de Obra N°1 del Contrato N°431-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 003-2017-MINEDU/UE 108 Primera Convocatoria, suscrito con el CONSORCIO CONSTRUCTOR PRONIED conformado por la empresas GUAMAR S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, ALVAC S.A. – SUCURSAL DEL PERÚ y BBC SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.C. El presupuesto asciende al monto de S/.154,927.42 inc. IGV que representa una incidencia de 0.58% del monto del contrato original.
- I.E. N° 16449 Eloy Soberón Flores (San Ignacio-Cajamarca): La Resolución Jefatural N° 266-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO con fecha 05/10/2018, resolvió aprobar la Prestación Adicional de Obra N°1 del Contrato N°423-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 027-2017-MINEDU/UE 108 Primera Convocatoria, suscrito con el CONSORCIO CONSTRUCTOR PRONIED conformado por la empresas GUAMAR S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, ALVAC S.A. – SUCURSAL DEL PERÚ y BBC SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.C. El presupuesto asciende al monto de S/.49,434.24 inc. IGV que representa una incidencia de 0.17% del monto del contrato original.

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

LaEducación
NoPara

III TRIMESTRE 2018**LIQUIDACIONES DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

N°	MODALIDAD			N° CONTRATO	INSTITUCION EDUCATIVA	CONTRATISTA	LOCALIZACION DE LA OBRA	LIQUIDACION DE OBRA		MONTO Inversión
	Mod	Nro	Año					Resolución	Fecha	
JULIO										
1	CP	23	2015	195-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED	IE DEAN VALDIVIA	CONSORCIO SUPERVISOR VIRGEN DEL CHAPI	AREQUIPA - ISLAY - MOLLENDO	RJ-187-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	26/07/2018	S/ 859,493.30
2	CP	2	2016	168-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED	IE MARIANO MELGAR	CONSORCIO SUPERVISOR SGL	PUNO-MELGAR-AYAVIRI	RJ-173-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	12/07/2018	S/ 780,184.41
3	CP	48	2014	160-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED	IE JOSÉ ANDRÉS RÁZURI	CONSORCIO SUPERVISOR PACASMAYO	LA LIBERTAD-PACASMAYO-SAN PEDRO LLOC	RJ-171-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	11/07/2018	S/ 988,626.36
AGOSTO										
1	CP	86	2014	053-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED	IE 64721 HILDEBRANDO FUENTES	CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA	UCAYALI – ATALAYA – RAYMONDI	RJ-219-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	21/08/2018	S/ 1,035,902.41
2	AS	54	2016	183-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED	IE 326 MARIA MONTESSORI	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C.	LIMA-LIMA-COMAS	RJ-221-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO	22/08/2018	S/ 124,584.13
SETIEMBRE										
1	CP	4	2014	169-2014-MINEDU-VMGI-PRONIED	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	CONSORCIO SUPERVISOR TACNA – OFICINA DE INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.A. – INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.A. SUCURSAL DEL PERU	TACNA-TACNA-TACNA	INF-275-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-JNR	07/09/2018	S/ 1,828,085.42