


**CARGO****INFORME N° 109 -2017-MINEDU/SG-OGA-OL-CPROC**

Para : **Lic. JACKELINE EDITH ESTRADA MENDOZA**  
Jefa de la Oficina de Logística.

Asunto : Informe de Ejecución del II Trimestre del Plan Anual de Contrataciones 2017 de la Unidad Ejecutora 024 - Ministerio de Educación y la Unidad Ejecutora 026 - Programa Educación Básica para Todos.

Fecha : San Borja, **07 JUL. 2017**



Es grato dirigirme a usted y en atención al asunto del rubro informarle lo siguiente:

**I. OBJETO DEL PRESENTE INFORME**

Informar sobre la ejecución de los Planes Anuales de Contrataciones inherentes a la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación, al II Trimestre del Año Fiscal 2017; en cumplimiento a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 350-2015-EF y modificada por D.S. N° 056-2017-EF.

**II. BASE LEGAL:**

- 2.1 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que en su artículo 15 establece que: "Cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarias para el cumplimiento de los objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones", modificada con Decreto Legislativo N° 1341-2017.
- 2.2 Decreto Supremo N° 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que en su artículo 7 establece lo siguiente: "El Titular de la Entidad es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones", modificada con Decreto Supremo N° 056-2017-EF.
- 2.3 Directiva N° 005-2017-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones, la cual tiene como objetivo uniformizar criterios para la planificación de las contrataciones de bienes, servicios y obras en el Plan Anual de Contrataciones bajo el enfoque de gestión por resultados que permita el cumplimiento de los fines públicos.

**III. ANTECEDENTES:**

3.1 El Plan Anual de Contrataciones (PAC) constituye un instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones, el cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Instruccional en la Entidad.

3.2 Es por ello que en cumplimiento del Artículo 15 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento de la Ley en mención, mediante Resoluciones de Secretaría General, se aprobaron los Planes Anuales de Contratación de las Unidades Ejecutoras que se detallan a continuación, los mismos que se publicaron en la plataforma del SEACE, en el plazo establecido en el cuerpo normativo:

- Unidad Ejecutora 024 – Ministerio de Educación  
Resolución de Secretaría General N° 007-2017-MINEDU de fecha 13 de enero de 2017
- Unidad Ejecutora 026 – Programa de Educación Básica para Todos  
Resolución de Secretaría General N° 006-2017-MINEDU de fecha 13 de enero de 2017





"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

3.3 La estructura inicial de los Planes Anuales referidos, en cantidad de procesos y montos fue la siguiente:

| UNIDAD EJECUTORA                               | Nº        |                          | MONTOS      |        | PORCENTAJE (%) |             |
|--|-----------|--------------------------|-------------|--------|----------------|-------------|
|  | PROCESOS  | (S/.)                    | Nº PROCESOS | MONTOS |                |             |
| UE: 024 - SEDE CENTRAL                         | 23        | S/. 15,876,823.91        | 30%         |        |                |             |
| UE: 026 - PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS | 53        | S/. 26,229,776.27        | 70%         |        |                |             |
| <b>TOTALES</b>                                 | <b>76</b> | <b>S/. 42,106,600.18</b> | <b>100%</b> |        |                | <b>100%</b> |



3.4 Modificaciones al PAC

En el transcurso del ejercicio presupuestal 2017 y como consecuencia de la reprogramación de Metas Institucionales, se presentaron nuevas necesidades; por otro lado, las áreas usuarias informaron la necesidad de prescindir de la realización de procedimientos de selección que se encontraban previstos inicialmente en el Plan Anual de Contrataciones.

Al II Trimestre 2017 se han realizado modificaciones de inclusiones y exclusiones debidamente motivadas que han originado que los Planes Anuales se reestructuren; se presenta el detalle de las modificaciones efectuadas:


**UE 024 – SEDE CENTRAL**

| UNIDAD EJECUTORA | PAC INICIAL |                   | INCLUSIONES |                   | EXCLUSIONES |                  | PAC FINAL   |                   | RESOLUCION DE MODIFICACION |
|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------------|
|                  | Nº PROCESOS | MONTOS (S/.)      | Nº PROCESOS | MONTOS (S/.)      | Nº PROCESOS | MONTOS (S/.)     | Nº PROCESOS | MONTOS (S/.)      |                            |
| 024              | 23          | S/. 15,876,823.91 | 1           | S/. 175,651.85    | 0           | S/. 0.00         | 24          | S/. 16,052,475.76 | RSG N° 041-2017-MINEDU     |
|                  |             |                   | 5           | S/. 1,243,594.01  | 1           | S/. 92,693.64    | 28          | S/. 17,203,376.13 | RSG N° 051-2017-MINEDU     |
|                  |             |                   | 2           | S/. 1,500,944.43  | 1           | S/. 464,870.00   | 29          | S/. 18,239,450.56 | RSG N° 083-2017-MINEDU     |
|                  |             |                   | 1           | S/. 5,193,764.00  | 1           | S/. 280,000.00   | 29          | S/. 23,153,214.56 | RSG N° 118-2017-MINEDU     |
|                  |             |                   | 6           | S/. 882,102.72    | 1           | S/. 56,375.77    | 34          | S/. 23,978,941.51 | RSG N° 145-2017-MINEDU     |
|                  |             |                   | 1           | S/. 1,387,680.00  | 1           | S/. 238,032.00   | 34          | S/. 25,128,589.51 | RSG N° 155-2017-MINEDU     |
|                  |             |                   |             |                   |             |                  |             |                   |                            |
| 024              | 23          | S/. 15,876,823.91 | 16          | S/. 10,383,737.01 | 5           | S/. 1,131,971.41 | 34          | S/. 25,128,589.51 |                            |





Cabe señalar que en el II Trimestre del año 2017, en cuanto a la Unidad Ejecutora 024 – Ministerio de Educación Sede Central se realizó dos Modificaciones en el mes de mayo donde se incluyeron siete (07) procedimientos y se excluyeron dos (02), asimismo el mes de junio se realizó una sola modificación en donde se incluyó y excluyó un (01) solo procedimiento, como se señala en el siguiente cuadro:




### UE 026 – PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PARA TODOS

| UNIDAD EJECUTORA | PAC INICIAL |                   | INCLUSIONES |                   | EXCLUSIONES |                  | PAC FINAL   |                   | RESOLUCION DE MODIFICACION |
|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------------|
|                  | Nº PROCESOS | MONTOS (S/-)      | Nº PROCESOS | MONTOS (S/-)      | Nº PROCESOS | MONTOS (S/-)     | Nº PROCESOS | MONTOS (S/-)      |                            |
| 026              | 53          | S/. 26,229,776.27 | 1           | S/. 397,836.01    | 1           | S/. 598,732.00   | 53          | S/. 26,028,880.28 | RSG N° 009-2017-MINEDU     |
|                  |             |                   | 1           | S/. 5,402,559.21  | 1           | S/. 3,777,594.83 | 53          | S/. 27,653,844.66 | RSG N° 021-2017-MINEDU     |
|                  |             |                   | 4           | S/. 10,166,301.05 | 0           | S/. 0.00         | 57          | S/. 37,820,145.71 | RSG N° 034-2017-MINEDU     |
|                  |             |                   | 3           | S/. 727,689.32    | 1           | S/. 54,025.12    | 59          | S/. 38,493,809.91 | RSG N° 052-2017-MINEDU     |
|                  |             |                   | 1           | S/. 359,316.00    | 1           | S/. 65,000.00    | 59          | S/. 38,788,125.91 | RSG N° 066-2017-MINEDU     |
|                  |             |                   | 5           | S/. 5,683,442.82  | 6           | S/. 567,550.90   | 58          | S/. 43,904,017.83 | RSG N° 082-2017-MINEDU     |
|                  |             |                   | 7           | S/. 2,565,856.93  | 2           | S/. 536,488.62   | 63          | S/. 45,933,386.14 | RSG N° 112-2017-MINEDU     |
|                  |             |                   | 1           | S/. 641,155.00    | 0           | S/. 0.00         | 64          | S/. 46,574,541.14 | RSG N° 128-2017-MINEDU     |
|                  |             |                   | 27          | S/. 15,200,922.24 | 1           | S/. 55,506.00    | 90          | S/. 61,719,957.38 | RSG N° 147-2017-MINEDU     |
|                  |             |                   | 22          | S/. 8,124,895.19  | 2           | S/. 735,647.49   | 110         | S/. 69,109,205.08 | RSG N° 176-2017-MINEDU     |
| 026              | 53          | S/. 26,229,776.27 | 72          | S/. 49,269,973.77 | 15          | S/. 6,390,544.96 | 110         | S/. 69,109,205.08 |                            |

En la Unidad Ejecutora 026 – Programa de Educación Básica para Todos se realizó una (01) modificación en el mes de abril, incluyendo (07) procedimientos y excluyendo dos (02), asimismo en el mes de mayo se realizó dos (02) modificaciones al PAC donde se incluyeron veintiocho (28) procedimientos y se excluyó uno (01), por otro lado en junio se realizó una sola modificación en el cual se incluyó 22 procedimientos y se excluyó dos (02) procedimientos, como se señala en el siguiente cuadro:



**MODIFICACIONES UE 026**




|                         | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|-------------------------|-------|------|-------|
| ■ EXCLUSIONES           | 2     | 1    | 2     |
| ■ INCLUSIONES           | 7     | 28   | 22    |
| ■ MODIFICACIONES AL MES | 1     | 2    | 1     |


Al II Trimestre 2017, la estructura final del Plan Anual de Contrataciones por unidad ejecutora es la siguiente:

| UNIDAD EJECUTORA                          | CANTIDAD   | VALOR ESTIMADO (S/.)     | % EN CANTIDAD | % EN MONTO  |
|---|------------|--------------------------|---------------|-------------|
| 024: MINEDU - SEDE CENTRAL                | 34         | S/. 25,128,589.51        | 24%           | 27%         |
| 026: PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS | 110        | S/. 69,109,205.08        | 76%           | 73%         |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>144</b> | <b>S/. 94,237,794.59</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b> |

**COMPARATIVA DEL PAC SEGUN CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS**



**COMPARATIVA DEL PAC SEGUN VALOR ESTIMADO**



**IV. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES**

**4.1 Ejecución Consolidada de las Unidades Ejecutoras**

La ejecución del Plan Anual de Contrataciones consolidando las dos (02) Unidades Ejecutoras: (UE 024 – Ministerio de Educación – Sede Central, UE 026 Programa Educación Básica para Todos) se muestra en el siguiente cuadro:





"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

| Etiquetas de fila                                      | CONVOCADO                | NO CONVOCADO             | Total general            | % MONTO     | % CANTIDAD  |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| <b>104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)</b>     |                          |                          |                          |             |             |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO 2                            | 9                        |                          | 9                        | 3%          | 6%          |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 3,178,816.77         |                          | S/. 3,178,816.77         |             |             |
| Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM                     | S/. 3,178,816.77         |                          | S/. 3,178,816.77         |             |             |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 0.00                 |                          | S/. 0.00                 |             |             |
| <b>271 - Adjudicación Simplificada</b>                 |                          |                          |                          |             |             |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO 2                            | 54                       | 38                       | 92                       | 23%         | 64%         |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 16,506,390.53        | S/. 5,607,340.23         | S/. 22,113,730.76        |             |             |
| Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM                     | S/. 16,315,131.43        | S/. 3,322,523.14         | S/. 19,637,654.57        |             |             |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 12,710,968.15        | S/. 0.00                 | S/. 12,710,968.15        |             |             |
| <b>293 - Contratación Directa</b>                      |                          |                          |                          |             |             |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO 2                            | 11                       | 6                        | 17                       | 17%         | 12%         |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 12,612,991.78        | S/. 3,733,707.06         | S/. 16,346,698.84        |             |             |
| Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM                     | S/. 12,014,259.78        | S/. 2,160,189.42         | S/. 14,174,449.20        |             |             |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 12,682,213.53        | S/. 0.00                 | S/. 12,682,213.53        |             |             |
| <b>75 - Concurso Público</b>                           |                          |                          |                          |             |             |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO 2                            | 16                       | 4                        | 20                       | 43%         | 14%         |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 27,147,681.81        | S/. 13,049,082.19        | S/. 40,196,764.00        |             |             |
| Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM                     | S/. 27,000,658.94        | S/. 417,920.38           | S/. 27,418,579.32        |             |             |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 5,955,229.75         | S/. 0.00                 | S/. 5,955,229.75         |             |             |
| <b>82 - Licitación Pública</b>                         |                          |                          |                          |             |             |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO 2                            | 2                        | 4                        | 6                        | 13%         | 4%          |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 6,139,783.00         | S/. 6,262,001.22         | S/. 12,401,784.22        |             |             |
| Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM                     | S/. 5,786,719.80         | S/. 3,132,704.94         | S/. 8,919,424.74         |             |             |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 0.00                 | S/. 0.00                 | S/. 0.00                 |             |             |
| <b>Total Cuenta de TIPO DE PROCESO 2</b>               | <b>92</b>                | <b>52</b>                | <b>144</b>               | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| <b>Total Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN</b> | <b>S/. 65,585,663.89</b> | <b>S/. 28,652,130.70</b> | <b>S/. 94,237,794.59</b> |             |             |
| <b>Total Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM</b>        | <b>S/. 64,295,586.72</b> | <b>S/. 9,033,337.88</b>  | <b>S/. 73,328,924.60</b> |             |             |
| <b>Total Suma de MONTO ADJUDICADO</b>                  | <b>S/. 31,348,411.43</b> | <b>S/. 0.00</b>          | <b>S/. 31,348,411.43</b> |             |             |

Al término del II trimestre, La Oficina General de Administración a través de la Oficina de Logística ha convocado **92** procedimientos de contratación que representa el **64%** de ejecución de los procesos programados en el PAC 2017.

Por otro lado, con respecto al monto del valor estimado de los procedimientos convocados es de **S/. 65,585,663.89** (Sesenta y Cinco Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Tres con 89/100 Soles) que representa el **70%** de lo programado en el PAC 2017.





PERÚ

Ministerio  
de EducaciónSecretaría  
GeneralOficina General de  
AdministraciónOficina de  
LogísticaCoordinación de  
Programación y Costos

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**4.2 Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 024: Ministerio de Educación**

La ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 024: Ministerio de Educación, se muestra en el siguiente cuadro:

| Etiquetas de fila                                      | CONVOCADO                | NO CONVOCADO             | Total general            | % MONTO     | % CANTIDAD  |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| <b>104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)</b>     |                          |                          |                          |             |             |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO 2                            | 4                        |                          | 4                        | 3%          | 12%         |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 703,948.90           |                          | S/. 703,948.90           |             |             |
| Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM                     | S/. 703,948.90           |                          | S/. 703,948.90           |             |             |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 0.00                 |                          | S/. 0.00                 |             |             |
| <b>271 - Adjudicación Simplificada</b>                 |                          |                          |                          |             |             |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO 2                            | 11                       | 9                        | 20                       | 13%         | 59%         |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 1,458,442.12         | S/. 1,842,516.62         | S/. 3,300,958.74         |             |             |
| Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM                     | S/. 1,755,681.39         | S/. 624,376.87           | S/. 2,380,058.26         |             |             |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 719,399.28           | S/. 0.00                 | S/. 719,399.28           |             |             |
| <b>293 - Contratación Directa</b>                      |                          |                          |                          |             |             |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO 2                            | 3                        | 1                        | 4                        | 11%         | 12%         |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 1,994,713.16         | S/. 807,297.00           | S/. 2,802,010.16         |             |             |
| Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM                     | S/. 1,994,713.16         |                          | S/. 1,994,713.16         |             |             |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 1,994,713.16         | S/. 0.00                 | S/. 1,994,713.16         |             |             |
| <b>75 - Concurso Público</b>                           |                          |                          |                          |             |             |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO 2                            | 3                        | 2                        | 5                        | 71%         | 15%         |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 7,336,292.43         | S/. 10,467,718.00        | S/. 17,804,010.43        |             |             |
| Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM                     | S/. 7,386,292.43         |                          | S/. 7,386,292.43         |             |             |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 1,969,000.00         | S/. 0.00                 | S/. 1,969,000.00         |             |             |
| <b>82 - Licitación Pública</b>                         |                          |                          |                          |             |             |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO 2                            |                          | 1                        | 1                        | 2%          | 3%          |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              |                          | S/. 517,661.28           | S/. 517,661.28           |             |             |
| Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM                     |                          |                          |                          |             |             |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               |                          | S/. 0.00                 | S/. 0.00                 |             |             |
| <b>Total Cuenta de TIPO DE PROCESO 2</b>               | <b>21</b>                | <b>13</b>                | <b>34</b>                | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| <b>Total Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN</b> | <b>S/. 11,493,396.61</b> | <b>S/. 13,635,192.90</b> | <b>S/. 25,128,589.51</b> |             |             |
| <b>Total Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM</b>        | <b>S/. 11,840,635.88</b> | <b>S/. 624,376.87</b>    | <b>S/. 12,465,012.75</b> |             |             |
| <b>Total Suma de MONTO ADJUDICADO</b>                  | <b>S/. 4,683,112.44</b>  | <b>S/. 0.00</b>          | <b>S/. 4,683,112.44</b>  |             |             |

A nivel de la Unidad Ejecutora 024, al término del II Trimestre se ha convocado **21** procedimientos de selección que representan el **62%** de procedimientos programados en el PAC.

Asimismo, con respecto al monto del valor estimado de los procedimientos convocados es de S/.11,493,396.61 (Once Millones Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Trescientos Noventa y Seis con 61/100 soles) que representa el **46%** de lo programado en el PAC.





#### 4.3 Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 026: Programa Educación Básica para Todos:

| Etiquetas de fila                                      | CONVOCADO                | NO CONVOCADO             | Total general            | % MONTO     | % CANTIDAD  |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| <b>104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)</b>     |                          |                          |                          |             |             |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO 2                            | 5                        |                          | 5                        | 4%          | 5%          |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 2,474,867.87         |                          | S/. 2,474,867.87         |             |             |
| Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM                     | S/. 2,474,867.87         |                          | S/. 2,474,867.87         |             |             |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 0.00                 |                          | S/. 0.00                 |             |             |
| <b>271 - Adjudicación Simplificada</b>                 |                          |                          |                          |             |             |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO 2                            | 43                       | 29                       | 72                       | 27%         | 65%         |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 15,047,948.41        | S/. 3,764,823.61         | S/. 18,812,772.02        |             |             |
| Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM                     | S/. 14,559,450.04        | S/. 2,698,146.27         | S/. 17,257,596.31        |             |             |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 11,991,568.87        | S/. 0.00                 | S/. 11,991,568.87        |             |             |
| <b>293 - Contratación Directa</b>                      |                          |                          |                          |             |             |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO 2                            | 8                        | 5                        | 13                       | 20%         | 12%         |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 10,618,278.62        | S/. 2,926,410.06         | S/. 13,544,688.68        |             |             |
| Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM                     | S/. 10,019,546.62        | S/. 2,160,189.42         | S/. 12,179,736.04        |             |             |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 10,687,500.37        | S/. 0.00                 | S/. 10,687,500.37        |             |             |
| <b>75 - Concurso Público</b>                           |                          |                          |                          |             |             |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO 2                            | 13                       | 2                        | 15                       | 32%         | 14%         |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 19,811,389.38        | S/. 2,581,364.19         | S/. 22,392,753.57        |             |             |
| Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM                     | S/. 19,614,366.51        | S/. 417,920.38           | S/. 20,032,286.89        |             |             |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 3,986,229.75         | S/. 0.00                 | S/. 3,986,229.75         |             |             |
| <b>82 - Licitación Pública</b>                         |                          |                          |                          |             |             |
| Cuenta de TIPO DE PROCESO 2                            | 2                        | 3                        | 5                        | 17%         | 5%          |
| Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN              | S/. 6,139,783.00         | S/. 5,744,339.94         | S/. 11,884,122.94        |             |             |
| Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM                     | S/. 5,786,719.80         | S/. 3,132,704.94         | S/. 8,919,424.74         |             |             |
| Suma de MONTO ADJUDICADO                               | S/. 0.00                 | S/. 0.00                 | S/. 0.00                 |             |             |
| <b>Total Cuenta de TIPO DE PROCESO 2</b>               | <b>71</b>                | <b>39</b>                | <b>110</b>               | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| <b>Total Suma de VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN</b> | <b>S/. 54,092,267.28</b> | <b>S/. 15,016,937.80</b> | <b>S/. 69,109,205.08</b> |             |             |
| <b>Total Suma de VALOR REFERENCIAL DEL EPOM</b>        | <b>S/. 52,454,950.84</b> | <b>S/. 8,408,961.01</b>  | <b>S/. 60,863,911.85</b> |             |             |
| <b>Total Suma de MONTO ADJUDICADO</b>                  | <b>S/. 26,665,298.99</b> | <b>S/. 0.00</b>          | <b>S/. 26,665,298.99</b> |             |             |

A nivel de la Unidad Ejecutora 026, al término del II Trimestre se han convocado **71** procedimientos de contratación que representa el **65%** de los procedimientos programados en el PAC.

Asimismo, con respecto al monto del valor estimado de los procedimientos convocados es de S/.54,092,267.28 (Cincuenta y Cuatro Millones Noventa y Dos Mil Doscientos Sesenta y Siete con 28/100 soles) que representa el **78%** de lo programado en el PAC.






Al II Trimestre 2017, la estructura final del Plan Anual de Contrataciones por unidad ejecutora es la siguiente:



**\* UE 024 – SEDE CENTRAL**

| Unidad Ejecutora | Denominación            | Valor de los procesos (S/.) |                   |                   |                     | Cantidad de procesos   |           |              |                     |
|------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------|--------------|---------------------|
|                  |                         | Programados en el Plan      | Convocado         | No Convocado      | Avance del Plan (%) | Programados en el Plan | Convocado | No Convocado | Avance del Plan (%) |
| 24               | MINISTERIO DE EDUCACION | S/. 25,128,589.51           | S/. 11,493,396.61 | S/. 13,635,192.90 | 46%                 | 34                     | 21        | 13           | 62%                 |



**\* UE 026 – PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS**

| Unidad Ejecutora | Denominación                         | Valor de los procesos (S/.) |                   |                   |                     | Cantidad de procesos   |           |              |                     |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------|--------------|---------------------|
|                  |                                      | Programados en el Plan      | Convocado         | No Convocado      | Avance del Plan (%) | Programados en el Plan | Convocado | No Convocado | Avance del Plan (%) |
| 26               | PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS | S/. 69,109,205.08           | S/. 54,092,267.28 | S/. 15,016,937.80 | 78%                 | 110                    | 71        | 39           | 65%                 |



**V. PRINCIPALES DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA GESTIÓN DEL PAC.**

**5.1 La falta de una adecuada programación de las necesidades por parte de las Áreas usuarias.** Se puede reflejar en la cantidad de inclusiones y exclusiones que se realiza al Plan Anual de Contrataciones.





Asimismo, al realizar el Estudio de Mercado y remitir el Valor Referencial al Área usuaria, muchas veces deciden realizar nuevos cambios, por lo cual retrasa lo avanzado y se debe realizar un nuevo Estudio de mercado.

**5.2 Programación deficiente en cuanto a los plazos en sus requerimientos por parte de las áreas usuarias para convocar sus procedimientos.** Esto se refleja en el poco tiempo que se cuenta para realizar la indagación de mercado, para la inclusión al PAC y para la aprobación de expediente y bases para continuar con la convocatoria en el mes previsto.

| UE | SITUACION PAC | REF | TIPO DE PROCESO                | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR   | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | AREA USUARIA   |
|----|---------------|-----|--------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 24 | INICIAL       | 20  | 271- Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LOS TALLERES DESCENTRALIZADOS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL AMBITO DE LAS UGEL SEDES PUTUMAYO, TAHUAMANU, CORONEL PORTILLO, STA MARIA DE NIEVA, HUANCANE, YUNGUYO, AYABACA, SAN IGNACIO, TACNA, ZARUMILLA, SULLANA, PURUS, MCAL RAMON CASTILLA Y TAMBOPATA (ABRIL | 2-SERVICIOS      | S/ 24696000                       | 2- Febrero                        | ODENAGED: OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES |

\* Con Proveído N° 008-2017 de fecha 05 de enero de 2017 se requiere los TDR actualizados para comenzar el trámite.

- Con Hoja de Verificación N° 239-2017 de fecha 02 de febrero de 2017 se reitera lo solicitado con el documento anterior.

- Con Hoja de Verificación N° 789-2017 de fecha 06 de abril de 2017 se reitera la solicitud y las observaciones a los TDR.

- Con Hoja de Verificación N° 1007-2017 de fecha 02 de mayo de 2017 se devuelve el expediente original al área usuaria.

- Con Memorandum N° 626-2017-MINEDU/SG-ODENAGED de fecha 14 de junio de 2017, el área usuaria remite los Términos de Referencia actualizados, debiendo cambiarlos al señalar en el documento otra Unidad Ejecutora que no corresponde.

➤ Se puede apreciar que el área usuaria remite los Términos de Referencia el 14 de junio de 2017, siendo una fecha posterior a la fecha prevista de convocatoria.

| UE | SITUACION PAC | REF | TIPO DE PROCESO                | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | AREA USUARIA  |
|----|---------------|-----|--------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 26 | INICIAL       | 6   | 271- Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR UN APROUESTA DE IMPLEMENTACION PILOTO DEL MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION | 2-SERVICIOS      | S/ 211456 00                      | 2- Febrero                        | DISER-DIRECION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL AMBITO RURAL |

\* Con Hoja de Verificación N° 5002-2016 del 13 de diciembre de 2016 se indica al área usuaria algunas observaciones a los TDR.

- Con Proveído N° 013-2017 de fecha 06 de enero de 2017 se solicita al área usuaria remitir los Términos de Referencia de acuerdo a las observaciones realizadas.

- Con Hoja de Verificación N° 379-2017 de fecha 22 de febrero de 2017 se reitera al área usuaria lo solicitado con el documento anterior.





"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

- Con Hoja de Verificación N° 670-2017 de fecha 22 de marzo de 2017 se reitera que hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte del área usuaria.

➤ **Hasta la fecha no se ha recibido respuesta de parte del área usuaria, estando vencida la fecha prevista de convocatoria (Febrero).**

| UE | SITUACION PAC | REF | TIPO DE PROCESO                | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR       | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | AREA USUARIA    |
|----|---------------|-----|--------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 26 | INICIAL       | 21  | 271- Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA LA UE 026 PARA EL 2017 | 2-SERVICIOS      | SI. 38,653.45                     | 2- Febrero                        | OFICINAS VARIAS |

\* Con Oficio Múltiple N° 024-2016-MINEDU/SG-OGA-OL del 16 de setiembre de 2016 se solicitó a las áreas usuarias remitir sus requerimientos para la Contratación del Servicio de Impresiones en General.

- Estudio de Mercado N° 482-2016-MINEDU/SG-OGA-OL-CPROC-UE 026 de fecha 14 de noviembre de 2016, por lo que se remite a las áreas usuarias el Proveído N° 482 -2016 solicitando visar los TDR en señal de aprobación.

- Con Hoja de Verificación N° 236-2017 de fecha **07 de febrero de 2017** se reitera a las áreas usuarias lo solicitado con el Proveído 482-2016.

- Se realiza la Actualización del Valor Referencial mediante Informe de Indagación de Mercado N° 54-2017-MINEDU-UE 026 de fecha 15 de marzo de 2017.

- Los pedidos de Servicio de parte de las áreas usuarias fueron remitidas a Logística en el periodo del 23 de marzo al 21 de abril de 2017, por lo que se actualiza el Valor Referencial con el Informe de Indagación de Mercado N° 98-2017-MINEDU/SG-OGA-OL-CPROC-UE026 de fecha 08 de junio de 2017, remitiéndose para el trámite de certificación y previsión presupuestal el 12 de junio de 2017.

➤ **A raíz de la consolidación tardía de los TDR debidamente visados remitidos por las áreas usuarias, la actualización del valor referencial se da posterior a la fecha prevista de convocatoria.**



| UE | SITUACION PAC | REF | TIPO DE PROCESO                | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR                    | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | AREA USUARIA                |
|----|---------------|-----|--------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 24 | INICIAL       | 17  | 271- Adjudicación Simplificada | ADQUISICION DE IMPRESORA DE PRENSA DIGITAL PARA LA COORDINACION DE IMPRENTA | 1BIENES          | SI. 38189168                      | 3- Marzo                          | CICCOORDINACION DE IMPRENTA |

\* Con Hoja de Verificación N° 392-2017 de fecha 24 de febrero de 2017 se solicita al área usuaria remitir el pedido SIGA y absolver las observaciones a los TDR.

- El área Usuaria presenta el Pedido SIGA de servicio N° 01509 y Pedido de Compra N° 0511 con fecha 21 de marzo y 28 de febrero respectivamente.

- Con Hoja de Coordinación Interna N° 92 de fecha 22 de marzo de 2017 se solicita la certificación y previsión presupuestal correspondiente.





"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

- Con Hoja de Verificación N° 736-2017 de fecha 31 de marzo de 2017 se solicita indicar dos integrantes para el Comité Especial.
- Con Memorándum N° 1092-2017-MINEDU/SPE-OTIC de fecha 31 de marzo de 2017, el área usuaria remite los integrantes de Comité Especial.

➤ Se puede apreciar que el área usuaria remitió el Pedido SIGA el 21 de marzo y los miembros de comité el 31 de marzo por lo cual no se convocó el procedimiento en la fecha prevista. (Marzo).

| UE | SITUACION PAC | REF | TIPO DE PROCESO       | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR                                   | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | AREA USUARIA           |
|----|---------------|-----|-----------------------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 24 | INICIAL       | 9   | 75 - Concurso Público | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARNÉ PARA INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 2017 | 2-SERVICIOS      | S/. 173,960.00                    | 4 - Abril                         | OT/OFCINA DE TESORERIA |

\* Con Memorándum N° 404-2017-MINEDU/SG-OGA-OT de fecha 31 de marzo de 2017 el área usuaria remite los TDR modificados de acuerdo a lo solicitado en el Proveído N° 96-2016 (Indagación de Mercado N° 96-2016).

- Se determina el Valor Referencial con el Informe de Estudio de Mercado N° 50-2017-MINEDU/SG-OGA-OL-CPROC-UE 024, de fecha 08 de mayo de 2017 procediendo a solicitar al área usuaria los miembros de comité y el pedido de servicio con Proveído N° 50-2017 de la misma fecha.

- Con Hoja de Coordinación Interna N° 143-2017 de fecha 16 de mayo de 2017 se solicita la certificación y previsión presupuestal, solicitando luego la ampliación de estas con la Hoja de Coordinación Interna N° 145-2017 de fecha 17 de mayo de 2017.

- Luego de evaluaciones y modificaciones de parte del área usuaria con Hoja de Verificación N° 1390-2017 de fecha 14 de junio de 2017 se remite el expediente original a la Oficina de Tesorería para la reformulación de los Términos de Referencia.

- Con Memorándum N° 731-2017-MINEDU/SG-OGA-OT de fecha 20 de junio de 2017 el área usuaria remite los Términos de Referencia modificados, los cuales son actualizados luego de las observaciones realizadas por los postores que cotizan con Memorándum N° 774-2017-MINEDU/SG-OGA-OT de fecha 03 de julio de 2017.

➤ Luego de las evaluaciones realizadas y a fin de minimizar costos, se realizaron cambios a los TDR por lo cual se devolvió el expediente el 14 de junio al área usuaria, siendo una fecha posterior a la prevista para la convocatoria.

| UE | SITUACION PAC | REF | TIPO DE PROCESO                 | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR   | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | AREA USUARIA  |
|----|---------------|-----|---------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 24 | INICIAL       | 14  | 271-A adjudicación Simplificada | SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA EXTERNA DE MEDIOS DE RESPALDO DE LOS ARCHIVOS DE INFORMACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 2-SERVICIOS      | S/. 132,695.11                    | 4 - Abril                         | OT/OFCINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES |

\* El 29 de diciembre de 2016 la oficina usuaria remite los TDR reformulados con Memorándum N° 5051-2016.

- Con Hoja de Verificación N° 402-2017 del 24 de febrero de 2017 se remite al área usuaria las cotizaciones para su validación técnica.





"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

- Con Proveído N° 28-2017 de fecha 07 de marzo de 2017 se solicita al área usuaria el pedido SIGA correspondiente, el 28 de abril se aprueba el expediente de contratación.
- El Comité Especial encargado del procedimiento observa los TDR al área usuaria el 09 de mayo de 2017, por lo cual este reformula los TDR.
- El 01 de junio de 2017 se solicita al área usuaria con Hoja de Verificación N° 1302-2017 la validación técnica de las cotizaciones actualizadas presentadas por los postores.
- El 27 de Junio de 2017 se cuenta con la aprobación del expediente.

➤ **El 28 de abril se aprobó el expediente, siendo observado los TDR por el Comité Especial por lo cual se reformula los TDR y se aprueba nuevamente el Expediente con fecha posterior a la prevista en el PAC Inicial.**

| UE | SITUACION PAC | REF | TIPO DE PROCESO         | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR                                | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | AREA USUARIA             |
|----|---------------|-----|-------------------------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 24 | INICIAL       | 5   | 82 - Licitación Pública | ADQUISICION DE IMPRESORA DE PLACAS CONVENCIONALES CTCP PARA LA COORDINACION DE IMPRENTA | 1-BIENES         | S/. 57,66128                      | 4 - Abril                         | COORDINACION DE IMPRENTA |

\* Se realiza Informe de Indagación de Mercado N° 128-2016-MINEDU/SG-OGA-OL-CPROC-UE 024 de fecha 28 de diciembre de 2016, con Informe N° 006-2017-MINEDU/SG-OGA-OL-CPROC-LRFG de fecha 11 de enero de 2017 se actualiza la denominación de la adquisición del bien sin variar las condiciones básicas de la contratación.

- Con Hoja de Verificación N° 269-2017 de fecha 09 de febrero de 2017 se remite expediente a OTIC para la validación de las cotizaciones, al no contar con cotizaciones que cumplan con las EETT se vuelve a enviar a OTIC una Hoja de Verificación N° 419-2017 de fecha 27 de febrero de 2017 para la validación de dos nuevas cotizaciones, siendo reiterado la respuesta a la validación con Hoja de Verificación N° 536-2017 de fecha 13 de marzo de 2017.
- Con fecha del 14 de Marzo de 2017 fue recepcionado el Memorandum N°763-2017-MINEDU/SPE-OTIC con la validación correspondiente.
- Informe de Indagación de Mercado N° 32-2017 de fecha 16 de marzo de 2017, con Hoja de Coordinación Interna N° 94-2017 de fecha 22 de marzo de 2017 se solicitó la emisión de la Certificación y Previsión Presupuestal correspondiente.
- Con Hoja de Verificación N° 1325-2017 de fecha 07 de junio se solicitó a OTIC el informe técnico en cuanto al Software el cual se reitera con Hoja de Verificación N° 1433-2017 de fecha 20 de junio de 2017
- Con Hoja de Verificación N° 1583-2017 de fecha 06 de julio de 2017 se reiteró el Informe Técnico a OTIC.

➤ **Cabe precisar que la certificación y previsión presupuestal se aprobó el 04 de abril de 2017 y se está en espera del Informe Técnico de parte de OTIC en cuanto al software correspondiente.**

| UE | SITUACION PAC | REF | TIPO DE PROCESO       | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | AREA USUARIA   |
|----|---------------|-----|-----------------------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 26 | INICIAL       | 40  | 75 - Concurso Público | SERVICIO DE LINEA IP PARA ACCESO A INTERNET              | 2-SERVICIOS      | S/. 2,163,44381                   | 4 - Abril                         | OTIC:OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES |





\* El área usuaria el 21 de octubre de 2016 remite copia a la Oficina de Logística sobre el Informe de Estandarización de Equipamiento de Telefonía IP.

- El área usuaria remite el 16 de noviembre de 2016 las observaciones a la solicitud de estandarización.

- Luego de las observaciones y reformulación del Informe de Estandarización de Equipamiento de Telefonía IP, se remite el Memorándum N° 1613-2017-MINEDU/SG-OGA-OL de fecha 23 de junio de 2017 a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación para la subsanación de observaciones realizadas por la Oficina General de Asesoría Jurídica.

➤ **Cabe señalar que aún el expediente se encuentra en la elaboración del Informe de Estandarización por lo cual no se ha podido convocar en la fecha prevista en el PAC Inicial.**

| UE | SITUACION PAC | REF | TIPO DE PROCESO         | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | AREA USUARIA  |
|----|---------------|-----|-------------------------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 26 | INICIAL       | 42  | 82 - Licitación Pública | ADQUISICION DE FILTRO WEB PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS  | 1BIENES          | S/ 2,611,635.00                   | 4 - Abril                         | OTIC/OFCINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES |

\* Con Proveído N° 513-2016 de fecha 19 de diciembre de 2016 se solicita al área usuaria los miembros de comité y las EETT firmadas.

- Con Memorándum N° 850-2017-MINEDU/SPE-OTIC de fecha 15 de marzo de 2017 el área usuaria remitió la actualización de las EETT, las cuales de acuerdo a las observaciones hechas por los postores, el área usuaria reformula las EETT remitiéndolas a la Oficina de Logística con Memorándum N° 1315-2017-MINEDU-SPE-OTIC de fecha 20 de abril de 2017.

- Con Memorándum N° 1728-2017-MINEDU/SPE-OTIC de fecha 24 de mayo de 2017, el área usuaria remite las EETT reformuladas.

- Con Hoja de Verificación N° 1282-2017 de fecha 29 de mayo de 2017 se comunica al área usuaria que se han recibido múltiples observaciones a los TDR por parte de los postores por lo que aún no se han absuelto todas ellas para poder obtener la versión final de las EETT.

- Con Hoja de Verificación N° 1383-2017 de fecha 13 de junio de 2017 se remite al área usuaria las cotizaciones presentadas para su validación técnica.

- Con Memorándum N° 2108-2017-MINEDU/SPE-OTIC de fecha 26 de junio de 2017, el área usuaria remite la validación correspondiente.

➤ **Se precisa que a raíz de las observaciones realizadas por los postores durante el estudio de mercado, los TDR fueron reformulados remitiéndose a la Oficina de Logística el 20 abril de 2017, siendo la fecha prevista a convocar muy próxima.**

| UE | SITUACION PAC | REF | TIPO DE PROCESO                | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR   | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | AREA USUARIA                          |
|----|---------------|-----|--------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 26 | INICIAL       | 48  | 271- Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE UN (01) ENCUENTRO NACIONAL DE PARTICIPACION ESTUDIANTIL EN EL MARCO DEL CONCURSO QUE PROMOCIONA LA PARTICIPACION ESTUDIANTIL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE NIVEL SECUNDARIA - IDEAS DE ACCION | 2-SERVICIOS      | S/ 247,462.47                     | 4 - Abril                         | DES DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA |





"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

- \* Con Proveído N° 008-2017 de fecha 02 de enero de 2017 se solicita al área usuaria los miembros de comité especial, adjuntar las autorizaciones correspondientes y revisar los TDR.
- Con Memorándum N° 0134-2017-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES de fecha 27 de enero de 2017, el área usuaria remite los Términos de Referencia actualizados.
- Con Hoja de Verificación N° 629-2017 de fecha 20 de marzo de 2017 se reitera al área usuaria absolver las observaciones realizadas al área usuaria.
- Con Memorándum N° 527-2017-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES de fecha 27 de marzo de 2017, el área usuaria remite los Términos de Referencia modificados.
- Con Proveído N° 105-2017 de fecha 07 de junio de 2017 se solicita al área usuaria los miembros de comité, el pedido Siga y adjuntar las autorizaciones correspondientes, el cual se reitera con Hoja de Verificación N° 1343-2017 de fecha 09 de junio de 2017.
- Con Hoja de Verificación N° 1481-2017 de fecha 23 de junio de 2017 se remite el expediente original a falta de una respuesta por parte del área usuaria.
- Con Memorándum N° 1147-2017-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES de fecha 26 de junio de 2017, el área usuaria remite los Términos de Referencia.
- **Con fecha de 27 de marzo se remite los TDR modificados, siendo complejo la indagación, no se convoca el procedimiento en la fecha prevista, asimismo se devolvió el expediente al área usuaria siendo reformulados los TDR y remitidos a la Oficina de Logística el 26 de junio de 2017.**

| UE | SITUACION PAC | REF | TIPO DE PROCESO               | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR   | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | AREA USUARIA   |
|----|---------------|-----|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 24 | INICIAL       | B   | 271-Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO SEMIACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DESCENTRALIZADA | 2-SERVICIOS      | S/. 307,650.88                    | 5-Mayo                            | DIGEGED.DIRECCION GENERAL DE GESTION DESCENTRALIZADA |

- \* Con Hoja de Verificación N° 330-2017 de fecha 13 de marzo de 2017 se reitera al área usuaria remitir los TDR modificados, el pedido SIGA y el comité especial.
- Con Hoja de Verificación N° 786-2017 de fecha 06 de abril de 2017, se reitera al área usuaria lo solicitado con el documento anterior.
- Con Memorándum N° 239-2017-MINEDU/VMGI-DIGEGED de fecha 09 de mayo de 2017, el área usuaria remite los Términos de Referencia actualizados con la designación de miembros de comité.
- Con Proveído N° 060-2017 de fecha 05 de junio de 2017 se solicita al área usuaria remitir los TDR visados y el pedido SIGA.
- Con Memorándum N° 325-2017-MINEDU/VMGI-DIGEGED de fecha 19 de junio de 2017 el área usuaria remite la nueva versión de los TDR para iniciar trámite de nuevo valor referencial.

- **Luego de haber reiterado la solicitud de los TDR modificados al área usuaria, fueron remitidos a la Oficina de Logística el 09 de mayo de 2017, por otro lado el área usuaria remitió unos nuevos TDR el 19 de junio de 2017, fecha posterior a la fecha prevista de convocatoria.**





"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

| UE | SITUACION PAC | REF | TIPO DE PROCESO                | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | AREA USUARIA                          |
|----|---------------|-----|--------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 24 | INCLUIDO      | 36  | 271- Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE MONITOREO DE MENCIONES DEL MINEDU EN REDES SOCIALES Y WEB EXTERNAS EN EL MARCO DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL ON LINE | 2-SERVICIOS      | S/ 48,600.00                      | 5- Mayo                           | OGC.OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES |

\* Con Hoja de Verificación N° 910-2017 de fecha 21 de abril de 2017, se remite al área usuaria las cotizaciones para la validación correspondiente.

- Con Memorandum N° 392-2017-MINEDU/SG-OGC de fecha 08 de mayo de 2017 el área usuaria indica el cumplimiento de los Términos de Referencia y asimismo adjunta nuevos Términos de Referencia.

- Con Proveído N° 53-2017 de fecha 11 de mayo de 2017 se informa el valor referencial y se solicita la propuesta de los miembros de comité.

- Con Hoja de Coordinación Interna N° 137 de fecha 11 de mayo de 2017 se solicita la certificación y la previsión presupuestal.

- El 01 de junio de 2017 la Oficina General de Administración hace observaciones en los Términos de Referencia, por lo cual los TDR de referencia son reformulados por parte del área usuaria.

- Con Hoja de Coordinación Interna N° 201 de fecha 19 de junio de 2017 se solicita la ampliación de la certificación y previsión presupuestal.

➤ **El área usuaria remite unos nuevos TDR por lo cual se debe actualizar la indagación de mercado, no llegando a convocar en la fecha prevista en el PAC Inicial.**

### 5.3 Falta de remisión de los requerimientos técnicos mínimos por parte de las áreas usuarias.

Las áreas usuarias no remiten los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas de los procedimientos programados en el PAC Inicial que están previstos a convocarse con fechas ya vencidas (enero a junio) generando retrasos en la programación de los procedimientos del PAC.

| OGC.OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES |               |     |                                |  |                                      |                  |                                   |                                   |                                       |
|---------------------------------------|---------------|-----|--------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| UE                                    | SITUACION PAC | REF | TIPO DE PROCESO                | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR   | CAMPAÑA                              | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | AREA USUARIA                          |
| 24                                    | INICIAL       | 4   | 271- Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA ACTIVIDADES DEL MINEDU - MEDIOS VIRTUALES   | ACTIVIDADES DEL MINEDU               | 2-SERVICIOS      | S/ 57,572.80                      | 1- Enero                          | OGC.OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES |
| 24                                    | INICIAL       | 16  | 271- Adjudicación Simplificada | PRODUCCION DE SPOTS TELEVISIVOS Y RADIALES Y PRODUCCION FOTOGRAFICA PARA LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL EJES DE GESTION | COMUNICACIÓN SOCIAL EJES DE GESTION  | 2-SERVICIOS      | S/ 245,000.00                     | 2- Febrero                        | OGC.OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES |
| 24                                    | INICIAL       | 1   | 293- Contratación Directa      | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL EJES DE GESTION                                 | COM UNICACIÓN SOCIAL EJES DE GESTION | 2-SERVICIOS      | S/ 807,297.00                     | 5- Mayo                           | OGC.OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES |

\* Fecha prevista de convocatoria en Enero, Febrero y Mayo se envió los Proveídos N° 120, 007 y 095 como corresponde a los Referenciales 4, 16 y 1. Asimismo se reiteró con Oficio Múltiple N° 017-2017-MINEDU/SG-OGA correspondiente a la UE 024 de fecha 02 de marzo de 2017.





**DIBRED: DIRECCION DE PROMOCION DEL BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO**

| UE | SITUACION PAC | REF | TIPO DE PROCESO            | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | CAMPAÑA           | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | AREA USUARIA  |
|----|---------------|-----|----------------------------|--|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 26 | INICIAL       | 12  | 293 - Contratación Directa | CAMPAÑA PUBLICITARIA BIENESTAR DOCENTE                   | BIENESTAR DOCENTE | 2-SERVICIOS      | S/. 56,655.04                     | 1-Enero                           | DIBRED: DIRECCION DE PROMOCION DEL BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO |

\* Fecha prevista de convocatoria Enero, se remitió Proveedor N° 517-2016 de fecha 27 de diciembre de 2016 solicitando al área usuaria adjuntar el Plan de Estrategia Publicitaria 2017, Plan de Medios y el pedido SIGA.

**DIED: DIRECCION DE EVALUACION DOCENTE**

| UE | SITUACION PAC | REF | TIPO DE PROCESO                | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR   | CAMPAÑA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | AREA USUARIA                          |
|----|---------------|-----|--------------------------------|--|---------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 26 | INICIAL       | 41  | 271- Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE DISTRIBUCION DE PUBLICACION A NIVEL NACIONAL PARA LA DIRECCION DE EVALUACION DOCENTE<br>SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE LA PUBLICACION DEL MARCO DE BUEN DESEMPEÑO DOCENTE, A LOS ESPECIALISTAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES, DRE Y UGEL, PROFESORES Y ESTUDIANTES DE EDUCACION DE INSTITUTOS PEDAGOGICOS, ASI COMO DE UNIVERSIDADES PRIVADAS A NIVEL NACIONAL | -       | 2-SERVICIOS      | S/. 122,024.50                    | 3-Marzo                           | DIED: DIRECCION DE EVALUACION DOCENTE |

\* Fecha prevista de convocatoria Marzo, se envió al área usuaria los siguientes documentos:

- Hoja de Verificación N° 630-2017 con fecha 20 de marzo de 2017 indicando observaciones a los TDR,
- Hoja de Verificación N° 850-2017 de fecha 10 d abril de 2017 se reitera la solicitud.
- Hoja de Verificación N° 958-2017 de fecha 26 de abril de 2017 se reitera la solicitud inicial.

**DITEN: DIRECCION TECNICO NORMATIVA DE DOCENTE**

| UE | SITUACION PAC | REF | TIPO DE PROCESO                | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR   | CAMPAÑA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | AREA USUARIA                                  |
|----|---------------|-----|--------------------------------|--|---------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 26 | INICIAL       | 23  | 271- Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE LA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL Y SU REGLAMENTO Y NORMAS COMPLEMENTARIAS DE LA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL | -       | 2-SERVICIOS      | S/. 57,060.00                     | 4-Abril                           | DITEN: DIRECCION TECNICO NORMATIVA DE DOCENTE |

\* Fecha prevista de convocatoria Abril, se remitió al área usuaria los siguientes documentos:

- Proveedor N° 421-2016 de fecha 19 de setiembre de 2016, solicitando los TDR firmados.
- Hoja de Verificación N° 295-2017 del 16 de febrero de 2017, se reitera la solicitud.
- Hoja de Verificación N° 529-2017 de fecha 13 de marzo de 2017, se reitera remitir lo solicitado.
- Hoja de Verificación N° 652-2017 de fecha 21 de marzo de 2017, al no obtener respuesta se remite expediente original al área usuaria a fin que evalúen la persistencia de la necesidad y continuar con el trámite.





**DIFOID: DIRECCION DE FORMACION INICIAL DOCENTE**

| UE | SITUACION PAC | REF | TIPO DE PROCESO                | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR           | CAMPAÑA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | AREA USUARIA                                   |
|----|---------------|-----|--------------------------------|--|---------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 26 | INICIAL       | 9   | 271- Adjudicación Simplificada | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILER DE SALA EQUIPADA | -       | 2-SERVICIOS      | S/ 52,680.00                      | 6 - Junio                         | DIFOID: DIRECCION DE FORMACION INICIAL DOCENTE |
| 26 | INICIAL       | 53  | 271- Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILER DE SALA EQUIPADA  | -       | 2-SERVICIOS      | S/ 48,223.24                      | 6 - Junio                         | DIFOID: DIRECCION DE FORMACION INICIAL DOCENTE |

\* Fecha prevista de convocatoria Junio, para el número de **Referencia 9** los documentos son lo siguiente:

- Proveído N° 487-2016 de fecha 25 de noviembre de 2016 en el cual se realizan observaciones a los TDR y a los Requisitos de Calificación.
- Hoja de Verificación N° 428-2017 de fecha 28 de febrero de 2017 se reitera la solicitud de los TDR actualizado.
- Hoja de Verificación N° 505-2017 de fecha 09 de marzo de 2017, se remite el expediente original al no obtener respuesta por parte del área usuaria.

\* **Número de Referencia N° 53** se emitieron los siguientes documentos:

- Proveído N° 011-2017 de fecha 05 de enero de 2017 se indica que en los TDR se debe precisar la información requerida.
- Hoja de Verificación N° 270-2017 de fecha 10 de febrero de 2017, se realizan observaciones a los TDR.
- Hoja de Verificación N° 1331-2017 de fecha 07 de junio de 2017, se solicita la confirmación de persistir con la necesidad.

**5.4 Formulación deficiente en los requerimientos técnicos mínimos.** Se presenta una alta incidencia en la presentación de los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas cuya elaboración no considera se ajuste lo establecido a la normativa de contratación pública, generando retraso en la atención de los requerimientos debido a las observaciones a los mismos.



○ Cabe señalar que se ha reiterado a las Oficinas Usuarias la solicitud de requerimientos - Programación de procedimientos a convocarse en el primer semestre con los Oficios





PERÚ

Ministerio  
de Educación

Secretaría  
General

Oficina General de  
Administración

Oficina de  
Logística

Coordinación de  
Programación y Costos

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Múltiples N° 004 y 017 de fecha 07 de febrero y 02 de marzo de 2017 respectivamente, dirigido a las Áreas Usuarias de la UE 026 y los Oficios Múltiples N° 005 y 016-2017-MINEDU/SG-OGA de fecha 07 de febrero y 02 de marzo de 2017 respectivamente para las Áreas Usuarias de la UE 024.

## VI. CONCLUSIONES

- ✓ Al término del II Trimestre se ha convocado un total de 92 procedimientos para las dos (02) unidades ejecutoras (UE 024: Ministerio de Educación, UE 026 Programa Educación Básica para Todos) que representa un 81% del total de los procedimientos programados en el Plan Anual de Contrataciones 2017, en cuanto al monto del valor estimado representa un total de S/.65,585,663.89 (Sesenta y Cinco Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Tres con 89/100 Soles).
- ✓ Al cierre del II Trimestre 2017, la ejecución del Plan Anual de Contrataciones se resume según lo detallado a continuación
- **Ejecución Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2017 - Total (sumatoria UE 024 y 026)**
  - 144 procedimientos de selección
  - S/.94,237,794.59 (Noventa y Cuatro Millones Doscientos Treinta y Siete Mil Setecientos Noventa y Cuatro con 59/100 Soles)
- **Desagregado – Ejecución Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2017 - UE 024**
  - 34 procedimientos de selección.
  - S/. 25,128,589.51 (Veinticinco Millones Ciento Veintiocho Mil Quinientos Ochenta y Nueve con 51/100 Soles)
  - Modificatorias en el II Trimestre – UE 024:
    - ✓ Inclusión: 8 procedimientos de selección por un monto programado de S/.7,463,546.72 (Siete Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Seis con 72/100 Soles).
    - ✓ Exclusión: 3 procedimientos de selección por un valor programado de S/.574,407.77 (Quinientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Siete con 77/100 Soles).
- **Desagregado – Ejecución Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2017 - U.E 026**
  - 110 procedimientos de selección.
  - S/.69,109,205.08 (Sesenta y Nueve Millones Ciento Nueve Mil Doscientos Cinco con 08/100 Soles)
  - Modificatorias en el II Trimestre – UE 026:
    - ✓ Inclusión: 57 procedimientos de selección por un monto programado de S/.26,532,829.36 (Veintiséis Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Veintinueve con 36/100 Soles)
    - ✓ Exclusión: 5 procedimientos de selección por un valor programado de S/.1,327,642.11 (Un Millón Trescientos Veintisiete Mil Seiscientos Cuarenta y Dos con 11/100 Soles)



Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,



CARLOS PUCH PARDO FIGUEROA  
Coordinador (e) Programación y Costos