
 
CRONOGRAMA NOMBRAMIENTO - LEY Nº 28649 

 
ETAPA ACTIVIDAD INICIO FIN DURACIÓN 

 
1) CONVOCATORIA 

 
 
1.1) FECHA INICIO DE CONVOCATORIA 

 
10-NOV-2007 

10-NOV-2007 
 

 
10-NOV-2007 

10-NOV-2007 
 

 
01 DÍA 

01 DÍA 
 

 
2) PUBLICACIÓN DE PLAZAS VACANTES 
 

 
 
2.1) REPORTE DE PLAZAS VACANTES DE UGEL A DRE 
2.2) REPORTE DE CONSOLIDADO REGIONAL DE DRE A MED 
2.3) VALIDACIÓN DE PLAZAS VACANTES EN MED 
2.4) PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE PLAZAS VACANTES MED 
2.5) PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE PLAZAS VACANTES DRE, UGEL 
 

 
19-NOV-2007 

19-NOV-2007 
28-NOV-2007 
03-DIC-2007 

04-ENE-2008 
15-ENE-2008 

 

 
16-ENE-2008 

27-NOV-2007 
30-NOV-2007 
03-ENE-2008 
14-ENE-2008 
16-ENE-2008 

 

 
39 DÍAS 

07 DÍAS 
03 DÍAS 
20 DÍAS 
07 DÍAS 
02 DÍAS 

 
3) ETAPA ELIMINATORIA 
 

 
 
3.1) INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES 
3.2) PUBLICACIÓN DE NÓMINA DE POSTULANTES HÁBILES 
3.3) RECLAMOS POSTULANTES QUE NO FIGURAN EN LA NÓMINA 
3.4) RESOLUCIÓN DE RECLAMOS SOBRE NÓMINA 
3.5) REPORTE AL MED DE NÓMINAS DE POSTULANTES HÁBILES (DRE) 
3.6) CONSOLIDACIÓN Y PUBLICACIÓN DE POSTULANTES POR REGIONES (MED) 
3.7) APLICACIÓN DE LA PRUEBA ELIMINATORIA 
3.8) CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA  
3.9) PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
17-ENE-2008 

17-ENE-2008 
31-ENE-2008 
05-FEB-2008 
06-FEB-2008 
07-FEB-2008 
11-FEB-2008 

09-MAR-2008 
10-MAR-2008 
13-MAR-2008 

 
14-MAR-2008 

30-ENE-20008 
04-FEB-2008 
05-FEB-2008 
06-FEB-2008 
08-FEB-2008 

06-MAR-2008 
09-MAR-2008 
12-MAR-2008 
14-MAR-2008 

 
44 DÍAS 

10 DÍAS 
03 DÍAS 

01 DÍA 
01 DÍA 

02 DÍAS 
20 DÍAS 

01 DÍA 
03 DÍAS 
02 DÍAS 

 

 
4) ETAPA DE SELECCIÓN 
 

 
 
4.1) CONFORMACIÓN DE COMITÉ EN I.E./UGEL/DRE 
4.2) INSTALACIÓN DE COMITÉS DE EVALUACIÓN IE/UGEL/DRE 
4.3) PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTE EN I.E. / UGEL/DRE 
4.4) REVISIÓN DE EXPEDIENTES 
4.5) REGULARIZACIÓN DE OBSERVACIONES A EXPEDIENTES 
4.6) APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
4.7) PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
4.8) PRESENTACIÓN DE RECLAMOS 
4.9) RESOLUCIÓN DE RECLAMOS 
4.10) PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE CUADRO DE MÉRITOS 
4.11) PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL A DRE/UGEL 
 

 
12-NOV-2007 

12-NOV-2007 
26-DIC-2007 

17-MAR-2008 
02-ABR-2008 
08-ABR-2008 
08-ABR-2008 
18-ABR-2008 
21-ABR-2008 
23-ABR-2008 
28-ABR-2008 
29-ABR-2008 

 
29-ABR-2008 

21-DIC-2007 
28-DIC-2007 

01-ABR-2008 
07-ABR-2008 
10-ABR-2008 
17-ABR-2008 
18-ABR-2008 
22-ABR-2008 
25-ABR-2008 
28-ABR-2008 
29-ABR-2008 

 

 
118 DÍAS 

30 DÍAS 
03 DÍAS 
10 DÍAS 
04 DÍAS 
03 DÍAS 
08 DÍAS 

01 DÍA 
02 DÍA 

03 DÍAS 
01 DÍA 
01 DÍA 

 

 
5) ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 
 
 

 
 
5.1) ENTREGA DEL ACTA DE ADJUDICACIÓN 
5.2) REMITIR EXPEDIENTE A UGEL CON COPIA DEL ACTA 
5.3) EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO EN UGEL  
5.4) PRESENTACIÓN DE INFORME CONSOLIDADO DE UGEL A DRE 
5.5) ELABORACIÓN Y ENVÍO AL MED DEL INFORME FINAL REGIONAL 
5.6) CONSOLIDACIÓN NAC. EN MED DE PLAZAS ADJUD. Y DESIERTAS 
 

 
29-ABR-2008 

29-ABR-2008 
02-MAY-2008 
07-MAY-2008 
14-MAY-2008 
19-MAY-2008 
26-MAY-2008 

 
27-MAY-2008 

30-ABR-2008 
06-MAY-2008 
13-MAY-2008 
16-MAY-2008 
23-MAY-2008 
27-MAY-2008 

 

 
20 DÍAS 

02 DÍAS 
03 DÍAS 
05 DÍAS 
03 DÍAS 
05 DÍAS 
02 DÍAS 

 

TOTAL DÍAS HÁBILES 138 DÍAS 
 


