
DATOS GENERALES 

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales C1.2, C1.3 y C1.4)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

¿El proyecto pertenece a un Programa de Inversión? Sí - No X

Indique el código del Programa de Inversión

A. ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA

Marcar con 

(X)

Marcar 

con (X)

-

X

X

Nota: Marcar con (X) los servicios públicos que se intervienen (Se puede incluir más de uno)

U.M. Año Base Valor

-              

% 2019 96.07% 1

% 2019 91.53% 1

-              

U.M. Año Base Valor

-              

-              

-              

-              

A2.4 TIPOLOGÍA DE PROYECTO

Nota: Se puede indicar más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Servicio de Educación Secundaria

Servicio de Educación Básica Alternativa

SECTOR RESPONSABLE

Nacional

X

Unidad Productora

Unidad Productora

                                                                                               -   

 Porcentaje de unidades productoras con el servicio de 

educación secundaria con capacidad instalada inadecuada 

                                                                                               -   

Educación

                                                                                               -   

 Porcentaje de unidades productoras con el servicio de 

educación primaria con capacidad instalada inadecuada 

A2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

Educación Básica Alternativa

A2.2 INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS:

Nota:

• Espacio geográfico: Indicar si la medición de la brecha de calidad corresponde a nivel distrital, provincial, departamental o a nivel nacional, teniendo en 

cuenta el origen de los recursos financieros de acuerdo a su nivel de gobierno 

• Año: Indicar  el año al cual pertenece la medición del valor numérico de los indicadores de brecha de calidad.

• Valor: Indicar el valor porcentual que corresponde al indicador de brecha de calidad del servicio asociado, según el diagnóstico de brechas publicado por el 

sector, que puede ser descargado en el link http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/ , ingresando en el ítem 4 de la pestaña de 

Fase de Programación Multianual de Inversiones, de acuerdo a su espacio geográfico (nivel distrital, provincial, regional o nacional) y a un periodo determinado 

(Año).

Educación Primaria

Marcar con (X)

-

X

-                                   
Educación Secundaria

Nota: Indicar el número de Unidades 

Productoras que se intervienen con el 

proyecto de acuerdo a su nivel educativo

Indicadores de brecha de Cobertura

Tipos de Brecha

2508536

22- Educación 

047- Educación Básica

Nombre del indicador

X

Brecha de Cobertura

Nota: Marcar con (X) las brechas que se interviene 

(Se puede incluir más de uno)

VALOR 

                                                                                               -   

DIVISIÓN FUNCIONAL

Brecha de Calidad

0105 Educación Secundaria

Servicio de Educación Primaria

Nota:

• Espacio geográfico: Indicar si la medición de la brecha de cobertura corresponde a  nivel distrital, provincial, departamental o nacional, teniendo en cuenta 

el origen de los recursos financieros de acuerdo a su nivel de gobierno y la disponibilidad de la información, en caso de no tener información se deber 

considerar el espacio geográfico superior 

• Año: Indicar  el año al cual pertenece e periodo de la medición del valor numérico de los indicadores de brecha de cobertura.

• Valor:  Indicar el valor porcentual que corresponde al indicador de brecha de cobertura del servicio asociado, según el diagnóstico de brechas publicado por 

el sector, que puede ser descargado en el link http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/ , ingresando en el ítem 4 de la pestaña 

de Fase de Programación Multianual de Inversiones, de acuerdo a su espacio geográfico (nivel distrital, provincial, regional o nacional) y a un periodo 

determinado (Año).

Nota: Indicar el número de personas 

según el nivel educativo que no acceden al 

servicio educativo y con el proyecto van a 

ser atendidos.

Nacional

Nombre del indicador

Servicio de Educación Inicial

Espacio Geográfico 

Mejoramiento del Servicio educativo del nivel Primaria y Secundaria de la I.E.  I.E N° 1181 Albert Einstein en el distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima y 

Departamento de Lima

A2.3 CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA:

U.M

                                                                                               -   

GRUPO FUNCIONAL

Espacio Geográfico 

Tipo

Educación Inicial

VALOR U.M.

                                                                                               -   

Nota: El nombre está dado por  NATURALEZA DE INTERVENCIÓN + SERVICIO EDUCATIVO CON BRECHA IDENTIFICADA + NOMBRE DE I.E. + LOCALIZACIÓN

Indicadores de brecha de Calidad

Tipo de Servicio

FUNCIÓN
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B. INSTITUCIONALIDAD

B1. OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

  (*) Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI

B2. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

  (*) Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF

B3. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

  (*) Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI

B4. UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

C. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

C1. IDENTIFICACIÓN

C1.1 Datos de Unidades Productoras

ÍTEM
Código 

Local 
Nivel 

1 325221 Primaria

2 325221 Secundaria

3

4

C1.2 Naturalezas de intervención en el servicio: C1.3 Servicios a intervenir: 

Marcar con (X)

X

Nota: Se debe marcar con "X" sólo una de las opciones. 

C1.4 Localización geográfica de la Unidad Productora UP (Especificar)

Departamento

Provincia

339697 325221 Urbana 212

Distrito 556449 325221 Urbana 212

C1.5 Área de estudio y área de influencia.

C1.5.1

C1.5.2

C1.5.3

Altitud 

(msnm)

Nota: 

Si la U.P. del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una U.P., se podrán añadir más localizaciones

Las coordenadas geográficas deberán ser expresadas en grados con signo negativo por tratarse de la Latitud SUR y la Longitud OESTE

Código 

Modular

San Juan de Lurigancho
San Juan de LuriganchoLima

San Juan de Lurigancho

-                                 

Latitud

San Juan de Lurigancho
Lima

Las Flores de Primavera

San Juan de Lurigancho

Nombre de la Localidad / 

Centro Poblado 

Ítem 

Entidad :

Nombre de la OPMI (*):

Responsable de la OPMI:

Nivel de gobierno :

OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Nombre de la UEI (*):

Código 

Local 

Coordenadas geográficas

GOBIERNO NACIONAL

Descripción del área de estudio y/o área de Influencia

Lima

Descripción de la población afectada del área de influencia

Canto Chico
15 de Enero

Nombre de la UF (*):

Servicio de Educación Secundaria

EDUARDO FRANCISCO PELAEZ CRUZ DEL CASTILLO

Responsable de la UF:

Código 

Modular

339697

556449

-77.01421

-12.00556

-12.00556

Localización 3

Nota: Describir y analizar a la población afectada (alumnos matriculados y los niños del área de influencia que no vienen siendo atendidos por otra IE alterna)

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Responsable de la UEI:

Nombre (*)

X

Localización 2 Lima
Lima

Provincia

Nota: Identificar la localización del espacio geográfico de donde proceden los alumnos, se podrá considerar a nivel de distritos o a nivel de localidades o centro poblados. Si el ámbito 

de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.

Servicio de Educación Inicial 

Urbana / 

Rural

Distrito

Lima

Lima

1253 -ME. -PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Nivel de gobierno :

Entidad : MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MARIA INES GUTIERREZ PRADO

Nombre de la Institución Educativa (**)

 I.E N° 1181 Albert Einstein

Nota: Se deberá indicar de forma ordenada según los niveles educativos en los que se intervenga.

(*) Indicar el nombre del nivel educativo correspondiente, según lo indicado en el ESCALE por código modular.

(**) Indicar el Nro. y/o nombre representativo que identifique a toda la Institución Educativa a intervenir. (ejemplo:  Nº xxxx Santa Rosa de Lima)

Tipo

Recuperación

Mejoramiento

Mejoramiento y Ampliación

Nombre de la UEP:

WILDER JONATHAN WARTHON YAILE

Entidad

Marcar con (X)

-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL

UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS Y OBRAS - PRONIED

Longitud

-77.01421

Localidad / Centro Poblado 

Localización 1

Tipo de Intervención

Ampliación 

 I.E N° 1181 Albert Einstein

 I.E N° 1181 Albert Einstein

San Juan de Lurigancho

Departamento

Lima

Nota: Se considera los mismo que el ítem A2.1 Servicios Públicos con Brecha identificada y 

priorizada

Servicio de Educación Básica Alternativa

X

El área de estudio y de influencia está comprendida por el distrito de San Juan de Lurigancho, los cuales se han definido considerando la ubicación de la Institución Educativa y la procedencia de los estudiantes, los

mismos que, en su mayoría, son de los lugares Las Flores de Primavera, Canto Chico y 15 de Enero. La institución educativa se ubica en área urbana consolidada y se encuentra ubicada en el Jr. Los Ebanos S/N en el

Asentamiento Huamano Las Flores del distrito de San Juan de Lurigancho . Dicha Zona cuenta con la presencia de industria, comercio, finanzas, servicios de salud y oferta educativa pública (59.07%) y privada

(40.84%). La tasa de analfabetismo en el distrito (2.1%) es mayor que de Lima Metropolitana (1.8%). Se registra una tasa de matrícula del 98.56% de la población en edad escolar (primaria y secundaria), lo cual se

compara a los promedios nacionales. La localidad cuenta con los servicios básicos de agua (79.03%), alcantarillado (75.16%) y energía eléctrica (93.96%); no obstante, el 74.27% de la población total y el 59.43% de los

niños, adolescentes y jóvenes sufren alguna morbilidad, indicadores que se encuentran por sobre el promedio de Lima Metropolitana (43.5%). También el 8.5% de niños menores de 5 años, presenta desnutrición

crónica. Existe oferta de servicio de transporte público, servicio de internet y telefonía fija y celular. Por último, el área de influencia es susceptible ante la ocurrencia de sismos y radiación solar, los mismos que

presentan un peligro medio y alto respectivamente.

Nota: Describir y analizar el área de estudio y/o área de influencia, explicando los criterios para su delimitación según nivel de servicio,  el ámbito territorial donde se identificó el problema y a las 

II.EE alternativas, la procedencia de los alumnos, radio normativo, accesibilidad, información demográfica, etc.

Localización del ámbito de influencia del proyecto 

La población afecta al 2019 comprende a 535 estudiantes del nivel primaria (18 aulas) y 441 del nivel secundaria (15 aulas). Respecto al nivel aprendizajes, en primaria, de cada 30 estudiantes matriculados, 9

estudiantes no presentan un nivel de logro satisfactorio en razonamiento matemático, y 8 estudiantes en comprensión lectora. En el nivel secundaria, de cada 30 estudiantes matriculados, 24 estudiantes no presentan

un nivel de logro satisfactorio en razonamiento matemático, y 22 estudiantes en comprensión lectora. Asimismo, de la totalidad de los estudiantes matriculados, el 5.75% de los estudiantes desaprueban y el 2.54% se

trasladan y/o retiran. También, el 100% de los docentes, padres de familia y dirigentes del entorno, manifiestan, mediante el “Taller de Involucrados”, su malestar y preocupación, por el alto nivel riesgo que representa

para la comunidad educativa en general, la antigüedad de la infraestructura educativa, la carencia de un sistema constructivo sismorresistente y, por otro lado, el alto nivel de hacinamiento, mala distribución y escasa

señalización ante la ocurrencia de un sismo y la falta de infraestructura de protección solar. Según el reporte de las entrevistas realizadas, la comunidad educativa en general, manifiesta su compromiso y apoyo en la

ejecución de un proyecto de inversión, que favorezca las condiciones físicas de acuerdo a las Normas Técnicas para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Servicio de Educación Primaria
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C1.6 Descripción del Saneamiento Físico Legal

C1.6.1.      Información General del Terreno Verificación de antecedentes registrales

Terreno 

01

Terreno 

02

(Sí/No) (Sí/No)

No

P11094537 Sí

LIMA Sí

6,936.63           

Verificación de Áreas del Levantamiento Topográfico (*)

6,524.09           

-412.54

-5.95%

Información del Registro del Margesí de bienes 

Sí

1501320051

C1.6.3.  Arreglos Institucionales:

Para los predios que sólo requieren rectificaciones registrales de titularidad y/o áreas y linderos, se debe elegir los siguientes casos:

C1.7 Descripción de la Situación Actual de los Servicios Básicos

Agua X SI X

Alcantarillado X SI X

Electricidad X SI X

Telefonía X SI X

Internet X SI X

Gas Natural X NO

(3) Camión Cisterna

Agua 

(1) Pozo Propio 

SI

SI

(2) Río, acequia, manantial, etc.

SI

(5) Pozo sin tratamiento

(4) Pozo con tratamiento

- CASO B: Si se verifica que el(los) predio(s) se encuentra(n) inscrito en Registros Públicos a favor de alguna entidad pública, comunidad, etc., diferente al Ministerio de Educación, se deberá

acreditar la voluntad del titular registral y/o factibilidad técnica para que dicho predio pueda ser inscrito a favor de MINEDU, para lo cual se deberá presentar la documentación como arreglo

institucional general y el arreglo institucional especifico según sea el caso de titular registral.

SI

Predios que no se encuentran inscritos a favor de MINEDU

(6) Río, acequia

(*) La UEI se compromete a gestionar ante DISAFIL MINEDU y/o UGEL/DRE la regularización de los documentos del  Saneamiento Físico Legal del predio.

Acta de compromiso de la UEI de gestionar el Saneamiento Físico Legal del Terreno antes del inicio de la elaboración 

del Expediente Técnico. (*)

SI

(4) COFOPRI: Título de propiedad o título de afectación en uso a nombre de MINEDU 

(3) Municipalidad: Resolución de alcaldía y/o acuerdo de consejo que aprueba la transferencia o afectación en uso 

(3) Zanja de Filtración

(2) DRE / UGEL : Acto resolutivo de la entidad que aprueba la afectación o transferencia a favor del MINEDU 

X

(1) Tanque Séptico/Tanque Imhoff

(2) Pozo Percolador

(5) Comunidad (**): Acta de trasferencia o cesión en uso a favor del MINEDU, o a favor de una municipalidad, o 

Gobierno Regional que posteriormente se comprometan a transferirlo a favor de MINEDU.

(6) Áreas de Aportes Normativos: Informe de DISAFIL o DRE (***),  en el que se haya verificado que la ocupación de 

la Institución Educativa se encuentra en un área destinada a un uso distinto a Educación (Por ejemplo aportes 

obligatorios de habilitaciones urbanas para recreación pública como parques, servicios públicos complementarios como 

salud, y/o usos comunales, vías, otros fines, etc.) y es factible realizar el proceso de regularización del saneamiento 

físico legal del terreno a favor de MINEDU

Notas: 

(**) La comunidad está referida a comunidades campesinas o comunidades nativas, por lo que sedeberá cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad vigente para 

este tipo de comunidades

Alcantarillado

(En caso no se cuenta 

con red pública)

(***) El informe de DISAFIL o DRE, deberá ser tramitado por la entidad que ejecutara el proyecto.

Recomendaciones

b). Copia del título archivado en SUNARP (**)

c). Informe de la situación actual del Saneamiento Físico Legal (***)

Nota: (*) El levantamiento topográfico deberá ser Georreferenciado en coordenadas UTM

Acta de compromiso de la UEI de gestionar el Saneamiento Físico Legal del Terreno y rectificaciones registrales antes 

del inicio de la elaboración del Expediente Técnico.

Terreno 02

(Marcar "X" 

si corresponde)

Sí

¿Qué Caso de Arreglo Institucional se requiere realizar? 

- CASO A: Si se verifica que el(los) predio(s) se encuentra(n) inscrito en Registros Públicos a favor de MINEDU, sin embargo presenta(n) variaciones entre el área registrada y el área de

terreno por encima de las tolerancias permisibles, por lo que se requiere realizar rectificación de áreas y linderos, se deberá presentar la siguiente documentación, siempre y cuando la

propuesta técnica de arquitectura no se encuentra en parte del terreno que se encuentra en conflicto o pendiente de regularizar:

Terreno 02

(Marcar "X" 

si corresponde)

Indicar el Tipo de 

provisión

a) Arreglo institucional general (todos los casos)

No

% Variación

¿Se requiere realizar rectificaciones registrales 

y/o arreglos institucionales? 

b) Arreglo institucional especifico que se adjunta ( Según el titular registral)

CASO A

Terreno 01

(Marcar "X" 

si corresponde)

(4) Pilón de uso público (agua potable)

Terreno 01

(Marcar "X" 

si corresponde)

"Se cuenta con el servicio 

en la  Localidad / Centro 

poblado"

Nota: La UEI se compromete a gestionar ante DISAFIL MINEDU y/o UGEL/DRE la regularización de los documentos del  Saneamiento Físico 

Legal del predio.

¿Las áreas registradas, áreas de levantamiento topográfico y sus linderos 

de todos los predios son compatibles y/o se encuentran en las tolerancias 

permisibles? 

N° de código de inmueble

(1) Gobierno Regional: Resolución y/o acuerdo de consejo que aprueba la afectación a favor o transferencia a favor 

del MINEDU 

¿MINEDU es el titular registral de todos los predios?

(Sí/No)

Terreno 

01

Área Registrada (m2)

Terreno 

02
¿Se adjuntan los siguientes documentos?Descripción

a). Certificado de Búsqueda Catastral (*)

Tipo de provisión del Servicio

C1.6.2.

¿Se encuentra registrado en el Margesí de Bienes 

Inmuebles del MINEDU?

Nota: 

(*) Para su obtención se debe presentar en la SUNARP el área (polígono geo referenciada en

coordenadas UTM) y el plano perimétrico (en AutoCAD).

(**) Correspondiente al área inscrita con los asiento de inscripción de dominio de los titulares

registrales.

(***) La UF emitirá adjuntará un informe de la situación actual del Saneamiento Físico legal del

terreno de acuerdo al análisis de documentación revisada por parte algún especialista de

DISAFIL u otro que especialista designado por la Entidad, en donde se evidencie que sólo se 

Sí

N° Partida Registral (Ficha/Partida Electrónica/Código de 

Predio)

Información de la Partida Registral

Área de terreno según Levantamiento Topográfico  (m2)

Variación entre el área registrada y 

el área de Lev. topográfico (m2)

"Se cuenta con el servicio en el Local 

Educativo"

 Predios inscritos o afectados en uso a favor de MINEDU 

En caso que la IE este constituida por más de 02 terrenos, la UF debe detallarlos en el 

informe respectivo asociado.

Servicio 

Marcar con 

(X)

¿Es red 

pública?

(Sí o No)

Marcar con (X)
¿Es red pública?

(Sí o No)

Oficina Registral

Análisis de los antecedentes registrales y levantamiento topográfico (Sí/No)
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C1.8 Descripción de las Características Físicas del Terreno

C1.8.1 Información del terreno según Estudio Topográfico o Similar

X

X

Y

C1.8.2 Información del terreno según Informe Técnico Preliminar de Mecánicas de Suelos o Similar:

X

C1.9 Situación Actual del Local Educativo: 

C1.9.1 Descripción de las Condiciones de la Infraestructura Existente

a) ¿Se Adjunta el Informe 

Técnico Preliminar de 

Mecánicas de Suelos o 

Similar?

280762.301

g) Indicar las Coordenadas UTM6,524.09 m2Área Terreno

Área Terreno Útil (*)

Perímetro de Terreno

A continuación, se muestran en el resumen del estado de la infraestructura existente por bloques:

E 01: Construido por la CEBA/APAFA en 1984, sin criterios técnicos y no se adecua a la Norma Técnica E.030 Sismo resistente (2016). ESTADO DEFICIENTE.

E 02: Construidos por INFES en 2002, la construcción no se adecua a la Norma Técnica E.030 Sismo resistente (2016). ESTADO REGULAR

E 03: Construidos por INFES en 2002, la construcción no se adecua a la Norma Técnica E.030 Sismo resistente (2016), ESTADO REGULAR.

E 04: Construidos por APAFA en 1984, sin criterios técnicos y no se adecua a la Norma Técnica E.030 Sismo resistente (2016), ESTADO DEFICIENTE.

E 05: Construidos por APAFA en 1977 sin criterios técnicos y no se adecua a la Norma Técnica E.030 Sismo resistente (2016), ESTADO DEFICIENTE.

E 06: Construido por la INFES en el 2002, la construcción no se adecua a la Norma Técnica E.030 Sismo resistente (2016) Sismo resistente (2016), ESTADO REGULAR

E 07: Construido por la APAFA en 2003 Y 2016 sin criterios técnicos y no se adecua a la Norma Técnica E.030 Sismo resistente (2016), ESTADO DEFICIENTE

E 08: Construido por la APAFA en 1980 sin criterios técnicos y no se adecua a la Norma Técnica E.030 Sismo resistente (2016), ESTADO DEFICIENTE

E 09: Instalado por la APAFA infraestructura provisional en el 2008 y no se adecua a la Norma Técnica E.030 Sismo resistente (2016), ESTADO DEFICIENTE

Cerco y portada: Construido por APAFA / INFES en 1980 / 2002 respectivamente y no se adecua a la Norma Técnica E.030 Sismo resistente (2016), ESTADO DEFICIENTE

ESPACIOS DEPORTIVOS SIN COBERTURA: Construido por INFES del 2002, Se encuentra en ESTADO DEFICIENTE por no adecuarse a la Norma Técnica E.030 Sismo resistente (2016) Sismo

resistente (2016)

ESPACIOS EXTERIORES SERVICIOS BASICOS: La construcción es de INFES del 2005 con ESTADO DEFICIENTE, pero no se adecua a la Norma Técnica E.030 Sismo resistente (2016) Sismo

resistente (2016)

En términos generales las edificaciones existentes se encuentran es estado vulnerable a sismos en vista que presentan desplazamientos excesivos en una de sus direcciones debido que has sido

construidos con normas antiguas menos exigentes a las actuales. Por lo que se requiere su demolicion y sustitución.

A continuación, se muestran en el resumen del estado de la infraestructura existente por bloques:

• El bloque 1 es de 01 nivel. Cuenta con los siguientes ambientes: 01 cafetín, 01 secretaría. La distribución espacial es compacta. El acceso al cafetín es por la parte frontal del bloque y el acceso a la secretaría es 

lateral. Los pisos de los ambientes están acabados en cemento frotachado, los muros son de ladrillo tarrajeado y pintado con pintura látex, las puertas y ventanas presentan carpintería metálica y vidrio crudo. El bloque 

no se encuentra correctamente orientado, tiene vanos ubicados en la fachada este que perjudican el confort del espacio incumpliendo con la norma RNE A-040 art 8. La circulación hacia el ingreso de la secretaría se 

encuentra techada pero el ingreso a la cafetería no, incumpliendo la norma RNE A-040 art 12. No se ha contemplado accesibilidad para discapacitados desde las áreas exteriores por lo que incumple la norma RNE A-

120 . Los ambientes no cumplen con los parámetros de índice de ocupación según Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de nivel Primaria y Secundaria”.

• El bloque 2 es de 01 nivel. Cuenta con los siguientes ambientes: 01 SSHH para niñas y 01 SSHH para niños. La distribución espacial es compacta. El acceso es perimetral. Los pisos de los baños son de mayólica, 

los muros presentan mayólica hasta la mitad del muro y el resto tarrajeado y pintado con pintura látex, las ventanas presentan carpintería metálica y las puertas son de madera. El bloque cuenta con dos tanques 

elevados ubicados en el techo del mismo. No se cumple con la dotación de servicios de acuerdo a la demanda según lo establecido en la norma RNE A.040 art 20. Se ha contemplado accesibilidad para 

discapacitados, el acceso se encuentra a nivel del piso de las áreas exteriores. Por tratarse de una edificación de baños, no se realizará el análisis según parámetros de índice de ocupación según Norma Técnica 

“Criterios de Diseño para Locales Educativos de nivel Primaria y Secundaria”.

• El bloque 3 es de 02 niveles. Cuenta con los siguientes ambientes: 04 aulas, 01 SSHH para docentes mujeres y 01 tutoría en el primer nivel y 04 aulas en el segundo nivel. La distribución de los ambientes es lineal, 

conectados a través de la vereda en el primer nivel y a través del pasadizo en el caso del segundo nivel. Para acceder al segundo nivel se cuentan con dos escaleras adosadas a cada lado del bloque. La ubicada al 

lado izquierdo del bloque fue construida por APAFA posteriormente a la construcción del bloque. Los pisos de las aulas están acabados en cerámico y los pasadizos en cemento frotachado, las paredes presentan 

tarrajeo con cemento y pintado con pintura látex, las ventanas presentan carpintería metálica y vidrio crudo y las puertas son de madera. Los materiales de los acabados se encuentran en regular estado de 

conservación debió a los trabajos de mantenimiento anuales ejecutados por la I.E. El bloque se encuentra correctamente orientado, tiene vanos ubicados en la fachada norte-sur. Las circulaciones verticales no se 

encuentran techadas incumpliendo la norma RNE A-040 art 12. No se ha contemplado accesibilidad para discapacitados al segundo nivel por lo que incumple la norma RNE A-120. Los ambientes no cumplen con los 

parámetros de índice de ocupación según Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de nivel Primaria y Secundaria”.

• El bloque 4 es de 02 niveles. Cuenta con los siguientes ambientes: 01 aula y 01 sala de copias en el primer nivel y 01 aula en el segundo nivel. La distribución de los ambientes es lineal, conectados a través de la 

vereda en el primer nivel y a través del pasadizo en el caso del segundo nivel. Para acceder al segundo nivel se cuentan con una escalera lateral. Los pisos de las aulas están acabados en cerámico y los pasadizos en 

cemento frotachado, las paredes presentan tarrajeo con cemento y pintado con pintura látex, las ventanas presentan carpintería metálica y vidrio crudo y las puertas son de madera. Los materiales de los acabados se 

encuentran en regular estado de conservación debió a los trabajos de mantenimiento anuales ejecutados por la I.E. El bloque no se encuentra correctamente orientado, tiene vanos ubicados en la fachada este - oeste 

generando problemas de deslumbramiento, lo que perjudica el confort del espacio incumpliendo con la norma RNE A-040 art 8. Las circulaciones verticales no se encuentran techadas incumpliendo la norma RNE A-

040 art 12. No se ha contemplado accesibilidad para discapacitados al segundo nivel por lo que incumple la norma RNE A-120. Los ambientes no cumplen con los parámetros de índice de ocupación según Norma 

Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de nivel Primaria y Secundaria”.

• El bloque 5 es de 02 niveles. Cuenta con los siguientes ambientes: 07 aulas, 01 dirección ceba, 01 subdirección sec., 01 SSHH docentes varones y 01 SSHH varones sec. en el primer nivel y 07 aulas, 01 SSHH 

mujeres sec. y un depósito ceba en el segundo nivel. La distribución de los ambientes es lineal, conectados a través de la vereda en el primer nivel y a través del pasadizo en el caso del segundo nivel. Para acceder al 

segundo nivel se cuentan con tres escaleras adosadas. Los pisos de las aulas están acabados en cerámico y los pasadizos en cemento frotachado, las paredes presentan tarrajeo con cemento y pintado con pintura 

látex, las ventanas presentan carpintería metálica y vidrio crudo y las puertas son de madera. Los materiales de los acabados se encuentran en regular estado de conservación debió a los trabajos de mantenimiento 

anuales ejecutados por la I.E. El bloque se encuentra correctamente orientado, tiene vanos ubicados en la fachada norte-sur. Las circulaciones verticales no se encuentran techadas incumpliendo la norma RNE A-040 

art 12. No se ha contemplado accesibilidad para discapacitados al segundo nivel por lo que incumple la norma RNE A-120. Los ambientes no cumplen con los parámetros de índice de ocupación según Norma 

Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de nivel Primaria y Secundaria”.

• El bloque 6 es de 01 nivel. Cuenta con los siguientes ambientes: 01 SSHH para niñas y 01 SSHH para niños. La distribución espacial es compacta. El acceso es perimetral. Los pisos de los baños son de mayólica, 

los muros presentan mayólica hasta la mitad del muro y el resto tarrajeado y pintado con pintura látex, las ventanas presentan carpintería metálica y las puertas son de madera.  El bloque cuenta con un tanque elevado 

ubicado en el techo del mismo. No se cumple con la dotación de servicios de acuerdo a la demanda según lo establecido en la norma RNE A-040 art 20. Se ha contemplado accesibilidad para discapacitados a través 

de una rampa de acceso. Por tratarse de una edificación de baños, no se realizará el análisis según parámetros de índice de ocupación según Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de nivel 

Primaria y Secundaria”.

• El bloque 7 es de 01 nivel. Cuenta con los siguientes ambientes: 01 capilla y 01 Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres – EMED (ubicado en el sótano del escenario). La distribución espacial es 

dispersa, la circulación es externa. En cuanto al bloque E7A los pisos tienen un acabado de cemento frotachado, los muros son de albañilería (presentan parte del cerco perimétrico como muro y estructura), no cuenta 

con ventanas y la puerta es de madera. Al no contar con ventanas no cuenta con ventilación ni iluminación natural, por lo que no cumple con la norma RNE A.040 art 8. En cuanto al bloque E7B los pisos tienen un 

acabado de cemento frotachado, los muros son de albañilería, la puerta y ventanas presentan carpintería metálica y vidrio crudo. Al ser un ambiente ubicado en el nivel de semisótano y solo contar con ventanas en 

uno de los frentes, no se tiene una correcta ventilación cruzada. Por tratarse de una edificación de servicios, no se realizará el análisis según parámetros de índice de ocupación según Norma Técnica “Criterios de 

Diseño para Locales Educativos de nivel Primaria y Secundaria”.

• El bloque 8 es de 02 niveles. Cuenta con los siguientes ambientes: 01 subdir. Pr., 01 dir. general, 01 CRE, 01 sala de prof., 01 biblioteca, 02 SSHH, 01 sala EPT, 01 qaliwarma, 01 dep., 01 laboratorio y 01 admin. 

concesión en el primer nivel y 01 CRT, 01 AIP, 01 sala de instrumentos, 01 sala de arte y 02 dep. en el segundo nivel. La distribución de los ambientes es lineal, conectados a través de la vereda en el primer nivel y a 

través del pasadizo en el caso del segundo nivel. Para acceder al segundo nivel se cuenta con una escalera al medio del bloque. Los pisos de las aulas están acabados en cerámico y los pasadizos en cemento 

frotachado, las paredes presentan tarrajeo con cemento y pintado con pintura látex, las puertas y ventanas presentan carpintería metálica y vidrio. El bloque no se encuentra correctamente orientado, tiene vanos 

ubicados en la fachada este - oeste generando problemas de deslumbramiento, lo que perjudica el confort del espacio incumpliendo con la norma RNE A-040 art 8. Las circulaciones verticales no se encuentran 

techadas incumpliendo la norma RNE A-040 art 12. No se ha contemplado accesibilidad para discapacitados al segundo nivel por lo que incumple la norma RNE A-120. Los ambientes no cumplen con los parámetros 

de índice de ocupación según Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de nivel Primaria y Secundaria”.

• El bloque 9 es de 01 nivel. Cuenta con los siguientes ambientes: 01 guardianía, 02 quioscos. La distribución espacial es dispersa, la circulación es externa. Los pisos de los ambientes están acabados en cemento 

frotachado, los muros son de madera, las puertas y ventanas también son de madera. Todos los ingresos están al nivel de las áreas libres. Por tratarse de una edificación de servicios, no se realizará el análisis según 

parámetros de índice de ocupación según Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de nivel Primaria y Secundaria”. 

- Los bloques 2, 3 y 6 se encuentran en regular estado de conservación, por lo que se recomienda su evaluación por el especialista en ingenieria, para determinar el tipo de intervención. 

- Los bloques 1, 4, 5, 7, 8, y 9 se encuentran en mal estado de conservación, por lo que se recomienda  su demolición y sustitución.

ARQUITECTURA

b) Indicar la Capacidad 

portante del terreno 

(kg/cm2)

e) Indicar el Nombre del profesional 

responsable
NO

Inclinado (pendiente mayor al 8% a 25%)

Muy Inclinado (pendiente mayor 25% a 50%)

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS

En general, se encuentra en estado deficiente y en mal estado de conservación, sin embargo, en varios ambientes se percibe instalaciones externas expuestas debido al

requerimiento funcional de los ambientes, asimismo carece de pozo de tierra. Se recomienda su retiro y sustitución de nuevas instalaciones de acuerdo a la Norma Técnica EM.

010

Llano    (pendiente menor a 8%)

Irregular

b) ¿El terreno tiene Límites 

Definidos? 

(Si/No)

Grava y suelos gravosos 

Limos y Arcilla (baja plasticidad)

Accidentado (pendiente mayor a 50%)

SI

SI

NO Regular 

f) ¿Cuál es el Tipo de Topografía del Terreno?

(Marcar con "X" según pendiente en %)

Nro. CIP

ESTRUCTURAS

e) Indicar las Medidas del Terreno

-

a) ¿Se adjunta Estudio 

Topográfico u otro similar? 

(Si/No)

c) ¿El terreno tiene Cerco 

Perimétrico?

(Si/No)
(*) Se considera como la diferencia entre el área del terreno total

menos el área de terreno que no se puede utilizar como

infraestructura educativa (por ejemplo en pendientes muy

inclinadas o accidentadas, terrenos inadecuados, etc.)  

En caso la IE este conformada por más de un terreno, el área de

terreno útil debe ser la suma del área disponible para la

ejecución de edificaciones o espacios en conjunto.

Limos y Arcilla (alta plasticidad)

Suelos Altamente  Orgánicos

d) ¿Cuál es el Tipo de Suelo?

6,413.04 m2

328.80 m2

c) Indicar la Profundidad 

del Nivel Freático (m) 

X

d) ¿Cuál es la Forma del Terreno?

8672078.766

Arena y suelos arenosos
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C1.9.2 Diagnóstico de los Activos Estratégicos Existentes de Infraestructura en Edificaciones

Reforzar Remodelar Rehabilitar

18 18

1 1

2 2

1 1

6 6

1 1

1 1

1 1

7 7

4 4

10 10

10 10

                   62                 -                   -                   -                   -                 62 

Notas:

Aula de Educación Secundaria

Sala de Psicomotricidad

Total de 

activos 

existentes

Laboratorios y/o Talleres

AMBIENTES BÁSICOS DEL NIVEL SECUNDARIO

En caso se tenga AE que requieren cambio de uso (se debe considerar como activos que requieren intervención remodelar)

Los ambientes no cumplen con la cantidad suficiente de dotacion de

servicios higienicos para el aforo por niveles del local escolar según

los “Criterios de Diseño para Locales Educativos de nivel Primaria y

Secundaria” (R.V.M. N° 208-2019-MINEDU) , RNE 040: Educación y

RNE 0120 : Accesibilidad para personas con discapacidad. 

Aula de Innovación Pedagógica

Aula de Innovación Pedagógica

Sala de Usos Múltiples

Auditorio

Los ambientes no cumplen con los parámetros de índice de ocupación

según Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos

de nivel Primaria y Secundaria” (R.V.M. N° 208-2019-MINEDU). No

cumplen con la norma RNE A-040: Educación y RNE A-120:

accesibilidad para personas con discapacidad.

Biblioteca Escolar

AMBIENTES BÁSICOS DEL NIVEL PRIMARIA

Comentario

Los ambientes no cumplen con los parámetros de índice de ocupación

según Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos

de nivel Primaria y Secundaria” (R.V.M. N° 208-2019-MINEDU). No

cumplen con la norma RNE A-040: Educación y RNE A-120:

accesibilidad para personas con discapacidad.

Ambiente de preparación y expendio de 

alimentos

Laboratorios y/o Talleres

Ambientes de servicios generales

Los ambientes no cumplen con los parámetros de índice de ocupación

según Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos

de nivel Primaria y Secundaria” (R.V.M. N° 208-2019-MINEDU). No

cumplen con la norma RNE A-040: Educación y RNE A-120:

accesibilidad para personas con discapacidad.

Sala de Usos Múltiples

Los ambientes no cumplen con los parámetros de índice de ocupación

según Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos

de nivel Primaria y Secundaria” (R.V.M. N° 208-2019-MINEDU). No

cumplen con la norma RNE A-040: Educación y RNE A-120:

accesibilidad para personas con discapacidad.

Los ambientes no cumplen con los parámetros de índice de ocupación

según Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos

de nivel Primaria y Secundaria” (R.V.M. N° 208-2019-MINEDU). No

cumplen con la norma RNE A-040: Educación y RNE A-120:

accesibilidad para personas con discapacidad.

En caso se tenga AE que se utilicen en forma compartida entre dos o más niveles educativos (inicial, primaria o secundaria), se debe considerar el nivel más significativo en función al mayor

número de alumnos que se atiende en dicho ambiente y detallar dicha situación en el comentario (Por ejemplo si en una IE se tiene 06 aulas, de las cuales 06 secciones funcionan en la mañana 

para el nivel primaria y 05 secciones funcionan en la tarde para el nivel secundaria, se deberá registrar en la columna de "Total de Activos Existentes" como 06 Aulas de Educación Primaria y

en la columna de Comentario indicar “que en el turno tarde se vuelven a utilizar 05 aulas para el nivel secundaria”.

Nota: Describir de forma resumida las condiciones de cada una de las especialidades de la Infraestructura de la Institución educativa a nivel general, según el informe de diagnóstico 

adjunto, en la que se debe explicar y justificar las intervenciones en los Edificaciones y obras exteriores, y los tipos de intervenciones y los análisis correspondientes de estructuras, 

arquitectura (confort, tamaño, ventilación, zonificación, etc.), sanitarias y eléctricas.

Ambiente de Residencia

(ii) Son los AE que se encuentran en regular estado de conservación debido que no cumple alguno de los estándares normativos, que se requiere intervenir parcialmente con la finalidad de

cumplir con los requerimientos normativos del sector mediante acciones para reforzar, remodelar y/o rehabilitar.

(iii) Son los AE que se encuentran en mal o pésimo estado de conservación debido a que no cumple con la normatividad vigente por su antigüedad, han sido ejecutados sin supervisión técnica,

presentan un sistema estructural inadecuado, se encuentra en zona de riesgo por lo que presentan alto riesgo que ponen en el peligro la vida de los usuarios ante un eminente colapso de la

estructura,  por lo tanto requieren ser demolidos.

Aula de Educación Primaria

Aula de Educación Inicial

Activos (Edificaciones)

INSTALACIONES 

SANITARIAS

Los ambientes no cumplen con los parámetros de índice de ocupación

según Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos

de nivel Primaria y Secundaria” (R.V.M. N° 208-2019-MINEDU). No

cumplen con la norma RNE A-040: Educación y RNE A-120:

accesibilidad para personas con discapacidad.

En general, los modulos de sshh de alumnos, personal administrativo, publico, tanque elevado y cisterna, se encuentra en estado deficiente, los servicios higiénicos están en mal

estado de conservación, los acabados reciben mantenimiento anual programado, sin embargo, se requiere la reposición total de las conexiones debido a su antigüedad. Se

recomienda su retiro y sustitución de acuerdo a la Norma Técnica I.S. 010

Nro. Activos 

que NO 

requieren 

Intervención 

(i)

SS.HH. y/o Vestidores

Nro. 

Activos que 

se 

requieren 

Demoler

(iii)

AMBIENTES BÁSICOS DEL NIVEL INICIAL 

Los ambientes no cumplen con los parámetros de índice de ocupación

según Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos

de nivel Primaria y Secundaria” (R.V.M. N° 208-2019-MINEDU). No

cumplen con la norma RNE A-040: Educación y RNE A-120:

accesibilidad para personas con discapacidad.

Nro. Activos que requieren 

Intervención 

(ii)

(i) Son los AE que se encuentran en buen estado de conservación que cumplen con los estándares normativos (habitabilidad y confort) en los cuales no se requieren realizar intervenciones en

elementos estructurales y no estructurales que modifiquen su situación actual.

Los ambientes no cumplen con los parámetros de índice de ocupación

según Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos

de nivel Primaria y Secundaria” (R.V.M. N° 208-2019-MINEDU). No

cumplen con la norma RNE A-040: Educación y RNE A-120:

accesibilidad para personas con  discapacidad.

Depósitos 

Los ambientes no cumplen con los parámetros de índice de 

ocupación, según Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales 

Educativos de nivel Primaria y Secundaria” (R.V.M. N° 208-2019-

MINEDU) y RNE 040: Educación. 

Los ambientes no cumplen con las areas minimas según Norma

Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de nivel

Primaria y Secundaria” (R.V.M. N° 208-2019-MINEDU) . No cumple

con la R. S. G. Nº 325-2017-MINEDU - Aprueban Norma Técnica

«Normas para la cogestión del servicio alimentario implementado con

el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma». 

Los ambientes no cumplen con las areas minimas según Norma

Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de nivel

Primaria y Secundaria” (R.V.M. N° 208-2019-MINEDU) y RNE 040:

Educación. 

Sala de Usos Múltiples

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

Ambiente de Administración y/o Gestión 

Pedagógica

Biblioteca Escolar

Auditorio
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C1.9.3 Diagnóstico de los Activos Estratégicos Existentes de Infraestructura en Obras Exteriores

Reforzar Remodelar Rehabilitar Demoler

SI SI X

NO NO

SI SI X

NO NO
SI SI X
SI SI X

C1.9.4 DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS EXISTENTES

C1.10  Descripción de Peligros

¿Existe 

este 

peligro en 

la zona?

¿Cuál es 

Nivel de 

peligro?

¿Existen 

Antecedentes 

de 

ocurrencia?

¿La IE ha 

sido 

afectada?

¿Se puede 

mitigar el 

riesgo?

(Sí - No)
(Bajo, 

Medio,  Alto, 

Muy Alto)

(Sí - No) (Sí - No) (Sí - No)

Sí Alto Sí No Sí

Sí Medio No Sí
Sí Bajo No Sí

Sí Alto Sí Sí Sí

C2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

C2.1 Problema Central y Objetivo del proyecto de inversión

C2.1.1 Descripción del Problema Central 

C2.1.2 Descripción del objetivo central del proyecto

C2.1.3 Indicador de brecha que permite medir el logro del Objetivo central del proyecto 

% de estudiantes inadecuadamente atendidos

Erupciones volcánicas

Demolición / Sustitución

Tsunamis

Sí - No

¿La IE fue afectada por el Fenómeno 

del Niño? (Si/No)
No

La Población escolar de la Institución Educativa I.E N° 1181 Albert Einstein del distrito de San Juan de Lurigancho provincia de Lima y departamento de Lima accede a

una adecuada prestación de los servicios de educación de los niveles de Primaria y Secundaria

Otros Ambientes

¿Cuál ha sido el peligro que ha 

causado la mayor afectación a la IE a 

causa del FEN?

Contaminacion Ambiental

Incendios Urbanos

Inundaciones

Demolición / Sustitución

Activos (Obras Exteriores)

Instalaciones exteriores de Servicios Básicos

Aulas

Incendios Forestales

100%

¿Qué tipo de intervención se requiere?

(marcar con "X")

Equipamientos

Según el Inventario, el mobiliario consta de 2,249 objetos. Dentro de la categorización del mobiliario, el mobiliario de aulas de educación primaria

representa el 59.67%, el de educación secundaria el 15.92%, el de Laboratorios, talleres y AIP el 10.94% y de otros activos complementarios el

13.47%. Según el estado del mobiliario se tiene que el 100% se encuentra en estado regular y no existe mobiliario en estado malo o bueno.

Asimismo, considerando los criterios de valoración como el estado de conservación (malo, regular y bueno), la vida útil del bien (10 años), la

funcionalidad (ergonomía y antropometría) y el periodo de uso y/o antigüedad de los mobiliarios para los niveles primaria y secundaria; en el supuesto

que el inicio de la operación del proyecto se estima para el año 2022, se concluye que el 100% del mobiliario es “No Recuperable” para el presente

proyecto. 

Según el Inventario, se cuenta con 204 unidades de equipos, de los cuales el 9.8% se encuentran en las aulas de educación primaria, el 20% en las

aulas de educación secundaria, el 41.67% en AIP, el 12.25% en Laboratorios y/ Talleres y el 26.27% en otros activos complementarios. Del total de

equipos, el 100% se encuentra en estado regular y no existe equipos en estado bueno o malo. Para dicha calificación, además de considerarse el nivel

de conservación (bueno, regular y malo) y la obsolescencia tecnológica, se considera su vida útil (4 años), contabilizado desde el año en que se

adquirió dicho equipo. No obstante, para los equipos especiales que se utilizan en los Laboratorios y/o EPT, se tiene en cuenta que el periodo de vida

útil depende de su capacidad de producción descrita en sus respectivas especificaciones técnicas. También, existen equipos usados, los cuales no

cumplen con las normas técnicas del Sector. Del análisis, no resultan equipos que sean considerados como recuperables.

¿Se 

requiere 

Intervenir?

(Sí/No)

Muro de contención

Cerco Perimétrico

¿En la IE se 

cuenta con 

dicho activo?

(Sí/No)

Demolición / Sustitución

Zona(s) afectada(s) en la IE

Antecedentes de Afectación

2007

Peligros Naturales 

Potenciales

¿Según el nivel de 

peligro, indicar el año de 

ocurrencia?

(Especificar)

Cercos y/o  portadas

Nota: Describir de forma resumida el estado y las condiciones de mobiliario y equipamiento, según el informe de diagnóstico adjunto. En caso de identificarse mobiliario y/o 

equipamiento, que se requieran optimizar, se deberá cuantificar en el activo estratégico que corresponda.

Meta:

Fuente de información:

Comentario

Heladas

Espacios Exteriores

Demolición / Sustitución

Friajes

La Población escolar de la Institución Educativa I.E N° 1181 Albert Einstein del distrito de San Juan de Lurigancho provincia de Lima y departamento de Lima acceden

a inadecuados servicios de educación  Primaria y Secundaria

Sequías

Avalanchas

Flujos de lodo (huaycos)

Sismos

Erosión

Deslizamientos

Ambiente con Computadoras

Ambiente administrativo

MOBILIARIO 

EQUIPAMIENTO

Redes Exteriores 

% de estudiantes de la I.E N° 1181 Albert Einstein del distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de

Lima y departamento de Lima que acceden a una adecuada prestación de los servicios de educación

Primaria y Secundaria

Granizadas

Otros peligros naturales relacionados a los efectos del cambio climático (especificar)

Vientos fuertes

Unidad de medida:

Radiación Solar 
¿En qué año se ha producido?

Censo Educativo

%

Mobiliarios
Lluvias intensas

Espacios Deportivos - sin cobertura

Espacios Deportivos - con cobertura
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C3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas

C4.1 Horizonte de evaluación

Horizonte de Funcionamiento (II)

Horizonte de Evaluación  (I) + (II)

C4.2 Principales parámetros y supuestos que se han asumido para la Proyección de la Demanda:

Marcar con (X) y especificar los supuestos considerados en el proyecto 

X La población efectiva vive en el área de influencia 

X La población del área de influencia presenta las mismas características demográficas que la del distrito 

X La oferta educativa del área de influencia está dada por instituciones públicas y privadas

X Otros supuestos asumidos (Especificar)

Otro (especificar)

Descripción

Descripción de los 

principales supuestos 

utilizados

Los supuestos consideraciones en la proyección de la demanda son:

Que todos los alumnos matriculados en la I.E. con proyecto pasan en totalidad al siguiente año o grado de estudio, para el nivel primaria y 

secundaria

Que no existe ingreso tardío al servicio educativo.

Compromisos de los padres que van a matricular a sus hijos en la Institución Educativa una vez implementada el proyecto.

No existe problemas de acceso a la Institución Educativa.

Que no varía la ubicación del proyecto.

Horizonte de evaluación 

(en meses y años)

 (I)

Nota: 

En la Alternativa 1, de manera sistematizada se generarán las metas y acciones generadas con información que se debe registrar previamente en los anexos 01 ,02 y 03 de la presente FTE. 

En el caso de presentarse una Alternativa 2, ésta deberá detallarse de manera manual.

Recepción y liquidación de la proyecto

Contratación de E.T. y/o doc. Equivalente

Elaboración de E.T. y/o doc. Equivalente

Revisión y aprobación de E.T. y/o doc. Equivalente

Descripción de los 

principales parámetros 

utilizados

11 meses

Otro  (especificar)

0

2

Nota: De manera obligatoria se deberá considerar las nóminas de matrículas de los últimos 5 años e información oficial de los Censos de Población del INEI, así mismo se deberá describir otras fuentes de 

información y/o metodologías utilizadas.

9

Años

Descripción de las fuentes de 

información y la metodología 

empleada en la estimación de 

la demanda

10.00 años

11.92 años

23 meses

1.00 años12 meses

a).- Elaboración y aprobación de Expediente Técnico y/o documento equivalente

5

2

Total 

# de Meses Acum.

# de Meses

Alternativa 1 

(Recomendada)

Acum. Años

1.92 años

1.92 años

0.92 años

5

C4. ESTIMACIÓN DE DEMANDA, NÚMERO DE AULAS Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Construcción de 12 Aula de Educación Primaria, Construcción de 10 Aula de Educación Secundaria, Construcción de 6 Aula de Innovación

Pedagógica, Construcción de 4 Laboratorios y/o Talleres, Construcción de 2 Biblioteca Escolar, Construcción de 1 Sala de Usos Múltiples,

Construcción de 82 Espacios de circulación interior, Construcción de 18 Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica, Construcción

de 8 Ambiente de preparación y expendio de alimentos, Construcción de 20 Ambientes de Servicios Generales, Construcción de 2 Depósito,

Construcción de 34 SS.HH. y/o Vestidores, Construcción de 1 Cercos y/o Portadas, Construcción de 1 Espacios Deportivos - con cobertura,

Construcción de 1 Espacios Exteriores, Construcción de 1 Instalaciones exteriores de Servicios Básicos, Adquisición de 1080 Mobiliario de

Aula de Educación Primaria, Adquisición de 690 Mobiliario de Aula de Educación Secundaria, Adquisición de 132 Mobiliario de Aula de

Innovación Pedagógica, Adquisición de 254 Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres, Adquisición de 804 Mobiliario de Ambientes

Complementarios, Adquisición de 48 Equipo de Aula de Educación Primaria, Adquisición de 40 Equipo de Aula de Educación Secundaria,

Adquisición de 280 Equipo de Aula de Innovación Pedagógica, Adquisición de 169 Equipo de Laboratorios y/o Talleres, Adquisición de 112

Equipo de Ambientes Complementarios, 

Descripción

Contratación de la ejecución del proyecto

Horizonte de Inversión

b).- Ejecución y liquidación del proyecto de inversión

Duración 

Ejecución del proyecto

Duración 

Las fuentes utilizadas para la estimación de la demanda son: Actas de Consolidación de matrículas, procedencia de los estudiantes matriculados en la

Institución Educativas, los dos (02) últimos censos (XI de Población y VI de Vivienda en el año 2007 y XII de Población y VII de Vivienda en el año

2017) del INEI y la información publicada en ESCALE. La metodología empleada para la estimación de la demanda se realizó de la siguiente manera: i) 

Cálculo de la población de referencia, población potencial y población demandante efectiva, ii) optimización de la oferta actual, y iii) cálculo de la

brecha en términos de estudiantes, secciones y aulas. Para la estimación de la población potencial, inicialmente se delimita el área de influencia

considerando la procedencia de los estudiantes y posteriormente, según el grupo etario, se proyecta con la tasa intercensal. El cálculo de la demanda

efectiva en la situación sin proyecto, se basa en la proporción de la matricula histórica respecto a la población potencial en los últimos cinco años y se

ajusta con la tasa de transición por grados. Para la situación con proyecto, se incorpora a dicha proporción, el porcentaje de retirados, trasladados y

desaprobados. La oferta optimizada se determina en función al factor productivo más relevante (infraestructura), considerando las conclusiones del

diagnóstico de arquitectura y estructuras. La brecha se calcula en termino de alumnos, cantidad de sección y aulas. Para la cantidad de secciones se

considera 30 estudiantes para el nivel primaria o secundaria. La cantidad de aulas, depende de la cantidad de turnos establecidos y de la cantidad de

horas del plan curricular. La cantidad y tipo de ambientes complementarios, se basa esencialmente en la cantidad que establece las Norma Técnica

“Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria”. 

El principal parámetro utilizado es la delimitación del ámbito de influencia, establecidos en la Norma Técnica "Criterio de Diseño de locales Educativos 

de Primaria y Secundaria", aprobada con la mediante Resolución Viceministerial N° 084-2019-MINEDU y la Resolución Viceministerial N° 208-2019-

MINEDU, que aprueba la actualización de la Norma Técnica "Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria":

El área de influencia se estimo de acuerdo a la procedencia de los alumnos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

La tasa de crecimiento intercensal por edad para el nivel primaria ( 06-11 años ).

La tasa de crecimiento intercensal por edad para el nivel secundaria (12 a 16 años).

Matricula histórica de alumnos de los últimos 05 años en ambos niveles(2016 -2020).

La meta incremental en la situacion con proyecto es la tasa de desaprobados, retirados y trasladados.
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C4.3 Balance de Oferta y Demanda (O y D) de los Servicios de Educación Inicial, Primario y/o Secundaria

C4.3.1 Balance del Servicio de Educación Inicial  (Especificar Nro. de Alumnos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ciclo 1

Ciclo 2

-                  -              -             -             -             -             -            -                 -         -         

-                  -              -             -             -             -             -            -                 -         -         

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: La Oferta corresponde a la Oferta Optimizada de la Institución Educativa y la Demanda corresponde a la Demanda Efectiva con Proyecto

C4.3.2 Balance del Servicio de Educación Primaria (Especificar Nro. de Alumnos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 101 103 105 107 109 112 114 116 118

-99 -101 -103 -105 -107 -109 -112 -114 -116 -118

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 99 101 103 105 107 109 112 114 116

-91 -99 -101 -103 -105 -107 -109 -112 -114 -116

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 91 99 101 103 105 107 109 112 114

-90 -91 -99 -101 -103 -105 -107 -109 -112 -114

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 90 91 99 101 103 105 107 109 112

-83 -90 -91 -99 -101 -103 -105 -107 -109 -112

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 83 90 91 99 101 103 105 107 109

-88 -83 -90 -91 -99 -101 -103 -105 -107 -109

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 88 83 90 91 99 101 103 105 107

-82 -88 -83 -90 -91 -99 -101 -103 -105 -107

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

533 552 567 589 606 624 637 650 663 676

-533 -552 -567 -589 -606 -624 -637 -650 -663 -676

Nota: La Oferta corresponde a la Oferta Optimizada de la Institución Educativa y la Demanda corresponde a la Demanda Efectiva con Proyecto

C4.3.3 Balance del Servicio de Educación Secundaria (Especificar Nro. de Alumnos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 104 104 105 105 105 105 106 106 106

-104 -104 -104 -105 -105 -105 -105 -106 -106 -106

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 104 104 104 105 105 105 105 106 106

-92 -104 -104 -104 -105 -105 -105 -105 -106 -106

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 92 104 104 104 105 105 105 105 106

-86 -92 -104 -104 -104 -105 -105 -105 -105 -106

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 86 92 104 104 104 105 105 105 105

-79 -86 -92 -104 -104 -104 -105 -105 -105 -105

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 79 86 92 104 104 104 105 105 105

-74 -79 -86 -92 -104 -104 -104 -105 -105 -105

-                  -              -             -             -             -             -            -                 -         -         

435                 465             490             509             522             523             524           526                527        528        

-435 -465 -490 -509 -522 -523 -524 -526 -527 -528

Nota: La Oferta corresponde a la Oferta Optimizada de la Institución Educativa y la Demanda corresponde a la Demanda Efectiva con Proyecto

C4.4 Beneficiarios directos

Nota: En caso se intervenga en Educación Básica Alternativa se debe especificar las Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación y la Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación.

Oferta

Demanda 

Demanda 

Tipo 

Oferta

Demanda 

Oferta

4to Grado 

3er Grado 

Oferta

TOTAL 

Denominación de los beneficiarios directos:

-                                                      

Edad de Población 

Escolar 

11,146                                                

De 1 a 2 años

Oferta

Demanda 

Oferta

TOTAL 

Brecha

Tipo 

Brecha

Oferta

5 años

4to Grado 

Oferta

3er Grado 

Brecha

Brecha

Demanda 

Demanda 

Brecha

Total 

Brecha

Edad de Población 

Escolar 

2do Grado 

Brecha

Oferta

Beneficiarios en el último año del 

horizonte de evaluación:

(Valor)

5to Grado 

Oferta

Alumnos de Educación Básica Alternativa (*)

Brecha

1er Grado 

6to Grado 

Brecha

Brecha

4 años

Oferta

Demanda 

Brecha

Brecha

Tipo 

Edad de Población 

Escolar 

2do Grado 

Brecha

Demanda 

Demanda 

Brecha

Oferta

Demanda De 0 a 1 año

676                                                        

Demanda 

De 2 a menos de 3 año

Sumatoria de beneficiarios de todo el 

horizonte de evaluación:

(Valor)

1er Grado 

Alumnos de Educación Inicial (ciclo 1)

-                                                      Alumnos

Alumnos

TOTAL 

-                                                         Alumnos

Oferta

Unidad de medida de los 

beneficiarios directos:

Oferta

1,204                                                     

Alumnos

528                                                        Alumnos 5,049                                                  Alumnos de Educación Secundaria

Brecha

Demanda 

Oferta

Demanda 

Oferta

Demanda 

Brecha

Oferta

Demanda 

Brecha

Oferta

Demanda 

Brecha

Demanda 

Demanda 

Alumnos de Educación Inicial (ciclo 2)

Alumnos de Educación Primaria

Brecha

Demanda 

Oferta

-                                                         

Oferta

6,097                                                  

5to Grado 

Brecha

3 años

Demanda 
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c4.5 Análisis Técnico del Tamaño del Proyecto (Estimación de Aulas) 

(*) En el caso de I.E. Unidocente y Polidocente incompleto se deberá considerar en alguna de las secciones la agrupación de alumnos de más de una edad, para dimensionar la cantidad de aulas

(**) Se refiere al número máximo de alumnos por cada una de las aulas de acuerdo a los estándares normativos del sector (área del aula e índice de ocupación) según el nivel de servicio educativo.

(*) En el caso de I.E. Unidocentes y Polidocente incompleto se deberá considerar en alguna de las secciones la agrupación de alumnos de más de una edad, para dimensionar la cantidad de aulas

(**) Se refiere al número máximo de alumnos por cada una de las aulas de acuerdo a los estándares normativos del sector (área del aula e índice de ocupación) según el nivel de servicio educativo.

(**) Se refiere al número máximo de alumnos por cada una de las aulas de acuerdo a los estándares normativos del sector (área del aula e índice de ocupación) según el nivel de servicio educativo.

C4.6 Capacidad de producción

# Aulas 

optimizadas

(existentes)

Cantidad 

Máxima de 

alumnos por 

aula (*)

# aulas y/o 

secciones 

proyectadas 

(nuevas + 

existentes)

Cantidad 

Máxima de 

alumnos 

por aula (*)

Inicial (ciclo 1) Alumnos
Inicial (ciclo 2) Alumnos
Primaria Alumnos 0 0 24 30

Secundaria Alumnos 0 0 20 30

Básica Alternativa Alumnos

TOTAL Alumnos 0 0 44 60

Notas:

C5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

Naturaleza de la 

Acción

Unidad de 

medida
Cantidad

Unidad de 

medida
Cantidad

Fecha 

inicio

Fecha 

término

Fecha 

inicio

Fecha 

término

                        -                         -                     -   

Construcción  Infraestructura  aulas                    12  m2             744.64              2,022        1,505,427.10 4/6/22 1/11/22 2/1/23 29/9/23

Construcción  Infraestructura  aulas                    10  m2             617.72              2,022        1,248,834.93 4/6/22 1/11/22 2/1/23 29/9/23

Construcción  Infraestructura  ambientes                      6  m2             371.63              2,230           828,614.46 4/6/22 1/11/22 2/1/23 29/9/23

Construcción  Infraestructura  ambientes                      4  m2             402.84              2,115           852,121.95 4/6/22 1/11/22 2/1/23 29/9/23

Construcción  Infraestructura  ambientes                      2  m2             185.32              2,230           413,203.53 4/6/22 1/11/22 2/1/23 29/9/23

Construcción  Infraestructura  ambientes                      1  m2             285.37              2,230           636,282.62 4/6/22 1/11/22 2/1/23 29/9/23

Construcción  Infraestructura 
 espacios 

fisicos 
                   82  m2           4,211.60              2,022        8,514,526.00 4/6/22 1/11/22 2/1/23 29/9/23

Construcción  Infraestructura  ambientes                    18  m2             270.74              2,230           603,662.48 4/6/22 1/11/22 2/1/23 29/9/23

Costo a precio 

de mercado 

(incluye GG, U 

e IGV)

105

 Aula de Educación Primaria 

-2

106

Ejecución física

720

30

2

(4)

 Biblioteca Escolar 

441

(i)  Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura.

(iv) La Capacidad Optimizada se refiere a la cantidad de alumnos que se pueden atender en las aulas existentes optimizadas (aulas en buen o regular estado que 

no requieren demoler).

(***) Se considera de manera opcional, sólo en el caso que se trate de una Institución Educativo que aplique el Modelo Pedagógico JEC, adicionalmente se deberá estimar la 

cantidad de aulas en función a las horas pedagógicas establecidas en el Plan Curricular de la IE y a las horas de libre disponibilidad establecidas en dicho Plan, lo cual debe 

sustentarse en los documentos adjuntos.

107

Nro. Secc. turno mañana

Demanda de Aulas (asum.)

5° Grado

2

Oferta Optimizada de 

aulas

4

(5)

 Laboratorios y/o Talleres 

3° Grado

(3)

30

2° Grado

600

2

-2

2 2

2

 Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica 

# Alumnos

Máx. alum x aula (**)

2

Nro. Secc. turno mañana 2

112

Nro. de secc. total 

Demanda de Aulas (asum.)

Demanda alumnos

5° Grado

-2

109

5 años

(6)

2- menos de 3 años

0

NIVEL PRIMARIO 

(Grados*)

1-2 años

Brecha de Aulas

2

0

2

2

30

4

Cantidad Max. Aulas 

(requerido)

Demanda de Aulas (JER)

2

Nro. de secc. total 

Demanda alumnos

Cantidad Max. Aulas 

(requerido) 2 2

2

4

(4)

0

Nro. de secc. total 

-2

Demanda de Aulas  

Funcionales - JEC (***)

Nro. Secc. turno tarde

2

Brecha de Aulas (JER)

2

-2

2

976

-2

(6)

2

00

(5)

Oferta Optimizada de 

aulas

(2)

4 años

Precio 

Unitario 

(Soles/UM)

2

4

2

0- 1 años

(1)

0

Acción sobre los activos Unidad Física

Nro. Secc. turno mañana

4° Grado

 Aula de Innovación Pedagógica 

30

4

2 2

30

4

2 2

1,320

535

Nro. Secc. turno tarde

Máx. alum x aula (**)

30

22

0

(# Alumnos matriculados en 

la situación actual)

Capacidad con proyecto 

(v)

Capacidad optimizada 

(iv)

106
0

2

4

2

(3)

Unidad de 

medida

(ii)

30

1° Grado

0

116

0

6° Grado

30

Prod

ucto

Servicios de Educación 

(i)

2

3 años

(1)

4° Grado

30

4

-2

30

Nro. Secc. turno tarde

(4)

0

30

2

Demanda alumnos

Brecha de Aulas 

Funcionales - JEC

3° Grado

2

(1)

105
0

-2

2

2° Grado

118

1° Grado

(3)

0

114

 Aula de Educación Secundaria 

 Sala de Usos Múltiples 

Dimensión Física

  

Activo que define capacidad

(iii) La Capacidad actual se refiere a cantidad de alumnos que reciben el servicio educativo en la Institución Educativa en la situación actual.  

Tipo de 

Factor 

Productivo

(v) La Capacidad con proyecto se refiere a la máxima capacidad de producción que esta dada por la cantidad de alumnos que se pueden atender una vez 

ejecutado el proyecto (Ampliación, Recuperación, y "mejoramiento y ampliación"),  en función a la capacidad de las aulas propuestas (nuevas y existentes)

 Espacios de circulación interior 

0

(ii)  La unidad de medida de la capacidad actual, capacidad optimizada y capacidad con proyecto es la cantidad de alumnos (que es la misma que la del balance 

oferta demanda).

C5.1 Metas físicas, costos y plazos 

(El presente cuadro consolida la información de presupuesto que de manera sistematizada que previamente ha sido registrada detalladamente en anexos de la ficha - presupuestos de 

infraestructura, mobiliario y equipamiento)

4

2

106

2

2

0 0

Brecha de Aulas

NIVEL SECUNDARIO 

(Grados*)

-2 -2

0

(5)

Expediente técnico 

o documento 

equivalente

2

4

# Alumnos

2

(2)

Máx. alum x aula (**)

Capacidad actual 

(iii)

2

2

2 2

4

2

2

Oferta Optimizada de 

aulas

(2)

-2

NIVEL INICIAL 

 (Edades*)

Cantidad Max. Aulas

(En la alternativa recomendada)

0
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Construcción  Infraestructura  ambientes                      8  m2             108.04              3,353           362,239.45 4/6/22 1/11/22 2/1/23 29/9/23

Construcción  Infraestructura  ambientes                    20  m2             268.01              2,230           597,575.43 4/6/22 1/11/22 2/1/23 29/9/23

Construcción  Infraestructura  ambientes                      2  m2               48.16              2,022            97,364.33 4/6/22 1/11/22 2/1/23 29/9/23

Construcción  Infraestructura  ambientes                    34  m2             436.48              3,671        1,602,165.76 4/6/22 1/11/22 2/1/23 29/9/23

Construcción  Infraestructura 
 estructuras 

físicas 
                     1  ml             723.37              2,636        1,907,117.47 4/6/22 1/11/22 2/1/23 29/9/23

Construcción  Infraestructura 
 espacios 

físicos 
                     1  m2           1,323.58                 715           946,155.44 4/6/22 1/11/22 2/1/23 29/9/23

Construcción  Infraestructura 
 espacios 

físicos 
                     1  m2           6,413.04                 332        2,127,338.40 4/6/22 1/11/22 2/1/23 29/9/23

Construcción  Infraestructura 
 estructuras 

físicas 
                     1  m2           6,413.04                 289        1,851,072.50 1/9/22 31/10/22 1/7/23 29/9/23

Adquisición  Mobiliario  Nro. Mobiliario               1,080                     -                       -                   406           437,997.01 1/9/22 31/10/22 1/7/23 29/9/23

Adquisición  Mobiliario  Nro. Mobiliario                  690                     -                       -                   340           234,451.72 1/9/22 31/10/22 1/7/23 29/9/23

Adquisición  Mobiliario  Nro. Mobiliario                  132                     -                       -                   495            65,373.03 1/9/22 31/10/22 1/7/23 29/9/23

Adquisición  Mobiliario  Nro. Mobiliario                  254                     -                       -                   512           129,985.70 1/9/22 31/10/22 1/7/23 29/9/23

Adquisición  Mobiliario  Nro. Mobiliario                  804                     -                       -                   570           458,155.80 1/9/22 31/10/22 1/7/23 29/9/23

Adquisición  Equipo  Nro. Equipo                    48                     -                       -                2,847           136,632.08 1/9/22 31/10/22 1/7/23 29/9/23

Adquisición  Equipo  Nro. Equipo                    40                     -                       -                2,847           113,860.04 1/9/22 31/10/22 1/7/23 29/9/23

Adquisición  Equipo  Nro. Equipo                  280                     -                       -                2,324           650,619.97 1/9/22 31/10/22 1/7/23 29/9/23

Adquisición  Equipo  Nro. Equipo                  169                     -                       -                2,007           339,106.36 1/9/22 31/10/22 1/7/23 29/9/23

Adquisición  Equipo  Nro. Equipo                  112                     -                       -                2,251           252,095.26 1/9/22 31/10/22 1/7/23 29/9/23

                     -                       -                       -                       -                       -       

                     -                       -                       -                       -                       -       

Unidad de 

medida
Cantidad

Unidad de 

medida
Cantidad

Fecha 

inicio

Fecha 

término

Fecha 

inicio

Fecha 

término

                     -                       -                       -                       -                       -                     -   

 Infraestructura  ambientes                16.00 m2 878              1,472        1,292,336.00 1/9/22 31/10/22 1/11/22 31/12/22

 Mobiliario 
 Kit de 

Mobiliario  
                    -                             -   1/9/22 31/10/22 1/7/23 29/9/23

 Equipo 
 Kit de 

Equipamiento  
              11.00            63,002           693,026.29 1/9/22 31/10/22 1/7/23 29/9/23

Nota: Indicar los plazos correspondientes

Nota: Viene de los anexo 1 y 2 como resultados de la propuesta de infraestructura, mobiliario y equipamiento

C5.1.1 Comentarios y/o aclaraciones sobre las Metas físicas, costos y plazos. 

C5.2 Costos Total de inversión

Costo Directo 

Gastos Generales 11.16%

Utilidad 10.00%

Sub total 

IGV 18.00%

Costo de Ejecución de Obras Civiles (Precios de Mercado)

Costo Directo 

Gastos Generales 1.95%

Utilidad 5.00%

Sub total 

IGV 18.00%

Costo de Ejecución de Obras de Contingencia (Precios de Mercado)

Costo Directo Total (Mobiliario y/o Equipamiento)

Gastos Generales 8.37%

Utilidad 10.00%

Sub total 

IGV 18.00%

Costo de Mobiliario y Equipamiento (Precios de Mercado)

 Otros Acciones de Infraestructura  

  

3,511,303.26                                        

 Depósito 

 SS.HH. y/o Vestidores 

Costos

16,852,380.00                                      

2,513,927.19                                        

(B) Costos total de Inversión de Mobiliario y Equipamiento Costos

Acciones que no generan Activos Estratégicos 

2,975,680.72                                        

 Mobiliario de Aula de Educación Primaria 

 Ambiente de preparación y expendio de alimentos 

 Equipo de Laboratorios y/o Talleres 

28,897,341.11                                         SUBTOTAL DEL COSTO DE INVERSIÓN (INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO)

251,392.72                                          

Precio 

Unitario 

(Soles/UM)

Costo a precio 

de mercado 

(incluye GG, U 

e IGV)

Prod

ucto

Tipo de 

Factor 

Productivo

Unidad Física Dimensión Física

(A1) Costos total de Infraestructura Definitiva (Obras Civiles)

Activos 

No estratégicos 

 Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres 

 Equipo de Aula de Educación Secundaria 

 Equipo de Aula de Innovación Pedagógica 

 Equipo de Ambientes Complementarios 

3,675,310.45                                        

24,093,701.85                                      

 Instalaciones exteriores de Servicios Básicos 

 Mobiliario de Aula de Educación Secundaria 

535,622.54                                          

 Espacios Deportivos - con cobertura 

 Espacios Exteriores 

 Cercos y/o Portadas 

  

 Mobiliario de Aula de Innovación Pedagógica 

 Ambientes de Servicios Generales 

Ejecución física

949,327.03                                          

1,880,773.40                                        

20,000.00                                            

51,200.00                                            

Costo Directo de Equipamiento (inc equipos + kit de equipamiento)

20,418,391.40                                      

1,685,238.00                                        

Expediente técnico 

o documento 

equivalente

210,360.81                                          

(A2) Costos total de Contingencia (Obras de Contingencia)

 Mobiliario de Ambientes Complementarios 

 Equipo de Aula de Educación Primaria 

1,564,600.16                                        

Costo Directo de Mobiliario (inc kit de mobiliario)

Costos

1,095,200.00                                        

197,136.00                                          

1,292,336.00                                        

(A) COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA                                         25,386,037.85 

1,024,000.00                                        

  

 Otras Acciones de Mobiliario  

 Otros Acciones de Equipamiento  
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Costo Total 

Nota: En el monto total de inversión incluye los costos de metas físicas y los otros costos de inversión 

C5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: (día, mes y año)

Tipo de periodo (meses / trimestres)

Número de periodos (valor)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Infraestructura 646,168.0       646,168.0           -                          -                     6,023,425.5      6,023,425.5      6,023,425.5      6,023,425.5      -                  -                        -              -              25,386,037.9  

Obras civiles definitivas 6,023,425.5      6,023,425.5      6,023,425.5      6,023,425.5      24,093,701.9  

Obras de contingencia 646,168.0       646,168.0           1,292,336.0    

Mobiliario -                    -                    1,325,963.3      1,325,963.3    

Equipamiento -                    -                    2,185,340.0      2,185,340.0    

Intangibles -                  

Sub total :
Otros costos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gestión del proyecto 65,000.00       65,000.00           117,698.80             1,872,530.08     526,882.53       72,500.00         71,000.00         65,088.10         2,855,699.5    

Expediente técnico 202,710.42         405,420.84             405,420.83        -                    -                    -                    -                    1,013,552.1    

Supervisión 175,650.32         175,650.32             175,650.32        351,300.64       579,646.05       175,650.32       122,955.22       1,756,503.2    

Liquidación -                      -                          -                     -                    -                    -                    57,112.00         57,112.0         

Sub total :

La inclusión de Intangibles estará condicionada a la justificación de la capacitación, garantizando que no se dupliquen con otras intervenciones de los Programas Nacionales, los Sectores y las Direcciones Regionales de Educación

La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

C5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI

NO X

C5.5 Cronograma de metas físicas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meta 

física

Meta 

física

Meta 

física

Meta 

física

Meta 

física

Meta 

física

Meta 

física

Meta 

física

Meta 

física

Meta 

física

Meta 

física

Meta 

física

-            -               -                  -              5,525.05     5,525.05     5,525.05     5,525.05     -            -                 -         -         22,100.21  

-            -               -                  -              -             -             -             649.00        -            -                 -         -         649.00      

-            -               -                  -              -             -             -             2,960.00     -            -                 -         -         2,960.00    

-            

C5.6 Costo de inversión a precios sociales

-                                                                                                                                                    

Liquidación

                        27,460,252.95 

8

34,580,207.90                                      

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN EN METAS FÍSICAS (A) + (B) + (C)

Alternativa 2

01/01/2022

Intangibles      

(und)

OTROS COSTOS

Financiado con recursos públicos (S/):

Supervisión

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Ítem de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño

Cronograma de Metas Físicas

(Nro. de Periodos en meses o trimestres)

Total meta 

física

-                                                        

MONTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

                                        28,897,341.11 

Mobiliario 

(Nro. mobiliario)

Costo total 

de la Inversión :

2,855,699.51                                        

1,756,503.19                                        

Tipo de Factor 

Productivo

Cronograma de inversión (Soles)

Periodos en meses o trimestres

Gestión del proyecto

Expedientes técnicos o Documentos Equivalentes

Equipo 

(Nro. equipamiento)

trimestres

Aporte de los beneficiarios (S/):

Tipo de Factor 

Productivo / 

       (Unidad de medida      

             representativa)

-                                                        

-                                                                                                                                                    

Costo 

estimado de 

inversión a 

precios de 

mercado 

(Soles)

Intangibles

(C) Costo total de Inversión de Otros Factores Productivos
Costos a precios 

de mercado

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son ítems. 

Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ítems.

Costo de inversión a precios de mercado                       34,580,207.90   

Alternativa 1 

(Recomendada)

TOTAL

-                                                        

                                                           -   

Infraestructura 

(m2)

57,112.00                                            

                                          5,682,866.79 

1,013,552.09                                        

Costo de inversión a precios sociales

28,897,341.11                                                                                                                                                                                                                                                 

5,682,866.79                                                                                                                                                                                                                                                  

34,580,207.90                                                                                                                                                                                                                                                 
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C6. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2,353,390.8 2,353,390.8 2,353,390.8 2,353,390.8 2,353,390.8 2,353,390.8 2,353,390.8 2,353,390.8 2,353,390.8 2,353,390.8

10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0

2,363,890.8 2,363,890.8 2,363,890.8 2,363,890.8 2,363,890.8 2,363,890.8 2,363,890.8 2,363,890.8 2,363,890.8 2,363,890.8

2,445,012.8 2,445,012.8 2,445,012.8 2,445,012.8 2,445,012.8 2,445,012.8 2,445,012.8 2,445,012.8 2,445,012.8 2,445,012.8

164,971.1 164,971.1 164,971.1 164,971.1 164,971.1 164,971.1 164,971.1 164,971.1 164,971.1 164,971.1

2,609,983.9 2,609,983.9 2,609,983.9 2,609,983.9 2,609,983.9 2,609,983.9 2,609,983.9 2,609,983.9 2,609,983.9 2,609,983.9

C7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Nota:

* El VAC se debe indicar a precios sociales, se considera según lo estimado en el anexo de formulación y evaluación del proyecto de inversión.

** Se refiere a la sumatoria del total de alumnos en el horizonte del proyecto (10 años)

*** Se refiera a la estimación de costo/eficiencia y está dado por VACS entre los Beneficiarios directos

C8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

C8.1 Análisis de sostenibilidad

C8.2 Identificación de las Medidas de reducción de riesgos en el proyecto de inversión

¿Este  

peligro 

afecta a la 

IE?

¿Cuál es 

Nivel de 

peligro?

¿Cuál es Nivel 

de 

Vulnerabilidad

?

(*)

(Sí - No)

(Bajo, 

Medio,  Alto, 

Muy Alto)

(Bajo, Medio,  

Alto, Muy Alto)

Sí Muy Alto Alto Muy Alto Muy Alto

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
No

No

No

Sí Muy Alto Alto Muy Alto Muy Alto

Otros peligros naturales relacionados a los efectos del cambio climático (especificar)

(*) El nivel de vulnerabilidad está dado por el nivel de exposición, fragilidad y resiliencia

(**) El nivel de riesgo está dado por el nivel de peligro y nivel de vulnerabilidad

(***) Indicar las medidas de reducción de riesgos en caso se requieran (por ejemplo construcción de muros de contención, drenajes pluvial, etc.)

Operación

Tipo

Mantenimiento

1/01/2023

Operación

Alternativa 2

(Bajo, Medio,  Alto, 

Muy Alto)

Valor Actual de los Costos (VAC) *

Beneficiarios Directos (10 años) **

Costo por beneficiarios directos ***

10

Financiera: Para la etapa de inversión esta garantizado la ejecución del proyecto a través de la UE PRONIED, para la operación y mantenimiento será a través del MINEDU, UGEL 05, APAFA

de la I.E. 

Social: Los padres de familia y beneficiarios directos, están de acuerdo con la INTERVENCIÓN de la I.E. 

Técnica:  PRONIED, es la responsable de seguimiento, monitoreo y supervisión del proyecto de inversión pública. 

Ambiental: El estudio de preinversión ha considerado la partida presupuestal para ser destinada a la mitigación del impacto ambiental y con respecto a riesgo, se consideró la gestion del riesgo

para el peligro sismo, debido a que el proyecto se esta planteado a la Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente de infraestructura. Cabe indicar la presente propuesta cobertura el 100%

de la demanda de aulas estimadas para el nivel primaria y secundaria y ambientes complementarios de acuerdo a la Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y

Secundaria". De la misma manera, se cuenta con un Acta de compromiso que asegura la disponibilidad de los espacios para la implementación del Plan de Contingencia del proyecto, con la

finalidad de asegurar la continuidad del servicio educativo en el periodo de ejecución de obra.

Periodos (Años)

¿Cuáles son las Medidas de Reducción de Riesgo (MRR) 

en contexto de cambio climático?

(***)

(Especificar)

Fecha prevista de inicio de operaciones:  (mes / año): 

Granizadas

Criterio de elección

                  31,914,624.65 

Costo / Eficiencia

Vientos fuertes

Erupciones volcánicas

La propuesta tecnica a nivel de preinversion sera diseñado en el

Marco del RNE, de la Norma Técnica "“Criterios de Diseño para

Locales Educativos de Primaria y Secundaria" aprobadas por el

Sector Educación y la Norma Técnica E.030 Sismorresistente. Se

aplica el sistema estructural dual y/o muros estructurales.

Alternativa Única 

(Especificar)

Sub Total  (A)

                           2,863.33 

Costos (S/)

                              11,146 

Con Proyecto

Horizonte de funcionamiento (años)

Heladas

Mantenimiento

Sequías

Radiación Solar 

Flujos de lodo (huaycos)

Sí

  

Sin Proyecto

Sub Total  (B)

Lluvias intensas

¿Cuál es Nivel 

de Riesgo?

(**)

Erosión

(Sí / No)

La propuesta tecnica a nivel de preinversion sera diseñado en el 

Marco del RNE, de la Norma Técnica "“Criterios de Diseño para 

Locales Educativos de Primaria y Secundaria" aprobadas por el 

Sector Educación, la misma que considera infraestructura de 

proteccion solar (Cobertura)

Peligros

Inundaciones

¿Se consideran 

estas MRR

 en el Presupuesto 

de Ejecución de 

Obra?

Sismos

Incendios Urbanos

Incendios Forestales

Nota: Describir la sostenibilidad institucional, ambiental, técnica, etc.

Sí

Deslizamientos

Avalanchas

Friajes

Tsunamis
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C9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

C10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

1. Recursos ordinarios

2. Recursos directamente recaudados

3. Recursos por operaciones oficiales de crédito

4. Donaciones y transferencias

5. Recursos determinados

C11. RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR

* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

C12. CONCLUSIONES:

C12.1 Resultado de la formulación y evaluación (Marcar con "X")

VIABLE          : X

NO VIABLE     :

C12.2 Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación (Especificar)

C12.3 Aportes y Lecciones Aprendidas (opcional)

L

Fecha de Contrato

Nombre de profesionales responsables 

C11.2 Descripción del Equipo Formulador

Arquitecto

Nro. de Colegiatura 

( CE, CAP, CIP)

Documento 

C8.5 Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:

UGEL 05

X

Administración Directa
Modalidad

C8.6 Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento.

Ing. Civil

X

La operación y mantenimiento está a cargo de la I.E. N° 1181 Albert 

Einstein. La asignación de recurso presupuestarios a cargo de la 

UGEL 05 San Juan de Lurigancho y MINEDU. La APAFA compartirá 

responsabilidades en el mantenimiento del Local Educativo, en 

coordinación con la dirección de la Institución Educativa.

Institucion Educativa N° 1181 Albert Einstein y la UGEL N°05 San 

Juan de Lurigancho.

Ejecución de Obra 

Marcar con (X)

Expediente Técnico 

Marcar con (X)

RUC

UGEL N°05 San Juan de Lurigancho.

X

C11.1 Modalidad de Elaboración de la Ficha Técnica Estándar (Marcar con "X")

Modalidad de ejecución

El presente proyecto es viable porque: a) se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura educativa establecida por el Sector Educación; b) contribuye al bienestar de la

población beneficiaria directa (estudiantes, docentes, administrativos y directivos) y del resto de la población del ámbito de influencia y, c) asegura mediante actas de compromiso

que las condiciones físicas propuestas, una vez ejecutadas, se mantenga operativa durante la fase de funcionamiento del proyecto. Asimismo, se detalla los costos del proyecto de la

alternativa única a precios de mercado los cuales ascienden a S/ 34,580,207.90, con un indicador de Costo Efectividad de S/ 2,863.33 por beneficiario directo.

* Acta de Compromiso de Operación, Mantenimiento y Reposición.

* Acta de Constancia de Funcionamiento de la Institución Educativa

*Acta de Compromiso de Operación, Mantenimiento y Reposición.

* Acta de Contingencia para la continuidad del servicio educativo.

*Acta de Compromiso de Operación, Mantenimiento y Reposición.

*Acta de Requerimiento de Intervención en Ia infraestructura y Equipamiento

Órgano técnico responsable de la operación y 

mantenimiento del proyecto

X

Fuente de Financiamiento

Nota: Se debe considerar un equipo multidisciplinario con profesionales que garanticen la calidad del proyecto de inversión que debe estar conformado mínimamente con 01 

Economista, 01 Arquitecto y un 01 Ingeniero Civil.

C8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático:

C11.3 Persona natural o jurídica contratada para la elaboración de la ficha

Administración Indirecta (Por contrata)

Nro. de ContratoNombre o Razón Social 

Marcar con (X)

Ingeniero Economísta

-                                                                           

Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos 

para la operación y mantenimiento

Marcar con (X)

C8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:

Descripción de los arreglos institucionales para la 

fase de Funcionamiento

Compromiso de mantenimientoEntidad / Organización

DNI Especialidad

6. Modalidad de Estado a Estado 

1. Modalidad de Administración Directa

2. Modalidad de Administración Indirecta - Por contrata

3. Modalidad de Administración Indirecta - Obras por Impuestos

4. Modalidad de Administración Indirecta - Concurso Oferta

5. Modalidad de Administración Indirecta - Convenio
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DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SECTOR EDUCACIÓN 

( Es válido también como Ficha Técnica Simplificada.)
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DOCUMENTOS DE SUSTENTO

Marcar con 

(X)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora

1.6. Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo

1.2. Costos unitarios de activos estratégicos          (Anexo 01 de FTE)

1.3. Presupuesto de Infraestructura                      (Anexo 02 de FTE)

(Anexo 03 de FTE)

1.5. Resumen de Presupuesto

1.4. Presupuesto de Mobiliario y Equipamiento

Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación 

mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

2. Informes Complementarios

2.1. Informe de Diagnóstico General 

Documentos

2.2. Informe de Análisis de Oferta y Demanda

2.3. Informe de Propuesta Técnica 

2.4. Informe de Propuesta Costos

2.5. Informe de Evaluación del Proyecto

1. Ficha técnica estándar

1.1. Ficha Técnica Estándar firmada 

(Anexo 04 de FTE)
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ANEXO 01: COSTOS REFERENCIALES VALIDACIÓN OK

INDICAR LA FUENTE DE LOS COSTOS ASUMIDOS POR LA UNIDAD FORMULADORA (Marcar con "X")

X %CORRECCIÓN

FUENTE

Otros Costos Referenciales 

Caso 3

INGRESAR:

Costos Unitarios Total 

(CD+GGyU+IGV)

Costo Unitario Directo 

(Corregido)
No considerar

Costo Unitario Directo 

Asumido

1 Aula de Educación Inicial aulas m2 2220.00                             1,614.83                                     1,614.83 

2 Aula de Educación Primaria aulas m2 1620.00                             1,178.39                                     1,178.39 

3 Aula de Educación Secundaria aulas m2 1620.00                             1,178.39                                     1,178.39 

4 Sala de Psicomotricidad ambientes m2 2070.00                             1,505.72                                     1,505.72 

5 Aula de Innovación Pedagógica ambientes m2 1820.00                             1,323.87                                     1,323.87 

6 Laboratorios y/o Talleres (Taller liviano) ambientes m2 1710.00                             1,243.86                                     1,243.86 

6 Laboratorios y/o Talleres (Laboratorio y/o taller pesado) ambientes m2 1880.00                             1,367.51                                     1,367.51 

7 Biblioteca Escolar ambientes m2 1820.00                             1,323.87                                     1,323.87 

8 Auditorio ambientes m2 1820.00                             1,323.87                                     1,323.87 

9 Sala de Usos Múltiples ambientes m2 1820.00                             1,323.87                                     1,323.87 

10 Espacios de circulación interior espacios fisicos m2 1620.00                             1,178.39                                     1,178.39 

10 Espacios de circulación interior (escalera) espacios fisicos m2 1970.00                             1,432.98                                     1,432.98 

10 Espacios de circulación interior (rampa) espacios fisicos m2 2020.00                             1,469.35                                     1,469.35 

13 Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica ambientes m2 1820.00                             1,323.87                                     1,323.87 

14 Ambiente de preparación y expendio de alimentos ambientes m2 2900.00                             2,109.46                                     2,109.46 

15 Ambientes de Servicios Generales ambientes m2 1820.00                             1,323.87                                     1,323.87 

16 Depósito ambientes m2 1620.00                             1,178.39                                     1,178.39 

17 Ambiente de Residencia ambientes m2 1620.00                             1,178.39                                     1,178.39 

18 SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.) ambientes m2 3205.61                             2,331.76                                     2,331.76 

18 SS.HH. y/o Vestidores (vestidores) ambientes m2 3205.61                             2,331.76                                     2,331.76 
* Los Costos Unitarios (PU) incluyen costos directo e indirectos  (incluye %GG, %U y % IGV)

1. Se utiliza factor de correcion de 3.00% debido a que los modulos 

con los que se esta diseñando y realizando el programa 

arquitectonico corresponden a los modulos sistemico que contienen  

mejores acabados a los considerados en el ratio de pronied, asi 

como un incremento de costos de la estructura de la edificación, 

debido a las  condiciones del relieve topografico y tipo de suelo ya 

que se requiere implementar sobrecimientos armados,falsas 

zapatas, etc..

Aplica a montos menor o igual  a 15,000 UIT  -  La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 284-2018-EF  

Costo Referenciales PRONIED 

Caso 1 o Caso 2

(Ejemplo: Incremento de costos debido a la ubicación del proyecto, distancia a 

la obra, caracteristicas del suelo, condiciones climáticas, condiciones 

topográficas, etc.)

(Ejemplo: Ratios de la entidad, ratios del presupuesto de obra, etc)

PARTE B:

COSTOS ASUMIDOS 

POR LA UF JUSTIFICACIÓN VARIACIONES

(Según consideraciones de distancia, características de suelo, 

condiciones climáticas y/o topográficas, etc.)

FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN 

DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SECTOR EDUCACIÓN 

( Es válido también como Ficha Técnica Simplificada.)

COSTOS UNITARIOS DE ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE EBR

CASO 1: COSTOS REFERENCIALES PRONIED (Sin corrección)

CASO 2: COSTOS REFERENCIALES PRONIED (Corregidos)

CASO 3: OTROS COSTOS REFERENCIALES (sólo costo directo)

ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD FÍSICA UM

Fecha de actualización de los 

costos unitarios referenciales 
30-Junio-2020

RATIOS DE COSTOS DE PRONIED

3.00%

PARTE A: COSTOS REFERENCIALES

Caso 1: Costo Referencial PRONIED (Sin corrección): Se recomienda utilizar los precios unitarios considerados por la Unidad Gerencial de Estudios y Obras de PRONIED para la formulación de proyectos de inversión, actualizados a una fecha determinada, en el enlace https://www.pronied.gob.pe/servicios/estudios-y-obras/modelo-de-

expediente-tecnico/  , en este link se encuentran los precios unitarios referenciales que corresponden a los Módulos de Costa e incluyen los costos directos y los costos indirectos como gastos generales (10%), utilidad (10%) e IGV (18%). En éste caso se considera que no se tiene variacion con respecto al costo referencial por lo que el % 

corrección debe ser igual a cero.

Caso 2: Costo Referencial PRONIED (Corregido): Se considera los costos referenciales en caso con las consideraciones de los costos de PRONIED, caso contrario, en caso la UF considere que se tiene otras condiciones, se podrá asumir costos unitarios diferentes a los referenciales. Para lo cual se deberá indicar la Justificación al 

porcentaje de variación del precio por m2, por ejemplo según las siguientes consideraciones: 

  • Distancia a la Obra : En localidades alejadas y/o sin vías de comunicación, se puede tener variaciones de costos por la incorporación del costos de flete (aéreo, terrestre, fluvial, acémilas, etc).

  • Características del suelo : En terrenos que tengan baja capacidad portante del terreno que implica una variación en el dimensionamiento y profundidad de las cimentaciones de la estructura, etc.

  • Condiciones climáticas : Incremento de acondicionamiento térmico o acabados especiales en los ambientes, etc.  

  • Condiciones topográficas : En terrenos que tengan una pendiente significativa, se puede requerir que en las edificaciones se consideren sobrecimientos armados de mayor altura, muros de contención, mayor movimiento masivo de tierras, mayor eliminación de material excedente, etc.

  • Modalidad de Ejecución : En obras por administración directa (no se considera utilidad), y en caso se trate de obras por contrata en donde los costos indirectos sean diferentes a los establecidos en los   precios unitarios referenciales, deberá presentarse el sustento correspondiente de manera desagregada.

Caso 3: Otros Costos Referenciales: En caso se asuma costos unitarios diferentes a los referenciales, se deberá anexar en el informe de propuesta técnico, una descripción de los costos asumidos, con las justificaciones, cotizaciones de los principales insumos de construcción considerados (cemento, ladrillo, fierro, agregados, etc.) y 

presentar dos o tres proformas de estos precios de la zona urbana donde de comprarán dichos materiales, debiendo determinarse las diferencias con los precios de los costos referenciales, describir la ruta por donde van a ser trasladados estos materiales, determinando si son tramos de carretera, trocha o herradura, y, a partir de estos datos se 

estimarían de manera aproximada los costos correspondientes a flete, Identificar las posibles canteras para la obtención de agregados (arena, piedra) y los costos de traslado por m3 (en caso no se compre material agregado en alguna distribuidora), etc.

En caso que para el análisis del presupuesto de obra se ha usado un software de presupuestos (hoja presupuestal donde se hallan considerado costos unitarios a nivel de partidas especificas), es necesario que se especifique el procedimiento utilizado para pasar de la estimación de costos unitarios por partidas específicadas en el proyecto a la 

estimación de los precios unitarios por activos estratégicos.

El tema de costos se debe coordinar con la UE de tu entidad para tomar en cuenta las experiencias con proyectos similares ejecutados anteriormente.

Versión 02.3 - Diciembre 2021
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ANEXO 02: PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA

A) Descripción General de Características de las Edificaciones y obras exteriores

N° de edificación N° de pisos Niveles Educativos

E-01 3P P

E-02 4P PS

E-03 3P P

E-04 4P S

E-05 1P S

E-06 1P P

BLOQUE SECUNDARIA

TERRENO

FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN 

DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SECTOR EDUCACIÓN 

( Es válido también como Ficha Técnica Simplificada.)

EDIFICACIONES 

Nombre de Edificación 

(Especificar)

6                                                         

BLOQEUE PRIMARIA

BLOQUE SECUNDARIA

BLOQUE PRIMARIA

BLOQUE PRIMARIA

b). Indicar el Nro. de Edificaciones:

BLOQUE PRIMARIA Y SECUNDARIA

Aplica a montos menor o igual  a 15,000 UIT  -  La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 284-2018-EF  

Para los proyectos de Educación Básica Regular, el presupuesto de infraestructura se estima de acuerdo a la propuesta técnica y planteamiento arquitectónico, en donde se propone la infraestructura para atender la demanda total de cada uno 

de los niveles educativos requeridos en función a la cantidad de aulas requeridas de acuerdo al análisis realizado en el ítem c4.5 Análisis Técnico del Tamaño del Proyecto (Estimación de Aulas) de la FTE y al cumplimiento del requerimiento 

de ambientes básicos y complementarios según Normas Técnicas vigentes del Sector .

En el presente anexo, se estima el presupuesto requerido para lo cual se debe cumplir con los siguientes pasos: 

• Paso 1: Plano de planta de propuesta general de arquitectura: 

• Paso 2: Información del terreno y las edificaciones:

• Paso 3: Propuesta técnica de edificaciones.      

• Paso 4: Verificación de Cantidad de Aulas de la Propuesta Técnica de Edificación

• Paso 5: Propuesta Técnica de Obras Exteriores

• Paso 6: Estimación de Otros Costos

• Paso 7: Estimación de Costos de Obras de Contingencia

• Paso 8: Información de los Costos Indirectos

• Paso 9: Resumen General del Presupuesto de Infraestructura + Mobiliario y Equipamiento

• Paso 10: Verificación Final y Actualización de Información

• Paso 11: Estimación de ratios de edificaciones

c). Indicar el detalle de cada una de las edificaciones:

a). Área de Terreno Útil (m2): 6,413.04                                                                     

Nota: Se considera lo mismo que lo indicado en el Ítem C1.8.1 de la Ficha 

PASO 1:  PLANO DE PLANTA DE PROPUESTA GENERAL DE ARQUITECTURA PASO 2. INFORMACIÓN DEL TERRENO Y LAS EDIFICACIONES 

Versión 02.3 - Diciembre 2021
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OE

Nota: Registrar los datos de las Edificaciones  identificadas en el plano.

B) Lista de Activos Estratégicos de Infraestructura

aulas

aulas estructuras físicas

aulas estructuras físicas

ambientes espacios físicos

ambientes espacios físicos

ambientes espacios físicos

ambientes

ambientes

ÍTEM

(ambiente)

N° de 

edificación

Nº de 

piso Metrado Und.
Costo Unitario Directo 

Asumido

INCIDENCIA POR 

NATURALEZA DE 

ACCIÓN

COSTO 

PARCIAL 

% INCIDENCIA 

DEL ÁREA

COSTO DIRECTO  

 ACUMULADO DE 

EDIFICACIONES 

(Verificar en 

Anexo 01)
(%) (Intervención en el AE)

(Según 

metrados)

(Intervención en el AE 

+ Otros Costos)

1 E-01 1P 1 14.27 m2 P 1,323.87                  100% 18,891.62           0.18% 22,254.78                  

2 E-01 1P 1 16.02 m2 P 1,323.87                  100% 21,208.40           0.20% 24,984.00                  

3 E-01 1P 1 19.37 m2 P 2,109.46                  100% 40,860.24           0.24% 45,425.37                  

4 E-01 1P 1 10.72 m2 P 2,109.46                  100% 22,613.41           0.13% 25,139.91                  

5 E-01 1P 1 7.15 m2 P 2,109.46                  100% 15,082.64           0.09% 16,767.76                  

6 E-01 1P 1 7.08 m2 P 2,109.46                  100% 14,934.98           0.09% 16,603.60                  

7 E-01 1P 1 16.07 m2 P 1,323.87                  100% 21,274.59           0.20% 25,061.98                  

8 E-01 1P 1 65.27 m2 P 1,178.39                  100% 76,913.52           0.82% 92,296.39                  

9 E-01 1P 1 64.12 m2 P 1,178.39                  100% 75,558.37           0.81% 90,670.21                  

10 E-01 1P 1 19.60 m2 P 1,178.39                  100% 23,096.44           0.25% 27,715.78                  

11 E-01 1P 1 13.55 m2 P 1,178.39                  100% 15,967.18           0.17% 19,160.65                  

12 E-01 2P 1 62.21 m2 P 1,178.39                  100% 73,307.64           0.78% 87,969.33                  

13 E-01 2P 1 62.21 m2 P 1,178.39                  100% 73,307.64           0.78% 87,969.33                  

Ambientes de Servicios Generales

Ambientes de Servicios Generales

Nombre de ambiente

(especificar por cada uno )

SS.HH. y/o Vestidores

Activo Estratégico

Naturaleza 

de Acción 
(1) construcción

(2) reforzamiento

(3) remodelación 

(4) rehabilitación integral

(5) rehabilitación parcial

PARTE B: Estimación de Presupuesto de Edificaciones 

Resultados de costos parciales  y acumulados 

Niveles Educativos

(I) Inicial 

(P) Primaria 

(S) Secundaria

Auditorio

PARTE A: Información del Programa Arquitectónico y los Activos Estratégicos de Infraestructura

C) Programa Arquitectónico y estimación de costos del Proyecto de Inversión

PASO 3: 

PROPUESTA TÉCNICA DE EDIFICACIONES

ambientes

Ambiente de Residencia ambientes Instalaciones exteriores de Servicios 

Básicos
estructuras físicas

Aula de Educación Inicial

Aula de Educación Secundaria

Aula de Innovación Pedagógica

Laboratorios y/o Talleres

Sala de Usos Múltiples

Biblioteca Escolar

Ambiente de preparación y expendio de alimentos

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Aula de Educación Primaria

Aula de Educación Primaria

Nota: Indicar en el plano la ubicación y la numeración de cada una de las edificaciones en forma ordenada en sentido anti horario desde la puerta de 

ingreso
Obras Exteriores 

(Cerco perimétrico y Muros de contención, Espacios Deportivos con/sin cobertura, Espacios 

Exteriores y Instalaciones Exteriores de Servicios Básicos)

Obras exteriores

Cercos y/o Portadas

ambientes

ambientes

espacios físicos

Sala de Psicomotricidad

ambientes

ambientes

Aula de Educación Primaria

Edificaciones Edificaciones

Espacios de circulación interior

Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica

Ambiente de preparación y expendio de alimentos

Depósito

ambientes

Muro de contención

Espacios Deportivos - sin cobertura

Espacios Deportivos - con cobertura

Espacios Exteriores

Ambientes de Servicios Generales

Ambiente de preparación y expendio de alimentos

Ambiente de preparación y expendio de alimentos

Ambiente de preparación y expendio de alimentos

Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA

OBRAS EXTERIORES

ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA

Almacén residuos sólidos

Cuarto de Máquinas y cisterna

Quiosco

Depósito quiosco

Depósito jardinería

Depósito 1

Tópico

Pasaje interior

Vereda exterior - bloque E-01: 1er piso

Muros, columnas y circulación interna

Conector 1

Aula 5P

Aula 6P



14 E-01 2P 1 30.39 m2 P 1,178.39                  100% 35,811.27           0.38% 42,973.60                  

15 E-01 2P 1 64.12 m2 P 1,178.39                  100% 75,558.37           0.81% 90,670.21                  

16 E-01 2P 1 20.74 m2 P 1,178.39                  100% 24,439.81           0.26% 29,327.82                  

17 E-01 2P 1 13.55 m2 P 1,178.39                  100% 15,967.18           0.17% 19,160.65                  

18 E-01 3P 1 62.21 m2 P 1,178.39                  100% 73,307.64           0.78% 87,969.33                  

19 E-01 3P 1 62.21 m2 P 1,178.39                  100% 73,307.64           0.78% 87,969.33                  

20 E-01 3P 1 30.39 m2 P 1,178.39                  100% 35,811.27           0.38% 42,973.60                  

21 E-01 3P 1 64.12 m2 P 1,178.39                  100% 75,558.37           0.81% 90,670.21                  

22 E-01 3P 1 20.74 m2 P 1,178.39                  100% 24,439.81           0.26% 29,327.82                  

23 E-01 3P 1 13.55 m2 P 1,178.39                  100% 15,967.18           0.17% 19,160.65                  

24 E-02 1P 1 29.01 m2 P 2,331.76                  100% 67,644.43           0.36% 74,481.52                  

25 E-02 1P 1 28.25 m2 P 2,331.76                  100% 65,872.29           0.36% 72,530.27                  

26 E-02 1P 1 15.43 m2 P 1,323.87                  100% 20,427.31           0.19% 24,063.86                  

27 E-02 1P 1 6.83 m2 P 1,323.87                  100% 9,042.03             0.09% 10,651.73                  

28 E-02 1P 1 6.83 m2 P 1,323.87                  100% 9,042.03             0.09% 10,651.73                  

29 E-02 1P 1 40.29 m2 P 1,323.87                  100% 53,338.72           0.51% 62,834.29                  

30 E-02 1P 1 20.84 m2 P 1,323.87                  100% 27,589.45           0.26% 32,501.03                  

31 E-02 1P 1 92.22 m2 P 1,243.86                  100% 114,708.77         1.16% 136,443.23                

32 E-02 1P 1 34.96 m2 P 1,178.39                  100% 41,196.51           0.44% 49,435.90                  

33 E-02 1P 1 127.95 m2 P 1,178.39                  100% 150,775.00         1.61% 180,930.33                

34 E-02 1P 1 29.42 m2 P 1,178.39                  100% 34,668.23           0.37% 41,601.95                  

35 E-02 1P 1 46.12 m2 P 1,178.39                  100% 54,347.35           0.58% 65,216.94                  

36 E-02 1P 1 41.02 m2 S 1,323.87                  100% 54,305.15           0.52% 63,972.77                  

37 E-02 1P 1 20.11 m2 S 1,178.39                  100% 23,697.42           0.25% 28,436.96                  

38 E-02 1P 1 61.48 m2 S 1,178.39                  100% 72,447.42           0.77% 86,937.06                  

39 E-02 1P 1 19.04 m2 S 2,109.46                  100% 40,164.12           0.24% 44,651.48                  

40 E-02 1P 1 10.54 m2 S 2,109.46                  100% 22,233.71           0.13% 24,717.78                  

41 E-02 1P 1 29.01 m2 S 2,331.76                  100% 67,644.43           0.36% 74,481.52                  

42 E-02 1P 1 28.98 m2 S 2,331.76                  100% 67,574.48           0.36% 74,404.50                  

43 E-02 1P 1 115.14 m2 S 1,178.39                  100% 135,679.82         1.45% 162,816.08                

44 E-02 1P 1 30.34 m2 S 1,178.39                  100% 35,752.35           0.38% 42,902.90                  

45 E-02 1P 1 29.42 m2 S 1,178.39                  100% 34,668.23           0.37% 41,601.95                  

46 E-02 1P 1 45.19 m2 S 1,178.39                  100% 53,251.44           0.57% 63,901.84                  

47 E-02 1P 1 27.09 m2 S 1,178.39                  100% 31,922.59           0.34% 38,307.18                  

48 E-02 1P 1 76.54 m2 S 1,178.39                  100% 90,193.97           0.96% 108,232.96                

49 E-02 2P 1 14.56 m2 P 2,331.76                  100% 33,950.46           0.18% 37,381.97                  

50 E-02 2P 1 12.43 m2 P 2,331.76                  100% 28,983.81           0.16% 31,913.32                  

51 E-02 2P 1 61.48 m2 P 1,178.39                  100% 72,447.42           0.77% 86,937.06                  

52 E-02 2P 1 62.21 m2 P 1,178.39                  100% 73,307.64           0.78% 87,969.33                  

53 E-02 2P 1 62.21 m2 P 1,178.39                  100% 73,307.64           0.78% 87,969.33                  

54 E-02 2P 1 62.00 m2 P 1,178.39                  100% 73,060.18           0.78% 87,672.37                  

55 E-02 2P 1 127.95 m2 P 1,178.39                  100% 150,775.00         1.61% 180,930.33                

56 E-02 2P 1 29.42 m2 P 1,178.39                  100% 34,668.23           0.37% 41,601.95                  

57 E-02 2P 1 45.89 m2 P 1,178.39                  100% 54,076.32           0.58% 64,891.70                  

58 E-02 2P 1 62.21 m2 S 1,178.39                  100% 73,307.64           0.78% 87,969.33                  

59 E-02 2P 1 61.48 m2 S 1,178.39                  100% 72,447.42           0.77% 86,937.06                  

60 E-02 2P 1 61.48 m2 S 1,178.39                  100% 72,447.42           0.77% 86,937.06                  

61 E-02 2P 1 14.04 m2 S 2,331.76                  100% 32,737.95           0.18% 36,046.90                  SSHH Alumnos

Muros, columnas y circulación interna

Maestranza

Almacén deportivo secundaria

Aula 1S

Quiosco

Depósito quiosco

Vestuario Mujeres

Vestuario Hombres

Vereda exterior - bloque E-02: 1er piso

Escalera 2

Escalera 3

Muros, columnas y circulación interna

Conector 2

Rampa 1

SSHH Alumnos

SSHH Alumnas

Aula 1P

Aula 2P

Aula 3P

Aula 4P

Pasadizo - bloque E-02: 2do piso

Escalera 1

Muros, columnas y circulación interna

Aula 2S

Aula 3S

Aula 4S

Espacios de circulación interior

Aula de Educación Primaria

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Aula de Educación Primaria

Ambientes de Servicios Generales

Ambientes de Servicios Generales

Ambientes de Servicios Generales

Laboratorios y/o Talleres (Taller liviano)

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Ambientes de Servicios Generales

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

SS.HH. y/o Vestidores (vestidores)

SS.HH. y/o Vestidores (vestidores)

Ambientes de Servicios Generales

Ambientes de Servicios Generales

Espacios de circulación interior

Depósito

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

Aula de Educación Primaria

Aula de Educación Primaria

Aula de Educación Primaria

Aula de Educación Primaria

Aula de Educación Secundaria

Ambiente de preparación y expendio de alimentos

Ambiente de preparación y expendio de alimentos

SS.HH. y/o Vestidores (vestidores)

SS.HH. y/o Vestidores (vestidores)

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Aula de Educación Secundaria

Aula de Educación Secundaria

Aula de Educación Secundaria

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

Expansión

Pasadizo - bloque E-01: 2do piso

Muros, columnas y circulación interna

Conector 1

Aula 11P

Aula 12P

Expansión 

Pasadizo - bloque E-01: 3er piso

Muros, columnas y circulación interna

Conector 1

Vestuario Mujeres 

Vestuario Varones

Cuarto eléctrico

Depósito Basura

Cuarto de Limpieza

Almacén general

Almacén deportivo primaria

Taller creativo

Pasaje interior

Vereda exterior - bloque E-02: 1er piso

Escalera 1



62 E-02 2P 1 12.96 m2 S 2,331.76                  100% 30,219.64           0.16% 33,274.06                  

63 E-02 2P 1 115.14 m2 S 1,178.39                  100% 135,679.82         1.45% 162,816.08                

64 E-02 2P 1 30.34 m2 S 1,178.39                  100% 35,752.35           0.38% 42,902.90                  

65 E-02 2P 1 29.42 m2 S 1,178.39                  100% 34,668.23           0.37% 41,601.95                  

66 E-02 2P 1 43.20 m2 S 1,178.39                  100% 50,906.45           0.54% 61,087.85                  

67 E-02 2P 1 27.09 m2 S 1,178.39                  100% 31,922.59           0.34% 38,307.18                  

68 E-02 2P 1 76.54 m2 S 1,178.39                  100% 90,193.97           0.96% 108,232.96                

69 E-02 3P 1 14.56 m2 P 2,331.76                  100% 33,950.46           0.18% 37,381.97                  

70 E-02 3P 1 12.43 m2 P 2,331.76                  100% 28,983.81           0.16% 31,913.32                  

71 E-02 3P 1 61.48 m2 P 1,178.39                  100% 72,447.42           0.77% 86,937.06                  

72 E-02 3P 1 62.21 m2 P 1,178.39                  100% 73,307.64           0.78% 87,969.33                  

73 E-02 3P 1 62.21 m2 P 1,178.39                  100% 73,307.64           0.78% 87,969.33                  

74 E-02 3P 1 62.00 m2 P 1,178.39                  100% 73,060.18           0.78% 87,672.37                  

75 E-02 3P 1 127.95 m2 P 1,178.39                  100% 150,775.00         1.61% 180,930.33                

76 E-02 3P 1 29.42 m2 P 1,178.39                  100% 34,668.23           0.37% 41,601.95                  

77 E-02 3P 1 45.89 m2 P 1,178.39                  100% 54,076.32           0.58% 64,891.70                  

78 E-02 3P 1 62.21 m2 S 1,178.39                  100% 73,307.64           0.78% 87,969.33                  

79 E-02 3P 1 61.48 m2 S 1,178.39                  100% 72,447.42           0.77% 86,937.06                  

80 E-02 3P 1 61.48 m2 S 1,178.39                  100% 72,447.42           0.77% 86,937.06                  

81 E-02 3P 1 14.04 m2 S 2,331.76                  100% 32,737.95           0.18% 36,046.90                  

82 E-02 3P 1 12.96 m2 S 2,331.76                  100% 30,219.64           0.16% 33,274.06                  

83 E-02 3P 1 115.14 m2 S 1,178.39                  100% 135,679.82         1.45% 162,816.08                

84 E-02 3P 1 30.34 m2 S 1,178.39                  100% 35,752.35           0.38% 42,902.90                  

85 E-02 3P 1 29.42 m2 S 1,178.39                  100% 34,668.23           0.37% 41,601.95                  

86 E-02 3P 1 43.20 m2 S 1,178.39                  100% 50,906.45           0.54% 61,087.85                  

87 E-02 3P 1 27.09 m2 S 1,178.39                  100% 31,922.59           0.34% 38,307.18                  

88 E-02 3P 1 76.54 m2 S 1,178.39                  100% 90,193.97           0.96% 108,232.96                

89 E-02 4P 1 14.27 m2 S 1,323.87                  100% 18,891.62           0.18% 22,254.78                  

90 E-02 4P 1 13.55 m2 S 1,323.87                  100% 17,938.44           0.17% 21,131.91                  

91 E-02 4P 1 14.04 m2 S 2,331.76                  100% 32,737.95           0.18% 36,046.90                  

92 E-02 4P 1 12.43 m2 S 2,331.76                  100% 28,983.81           0.16% 31,913.32                  

93 E-02 4P 1 61.48 m2 S 1,178.39                  100% 72,447.42           0.77% 86,937.06                  

94 E-02 4P 1 62.21 m2 S 1,178.39                  100% 73,307.64           0.78% 87,969.33                  

95 E-02 4P 1 30.97 m2 S 1,323.87                  100% 41,000.25           0.39% 48,299.28                  

96 E-02 4P 1 93.28 m2 S 1,323.87                  100% 123,490.59         1.17% 145,474.87                

97 E-02 4P 1 62.21 m2 S 1,178.39                  100% 73,307.64           0.78% 87,969.33                  

98 E-02 4P 1 124.03 m2 S 1,243.86                  100% 154,275.96         1.56% 183,507.42                

99 E-02 4P 1 14.04 m2 S 2,331.76                  100% 32,737.95           0.18% 36,046.90                  

100 E-02 4P 1 12.96 m2 S 2,331.76                  100% 30,219.64           0.16% 33,274.06                  

101 E-02 4P 1 243.10 m2 S 1,178.39                  100% 286,466.61         3.06% 343,760.55                

102 E-02 4P 1 30.34 m2 S 1,178.39                  100% 35,752.35           0.38% 42,902.90                  

103 E-02 4P 1 29.42 m2 S 1,178.39                  100% 34,668.23           0.37% 41,601.95                  

SSHH Alumnas

Pasadizo - bloque E-02: 2do piso

Escalera 2

Escalera 3

Aula 7P

SSHH Alumnas

SSHH Alumnos

Rampa 1

Conector 2

Muros, columnas y circulación interna Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

Aula de Educación Primaria

Aula de Educación Primaria

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

Espacios de circulación interior

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Ambientes de Servicios Generales

Ambientes de Servicios Generales

Aula de Educación Primaria

Aula de Educación Primaria

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Aula de Educación Secundaria

Aula de Educación Secundaria

Aula de Educación Secundaria

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

Aula de Educación Secundaria

Aula de Educación Secundaria

Aula de Innovación Pedagógica

Aula de Innovación Pedagógica

Aula de Educación Secundaria

Laboratorios y/o Talleres (Taller liviano)

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

Aula 8P

Aula 9P

Aula 10P

Pasadizo - bloque E-02: 3er piso

Escalera 1

Muros, columnas y circulación interna

Conector 2

Rampa 1

Depósito Basura / Limpieza

Almacén 3

SSHH Alumnos

SSHH Alumnas

Aula 8S

Aula 9S

Conectividad

Aula 5S

Aula 6S

Aula 7S

SSHH Alumnos

SSHH Alumnas

Pasadizo - bloque E-02: 3er piso

Escalera 2

Escalera 3

Muros, columnas y circulación interna

AIP Secundaria

Aula 10S

EPT

SSHH Alumnos

SSHH Alumnas

Pasadizo - bloque E-02: 4to piso

Escalera 2

Escalera 3



104 E-02 4P 1 90.09 m2 S 1,178.39                  100% 106,161.16         1.13% 127,393.62                

105 E-02 4P 1 27.09 m2 S 1,178.39                  100% 31,922.59           0.34% 38,307.18                  

106 E-02 4P 1 76.54 m2 S 1,178.39                  100% 90,193.97           0.96% 108,232.96                

107 E-03 1P 1 5.14 m2 P 2,331.76                  100% 11,985.26           0.06% 13,196.66                  

108 E-03 1P 1 4.23 m2 P 2,331.76                  100% 9,863.36             0.05% 10,860.29                  

109 E-03 1P 1 6.71 m2 P 2,331.76                  100% 15,646.13           0.08% 17,227.55                  

110 E-03 1P 1 5.59 m2 P 2,331.76                  100% 13,034.55           0.07% 14,352.00                  

111 E-03 1P 1 1.10 m2 P 1,323.87                  100% 1,456.26             0.01% 1,715.51                    

112 E-03 1P 1 17.85 m2 P 1,323.87                  100% 23,631.08           0.22% 27,837.98                  

113 E-03 1P 1 4.32 m2 P 1,323.87                  100% 5,719.12             0.05% 6,737.26                    

114 E-03 1P 1 6.23 m2 P 1,323.87                  100% 8,247.71             0.08% 9,716.00                    

115 E-03 1P 1 5.99 m2 P 1,323.87                  100% 7,929.98             0.08% 9,341.71                    

116 E-03 1P 1 15.61 m2 P 1,323.87                  100% 20,665.61           0.20% 24,344.58                  

117 E-03 1P 1 8.03 m2 P 1,323.87                  100% 10,630.68           0.10% 12,523.19                  

118 E-03 1P 1 32.00 m2 P 1,323.87                  100% 42,363.84           0.40% 49,905.62                  

119 E-03 1P 1 30.94 m2 P 1,323.87                  100% 40,960.54           0.39% 48,252.50                  

120 E-03 1P 1 76.74 m2 P 1,178.39                  100% 90,429.65           0.97% 108,515.77                

121 E-03 1P 1 29.41 m2 P 1,178.39                  100% 34,656.45           0.37% 41,587.81                  

122 E-03 1P 1 36.87 m2 P 1,178.39                  100% 43,447.24           0.46% 52,136.78                  

123 E-03 2P 1 12.95 m2 P 2,331.76                  100% 30,196.32           0.16% 33,248.38                  

124 E-03 2P 1 14.04 m2 P 2,331.76                  100% 32,737.95           0.18% 36,046.90                  

125 E-03 2P 1 30.22 m2 P 1,323.87                  100% 40,007.35           0.38% 47,129.62                  

126 E-03 2P 1 93.47 m2 P 1,323.87                  100% 123,742.13         1.18% 145,771.19                

127 E-03 2P 1 76.74 m2 P 1,178.39                  100% 90,429.65           0.97% 108,515.77                

128 E-03 2P 1 29.41 m2 P 1,178.39                  100% 34,656.45           0.37% 41,587.81                  

129 E-03 2P 1 29.93 m2 P 1,178.39                  100% 35,269.21           0.38% 42,323.13                  

130 E-03 3P 1 12.95 m2 P 2,331.76                  100% 30,196.32           0.16% 33,248.38                  

131 E-03 3P 1 14.04 m2 P 2,331.76                  100% 32,737.95           0.18% 36,046.90                  

132 E-03 3P 1 92.66 m2 P 1,323.87                  100% 122,669.79         1.17% 144,507.95                

133 E-03 3P 1 31.13 m2 P 1,178.39                  100% 36,683.28           0.39% 44,020.02                  

134 E-03 3P 1 76.74 m2 P 1,178.39                  100% 90,429.65           0.97% 108,515.77                

135 E-03 3P 1 29.41 m2 P 1,178.39                  100% 34,656.45           0.37% 41,587.81                  

136 E-03 3P 1 29.83 m2 P 1,178.39                  100% 35,151.37           0.38% 42,181.72                  

137 E-04 1P 1 5.14 m2 S 2,331.76                  100% 11,985.26           0.06% 13,196.66                  

138 E-04 1P 1 4.23 m2 S 2,331.76                  100% 9,863.36             0.05% 10,860.29                  

139 E-04 1P 1 6.71 m2 S 2,331.76                  100% 15,646.13           0.08% 17,227.55                  

140 E-04 1P 1 5.59 m2 S 2,331.76                  100% 13,034.55           0.07% 14,352.00                  

141 E-04 1P 1 1.10 m2 S 1,323.87                  100% 1,456.26             0.01% 1,715.51                    

142 E-04 1P 1 17.85 m2 S 1,323.87                  100% 23,631.08           0.22% 27,837.98                  

143 E-04 1P 1 4.32 m2 S 1,323.87                  100% 5,719.12             0.05% 6,737.26                    

144 E-04 1P 1 6.23 m2 S 1,323.87                  100% 8,247.71             0.08% 9,716.00                    

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica

Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica

Aula de Innovación Pedagógica

Aula de Innovación Pedagógica

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

Ambientes de Servicios Generales

Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica

Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica

Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica

Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica

Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica

Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

Biblioteca Escolar

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

Ambientes de Servicios Generales

Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica

Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica

Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica

Conector 2

Rampa 1

SSHH Servicio

SSHH Administración, Docentes y Público Mujeres

SSHH Administración, Docentes y Público Hombres

SSHH Administración, Docentes y Público Mujeres

Cuarto de Limpieza

Sala de reuniones

Depósito Oficina

Muros, columnas y circulación interna

SSHH Alumnas

SSHH Alumnos

Conectividad

AIP Primaria

Pasadizo - bloque E-03: 2do piso

Escalera 4

Muros, columnas y circulación interna

SSHH Alumnas

SSHH Alumnos

Archivo

Sala de espera

Oficina Bienestar

Subdirección 

Administración

Sala Docentes

Vereda exterior - bloque E-03: 1er piso

Escalera 4

Muros, columnas y circulación interna

Cuarto de Limpieza

Sala de reuniones

Depósito Oficina

Archivo

Biblioteca

Expansión 

Pasadizo - bloque E-03: 3er piso

Escalera 4

Muros, columnas y circulación interna

SSHH Servicio

SSHH Aministración, Docentes y Público Mujeres

SSHH Administración, Docentes y Público Hombres

SSHH Administración, Docentes y Público Mujeres



145 E-04 1P 1 5.99 m2 S 1,323.87                  100% 7,929.98             0.08% 9,341.71                    

146 E-04 1P 1 15.61 m2 S 1,323.87                  100% 20,665.61           0.20% 24,344.58                  

147 E-04 1P 1 8.03 m2 S 1,323.87                  100% 10,630.68           0.10% 12,523.19                  

148 E-04 1P 1 32.00 m2 S 1,323.87                  100% 42,363.84           0.40% 49,905.62                  

149 E-04 1P 1 30.22 m2 S 1,323.87                  100% 40,007.35           0.38% 47,129.62                  

150 E-04 1P 1 13.45 m2 S 1,323.87                  100% 17,806.05           0.17% 20,975.95                  

151 E-04 1P 1 9.35 m2 S 1,323.87                  100% 12,378.18           0.12% 14,581.79                  

152 E-04 1P 1 3.79 m2 S 1,323.87                  100% 5,017.47             0.05% 5,910.70                    

153 E-04 1P 1 89.36 m2 S 1,178.39                  100% 105,300.93         1.12% 126,361.34                

154 E-04 1P 1 29.41 m2 S 1,178.39                  100% 34,656.45           0.37% 41,587.81                  

155 E-04 1P 1 57.87 m2 S 1,178.39                  100% 68,193.43           0.73% 81,832.26                  

156 E-04 1P 1 45.46 m2 S 1,178.39                  100% 53,569.61           0.57% 64,283.65                  

157 E-04 1P 1 13.55 m2 S 1,178.39                  100% 15,967.18           0.17% 19,160.65                  

158 E-04 1P 1 81.00 m2 S 1,178.39                  100% 95,449.59           1.02% 114,539.71                

159 E-04 2P 1 12.95 m2 S 2,331.76                  100% 30,196.32           0.16% 33,248.38                  

160 E-04 2P 1 14.04 m2 S 2,331.76                  100% 32,737.95           0.18% 36,046.90                  

161 E-04 2P 1 13.55 m2 S 1,323.87                  100% 17,938.44           0.17% 21,131.91                  

162 E-04 2P 1 13.54 m2 S 1,323.87                  100% 17,925.20           0.17% 21,116.31                  

163 E-04 2P 1 30.22 m2 S 1,323.87                  100% 40,007.35           0.38% 47,129.62                  

164 E-04 2P 1 93.47 m2 S 1,323.87                  100% 123,742.13         1.18% 145,771.19                

165 E-04 2P 1 89.36 m2 S 1,178.39                  100% 105,300.93         1.12% 126,361.34                

166 E-04 2P 1 29.41 m2 S 1,178.39                  100% 34,656.45           0.37% 41,587.81                  

167 E-04 2P 1 37.30 m2 S 1,178.39                  100% 43,953.95           0.47% 52,744.83                  

168 E-04 2P 1 13.55 m2 S 1,178.39                  100% 15,967.18           0.17% 19,160.65                  

169 E-04 2P 1 81.00 m2 S 1,178.39                  100% 95,449.59           1.02% 114,539.71                

170 E-04 3P 1 12.95 m2 S 2,331.76                  100% 30,196.32           0.16% 33,248.38                  

171 E-04 3P 1 14.04 m2 S 2,331.76                  100% 32,737.95           0.18% 36,046.90                  

172 E-04 3P 1 13.55 m2 S 1,323.87                  100% 17,938.44           0.17% 21,131.91                  

173 E-04 3P 1 13.54 m2 S 1,323.87                  100% 17,925.20           0.17% 21,116.31                  

174 E-04 3P 1 92.66 m2 S 1,323.87                  100% 122,669.79         1.17% 144,507.95                

175 E-04 3P 1 31.13 m2 S 1,178.39                  100% 36,683.28           0.39% 44,020.02                  

176 E-04 3P 1 89.36 m2 S 1,178.39                  100% 105,300.93         1.12% 126,361.34                

177 E-04 3P 1 29.41 m2 S 1,178.39                  100% 34,656.45           0.37% 41,587.81                  

178 E-04 3P 1 37.20 m2 S 1,178.39                  100% 43,836.11           0.47% 52,603.43                  

179 E-04 3P 1 13.55 m2 S 1,178.39                  100% 15,967.18           0.17% 19,160.65                  

180 E-04 3P 1 81.00 m2 S 1,178.39                  100% 95,449.59           1.02% 114,539.71                

181 E-04 4P 1 93.24 m2 S 1,243.86                  100% 115,977.51         1.17% 137,952.36                

182 E-04 4P 1 93.35 m2 S 1,243.86                  100% 116,114.33         1.17% 138,115.11                

183 E-04 4P 1 89.36 m2 S 1,178.39                  100% 105,300.93         1.12% 126,361.34                

184 E-04 4P 1 29.41 m2 S 1,178.39                  100% 34,656.45           0.37% 41,587.81                  

185 E-04 4P 1 28.48 m2 S 1,178.39                  100% 33,560.55           0.36% 40,272.73                  

Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica

Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica

Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica

Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica

Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica

Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica

Ambientes de Servicios Generales

Ambientes de Servicios Generales

Espacios de circulación interior

Aula de Innovación Pedagógica

Aula de Innovación Pedagógica

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

Ambientes de Servicios Generales

Ambientes de Servicios Generales

Laboratorios y/o Talleres (Taller liviano)

Laboratorios y/o Talleres (Taller liviano)

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Ambientes de Servicios Generales

Ambientes de Servicios Generales

Biblioteca Escolar

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Sala de espera

Oficina Bienestar

Dirección

Administración

Sala Docentes

SSHH alumnas

SSHH alumnos

Depósito Basura / Limpieza

Almacén 1

Conectividad

AIP Secundaria

Pasadizo - bloque E-04: 2do piso

Escalera 5

Muros, columnas y circulación interna

Tópico

Vigilancia 

SH vigilancia

Vereda exterior - bloque E-04: 1er piso

Escalera 5

Ingreso Secundaria

Muros y columnas y circulación interna

Conector 3

Rampa 2

Muros, columnas y circulación interna

Conector 3

Rampa 2

Laboratorio CTA

Taller de arte

Pasadizo - bloque E-04: 4to piso

Escalera 5

Muros, columnas y circulación interna

Conector 3

Rampa 2

SSHH alumnas

SSHH alumnos

Depósito Basura / Limpieza

Almacén  2

Biblioteca

Expansión

Pasadizo - bloque E-04: 3er piso

Escalera 5



186 E-04 4P 1 13.55 m2 S 1,178.39                  100% 15,967.18           0.17% 19,160.65                  

187 E-04 4P 1 81.00 m2 S 1,178.39                  100% 95,449.59           1.02% 114,539.71                

188 E-05 1P 1 285.37 m2 S 1,323.87                  100% 377,792.78         3.59% 445,048.94                

189 E-05 1P 1 28.05 m2 S 1,178.39                  100% 33,053.84           0.35% 39,664.68                  

190 E-05 1P 1 5.00 m2 S 2,331.76                  100% 11,658.81           0.06% 12,837.21                  

191 E-05 1P 1 3.48 m2 S 2,331.76                  100% 8,114.53             0.04% 8,934.70                    

192 E-05 1P 1 26.14 m2 S 2,109.46                  100% 55,141.28           0.33% 61,301.97                  

193 E-05 1P 1 8.00 m2 S 2,109.46                  100% 16,875.68           0.10% 18,761.12                  

194 E-05 1P 1 8.40 m2 S 1,178.39                  100% 9,898.48             0.11% 11,878.20                  

195 E-05 1P 1 110.33 m2 S 1,178.39                  100% 130,011.77         1.39% 156,014.40                

196 E-06 1P 1 6.41 m2 P 1,323.87                  100% 8,486.01             0.08% 9,996.72                    

197 E-06 1P 1 2.73 m2 P 1,323.87                  100% 3,614.17             0.03% 4,257.58                    

198 E-06 1P 1 24.68 m2 P 1,178.39                  100% 29,082.67           0.31% 34,899.27                  

199 E-06 1P 1 2.39 m2 P 1,178.39                  100% 2,816.35             0.03% 3,379.63                    

 -                             

7,950.55             100%

Inicial

Primaria

Secundaria

TOTAL -                                           

ok

-                                                       10.00                                                                    

22.00                                                                    

10.00                                                                

Se veritifca que la cantidad de aulas de la propuesta técnica del proyecto contempla la totalidad de la cantidad de aulas demandadas para el servicio de educación primaria y

secundaria.

Servicios de 

Educación 

(i)

# Aulas por 

Demanda Estimada

(ii)

Parte A: Resumen de Propuesta Técnica de Obras Exteriores (Proviene del Detalle de Estimación de costos de Obras Exteriores)

PASO 5: PROPUESTA TÉCNICA DE OBRAS EXTERIORES 

12.00                                                                    

-                                                                       

22.00                                                 

Variación 

(iv) = (ii)-(iii)

-                                                       

-                                                       

-                                                                    

12.00                                                                

# Aulas por 

Propuesta Técnica 

(iii)

Total de área construida

Recomendación para la 

Propuesta Técnica

(vi)

PASO 4: VERIFICACIÓN DE CANTIDAD DE AULAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE EDIFICACIONES

A continuación, se deberá indicar si en la Propuesta Técnica se contempla la totalidad de aulas requeridas según la demanda estimada, caso contrario, debido 

a algún motivo no pueda satisfacer dicha cantidad, se deberá describir de manera resumida su justificación (por ejemplo tamaño de terreno, disponibilidad de 

plazas docentes, etc.): 

ok

ok

Ambientes de Servicios Generales

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Sala de Usos Múltiples

Depósito

Espacios de circulación interior

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.)

Ambiente de preparación y expendio de alimentos

Ambiente de preparación y expendio de alimentos

Espacios de circulación interior

Espacios de circulación interior

Ambientes de Servicios Generales

Muros, columnas y circulación interna

Vigilancia

SH Vigilancia

Ingreso Primaria

Muros, columnas y circulación interna

Conector 3

Rampa 2

Sala de Usus Múltiples

Depósito

SSHH SUM Hombres

SSHH SUM Mujeres

Cocina 

Despensa

Ingreso SUM



ÍTEM

(ambiente)

N° de 

edificación

Nº de 

piso

Naturaleza de          

Acción Metrado Und.

Niveles Educativos

(I) Inicial 

(P) Primaria 

(S) Secundaria

TOTAL DE COSTO DIRECTO 

DE ACTIVOS ESTRATÉGICOS 

DE

 OBRAS EXTERIORES

200 OE 1P 1 723.37 ml PS 1,333,936.50

201 OE 1P 1 ml PS

202 OE 1P 1 m2

203 OE 1P 1 1,323.58 m2 PS 661,790.00

204 OE 1P 1 6,413.04 m2 PS 1,487,970.40

205 OE 1P 1 6,413.04 m2 PS 1,294,735.75

Nota: En el caso del registro del METRADO de los "Espacios Exteriores"  e "Instalaciones exteriores de Servicios Básicos" se considera directamente el Área del terreno indicado en el Ítem C1.8.1 de la Ficha en "m2"

Parte B: Detalle de Estimación de Costos de Obras Exteriores

Metrado

(Especificar)

Und.

(Especificar)

Niveles Educativos

(I) Inicial 

(P) Primaria 

(S) Secundaria

Costo Unitario Directo 

Asumido

(Especificar)

(%) INCIDENCIA 

Por Naturaleza de 

Acción

TOTAL DE

 OBRAS EXTERIORES

(Costo Directo) 

             4,778,432.65 

23.63               m2 P 220.00                     100%

43.43               m2 P 220.00                     100%

456.84             m2 P 220.00                     100%

196.35             m2 P 40.00                       100%

9.86                  m2 P 40.00                       100%

56.61               m2 P 2,300.00                  100%

26.24               m2 P 1,770.00                  100%

661.79             m2 P 500.00                     100%

5.40                  m2 P 220.00                     100%

1.00                  m2 P 274,720.00             100%

525.28             m2 P 220.00                     100%

17.60               m2 P 600.00                     100%

229.14             m2 P 1,560.00                  100%

66.88               m2 P 1,720.00                  100%

14.41               ml P 18,800.00                100%

5.25                  ml P 9,300.00                  100%

Estacionamiento Vehicular

Areas verdes interior

Areas verdes exterior

Atrio de Ingreso Primaria

Cercos y/o portadas

Áreas Verdes, Patio, Atrio

330,895.00                           

1 130,203.00                           

1,188.00                                

1

1

Espacios Deportivos - sin cobertura

Muro de contención

(El presente cuadro de manera sistematizada se genera con información que se debe registrar previamente en la Parte B - Detalle de Estimación de costos de Obras Exteriores)

Indicar nombre más significativo Activo Estratégico

1

Redes exteriores de sanitarias, eléctricas

Cerco y portada

Muro de Contención

Losa deportiva cerrada

Otras circulaciones exteriores

Sardineles de seguridad de areas verdes H: 0.50 m

Cerco perimétrico calado

Cerco perimétrico cerrado

Cercos y/o Portadas

Naturaleza de Acción

(1) construcción

(2) reforzamiento

(3) remodelación 

(4) rehabilitación integral

(5) rehabilitación parcial

Nombre de la estructura o ambiente exterior

(Especificar por cada uno )

Instalaciones exteriores de Servicios Básicos

COSTO DIRECTO 

DE INTERVENCIÓN EN EL ACTIVO 

ESTRATÉGICO 

Instalaciones exteriores de Servicios Básicos 274,720.00                           

1 Espacios Exteriores 115,561.60                           

1

1

Atrio ingreso Losa

Losa deportiva tipo I

Rampas a veredas 

Cisterna (*)

7,854.00                                

Activo Estratégico

1

Espacios Exteriores

394.40                                   

Espacios Deportivos - con cobertura

Espacios Exteriores

De acuerdo a la propuesta técnica se deberá detallar las obras exteriores a intervenir, por ejemplo: 

a) Cercos y/o  Portadas: Cerco perimétrico (albañilería, concreto, malla metálica, madera, etc.), Portada de ingreso, Otros estructuras de seguridad, 

b) Muro de contención (concreto, mampostería, etc.), 

c) Espacios Exteriores: Veredas Exteriores, Área de ingreso y/o atrio, Patio Hall (área de expansión), Terrazas, Terrazas como parte del módulo o área productiva, Área de juegos infantiles, Rampa peatonal de acceso a una altura menor de 1.50 m, Gradas de circulación, Estacionamiento Vehicular, Jardines, 

Áreas verdes, jardines y huertos, Andenerías, Área blanda con grass sintético (incluye sardinel), Protección y tratamiento de taludes con área verde. Rampa peatonal de acceso a pisos superiores con una altura mayor o igual a 1.50 m (exterior), puentes de conexión, Espacio de cultivo, Espacio de crianza de 

animales, 

d) Instalaciones exteriores de Servicios Básicos: Cisterna, Tanque elevado, Tanque séptico, Tanque Imhoff, Pozo de percolación, Cámara de bombeo de desagüe - alcantarillado, Sub estación eléctrica. 

Así mismo en el caso de las Redes Exteriores de servicios básicos como: Redes exteriores de desagüe - alcantarillado, Redes exteriores de drenaje pluvial, Redes exteriores de agua potable,  Redes exteriores de electricidad, Redes exteriores de alumbrado público, Redes exteriores de Telecomunicaciones e 

Internet, Redes exteriores de gas, etc., se podrá establecer un costo estimado, para lo cual se deberá considera un porcentaje (%) del costo total de las edificaciones. 

Espacios Exteriores

Espacios Exteriores 5,198.60                                

1 Espacios Exteriores 9,554.60                                

1 Patio de Primaria Espacios Exteriores 100,504.80                           

1 Estacionamiento de bicicletas

270,908.00                           

1 Cercos y/o portadas 115,033.60                           

Cercos y/o portadas 10,560.00                              

357,458.40                           

46,444.80                              

1 Espacios Deportivos - con cobertura

1

Espacios Exteriores

Espacios Exteriores

Cercos y/o portadas 48,825.00                              1 Portada de ingreso a Losa

1 Portada de ingreso a Primaria Cercos y/o portadas

Espacios Exteriores



2.40                  ml P 31,200.00                100%

18.88               ml S 220.00                     100%

88.27               ml S 220.00                     100%

382.67             ml S 220.00                     100%

72.71               ml S 40.00                       100%

60.84               m2 S 2,070.00                  100%

252.47             m2 S 2,070.00                  100%

52.63               m2 S 40.00                       100%

58.47               m2 S 2,300.00                  100%

47.98               m2 S 2,300.00                  100%

0.81                  m2 S 1,770.00                  100%

35.86               m2 S 1,770.00                  100%

661.79             m2 S 500.00                     100%

3.60                  m2 S 220.00                     100%

17.60               m2 S 250.00                     100%

23.50               m2 S 2,500.00                  100%

11.80               m2 S 2,100.00                  100%

2.40                  m2 S 9,300.00                  100%

328.79             m2 PS 1,050.00                  100%

6% %EDIF PS

4% %EDIF PS

COSTO   ACUMULADO (Intervención en el AE  + Otros Costos)

22,320.00                              

Instalaciones exteriores de Servicios Básicos

Cercos y/o portadas

408,006.30                           

Espacios Exteriores

1

1

Sobrecimiento armado en cerco perimétrico1

1

Losa deportiva tipo I

Rampas a veredas 

Sardineles de seguridad de areas verdes H: 0.50 m

Portada de ingreso a Secundaria

1 Área verde Retiro (Ca. Mastuerzos)

Portada de ingreso a SUM

Instalaciones eléctricas - Voz y Data - generales

Instalaciones Sanitarias - Drenajes en general

Cercos y/o Portadas

Instalaciones exteriores de Servicios Básicos

Portada de ingreso servicio1

Espacios Exteriores 2,908.40                                

1 Portada de salida emergencia Cercos y/o portadas 74,880.00                              

1 Estacionamiento de bicicletas Espacios Exteriores 4,153.60                                

Estacionamiento Vehicular Espacios Exteriores

1 Espacios Exteriores 1,433.70                                

1 Patio de Secundaria Espacios Exteriores 84,187.40                              

19,419.40                              

Atrio de Ingreso Secundaria Espacios Exteriores 134,481.00                           

1 Pasaje servicio bloque 02 Espacios Exteriores 522,612.90                           

1

1 Estrado Espacios Exteriores 63,472.20                              

1 Espacios Deportivos - con cobertura 330,895.00                           

1 Cercos y/o portadas 792.00                                   

1 Cercos y/o portadas 4,400.00                                

1 Cercos y/o portadas 58,750.00                              

345,229.50                           

1

612,009.45                           

Cercos y/o portadas 24,780.00                              

Asta de bandera

1 Área verde exterior Espacios Exteriores 2,105.20                                

1 Pasaje servicio SUM

1

125,938.80                           

Atrio de Ingreso SUM Espacios Exteriores 110,354.00                           



Metrado

(Especificar)

Und.

(Especificar)

Niveles Educativos

(I) Inicial 

(P) Primaria 

(S) Secundaria

Costo Unitario Directo 

Asumido

(Especificar)

(%) INCIDENCIA 

Por Naturaleza de 

acción

TOTAL DE

 OTROS 

COSTOS 

(Costo Directo) 

4.00% %EDIF PS              1,873,789.95 

3.00% %CT PS

1 glb PS 283,568.85             100%

1 glb PS 117,550.00             100%

3478.55 m2 PS 125.00                     100%

26.12 m2 PS 30.00                       100%

4620.20 m2 PS 30.00                       100%

328.79 ml PS 125.00                     100%

Cantidad 
Und.

(Especificar)

Metrado

(Especificar)

Und.

(Especificar)

Niveles Educativos

(I) Inicial 

(P) Primaria 

(S) Secundaria

Total de Costo Directo  

(No incluye GG, U e IGV)

10.00               amb 600.00                                        m2 PS              1,024,000.00 

2.00                  amb 20.00                                          m2 PS

1.00                  est 500.00                                        ml PS

2.00                  amb 118.00                                        m2 PS

2.00                  amb 140.00                                        m2 PS

1.00                  glb 1.00                                            glb PS

         878.00 m2                               878.00 m2

         500.00 ml                               500.00 ml

59,000.00                              

Rehabilitación de salón comunal existentes (70 m2) 70,000.00                              

Trabajos preliminares

PASO 6: ESTIMACIÓN DE OTROS COSTOS 

(Actividades que no generan Activos Estratégicos)

Otros costos están referidos a la ejecución de actividades que no generan directamente activos estratégicos por ejemplo: Movimiento de tierras masivos con maquinarias pesadas, Demoliciones de la infraestructura existente, Obras provisionales (Caseta de guardianía, Almacén de obra, Oficinas provisionales

del Residente y Supervisión), obras preliminares en el terreno de la I.E. durante la ejecución de la obra tales como: Cartel de obra, Limpieza del terreno para el Inicio de obra, Trazos, nivelación y replanteo de obra, Demolición de infraestructura existente, Eliminación de material excedente o desmonte, Medidas

de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, Señalética de seguridad y evacuación, Actividades de mitigación de impacto de ambiental durante la ejecución de obra,  costos por flete de materiales y maquinaria a la obra, suministro provisional de servicios básicos durante la ejecución de la obra, etc. 

En el caso de obras provisionales, seguridad y salud en obra y/o mitigación de impacto ambiental, se podrá también establecer un costo estimado, considerando un porcentaje del costo total de la obra (%CT), en el caso de Movimiento de Tierras se puede considerar un porcentaje (%) del costo total de

edificaciones (%EDIF).

Otros (longitud de cerco)

1

Instalaciones provisionales otros

otros

Naturaleza de Acción 

(1) construcción

(2) reforzamiento

(3) remodelación 

(4) rehabilitación integral

(5) rehabilitación parcial

Nombre de la actividad que no generan activos estratégicos

(Especificar por cada uno )
Tipo de Activo

otros

1

Nombre de la actividad que no generan activos estratégicos

(Especificar por cada uno )

Costo Directo Parcial 

de la Actividad

Adquisición e instalación de sshh prefabricados (10 m2)

1,300.00                                          

41,098.75                              1 Mitigación de impactos ambientales

Movilización de equipos y transporte de materiales

Demoliciones y movimiento de tierras otros 783.60                                   

1

1

Seguridad y salud en obra otros 138,606.00                           

Costo Unitario Directo  Asumido

(No incluye GG, U e IGV)

(Especificar)

otros 408,006.30                           

Adquisición e instalación de Aulas prefabricadas (60 m2) 780,000.00                           

30,000.00                              

Adquisición e instalación de cerco prefabricado 50,000.00                              

Rehabilitación de aulas existentes (59 m2)

PASO 7: ESTIMACIÓN DE COSTOS DE OBRAS DE CONTINGENCIA

(Actividades que no generan Activos Estratégicos)

• Los Costos de Contingencia están referidos a los costos considerados en los mecanismos de contingencia que se consignarán en el estudio, a fin de que los alumnos puedan continuar con sus estudios mientras se implementa y/o ejecuta el proyecto de Inversión. Con condiciones de habitabilidad para la

continuidad del servicio en aulas, SShh y/o cercos perimétricos. Por lo que por lo ejemplo se puede considerar la Adquisición, Instalación, Movilización de módulos prefabricados provisionales, adecuación de infraestructuras existentes, con mobiliario y equipos para que se continúe brindando el servicio mientras

se realizan las inversiones en la UP existente. Los activos que se generen como los Módulos Prefabricados, mobiliario y/o equipos deben ser considerados como parte del patrimonio de la Entidad, por lo que cuando se elimine la necesidad de contar con esa contingencia, sean desmontados y trasladados a

donde disponga la entidad para que puedan ser utilizados en otras contingencias. En el cuadro siguiente se debe considerar el costo directo de las intervenciones a realizar. 

Transporte de Módulos prefabricados 35,000.00                              

Nota: 

El TOTAL DE OTROS COSTOS,   se distribuye proporcionalmente de manera sistematizada en cada uno de los activos estratégicos como COSTO ACUMULADO (Intervención en el AE + Otros Costos), en función al % de incidencia, según al área indicada en el 

metrado del paso 3.

1,500.00                                          

100.00                                             

500.00                                             

500.00                                             

35,000.00                                        

449,357.70                           

1 Transporte horizontal y vertical otros 283,568.85                           

117,550.00                           

otros 434,818.75                           

1

COSTO PARCIAL 

DE LA ACTIVIDAD 

1 Construcciones provisionales

Total de Medida Representativa (área de edificaciones)



Unidad de medida Cantidad Cantidad

 ambientes            16.00 878

Obras Civiles 

(definitivas)

1,880,773.40                              

11.16%

10.00%

Nota: Los Gastos Generales deberá ser estimado según un presupuesto desagregado para Infraestructura, Mobiliario y/o Equipamiento 

(A) Costos total de Inversión  de Infraestructura

 Monto Total 

a Precios 

de Mercado 

12,073,947.35                            

.

4,778,432.65                              

COSTO DIRECTO (i) + (ii) 16,852,380.00                     

1,880,773.40                                   

1,685,238.00                                   

20,418,391.40                                

3,675,310.45                                   

24,093,701.85                                

(*) Edificaciones están referidos a los costos parciales de los Activos Estratégicos de Edificaciones indicados en el Paso 3

(**) Otros Costos están referidos a  los costos de las Actividades que no generan activos detallados en el Paso  6

 Monto Total 

a Precios 

de Mercado 

1,024,000.00                              

COSTO DIRECTO (i) + (ii) 1,024,000.00                       

20,000.00                                        

51,200.00                                        

1,095,200.00                                   

197,136.00                                      

DESCRIPCIÓN

210,360.81                                      

8.37%

10.00%

Obras de 

Contingencia 

(provisionales)

20,000.00                              

1.95%

5.00%

Unidad Física

 Infraestructura 

Tipo de Factor 

Productivo Unidad de medida

m2

Resumen de Intervención 

 Otros Activos de Infraestructura  

18.00%

GASTOS GENERALES  (GG) 11.16%

 Descripción  Monto Parcial  

IGV

PASO 9: RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA + MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

 % GASTOS GENERALES (%GG) 

 Descripción  Monto Parcial  

Dimensión Física

SUB TOTAL 

SUB TOTAL 

UTILIDAD (U)

PASO 8: INFORMACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

(iii) OBRAS DE CONTINGENCIA  (***) 1,024,000.00                          

TOTAL DE OBRAS CIVILES

IGV

GASTOS GENERALES  (GG) 1.95%

UTILIDAD (U) 5.00%

18.00%

 INGRESAR EL MONTO DE LOS GASTOS GENERALES (GG) 

 Edificaciones (*)

(i) EDIFICACIÓN 

 Otros Costos (**)

10.00%

INGRESAR EL PORCENTAJE (%) DE LA UTILIDAD

10,200,157.43                       

(ii) OBRAS EXTERIORES

INFRAESTRUCTURA

MOBILIARIO Y/O 

EQUIPAMIENTO

1,873,789.95                          

Los costos calculados en los pasos anteriores son a nivel de Costos Directos, por lo que para la obtención del costo total del proyecto (Infraestructura, Mobiliario y/o Equipamiento) de manera definitiva, se debe indicar lo 

siguiente:

Costo Directo  

(No incluye GG, U e IGV)

                         1,024,000.00 



1,292,336.00                                   

25,386,037.85                                

(B) Costos total de Inversión de Mobiliario y/o Equipamiento (con respecto a la información registrada previamente en el ANEXO 3)

 Monto Total 

a Precios 

de Mercado 

COSTO DIRECTO (i) + (ii) 2,513,927.19                                        

210,360.81

251,392.72

2,975,680.72

535,622.54

3,511,303.26

(C) Otros Factores Productivos

 Descripción 

-                                                                                                                               

IGV

 OK: No se requiere ACTUALIZAR 

(Continuar con el PASO 10) 

TOTAL DE INFRAESTRUCTURA 

(Costo de Obras Civiles + Costo de Contingencia)

Nota: En caso se indique: “ERROR : Se requiere ACTUALIZAR”, se verifica que la información de la ficha y 

los anexos 2,3 y 4 no son compatibles, por lo que se debe realizar la Actualización de la información de todas 

las hojas de cálculo, para lo cual se debe hacer clic en el botón azul “IR A LA HOJA DEL ANEXO 04 

ACTUALIZAR”, y en dicho anexo hacer clic en el botón verde "ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE ANEXOS"

 Monto Total 

a Precios 

de Mercado 

TOTAL DE MOBILIARIO Y/O EQUIPAMIENTO

 % 

 Descripción 

 (i) COSTO DIRECTO DE MOBILIARIO  

UTILIDAD (U) 10.00%

28,897,341.11                                                            

 (ii) COSTO DIRECTO DE EQUIPAMIENTO 

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN EN 

METAS FÍSICAS (A)+(B)+(C)

Resultado de Verificación de metas y 

costos entre la ficha y el anexos

TOTAL DE CONTINGENCIA

18.00%

GASTOS GENERALES  (GG) 8.37%

Intangibles

(***) Las Obras de contingencia están referidos a las intervenciones en aulas prefabricadas o rehabilitación de ambientes existentes para garantizar la 

continuidad del servicio mientras se ejecuta las obras civiles

-                                                                                                                               

949,327.03                                                                                                    

1,564,600.16                                                                                                 

SUB TOTAL 

PASO 10: VERIFICACIÓN FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

TOTAL DE OTROS FACTORES PRODUCTIVOS

IR A LA HOJA DEL ANEXO 
04 



Costo Total 

Infraestructura 

24,093,701.85                            

24,093,701.85                            

Costo Total 

Infraestructura 

24,093,701.85

24,093,701.85

(i) Se consolida la información del ítem C4.6 Capacidad de producción de la FICHA 

Cantidad Activos / 

Acciones

199.00                                        

8.00                                            

37.00                                          

236.00                                        Nota: En Obras exteriores se considera el área del terreno

E-01 3P 3P 1,122,222.31                                   m2

E-02 4P 4P 6,126,493.46                                   m2

E-03 3P 3P 1,352,982.56                                   m2

E-04 4P 4P 2,665,274.60                                   m2

E-05 1P 1P 754,441.22                                      m2

E-06 1P 1P 52,533.20                                        m2

-                                                   

-                                                   

-                                                   

-                                                   

6,413 m2

PASO 11: ESTIMACIÓN DE RATIOS DE EDIFICACIONES

 BLOQUE PRIMARIA 

 BLOQUE PRIMARIA Y SECUNDARIA 

1,320 alumnos 18,252.80                              

Ratio Soles por m2

1,282.95                                      

Metrado 

(B) Información de Capacidad Productora

2,549 m2

60.25%

Activos Estratégicos de Obras exteriores

-                                                                                     

4,048.20                                                                            

860.28                                                                               

22 aulas

(C) Información General de Infraestructura (a nivel de costos directo sin otros costos)

Cantidad (m2)

6413 m2

  

  

3,756.99                                

Área ocupada (1P)

% Área Libre 

(A) Información General de Terreno

Descripción

N° de 

edificación 

(Especificar)
N° de pisos Nivel 

PRESUPUESTO

 INFRAESTRUCTURA

Ratio Soles por m2

-                                                                                     

 BLOQUE PRIMARIA 

-                                                                                     

1,513.39                                    

1,477.27                                    

Ratio Soles por activo

51,257.07                              7951 m2

1,771.43                                                                            

Número de Aulas con proyecto

  

1,450.79                                    36.21                                                                                 

-                                                                                     

 BLOQEUE PRIMARIA 

 BLOQUE SECUNDARIA 

 BLOQUE SECUNDARIA 474.77                                                                               

759.66                                                                               

Unidad de 

medida
Costo por m2

Total de Activos Estratégicos de infraestructura

129,146.83                            

Otras Acciones que no generan acciones 1,873,789.95                                                        

16,852,380.03                                                       

(D) Información de Edificaciones 

Nombre de Edificación 

(Especificar)

Metrado 

(cantidad)

  

9,451.22                                

Área Terreno

745.11                                         

Activos

71,408.39                              

Costo Directo

10,200,157.43                                                      

4,778,432.65                                                        

Activos Estratégicos de Edificaciones

234,223.74                            6413 m2 292.18                                         

1,095,168.27                         

Número de Alumnos con proyecto (i) 

1,572.72                                    

Descripción Cantidad
Ratio Soles por Unidad 

de medida

1,504.59                                    

1,589.07                                    



-                                                   

-                                                   

-                                                   

-                                                   

-                                                   

-                                                   

-                                                   

-                                                   

-                                                   

-                                                   

12,073,947.35 PROM

Validación = OK

  

Validación = OK

  

7,950.55 1,518.63                                    

-                                                                                     

-                                                                                     

  -                                                                                     

  -                                                                                     

  -                                                                                     

  -                                                                                     

  -                                                                                     

  -                                                                                     

  -                                                                                     

  -                                                                                     



ANEXO 03: PROPUESTA TÉCNICA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

 Acción Unidad de Medida Cantidad

 Adquisición Mobiliario Nro. Mobiliario -                                                                           -   

 Adquisición Mobiliario Nro. Mobiliario 1,080.00                                            290.36                                 313,585.16 

 Adquisición Mobiliario Nro. Mobiliario 690.00                                               243.27                                 167,856.35 

 Adquisición Mobiliario Nro. Mobiliario -                                                                           -   

 Adquisición Mobiliario Nro. Mobiliario 132.00                                               354.58                                   46,804.00 

 Adquisición Mobiliario Nro. Mobiliario 254.00                                               366.39                                   93,063.62 

 Adquisición Mobiliario Nro. Mobiliario 804.00                                               407.98                                 328,017.90 

 Adquisición Equipo Nro. Equipo -                                                                           -   

 Adquisición Equipo Nro. Equipo 48.00                                              2,037.96                                   97,822.11 

 Adquisición Equipo Nro. Equipo 40.00                                              2,037.96                                   81,518.41 

 Adquisición Equipo Nro. Equipo -                                                                           -   

 Adquisición Equipo Nro. Equipo 280.00                                            1,663.62                                 465,813.15 

 Adquisición Equipo Nro. Equipo 169.00                                            1,436.59                                 242,784.13 

 Adquisición Equipo Nro. Equipo 112.00                                            1,611.50                                 180,488.29 

Mobiliario Kit de Mobiliario -                                                                    -   

Equipamiento Kit de Equipamiento 11.00                                                   496,174.07 

Cantidad 

Total 
3,620                    Total de Costos 2,513,927.19                 

-                       Ok

-                                                                  -     

-                                                                  -     

-                                                                  -     

-                                                                  -     

-                                                                  -     

-                                                                  -     

-                                                                  -     

-                                                                  -     

-                                                                  -     

-                                                                  -     

-                                                                  -     

-                                                                  -     

-                                                                  -     

                             -                                             -                                   -   kit de Mobiliario 

-                                                                  -     

-                                                                  -     

-                                                                  -     

-                                                                  -     

(Activos no Estratégicos)

FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN 

DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SECTOR EDUCACIÓN 

( Es válido también como Ficha Técnica Simplificada.)

Costo Directo Total 

(Sin IGV puesto en obra)

Aplica a montos menor o igual  a 15,000 UIT  -  La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 284-2018-EF  

 Mobiliario de Aula de Educación Secundaria 
 Mobiliario de Sala de psicomotricidad 

 Mobiliario de Aula de Innovación Pedagógica 

Acción sobre los activos

Parte A: Resumen para Registro de Activos de Mobiliario y Equipos

 Mobiliario de Aula de Educación Primaria 

Activo que define capacidad (activo estratégico)

 Equipo de Aula de Educación Secundaria 
 Equipo de Sala de psicomotricidad 

 Equipo de Aula de Innovación Pedagógica 

Unidad Física
Tipo de Factor 

Productivo

Precio Unitario 

(Soles/UM)

 Mobiliario de Ambientes Complementarios 
 Equipo de Aula de Educación Inicial 

 Equipo de Aula de Educación Primaria 

 Mobiliario de Aula de Educación Inicial 

 Otras Acciones de Mobiliario  

Kit de Mobiliario de Tópico

Kit de Mobiliario de Espacios deportivos

RESUMEN DE KIT DE MOBILIARIO 

 Otros Acciones de Equipamiento  

Kit de Mobiliario de Laboratorio

Kit de Mobiliario de Taller creativo

Kit de Mobiliario de Cocina

Kit de Mobiliario de Aula de Educación Inicial

Kit de Mobiliario de Aula de Educación Primaria

Kit de Mobiliario de Aula de Educación Secundaria

Kit de Mobiliario de Sala de psicomotricidad

Kit de Mobiliario de Aula de Innovación Pedagógica

Kit de Mobiliario de Otros Espacios

 Total de Otras Acciones de Mobiliario  

Kit de Equipamiento de Aula de Educación Inicial

RESUMEN DE KIT DE EQUIPAMIENTO

Kit de Equipamiento de Aula de Educación Primaria

Kit de Equipamiento de Aula de Educación Secundaria

Kit de Equipamiento de Sala de psicomotricidad

Ingresar la 

cantidad de KIT 
(según número de 

ambientes)

OBS

 Equipo de Laboratorios y/o Talleres 
 Equipo de Ambientes Complementarios 

 Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres 

Nro. de 

Elementos

Precio Unitario 

(Soles/UM)

Costo Total a precio de 

mercado

Parte B: Resumen de Kits de Mobiliario y Kits de Equipamiento (Activos no estratégicos)

Ingresar la 

cantidad de KIT 
(según número de 

ambientes)

OBS
Nro. de 

Elementos

PU promedio  

(Soles/UM)

Costo Total a precio de 

mercado

Kit de Mobiliario de Taller de arte

Kit de Mobiliario de Taller de EPT

Versión 02.3 - Diciembre 2021

Unidad de Programación e Inversiones

metodologias_opmi@minedu.gob.pe 



244.00                                              117,102.26                         479.93 2

38.00                                                  44,473.32                       1,170.35 1

35.00                                                    4,931.78                         140.91 1

201.00                                                80,034.51                         398.18 1

223.00                                                97,727.83                         438.24 1

232.00                                                16,410.16                           70.73 1

21.00                                                    2,738.59                         130.41 2

630.00                                                74,517.85                         118.28 1

168.00                                                58,237.77                         346.65 1

                   1,792.00                             496,174.07                         276.88 11 kit de equipamiento

3.00% (i)

b) Indicar el detalle del Mobiliario y Equipamiento por ambientes:

Tipo

Mobiliario (M)  / 

Equipamiento 

(E)

Aula de Educación Primaria MOBILIARIO AULAS 1-2 PRIMARIA

Aula de Educación Primaria Mesa A3 (0.50mx0.60m) Si M 4 Nro. de Mobiliario 30 120 242.11S/         25,360.00S/         

Aula de Educación Primaria Silla A3 Si M 4 Nro. de Mobiliario 30 120 161.26S/         16,891.30S/         

Aula de Educación Primaria Escritorio con cajonera A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 502.86S/         1,755.75S/           

Aula de Educación Primaria Silla B1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 217.26S/         758.57S/              

Aula de Educación Primaria Pizarra A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 1,126.92S/      3,934.67S/           

Aula de Educación Primaria Armario A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 3 12 1,094.50S/      11,464.42S/         

Aula de Educación Primaria Casilleros A2 (15 puertas) Si M 4 Nro. de Mobiliario 2 8 1,408.33S/      9,834.44S/           

Aula de Educación Primaria Exhibidor de libros C1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 6 24 1,146.14S/      24,010.66S/         

Aula de Educación Primaria Mueble alto A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 8 32 199.90S/         5,583.65S/           

Aula de Educación Primaria Mueble bajo A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 8 32 149.90S/         4,187.04S/           

Aula de Educación Primaria MOBILIARIO AULAS 3-4 PRIMARIA

Aula de Educación Primaria Mesa A4 (0.50mx0.60m) Si M 4 Nro. de Mobiliario 30 120 247.62S/         25,937.15S/         

Aula de Educación Primaria Silla A4 Si M 4 Nro. de Mobiliario 30 120 166.46S/         17,435.98S/         

Aula de Educación Primaria Escritorio con cajonera A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 502.86S/         1,755.75S/           

Aula de Educación Primaria Silla B1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 217.26S/         758.57S/              

Aula de Educación Primaria Pizarra A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 1,126.92S/      3,934.67S/           

Aula de Educación Primaria Armario A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 3 12 1,094.50S/      11,464.42S/         

Aula de Educación Primaria Casilleros A2 (15 puertas) Si M 4 Nro. de Mobiliario 2 8 1,408.33S/      9,834.44S/           

Aula de Educación Primaria Exhibidor de libros C1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 6 24 1,146.14S/      24,010.66S/         

Aula de Educación Primaria Mueble alto A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 8 32 199.90S/         5,583.65S/           

Aula de Educación Primaria Mueble bajo A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 8 32 149.90S/         4,187.04S/           

 Aula de Educación Primaria MOBILIARIO AULAS 5-6 PRIMARIA

Aula de Educación Primaria Mesa A5 (0.50mx0.60m) Si M 4 Nro. de Mobiliario 30 120 247.62S/         25,937.15S/         

Parte C: Detalle de Mobiliario y Equipamiento por tipo de Ambientes

Nombre del Mobiliario o equipamiento

(Escribir)

Unidad 

de Medida

Nro. 

de ambientes

Cantidad en 

cada  ambiente

COSTO DIRECTO TOTAL 2,513,927.19

Precio 

Unitario de 

mercado 

(inc. IGV / sin 

transporte)

(iii)

a) Indicar el Porcentaje (%)  que se incrementa por concepto de Transporte y Embalaje :

Cantidad 

Total

(ii)

Kit de Equipamiento de Espacios deportivos

Kit de Equipamiento de Otros Espacios

Kit de Equipamiento de Taller creativo

Kit de Equipamiento de Taller de arte

Kit de Equipamiento de Taller de EPT

Kit de Equipamiento de Cocina

Kit de Equipamiento de Tópico

Kit de Equipamiento de Laboratorio

 Total de Otras Acciones de Equipamiento 

Tipo de ambiente

(Elegir)

¿Activo 

Estratégico? 

(Si/No)

Kit de Equipamiento de Aula de Innovación Pedagógica

Inicialmente se debe escribir de manera detallada por filas, los bienes asociados a los Activos Estratégicos de Mobiliario y Equipamiento, con los cuales se va a implementar cada uno de los “Tipos de ambientes (Elegir)”. Por lo que se debe escribir en la columna de 

“Nombre del Mobiliario o equipamiento”, de acuerdo al equipamiento indicado en la normatividad vigente (como las NT de Diseño de Locales Escolares de la EBR, etc.), y elegir de la lista desplegable la opción “Si” en la pregunta “¿Activo Estratégico? (Si/No)”; Por ejemplo: 

• En el “Tipo de ambiente (Elegir)” se seleccionó de la lista desplegable “Aula de Educación Secundaria”, donde se proyecta se cuente con “Mesas” y “Sillas” para alumnos de secundaria, los cuales se consideran como activos estratégicos, y son del tipo de factor productivo 

“Mobiliario”, por lo que  se selecciona de la lista desplegable “M”.

• En el “Tipo de ambiente (Elegir)” se seleccionó de la lista desplegable “Aula de Innovación Pedagógica”, donde se proyecta se cuente con “Mesas de cómputo” y “Sillas”, los cuales se consideran como  activos estratégicos de “Mobiliario” por lo que se selecciona de la lista 

desplegable “M” y con referencia a las “Computadoras (PC)”,  son activos estratégicos de “Equipos” por lo que se selecciona de la lista desplegable “E”.

Posteriormente, se debe escribir de manera detallada por filas, los bienes asociados a los Activos No Estratégicos  (de acuerdo a la NT-SEBR-04), con los cuales se va a implementar cada ambientes o espacios con kit de mobiliario y los kit de equipamiento (referidos a 

recursos educativos que por sí solos y de forma aislada no tienen un valor estratégico, forman parte de los módulos de materiales concretos, son necesarios como recursos pedagógicos para diferentes situaciones y propósitos educativos, como el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, la expresión oral, escrita y artística, la animación a la lectura y escritura, actividades motrices y físico – deportivas); Por ejemplo:

• En espacios deportivos, se requiere Activo no estratégicos, en el “Tipo de ambiente (Elegir)” se selecciona de la lista desplegable “espacios deportivos”, donde se proyecta se cuente con kit de equipamientos deportivos, por lo que se detalla en cada fila los bienes  como: 

jabalinas, disco de lanzamiento, kit para salto alto (incluye paralelas, varilla y colchoneta), taburete de madera barra de equilibrio, pelotas, etc.

• En el ambiente de taller de arte, se requiere Activos no estratégicos,  en el “Tipo de ambiente (Elegir)” se selecciona de la lista desplegable “taller de arte”, donde se proyecta se cuente con kit de equipamiento de instrumentos musicales, por lo que se detalla en cada fila 

los bienes como: Trompeta, trombón de vara, tuba acrílica, clarinete, flauta traversa, pandereta, juego de batería, guitarra, órgano electrónico, etc. 

• En el ambiente de cocina, se requiere Activos no estratégicos, en el “Tipo de ambiente (Elegir)” se selecciona de la lista desplegable “Cocina”, donde se proyecta se cuente con kit de equipamiento de cocina, por lo que se detalla en cada fila los bienes como: ollas, menaje 

de cocina, etc.

Costo Directo 

(sin IGV - puesto 

en obra) 

(i)*(ii)*(iii)/ IGV



Aula de Educación Primaria Silla A5 Si M 4 Nro. de Mobiliario 30 120 166.46S/         17,435.98S/         

Aula de Educación Primaria Escritorio con cajonera A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 502.86S/         1,755.75S/           

Aula de Educación Primaria Silla B1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 217.26S/         758.57S/              

Aula de Educación Primaria Pizarra A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 1,126.92S/      3,934.67S/           

Aula de Educación Primaria Armario A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 3 12 1,094.50S/      11,464.42S/         

Aula de Educación Primaria Casilleros A2 (15 puertas) Si M 4 Nro. de Mobiliario 2 8 1,408.33S/      9,834.44S/           

Aula de Educación Primaria Exhibidor de libros C1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 6 24 1,146.14S/      24,010.66S/         

Aula de Educación Primaria Mueble alto A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 8 32 199.90S/         5,583.65S/           

Aula de Educación Primaria Mueble bajo A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 8 32 149.90S/         4,187.04S/           

 Aula de Innovación Pedagógica 
MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACIÓN 

PEDAGÓGICA PRIMARIA

 Aula de Innovación Pedagógica Escritorio con cajonera A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 502.86S/         438.94S/              

 Aula de Innovación Pedagógica Silla B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 217.26S/         189.64S/              

 Aula de Innovación Pedagógica Pizarra A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 1,126.92S/      983.67S/              

 Aula de Innovación Pedagógica Pizarra móvil Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 1,500.00S/      1,309.32S/           

 Aula de Innovación Pedagógica Armario A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 1,094.50S/      1,910.74S/           

 Aula de Innovación Pedagógica Mesa D6 (regulable 1.00mx2.00) Si M 1 Nro. de Mobiliario 8 8 750.00S/         5,237.29S/           

 Aula de Innovación Pedagógica Silla D1 (regulable) Si M 1 Nro. de Mobiliario 30 30 200.00S/         5,237.29S/           

 Taller creativo MOBILIARIO DE LABORATORIOS Y TALLERES

 Taller creativo Taller creativo

 Taller creativo Escritorio con cajonera A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 502.86S/         438.94S/              

 Taller creativo Silla B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 217.26S/         189.64S/              

 Taller creativo Pizarra A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 1,126.92S/      983.67S/              

 Taller creativo Armario A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 3 3 1,094.50S/      2,866.11S/           

 Taller creativo Mesa D6 (regulable 1.00mx2.00) Si M 1 Nro. de Mobiliario 6 6 750.00S/         3,927.97S/           

 Taller creativo Silla D1 (regulable) Si M 1 Nro. de Mobiliario 30 30 200.00S/         5,237.29S/           

 Taller creativo Mesa fija con lavadero (mesa lateral de apoyo) Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 1,200.00S/      2,094.92S/           

 Taller creativo Estante A1 (estante para biblioteca de aula) Si M 1 Nro. de Mobiliario 3 3 794.33S/         2,080.05S/           

 Taller creativo 
Estante B1 (mobiliario para almacenar y exhibir 

material)
Si

M 1
Nro. de Mobiliario

3
3

1,100.00S/      2,880.51S/           

 Otros Espacios 
MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS 

COMPLEMENTARIOS

 Otros Espacios Subdirección

 Otros Espacios Escritorio con cajonera A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 788.60S/         688.36S/              

 Otros Espacios Silla B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 3 3 561.00S/         1,469.06S/           

 Otros Espacios Armario A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 1,094.50S/      1,910.74S/           

 Otros Espacios Archivador Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 884.48S/         1,544.10S/           

 Otros Espacios Credenza Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 350.00S/         305.51S/              

 Otros Espacios Administración

 Otros Espacios Escritorio con cajonera A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 4 4 788.60S/         2,753.43S/           

 Otros Espacios Silla B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 12 12 561.00S/         5,876.24S/           

 Otros Espacios Armario A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 4 4 1,094.50S/      3,821.48S/           

 Otros Espacios Oficina de bienestar

 Otros Espacios Escritorio con cajonera A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 788.60S/         688.36S/              

 Otros Espacios Silla B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 3 3 561.00S/         1,469.06S/           

 Otros Espacios Armario A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 1,094.50S/      1,910.74S/           

 Otros Espacios Archivador Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 884.48S/         1,544.10S/           

 Otros Espacios Archivo

 Otros Espacios Anaquel metálico Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 300.00S/         523.73S/              

 Otros Espacios Archivador Si M 1 Nro. de Mobiliario 4 4 884.48S/         3,088.19S/           

 Otros Espacios Sala de espera

 Otros Espacios Butaca de 4 asientos tipo aeropuerto Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 1,000.00S/      872.88S/              

 Otros Espacios Sala de reuniones

 Otros Espacios Mesa C3 (0.80mx1.20m) Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 357.00S/         623.24S/              

 Otros Espacios Silla B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 10 10 561.00S/         4,896.86S/           

 Otros Espacios Credenza Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 350.00S/         305.51S/              

 Otros Espacios Depósito 1

 Otros Espacios Anaquel metálico Si M 1 Nro. de Mobiliario 3 3 300.00S/         785.59S/              

 Otros Espacios Depósito jardinería

 Otros Espacios Anaquel metálico Si M 1 Nro. de Mobiliario 3 3 300.00S/         785.59S/              

 Otros Espacios Depósito oficina

 Otros Espacios Anaquel metálico Si M 1 Nro. de Mobiliario 4 4 300.00S/         1,047.46S/           

 Otros Espacios Sala de docentes tipo I

 Otros Espacios Silla B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 10 10 561.00S/         4,896.86S/           

 Otros Espacios Mesa C3 (0.80mx1.20m) Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 357.00S/         623.24S/              



 Otros Espacios Mesa de trabajo (0.60mx2.40m) Si M 1 Nro. de Mobiliario 3 3 800.00S/         2,094.92S/           

 Otros Espacios Casilleros A2 (15 puertas) Si M 1 Nro. de Mobiliario 4 4 1,408.33S/      4,917.22S/           

 Otros Espacios Mesada Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 3,500.00S/      3,055.08S/           

 Otros Espacios Pizarra B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 1,500.00S/      1,309.32S/           

 Otros Espacios Sofá doble Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 2,000.00S/      1,745.76S/           

 Otros Espacios Mesa centro Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 600.00S/         1,047.46S/           

 Otros Espacios Conectividad

 Otros Espacios Escritorio con cajonera A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 788.60S/         688.36S/              

 Otros Espacios Silla B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 4 4 217.26S/         758.57S/              

 Otros Espacios Tablero de trabajo (0.60mx2.40m) Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 800.00S/         698.31S/              

 Otros Espacios Armario A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 1,094.50S/      1,910.74S/           

 Otros Espacios Rack para laptop Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 120.00S/         209.49S/              

 Otros Espacios Estante para almacenar baterías fotovoltaicas Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 500.00S/         872.88S/              

 Otros Espacios Biblioteca

 Otros Espacios Estante A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 15 15 794.33S/         10,400.27S/         

 Otros Espacios Mesa D4 (regulable) Si M 1 Nro. de Mobiliario 4 4 261.14S/         911.78S/              

 Otros Espacios Mesa C2 (apoyo 0.45mx0.90m) Si M 1 Nro. de Mobiliario 4 4 750.00S/         2,618.64S/           

 Otros Espacios Mesa A9 (0.90mx1.50m) Si M 1 Nro. de Mobiliario 6 6 1,300.00S/      6,808.47S/           

 Otros Espacios Escritorio para acomputadora B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 230.00S/         401.53S/              

 Otros Espacios Sillón C1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 3 3 630.00S/         1,649.75S/           

 Otros Espacios Armario A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 3 3 1,094.50S/      2,866.11S/           

 Otros Espacios Silla B1 (adulto) Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 561.00S/         489.69S/              

 Otros Espacios Escritorio con cajonera A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 502.86S/         438.94S/              

 Otros Espacios Estante B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 6 6 1,100.00S/      5,761.02S/           

 Otros Espacios Silla D1 (regulable) Si M 1 Nro. de Mobiliario 30 30 161.41S/         4,226.69S/           

 Otros Espacios Pizarra B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 1,500.00S/      1,309.32S/           

 Tópico Tópico

 Tópico Escritorio con cajonera A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 788.60S/         688.36S/              

 Tópico Silla B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 561.00S/         979.37S/              

 Tópico Silla giratoria Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 299.00S/         260.99S/              

 Tópico Coche usos multiples Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 600.00S/         523.73S/              

 Tópico Camilla rodante Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 1,019.77S/      890.13S/              

 Tópico Escalera 2 peldaños Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 254.32S/         221.99S/              

 Tópico Biombo Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 513.19S/         895.91S/              

 Tópico Armario A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 1,094.50S/      1,910.74S/           

 Espacios deportivos Almacén deportivo

 Espacios deportivos Anaquel metálico Si M 1 Nro. de Mobiliario 5 5 300.00S/         1,309.32S/           

 Otros Espacios Vigilancia

 Otros Espacios Silla B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 214.20S/         186.97S/              

 Otros Espacios Escritorio con cajonera A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 788.60S/         688.36S/              

 Otros Espacios Armario A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 1,094.50S/      955.37S/              

 Otros Espacios Almacén general

 Otros Espacios Anaquel metálico Si M 1 Nro. de Mobiliario 10 10 300.00S/         2,618.64S/           

 Otros Espacios Depósito de limpieza

 Otros Espacios Anaquel metálico Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 300.00S/         261.86S/              

 Otros Espacios Cuarto de limpieza

 Otros Espacios Anaquel metálico Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 300.00S/         261.86S/              

 Otros Espacios Almacén de residuos sólidos

 Otros Espacios Contenedor de basura Si M 1 Nro. de Mobiliario 4 4 1,177.00S/      4,109.53S/           

 Otros Espacios Vestidor mujeres

 Otros Espacios Casilleros A2 (15 puertas) Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 1,408.33S/      2,458.61S/           

 Otros Espacios Banca calado Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 150.00S/         130.93S/              

 Otros Espacios Vestidor varones

 Otros Espacios Casilleros A2 (15 puertas) Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 1,408.33S/      2,458.61S/           

 Otros Espacios Banca calado Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 150.00S/         130.93S/              

 Aula de Educación Secundaria MOBILIARIO AULAS 1-2 SECUNDARIA

 Aula de Educación Secundaria Mesa A6 (0.50mx0.60m) Si M 4 Nro. de Mobiliario 30 120 248.00S/         25,976.95S/         

 Aula de Educación Secundaria Silla A6 Si M 4 Nro. de Mobiliario 30 120 145.00S/         15,188.14S/         

 Aula de Educación Secundaria Escritorio con cajonera A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 502.86S/         1,755.75S/           

 Aula de Educación Secundaria Silla B1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 217.26S/         758.57S/              

 Aula de Educación Secundaria Pizarra A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 1,126.92S/      3,934.67S/           

 Aula de Educación Secundaria Armario A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 1,094.50S/      3,821.48S/           

 Aula de Educación Secundaria Casilleros A2 (15 puertas) Si M 4 Nro. de Mobiliario 2 8 1,408.33S/      9,834.44S/           

 Aula de Educación Secundaria Exhibidor de libros C1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 1,146.14S/      4,001.79S/           

 Aula de Educación Secundaria Mueble alto A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 199.90S/         697.96S/              



 Aula de Educación Secundaria Mueble bajo A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 149.90S/         523.38S/              

 Aula de Educación Secundaria MOBILIARIO AULAS 3-4 SECUNDARIA

 Aula de Educación Secundaria Mesa A7 (0.50mx0.60m) Si M 4 Nro. de Mobiliario 30 120 250.00S/         26,186.44S/         

 Aula de Educación Secundaria Silla A7 Si M 4 Nro. de Mobiliario 30 120 150.00S/         15,711.86S/         

 Aula de Educación Secundaria Escritorio con cajonera A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 502.86S/         1,755.75S/           

 Aula de Educación Secundaria Silla B1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 217.26S/         758.57S/              

 Aula de Educación Secundaria Pizarra A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 1,126.92S/      3,934.67S/           

 Aula de Educación Secundaria Armario A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 1,094.50S/      3,821.48S/           

 Aula de Educación Secundaria Casilleros A2 (15 puertas) Si M 4 Nro. de Mobiliario 2 8 1,408.33S/      9,834.44S/           

 Aula de Educación Secundaria Exhibidor de libros C1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 1,146.14S/      4,001.79S/           

 Aula de Educación Secundaria Mueble alto A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 199.90S/         697.96S/              

 Aula de Educación Secundaria Mueble bajo A1 Si M 4 Nro. de Mobiliario 1 4 149.90S/         523.38S/              

 Aula de Educación Secundaria MOBILIARIO AULAS 5 SECUNDARIA

 Aula de Educación Secundaria Mesa A8 (0.50mx0.60m) Si M 2 Nro. de Mobiliario 30 60 255.00S/         13,355.08S/         

 Aula de Educación Secundaria Silla A8 Si M 2 Nro. de Mobiliario 30 60 155.00S/         8,117.80S/           

 Aula de Educación Secundaria Escritorio con cajonera A1 Si M 2 Nro. de Mobiliario 1 2 502.86S/         877.87S/              

 Aula de Educación Secundaria Silla B1 Si M 2 Nro. de Mobiliario 1 2 217.26S/         379.28S/              

 Aula de Educación Secundaria Pizarra A1 Si M 2 Nro. de Mobiliario 1 2 1,126.92S/      1,967.33S/           

 Aula de Educación Secundaria Armario A1 Si M 2 Nro. de Mobiliario 1 2 1,094.50S/      1,910.74S/           

 Aula de Educación Secundaria Casilleros A2 (15 puertas) Si M 2 Nro. de Mobiliario 2 4 1,408.33S/      4,917.22S/           

 Aula de Educación Secundaria Exhibidor de libros C1 Si M 2 Nro. de Mobiliario 1 2 1,146.14S/      2,000.89S/           

 Aula de Educación Secundaria Mueble alto A1 Si M 2 Nro. de Mobiliario 1 2 199.90S/         348.98S/              

 Aula de Educación Secundaria Mueble bajo A1 Si M 2 Nro. de Mobiliario 1 2 149.90S/         261.69S/              

 Aula de Innovación Pedagógica 
MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACIÓN 

PEDAGÓGICA SECUNDARIA

 Aula de Innovación Pedagógica Escritorio con cajonera A1 Si M 2 Nro. de Mobiliario 1 2 502.86S/         877.87S/              

 Aula de Innovación Pedagógica Silla B1 Si M 2 Nro. de Mobiliario 1 2 217.26S/         379.28S/              

 Aula de Innovación Pedagógica Pizarra A1 Si M 2 Nro. de Mobiliario 1 2 1,126.92S/      1,967.33S/           

 Aula de Innovación Pedagógica Pizarra móvil Si M 2 Nro. de Mobiliario 1 2 1,500.00S/      2,618.64S/           

 Aula de Innovación Pedagógica Armario A1 Si M 2 Nro. de Mobiliario 2 4 1,094.50S/      3,821.48S/           

 Aula de Innovación Pedagógica Mesa D7 (regulable 1.00mx2.00m) Si M 2 Nro. de Mobiliario 8 16 757.00S/         10,572.34S/         

 Aula de Innovación Pedagógica Silla D2 (regulable) Si M 2 Nro. de Mobiliario 30 60 215.00S/         11,260.17S/         

 Laboratorio MOBILIARIO DE LABORATORIOS Y TALLERES

 Laboratorio Laboratorio CTA

 Laboratorio Escritorio con cajonera A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 502.86S/         438.94S/              

 Laboratorio Silla B1 (adulto) Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 217.26S/         189.64S/              

 Laboratorio Anaquel metálico Si M 1 Nro. de Mobiliario 10 10 300.00S/         2,618.64S/           

 Laboratorio Mueble bajo B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 4 4 500.00S/         1,745.76S/           

 Laboratorio Armario A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 4 4 1,094.50S/      3,821.48S/           

 Laboratorio Mesa D7 (regulable 1.00mx2.00m) Si M 1 Nro. de Mobiliario 5 5 757.00S/         3,303.86S/           

 Laboratorio Silla D2 (regulable tipo taburete) Si M 1 Nro. de Mobiliario 30 30 200.00S/         5,237.29S/           

 Laboratorio Mesa fija con lavadero (mesa lateral de apoyo) Si M 1 Nro. de Mobiliario 5 5 1,200.00S/      5,237.29S/           

 Laboratorio Pizarra A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 1,126.92S/      983.67S/              

 Laboratorio Armario A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 1,073.04S/      1,873.27S/           

 Laboratorio Mueble alto A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 300.00S/         261.86S/              

 Taller de arte Taller de arte

 Taller de arte Escritorio con cajonera A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 502.86S/         438.94S/              

 Taller de arte Silla B1 (adulto) Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 217.26S/         189.64S/              

 Taller de arte Armario A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 1,094.50S/      955.37S/              

 Taller de arte Pizarra A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 1,126.92S/      983.67S/              

 Taller de arte Mesa D7 (regulable 1.00mx2.00m) Si M 1 Nro. de Mobiliario 6 6 757.00S/         3,964.63S/           

 Taller de arte Silla D2 (regulable) Si M 1 Nro. de Mobiliario 30 30 200.00S/         5,237.29S/           

 Taller de arte Mesa fija con lavadero (mesa lateral de apoyo) Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 1,200.00S/      2,094.92S/           

 Taller de arte Estante A2 (estante para biblioteca de aula) Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 794.33S/         1,386.70S/           

 Taller de arte 
Estante B1 (mobiliario para almacenar y exhibir 

material)
Si

M 1
Nro. de Mobiliario

2
2

1,100.00S/      1,920.34S/           

 Taller de arte Anaquel metálico Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 300.00S/         523.73S/              

 Taller de arte Caballete para docente Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 200.00S/         174.58S/              

 Taller de arte Caballete para alumnos Si M 1 Nro. de Mobiliario 30 30 200.00S/         5,237.29S/           

 Taller de EPT Taller de EPT 

 Taller de EPT Escritorio con cajonera A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 502.86S/         438.94S/              

 Taller de EPT Silla B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 217.26S/         189.64S/              

 Taller de EPT Pizarra A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 1,126.92S/      983.67S/              

 Taller de EPT Armario A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 1,094.50S/      955.37S/              

 Taller de EPT Mesa D7 (regulable 1.00mx2.00m) Si M 1 Nro. de Mobiliario 6 6 757.00S/         3,964.63S/           



 Taller de EPT Mesa de trabajo (madera cedro 0.90mx1.80m) Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 988.38S/         1,725.48S/           

 Taller de EPT Mesa C2 (apoyo 0.45mx0.90m) Si M 1 Nro. de Mobiliario 6 6 300.00S/         1,571.19S/           

 Taller de EPT Silla D2 (regulable) Si M 1 Nro. de Mobiliario 30 30 161.41S/         4,226.69S/           

 Taller de EPT Armario A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 3 3 1,094.50S/      2,866.11S/           

 Taller de EPT Estante A2 (estante para biblioteca de aula) Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 794.33S/         1,386.70S/           

 Taller de EPT Anaquel metálico Si M 1 Nro. de Mobiliario 4 4 300.00S/         1,047.46S/           

 Taller de EPT Mesa de trabajo (0.60mx2.40m) Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 1,200.00S/      2,094.92S/           

 Taller de EPT Mesa fija con lavadero (mesa lateral de apoyo) Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 1,200.00S/      2,094.92S/           

 Otros Espacios 
MOBILIARIO DE OTROS AMBIENTES 

COMPLEMENTARIOS

 Otros Espacios Sala de Usos Múltiples (SUM)

 Otros Espacios Mesa plegable (2.00x0.80x0.76m) Si M 1 Nro. de Mobiliario 40 40 500.00S/         17,457.63S/         

 Otros Espacios Silla apilable Si M 1 Nro. de Mobiliario 300 300 214.20S/         56,091.36S/         

 Otros Espacios Silla B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 4 4 217.26S/         758.57S/              

 Otros Espacios Mesa C3 (0.80mx1.20m) Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 357.00S/         311.62S/              

 Otros Espacios Escritorio para computadora B2 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 399.00S/         348.28S/              

 Otros Espacios Separador de ambiente Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 2,000.00S/      1,745.76S/           

 Otros Espacios Depósito SUM

 Otros Espacios Anaquel metálico Si M 1 Nro. de Mobiliario 4 4 300.00S/         1,047.46S/           

 Otros Espacios Cocina 

 Otros Espacios Mesada Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 3,500.00S/      6,110.17S/           

 Otros Espacios Despensa

 Otros Espacios Anaquel metálico Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 300.00S/         523.73S/              

 Otros Espacios Banco escalera portátil Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 200.00S/         174.58S/              

 Otros Espacios Maestranza

 Otros Espacios Anaquel metálico Si M 1 Nro. de Mobiliario 4 4 300.00S/         1,047.46S/           

 Otros Espacios Mesa de trabajo (1.00mx2.40m) Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 720.00S/         1,256.95S/           

 Otros Espacios Silla B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 214.20S/         373.94S/              

 Otros Espacios Armario A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 1,094.50S/      955.37S/              

 Otros Espacios Ambiente de Conectividad

 Otros Espacios Escritorio con cajonera A1 Si M 2 Nro. de Mobiliario 2 4 502.86S/         1,755.75S/           

 Otros Espacios Silla B1 Si M 2 Nro. de Mobiliario 4 8 217.26S/         1,517.14S/           

 Otros Espacios Tablero de trabajo (0.60mx2.40m) Si M 2 Nro. de Mobiliario 1 2 230.00S/         401.53S/              

 Otros Espacios Armario A1 Si M 2 Nro. de Mobiliario 2 4 1,094.50S/      3,821.48S/           

 Otros Espacios Rack para laptop Si M 2 Nro. de Mobiliario 2 4 50.00S/           174.58S/              

 Otros Espacios Estante para almacenar baterías fotovoltaicas Si M 2 Nro. de Mobiliario 1 2 500.00S/         872.88S/              

 Otros Espacios Biblioteca

 Otros Espacios Estante A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 15 15 794.33S/         10,400.27S/         

 Otros Espacios Mesa D4 (regulable) Si M 1 Nro. de Mobiliario 4 4 261.14S/         911.78S/              

 Otros Espacios Mesa C2 (apoyo 0.45mx0.90m) Si M 1 Nro. de Mobiliario 4 4 750.00S/         2,618.64S/           

 Otros Espacios Mesa A9 (0.90mx1.50m) Si M 1 Nro. de Mobiliario 6 6 1,300.00S/      6,808.47S/           

 Otros Espacios Escritorio para acomputadora B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 230.00S/         401.53S/              

 Otros Espacios Sillón C1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 3 3 630.00S/         1,649.75S/           

 Otros Espacios Armario A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 3 3 1,094.50S/      2,866.11S/           

 Otros Espacios Silla B1 (adulto) Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 561.00S/         489.69S/              

 Otros Espacios Escritorio con cajonera A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 502.86S/         438.94S/              

 Otros Espacios Estante B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 6 6 1,100.00S/      5,761.02S/           

 Otros Espacios Silla D1 (regulable) Si M 1 Nro. de Mobiliario 30 30 161.41S/         4,226.69S/           

 Otros Espacios Pizarra B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 1,500.00S/      1,309.32S/           

 Otros Espacios Almacén deportivo

 Otros Espacios Anaquel metálico Si M 1 Nro. de Mobiliario 5 5 300.00S/         1,309.32S/           

 Otros Espacios Depósito oficina

 Otros Espacios Anaquel metálico Si M 1 Nro. de Mobiliario 4 4 300.00S/         1,047.46S/           

 Otros Espacios Dirección

 Otros Espacios Escritorio con cajonera A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 788.60S/         688.36S/              

 Otros Espacios Silla B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 3 3 561.00S/         1,469.06S/           

 Otros Espacios Armario A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 1,094.50S/      1,910.74S/           

 Otros Espacios Archivador Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 884.48S/         1,544.10S/           

 Otros Espacios Credenza Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 350.00S/         305.51S/              

 Otros Espacios Administración

 Otros Espacios Escritorio con cajonera A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 4 4 788.60S/         2,753.43S/           

 Otros Espacios Silla B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 12 12 561.00S/         5,876.24S/           

 Otros Espacios Armario A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 4 4 1,094.50S/      3,821.48S/           

 Otros Espacios Oficina de bienestar

 Otros Espacios Escritorio con cajonera A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 788.60S/         688.36S/              

 Otros Espacios Silla B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 3 3 561.00S/         1,469.06S/           



 Otros Espacios Armario A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 1,094.50S/      1,910.74S/           

 Otros Espacios Archivador Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 884.48S/         1,544.10S/           

 Otros Espacios Archivo

 Otros Espacios Anaquel metálico Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 300.00S/         523.73S/              

 Otros Espacios Archivador Si M 1 Nro. de Mobiliario 4 4 884.48S/         3,088.19S/           

 Otros Espacios Sala de espera

 Otros Espacios Butaca de 4 asientos tipo aeropuerto Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 1,000.00S/      872.88S/              

 Otros Espacios Sala de docentes

 Otros Espacios Silla B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 10 10 561.00S/         4,896.86S/           

 Otros Espacios Mesa C3 (0.80mx1.20m) Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 357.00S/         623.24S/              

 Otros Espacios Mesa de trabajo (0.60mx2.40m) Si M 1 Nro. de Mobiliario 3 3 800.00S/         2,094.92S/           

 Otros Espacios Casilleros A2 (15 puertas) Si M 1 Nro. de Mobiliario 4 4 1,408.33S/      4,917.22S/           

 Otros Espacios Mesada Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 3,500.00S/      3,055.08S/           

 Otros Espacios Pizarra B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 1,500.00S/      1,309.32S/           

 Otros Espacios Sofá doble Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 2,000.00S/      1,745.76S/           

 Otros Espacios Mesa centro Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 600.00S/         1,047.46S/           

 Otros Espacios Sala de reuniones

 Otros Espacios Mesa C3 (0.80mx1.20m) Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 357.00S/         623.24S/              

 Otros Espacios Silla B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 10 10 561.00S/         4,896.86S/           

 Otros Espacios Credenza Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 350.00S/         305.51S/              

 Tópico Tópico

 Tópico Escritorio con cajonera A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 788.60S/         688.36S/              

 Tópico Silla B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 561.00S/         979.37S/              

 Tópico Silla giratoria Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 299.00S/         260.99S/              

 Tópico Coche usos multiples Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 600.00S/         523.73S/              

 Tópico Camilla rodante Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 1,019.77S/      890.13S/              

 Tópico Escalera 2 peldaños Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 254.32S/         221.99S/              

 Tópico Biombo Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 513.19S/         895.91S/              

 Tópico Armario A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 1,094.50S/      1,910.74S/           

 Otros Espacios Almacén 1

 Otros Espacios Anaquel metálico Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 300.00S/         523.73S/              

 Otros Espacios Almacén 2

 Otros Espacios Anaquel metálico Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 300.00S/         523.73S/              

 Otros Espacios Almacén 3

 Otros Espacios Anaquel metálico Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 300.00S/         523.73S/              

 Otros Espacios Vigilancia

 Otros Espacios Silla B1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 214.20S/         186.97S/              

 Otros Espacios Escritorio con cajonera A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 502.86S/         438.94S/              

 Otros Espacios Armario A1 Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 1,094.50S/      955.37S/              

 Otros Espacios Depósito limpieza

 Otros Espacios Anaquel metálico Si M 3 Nro. de Mobiliario 1 3 300.00S/         785.59S/              

 Otros Espacios Vestidor mujeres

 Otros Espacios Casilleros A2 (15 puertas) Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 1,408.33S/      2,458.61S/           

 Otros Espacios Banca calado Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 150.00S/         130.93S/              

 Otros Espacios Vestidor varones

 Otros Espacios Casilleros A2 (15 puertas) Si M 1 Nro. de Mobiliario 2 2 1,408.33S/      2,458.61S/           

 Otros Espacios Banca calado Si M 1 Nro. de Mobiliario 1 1 150.00S/         130.93S/              

 Aula de Educación Primaria EQUIPAMIENTO DE EDUCACION PRIMARIA

 Aula de Educación Primaria EQUIPAMIENTO Aulas 1-2 Primaria

 Aula de Educación Primaria Ecran estándar Si E 4 Nro. de Equipos 1 4 450.00S/         1,571.19S/           

 Aula de Educación Primaria 
Computadora de escritorio para el encargado(CPU + 

Teclado + mouse + monitor) 
Si

E 4
Nro. de Equipos

1
4

2,311.00S/      8,068.92S/           

 Aula de Educación Primaria 
Proyector de pared, 3200 Lúmenes, 1280x800, 

WXGA, 60- 100", Wireless
Si

E 4
Nro. de Equipos

1
4

6,298.00S/      21,989.63S/         

 Aula de Educación Primaria Parlante Si E 4 Nro. de Equipos 1 4 280.00S/         977.63S/              

 Aula de Educación Primaria EQUIPAMIENTO Aulas 3-4 Primaria

 Aula de Educación Primaria Ecran estándar Si E 4 Nro. de Equipos 1 4 450.00S/         1,571.19S/           

 Aula de Educación Primaria 
Computadora de escritorio para el encargado(CPU + 

Teclado + mouse + monitor) 
Si

E 4
Nro. de Equipos

1
4

2,311.00S/      8,068.92S/           

 Aula de Educación Primaria 
Proyector de pared, 3200 Lúmenes, 1280x800, 

WXGA, 60- 100", Wireless
Si

E 4
Nro. de Equipos

1
4

6,298.00S/      21,989.63S/         

 Aula de Educación Primaria Parlante Si E 4 Nro. de Equipos 1 4 280.00S/         977.63S/              

 Aula de Educación Primaria EQUIPAMIENTO Aulas 5-6 Primaria

 Aula de Educación Primaria Ecran estándar Si E 4 Nro. de Equipos 1 4 450.00S/         1,571.19S/           

 Aula de Educación Primaria 
Computadora de escritorio para el encargado(CPU + 

Teclado + mouse + monitor) 
Si

E 4
Nro. de Equipos

1
4

2,311.00S/      8,068.92S/           



 Aula de Educación Primaria 
Proyector de pared, 3200 Lúmenes, 1280x800, 

WXGA, 60- 100", Wireless
Si

E 4
Nro. de Equipos

1
4

6,298.00S/      21,989.63S/         

 Aula de Educación Primaria Parlante Si E 4 Nro. de Equipos 1 4 280.00S/         977.63S/              

Aula de Educación Primaria

EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION 

PEDAGOGICA PRIMARIA

Aula de Innovación Pedagógica Ecran estándar Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 450.00S/         392.80S/              

Aula de Innovación Pedagógica

Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse 

+ monitor)
Si

E 1
Nro. de Equipos

1
1

2,311.00S/      2,017.23S/           

Aula de Innovación Pedagógica Laptop uso alumnos + mouse Si E 1 Nro. de Equipos 30 30 3,550.00S/      92,961.86S/         

Aula de Innovación Pedagógica Tablets Si E 1 Nro. de Equipos 30 30 1,100.00S/      28,805.08S/         

Aula de Innovación Pedagógica

Proyector de pared, 3200 Lúmenes, 1280x800, 

WXGA, 60- 100", Wireless
Si

E 1
Nro. de Equipos

1
1

6,298.00S/      5,497.41S/           

Aula de Innovación Pedagógica Televisor 42" Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,200.00S/      1,047.46S/           

Aula de Innovación Pedagógica Impresora multifuncional Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,700.00S/      1,483.90S/           

Aula de Innovación Pedagógica Audifono con micrófono Si E 1 Nro. de Equipos 31 31 88.00S/           2,381.22S/           

Aula de Innovación Pedagógica Pizarra interactiva digital Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 5,000.00S/      4,364.41S/           

Aula de Innovación Pedagógica Sensores de movimiento Si E 1 Nro. de Equipos 15 15 50.00S/           654.66S/              

Aula de Innovación Pedagógica

Kit de elementos para proyectos de robotica y/o 

automatizacion
Si

E 1
Nro. de Equipos

30
30

2,000.00S/      52,372.88S/         

Aula de Innovación Pedagógica Router  inalambrico 2,2 Gb/s o superior Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 239.00S/         208.62S/              

Aula de Innovación Pedagógica Parlante Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 280.00S/         244.41S/              

Taller creativo

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y 

TALLERES

Taller creativo Taller creativo

Taller creativo Ecran estándar Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 450.00S/         392.80S/              

Taller creativo

Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse 

+ monitor)
Si

E 1
Nro. de Equipos

1
1

2,311.00S/      2,017.23S/           

Taller creativo

Proyector de pared, 3200 Lúmenes, 1280x800, 

WXGA, 60- 100", Wireless
Si

E 1
Nro. de Equipos

1
1

6,298.00S/      5,497.41S/           

Taller creativo Equipo de sonido Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 350.00S/         305.51S/              

Taller creativo Pizarra interactiva digital Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 5,000.00S/      4,364.41S/           

Taller creativo Parlante Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 280.00S/         244.41S/              

Taller creativo Tablets Si E 1 Nro. de Equipos 30 30 1,100.00S/      28,805.08S/         

Taller creativo Kits para el estudio de la luz óptica Si E 1 Nro. de Equipos 5 5 1,200.00S/      5,237.29S/           

Taller creativo Microscopios con pantalla led Si E 1 Nro. de Equipos 5 5 1,300.00S/      5,673.73S/           

Taller creativo Kits de robótica  - Lego Si E 1 Nro. de Equipos 5 5 1,800.00S/      7,855.93S/           

Otros Espacios

EQUIPAMIENTO DE OTROS ACTIVOS 

COMPLEMENTARIOS

Otros Espacios Espacios exteriores

Otros Espacios Sistema de Megafonia Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 600.00S/         523.73S/              

Otros Espacios Subdirección

Otros Espacios

Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse 

+ monitor)
Si

E 1
Nro. de Equipos

1
1

2,311.00S/      2,017.23S/           

Otros Espacios Oficina de bienestar

Otros Espacios

Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse 

+ monitor)
Si

E 1
Nro. de Equipos

1
1

2,311.00S/      2,017.23S/           

Otros Espacios Impresora multifuncional Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,700.00S/      1,483.90S/           

Otros Espacios Administración

Otros Espacios

Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse 

+ monitor)
Si

E 4
Nro. de Equipos

1
4

2,311.00S/      8,068.92S/           

Otros Espacios Impresora multifuncional Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,700.00S/      1,483.90S/           

Otros Espacios Sala de espera

Otros Espacios Televisor 42" Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,200.00S/      1,047.46S/           

Otros Espacios Sala de reuniones

Otros Espacios Rack de proyector multimedia Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 120.00S/         104.75S/              

Otros Espacios Ecran estándar Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 450.00S/         392.80S/              

Otros Espacios

Proyector de pared, 3200 Lúmenes, 1280x800, 

WXGA, 60- 100", Wireless
Si

E 1
Nro. de Equipos

1
1

6,298.00S/      5,497.41S/           

Otros Espacios Televisor 42" Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,200.00S/      1,047.46S/           

Otros Espacios Reproductor de DVD y/ o Blu-ray Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 100.00S/         87.29S/                

Otros Espacios Sala de docentes

Otros Espacios

Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse 

+ monitor)
Si

E 1
Nro. de Equipos

3
3

3,392.64S/      8,884.12S/           

Otros Espacios Impresora multifuncional Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,700.00S/      1,483.90S/           

Otros Espacios Televisor 42" Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,200.00S/      1,047.46S/           

Otros Espacios Horno microondas Si E 1 Nro. de Equipos 2 2 440.00S/         768.14S/              



Otros Espacios Frigobar Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 700.00S/         611.02S/              

Otros Espacios Conectividad

Otros Espacios

Servidor + sistema de climatización + UPS + aire 

acondicionado
Si

E 1
Nro. de Equipos

1
1

5,050.00S/      4,408.05S/           

Otros Espacios

Switch PoE Estándar | 24 Puertos 10/100Base-TX 

PoE 802.3af/at + 2 Puertos Gigabit + 2 Puertos SFP - 

PL-FGSW-2624HPS
Si

E 1

Nro. de Equipos

1

1

400.00S/         349.15S/              

Otros Espacios Modem + Receptor de Video Satelital Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 300.00S/         261.86S/              

Otros Espacios

Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse 

+ monitor)
Si

E 1
Nro. de Equipos

2
2

2,311.00S/      4,034.46S/           

Otros Espacios

NVR 32CH | Hasta 12MP | TASA Bits 320Mbps | 2 

HDMI/VGA | 8 HDD | ONVIF - DH-NVR5832-4KS2
Si

E 1

Nro. de Equipos

1

1

5,500.00S/      4,800.85S/           

Otros Espacios Monitor 24" Si E 1 Nro. de Equipos 2 2 500.00S/         872.88S/              

Otros Espacios Biblioteca

Otros Espacios Rack para tv Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 69.00S/           60.23S/                

Otros Espacios Rack de proyector multimedia Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 120.00S/         104.75S/              

Otros Espacios Ecran estándar Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 450.00S/         392.80S/              

Otros Espacios

Computadora de escritorio para el encargado(CPU + 

Teclado + mouse + monitor) 
Si

E 1
Nro. de Equipos

1
1

2,311.00S/      2,017.23S/           

Otros Espacios

Computadora de escritorio consulta  (CPU + Teclado 

+ mouse + monitor)
Si

E 1
Nro. de Equipos

2
2

2,311.00S/      4,034.46S/           

Otros Espacios Impresora multifuncional Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,700.00S/      1,483.90S/           

Otros Espacios

Proyector de techo, 3 600 Lúmenes, 1280x800, 

WXGA, 33"- 320", Wireless
Si

E 1
Nro. de Equipos

1
1

3,000.00S/      2,618.64S/           

Otros Espacios Televisor 42" Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,200.00S/      1,047.46S/           

Otros Espacios Reproductor de DVD y/ o Blu-ray Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 100.00S/         87.29S/                

Otros Espacios EQUIPAMIENTO DE CUARTO DE LIMPIEZA

 Otros Espacios Aspiradora industrial 20" 1500w Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 3,000.00S/      2,618.64S/           

 Otros Espacios Lustradora industrial 18" 1100w Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 4,000.00S/      3,491.53S/           

 Aula de Educación Secundaria EQUIPAMIENTO DE EDUCACION SECUNDARIA

 Aula de Educación Secundaria EQUIPAMIENTO Aulas 1-2 Secundaria

 Aula de Educación Secundaria Ecran estándar Si E 4 Nro. de Equipos 1 4 450.00S/         1,571.19S/           

 Aula de Educación Secundaria 
Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse 

+ monitor)
Si

E 4
Nro. de Equipos

1
4

2,311.00S/      8,068.92S/           

 Aula de Educación Secundaria 
Proyector de pared, 3200 Lúmenes, 1280x800, 

WXGA, 60- 100", Wireless
Si

E 4
Nro. de Equipos

1
4

6,298.00S/      21,989.63S/         

 Aula de Educación Secundaria Parlante Si E 4 Nro. de Equipos 1 4 280.00S/         977.63S/              

 Aula de Educación Secundaria EQUIPAMIENTO Aulas 3-4 Secundaria

 Aula de Educación Secundaria Ecran estándar Si E 4 Nro. de Equipos 1 4 450.00S/         1,571.19S/           

 Aula de Educación Secundaria 
Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse 

+ monitor)
Si

E 4
Nro. de Equipos

1
4

2,311.00S/      8,068.92S/           

 Aula de Educación Secundaria 
Proyector de pared, 3200 Lúmenes, 1280x800, 

WXGA, 60- 100", Wireless
Si

E 4
Nro. de Equipos

1
4

6,298.00S/      21,989.63S/         

 Aula de Educación Secundaria Parlante Si E 4 Nro. de Equipos 1 4 280.00S/         977.63S/              

 Aula de Educación Secundaria EQUIPAMIENTO Aulas 5 Secundaria

 Aula de Educación Secundaria Ecran estándar Si E 2 Nro. de Equipos 1 2 450.00S/         785.59S/              

 Aula de Educación Secundaria 
Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse 

+ monitor)
Si

E 2
Nro. de Equipos

1
2

2,311.00S/      4,034.46S/           

 Aula de Educación Secundaria 
Proyector de pared, 3200 Lúmenes, 1280x800, 

WXGA, 60- 100", Wireless
Si

E 2
Nro. de Equipos

1
2

6,298.00S/      10,994.81S/         

 Aula de Educación Secundaria Parlante Si E 2 Nro. de Equipos 1 2 280.00S/         488.81S/              

 Aula de Educación Secundaria 
EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION 

PEDAGOGICA SECUNDARIA

 Aula de Innovación Pedagógica Rack para tv Si E 2 Nro. de Equipos 1 2 69.00S/           120.46S/              

 Aula de Innovación Pedagógica 
Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse 

+ monitor)
Si

E 2
Nro. de Equipos

1
2

2,311.00S/      4,034.46S/           

 Aula de Innovación Pedagógica Laptop uso alumnos + mouse Si E 2 Nro. de Equipos 30 60 3,550.00S/      185,923.73S/       

 Aula de Innovación Pedagógica Tablets Si E 2 Nro. de Equipos 30 60 1,100.00S/      57,610.17S/         

 Aula de Innovación Pedagógica 
Proyector de pared, 3200 Lúmenes, 1280x800, 

WXGA, 60- 100", Wireless
Si

E 2
Nro. de Equipos

1
2

6,298.00S/      10,994.81S/         

 Aula de Innovación Pedagógica Televisor 42" Si E 2 Nro. de Equipos 1 2 1,200.00S/      2,094.92S/           

 Aula de Innovación Pedagógica Impresora multifuncional Si E 2 Nro. de Equipos 1 2 1,700.00S/      2,967.80S/           

 Aula de Innovación Pedagógica Pizarra interactiva digital Si E 2 Nro. de Equipos 1 2 5,000.00S/      8,728.81S/           

 Aula de Innovación Pedagógica Router  inalambrico 2,2 Gb/s o superior Si E 2 Nro. de Equipos 1 2 239.00S/         417.24S/              

 Aula de Innovación Pedagógica Parlante Si E 2 Nro. de Equipos 1 2 280.00S/         488.81S/              



 Laboratorio 
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y 

TALLERES

 Laboratorio Laboratorio CTA

 Laboratorio Ecran estándar Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 450.00S/         392.80S/              

 Laboratorio 
Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse 

+ monitor)
Si

E 1
Nro. de Equipos

1
1

2,311.00S/      2,017.23S/           

 Laboratorio 
Proyector de pared, 3200 Lúmenes, 1280x800, 

WXGA, 60- 100", Wireless
Si

E 1
Nro. de Equipos

1
1

6,298.00S/      5,497.41S/           

 Laboratorio Equipo de sonido Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 350.00S/         305.51S/              

 Laboratorio Microscopio digital Si E 1 Nro. de Equipos 2 2 3,000.00S/      5,237.29S/           

 Taller de arte Taller de arte

 Taller de arte Torno chico de Acero para Escultura (18 cm) Si E 1 Nro. de Equipos 30 30 150.00S/         3,927.97S/           

 Taller de arte Torno grande de Acero para Escultura (30 cm) Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 500.00S/         436.44S/              

 Taller de arte 

Horno Cerámico con equipo de regulacion, Carga 

Superior, 45 Litros, consumo 3,6 Kw, 230 V, 1.300ºC, 

Medida Interior: 410 mm. Diámetro x 340 mm. Alto

Si

E 1

Nro. de Equipos

1

1

10,000.00S/    8,728.81S/           

 Taller de arte Ecran estándar Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 450.00S/         392.80S/              

 Taller de arte 
Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse 

+ monitor)
Si

E 1
Nro. de Equipos

1
1

2,311.00S/      2,017.23S/           

 Taller de arte 
Proyector de pared, 3200 Lúmenes, 1280x800, 

WXGA, 60- 100", Wireless
Si

E 1
Nro. de Equipos

1
1

6,298.00S/      5,497.41S/           

 Taller de arte Parlante Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 280.00S/         244.41S/              

 Taller de EPT Taller de EPT

 Taller de EPT Ecran estándar Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 450.00S/         392.80S/              

 Taller de EPT 
Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse 

+ monitor)
Si

E 1
Nro. de Equipos

1
1

2,311.00S/      2,017.23S/           

 Taller de EPT Laptop para alumnos + mouse Si E 1 Nro. de Equipos 30 30 3,550.00S/      92,961.86S/         

 Taller de EPT 
Proyector de pared, 3200 Lúmenes, 1280x800, 

WXGA, 60- 100", Wireless
Si

E 1
Nro. de Equipos

1
1

6,298.00S/      5,497.41S/           

 Taller de EPT Impresora multifuncional Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,700.00S/      1,483.90S/           

 Taller de EPT Máquina de bordar Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 2,720.00S/      2,374.24S/           

 Taller de EPT Estación de soldadura Si E 1 Nro. de Equipos 2 2 625.00S/         1,091.10S/           

 Taller de EPT Osciloscopio Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,211.00S/      1,057.06S/           

 Taller de EPT Generador de funciones Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 951.00S/         830.11S/              

 Taller de EPT Fuente de voltaje Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 698.00S/         609.27S/              

 Taller de EPT Multimetro Si E 1 Nro. de Equipos 3 3 2,792.00S/      7,311.25S/           

 Taller de EPT Máquina de sublimación 8 en 1 Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 2,350.00S/      2,051.27S/           

 Taller de EPT Impresora 3d Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,980.00S/      1,728.31S/           

 Taller de EPT Cortadora láser co2 Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 4,000.00S/      3,491.53S/           

 Taller de EPT Maquina escaner y corte Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,900.00S/      1,658.47S/           

 Taller de EPT Escaner 3d Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 6,664.00S/      5,816.88S/           

 Taller de EPT Cortadora de vinil Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,749.00S/      1,526.67S/           

 Taller de EPT Ruteadora cnc de mesa Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,199.00S/      1,046.58S/           

 Taller de EPT Minifresadora cnc Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,500.00S/      1,309.32S/           

 Taller de EPT Sierra de cinta de mesa Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 2,300.00S/      2,007.63S/           

 Taller de EPT Torno de madera Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 990.00S/         864.15S/              

 Taller de EPT Taladro de banco Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 175.00S/         152.75S/              

 Taller de EPT Aspiradora industrial Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 450.00S/         392.80S/              

 Taller de EPT Compresora Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,800.00S/      1,571.19S/           

 Taller de EPT Pirograbador con diferentes puntas y soporte Si E 1 Nro. de Equipos 6 6 105.00S/         549.92S/              

 Taller de EPT Amoladora Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,677.00S/      1,463.82S/           

 Taller de EPT Esmeril de banco Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 700.00S/         611.02S/              

 Taller de EPT Pistola de color Si E 1 Nro. de Equipos 6 6 250.00S/         1,309.32S/           

 Taller de EPT Kit esmerilador multifuncional Si E 1 Nro. de Equipos 3 3 1,500.00S/      3,927.97S/           

 Taller de EPT Troqueladora de palanca Si E 1 Nro. de Equipos 3 3 225.00S/         589.19S/              

 Otros Espacios 
EQUIPAMIENTO DE OTROS ACTIVOS 

COMPLEMENTARIOS

 Otros Espacios Maestranza

 Otros Espacios 
Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse 

+ monitor)
Si

E 1
Nro. de Equipos

1
1

2,311.00S/      2,017.23S/           

 Otros Espacios Carro de transporte 150 kg Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 300.00S/         261.86S/              

 Otros Espacios Coche de transporte multifuncion Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,000.00S/      872.88S/              

 Otros Espacios Sala de Usos Múltiples (SUM)



 Otros Espacios Rack para proyector multimedia Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 120.00S/         104.75S/              

 Otros Espacios Ecran estándar Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 450.00S/         392.80S/              

 Otros Espacios 

Proyector de techo amplia apertura, 3 chip 3LCD, 

WUXGA (1920 x 1200), 4K Enhancement, Brillo de 

Color: 15,000 lúmenes, Brillo Blanco: 15,000 

lúmenes

Si

E 1

Nro. de Equipos

1

1

6,000.00S/      5,237.29S/           

 Otros Espacios Equipo de sonido Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 350.00S/         305.51S/              

 Otros Espacios Sistema de sonido y control multimedia Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 5,000.00S/      4,364.41S/           

 Cocina Cocina SUM

 Cocina Refrigeradora Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,820.00S/      1,588.64S/           

 Cocina Horno microondas Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 440.00S/         384.07S/              

 Cocina Cocina semi industrial 6 hornillas Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 6,500.00S/      5,673.73S/           

 Otros Espacios Conectividad

 Otros Espacios 
Servidor + sistema de climatización + UPS + aire 

acondicionado
Si

E 2
Nro. de Equipos

1
2

5,050.00S/      8,816.10S/           

 Otros Espacios Router  inalambrico 2,2 Gb/s o superior Si E 2 Nro. de Equipos 1 2 239.00S/         417.24S/              

 Otros Espacios 

Switch PoE Estándar | 24 Puertos 10/100Base-TX 

PoE 802.3af/at + 2 Puertos Gigabit + 2 Puertos SFP - 

PL-FGSW-2624HPS

Si
E 2

Nro. de Equipos

1
2

400.00S/         698.31S/              

 Otros Espacios Modem + Receptor de Video Satelital Si E 2 Nro. de Equipos 1 2 300.00S/         523.73S/              

 Otros Espacios Estabilizador de voltaje Si E 2 Nro. de Equipos 2 4 150.00S/         523.73S/              

 Otros Espacios Banco de baterias Si E 2 Nro. de Equipos 1 2 4,730.00S/      8,257.46S/           

 Otros Espacios 
Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse 

+ monitor)
Si

E 2
Nro. de Equipos

2
4

2,311.00S/      8,068.92S/           

 Otros Espacios 
NVR 32CH | Hasta 12MP | TASA Bits 320Mbps | 2 

HDMI/VGA | 8 HDD | ONVIF - DH-NVR5832-4KS2
Si

E 2

Nro. de Equipos

1
2

5,500.00S/      9,601.69S/           

 Otros Espacios Monitor 24" Si E 2 Nro. de Equipos 2 4 500.00S/         1,745.76S/           

 Otros Espacios Kit alarma contra intrusion Si E 2 Nro. de Equipos 1 2 2,000.00S/      3,491.53S/           

 Otros Espacios Biblioteca

 Otros Espacios Rack para tv Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 69.00S/           60.23S/                

 Otros Espacios Rack de proyector multimedia Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 120.00S/         104.75S/              

 Otros Espacios Ecran estándar Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 450.00S/         392.80S/              

 Otros Espacios 
Computadora de escritorio para el encargado(CPU + 

Teclado + mouse + monitor) 
Si

E 1
Nro. de Equipos

1
1

2,311.00S/      2,017.23S/           

 Otros Espacios 
Computadora de escritorio consulta  (CPU + Teclado 

+ mouse + monitor)
Si

E 1
Nro. de Equipos

2
2

2,311.00S/      4,034.46S/           

 Otros Espacios Impresora multifuncional Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,700.00S/      1,483.90S/           

 Otros Espacios 
Proyector de techo, 3 600 Lúmenes, 1280x800, 

WXGA, 33"- 320", Wireless
Si

E 1
Nro. de Equipos

1
1

3,000.00S/      2,618.64S/           

 Otros Espacios Televisor 42" Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,200.00S/      1,047.46S/           

 Otros Espacios Reproductor de DVD y/ o Blu-ray Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 100.00S/         87.29S/                

 Otros Espacios Almacén deportivo

 Otros Espacios Espacios exteriores

 Otros Espacios Subdirección

 Otros Espacios 
Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse 

+ monitor)
Si

E 1
Nro. de Equipos

1
1

2,311.00S/      2,017.23S/           

 Otros Espacios Oficina de bienestar Si

 Otros Espacios 
Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse 

+ monitor)
Si

E 1
Nro. de Equipos

1
1

2,311.00S/      2,017.23S/           

 Otros Espacios Impresora multifuncional Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,700.00S/      1,483.90S/           

 Otros Espacios Administración

 Otros Espacios 
Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse 

+ monitor)
Si

E 4
Nro. de Equipos

1
4

2,311.00S/      8,068.92S/           

 Otros Espacios Impresora multifuncional Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,700.00S/      1,483.90S/           

 Otros Espacios Sala de espera

 Otros Espacios Televisor 42" Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,200.00S/      1,047.46S/           

 Otros Espacios Sala de docentes

 Otros Espacios 
Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse 

+ monitor)
Si

E 1
Nro. de Equipos

3
3

3,392.64S/      8,884.12S/           

 Otros Espacios Impresora multifuncional Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,700.00S/      1,483.90S/           

 Otros Espacios Televisor 42" Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,200.00S/      1,047.46S/           

 Otros Espacios Horno microondas Si E 1 Nro. de Equipos 2 2 440.00S/         768.14S/              

 Otros Espacios Frigobar Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 700.00S/         611.02S/              



300.00S/         

 Otros Espacios Sala de reuniones

 Otros Espacios Rack de proyector multimedia Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 120.00S/         104.75S/              

 Otros Espacios Ecran estándar Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 450.00S/         392.80S/              

 Otros Espacios 
Proyector de pared, 3200 Lúmenes, 1280x800, 

WXGA, 60- 100", Wireless
Si

E 1
Nro. de Equipos

1
1

6,298.00S/      5,497.41S/           

 Otros Espacios Televisor 42" Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 1,200.00S/      1,047.46S/           

 Otros Espacios Reproductor de DVD y/ o Blu-ray Si E 1 Nro. de Equipos 1 1 100.00S/         87.29S/                

 Taller de arte 
KIT DE EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ARTE

 Taller de arte 

Set de 15 Piezas de pintura (Estuche de 

Almacenamiento, Paleta de Mezclas, 6 Pinceles de 

cabeza plana, 6 Pinceles de cabeza redonda, 

Espátula)

No

E 1

Nro. de elementos

30 30 60.00S/           1,571.19S/           

 Taller de arte Atril de musica para docente No E 1 Nro. de elementos 1 1 200.00S/         174.58S/              

 Taller de arte Atril de musica para alumnos No E 1 Nro. de elementos 30 30 100.00S/         2,618.64S/           

 Taller de arte 
Juego de 4 Tablillas, Entelada, Imprimación Acrílica, 

33x24 4F
No

E 1
Nro. de elementos

30
30

80.00S/           2,094.92S/           

 Taller de arte Juego de 40 herramientas para esculpir arcilla No E 1 Nro. de elementos 12 12 120.00S/         1,256.95S/           

Aula de Innovación Pedagógica

KIT DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE 

INNOVACION PEDAGOGICA PRIMARIA

Aula de Innovación Pedagógica Visor de realidad virtual o aumentada No E 1
Nro. de elementos

30 30 70.00S/           1,833.05S/           

Taller creativo KIT DE EQUIPAMIENTO DE TALLER CREATIVO 

Taller creativo Sensores de movimiento No E 1 Nro. de elementos 5 5 50.00S/           218.22S/              

Taller creativo Sensores de temperatura No E 1 Nro. de elementos 5 5 70.00S/           305.51S/              

Taller creativo kits de electricidad y magnetismo No E 1 Nro. de elementos 5 5 260.00S/         1,134.75S/           

Taller creativo Sensores de fuerza y presión No E 1 Nro. de elementos 5 5 50.00S/           218.22S/              

Taller creativo Instrumento para medir masa, tiempo y volumen No E 1 Nro. de elementos 5 5 200.00S/         872.88S/              

Taller creativo Estación meteorológica digital No E 1 Nro. de elementos 5 5 250.00S/         1,091.10S/           

Taller creativo Modelos moleculares No E 1 Nro. de elementos 5 5 250.00S/         1,091.10S/           

Otros Espacios

KIT DE EQUIPAMIENTO DE OTROS ESPACIOS 

EXTERIORES

Otros Espacios Estacionamiento para bicicletas (Rack de 4 Plazas)
No

E 1
Nro. de elementos

3
3

600.00S/         1,571.19S/           

Otros Espacios

Camara IP Domo 5 MP / Lente Varifocal 2.7~13.5mm 

/ H.265 / IP67 /Enfoque remoto / SNV / POE / Smart 

Stream III / WDR PRO / Trend Micro Security / Smart 

Motion / Smart IR II / Antivandalica IK10 / Audio 2 

vias

No

E 1

Nro. de elementos

6

6

300.00S/         1,571.19S/           

Otros Espacios

Camara Domo CMOS 1/1.7'' ICR 12.0 MP UltraA-HD 

IR: 50m IK10 PoE
No

E 1
Nro. de elementos

3
3

1,000.00S/      2,618.64S/           

Espacios deportivos Arcos de metal (incluye malla) No E 1 Nro. de elementos 2 2 1,000.00S/      1,745.76S/           

Espacios deportivos Parantes de metal y malla para voley No E 1 Nro. de elementos 1 1 300.00S/         261.86S/              

Otros Espacios Router  inalambrico 2,2 Gb/s o superior No E 1 Nro. de elementos 1 1 239.00S/         208.62S/              

Otros Espacios

Materiales, accesorios, repuestos y fungibles para 

labores de soporte 
No

E 1
Nro. de elementos

1
1

3,000.00S/      2,618.64S/           

Otros Espacios Estabilizador de voltaje No E 1 Nro. de elementos 2 2 150.00S/         261.86S/              

Otros Espacios Banco de baterias No E 1 Nro. de elementos 1 1 4,730.00S/      4,128.73S/           

Otros Espacios Kit alarma contra intrusion No E 1 Nro. de elementos 1 1 2,000.00S/      1,745.76S/           

Tópico KIT DE EQUIPAMIENTO DE TÓPICO 

Tópico Botiquin No E 1 Nro. de elementos 1 1 239.70S/         209.23S/              

Tópico Tensiometro No E 1 Nro. de elementos 1 1 600.00S/         523.73S/              

Tópico Bolsa para agua caliente No E 1 Nro. de elementos 2 2 25.00S/           43.64S/                

Tópico Bolsa para hielo No E 1 Nro. de elementos 2 2 30.00S/           52.37S/                

Tópico Martillo médico No E 1 Nro. de elementos 1 1 200.00S/         174.58S/              

Tópico Termometro No E 1 Nro. de elementos 3 3 40.00S/           104.75S/              

Tópico Dispensador de agua No E 1 Nro. de elementos 1 1 599.00S/         522.86S/              

Espacios deportivos

KIT DE EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS 

DEPORTIVOS 

 Espacios deportivos Carritos para material deportivo No E 1 Nro. de elementos 1 1 400.00S/         349.15S/              

 Espacios deportivos Juego de ajedrez No E 1 Nro. de elementos 30 30 50.00S/           1,309.32S/           



 Espacios deportivos Tablero mural enrollado para ajedrez No E 1 Nro. de elementos 1 1 250.00S/         218.22S/              

 Espacios deportivos Cono con vallas de entrenamiento No E 1 Nro. de elementos 13 13 80.00S/           907.80S/              

 Espacios deportivos Cronometro digitala pilas No E 1 Nro. de elementos 1 1 30.00S/           26.19S/                

 Espacios deportivos Escalera de velocidad No E 1 Nro. de elementos 10 10 60.00S/           523.73S/              

 Espacios deportivos Jabalina de espuma No E 1 Nro. de elementos 5 5 80.00S/           349.15S/              

 Espacios deportivos Disco de lanzamiento (jebe) No E 1 Nro. de elementos 5 5 20.00S/           87.29S/                

 Espacios deportivos Tablas de pique/trampolín No E 1 Nro. de elementos 1 1 120.00S/         104.75S/              

 Espacios deportivos 
Kit para salto alto (incluye paralelas, varilla y 

colchoneta
No

E 1
Nro. de elementos

1
1

800.00S/         698.31S/              

 Espacios deportivos Taburete de madera (06 cuerpos) No E 1 Nro. de elementos 1 1 600.00S/         523.73S/              

 Espacios deportivos Barra de equilibrio No E 1 Nro. de elementos 1 1 300.00S/         261.86S/              

 Espacios deportivos Tapiz para ejecución en piso desmontable No E 1 Nro. de elementos 1 1 50.00S/           43.64S/                

 Espacios deportivos Barra fija No E 1 Nro. de elementos 1 1 80.00S/           69.83S/                

 Espacios deportivos Barra paralela No E 1 Nro. de elementos 1 1 250.00S/         218.22S/              

 Espacios deportivos Pelota de balonmano N° 3 No E 1 Nro. de elementos 7 7 50.00S/           305.51S/              

 Espacios deportivos Pelota de ping pong (paquete x 3) No E 1 Nro. de elementos 15 15 20.00S/           261.86S/              

 Espacios deportivos Raquetas de ping pong No E 1 Nro. de elementos 8 8 40.00S/           279.32S/              

 Espacios deportivos Mesa de ping pong No E 1 Nro. de elementos 1 1 600.00S/         523.73S/              

 Espacios deportivos Pelota de basquet N° 7 No E 1 Nro. de elementos 7 7 120.00S/         733.22S/              

 Espacios deportivos Torre de basquet incluye tablero y redes No E 1 Nro. de elementos 1 1 800.00S/         698.31S/              

 Espacios deportivos Pelota de basquet N° 5 No E 1 Nro. de elementos 7 7 120.00S/         733.22S/              

 Espacios deportivos Malla para aro de basquet (par) No E 1 Nro. de elementos 1 1 50.00S/           43.64S/                

 Espacios deportivos 
Tablero y torre de basquet articulado, modelo 

transportable
No

E 1
Nro. de elementos

1
1

1,500.00S/      1,309.32S/           

 Espacios deportivos Pelota de fútbol N° 4 No E 1 Nro. de elementos 7 7 50.00S/           305.51S/              

 Espacios deportivos Arco de fulbito. incluye tablero y redes No E 1 Nro. de elementos 1 1 800.00S/         698.31S/              

 Espacios deportivos Pelota de fútbol N° 5 No E 1 Nro. de elementos 7 7 50.00S/           305.51S/              

 Espacios deportivos Conos de entrenamiento para fútbol No E 1 Nro. de elementos 18 18 50.00S/           785.59S/              

 Espacios deportivos Pelotas de futsal No E 1 Nro. de elementos 7 7 70.00S/           427.71S/              

 Espacios deportivos Malla de arco de futsal (par) No E 1 Nro. de elementos 1 1 145.00S/         126.57S/              

 Espacios deportivos Arcos de futsal (par) No E 1 Nro. de elementos 1 1 2,000.00S/      1,745.76S/           

 Espacios deportivos Pelota de voley N° 5 No E 1 Nro. de elementos 7 7 130.00S/         794.32S/              

 Espacios deportivos Net de voley profesional No E 1 Nro. de elementos 1 1 70.00S/           61.10S/                

 Espacios deportivos 

Equipo de voley profesional (parantes, protectores, 

net, antenas, mangas, anclaje con tapa y silla 

regulabñe árbitro)

No

E 1

Nro. de elementos

1

1

1,500.00S/      1,309.32S/           

 Espacios deportivos Soga con mango de madera No E 1 Nro. de elementos 19 19 15.00S/           248.77S/              

 Espacios deportivos Ula Ula 70cm de diámetro No E 1 Nro. de elementos 19 19 10.00S/           165.85S/              

 Espacios deportivos Pelota de rebote 70mm rebote No E 1 Nro. de elementos 19 19 10.00S/           165.85S/              

 Espacios deportivos Cinta métrica No E 1 Nro. de elementos 1 1 50.00S/           43.64S/                

 Espacios deportivos Balanza electrónica cap. 5kg No E 1 Nro. de elementos 1 1 200.00S/         174.58S/              

 Espacios deportivos Inflador de pie para pelotas No E 1 Nro. de elementos 1 1 35.00S/           30.55S/                

 Espacios deportivos Colchoneta simple No E 1 Nro. de elementos 7 7 70.00S/           427.71S/              

 Espacios deportivos 
Marcador electrónico multideportivo nacional y 

consola de mando
No

E 1
Nro. de elementos

1
1

3,000.00S/      2,618.64S/           

 Espacios deportivos Flexaband No E 1 Nro. de elementos 1 1 150.00S/         130.93S/              

 Espacios deportivos Banco multiuso convergente No E 1 Nro. de elementos 1 1 500.00S/         436.44S/              

 Espacios deportivos 
Máquina Pleck fly, pecho espalda dodle, estructura 

rectangular, bloques de 100kg
No

E 1
Nro. de elementos

1
1

2,000.00S/      1,745.76S/           

 Espacios deportivos 

Soporte de pesas de 600x1200mm, 190 mm de H. 

Capacidad 500 kg. Soporte compacto para juegos de 

pesas cortas y largas

No
E 1

Nro. de elementos

1
1

1,500.00S/      1,309.32S/           

 Espacios deportivos Banco de pecho plano olimpico con barra No E 1 Nro. de elementos 1 1 850.00S/         741.95S/              

 Espacios deportivos 
Colchoneta 1440x600mm, e=70mm, colchoneta 

plegable
No

E 1
Nro. de elementos

1
1

200.00S/         174.58S/              

 Otros Espacios Kit alarma contra intrusion No E 1 Nro. de elementos 1 1 2,000.00S/      1,745.76S/           

 Otros Espacios Carro de transporte 150 kg No E 1 Nro. de elementos 1 1 300.00S/         261.86S/              

 Otros Espacios Almacén de residuos sólidos

 Otros Espacios Carro de transporte 150 kg No E 1 Nro. de elementos 2 2 300.00S/         523.73S/              

 Aula de Innovación Pedagógica KIT DE EQUIPAMIENTO DE AIP

 Aula de Innovación Pedagógica Ecran estándar No E 2
Nro. de elementos

1 2 450.00S/         785.59S/              

 Aula de Innovación Pedagógica Audifono con micrófono No E 2
Nro. de elementos

31 62 88.00S/           4,762.44S/           

 Aula de Innovación Pedagógica Visor de realidad virtual o aumentada No E 2
Nro. de elementos

30 60 70 3,666.10S/           



 Aula de Innovación Pedagógica Sensores de movimiento No E 2
Nro. de elementos

15 30 50 1,309.32S/           

 Aula de Innovación Pedagógica 
Kit de elementos para proyectos de robotica y/o 

automatizacion
No

E 2
Nro. de elementos

30
60

2000 104,745.76S/       

 Laboratorio KIT DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS

 Laboratorio Estabilizador de voltaje No E 1 Nro. de elementos 3 3 150 392.80S/              

 Laboratorio Kit módulo de laboratorio de Química y Biología No E 1 Nro. de elementos 6 6 2000 10,474.58S/         

 Laboratorio Kit módulo de laboratorio de Física No E 1 Nro. de elementos 6 6 1000 5,237.29S/           

 Laboratorio Balanza No E 1 Nro. de elementos 5 5 1000 4,364.41S/           

 Laboratorio Centrifuga No E 1 Nro. de elementos 2 2 500 872.88S/              

 Laboratorio Esterilizador No E 1 Nro. de elementos 2 2 2500 4,364.41S/           

 Laboratorio Destiladora de agua No E 1 Nro. de elementos 2 2 500 872.88S/              

 Laboratorio Baño Maria No E 1 Nro. de elementos 2 2 1500 2,618.64S/           

 Laboratorio Microscopio binoculares No E 1 Nro. de elementos 5 5 2500 10,911.02S/         

 Laboratorio Maquetas de circuitos electricos y electronicos No E 1 Nro. de elementos 5 5 1000 4,364.41S/           

 Taller de arte 
KIT DE EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ARTE

 Taller de arte Pares de platillos No E 1 Nro. de elementos 3 3 300 785.59S/              

 Taller de arte Bombo , incluye 2 mazos y correa No E 1 Nro. de elementos 2 2 750 1,309.32S/           

 Taller de arte Tarola No E 1 Nro. de elementos 6 6 300 1,571.19S/           

 Taller de arte Lira No E 1 Nro. de elementos 6 6 200 1,047.46S/           

 Taller de arte Napoleon No E 1 Nro. de elementos 6 6 300 1,571.19S/           

 Taller de arte Trompeta No E 1 Nro. de elementos 6 6 1200 6,284.75S/           

 Taller de arte Saxo Alto No E 1 Nro. de elementos 3 3 2000 5,237.29S/           

 Taller de arte Saxo Soprano No E 1 Nro. de elementos 3 3 1500 3,927.97S/           

 Taller de arte Saxo Baritono No E 1 Nro. de elementos 3 3 5000 13,093.22S/         

 Taller de arte Bajos o Eufonio No E 1 Nro. de elementos 3 3 1500 3,927.97S/           

 Taller de arte Trombon de Vara No E 1 Nro. de elementos 3 3 750 1,963.98S/           

 Taller de arte Tuba Acrilica No E 1 Nro. de elementos 2 2 2500 4,364.41S/           

 Taller de arte Clarinete No E 1 Nro. de elementos 6 6 800 4,189.83S/           

 Taller de arte Flauta traversa No E 1 Nro. de elementos 6 6 600 3,142.37S/           

 Taller de arte Pandereta No E 1 Nro. de elementos 12 12 200 2,094.92S/           

 Taller de arte Juego de Bateria No E 1 Nro. de elementos 2 2 2000 3,491.53S/           

 Taller de arte Guitarra No E 1 Nro. de elementos 6 6 600 3,142.37S/           

 Taller de arte Piano No E 1 Nro. de elementos 1 1 3000 2,618.64S/           

 Taller de arte Organo Electronico No E 1 Nro. de elementos 1 1 2000 1,745.76S/           

 Taller de arte Cajon No E 1 Nro. de elementos 12 12 400 4,189.83S/           

 Taller de arte Violin No E 1 Nro. de elementos 6 6 500 2,618.64S/           

 Taller de EPT 
Kit electronica (microcontroladoraes / 

microprocesador)
No

E 1
Nro. de elementos

1
1

103050 89,950.42S/         

 Taller de EPT Tijeras No E 1 Nro. de elementos 6 6 60 314.24S/              

 Taller de EPT Tijeras multiusos No E 1 Nro. de elementos 6 6 75 392.80S/              

 Taller de EPT Cutters No E 1 Nro. de elementos 6 6 45 235.68S/              

 Taller de EPT Cizalla No E 1 Nro. de elementos 6 6 250 1,309.32S/           

 Taller de EPT Gafas No E 1 Nro. de elementos 30 30 40 1,047.46S/           

 Taller de EPT Guantes No E 1 Nro. de elementos 30 30 25 654.66S/              

 Taller de EPT Mandil No E 1 Nro. de elementos 30 30 20 523.73S/              

 Taller de EPT Orejeras No E 1 Nro. de elementos 30 30 25 654.66S/              

 Taller de EPT Mascarilla No E 1 Nro. de elementos 30 30 15 392.80S/              

 Taller de EPT Atornillador portátil No E 1 Nro. de elementos 3 3 150 392.80S/              

 Taller de EPT Lijadora orbital No E 1 Nro. de elementos 3 3 150 392.80S/              

 Taller de EPT Pistola de silicona doméstica No E 1 Nro. de elementos 3 3 55 144.03S/              

 Taller de EPT Wincha de 5 metros No E 1 Nro. de elementos 6 6 25 130.93S/              

 Taller de EPT Escuadra de tope 30cm No E 1 Nro. de elementos 6 6 20 104.75S/              

 Taller de EPT Falsa escuadra No E 1 Nro. de elementos 6 6 20 104.75S/              

 Taller de EPT Pistoletes No E 1 Nro. de elementos 6 6 20 104.75S/              

 Taller de EPT Juego de formones No E 1 Nro. de elementos 3 3 135 353.52S/              

 Taller de EPT Cubeta lava pinceles No E 1 Nro. de elementos 6 6 25 130.93S/              

 Taller de EPT Kit de corte rotatorio (cuter rotatorio,base, regla) No E 1 Nro. de elementos 6 6 75 392.80S/              

 Cocina KIT DE EQUIPAMIENTO DE COCINA

 Cocina Juego de herramientas y equipos No E 1 Nro. de elementos 1 1 10000 8,728.81S/           

 Cocina KIT DE EQUIPAMIENTO DE COCINA

 Cocina Kit de ollas 8 piezas No E 1 Nro. de elementos 1 1 750 654.66S/              

 Cocina Kit menaje de cocina - adultos No E 1 Nro. de elementos 50 50 35 1,527.54S/           

 Cocina Kit menaje de cocina - niños No E 1 Nro. de elementos 180 180 35 5,499.15S/           



 Otros Espacios 
Materiales, accesorios, repuestos y fungibles para 

labores de soporte 
No

E 2
Nro. de elementos

1
2

3000 5,237.29S/           

 Espacios deportivos 
KIT DE EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS 

DEPORTIVOS 

 Espacios deportivos Carritos para material deportivo No E 1 Nro. de elementos 1 1 400 349.15S/              

 Espacios deportivos Juego de ajedrez No E 1 Nro. de elementos 30 30 50 1,309.32S/           

 Espacios deportivos Tablero mural enrollado para ajedrez No E 1 Nro. de elementos 3 3 250 654.66S/              

 Espacios deportivos Cono con vallas de entrenamiento No E 1 Nro. de elementos 20 20 80 1,396.61S/           

 Espacios deportivos Cronometro digital a pilas No E 1 Nro. de elementos 3 3 30 78.56S/                

 Espacios deportivos Escalera de velocidad No E 1 Nro. de elementos 10 10 60 523.73S/              

 Espacios deportivos Jabalina de espuma No E 1 Nro. de elementos 10 10 80 698.31S/              

 Espacios deportivos Disco de lanzamiento (jebe) No E 1 Nro. de elementos 10 10 20 174.58S/              

 Espacios deportivos Tablas de pique/trampolín No E 1 Nro. de elementos 3 3 120 314.24S/              

 Espacios deportivos 
Kit para salto alto (incluye paralelas, varilla y 

colchoneta
No

E 1
Nro. de elementos

1
1

800 698.31S/              

 Espacios deportivos Taburete de madera (06 cuerpos) No E 1 Nro. de elementos 1 1 600 523.73S/              

 Espacios deportivos Barra de equilibrio No E 1 Nro. de elementos 1 1 300 261.86S/              

 Espacios deportivos Tapiz para ejecución en piso desmontable No E 1 Nro. de elementos 1 1 50 43.64S/                

 Espacios deportivos Barra fija No E 1 Nro. de elementos 1 1 80 69.83S/                

 Espacios deportivos Barra paralela No E 1 Nro. de elementos 1 1 250 218.22S/              

 Espacios deportivos Pelota de balonmano N° 3 No E 1 Nro. de elementos 7 7 50 305.51S/              

 Espacios deportivos Pelota de ping pong (paquete x 3) No E 1 Nro. de elementos 15 15 20 261.86S/              

 Espacios deportivos Raquetas de ping pong No E 1 Nro. de elementos 15 15 40 523.73S/              

 Espacios deportivos Mesa de ping pong No E 1 Nro. de elementos 3 3 600 1,571.19S/           

 Espacios deportivos Pelota de basquet N° 7 No E 1 Nro. de elementos 7 7 120 733.22S/              

 Espacios deportivos Pelota de basquet N° 5 No E 1 Nro. de elementos 7 7 120 733.22S/              

 Espacios deportivos Malla para aro de basquet (par) No E 1 Nro. de elementos 1 1 50 43.64S/                

 Espacios deportivos 
Tablero y torre de basquet articulado, modelo 

transportable (par)
No

E 1
Nro. de elementos

1
1

1500 1,309.32S/           

 Espacios deportivos Pelota de fútbol N° 4 No E 1 Nro. de elementos 7 7 50 305.51S/              

 Espacios deportivos Pelota de fútbol N° 5 No E 1 Nro. de elementos 7 7 50 305.51S/              

 Espacios deportivos Conos de entrenamiento para fútbol No E 1 Nro. de elementos 20 20 50 872.88S/              

 Espacios deportivos Pelotas de futsal No E 1 Nro. de elementos 7 7 70 427.71S/              

 Espacios deportivos Malla de arco de futsal (par) No E 1 Nro. de elementos 2 2 145 253.14S/              

 Espacios deportivos Arcos de futsal No E 1 Nro. de elementos 2 2 2000 3,491.53S/           

 Espacios deportivos Pelota de voley N° 5 No E 1 Nro. de elementos 7 7 130 794.32S/              

 Espacios deportivos Net de voley profesional No E 1 Nro. de elementos 2 2 70 122.20S/              

 Espacios deportivos 

Equipo de voley profesional (parantes, protectores, 

net, antenas, mangas, anclaje con tapa y silla 

regulable árbitro)

No
E 1

Nro. de elementos

1
1

1500 1,309.32S/           

 Espacios deportivos Soga con mango de madera No E 1 Nro. de elementos 30 30 15 392.80S/              

 Espacios deportivos Ula Ula 70cm de diámetro No E 1 Nro. de elementos 30 30 10 261.86S/              

 Espacios deportivos Pelota de rebote 70mm rebote No E 1 Nro. de elementos 30 30 10 261.86S/              

 Espacios deportivos Cinta métrica No E 1 Nro. de elementos 3 3 50 130.93S/              

 Espacios deportivos Balanza electrónica cap. 5kg No E 1 Nro. de elementos 2 2 200 349.15S/              

 Espacios deportivos Inflador de pie para pelotas No E 1 Nro. de elementos 3 3 35 91.65S/                

 Espacios deportivos Colchoneta simple No E 1 Nro. de elementos 15 15 70 916.53S/              

 Espacios deportivos 
Marcador electrónico multideportivo nacional y 

consola de mando
No

E 1
Nro. de elementos

1
1

3000 2,618.64S/           

 Espacios deportivos Flexaband No E 1 Nro. de elementos 30 30 150 3,927.97S/           

 Espacios deportivos Banco multiuso convergente No E 1 Nro. de elementos 3 3 500 1,309.32S/           

 Espacios deportivos 
Máquina Pleck fly, pecho espalda dodle, estructura 

rectangular, bloques de 100kg
No

E 1
Nro. de elementos

3
3

2000 5,237.29S/           

 Espacios deportivos 

Soporte de pesas de 600x1200mm, 190 mm de H. 

Capacidad 500 kg. Soporte compacto para juegos de 

pesas cortas y largas

No
E 1

Nro. de elementos

3
3

1500 3,927.97S/           

 Espacios deportivos Banco de pecho plano olimpico con barra No E 1 Nro. de elementos 3 3 850 2,225.85S/           

 Espacios deportivos 
Colchoneta 1440x600mm, e=70mm, colchoneta 

plegable
No

E 1
Nro. de elementos

15
15

200 2,618.64S/           

 Otros Espacios Estacionamiento para bicicletas (Rack de 4 Plazas) No
E 1

Nro. de elementos
3

3
600 1,571.19S/           

 Otros Espacios Sistema de Megafonia No E 1 Nro. de elementos 1 1 600 523.73S/              

 Otros Espacios KIT DE EQUIPAMIENTO DE VIGILANCIA

 Otros Espacios 

Camara IP Domo 5 MP / Lente Varifocal 2.7~13.5mm 

/ H.265 / IP67 /Enfoque remoto / SNV / POE / Smart 

Stream III / WDR PRO / Trend Micro Security / Smart 

Motion / Smart IR II / Antivandalica IK10 / Audio 2 

vias

No

E 1

Nro. de elementos

6

6

300 1,571.19S/           



 Otros Espacios 
Camara Domo CMOS 1/1.7'' ICR 12.0 MP UltraA-HD 

IR: 50m IK10 PoE
No

E 1
Nro. de elementos

8
8

1000 6,983.05S/           

 Espacios deportivos 
KIT DE EQUIPAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA

 Espacios deportivos Arcos de metal (incluye malla) No E 1 Nro. de elementos 2 2 1000 1,745.76S/           

 Espacios deportivos Parantes de metal y malla para voley No E 1 Nro. de elementos 1 1 300 261.86S/              

 Tópico KIT DE EQUIPAMIENTO DE TÓPICO 300

 Tópico Botiquin No E 1 Nro. de elementos 1 1 239.7 209.23S/              

 Tópico Bolsa para agua caliente No E 1 Nro. de elementos 2 2 25 43.64S/                

 Tópico Bolsa para hielo No E 1 Nro. de elementos 2 2 30 52.37S/                

 Tópico Martillo médico No E 1 Nro. de elementos 1 1 200 174.58S/              

 Tópico Termometro No E 1 Nro. de elementos 3 3 40 104.75S/              

 Tópico Dispensador de agua No E 1 Nro. de elementos 1 1 599 522.86S/              

 Otros Espacios KIT DE EQUIPAMIENTO DE LIMPIEZA

 Otros Espacios Aspiradora industrial 20" 1500w No E 3 Nro. de elementos 1 3 3000 7,855.93S/           

 Otros Espacios Lustradora industrial 18" 1100w No E 3 Nro. de elementos 1 3 4000 10,474.58S/         

 Otros Espacios Tacho de basura 30l (para aulas de primaria) No E 12 Nro. de elementos 1 12 50 523.73S/              

 Otros Espacios Tacho de basura 30l (para aulas de secundaria) No E 10
Nro. de elementos

1 10 50 436.44S/              

 Otros Espacios Tacho de basura 30l (para a AIP primaria) No E 1 Nro. de elementos 2 2 50 87.29S/                

 Otros Espacios Tacho de basura 30l (para aulas de secundaria) No
E 2

Nro. de elementos

2
4

50 174.58S/              

 Otros Espacios Tacho de basura 30l (para taller creativo) No E 1 Nro. de elementos 2 2 50 87.29S/                

 Otros Espacios Tacho de basura 30l (para laboratorio) No E 1 Nro. de elementos 2 2 50 87.29S/                

 Otros Espacios Tacho de basura 30l (para taller de arte) No E 1 Nro. de elementos 2 2 50 87.29S/                

 Otros Espacios Tacho de basura 30l (para taller de arte) No E 1 Nro. de elementos 2 2 50 87.29S/                

 Otros Espacios Tacho de basura 30l (para taller creativo) No E 1 Nro. de elementos 2 2 50 87.29S/                

 Otros Espacios Espacios exteriores

 Otros Espacios Tacho de basura 60l No E 1 Nro. de elementos 7 7 300 1,833.05S/           

 Otros Espacios SSHH. Servicio

 Otros Espacios Tacho de basura 30l No E 1 Nro. de elementos 1 1 50 43.64S/                

 Otros Espacios SSHH. Adm. Doc. Y público  mujeres

 Otros Espacios Tacho de basura 30l No E 2 Nro. de elementos 1 2 50 87.29S/                

 Otros Espacios SSHH. Adm. Doc. Y público  hombres

 Otros Espacios Tacho de basura 30l No E 1 Nro. de elementos 1 1 50 43.64S/                

 Otros Espacios SH. Vigilancia

 Otros Espacios Tacho de basura 30l No E 1 Nro. de elementos 1 1 50 43.64S/                

 Otros Espacios SSHH. Alumnas

 Otros Espacios Tacho de basura 30l No E 4 Nro. de elementos 3 12 50 523.73S/              

 Otros Espacios SSHH. Alumnos

 Otros Espacios Tacho de basura 30l No E 4 Nro. de elementos 3 12 50 523.73S/              

 Otros Espacios Vestidor mujeres

 Otros Espacios Tacho de basura 30l No E 1 Nro. de elementos 3 3 50 130.93S/              

 Otros Espacios Vestidor varones

 Otros Espacios Tacho de basura 30l No E 1 Nro. de elementos 3 3 50 130.93S/              

 Otros Espacios SSHH. Servicio

 Otros Espacios Tacho de basura 30l (ambientes administrativos) No E 20
Nro. de elementos

2 40 50 1,745.76S/           



ANEXO 04: HACER CLIC EN EL BOTON ACTUALIZAR

Se direcciona al Anexo 02: Presupuesto de Infraestructura

FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN 

DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SECTOR EDUCACIÓN 

( Es válido también como Ficha Técnica Simplificada.)

Aplica a montos menor o igual  a 15,000 UIT  -  La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 284-2018-EF  

ACTUALIZAR 
INFORMACIÓN DE ANEXOS 

REGRESAR 

Versión 02.3 - Diciembre 2021

Unidad de Programación e Inversiones

metodologias_opmi@minedu.gob.pe 


