Ministerio
de Educacion

“Afio de la Consolidacion Econémica y Social”
“Década de la Educacion Inclusiva 2003-2012"

PROCESO ESPECIAL
N° 0130-2010-ED / U.E. 108

BASES

1. Entidad
2, Unidad Ejecutora
3. Objeto

4. Fuente de Financiamiento

5.  Valor Referencial

Ministerio de Educacion

108 - Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Adecuacién y Mejoramiento de la
Infraestructura de la I.E. Juan
Manuel Iturregui  (Lambayeque-
Lambayeqgue- Lambayeque)
CONCURSO OFERTA

01 - RECURSOS ORDINARIOS

S/.19,702,784.69

(Diez Millones Ochocientos
Diecinueve Mil Novecientos Noventa
y Siete con 45/100 Nuevos Soles)

DESCRIPCION MONTO EN §/.
Expediente técnico 570,000.00
Ejecucion de obra 19,132,784.69
TOTAL 19,702,784.69

5.1 Sistemay modalidad

6. Invitacion

7. Contenido de Propuestas

Suma Alzada. La modalidad es con

financiamiento de la Enfidad que
convoca.

02 de diciembre de 2010.

La propuesta presentada se

entregard conteniendo una propuesta técnica y una propuesta
econdémica, original y dos ejemplares en copia en ambos casos,

conforme a contfinuacién se detalla:
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l.- La Propuesta Técnica deberd contener lo siguiente:

= Declaracién Jurada segun modelo del Anexo N° 01 de las Bases
Administrativas, debidamente llenado, presentada por cada
uno de los infegrantes del Consorcio.

= Copia simple del Certificado de Inscripcidn en el Registro
Nacional de Proveedores, como Consultor de Obras y Ejecutor
de Obras, vigente.

= Promesa formal del consorcio, suscrita por cada uno de los
representantes legales de las empresas que conforman el
consorcio, detallando el porcentaje de participacion y las
actividades a realizar. (Anexo N°02)

» Declaracién Jurada en la que el postor declare que su oferta
cumple los Requerimientos Técnico Minimos.

Il.- La Propuesta Econdmica deberd contener lo siguiente:

» Monto ofertado, expresado en moneda nacional, el cual debe
incluir los tributos, seguros, transporte, inspeccién, pruebas o
cualguier otro concepto que pueda incidir sobre la prestacién
objeto de la contratacion.

= Deberd redlizarse conforme al modelo del Anexo N° 03 de las
presentes Bases.

8. Presentacion de Propuesta La propuesta técnica y econdmica
se presentard debiendo sefalarse el nombre del postor y el nUmero del
proceso de seleccién consignado en el encabezado:

Via Mesa de Partes : Avenida de la Poesia N° 155, San
Borja.

Las propuestas técnica y econdmica se presentardn el dia 03 de
diciembre de 2010, hasta las 16:30 horas.

9. Revisién de Propuesta y
Otorgamiento de Buena Pro: 03 de diciembre 2010, a las 17:30
horas.

En esta etapa se revisard que el postor haya cumplido con remitir toda
la documentacidn correspondiente a la Propuesta Técnica y a la
Propuesta Econdmica.

10. Contrato : Se suscribird el contrato previa
presentaciéon de los documentos
que correspondan, y conforme a
Ley.
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[APROBACION DE EXPEDIENTE Y BASES|

En uso de las facultades delegadas por Resolucidén Ministerial N° 394-2009-ED vy la
designacién efectuada mediante Resolucidn Ministerial N° 454-2006-ED, se aprueba
el Expediente y Bases del Proceso Especial N° 0130-2010-ED/U.E. 108, referida a la
“Adecuacion y Mejoramiento de la Infraestructura de la LE Juan Manuel lturregui
(Lambayeque - Lambayeque- Lambayeque)”.

San Borja, 02 de diciembre de 2010

Eco. Asabedo Fernandez Carretero
Secretario General
Ministerio de Educacion
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ANEXO N° 01
DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

MODELO DE DECLARACION JURADA
PROCESO ESPECIAL N° 0130-2010-ED/ U. E. 108

“ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E JUAN MANUEL
ITURREGUI ( LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE)”

Nombre del Postor

N° de RUC

Representante Legal:

DNI

En concordancia con el articulo 42° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, declaro bajo juramento:

a) Que mi representada No fiene impedimento para parficipar en el proceso de
seleccion ni para contratar con el Estado, conforme al articulo 10 de la Ley de
Confrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017;

b) Que mi representada conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y
procedimientos del proceso de seleccién;

c) Que soy responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que
presento para efectos del proceso;

d) Que me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccién y a
suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro;

e) Que conozco las sanciones contenidas en la Normativa de Confrataciones del
Estado, asi como en la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

f) Que no me encuentro inhabilitado para contratar con el Estado.

g) Que en caso resulte ganador de la Buena Pro, no utilizaré recursos
provenientes del Tesoro PuUblico para ejecutar las prestaciones derivadas del
contfrato (Unicamente si el postor es una Entidad PUblica)

h) QUE MI REPRESENTADA CUMPLE CON EL ANEXO N° 05 DE LAS BASES
(REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS) Del PROCESO ESPECIAL N° 0130-2010-ED / U. E.
108.

PROCESO ESPECIAL 4
N° 0130-2010-ED / U. E. 108



Ministerio Secretaria Oficina General de Administracion
de Educacion General Unidad de Abastecimiento

“Afio de la Consolidacion Econémica y Social”
“Década de la Educacion Inclusiva 2003-2012"

i) QUE, EL PLAZO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ES DE
NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO.

j) QUE EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA ES DE TRESCIENTOS (300) DIAS
CALENDARIO.

k) Que autorizo el envio de todo tipo de comunicacién derivada del presente

proceso de seleccion al siguiente correo electrénico:
Lima, de de 200__.
PROCESO ESPECIAL 5
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Ministerio Secretaria Oficina General de Administracion
de Educacion General Unidad de Abastecimiento

“Afio de la Consolidacion Econémica y Social”
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ANEXO N° 02 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
PROCESO ESPECIAL N° 0130-2010-ED/ U. E. 108

“ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E JUAN MANUEL
ITURREGUI ( LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE)”

Senores

MINISTERIO DE EDUCACION

UNIDAD EJECUTORA N° 108 - PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable
durante el lapso que dure el proceso de exoneracion, para presentar una propuesta
conjunta en el PROCESO ESPECIAL N° 0130-2010-ED/U.E. 108, responsabilizdndonos
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato
de consorcio, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

DeSIGNAMOS QI SEu e are e e e e identificado con D.N.l.
NO e, como representante legal comun del Consorcio, para efectos de
participar en todas las etapas del proceso de seleccidén y formalizar la contratacion
correspondiente.  Adicionalmente,  fijamos nuestro  domicilio legal comun

OBLIGACIONES DE ........ % Participacion

OBLIGACIONES DE ......: % Participacion

Lima, oo

PROCESO ESPECIAL 6
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Ministerio Secretaria Oficina General de Administracion
de Educacion General Unidad de Abastecimiento

“Afio de la Consolidacion Econémica y Social”
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ANEXO N° 03 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS
MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA
PROCESO ESPECIAL N° 0130-2010-ED/ U. E. 108
“ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E JUAN MANUEL
ITURREGUI ( LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE)”

Senores i
MINISTERIO DE EDUCACION
Presente.-

Por la presente, remitimos a ustedes nuestra Propuesta Econdmica:

DESCRIPCION MONTO TOTAL

“Adecuacion y Mejoramiento de la Infraestructura de la LE
Juan Manuel lterregui (Lambayeque - Lambayeque-
Lambayeque)™.

* (Indicar de manera desagregada por expediente técnico y costo
total de la obra)

El precio ofertado estd expresado en moneda nacional e incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspeccion, pruebas y cualquier otro concepto que pueda incidir
sobre las prestaciones objeto de contratacion.

Nuestra oferta es vdlida hasta la suscripcion del contrato.

Atentamente,

San Borja, de de 200__.

Postor

Firma

Nombre del Representante Legal

N° DNI
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ANEXO N° 04 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

PROFORMA DE CONTRATO
PROCESO ESPECIAL N° 0130-2010-ED/ U. E. 108

“ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E JUAN MANUEL
ITURREGUI ( LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE)”

Conste por el presente documento el Contrato de Elaboracién de Expediente
Técnico y Ejecucidon de Obra, que suscribe de una parte EL MINISTERIO DE
EDUCACION - UNIDAD EJECUTORA 108, con RUC N° 20514347221, con domicilio en Av.
de la Poesia N° 155, Distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima, en
adelante denominado “EL MINISTERIO”, debidamente representado por el Secretario
General, Sefior Economista ASABEDO FERNANDEZ CARRETERO, identificado con
Documento Nacional de Identidad N° 08187468, designado mediante Resoluciéon
Ministerial N° 0454-2006-ED, de fecha 03 de agosto de 2006 y debidamente facultado
por Resolucion Ministerial N° 0394-2009-ED, de fecha 23 de diciembre de 2009; y de la

ofra parte, la empresa ......coceceeueeeens con RUC N°....cvveiiienns, con domicilio legal para
estos efectos en .vvecveeecciiieccicee, Distrito de , Provincia y Departamento
de Lima, inscritfa en ................... del Registro de Personas Juridicas, de la Oficina
Registral de ........... debidamente representado SU  .ecceeeeeiiiecieeees, el Senor

.......................... identificado con Documento Nacional de Idenfidad N°
.......................... en adelante denominado “EL CONTRATISTA", bajo los términos y
condiciones siguientes:

Cldusula Primera: ANTECEDENTES

Mediante Decreto de Urgencia N° 004-2009 de fecha 09 de enero de 2009, publicado
en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 del mismo mes, se crea el Programa Nacional
de Recuperacidon de las Instituciones Publicas Educativas Emblemdticas vy
Centenarias, autorizindose al Ministerio de Educacién a realizar contrataciones
directas para la elaboracidn de expedientes técnicos, adquisicion de bienes,
servicios, ejecucién de obras, consultorias y supervision necesarias para la
rehabilitacion, remodelacién y equipamiento de las instituciones educativas
correspondientes a los colegios emblemdticos y centenarios del pais.

Por lo que, mediante Resolucidn Ministerial N° .................... de fecha
..................... se resuelve incorporar al Programa Nacional de Recuperacion de
las Instituciones Publicas Educativas Emblemdticas y Centenarias, de la
Instruccidon Educativa “Juan Manuel Iturregui”, entre otras.

Cldusula Segunda: OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se compromete a llevar a cabo la elaboracion del Expediente Técnico
y la Ejecucién de la Obra de la LE Juan Manuel lturregui, ubicada en el distrito de
Lambayeque, provincia Lambayeque, departamento de Lambayeque, de acuerdo
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con lo expresado en las Bases, la Propuesta Técnica y Econdmica del CONTRATISTA, y
demds documentos que forman parte integrante de este Contrato.

Clléusula Tercera: PLAZOS PARA LA ELABORACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO Y LA EJECUCION DE LA OBRA

EL CONTRATISTA, se compromete a cumplir estrictamente con los siguientes plazos:

............................ (.....) dias calendario para la elaboracién del Expediente Técnico,
contados a partir de la suscripcion del presente contrato y la entrega del terreno. EL
MINISTERIO a través de la Oficina de Infraestructura Educativa emitird la conformidad
previa revisibn dentro del plazo de ........ (....) dias calendarios de recepcionado el
Expediente Técnico.

....................................... (........) dias calendario para la Ejecucién de la Obra, que se
computard a partir de la conformidad del Expediente Técnico, teniendo en
consideracién, de ser el caso, lo prescrito en el Articulo 184° del REGLAMENTO.

Queda establecido que EL CONTRATISTA, debe adoptar todas las medidas necesarias
que garanticen el cumplimiento de la terminacién de la obra en el plazo fijado.

Cldusula Cuarta: MONTO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se obliga por el presente Contrato a elaborar el Expediente Técnico y a
la Ejecucion de la Obra por el monto de su oferta ascendente a la suma de

S/ e (ceeeererreeeane ) incluidos los impuestos de Ley. Del monto antes sefalado, S/.
...................... (corevreeeeeereereereeeeeereereenee.. NUEVOS SOLES) corresponden a la Elaboracién del
Expediente TECNICO Y S/. oo, (e ) ala Ejecucién de la
Obra.

El pago de los montos senalados se efectuard dada la aprobacion del Expediente
Técnico y la aprobacidn o consentimiento de la liguidacién de la Obrag,
respectivamente, previa emisién de las Conformidades otorgadas por la Oficina de
Infraestructura Educativa - OINFE de EL MINISTERIO, dentro de los diez (10) dias
posteriores a la presentacion de las facturas correspondientes. EL MINISTERIO
cancelard el servicio brindado dentro de los diez (10) dias posteriores, de
conformidad con lo prescrito en el articulo 181° del REGLAMENTO.

Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado estdn incluidos todos
los costos directos e indirectos por concepto de materiales, mano de obrag,
heramientas, equipos de construccion, organizacion técnica y administrativa, obras
provisionales, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, impuestos y cualquier ofro
gasto necesario para la elaboracion del Expediente Técnico vy ejecucion total de la
Obra vy las pruebas que sean necesarias efectuar para verificar la correcta ejecuciéon
de los frabaijos.
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Asimismo, EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar de la obra y revisado
el Proyecto, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamo posterior por
diferencia en los metrados o cualquier omisidon en su propuesta; que hubiera podido ser
advertida producto de la inspeccion del lugar de la obra y de la revisién del proyecto.

De conformidad con lo expresado en Opinidn N° 094-2008/DOP vinculante del
CONSUCODE, cuando se trate de obras ejecutadas bajo la modalidad de concurso
oferta, la entidad no podrd aprobar un expediente técnico definitivo en el cual el
monto proyectado de la obra difiera del monto acordado con el contratista en su
oferta econdémica, o considerando un plazo de ejecucion o términos de referencia
distintos, pues se entiende que el expediente técnico definitivo debe ser elaborado en
concordancia con los limites de dicha oferta.

Cldusula Quinta: VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del mismo
y la enfrega del terreno por parte de EL MINISTERIO a EL CONTRATISTA, hasta el
consentimiento de la liquidacion y se efectle el pago correspondiente, conforme a
lo establecido en el articulo 149° del REGLAMENTO. Si el plazo de ejecucion del
presente contrato supera el ano fiscal 2009, la vigencia del mismo estard sujeta a la
disponibilidad presupuestaria y financiera de la Entidad, conforme lo establece el
numeral 27.3 del articulo 27° de la Ley N° 28411 “Ley del Sistema Nacional de
Presupuesto”.

Cldusula Sexta: GARANTIAS

Para asegurar la buena ejecucion y cumplimiento del presente contrato, EL
CONTRATISTA otorga la siguiente garantia:

e Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento N° .......ccoccceveveeenes, con las
caracteristicas de solidaria, incondicional, irevocable y de readlizacion
automdtica al solo requerimiento de EL MINISTERIO, con una vigencia hasta el
....................... emitida por el Banco ..............ccuccu........., POr un monto equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del confrato, es decir por la suma de S/.

............................. A I

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, EL CONTRATISTA se compromete a renovar,
de ser el caso, la garantia sefalada en el literal precedente hasta el cumplimiento total
de la prestacion, de conformidad con el articulo 158° del REGLAMENTO. Asimismo,
declara BAJO JURAMENTO cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos, bajo
sanciéon de quedar inhabilitado para confratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

Cldusula Sétima: DEL RESIDENTE DE OBRA

Para los efectos propios de la ejecuciéon de la Obra materia del presente Contrato, EL
CONTRATISTA designa como Residente de la Obra, al INgENIErO .....cccveeeeeecveeiecieeieniens,
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con Registro en el Colegio de Ingenieros del Perd N° ................. , el cual tendrd a su
cargo la direccidon técnica de la Obra, dejando expresa constancia que la
remuneraciéon de dicho profesional es de su exclusiva responsabilidad.

En consecuencia, tendrd validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las
cuales no podrdn ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. El
citado profesional no podrd ser sustituido por otro, salvo autorizacion previa y por escrito
de EL MINISTERIO, en este caso, el reemplazo serd materia del correspondiente aviso
notarial que cursard EL CONTRATISTA a EL MINISTERIO, debiendo reunir el reemplazante
las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre ofras exigencias,
que la del Ingeniero propuesto originalmente.

Cldusula Octava: DE LA INSPECCION O SUPERVISION

EL MINISTERIO controlard los trabajos efectuados por el Contratista a través de un
representante designado mediante carta del Jefe de la Oficina de Infraestructura
Educativa, el que serd responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion de la obra y del cumplimiento del contrato, para lo cual EL CONTRATISTA
deberd brindarle las facilidades necesarias. En caso se considere un Inspector de Obra,
este serd designado por la Oficina de Infraestructura Educativa de EL MINISTERIO.

La Supervisidon o Inspeccion de Obra tiene como funcidn controlar la ejecucién de la
obra y absolver las consultas que le formule EL CONTRATISTA. Estdn facultados para
ordenar el retiro de cualquier subconfratista o frabajador por incapacidad o
incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y
ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o incumplimiento de las
especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida urgente en la obra. Su
actuacion debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. En
general las funciones del Supervisor o Inspector se ajustardn a lo indicado en el articulo
193° del REGLAMENTO.

De conformidad con el articulo 192° del REGLAMENTO, en caso de atraso en la
finalizacion de la Obra por causas imputables a EL CONTRATISTA, con respecto a la
fecha consignada en el Calendario de Avance de Obra vigente, y considerando que
dicho atraso producird una extension de los servicios de la Inspeccidén o Supervision, lo
que genera un mayor costo, el Contratista de la Ejecucion de Obra asumird el pago del
monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hard efectivo, deduciendo
dicho monto de la Liquidacion de la Obra.

El Inspector o Supervisor tendrd las siguientes atriouciones sin cardcter limitativo:

a) Verificar y exigir la correcta ejecucién de los trabajos y asegurar el fiel
cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones de EL
CONTRATISTA, establecidas en el presente confrato y sus anexos.

b) Solicitar informacién a EL CONTRATISTA sobre la obra.

c) Exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento de los cronogramas de obra.
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d) Exigir a EL CONTRATISTA que los materiales empleados en la obra cumpla
con las especificaciones técnicas senaladas en el Expediente Técnico de
Obra. Cuando sea pertinente deberd exigir que se retire por cuenta de EL
CONTRATISTA, los materiales o equipos que hayan sido rechazados por mala
calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas, asi como el
desmonte y ofros desechos.

e) Exigir a EL CONTRATISTA buen comportamiento y desempeno de su personal,
estando facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o
trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la
buena marcha de la obra.

f)  Absolver consultas, interpretar planos, especificaciones técnicas, manuales y
cualquier otra informacidon técnica relacionada con la obra.

g) Disponer cualquier medida urgente en la obra.

Cldusula Novena: DE LOS ADELANTOS

EL MINISTERIO, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregard a éste dentro del plazo méaximo
de siete (07) dias calendarios de haber recibido la solicitud formal y la garantia
correspondiente, un Adelanto Directo que en ningun caso excederd del veinte por
ciento (20%) del monto del contrato. En tal sentido, EL CONTRATISTA debe presentar una
solicitud formal que deberd entregarse en un plazo mdéximo de quince (08) dias
calendarios siguientes de la fecha de la firma del Contrato, y a la cual adjuntard una
Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La carta fianza deberd
revestir las caracteristicas de solidaria, incondicional, irevocable, de realizacién
automdtica al sdlo requerimiento de EL MINISTERIO, por un valor igual al monto del
adelanto, incluido 1.G.V.

El adelanto directo también podrd solicitarse en la etapa de elaboracién de
expediente técnico, en este caso, el porcentaje mdéximo legal se calculard sobre el
monto correspondiente al valor del expediente técnico.

EL MINISTERIO, a solicitud de EL CONTRATISTA, enfregard a éste Adelantos por
Materiales o insumos que se utilizardn en la Obra, los que en conjunto no deberdn
superar el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato, concordantes con las
fechas establecidas en su Calendario de Adquisicion de Materiales, para lo cual
deberd presentar Carta Fianza, con las caracteristicas de solidaria, incondicional,
irevocable, de realizacion automdtica al sélo requerimiento, extendida a favor de EL
MINISTERIO, por un valor igual al monto del adelanto, incluido I.G.V., y vigente hasta
la entrega de los materiales o insumos a satisfaccion de EL MINISTERIO, pudiendo
reducirse de manera proporcional conforme se cumpla con el avance de obra, lo
cual debe ser verificado y aprobado por el Inspector o Supervisor, segin
corresponda, la solicitud de otorgamiento de adelantos deberd ser presentada de
conformidad con el articulo 188° del REGLAMENTO.

El monto del adelanto por cada material se determinard en concordancia con el
monto mdaximo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, el metrado del
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material de acuerdo al Presupuesto y andlisis de costo unitario, asi como debe estar
en concordancia con el Calendario de Adquisicion de Materiales.

La solicitud del adelanto para materiales debe cumplir con lo siguiente:

= Solicitud, donde senale el material, monto y férmula polindmica.
= Calendario de Adquisicién de Materiales.

El Adelanto para Materiales que solicite EL CONTRATISTA, serd cancelado después que
su solicitud fuera declarada conforme, previa presentacion por parte del Contratista de
la Carta Fianza y Factura respectiva.

La amortizacién de los adelantos especificos para materiales se efectuard en las
valorizaciones que correspondan, en un monto igual al material utilizado en ellas,
afectado por la relacién entre el indice Unificado del elemento representativo objeto
del adelanto y el que tuvo en la fecha del Valor Referencial.

Los adelantos entregados a EL CONTRATISTA serdn utilizados estrictamente para los
fines que fueron oforgados, ello en virtud del fiel cumplimiento del compromiso
asumido con EL MINISTERIO, sin perjuicio de las acciones pertinentes a ejecutarse en
Ccaso corresponda.

Cldusula Décima: INICIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

EL MINISTERIO mediante Acta, hard entrega del terreno a EL CONTRATISTA o su
representante legal a la suscripcion del presente contrato, definiendo los hitos que lo
delimitan y los puntos geométricos necesarios para el trazado de la obra.

Aprobada la conformidad del Expediente Técnico segun los plazos establecidos en la
cldusula tercera del presente contrato, se abrird el Cuaderno de Obra debidamente
foliado, el mismo que serd firmado en todas sus pdginas por el Inspector o Supervisor,
segun corresponda, y por el residente. Asimismo, el trazado de la obra serd ejecutado
por EL CONTRATISTA con equipo y personal de éste y verificado y aprobado por el
Inspector o Supervisor de la obra, segun corresponda, bajo responsabilidad. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de
Obra.

La Ejecucién de la Obra se redlizard segun lo indicado en el Expediente Técnico
aprobado, asi como también las demds érdenes emanadas por EL MINISTERIO.

Cldusula Décima Primera: DE LAS PENALIDADES

Se aplicard de acuerdo a lo establecido por el Articulo 165° del REGLAMENTO.

Cldusula Décima Segunda: DE LAS ENTREGAS, REVISION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO

El Expediente Técnico, obligatoriamente deberd contener los siguientes documentos:
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Ayuda Memoria ( segin formato)
Memoria Descriptiva de Arquitectura que contendrd el drea del
terreno, tipo de obra, cuadro de dreas, metas, tipo de acabados,
obras exteriores entre otros.
Memoria Descriptiva de la zona a intervenir.
Memoria Descriptiva de Estructuras y memoria de cdlculo de Estructuras
Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas.
Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias.
Planos en Autocad 2006 (Ver descripcidn de laminas a presentar)
Relacion de Idminas
Hoja de Consolidado del Presupuesto
Hoja Resumen
Presupuestos por especialidad y por componente
Listado de insumos por especialidad

. Férmulas Polindbmicas
Cuadro de Desembolsos
Cronograma General de Ejecucion de Obra
Andlisis de Precios Unitarios (con el sustento de precios de materiales)
Metrado de cada moddulo sustentado con la planilla de metrados de
todas las partidas presentadas, en forma ordenada que permita hacer
un seguimiento y verificacién rdpida de las mismas) (Norma de Control 600.03)
El Metrado de las Obras Exteriores, demoliciones, con la planilla de
sustento de metrados. (Norma de Control 600.03)
Especificaciones Técnicas (Norma de Control 600.02)
Informe de Vulnerabilidad
Ficha de Evaluacion Ambiental
Ficha Técnica

. Estudio de Suelos
Levantamiento Topogrdafico

QTO33 7T~ TITQT0Q0 oQa

-

Xxg<cme

Las etapas serdn conforme al siguiente detalle:

Etapa

Plazo maximo de
presentacion (dias
acumulados)

Plazo de OINFE para
dar conformidad o
hacer observaciones

Plazo del Consultor
para subsanar
observaciones

Informe Inicial

10d.c.

Anteproyecto
arguitectonico

30d.c.

5d.c.

5d.c.

Proyecto
Arquitectdnico

50d.c.

7 d.c.

7 d.c.

Expediente Técnico a
nivel de
especialidades:
estructuras e
instalaciones
eléctricas y sanitarias)

80d.c.

10d.c.

10d.c.

Expediente Técnico
completo

90d.c.

7 d.c.

7 d.c.
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Cldusula Décima Tercera: VALORIZACIONES Y PAGOS

9.

Las valorizaciones serédn mensuales y tendrdn el cardcter de pagos a cuenta.
Serdn elaboradas por el Supervisor o Inspector y el Contratista, en funcién de los
metrados ejecutados, con los precios unitarios del Valor Referencial, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y ufilidad del
valor referencial. El subtotal asi obtenido se multiplicard por el factor de relacion,
calculado hasta la quinta cifra decimal. A este monto se agregard el porcentaje
correspondiente al Impuesto General a las Ventas. Se valorizard hasta el total de
los metrados del presupuesto de obra.

Los metfrados de obra ejecutados serdn formulados vy  valorizados
conjuntamente por EL CONTRATISTA vy el Inspector o Supervisor, el Ultimo dia de
cada mes y deberdn ser valorizados también en forma conjunta, debiendo
presentarse a EL MINISTERIO a mas tardar el dia cinco (5) del mes siguiente. Estos
primeros cinco (05) dias de cada mes, corresponden al periodo de aprobacion
de la valorizacién por el Inspector o Supervisor.

Si el Inspector o Supervisor no se presenta para la valorizaciéon conjunta con EL
CONTRATISTA, la efectuard EL CONTRATISTA. El Inspector o Supervisor deberd
revisar los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacion.

Las valorizaciones y de ser caso los presupuestos adicionales por obras
complementarias realizadas, se abonardn conjuntamente con sus respectivos
reqjustes, los que se calculardn de conformidad con lo establecido en el
Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias vy
complementarias.

Las valorizaciones por concepto de confrato principal, regjustes por alzas,
adicionales, mayores gastos generales y otros, serdn cancelados en la fecha no
posterior al Ultimo dia del mes siguiente al que corresponde la valorizacién.

Los funcionarios que tengan a su cargo la revision y/o visacion de los metrados,
el procesamiento, aprobacién, trdmite de las valorizaciones por concepto de
confrato principal, reajuste por alzas, adicionales, mayores gastos generales vy
ofros, en la medida que intervengan serdn responsables de que las
valorizaciones se remitan a las dependencias pagadoras para su cancelacion,
denfro de los ............. (.....) dias naturales contados a partir de su recepcion, y en
dichas dependencias pagadoras, los funcionarios que intervengan en el trdmite
bajo responsabilidad, las hardn efectivas dentro de los ......... (.....) dias naturales
siguientes a la fecha de recepcionadas.

A partir del vencimiento del plazo establecido en el Numeral anterior, por
razones imputables a la entidad, EL CONTRATISTA tendrd derecho dal
reconocimiento del interés legal de conformidad con el articulo 1244° del
Cddigo Civil. El pago de estos intereses se efectuard en las valorizaciones
siguientes.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacion o valorizaciéon
de los metrados, enfre EL CONTRATISTA y el Inspector o Supervisor o EL
MINISTERIO, segun sea el caso, se resolverdn en la liquidacién del contrato sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Sélo serd posible iniciar un procedimiento arbitral dentro de los quince (15) dias
hdbiles de ocurrida la controversia si la valorizacidon de la parte en discusion
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representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del contrato
actudlizado. La iniciacion de este procedimiento no implica la suspension del
confrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

10. EL CONTRATISTA presentard la Liquidaciéon del contrato de Obra, debidamente
sustentada con la documentacién y cdlculos detallados, dentro del plazo
establecido en el articulo 211° del Reglamento.

Cldusula Décima Cuarta: REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS

El reajuste de precios se calculard mediante las férmulas polindmicas que figurardn en el
Expediente Técnico de la Obra, aplicando el Sistema de Férmulas Polindmicas, de
acuerdo con el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

A efectos de readlizar un adecuado confrol de las valorizaciones, EL CONTRATISTA
deberd presentar en forma separada la valorizaciéon, el reajuste, el reintegro, los
adelantos y/o deducciones de obra. La Oficina de Obras de OINFE, serd la encargada
de dar la conformidad.

Cldusula Décima Quinta: PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra es de ..., (.....) dias calendario, el mismo
que se inicia segun lo seialado en el articulo 184° del REGLAMENTO.

El plazo no podrd ser prorrogado sino en los casos contemplados en la LEY y en el Art.
200° de su REGLAMENTO, pero de ningun modo podrd acordar prémroga si la peticion
del Contratista fuera formulada en el Cuaderno de Obra después de vencido el plazo
de vigencia; asimismo, no se aprobardn ampliaciones de plazo ni obras adicionales por
errores en el expediente técnico, siendo de estricta responsabilidad del contratista su
subsanacién sin ningun costo para la entidad.

Las demoras injustificadas en la ejecuciéon de la obra se sujetardn a lo dispuesto en el
articulo 205° del REGLAMENTO.

De conformidad con el articulo 41° de la LEY, EL CONTRATISTA podrd solicitar
ampliacién de plazo por las siguientes causas:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a EL CONTRATISTA.

b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a EL
MINISTERIO.

c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que modifiquen el
calendario contractual.

d) Cuando se aprueba la prestacion adicional de obra. En este caso el
contratista ampliard el plazo de las garantias que hubiere otorgado.
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La ampliacién de plazo por causas ajenas a EL CONTRATISTA se regird segun lo
establecido en el articulo 201° del REGLAMENTO.

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dardn lugar al pago de gastos
generales variables iguales al nimero de dias correspondientes a la ampliacién
multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que
cuenten con presupuestos especificos. Sélo en el caso que la ampliacién de plazo
sea generada por pardlizacion de la Obra por causas no atribuibles a EL
CONTRATISTA dard lugar al pago de mayores gastos generales variables
debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura
de gastos generales variables de la oferta econdmica del contratista o del valor
referencial, segun sea el caso. Para este efecto, en estos casos deberd acreditarse y
configurarse la causal debidamente aprobada de conformidad al REGLAMENTO.

El gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales variables del
presupuesto que sustenta el valor referencial, entre el nimero de dias del plazo
contractual, ajustado por el coeficiente “Ip/lo”, en donde, “Ip” es el indice General
de Precios al Consumidor (Cddigo 39) aprobado por el Instituto Nacional de
Estadistica e Informdtica — INEl correspondiente al mes calendario en que ocurre la
causal de ampliacién del plazo contractual, e “lo” es el mismo indice de precios
correspondiente al mes del valor referencial. En caso de obras adicionales y
prestaciones adicionales de servicio de supervision de obras, los gastos generales se
determinardn considerando lo necesario para su ejecucion.

El pago de estos mayores gastos generales se efectuardn de acuerdo dl
procedimiento establecido en el articulo 204° del REGLAMENTO.

En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual, los
menores gastos generales variables se calculardn conforme a lo establecido en los
pdrrafos precedentes.

Las inferrupciones o atrasos que pueda experimentar la obra a consecuencia del
rechazo de materiales por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones
técnicas correspondientes, no dardn derecho al Contratista a prérroga alguna en el
plazo de ejecucién.

Si EL CONTRATISTA formula consultas y estas no son absueltas por el Supervisor o
Inspector, el Proyectista o la Entidad segun corresponda, dentro de los plazos
establecidos en el articulo 196° del REGLAMENTO, EL CONTRATISTA tendrd derecho a
solicitar ampliacion de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora.
Esta demora se computard solo a partir de la fecha en que la no ejecucion de los
trabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta critica del programa de
ejecucion de la obra.

Cldusula Décima Sexta: DE LAS OBRAS ADICIONALES

La procedencia, autorizacion y ejecucion de prestaciones adicionales se cenirdn a lo
dispuesto por los articulos 41° de la LEY, 207° y 208° del REGLAMENTO. No procederd la
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aprobacién de prestaciones adicionales ni ampliaciones de plazo por errores en el
expediente técnico.

Asimismo, se tendrd en cuenta la Directiva N° 01-2007-CG/EA " Autorizaciéon previa a la
ejecucion y al pago de presupuestos adicionales de obra”, aprobada por Resolucidon
de Contraloria N° 369-2007-CG.

Igualmente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en la Quinta Disposicidn Final de la Ley N°
28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Clausula Décima Sétima: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

Las formalidades y efectos de la Resolucién del contrato regirdn de acuerdo a lo
estipulado en los articulos 169° y 209° del REGLAMENTO.

EL MINISTERIO podrd resolver el contrato en forma parcial o total, de conformidad
con el inciso c) del articulo 40° de la LEY en caso de incumplimiento por parte del
Confratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada
por la Entidad, y no haya sido materia de subsanacién, mediante la remisidon por la
via notarial del documento en el que se manifieste esta decision y el motivo que la
justifica. Asi mismo, EL MINISTERIO podrd resolver el contrato en caso el Contratista
haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora ¢ paralice o
reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion pese a haber sido requerido
para corregir tal situacion.

EL CONTRATISTA podrd solicitar la resolucién del Contrato, de conformidad con el
inciso c) del articulo 40° de la LEY en los casos en que EL MINISTERIO incumpla
injustificadamente sus obligaciones esenciales las mismas que se contemplan en las
Bases o en el Confrato, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento
establecido en el articulo 226°.

Cldusula Décima Octava: DE LA INTERVENCION ECONOMICA DE OBRA

EL MINISTERIO de oficio o a solicitud de parte, de conformidad con el articulo 206° del
REGLAMENTO, podrd intervenir econdmicamente la obra en caso fortuito, fuerza
mayor o por incumplimiento de las estfipulaciones contractuales que a su juicio no
permitan la terminacién de los trabajos. La intervencion econdmica de la obra es una
medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y econdmico con la
finalidad de culminar la ejecucién de los trabajos, sin llegar al extremo de resolver el
contrato.

La intervencion econdmica no deja al confratista al margen de su participacion
contractual, incluyendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervencidon econdmica, el contrato serd resuelto.
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La intervenciéon econdmica se regird por la Directiva N° 001-2003-CONSUCODE/PRE,
aprobada por Resolucidon N° 010-2003-CONSUCODE/PRE, publicada el 17 de enero
de 2003 o las vigentes al momento de presentarse el caso.

Cldusula Décima Novena: DE LA EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se ejecutardn a simple requerimiento de EL MINISTERIO en los supuestos
precisados en los numerales 1, 2 y 3 del articulo 164° del REGLAMENTO. Una vez
culminado el Contrato, y siempre que no exista deudas a cargo de EL CONTRATISTA,
el monto ejecutado le serd devuelto a este sin dar lugar al pago de Intereses.
Tratdndose de las Garantias por Adelantos, no corresponde devolucion alguna por
entenderse amortizado el Adelanto otorgado.

Cldusula Vigésima: SEGUROS

EL CONTRATISTA se obliga bajo responsabilidad a obtener y presentar a EL MINISTERIO
todos los seguros necesarios de aseguradores autorizados, conforme a la Legislacion
vigente, los seguros contra todo riesgo tendrdn que ser presentados antes del inicio de
los frabajos y los seguros Contra Accidentes de Trabajo y Accidentes Individuales, en la
presentacion de la 1ra valorizacion, siempre y cuando estén contemplados el
aseguramiento de los trabajadores desde el primer dia en que estos ingresen a laborar
en la Obra, bajo responsabilidad del CONTRATISTA. El Seguro deberd incluir la cobertura
del personal técnico (Ingeniero Residente, Supervisor y Coordinador).

EL CONTRATISTA mantendrd vigentes dichos seguros, en su capacidad total hasta que
la obra materia del confrato, haya sido recepcionada por EL MINISTERIO.

Los citados seguros a contratar, cuando menos cubrirdn lo siguiente:

a) Accidentes de trabagjo.

b) Accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos, conforme a
lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N° 25897.

c) Contra todo riesgo, danos vy perjuicios a terceros para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no
sean frabajadores del Contratista, o danos a propiedad de terceros, dentro
del alcance de las obras y del terreno entregado al Contratista, asi como
aquellos derivados de la ejecucioén de los trabajos.

Cldusula Vigésima Primera: RECEPCION DE LA OBRA

La Recepciodn de Obra se realizard de acuerdo a lo establecido en el articulo 210° del
REGLAMENTO.

El Inspector o Supervisor, segun corresponda, verificard la fecha de la culminacién de la
obra indicada por el Contratista, debiendo emitir su pronunciamiento en el Cuaderno
de Obra e Informando a la Entidad.
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En la recepcion de la Obra se deberd entregar los metrados de post-construccion que
deberdn formar parte del Acta de Recepcidon de Obra.

Cldusula Vigésima Segunda: DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liguidacion del Contrato se ajustard a lo estipulado en los articulos 211°, 212° y 213°
del REGLAMENTO.

Cldusula Vigésima Tercera: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA no podrd en ningun caso eludir su responsabilidad por los trabajos que
hubieren sido encontrados defectuosos, con diversidades o con vicios, ni negarse a
repararlos o reconstruirlos segun sea el caso bajo el pretexto de haber sido aceptados
por el Inspector o Supervisor, rigiendo en lo pertinente al respecto, la normatividad del
Cddigo Civil sobre responsabilidades de cardcter contractual y extracontractual, asi
como los articulos 1782°, 1783°, 1784° y 1785° del citado Cddigo, estableciéndose al
efecto de conformidad con el articulo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, un
periodo de garantia de (07) anos por las caracteristicas de la obra ejecutada, en
funcién de las normas técnicas aplicables al Proyecto, incluyendo las disposiciones
municipales, responsabilizéindose de esta manera durante dicho lapso EL CONTRATISTA,
por la destruccion total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la
construccion.

EL CONTRATISTA asume fotal y directa responsabilidad por las demandas, reclamos,
pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables a EL CONTRATISTA,
subcontratista o personal empleado en la obra o en la guardiania de la misma,
directamente vinculados con la ejecucidn de la obra, o que se readlicen durante
aquella.

EL CONTRATISTA deberd cumplir con las normas legales de seguridad e higiene en
resguardo de la integridad fisica de los trabajadores, siendo legalmente responsable de
la previsidon y adecuada proteccidn de los mismos contra accidentes y enfermedades
ocupacionales. Asimismo, deberd proporcionar a sus trabajadores el equipo de
proteccion personal (uniforme, mascarilla y otros implementos indispensables acorde
con la labor que desempenardn), adecuado para el desarrollo de sus actividades, en
aplicacién de la Ley N° 23407 y el Decreto Supremo N° 042-F.

Cldusula Vigésima Cuarta: OTRAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO

e Entregar el ferreno a la suscripcion del Contrato.

e Designar al Inspector o Supervisor, segun corresponda.

e Abonar, previa aprobacién, las valorizaciones periddicas mensuales,
presentadas por el Inspector o Supervisor de acuerdo al procedimiento indicado
en la Clausula Décimo Tercera del presente contrato.

e Proceder a larecepcién de la Obra totalmente concluida, suscribiendo el Acta
correspondiente.
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Cldusula Vigésima Quinta: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

e FElaborar el Expediente Técnico en los términos y plazos establecidos por el
presente contrato.

e FEjecutar la Obra en estricta conformidad con los planos, especificaciones
técnicas, bases generales, calendario de avance de obra, calendario de
adquisicion de materiales, cronograma de desembolsos y demds documentos
del Expediente Técnico de Obra.

e Proveerse con la debida anticipacion de todos los equipos de construccion,
materiales y elementos necesarios que se necesitardn para la ejecucion de los
frabajos.

e Proporcionar una oficina provisional con las dimensiones necesarias, para el uso
del Inspector o Supervisor de EL MINISTERIO.

e Proporcionar la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucién de
la Obra, cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estardn en
concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

e Mantener obligatoriamente asegurado a su personal en el Seguro Social de
Salud (ESSALUD), desde el comienzo de la obra hasta su conclusién, para culbrir
la atencion de enfermedades y/o accidentes de frabajo.

e Asumir y responder exclusivamente del pago de remuneraciones,
indemnizaciones, seguros y demds beneficios que establezcan las leyes sociales
por el personal a su servicio y por los impuestos y contribuciones y aportaciones
que le correspondan por los trabajadores; debiendo actuar EL MINISTERIO en
estas materias fributarias como Agente Fiscalizador conforme a la normatividad
vigente, pues es propdsito de las partes que los derechos de sus servidores
deben ser de cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA, requisito éste necesario para
el pago de la Primera Valorizacion.

e No podrd ftransferir parcial o totalmente la ejecucidon de la Obra, salvo
autorizacion expresa de EL MINISTERIO mediante comunicacién escrita, previa
solicitud fundada de EL CONTRATISTA.

e La celebracion de cualquier subcontrato no libera a EL CONTRATISTA de su
responsabilidad por la ejecucién total de su contrato frente a EL MINISTERIO, sin
perjuicio de la responsabilidad que le puede corresponder al subcontratista.

e Para ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de
Contratistas y no estar incluido en el Registro de Inhabilifados para contratar con
el Estado.

e En todo caso la Subcontratacion se regird por lo establecido en los articulos 37°
dela LEY y 146° del REGLAMENTO.

e Responsabilizarse de la adecuada conservacion de la Obra, asi como del
cumplimiento de las disposiciones y reglamentos del Gobierno Municipal y del
Gobiermo Central relacionados a frabajos en la via publica, en forma tal que no
de lugar a reclamos del vecindario ni a sanciones ni multas por infraccién de
tales disposiciones, asi como cualquier ofro tipo de responsabilidades.

e Responsabilizarse exclusivamente de todo dano que por accidén, omisibn o
negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles
de terceros, que se deriven de los contratos de construccién.
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Cldusula Vigésima Sexta: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Aplicacion de la Conciliacién.-

Por la presente cldusula se establece que cualquier controversia sobre la ejecucién o
interpretacién de este Contrato podrd solucionarse por Conciliacion.

Cualquiera de las partes tiene el derecho de solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad previsto en los articulos del REGLAMENTO, o, en su defecto, en el
articulo 52° de la Ley, debiendo iniciarse este procedimiento ante un Centro de
Conciliacién acreditado por el Ministerio de Justicia.

Si la conciliacién soluciona la controversia en forma total el Acta que contiene el
acuerdo es titulo de ejecuciodn para todos los efectos. Si concluye con un acuerdo
parcial o sin acuerdo, las partes pueden someterse a un arbitraje para que se
pronuncie definitivamente sobre las diferencias no resueltas dentro del plazo de los
quince (15) dias hdbiles siguientes de la suscripcidon del acta de no acuerdo total o
parcial.

Aplicacion del Arbitraje -

En caso no haya acuerdo para la Conciliaciéon, las partes acuerdan que cualquier
controversia que surja desde la celebracidon del contrato serd resuelta mediante
arbifraje, conforme a las disposiciones de la LEY y su REGLAMENTO.

El arbitraje serd resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) drbitros. A
falta de acuerdo en la designacion de los mismos o del Presidente del Tribunal, o
ante la rebeldia de una de las partes en cumplir con dicha designacién, la misma
serd efectuada por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado conforme
a las disposiciones administrativas del REGLAMENTO o conforme al Reglamento del
Cenftro de Arbitraje al que se hubiesen sometido las partes.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrd fin al procedimiento
de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante
cualquier instancia administrativa.

El procedimiento de conciliacion y arbitraje se cenirdin a lo prescrito en los articulos 214°
al 234° del REGLAMENTO.

Cldusula Vigésima Sétima: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

Las partes han convenido en considerar como Caso Forfuito o de Fuerza Mayor los
fendmenos naturales o actos del hombre que se encuentran fuera del control de las
partes contratantes y que no pudieran ser evitados tales como guerra, terremotos,
incendios, explosiones, disturbios, actos de sabotaje, etc.
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Siuna de las partes estuviera temporalmente incapacitada por motivo de fuerza mayor
o caso fortuito para cumplir total o parcialmente, las obligaciones contraidas, notificard
a la ofra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de
ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles, quedando suspendidas las
obligaciones de la parte afectada sélo por el tiempo que dure la incapacidad
causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean
solucionados con la mayor celeridad.

El mayor costo y los pagos adicionales que pudieran resultar de la paralizacién de la
obra en razén de la fuerza mayor o caso fortuito, serdn determinados de comuin
acuerdo entre las partes.

Si la paralizacién de la obra por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor subsistiese por un
periodo de sesenta (60) dias calendario, los contratantes podrdn resolver el contrato,
salvo que decidieran la continuacién de la obra, reajustando los términos pactados.

En caso de Resolucion del Contrato, EL CONTRATISTA entregard a EL MINISTERIO foda la
informacién relacionada con la obra y practicard la liquidacion del contrato
correspondiente.

Cldusula Vigésima Octava: OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO

Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA a la firma del presente Confrato
enfrega a EL MINISTERIO los siguientes documentos:

a) Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento, con las caracteristicas de
solidaria, incondicional, irrevocable y de redlizacion automdtica al solo
requerimiento de EL MINISTERIO, esa autorizada y sujeta al dmbito de la
Superintendencia de Banca y Seguros, por un monto equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato.

b) Constancia vigente de no estar inhabilitado para confratar con el Estado,
expedido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado —
OSCE.

c) Constancia de Capacidad Libre de Contratacion expedida por el Registro
Nacional de Proveedores.

d) Constancia de Inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores como
Consultor de obra y como Ejecutor de Obra emitida por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE.

e) Numero de Cdédigo de Cuenta Interbancaria (veinte digitos) para efecto de
los pagos correspondientes.

f)  Copias de los siguientes documentos:
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« Registro Unico de Contribuyente de el Contratista (RUC).

« Escrifura Publica de Constitucion y de los poderes otorgados al
representante legal que le autoriza representar y suscribir confratos en
nombre del postor.

« Contrato de formalizaciéon de consorcio, de conformidad con Directiva
N° 003-2003/CONSUCODE/PRE, aprobada por Resolucidn N° 063-2003-
CONSUCODE/PRE.

« Documento de identidad de el Contratista o de su Representante Legall

g) Seguro de accidentes de frabagjo.

h) Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos,
conforme a lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N°
25897.

i) Seguro confra todo riesgo, danos y perjuicios a terceros para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no
sean frabajadores del Confratista, o danos a propiedad de terceros, dentro
del alcance de las obras y del terreno entregado al Contratista, asi como
aquellos derivados de la ejecucion de los trabajos.

Referidos a los Profesionales asignados a la Obra

e Certificado de Habilidad del Ingeniero o Arquitecto Residente para firma
de confrato de Obras PUblicas expedido por el Colegio de Profesional
correspondiente.

EL MINISTERIO a la firma del presente Contrato entregard a EL CONTRATISTA los Términos
de Referencia materia de la presente Exoneracion.

EL MINISTERIO se encargard de la obtencion de permisos, certificados, constancia de
defensa civil, coordinaciones de ser necesarias con el INC, INDECI, Licencias
Municipales, etc., para lo cual el contratista proporcionard la informaciéon técnica
necesaria.

Cldusula Vigésima Novena: ANEXOS

Forman parte del presente Contrato como Anexos, los siguientes documentos

ANEXON° 1  Acta de Otorgamiento de la Buena Pro

ANEXO N° 2  Propuesta Técnica.

ANEXO N° 3  Propuesta Econémica.

ANEXO N° 4  Certificado de Habilidad del Residente para firma de contrato de Obras
PUblicas expedido por el Colegio Profesional correspondiente.

ANEXO N°5 Constancia de no estar inhabilitado para contfratar con el Estado.

ANEXO N° 6  Garantia de Fiel Cumplimiento.

ANEXO N° 7  Copia simple de la copia literal de la empresa.

ANEXO N°8  Copia del DNI del representante legal
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ANEXO N°9 Documento en el que se sehale el nimero de cddigo de cuenta
inferbancario.

ANEXO N° 10 Constancia de capacidad de libre contratacion emitida por OSCE.

ANEXO N° 11 Copia de inscripcidn como consultor de obra y como ejecutor de obra en el
Registro Nacional de Proveedores

ANEXO N° 12 Copia de escritura de constitucién de la empresa.

ANEXO N° 13 Seguro de accidentes de trabajo.

ANEXO N° 14 Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos,
conforme alo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decretfo Ley N° 25897.

ANEXO N° 15 Seguro contra todo riesgo, danos y perjuicios a terceros para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores
del Confratista, o danos a propiedad de terceros, dentro del alcance de las obras y del
terreno entregado al Contratista, asi como aquellos derivados de la ejecucién de los
trabajos.

Cldusula Trigésima: DISPOSICIONES FINALES

Cualquier punto no considerado en las Cldusulas precedentes se cenird a lo que
establece la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Legislativo N°
1017 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

Asimismo, son de aplicaciéon supletoria al presente Contfrato las normas pertinentes all
Codigo Civil, Ley de Presupuesto y todas aquellas relacionadas con este tipo de
relaciones confractuales.

Estando de acuerdo en todas y cada una de las Cldusulas del presente Contrato,

firman ambas partes en Lima a los ...... dias del mes de de 2010.

POR EL MINISTERIO POR EL CONTRATISTA

Firma: Firma:
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ANEXON°05
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

PROCESO ESPECIAL N° 0130-2010-ED/ U. E. 108

“ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E JUAN MANUEL
ITURREGUI (LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE)”

(Requerimientos Técnicos Minimos proporcionados por la Oficina de
Infraestructura Educativa — OINFE, los mismos que forma parte
infegrante de las Bases)
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