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CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccidén estd compuesta por las
siguientes normas:

Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con
participacion del sector privado y sus modificatorias.

Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-
EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230).

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2026-JUS,
(en adelante TUO de la LPAG).

Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.
Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital.

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion,
asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento
de estas normas.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Pablica : Ministerio de Educacion - Unidad Ejecutora
108 Programa Nacional de Infraestructura
Educativa — PRONIED?

RUC N° : 20514347221

Domicilio legal . Jr. Carabaya N° 341 — Cercado de Lima
Teléfono: : (01) 680-6777

Correo electronico: : comiteoxiebr2@minedu.gob.pe

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccidn es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento y ejecucion del proyecto de inversion:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN L.E.
CIRO ALEGRIA BAZAN DE CENTRO POBLADO ASACASI DISTRITO DE
TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO

! Conforme a los literales b) y g) del numeral 8.1.2 del articulo 8 de la Resolucion Ministerial N° 275-2026-MINEDU que
modifica la Resolucion Ministerial N° 008-2026-MINEDU, referida a la Delegacion de Facultades del Ministerio de
Educacion durante el afio 2026, que delega en el Director Ejecutivo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa
— PRONIED, la facultad de aprobar las bases del proceso de selecciéon para la Empresa Privada y entidad privada
supervisora; asi como, la facultad de suscribir, modificar y/o resolver convenios de inversion con la empresa privada; en
materia de Obras por Impuestos respectivamente.
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DE APURIMAC” con cadigo unico de inversiones N° 2428305, en adelante EL
PROYECTO, que comprende la ejecucién de obra (que incluye la infraestructura
que incorpora al Plan de Contingencia, mobiliario y equipamiento), asi como del
financiamiento del costo de la Supervision (que incluye la supervision de la
ejecucion de la obra) y el costo de la gestion del proyecto?, en el marco del
mecanismo previsto en la Ley N° 29230, sus modificatorias y el Reglamento de la
Ley N° 29230, segun el Término de Referencia (Anexos N° 3-A) y el y del estudio
de preinversion o ficha técnica que sustenta la declaratoria de viabilidad del EL
PROYECTO (Anexo N° 3-D).

1.4. ANTECEDENTES

Mediante Resolucion Directoral Ejecutiva N° 000029-2026-MINEDU-VMGI-
PRONIED-DE, de fecha 09 de febrero de 2026, el Director Ejecutivo del
PRONIED autoriz6 el nuevo monto de inversion del proyecto de inversion con
Cadigo Unico de Inversiones N° 2428305 por un importe de S/ 23,301,164.73
(Veintitrés millones trescientos un mil ciento sesenta y cuatro con 73/100
soles) y dispuso que dicho monto sea recogido en el Monto Total de Inversion
Referencial en la Convocatoria y en las Bases del Proceso de seleccion.

Con fecha 25 de agosto de 2020 se declaré la viabilidad de EL PROYECTO,
asimismo, y realizé la actualizacién del estudio de preinversion del referido
proyecto de inversion con fecha 15 de noviembre de 2023, la Unidad
Formuladora de la Municipalidad Provincial de Cotabambas aprobé EL
PROYECTO.

Con fecha 22 de abril de 2022, se suscribio el “Convenio de Cooperacion
Interinstitucional para la ejecucion del proyecto con cédigo Unico de
inversiones N° 2428305 en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos”
celebrado entre el Ministerio de Educacién y la Municipalidad Provincial de
Cotabambas, el cual tiene por objeto permitir que la Municipalidad y el
MINEDU realicen acciones conjuntas para la gestién, implementacion,
financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO, para cumplimiento de dicho
objeto la Municipalidad deleg6 las competencias al Ministerio de Educacion y
autoriza la ejecucién de EL PROYECTO.

Mediante Oficio N° 0154-2024-EF/50.03, de fecha 18 de diciembre de 2024
la Direcciobn General de Presupuesto Publico (DGPP) del Ministerio de
Economia y Finanzas (MEF) remitié el Informe N° 0294-2024-EF/50.03 a
través del cual brinda opiniéon respecto a la solicitud de opinién favorable
sobre la capacidad presupuestal del Ministerio de Educacion. Dicha opinion
favorable incluye a EL PROYECTO.

Mediante Resolucién Ministerial N° 270-2015-MINEDU, de fecha 15 de mayo
de 2015, actualizada mediante las Resoluciones Ministeriales N° 419-2015
MINEDU, N° 446-2015-MINEDU, N° 137-2016-MINEDU, N° 151-2016-
MINEDU, N° 193-2016-MINEDU, N° 536-2016-MINEDU, N° 333-2017-
MINEDU, N° 634 2017-MINEDU, N° 542-2018-MINEDU, N° 034-2020-
MINEDU, N° 060-2020-MINEDU, N° 532-2023-MINEDU, N° 127-2024-
MINEDU, N° 622-2024-MINEDU, N° 029-2025-MINEDU, N° 157-2025-
MINEDU y N° 273-2026-MINEDU el Ministerio de Educacion aprobo el listado
de proyectos priorizados para su financiamiento y ejecucion bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos, entre los cuales se encuentra incluido

? De acuerdo con el marco normativo de Obras por Impuestos, corresponde a cada postor decidir si incorpora en su propuesta

econémica el concepto de Costos de Gestion del Proyecto
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EL PROYECTO (incorporado mediante la Resolucién Ministerial N° 157-
2025-MINEDU).

= Mediante la Resolucidon Ministerial N° 129-2026-MINEDU, de fecha 05 de
marzo de 2026, se aprobd el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del
Sector Educacion 2027 — 2029, encontrandose EL PROYECTO incluido en el
orden de prioridad N° 975. Asimismo, la Unidad de Programacion e
Inversiones del Ministerio de Educaciéon mediante el Informe N.° 00702-2026-
MINEDU/SPE-OPEP-UPI, de fecha 14 de setiembre de 2026 sefiala que EL
PROYECTO, se encuentra considerado tanto en el PMI 2026-2028 como en
el PMI 2027-2029 del Sector Educacion.

= Mediante Resolucion Ministerial N° 157-2025-MINEDU de fecha 04 de abril
de 2025, y modificada mediante Resolucion Ministerial N° 419-2025-MINEDU
de fecha 22 de septiembre de 2025, se designé al Comité Especial
responsable de organizar y conducir el proceso de seleccién de la empresa
privada encargada de financiar y ejecutar EL PROYECTO.

= Mediante Oficio N.° 1686-2026-MINEDU/VMGI-DIGEIE, de fecha 04 de
setiembre de 2026, la Direccion General de Infraestructura Educativa
(DIGEIE), remitié a la Oficina de Planificacion Estratégica y Presupuesto —
OPEP, la actualizacion del cronograma estimado de desembolsos de los
Certificados de Inversion Publica Gobierno Nacional — Tesoro Publico
(CIPGN), estimandose que EL PROYECTO emitird los CIPGN en los afios
2028 y 2029.

= Mediante Oficio N.° 02176-2026-MINEDU/SPE-OPEP de fecha 17 de
setiembre de 2026, la Oficina de Planificacion Estratégica y Presupuesto
(OPEP) del Ministerio de Educacion (MINEDU), comunicé a la Direccion
General de Presupuesto Publico (DGPP) del Ministerio de Economia y
Finanzas (MEF) la Carta de Compromiso de Priorizacion de Recursos,
mediante el cual se deja constancia que el Ministerio de Educacién se
compromete a priorizar, en la fase de Programacién Multianual
Presupuestaria y Formulacion Presupuestaria, los recursos necesarios para
financiar el pago de los CIPGN por todo el periodo de ejecucién de El
PROYECTO.

= Mediante Resolucion Ministerial N° 008-2026-MINEDU, de fecha 07 de enero
de 2026, modificada por las Resoluciones Ministeriales N° 036-2026-
MINEDU, N° 259-2026-MINEDU, N° 275-2026-MINEDU, N° 328-2026-
MINEDU y N° 354-2026-MINEDU el Ministro de Educacion delego
determinadas facultades y atribuciones en diversas dependencias y/o
unidades orgénicas y Proyectos del Ministerio de Educacion para el afio fiscal
2026, en materia de Obras por Impuestos.Mediante Oficio N° 13644-2025-
MINEDU/DM-PP, de fecha 20 de agosto de 2025, la Procuraduria Publica del
MINEDU emiti6 pronunciamiento, respecto de las clausulas arbitrales del
Formato de Convenio del proceso de seleccion de la Empresa Privada y de
la Entidad Privada Supervisora.

= Con Informe Previo N° 000002-2025-CG/EDUC de fecha 23 de octubre de
2025 la Contraloria General de la Republica emite pronunciamiento al
respecto.

= Mediante Resolucion Directoral Ejecutiva N° 000029-2026-MINEDU-VMGI-

PRONIED-DE, de fecha 09 de febrero de 2026, el Director Ejecutivo del
PRONIED autoriz6 el nuevo monto de inversion del proyecto de inversion con
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Cadigo Unico de Inversiones N° 2428305.

* Mediante Resolucion Directoral Ejecutiva N° [INDICAR NUMERO], de fecha
[INDICAR DIA, MES Y ANOQ] se aprob6 las Bases del presente proceso de
seleccion.

1.5. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:

El Monto Referencial del Convenio de Inversion es de S/ 23’301,164.73
(Veintitrés millones trescientos un mil ciento sesenta y cuatro con 73/100
soles), cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

OBLIGACIONES (*) COSTO (S/)

INFRAESTRUCTURA (*)

Costo Directo

13,264,498.18

Gastos Generales (13.3088%)(**) 1,765,339.51
Utilidad (10%) 1,326,449.82
Sub Total 16,356,287.51
Impuesto I.G.V (18%) 2,944,131.75

Presupuesto Base

19,300,419.26

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Costo Directo Mobiliario 583,370.73

Gastos Generales Mobiliario (7.1236%)(**) 41,556.94

Sub Total Mobiliario 624,927.67

Impuesto IGV Mobiliario (18%) 112,486.98

Total Mobiliario 737,414.65

Costo Directo Equipamiento 630,071.78

Gastos Generales Equipamiento (7.1236%)(**) 44,883.74

Sub Total Equipamiento 674,955.52

Impuesto IGV Equipamiento (18%) 121,491.99

Total Equipamiento 796,447.51

Presupuesto Base 1,533,862.16

SUPERVISION (OBRA+MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) (***) 1,602,718.22

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 783,095.09

COSTOS DE GESTION DEL PROYECTO (*F***) 81,070.00

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERECIAL (*****) 23,301,164.73
Consideraciones:

(*) El costo de Infraestructura incluye el componente de Plan de Contingencia.

(**) El costo de gastos generales podrd ser variado producto de la elaboracién del Expediente Técnico acorde

con el costo de la obra determinado en el Expediente Técnico, siendo el resultante del cdlculo de la relacion entre el monto
de gastos generales y costo directo del proyecto. Cabe precisar que, la variacion del referido costo de gastos generales se
podrd realizar variando el porcentaje de gastos generales indicado en el cuadro precedente, contando con el sustento
correspondiente. El costo del staff profesional del ejecutor en la etapa de recepcién del proyecto corresponderd a un monto
global para el integro de dicha etapa, donde deberd garantizar la participacion de sus profesionales hasta la recepcion
total segtin su participacién en la obra.

(***) El monto total de la supervision de la ejecucién de la obra contempla hasta la recepcion total del proyecto.

(****) Los Costos de Gestion del Proyecto se encuentran registrados en el rubro de Gestién del Proyecto del

Formato N° 08-A del Banco de Inversiones del MEF. De acuerdo con el marco normativo de Obras por Impuestos,
corresponde a cada postor decidir si incorpora en su propuesta econdmica el concepto de Costos de Gestion del Proyecto.
(******) El monto total de la inversion referencial incluye los costos de liquidacion del proyecto.

El Monto Total de Inversion Referencial sefialado en los pdrrafos precedentes se expresa a precios de mercado. El referido
precio de mercado comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.
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DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA)
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CAPITULO I:
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en
el articulo 72 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del proceso de
seleccion hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversién, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccion.

1.2. AGRUPAMIENTO DE INTERVENCIONES?®
En caso de agrupamiento de inversiones la Entidad Publica debe indicar ello en la
Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccion, para lo cual se debera
considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-l. Asimismo, la
Empresa Privada (0 Consorcio) debe presentar su Expresion de Interés, la
Propuesta Econémica y la Propuesta Técnica por la totalidad de las Inversiones
agrupadas.
1.3. CONVOCATORIA Y PUBLICACION
La convocatoria se realiza a través de su publicacién en un diario de circulacién
nacional, por Unica vez, de conformidad con el parrafo 97.2 del articulo 97 del
Reglamento.
En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversion no superen las ciento
veinte (120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Publica y de Proinversion, de conformidad con el parrafo
97.3 del articulo 97 del Reglamento.
La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:
1. Descripcion del objeto del Convenio de Inversion que refleje su finalidad;
2. Cadigo Unico de Inversiones;
3. Monto Referencial del Convenio de Inversion;
4. Costo del mantenimiento y/o de operacion de corresponder;
5. Costo de la Supervision de la Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboracion del
Expediente Técnico, de corresponder;
6. Calendario del Proceso de Seleccion;
7. Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demas
documentos del proceso de seleccion.
1.4. PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccién desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversiébn se computan en dias habiles.
conforme al calendario del proceso de seleccion aprobado en las Bases.

El plazo entre la convocatoria y la presentacion de propuestas previsto en el
proceso de seleccion debe ser de veintidés (22) dias como minimo para Proyecto

3 No aplica para el presente proceso de seleccion.
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15.

1.6.

1.7.

de Inversion.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
de seleccion, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes
y/o Postores en el domicilio o correo electrénico sefialado en su carta de expresion
de interés. Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de
seleccion, siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son
publicadas en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

De conformidad con lo establecido en el articulo 85 del Reglamento se entiende
por:

1. Prorroga, la ampliacion del plazo originalmente establecido para una
determinada etapa del proceso de seleccién que se encuentra en curso, sin
interrumpir su continuidad;

2. Postergacion, el traslado en el tiempo de la fecha prevista para el inicio o
realizacion de una etapa del proceso, sin que ello implique necesariamente la
moadificacion de su duracién ni la paralizacion del proceso; y

3. Suspension, la paralizacién temporal del proceso de seleccion o de alguna de
sus etapas, con la consecuente interrupcién del computo de los plazos, los cuales
se reanudan una vez levantada dicha suspension.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases o formalizar alguna decision, emitira una Circular, que sera remitida a todos
los Participantes o Postores o adjudicatario, dirigida a los Representantes Legales
0 Representante comun y enviada al domicilio o correo electrénico sefialado en
su carta de expresion de interés. Las Circulares emitidas por el Comité Especial
integran las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para todos los
Participantes y Postores, y seran publicadas en el Portal Institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION.

REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econémicos establecidos en las Bases del presente
proceso de seleccidn, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccion, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor de la inversion, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que se encuentren comprendidas en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el
parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento. En caso la Empresa Privada o uno
de los integrantes de un Consorcio o el Ejecutor se encuentra impedido, la
propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el
Convenio de Inversion con la empresa privada, se considera nulo de pleno
derecho y no surte efectos.

EXPRESION DE INTERES
A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas

de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado
legal, deben presentar su Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al
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Anexo N° 4-A, dentro del plazo de siete (07) dias hébiles siguientes a la fecha de
publicaciébn de la Convocatoria por Mesa de Partes Virtual del Ministerio de
Educacion (MINEDU) cuyo acceso sera a través del Portal Institucional del
Ministerio, enlace web: https://enlinea.minedu.gob.pe/*.

En la presentacion de propuestas, en el caso de propuestas presentadas por un
Consorcio, basta que se registre uno (01) de sus integrantes, adjuntando la
respectiva promesa formal de Consorcio, la que se perfecciona mediante un
Contrato de Consorcio antes de la suscripcion del Convenio de Inversién,
conforme a lo establecido en el articulo 31 del Reglamento.

La sola presentacion de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresion de Interés por parte de la Empresa Privada
(o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacion y sometimiento
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos
aclaratorios, complementarios o modificatorios, las mismas que tienen
juridicamente caracter vinculante para aquellos, asi como su renuncia irrevocable
e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las leyes aplicables, a
plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accién, reclamo, demanda,
denuncia o solicitud de indemnizacién contra el Estado Peruano o cualquier
dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad Publica, sus
integrantes y asesores.

- En caso se presente un Unico Participante, el Comité Especial puede seguir las
reglas y el procedimiento para la adjudicacion directa establecido en el articulo 95
del Reglamento.

1.8. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentaciéon de la Expresion de
Interés previsto en el Calendario del proceso de seleccién. Las consultas y
observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresion de Interés. La presentacion de consultas y observaciones a las Bases
se realiza, en la Mesa de Partes Virtual del Ministerio de Educacién cuyo acceso
serd& a través del Portal Institucional del Ministerio, enlace web:
https://enlinea.minedu.gob.pe/®

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta
vulneracion a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras

*La Mesa de Partes Virtual (MPV) del MINEDU esta habilitada las veinticuatro (24) horas del dia y los siete
(7) dias de la semana para la presentacién de documentos. Los documentos que ingresen a través de Mesa
de Partes Virtual desde las 00:00 horas hasta las 23:59 horas durante los siete (07) dias de la semana se
consideran presentados en ese mismo dia. El documento o archivo debe tener una capacidad méaxima de
40 MB; en el caso de que exceda dicha capacidad, la documentacién deber4 enviarse mediante un enlace
web. Asimismo, se consigna el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ejxOm1DmPIA, donde
se encuentra un video instructivo de la MPV MINEDU.

> La Mesa de Partes Virtual (MPV) del MINEDU estéa habilitada las veinticuatro (24) horas del dia y los siete
(7) dias de la semana para la presentacién de documentos. Los documentos que ingresen a través de Mesa
de Partes Virtual desde las 00:00 horas hasta las 23:59 horas durante los siete (07) dias de la semana se
consideran presentados en ese mismo dia. El documento o archivo debe tener una capacidad méxima de
40 MB; en el caso de que exceda dicha capacidad, la documentacion debera enviarse mediante un enlace
web. Asimismo, se consigna el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ejxOm1DmPIA donde
se encuentra un video instructivo de la MPV MINEDU.
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1.9.

1.10.

normas relacionadas al objeto del proceso de seleccién. Por su parte, mediante la
formulacién de consultas a las Bases, los Participantes podran solicitar la
aclaracion a cualquier extremo de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones,
en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucién,
coordinar con el drgano competente de la Entidad Puablica, quien puede disponer
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccién, las
mismas que deben notificarse a traves del pliego de absolucion correspondiente
e incorporarse en las Bases integradas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones
gue se efectien se realizan de manera simultanea y pueden modificar o ampliar
las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La absolucién de consultas y
observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen y se notifican a través de la
publicacion del pliego absolutorio en el portal institucional de la Entidad Publica y
de PROINVERSION.

La absolucion a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria a la Ley N° 29230, el Reglamento o normas complementarias
conexas que tengan relacion con el proceso de seleccion.

El plazo para la absolucién de consultas y observaciones por parte del Comité
Especial no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento
del plazo para presentar Expresiones de Interés. No obstante, dicho plazo se
amplia hasta siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan la
incorporacién de Costos de Gestion del proyecto a cargo de la Empresa Privada.

La absolucion de las consultas y/u observaciones a las bases se notifican a través
de la publicacién de un pliego absolutorio, en el portal institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.

No seran absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente, o en un lugar distinto al sefialado en las Bases, o formuladas
por quienes no hayan presentado su Expresion de Interés.

INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion
y contienen las correcciones, precisiones y/o madificaciones producidas como
consecuencia de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a
cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seleccion, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Puablica, salvo el supuesto de rectificacion
regulado en el articulo 102 del Reglamento.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la

Entidad Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes
plazos:
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1.11.

= Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularlas.

= Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del
Convenio de Inversion, debe enviarse copia de estas a la Contraloria General de
la Republica, para los fines de control, siendo que dicha remisién no suspende el
proceso de seleccidn, conforme al articulo 101 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes de publicadas las Bases integradas,
el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que
presentd la Expresién de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion de
Bases en el marco de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de
corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el
Calendario del proceso de seleccion segun el articulo 102 del Reglamento.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompafan las propuestas se presentan en idioma espafiol
0, en su defecto, acompafiados de traduccion oficial o sin valor oficial efectuada
por traductor publico juramentado o traduccion certificada efectuada por traductor
colegiado certificado; salvo el caso de la informacién técnica complementaria
contenida en folletos, instructivos, catadlogos o similares, que puede ser
presentada en el idioma original. EI Postor es responsable de la exactitud y
veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en
diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en espafol.

Las propuestas deben llevar la rdbrica o la firma electrénica validada en el
siguiente  link:  https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml  del
Representante Legal del Postor, 0 apoderado o mandatario designado por esté
para dicho fin y debidamente acreditado mediante carta poder simple. Las
propuestas y toda documentacion seran debidamente foliadas, y se debera incluir
una relacion detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
Representante Legal comuin del Consorcio, o por el apoderado designado por
éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comun del
Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa
formal de Consorcio; i) En el caso que el apoderado designado por el
Representante Legal comun del Consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comun del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacion del articulo
31 del Reglamento.

El precio contenido en la Propuesta Econdémica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el Monto Referencial del Convenio de Inversion. Aquellos
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1.12.

Postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su
propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia
entre una cifra expresada en nameros y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran
responsables en ningun caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma
en gue se realice el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracion
Jurada.

- La sola presentacién de una propuesta de un Postor no obliga al Comité
Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

- Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas
individuales ni conformar mas de un Consorcio en un mismo proceso de
seleccion.

- Es obligacion y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las
caracteristicas particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que
consideren pertinentes, bajo su responsabilidad.

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01,
N°02 Y N° 03, Y EVALUACION DE SOBRES N° 1, N° 2:

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econdmica (Sobre
N° 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo méaximo de
siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su rectificacion, en el
lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente proceso de seleccién.

La presentacién se realiza en acto publico ante el Comité Especial, y se sujeta a
los formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de
Notario Publico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Articulo 89 del
Reglamento.

En caso se presente una Expresion de Interés la presentacion de propuestas no
requiere la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la
hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se
procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En
caso de reprogramacion se debera comunicar a los Participantes mediante
Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacién de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacion de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcién de propuestas e
invita a los Postores a entregar los sobres N° 1, N° 2 y N° 3.

La evaluacion de la Propuesta Econémica y la verificacion de los requisitos legales
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y técnicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccidn se realiza
por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias habiles
siguientes de la presentacion de las propuestas.

Se debe presentar un ejemplar fisico original de los Sobres N° 1, N° 2y N° 3 y una
copia en version digital (que puede ser un CD o DVD o memoria USB) de cada
sobre, los cuales se incluyen dentro de cada sobre original.

Apertura del Sobre N° 1:

Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion
de Notario Publico o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la apertura
y verificacién de la documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden
en que fueron presentados. Los miembros del Comité Especial y, cuando
corresponda, el Notario Publico o Juez de Paz visan al margen de los documentos
presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos
contengan lo solicitado en la seccién correspondiente al Sobre N°1 del Anexo N°
4-B de las Bases.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de
enfoque de gestidn por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane
0 corrija algun error material o formal de los documentos presentados, dentro del
plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

= Falta de foliado
= Falta de sello
= Falta de firma y/o rubrica

= Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia 17,
el cual se refiere a la copia digital del Sobre 1)

»= La no consignacion de determinada informacion de caracter no sustancial en
los formularios o declaraciones juradas

= Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

Cabe precisar, que el Comité Especial otorgara un plazo maximo de dos (02) dias
habiles, desde el dia siguiente de la notificacion de los mismos, para que el postor
los erros o defectos subsanables de presentarse para el Sobre 1, en cuyo caso la
propuesta contintia vigente para todo efecto, a condicion de la efectiva enmienda
del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda
corregirse en el mismo acto.

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del
Comité debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité
para la presentacion de la subsanacion del Sobre N° 1. Subsanados los errores o
defectos del Sobre N°1 se continta con la evaluacion del Sobre N°2.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor
gueda autométicamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3
sin abrir, en el acto de presentacion de los resultados de evaluacion.

Apertura del Sobre N° 2:
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Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N°
1 hayan sido declarados aptos. EI Comité Especial anuncia el nombre de cada
Participante y el precio ofertado en su Propuesta Econémica y, de corresponder,
el Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados. En
el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo
solicitado en la seccion correspondiente al Sobre N°2 del Anexo N° 4-B de las
Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econdmicas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestion por resultados y de
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta més favorable al Estado, respecto
del cual se revisa la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econdmicas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de
Inversién y también se devuelven las Propuestas Econdémicas que superen el
ciento diez por ciento (110%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion.

Si la Propuesta Econdmica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversion, el Comité Especial invita, en el acto de la
presentacion de la propuesta econémica, a que el Postor acepte reducir su
propuesta a un monto igual o menor al Monto Referencial del Convenio de
Inversion, de aceptar, se procede continda con la apertura del Sobre N° 3 vy el
otorgamiento de la buena pro, de corresponder, se dara por el monto reducido. De
no aceptar la reduccién el comité especial solicita al titular de la Entidad Publica
la aprobacién del excedente respecto del Monto Referencial del Convenio de
Inversién, previamente a la adjudicacién de la buena pro; para aprobar el
excedente el titular de la Entidad Publica considera la disponibilidad suficiente de
la fuente de financiamiento del Convenio de Inversion. En estos casos se procede
conforme a lo dispuesto en el articulo 101 del Reglamento. EI Comité Especial
rechaza y devuelve la Propuesta Econdémica en caso no cuente con la aprobacion
del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo
Il Capitulo | del Titulo Il del Reglamento, las Propuestas econémicas no deben
exceder el Monto Total de Inversion Referencial consignado en las Bases del
presente proceso de seleccidn. De igual manera, la Propuesta econémica que no
incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidardn las
propuestas y seran devueltas al Postor con el Sobre N° 3, este ultimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el parrafo 89.3 del articulo 89 del Reglamento, en el
acto de presentacion de ofertas se puede contar con un representante del Sistema
Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta
correspondiente.

Apertura del Sobre N° 3:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con
el Unico objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité
Especial, y cuando corresponda, por el Notario Publico o Juez de Paz al margen
de los documentos presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia del Comité

Especial para que puedan desarrollar la etapa de Evaluacién y Calificacion de
Propuestas.
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- En caso se presente un unico Postor, el Comité Especial puede seguir las
reglas y el procedimiento para adjudicacion directa establecido en el articulo
95y el articulo 108 del Reglamento.

1.13. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N° 3:

Luego de evaluados el Sobre N° 1 y Sobre N° 2, el Comité Especial evalla la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econémica fue seleccionada, y
determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A.

En el caso que, de la revision de la propuesta técnica se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisién
de presentacién de uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos siempre que se trate de documentos emitidos
por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de su funcién, tales como
autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar
inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben
haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la
presentacién de propuestas, el Comité Especial otorgard por Unica vez un plazo
razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continta
vigente para todo efecto, a condicion de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el
mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se
procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econdémica
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia del
Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de cinco
(5) dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar
una nueva Propuesta Econémica, la que no podra ser de un monto mayor al
inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econdémica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la
presentacion de la Propuesta Econdémica. El procedimiento del acto publico para
la presentacion de las nuevas Propuestas Econdmicas estara sujeto a los mismos
términos y condiciones de la Propuesta Econémica original.

En el supuesto que las Propuestas Econdmicas lleguen al limite del noventa por
ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion, la determinacion
del orden de prelacion de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo.
Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion de
Notario o Juez de Paz y la citacion oportuna a los Postores que hayan empatado.

La presentacién de propuestas es presencial, en el lugar, fecha y hora
indicados en el calendario del proceso de selecciéon o en sus modificatorias.

Cuando la Propuesta Econdmica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversion, las entidades publicas del Gobierno
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Nacional deben contar adicionalmente con la Certificacion Presupuestaria y/o
Compromiso de Priorizacion de Recursos, de acuerdo con el numeral 1 y/o 2 del
parrafo 79.2 del articulo 79 del Reglamento, de lo contrario se rechaza la oferta.

1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econdémica sea
la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos
en los Términos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia siguiente de
concluida la evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de seleccion.

Es obligatoria la participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el
otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un
Postor.

1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la
Buena Pro se produce automaticamente al dia siguiente de vencido el plazo para
la interposicién del recurso de apelacién, sin que ninguno de los Postores haya
ejercido dicho derecho. El plazo para interponer el recurso de apelacion es de
ocho (8) dias habiles, contados desde el dia siguiente del otorgamiento de la
adjudicacion de la buena pro.

En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse
producido.

- Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Publica a su sola discrecion
podra realizar la verificacion de la propuesta presentada por la Empresa
Privada (o Consorcio) ganadora de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién
presentada, la Entidad Publica declara la nulidad del otorgamiento de la
buena pro o del Convenio de Inversion, dependiendo de la oportunidad en
que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en la Ley y
el Reglamento de la Ley N° 29230. Adicionalmente, la Entidad Publica
comunica a la DGPPIP del MEF y al Ministerio Publico para que interponga la
accion penal correspondiente.

1.16. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE
PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO ©

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo
[l del Reglamento, el Comité Especial utiliza como base la informacion presentada
por el Sector Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de
las presentes Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el
gasto por la ficha técnica o estudios de preinversion a través de los CIPGN, de
acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E.

6 No es aplicable al presente proceso de seleccién
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1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa
que propuso el Proyecto, el pago de los costos de la ficha técnica o de los estudios
de preinversion o actualizacién constituye un requisito que debe cumplir el
Adjudicatario a mas tardar en la fecha de suscripcion del Convenio de Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o si
la Empresa Privada renuncia de manera expresa a dicho reembolso.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccién puede ser cancelado mediante Resolucién del Titular de
la Entidad Publica, mediante resolucion debidamente motivada por caso fortuito,
fuerza mayor, desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta
antes de la suscripciéon del Convenio de Inversién y/o contrato, para lo cual debe
comunicar su decision por escrito al Comité Especial hasta el dia habil siguiente
de emitida la Resolucién del Titular.

En caso de agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccion, hasta antes de la presentacién de
propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y
retrotrae las actuaciones del proceso de seleccién hasta la oportunidad de
presentacion de expresiones de interés.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto por el comité especial cuando no
se presente ninguna carta de expresion de interés o ninguna propuesta que pueda
ser admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de
la Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccién. ElI Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)
dias, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incremente
el Monto Referencial del Convenio de Inversion se informaré dicho incremento a
la Contraloria General de la Republica.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectdan a través del
portal institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de
los Representantes Legales, mediante:

= Correo Electrénico: con confirmacion de transmision completa expedida por
el destinatario de la comunicacion respectiva a través de otro correo
electronico, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete
la transmision del remitente.

= Por cartaentregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entenderd recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose
en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en
el domicilio sefalado por el Representante Legal.

COSTOS DE GESTION DEL PROYECTO A CARGO DE LA EMPRESA
PRIVADA
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Los Costos de Gestion del proyecto a cargo de la Empresa Privada (CGP) se
consideran de acuerdo a la definicion numeral 13 del articulo V del Reglamento,
para lo cual la Entidad Publica y la empresa privada deben tener en cuenta lo
siguiente:

La Entidad Publica, segun corresponda, a través de su Unidad Formuladora (UF)
o Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), determina el alcance y monto méximo,
considerando la naturaleza, envergadura y/o complejidad del proyecto, en las
siguientes oportunidades:

» Durante la elaboracién o actualizacion de un estudio propuesto por el sector
privado, en el marco de una iniciativa privada, a través de la UF o UEI, segun
el nivel de estudio.

= Durante la integracién de bases, como consecuencia de una consulta
formulada por los Participantes durante la etapa de consultas y observaciones
sobre su incorporacién. Para tal efecto, el Participante debe adjuntar una
estructura de costos detallada, que contenga como minimo la descripcién de
las actividades a realizar, los recursos requeridos, los montos y los plazos
estimados para su ejecucion. Asimismo, debe adjuntar como minimo tres (3)
cotizaciones correspondientes a servicios de naturaleza equivalente, las cuales
tienen caracter referencial y deben guardar razonable correspondencia con las
actividades y recursos considerados en la estructura de costos presentada.
Dichas cotizaciones sirven como elemento de referencia para la evaluacion que
realice el comité especial.

= Corresponde a cada postor decidir si incorpora este concepto en su Propuesta
Econbmica a través del Anexo N° 4-E — OPCION 2.

= El monto correspondiente a los CGP se establece en el Convenio de Inversion,
de acuerdo a la propuesta econémica presentada por el postor a quien le fue
otorgada la buena pro, y no pueden incorporarse 0 incrementarse
posteriormente.

= Laincorporacién de los CGP o su modificacién se realiza siempre por la Entidad
Publica, la cual determina su pertinencia, alcance y monto maximo.

En el presente Proyecto de Inversién el monto maximo a considerar por el postor
por el concepto de Costos de Gestidon del proyecto a cargo de la empresa
privada y que sera reconocido por la Entidad Puablica es de S/. 81,070.00
(Ochenta y un mil setenta con 00/100 Soles).

Los costos de gestion, se rigen conforme a lo establecido en el numeral 13 del
articulo V del Reglamento.
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CAPITULO II:

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1.

2.2.

2.3.

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccion y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
apelacion.

A través del recurso de apelacién se puede impugnar los actos dictados durante
el desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracién del Convenio de Inversion, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccién constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacién contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de seleccion, debe
interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles contados desde el dia siguiente
del otorgamiento de la adjudicacion de la buena pro o desde la fecha en que es
declarado desierto el proceso de seleccion.

El recurso de apelacion es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la
Entidad Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en un plazo méaximo de diez (10) dias habiles contados a partir
del dia siguiente de su presentacion, de lo contrario el interesado deberd
considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucion de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segun corresponda,
gue resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar
su decision dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que
contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Publica, o de
PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto
Referencial del Convenio de Inversiobn del proceso de seleccion, debiendo
mantenerse vigente hasta el agotamiento de la via administrativa, a cuyo
vencimiento y no renovacion se ejecuta de conformidad con las reglas
establecidas en la directiva de tesoro publico para tal fin. Su fecha de emisién
debe serigual a la fecha de interposicion del recurso de apelacion. Esta debe estar
de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia de Apelacién debe ser
expresado con dos (2) decimales. La garantia de apelacién se presenta de forma
fisica en la mesa de partes del Ministerio de Educacioén.’

Ningun recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de
todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de

7 Ubicada en la Calle del Comercio N° 193 - San Borja.
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2.4,

Apelacion en su presentacion.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucién dentro del plazo legal, se
procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco (5)
dias hébiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el
apelante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a ejecutar
la Garantia de Apelacion, y el importe debe ser depositado en la cuenta bancaria
de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
La interposicion de la accion contenciosa administrativa cabe Unicamente contra
la resolucién o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo

resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSION, segin corresponda. Dicha
accion se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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CAPITULO Il
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1.

3.2.

OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
tanto la Entidad Publica como la Empresa Privada o Consorcio, estan obligados a
suscribir el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente
firme, la empresa privada o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para
perfeccionar el Convenio de Inversion.

Una vez presentada la documentacion, en un plazo de hasta cinco (05) dias
habiles, la Entidad Publica es responsable de realizar la revisién correspondiente,
verificando su consistencia, validez y cumplimiento de los requisitos establecidos.

En el caso de la garantia de fiel cumplimiento, la Entidad debe verificar su vigencia,
autenticidad, monto, tipo de garantia, y que haya sido emitida por un banco o
entidad financiera que cumpla con lo establecido en el articulo 113, asi como su
correspondencia con las Obligaciones asumidas en el Convenio de Inversion.

El plazo de presentacion de la documentacion puede ser ampliado hasta por diez
(10) dias habiles adicionales, a solicitud de la Empresa Privada adjudicataria.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles contados desde
la culminacién de la revision sefialada en el parrafo precedente, el titular de la
Entidad Publica y el representante de la Empresa Privada adjudicataria suscriben
el Convenio de Inversion o se otorga un plazo adicional para la suscripcion del
Convenio de Inversion, el que no puede exceder de diez (10) dias habiles
adicionales.

En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversién, la Entidad
Publica debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de
ejecucion indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Para perfeccionar el Convenio de Inversion, la Empresa Privada (o Consorcio)
Adjudicataria de la Buena Pro segun el articulo 112 del Reglamento, debe
presentar® a la Entidad Publica los siguientes documentos:

= Documento que acredite que el (los) representante (s) propuesto(s) para la
firma de Convenio, cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio de
Inversion emitido por Registros Publicos con una antigiedad no mayor a
treinta (30) dias calendario® a la firma del Convenio de Inversién computada
desde la fecha de emision.

= Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula

8 En el documento mediante el cual se presenta la documentacién para la suscripcién del Convenio se debe
precisar el domicilio legal de la empresa privada, asi como su correo electronico y numero de teléfono, a
efectos de consignarlo en la Clausula Vigésimo Tercera del Convenio de Inversion. Si la empresa Privada
va a utilizar correos electrénicos distintos para las comunicaciones y para la emision del CIPGN se debe
realizar la precisién en el documento.

9 Conforme a lo sefialado en el numeral 4 del articulo 112 del Reglamento de la Ley N° 29230.
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Décimo Segunda del Convenio de Inversion (Anexo N° 6), previa revision de
la Entidad Publica para que se cumpla con lo establecido en el numeral 113.2
del articulo 113 del Reglamento de la Ley N° 29230.

= Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores del OECE, segun los registros que
correspondan cumpliendo con las condiciones establecidas en los Términos
de Referencia del Anexo N° 3-A.

Sila Empresa Privada acredita su solvencia financiera a través de sus Empresas
Vinculadas, para el perfeccionamiento del Convenio, debera presentar, ademas,
documentacién que garantice la vinculacion societaria y responsabilidad
administrativa y civil de la Empresa Vinculada sobre las Obligaciones de la
Empresa Privada adjudicataria, de conformidad con lo establecido en el numeral
112.2 del articulo 112 del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso de Consorcio debera solicitar adicionalmente:

= Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracién
Jurada del Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante
documento privado con firmas legalizadas ante notario publico, de cada una
de las empresas privadas integrantes.

= El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) ldentificaciébn del nombre o razén social de las empresas privadas
integrantes del Consorcio.

b) Designacion del Representante Legal comun del Consorcio, con
facultades para actuar en su nombre y representacion, en todos los actos
del proceso de seleccion, suscripcion y ejecucion del Convenio hasta la
conformidad de recepcion y liquidacion. No tiene eficacia legal frente a la
Entidad Publica los actos realizados por personas distintas al
representante comun. Detallar las facultades del Representante Legal
comun del Consorcio.

c) El domicilio comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones
hechas por la Entidad Publica, siendo éste el Unico vélido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas
integrantes del Consorcio. Lo indicado no excluye la informacion adicional
gue los consorciados puedan consignar en el contrato de Consorcio con
la finalidad de regular su administracion interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario® a
la firma del Convenio de Inversién computada desde la fecha de emision,
gue consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) de las
Empresas Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento
de la suscripcion del Convenio de Inversion. Para ello, puede solicitar apoyo a las
areas competentes de la Entidad Puablica. Asimismo, verifica que el(los)
Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores

10 Conforme a lo sefialado en el numeral 4 del articulo 112 del Reglamento de la Ley N° 29230.
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3.3.

vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefialados, se procede a la celebracion del Convenio de
Inversidbn y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Publica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles contados desde
la culminacion de la revision establecido en el numeral 111.1 del articulo 111 del
Reglamento de la Ley N° 29230, el titular de la Entidad Publica y el representante
de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversién o se
otorga un plazo adicional para la suscripcion del Convenio de Inversion, el que no
puede exceder de diez (10) dias habiles adicionales.

Una vez suscrito el Convenio de Inversién, el Comité Especial deriva toda la
documentacion para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripciéon del Convenio de Inversién, el Comité Especial
declara la pérdida automéatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que quedd en
segundo lugar con su Propuesta Econdmica previa verificacion de que su
Propuesta Técnica cumpla con las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el
Anexo N° 3-Ay asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversién y no hubiere otro Postor, el
Comité Especial declara desierto el proceso de seleccidén y evalla si convoca a
un nuevo proceso de seleccion.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacibn automatica a sélo requerimiento de la Entidad
Publica.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias
y cuenten con clasificacion de riesgo B o superior; o estar consideradas en la
tltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Perd.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia
por la ejecucién del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N° 5-
B y las siguientes condiciones:

= La Empresa Privada (o0 Consorcio) entrega a la Entidad Pudblica la garantia de
fiel cumplimiento por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del
Monto Total del Convenio de Inversion adjudicado de cada obligacion de
manera independiente, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 113 del
Reglamento.

La presentacion de la garantia de fiel cumplimiento se efectia conforme a las
siguientes reglas:

=  Cuando el Convenio de Inversién corresponda a un Proyecto de Inversion que
comprendan:
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i) La elaboracién del Expediente Técnico,
i) La ejecucion fisica y
iii) El financiamiento de la Entidad Privada Supervisora, de corresponder,

Para el perfeccionamiento del Convenio de Inversion la Empresa Privada
presenta:

La carta fianza correspondiente a la elaboracion del Expediente Técnico y se
mantiene vigente hasta su aprobacion por parte de la Entidad Publica.

La garantia correspondiente a la ejecucion fisica se presenta dentro de un plazo
de siete (07) dias habiles de notificada la aprobacién del Expediente Técnico,
y se mantiene vigente hasta la emision de la Conformidad de Recepcién. La
garantia podra ser renovada anualmente. Una vez realizada la recepcion de la
ejecucion, dentro del plazo de diez (10) dias contados desde la emisién de la
conformidad correspondiente, la Empresa Privada sustituye la garantia de fiel
cumplimiento por una carta fianza equivalente al uno por ciento (1%) del monto
correspondiente a dicha obligacion, sin considerar los montos asociados a la
elaboracion de estudios ni a la supervision. Esta garantia se mantiene vigente
por un (1) afio adicional contado desde la respectiva conformidad. Presentada
la referida garantia, la Entidad Publica procede a devolver la garantia de fiel
cumplimiento del cuatro por ciento (4%) inicialmente otorgada en un plazo no
mayor de cinco (05) dias habiles.

Cuando la Empresa Privada (o Consorcio) financie el servicio de supervision,
presenta la garantia de fiel cumplimiento por un monto equivalente al cuatro
por ciento (4%) del monto adjudicado por dicha obligacion, y se mantiene
vigente hasta el cumplimiento del Gltimo pago a favor de la Entidad Privada
Supervisora.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la
supervision del Proyecto, debera consignar una garantia independiente para dicha
obligacion, de acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo N° 5-By a las siguientes
condiciones:

La Empresa Privada (o Consorcio) entregard una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de
supervision.

La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente
al cuatro por ciento (4%) del costo de supervisién adjudicado. Esta garantia
debe mantenerse vigente hasta realizar el Ultimo pago por el servicio de
supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente la razén social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el
Convenio de Inversion y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no serdn aceptadas
por la Entidad Publica.

Cuando el plazo de vigencia del Convenio de Inversion sea superior a tres (3)
afios, el Consorcio debe tomar en cuenta las disposiciones previstas en las
normas tributarias aplicables para dicho supuesto.
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3.4.

3.5.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la
solicitud de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo
anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas
integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por
Proyecto, consighando expresamente en cada una de ellas la razén social de las
Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovacién de garantias, estas deben efectuarse antes de
los cinco (5) dias calendarios previos a su vencimiento; de no realizarse en dicho
plazo, se procede a la ejecucion de la garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversion es modificado de manera
posterior a la suscripcion del Convenio de Inversion, la Empresa Privada modifica
el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcién en que fue
modificado el Monto Total del Convenio de Inversion, dentro del plazo de diez (10)
dias desde que es notificada la modificacion, de conformidad con lo establecido
en el parrafo 113.9 del Reglamento.

113.9 Cuando el Monto Total del Convenio de Inversion sea modificado con
posterioridad a su suscripcion, la Empresa Privada ajusta el monto de la garantia
de fiel cumplimiento en la misma proporcién, dentro del plazo de diez (10) dias
contados desde la notificacion de la modificacion.

Es responsabilidad de la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas
por el Postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones
necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

CONVENIO DE INVERSION

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion
(y de ser el caso, la supervisién, el mantenimiento y/o la operacion) del Proyecto,
se establecen conforme al formato de Convenio de Inversion, aprobado por el
Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se
incluye en el Anexo N° 6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran
de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario
se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucién de
controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen
suscitarse respecto a este proceso de seleccion.
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ANEXO N° 1:
DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de seleccion, adicionalmente
a las que se encuentran en el articulo V del Titulo Preliminar del Reglamento:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicaciéon de la
Buena Pro del presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios
y anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccion.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con
el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes
Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por
guienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares
forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre
N° 1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacién y conduccién del
proceso de seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades
establecidas en la Ley N° 29230, Reglamento cuyos miembros son designados
por resolucién del Titular o funcionario delegado.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccién, de acuerdo al
formato adjunto a las Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.
Proinversién: Agencia de Promocion de la Inversién Privada.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econémica, conforme
a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccion I, el
Anexo N°4-B y del Anexo N° 4-E de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de
acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11y 1.12 del Capitulo | de la Seccion
II', y el Anexo N° 4-B de las Bases.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar
a cabo los actos referidos en las Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente Calendario del proceso de seleccién, bajo su responsabilidad y de acuerdo a
lo siguiente:

Etapa Fecha

Convocatoria y publicacién de Bases [09/10/2026]

Presentacion de Expresiones de interés (1)

Del [12/10/2026] Hasta

[20/10/2026]
Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2) Del [1[361/(1)/02/(2)(2)2]6;_' asta
Absolucion de consultas y observaciones a las Bases (3) Del [2[%/61/2/02/(2)(22]6;_' asta
Integracion de Bases y su publicacion en el Portal Institucional (4) [27/10/2026]
Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2y N° 3y [05/11/2026]

evaluacion de la propuesta econémica (5)

Evaluacion de la Propuesta Técnica. (6)

Del [06/11/2026] Hasta
[11/11/2026]

Resultados de la Evaluacién de las Propuestas y Otorgamiento de
Buena Pro (7)

[12/11/2026]

Consentimiento de la Buena Pro (8)

Del [13/11/2026] Hasta
[25/11/2026]

Suscripcién del Convenio de Inversiéon entre la Entidad Publica y la
Empresa Privada o Consorcio (9)

[28/12/2026]

@

)
®)

(4)
(%)
(6)
(M
®)

)

Plazo de siete (07) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la publicacion en el diario de circulacién
nacional.

Dentro del mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresién de Interés.

Plazo méaximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion de consultas
y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan
la incorporacion de los Costos de Gestién del proyecto a cargo de la empresa privada.

Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.

En un plazo méaximo de siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

Dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacién.

Cuando sea Unico postor, el consentimiento de la buena pro se efectia el mismo dia de su otorgamiento. En caso
de 2 0 mas postores, el consentimiento de la buena pro se produce automaticamente al dia siguiente de vencido
el plazo para la interposicion del recurso de apelacion, sin que ninguno de los Postores haya ejercido dicho derecho.
El plazo para interponer el recurso de apelacion es de ocho (8) dias habiles, contados desde el dia siguiente del
otorgamiento de la adjudicacion de la buena pro.

Dentro de los veinte (20) dias habiles de consentida la Buena Pro.

La documentacion requerida para la participacion en el proceso de seleccion debe ser
entregada en la oficina del Comité Especial:

La presentacion de: expresiones de interés, asi como las consultas y observaciones
a las Bases son presentadas en la Mesa de Partes Virtual del Ministerio de
Educacién, cuyo acceso es a través del Portal Institucional del Ministerio, enlace
web: https://enlinea.minedu.qgob.pe/"

"' La Mesa de Partes Virtual (MPV) del MINEDU esta habilitada las veinticuatro (24) horas del dia y los siete (7) dias

de la semana para la presentacion de documentos. Los documentos que ingresen a traves de Mesa de Partes Virtual

desde las 00:00 horas hasta las 23:59 horas durante los siete (07) dias de la semana se consideran presentados en ese

mismo dia. El documento o archivo debe tener una capacidad maxima de 40 MB; en el caso de que exceda dicha

capacidad, la documentacion debera enviarse mediante un enlace web. Asimismo, se consigna el siguiente enlace:
https: //www.youtube.com/watch?v=ejxOm 1 DmPIA, donde se encuentra un video instructivo de la MPV MINEDU.
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ii. La presentacion de propuestas es presencial en la Sede del Ministerio de
Educacién ubicada en Av. Paseo de la Republica N° 3755, San Isidro -
Lima, en el horario de 9:30 a.m.

Los documentos para la suscripcion del convenio de inversion son presentados de
manera fisica en la Mesa de Partes del Ministerio de Educacion en su sede central
ubicada en la Calle del Comercio N° 193 — San Borja. El horario de atencion es de
lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. no incluye feriados.

Cualquier modificacién en el horario o lugar para la presentacién de documentos
serd comunicada a los participantes o postores mediante Circular.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
de seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de
seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna
como consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3

DOCUMENTOS REFERIDOS AL PROYECTO
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ANEXO N° 3-A:
TERMINOS DE REFERENCIA

Con la finalidad de facilitar la adecuada legibilidad de las imagenes pegadas en
las presente bases de: los Anexos N° 03-A “Términos de Referencia” y sus
anexos, en el siguiente enlace se encontrara un archivo PDF con dichos
documentos:

https://mineduperu-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comiteoxiebr2 minedu gob pe/IgDONiIIZANK6
QLgIZrX5yZBmAWS8jWuHNv AMR18L5kxY14Kk?e=jcxBFX
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IERMINOS DE REFERENCIA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. CIRO ALEGRIA BAZAN
DE CENTRO POBLADO ASACASI DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE

COTABAMEAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC" con Cadigo Unico de
Inversiones N* 2428305

DESCRIPCION DE LA INVERSION

El Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA ¥ SERVICIO DE EDUCACION SECUMDARIA EN |E. CIRO
ALEGRIA BAZAN DE CENTRO POBLADO ASACASI DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA
PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC" con Cédigo Unico
de Inversiones N® 2428305, tiene como objetive el adecuado acceso a los servicios
educativos de educacién bdsica regular (EBR) de la regién Apurimac. El proyecito se
desarrollard en el drea ubicada en la Comunidad Campesina de Asacasi, en el distrito de
Tambobamba, provincia de Cotabambas, departamento de Apurimac.

En relacién con el saneamiento flsico legal, el predio destinado para la ejecucion de la obra
es propiedad del Ministerio de Educacién y se encuentra inscrito en la partida N® 11065376
de la Oficina Registral Abancay, Zona Reqgistral M° X - Sede Cusco, con un drea de 64,071.08
m?, ubicado en la Comunidad Campesina de Asacasi, en el distrito de Tambobamba, provincia
de Cotabambas, departamento de Apurimac.

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

Construccidn de infraestructura educativa
02 Aulas de Inicial

06 Aulas de Primaria

05 Aulas de Secundaria

Sala de Psicomotricidad

Aula de Innovacion Pedagdgica

Biblioteca

Laboratorios y Talleres

Ambientes de Administracion y/o Gestion Pedagdgica
Losas deportivas techadas

Construccion de Infraestructura complementaria
Cocina, Almacén de Alimentos y Depdsito

Sala de Usos Multiples

B) Residencia para docentes

Ambientes de Servicics Generales
Servicios Higiénicos

Exteriores

Mobiliario y Equipamiento
C) 1354 unidades de mobiliario
408 unidades de equipamiento

Los espacios deberdn adecuarse a las dreas referenciales por cada ambiente de la Guia

Lok o Norma Técnica aplicable al modelo vigente al inicio de 1a elaboracidn del expedients.
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2. MARCO NORMATIVO

s Texto Unice Ordenade de la Ley M® 28230, Ley que impulza la inversion pdblica regional y
local con participacion del sector privado, aprobado por Decreto Supremo MW 081-2022-EF
{en adelante, el TUO de la Ley N® 29230).

» LeyN® 31735, Ley que modifica la ley de obras por impuesios (en adelante la Ley N 31735).

s Ley N° 31912, Ley que aprueba créditos suplementarics para el financiamiento de mayores
gastos asociados a la reactivacion economica, la respuesta ante la emergencia y el peligro
inminente por la ocurencia el fenomeno El Mifio para el afio 2023 y dicta oiras medidas;
cuya décimo sexta disposicion complementaria final modifico la Décimo Tercera Disposicion
Complementaria y Final de la Ley N* 29230, (en adelante la Ley N 31912).

» Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N® 038-2026-EF (en
adelante, Reglamento de la Ley N° 29230).
3. MONTO REFERENCIAL DEL COMVENIO DE INVERSION

La Inversion tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/ 23'301,164.73
{(Veintitrés millones trescientos un mil ciento sesenta y cuatro con 73100 soles), cuyo
desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

OBLIGACIONES COSTO (54)
INFRAESTRUCTURA {*)
Costo Directo 13 264 458.18
Gastos Generales (13.3088%) (™) 1 T65 338.51
Utilidad (10%) 1326 449.82
Sub Total 16 356 287.51
Impuesto 1.G.V._ (18%) 2844 131.75
Presupuesto Base 19 300 419.26
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Costo Directo Mobiliario 583 3T0.T3
Gastos Generales Mobiliario (7.1236 %) (**) 41 556.94
Sub Total Mobiliario 624 927.67
Impuesto 1.G.V. Mobiliario (18%) 112 486.98
Total Mobiliario 737 414.65
Costo Directo Equipamiento 630 071.78
Gastos Generales Equipamiento (7.1236 %) (**) 44 BB3.74
Sub Total Equipamiento 674 955,52
Impuesio |.G.V. Equipamiento (15%) 121 491.99
Total Equipamiento T96 447.51
Presupuesto Base 1533 862.16
SUPERVISION {OBRA + MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) (***) 1602 718.22
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECHICO 783 095.09
COSTOS DE GESTION DEL PROYECTO (**) 81 070,00
MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL (***%) 23 301 164.73
Consideraciones:
{* El cosfo de Infraesfruciurs incluye & componenfe de Plan de Contingencia.
(™) Bl costo de gastos generales podrd ser varnado producta de [a elaboracion ! Expediente Técnico acords
con & costo de I3 obra determinado en & Expediende Tecnico, siendo el resultanfe del calcwlo de /3 refacion
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entre & monfo de gasfos generales y costo direcfo def proyecfo. Cabe precizar que, I3 vanacion del referido
costo de gasfos generales se podra realizar variando el porcentaje de gasfos generales indicado en ef cuadro
precedents, confando con ef sustendo comespondiente. B cosfo del staff profesional del ejecutor en fa efapa
de recepcion del proyecto comespondera a un monio gliobal para e infegro de dicha efapa, donde debera
garantizar la participaciin de suz profesionales hasta la recepeidn total zequn su participacion en la obra.
(%) £l monto fotal de la Supervizion de [3 ejecuciin de la obra contempla hasta Ia recepeidn tofal del proyecto.
(***) | oz Gosfos de Gesfion del Proyecio se encueniran regisirados en el rubro de Gestion del Proyecto del
Formato N° 08-A def Banco de Inversiones del MEF.

(****) £l monio tolal de la inversion referencial incluye las cosios de liguidacion del proyecio.

El Monto Total de Inversion Referencial senalado en los pamafos precedentes ze expresza a precios de
mencado. B referido precio de mercado comprende los impuesios de Ley, incluido e Impuesio General & las
Venitas.

4, RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El sistema de contratacion del proyecto se rige en el marco del mecanismo previsto en el TUQ
de la Ley W® 29230, la Ley N® 31735, v la Ley N® 31912; asi como &l Reglamento de la Ley
M® 29230, aprobado por Decreto Supremo N® 0358-2026-EF; y se le reconoce a la Empresa
Privada (o Consorcio) el monto total de inversion determinado en el expedients técnico o sus
modificatorias que aprusbe la Entidad Publica. Asimizmo, 22 reconocen las variaciones
aprobadas y convenidas con la Entidad Publica mediante adenda, siempre que signifiguen
mayores frabajos de obra u otras modificaciones al Convenio enmarcadas en el articulo 143
del Reglamento de la Ley N° 28230 La Entidad Plblica, a su vez, tiene derecho al ajuste en
caso dichas variaciones signifiqguen un deductivo de la inversion o disminucian del Monto Total
del Convenio de Inversion.

Las valorizaciones del proyecto de inversion se efectian de acuerdo con lo previsto en el
articulo 139 del Reglamento de la Ley MN* 29230, La excepcion establecida en el numeral
139.7 del articulo 139 del Reglamento no es de aplicacion al presente proyecto. Asimisma,
los reajustes seran reconocidos en la liguidacion del convenio.

En caso se presenten observaciones en las valorizaciones, la EMPRESA PRIVADA deberd
subsanarias en el plazo que la ENTIDAD PUBLICA le solicite, otorgando un plazo en funcion
de la complejidad de las mismas_ plazo gue no podra ser mayor a tres (03) dias habiles.

5. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El Proyecto tiene un plazo de ejecucion de quinientos setenta (570) dias calendario
conforme al siguiente cuadro y a lo sefialado en el ANEXO N° 3-C de las Bases.

OBLIGACIONES DiAS CALENDARIO
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 150 dias calendario (*)
B Infraestructura
EJECUCION ['pign ge Contingencia
DE OBRA 330 dii lendario (***
'rxaﬂ:l Mobiliario I:":I 135 o2 ne I: }
Equipamiento (**)
RECEPCION DEL PROYECTO 30 dias calendario (***)
LIQUIDACION DEL PROYECTO 60 dias calendario
TOTAL 570 dias calendario
Consideraciones:
(*) La revision del Expediente Técnico sera realizada por la Entidad Publica: 20 d.c. para la
revision del primer entregable; 20 d.c. para e segundo entregabls, 40 dc. para el tercer
entregable, 30 d.c. para el cuarto entregable y 10 d.c. para &l quinto enfregable. No incluye el
plazo de la aprobacion por parte de la Enfidad Poblica, e cual equivale a cinco (5) dias
calendanio por cada uno de los entregables que conforman e Expediente Técnico. B plaro
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otorgado para la segunda subsanacion y posteriores subsanaciones, se encuentran sujeto a
aplicacion de penalidades.

(** La ejecucion del componente Mobiliario v Eguipamiento debera considerar los tiempos
requeridos para cumplir con todas las efapas: Fabricacion, Adguisicion, Instalacion y Puesta en
Funcionamiento.

{***) El témmino “obra” considera todos loz componentes del Proyecto con excepcion de los
expedientes técnicos, operacidn yio mantenimiento. La Infraestructura, Plan de Contingencia,
Maobiliario y Equipamiento forman parte de la ohligacion Ejecucion de Gbra del Proyecto y su
giecucian contempla un solo plazo.

{**** El plazo para la Recepcion del Proyecto es estimado v abarca hasfa la recepcion total de
la obra.

(***** Para el inicio del plazo de ejecucion de obra, la Entidad Publica debe haber aprobado el
expediente téonico y haber puesto a disposicicn e area del terreno para la ejecucion de la obra.

Hota:

En concordancia con lo indicado en el Articule 127 del Reglamento de la Ley N 29230,
las condiciones para el inicio del plazo para la elaboracion del expediente técnico son
las siguientes:

« La suscripcion del Convenio de Inversidn.

+ Entrega del terreno con fines de elaboracion de Expediente Técnico por parte de
la Entidad Publica a la Empresa Privada, mediante acta, iniciandose el plazo de
ejecucion a partir del dia siguiente de su suscripcion.

En concordancia con lo indicado en el Articulo 127 del Reglamento de la Ley M® 29230,
laz condiciones para el inicio del plazo para la ejecucion de la obra son las siguientes:

+ Motificacion del Expediente Técnico aprobado bajo resolucion por parte de la
Entidad Plblica a la Empresa Privada.

¢ El perfeccionamiento y suscripcion del contrato de supervision.

« Motificacion a la Empresa Privada por parte de la Entidad Piblica sobre la
contratacion de la Entidad Privada Supervisora.

s Entrega del Expediente Técnico aprobado via acto resolutive por parte de la
Entidad Publica a la Entidad Privada Supervisora.

¢ Que ze cuente con la libre disponibilidad del terreno donde se ejecutara el
proyecto.

« Entrega de terreno por parte de la Entidad Puablica, con fines de Ejecucion de
Obra, mediante acta, iniciandose el plazo de ejecucion a partir del dia siguiente
de su suscripcion.

Consideracionss:
Se debera cumplir con fodas las condiciones para poder iniciar la ejecucion de ia obra.

6. FORMULA DE REAJUSTE

La farmula o farmulas polindémicas seran determinadas en el expediente técnico que aprueba
la Enfidad Plblica o el aprobado por las adecuaciones al expediente técnico a partir del
documento de trabajo. Las mismas que se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N®
011-79-VC, sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarnias.

Para reconocer los reajustes por aplicacion de formula polindmica junto con las valorizaciones
de avance del proyecto, las partes que suscriben el Convenio deberan suscribir la adenda
comespondiente al Convenio para ampliar el techo presupuestal del proyecto.

Durante la ejecucion del Convenio de Inversion no es posible modificar las formulas de
regjuste contenidas en el Expedients Técnico. Los montos resultantes de la aplicacion de las
formulas de reajuste no son considerados para la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicion
Complementaria y Final de la Ley N® 29230.
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7. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

7.1. Sobre la experiencia en la elaboracion del Expediente Técnico

PERSOMAL PROFESIONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECHICO

isitos: A continuacion, se detalla el personal profesional minimao y sus requisitos minimos
S necesarios para la elaboracion del Expediente técnico.

- Cargo vio - - - —
Profesional W Responsabilidad Requisito Minimo/Experiencia

Colegiado y habilitado.
- Experniencia en proyectos en general no menor de
cinco (5) afios.

= Sustentar como minimo cuatro (4) participacicnes
- . en obras iguales o similares o proyectos similares.

m‘&%ﬁm e 1’&'{;] Jefe del Proyecto La experiencia en proyectos en general y obras

iguales o similarez o proyectos similares se

sustentaré habiendo participado como jefe de

proyecto yio gerente de proyectos o similar, en la

elaboracion yio revision de estudios definitivos wo

expedientes técnicos.

Colegiado y habilitado

= Experiencia en proyectos en general no menor de

cuatro (4) afos.
= Sustentar como minimo dos (2) participaciones en
) un Especialista en obras iguales o similares o proyectos similares.
Arquitecto (01) Infragstructura | La experiencia en proyectos en general y obras
Educativa iguales o similares o proyectos similares se

systentara habiendo participado como especialista
de arguitectura o similar, en la elaboracion ylo
revision de estudios definiivos wo expedientes
tEcnicos.

Colegiado y habilitado

- Experiencia en proyectos en general no menor de

cuatro (4) afios.
= Sustentar como minimo dos (2) participaciones en
- obras iguales o similares o proyectos similares.

Ingeniero Civil l'éq] Esmﬁtr::n La experiencia en proyectos en general y obras
iguales o similares o proyectos similares se
systentard habiendo participado como especialista
de estructuras o similar, en la elaboracion yio
revizion de estudios definitives wo expedientes
tecnicos.

Colegiado y habilitado

= Experiencia en proyectos en general no menor de

cuatro (4) afios.
= Sustentar como minimo dos (2) participaciones en
) - Un Especialista en obras iguales o similares o proyectos similares.
Ingeniero Civil (1) Costos v La experiencia en proyectos en general y obras
Presupuestos iguales o similares o proyectos similares se

sustentara habiendo participado como especialista
en costos y presupuestos o similar, en la
elaboracion wo revision de estudios definitivos wo
expedientes técnicos.
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Ingeniers
Sanitario

Un
(01)

Especialista en
Instalaciones
Sanitarias

Colegiado y habilitado

- Expeniencia en proyectos en general no menor de
cuatro (4) afios.

= Sustentar como minimo dos (2) participaciones en
obras iguales o similares o proyectos similares.

La experiencia en proyectos en general y obras
iguales o similares o proyectos similares se
sustentara habiendo participado como especialista
de instalaciones sanitarias, o similar, en la
elaboracion yo revision de estudios definitivos wo
expedientes técnicos.

Ingeniers
Mecanico
Electricista o
Mecanico
eléctrico

Un
(01)

Especialista
Mecanico
Electricista

Colegiado y habilitado

- Experiencia en proyectos en general ne menor de
cuatro (4) afios.

= Sustentar como minimo dos (2) participaciones en
obras iguales o similares o proyectos similares.

La experiencia en proyectos en general y obras
iguales o similares o proyectos similares se
sustentara habiendo participado como especialista
en instalaciones mecanico eléctricas o similar, en la
elaboracion y/o revision de estudios definitivos wo
expedientes técnicos.

Ingeniero de
Telecomunicacion
ez o Ingenieros
Electronico

Un
(01)

E=zpecializta en
Sistemas de
Comunicaciones

Colegiado y habilitado.

- Experiencia en proyectos en general ne menor de
tres (03) afos.

= Sustentar como minimo dos (2) participaciones en
obras iguales o similares o proyectos similares.

La experiencia en proyectes en general y obras
iguales o similares o proyectos similares se
sustentard habiendo participado supervisor o
coordinador ywo especialista en componente de
equipamiente TIC yo especialista en redes de
cableado estructurado yio especialista en sistemas
de comunicaciones o especialista de redes yio
especializta de instalaciones electrénicas, en
entidades plblicas yo en empresas privadas con
actividades relacicnadas al rubro de equipamiento
TIC en general yio "Ingeniero ylo Jefe wyio
Especialista y/o Responsable yio Coordinador yio
Supervisor enfde; Electronico wo Comunicaciones
yfo Redes yio TIC y/o Equipamiento TIC y/o Redes
de Cableado Estructurados vyio Sistema de
Comunicaciones yo Instalaciones Electronicas yio
Tecnclogia de la Informacion y Comunicacion wio
Ingeniero en Comunicaciones v wo la combinacion
de todos estos” yo Responsable yo Coordinador
yio Especialista en TICs yio Ingeniero TICs; yilo
Especialista en Cableado Estructurado v
Comunicaciones yio Especialista en Instalaciones
de Comunicaciones, o similar, en la elaboracion wio
revision de estudios definiivos wo expedientes
técnicos.
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Colegiado y habilitado
= Experiencia en proyectos en general no menor de
dos (2) afios.
= Sustentar como minimo dos (2) participaciones en
obras iguales o similares o proyectos similares.
= Contar con certificacion de una duracién no menor
de ochenta (80) horas rlec:tivas que  acredite
Ingeniero Civil o un . manejo de la metodologia BIM vy ochenta (80)
AT:-I“BC‘NJ (o1 Coordinador BIM horas lectivas gue acredite el mangjo de
herramientas BIM para el modelado, revision yio
administracion de informacion (Se acreditara con
certificados, constancias, diplomas, u otros).
La experiencia en proyectos en general v obras
iguales o similares o proyectos similares se
sustentard habiendo participado como Coordinador
BIM o =similar, en la elaboracion yio revision de
estudios definitivos yio expadientes técnicos.
Colegiado y habilitado
= Experiencia en proyectos en general no menor de
tres (3) afios.
- = Sustentar como minimo dos (2) participaciones en
Arquitecto -
In;ze-lniero C?vil o Un Especialista en obras iguales o similares o proyectos similares.
Ingeniero (o) Equipamientoy | |3 experiencia en proyectos en general y obras
Industrial Mebilizrio iguales o similares o proyectos similares se
sustentara habiendo participado como especialista
en Mobiliaric yo Eguipamiento, o similar, en la
elaboracion yio revision de estudios definitivos wio
expedientas técnicos.

El postor debe presentar el Anexo N® 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto v que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

= Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.
- Copias simples de las constancias de trabajo.
= Copias simples de los certificados de trabajo.

Azi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones v carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trazlape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

La experiencia de los profesionales propuestos se contabiliza desde la fecha de
emision del titulo profesional.

En loz documentos se debe especificar el plazo de inicio y fin de la participacion
del profesional propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelaments (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una ver el periodo traslapado.

Se considera la experiencia en ejecucion de proyectos en general ejecutados en
Experiencia: los dltimos veinte (20) afos, y la experiencia en obras iguales o similares o
proyectos similares ejecutados en los altimos veinte (20) anos.
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Se consideran proyectos en general a los proyectos de obra de ingenieria, que
comprende la construccion de infraestructura (vial, de senvicios plblicos, etc.),

Prn]mctnsl =0 equipamiento ylo cualguier otro tipo de estructura, construcciones y edificaciones
que =2 destinan a los servicios de saneamiento y de electrificacion, v edificaciones
de caracter permanente.

Se consideran obras iguales o similares o proyectos similares a la creacion
ylo construccion yo mejoramiento yo fortalecimiento yo sustitucion yo ampliacion
wlo rehabilitacion wio reconstruccion ywo ampliacion wo la combinacion de
cualguiera de estas, de proyectos plblicos o privados tales como: institucionas
educativas (instituciones educativas del nivel inicial wo primario ylo secundario y/o
universidades vio institutes vio centros técnices productivos), establecimientos de

Obras iguales o salud {puestnsrde salud, centros de salud, centro médico especializado, policlinico,

similares o hospitales, clinicas), locales municipales, sedes institucicnales, enfidades

Proyectos bancarias yio financieras, oficinas, centrales de co!ﬂunicacinnfzs, estaciones de

similares: bomberos, cuarteles de las fuerzas armadas y policia, comisarias, cines, teatros,

estadios, coliseos, compleics deportivos, centros comerciales, terminales de
pasajeros, establecimientos penitenciarios, museos, biblictecas, hoteles ywio
centros hotelercs, viviendas multifamiliares yo edificios de departamentos.

La documentacion presentada debera acreditar que las obras iguales o similares o
proyectos similares cuentan con pariidas yio metas de edificaciones de concreto
amado yio tecnologias constructivas similares.

7.2, Sobre |la experiencia en ejecucion de Proyectos

a)

Ejecutor del Proyecto

REQUISITOS

Experienci

Experiencia en ejecucion de proyectos en general ejecutados en los Gitimos veinte
(20) afios, y la experiencia en obras iguales o similares o proyectos similares
gjecutados en los ditimos veinte (20) anos.

= Un monto minimo de dos (2) veces el valor del Monto Total de Inversion
Referencial en proyectos en general.

= Un monto minimo de una (1) vez el valor de Monto Total de Inversion Referencial
para obras iguales o similares o proyectos similares.

Se consideran proyectos en general a los proyectos de obra de ingenieria, que
comprende la construccion de infraestructura (vial, de servicios pablicos, etc.),
equipamiento yio cualguier otro tipo de estructura, construcciones y edificaciones que
=& destinan a los senvicios de saneamiento y de electrificacion, y edificaciones de
caracter permanente.

Obras iguales

o similares o

similares:

Se consideran obras iguales o similares o proyectos similares a la creacion ylo
construccion yio mejoramiento yio fortalecimiento wo sustitucion ywo ampliacion wo
rehabilitacion yio reconstruccion yio ampliacion yio la combinacion de cualguiera de
estas, de proyectos publicos o privados tales como: instituciones educativas
{institucicnes educativas del nivel inicial wo primarnio ylo secundario y/o universidades
ylo institutos wo centros técnicos productivos), establecimientos de salud (puestos de
salud, centros de salud, centro médico especializado, policlinico, hospitales, cinicas),
locales municipales, sedes institucionales, entidades bancarias yio financieras,
oficinas, centrales de comunicaciones, estaciones de bomberos, cuartsles de las
fuerzas armadas y policia, comisarias, cines, teatros, estadios, coliseos, complejos
deportivog, cenfros  comerciales, terminales de pasajeros, establecimientos
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ACREDITACIO

penitenciarios, musecs, biblictecas, hoteles wio centros hoteleros, viviendas
multifamiliares wo edificios de departamentos.
La documentacion presentada deberd acreditar que las obras iguales o similares o

proyectos similares cuentan con partidas yo metas de edificaciones de concreto
amado o tecnologias constructivas similares.

Se acredita con copia simple de:

- Confratos de ejecucion de proyectos, conjuntamente con sus respectivas actas de
recepcion yio conformidad wio resolucion de liquidacion o acta de entrega de obra.

Loz documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en general
pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o viceversa.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del postor v el monto consignado del senvicio.

b} Personal profesional propuesto para la ejecucion de la Obra

PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Requisitos:

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la ejecucion de la Obra

Profesional

— E:;?,ﬁ;zhim .4 | Reauisito Minimo/Experiencia

Ingeniera
Civil o
Arguitecto

Colegiado y habilitado:

- Experiencia en proyectos en general no menor de
=iz (6) afios.

= Sustentar cuatro (4) participaciones de obras iguales
o similares o proyectos similares.

Un Residente de La experiencia en proyectos en general v en obras

(1) | Obra iguales o similares o proyectos similares s sustentard

habiendo participado como residente de obra yo

ingeniero residente yo jefe de supervision de obra yio

supervisor de obra yo inspector de obra ylo ingenieno

supernvisor, o similar, en la ejecucion yio supervision yio

inspeccion de obra.

Ingeniera
Civil o
Arguitecto

Colegiado y habilitado:

- Experiencia en proyectos en general no menor de
cuatro (4) afios.

= Sustentar como minimo dos (2) de obras iguales o
similares o proyectos similares.

La experiencia en proyectos en general y en obras

iguales o similares o proyectos similares se sustentara

habiendo paricipado como asistente de residente de

obra o residente de obra wo supervisor de obra ywo

asistente de supervisor yio inspector de obra wo jefe de

obra, o similar, en la ejecucion yo supenvision yio

inspeccion de obra.

Un

(01) Asistente de Cbra
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Arquitecto

Un
(a1}

Especialista en
Infraestructura
Educativa

Colegiado y habilitado:

- Experiencia en proyectos en general no menor de
cuatro (4) afios.

= Sustentar como minimo dos (2) participaciones de
obras iguales o similares o proyectos similares.

La experiencia en proyectos en general y en obras

iguales o similares o proyectos similares se sustentara

habiendo participado como Arguitecto residente yio

supervisor especialista en arquitectura ylo Arguitecto de

obra o especialista en Amquitectura, o similar, en la

ejecucion ylo supervizion yio inspeccion de obra

Ingeniero
Ciwil

Un
(01}

Especialista en
Estructuras

Colegiado v habilitado:

- Experiencia en proyectos en general no menor de
cuatro (4) afios.

= Sustentar como minimo dos (2) paricipaciones de
obras iguales o similares o proyectos similares.

La experiencia en proyectos en general v en obras

iguales o similares o proyectos similares =2 sustentara

habiendo participado como especialista en estructuras

yio ingenierc estructural ylo ingeniero supervisor de

estructuras, o similar, en la jecucion yio supenvision ylo

inspecciton de obra.

Ingeniero
Ciwvil

Un
(01}

Especialista en
Costos,

Presupuestos y
‘Valorizaciones

Colegiade y habilitado:

- Experiencia en proyectos en general no menor de
cuatro (4) afios.

- Sustentar como minimo dos (2) paricipaciones de
cbras iguales o similares o proyectos similares.

La experiencia en proyectos en general v en obras

iguales o similares o proyectos similares se sustentara

habiendo  participado como  Especialista en

valorizaciones yio Ingeniero de walorizaciones ylo

especialista en metrados wio ingeniero de

valorizaciones vy liguidacion  wio  ingeniero  yio

especialista en metrados vy presupuestos  yo

especialista en costes yio presupuestos, o similar, enla

gjecucion yo supervision yo inspeccion de obra.

Ingeniero
Sanitario

Un
(a1)

Especialista en
Instalaciones
Sanitarias

Colegiado y habilitado:

= Experiencia en proyectos en general no menor de
cuatro (4) afios.

= Sustentar como minimo dos (2) participaciones de
obras iguales o similares o proyectos similares.

La experiencia en proyectes en general v en obras

iguales o similares o proyectos similares se sustentara

habiendo  participado como  especialista en

instalacicnes sanitarias yo ingeniero sanitario ylo

ingeniero de instalaciones sanitarias yio ingeniero

especialista sanitario, o similar, en la ejecucion yio

supernvision de obra.
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Colegiado y habilitado:
= Experiencia en proyectos en general no menor de
cuatro (4) afios.
Ingeniero - Sustentar como minimo dos (2) paricipaciones de
Mecanico Especialista obras iguales o similares o proyectos similares.
Electricista o | Un Mecanico La experiencia en proyectos en general y en obras
Ingeniero . . (01 Electricista iguales o similares o proyectos similares se sustentara
electromecani . L .
. habiendo  participado como  especialista en
inztalaciones  electromecanicaz  ywio  mecanico
electricista wo ingeniero electromecanico, o similar, en
la ejecucion wo supervision yio inspeccion de obra.
Colegiado y habilitado:
= Experiencia en proyectos en general no menor de
tres (3) afios.
= Sustentar como minimo dos (2) participaciones de
obras iguales o similares o proyectos similares.
La experiencia en proyectes en general v en obras
iguales o similares o proyectos similares se sustentara
habiendo participado como supervisor ylo coondinador
yo especialista en componente de egquipamiento TIC
yio especialista en redes de cableado estructurado yio
especialista en sistemas de comunicaciones yio
especialista de redes ylo especialista de instalaciones
Ingeniero de electronicas, en entidades publicas ywo en empresas
Telecomunica | || Especialista en privadas con actividades relacionadas al rubro de
HLLE (01} Sistemas de equipamiento TIC en general yio "Ingeniero yo Jefe yio
Ercgﬂ?m Comunicacion Especialista ylo Responsable wo Coordinador ylo
Supenvizor endde: Electronico ywio Comunicaciones yo
Redes yio TIC yio Equipamiento TIC wo Redes de
Cableado Estructurados yio Sistema de
Comunicaciones yo Instalaciones Electronicas o
Tecnologia de la Informacion y Comunicacion yo
Ingeniera en Comunicaciones y wo la combinacion de
todos estos” wio Responsable yio Coordinador yio
Especialista en TICs wo Ingeniero TICs, wio
Especialista en Cableado Estructurado ¥
Comunicaciones ylo Especialista en Instalaciones de
Comunicaciones, o similar, en la ejecucion o
supenvision y'o inspeccion de obra.
Colegiado y habilitado:
- = Experiencia en proyectos en general no menor de
ml':}mro cuatro (4) afios.
Ingeniero = Sustentar como minimo dos (2) participaciones de
:mg:: 1;1 un Especialista obras |.gual_es o similares o proyectos similares.
= (01) | ssOMA La experiencia en proyectes en general v en obras
:;uglﬁgs:d - iguales o similares o proyectos similares se sustentara
Ingeniera habiendo participado como Ingeniero de Seguridad yio
ambiental Prevencionista de Seguridad ywo Ingeniero de Calidad v
Seguridad yo Ingeniero en Higiene y Seguridad yio
especialista SS0OMA wo ingeniero prevencionista de

Pagina 11 de 47

Péagina 45 de 250



MINISTERIO DE EDUCACION
PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 OxI

.f"i.;‘\
w PERL 3 Fasional
Iﬂm e oura Eiducativa

Tecenio de la lgualdad de Omﬁlm'adespaaﬂmmsyHmﬁes
“Afio de la Esperanza y of Forfalecimiento de fa Democracia”

seguridad y medioc ambiente o ingeniero
prevencionista de seguridad y medio ambiente yo
Especialista y'o Ingeniero yio Supervisor en: Seguridad
wio SS0OMA yo Seguridad y medio ambiente yo
"Ingeniero wo Jefe yio Especialista yo Responsable yio
Coordinador enfde: Seguridad wo SSOMA yio
Seguridad v Medic Ambiente yo Seguridad Salud
Ceupacional y Medio Ambiente ylo Prevencionista yio
Seguridad v Salud en el Trabajo /e Seguridad y Salud
yio Seguridad e Higiene Ocupacional yo Seguridad de
Cbra yo Salud Ocupacional yo la combinacion de
todos estos”; yo "Especigista en seguridad” yio
"Especialista de Seguridad o Higiene Ocupacional de
Obwas” yio "Responsable defen Seguridad”™ yio
"Especialista de Seguridad e Higiene Ocupacional de
Obwas” yio "Ingeniero Especialista en Seguridad vy
Medio Ambiente” ywo "Jefe SSOMA" yio la combinacion
de estos "Especialista en seguridad” y/o "Especialista
de Seguridad o Higiene Ocupacicnal de Obras" yio
"Responsable delen Segundad™ yio "Especialista de
Seguridad e Higiene Ocupacional de Obras" yio
"Ingenierc Especialista en Segurdad y Medio
Ambiente” wo "Jefe SSOMA", o similar, en la gjecucion
ylo supervision yio inspeccion de obra.

Colegiado y habilitado

- Experiencia en proyectos en general no menor de
dos (2) afos.

= Sustemtar como minimo dos (2) participaciones de
obras iguales o similares o proyectos similares.

La experiencia en proyectos en general y en cbras

Ingeniero iguales o similares o proyectos similares se sustentara
Civil o Un Coordinador BIM habiendo participado como especialista BIM o similar en
Arquitecto (01) la ejecucion yio supervizion yo inspeccion de obra.

Contar con cerfificacion de una duracion no menor de
ochenta (80) horas lectivas que acredite manejo de la
metodologia BIM v ochenta (80) horas lectivas que
acredite el manejo de hemamientas BIM para el
modelado, revision yio administracion de informacion
(Se acreditara con cerfificados, constancias, diplomas,
u ofros).

Colegiado y habilitado
- Experiencia en proyectes en general no menor de

tres (3) afios.
Arguitecto o = Sustentar como minimo dos (2) participaciones de
Ingeniero u Especialista en obras iguales o similares o proyectos similares.
Civil o n Mobiliario y P
) (01) A - La experiencia en proyectos en general v en obras
:mf'i:: Equipamiento iguales o similares o proyectos similares se sustentard

habiendo participade como Especialista en la
Implementacion de Egquipamiento o Mobiliario o
similar, en la ejecucion o supervision yio inspeccion de
obra.
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El postor debe presentar el Anexo N® 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto v que se acredita con
cualguiera de kos siguientes documentos:

= Copias simples de los contratos suscritos v su respectiva conformidad.

= Copias simples de las constancias de trabajo.

= Copias simples de los certificades de frabajo.
Asi también se debe presentar copia simple del cumiculum vitae documentado,
declaracion jurada de estar habilitado para el gjercicio de sus funciones v carta de
compromiso del personal profesional propussto (ANEXOD 4-M).
De presentarse experencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sdlo se considerara una vez el periodo traslapado.

La experiencia de los profesionales propuestos se contabiliza desde la fecha de
emision del titulo profesional.

En los documentos que acrediten la experiencia se deben especificar el plazo de inicio
y fin de la participacion del personal profesional propussto.

Para el inicio de la ejecucion de obra del PROYECTO, &l Residents de Obra no debe
encontrarse laborando como residente o supervisor en obras contratadas por
Entidades Publicas, que no cuentan con recepcién. Cuando la Entidad Publica
verifique dicha situacion, la EMPRESA PRIVADA debera sustituir al Residente de
Obra propuesto, siempre que cumpla los mismos o superiores requisitos a los
establecidos en las bases.

Los profesionales propuestos para la etapa de elaboracion de Expediente Técnico
pueden ser considerados coma parte del equipo profesional para la ejecucion de obra,
siempre vy cuando cumplan con los requisitos minimos establecidos para ambos
CArgos.

Se considera la experiencia en ejecucion de proyectos en general gjecutados en
Ios (lfimos veinte (20) afios, v la experiencia en proyectos similares ejecutados en
log dltimos veinte (20) anos.

Se consideran proyectos en general a los proyectos de obra de ingenieria, que
comprende la construccion de infraestructura (vial, de senvicios plblicos, etc),
equipamiento yo cualquier otro tipo de estructura, construcciones y edificaciones que
se destinan a los senvicios de saneamiento v de electrificacion, v edificaciones de
cardcter permanents.

Se consideran obras iguales o similares o proyectos similares a la creacion yio
construccion yio mejoramiento yao fortalecimiento wo sustitucion wio ampliacian yio
rehabilitacion wo reconstruccidn yio ampliacion wo la combinacion de cualguiera de
estas, de proyectos plblicos yio privados tales como: institucionss educativas
(instituciones educativas del nivel inicial y/o primario yio secundario yio universidades
yio institutos ywio centros técnicos productivos), establecimientos de salud (puestos de
salud, centros de salud, centro médico especializado, policlinico, hospitales, clinicas),
locales municipales, sedes institucicnales, entidades bancaras yo financieras,
oficinas, centrales de comunicaciones, estaciones de bomberos, cuareles de las
fuerzas armadas v policia, comisarias, cines, teatros, estadios, colisecs, complejos
deportivos, ocentros  comerciales, tem‘unal&s de pasajeros, &atableclmentns
penitencianios, museos, bibliotecas, hoteles yo centros hotelercs, viviendas
multifamiliares ylo edificios de depa'ta'rlentos

La documentacion presentada debera acreditar que las obras iguales o similares o
proyectos similares cuentan con partidas y/o metas de edificaciones de concreto
armado y'o tecnologias constructivas similares.

Pagina 13 de 47

Péagina 47 de 250



MINISTERIO DE EDUCACION
PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 OxI

=]
Co -

PERL a3 Magonal
y.mﬂ cra Edscativa

Tecenio de i3 Igusidad de Oporfumidades pars Mueres ¥ Hombres™
“Afio de la Esperanza y & Fortalecimisnto de fa Democracia”™

¢) Maquinaria yio equipamiento minimo a utilizar en la ejecucion del Proyecto

La maguinaria minima yio equipamiento minimo a ufilizar en la ejecucion fisica del

proyecto sera la siguiente:

MAQUINARIA Y/0 EQUIPAMIENTO MINIMO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL

PROYECTO
Requigitos: A continuacion, se detalla la magquinaria wo el equipamiento minimo a
. utilizar n la ejecucion del proyecto.
EQUIPO MINIMO DE OBRA CANTIDAD
MIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE + MIRA 1
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40 PULG. 1

de la maquinaria wo equipamiento.

minimo a utilizar en la ejecucion del proyecto.

Para lo cual debera presentar una Declaracion Jurada donde se precise
textualmente que las maguinarias yo equipamiento estaran dizponibles
para la ejecucion del proyecto wio copia de los documentos gue
sustenten la propiedad wo la posesion ywio el compromiso de
Acreditacidn: compraventa o alguiler u otro documento que acredite la disponibilidad

Para la suscripcion del Convenio se debera presentar un compromiso de
alquiler o sustento de propiedad de la maquinaria yfo eguipamiento

Consideraciones:

dimensiones, efc., a lo indicado, pero no menores caracteristicas.

obra.

El equipo minimo propuesto, puede presentar mayores caracteristicas en potencia, volumen,

Sin perjuicio del equipo minimo precisado en ef presente cuadro, en el desamollo del Expediente
Técnico se debera considerar [a maquinaria o equipamiento necesario segln la programacion de

8. SOBRE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico, que elabore la EMPRESA PRIVADA debe guardar plena coherencia
con los objetives, alcances v parametros que sustentan la viabilidad del proyecto.

En relacion con la elaboracion del Expediente Técnico, cabe sefialar que el articulo 126 del
Reglamento de la Ley N® 29230 sefiala que la EMPRESA PRIVADA es la responsable de
ejecutar comectamente la totalidad de las obligaciones dervadas de la ejecucion del Convenio.
Para ello, debe realizar todas las acciones gue estén en su alcance, empleando la debida
diligencia v apoyando el buen desamolle del Convenio para conseguir los objetivos plblicos
previstos.

Para las modificaciones en la fase de inversion, seran de aplicacion las disposiciones del
Sistema Macional de Programacion Multianual v Gestion de Inversiones (Invierte.pe), de
conformidad a lo sefialado en el literal &) del numeral 15.1 del Articulo 15 del Reglamento del
Decreto Legislative N® 1252, Decreto Legislative que crea el Sistema MNacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Asimismo, se precisa que el costo del Expediente Técnico cubre todos los estudios y
documentacién requeridos para el desarmollo del mismo.

Previamente a la Entrega del Tereno, el PRONIED convocara a reunion a la EMPRESA
PRIVADA a fin de coordinar un “Plan de Programacion para el inicio y fin de la elaboracion del
Expediente Técnico®, a fin de establecer las actividades a realizar en cada uno de los
entregables, de tal manera que se cumplan los plazos establecides en el numeral 8.1 para la
presentacion de los enfregables del Expediente Técnico v para detallar las disposiciones sobre
el uso del Cuademo de Incidencias en formato digital. Dicha reunion se llevara a cabo
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previamente a la Enfrega del Temeno v tendra como resultado que el “Plan de Programacion
para el inicio y fin de la elaboracion del Expediente Técnico” sea recogido en acta y suscrito
por el PRONIED y la EMPRESA PRIVADA.

El inicio de la elaboracion del Expediente Técnico s2 cuenta desde el dia siguiente de la Entrega
del Temeno.

Los trabajos relacionados a las condiciones requeridas no forman parte de la elaboracion del
Expediente Técnico, ni seran reconocidos como pago a la EMPRESA PRIVADS.

8.1. Cuadro de plazos v documentos de entrega

CUADRO DE PLAZOS Y DOCUMENTOS DE ENTREGA
(Ver Detalle en el ANEXO N* 03-A.1)

Plazo maximo para la presentacion del entregable por parte de
la EMPRESA PRIVADA.

INFORME TECHICO INICIAL

Contenido:
= Ficha Técnica.
= Ficha de Profesionales
= Documentacion del termeno

» Informe de Evaluacion de resgos. Al respecto, la elaboracion ywo emision del
respectivo informe debera ser realizada por un profesional debidamente acreditado
por CEMEPRED que cumpla con lo dispuesto en la Directiva N® 001-
2018CENEPRED/J denominada “Procedimientos para la Formacion y Acreditacion de
Evaluadores del Riesgo Originados por Fendomenos Maturales™ v la Resolucion
Jefatural N° 058-2020-CEMEPREDY de fecha 10.07.2020 se aprobaron los
“Lineamientos para la elaboracion del informe de evaluacion de riesgos de desastres
en proyectos de infraestructura educativa®. Ver el ANEXO N® 03-A.1 y ANEXO N= 03-
AlA

= Informe técnico de evaluacion integral de infraestructura existente.
= 30 fotografias del terreno debidamente comentadas.
- Constancia de Inspeccion firmada por el Director de la Institucion Educativa.

ESTUDIOS BASICOS

= Levantamiento Topografico y Arquitectonico
= Ewvaluacion Estructural
= Estudio de Mecénica de Suelos

Wer el ANEXO N° 03-A1, ANEXO N° 03-A.1.2, ANEXO N° 03-A.1.3 y ANEXO N° 03-
A4

TRAMITE DE FACTIBILIDADES ¥ LICENCIAS

- Documento que acredite el inicio del tramite del Certificado de Inexistencia de Riesgos
Arqueologicos (CIRA) o un Plan de Monitoreo Arqueologico (PMA) yio Plan de
Evaluacion Argqueclogica (PEA), segun comesponda, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de Intervenciones Argueclogicas (RIA) aprobado
mediante el DS N° 003-2014-MC.

= Ficha de Evaluacion Ambiental.

= Inicio del framite de factibilidades de Servicio (agua, desagle, senvicio eléctrico y
telecomunicaciones).
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PLAN DE EJECUCION BIM

- Definicion del marco en &l cual la ENTIDAD PUBLICA y e EJECUTOR DEL
PROYECTO trabajaran en el esguema de trabajo BIM y especificando los alcances y
limitaciones del Modelo BIM a lo largo del desamollo del proyecto, roles,
comunicacion, convenciones para los elementes de cada especialidad. Ver el ANEXO
N 03-A2

Plazo maximo para la presentacion por parte de la EMPRESA

PRIVADA.
SEGUNDA ENTREGA 30 dc.
ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA
=  Memoria Descriptiva General del Anteproyecto de arquitectura

1 - Planos del anteproyecto Arquitectonico.

El anteproyecto de arquitectura sera desamollado en Mod BIM — AR LOD 200 de acuerdo
con el ANEXD N* 03-A.2

ANTEPROYECTO DE ESTRUCTURAS

= Memoria Descriptiva General del Anteproyecto de estruciuras

2 « Planos del anteproyecto de Estructuras

El ant=proyecto de estructuras serd desarrollado en Mod BIM — ES LOD 200 de acusrdo
con el ANEXO N* 03-A.2.

TRAMITE DE FACTIBILIDADES ¥ LICEMCIAS

= Certificado de Inexistencia de Riesgos Amgueclogicos (CIRA) o un Plan de Monitoreo

Arqueologico (PMA) wio Plan de Evaluacion Argueologica (PEA) aprobado, segin
3 comesponda, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Intervenciones
Argueclogicas (RIA) aprobado mediante el DS N° 003-2014-MC.

- Factibilidades de servicio aprobadas (agua®, desagie, servicio eléctico v

telecomunicaciones).
Plazo maximo para la presentacion por parte de la EMPRESA
PRIVADA.
TERCERA ENTREGA 50 d.c.
PROYECTO DE ARQUITECTURA
1 = Memorias

= Plancs del proyecto de arquitectura.
El proyecto sera desamollado en Mod BIM LOD 350 de acuerdo con el ANEXO M° 03-A.2.
PROYECTO DE ESTRUCTURAS

= Memorias

= Planos del proyecto de estructuras.
El proyecto seréa desamollado en Mod BIM LOD 350 de acuerdo con &l ANEXO N° 03-A.2.
PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

= Memorias

= Plancs del proyecto de instalaciones eléctricas
El proyecto sera desamollado en Mod BIM LOD 350 de acuerdo con el ANEXO N° 03-A.2.

1 La factibilidad del servicio es 3 determinacion del cumplimiento de las condiciones técnicas y administrativas que
permiten dotar &l Servicie de Agua Potable yio Alcantarilado Sanitario, las mismas que son registradas en el “Informe
de Factibilidad™. La factibilidad de servicios es otorgada por la EMPRESA prestadora del servicio de agua respectiva
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PROYECTO DE INSTALACIONES MECANICAS ¥ ELECTROMECANICAS

= Memorias
= Planos del proyecto de instalaciones mecénicas v electromecanicas
El proyecto sera desamollado en Mod BIM LOD 350 de acuerdo con e ANEXO N* 03-A.2.

PROYECTO DE COMUNICACIOMES

= Memorias
= Plancs del proyecto de comunicaciones
El proyecto serd desamollado en Mod BIM LOD 350 de acuerdo con el ANEXO N° 03-A.2.

PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS ¥ AGUA CONTRA INCENDIOS.

= Memorias
= Plancs del proyecto de instalaciones sanitarias
El proyecto sera desamollado en Mod BIM LOD 350 de acuerdo con el ANEXO N 03-A.2.

PROYECTO INTEGRAL DE MOBILIARIO ¥ EQUIPAMIENTO.

= Memorias
= Plancs de mobiliario v equipamisnto
= Fichas técnicas de equipamisnto
= CGarantia comercial de los bienes
El proyecto sera desamollado de acuerdo con el ANEXO N° 03-A.3

PLAHN DE CONTINGEMNCIA

- Memoria descriptiva incluyendo los calculos comespondientes por especialidad:
arguitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas vy mecanicas,
comunicaciones.

= Plancs de todas las especialidades que comespondan: amuitectura, estructuras,
instalaciones sanitarias, eléctricas y mecanicas, comunicaciones.

= Cronograma de ejecucion segin actividades a realizar para su implementacion,
incluyendo el fransporte de moebiliario y equipamiento existente al local del Plan de
Contingencia, acondicionamiento del local del Plan de Contingencia e Imprevistos.

= Factibiidad de Servicios temporales (agua, desagle, servicio eléctrico v
telecomunicaciones). Proyectos complementarios aprobados por la EPS, de
comesponder.

TRAMITE DE FACTIBILIDADES DE SERVICIOS Y LICENCIAS

= Inicio de trdmite para auforizacion del Plan de Monitorso Arqueoldgico (PMAR) wo
Plan de Evaluacion Arqueolagica (PEA), seglin comesponda, de conformidad con lo
eatablecido en el Reglamento de Intervenciones Amueclogicas (RIA) aprobado
mediante & DS N° 003-2014-MC.

= Factibilidad de Senvicios {proyectos complementarios aprobados por la EPS de ser el
caso; asi como factibilidades temporales de servicios para la ejecucion de la obra, de
comesponder).

10

PRESUPUESTO A NIVEL DE PROYECTO

= Presupuestc estimado de las especialidades de Arguitectura, Estructuras,
Instalaciones  Eléctricas, Instalacionses  Mecanicazs vy Electromecanicas,
Comunicaciones, Instalaciones Sanitarias, Mobiliario v Equipamiento y Plan de
Contingencia.

Plazo maximo para la presentacion por parte de la EMPRESA
PRIVADA.

ESPECIFICACIONES TECHNICAS

- Especificaciones técnicas por especialidad (incluye Plan de Contingencia).
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METRADOS

= La Planilla General de Metrados de todas las especialidades.
2 = Resumen vy Sustento de los metrados por partida de cada componente.

FRespecto al componente de mobiliario y eguipamiento, se debe adiunfar la
documentacion de acuerdo con el ANEXON" 3 - A2

PRESUPUESTO DEFINITIVO

= Presupuestos separados por componentes de acuerdo con la Planilla General de
Metradoes, indicando costo directo, gastos generales, utilidad e impussatos.

= Analisis de costos unitarios por especialidad.

- Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad.
=  Formulas polinomicas del presupuesto total v por especialidad.

= Cuadro Comparativo entre el Costos del Perfil de Inversian v &l Costo del Expedients
Técnico, & informe respectivo sustentando las posibles diferencias.

= Cuadro de Desembolsos segin modelo.

= Hoja de Consolidado del Presupuesto, segin modelo.

3 = Hoja de Resumen segun modelo.

= Cronograma valorizado de ejecucion de la obra.

= Cronograma de ejecucion de obra por médulos y cronograma integrador.
= Cronograma general de ejecucion del componente de mobiliario y equipamiento.
= Programacion de obra en GANTT

= Calendario de adquisicion de materiales

= Calendario de utilizacion de equipos

- Cotizaciones.

= Desagregado de Gastos Generales.

FRespecto al componente de mobiliario y eguwipamiento, se debe adiunfar la
documentacicn de acuerdo con el ANEXON®3- A3

TRAMITE DE FACTIBILIDADES DE SERVICIOS Y LICENCIAS

- Autorizacion wio aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueclogico, de conformidad con

4 lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Argueclagicas (R14) aprobado
mediante el DS N 003-2014-MC.

= Licencias Municipales.

= Proyecto del Formato M° 08-A

Plazo maximo para la presentacion por parte de la EMPRESA

PRIVADA.

QUINTA ENTREGA 10 d.c.
EXPEDIENTE TECHICO DEFINITIVO

= Vistas del proyecto y recomido virual
- Memorias

= Especificaciones Técnicas

= Presupuesios

=  Metrados

= Informes y fichas

- Licencias

- Estudios Basicos

- Planos de Especialidades
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= Modelo BIM

= Oftros indicados en los AMEXO NP03-A1, ANEXO NP03-A.2 v ANEXO N03-A3
Consideracionss:

El Expediente Tecnico sera presentado en formato digital y debera estar firmado, foliado y
sellado en cada wuno de sus folios por ef profesional responsable de su elaboracion (con
habilitacion vigente), el Jefe de Proyecto (con habilitacion vigente), el representante legal del
EJECUTOR DEL PROYECTO y el representants legal de la EMPRESA PRIVADA.

La EMPRESA PRIVADA debera contar con firma digital gue se encuenfre generada en la
Infraestructura Oficial de Firma Electrdnica (I0FE) por un prestador de senvicios de certificacion
digital debidamente acreditada, conforme a la Ley N® 27269, ey de Firmas y Cerfificados
Digitales; y, su Reglamento.

La EMPRESA PRIVADA asumird el pago de los gasfos administrativos que impliquen la
obtencion del CIRA, del Plan de Moniforeo Argueologico v de las Certificados Ambientales
correspondientes, asi como cualguier ofra fasa wo derecho administrativo reguerido para la
framitacion ywio aprobacion de las respectivas autorizaciones wo licencias wo factibilidades,
sEgUN Comesponda.

Ver FORMATO DE ENTREGA DIGITAL an of ANEXO N°03-A.1

PLAZO MAXIMO PARA LA PRESENTACION: 150 d.c.

B.2. Sobre el Plan de Contingencia

El plan de Contingencia consiste en trasladar a los estudiantes al temeno de contingencia
donde s2 implementaran madulos prefalwicados de acuerdo con las Especificaciones
Técnicas segin la necesidad. Esta implementacion estara lista antes del inicio de la
demolicicn de la infraestructura existente para la ejecucion de la nueva obra de la Institucion
Educativa. El funcionamiento de la institucion educativa de contingencia sera de forma
confinua y similar a la operacion que viene ejecutandose en la actual institucion.

ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA

1. | Limpieza de temeno

2. | Trazo niveles y replanteo preliminar con vallas aisladas

3. | Trazo nivelacion y replanteo durante el proceso

4. | Mivelacion y compactacion de area

5. | Senalizacion temporal de seguridad

6. | Fabricacion, transporte de madulos prefabricados

7. | Montaje v desmontaje de modulos prefabricados

& | Transporte y flete de materales para modulos prefabricados
9. | Desinstalacion, fransporte v flete de modulos prefabricados
10. | Cerco provisional para la contingencia

11. | Portony puerta metalica de ingreso

12. | Instalaciones sléctricas

13. | Instalaciones sanitarias

14. | Limpieza final y reparacion de terreno ufilizado para el PRT
15. | Imiprevistos

a) Ubicacion del Plan de Contingencia;
Distrito: Tambobamba
Provincia: Cotabambas
Departamento: Apurimac

El area destinada para el periodo de contingencia se desarmollara en el tereno ubicado en
el Centro Poblado de Asacasi, en el distrito de Tambobamba.

Pagina 19 de 47

Péagina 53 de 250



MINISTERIO DE EDUCACION
PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 Oxl

F ]
F S ERL WiCEminAneTE Madonal
5 oo e, |

Tecenio de la igualdad de COporfunidades para Mujerss y Hombres™
“Afio de ia Esperanza y & Fortalecimiento de fa Democracia”™

b} Condiciones para la ejecucion del Plan de Contingencia:

Durante la ejecucion contractual el EJECUTOR DEL PROYECTO debera asegurar el
cumplimiento de lo siguiente:

El EJECUTOR DEL PROYECTO debera asegurar el suministro de los senvicios basicos
(agua, desagie, electricidad, telefonia e internet) para la comecta ejecucion de los trabajos
de implementacion del Plan de Contingencia en caso se requiera, los cudles no deberan
generar gastos a la Entidad o a la institucion educativa.

El EJECUTOR DEL PROYECTO es responsable de los bienes ylo insumos tansportados
al temeno destinado al Plan de Confingencia, hasta la Conformidad Técnica de su
implementacion.

8.3. Plan de monitoreo arquecldgico yo plan de evaluacion arqueoldgica

En caso de gue el Ministedo de Cultura reguiera la elaboracion de Plan de Monitoreo
Arqueclagico wo Plan de Evaluacion Arqueclogica y posterior obtencion del CIRA, dichos
trabajos comesponden a la elaboracion del expediente técnico v seran asumidos por la
EMPRESA PRIVADA, para lo cual debera verficarse lo establecido en el Reglamento de
Intervenciones Arqueclogicas (R14) aprobado mediante el DS N® 003-2014-MC vy normas
conexas yio complementarias. Asimismo, para el inicio de la obra, la Empresa Privada debera
contar con la resolucion vigente de aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueolagico.

8.4, Metodologia BIM

Para la elaboracion del Expediente Técnico, asi como para el desamolio de la ejecucion de
obra, L& EMPRESA PRIVADA debera utilizar el sistema BIM (Building Information Modeling)
con un nivel de detalle LOD 200 y LOD 3502 En tal sentido, el EJECUTOR DEL PROYECTO
encargado de desamollar el Expediente Técnico, debera presentar el Plan de Ejecucion BIM.
Ver ANEXO N° 03-A.2

Cabe precizar que la presentacion del Expediente Técnico se realizard mediante archivos
digitales de los planos en AutoCAD asi como los modelos BIM generados de las distintas
especialidades. Ver ANEXO N® 03-A.1

8.5. Reuniones concurrentes

Durante & desammollo de los entregables [a UGED — PRONIED, de acuerdo con el cuadro de
plazos de entrega, programara reunicnes concumentes con la EMPRESA PRIVADA para la
verficacion de los avances de los entregables, a las que deberan asistir los profesionales
propuestos por la EMPRESA PRIVADA gue sean convocados de manera obligatoria, la
inasistencia de los profesionales por segunda vez a una reunion por parte de los profesionales
propuestos por la EMPRESA PRIVADA, en el marco de un mismo entregable, dara lugar a la
aplicacion de penalidades diferentes a la penalidad por refraso injustificado.

Las reuniones se programaran con un minimo de dos (02) dias habiles v se pueden
reprogramar tante por la EMPRESA PRIVADA o por la ENTIDAD por una dnica vez, con un
aviso oportuno de dos (02) dias habiles como minimo, antes de la reunion programada.

[

LOD 200: Es =l nivel en =l que se definen graficamente los elementos, especificando aproximadamente
cantidades, tamafio, forma yio ubicacitn respecto al conjunto del proyecto. Puede inclir informacion no
grafica.

LOD 350: Los Modelos de Mivel de Detalle 350 (ND-350) incluyen slementos en que los cuales los
componentes genéricos han sido remplazades por materiales totalmente definidos. Inciuye la deteccion de
interferencias entre distintos ebementos. Es propio de proyectos complejos desamollades independientemente
por disciplinas. Afecta al andlisis, programacion y coordinacion del proyecto. Ocasionalments, al coste por
elemento y conjunto. Habitualmente, modifica la totalidad del proyecto respecto a LOD 350 segln criterios
definidos en los que suele ser priortario &l respeto a la estructura frente a instalaciones, y estas frente a
arquitectura. Requieren de una perfecta coordinacion entre todos los agentes y las distintas disciplinas paa una
CoMmects ejecucion en obra y una drastica reduccion de emones y modificaciones en la misma.

Pagina 20 de 47

Péagina 54 de 250



MINISTERIO DE EDUCACION
PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 Oxl

8.7.

P
=3 Viceminiseric Macional
w m de Gestion Institucknal mmm

Tecenio de I3 Igualdad de Oporfunidades para Mujeres y Hombres™
“Afio de la Esperanza y & Fortalecimiento de la Democracia™

8.6. Entregas robacion

La Entidad Piblica revisara, evaluara y verificara la calidad de la documentacion técnica
presentada por la Empresa Privada, tales como enfregables, absolucion de observaciones vy
el Expediente Técnico de acuerdo con lo indicado en los Téminos de Referencia, otorgara el
plazo en dias calendario para el levantamiento de ohservaciones de cada entregable indicado
en el numeral 5.1.

Al dia siguiente de la notificacion de la aprobacion del entregable por parte de la Entidad
Publica, se inicia el plazo para la presentacion del proximo entregable, seqin el cuadro de
plazos de entrega.

La EMPRESA PRIVADA programard las entregas de acuerdo con el cuadro indicado,
teniendo en cuenta que la supenvision sera constante v coordinada.

Bajo ningun concepto podra la EMPRESA PRIVADA presentar un enfregable sino se cuenta
previamente con la conformidad del entregable que antecede por parte de la Entidad Publica.

Azimizmo, si el entregable o absolucion de observaciones presentado se encuentra
incompleto conforme a lo exigido en &l numeral 3 del Anexo 03-A.1 de los presentes Términos
de Referencia, se considerara como no recibido por la Entidad Publica, v =& devolvera a la
EMPRESA PRIVADA.

La omision de informacion en alguno de los documentos (Planos, especificaciones técnicas,
memoria descriptiva y presupuesto de obra) que forman parte del Expediente Técnico, pero
detallada en otro {u otros) se considera una deficiencia o emor del Expediente Técnico. Siendo
que, dicha falta de informacion no origina la aprobacion por parte de la Entidad Publica de un
adicional o mayor trabajo, ni tampoco reconccimiento de costos adicionales en el CIPGH,
siendo responsabilidad de la EMPRESA PRIVADA asumir el costo y plazo que demande
atender la deficiencia que se advierta en el Expediente Técnico.

Aszimizmo, se considerara deficiencia o emor del Expediente Técnico la omigion de algin
componente en el Expediente Técnico que resulte indispensable para la correcta ejecucion
del proyecto y su funcionamiento, el mismo gue no generara ningln tipe de adicional o mayor
trabajo de obra por parte de la Entidad Publica, ni tampoco reconocimiento de costos
adicionales en el CIPGHN, siendo responsabilidad de la EMPRESA PRIVADA asumir &l costo
y plazo que demande atender la deficiencia que =e advierta en el Expediente Tecnico.

La EMPRESA PRIVADA, presenta el Expediente Técnico, considerando los trabajos que
resulten necesarios para la comecta ejecucion de la obra y & cumplimiento del Convenio.

La EMPRESA PRIVADA es responsable de ejecutar correctaments la totalidad de las
obligaciones derivadas de la ejecucion del Convenio. Para ello, debe realizar todas las
acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia v apoyando el buen
desarrollo del Convenio para conseguir los objetives pablicos previstos.

Absolucion de observaciones en la preszentacion de log entregables del Expediente
Técnico

De existir ohservaciones al entregable presentado, la Entidad Pablica las comunicara a la
Empresa Privada, oforgando un plazo para su subsanacion que no podra ser menor de cinco
(5) ni mayor a freinta (30) dias calendario, de acuerdo con la complejidad de las
obssrvaciones. El plazo otorgado por la Entidad Pablica por primera vez para la subsanacion
de las observaciones inicia al dia siguiente de notificada el Acta de Observaciones
comespondiente v no e penaliza. El incumplimiento del plazo otorgado para la subsanacion
de las ohservaciones si se penaliza.

En caso persistan las observaciones luego de presentada la subsanacion referida en pamrafo
precedente, se preciza que el plazo que emplee la EMPRESA PRIVADA para la presentacion
de la(s) subsanacion(es) por segunda vez o posteriores se considerara sujeto a aplicacion de
penalidad.

Si la EMPRESA PRIVADA presenta en un menor plazo un entregable, la diferencia de dias
no podra ser empleada a su favor.
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Si persisten las observaciones por tercera vez de comunicadas en un mismo entregable, la
Entidad Publica podra exigir su subsanacion o resalver el Convenio, de conformidad con el

acapite 1 del numeral 1356.1 del articulo 136 del Reglamento de la Ley N® 29230,

8.8. Cuadermno de Incidencias

De conformidad con lo detallado en el numeral 15 del articulo 'V del Reglamento de la Ley M°
29230, en el Cuademo de Incidencias se registraran de manera cronologica y obligatoria las
anotaciones de los principales hechos, actos y decisiones gue se presenten durante la

gjecucion del proyecto.
a) Cuaderno de Incidencias del Expediente Técnico

Durante la etapa de elaboracion de Expediente Técnico el Cuademo de Incidencias se
empleara en formato electronico (digital), siendo los dnicos responsables de realizar las
anotaciones: i) El Jefe del Proyecto del equipo profesional para la elaboracion del
expediente técnico, vy i) El Coordinador del Proyecto ywo Especialista designado por la
Unidad Gerencial de Estudios y Obras (UGEQ) del PROMIED, que encabece el equipo

revisor por parte de la Entidad Publica.

Comao parte del “Plan de Programacion para el inicio v fin de la elaboracion del Expediente
Técnico” la Entidad Plblica proporcionara a la Empresa Privada el enlace digital del
Cuademno de Incidencias para la etapa de elaboracion de Expediente Técnico, v gestionara

los permisos comespondientes para el acceso y edicion del mismo.

Descripcion y Forma de Aplicacion

Bl Cuademo de Incidencias del Expediente Técnico constituye el medio oficial de
comunicacion técnica entre los actores involucrades durante la elaboracion del

expediente tcnico, en el marco del Reglamento de Ley MN° 29230,

El Cuademno de Incidencias comprende el registro de aprobaciones, consultas,
observaciones, instrucciones, respuestas, conformidades y demas comunicaciones
técnicas que se generen durante el desarrollo del expedients técnico, especialments

aquellas que puedan afectar el disefio, costo o plazo del proyecto.

Bl Cuademo de Incidencias se abrira una vez cumplidas las condiciones de inicio de la
obligacion Expediente Técnico v se cerrara con la anotacion de la aprobacian final o

conformidad del expediente técnico, segln cormesponda.

El formato y los campos que conformen el Cuaderno de Incidencias serdn
determinados por la Entidad Pablica. La Empresa Privada serda responsable de
garantizar la consistencia entre las incidencias registradas v las modificaciones

incorporadas en el expediente técnico

b) Cuaderno de Incidencias en la Ejecucion Fisica (Cuaderno de Obra)

Durante la etapa de ejecucion fisica de la obra los Onicos responsables de realizar las
anotaciones en el Cuademo de Incidencias son: i) El Residente de Obra del equipo
profesional para la ejecucion de la obra, v i) Bl Jefe de Supervizion del equipo profesional

para la supervizion de obra.

Descripcion y Forma de Aplicacion

En el Cuademo de Incidencias {Cuademo de Obra) se registran los hechos relevantes
que ocurran durante la ejecucion de la obra, incluyendo las consultas v las respuestas
a dichas consultas. El inicio de las anotaciones se dara en la fecha de entrega del

temreno y se cierra culminado el acto de recepcion de la obra.

Durante la etapa de ejecucion de obra el Cuademno de Incidencias s empleara en
formato fisico, consistiendo de un libro empastado y foliado (paginas numeradas)
donde las anotaciones se hacen a mano. El Ejecutor de la Empresa Privada tendra en
custodia permanente el Cuademo de Incidencias hasta la culminacion de la etapa de
recepcion de obra. Una vez concluida la recepecion de la obra la Empresa Privada
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debera remitir los ejemplares originales del Cuademo de Incidencias a la Entidad
Publica.
c) Consideraciones

- Bl registro de incidencias debera realizarse en tiempo real o inmediatamente después
de identificada la ccumrencia.

- Mo se permitira la eliminacion de registros; cualquier modificacion debera quedar
debidamente sustentada.

- Toda incidencia debera contar con evidencia documentaria.

- Bl Cuademno de Incidencias debera estar permanentemente actualizado vy disponible
para la Entidad Plblica yio la Entidad Privada Supervisora, &si como para la Empresa
Privada.

8.9. Régimen de notificaciones

El réegimen de notificaciones por medios electronicos ywo virtuales, sera valida para todo
efecto, aplicando para la presentacion de informacion yo documentacion cuya comunicacion
ylo presentacion es obligatoria segin el convenio de inversion publica y debera efectuarse a
traveés de la mesa de partes virtual de la Entidad Publica, cuyo enlace se cita a continuacion:

htips:ifsistemas. pronied_gob. pefsgdvirtual#inicio

El horarie de atencion de la Mesa de Partes Virtual del PROMNIED es de veinticuatro (24)
horas, log siste (7) dias de la semana. Del mismo modo, se precisa que la Mesa de Partes
Fisica del PRONIED, sito en Jr. Carabaya N° 341, distrito de Lima, tiene horario de lunes a
viemes de 8:30 am a 5:00 pm, durante dias habiles.

Aszimizmo, la Empresa Privada debera indicar la identidad de las personas autorizadas para
comunicaciones de coordinacion, reuniones periddicas, entre otras coordinaciones en el
marco del cumplimiento de obligaciones derivadas del convenio.

Ademas, las comunicaciones realizadas enfre la Empresa Privada vy la Entidad Privada
Supervisora deben contar con fecha cierta de recepcion.

8.10. Penalidades

La penalidad por retraso injustificado a aplicarse en la etapa de elaboracion de expediente
técnico se genera de manera automética y serd hasta el 10% del monto de la obligacion de
elaboracion de Expediente Técnico. Asimismo, se aplicaran penalidades adicionales en los
casos indicados en el cuadro “penalidades adicionales™ del numeral 11 del presente
documento.

La Entidad Publica aplicara a la EMPRESA PRIVADA una penalidad por retraso injustificado
por cada dia de atraso en la presentacion de las obligaciones de elaboracion de Expedients
Técnico, considerando el plazo maximo con gue cuenta para la presentacion total del mismo.
Para el computo de dias de atraso de la referida obligacion no se considerara:

+ FEl plazo otorgado a la EMPRESA PRIVADA para la absolucion de observaciones producto
de la pimera revigion efectuada y comunicada por la Entidad Plblica a cada uno de los
entregables que conforman la obligacion.

* FElplazo que la Entidad Pablica emplee para la revision de cada uno de los enfregables, ni
de la pimera ni de las siguientes revisiones.

* FElplazo que emplee la Entidad Publica para la comunicacion del resultado de la evaluacion
del entregable.
&.11. Responsabilidades v Garantias

La supervizion de la elaboracion del Expediente Técnico y su aprobacion estara a cargo de
la Entidad Publica.
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La revizsion yio conformidad yio aprobacion de los entregables del Expediente Técnico, asi
como la aprobacion del Expedients Técnico por parte de la Entidad Publica, no libera de
responsabilidad a la EMPRESA PRIVADA por los emores wio deficiencias que contenga =l
Expediente Técnico, v, por ende, no exime a la EMPRESA PRIVADA de la responsabilidad
de la elaboracion del Expedients Técnico.

Las variaciones wo las modificaciones al Convenio inicial que resulten de los incrementos yio
lo= deductivos durante la fase de ejecucion, que modifiquen el monto total de inversion, seran
reconocides por la Entidad Pudblica conforme lo establecido en el TUQ de la Ley N° 29230, v
normas modificatorias. Asimismo, sefiala gue los incrementos en el monto total de inversion
que excedan estos limites no seran reconocidos por la Entidad Plblica.

La EMPRESA PRIVADA es responsable por la calidad ofrecida v por los vicios ocultes por un
plazo de diez (10) afos, asimismo, es responsable por la garantia del mobiliario v
equipamiento implementado por un plazo de dos (2) afios, de acuerdo con el numeral 126.4
del articule 126 del Reglamento de la Ley N° 29230; dichos plazos seran contados a partir de
la conformidad de la recepcion del Proyecto. En ese sentido, en caso se requiera a la
EMPRESA PRIVADA para cualguier aclaracion o comeccion, no podra negar su concumencia.

Siendo gue la Empresa Privada elabora el Expediente Técnico v ejecuta la obra, es de
responsabilidad de sus proyectistas el remitir opinion técnica ante consultas de obra wo
absolver observaciones efectuadas por la Entidad Privada Supervisora en el Informe Inicial.

Con respecto a la infraestructura necesaria para la prestacion del servicio de la supervision,
ge indica que la Empresa Privada proveera a la Entidad Privada Supervisora de un ambiente
dentro de la obra para ser usado como oficinag de coordinacion.

9. CAMBIO DE EJECUTOR DEL PROYECTO O PROFESIONALES YO ESPECIALISTAS

En el caso que la EMPRESA PRIVADA requiera el cambio del ejecutor del proyecto o los
profesionales yo especialistas propuestos inicialments, el ejecutor del proyecto o los
profesionales yio los especialistas reemplazantes deben reunir iguales o superiores requisitos
a los establecidos en las bases. El cambio debera ser autorizado por el funcionario de la
Entidad Piblica que cuente con facultades para la suscripcion del Convenio, para lo cual
debera observarse el procedimiento establecido en el articulo 35 del Reglamento de la Ley
M® 29230; en caso de no cumplirse con el procedimiento antes indicado, seran de aplicacion
las penalidades establecidas en el numeral 35 4 del articulo 35 del Reglamento de la Ley M°
29230, de acuerdo con lo indicado en el cuadro de PEMALIDADES ADICIOMALES del
numeral 11 del presente Término de Referencia.

El mismo procedimiento v plazos seran aplicables para la susfitucion wo cambio de los
especialistas yo profesionales requeridos para la elaboracion del Expediente Técnico.

En ese sentido, se puede, de manera excepcional v justificada, solicitar a la Entidad que
autorice la sustitucion del profesional ofertado, siendo que el caracter de excepcional de la
solicitud de reemplazo s2 considera como justificada cuando la imposibilidad de ejecutar la
prestacion con el personal ofertado obedezca a circunstancias imprevisibles, irmesistibles y
exfraordinarias, tales como: muerte, invalidez sobreviniente e inhabilitacion para ejercer la
profesion, que no resulten imputables a la Empresa Privada yio Entidad Privada Supervisora.

10. IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE SELECCION:

Cabe sefalar que los impedimentos para participar o ser postor en los procesos de ssleccion,
bajo el mecanizmo de Obras por Impuestos se encuentran detalladas en el articulo 57 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Asimismo, si la Empresa Privada, o uno de los integrantes del consorcio, o la empresa
ejecutora se encuentra impedido de ser participante, postor yo ejecutor del proyecto, la
propuesta =& considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el Convenio, se
considera nulo de pleno derecho v no surte efectos; sin perfjuicio que se evalle el iniciar
acciones legales adicionales que se estime pertinentes.
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Para dicho efecto, los postores presentardn una Declaracion Jurada de no estar
comprendidos dentro de los impedimentos para participar o ser postores en los procesos de
seleccion bajo el mecanismo de Obras por impuestos, detallados en el articulo 87 del
Reglamento de la Ley N°® 29230

11. PEMALIDADES

La EMPRESA PRIVADA incurrira en penalidad por retraso injustificado, cuando haya
incumplide de forma injustificada dentro de la fecha establecida, con la ejecucion de las
obligacicnes derivadas del Convenio.

La penalidad por retraso injustificado se aplica por el retraso injustificado en la elaboracion
del Expediente Técnico yio ejecucion de obra, conforme a los procedimientos sefialados en
el Reglamento de la Ley N® 29230.

La penalidad por retraso injustificado se genera automaticamente por cada dia calendario de
retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones derivadas del Convenio:

En la etapa de elaboracion de Expedients Técnico hasta alcanzar como monto maximo
el equivalente al diez por ciento {10%) del Monto de elaboracion del Expediente Técnico
consignado en el convenio.

En la etapa de ejecucion de la Obra hasta alcanzar como monto maximo 2l equivalente
al diez por ciento (10%) del Monto vigente de la ejecucion de la obra, pactado en el
convenio yio sus adendas.

En todos los casos, la penalidad por retraso injustificado se aplicard v se calcwlard
de acuerdo con la siguiente formula:

ol Diaria < 0.10 x Monfo
Penalidad N F x Plazo en dias
Donde:

Monta: Es el monto de la efecucion de la obra o ef manto del Expediente
tecnico. (Dependiendo en la etapa que se encuentrs.)

Plazo: Es &l total de dias calendanio considerados en la gjecucion de la
obra o Expediente técnico [Dependiendo en la efapa que se
encuentre.).

F: Es un factor gue foma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la
efecucion de la obra o expediente técnico F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de
la obra o expediente técnico F= 0.15

El calculo de la penalidad por refraso injustificado se realizara en funcion del monto v plazo
vigente, esto es, el monto y plazo de cada obligacion? establecidos en el Convenio y sus
adendas que en el caso de la ejecucion de Obra esta definido en el Expediente Técnico
aprobado por la Entidad Publica v que pueda haberse afectado por las varaciones
comespondientes a los mayores frabajos de obra, menores trabajes de obra ywo ampliaciones
de plazo.

El incumplimiento ylo demora de parte de LA EMPRESA PRIVADA en la ejecucion de las
obligacicnes del Convenio, por causa imputable a LA ENTIDAD PUBLICA directamente

* Para los fines de |a aplicacion de las penalidades per retraso injustificado, se consideraran dos (02) cbligaciones
del Convenio, siendo kas siguientes: 1) Elaboracian del Expediente Téenico y 2) Ejecucion de Obea (El término obra
considera todes los componentes del Proyecto con excepcion de bos estudios de pre inversion, expedientes técnicos,
costos de supervision, cperacian yio mantenimiento. La infrasstructura, Mobiliario y Equipamiento forman parte de la

cbligacion Ejecucion de Obra del Proyecto).
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relacionada con la ejecucion del Proyecto, o por causas ajenas a LA EMPRESA PRIVADA
siempre que ésta ditima no hubiera podido ni prever ni evitar, no sera considerade como
incumplimiento hasta el momento en que LA ENTIDAD PUBLICA cumpla con su obligacion
0, sean superadas las causas que hayan impedido la ejecucién del Proyecto. En tales cazos,
se prormogaran los plazos respectives de la elaboracion del Expediente Técnico o de la
gjecucion de la Obra hasta recuperar &l tiempo de demora causada.

El calculo de la penalidad por retraso injustificado debera ser por cada una de las obligaciones
del Convenio que deba ejecutarse tales como: Expediente Técnico v ejecucion de Obra, para
ello e debe calcular la penalidad tomando en cuenta & monto y el plazo de ejecucion total
de cada obligacion.

Asimismo, se establecen penalidades adicionales aplicables a la EMPRESA PRIVADA por el
incumplimiento injustificado de las obligaciones a su cargo, las mismas que son objetivas,
razonables y congruentes con el objeto matera del Convenio.

Adicionalmente a la penalidad por refraso injustificado, se aplicara las siguientes penalidades:

PEMALIDADES ADICIOMALES

La Enfidad Plblica podra aplicar penalidades adicionales, diferentes a las penalidades por retraso
injustificado, en los siguientes casos:

N® Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

En caso LA EMPRESA PRIVADA culmine su
relacion contractual con el Ejecutor del Proyecto
o los profesionales ylo especialistas, siempre v
cuando el proyecto se encuenire en ejecucion o
se encuentre pendients su recepcion v la Entidad
Plblica no haya aprobado la sustitucion del
Ejecutor del Proyecto o la de los profesionales
yio especialistas por no cumplir con los requisitos
1 | establecidos para el Ejecutor del Proyecto o los
profesionales  ylo  especialistas a  ser
reemplazados, conforme a lo establecido en el
numeral 35.4 del articulo 35 del Reglamento de
la Ley N® 292304 Esta penalidad tiene por
finalidad =ancicnar el cambio sin autorizacion yo
la culminacion de la relacion contractual sin
cautelar la continuidad de la ejecucion del
proyecto.

Por la sustitucion de profesionales  wio
especialistas cuando no se acredite el cardcter
2 | excepcional y justiicade de la solicitud, de

Segun  informe  del
especialista de la
Unidad Gerencial de
Estudios y Obras, previo
informe de la Entidad
Privada Supervisora.

Una (1) UIT por cada
dia de ausencia del
Ejecutor del Proyecto
wio de los especialistas
who profesionales.

Segun  informe  del

Un cuarto (0.25) de - ialista de Ia

UIT vigente, por cada

acuerdo con lo establecido en el numeral 9 del | cporunidad. Lélgtll.dlgiis Gggerxlal de
presente Término de Referencia. ¥ .

) Segun  informe  del

. i Media  (05) UIT | oecialista de  la

En cazo de persistencia de cbservaciones luego | vigente por cadadiade Unidad Gerencial de

3 | de culminado el plazo de subsanacion en la | retraso en la Estudios y Obras, previo

etapa de recepcion de obra. ztlﬁzf:l::ig::ﬁ_ de informe de Ia émmu

Privada Supervisora.

4 Deberd tomar en cuenta &l procedimiento de autorzacion de sustibucion de ejecutor del proyecto o de profesionales

dispuesto en el articulo 35 del Reglamento de ka Ley N2 20230,
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Por ausencia de personal profesional yio
especialista del Ejecutor del Proyecto durante el
plazo de Ejecucion de OCbra. El personal
profesional wo especialista tendra que estar
presente durante el perodo de tempo
determinado en la programacion de gastos
generales de obra contenido en el Expediente
Técnico aprobado. Esta penalidad no s aplicara
cuando se esté aplicando la penalidad descrita
en el numeral 1 del presente cuadro de
PEMALIDADES ADICIOMALES, ya que tiene por
finalidad sancionar que la ausencia del
profesional ylo especialista autorizado v con
vinculo confractual afecte la continuidad de la
ejecucion del proyecto.

Un cuarto (0.25) de
UIT vigente, por cada
dia de ausencia de
cada especialista yio
profesional.

Segin  informe  del
especialista de la
Unidad Gerencial de
Estudios y Obras, previo
informe de la Entidad
Privada Supervisora.

Por no presentar la valorizacion mensual de obra
en el plazo establecido en el presente
documentao.

Media (0.5 UIT
vigente, por cada dia
de rmetrazo en la
presentacion.

Segan  informe  del
especialista de la
Unidad Gerencial de
Estudios y Obras, previo
informe de la Entidad
Privada Supervisora.

Cuando el personal profesional y/o especialista
de la EMPRESA PRIVADA no asista a las
reunicnes concurrentes programadas gue sean
convocadas ylo propuestas por PROMIED en el
marco de revision de un mismo entregable del
Expediente Técnico.

En el caso de ausencia de un profesicnal yo
especiglista, se justificara la inasistencia
unicamente, al presentar un  cuadro  de
enfermedad  incapacitante, esta se debera
sustentar con un informe médico y un certificado
meédico, firmado y sellado por un médico en una
institucion publica o privada y de especialidad
relacionada con la patologia presentada por el
profesional wo especialista que sufre la
enfermedad incapacitante.

Un cuarto (0.25) de
uT por cada
profesional con
inasistencia a cada
reunion concurrentes.

Segin  informe  del
especialista de la
Unidad Gerencial de
Estudios y Obras.

En caso el Eecutor del Proyecto, proceda a
subconitratar partidas o parte de partidas que no
estén autorizadas por la entidad pablica.

Una (1) UIT por cada
prestacion
subcontratada.

Segin  informe  del
especialista de la
Unidad Gerencial de
Estudios y Obras; previo
informe de la Entidad
Privada Supervisora.

En caso el Ejecutor del Proyecto no contara con
&l equipo minimo ofertado para la ejecucion de la
obira, considerando gue el equipo minimo debera
encontrarse disponible sequn la programacion
de egjecucion de la obra.

Media (0.5) UIT por
cada dia de ausencia
de los recursos sagln
la programacion de la
ejecucion de la obra.

Segan  informe  del
especialista de la
Unidad Gerencial de
Estudios y Obras; previo
informe de la Entidad
Privada Supervisora.

En caso el Ejecutor del Proyecto no contara con
el perzonal minimo para el proceso de recepeion,
considerando que el staf minimo debera
encontrarse  disponible segun la programacion
de gjecucion de la obra hasta la recepcion total.

Media (0.5) UIT por
cada dia de ausencia
por cada profesional
segan la programacion
de la ejecucion de la
obra y penodo de
recepcion.

Segin  informe  del
especialista de la
Unidad Gerencial de
Estudios y Obras; previo
informe de la Entidad
Privada Supervisora.
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En caso el Ejecutor del Proyecto o su personal,
no permita el acceso al Cuademo de Incidencias
a la Entidad Privada Supervisora, yo le impida
anotar las ocurrencias durante la ejecucion de
obra.

Una (1) UIT, por cada
dia de dicho
impedimento.

Segdn  informe  del
especialista de la
Unidad Gerencial de
Estudios y Obras; previo
informe de la Entidad
Privada Supervizora,
adjuntando la denuncia
respectiva  ante la
autoridad policial.

11

En caso el Ejecutor del Proyecto incumpla con su
cbligacion de implementar la sefializacion interna
y externa que la obra requiera de acuerdo con lo
estipulado en el Expediente Técnico aprobado.

Media (0.5) UIT por
cada dia de
incumplimiento.

Segun  informe  del
especialista de la
Unidad Gerencial de
Estudios y Obras; previo
informe de la Entidad
Privada Supervisora.

12

En caso el Ejecutor del Proyecto incumpla con
las normas de seguridad en obra de acuerdo con
lo estipulado en la Ley WN.° 29783, Ley de
Seguridad vy Salud en el Trabajo, y su
Reglamento, el Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo para el Sector Construccion,
aprobado mediante D.5. N.° 011-2019-TR; la
Normma G.050 del Reglamento Macional de
Edificaciones; el Manual de Operaciones del
PROMIED y el TUC de la Ley N.° 29230,

Un cuarto (0.25) de
UIT por cada ocasion
de incurmplimiento.

Segun  informe  del
especialista de la
Unidad Gerencial de
Estudios y Obras; previo
informe de la Entidad
Privada Supervisora.

13

Por incumplimiento del pago de sus obligaciones
laborales vlo beneficios sociales (salarios,
jomales, beneficios sociales, etc.) a su personal
profesional, especialista, técnico yu obrero, gue
haya sido puesto en conocimiento de la autoridad
de trabajo comespondients

Una (1) UIT por cada
dia de incumplimiento.

Segun  informe  del
especialista de la
Unidad Gerencial de
Estudios y Obras; previo
informe de la Entidad
Privada Supervisora,
adjuntando los
descargos solicitados a
la EMPRESA PRIVADA.

14

Por retrazo en la presentacion de documentos
gue cuenten con plazo establecido yio solicitado,
que sean requendos por la Entidad ylo por la
Entidad Privada Supervisora, y que no se
encuentren considerados en las penalidades
adicicnales precedentes.

Un décime (0.1) de UIT
vigente, por cada dia
de mfrasc en Ia
presentacion.

Segdn  informe  del
especialista de la
Unidad Gerencial de
Estudios y Obras, previo
informe de la Entidad
Privada Supervisora.

Consideraciones:
Las penalidades se deducen del CIPGM a la culminacion del Proyecto en la liquidacion final de conformidad con lo
establecido en el numeral 135.8, articule 135 del Reglamento de la Ley N® 20230. En caso no resulte posible tal
deduccion, se hacen efectivas del monto resultante de |a ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio que
la Entided Plblica exija e resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante la accién legal
correspondiente, si fuese necesario.

% Dicha penalidad adicional se coloca con la finalidad de que la EMPRESA PRIVADA cautele &l cumplimicento
de las obligaciones laborales por parte del sjecutor del proyecio. Las Entidad Publica tiene la condicion de

garante del cumplimiento de estos derechos.
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La suma de penalidades que imponga la Entidad Publica por cualquier concepto no
puede superar los montos reguladoes en el numeral 135.5 del articulo 135 del Reglamento
de la Ley N® 29230,

L& EMPRESA PRIVADA, cuando sea la financista de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA,
estara facultada, previa instruccion de LA ENTIDAD PUBLICA, para retener wo depositar las
penalidades aplicadas a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA; ylo, retener el diez por ciento
{10%) de los pagos a cuenta por concepto de garantia de fiel cumplimiento, de comesponder.

12. SOBRE LAS CONSULTAS Y OBSERVACIOMES DURANTE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS

En caso de solicitud de consultas y/o aclaraciones yio propuestas

L& ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA con sus especialistas, deben elaborar respuesta a las
consultas, aclaraciones yo propuestas realizadas por el Ejecutor de obra ywo Empresa Privada,
respecto al Expediente Técnico, las cuales deben contar con la opinion previa del Proyectista
i lo considera necesario segln sea el caso.

A tal efecto, La Empresa Privada yio Ejecutor del Proyecto —eéste Gltimo distinto al proyectista—
presentan su solicitud de aclaracion wio consultas a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA,
adjuntando el{los) informe{s) del{ics) especialista(s) involucradols) de su Equipo, que
contenga(n) la opinion técnica debidamente sustentada en evidencia factica yo documental yio
nomativa técnica aplicable; especificando o adjuntando los documentos relacionadoes con la
aclaracion yio consulta yio propuesta.

Las consuftas gue impliguen cambios a las especificaciones del Expediente Técnico que NO
madifiquen la concepeion técnica del proyecto, deberan ser elevadas, por parte de la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA, a la Entidad Publica para su pronunciamiento, previa opinion
técnica del Jefe del Equipo de Supervision yio de los especialistas del equipo de supervision,
contando con la opinién téenica del Ejecutor de obra v del Proyectista. Mo seran admitidas las
consultas que impliguen cambios a las especificaciones del Expediente Técnico que modifiquen
la concepcion técnica del proyecto.

Al respecto, la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA debera absolverias u observarias dentro
del plazo de diez (10) dias habiles, para lo cual el Jefe de supenvision emite informe con su
opinion técnica concluyente, sobre la base del(los) informe(s) deljos) especialistais)
involucradods) de su Equipo, que contengaln) la opinidn técnica debidaments sustentada en
evidencia factica yio documental yio mormativa técnica aplicable; especificando wo adjuntando
los documentos relacionados con la aclaracion ywo consulta o propuesta. Estos documentos
seran remitidos al representante legal de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA para su
consideracion, a fin de gue éste dltimo, los notifique a la Empresa Privada, v haga de
conocimiento al PRONIED.

En caso la Entidad Privada Supervisora formule observaciones

En los cascs en que la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA formule observaciones, el Jefe de
Supervision emite el informe técnico que contenga de manera objetiva los extremos de suis)
observacionies), asi como la identificacion y descripcion de los riesgos que éstals) involucrein).
Esta opinion técnica debera ser emitida sobre la base del{os) informe{s) de la(s)
especialidad(es) involucrada(s) que contenga(n) la opinion técnica debidamente sustentada en
evidencia factica yio documental yio mormaativa técnica aplicable; especificando yio adjuntando
log documentos relacionados con la observacion. Los documentos anteriormente indicados
deberan ser remitidos al representante legal de la Empresa Privada yio Ejecutor del Proyecto
yio Proyectista para ser absueltas.

La Empresa Privada yio &l Ejecutor del Proyecto yio el Proyectista —éste (ltimo en los casos
que comesponda—, remitira a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA elllos) informes)
técnicojs) de la(s) especialidad{es) que involucra la observacion(s) conteniendo el sustento
técnico con la respectiva absolucion.
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El Jefe de Supervision emite informe con su opinion técnica concluyente, sobre la base delios)
informe{s) de la(s) especialidad(es) involucradas) que contenga(n) la opinion técnica
debidamente sustentada en evidencia factica y/o documental yo normativa técnica aplicable;
especificando yio adjuntando los documentos relacionados con la(s) observacion{es) wio
subsanacion o atencion de la(s) misma(s). Estos documentos seran remitidos al
representante legal de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, a fin de que éste dltimo, la
presente al PRONIED.

13. RECEPCION DEL PROYECTO

RECEPCION DEL PROYECTO

La recepcion del Proyecto tiene como finalidad verificar el fizl cumplimiento de lo establecido
en el Expediente Tecnico y realizar las pruebas necesarias para comprobar el comecto
funcionamiento de sus instalaciones y equipos.

PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER LA CONFORMIDAD TECNICA

Comunicacion de culminacion:

Una vez comunicada la culminacion del Proyecto, LA ENTIDAD PUBLICA comunicars a
la EMPRESA PRIVADA y a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA lafs) fechals) en
que se llevara a cabo la recepcion del proyecto, debiendo remitir las credenciales de sus
representantes, solicitando la presencia de sus representantes legales v los del Ejecutor

1 del Proyecto, asi como sus especialistas. Lo antes dicho también aplica para el
levantamiente de cbservaciones

La recepcion del proyecto debe llevarse a cabo denfro del plazo no mayor de veinte
{20) dias calendario, en la fecha notificada, la Entidad Privada Supervisora, el Director
Ejecutivo del PROMIED, la EMPRESA PRIVADA y el Ejecutor del Proyecto a través de
sus representantes, verifican de forma conjunta la culminacion del Proyecto.

Verificacion:

Culminada la verificacion, y de no existir observaciones, se procede a la recepcion del
Proyecto por parte del PROMIED, teniéndose por concluida en la fecha indicada en el
Cuademno de Incidencias (cuadermno de obra), o registro comespondiente.

La Entidad Privada Supervisora procede a emitir la conformidad de calidad del Proyecto,
y &l MIMEDU a través del Director Ejecutivo del PRONIED emite la conformidad de
recepcion del Proyecto dentro de los tres (3) dias siguienies de transcurrido el referido
plazo de verificacion de la culminacion del proyecto. Ambas conformidades pueden estar
contenidas en un mismo documento.

Dichos documentos deberan ser elaborados segin el modelo establecido en el “Anexo
26: Modelo de Conformidad de Calidad del Proyecto™ v & "Anexo 25 Modelo de
conformidad de recepeion del proyecto” del articulo 2 de la Resolucion Directoral N®
2 001-2018-EF/68.02 modificada por la Resolucion Directoral N* 002-2020-EF/68.01, o
el formato que se encuenire vigente al momento de la conformidad.

Asimizmo, en caso de que la Entidad Pablica no emita pronunciamiento de las
conformidades en el plazo establecido, se procede conforme a lo sefialado en el
numeral 146.3 del articulo 146 del Reglamento de la Ley N® 29230. Debido a la
naturaleza y alcance del proyecto, configurado como una inversion integral, no resulta
compatible efectuar recepciones parciales, a fin de que no se afecte la eficiencia de la
ejecucion de obra.

Cuando la Entidad Pablica v la Entidad Privada Supervisora no se pronuncisn dentro del
plazo establecido, la EMPRESA PRIVADA invoca el consentimiento de la conformidad
de recepcion del proyecto mediante carta notarial presentada a la Entidad Publica. Dicha
carta notarial debe contener la informacion requerida en la conformidad de recepcion del
proyecto.

Pagina 30 de 47

Péagina 64 de 250



MINISTERIO DE EDUCACION
PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 OxI

FERL Tl o,
.M- L] mnimm

Tlecenio de 5 Igualdad de Cporunidades para Muyeres y Hombres™
“Afo de fa Esperanza y & Forfalecimiento de la Democracia™

Observaciones:

3 De exisfir observaciones por la Entidad Privada Supervisora o por el PRONIED, se
procedera segun lo establecido en el articulo 147 del Reglamento de la Ley N® 29230.

Discrepancias:

Asimismo, de existir observaciones y persistir la discrepancia, ésta puede resolverse por
4 trato directo enire las partes. En caso no prospers el frato directo, cualquiera de las
partes tiene el derecho a someter la controversia a conciliacion yio arbifraje, segin
corresponda, dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores al pronunciamiento de
la Entidad Publica o al vencimiento del plazo en que éste debid realizarse.

Recepcion:

La recepcion del proyecto se sujeta a lo sefalado en el articulo 145 y 146 del
Reglamento de la Ley N® 29230.

Participacion de los profesionales del ejecutor en etapa de recepcion:

Los profesionales del ejecutor — Residente, Especialista en Arquitectura, Especialista en
Estructuras de edificaciones y cbras civiles, Especialista en Instalaciones Sanitarias,
& Supervisor S50MA, Especialista en Instalaciones de Cnmunlcﬂclones ¥ Sistemas
especiales y Equipamiento TIC, Especialista en instalaciones mecanico eléctricas y
Especialista en eguipamiento y mobiliario - deberan participar en el proceso de recepcion
de obra, incluido el periodo de levantamiento de observaciones, hasta la suscripcion de
la conformidad de recepcion del Proyecto.

14, AVANCES DEL PROYECTO

AVANCES DEL PROYECTO

Avances

Los avances del proyecto s2 rigen de acuerdo con el Calendario de Avance de Obra
Valorizado detallado en el Expedients Técnico v actualizado a la fecha de inicio de la
ejecucion de la obra. Asimismo, durante la ejecucion del proyecto, la EMPRESA PRIVADA a
través de su Ejecutor del Proyecto esta obligado & cumplir los avances parciales establecidos
en el calendario de avance de obra vigente.

Los avances del proyecto son formulados y valorizados mensualmente, por el ejecutor del
proyecto, v con [a opinidn favorable de la entidad privada supervisora que debe emitilo en un
plazo maximo de diez (10) dias calendario contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacion respectiva, para tal efecto, el Ejecutor del Proyecto debera
presentar la valorizacion correspondiente a la Supervizion, al dia siguiente en un plazo maximao
de tres (03) dias calendario de culminado el mes valorizado. La valorizacion es aprobada por
&l PROMIED como maximo el dlitimo dia hébil de dicho mes.

La aplicacion de la formula polindmica comespondiente &l componente de ejecucion de obra
se efectuara respecto del Ultimo mes de gjecucion de la obra, de conformidad con lo dispuesto
en el articule 132 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Proyectos con plazo superior a cinco (5) meses

En caso de proyectos cuya ejecucion, sin considerar &l plaro de elaboracion del Expediente
Técnico, demande plazos superiores a cinco (5) meses, se emiten los CIPGH de manera
trimestral conforme al avance en la ejecucion del Proyecto. Asimismo, los CIPGH trimestrales
son emitidos previa opinién favorable de la Entidad Privada Supervisora y la conformidad de
avance del Proyecto a cargo del PRONIED.
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Para emitir las conformidades, cuando los proyectos cuenten con un plazo de ejecucion
superior a cinco (5) meses®, rige lo siguiente:

= Bl PROMIED dentro de los siete (7) dias calendario siguientes de haberse recibido la
opinion favorable de la Entidad Privada Supervisora, la Entidad Pablica emite la aprobacion
de las valorizaciones por avance, pudiendo ser sujeto a subsanacion.

= Las valorizaciones se efectian hasta el total de los metrados del presupuesto de la obra,
el cual se encuentra contemplado en el Expediente Técnico.

El contenido minimo de las valorizaciones mensuales es el siguiente:

- Carta de presentacion de la valorizacion comespondiente al periodo valorizado al
sUpervisor.

Calendario valorizado comespondiente al mes valorizado.

Resumen de la valorizacion mensual.

Valorizacion de obra debidamente fundamentada y comespondiente al mes valorizado
{Contratista).

Valorizacion por especialidad debidaments fundamentada y correspondients al mes
valorizado (contratista).

Grafico de la curva "S" cormespondiente al avance acumulado de la olra.

Calculo de reajuste.

indices unificados de reajuste de precios publicados en El Peruano.

Calculo de la Famula Polindmica.

Planilla de metrados ejecutados del periodo valorizado.

Panel fotografico wo evidencia filmica comespondiente al periodo valorizado.

Evidencia de la ufilizacion e implementacion en obra del recurso Camioneta (fotos del
mes)

- Informe mensual de seguridad comespondiente al periodo valorizado.

Seguro complementario de trabajo de riesgo (Pension) de todo el personal técnico y
profesional de la obra, correspondiente al mes de la valorizacion.

Copia del seguro complementario de trabajo de riesgo (Salud) de todo el personal técnico
y profesional de la obra, comespondients al mes de la valorizacion.

Pago de seguros confra todo nesgo (SCTR)

Informe resumido del personal profesional yo especialista de lag actividades realizadas
en el mes de la valorizacion, conteniendo el listado de consultas atendidas, verificaciones
y visitas realizadas en el mes, asi como fotografias del mes que evidencie su
participacicn en la ejecucion de la obra.

Copia del seguro Poliza CAR

Copia de Poliza de responsabilidad civil, cormespondiente al mes de la valorizacion.
Seguro Vida Ley, de todo & personal técnico v profesional de la obra, comespondiente
al mes de la valorizacion.

Recibos pago de ESSALUD y AFP comespondiente al perodo antenor valorizado, en la
cual se visualice la relacion del personal ofertado.

Constancia de no adeudo de SEMCICO vy de pago de CONAFOVICER cormespondients
al periodo anterior valonzado.

Fichas y/o hojas técnicas de materiales equipos v equipamientos utilizado en el pefodo
valorizado.

- Protocolos de pruebas comespondientes al periodo valorizado.

- Copia del Cuademo de Incidencias (cuademo de cbra).

& Dicho plazo no considera el plazo de elaboracion del Expediente Técnico.
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(de coresponder del periodo de valorizacion).

documentacion:

- Resolucion de aprobacion de la prestacion adicional de obra yfo ampliaciones de plazo

De manera adicional, para sustentar el reconocimiento de los Costos de Gestion del
proyecto, las valofzaciones mensuales deberan contener, como minima, la siguiente

- Copia del documento de designacion, confratacion o aquel gue haga sus veces,
mediante el cual se acredite la designacion o confratacion vigente del personal
profesional responsable de las actividades de administracion y monitoren permanente
del proyecto, emitido yio suscrito por la Empresa Privada, segun comesponda.

- Relacion del personal profesional efectivamente asignado durante el periodo valorizado,
indicando nombre, cargo, periodo v porcentaje de participacion, de comesponder.

- Informe resumido de las actividades desammolladas por el personal profesional asignado
a la administracion y monitoreo permanente del provecto durante €l periodo valorizado,
el cual debera contener, como minimo, la descripcion de las actividades realizadas, las
coordinaciones efectuadas, las verficaciones y visitas de campo realizadas, las
incidencias relevantes v las evidencias que acrediten su participacion efectiva.

la Empresa Privada.
- Convenio de Inversion Plblica Nacional y adendas, de ser el caso.
- Términos de Referencia.

- Acta de Entrega de Terreno.
- Resolucion que aprueba el Expediente Técnico o Estudio Definitivo.

del Proyecto ywio Contrato de la Supervision y Adendas.

Inicio de la ejecucion de la obra.

que incluyan todos los componentes del Proyecto.

Judiciales, si las hubiera.
del Supervisor v las ampliaciones de plazo, de ser el caso

comesponder (incluyendo el Oficio de notificacion).

valorzado y formulas polindmicas con los W°B® de la Entidad.

Supervisor

Recepcion y se determina la fecha para el acto de recepcion.

El contenido minimo de la documentacion de la liquidacion es el siguiente:
- CIPGN's emitidos con sus respectivos informes de conformidad y facturas emitidas por

- Carta presentada por la Empresa Privada con log célculos de la liquidacion.

- Constancia de entrega del Expediente Técnico a la Empresa Privada.
- Documento con el cual se notifica a la Empresa Privada la Designacion del Supervisor

- Documento con €l cual se notifica a la Empresa Privada el Inicio de Ejecucion de Obra.
- Acta de Inicio de Obra y/o Asientos del Cuademo de Incidencias (Cuaderno de Obra) del

- Las valorizaciones totales de obra v cuadro resumen de las Valorizaciones Mensuales

- Resoluciones de Ampliaciones Plazo (incluyendo el Oficio con el que fue notificado a la
Empresa Privada) los mismos que deben estar acompanados del informe del
Coordinador de Obras e informe de la Oficina de Asesoria Juridica, de ser el caso.

- Tratos Directos, Actas de Conciliaciones, Laudos arbitrales, Resoluciones Arbitrales y
- Calendario Valorizado de Ejecucion de Obra adecuado a la fecha de inicio con el V°B®
- Documentos que aprueben los Mayores Gastos, debidamente sustentados, de

- Resoluciones que apruehan los Mayores v Mencres Trabajos de obra (incluyendo el
Oficio de notificacion) los mismos que deben estar acompafiados del informe del
Coordinador de Obras con los respectivos presupuestos, calendario de avance

- Informe de Término de Obra presentado por el Supervisor, incluyendo los Asientos del
Cuademo de Incidencias (Cuademo de Obra) del témino de la ejecucion de la obra
programado y real, tanto del Residente como del Supervisor o Inspector.

- Acreditacion de designacion del Comité de Recepcion o representantes de la Entidad
- Aszientos del Cuademno de Incidencias (Cuademo de Obra) de Término del Residente y

- Documento con el cual se informa a la Empresa Privada la designacion del Comité de
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- Acta o Pliego de cbhservacionss, de ser el caso.

- Asgientos del Cuademo de Incidencias (Cuademo de Obra) de Subsanacion de
Observaciones del Residente v Supenvisor, de ser el caso.

- Informe de ratificacion de subsanacion de obeservaciones del Supervisor.

- Documento con el cual se informa a la Empresa Privada la fecha para el acto de
verificacion de la subsanacion de observaciones.

- Acta de Recepcion de Obra.

- Acta de Entrega de Obra a la Institucion Educativa.

- Documento con 2l cual la Empresa Privada informad el cambio de su domicilio legal (de
ser el caso).

- Conformidad de Recepcion del Proyecto (Anexo 25)

- Conformidad de Calidad del Proyecto (Anexo 26)

- Conformidad por la elaboracién del expediente técnico (Anexo 27)

- Conformidades por el senvicio de supervision del avance y ejecucion total del Proyecto
{Anexo 28)

La gjecucion de obra v cumplimiento de las obligaciones contractuales debe enmarcarse
dentro de los siguientes reglamentos:

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) aprobado mediante Decreto Supremo Mro.
011-2006 - VIVIEMDA v sus modificatorias.

- Mormas de Infraestructura Educativa - MINEDU

- Reglamento del Sistema MNacional de Defensa Civil

- Normas sobre Impacto Vial.

- Mormas sobre Impacto Ambiental.

- Guia de Estrategias de Disefio Bioclimatico para el Confort Térmico - 2021

- Puolitica Macional de Gestion del Riesgo de Desastres, aprobada mediante DS N2 111 —
2012 — PCM.

- Plan Macional de Gestion de Riesgo de Desasfres — PLANAGERD 2014 — 2021,
aprobado con DS M2 034 — 2014 - PCM

- Decreto Supremo MN° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglaments de la Ley N® 29654,
Ley que crea el Sistema Macional de Gestion del Riesgo de Desastres- SINAGERD.

- Morma técnica de metrados aprobada mediante RD N° 073 — 20100IVIENDANMCS-
DMNC.

- Texto Onico Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regulacidn de Habilitaciones Urbanas
y de Edificaciones, aprobada con Decreto Supremo M° DD6-2017-VIVIEMDA.

- Codigo Macional de Electricidad aprobado mediante RM M. 037 — 2006 — MEM/DM

- Mormas complementarias de la Direccion General de Electricidad.

- Decreto Supremo MN° 021-2009-Vivienda, Valores Maximos Admisibles de las Descargas
Residuales no Domésticas

- Morma NFPA (Mational Fire Protection Association)

- Texto Unico Ordenado de la Ley N® 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N°
0&81-2022-EF

- Ley N® 31735, Ley que modifica la Ley M® 29230

- Ley N? 31912, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de
mayores gastos asociados a la reactivacion econémica, la respussta ante la emergencia
y &l peligro inminente por la ocumencia del Fendmeno El Nifio para el afio 2023 y dicta
otras medidas.

- Reglamento de la Ley M° 29230, aprobado por Decreto Supremo N® 035-2026-EF.

- Ley de Recursos hidricos Ley N® 29335

- Decreto Supremo N D04-2017-MINAM

- Decreto Supremo N° 031-2010-54

- Resolucion Jefatural N® 007-2015-ANA.
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DETALLE POR CIPGN

PRIMER CIPGH

En el primer CIPGN, ademas del monto de inversion por avance de obra, se
reconocerd el costo por la elaboracion del Expediente Técnico v los costos de
supenision gque la EMPRESA PRIVADA haya pagado a la entidad privada supervisora.

Expediente Teécnico

Para el reconocimiento del costo por la elaboracion del Expedients Técnico sera
necesano que los estudios hayan sido aprobades por PROMIED, contando con la
Conformidad a su elaboracion, de acuerdo con lo dispuesto el numeral 671 del articulo
67 vy en el articulo 177 del Reglamento de la Ley N° 29230,

Supervision

Azimismo, en el caso de los trabajos de supervision serd suficiente para su
reconocimiento, la conformidad valonzada de dicho servicio emitida por PFRONIED, de
conformidad con el numeral 120.1 del articulo 120 y numeral 67.1 del articulo 67 del
Reglamento de la Ley M® 29230.

Avance de Obra

Finalmente, para el reconocimiento de los avances en las obras, se realizara de
acuerdo con lo sefialado en los pamafos anteriores el cual es concordante con 1o
establecido en el articulo 139 del Reglamento de la Ley N® 29230. En ningln caso,
g2 podra emitir el CIPGN para reconocer Unicamente los costos de elaboracion del
Expediente Técnico.

SEGUNDO ¥ SUBSIGUIENTES CIPGN
Avance de Obra

El segundo y subsiguientes CIPGH se emitiran trimestralmente por el avance de
obra alcanzado en dicho periodo, previa conformidad de calidad emitido por la Entidad
Privada Supenvisora vy la conformidad de avance tnmestral otorgada por FRONIED a
traves del funcionario designado en el Convenio, de conformidad con lo establecido en
el numeral 115.2 del articule 115 v el numeral 178.1 del articulo 178 del Reglamento
de la Ley N® 29230,

Supervision

Azimizmo, en el CIPGN, ademas del monto de inversidn por avance de obra, se
reconocera los costos de supervision que la EMPRESA PRIVADA haya pagado a la
Entidad Privada Supervisora durante dicho periodo, siendo suficiente para su
reconocimiento, la conformidad valonzada de dicho servicio emitida por FRONIED, de
conformidad con el numeral 37.1 del articulo 37 del Reglamento de la Ley N° 29230,

ULTIMO CIPGH

El dltimo CIPGHN se emitira una vez presentada y aprobada la liquidacion del proyecto,
par &l monto de la liguidacion aprobada por PROMIED, de conformidad con el articulo
133 del Reglamento de la Ley N® 29230.

Para la emision del Oitimo CIPGM =e reguiere que PROMIED remita a la DGTP la
resolucion de aprobacion de liguidacion en el que se sustenta el monto resultante de la
liguidacion.

El ditimo CIPGH puede ser emitide por periodos menores a tres (3) meses, de
conformidad con el item 1 del articulo 181 del Reglamento de la Ley N° 29230.
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Anexo: DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FiSICO LEGAL
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MEMORANDUM N° 00096-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DISAFIL

A © EMERSON JUNIOR CASTRO HIDALGO
Director de la Direccion de Planificacidn e Inversiones

De TANIA FRANCISCA MACEDO PACHERRES
Owectora de la Direccidn de Saneamwento Fisco Legal y Regstio
Inmobdanio

Asunio Remito mformacion respecto del Sansamiento Fisico legal ded Predio

inscrito en la partida N° 11065376 de la Oficina Registral de Abancay,
identificado con CUI N* 2428305 (Asaccasi)

Referenc:a - Titulo N* 2022-01951801
(SINAD N° 19018-22)

Fecha - Lma, 20 de julo de 2022

Tengo el agrado de dngime a usted, con la fnahdad de remitir el Informe N* 1137-2022-
MINEDUNMGI-DIGEIE-DISAFIL, a través del cual se concluyd el proceso de Saneamiento
Fisico Legal respecto dal area que ocupan las LE. N° 750 Acasasi, LE N° 50650 Acasasiy
fa LE. Alegria Bazdn, que forman parte del predio inscrito en la Partida N° 11065376 de a
Oficina Registral de Abancay, el cual bene la condicidn de SANEADO.

Al respecio, y sobra &a base de lo sefakado en el ctado informe, adpunto |a Partda registral
11065376, para bos fines de su compatancia

Hago propicia la cporinidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideracion y estma personal.

Atentaments.,

TANIA F. MACEDO PACHERRES
Directora
Direccién de Saneamiento Fisico Legal
y Registra Inmobiiario
TFMPgmmimrs
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INFORME N° 01137.2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DISAFIL

TANIA FRANCISCA MACEDO PACHERRES
Direclora de la Drecoon de Sansameento Fisico Legal y Regstro
Inmobdanio

CARLOS ALBERTO FERNANDEZ MEDRANC
Especialista en Saneamiento Fisico Legal

Asunto 3 Informe de condussdbn de saneamiento fisico legal del predio mecrito

en la Partida N* 11065376 del Registro de Predios de la Oficina
Regisiral de Abancay.

Referencia a) Oficio N* 140-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DISAFIL

b) Titulo N* 202201951801
SINAD N° 019018-2022

Fecha < Lima, 20 de julio ce 2022

13

14

15

: LK

1.2

Tango @l agrado de dmgirme a usted, a efectos de informar sobre & conclusion del
procaso de sanaamiento fisico legal del area ocupada por las Instituciones Educativas N°
750 Acasasi, LE N® 50650 Acasasi y por 1a LE. Alegria Bazan, ubicadas en &l dstrito de
Tambobamba, provincia de Catabambas, del departamento de Apurimac

MARCO LEGAL:

Reglamento de Organizaciin y Fu del Minsteno de Educacion, aprobado
mediante Decrato Supremo N’ 001-2015-MINEDU, (en adelante el ROF del
MINEDU).

Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educacion, aprobado por Decreto
Supremo N* 011-2012-ED, modificado por el Decreto Supremo N° 009-2016-
MINEDU, (en adelants &l Reglamento de la Ley N° 20044)

Texto Unico Ordenado de la Ley N® 29151, Ley General del Sistema Nacional de
Sienes Estatales, aprobado por el Decreto Supremo N° D19-2013-VIVIENDA, (en
adelante el TUO de la Ley N” 29151).

Reglamento del TUO de Ley N° 29151, Ley General del Sisterna Naconal de Bienes
Estatales, aprob te Decreto Sup N® 008-2021-VIVIENDA, (en
adelante el Reglamento de la Ley N* 29151).

Dlreciwa N' DIR-00004- 2021ISBN denommada ‘Disposiciones para el registro de la
w0 de predios estatales en el S de Informaadn Nacional de Bienes
Estatales - SINABIP®, aprobada modlan!n Resoluoon N” 0112-2021/SBN.

ANTECEDENTES:
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La Dweccion General de Infraestructura Educativa mediante el documento de la
referencia a), =olicitd a la Oficina Regigtral de Abancay - Zona Registral N° X - Sede
Cusco, 3 anotacion preventva de la Reclificacion de Areas, linderos, medidas
periméincas y de las coordenadas en atencidn a lo seflalado en el numeral 8 del
articulo 243 del Reglamento de la Lay N°® 29151, respecto del drea ocupada por las
Instituciones Educativas N° 750 Acasasi, LE N* 50650 Acasasi y por la LE. Alegria
Bazan, (en adelante las IES), ubicadas en el distrito de Tambobamba, provincia de
Cotabambas y departamento de Apurimac (en adelante el Predio), ongnando la
rogatona &l Titulo N* 2022-01287214

En refacion a elio, de la revisidn del asiento BDD0L corespondiente a ka Partida N*
11065376 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Abancay, se visualiza
que con fecha 21 de pnio de 2022, obra inscria 13 anotacion preventva de la
Rectificacion de Areas, lind , medidas perimé y de las coordenadas del
Pradio

En tal sentido, esta Direccion a través del Oficio N° 140-2022-MINEDUNVMGH
DIGEIE-DISAFIL trasladd el Informe N° 957-2022-MINEDU/NVMGI-DIGEIE-DISAFIL
de fecha 04 de julio de 2022, mediante el cual, e solicitd la insenpadn definibva de
|z Rectificacion de areas y inderos del Predio, originado el Titulo N* 2022-01551801.

ANALISIS:
a) Funciones del MINEDU en materia de Saneamiento Fisico Legal

Conforme el articulo 187 del ROF del MINEDU, la Direccion de Saneamento Fisico
Legal y Registro Inmobdeario - DISAFIL es el drgano competente del MINEDU para
realizar el SFL de los predios & inmuebles a3 favor del MINEDU, mediants su
inscrpeion &n los Registros Pabhicos; asi como, admirestrar y mantener actuabzado
el registro de beenes inmuebles del Sector, ademas de brindar capactacién y apoyo
técnico en materias de su compeatencia, entre otros.

De igual modo, el iteral h) del articulo 147 del Reglamento de la Ley N°® 28044, Ley
General de Educacion, establece que, las Direcciones Regicnales de Educacion -
DRE o kas que hagan sus veces benen entre sus funciones realizar el SFL de los
locales escolares de su jurisdiccion en coordinacion con las Unidades de Geshion
Educativa Local.

En ese confexto, se puede sefalar que exste una funcion compartida entre &l
MINEDU (Lima Metropolitana) y las DRE o las que hagan sus veces para que
realicen &l proceso de saneamiento fisico lagal de locales sducativos a favor del
MINEDU, en el dmbdo de junsdiccidn y de manera progresiva, segin la
programacion que establezca cada instancia educatva; sin peruicio de que &l
MINEDU tambien esta facullado para efactuar el proceso de SFL a nvel naconal,
sobre aquellos predios o inmuebles prortanos requendos por los drganos
formuladores ylo epecutores de la enbdad

b) Identificacién de la IE

De la mdormacion obrante en el stio web de la Esladistica de |la Calidad Educativa
(ESCALE), e venficd que las IES, ubicadas en 2l dstrito de Tambobamba, provincia
de Cotabambas, departamento de Apurimac, tienen asignados los swguientes
Cddigos Locales.
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c) Sistema de Gestion de Bienes Inmuebles del MINEDU

35 De acuerdo con el Sigtema de Geston de Bienes Inmuebles del MINEDU, e predio
ocupado por el local escolar destinado para el funcionamiento de las |ES, se
encuentran regisiradas con Cadigo de lnmueble N© 0205010020.

d) Sobre las i de S i Fisico Lagal

36 En atencidn a lo dispuesto en el articulo 187 del ROF del MINEDU, esta Direccidn
solicité ante el Regiatro de Predios de la Oficina Registral de Abancay, la anotaciin
preventiva de la Rectificacion de Areas, linderos, medidas perimétncas y de las
coordenadas del Predio, acto inscnto en el Asiento B0DD4 en la Parfida N° 11065376
del Registro de Predios de la Oficina Registral de Abancay.

3.7 Postenomente, esta Diaccoon mediane Oficic N°  140-2022-MINEDU VMGI-
DIGEIE-DISAFIL de facha D4 de julio de 2022, solicitd |a inscripcion definitrea de la
Rechficacin de arsas y linderos del Pradio, onginado el Titulo N 2022-01951601,
cuya calificacion actual es: “inscrita” con facha 12 de julio de 2022, En ese sentido,
el Pradio tiena como fitular ragistral al Ministerio de Educacion (Asiento COD03), y
con un area de 64, 071.08 m? (Asiento BOO04), aclos mscntos en la Partida N°
11065376 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Abancay. En atencién a
elo, el Predio liene ka condeion de SANEADO.

38 Finaimente, uego de |a Rectificacion de Areas, inderos. medidas penmétricas y de
las coordenadas del Pradio, se tene un drea inscrita de €4,071.08 m?, perimetro de
1,1364% m* y cuenta con codigo dnico SINABIP- CUS 171161, conforme se

observa en la siguwents imagen:
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39 Por lo antes expuesto, y tenende en consideracon que of predo ocupado por las
IES, s2 encuentra dentro de los proyectos Obras por Impuestos - OXI dingido por
DIPLAN, corresponde poner a conocimiento la conclusién del saneamiento fisico
legal del refendo predio, aei come denvar la presente informacidn a la coordnacidn
de Archivos de Benes Inmuables del MINEDU de |a DISAFIL, a fin de que realics |3
actualizacdn correspondients el Regestro de Margesi

IV. CONCLUSIONES:

4 1. La DISAFIL, en cumplimiento de sus funciones realizd el analisie y evaluacion del
estado de saneamiento del predio ocupado por fas  Insttuciones Educativas N*
750 Acasasi, |E N° 50650 Acasasi y por la LE Alegria Bazan, habiendose
propuesto como acciones de saneamiento, la rectficacdn de dreas y linderos del
Predio.

4. 2 De acuerdo a las acciones programadas, la DISAFIL ha compldo con efectuar el
saneamiento fisico legal del Predio, siendo que a la fecha consta inserito de
manera definitiva en ka Partida N* 11065376 del Registro de Predios de la Oficina
Registral do Abancay, en consecuenca, ol prado ocupado por las eferdas IES,
tene la condicdn de SANEADO

4.3 En ese sentido, comesponde trasladar el presente informe a DIPLAN, asi como
remiir a I3 Coordinacon de Archivo de Bienes Inmuebles del MINEDU de la
DISAFIL, a fin de que realice ka actualizacdn del Regstro.

V. RECOMENDACIONES:

51 Se recomenda trasladar el presente miorme DIPLAN. para conoomeento v fines
pertinentes.

52 Asi tambin, se recomienda remitir lo actuado a la Coordinacion de Archivo de la
DISAFIL, con la finalidad que se actualice la informacian en el Sistema de Gestion
ce Bienes lnmuebles dal MINEDU.

VL. ANEXOS:

61 Proyecto de Memorandum dingido a DIPLAN
6.2. Parida N° 11065376 de la OF. Registral de Abancay.

Es cuanto debo nformar, para conoamento y fnes gque estime partnente.
Atentamente,

CARLOS ALBERTO FERNANDEZ MEDRANO
Especialista en Saneamiento Fisico Lagal

EXPEDIENTE: DISAF IL2022-INT-00150°3 CLAVE: FARFE2
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JENY DEL ROCIO NALCA MURGA
Coordinadora (e} para ef Equipo de Regiones
de la DISAFIL

Lima, 20 de julio da 2022
Con la conformidad de los profesionales que suscnben, & Direclora de la Direcoon

Saneamiento Fisico Legal y Regstro Inmobdiane, hace suyo & presente informe para su
conocimiento y finee comespondientes.

TANIA F. MACEDO PACHERRES
Dwectora
Dereccién de Saneamiento Fisico Legal
y Ragistro Inmobilano
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Fi
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PFROVINGTA DE COTABAMBAS i HEN TR0 TRIMAC, AREA: =
G016 65 m2 PERIMETRO: 1157 14g ! 4 "S'-RESTI'-.': Limita con la
CALTEN®ld= Pla d .ok BXd B ®oo una longitud de 26.61
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haciende un koemgried total de 8 I R ENTHRANIDM: Limita con Lo

CALLE PRIWECTAIDA A
longitwd de 51,29 ml, de
lomgitmd de 38, 534 ml,

:.._1‘?%.' 55 ml, e P20 3 P30 con ubl
1 qu,e_i.m 3777 ml, de P21 a P32 con um

31
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a d de 3542 mL de P35 a 56 con um
e con U | 1amul de 2615 ml v de P37 a PL con um
II.,
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lonaitucd de 6040 ml7
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con una lon in I& |
LI Jmﬁifll&ﬁ. P22 P2 ¥eon uma [ongitud de 35 22 ml, de P23 a P24 con o

lomgitud de 1787 # P24 gy 2igon una longitud de 34.70 mil, de P25 a P24 con ung
livagritucd de 363 P2sa FaBcon una longtud de 4031 el v d2 P27 & P28 con v
Lot dis 34 L m‘ﬁf lengitud fodal de 268 53 ml POR LA TRQUIERDA
ENTRANDO: Limna '%r:“h TROCHA CARROZABLE (CARRETERA HACIA
CUASACANCHA) r.lﬁ,l-'i a‘a& con uma longitud de 17.21 ml, de P6 o PT con uma longitad
de 23 41 mil, de P7APE £t una longind de 13.%4 ml, de P8 a PS comuna longitod de 34,17
il de PO B Iflllgbr:gnlnngllud e 4113 ml, de F10a P11 cof wta Ioagiud de 30058 ml,
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g 'Ionsi':m.;m'ﬂ dp 406,77 mal,
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REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE
RUBRO: DESCRIPCION DEL INMUEBLE
BOOUM
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-

ANOTACION PREVENTIVA (DECRETO SUPREMO Nﬂ-m';ﬁtl‘\’lP.NDA)

RICAS C ONFORME AL SANEJ\MIENTO ﬂSlCO LEQ\I,} REALIZADO POR EL
MINISTERIO DE EDUCACION INICIADO BAJO LOS ALCANCES DELD. S, N‘FUUS 2021-VIVIENDA,
SE SOLICITA LA RECTIFICACION DE AREA. DFTERMNA(‘I(‘JR! DE L'HDER()S YO MEDIDAS
PERIMETRICAS EN LA FORMA SIGUIENTE 5

Ny
Eldrea real y correctn d:l pr«ho 5 de 6407108 Has (64071, w«m pldnctn e 1,136,49 ml encermdo
dentre de los sig deros ¥ medidas perintncas

N b .,
POR EL NORTE, Colinds con wecha cirozable (carrtmrq (‘L.;sqn\h.l) 0 una linca segmentacs de 14
traumos (3 Al 17), con chstancas de 17,22 23,40, 13 ')‘ J-LW 4L [)’ ,30.58, 27.75, 10,92, 30.97, 35.58, 26.5],
29,67, 34,52,y 2989 ml. Con una longind Wil mw"ﬁm 2

POR EL ESTE, Colinda con trocha cirrozable nqmuum e"!hmtmhmwm n una lines seymentida de 11y
Lrames (17 al 261 con distancias de 11.52, 2 o‘L'lfSSFJ&R L7.86, 34.76, 36,38, #0.22. v 34.17 ml. Con umy
Joagimd total de 26 53 ml 'A.f’ N
POR EL SUR. Colinch con calke peoyeciadit”en
de 3755 3199, 37.77 3854 2382 ‘\&P 35
ml. . \ *,
POR EL OESTE, Cohndnconglk Ne l'mmlmscgmexndndco’ 1amos (1 al 3). con distascins de
2837,y 64 20 ml. Coauna lmﬁm lw‘lc $7 ml

~

Se realiza la presente unmu,u ‘menito al procedimento previsto en of DS, NDOK-2021-VIVIENDA
Adjunta oficio N° 00345202 2MINEDUAMGI-DIGEIE dd 28022022 y DM T-2022-MINEDUVMGI-
DIGEIE del 18042007 ¥ a0 Jurada de fecha RA42022 efectuads por Fitima Unarte Lozadi,
directora general de | tlrsmhaum educative. Asimismo, adjunta memoria descripeiva. plano astor ado por
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CONTENIDO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. CIRD ALEGRIA BAZAN DE
CENTRO POBLADO ASACASI DISTRITO DE TAMBOBAMEBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC™ con Codigo Unico de Inversiones
M* 2428305

1. NORMAS ¥ REGLAMENTOS — BASE LEGAL

NORMAS ¥ REGLAMENTOS — BASE LEGAL

La ejecucion del estudio debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales y Mormas Técnicas
especificadas o lag modificaciones v actualizaciones vigentes a la entrega del terreno:
BASICOS

Reglamento Nacional de Edificacionss (RME) aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 011-2006

- WIVIEMDA v sus modificatorias.

Morma Técnica “Criterics Generales de Disefio para Infraestructura Educativa® aprobada mediante

RUW.M. N® 010 — 2022 — MINEDU.

hitp:/feanw minedu.gob.pefplapp _normatividad.php

3 Morma Técnica “Criterios de Disefio para Locales Educativos del Mivel de Educacion Inicial®
- | aprobada mediante RV .M. N® 104-2019-MINEDU.

a Morma Técnica “Criterios de Disefio para Locales Educativos de Primaria y Secundaria® aprobada
- | mediante RV M. N°® 208-2019-MINEDU.

Morma Técnica “Criterics de Disefio para Mobiliario Educative de la Educacion Basica Regular”

5. | aprobada mediante RV M. N® 164-2020-MINEDU vy medificada mediante RUV.M. N° 019-2023-

MINEDL.

& Morma Técnica “Criterios de disefio para ambientes de servicios de alimentacion en los locales

" | educatives de la educacion basica” aprobada mediante R.V.M. N° 054-2021-MINEDU.

OTROS
Reglamento del Sistema Macional de Defensa Civil.

MNormas sobre Impacto Vial.

1.

P

Mormas sobre Impacto Ambiental.

Guia de Estrategias de Disefio Bioclimatico para el Confort Térmico - 2021

Codigo Técnico de Construccion Sostenible, aprobado mediante Decreto Supremo N® 014-2021-
VIVIENDA y sus modificatorias.

Politica Macional de Gestion del Riesgo de Desastres, aprobada mediante DS N.° 111 — 2012 —
PCM.

Flan Macional de Gestion de Riesgo de Desastres — PLANAGERD 2014 — 2021, aprobado con DS
M.® 034 — 2014 - PCM

Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N® 29664, Ley que
crea el Sistema Macional de Gestion del Riesgo de Desastres- SINAGERD.

Morma técnica de metrados aprobada mediante RD N° 073 — 2010/TVIENDANVMC S-DMC.

Texto Gnico Ordenado de [a Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de
Edificacicnes, aprobada con Decreto Supremo N° 006-2017-WVIVIENDA.

Codigo Macional de Electricidad aprobado mediante RM N_* 037 — 2006 — MEM/DM
Mormas complementarias de la Direccion General de Eleciricidad.

Decreto Supremo W° 021-2009-Vivienda, Valores Maximos Admisibles de laz Descargas
Residuales no Domésticas

Normas NFPA (National Fire Protection Association)
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Ley N® 29230

Ley MN® 31735

Reglamento de la ley N® 29230 aprobado mediante Decreto Supremo MN.° 038-2026-EF.
Ley de Recursos hidricos Ley N® 29333

Decreto Supremo M° 004-2017-MIMNAM

Decreto Supremo M° 031-2010-54

Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA

Resolucion Jefatural N° 058-2020-CENEPRELDY) “Lineamientos para la elabkoracion del informe de
evaluacion de riesges de desastres en provectos de infraestructura educativa®

R.O. N® 018-2002-EM/DGE. “Morma de procedimientos para la elaboracion de proyectos y
gjecucion de obras en sistemas de utilizacion en media tension en zonas de concesion”
Consideraciones:

Para todo fo no previsto en el presente documento, se aplicard supletoriamente lo dispuesto en el Codigo
Civil v, ofros relacionados v vigentes.

2. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECHNICO

El expediente técnico se desamollara sobre la base del estudio de Preinversion a nivel de
Perfil, aprobado v con declaratoria de viabilidad, gue tiene como finalidad la construccion de
la Institucion Educativa. La concepcion de la edificacion debe considerar y prever
condiciones amquitectonicas, estructurales, funcionales, servicios basicos y ofros gue
permitan la mejor respuesta a las necesidades de la poblacion escolar de la zona.

2.1 Fuentes de Informacion

L& ENTIDAD PUBLICA proporcionara a solicitud de la EMPRESA PRIVADA, la siguiente
informacion digitalizada, lo cual no condiciona ni modifica la fecha del inicio contractual.

INFORMACION DIGITALIZADA PROPORCIONADA POR PRONIED

Caratula del Expediente Técnico.

Formato de ayuda memoria

indice del contenido del Expediente Técnico

Caratula e indice del CD o DWVD que contiens el Expediente Técnico digitalizado
Formato de la Ficha de Evaluacion Ambiental.

Formato de la Ficha Técnica v su cartilla de instrucciones.

Formato de Informe de VVulnerabilidad

Parameiros de presentacion del expediente técnico (Texto, fotografias, planos,
presentacion)

Parametros del software utiizados para el dibujo técnico y modelado BIM del
proyecto.

10 Diirectivas para el grabado del Expedients Técnico en C0 o DVD (Planos, modelo
" | BIM, hojas, metrados vy presupuesio)

e B N Rl Sl R e

w

11. | Formatos para la elaboracian de metrados.
12. | Formato de hoja de costos para |a cotizacion de materiales de la zona.

13 Formatos de Hoja de Consolidado, Hoja Resumen, Cuadro de Desembolsos,
" | Cuadro Comparativo entre Costos PIP y Costos Expediente Técnico.

Plantilla de analisis de costos unitarios del 510 con precios a Lima, con los cuales
14. | se debera elaborar el presupuesto, salvo casos de partidas especificas, lo que
varia son los precios de la zona.
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Siendo de responsabilidad de la EMPRESA PRIVADA, obtener documentacion adicional
que sea necesara (permisos, licencias, cerificados, constancia de defensa  civil,
coordinacion de ser necesaro con las empresas prestadoras de senvicios, Autoridad Local
del Agua, Autordad Macional del Agua Ministerio de Cultura, INDECI, Municipalidades,
Autoridad Macicnal del Agua, etc ).

2.2 Referidas a las Coordinaciones para la Elaboracion del Expediente Técnico

Con el fin de garantizar la calidad del Expedients Técnico, durants el desamollo del
Expediente, el JEFE DE PROYECTO, velara por presentar los planos de las distintas
especialidades compatibilizados entre si, con todos los detalles requenidos para la obra.

Por tal razon, cada vez que se presente un entregable a la ENTIDAD PUBLICA ({de acuerdo
con las entregas establecidas), el entregable deberd estar firmado por los especialistas
participantes de acuerdo a su especialidad, e JEFE DE PROYECTO del Expediente
Técnico v el representante legal del EJECUTOR DE PROYECTC del Expedisnte Técnico.
Loz documentos con selles y firmas escansados e impresos no seran recibides ywo se
tomaran como MO PRESENTADOS.

Cuando la ENTIDAD PUBLICA convogue a reuniones colaborativas de coordinacion (de las
diferentes especialidades), sera obligatoria la presencia de los respectivos proyectistas
responsables del proyecto v del JEFE DE PROYECTO.

Cuando LA ENTIDAD PUBLICA lo requisra, convecara al JEFE DE PROYECTO y a los
especialistas del equipo técnico del EJECUTOR DEL PROYECTO que se requieran para
llevar a cabo reuniones de trabajo colaborativo concurmente respecto al desarmolio del
proyecto con una frecuencia no menor a una (1) reunion por cada entregable; la cual estara
documentada con actas de asistencia a la reunion.

Cuando, por segunda wez, el persocnal profesiomal y/o especialista de la EMPRESA
PRIVADA no asista a alguna de las reuniones concurmentes programadas que sean
convocadas yio propuestas por PROMIED, en el marco de revision de un mismo entregable
del expedients técnico, estara sujeto a la aplicacion de penalidad, de acuerdo a lo estipulado
en el ANEXO N° 03-A.

Todos los documentos que elabore el equipo técnico del EJECUTOR DEL PROYECTO
deberan ser de facil comprension v lo suficientemente claros v precisos, de modo que se
eviten emores de interpretacion durante el proceso constructivo.

La EMPRESA PRIVADA =e obliga a implementar su propio sistema de Control de Calidad,
de tal manera que seran kos (nicos responsables por los defectos y deficiencias de cualquier
entregable en cualquier fase de desamollo del proyecto.

2.3 Referida a la Elaboracion del Expediente Técnico

El EJECUTOR DEL PROYECTO, debe designar al JEFE DE PROYECTD gue participara y
sera el responsable del desamollo, seguimiento y control del expedients hasta su aprobacion
final, asi como los profesionales de cada especialidad gue participaran en el desarmollo del
expedients técnico.

La elaboracion del expedients comprende wvarias etapas, siendo la primera, el
reconocimiento de campo (inspeccidn ocular), visita realizada por el proyectista v sus
especialistas al tereno donde se edificara la Institucion Educativa, con la finalidad de
recoger foda la informacidn inicial necesaria, que pemmita elaborar el anteprovecto
arguitectonico en base a la programacion de metas prevista en el Perfil del Proyecto v la
guia de dizefio 0 normativa aplicable al modelo de senvicios educativos comespondients.

En esta etapa el EJECUTOR DEL PROYECTO evaluara integralmente, comprobara vy
verficard las condiciones en gue s2 encuentra el temeno a fin de establecer cualguier
modificacion gue se haya presentado en las areas destinadas al proyecto, respecto de la
informacion sefialada en el Perfil de Inversidn viable, debiendo actualizar cualguier cambio
producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios o varaciones en la topografia
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o cualquier ofra caracteristica o condicionante fisica que s haya presentado en esas reas;
que deba tener en cuenta para la elaboracion del estudio v la ejecucion de obra.

El EJECUTOR DEL PROYECTCQ, debera elaborar nuevos Estudios Basicos despuss de
evaluar los Estudios realizados en el Perfil y las condicicnes del terreno. De tal manera que
loe nuevos Estudios sirvan para oforgar mayor detalle v actualizar los datos obtenidos a
nivel de Perfil.

Con los resultados de esta visita v con los Estudios Basicos que el EJECUTOR DEL
PROYECTO debe realizar, el EJECUTOR DEL PROYECTO, elaborara el expediente
técnico, cumpliendo con las metas detalladas en el Perfil del Proyecto de Inversion y
debidamente actualizadas con la Normatividad Vigente. Asi mismo, debera cumplir ko
establecido en &l ANEXO N* 03-A.

La concepcion de las edificaciones y espacios exteriores deben considerar y prever:
condiciones bioclimaticas adecuadas, el contexto urbano, pertinencia estructural v funcional,
caracteristicas de acceso a servicios basicos v ofras que pemmitan la mejor solucion de
habitabilidad de las edificaciones proyectadas. Todos los sistemas gque se propongan
deberan ser factibles de construir, mostrar vigencia tecnoldgica v ser sostenibles en el
tiempo.

Las relaciones volumétricas, altura de las edificaciones, elevaciones y fachadas, relacian
funcional, circulacion v flujos de usuarios, materalidad, seguidad particular intema v
externa entre otros, deberan ser evaluadas vy propuestas por el EJECUTOR DEL
PROYECTO, feniendo en consideracion las nomas establecidas en el Reglamento
Macional de Edificaciones, Ordenanzas Municipales, Morma Técnica “Criterios
Generales de Disefio para Infraestructura Educativa™ aprobado mediante RVM N 010
— 2022 — MINEDW), Norma Técnica “Criterios de Disefo para Locales Educativos del
Hivel de Educacion Inicial” aprobada mediante R.WV.M. N® 104-2019-MINEDU, Norma
Técnica “Criterios de Dizefio para Locales Educatives de Primaria vy Secundaria™
aprobada mediante R.V.M. N° 208-2019-MINEDU vy modificatorias vigentes al momento de
la enfrega de terreno con fines de ejecucion del proyecto (elaboracion de Expedients
Técnico v Ejecucién de Obra). & demas, deberd considerar el Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad de Defensa Civil, Mormas Técnicas vigentes v ofras
normas peruanas existentes, por cada especialidad que sean necesarias para el presente
Ca50.

La propuesta de emplazamiento, propuesta espacial y arguitectonica, asi como la propuesta
de materialidad, deberd comresponder a la zona bioclimatica en la que se encuentra el
terreno. Se debera considerar lo estipulado en la Momma EM. 110: Confort térmico v luminico
con eficiencia energética del Reglamento Macional de Edificaciones. Asimismo, se deberd
considerar el diseno amuitectonico pasive para lograr los estandares de confort al interior
de los espacios.

En el cazo, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta contractual aprobada
en el Perfil del Proyecto de Inverzion Viable, la EMPRESA PRIVADA, con el sustento técnico
de sus especialistas, procederd a presentar el Informe Técnico que justifique dicha
diferencia, el mismo que debera contar con la conformidad v aprobacion de la ENTIDAD
PUBLICA (Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora).

3. CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE TECHICO
De acuerde a los plazos indicados en los Téminos de Referencia, ANEXO N* 03-A, la
EMPRESA PRIVADA debera presentar lo siguiente:
3.1 Primer Entregable

El EJECUTOR DEL PROYECTO a fravés de su equipp profesional, realizara el
reconocimiento de campo inicial, que permitird establecer las condiciones del area a
intervenir, recogiendo la informacion necesaria para desamollar el Expediente Técnico.
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311  Contenido técnico de la presentacion

3.1.1.1 Informe Técnico Inicial

CONTENIDO MINIMO DEL INFORME TECHICO INICIAL

1. | Ficha Técnica.

Ficha de Profesionales.

+ Indicando el nombre, nimero de colegiatura, sello y firma de todos los
especialistas gue comforman el PERSOMAL PROFESIOMAL MIMIMO
REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO, presentado en la
propuesta técnica.

Documentacion del terreno

* Tenencia Legal.

* Resolucion de Creacion.

+ Resumen de matricula por seccionas y tumos.

+ Certificado de Parametros Urbanisticos (de comesponder con la Zonificacion

3. del terrena)

+ Certificado de Zonificacion v vias, Cerificado de Derecho de vias, ete. emitido
por la autoridad competente (de cormesponder)

+ Licencias de Edificacion de edificaciones existentes (de comesponder),
comespondiente al rubro en base al Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA).

Informe de evaluacion del riesgo de desastres,

Informe de evaluacion del riesgo de desastres. Al respecto, la elaboracion yio

emision del respectivo informe debera ser realizada por un profesional gue cumpla

con lo dispuesto en la Directiva WN°® 001-201BCENEPREDY] denominada

4, | “Procedimientos para la Formacion y Acreditacion de Evaluadores del Riesgo

Qriginades por Fenomenos Maturales®, v la Resolucion Jefatural N° 058-2020-

CEMEPREDYJ de fecha 10.07 2020 se aprobaron log “Lineamientos para la

elaboracion del informe de evaluacion de riesgos de desastres en proyecios de

infraestructura educativa® de acuerdo al detalle indicado en el ANEXO N°® 03 —

Al

5. | 30 fotografias del terreno debidamente comentadas.

Constancia de Inspeccion firmada por el Director de la Institucion Educativa,

g. | El director del colegio v & jefe de proyecto designado por la Unidad Gerencial de
Estudios y Obras constataran que todo el eguipo técnico propuesto asista a la
inspeccion de campo inicial. La constancia sera sellada por todos los asistentes.

3.1.1.2 Estudios Basicos

CONTENIDO MINIMO DE LOS ESTUDIOS BASICOS

1. | Levantamiento Topografico v Arquitectonico

Se debe ejecutar el levantamiento topografico del terreno v su entomo de acuerdo
al detalle indicado en el ANEXO M* 03 - A1.2

2. | Evaluacion Estructural

Debe cumplir las condiciones técnicas establecidas en el RNE vigente, sus Titulos,
Mormas y Anexos, debiendo presentar (segin lo establece la Morma NE-D6D de
Concreto Ammado, en su capitulo 20 de Evaluacion de la resistencia de estructuras
existentes) v los requisitos exigides en el ANEXO N° 03 - A1.3
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3. | Estudio de Mecanica de Suelos

Debe cumplir las condiciones técnicas establecidas en el RME vigente, sus Titulos,
Mormas v Anexos, debiendo presentar (segin lo establece la Norma E-050 Suelos
y Cimentaciones) los requisitos exigidos en el ANEXO N° 03 - A1.4

3.1.1.3 Tramite de Factibilidades v Licencias

CONTENIDO MiNIMO DE DOCUMENTOS DE FACTIBILIDAD

1. | Ficha de Evaluacion Ambiental,

2. | Inicio del tramite de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos

*  El terreno cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos
(CIRA N® 38-2019-DDCLOR/MC) emitido por el ministero de Cultura, en el
mismo que indica debera elaborarse un Plan de monitoreo arqueologico v
dehera ser presentado a la Direccion Desconcentrada de Cultura. de acuerdo
a lo estipulade en el articulo 56 del Reglamente de intervenciones
arquenldgicas aprobado mediante DS W7 003 — 2014 — MC; de comesponder.

3. | Inicio del tramite de factibilidades de Servicio (exploracion de pozo agua,
desagiie - PTAR, servicio eléctrico y telecomunicaciones)

+  Solicitud de Factibilidad de los servicios de Agua vy Desagie.

*  Autorizaciones y permisos necesarios del AMA, municipalidad y demas que s
requiera para la exploracion, excavacion y funcionamiento del sistema
alternativo temporal de Agua potable, de comesponder.

+  Autorizacionss y permizos de la Municipalidad, ANA, v demas entidades que
se reguiera para el funcionamiento del sistema alternative temporal de
desagie, de comesponder.

+ Solicitud de Factibilidad de suministro eléctrico en Media o Baja Tension v
fijacion del punto de disefio para la acometida eléctrica con la Potencia
requerida y Maxima demanda Proyectada, a la entidad prestadora de senvicio
comespondients.

* Solicitud de factibilidad de servicios de telecomunicaciones a la Empresa
Prestadora de Servicios correspondients.

Consideraciones:
Los Ingenieros de las Especialidades comespondientes, son los responsables de
preparar & proyecto de pedido de factibilidad a las Empresas Prestadoras de

Servicias o a la entidad competents del sector. Debiendo coordinar y presentar la
infarmacidn de acverdo a los requisitos exigidos por los mismos.

3.1.1.4 Plan de Ejecucion BIM

CONTEMIDO DEL PLAN DE EJECUCION BIM

Definicion del marco en el cual la ENTIDAD PUBLICA y el EJECUTOR DEL
PROYECTO trabajaran en el esquema de trabajo BIM v especificando los alcances v
limitaciones del Modelo BIM a lo largo del desamollo del proyecto, roles, comunicacion,
convenciones para los elementos de cada especialidad. Ver el ANEXO N° 03-A.2
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312 Formato de entrega digital

La presentacion del pimer entregable contendra el archivo digital de la forma siguiente:

Documentacion Digital

* Documentos:

En formato PDF fondo color blanco, tamafio A-4, con membrete entregado por la
ENTIDAD PUBLICA vy a pie de pagina los datos de la EMPRESA PRIVADA y el
EJECUTOR DEL PROYECTO. La documentacion debera estar firmada
digitalmente por el JEFE DE PROYECTO, el especialista responsable de la
especialidad que comesponda y el representante legal del EJECUTOR DEL
PROYECTO.

*+  Planos
En formato pdf, laminas tamafio A1, con membrete enftregado por la ENTIDAD
PUBLICA con los datos de la EMPRESA PRIVADA v el EJECUTOR DEL
PROYECTO. Los planos deberan estar firmados digitalments por 2l JEFE DE
PROYECTO (con habilitacion vigente), el especialista responsable de la
especialidad que comesponda (con habilitacion vigente) v €l representante legal
del EJECUTOR DEL PROYECTO.

Consideraciones:

En caso e JEFE DE PROYECTO, también sea representants legal del EJECUTOR

DEL PROYECTO sera suficiente su firma y la del especialista que comesponda.

Archivo digital
Link permanents de descarga conteniendo la informacion fuente con todos los

archivos editables: texto en Micresoft Word, metrados en Excel, Planos digitalizados
en AutoCAD v.2017, fotos (jpg) v documentacion sustentatoria escaneada.

BIM
Para condiciones del primer entregable en BIM, véase el ANEXO N° 03-A.2

3.2 Segundo Entregable

321 Contenido técnico de presentacion

3211 Anteprovecto de Arguitectura

El anteproyecto, sera elaborado en concordancia con las metas establecidas en el Perfil
del Proyecto de Inversion declarado viable; siendo posible que la EMPRESA PRIVADA
incluya mejoras o gjustes que no modifiguen las metas del Perfil. De existir dicha propuesta
de modificaciones, esta debera ser ticnicaments sustentada.

La concepcion arguitectonica, debera tomar criterios v volumetrias acordes con la categoria
de la Institucién Educativa; asimismo, deberd integrarse al entorno urbano — natural,
contexto geografico y zona bioclimatica.

El Anteproyecto debera contemplar todos los eriterios v reguisitos minimos del Reglamento
Macional de Edificaciones, Morma Teécnica “Criterios de Diseno para Locales
Educativos del Mivel de Educacion Inicial” aprobada mediante RV.M. MN° 104-2019-
MIMEDLU, Norma Técnica “Criterios de Disefio para Locales Educativos de Primaria v
Secundaria” aprobada mediante RV.M. N° 208-2019-MINEDU v modificatorias vigentes al
momento de la entrega de termeno con fines de ejecucion del proyecto (elaboracion de
Expediente Técnico y Ejecucion de Obra).

Ademas, debera tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el
interior y exterior de la edificacion, gue debera cumplir con los requisitos de seguridad v
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prevencion de siniestros fijados en la Morma A_130 del RME v el acceso a personas con
dizcapacidad & 120 del RNE.

DOCUMENTOS MINIMOS DEL ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA

MEMORIA

Memoria Descriptiva General del Anteproyecto de arquitectura

1 « Cuadro comparativo de metas y areas del proyecto y de las metas establecidas

’ en el Perfil.

« Calculo de estacionamientos, senvicios higienicos, cuarto de residuos,
circulaciones {escaleras y pasadizos)

PLANOS DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

2 Plano de Localizacion v Ubicacion de acuerdo a la norma vigente en escala 1:500,
" | 1:10,000, segin comesponda. (Mumeral 64 2 del Reglamento de la Ley N° 27157)

3 Planta General de Distribucion (todos los pisos) a escala 1:100, segin comesponda,
" | todas las metas deberan indicar sus respectivas areas.

4 Cortes y Elevaciones en escala 1:100 (minimo 02 cortes longitudinales v 02 cortes
" | transverzales y las elevaciones que comespondan).

Plano con la verificacion de medidas (superposicion de planos) entre el perimetro
registral y el perimetro topografico del predio, incluyendo las coordenadas UTM v la

> orientacion, debidamente comentado al existir o no discrepancias enfre las medidas
perimétricas o linderos.
Consideraciones.

El anteproyecto de arquitectura serd desamaliado en Mad BIM — AR LOD 200
Ver ANEXON"03-A.2,

3.21.2 Anteprovecto de Estructuras

El anteproyecto de estructuras es responsabilidad del especialista estructural, el cual debe
determinar el disefio prefiminar de todos los elementos estructurales que comprende las
obras nuevas, tanto para los modulos, como para las obras exteriores (cercos perimétricos,
muros de contencion, portadas de ingreso, cistema, etc). Deberd ufilizar informacion
principal de los estudics basicos del temeno como: estudio de mecanica de suelos y el
levantamiento topografico; debera definir |a alternativa de cimentacion mas idanea a utilizar,
determinando las profundidades de cimentacion, la dimensiones, la materialidad, efc.

El ingeniere estructural debera también preparar el modelo estructural tridimensional
utilizando software de computadora para el andlisis dindmico modal espectral de
edificaciones. Se determinan las solicitaciones maximas por analisis de gravedad v sismicas
que se presentaran en la estructura de acuerdo a las normativas vigentes. Como resultado
de este andlisis se determinaran los desplazamientos, los cuales deben ser menores gue
los umbrales permitidos por la norma sismica E 030 Ademas, atendiendo lo indicado en la
mencionada norma, se debera tener consideraciones especiales orientadas a lograr que
cada edificacidn permanezca en condiciones operativas luego de un sismo ssvero. El
cuadro de resumen de los resultados obtenidos por el andlisis sismico debera colocarse en
la lamina de cimentaciones de cada edificacion respectiva.

Sobre la base de los resultados obtenidos en la etapa de estudios basicos y de la evaluacion
de edificaciones existentes colindantes al terreno, se contemplan partidas de seguridad,
calzaduras de cimentaciones adyacentes, apuntalamientos =i fuese necesario,
recomendacicnes necesanas indicando proceso constructive a seguir para garantizar la
estabilidad de las estructuras del proyecto v las adyacentes.
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DOCUMENTOS MINIMOS DEL ANTEPROYECTO DE ESTRUCTURAS

MEMORIA

1.

Memoria Descriptiva general del anteproyecto de estructuras

PLANOCS DEL ANTEPROYECTO DE ESTRUCTURAS

Plano General de cimentacion (tipo de cimentacion, pre dimensionamiento
Cimentacion concordante con el estudio de mecanica de suelos) en escala 1:100,
sagln comesponda.

Planta General de Estructuras (sistemas estructurales, pre dimensionamiento de
columnas, Placas, vigas, Losas, Escaleras, Rampa, estructuras metilicas, muros
de contencian, etc.) en escala 1:100, segln comesponda v la compatibilizacion en
cuanto a las elevacionas con el drea de arquitactura.

Consideraciones:
El anteproyecto de estructuras serd desarmmollado en Mod BIM — ES LOD 200,
Ver ANEXO N 03 - A2

3.2.1.3 Tramite de Factibilidades vy Licencias

CONTENIDO MINIMO DE LOS DOCUMENTOS DE FACTIBILIDAD

Factibilidades de sServicio aprobadas {servicio eléctrico y
telecomunicaciones). De requerirse se presentaran los proyectos de Obras
complementarias para el servicio correspondiente.

+ Factibilidades de los senvicios de Agua y Desagle.

+ [Documento de Factibilidad de suministro eléctrico en Media o Baja Tension v
fijacion del punto de disenio para la acometida eléctrica con la maxima demanda
Proyectada con los criterios de disefio a tomar en cuenta para la elaboracion
del expediente técnico del sistema de utilizacion, otorgado por la entidad
prestadora de servicio comespondients.

El Especialista Mecanico Eleciricista, es el responsable de preparar el Proyecto
Sistema Utilizacion de Media Tension en su integridad. De acuerdo con las
consideraciones  técnicas requeridas, asimismo, debera contener la
documentacion v requisitos  necesarios  solicitados por la  empresa
concesionaria. En esta etapa, Bl EJECUTOR DEL PROYECTO, debera
presentar el proyecto en archivo digital v el cargo del documento de ingreso,
gue acredite la solicitud de Revision y Aprobacion del expediente técnico de
sistema de Utilizacion en media tension presentado a la Concesionaria de la
jurisdiccion y serd responsable de realizar el seguimiento respectivo para su
aprobacion.

+ Factibilidad de servicios de telecomunicaciones otorgado por la Empresa
Prestadora de Servicios Comespondients.

Mota: De requerirse Redes Complementarias, el EJECUTOR DEL PROYECTO
dehera presentar en esta etapa, el dizeno de las redes complementarias v
presentar el documento de inicio de tramite ante la empresa prestadora del
SEnvicio.

3.2.2 Formato de entrega digital

La presentacion del segundo entregable contendra el archivo digital de la forma siguiente:
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Documentacion Digital

En formato pdf fondo color blanco, tamafo A-4, con membrete
entregado por la ENTIDAD PUBLICA y a pie de pagina los datos de
la EMPRESA PRIVADA y el EJECUTOR DEL PROYECTO. La
Documentos | documentacion debera estar fimada digitalmente por el JEFE DE
PROYECTO, el especialista responsable de la especialidad que
comesponda v el representante legal del EJECUTOR DEL
PROYECTO.

En formato pdf, laminas tamaiio A1, con membrete entregado por la
ENTIDAD PUBLICA con los datos de la EMPRESA PRIVADA y el
EJECUTOR DEL PROYECTO. Los planos deberan estar firmados
Planos digitalmente por el JEFE DE PROYECTO (con habilitacion vigente),
el especialista responsable de la especialidad que comesponda (con
habilitacion vigente) v &l representante legal del EJECUTOR DEL
PROYECTO.

Consideraciones:
En caso el JEFE DE PROYECTO, también sea representante legal del EJECUTOR
DEL PROYECTO serd suficiente su firma v la del especialista que comespanda.

Archivo digital

Link permanente de descarga conteniendo la informacion fuente con todos los archivos
editables: texto en Microsoft Word, metrados en Excel, Plancs digitalizados en
AutoCAD v 2017, Modelos BIM, fotos (jpg) v documentacion sustentatoria escaneada.

BIM
Para condiciones del segundo entregable en BIM, véase el ANEXO N°® 03-A.2

3.2 Tercer Entregable

331 Contenido técnico de presentacion

Comprende la presentacion del desamollo del proyecto integral de las especialidades de
Armguitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitanias, Comunicaciones, Instalacicnes
Eléctricas yio Mecanicas, debidaments compatibilizadas entre ellas, que incluyan los planos
de obra, memorias descriptivas, memorias de calculo.

El EJECUTOR DEL PROYECTC es el responsable de reglizar la compatibilizacion de todas
las especialidades, con la finalidad de evitar discrepancias entre los planos vy la
documentacién técnica que forma parte del Expediente Técnico, luego de lo cual se
procederdan a entregar a la ENTIDAD PUBLICA para la revision de los proyectos de las
especialidades debidamente compatibilizadas.

E= obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las nomas vigentes indicadas en
el numeral 1 (NORMAS ¥ REGLAMENTOS — BASE LEGAL), asi como la presentacion de
los plancs, memoria descriptiva, memorna de calculo, es condicidn para la revision integral
por parte de los especialistas. Los derechos y responsabilidades de los proyectistas estan
debidamente estipulados en el Capitulo 1l de la Morma G-030 del RME.

3.3.1.1 Provecto de Arguitectura

El Arguitecto, es el responsable del diseno del Proyecto Arquitectonico; v lo realizara en
baze a las metas definidas en el PIP declarado viable v en base a la normatividad vigente,
el cual comprende: la calidad arquitacténica, los calculos de areas, las dimensiones de los
companentes arquitectdonicos, las especificacionss técnicas del Proyecto Arquitectdnico, los
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acabados de la obra, & cumplimiento de los parametros urbanisticos exigibles para edificar
en 2l inmueble comespondiente, & cumplimiento de las nomas de accesibilidad y de
seguridad; debidamente compatibilizados con las especialidades.

DOCUMENTOS MINIMOS DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA

MEMORIA

1. | Ayuda Memoria

2 Memoria descriptiva a detalle de la especialidad, incluye Memoria descriptiva de
" | seguridad.

PLAMOS DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA

3 Plano de Localizacion y Ubicacion de acuerdo a la norma vigente en escala 1:500,
| 1:10,000, segin corresponda.

Plano de Distribucion General a escala 1:100, indicando inicio de frazado, BM,
cotas, niveles, planos de referencia, debera contensr gjes, cotas de niveles
4. orientacion, cores v elevaciones, especificacion de detalles constructivos, indicar
en un recuadno la meta del proyecio.

Plano de Ejes v Terrazas a escala 1:100, indicando el inicie del trazado, el BM v
5 | los ejes de placas ylo columnas, muros de contencion, pircas, relleno de temeno,
ejes y cotas, etc.

Plano de areas verdes vy libres (patios, veredas, etc.) a escala 1:100, indicandao
nombre, nivel, acabados, coberturas, mobiliario, vegetacion, especificacion de
6. | detalles constructivos, etc. La propussta de vegetacion debe considerar la
escaser de agua en la zona.

Planos de desamollo de mddulos: Comesponde a planos de desamollo v detalles
de planos de obra (Escala 1:50, 1:20, etc.) de todos los modulos, que deberan
7. | contemer nombre de los ambientes, ejes, cotas, niveles, muros, techos, vanos,
acabados, leyenda en las plantas, cortes y elevaciones vy cuadro de areas techada
del modulo, diferenciado por pisos.

Planos de Detalles constructivos de obra (Escala 125, 1/20, 110, etc.), deben
contener como minimo, los detalles constructives de puertas, ventanas, pisos,
techos y coberturas, cuadro de acabados, bafos, vestidores, escaleras, rampas,
g. | cielo rasos, cajas de ascensores, mobiliario fijo, elementos exteriores (jardineras,
kancas, sardineles, muros, etc.), elementos de evacuacion pluvial (canaletas,
montantes, cunetas, etc) y todo detalle que permita comprender las
caracteristicas de los elementos constructives gue seran considerados en la obra.

Estudio bioclimatico y luminico.

El modelo BIM debe contener el analisis energético v luminice natural y artificial
mediante la configuracion de una plantila Green Building Studio w o Insight
(propias del entormo de trabaje Revit Autodesk o similar), obteniendo los
siguientes resultados:

* Analisizs Solar: plantila gréfica de asoleamiento - detalle de generacion de
sombras e incidencia luz solar f radiacion por ambiente (por horas promedio,

8. asignando ubicacion, latitud  longitud)

s Analisis Térmico de la edificacion: plantilla grafica densidad térmica (por
ambiente) + cuadro de valores por tipo de material propuesto en cada ambiente

* Analisis Luminico artificial: plantilla grafica con rangos de influencia, distribucion
y consumo de enengia (en este punto puede realizar la intervencion colaborativa
con &l programa DIALUX, el cual es gratuito) + cuadros téenicos de consumo
energético e influencia luminica por ambiente.
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Plano de sefalizacion, evacuacion (indicando la ubicacion de mobiliario y equipos)
v plan de seguridad del proyecto arquitectonico, seqln las Normas de seguridad
establecidas por INDEC, indicando el calculo de evacuacion maxima de demanda
v otros. Los planos de evacuacion v seguridad se realizaran a escala convenignts,
10 | ¥ llevaran la denominacian EV'S, en el que se identificaran rutas, flujos, capacidad
del ambiente y zonas de seguridad. Las rutas de evacuacion se presentaran con
lineas continuas v a colores, utilizando letraz o nidmeros gue indicaran la
capacidad por ruta v la capacidad total del local. El plano de senalizacion debera
incluir la sefalética de seguridad como la sefialética indicativa (nombres de
ambientes e informativos).

Consideraciones:
El proyecto de arquitectura sera desamollado en Mod BIM — AR LOD 350 de acuerdo af
ANEXO N D3 - A2

3.3.1.2 Proyecto de Estructuras

Sera responsabilidad del especialista estructural desamollar todas las etapas del proyecto,
concepcion estructural, procedimientos de andlisis, el disefio de la estructura debera cumplir
con €l R.MLE; los planos deberan contener informacion detallada y completa exigida en las
Momas E.030 sismo resistente, E.060 de concreto armado y otras complementarias,
detallando las dimensiones, ubicacion, refuerzos v juntas de los diversos elementos
estructurales que comprende las obras nuevas tanto para los modulos como para las obras
exteriores (cercos perimétricos, muros de contencion, portadas de ingreso, cistema, etc.),
tomando como informacion basica & estudio de mecanica de suelos v levantamiento
topogréfico, debiendo definir la altermnativa de cimentacion mas idonea a wutilizar,
determinando las profundidades de cimentacion de los modulos el tipo de cemento a utilizar,
i hubiera necesidad de aditivos, de igual manera indicara & tratamiento que se debera dar
a la subrasante de pavimentos de acceso peatonal y vehicular, de acuerdo a las exigencias
del estudio de suelos. Se contemplaran paridas de ssguridad, calzaduras de cimentaciones
adyacentes, apuntalamientos a las zonas de trabajo, recomendaciones necesarnas
indicando proceso constructivo a seguir para garantizar la estabilidad de estructuras.

La presentacion de los planos estructurales deberd sustentarse mediante memorias de
calculo.

DOCUMENTOS MINIMOS DEL PROYECTO DE ESTRUCTURAS

MEMORIAS

1. | Memoria descriptiva a detalle de la especialidad

2. | Memoria de calculo (de acuerdo a normativa aplicada a la especialidad)
PLANOS DEL PROYECTO DE ESTRUCTURAS

Planos especificos de cimentaciones, columnas y placas a una escala conveniente
1/25, 1750, de todos los madulos que conforman el proyecto de acuerdo a normas
3. | vigentes. En la vista general de cada madulo se mostrara la debida referencia de
los modulos continucs o adyacentes, indicando el dimensionamiento de las juntas
debidamente acotadas.

Planos especificos de muros de contencion, cisternas, calzaduras y escaleras con
los detalles necesarios que permmitan entender con claridad los alcances de su
construccion @ una escala conveniente 1725, 1/50 de todos los modulos que
conforman el proyecto de acuerdo a normas vigentes.

Planos especificos de losas de entrepizo, techos v vigas con los detalles
5. |necesarios, a una =scala conveniente 1/25, 1/50 de todos loz madulos que
conforman el proyecto de acuerdo a las nomas vigentes.
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& Planos especificos de cerco perimétrico en el que muestre el desarrollo en planta
" | v elevacion con las cotas de piso al interior y exterior.

Planos especificos de portadas de ingreso y elementos exteriores ya sea de patios
7 veredas, rampas, coberfuras, canaletas, etc. en el que 3& muestre el desamollo en
" | planta, elevacion y las secciones necesarias que permitan conocer los alcances
de su construccion.

Consideracionss:

El proyecto de estructuras serd desamoliado en Mod BIM — ES LOD 350 de acuerdo al
ANEXO N° 03 -A.2

3.3.1.3 Proyecto de Instalaciones Eléctricas

Sera responsabilidad del especialista electricista, establecer las necesidades del sistema
gléctrico comespondiente. Determinar el sistema de acometida de acuerdo a normativa de
empresas eléctricas, alimentadores a tableros, disefio de iluminacion exterior e interior,
sistema de proteccion de puesta a fiemra, sistema de proteccion contra sobretensiones ante
la posible ocurrencia de fenomenos naturales (paramayos, dispositivos  contra
solretensiones). Sistema de Tallerss (mecanica, Fundicion, Automotriz, Carpinteria,
Eléctrica u otros), indicando el proceso de capacitacion. Instalaciones eléctricas interores
{glumbrado, tomacoments y fuerza).

Asimizmo, serd su responsabilidad determinar la distribucion del equipamiento Eléctrico v
Electromecanico en concordancia con el Programa Arguitectonico de la institucidn
educativa seqin Ambientes yio Fonas, ademas debera presentar la memoria descriptiva
al detalle de todo el sistema incluyendo los equipos especiales v la memona de calculo
rezpectivo.

DOCUMENTOS MINIMOS DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

MEMORIAS

Memoria descriptiva a detalle de la especialidad.

Debera contener como minimo la ubicacion del proyecto, antecedentes, marco
normative utilizade en el desamolle de la especialidad, Alcance del Proyecto
1. | (instalaciones en Media Tension y Baja tension), Descripcion del sistema en
Media Tension, Descripcion del sistema en baja tension, Maxima Demanda
{resumen), Pruehas, Relacion de planos.

Memoria de calculos justificativos de maxima demanda, caida de tension,
saccion de conductores, luminacion, sistema de atemmamiento, proteccion contra
descargas atmosféricas, proteccion contra sobretensiones (de acuerde con
normativa aplicada a la especialidad), seleccion del sistema de respaldo de
energia.

2 | Se deberd realizar la medicidn de resistividad del Temeno para el
dimensionamiento de los sistemas de atemamiento.

Loz calculos luminicos de los ambientes interiores y exteriores  se pueden
apoyar utilizando e programa DIALLUX (gue es gratuito) u otro software similar.
Todos los calculos deberan estar acompanados del archivo en formato editable
{hoja de calculo).

Memoria descriptiva del planteamiento de energia para la etapa de ejecucion de
obra, debera contener documento de factibilidad de suministro eléctrico
3 prmisjnnﬁl con la potencia proyectada o sustento del medio de obtencion de
energia.

PLANOS DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Flano de redes generales & escala 1/200 con &l trazo de la red eléctrica v
4. alimentadores a tablercs v postes extercres de alumbrado.
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Plano conteniendo diagrama unifilar del sistema eléctrico general, diagrama
5. unifilar de cada tablero, esguema de recomido de alimentadores.

Flano de redes generales a escala 1/200 con la ubicacion del sistema de
E. aterramiento (parrarayos, comunicacionss. baja tension, ete.)

Plano por madulo & escala 1/50, de cada componente segun comesponda:

- lluminacian interior, exterior v emergencia.

7. | - Tomacommientes

- Salidas de fuerza

- Sistema de aferramiento.
8. | Planos de detalles a escala 1/25, 1110, 1/5, 1/2, etc. (segln coresponda).
Consideraciones:

El proyecto de instalaciones eléctricas serd desamollado en Mod BIM — IE LOD 350 de
acuerdo al ANEXO N° 03 - A2

3.3.1.4 Proyecto de Instalaciones Mecanicas y Electromecanicas

Serd responsabilidad del especialista mecanico o mecanico electricista, establecer las
necesidades del sistema mecanico empleado en el local escolar; efectuar el disefio integral
de los sistemas de aire acondicionado en Auditorios u ofros ambientes, seqin el
requerimiento de Arquitectura, disefio de sistema de ascensores para discapacitados,
esquemas de control v fuerza, asi como especificaciones técnicas de cabina, presentado
segln reguenmiento de Arquitectura, acorde a la Norma A_120 del RME., disefio de sistemas
de Instalaciones de gas, segln requerimiento de arquitectura o instalaciones sanitarias.
Serd su responsabilidad también la presentacion de la Memoria Descripfiva de la
especialidad y Memoria de calculo.

Asimizmo, serd su responsabilidad determinar la distribucion del equipamiento Mecanico v
electromecanico en concordancia con el programa arquitectonico de la institucion
educativa seqin Ambientes yio Fonas, ademas debera presentar la memoria descriptiva
al detalle de todo el sistema incluyendo los equipos especiales v la memona de calculo
rezpectiva.

DOCUMENTOS MINIMOS DEL PROYECTO DE INSTALACIONES MECAMNICAS Y
ELECTROMECAMNICAS

MEMORIAS

Memoria descriptiva a detalle de la especialidad.

Debera contener como minimo la ubicacion del proyecto, antecedentes, marco
normative utilizado en el desamolio de la especialidad, Alcance del Proyecto
1. {Instalaciones GLP, Instalaciones HVAC, sistema de bombeo agua, desagie,
agua confra incendio), Descripeidn de cada componente, relacion de planos,
Pruebas, segun coresponda.

Memoria de calculo (de acusrdo a normativa aplicada a la especialidad).

2 | Todos los calculos deberan estar acompafiados del archivo en formato editable
{hoja de calculo).

PLANOS DE INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTROMECAMNICAS

Plano de redes generales a escala 1/200.

4 | Plano de instalaciones mecanicas y electromecanicas por madule a escala 1/50.

g Plancs de detalles a escala 1/25, 110, 1/5, 172, etc. (segin comesponda).

Consideraciones:
El proyvecto de instalaciones mecanicas v electromecanicas serd desarrollado en
Mod BIM — |E LOD 350 de acuerdo al ANEXO N (03 - A.2
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3.3.1.5 Proyecto de Comunicaciones

Sera responsabilidad del especialista en comunicaciones, establecer el diseno integral del
sistema de alama conira incendios (detectores de humo, estaciones manuales, luces
estroboscopicas vy central de alarma confra incendios), los cuales deberan estar
interconectados entre pabeliones existentes y nuevos.

Sera responsabilidad tambigén, el diseno adecuado de ducteria de instalacion de
Comunicaciones. Planta externa de ductos, buzones, cajas de paso para los sistemas de
Voz y Data, telefonico (intermos y extemos), padantes, perifonec, comunicacion inalambrica
(WiFi), TV Video, sistema de video vigilancia (CCTV) y Data Center. Asi como presentar la
Memoria Descriptiva v Memoria de calculo.

E= imprescindible que todas las zonas vio ambientes del programa arguitectonico de la
institucion educativa se encuentren implementadas de acuerdo con lo dispuesto por la
Entidad Publica, en lo que respecta a acceso a tecnologia informatica.

La EMPRESA PRIVADA sera responsable del equipamiento TIC, de acuerdo al PIP viable.

DOCUMENTOS MINIMOS DEL PROYECTO DE COMUNICACIONES

MEMORIAS

Memoria descriptiva a detalle de [a especialidad sustentando el diseno adecuado
de ducteria de instalacion de comunicaciones: Planta extemna de ductos, buzones
1. cajas de paso para los sistemas de Voz y Data, telefonico (intemos v extenos),
parlantes, perifoneo, TV Video, CCTY, comunicaciones inalambricas y sistema
de alarma contra incendios (detectores de humao).

Memeoria de calculo (de acuerdo a normativa aplicada a la especialidad), en la
que s encuentre, como minima, &l calculo del didametro de la ducteria en relacion
2 a la cantidad de cables UTP a utilizar, SPAT de sistema de comunicacicness,
capacidad minima de almacenamiento del sistema CCTV y ancho de banda a
contratar para el servicio de intermet de acuerdo a la cantidad de usuarios.

PLANOS DEL PROYECTO DE COMUNICACIONES

Plano de redes generales a escala 1/200.

4. | Plano de instalaciones comunicacionses por madulo a escala 1/50.

5 Plano de instalaciones de sistema confra incendio por madulo a escala 1/50.

Planos de detalles de sistema contra incendio y comunicaciones a escala 1/25,
110, 115, 12, etc. (segin comesponda), en los gue se encuentre la distribucion
6. de equipamiento por gabinets, nomenclatura de los puntos de red y terminales
del sistema de deteccion de incendio, detalles de instalacion, Data Center, SPAT
y acometida de servicios.

Consideraciones:
El proyecto de comunicaciones sera desamollado en Mod BIM — IE LOD 350 de
acuerdo al ANEXO N® 03 - A2

3.3.1.6 Proyecto de Instalaciones Sanitarias v Agua Contra Incendios

Sera responsabilidad del especialista sanitario, evaluar v determinar las necesidades de
suministro de agua v evacuacion del desagie doméstico, asi como el disefio del sistema
comespondients, &l mismo que debera estar adecuado a las caracteristicas de las redes
publicas v factibilidad del senvicio; debiendo considerar el disefio integral de las redes de
abastecimientc de agua y descarga final de desagle del proyecto, el adecuado
funcionamiento de las redes interiores v exteriores. Ademas, se debe determinar un sistema
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adecuado de drenaje pluvial, d= manera que la obra quede protegida ante eventuales
presencia de lluvias.

Asimizmo, debera definir la ubicacion y diametro de las conexionss de agua y desagie,
cuando existan redes pablicas, de acuerdo a la Factibilidad de servicios, estas conexiones
domiciliarias de agua v desagle deberan estar indicadas en los planos generales v en la
memoria descriptiva para que sean ejecutadas por la entidad que adminisira estos senvicios
publicos.

En caso de no existir redes piblicas de agua y desagiie, debera plantear la mejor altemativa
de solucion, ya sea con un sistema de abastecimiento altemativo, sistemas de tratamiento
y disposicion final de desagles tratados, contando con las autorizaciones sanitarias emitidas
por las entidades correspondientes. La propuesta técnica debe asegurar el abastecimiento
de agua v recoleccion de desagile de acuerdo a la normativa vigente RNE.

De requenrse v de comesponder, para el sistema de agua contra incendio, debe presentar
el analisis de riesgo indicando el sistema de extincion de agua contra incendio a disenar
para el proyecto de acuerdo al RNE.

DOCUMENTOS MINIMOS DE INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA CONTRA
INCENDIOS.

MEMORIAS

Memoria descriptiva a detalle de la especialidad, indicando los siguientes items
que no son limitantes: Nombre del Proyecto, Mombre de Confratista yio consultor,
Entidad Propietaria, Ubicacion, Antecedentes, Clima, Objetives del proyecto,
Codigos v Normas aplicables, Alcances del proyecto, Descripeion de la solucion
1. adoptada para la fuente de abastecimiento de agua y evacuacion de desagie,
Descripcion del funcionamiento de cada sistema que forma parte de las
instalaciones sanitarias v agua contra incendio de ser el caso, Certificado de
factibilidad aprobado y vigente.

Memoria de calculo de instalaciones sanitarias indicando el caleulo de la dotacion
diaria de agua fria v agua caliente, maxima demanda simultanea de agua fria v
agua caliente, equipo de bombeo de agua fria, equipo de produccion de agua
caliente, recirculacion de agua caliente, calculo hidraulico, unidades de descarga
2 | de desagie doméstico, frampa de grasas, eguipe de bombeo de desagie
doméstico, sistema riego  tecnificado, intensidad de lluvia para el
dimensicnamiento de la canaleta y red de drenaje pluvial, entre ctros a fin de
sustentar el disefio presentado de acuerdo al RME.

De requerirse y de comesponder, memoria de célculo de agua contra incendio
3 | indicando el calculo del volumen de la cistema, equipo de bombeo, calculo
hidraulico, entre ofros a fin de sustentar el disefio presentado de acuerdo al RNE.

PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS

Planos de las redes exteriores a escala 1:200 o 1:100 con indicacion de la red de
4 | agua fria, red de colectores de desagiie, red de colectores de aguas pluviales,
empalmes de agua v desagie hacia la red publica, entre otros.

Flanos de las redes interiores de agua fria, agua caliente, recirculacion de agua
5. | caliente, desagiie doméstico y ventilaciones, drenaje pluvial y desagle graso, a
escala 1:50.

5. | Planos de la red de riego (segln comesponda).
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Planos de planta, cories y detalles de cuario de bombas, equipo de bombeo,
cistermas yo tangues elevados a escala 1:25, 1:10, 1:5, segan comesponda.

Flanos de detalles tipicos v detalles de instalacion a escala 1:25, 1:10, 1:5, segun
8. cofmesponda.

g_ | Plano de izométricos (segln cormesponda).

Planos del sistema de agua contra incendio gue incluye cisterna de agua contra
10. | incendio, eguipo de bombeo, red de gabinetes de agua contra incendio, red de
rociadores v detalles de instalacion, entre otros (de requerirse vy de comesponder).

Consideraciones.
El proyecto sera desamollado en Mod BIM — 15 LOD 350 de acuerdo al ANEXC N* 03
—-A2

3.3.1.7T Proyvecto Integral de Mobiliario v Equipamiento

Para la presentacion del tercer entregable, respecto al componentz de mobiliaro v
equipamiento, se debe adjuntar como minimo la siguiente documentacion de acuerdo al
ANEXO N®*3 - A3

DOCUMENTOS MINIMOS DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

MEMORIAS

1. | Memoria descriptiva a detalle de la especialidad. (Descripcion v cantidades)
PLANOS DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Flanos de arquitectura amoblados v eguipados. Presentar los planos de
Argquitectura finales amoblados v equipados, en &l cual debe colocar un Cuadro de
Bienes, donde se cologuen las cantidades de los bienes gue 52 esta implementado
5 |en los ambientes que se describen en la lamina, los codigos de los bienes

| compatibilizados con los demas documentos de estudio definitivo, las medidas
minimas referenciales. Los mobiliarios de los plancs amoblados deben estar a
ezcala v 52 debe representar graficamente todos los bisnes, son excepcion en
cada ambiente que le comespondes segun los Metrados.

Laminas de disefio gue contemplan los detalles para la fabricacion del mobiliario,
representacion grafica de elevaciones, cores, secciones, a escalas adecuadas
3 (1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, etc... ) con la descripeion técnica en cuanto a espesores,

| secciones, diametros, calibres, matenales, acabados, tipo de fijacion, sistema de
refuerzo, cerraduras, sistema de comederas, bisagras, etc. Contemplando tolo o
necesano de manesra clara v preciza para la fabricacion del mobiliario.

FICHAS TECHICAS DE EQUIPAMIENTO

Fichas Técnicas en las que se detallen las especificaciones técnicas de manera
4. | preciza y clara de cada equipo, componentes que conforman los equipos, las
dimensicnes de ser necesanas.

GARANTIA COMERCIAL DE LOS BIEMES

5. | Documentacion de acreditacion de la garantia de bisnes_

Consideraciones:
El proyecto sera desamollado de acuerdo al ANEXO N° 03 - A3,

17
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3.3.1.8 Plan de Contingencia

CONTEMIDD MINIMO DEL PLAN DE CONTINGEMCIA

Memoria descriptiva incluyendo los calculos comespondientes por especialidad:
1. | amuitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y  mecanicas,
comunicaciones.

7 Planos de todas las especialidades que comespondan: arquitectura, estructuras,
" | instalaciones sanitarias, elécticas v mecanicas, comunicaciones.

Cronograma de ejecucion segin actividades a realizar para su implementacion,
3. | incluyendo el fransporte de mobiliario v equipamiento existente al local del Plan de
Contingencia, acondicionamiento del local del Plan de Contingencia e Imprevisios.

Factibilidad de Servicies temporales (agua, desagle, servicio eléctrico vy
4. | telecomunicaciones). Proyectos complementarios aprobados por la EPS, de
comesponder.

3.3.1.9 Presupuessto a nivel de proyecto

Presupuesto estimado de las especialidades de Amuitectura, Estructuras, Instalaciones
Eléctricas, Instalaciones Mecanicas v Electromecanicas, Comunicaciones, Instalaciones
Sanitarias, Mobiliario v Equipamiento. El presupuesto se esfimara en base a ratios por metro
cuadrado de area techada, para el caso de edificaciones; para el caso de frabajos
complementarios yiu obras exteriores, sera en base a rafios de proyectos u obras similares.

3.3.1.10 Tramite de Factibilidades de Servicios y Licencias

CONTEMIDD MINIMO DE DOCUMENTOS DE FACTIBILIDAD

1. | Aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) requerido en el CIRA

Aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueclogica (PMA) por el Ministerio de Cultura.

2 Factibilidad de Servicios (proyectos complementarios aprobados por la EPS
° | de ser el caso)

+ [De requerirse y de comesponder, sistema de utilizacion de media tensidn. El
EJECUTOR DEL PROYECTQ, debera presentar el documento o cerificado
de conformidad técnica del proyecto de sistema de utilizacion en media tensidn
emitida por la empresa concesionaria de servicies plblicos de electricidad
asimisma debera presentar &l proyecta en archivo digital (programas originales
y formato POF del proyecto Aprobado).

& D requerirse y de corresponder, se debe presentar el expediente de las redes
complementariaz en las especialidades de instalaciones sanitarias y
eléctricas, realizar coordinaciones técnicas hasta obtener la aprobacion del
expediente por la empresa prestadora de senvicio y presupuestados en esta
etapa.

Consideraciones:
Los Ingenieros de las Especialidades correspondientes, son los responsables de
preparar el proyecie de pedido de factibiidad a las Empresas Prestadoras de
Servicios o a la enfidad competente del sector. Debiendo coordinar y presemtar la
informacion de acuerdo a los requisitos exigidos por los mismos.
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332 Formato de entrega digital

La presentacion del tercer entregable contendra el archivo digital de la forma siguiente:

Documentacion Digital

* Documentos:

En formato pdf fondo color blanco, tamafio A-4, con membrete enfregado por la
EMTIDAD PUBLICA y a pie de pagina los datos de la EMPRESA PRIVADA v el
EJECUTOR DEL PROYECTO. La documentacion debera estar firmada digitalmente
por el JEFE DE PROYECTO, el especialista responsable de la especialidad que
comesponda y el representante legal del EJECUTOR DEL PROYECTO.

. FPlanos

En formato pdf, laminas tamafio A1, con membrete enfregado por la ENTIDAD
PUBLICA con los datos de la EMPRESA PRIVADA vy el EJECUTOR DEL PROYECTO.
Loz planos deberén estar fimados digitalmente por el JEFE DE PROYECTO (con
habilitacion vigente), el especialista responsable de la especialidad gue comesponda
(con habilitacion vigente) v el representante legal del EJECUTOR DEL PROYECTO.
Consideraciones:

En caso el JEFE DE PROYECTO, fambigén sea representante legal del EJECUTOR
DEL PROYECTO serd suficiante su firma v la del especialista gue correspanda.

Archivo digital

Link pemmanente de descarga conteniendo la informacion fuente con todos los archivos
editables: texto en Microsoft Word, mefrados en Excel, Planos digitalizados en AutoCAD
V2017, modelos BIM, fotos (jpg) v documentacion sustentatoria escaneada.

Para condiciones del tercer entregable en BIM, véase el ANEXO N° 03-A.2

3.4 Cuarto Entregable

341 Contenido técnico de presentacidn

En el cuarto entregable se presentara el Estudio Definitive ywo Expediente Técnico completo
{infraestructura, mobiliario, ¥ equipamiento), incluyendo los tres entregables previamente
aprobados por la Entidad Publica, debidamente compatibilizado, incluyendoe metrados v
presupuestos (Coma minimo dos cotizaciones tanto en infrasstructura como en mobiliario v

equipamiento).

El Expediente Técnico firmado digitalmente, sera revisado y verificado por la Entidad Piblica

y posterdormente procedera a su firma digital respectiva como conformidad.

3.4.1.1 Especificaciones Técnicas

Una vez recibida la conformidad del proyecto integral, se procedera a la elaboracion de las
especificaciones técnicas de todas las especialidades, v debe guardar relacion con el
sustento de mefrados de las especialidades de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones
Eléctricas — Electromecanicas, Comunicacionas, Instalaciones sanitarias v Mobiliaro -
Equipamiento vy se procederd a adjuntar toda la documentacidn que complementes la

obtencidn del Expedients Técnico completo para definir &l Presupussto.
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DOCUMENTOS MINIMOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Especificaciones técnicas por especialidad (incluye Plan de Contingencia).

Consideraciones:

Las especificaciones técnicas deben ser complementadas con nommas técnicas de
fabricacion, reglamentos y nonmas vigentes.

Los equipos sanitarios en la especialidad de instalaciones sanitarias deben ser
ahomadores o de bajo consumo, feniendo en consideracion las restricciones del
suministro de agua en el termeno.

Todas las partidas deben tener la misma estructura: Descripeian, Materales, Méfodo
de gjecucion/construccion, unidad de medida y metodo de pago.

Respecto al componenfe de mobilario y eguipamiento, se debe adjuntar la
documentacion de acuerdo al ANEXO N®3- A3

3.4.1.2 Metrados

Una vez recibida la conformidad del proyecto integral, se procedera a la elaboracion de los
mefrados y especificaciones técnicas de todas las especialidades, adjuntando el sustento
de metrados de las especialidades de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas —
Electromecanicas, Comunicaciones, Instalaciones sanitarias v Mobiliario - Equipamiento y
se procedera a adjuntar toda la documentacion que complemente la obtencion del
Expediente Técnico completo para definir el Presupussto.

Los mefrados deben ser elaborados acorde a lo indicado en la Morma técnica de metrados
aprobada mediante Resolucion Directoral N° 073 — 2010/ TVIENDAMNMCS-DMC.

DOCUMENTOS MINIMOS DE METRADOS

La Planilla General de Metrados de todas las especialidades, en la gue se

1. detallen por columnas los metrados de los componentes: modulos, obras
exteriores, cerco, rehabilitacion ylo demolicion y el total de los mismos.

Resumen v Sustento de los metrados por partida de cada components, con la
planilla respectiva y con los graficos ylo croguis explicativos que el caso requiera,
2. fimadas por el Ingeniero Civil responsable, para lo que 22 adjuntan los formatos
comespondientes.

3. | Tablas de cuantificacion del modelo BIM.

Consideraciones:

Respecto al componente de mobillario v eguipamiento, se debe adiuntar la
documentacion de acuerdo al ANEXON®3- A3

3.4.1.3 Presupuesto definitivo

Una vez conaolidados los metrados de todas las especialidades (Arguitectura, Estructuras,
Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Mecanicas/Electromecanicas, Comunicaciones,
Instalaciones Sanitarias, Mobiliario y Equipamiento) se elaboraran los presupuestos por
componentes: modulos, obras exteriores, cerco perimétrico, restauracion, sustitucion,
reforzamiento, rehabilitacion yio demolicidn, tomando como sustento la base de datos de
analisis de costos unitarios proporcionada por la ENTIDAD PUBLICA vy los precios de
materiales de la zona obtenidas por los profesionales responsables del Expedients Técnico,
debiendo presentar por especialidad v por componente: Planilla General de metrados,
sustento de metrados, presupuestos, analisis de precios unitarios, relacion de materiales,
Formulas Polindmicas, Consolidado del Presupuesto, Resumen del Presupuesto, Cuadro
de Desembolsos, Calendanc de Awvance de Obra valorzado, Desagregado de Gasios
Generales, Cuadro Comparativo entre Costos PIP v Costos Expediente Técnico, entre

2D
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ofros, gue formaran parte del Expedients Técnico. Tanto como en el componente de
infraestructura como en el componente de mobiliaro v equipamiento, minimamente el
EJECUTOR DEL PROYECTO debera presentar dos cotizaciones.

DOCUMENTOS MINIMOS DE PRESUPUESTO

1. Hoja de Consolidado del Presupuesto, segin modelo.
2 Hoja de Resumen segdn modelo
3 Desagregado de Gastos Generales v Utilidad

Presupuestos separados por componentes de acuerdo a la Planilla General de
4. Metrados, indicando costo directo, gastos generales, utilidad & impuestos.

Andlisis de costos unitarios por especialidad del total del presupuesto, los
mismos que incluyen los precics de los materiales sin IGY puestos en obra, es
3. decir, que incluyen = flete, con rendimientes de manoe de obra concordantes
con la Entidad.

Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad vy desglosado en:
B. materiales, mano de obra, equipo & insumos comodines.

7. Farmulas polindmicas del presupuesto total v por especialidad.

Cuadro Comparativa entre el Costos del Perfil de Inversion v el Costo del
8. Expediente Técnico, & informe respectivo sustentando las posibles diferencias.

9. Cuadro de Desembaolsos segin modelo.

Programacion de obra en GAMTT con el itemizado compatibilizade a las
40. partidas del presupussto v mefrados, cronograma de ejecucion de obra por
madulos y cronograma integrador.

11. Cranograma general de ejecucion de la obra valorizado.
12. Calendario de procura, adguisicion y llegada a obra de materiales criticos
13, Calendario de utilizacion de equipos

Cotizaciones que sustenten los precios de todes los materiales e insumos |
obtenidas de fabricantes v o distribuidores de materiales de construccion de la
zona de gjecucion del proyecto, en especial del: Cemento, Agregades, Ladrillos
de muro y de techo, Fiermo cormmugado por varilla (387, 1727, 5487, 3/4"), Cristal
templado, Madera cedro, Madera tornillo, precios de tuberias de PVC, aparatos
14, sanitarios, cables de libre haldgeno, arefactos eléctricos, ascensores,
electrobombas, en general de todos los materiales mas representativos.
Asimismo, de ser el caso, adjuntar precies y especificaciones técnicas de
diversas coberturas, pista atlética, césped sintético, piso del polideportivo,
porcelanato ywo lossta ceramica, equipos de bombeo, equipos para piscinas,
equipos para el sistema de media tension, etc.

Los costos del mobiliario deberan incorporarse en la estructura general de
costos, desagregando las partidas de precio por unidad de bien, embalaje, fiste
15. y transporte. Asimismo, los gastos generales y ufilidades =& aplicaran de la
misma forma que los demas componentes de la obra.

Consideraciones:

Todos los componentes indicados en el PIF wviable, como aguellos elaborados
durante fa etapa de elaboracion del Estudio Definitivo wo Expediente Técnico,
dzheran ser debidamente presupuestados v sustenfades. Por o gue no se
aceptard presupuestos solo referenciados al monto del PIF viabls.

Respecto al componente de mobiliano vy equipamiento, se debe adjuriar la
documentacion de acuerdo al ANEXON"3- A3
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3.4.1.4 Tramite de Factibilidades de Servicios vy Licencias

CONTENIDO MINIMO DE DOCUMENTOS DE FACTIBILIDAD

1.

Autorizacion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico

Resolucion Directoral que autoriza el Plan de Monitoreo Arqueclogico (PMA) emitido por
la Direccion Desconcentrada de Cultura competente, segin el ambito de sus
competencias, de acuerdo a lo estipulado en el articule 56 del Reglamento de
intervenciones argueoldgicas aprobado mediante DS N° D03 — 2014 — MC.

Licencias Municipales

Licencia de Edificacion v demolicién

Licencia de edificacion y demaolicién aprobada de acuerdo a lo estipulado en los articulos
25 y 26 del texto unico ordenado de la ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas
aprobado mediante decreto supremo WN® 006 — 2017 = VIVIENDA.

Autorizaciones para sistema alternativo temporal de Agua potable

Autorizaciones y permisos aprobados por el AMA, municipalidad y demas gue se reguiera
para la exploracion, excavacion y funcionamiento del sistema alternativo temporal de
Agua potable, de requerirse y de commesponder.

Autorizaciones para sistema altermnativo temporal de desagiie

Autorizaciones y permisos aprobados de la Municipalidad, AMA, DIGESA y demas
entidades que se requiera para el funcionamiento del sistema altemativo temporal de
desagle, de comesponder.

Proyecto de Formato N® 08-A

Proyecto del formato M® 08-A (Registro en la fase de ejecucion para proyectos de
inversion) de acuerdo a la DIRECTIVA N® 001-2019-EF/63.01; el cual sera elaborado v
revisado en coordinacion con el especialista de la Entidad.

- Memoria descriptiva del Cuadro Comparative de Costos entre el Pl Viable y el
Expedients Técnico.

34.2 Formato de entrega digital

La presentacion del cuarto entregable contendra, un orginal (01) v el archivo digital de la
forma siguiente:

DOCUMENTACION DIGITAL

Documentos:

En formato pdf fondo color Manco, tamafio A4, con membrete entregado
por la ENTIDAD PUBLICA v a pie de pagina Icﬂ datos de la EMPRESA
PRIVADA vy el EJECUTOR DEL PROYECTO. La documentacion debera
estar firnada digitalmente por el JEFE DE PROYECTO, el especialista
responsable de la especialidad que comesponda v el representante legal
del EJECUTOR DEL PROYECTO.

Planos: digitaimente por el JEFE DE PROYECTC (con habilitacion vigente), el

En formato pdf, laminas tamafio A1 (un jusgo), con membrete entregado
por la ENTIDAD PUBLICA con los datos de la EMPRESA PRIVADA y el
EJECUTOR DEL PROYECTO. Los plancs deberan estar fimados

especialista responsable de la especialidad que comesponda (con
habilitacion vigente) v el representante legal del EJECUTOR DEL
PROYECTO.

Consideraciones:
En caso el JEFE DE PROYECTO, también sea representante legal del EJECUTOR DEL
PROYECTO sera suficiente su firma v la del especialista que comesponda.
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ARCHIVO DIGITAL

Link permanente de descarga, conteniendo la informacion fuente con todos los archivos
editables: texto en Microsoft Word, metrados en Excel, Plancs digitalizados en AutoCAD
v.2017, modelos BIM, fotos (jpg) v documentacion sustentatoria escansada.

Para condiciones del cuarto entregable en BIM, véase el ANEXO N* 03-A.2

3.5 Quinto Entregable

3541 Contenido técnico de presentacion

3.5.1.1 Expediente Técnico Definitivo

Unia vez el Cuarto Entregable del Expediente Técnico cuente con la conformidad por parte
de |a Entidad Publica y devuelto el expedients original (Expediente Digital firmado
digitalmente, por el EJECUTOR DEL PROYECTO, EMPRESA PRIVADA y por la ENTIDAD
PUBLICA) por parte de la ENTIDAD PUBLICA; el EJECUTOR DEL PROYECTO procedera
a presentar via mesa de partes el Expediente Técnico definitivo, debidamente foliado.
Asimizmo, presentara DVD con archivo digital del estudio definitivo completo editabile v pdf
+ DV con documentacion final fimada digitalmente y foliada.

El EJECUTOR DEL PROYECTO debera presentar el Expediente Técnico completo, el
mismo qgue debe contener la siguiente documentacion técnica:

DOCUMENTOS MINIMOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

VISTAS DEL PROYECTO ¥ RECORRIDO VIRTUAL

Cuince (15) imagenes fotorrealistas o llustraciones tridimensionales a color (08 imagenes
de exteriores y 07 imagenes de interiores) que muestren con claridad el disefio del proyecto,
incluyendo detalles de acabados, uso y fratamiento de paisaje. (4 partir de la aprobacion del
3er entregable, se coordinara con la Unidad Gerencial de Estudios y Obras las
caracteristicas respecto a la presentacion de las vistas del proyecto)

Recorrido virtual del proyecto con una duracion de 240 segundos a una resolucion de 1920 x
1030 pixeles v 24 fotogramas por segundo. El recormido debe mostrar con claridad el diserio
arguitectonico y recorrer las principales instalaciones de la institucion educativa. (A partir de
la aprobacion del 3er entregable, se coordinara con la Unidad Gerencial de Estudios v Obras
las caracteristicas respecto a la presentacion del recomido virtual).

MEMORIAS
2. | Ayuda Memoria (segdn formata).
Memoria Descriptiva de Arguitectura que contendra el area del terreno, perimetro, fipo de

3 obra, cuadro de areas, metas, dotacion de aparatos sanitariog, tipo de acabados, obras
exteriores, proyecto de seguridad entre otros. Memoria de calculo.

4. Memoria Descriptiva de Estructuras y Memoria de Calculo de Estructuras.

Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas y Memoria de Calculo de instalaciones
gléctricas.

Memoria Descriptiva de Instalaciones Mecanicas y Memoria de Calculo instalaciones
mecanicas - Sistema de Gas.

Memoria Descriptiva de Comunicaciones y Memoria de Calculo.

Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias y Memoria de Calculo de instalaciones
sanitarias.

Memaoria Descriptiva de Mobiliario y Equipamiento.

&n

Rl B Bl I
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10. | Memoria Descriptiva de la implementacion del Plan de Contingencia
ESPECIFICACIONES TECNICAS

11. | Especificaciones Técnicas de cada especialidad (incluye Plan de Confingencia)

PRESUPUESTOS

12. | Hoja de Consolidado del Presupuesto.

13. | Hoja Resumen

14. | Desagregado de Gastos Generales y WHilidad.

15. | Presupuestos por especialidad y por componente en 510 v en Excel (Fisico v digital).
16. | Andlisis de Costos Unitarios por especialidad (con €l sustento de precios de materiales).
17. | Listado de insumos por especialidad.

18. | Fomulas Palindmicas por especialidad (Incluye mobiliaro y equipamienta).

19 Cuadro Comparativo entre Costos del Perfil de Inversion v Costos del Expediente Técnico, e
- | informe respectivo sustentando las posibles diferencias, de ser el caso.

20. | Cuadro de Desembolsos.

31 Programacion de obra en GANTT: Cronograma de ejecucion de obra por modulos y
" | cronograma integrador

22_ | Cronograma general de ejecucion de la obra valorizado.

23. | Calendario de procura, adquisicion vy llegada a obra de materiales criticos.
24_ | Calendario de utilizacion de equipos

25. | Cotizaciones que sustenten los precics de todos los materiales e insumos.
METRADOS

26. | Planilla General de Metrados por especialidad (incluye Plan de Contingencia)

Resimenes y Sustentos de Metrados por especialidad de cada uno de los componentes,
27. | sustentado con la planilla de metradoes de todas las partidas presentadas, en forma
ordenada que permita hacer un seguimiento y verificacion rapida de las mismas.

INFORMES y FICHAS

28. | Ficha Técnica

29_ | Ficha de Profesionales

30. | Tenencia Legal y Documentacion del terreno

31. | Cerfificado de Parametros Urbanisticos y Certificado de Zonificacion y \Vias
32 | Informe de evaluacion del riesgo de desastres

33. | Panel Fotografico

34 | Constancia de Inspeccion

35. | Ficha de Evaluacion Ambiental

36. | Proyecto de Formato M.° 8 A

LICENCIAS

Licencia de Edificacion y demaolician

Licencia de edificacion v demolicion aprobada de acuerdo a lo estipulado en los articulos 25
y 26 del texto Unico ordenado de la ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas aprobado
mediante decreto supremo N® 006 — 2017 — VIVIENDA.

ESTUDIOS BASICOS

38. | Levantamiento Topografico.
39. | Evaluacion Estructural
40. | Estudio de Suelos.

ar.

24

Péagina 105 de 250



MINISTERIO DE EDUCACION
PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 OxI

P )
N PERL Programa Magonal
o Ialraesstricuna Educativa

Thecenio de la de riunidsdes para Mueres y Hombres™
“Ana de |3 Esperanza y e Fortalecimienfo de |3 Democracia”

PLANOS DE ESPECIALIDADES

41. | Relacion de laminas

42. | Expediente Final de Proyecto de Arguitectura

43. | Expediente Final de Proyecto de Estructuras

44 | Expedients Final de Proyecto de Instalaciones Eléctricas

45. | Expedients Final de Proyecto de Instalaciones Mecanicas v Electromecanicas

46. | Expediente Final de Proyecto de Comunicaciones

47. | Expediente Final de Proyecto de Instalaciones Sanitarias y Agua Contra Incendios
43. | Expediente Final de Proyecto de Mohiliario y Equipamisnto

49. | Expediente Final de Proyecto de Plan de Contingencia

MODELD BIM

50 Modelo virtual del Expediente Técnico en sistema BIM (Building Information Modeling) con
" | un nivel de detalle LOD 350 de acuerdo al ANEXO N° 03 - A2

51. | Plan de Ejecucion BIM
OTROS

52 Factibilidades de servicios aprobadas por la Empresa prestadora de servicios comespondients
| para el proyecto definitivo y el Plan de Contingencia.

Expediente Técnico de Sistema de Ufilizacion de Media Tension visado con el respectivo
53 Documento wo certificado de conformidad técnica del proyecto de sistema de utilizacion en
© | media tensidn emitida por la empresa concesionaria v Redes Complementarias de
Instalaciones Sanitarias. (De reguernrse y de comesponder)

4 Plan de Monitoreo Arqueologico yo Plan de Evaluacion Arqueologica (de requerirse y de

" | comesponder) y Resolucion de aprobacion del mismo.

Consideraciones:

El Expedienfe Técnico completc debera esfar firmado, foliado v sellado por & profesional

responsable de su elaboracion, e Jefe de Proyecto, el representante legal del EJECUTOR DEL
PROYECTO, la EMPRESA PRIVADA y LA ENTIDAD PUBLICA.

352 Formato de entrega digital

La EMPRESA PRIVADA deberd entregar via Mesa de Partes el Expediente Técnico
Definitive presentado en discos de CD o DVD o USE, con la informacion ordenada de
acuerdo al indice entregado, debidamente foliadao.

DOCUMENTACION DIGITAL

En formate pdf fondo color blanco, tamafio A-4, con membrete entregado por
la ENTIDAD PUBLICA vy a pie de pagina los datos de la EMPRESA PRIVADA
y el EJECUTOR DEL PROYECTO. La documentacion deberd estar fimada
Documentos: | digitalmente por el JEFE DE PROYECTO, el especialista responsable de la
especialidad que comesponda, el representante legal del EJECUTOR DEL
PROYECTO, el representante legal de la EMPRESA PRIVADA, por los
especialistas de la ENTIDAD PUBLICA.

En formato pdf, laminas tamafio A1, con membrete entregado por la ENTIDAD
PUBLICA con los datos de la EMPRESA PRIVADA vy & EJECUTOR DEL
PROYECTO.

Los planos deberan estar foliados, firmados digitalmente por el JEFE DE
PROYECTD (con habilitacion vigentz), el especialista responsable de la
especialidad que comesponda (con habilitacion vigente), &l representante
legal del EJECUTOR DEL PROYECTO, el representante legal de la
EMPRESA PRIVADA los especialistas de la ENTIDAD PUBLICA.

Planos:
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Vistas:

Imagenes en alta calidad, minimo 300ppp, archivos jpg v tiff.

Consideraciones:
En caso el JEFE DE PROYECTO, también =ea representante legal del EJECUTOR DEL
PROYECTO serd suficiente su firma y la del especialista que comesponda.

ARCHIVO DIGITAL

Disco o discos de CD o DVD (no regrabable) conteniendo |a informacion fuente con todos los
archivos editables: texto en Microsoft Word, metrades en Excel, Plancs digitalizados en
AutoCAD w2017, modelos BIM, fotos (jpg), wvistas (jpg) v documentacion sustentatoria
escansada (300ppp).

Para condiciones del quinio enfregable en BIM, véase el ANEXO N° 03-A.2

Toda la informacién antes mencionada, debe estar firmada digitalmente por el reprezentante
legal de la EMPRESA PRIVADA, el representante legal del EJECUTOR DEL PROYECTO,
el JEFE DE PROYECTO, por los especialistas responsables de la especialidad que
comesponda. Asimismo, una vez dada la Conformidad por la ENTIDAD PUBLICA debera
contar con la firma digital de los funcionanos responsables gue aprueban el Quinto
Entregable. Sera entregada digitalizada en CD o DVD o USE, de acusrdo a formatos de
presentacion.

La informacién digital == entregara de la siguisnte forma:

Paguete N° | CDs o DVD= o USB con archivos fuente en formato Word, Excel,
01: AutoCAD v Revit, etc.

Paguete N° | CDs o DVDs o USB con archives en formato PDF (300 ppp) del
02 Expedients Técnico definitive segin el indice del Quinto Entregakble.

CDs o DVDs o USB con archives en formato PDF del Expediente
Técnico definitivo debidamente foliado v firmado por los proyectistas v
revisores de |la Entidad.

Pagquete N°
03:

4. COORDIMACION CON LA ENTIDAD POBLICA

La EMPRESA PRIVADA y el EJECUTOR DEL PROYECTO coordinaran la ejecucion del
proyecto directamente con la ENTIDAD PUBLICA, a fin de aclarar cualquier duda respecto
al desamolle de la documentacion técnica requerida. Las enfregas deberan realizarse via
mesa de partes de la ENTIDAD PUBLICA, de lo contrario se daran por no recibidas.

Efectuada la presentacion de los entregables del Expediente Técnico, la ENTIDAD
PUBLICA, a fravés de la Unidad Gerencial de Estudios v Obras, realizara la revision de cada
una de las especialidades a fin de dar la conformidad respectiva. En el caso de existir
obzervacionss, la EMPRESA PRIVADA tendra un plazo para la absolucion de las mismas
{zegun los términcs de referencia). Sobrepasado el plazo establecido, es causal de
penalidad por mora.

La EMPRESA PRIVADA presentara la relﬁgif:n de los profesicnales participantes en cada
especialidad, reservandose la ENTIDAD PUBLICA el derecho de solicitar el cambio del o

loz profesionales del equipo técnico propuesto en caso se observe bajo rendimiento técnico
durante la ejecucion del proyecto.

El EJECUTOR DEL PROYECTO no debe ulilizar personal de la ENTIDAD PUBLICA para
el desamollo parcial o total del Expediente Técnico, causal que originara la resolucian del
COMVenio.
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ANEXO N® 03 — A1.1

CONTENIDO MINIMO PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE EVALUACION

DE RIESGO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. CIRO
ALEGRIA BAZAN DE CENTRO POBLADO ASACASI DISTRITO DE TAMBOBAMEBA
DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC™ con

Cadigo Unico de Inversiones N° 2428305

CONTENIDO MINIMO DEL INFORME DE EVALUACION DE RIESGO
#FOTOGRAMETRIA
= CARACTERIZACION FiSICA DE SUELOS
¥ RESUMEN EJECUTIVO
#»MODELAMIENTO

*INFORME DE EvALUACION DE RIESGOS DE DESASTRES POR SISMOS Y
MOVIMIENTO EN MASAS* cuyo contenido minimo debera ser el siguisnte:

PRESENTACION
INTRODUCCION

CAPITULO I: OBJETIVOS

1.1
12

CBJETIVOS GEMERAL
OBJETIVO ESPECIFICO

CAPITULO I SITUﬁCIf}N GENERAL

21
211

22
221

23
24
241
242
243
244
25

251

2511
2312
2513
2514
2515

232

2521
2522
2523

253

UBICACION GEOGRAFICA
Ubicacion Paolitica

DESCRIPCION FiSICA DE L& ZONA A EVALUAR
Vias de Acceso

ANALISIS SITUACIOMAL ACTUAL DEL PELIGRO

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO
Amtecedentes como Escenario

Antecedentes

Plan de contingencia

Area de influencia del proyecto

CARACTERISTICAS GEMERALES DEL AREA GEOGRAFICA A
EVALUAR

ASPECTOS FISICOS (segun el tipo de peligro a evaluar)
Caracteristicas geologicas

Caracteristicas Geomorfologia

Caracteristicas Climatolagicas

Caracteristicas fopograficas

Caracteristicas hidrologicas

ASPECTO AMBIENTAL

Zona de vida

Flora

Fauna

ASPECTOS SOCIALES
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Poblacion

Wivienda

Servicios Basicos

Educacion

Salud

Yiviendas cercanas o colindantes al perimetro del proyecto

Accesos al proyvecto.

Zonas de obras preliminares (campaments, Zonas de almacenamiento de
materiales de eliminacion, construccion, residencias, oficings, S5.HH.)
Zona de ubicacion del plan de contingencia.

. Ubicacion de botaderos o rellenos sanitarios.
. Zona de evacuacion o albergues en caso de desastre.
. Medios de transporte.

CAPITULD Ill: DE LA EVALUACION DE RIESGOS

31

iy

I I I I I I I A
W=

S ninin b Lo Lo fa
Pl =

DETERMINACI}Z'JN DEL NIVEL DE PELIGROSIDAD
IDENTIFICACION DEL PELIGRO

CAMCTEHEACIGN DE LOS PELIGROS

PONDERACION DE PARAMETROS DE EVALUACION
Parametros de Peligro

PONDERACION DE LOS PARAMETROS DE SUSCEPTIBILIDAD
Factores Condicicnantes

Factores Desencadenantes

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS EXPUESTOS

Dimension social

Dimension econdmica

Cimension ambiental .

PONDERACION DE LOS PARAMETROS DE SUSCEPTIBILIDAD
MINELES DEL PELIGRO

CAPITULO IV: ANALISIS DE VULNERABILIDAD

41.

42

421,
422
423
4.3

44

441,
4432
443
444
4.5

451
452
453
454
455
456
457

Andlisis de vulnerabilidad

Factor exposician

Exposicion en la dimension social

Exposicion en la dimension econémica
Exposicion en la dimension ambiental
Ponderacion de los parametros de la exposicion
Factor de fragilidad

Fragilidad en la dimension social

Fragilidad en la dimension econdmica
Fragilidad en la dimension ambiental
Ponderacion de los parametros de fragilidad
Andlisis de la componente resiliencia
Resiliencia Social

Resiliencia Econdmica

Resiliencia en la dimension ambiental
Ponderacion de los parametros de resiliencia
Estafificacion de la vulnerabilidad

Miveles de wulnerabilidad

Miveles de vulnerabilidad por blogues dentro del drea de Evaluacion

CAPITULO V. CALCULOS DE RIESGO

2.1
3.2
2.3
o4

2.5

Metodologia para el calculo del riesgo

Estratificacion del nivel de riesgo

Miwel de riesgo

Miveles de riesgo por blogues, dentro del area de Evaluacion, Matriz de
nesgo

Calculo de posibles dafios

Pagina 2 de 3

Péagina 109 de 250



MINISTERIO DE EDUCACION

PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 Oxl

Py
Wicpminmazenic amia Madional
ﬁ nm de Gestidn insHiucknal mruwmlhuﬂn

"Decenic de I3 lguaidad de Oporunidades pars Mueres y Hombres™
“Afo de Iz Esperanza y of Fortalecimienio de Iz Democracia”

CAPITULO V1. CONTROL DEL RIESGO

B.1. Control del riesgo

6.2, Medidas de prevencion y reduccion del fesgo

621. Medidas de orden estructural

6.2.1.1. Medidas de orden estructural - PROYECTO

6212 Medidas de orden estructural —- OTRAS ENTIDADES
622 Medidas de orden no estructural

6.3, Costolefectividad

CONCLUSIONES
BIELIOGRAFLIA

PANEL FOTOGRAFICO™ (AEREAS, PANORAMICAS ¥ LOCALIZADAS)

El contenido debera elaborarse teniendo en cuenta como minimo el siguiente marco
normativo de la Ley N° 29664 del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
— SINAGERD y su reglamento aprobado con Decreto Supremo N® 048-211- PCM, el
Manual para la Evaluacion de Riesgos onginados por Fenomenos Maturales, segunda
version y la Resolucion Jefatural N° 058-2020-CENEPRED/ de fecha 10 de julio de

2020 mediante la cual =& aprobaron los “Lineamisntos para la elaboracion del informe

de evaluacion de riesgos de desastres en proyectos de infraestructura educativa®

*De acuerdo al Manual para la evaluacion de Riesgos originados por Fenomenos
Maturales, 2da version considerar los tipos v subtipos de movimientos para definir el

peligre a evaluar:

MO
Cridas

Viloomienn
Desliromiento de som o sel

Propagocidn loleml

Replsoan

Debornodeses gravitaconoke
profundo:

SUETIPO
Coicdey dba noc (edefritos o susky)
Wikcramherto de e [blogue]
wikeorienio Fleirod de rooo o del modao oo
Deslzomienis inzhoconol, deslimamien en cula
Deskzomienio roiocond
Propogacin loemwd kenio
Propogacién ol por bouadian (rdpida)
Flujo de deirbos
Credda de defrilos
Flujo de loda
Flije e e
Flujo de hurba
Mealoncha de deliloy
Mealonch de oo
Dualzormionts por Hups o doshzemaonds por hooocde (do arona, [me, deviles, s

Rispiacidn de suskos

Fuente: Manual de CENEPRED, 2da Version.

** Como minimo 30 fotografias.

Pagina3de 3

Péagina 110 de 250



MINISTERIO DE EDUCACION
PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 Oxl

Fay]
Wiceminternic i Magkonal
ﬂ nm du Gestian InsHiucional ] o [ihacativd

"Decenio de la Igusidad de Oporfunidades pars Mujeres y Hombres™
“Ano de Ia Esperanza y & Forlalecimiento de s Democracia”

ANEXO N 03 - A.1.2

PreCnae

mmmﬁ
£ e et
Pachac e Jele 1iaend alze

CONTENIDO PARA LA ELABORACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ED UCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. CIRD ALEGRIA BAZAN DE
CENTRO POBLADO ASACASI DISTRITO DE TAMBOBAMEA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC™ con Codigo Unico de Inversiones N°

2428305

1. TRABAJOS A REALIZAR:

1.1 POLIGONAL DE APOYO TOPOGRAFICO.

Se ubicaran puntos de control, los cuales serviran de poligonal de apoyo del levantamiento

topografico y seran debidaments monumentados.

Control horizontal:
Medicion y compensacion de la poligonal de apoyo.

a) Se ubicaran puntos de control topografico, los cuales serviran de poligonal de apoyo al
levantamiento topografico v seran debidamente monumentados. Estos puntos tendran

que ser intervigibles entre si para la medicion de la poligonal

b) La medicion de la poligonal de apoyo consistira en obtener directamente los angulos en

los vértices v las distancias de cada uno de los lados de la poligonal.

¢) Para el cieme angular de la poligonal de apoyo, e emor admisible se determinara

mediante la siguients expresion:

-Emtm = iR\I"!‘_'I-
Donde:
F= precision del equipo utilizado
n= numero de veérfices de la poligonal

d) Para el cierre lineal de la poligonal de apoyo, &l ermor relative minimo sera: Er= 175,000

g) La Memoria de los trabajos de la Poligonal de Apoyo Topografico incluird: Metodologia,
croquis de ubicacion y referenciacion de los vértices de la poligonal de apoyo enlazados
con los puntos de control geodésico. Calculo v ajustes de la poligonal de apoyo, cuadro
de resultados, panel fotografico, especificaciones Técnicas de los Equipos v Materiales
Ltilizados, asi como la presentacion de los cerfificados de Calibracion de los Equipos.

Control vertical:

El control vertical del levantamiento topografico se llevara a cabo mediante una Mivelacion

geoméfrica o diferencial_

a) Se ubicara y obtendra informacion de un BM del IGN, para frasladar la cota oficial al

proyecto.

b) La nivelacion tendra que ser compuesta v en circuito cemado v usando como emor
permisible la expresién: + 0.02 = vk ; siendo °k” la distancia nivelada en kilémetros.

¢) Se ubicara vy monumentara estratégicamente en la zona del proyecto, 02 (dos) BMs, en
lugares que no sean alcanzados por los frabajos durante la ejecucion de obras e
intervigibles entre =i para fines de replanteo de obra. Para estos hitos debera
establecerse, ademas, sus coordenadas UTM (Este, MNorte). Para su facil ubicacion se
construirdn con la siguiente especificacion: concreto fo= 140 Kglem? de 20x20x40 de
profundidad colocandole una plancha de bronce (tipo registro de 4%), en el cual estara

indicado el BM.
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La memaoria del trabajo del control verfical incluird: Metodologia de la toma de datos,
gjuste y compensacion de los circuitos de nivelacion considerados, cuadro de resultados,
croguis, copia de libreta de campo.

1.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA ZONA DE ESTUDIO.

a)

b)

<

d)

)

Bl levantamiento topografico se realizara sobre las bases topograficas realizadas para la
poligonal de apoyo, los cuales contaran con coordenadas UTM, WGS-84

Las mediciones para el levantamiento topografico se realizaran con eguipo Estacion
total, con precision angular maximo de 5° (cinco segundos).

Las mediciones s realizaran por €l meétodo de radiacion, tomado desde cada vértice de
la poligonal de apayo, mediants las cuales se obtendran las coordenadas (E, N) v cota
por cada punto. Adicionalmente cada punto contard con una numeracion cormelativa
una descripcion leida por la estacion total.

En la informacion obtenida se debera incluir los detalles planimétricos v altimétricos de
las estructuras, vias, cercos, instalaciones eléctricas v sanitarias existentes dentro del
area que involucre el proyecto, interior y exterior al tereno designado para el proyecto.

Delimitacion del Terreno.- En el caso en que los limites del termeno no se encuentren
definidos por cercos, obligatoriamente los vértices de los linderos deberan ser
monumentados con la siguiente especificacion: concreto fo= 140 Kgicm2 de
0.20%0.20x0.30 m., con un baston de ¢ de diametro, debiendo sobresalir 37 del temeno
natural, indicando su nombre.

La Memoria de los trabajos del Levantamiento Topografico, incluird: Metodologia, plano
topografico con curvas de nivel, plano perimétrico, plano de ubicacion v plano de perfiles
y secciones fransversales, a escala conveniente. Panel Fotografico, Especificaciones
Técnicas de los equipos y materiales utilizados, =& entregara el cerificado de calibracion
de los equipos utilizados

2. CONTENIDO DE PLANOS

2.1 Plano de Ubicacion y localizacion, con indicacion de los lugares identificables, tales
como plaza de amas o edificios importantes dentro del distrito, la comunidad, anexo entre
otros debiendo indicar la ruta optima a seguir.

2.2 Plano perimétrico, el formato debe estar disefiado para un plano a escala 1/500 utilizando
un tamafio de hoja minimo de A3, utilizando para la presentacion digital el modo LAYOUT,
conzervando en el MODEL la escala 1/1 y su geomeferenciacion; la presentacion s en
fisico v en digital, &l mismo gue debe contener:

a.

La Poligonal del predio.- con sus medidas periméfricas, area y colindancias; asi
también, se indicaran los vértices, nombrados con nimeros, iniciando a la izquierda
del frente del predio y siguiendo la direccion de las manecillas del relgj.

Crientacion de Morte magnético o Morte - La orientacion indicada debera coincidir con
la gue conste en el plano de ubicacion y el plano de planta;

Cuadro de Datos Técnicos- consignando los vértices, los lados, distancias
especificadas en metros v hasta con dos (2) decimales; asi como, &l angulo de cada
vértice en grados-minutos-segundos; v, los valores de las coordenadas de los vértices
Este (X) y Morte (¥) — referidos hasta con tres decimales. En este cuadro debera
aparecer el area del temeno.
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d. DATUM, Sistema de Coordenadas, Zona, Escala.- se consignara el DATUM oficial
WGESE4 v el Sistema de Coordenadas UTM, e colocara la Fona UTM donde se
encuentra el predio levantado (17, 18 o 19).

e. Poligonal de apoyo topografico utilizado para &l levantamiento.
f. Plano de Localizacion.

g. La poligonal obtenida deberd ser confrastada con los datos técnicos del titulo de
propiedad, con el fin de determinar las posibles diferencias gue amerten un
procedimiento de rectificacion o la identificacion de dreas de terreno adicional.

2.3 Plano topografico. El numero de puntos vy estaciones, al efectuar el levantamiento
topografico debe ser tal que =2 pueda obtener una superficie que represents con precision
la morfologia del termeno. En algunos casos por necesidad se deberan indicar mas detalles.
El plano topografico contendra minimaments lo siguiente:

2.3.1  Curvas de nivel a cada 0.30 m y cuando el terreno tenga una pendiente menor al
10% =& requerirda curvas de nivel @ cada 0.20m. Las curvas de nivel deberan
proyectarse hasta las calles aledafias.

232 Los puntos de relleno topografico, obligatoriaments se mantendran en el plano,
aparsciendo solo la cota de cada uno de ellos y en un formato gue no perturbe la
vigibilidad del resto de les elementos del plano. Estos puntos en el archive CAD,
se colocaran en una capa independiente para poderias visualizar o apagar.

2.3.3  Ubicacion v localizacion exacta de los dos BMs requeridos para el control vertical.
Estos BMs, obligatoriamente, deben dejarse bien monumentados en el termreno en
un lugar y de manera que perdure con la siguiente especificacion: concreto fe=
140 Kgicm?2 de 20x20x40 de profundidad colocandole una plancha de bronce (tipo
registro de 4°), en el cual estara indicado el BM.

234 Indicacién de los exteriores del temeno, calles periméfricas  indicando
necesariamente los puntos o cotas exteriores del perimetro o lindero. Se debe de
presentar las Secciones de Vias proyectadas de todas las calles adyacentes.

2.35 Indicacion de climatologia del area, alfitud sobre el nivel del mar, clima, vientos
(indicando direccion predominante), humedad relativa, precipitaciones pluviales,
heladas, granizadas, stc.

236 Areadel terreno, que debe ser compatibilizada con la documentacion legal, v area
construida por niveles. Se debe indicar los linderos s2gin titulo de propiedad.

2.3.7  Verificar si existen o no redes eléctricas publicas, =i existieran, indicar si es frifasico
o monofasico, debiendo indicar el fipo de acometida (aérea o subterranea) v la
ubicacion del medidor de energia existente. Verificar i el suministro es monofasico
o trifasico, &l N° de suministro, la potencia confratada, etc., asimismo, de existir,
indicar la presencia de grupo de subestacion eléctrica. En algunas localidades en
gue los municipios gensran y distribuyen la electricidad, se debe indicar el tipo de
la generacion, que pusde ser por minicentrales hidroeléctricas o por Grupos
Electrogenos.

238 erficar i existen o no redes pablicas de desagie v agua potable, comentando si
se encuentran cperativas e indicar quien es el concesionario del sernvicio de agua
potable y desagie. Asimismo, 2 &5 gue existieran, se debe indicar la cota de tapa,
cota de fondo, profundidad v enumerar los buzones que se ubican en las vias
publicas colindantes al predio.

2359 Con respecto a los temmenos y construcciones vecinas, El Consultor debe indicar
con precision las curvas de nivel v niveles de los temenos colindantes, como
minimo 3.00 m. mas alla de los linderos existentes v en el caso de calles, en todo
su ancho. De existir construcciones vecinas, sefialar el tipo de construccion,
materiales, alturas v datos de la cimentacion.
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24 Plano de Perfiles v secciones transversales, S debera presentar, obligatoriamente,
como minimo tres cortes longitudinagles que atraviesen el tereno incluyendo el ancho de
las calles colindantes v tres cortes transversales con las mismas caracteristicas. Este plano
contendra lo siguientes:

241 Peril longitudinal de los cortes longitudinales y fransversales obligatorios,
maostrando la cota de tereno a cada 10 m. Se indicard en dichos perfiles la
ubicacion de los limites de propiedad del predio. En caso de limitar con
construccionss vecinas, se debe indicar en lo posible, los niveles y cotas en éstas,
el nimero de pizos v el material de construccion utilizado.

242 Perfil longitudinal de todo el perimetro del predio iniciando en el punto 1 del
perimetro y en sentido de las agujas de reloj, mostrando la cota de terreno a cada
10 m.

243 Secciones transversales del perimefro a cada 10m de espaciamiento y en un
anchao que abargue 10 m. a cada lado de la poligonal perimétrica.

244 Periles longitudinales de todas las calles adyacentes, indicando si existiese, la
ubicacion de los buzones existentes su cota de tapa v cota de fondo.

3. RESENTACION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA

3.1 Debera describirse el procedimiento topografico utiizado tanto en campo como en
gabinete, memorias de calculo de la poligonal de apoyo v de los crcuitos de nivelacion,

3.2 Indicar los linderos colindantes, area v perimetro del terreno.

3.3 Anexar un minimo de 30 vistas fotograficas como minimo incluyendo panoramicas que
sustente:

=  Entomo urbano, calles, accesos, etc.

= El levantamiento topografico, profesional responsable v personal realizando
las labores topograficas.

= Configuracion del terreno (curvas de nivel, cambios de nivel, etc.)

=  Hitos monumentados, pintades v enumerados de la poligonal de apoyo, BMs
vy poligonal perimétrica.

34 Se elaborara una ficha técnica, de acuerdo a los formatos predefinidos por la ENTIDAD
PUBLICA, selladas por el profesional responsable.

3.5 Verificar i existen o no redes eléctricas plblicas, si existieran, indicar =i es trifasico o
monofasico, debiendo indicar €l tipo de acometida (aérea o subterranea) v la ubicacion del
medidor de energia existente. Verificar =i el suministro es monofasico o trifasico, el N° de
suminisiro, la potencia contratada, ete., asimismo, de existir, indicar la presencia de grupo
de subestacion eléctrica. En algunas localidades en que los municipios generan y
distribuyen la electricidad, se debe indicar el tipo de la generacion, que puede ser por
minicentrales hidroeléctricas o por Grupos Electragenos.

3.6 En caso de no exisfir senvicio de agua potable pablico, indicar si existe otra fuente de agua
potable.

3.7 5i existieran, indicar la antigledad de las redes de agua potable y desagie del centro
educativo v de que material son las mismas.
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4. ESCALA DE PLANOS

La escala a ser utilizada sera la siguients:

¥  Plano topografico v replanteo : Esc 1/200

¥  Plano de localizacion : Esc 11000 o 1410000
¥ Plano Periméfrico : Esc 1/500

¥  Plano de Ubicacion : Esc 11000 o 15000

5. PRESENTACION DE PLAMOS

5.1 Formato A-0 (1.10 x _75); A-1(.75x.55); u otro si el drea fuese mayor, respetando la escala
17200.

5.2 En original (copia digitalizada en CD) y tres copias en papel bond de 90 gr. debidamente
firmadas y selladas por el profesional responsable.

6. FORMATO DE ENTREGA

6.1 Se presentara en digital debidamente sellado en todos sus folios v irmado digitalmente por
el profesional responsable. Asimismo, se debera enfregar toda la informacion en formato
digital en un CO. Entre esta informacién se debera considerar lo siguisnte:

# Planocs desarrcllados en AUTOCAD
* Figuras, cuadros, fotografias, ete. en archivo MS-Word (*.doc.).

* Plano topografico en AutoCAD Civil 3D, conteniendo superficies,
alineamientog, perfiles, seccionss fransversales, puntos cogo, efc.

* El archivo de la base de datos de puntos topograficos en Excel, conteniendo
log 5 campos o columnas por punto. Numero de punto, este, nore, cota v
descripcion.
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. CIRO
ALEGRIA BAZAN DE CENTRO POBLADOC ASACASI DISTRITO DE
TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE

APURIMAC® con Cddigo Unico de Inversiones N* 2428305

CONTENIDO MINIMO Y REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LA EVALUACION

ESTRUCTURAL MEDIANTE LA EXTRACCION Y ROTURA DE TESTIGOS DE

CONCRETO, VERIFICACION DE L OS REFUERZOS EN COLUMNAS ¥ VIGAS Y

AUSCULTACION DE LA CIMENTACION

LOS ENSAYOS DE LABORATORIO DEBEN EJECUTARSE EN:

- LABORATORIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVMADAS DE RECONCCIDO
PRESTIGIO,

- LABORATORIOS CUYOS EQUIPOS CUENTEN CON CERTIFICADOS DE CALIBRACION

VALIDADOS POR LABORATORIOS DE METROLOGIA ACREDITADOS POR INACAL,
LOS ENSAYOS EJECUTADOS ¥ PRESENTADQS CUYOS EQUIPOS QUE MO CUENTEN
COM CERTIFICADOS DE CALIBRACION Yi0 DE CALIDADVGARANTIA, MO SERAN

VALIDADOS.
- LOS CERTIFICADOS TIEMEN UMA VIGENCIA DE D6 MESES.

TABLA CONTENIDO

EVALUACION ESTRUCTURAL MEDIANTE LA EXTRACCION Y ROTURA DE TESTIGOS DE

CONCRETO, IUERIFICACIC'JN DE LOS REFUERZOS EM COLUMMAS Y VIGAS Y
AUSCULTACION DE LA CIMENTACION.

1. RESUMEN.
ORDEN DESCRIPCION
1 INDICE
2 MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
21 GEMERALIDADES
22 NORMAS LEGALES
23 OBJETIVOS
231 OBJETIVO GENERAL
232 OBJETIVO ESPECIFICO
24 UBICACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
25 AREA DE INTERVEMCION
251 DESCRIPCION GEMERAL DE LA INSTITUCIHON EDUCATIVA
252 DESCRIPCION DE LA ZOMA DE INTERVEMCION
28 RESLUMEN DE TRABAJIOS DE CAMPO Y RESULTADOS EMCOMTRADOS
281 REPLAMTED ARQUITECTONICO - ESTRUCTURAL
2.8.2 REPLANTEQ DE JUNTAS SISMICAS
2.8.21 REPLANTEQ DE JUNTAS SISMICAS EMN ALFEIZARES
26822 REPLANTEQ DE JUNTAS SISMICAS EN ESTRUCTUTAS CONTIGUAS
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ORDEN DESCRIPCION
2ga | DETERMINACION DE LA CALIDAD DE CONCRETO MEDIANTE EXTRACCION DE
MUESTRAS CON BROCA DIAMANTINA
264 |AUSCULTACION DEL ACERO DE REFUERZO EM VIGAS Y COLUMMAS
265 |AUSCULTACION DE LA CIMENTACION
3 REPLANTEC ARGQUITECTONICO - ESTRUCTURAL
a1 DESCRIPCION DE LOG THADAJDS REALIZADOS 7 DE LAS EDFICACIONES
AUSCULTADAS
3.2 PAMEL FOTOGRAFICO
2.3 PLAMOS ¥ DETALLES
4 REPLANTEC JUNTAS SISMICAS
4.1 REPLANTEC JUNTAS SISMICAS EN ALFEIZARES segin corresponda
411 |DESCRIPCION DE ELEMENTOS AUSCULTADOS — JUNTAS SISMICAS
412 | COMCLUSIONES ¥ RECOMENDACIONES
413 | PANEL FOTOGRAFICO
414 |PLANOS Y DETALLES
42 REPLANTEC JUNTAS SISMICAS EN ESTRUCTURAS CONTIGUAS
421 |DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DE LA JUNTAS SISMICAS EN
ESTRUCTURAS CONTIGUAS EN EDIFICACIONES
422 | CONCLUSIONES ¥ RECOMENDACIONES
423 | PAMEL FOTOGRAFICO
424 |PLANOS Y DETALLES
= DETERMINACION DE LA CALIDAD DEL CONCRETO MEDIANTE EXTRACCION
DE TESTIGOS COM BROCA DIAMANTINA
5.1 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
5.2 RESULTADOS — CONSISTENCIA DE LOS RESULATDOS OBTENIDOS — ANALISIS
5.3 COMNCLUSIONES ¥ RECOMENDACIONES
5.4 CERTIFICADOS DE ENSAYOS
5.5 PANEL FOTDGRAFICO
5.8 PLANOS ¥ DETALLES
& AUSCULTACION DEL ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS Y VIGAS
B.1 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
B.2 RESULTADOS
8.3 CONCLUSIONES ¥ RECOMENDACIOMES
6.4 PAMEL FOTOGRAFICO
B.5 PLANOS ¥ DETALLES
7 AUSCULTACION CIMENTACION
- DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS ELEMENTOS DE
CIMENTACION INTERVENIDOS
7.2 RESULTADOS
7.3 COMNCLUSIONES ¥ RECOMENDACIONES
74 PANEL FOTOGRAFICO
7.5 PLAMOS ¥ DETALLES
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HORMAS ¥ REGLAMENTOS

La ejecucion de la evaluacion debera de realizarse de acuerdo con las disposiciones
legales y nomas técnicas vigentes:

+ Reglamento Macional de Edificacionss (RME) vy sus modificatorias.

+ NTE E.060:2009 Concreto Armado

«  NTP 338.181:2013 - Método de ensayo para determinar el nimero de rebote del
concreto endurecido (esclerometria).

«  NTP 339.059:2017 - Método para la obtencion v ensayo de corazones diamantinos
y vigas seccionadas de concreto.

« Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado en adelante la Ley

* Decreto legislatve N°1444 gue modifica la Ley N°30225, vigente desde el
30.01.2019

* Decreto Supremo N° 344-20158-EF Reglamento de la Ley de Confratacicnes del
Estado, en adelante el Reglamento, vigente desde 30.01.20159.

TRABAJOS A REALIZAR
La evaluacion estructural abarca la realizacion de las siguientes actividades:

DETERMINACION DE LA CALIDAD DEL CONCRETO MEDIANTE EXTRACCION
DE TESTIGOS CON BROCA DIAMANTIMNA

La determinacion de la calidad del concreto en las edificaciones a reforzar se realizara
mediante [a extraccion de testigos de concreto con broca diamantina, cuyo didmetro
sera de 3.70" en cormespondencia con la NTE v que cumpla la normativa NTP 339.059
vigente. Debe ser preparados convenientemente (corte, capeado y curado) antes de
que sean sometidos a su rotura en laboratorios de Universidades e Institucionss
Piiblicas o Privadas de reconocido prestigio, o en laboratorios cuyos equipos cusnten
con certificades de calibracion vigentes emitidos por Laboratorios Metroldgicos que
cuenten con autorizacion INACAL, certificados que se deben adjuntar en el informe.

La extraccion de los testigos de concreto con broca diamantina se realizara teniendo
cuidado con no comprometer la integridad de los elementos estructurales de la(s)
edificacion{es). Se debe de tener especial cuidado de no dafiar los aceros de refuerzo.
Para ello =& mostrara obligatoriamente fotografias v su ubicacion de todos los agujeros
luego de haber realizado la extraccion de cada testige de diamantina.

Lina vez tomadas las muestras, se debera resfituir el concreto extraido con concreto,
aplicando previamente una resina epdxica para lograr la adherencia adecuada, s
deherad adjuntar necesaramente vistas fotograficas de esta actividad.

Se incluird necesariamente vistas fotograficas del antes, durante v del después de la
intervencion.

Las muestras deberan estar debidamente identificadas en planos de ubicacion vy los
certificados de laboratorio que =& emitan deberan indicar dicha identificacion, la misma
gue debera figurar mediante una leyenda apropiada en los planos preparados para tal
fin.

3.2 AUSCULTACION DEL ACERO DE REFUERZO EN VIGAS Y COLUMNAS

Se verficara el diametro y separacion de los aceros de refuerzo y estribos existentes
en vigas y columnas de las edificaciones a reforzar.

Pagina3de 6

Péagina 118 de 250



MINISTERIO DE EDUCACION
PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 Oxl

“Afia de la Esperanza y & Forfalecmiento de la Democracia”

Figura 1: Detalle de Auscultacién en columna y viga
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La verificacion del acero se realizard mediante fajas de inspeccion (tiras o listones).
Para este descubrimiento v delimitacion de la faja (de manera similar que para el
replanteo de juntas sismicas) se debera emplear una amoladora (figura 1). Para la
determinacion del acero longitudinal de columnas o vigas se realizara una faja de entre
0.10 y 0.15m de espesor y una longitud del ancho de la columna (figura 2). Para la
determinacion del estribaje de columnas y vigas se realizara una franja de 1m de
longitud v entre 0.10 v 0.15 m de espesor en ambos extremos de les elementos (figura
2). En esta inspeccion también se debera determinar el estado de comosion del aceno,
=i esto existiera.

Las auscultaciones del acero de columnas y vigas se realizaran teniendo cuidado que
esto no comprometa el funcionamiento estructural de las edificaciones. Una wvez
finalizada la exploracion, se resfituiran los acabados aplicando la resina epoxica
necesaria para lograr la adecuada adherencia del nuevo moriero sobre el concreto
antiguo. Los elementos estructurales deberan guedar tal como fueron encontrades.
Todas las zonas intervenidas por estos trabajos deberan ser pintados con un color que
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confraste al color existente (naranja o amarillo). Se incluira necesaramente vistas
fotograficas del antes, durante v después de |a infervencion.

Las verficaciones deberan estar debidamente idenfificadas, las mismas que debera
figurar mediante una leyenda apropiada en los planos que se preparen para tal fin. Se
incluird necesariamente vistas fotograficas del antes, durante vy después de la
intervencion.

AUSCULTACION DE LA CIMENTACION

Se realizaran las exploraciones mediante el descubrimiento de la cimentacion para
verificar su tipo (zapata, cimiento commido, etc.), dimensiones (largo, ancho, profundidad,
espesor de solado, espesor de falso cimiento, efc.), niveles existentes (NPT, NFC, etc.),
material (concreto ciclopeo, mamposteria, concreto armado v ofro). Ademas, se debe
de verificar el tipo (cimiento commido, viga de conexion, entre ofros), el material y las
dimensiones de la seccion de las dmentaciones que se conectan a cada cimentacion
analizada (ver figura 3).

Una vez obtenida la informacion y tomadas las folos necesaras, se debera de realizar
el tapado de |a excavacion y reparar los pisos vy falsos pisos afectados producto de la
exploracion con acabados de mortero cemento — arena y olros materiales que tuviera
antes de la auscultacion. Es importante que se determine el tipo de estrato en que se
encuentra asentada la cimentacion

Figura 3: Auscultacicn de cimentacion
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3.4 PLAND DE REPLANTEQ ARQUITECTONICO DE LAS EDIFICACIONES

Los planos a entregar, comespondiente al replantec de las edificaciones existentes
evaluadas v deberan de contener el replanteo aruitectonico — estructural de las
edificaciones que comespondan. Se deben de mostrar las plantas de entrepiso y
elevaciones con las dimensiones exactas de los elementos estructurales (muros,
placas, columnas, vigas, techos), distancia enfre ejes y aliura de enfrepiso. De ser
factible s indicara la proyeccion de la cimentacidn existente. Ademas de lo indicado,
debera de mostrarse |as secciones de cada uno de los elementos estructurales (vigas
y columinas) con los resultados de las auscultaciones realizadas (dimensiones y acero
de refuerzo) seglin sea el caso.

La escala a presentar de los planos deberda ser 1/75 para los detalles, cortes v las

plantas. Se debera mostrar al menos cuatro (04) cortes arguitectonicos-estructurales
(2 para cada direccion).
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Asimismo, los planos del replanteo estructural de las edificaciones deberan de

complementarse con los niveles existentes de piso (interior como exterior), mostrado

tanto en las plantas como en las elevaciones respectivas.

3.5

REPLANTEQ DE JUNTAS SISMICAS DE LAS EDIFICACIONES A EVALUAR (DEL
PABELLON INDICADD)

Sera necesano determinar, para cada pabellon en especifico, el estado v el espesor de

juntas sismicas en los casos siguientes:

3.5.1

3.5.2

En Alfeizares

Determinar la existencia yio apertura de la union entre las columnas principales y
columnetas de alfeizares, indicando el espesor de esta junta. Cuando esta junta
no sea visible, sera necesario retirar el mortero de tarajeo con una amoladora en
la zona de la union para determinar su separacion.

Se deberan analizar por lo menos en 4 puntos por pabelldn, donde se deberd
retirar el mortero del tarajeoc con una amoladora en la zona de la junta, en unos
10 em de longitud como minimo para ver que el ancho de [as juntas se mantisne
constante.

Se determinarad (medird) la separacion de junta. Después de la toma de la
informacion se procedera a dejar la zona investigada, tal como fue encontrada. Se
incluira necesariamente vistas fotograficas del antes, durante y del después de la
intervencian.

Con estructuras contiguas

Determinar la existencia yo apertura de la union entre el pabellén evaluado con
ofras estructuras, =sean estas escaleras, pabeliones u ofras edificaciones,
indicando &l espesor de esta junta sismica.

Cuando esta junta no sea visible, seré necesario retirar el mortero del tarrajeo con
una amoladora en la zona de la unidn, en unos 10 cm de longitud como minimao
para ver que &l ancho de las juntas se mantiene constante. Se determinara
(medirad) su separacion de junta. Después de la toma de la informacion se
procedera a dejar la zona investigada, tal como fue encontrada.

El nimero de puntos a evaluar sera igual al nimero de uniones gue se presenten,
como minimo se realizaran dos puntos por cada caso de pabellones
contiguos. Se incluird necesaraments vistas fotograficas del antes, durante v del
después de la intervencion.
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ANEXON®03 - A4

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE ESTU DIOS DE
MECANICA DE SUELOS (EMS) CON FINES DE CIMENTACION

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDI_ICACI_E')N INICIAL, SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LLE. CIROC
ALEGRIA BAZAN DE CENTRO POBLADO ASACASI DISTRITO DE TAMBOBAMEBA
DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC™ con

Cadigo Unico de Inversiones N° 2428305

Mota importante:

El PROFESIONAL RESPONSABLE debera obligatoriamente sostener una reunion, al
inicio del servicio en las instalaciones de LA ENTIDAD gue permita establecer los
requerimientos y detalles referidos en los TDR y de aguello requerido por la ENTIDAD
para el servicio, que permita ademas facilitarle informacion existente v o relevante
sobre la estructura proyectada (arquitectura, distribucidn, estructuras, etc.).

En dicha reunidn se refrendard un acta en la que conste la declaracion expresa del
consultor que conoce a cabalidad los TDR del servicio, plazos, obligaciones y
responsabilidades.

LOS ENSAYOS DE LABORATORIO DEBEN EJECUTARSE EN:

- LABORATORIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS DE
RECONOCIDO PRESTIGIO,

- LABORATORIOS CUYOS EQUIFOS CUENTEN CON CERTIFICADOS DE
CALIBRACION VALIDADOS POR LABORATORIOS DE METROLOGIA
ACREDITADOS POR INACAL,

- LOS ENSAYOS EJECUTADOS Y PRESENTADOS CUYOS EQUIPOS QUE NO
CUENTEN CON CERTIFICADOS DE CALIBRACION ¥/0 DE CALIDADVGARANTIA,
NO SERAN VALIDADOS.

- LOS CERTIFICADOS TIENEN UNA VIGENCIA DE 06 MESES

- PAUTA NORMATIVA: MANUAL DE ENSAYD DE MATERIALES MTC 2003. MTC
E 001 2003.

ENTREGABLE
- El entregable esta constituido por:

+ Texto del Informe — Memoria descriptiva, de conformidad con fa tabla
contenido indicada en estos Términos de Referencia.

« Cuadro Resumen de las Condiciones de Cimentacion (Anexo 1 NTE E 050
Suelos y Cimentaciones),

« Cuadro resumen del programa de investigacion de campo y resultados de
laboratorio.

+ Cerificados de Ensayos de Laboratorio

« Registro de Excavacionas

+  Plano o esquema de ubicacion de calicatas y Perfiles Estratigraficos de
calicatas a propuesta del Consultor.

« Registro forografico como minimo 30 fotografias.

La no presentacion de los items indicados constituye una NO CONFORMIDAD
AUTOMATICA, que genera la devolucion del informe técnico de ingenieria.

Pagina 1 de 27

Péagina 122 de 250



MINISTERIO DE EDUCACION
PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 Oxl

v e

‘Denevmdeialgﬂ'daddeﬂpwﬁnﬁdespamh&p@sy&m&es
“Afic de I3 Esperanza y & Fortslecimiento de [z Democracia”

A continuacion, se presentan los términos de referencia para un estudio de mecanica de
suelos con fines de cimentacion, que contienen los siguientes aspectos:

1. ACTIVIDADES DEL CONSULTOR

« Asegurar la calidad en el proceso de elaboracion de los estudios de
mecanicas de suelos con fines de cimentacion del proyecto de inversion
plblica.

« Revisar la informacion complementaria remitido por la Entidad v los términos
de referencia, teniendo en cuenta los plazos establecidos.

« Brindar asistencia técnica para el disefio definitivo de las cimentaciones del
Proyecto Estructural, asi como a otros actores involucrados.

« Asegurar la calidad v economia de las cimentaciones del Proyecto de
inversion plblica, tomando en cuenta los estandares de seguridad, las
normas técnicas vigentes para el disefio en concordancia con el Reglamento
Macional de Edificaciones.

+ Realizar constante coordinacion con el especialista de estructuras vy
arquitectura para definir la ubicacion de las calicatas vy ensayos en
concordancia con la WNT E-050, condiciones de la zona de estudio v
propuesta arquitectonica v estructural de la etapa de Expediente Técnico.

Il NORMATIVIDAD

Los estudios técnicos deben estar concordancia con las siguientes nomas
vigentes:

= Moma Técnica E-050 de Suelos v Cimentaciones vigente del Reglamento
Macional de Edificaciones.

= Noma Técnica CE.010 pavimentos urbancs del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Mormma Técnica Peruana (NTP)
American Society for Testing and Materials (ASTM)

1. ALCANCES DEL ESTUDIO

El estudio se enmarca en conocer perfectamente las caracteristicas fisicas,
mecanicas, quimicas y parametros geotécnicas del terreno donde se emplazars las
infraestructuras del proyecto arguitectdnico, por lo que se debe asegurar la
continuidad de los servicios basicos y edificaciones esenciales segin lo establecido
en la Norma E.030 y minimizar los dafos al proyecto vy estructuras o vias
colindantes.

Los estudios deben adecuarse a las necesidades especificas del proyecto,
debiendo aumentar los alcances si las condiciones encontradas lo exigen, no siendo
limitativos los alcances del estudio respectivo.

A) Estudio de Mecanica de Suelos con fines de Cimentacion

El objetivo del estudio es realizar una investigacion geotécnica que involucra
trabajos vy ensayos de campo. Asi mismos ensayos de laboratorio, para
determinar las caracteristicas fisicas, mecanicas v quimicas del subsuslo y
parametros geotécnicos para obtener la capacidad portante admisible, el
asentamiento de la cimentacién, recomendar el tipo y profundidad de
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cimentacion de las edificaciones y estructuras especiales, asi como evaluar
la ocurrencia de potenciales problemas geotecnicos.

E) Estudio de Mecanica de Suelos con fines de pavimentacion

El objetivo del presente estudio de suelos es obtener parametros
geotécnicos para el disefio estructural de pavimentos considerando cargas
peatonales y vehiculares. Asimismo, conocer las caracteristicas del perfil del
subsuelo, la subrasante v las condiciones de pavimentacion ya sea rigido,
flexible o adoguinado. Todo ello en forma adecuada, técnica v
econdmicamente, de manera tal gque pemita dotar de busnas condiciones
de servicio, seguridad y durabilidad.

C)En el caso de excavaciones o cortes del terreno el disefio del sistema de
sostenimiento debe tomar en cuenta ademas del proceso constructivo, todas
las solicitaciones actuantes en el talud a contener (sismos, sobre cargas,
efectos generados por el flujo de agua, etc.). Asimismo, el disefio debe
garantizar la estabilidad global de la excavacion contemplando los factores
de segurdad establecidos en la Morma E-050.

D) Se debe minimizar el efecto de la excavacion en las estructuras y vias
contiguas colindantes con el perimetro del t2meno en el que se edifica la
chra, garantizando gue los esfuerzos y deformaciones que se producen en
el suelo 0 roca a sostener cumplan con lo establecido en la Noma E-050.

E) GEOLOGIA ¥ SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO

4.1. Geologia Regional

Se describira de forma breve los aspectos geologicos importantes, que aporte datos
coherentes con el estudio v sustenten el modelo geotécnico final y las conclusionas
del estudio. La informacion se respaldard mediante mapas en formato A3, de forma
que la informacian, el tamano de los textos y leyenda sea visible.

Se obtendrd el mapa geoldgico que contenga la zona de estudio a partir de las
fuentes oficiales wo de prestigio, como son las cartas geoldgicas de INGEMMET . Los
mapas estaran en formato A3 siempre gue se puede distinguir la informacion.

4.2, Geologia Local

El informe describird de forma concisa las unidades [toldgicas y formaciones
superficiales del mapa identificadas a pariir del cariografiado local de campo del
profesional responsable, independientemente de si puede asociarse a alguna
formacidn descrita en la geologia regional.

En cuanto a las caracteristicas geomorfologicas, describira las formas del terreno
local resultado de la interaccion de las caracteristicas geoldgicas, hidroclimaticas y
bidticas de la region a través del tiempo. Sefialara areas criticas de la zona de estudio
bajo accion de fendmenos erosivos, avalanchas, inundaciones y zonas inestables.
Ubicara la zona de estudio en el contexto geomorfoldgico regional, para a
continuacion describir las unidades geomorfoldgicas identificadas en el drea urbana
y alrededores.

Un producto de este item es el mapa de la geclogia local aplicada al caso de estudio
que contendra dos secciones geoldgicas criticas (o dos secciones: una longitudinal y
otra transversal) en formato A3 a una escala tal gue se enfogque en la zona de estudio.
En &l mapa de geologia local se delimitard v describird las unidades litoldgicas v
formaciones superficiales.

Los mapas deberan indicar, ademas:
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- Ubicacion de ojos de agua y presencia de flujos de infiltracion, diferenciando flujos
estacionales y permanentes.

- Delimitacion de planos de falla indicando si estan activas o no, escarpas y zonas
susceptibles a movimientos de masas.

- Trazado de nivel fredtico del termeno en las secciones geoldgicas especificando
origen, si es de fipo estacional o permanente.

- Caracteristicas geomorfoldgicas generales identificadas.
- Leyenda y simbologia.

4.3 Geodinamica

4,3.1 Geodinamica externa

Identificara los aspectos de geodinamica externa gue pudieran afectar en la obra
a ejecutar durante su etapa de construccion y operacion, enfocado principalmente
en fenomenos de movimiento de masa asociado a las precipitaciones. El objetivo
del estudio es identificar el origen y tipo de movimiento de masa local que afecta
de manera directa la Institucion Educativa, delimitar la superficie de falla, estimar
el volumen de la masa susceptible al desplazamiento, identificar los factores
naturales o antrdpicos que activan la falla e inferir de forma cualitativa la
sensibilidad del talud a los distintos factores. Entre las referencias que se debe
revisar para este acapite estin estudios de Peligros por geodinamica extema,
Estudios de Riesgo geoldgico regionales, Estudios de evaluacion del riesgo de
desastres y wulnerabilidad al cambio climatico elaborado por INGEMMET,
Gobiemos Centrales, Regionales, Locales o uno de prestigio.

43.2 Sismicidad

De preferencia los aspectos de microzonificacion sismica definiendo  los
parametros de disefio a tener en cuenta. De ser posible, apoyarse de mapas de
microzonificacion sismica o de zonificacion geotécnica publicadas por el CISMID,
INGEMMET, INDECI, Gobiernos regionales, tesis de universidades, enfre otros.

Adjuntar mapa de zonificacion sismica (noma E.030. “Disefio Sismorresistente”,
vigente). Ademas, en caso exista fallas geoldgicas cuatemarias a menos de 40
km, que hayan sido reportadas en el Mapa de Fallas Geologicas Cuatemnarias del
Perl — INGEMMET, 2008, se debera comentar sobre dicho peligro geoldgico vy
recomendar las consideraciones necesarias respecto a su peligrosidad sismica.

Se describira y definiran los parametros sismicos (Z, U, Te (8), TL (5}, 3, C). Se

incluird la grafica del espectro de disefio genérico especifico de la zona de estudio

donde: el gje de las ordenadas sea representado por la aceleracion espectral

£*3*C (g), mientras que en el gje de las abscisas se presente el periodo T (s).
INVESTIGACION DE CAMPO

5.1 Investigaciones con fines de cimentacion

Se debera realizar una breve explicacion de las caracteristicas de la investigacion
realizada, indicar el tipo de exploracién realizada (calicata, perforaciones, SPT,
DPL, etc.), su cantidad v su relacion con la Morma E.050 Suelos y Cimentaciones.
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Asimismo, presentar un resumen de los frabajos efectuados de campo,
acompafniadas de vistas fotograficas, donde se muestren los estratos encontrados
¥ los sondajes realizados.

En el caso de encontrarse suelos arenosos o en el gue geoldgicamente la zona de
interés esté influenciada por depdsitos de arenas y que a su vez se encuentre
niveles freaticos altos y no sea posible la gjecucion de calicatas yio se evidencie la
necesidad de evaluar el fendmeno de licuacion de suelos, es obligatorio realizar las
coordinaciones con La Entidad con el fin de determinar mayores alcances sobre la
necesidad de complementar la investigacion de campo con el Ensayo de
Penetracidén Estandar (SPT).

En el caso de encontrar suelos arcillosos, deberd determinar el potencial de
expansion empleando |a tabla de clasificacion de suelos expansivos de la Noma
E-050 v considerando los resultados de |aboratorio. Determinando  [as
recomendaciones técnicas para la cimentacion sobre el tipo de suelo determinado
en interiores y exteriores (en hase a la distribucion de los madulos).

5.2 Estudio de canteras

En este item se identificara la fuente de materiales granulares para la construccion
de estructuras de concreto, rellenos estructurales en capas, filtrodrenantes para
subdrenes (de ser el caso) material para reemplazo de suelo en caso de ser
necesario mejoramiento de suelo, material de sub base, base y otros identificados
durante la elaboracion del Expediente Técnico. Se deberd realizar al menos dos
calicatas o frincheras con el fin tomar una muesira representativa v estimar el
volumen disponible de materal. Debe indicar la ubicacion de las canteras
identificadas, la distancia de la cantera o fuente a la zona de explotacion, los datos
de los propietario(s) de la cantera y el costo de explotacion del material. Se anexara
esguema o mapa en A4 de ubicacion de canteras. También se identificard las
fuentes de agua a utilizarse en la obra.

Se determinaran como minimo dos fuentes de materiales, de lo contrario se debera
indicar las dificultades encontradas en campo. Se realizaran los siguientes ensayos
a los materiales seleccionados.

A partir de los resuttados v cubicacion de volumen se determinard el volumen
disponible, caracteristicas de los materiales y de ser necesario los disefios de
mezcla de materiales para cumplir con los reguisitos del diseno de materiales.

G) CANTIDAD MINIMA DE ENSAYOS DE ESTUDIO
Debiendo & Consultor proponer la ubicacion de los puntos de exploracion de
calicatas. Asimismo, el Consultor debera considerar en su propuesta la reposicion
en su integridad de acuerdo a las condiciones encontradas sin generar perjuicio
econdmico a las partes.

Ensayos Estandar:
- Andlisis Granulométrico por tamizado ASTM D -422
- Limite Liquido ASTMD-423.
- Limite Plastico ASTM D-424.
- Contenido de Humedad ASTM-D2216
- Pesovolumétrico NTP 339.139
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- Clasificacion de Suelos (SUCS) ASTM D-2487.
- Clasificacion de Suelos AASHTO M-145

Ensayos Especiales:

- Ensayo de Compresion Triaxial (UU) ASTM D-2850
- Ensayo de Compresion Triaxial (CD) ASTM D-7181
- Ensayo de Consolidacion ASTM D-2435

- Compresion no confinada de suelos cohesivos ASTM D-2166
- Expansion libre ASTM D4546

- California Beaming Ratio ASTM D-1883

- Proctor Modificado ASTM ASTM D-1557

- Gravedad Especifica ASTM D-854

- Cloruros ASTM D-512

- Sulfatos ASTM D-516

- PhMTCE-129

- Sales solubles totales MTC E-219.

EJECUCION DE TRABAJOS

Programa de Investigacion de Campo

Mues’c‘reu:.tfranspnne de muesiras e impravistos por puntos de Po. 10
investigacion.

Excavacion de calicatas (3.00m) Fto. 20
Excavacion de calicatas (5.00m) Pto. 10
Ensayos de Laboratorio

Area qe terreno para edificaciones (pabellones) y cerco

perimetrico.

Analisis Granulométrico Pto. 26
Clasificacion Unificada de Suelos (SUCS) y AASHTO Fto. 26
Contenido de humedad Fto. 26
Limites de Atterberg Pto. 26
Peso Especifico Relativo de Sdlidos Pto. 26
Densidad de campo Pto. 26
Ensayos por ataques quimicos (sulfatos, cloruros, etc) Pto. 10
Ensayo SPT (5m) Pto. 10
Ensayo Traxial Pto. ]
Ensayo de compresion simple (evaluar en campa) Pto. 3]
Ensayo de consolidacion (evaluar en campa) Pto. ]
Compresidn no confinada de suelos cohesivos Pto. ]
Expansion libre Pto. 3
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Ensayo de expansion de carga controlada (evaluar en Pto. 3
campo)

Gravedad especifica (evaluar en campo) Pto.
Acceso vial

Analisis Granulométrico Pto. 4
Clasificacion Unificada de Suelos (SUCS) Pto. 4
Contenido de humedad Fto. 4
Limites de Atterierg Pto. 4
Peso Especifico Relativo de Sdlidos Pto. 4
Ensayo de Compactacion Proctor Modificado Pto. 4
Densidad de campo Pto. 4
Ensayos por ataques quimicos (sulfatos, cloruros, ete) Pto. 4
CER Fto. 4
Proctor Modificado Fto. 4

CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA PARA EL

CALCULO DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA

El PROFESIONAL RESPONSABLE deberd tener en cuenta que las propuestas de
cimentaciones contemplaran estructuras apoyadas en cimientos comidos, zapatas
cuadradas, zapatas rectangulares y plateas (esta dlima para el caso de la piscina semi
olimpica, cisternas).

Para determinar la capacidad admisible del terreno, se contemplara:

AR

T2

Diversas dimensiones de cimientos comidos, zapatas v plateas aplicables para
diversas profundidades de empotramiento y gue sean (tiles para el posterior
disefio estructural considerando edificaciones de 1 a 4 niveles.

Nota: En caso se cuente con informacion tal como planos de arquitectura yio
estructuras, se compariird dicha informacidn al  PROFESIONAL
RESPONSABLE con el propdsito de que tome en cuenta las geometrias de
cimentacidén proyectadas en dichos planos y pueda complementar su calculo
de capacidad admisible de [as fundaciones.

En los estudios de suelos cuya capacidad admisible sea menor de 0.5 kglcm?,
El PROFESIONAL RESPONSABLE debera presentar alternativas de solucion,
propuestas gue deberdan ser econdmicas, funcionales y seguras para los
intereses de |a institucion.

Mota Importante: EL PROFESIONAL RESPONSABLE considerara cuanto menos

anchos de cimiento comido que fluctlan desde 040 a 0.80 m; anchos de
zapatas cuadradas que fluctian desde 0.80 a 2.5 m; combinacionas de /B que
fluctdan desde 1.2 a 3.6; minimo 3 profundidades de empotramiento que parten
desde la profundidad minima recomendada y otras altemativas a mayor
profundidad.
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PERFILES ESTRATIGRAFICOS

Para cada sondaje, se realizara la descripcion de los diferentes estratos que constituyen el
terreno investigado indicando para cada uno de ellos: origen, nombre v simbolo del grupo
del suelo segin clasificacion SUCS, plasticidad de los finos, consistencia o densidad
relativa, humedad, color, tamafio maximo y angulosidad de las particulas, olor,
cementacion y otros comentarios (raices, cavidades, efc.), de acuerdo a la NTP 339.150

vigente.

a1

8.2

Perfiles unidimensionales

Se desarrollaran perfiles para todos los sondajes directos e indirectos
desamollados, se indicard informacion relevante en su descripcion segin la
MNTP 3359150 f ASTM 2488,

Perfiles bidimensionales

Se debera realizar la descripcion y presentar diversos perfiles longitudinales v
transversales que atraviesen las dreas a intervenir donde se defina claramente
el nivel de terreno natural (M. T.N.) (indicando |a fecha de dicho N.T_N.), estratos
de suelos, nivel de napa freatica (si existiese), niveles de rellenos encontrados,
niveles de fondo de cimentacion N.F.C. recomendados, todo basandose en la
informacion geotécnica directa e indirecta obtenida yfo recolectada.

En caso el proyecto cuente con planos de arquitectura (proporcionados por LA
ENTIDAD), en dichas secciones transversales también figurara el nivel de piso
terminado N.P.T. del nivel mas bajo de la estructura que corta dicho perfil
hidimensional. Se incluird la clasificacion de suelos obtenida de los perfiles
unidimensionales.

Mota: En dichos perfiles bidimensionales también debe de figurar los
monticulos de desmonte superficial que se encuentren en la zona de estudio.

SECCION H-H
ALY w1
HE i

1

+ +

SEMALIDS BOLIGTELA v AT
Gf HEAALE S L InHCAAC D

Imagen referencial Esquema ejemplo de perfil bidimensional integrando las
esfructuras proyectadas.

Ademas, debera adjuntar en formato DWG con ejes de secciones para la
practica ubicacion de los perfiles integrando al plano en planta.
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Imagen referencial: Esquema gjempio de perfil bidimensional integrando las
esfructuras proyvectadas.

IX. ANALISIS DE CIMENTACION

91. Profundidad de la cimentacion
Se indicard claramente la profundidad minima a que deberan cimentarse las
estructuras que se contemplan en EL PROYECTO, se detallara la profundidad
recomendada para cada altemnativatipo de cimentacion propuesta.
Se incluird un cuadro resumen en el que se detalle las estructuras
consideradas, su profundidad de empotramiento Df (m), su N.P.T mas bajo y
su M.F.C vy el materal de apoyo.

Sactor """E':‘:"’" e e Matorial de apoya

Paldupertive 320 1865 041 128280 ﬁ&‘ﬁ?ﬂﬁiﬁ‘ﬂlﬁﬁ
Cigherma ¥ piecin 320 128600 TPZED | e B o

Aulaz d:uz pisos, I?ller 1.30 1286 4284 .90 Gmﬂln mhmdund:eauu :l:-'l_rn:mz da
mﬁm;;’:::;“ 150 1288 20 1286.70 &‘iﬁ‘m&“‘:mﬁ:’m -
slm “';ﬁ‘:j‘a (ot 1.30 128720 1285.90 &nﬁﬁm“““’g et can malnz ima
Samesvsctn Dipse) | 130 | TZBAT0 | BIAD | i e e
S |0 | e | e | ) e
el R T T W i

ey | 250 | mea |y | e S e

[ 1.50 128620 128430 Grenoes mibindandendng son iz da

e | NS, no Hl‘:ﬂ :mmgm.

Imagen referencial” Ejemplo del cuadro resumen de profundidad de
cimentacian de las estructuras.

Asimismo, incluird informacion para las obras menores como casetas, cercos
perimétricos asi como (de ser el caso) ofras estructuras complementarias tales
como tanques elevados, cistemas, etc.

Para el cerco perimétrico, se debera presentar la descripcion de la zonificacion
¥ el plano en formato DWG de profundidad de cimentacion vy tratamiento
especial en caso lo requiera:;

Por ejemplo:
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Zona I: Se cimentard a una profundidad de 1.20 m, medido con respecto al
nivel del terreno actual, sobre las gravas subredondeadas con matriz de arenas

limosas, no plasticas, semicompactas.

Zona IlI: Se cimentara a una profundidad de 1.70 m, medido con respecto al
nivel del terreno actual, sobre las arenas limosas con gravas subredondeadas
en un 35%, no plasticas, semicompactas.

Zona Ill: Se cimentard a una profundidad de 3.00 m, medido con respecto al
nivel del terreno actual, sobre los suelos de arenas limosas con gravas
subredondeadas, en estado semicompacto, de acuerdo al ensayo de refraccion
sismica.

FLANTA

Imagen referencial: Ejemplo del plano de zonificacidn geotécnica inferida -
Cerco perimetrico

El tipo de cimentacion

Se realizara tomando en consideracion lo descrito en el acapite 4 de estos
términos de referencia. Asimismo, incluird informacion para las obras menores
como casetas, cercos periméfricos, asi como (de ser el caso) otras estructuras
complementarias tales como tanques elevados, cistemnas, eic.

En caso de que se cuente con informacion tal como arquitectura ywio
estructuras, se compartird  dicha informacion  al  PROFESIONAL
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RESPONSABLE con el propdsito de que tome en cuenta las geometrias de
cimentacién proyectadas en dichos planos y pueda complementar su calculo
de capacidad admisible de |as fundaciones.

Se debera presentar cuanto menos las altemativas de cimentacion tipo
cimientos corridos, zapatas, plateas. Salvo casos excepcionales deberd
considerarse cimentaciones profundas (de ser requerido ya sea por problemas
de suelos (suslos colapsables, licuables, etc.), peligros geoldgicos o dimaticos,
o por exigencias de capacidad de carga de las estructuras proyectadas) v ofras
técnicas de mejoramiento de suelos o cimentaciones especiales que sean

ameritadas.

Se deberd adjuntar el cuadro técnico del tipo de cimentacion de las estructuras:

Pabellon o | Profundidad | Cota Cota Material de apoyo Tipo da
sector (rri} NPT M.F.C Cirmnentzcicn
Polidepartiva 3.20 128600 | 1282.00 | Gravas Zapatas
subredondeadas conectadas
con matriz de arema
limosa, no platica,
semicompactada.
Cuadm rei‘erenc.'a.r .':jlempm de fipo de -:.‘Jmenfacmn de las esﬂfu-:.‘ruras
Cerco perimétrico:
Pabellon o | Profundidad Material de apoyo Tipo de
sector {m} Cimentacion
Zona | 120 Gravas subredondeadas con matriz de | Cimiento  comido
arena limncsa, i platica, | armado.
semicompactada.
Fomall ). | s
Zona |l

Cuadro rea‘erencaa.f E,remp.ru de tipo de cimentacion del cercu penmemcu

0.3 Caleculo v analisis de la capacidad admisible de carga

8931 EL

PROFESIONAL RESPONSABLE debera

presentar

la

comespondiente memoria de calculo de la capacidad admisible de
carga mosfrando el sustento tedrico, fuentes de informacion,
parametros y valores numéricos que se estin empleando, segln sea
el caso, fundamentando los criterios para el empleo de la formulacion

propussta.

El factor de seguridad minimo a emplear sera de 3 salvo que EL
PROFESIONAL RESPONSABLE sustente tomar un mayor valor. Los
valores usados en estos cdlculos deberan guardar relacion directa con
los resultados obtenidos en los laboratorios, no se aceptaran
cdlculos tedricos para la obtencion de la capacidad admisible de

carga.
932

El PROFESIONAL RESPONSABLE presentara alternativasf/solucion

para diferentes tipes de cimentaciones aplicables a las esfructuras
proyectadas tanto principales (moadulos, pabellones, etc.) como obras
menores (cercos perimétricos, casetas, edificaciones menores), y de
ser el caso, para piscinas, cistemas, tanques elevados, entre otros.
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9.4. Calculo de Asentamientos

941, EL PROFESIONAL RESPONSABLE debera presentar el calculo que
sustente la estimacion de los asentamientos producidos por la presion
inducida segun los resultados del acapite 7.3 v se sefialaran
explicitamente los valores de los coeficientes utilizados y 1a fuente de
informacion de las formulaciones empleadas. Se detallara y se
sustentara los pardmetros empleados en  los  cdlculos de
asentamientos de las fundaciones. Ello formara parte del anexo
Memoria de Calculo.

942 En concordancia con la normatividad wvigente, las distorsiones
angulares permisibles en edificios donde no se permiten grietas no
seran mayor de /500, donde L representa 1a luz mayor entre 10s ejes
de columnas de la edificacion en el caso de elementos aporticados
que contengan zapatas aisladas con cimientos comidos en muros.

Mota: Para el caso de losas de cimentacion, las deformaciones
maximas no seran mayores a 5.0 cm, se debera realizar el control de

la capacidad admisible de la fundacidn de dichas losas o plateas de
cimentacion basandose en dicha restriccion.

943 En los casos de suelos problematicos (p. &) suelos colapsahles), la
capacidad admisible debera ser reformulada ya sea por consecuencia
del empleo de una cimentacion no convencional tal como plateas,
pilotes, micropilotes, entre otros, o hien por [a necesidad de realizar
rellenos de ingenieria (rellenos controlados) o aplicar técnicas de
mejoramiento del suslo. Para cualguiera de los casos, se deberd
incluir la memoria de calculo de capacidad admisible del suelo tal como
se requiere en el acapite 7.3.2 v debera estar comelacionada con los
asentamientos maximos permisibles.

b 8 DISENO DE PAVIMENTOS

El PROFESIONAL RESPONSABLE debera incluir el disefio de pavimentos rigido v flexible
cuyo disefio y caracteristicas del paquete estructural del pavimento deberad respetar las
normas MTC “Manual de carreteras” en su Seccidon de Suelos y Pavimentos; la EG-2013
Especificaciones técnicas generales para construccion; y la CE.010 Pavimentos urbanos.
De manera complementaria se puede considerar la normativa AASHTO.

En caso de que la subrasante califigue como inapropiada, el PR deberd brindar todas las
recomendaciones necesaras para la estabilizacion de los suelos yo su comespondients
reemplazo. Se detallardn especificaciones acordes a la normativa vigente de tipo de
materiales vy sus caracteristicas, espesores, nimero de capas, grados de compactacion,
resistencias CBR, resistencia del concreto, husos granulométricos, entre otros.

Los disefios de pavimento flexible seran para periodos de 10 v 15 afios de vida dtil; mientras
que para el caso de pavimento rigido, los pericdos de vida (til seran para 20 y 30 afos. En
caso de pavimentos interiores, se debera realizar [a estimacion del conteo vehicular, tasa
de crecimiento de trafico, v los ejes equivalentes sobre la base del ndmero de
estacionamientos vy uso de los pavimentos.

Ademas del disefio del pavimento rigido v flexible (para el transito de vehiculos), el disefio
incluird las recomendaciones necesarias para el caso de losas de interiores y exteriores,
aceras o veredas, pasajes peatonales vy ciclovias.
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Se deberd incluir un cuadro resumen con el disefio de los pavimentos, asi como los
esquemas graficos resumen de los materiales y espesores que conforman la estructura de
los pavimentos.

Xl AGRESION DEL SUELO A LA CIMENTACION

El PROFESIONAL RESPONSABLE deberad adjuntar en el estudio el analisis guimico de
suelos, los resultados obtenidos con los porcentajes de contenidos de sales solubles
fotales, sulfatos, cloruros, pH vy otros, que puedan ser encontrados en las muestras
representativas, de acuerdo a estos resultados debera recomendar el fipo de cemento a
utilizar, o el tratamiento especial segin sea el caso.

En el caso que se evidencie la presencia de napa freatica deberd adjuntar en el estudio el
analisis gquimico del agua, tales como los porcentajes de sales solubles, sulfatos v cloruros
y ofros que puedan ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a éstos
resultados debera recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento especial segin
sea el caso.

Las recomendacionaes del tipo de cemento deben ser concordantes con lo estipulado en la
norma E.060 Concrefo armado yo AC! 318 en su version mas reciente. En el caso de que
los resultados de agresividad quimica indiquen diferentes niveles de severidad que
conlleven a distintos tipos de cemento a emplear, se debera incluir un mapa de zonificacion
de agresividad guimica.

Se debera presentar el analisis guimico del agua de consumo de la Institucion Educativa,
materia de este estudio, de existir, o de la Localidad o Centro Poblado, v que eventualmente
sera usada en el proceso de construccion de la obra.

X CONMCLUSIONES - RECOMENDACIONES Y ANEXOS

12.1. Conclusiones vy Recomendaciones

Se procedera a indicar con claridad |as altemativas de solucidn recomendadas,
tales como tipo de estrato de apoyo de la cimentacidn, profundidad de
empotramiento de la cimentacion, NJF.C., capacidad admisible de carga,
asentamiento diferencial o total, tipo de cemento a emplear. etc.

Se deberd presentar obligatoriamente el Resumen con fas Condiciones de
Cimentacion segin el articulo 1621 de la norma E.050 Suelos y
Cimentaciones asi como incluir los parametros sismicos (Z, U, Te(s), T (s), S,
C) vy los parametros para el disefio v construccion de obras de sostenimiento.

¥ a su vez, presentar el “Formato obligatorio de [a hoja resumen de las
condiciones de cimentacion™ tal como se estipula en la E.050; esta hoja
resumen obligatoria serd presentada al inicio del informe (antes del primer
capitulo). Ver item XIV. FORMA DE PRESENTACION DE INFORME
TECNIC, CONTENIDO DEL CUADRO RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE
CIMENTACION.

Se presentara los resultados del disefio de pavimentos rigido y flexible para las
vias de acceso y estacionamiento (superficies de rodadura) para los casos de

vida util de 10 v 15 afios (para el caso de pavimento flexible) v vida Ofil de 20 y
30 afios (para el caso de pavimento rigido).
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Considerara todas las recomendaciones necesarias para los materiales de
hase, sub hase, y tratamiento de subrasante de ser el caso.

Se presentara los resultados resumen para el caso de losas interiores y
exteriores, aceras o veredas, pasajes peatonales, ciclovias, entre otros.

12.2. Referencias Bibliograficas
Se incluirdn todas las referencias bibliograficas empleadas en el estudio de
mecanica de suelos, el formato de presentacion de las mismas sera conforme
a la APA en su edicion mas reciente.
12.3. Figuras y Plano de Ubicacion de Sondajes
Ademas de la imagen de ubicacion del Proyecto, se incluird el plano de
ubicacion de sondajes con coordenadas UTM (norte, este v cota) que permita
ubicar su posicion. Para la ubicacion de las calicatas se debera utilizar el plano
topografico mas reciente (de ser necesario este plano seria proporcionado por
LA ENTIDAD).
12.4. Tablas
Se debera presentar cuatro tablas principalmente que son:
F Resumen de frabajos de campo basandose en sondajes directos e
indirectos.
# Cantidad de ensayos de laboratorio acompafiado de su norma NTP y
ASTM.
* Resumen de ensayos de laboratorio (tabla de resultados de ensayos
estandar y otra para ensayos especiales)
¥ Elementos quimicos agresivos a la cimentacidn en sus versiones mas
recientes de la ACI 318 yfo la norma E.060 Concreto Armado.
125 Anexol
Se mostrara todos los registros de excavaciones o calicatas realizadas. En
formato Excel, pdfy dwg.
Se mostrard los planos de planta, secciones y perfiles de las calicatas
realizadas.
Se mosfrara los planos de cerco perimétrico zonificado.
126, Anexoll
Se mostrara todos los ensayos de laboratorio (estandares v especiales) asi
como los ensayos quimicos.
13. OTROS
13.1. Presentacidn de fotografias

El nimero minimo de fotografias a presentar en el informe de suelos es de
ochenta (80), v en estas se debe identificar v mostrar las exploraciones
realizadas, material estraido vy los tipos de estratos encontrados. Su
presentacion sera obligatoria utilizando el documento “Ficha de Panel
Fotografico”. Debe incluirse, de ser posible, una fotografia panoramica de la
Institucidén Educativa, indicando la ubicacion de las exploracicnes (maximo 02
vistas fotograficas por hoja A-4 que incluya la descripcion de las mismas). Las
vistas fotograficas deben mostrar la siguiente informacion:
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¥ Vista general del terreno donde se ubica cada sondaje antes de ser
intervenido.

¥ Vista general de cada sondaje donde se aprecie el material refirado de
la exploracion. Ademas, para el caso de hallarse boloneria o blogues,
debera incluirse una fotografia de esta evidencia en la gue se reporta &l
TM en pulgadas.

* Vista a profundidad de la excavacion/exploracion en la que se aprecie
sus estratos de suelo.

* En el caso de encontrarse gravas, boloneria, o blogues, se incluira una
vista del Tamarnio Maximo en pulgadas.

* Clausura de la excavacion al término de los trabajos de campo.

Se incluiran también diversas vistas fotograficas panoramicas que muestren
toda el area de estudio indicando la ubicacion de las exploraciones.

13.2. Calicatas

Paratodas las calicatas, la profundidad minima de exploracion sera de 3.00
m y a su vez que cumpla lo establecido en el articulo 15 la Norma E.050
(Programa de exploracion de campo y ensayos de laboratorio), salvo
sustento sobre la base de [a normatividad vigente. Para el caso de cistemas,
cuario de bombas u ofras estructuras enterradas profundas, la profundidad de
exploracion sera de 5.0 m.

La profundidad minima debera satisfacer todas las estructuras proyectadas
inciuyendo aguellas de gran profundidad tales como, cistema y demas
estructuras que pudiesen estar enterradas.

La distribucion de las exploraciones sera tal gue cubra toda el area de estudio
de la Institucidn Educativa.

13.3. Caso de terenos arcillosos
Cuando los fterrenos sean arcillosos, se debera realizar ensayos de
consolidacion y para casos de ferrenos con affos indices expansivos,
adicicnalmente se realizaran los ensayos de expansion libre yio controlada.
Para estos casos se deberd coordinar con el LA ENTIDAD con el fin de estimar
un tiempofplazo apropiado para estos fines.

13.4. Casos de niveles freaticos altos

134.1. En &l caso de encontrarse con niveles fredticos altos en esfratos de
suelos arenosos, EL PROFESIONAL RESPONSABLE, debera
comunicar a L4 ENTIDAD, la necesidad de efectuar los analisis
probabilisticos v deterministicos del potencial de licuacion de los
suelos de acuerdo al articulo 38 de la norma E.050. Para tales fines,
en coordinacion con LA ENTIDAD se coordinara programar la
gjecucion de un programa de investigacion complementario gue
incluya la ejecucion de sondajes SPT.

1342, En el caso de encontrarse con niveles freaticos altos en esfratos de
suelos blandos, EL PROFESIONAL RESPONSABLE, debera
comunicar a LA ENTIDAD, la necesidad de efectuar un programa de
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investigacion complementario que incluya la ejecucion de sondajes
SPT con muestreos inatterados por el método de tubo shelby y
consecuentes ensayos de consolidacion de suelos y compresiones
uniaxiales no confinadas en laboratorio.

Caso de estratos de rellenos mayores a 2.5 m.

En caso de encontrarse estratos de relleno a mas de 2.50 m de profundidad,
es necesario realizar “Ensayo de Penetracion Estandar (SPT)" o *Ensayos de
Penetracion Ligera (DPL) (siempre y cuando el terreno lo pemmita acorde a la
Tabia 3 Aplicacion y imitaciones de los ensayos de la norma E.050), el ndmero
de exploraciones a realizar deberd ser el suficiente para cubrir el drea a
investigar, la profundidad de estos serd hasta llegar a temeno firme apto para
la ejecucidon de cimentaciones, dependera del criterio del profesional si a la
profundidad que se llegue a termeno firme es adecuada desde el punto de vista
de la factibilidad del proyecto, sabiendo que a grandes profundidades el
tratamiento de cimentaciones es con pilotes de punta, el profesional evaluara
las condiciones de frontera y los riesgos gue implicaria el uso de esta
metodologia.

En el eventual caso de detectar Rellenos Mo Controlados a profundidades no
mayores a 3.0 m, se permite retirar estos matenales hasta dejar una superficie
de terreno natural sobre la que se inicia la ejecucion de los ensayos SPT.En el
caso que la profundidad sea mayor gque 3.0 m, se debe cambiar el sistema de
perforacién a rotativa mecanico sin la necesidad de eliminar el Relleno No
Controlado.

La ejecucion de estos métodos de exploracion debe ser advertida por EL
PROFESIONAL RESPONSABLE prudencialmente a LA ENTIDAD para la
evaluacion de la necesidad de las mismas.

Desniveles, plataformas y calzaduras
Se debera presentar, para el caso de desniveles de plataformas interiores o
desniveles con respecto al perimetro de la Insfitucion Educativa, EL
PROFESIONAL RESPONSABLE brindara los parametros debidamente
sustentados (con su fundamento tedrico) de los coeficientes necesarios para
elementos de sostenimiento tales como: Profundidad (establecido por tramos o
estratos de ser necesario), peso unitario (1), cohesion (c), angulo de friccion
(1), coeficiente activo estatico (Ka), coeficiente en reposo estatico (Ko),
coeficiente pasivo estatico (Kp), factor de reduccion del empuje pasivo para
[71=0 (R), coeficiente activo dinamico (Kas), cosficiente en reposo dindmico
(Kos), coeficiente pasivo dinamico (Kps), coeficiente de friccion bajo la
cimentacion (tan 7).

Ademas, donde sea aplicable, se debera incluir todas las recomendaciones
necesarias de sostenimiento de las edificaciones, muros perimetrales, pistas v
terrenos vecinos, considerando que estos pueden ser desestabilizados como
consecuencia de un sismo o sobrecargas durante la ejecucion de obra, lo cual
debera ser consignado en calculos respectivos.

Para cumplir con lo indicado, EL PROFESIONAL RESPONSABLE debera
proporcionar toda la informacion referente al perfil de suelos que sera
involucrado por la obra de calzadura yfo sostenimiento. Dicha informacion
deberd incluir como minimo: el perfil del suelo mostrando sus diferentes
estratos v el nivel freatico, las caracteristicas fisicas, el peso unitario, &l valor
de la cohesion y el angulo de friccion intemo de los diferentes estratos que lo
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comprometen, seglin se aplique, debiendo obtenerse conforme se indica en la
norma E.050. Estos mismos parametros deben ser proporcionados por EL
PROFESIONAL RESPONSABLE para el caso de una eventual saturacion del
suelo (p.gj.: para taludes descubiertos en zonas lluviosas).

En el caso de ser requerido el bombeo de napa freatica para la construccion de
las obras de calzadura y/o sostenimiento, se deberd proponer coeficientes de
permeabilidad horizontal v vertical del temeno, aplicables al calculo del caudal
de agua a extraer, v deberd prevenir cualquier consecuencia negafiva que
pueda ocasionar a la obra o a las edificaciones existentes el acto de bombear
0 abatir la napa freatica.

Para casos de obras menores

Para el caso de obras menores, tales como cercos perimétricos, casetas, losas
deportivas, gradas, rampas, escaleras exteriores, etc., se debera presentar las
recomendaciones pertinentes, teniendo en cusnta que frasmiten cargas
minimas, motive por el cual, se deberan incluir una gama de altemativas de
cimentaciones de zapatas superficiales y cimientos comidos para estas ohras
MEenores.

En caso de la existencia de cercos perimétricos (propiedad de terceros), se
deberd tener todas las precisiones a modo de que las obras gue se proyecten
no afecten a dichos terceros.

Recomendacion referida a tratamiento de subrasante

Se debera presentar recomendaciones del fratamiento de |as rasantes en los
pisos, losas deporiivas, pafios, veredas, estacionamientos, entre otros,
indicando los espesores de cornte (va sea por relleno superficial), espesores de
relleno estructural, incluyendo sus especificaciones granulométricas, modo de
colocacion (ndmero de capas v grado de compactacion o CBR), espesor de
capas, asi como los ensayos de control de calidad, valores minimos para
aceptacidn de capas colocadas vy frecuencia de ejecucion de ensayos de
control de calidad.

Para los casos donde se encuentre rellenos superficiales no controlados yio
material crganico, el Profesional deberd recomendar el tratamiento adecuado
para estos casos, que incluira remocion de material de relleno, con reemplazo
de capas de afirmado, o material granular, indicando los espesores de éstos, v
los grados de compactacidn necesarios para recibir las capas de concreto en
la gjecucion de obras exteriores, como patios, veredas, losa deportiva, etc.

De la misma manera, se procedera para las obras interiores, es decir, los pisos
interiores; en ambos casos, se sefialara el tratamiento de la subrasante. Estas
recomendaciones deben ser concordantes con las nomativas del MTC, las
precisiones de la CE.010, asi como también en concordancia con la norma
E.050.

Mota Importante: El Estudio de Suelos entregara como data de entrada para el
disefio de pavimentos, el tipo de material (clasificacion SUCS), la granulometria
integral {incluyendo boloneria), ensayo CBR y ensayo Proctor Modificado.
Sobre esta base y tomando en consideracion los accesos, estacionamientos,
ciclovias, entre otros, s2 realizard el disefio de los pavimentos rigidos o
flexibles. En base a la norma CE.010 Pavimentos Urbanos v especificaciones
de Manuales y nomas del MTC. EL PROFESIONAL RESPOSABLE incluira un
acapite de Subrasante y CBR; Tratamiento de subrasante; Excavabilidad;
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Rellenos; entre otros de modo tal gue brinde los disefios de veredas, ciclovias,
accesos, estacionamientos, vias interiores, losas, etc.

132.9. Recomendacion referida al término de trabajo & investigacion de campo
EL PROFESIONAL RESPONSABLE, luego de efectuar su trahajo e
investigacion de campo, deberd clausurar las exploraciones efectuadas,
dejando la zona de trabajo, tal como fue encontrada. Se adjuntara,
necesariamente, el registro fotografico que evidencie la clausura de los
sondajes. Ademas, deberd comunicar al coordinador de LA ENTIDAD mediante
comeo electronico o carta el fin de las actividades de campo
13.10. Presentacion de documentos, ensayos, certificados
Todos los documentos, certificados, ensayos seran firmados por los
responsables v avalados por el profesional que ha recibido el encargo del
estudio.
13.12. Planos de zonificacion
En hase a diversos criterios, se debera zonificar el drea de estudio
- Zonificacién por terrenos donde el estrato fino superficial es de mas de 1.0
m de profundidad (donde subyaciendo se encuentre el materal competents
de recomendado para cimentacion).
- Zonificacion por agresividad quimica.
- Zonificacién por ubicacién de rellenos, roca, pendientes altas, suslos
remavidos, subrasantes, etc.
- Zonificacion por uso del terreno (anterior rea construida o anterior deposito
0 anterior temeno de cultivo, etc.).
XIV. FORMA DE PRESENTACION DE INFORME TECNICO
141 Sobre el informe técnico y anexos
El Informe Técnico serd presentado en formato digital debidamente foliado.
Asimismo, toda la informacion en formato digital deberd incluir los archivos
editables, incluyendo cuadros, ensayos de laboratorio, figuras, fotografias, etc.
en formato MS-Word (*.docx) v MS Excel (* xlsx) asi como el informe compilado
en PDF.
14.2. Formato de textos
Los textos mantendran el siguiente formato:
Tipo Elemento Fuente Estilo de fuente Tamafio
T1 Titulos Arial Megrita-sub rayado 14
T2 Sub-Titulos Arial Megrita 11
T3 Contenido Arial Mormal 1
Encabezado y i
T4 Pie de pagina Arial Mormal 08

Se debe utilizar programa Office 2013 como minime, a un espacio, de acuerdo
al presente formato. Los reportes en general de informes y documentacion
deben ser en formato A-4.
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Formato de fotografias

El registro fotografico constara de imagenes tamafio Jumbo (10x15 cm) (dos
fotografias por hoja), con leyenda respectiva en la parte inferior con texto tipo
T3. En caso de vistas panoramicas podran ser pegadas en forma sucesiva.

Formato de planos

Los planos seran digitales trabajados en programa AutoCAD 2013 como
minimo, en formato A-1 los mismos que deben respetar los Pardmetros
adoptados para dibujar en AutoCAD. (Ver Anexo)

Parametros para dibujo en AutoCAD — Nombres/ColoresiTipo de Lineas

Nombre de Capa Color Tipo de Linea
Coordenadas-01 9 Continua
Cotas-01 Rojo Continua
Curvas Maestras-02 H Continua
Curvas Secundarias 35 Continua
Ejes a Center2
Membrete Blanco Continua
Muros-02 Blanco Continua
Muros-05 Azul Continua
Norte-Magnético Anmarillo Continua
Poligonal-Perimetro 30 Dashdotx2
Postes-Alumbrado 223 Continua
Postes-Cpt 226 Continua
Proyecciones Red Hidden
Red-De-Agua-03 150 Dashdot
Red-De-Alumbrado 120 Hiddenx2
Red-De Desagle-05 203 Continua
T-Achurados - 1 a Continua
T-Textos-Chicos-03 (R-80, R-10) Verde Continua
T-Textos-Curvas (R-60) Blanco Continua
I;E?xms-hﬂedianus—m (R-120, R- Cian Continua
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Nombre de Capa Color Tipo de Linea
T-Textos-Grandes-06 (R-175, R- Magenta Continua

2000

T-Textos-Nivel-Cota Amarillo Continua
T-Textos-02 Amarillo Continua
Veredas 62 Caontinua

Parametros para dibujo en AutoCAD — Colores/Espesores de Lineas

Color Espesor Linea
Rojo 015
Amarillo 020
Verde, 223, 226, 150 0.30
Cian, 120 0.40
Azul, 203 0.50
Magenta, 30 0.60
Blanco, 62 0.25
8,9 3 0.12

Mombre de Archivos:

« 1_Ubicacion.dwg;
« 2 Distribucion_de_sondajes.dwg;
+« 3 Perfiles_estratigraficos_2D.dwg

« 4 Fonificacion_por_agresividad_quimica.dwg
« 5 Fonificacion_por_gadm.dwg

« §_Fonificacion_espesores_estratos.dwgi®)

(*) Este plano refiere a zonificar el temmeno diferenciando de aquellos en el que el
suelo arcilloso (o del material superficial diferente del suelo a cimentar) se encuenira
a mas de 1.0 m de profundidad (estrato superficial). O dicho de otro modo, es que
el plano que zonifica gue el material granular se encuentra a mas de 1.0 m de

profundidad.

Mota: Se puede considerar el criterio de 1.0, 1.2 0 1.5 m. Debe ser congruente con
las profundidades de cimentacion recomendadas.
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1 FICHA DE PANEL FOTOGRAFICO
PROYECTO: *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EM LE. CIRO ALEGRIA
BASAN DE CENTRO POBLADO ASACASI DISTRITO DE TAMBOBAMEA DE LA PROVINCIA
DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC™ con Cadigo Unico de Inversiones
N® 2428305 _
Ubicacion: PABELLON A Codigo: C-01

Foto 1: Descripcion 1. Foto 2: Descripeidn 2.

Foto 3: Descripcion 3. Foto 4: Descripcion 4.
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CONTENIDC MINIMC DEL INFORME

ESTUDIO DE MECANCIA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION
(SEGUN ENE NOEMA E-050-2018)

1.0.- GENERALIDADES
1.1 Ohjetivo del estudio
1.2 Nomatividad
1.3 Ubicacion v Descripcion del Area en Estudio
1.4 Accesos al Area de Estudio
1.5 Condiciones Climaticas y Alfitud de la Zona
1.6 Caracteristicas del proyecto
2.0.- GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO
2.1.- Geologia
2.2 - Geodinamica extema
2.2 1.- Obras de prevencion
2.2 - Sismicidad
2.2 1 Microzonificacion sismica
2.2 2 Parametros de disefio
- Factor de zona
- Perfil del suslo
- Factor de tipo de suelo (5)
- Periodo de vibracion del suelo Tp(s), TL
- Factor de amplificacion del suglo (C)
- Categoria de la estructura

- Factor de uso
2.2.3 - Aceleraciones sismicas.

2.3 .- Geodinamica del area de estudio
3.0.- INFORMACION PREVIA (SEGUN RNE NORMA E-050)

3.1- Informacion previa
3.1.1.- Del terreno a investigar
3.1.2.- De la infraestructura a cimentar
3.1.3.- Datos generales de [a zona
3.14-EM.S. de los temenos colindantes (de existir)
3.1.5.- De las edificaciones adyacentes

3.2 - Programa de investigacidn minima -PIM {Segln el RNE E-050)
- Programa de investigacién minima — PIM
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- Condiciones de frontera
- Mamero (n) de puntos de investigacion
- Muestreo Distrurbado
- Muestreo Inalierado
- Profundidad (p) minima a alcanzar de puntos de investigacidn
- Distribucién de los puntos de investigacion
4.0.- ENSAY(OS NORMALIZADOS DE CAMPO
4 1 .- Técnicas de investigacion de campo
4.2 - Ensayos de auscultacion geotécnica realizados «IN- SITU»
- Ensayo SPT segin NTP 339133 (ASTM D-1586)
- Ensayo Penetrometro Dinamico Ligero, s2gin NTP 339159 (DIN 4094)
- Ensayos Estandar
- Ensayos Especiales
5.0.- ENSAYOS DE LABORATORIO
5.1 .- Clasificacion de suelos
5.2 - Ensayos para obtencion del angulo de friccion Interna y cohesion
5.3.- Ensayos Normalizados de laboratorio:
a.-) Parametros mecanicos:
Ensayo Triaxial ASTM D 2850, NTP 339166 {S2qlin Tabla 5 E-050 BENE)
Ensayo de consolidacion  ASTM D 2435 AASHTO T 216 (NTP339.171)
b.-) Parametros fisicos:
Contenido de Humedad ASTM D 2216 NTP 339127

Andlisis Granulométrico ASTM D422 NTP 3359.128
Limites Liquido ASTM D 4318 NTP 335129
Limites Plastico ASTM D 4318 NTP 339.120
Clasificacion de Suelos SUCS  ASTM D 2487 NTP 339134
Peso Unitario ASTM D 1556 NTP 330,143
.-} Analisis guimico de agresividad del suelo:

Contenidos de Sulfatos AASHTO T250 NTP 339178
Contenidos de Cloruros AASHTO T291 NTP 339177
Contenidos Sales totales BS 1377 NTP 339.152
d_-) Analisis quimico de agresividad del agua (cuando exista napa
freatica)

6.0.- PERFILES ESTRATIGRAFICOS
6.1.- Estrato de apoyo a la cimentacion
6.2 - Nivel de la napa freatica
6.2.1.- Ubicacion de la altura del nivel freatico.
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6.2.2_- Variacion del nivel freatico en el tiempo
6.3 .- Planos longitudinales y transversales del terreno en estudio integral
6.4 - Perfiles unidimensionales
6.5 - Perfiles bidimensionalas
6.6.- perfil estratigrafico de cerco perimétrico
6.7 - Perfil estratigrafico de pabellones y edificaciones en general
6.8.- Perfil estratigrafico de sector pavimentos
T.0.-ANALISIS DE LA CIMENTACION
7.1.- Profundidad de la cimentacion
7.1.1.- Cargas actuantes del proyecto en la cimentacion.
7.1.2.- Calculo de la profundidad de cimentacion (Df) en funcidn de:
-Cargas v Momentos actuantes
-Seccion de la cimentacion
-Estratos del terreno v “nivel freatico de existir”

Df : debera satisfacer en simultaneas las expresiones de Hansem,
Meyerhof, Vesic, Brinch-Hansen y ( Meyerhof & Hanna. de existir
dos esfratos)

7.1.3.- Diagrama ded bulbo de tensiones de la cimentacion mas critica
para las cargas actuantes del proyecto segln (Bussinesq yio
Westergaad)

7.2.- Tipo de cimentacion.
7.3.- Calculo v analisis de la capacidad admisible de carga
7.3.1.- Parametros de disefio de la cimentacion “para el proyecto™

7.3.2.- Para &l calculo de capacidad de carga justificar tecnicamente el
tipo de falla a considerar (general o local)

7.3.3 - Factor de seguridad frente a una falla por corte

7.3.4.- Calculo de capacidad admisible de carga a diferentes alturas de
empotramignto para falla por corte a (0.80 -1.00 1.20-1.40-1.60-
1.80-2.00-2 20-2 .50-2_.80 y3.00). m. de profundidad para cimiento
corrido, zapata cuadrada, zapata combinada y platea de
cimentacion)

T7.3.5.-Calculo del coeficiente de Balasto (Ks) para la altura de
cimentacion (Df)

T.3.6.-Calculo de empujes (Ko, Ka v Kp)
7.4.- Calculo de asentamientos por la presion inducida del proyecto
7.4.1.- Calculo de asentamientos elasticos:
a.- Al centro de la cimentacion.
b.- Al borde de la cimentacion.
7.4.2.- Calculo de asentamientos por consolidacion
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7.4.3 - Calculo de asentamientos totales.
7.4.4 - Calculo de distorsion angular “para el proyecto”
7.4.5 - Reformulacion de la capacidad admisible (de ser el caso)
8.0.- AGRESION QUIMICA DEL SUELC DE CIMENTACION
8.1- Atague guimico del suelo y aguas subterraneas a la cimentacidn
8.2 -Tipo de cemento a utilizar o tratamiento especial (de ser el caso)
9.0.- PROBLEMAS ESPECIALES DE LA CIMENTACION
9.1.- Suelos expansivos
9.2 - Suelos colapsables
9.3 - Licuefaccion de suelos

9.4 - Calculo de altura critica (Hc) a la gue puede llegar la excavacion sin
entibamiento

10.- DISENO DEL PAVIMENTO
10.1 Criterios y normas utilizados para pavimentos rigidos v flexibles segln
norma CE.010 pavimentos urbanos u otros.
10.2 Disefio de estructura del pavimento rigido v flexibles para cargas
peatonales y vehiculares
10.3 Disefio y planos de Juntas
11.- EMPUJES LATERALES
11.1 Condiciones Estaticas
11.1.1 Empuje Activo Estatico (Ea)
11.1.2 Empuje Pasivo Estatico (Eg)
11.2 Condiciones Dinamicas
11.2.1 Empuje Activo Dindmico (Eas)
11.2.2 Empuje Pasivo Dindmico (Egs)
11.3 Condiciones en reposo
11.3.1 Empuje en reposo Estatico (Eag)
11.3.2 Empuje en reposo Dinamico
11.3.3 Factor de Reduccion del Empuje Pasivo (R)
12.- ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES
12.1 Coeficiente de Segundad
12.2 Resultados de Andlisis de Estabilidad de Taludes.
13.- CUADRO RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION
14.- CONCLUSIONES ¥ RECOMENDACIONES
15.- ANEXOS

El especialista debera presentar de manera ordenada los anexos referidos a;
plancs, perfiles, tablas, registros, figuras, curvas, ensayos de laboratorio,
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mapas, cuadros, esquemas, especificaciones técnicas, panel fotografico,
memarias de calculo, etc.

.- Cerificados de Trazahilidad de equipos emitidos por “INACAL™ o SIMILAR

vigentes.

b.- Cerificados de calibracion de equipos de laboratorio.
-Equipo Triaxial Adjuntar cerfificado de calibracion
-Contenido de humedad Homo — adjuntar certificado de calibracion
-Limites de consistencia Adjuntar certificado de inspeccion
-Penetrémetro dindmico ligero Adjuntar cerificado de inspeccidn
-Ealar]zas de precision de 0.01g, 0.1g v 1 Kg (Adjuntar cerificados de

calibracion

c.- Ensayos de laboratornio
d - Andlisis quimico del suglo
e - Ensayos IN-SITLU
f.- Perfil estratigrafico
.- Panel fotografico (por calicata)
- Registro panoramico de excavaciones.
- Reqgistro fotografico de ensayos INSITU
- Registro fotografico del perfil estratigrafico
h.- Sustento analitico de capacidad de carga y asentamigntos.

Nota: La tabla contenido puede variar en forma mas no en contenido minimao,
los contenidos indicados en lamisma DEBEN estar consignados en el Estudio
de Mecanica de Suelos.

16.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.

17.- Anexos (Acta donde se evidencia la presencia en el termmeno suscrito con las
autoridades de la Universidad y/o el Supenyisor).

CONTENIDO DEL CUADRC RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE
CIMENTACION

Profesional Responsable (PR) .. j Ing. Civil CIP:
PARAMI:‘[RDS FISICOS DEL SUELD

Estrato de apoyo a la cimentacion (SUCS):

Uhicacion de Nivel freatico (m):

Varacion del nivel freatico en el fiempo:
PARAMETROS MECANICOS DEL SUELO

Tipo de cimentacion:

Altura de empotramiento de la cimentacion DF {m):

2 admisible (Kg/lcm2):

Precisar el tipo de falla (General o Local) en el calculo

de la capacidad de carga o presion Otima del suelo

Factor de seguridad por corte (estatico v dinamico)

Coeficiente de balasto “K.5" (Kgfcm3) para Df (m):
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Asentamientos elasticos:

-Al centro de 1a cimentacion (mm)

-Al borde de la cimentacion {mm)
Asentamientos por consolidacion {mm):

Asentamiento Diferencial Maximo Aceptable

Coeficiente para analisis de estabilidad:
-Coeficiente de presion en reposo (Ko)
-Coeficiente de presion activa  (ka)
-Coeficiente de presion pasiva (Kp)

Factor de seguridad (RNE —E-050) :

ENSAYOS IN SITU:
-M spt ASTM D 2850 wo
Ensayo de capacidad portante del suelo NTP 3359166

AGRESIVIDAD QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION

Contenido de cloruros

Contenido de sulfatos

Contenido de sales fotales

Tipo de Cemento

Indicar relacion agua cemento AJ/C

Resistencia del concreto (f'c)

Recubrimientos minimos y otros

PROBLEMAS ESPECIALES DE LA CIMENTACION

Suelos expansivos

Suelos colapsables

Licuefaccion de suelos

PARAMETROS SISMICOS DEL SUELO (Norma E-030 vigente)

Zona sismica

Factor de zona

Perfil del suelo™ Condiciones Geotécnicas™

Periocdo predominante del suelo (TP, TL)

Factor de tipo de suelo

Categoria de la estructura

Factor de uso

Aceleracion sismica

Geodinamica extermna v obras de prevencion

INDICACIONES ADICIONALES

A criterio del PR v condiciones encontrados

DISPOSICIONES GENERALES

El Profesional debera contar con disponibilidad de tiempo para parficipar en las
reuniones de trabajo v realizar las coordinacionss necesarias con la contraparte

institucional — PRONIED.

La documentacidn fisica y digital gue el PRONIED pone a disposicidn del

Profesional tiene caracter de reservado.

El Profesional se compromete a guardar la confidencialidad v reserva del caso, asi
como no divulgar ni transferir la informacion y documentacion recibida v producida

con ocasion de la prestacion del servicio.
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AMNEXO N° 03-A.2
Reguerimientos de informacion BIM

CONTENIDC

L L E T s T [0 OO
L 0 = 1o U
D R T o (= = = OO
22 DBV B i DS oo ettt e et en
30 (== o T e T L L OO
40 Consideraciones GeMETAIES ... .o e nn e e
411 IS0 BIM 02: Condiciones actuales del Iugar
412  USO BIM 04: Elaboracion de documentacion ..
413  USO BIM 06: Coordinacidn de la informacion ... -
414 USD BIM 16: Deteccion de interferencias e |nmmpat|bll|dades
415 US0OBIM 17 Sequimiento del progreso del provecto
416 USD BIM 22: Registrar informacion de lo construido (As-built) . ...
A2 PIa A O I .ot e e e e
A4 NOMENCIEIIIA e e
50  Roles v responsabilidades . e
511 Coordimador BIM e
512 Modelador BIM ..o e
B3 SUPENISOT BIM e
5.2  Responsabilidades Colectivas .o e
6.0 Plan de Ejecucion BIM (PEB) ... o e eeenen
6.1 Reportes de Observaciones...
6.2 Repores de Interferencias. .. ..
6.3 Sesiones ICE o Mesas de Traba;o Mummsmplmar
TO  Nivelde Desamollo . .. ..o eme e
T4 Nivel de Detalle {LOD) .o oo e e
7.2  Granularidad...
T3 Exclusmnesytolemnmas
8.0 Eniregas de Desarrollo del F'royecto BIM ..
8.1 Primera Entrega...
8.2 Segunda Entrega
821 Estudio bioclimatico ydenummamnn
8.3 Tercera Entrega
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8.4 Cuaria entrega...
841 Metrados...
842 Modelo 40 v Cronc-grama

843 Exfraccion de informacion mmplementana delosModelos BIM ...,
844 INFORME BIM FINAL ETAPA BETT e oo

9.0 Entregables durante eJecucion de ObIa e
91 Entregables BIM de Ora e
B0 Modelado A0 e e e
G122 REDOME Al 0 e
TOUD GIOSATID. ... et e e e s s e s s s e e e s
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1.0 Intreduccion

Se va a implementar el uso de metodologia BIM como parte  del proceso de generacion del
Expedients Técnico a nivel de arguitectura, estructuras, instalacionss, metrados y cronograma
teniendo en cuenta la secuencia constructiva ya que el modelo BIM resultante sera utilizado para
control, planificacion y ejecucion de obra bajo la metodologia BIM, por lo cual el presents documento
desammolla los alcances que definen los Términos de Referencia (TDR) que seran utiizados en el
desarmollo del anteproyecto, proyvecto, ejecucion de obra, operacion y mantenimiento.

2.0 Objetivo

El objetive de este AMEXO ez establecer los objetives v el nivel del producto que la Entidad requiere
lograr usando la Metodologia BIM para este proyecto, ademas la base de trabajo para el desamollo
de Proyectos ufilizando la Metodologia BIM, en el cual todos los participantes a lo largo de las
diferentes entregas del desamollo de un Proyecto pusdan producir v recibir informacion de manera
consistente, permitiendo el intercambio de informacion asertiva v eficient2 entre los Modelos
desammollados por las diferentes Especialidades sin necesidad de repetir y/o duplicar esfuerzes siendo
mas eficientes en el desamollo y revizion de los entregables.

2.1 Objetivo general

El objetivo principal de utilizar la metodologia BIM en el provecto es garantizar la constructibilidad
desde la etapa de disefo, idenfificando v solucionando problemas de interferencias o deficiencias
para reducir tiempos y modificaciones, mejorando asi la eficiencia y economia del proceso. Tambign
busca reducir la incertidumbre en los costos, tanto en el disefio como en la ejecucion, mediante la
creacion de un modelo BIM que optimice la sscuencia constructiva v facilite la exfraccion precisa de
metrades. Ademds, == pretende asegurar una entrega eficiente de la informacion & PRONIED,
mejorando la calidad de los productos finales, reduciendo plazes y automatizando procesos. A largo
plazo, el uso de BIM permitira una gestion mas eficiente del mantenimiento y operacion del proyecto,
mediante el acceso a datos relevantes para el "Facility Management”, mejorando el control vy la
transparencia en los gastos.

2.2 Objetivos Especificos
Entre loz principales objetivos especificos se encuentran:

= Aplicacion del Entomo de Datos Comunes como pieza fundamental del proceso de gestion de la
informacion del proyecto.

m  Coordinar las diferentes especialidades o disciplinas mediante la utilizacion de Modelos Inteligentes
de Gestion BIM para la revision del disefio desde etapas iniciales.

®  |ncrementar la ingenieria de valor por medio del uso de la dindmica BIM v los Modelos Inteligentes
de Gestion BIM, logrando mejor comunicacion y entendimiento del Proyecto.

m  Deteccion y resolucion de interferencias de manera anficipada, para asi reducir la cantidad de
Interferencias en la etapa de ejecucion de obra.

m  Lograr de manera mas eficiente v rapida el desamollo de los planos de las distintas especialidades a
partir de los Modelos BIM v para la presentacion final del expediente.

m  Reducir la incertidumbre del valor de la obra, exfrayendo de manera mas eficiente, rapida y precisa
las cantidades o mefrados directamente de los modelos para las partidas que se indican mas
adelante. La informacién a extraer tendra gue ajustarse a la norma técnica de metrades aprobada
mediante RD NOT320100VIEMDANMCS-DNC.

m  Asegurar la calidad del proceso constructive y del producto final, teniendo en cuenta los procesos de
construccion durante el proceso de modelado, mejorando la fiabilidad de la planificacion de obra, asi
como la documentacién obtenida del Expediente Técnico (cronograma de ejecucién de obra).

m  Analizar sistemas constructivos complejos (virual Mockup) v la extraccion de planimetria (20) a partir
de los Modelos BIM en la etapa de gjecucion de obra.

m  Realizar el seguimiento, control v planificacion 40 de obra a partir de vincular los modelos BIM
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obtenidos en la etapa de Expedients técnico con un software BIM de planificacion de obra.
m  Obtener informacion gue nos permita administrar el proyecto en cualguiera de sus enfregas,
reduciendo costos v plazos de los proyectos.

3.0 Responsabilidades

El uzo de metodologia BIM es un recurso a emplear para reducir la incertidumbre, logrando procesos
mas eficientes y mejores enfregables. Con la finalidad de cumplir con estos objetivos, PROMIED
establece los siguientes roles v funciones BIM a presentar por el ejecutor como parte integral del
desarrollo de Proyectos BIM, conforme se sefiala a continuacion:

m  Accesos al CDE: El ejecutor debera proporcionar accesos a PROMIED vy la Empresa Privada
Supervisora a través de una plataforma unificada de disefio v colaboracion para el desarollo
compartido de los modeles BIM.

m  Coordinador BIM: Es responsable de crear v seguir el Plan de Ejecucion BIM (PEB), asegurando la
coordinacion v calidad de los modelos.

n  Modeladores BIM: Deben contar con experiencia en modelado de arquitectura, estructuras y MEP, y
ser responsables de compatibilizar los modelos, obtener cantidades v generar planimetria.

m  El coordinador BIM en Obra: Asegura la actualizacion del PEB, auditoria de preconstruccion,
planificacion 40, v validacion de modelos as-built.

m  Gestion de interferencias: Los consultores deben documentar y resolver las interferencias entre
modelcs BIM, y asegurar la compatibilidad entre las disciplinas.

m  El gjecutor debera documentar los Reportes de Ohservaciones v Reportes de Interferencias, todos
les problemas yio discrepancias del Proyecto y presentarios de manera eficients en las reunicnes con
la entidad para ser resueltas antes de los enfregables.

= Metrados v Cuantificacicnes: Se deben obtener metrados a partir de los modelos BIM de todas las
especialidades.

n  Responsabilidad de Calidad: El Coordinador y los Modeladores BIM son responsables de la calidad
de los modelos v datos, aungue no son responsables de los aspectos técnicos del proyecto.

m Para la etapa de Expedients Técnico, €l ejecutor debera generar los Planos 2D de todas las
especialidades o disciplings a partir de los Modelos BIM, los cuales obtendran la aprobacion de la
entidad, y para la etapa de Ejecucion de Obra se debera obtener la aprobacion de la Empresa Privada
Supervisora ¥ la Entidad. Los membretes deberan ser coordinados con PROMIED.

m  PROMIED participara de las mesas de trabajo interdisciplinares BIM de acuerdo con el Cronograma
y establecido en el Plan de Ejecucion BIM (PEB).

Mota:
El gjecutor debs desamoilar & proyecto uslizando o modelo BIM, assgurando que &l Coondrador EIM y los Modeladores BIM Tabaien en conjunio
con Ios especalisias que elaborEn ol expedianis teonico. Esto Implica que Ios modeladores N0 son soio diouantes, SN0 que deben taner
conodmientos especificos de 13 especialidad a desamolar.
El Coordinador EIM, los Modeiadones BIM y oiros roies BIM en 135 fases de expedents técnico y ejecusion son rasponsables de |a alaboracion,
acualzacon y calldad de los modsios BIM v 105 datos derivados de estos, PEMD NO 50N MEpoNEabies o |05 aspecins bcmico-Nomatves el

prOyECD.
Bl Coominagor BIM del ejecutor debe fimmar os plancs, espacificacionss, Metracos y oios documentes en los que haya brabajado como pare oe
cada fase. Tamizien a5 responsabie oe |as defidencias ¥ emores, asl como ol cumplimisnto Be |35 NoMMas regamentanas en |3 siabomoien ¥

efecucion el proyecin.
4.0 Consideraciones Generales

La Plataforma a utilizar para el desammollo de Modelos BIM requeridos por PROMIED debera de estar
basada en:

m  Representacion 20/30: Algunos objetos/elementos en el Modelo BIM se representaran en 20 con
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informacion accesible en las vistas del modelo, ya que no todos pueden ser modelados en 30
m  Desamollar un modsle BIM de cada especialidad o disciplinag de la Institucion Educativa.

®  Los documentos confractuales: seran el Juego de Planos generados a partir del Modelo, asi como los
detalles, memorias descriptivas v de calculo, especificacionss técnicas, metrados, presupussto v
demas, los cuales deberdn de estar debidamente presentados por los responsables del proyecto
s2gln indican las bases. Estos documentos fienen primacia contractual sobre los Modelos BIM.

®  Plan de Ejecucion BIM (PEB): Este documento define alcances, formatos v objetivos del proyecto, v
debe =er validado por la entidad. Es un documento vivo que se actualiza constantements y se
presenta en su version final al concluir el expedients t&cnico.

m  Geo-referenciacion: Los puntos de referencia base han sido definidoz en el modelo BIM del
expediente técnico, ¥ para garantizar que las coordenadas s mantengan consistentes, esta
informacion estara disponible en todos los modelos. Es importante que todo el trabajo desamollado
utilizando los modelos BIM respete v mantenga estas coordenadas, asegurando la coherencia en
toedas las fases del proyecto.

m  Los Modelos BIM generados para el proyecto son propiedad de PRONIED, incluyendo los datos v
contenido en los modelos v en el Entorma Comin de Datos (COE). Dado que &5 un proyecto para una
entidad publica, esta prohibida la difusion o comunicacion de los planos v modelos sin autorizacion
expresa de PROMIED. Los consuliorss son responsables de cumplir con esta condicion de
confidencialidad Estandares

4.1 Usos BIM

Para cumplir con los objetivos se tienen que conocer cudles son los usos BIM a utilizar, por ende, se
lista los 20 usos BIM gue se consideraran en el proyecto a continuacion:

Litilizacion de modelos de informacion representando
condiciones existentes del entorno, instalaciones o

LSO BIM 01: sspacios especificos, para o cual se hace uso de
Levantarmients de [sistemas tecnoldgicos como escanes |3ser, drones a N WO
condiciones o tEcnicas convencionales. Este uso puede ser|
existentes aplicado a proyectos de consenvacion patrimonial o al
svantamiento oe informacion de wna superficie
pografia o edficacion existente.
Evaluacion de las propiedades y caracteristicas del
S0 BIM 02- ntomo para determinar s ubicacion &ptima para la
Anlisis del . ECUCON !:ie la :I:m Este uso pusde 5_erq_1l|nad|:u 2| M N
fisico ra analizar, planificar, simular vy wsualizar
mpacto de una cbm de infreestruchma en bos
pectos geograficos de la zona.
LSO BIM @3- B
Desefio de de iwersion realizande modslos de ] MO MO

Disefio de las especialidades requeridas pam &
especialidades |[nformacion.

Utlizacion del modelo de nfomacion  pam
datos esenciales y documentacion ticnica

EEG BIM Mde erda para & desamollo de las inversiones, a}ii g o NO
o mo para el desarmollo de planos y La informacion
nernda en ebos (tablas, istas, esquemas. enfre
Litilizacion del modelo de nformacion para mostrar,
muricar y previsualzar & actwo o las

USCr BIM 05: Itenlermmes propusstas mediants imagenes 30 =i = O

Visumlizacion 30 recomdos  wiruales vy oiras
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USOS BIM DESCRIPCION DErMTVOs pe EJECUCIONDE  OPERACION Y
CENIERLE DBRAS MANTEMIMIENT O
ocializacion, sino que faciita & entendimiento de la
propuesta de disefio por parte de los especialistas,
asi como la comunicacion entre los diferentes)
iembros del equipo del proyecto.
LSO BIM D6: Esla accion donde |25 partes involucradas coordinan]
M .dela desamollo del diseno o construccion, haciendo uso =i =i AFTATIVE
.":“ﬁm'j"-la.'c-"mI softwane y plataformas que admiten los distintos| = =
miatos de ntercambio de informacion.
UsoEmMo7: | JHlzacin def modelo de informacian para ansizar
Anlisis del n preisicn el rendimiento del disefio con respecto B
los  paramefros, lineamientos y condiciones) Sl NO MO
mm pa:td_e-s- Iz cual ayuda en la toma de decisiones)
diseno.
. Utilizacion del modelo de  informacion Ia|
LSOBM o fmacen, verficaciin o achualizacén de las ) .
&Tﬁgy niidades de componentes y matesiales del activo, g 5 MO
ra que, N base a esta informacion, se realicen las
timaciones de costos.
Utlizacion de los medelos de informacion para
isar y validar los miitiples aspectos del disefio dej
las especialidades de un proyecio. Estos
USO BIM 09: pectos inchuyen la visualizacitn del disefio integral B
Revision del un entomo vrtual v los criterios de iluminacion, Sl NO MO
disenc idad, erponomia, acustca, testuras, colores,
o, asi como la nomatva v reglamentacion
igente.  Asimismo, permite realizar un control del
ance del disenio del proyecio.
dlisis para determinar el comporamiento del
istema estructural a partir de uno o mas modelos de
USO BIM 10: informacion. La aplicacion de este uso pemie NO ND NDY
Analisis estructural izar simulaciones de rendimients para
nar el compertamients, calculo v disefio de un
istema estruchural efectivo, efidents y construible.
3lisis para realizar evaluaciones luminicas a partin|
los modelos de informacion. Tiene comeo chjetivo
@uar las propiedades y necesidades de los
USO BIM 11: pacios para obtener una optirma Auminacion segon 5 ND ND
Analisis keminico nomas y estandares requeridos.
En caso exstan mitaciones para este uso. &
ONSULTOR debera sustentaro en el PEB.
dlisis para realizar evaluaciones del consumol
erpetico a partr de kos modelos de nformiacion,
USO BIM 12- n el objetwo de validar el cumpimiento de las
Analisic . ico de enamgia ¥ buscar oporunidades parg)
de s =nergel anizar & diseno propuesto y el uso de kos|  OPTATIVO NO NO
nstalac , permitiendo reducr los costos.
En caso existan Imitaciones para este uso. &
ONSULTOR debera sustentaro en =l PEE
Evahmcion de un proyects con bose en bos
USO BIM 15: tandares y alcances requeridos de e
- partir de un o de informacion. La aplicacion
Suauason o crterios e sosteniilidad en etapas tempranzs| oD 1ANVO ND ND
itira tener un disefio mas eficiente y una base d
hos confiable para la toma de decsiones. E]
Deteccion de interferencias en la geometnia def
USO BIM 16: o de infermacien e incompatibilidades o
Dieteccion de noongruencias entre las distintas disciplinas ded =i 5 N
nierferencias e las cuales pusden causar problemas en la
neompaticilidades |gjecucion fisica de La inversion. Este proceso puede
ar un software de andlsis de interferencias para
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EJECUCION DE OPERACION Y
OBRAS MANTENIMIENTO

automatizar & proceso de revision; sin embango,
ambién pueds realizarse de manera visual a ravés
e recomidos virtuabes.
Planificacion para determinar las fases o efapas
USC BIM 1T: nstructivas de |a inversion a partir de un modelo de B
Planificacion de la [mformacion. La aplicacion de este uso penmite Sl Sl NG
fase de ejecucion  jcontrolar y optmizar la fase de ejecucson v &l tiempol
L3 inversion.
LSO BIM 18: Disefiar y analzar |3 slaboracion de sistemas de
Chsafio de ) nstruccson  complementarios  (por  ejemplo;
=i coffados, amames, sopores temporales, paneles MO g NO
mu'u:tru:rspaa vidrios, etc.) con & objetive de optimzar los
a5 r  constructivos a partr de un modelo de
mfonmacion.
ficn, ubecacion v representacion granca de los
USO BIM 20: jos preliminares y prowsionales requernidos para
Planificacion de gjecuciin fisica de la inversion. Puede estar] N =) N
obras preliminares |enlazada a cronograma de obra para dentificar bos
¥ provisionales en los que se pusden ejecitar eshos
Modelo de regsto o representacion precisa de las
USO BIM 22: rui-::ranesflsm.as &l entomo e instalaciones de un
Registrar en un modelo de informacion. Tiene el
informacidn de lo ncidl para representar de manera digial |a MO i OPTATIVO
corsirida (A Iminacion de la ejecusion fisica de la mversion,
bwilt) ! ionando informacion il para futuras
aciones y la etapa de  operacion )
miento.
isis de las repercusiones financieras a corfo y)
USO BIM 23: o, causadas las modfficaciones, uso
Gostion g activos fpommtion dd otue, -utiaando. g moado. o NO NO OFTATIVO
nformacion As-bailt
USO BIM 24: Programacion del mantenimiento ded active, durante
Programacion del la fase de Funcionamiemto, pam mejorar e
mantenimiento rendimientn de la  construccion,  reduciendo ND ND OFTATIVO
preventivo reparaciones y costos generales.

411 USO BIM 02: Condiciones actuales del lugar

En la EETT s considera el levantamiento de condiciones existentes enfocada a detallar el entorno v las
condiciones del proyecto entre los buzones, vecines colindantes, postes de luz medidor, etc., estos permitiran
una vizidn mas informada en &l disefio.

442 USD BIM 04: Elaboracion de documentacion

El ejecutor garantizara la comecta geomeferenciacion del provecto, manejando los vinculos de los archivos
con coordenadas compartidas y la referencia tipo "Solapamiento”.
En cuanto a los niveles:

*  En Estructura, se utilizara el nivel cormespondiente a la cimentacion, colocandolos en la base de los
elementos estructurales (El primer nivel estara alineado al falso pisa)

+  En Arquitectura, los niveles seran creados alineados al nivel del piso temminado.
*  En Instalaciones, los niveles seran copiados del vinculo de Arquitectura.

4.1.3 USO BIM 06: Coordinacion de la informacion

Los colores a considerar para &l archivo federado seran indicados en el PEB.
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414 USD BIM 16: Deteccion de interferencias e incompatibilidades

Se utilizara el software Mavisworks tanto para la etapa de EETT para detectar y registrar incompatibilidades
(interferencias que se detectaran en las diferentes especialidades) usando la herramienta de Clash Detection
y el parametro de Descripcion de elemento.

En la etapa de ejecucion de obra se utilizara la plataforma del CDE Autodesk Construction Cloud — Build, esta
hemramienta permite designar tareas, establecer plazos y seguimiento de las interferencias.

Se presentara un informe de interferencias tanto para la etapa de EETT v la etapa de ejecucion de obra.

A continuacion, se presentara cuadro de interferencias.

|
|

Aratpain
Tabiqus
Colsia
Pty b s
Frodsiod adar
Fabapsro
s v
RICCEEE
[T
Tiikr
ke i
BT
Clermenica
o unkcadin
Dbl
ks
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Elrwnd o
Sk
b i
Corereis
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41.5 USO BIM 17: Seguimiento del progreso del proyecto
En la etapa de gjecucion de obra se realizara el seguimiento del proyecto con el reporte de avance mensual
esta actividad estaran explicadas en &l PEB siendo aprobados por la entidad publica.

416 USO BIM 22: Registrar informacion de lo construido (As-built)

El registro del modelo As-Built es importante para representar la obra tal como s ha construido, funcionando
como un documento vive gue refigja la evolucion del proyecto.

El gjecutor debe incorporar todas las modificacionss, ajustes v cambios efectuados durante la construccion,
garantizando que el modele BIM final represente fislmente el resultado obtenido. Todas estas etapas deben
estar registradas y gestionadas en el CDE Autodesk Build.

El ejecutor debera considerar estos puntos en el PEB v detallar como s realizaran su gestion.

4.2 Plataforma

La Plataforma BIM a utilizar debe ser definida en el Plan de Ejecucion BIM (PEE) v debe ser multidisciplinaria,
compatible con ecosisternas BIM que integren modelos de distintas especialidades y formatos de intercambio
de informacion. Debe permitir la administracion, revision y andlisis de especialidades sin pérdida de datos.

Entre sus caracterisficas, la plataforma debe ser escalable, contar con control de accesos v seguridad, v
gestionar procesos, documentos y modelos federados en distintos estados (Trabajo en Curso, Compartido,
Publicado y Archivado). Ademas, debe ser capaz de mansjar informacion en 20, 3D v 5D, permitiendo la
importacion y exportacion de datos en formates CAD e IFC.

La plataforma debe estar vinculada a un Entorno de Datos Comunes (CDE) v ser capaz de integrarse con
sistemas de gestion de costos, interferencias, obra v activos, segun los usos BIM establecidos.

4.3 Estandares

El gjecutor sera responsable de definir un esquema de Estandarizacion BIM basado en los principios de la
Metodologia BIM v siguiendo lo establecido en la Guia Macional BIM. Este esquema debe incluir flujos de
trabajo, procesos, procedimientos y mejores practicas esenciales para desamollar el proyecto con tecnologia
BIM.

El esquema debe abordar la organizacion y gestion eficiente de la informacion a lo largo de todas las fases
del proyecto, desde la conceptualizacion hasta la operacion v mantenimiento, asegurando la comecta
integracicn de todas las especialidades involucradas. También debe cumplir con los requisitos de
interoperabilidad v las recomendaciones de la Guia de Implementacion BIM, optimizando la colaboracicn,
precision ¥ toma de decisiones durante &l ciclo de vida del proyecto.

4.4 Homenclatura

Para la nomenclatura de los elementos del modelo v bibliotecas de elementos BIM de la PROMIED se seguird
la siguiente estructura; Crganizacion_Elemento_Formato

Ejemplos:
PROMIED_Columna_0.40x0.40 m

PROMIED _Puerta_2.10x0.90 m
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PROMIED _Ducto_0.90x0.60 m

PROMIED _Ceramico_0.60x0.60 m

5.0 Roles y responsabilidades

& continuacion, se presentan los requerimientos sugeridos para los roles BIM, gue deberan ser asignados
por 2l ejecutor, segin las responsabilidades sobre determinadas acciones que deberan cumplir las partes
involucradas en el proceso de Gestion de la Informacion BIM de acuerdo con lo establecido en la Guia
Macicnal BIM.

511 Coordinador EIM

Es el responsable de gestionar v coordinar €l uso de modelos BIM en una obra, asegurando la comecta
gjecucion, calidad v control de los modelos. Entre sus principales funciones, destacan:

m  Desammollar el Plan de Ejecucion BIM (PEB), incluyendo la aceptacion de los modelos v la
designacion del eguipo BIM

m  Formar el Equipo BIM de obra: Asignar responsables para cada especialidad y asegurar que los
modelos contengan toda la informacion necesaria.

m  Fimnar la Matriz de Elementos BIM, detallando las obligaciones y la propiedad de los elementos a
colocar.

m  Publicar los modelos BIM siguiendo los estandares establecidos en el PEB v los cronogramas.
m  Coordinar aspectos técnicos relacionados con el modelo, como software, versiones y heramientas.
m  Verificar la calidad de los modelos y resolver interferencias usando sesiones ICE.

m  Elaborar informes sobre las reuniones de coordinacion y los avances de obra, utilizando los modelos
BIM para las valorizaciones mensuales.

m  [Desarmollar objetos BIM necesarios para los modelos as-built v asegurar que todos los elementos
estén comectamente parametrizados.

m  Revisar y analizar la programacion de la obra v garantizar que los avances fisicos se reflejen
correctamente en los modelos.

54.2  Modelador BIM

Encargado del desamollo de los Modelos de Informacion, segun los Requisitos de Informacion, considerando
el Nivel de Informacion Mecesaria (LOIN), manteniendo la comunicacion v coordinacion constante con el
Coordinador BIM v con los miembros del Equipo de Trabajo.

Las principales responsabilidades del Modelador BIM son:

m  [Desamollar Modelos BIM: Crear los modelos de informacion segln la especialidad v cumplir con el
Mivel de Informacion Mecesaria (LCHIN).

m  Generar Escenarios de Programacion: Usar los modelos BIM para crear escenarios que ayuden en
la planificacion de la obra.
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m  Exportar Modelos a Otras Plataformas: Transferir los modelos BIM a diferentes formatos y plataformas
seqln Sea Necesarnio.

m  Modelar e Introducir Informacion: Incluir la informacion requerida en los elementos del modelo segun
los requisitos del proyecto.

m  Crear Nuevos Objetos BIM: Desamollar y utilizar objetos BIM nuevos, adaptados a las necesidades
del proyecto.

®  Asequrar la Calidad de los Enfregables: Garantizar que los entregables sean comectos y estén bien
coordinados con las distintas especialidades.

®  Coordinacion Constante: Mantener comunicacion continua con el Coordinador BIM v los miembros
del equipo de trabajo para asegurar la calidad y coherencia de los modelos.

54.3  Supervisor BIM

Responsable de realizar reviziones periddicas a los Contenedores de Informacion v verificar que el Modelo
de Informacion se realice segun los Requisitos de Informacion, en colaboracion con el Coordinador BIM,
antes de la entrega del Modelo de Informacian al Gestor BIM.

Las principales responsabilidades del Supervisor BIM son:
m  Revizar la calidad del Modelo BIM: Verficar que cumpla con los requisitos establecidos.

m  Controlar el frabajo del Coordinador BIM de Obra: Asegurar que el modelo BIM cumpla con los
alcances requendos por la entidad.

= Proponer mecanismos de modelado BIM: Sugernr métodos para el desamollo de los modelos por parte
del contratista.

m  Registrar informacion relevante en el cugdemo de obra: Colocar informacion cuando sea necesario,
o resolverla en sesiones ICE.

®  |ncorporar imagenes de modelos BIM en las valorizaciones mensuales: Mostrar avances semanales
en los modeles, diferenciados por colores.

= alidar la programacion de obra: Revisar las propuestas de programacion usando modelos BIM
para su explicacion preliminar.

5.2 Responsabilidades Colectivas

Competen a todos los involucrados en la ejecucion del Proyecto, entre ellas s2 encuentran:

= Participar en la Reunion de Orientacion de Inicio de Proyecto, en donde se definira los Alcances,
Ohjetivos v Cronograma del Proyecto previo a la elaboracion del PEB. Estara a cargo de la entidad
plblica con la participacion del ejecutor.

= Paricipar en las Reuniones de Ingenieria Concurrente Integrada (ICE), de acuerdo con el
Cronograma establecido v aprobado en el PEB. El Plan de Ejecucion BIM debe precisar el método
para obtener el maximo beneficio de las reuniones ICE (responsables: ejecutor v entidad plblica).

= (Ofras Actividades Colectivas gue se pusdan definir en el Plan de Ejecucion BIM.

6.0 Plan de Ejecucion BIM (PEB)

El Plan de Ejecucion BIM debe ser presentado por el ejecutor en los primeros 15 dias tras la fecha de
inicio, siguiendo los requisitos del Apéndice Requisitos BIM. El PEB sera elaborado por el Coordinador
BIM v revisado por el Supervizor v la entidad plblica.
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Debera tener como minimo el siguiente contenido:
L INTRODUCCION
1. Informagion tel Proyaco
2. Equipa BIM

3. Roles y responsanilidanas
. DBJETIVIOS DEL MCOELO BIM

1L ALCAMNCES DEL MODELC BIM
1. Usas del Modeio
IV REQURSITOS DEL MODELD
1. Sofware y VErsionss
2 Mivel de desamolia
3 Dat
V. TRABAID COLABORATIVG
1. Cronograma
2 Rauniones da coomdinacon
3. Seslones ICE
VL PLATAFCRMA BIM
1. Entama Comin de Datos — ECD
2. Estrategia de Gaeion documental
VIL PROCESCS BIM
1. Fijo de Informacion del Proyecto
2 Comiguraciones el Modelads BIM
VIIL CONTROL ¥ VALIDACHON DE MODELCS BIM
1. Pranaracion del modak
2. Valklacion del modelo
3. Infrmacion contentda an s modsios
5. Coeiroi de Caildad
&. Detecdon y Resolucion de Intererencas
7. Reision de I3 data BIM
I Anesne
1. Matriz de reeponsabilidades
2. Reglstrt dad programa genarl de desamollo de 3 Infarmad on (MIDR)

El PEB de obra sera preparado, en primera instancia, por el Coordinador BIM de obra del
contratista y revisado por le entidades plblicas y el Supenvisor BIM de obra. E| PEB de obra debe
ser entregado por el Contratista a los 15dias calendario del inicio de la obra. Este documento va
a ir variando conforme el proyecto avance v debera ser comunicada cada version del mismo a
todos los involucrados del proyecto. El contenide minimo es el siguiente

1. INTRODUGCION
1. Informagion tel Proyaco
2. Equipa BIM
3. Roles y Responsanilkdaces
4, Organigrama oel proyesto
£, Hitos del Proyesto
1L CEUETIVIOS DEL MODELOBIM

1. Objeiivos Generaies
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2. Dbjetves Especlics
L. ALCAMCES IDEL MODELD BIM
1. Lksos del Modeio
. REQUISITOS DEL MODELD BIM
1. Software y Versiones
2. Blementos gl Modelo
3. Conterida Natvo
4. Nivel e Desarmilo - LoD
5. Fases
£ Momendalua
7. Posloicn y Ublcackin del Modeio
B. Dats
B CAD
V. TRASAJID COLABORATIVO
1. Cronograma
2. Reuniones de Coomdinadion
3. Seslones ICE
4, Repories de Obsevacknes
5. Imagracion de los modeios SiM — AS BUIL
VL PLATAFORMA BIM
1. Softagre
2. Entomio Coman de Datos — ECD
3. Estrategla de gestion documental
4. Protocoios e Comunksason
VL PROCESCS BIM
1. Fiujo de Informacion del Proyecto
2. Comfiguraciones del modelado
VL COMTROL ¥ VALIDACION DE MODELOS BIM
1. Preparaciin del modelo
2. Vallaciin del modelo
3. Grabackn y seguridad e la dats
4. Indmacicn contenida en los models
5. Controd de Caldad
£. Detecoion y Resolucion de Interfersncizs
7. Manforso granco
B. Revision de (3 a3 BIM

6.1 Reportes de Observaciones

A lo largo del proceso de Disefio v Documentacion e generaran Reportes o Pliegos de Obsenvaciones de
acuerdo con el Cronograma establecido y aprobado por el equipo, las cuales seran la base de las
Reuniones de Coordinacion.

6.2 Reportes de Interferencias

A lo largo del proceso de formulacion del Expediente Técnico se generaran Reportes de Interferencias, los
cudles zerdn la base de las Reuniones de Coordinacion.
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6.3 Sesiones ICE o Mesas de Trabajo Multidizciplinar

Las Reuniones ICE es obligatorio y requisito fundamental que asistan los profesionales a cargo de la obra,
asi como la supenvision, ya que en estas reuniones se daran soluciones a los problemas en las etapas de
expediente técnico v ejecucion de obra, las cuales deberan ser firmadas por todos los asistentes. Estas
reuniones se realizaran quincenalmente para revisar los avances del proyecto y aclarar dudas sobre la
informacion de los planos.

Estas reunicnes en la etapa de expediente técnico se deberan realizar entre 4 a 5 reuniones mientras que
en la etapa de ejecucion estas s2 desamollaran semanalments o segln 23 lo requerido.

El Plan de Ejecucion BIM debe establecer las reglas y procedimientos necesarios para aprovechar al
miaximo las Reuniones ICE.

7.0 Mivel de Desarrollo

7.4 Hivel de Detalle (LOD)

El nivel de detalle (LOD) se refiere al Mivel de informacion gréfica relacionada al detalle v precision de
cada uno de los objetos modelados en 3D Para todos los elementes modeladoes en las distintas disciplinas
se seguira lo especificado en la Guia Macional BIM.

El LOD del proyecto es acumulativo y debe avanzar de un nivel a ofro.

Mo se admitirdn propuestas con niveles de desarmollo inferiores a los especificados.

LOD DESCRIPCION COMENTARIO

LOD 100 Modelo  conceptual, sin  detalles | Ezguema de mazas o volumenes simples, sin defalles.
especificos, solo una representacion
general del proyecto.

LOD 200 Modelo aproximade, con  geomeiria | Modelo basico con dimensiones generales de paredes y
general, pero con algunas dimensicnes y | esfructurss.
ubicaciones.

LOD 300 Modelo detallado com  precision de | Modelo con defalles de puerfas, venfanas y materales.
dimensiones y caracteristicas, pero no
necesariamente listo para la construccion.

LOD 400 Modelo completo con detalles | Modelp defslado con defalles consfructivos y
constructivos listos para la ejecucion. | especificaciones para la construccion.
Incluye todos los componentes detallados.

LOD 500 Medelo de as-built, con los detalles reales | Modelo final con foda la informacion y cambios del
tal como se construyd. proyecto real.

7.2 Granularidad

Se asume que no todos los objetosfelementos de una edificacion se pueden modelar en 30 dentro del
entorno BIM ya que haria los archivos demasiado grandes y dificiles de administrar, por lo tanto, se
considera que los Modelos BIM no podran representar de manera exacta todos los elementos a incluir en
la realidad. Por consiguiente, se recomienda que los objetos que de detalles tipicos se puedan representar
en 20 dentro del modelo siempre y cuando tengan coherencia con el proyecto, con un modelo simple o
geométrico mientras que los detalles, cortes, secciones y elevaciones de Arguitectura y Estructura serdn
representados netamente con la informacion del modelo 30,

7.3 Exclusiones y tolerancias

El modelo BIM es un producto intermedio y activo de PRONIED, y algunos elementos pueden no ser
modelados en detalle. El PEB presentara una propuesta para evaluar qué slementos s2 omiten. Las
cuaniificaciones del modelo deben incluir detalles especificos como codige, ubicacion, dimensiones y
cantidad para cada especialidad (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones, efc.). Algunas partidas, como
obras provigionales y movimientos de ierma, pueden ser cuantificadas manualmente.
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En la etapa de ejecucion, se pueden proponer modificacionss para reducir la importancia de ciertos
objetivos BIM, siempre con la autorizacion del supervisor y PROMIED. Se establece una tolerancia de 225
mm entre especialidades para evitar interferencias, aungue se pusden ajustar segin las necesidades del
proyecto. Los conflictos aceptables no se registraran como incidencias, pero se modificaran en el ACC y
Mavisworks para los reportes finales.

8.0 Entregas de Desarrollo del Proyecto BIM

El ejecutor es responsable de garantizar que los Modelos BIM de las diferentes especialidades cumplan
con los requisitos establecidos por la Entidad publica en cada una de las entregas. El desamollo del
Proyecto BIM se organiza en 5 entregas, de las cuales las primeras cuatro estan enfocadas en &l desamollo
del modelo, ¥ la dlfima se centra en la cuantificacion y documentacion final.

8.1 Primera Entrega

La Empresa Privada debera entregar en los primercs 15 dias calendario de iniciado el expediente técnico,
en conjunto con la Entidad Plblica definiran los alcances de la Metodologia BIM en el Expediente Técnico,
siguiendo el PEB. El PEB se actualizara con cada enfregable para ajustarse a los requenmientos del
proyecto. El primer entregable debe cargarse en el Entormo Comidn de Datos.

El ejecutor presentard documentacion del modelado para validar las intenciones de disefio, v la Entidad
emitira su opinion, pudiendo consultar al Supervisor si s necesano.

8.2 Segunda Entrega

El gjecutor propondra la informacian en los modelados segin el LOD (Nivel de Desarmollo) de cada partida,
alineado con los objetivos de los Estudios Definitivos de Ingenieria. En esta etapa, el ejecutor y Entidad
publica definirdn en el Plan de Ejecucion BIM (PEB) como presentar la planimetria segin el nivel de
desarmollo del modelado BIM, permitizndo su revision v validacion.

El ejecutor presentara una lista detallada de elementoes en el PEB, que sera validada por la Entidad, quien
podra consultar al Supervisor, aungue debe emitir su opinion incluso sin la validacion previa del Supervisor.

Zdo Entregable BIM de

ESPECIALIDAD OBJETOS | ELEMENTOS Estudios Definitivos de

ios

TOPOGRAFIA Y PLATAFORMAS LOD-200

TERRACERIAS [0D-200

TERRENO | [ PB0S EXIERIORES LOD-200
EXTERIORES FAISAIISNG L0D-200
CERCO PERIMETRICO, INGRESTS ¥ CASETA L0D-200

PREDIFOS DE TERCERDS COLINDANTES L0020

BUZON SANITARID EXISTENTE LOD-200

IMSTALACIONES MEDIDOR ELECTRICO EXISTENTE L0020
POSTES DE LUZ LOD-200

BARANDAS [0

CARPINTERIA [0D-200

ESCALERAS [0D-200

FALSO CIELDS 00200

MANEARAS LOD-200

MURD [0

ARDANTECTURA MURD CORTING LOD-200
TABIGUERIA L0020

PIS05 LOD-200

PUERTAS L0D-200

VENTANAS LOD-200

ACABADOS L0020

ESCALERAS LOD-200

MURD DE CONTENCION L0020

ESTRUCTURA CIMIENTOR LO0-200
COLUMMAS L0020
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LOSAS LOD-200

PLACAS LOD-200

RAMPAS LOD-200

VIGAS LOD-200

MURC DE CONTEMCION LOD-200

ACERD DE REFUERZD LOD-200

PERFILES METALICCS LOD-200

UMIONES DE ESTRUCTURAS ESPECIALES LOD-200

DESCRIPCION DEL ENTREGABLE FORMATO

Modelo de Amuitectura en LOD 200 Anchive nativo y exportado en dwyg, .dwfe ifc y _pdf
Modefio de Mobdiano y Equipamiento en LOD 300 Archive native y exportado en dwyg, .dwix, oy pdf
Modelo de Senalizacion y Evacuacion en LOD 200 Archivo native y exportado en dwg, dwhx, oy paf
Modelo de Estruciuras en LOD 200 Arnchive nativo y exportado en dwyg, .dwfe oy _paf
Modelo de Instalaciones electricas LOD 200 Anchive nativo y exportado en dwyg, .dwfe ifc y _pdf
Modefio de Instalaciones mecanicas LOD 30 Archive native y exportado en dwg, dwix dcy pdf
Modedo de Instalaciones santarias LOD 200 Archive native v exportado en dwg, dwix _ifc v pdf
Modelo de Instalaciones telecomunicaciones LOD 200 Anchive nativo y exportado en .dwy, dwfe ifc v _pdf
Modelo de topografia v entomo LOD 200 Archive nativo v exportado en dwn, defe o v pdf
Modelo federado ., ez, .dwil, .ifc
Achalizacion del Plan de Eiecucon BIM pdfy .doc
Fepore de interferencias Anchivo nativo y exportado Excel
Estudio biocimatico y de iluminacion Archivo native

El ejecutor debe actualizar los enfregables y formatos segdn los usos BIM propuestos, asegurando
que la informacion de version esté disponible en el Entorno Comidn de Datos (CDE). Se creara un
anexo con el listado de planos de cada especialidad, v s actualizara en el Plan de Ejecucion BIM
(PEB) si es necesario. El Reporte de Interferencias debe incluir informacion para la revision y
conformidad de la Entidad.

En la etapa de metrados, == deben garantizar que no existan incompatibilidades en el modelo.

Los modeles de Seguridad, Evacuacion, Mobiliario y Equipamiento seran independientes y utilizados
para la planificacion 4D. La Entidad sera la encargada de dar conformidad a la propuesta.
Ademas, el Consultor debe entregar el Modelo BIM en formato nativo a través de una plataforma en
la nube, subido al Entorno Coman de Datos.

8.21 Estudio bioclimatico y de iluminacion

El ejecutor debera entregar sus informes, hojas de calculo v resultados del disefio en software en
formato nativo.

Die acuerdo con la tabla de usos BIM definidos, el modelo puede contener el andlisis enengético v
de luz natural y artificial mediante el uso de plataformas que aseguren la interoperabilidad mediante
formatos abiertos v la compatibilidad con el Entorno Comin de Datos (CDE), de forma tal que la
informacian pueda integrarse sin bameras técnicas a los sistemas de la Entidad, obteniendo los
siguientes resultados:

*  Analisis solar: plantilla grafica de asoleo - detalle de generacion de sombras e incidencia de
luz solar / radiacion sobre las superficies exteriores del volumen edificatorio expuestas al
sol (por horas promedio, asignando ubicacion, latitud y longitud).

*  Andlisis de luz arificial: plantilla grafica con rangos de influencia, distribucion v consumo
energético.

8.3 Tercera Entrega
El gjecutor debe realizar las mediciones desde el modelo BIM hacia un sistema de clasificacion o
codigos, que debe proponer y validar con el Supenvisor y Entidad, conforme a lo establecido en el
Flan de Ejecucion BIM. Es responsable de la empresa privada generar los metrados de los
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elementos definidos en el proyecto. De ser solicitado por el Supervisor yio la Empresa Privada
alguna informacion adicional necesaria para la revision del proyecto, sera responsabilidad de la
Empresa Privada cbhiener esta del modelo BIM o de la plataforma de mediciones y presupuestos.

Los formatos de esquemas vy listados deben estar estructurados por médulos, pisos o ambientes, e
incluir informacion para la ubicacion y verificacion de cada elemento, come: codigo, descripeion de

elementalobjeto, unidad, largo, ancho, altura, area, cantidad v volumen.

2do Eniregable BIM de

ESPECIALIDAD OBIETOS | ELEMENTOS Echelie: Delindiwe  de
Ingenieria
TOPOGRAFIA Y PLATAFORMAS LOD-200
TERRACERIAS LOD-200
, - PIS0S EXTERIORES, VEREDAS LOD-250
TERRENO / EXTERIORES e e
CERCO PERIMETRICO, INGRESOS Y CASETA LOD-350
MDBILIARIO UREAND LOD-350
BARANDAS LOD-350
CARPINTERIA [OD350
ESCALERAS LOD-250
FALSO CELDS [OD350
MAMPARAS LOD-350
, , MURD LOD-350
ARQUNTECTURA MURO CORTINA LOD-350
TABIGUERIA [OD350
PIS0S LOD-250
FUERTAS [OD350
VENTANAS LOD-350
ACABADOS LOD350
ESCALERAS LOD-350
W0 DOE CONTERCION o050
CIMENTOS [OD-350
COLUMNAS LOD-250
[05A5 [OD350
ESTRUCTURA PLACAS LOD-350
RANPAS LOD-350
VIGAS LOD-350
ACERD DE REFUERZD [OD350
PERFILES METALICOS LOD-250
RIONES DE ESTRUCTURAS ESPECIALES [OD350
EQUIFAMIENTO FLIO LOD-350
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO MOWI LOD350
CAJA DE PASO LOD-350
DISPOSITIVGS DEACT [OD350
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD LOD-250
NSTALACIONES pe —UITANTES =sie
AUTOMATIZACION ¥ -
SEGURIDAD INTEGRAL EDES PRINCIPALES LOC-350
REDES SECUNDARIAS LOD-350
SENSORES LOD-350
SWITCHES [OD350
TABLEROS LOD-250
TAJA DE PASO [OD350
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD LOD-350
DISPOSTIVOS DE DATA LOD350
DISPOSITIVOS DE TELEFONIA LOD-350
el
NSTALACIONES DE [—ERAPOS LOC-350
COMUNICACIONES ¥ DATA MONTANTES LOD-350
TUBERIAS [OD350
REDES PRINCIFALES LOD-350
REDES SECUNDARIAS [OD-350
SWITCHES LOD-250
TABLERDS [OD350
DAMPER LOD-350
NSTALACIQNES pe [ DIFUSORES e v
RENCVACION DE AIRE EQUIPOS [OD-350
WONTANTES o050
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TUBERIAS LOD-250
REDES PRINCIFALES LOD-350
REDES SECUNDARIAS LOD-350
REJILLAS LOD-350
SEMSORES LOD-350
CAJA DE PASD LOD-350
DISPOSITIVOS ELECTRICOS LOD-350
EQUIPOS LOD-350
INTERRLUFTORES LOD-250
MONTAMNTES LOD-350
- ~ R ~ TUBERIAS LOD-350
NETALACIOMES ELECTRICAS LUMINARIAS LoD 350
| REDCES FRINCIFALES LOD-350
REDES SECUMDARIAS LOD-2350
SWITCHES LOD-350
TABLEROS LOD-350
TOMACORRIENTES LOD-350
APARATOS SANITARIOS LOD-350
EQUIPOS LOD-350
MONTAMTES LOD-350
NTALACIOMNES SANITARIAS TUBERIAS LOD-350
REDES PRINCIFALES LOD-250
REDES SECUNDARIAS LOD-350
VALVULAS LOD-350
OTRAS INSTALACIONES QUE
EL PROYECTO REQUIERA LOD-350
DESCRIPCION DEL ENTREGABLE FORMATO
Modelo de Arguitectura en LOD 350 Archivo nativo y exportado en dwg, dwh oy _pdf
Modelo de Mobdiario i iento en LOD 350 Archivo native v exportado en dwg, dwhe o v _pdf
Modelo de Senalizacion y Evacuacion en LOD 350 Archivo native y exportado en dwg, dwh, oy pdf
Modelo de Estruchuras en LOD 350 Archivo nativo v exportado en dwg, dwh e v _pof
Meodelo de Instalaciones electricas LOD 350 Archivo nativo y exportado en dwg, dwhe focy pdf
Modedo de Instalaciones mecanicas LOD 350 Archivo native v exportado en dwg, dwh e v _pdf
Modelo de Instalaciones santarias LOD 350 Archivo nativo y exportado en dwg, dwh oy _pdf
Modelo de Instalaciones telecomunicacones LOD 3560 Archivo native v exportado en dwg, dwhe, ey pof
Modelo de topografia y entome LOD 00 Armchivo native v exportado en dwg, dwfe oy pdf
Modelo federado e, e, o, ifc
Acthualizacion del Plan de Becucion BIM .oty .doc
Reporte de interferencias Archivo nativo y exportado Excel
Estudio biocimatico y de iluminacion Archive nativo

8.4 Cuarta entrega

En esta entrega se considera que el gjecutor realice los procesos necesanos para la extraccion de
cuantificaciones detalladas y cronograma a partir de les modelos BIM, siguiendo los reguerimientos
definidos en el Plan de Ejecucion BIM (BIM) v PROMIED. Es responsabilidad del ejecutor la Generacion
de Metrados en cada uno de los Entregables definidos en este documento. Los Metrados tendran que ser
dezarrollados de acuerdo con la Morma Técnica de Metrados.

d.4.1 Metrados

Los Metrados se desarrollaran de acuerdo con cada una de las partidas BIM {Objetos del Modelo) v se
desarrollarén de acuerdo a las siguientes unidades:

MEDIDA FORMATO

Distancia Metros (m)

Area Metros Cuadrados (m2)
Valumen Metros Cubicos (m3)
.E-ngulc: ﬁ«ngulnS Decimales (*)
Pendiente ﬁ«nguloE Decimales (°)

De ser solicitado por 2] area de mefrados alguna informacion adicional necesario para la revision del
proyecto sera responsabilidad del ejecutor obtener esta del modelado.
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Loz Metrados serdan entregados en formato EXCEL u otro formato que se definira en el PEB. A
confinuacion, se hace un listado de los objetos v elementos a listar sefalandose dos columnas, las de
cuaniificacion obligatoria v las de cuantificacion recomendada.

La siguiente 2= una lista referencial sobre los elementos de los cuales se debera extraer informacidn. Esta
tabla debera definirse en el PEB presentado por el consultor v definida por el PRONIED.

m  Obtencion de esquemas vy listados: Los esquemas v listados de cuanfificacion se obtendran
directamente del modelo BIM utiizando las hemamientas de modelado v senviran como base para la
planilla de mefrados del presupuesto.

m  Estructura de los formatos: Los formatos propuestos por el Ejecutor deben estar debidaments
estructurados vy ordenados por madulos, pisos, ambientes, etc., y deben incluir la informacion
necesaria para su ubicacion y comprobacion, dependienda de la magnitud v unidad de cada elemento.

= Elementos en la tabla de cuantificacion: La tabla de cuantificacion debe incluir:
1. Codigo de partida

Ubicacion: nivel, ambiente, pabellon, agrupacion

Elementofobjeto: nombre de la familia, nombre de tipo

Tipo de sistema (seglin especialidad)

Unidad (segin normas de metrados)

Dimensiones: largo, ancho y altura

Cantidad (recuento de elementos)

Cuanfificacion total de la partida

] Espemallcladas de Arquitectura y Estructuras: Las especialidades de Arquitectura y Estructuras deben
desammollar sus tablas de cuantificacion dentro de los modelos BIM por pabellones/madulos,
obteniendo el metrado total de la agrupacion en el Excel resumen por especialidad.

m  (Ofras especialidades (Instalaciones Eléctricas, Sanitaras, etc.): Las especialidades de Instalaciones
Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Electromecanicas v Comunicacion deben generar sus tablas de
cuantificacion dentro de sus respectivos Modelos BIM por agrupacion.

g moth ko

= MNavegader de proyectos: Dentro del Navegador de Proyectos, las tablas de cuantificacion se crearan
por partida v deben ser compatibles con los Excel resumen de metrados v presupuesto.

m  Parametros calculados o formulas: Las tablas de cuantificacion con partidas que utilicen parametros
calculados o farmulas deben responder a las Especificaciones Técnicas, v s& recomienda indicar la
formula utilizada en el Excel resumen.

= Entrega de modelado BIM: Se entregara el modelado BIM con las tablas de cuantificacion v laminas
para realizar las respectivas revisiones.

m  Formato Excel de metrados: Las tablas de cuantificacion exportadas se entregaran en formato Excel,
y el resumen de metrados debe indicar su procedencia (Modelo BIM o Manual).
= Cantidad: Recuento de elementos.

8.42 Modelo 4D y Cronograma

Para la etapa de EETT =e entregara un modelo que integre el modelo de coordinacion de todas las
especialidades con el Plan de Obra propuesto, encontrandose enlazados aqui todos los elementos del
modelo a sus respectivas tareas de la planificacion, afiadiendole la componente Tiempo al modele BIM.

* La elaboracion del cronograma debe tener un orden y coincidir con los alcances del proyecto, el
cumplimiento de estos alcances debera ser revisado por la entidad.

+  Se recomienda codificar las actividades para poder identificar los elementos en el nombre de la
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actividad.
Descripeion referencial de la denominacion de actividades

DESCRIPCION CODIFICACION
HNivel de la estructura de concreto 0 — Sotano 1 — Primer Mivel — Segundo Mivel
Activos Segln comesponda
Descripcion de elementos Segln cormesponda

*  Se entregaran videos de simulacion 40 que reflejen la secuencia constructiva virtual de la etapa
de EETT, este video contendra todas |as especialidades la simulacidn debe tener coherencia con
el cronograma presentado v asi mismo tener las consideracion necesarias v basicas para una
buena visualizacion.

*  El modelo sera lo suficientemente claro como para distinguir por medio de colores los elementos
gue s remueven, bos que se instalan y los gue son temporales.

*  Se detallara la entrega para la gjecucion de obra en el item 9

* Se entregara el Informe final de compatibiizacion para reportar que el modelo no tiens
incompatibilidades v chogues, debido a que en la etapa de metrados podria ocurrr algin tipo de
cambio o consideracionss para el proceso constructivo

8.4.3 Extraccion de informacion complementaria de los Modelos BIM

m  Extraccion de documentacion 20 El ejecutor debera realizar los procesos necesarios para obtener
documentacion 20 final (plantas, cortes, elevaciones, esquemas, etc.) a partir del modelo BIM, de
acuerdo con la nomativa evigida. La forma mas eficiente de obtener la informacion sera detallada en
el PEB, pero siempre bajo la revision de la EMTIDAD.

m  Estructura de entregables: La estructura de los entregables en la etapa de ejecucion de obra sera
acordada con la ENTIDAD en los primeros 15 dias de la obra e incluida en €l Plan de Ejecucion BIM.
Esto incluira detalles sobre el nivel de desamollo, la informacian extraida de los modelos BIM, los
formatos de entrega v olros aspectos relevantes.

844 INFORME BIM FINAL ETAPA EETT
Se debera entregar un informe en conde se detallara los siguiente:
m  Cumplimento de los objetivos
m  Cumplimento de los usos BIM
m  Alcances logrados
m  |ecciones aprendidas
m  Funcionabilidad

m  Registro de actividad, en donde s detallara todas las actividades realizas en esta etapa
de EETT.

9.0 Entregables durante ejecucion de obra
En la etapa de ejecucion, el ejecutor tiene la obligacion de actualizar el modelo 3D, incluso =i este ya ha sido
aprobado en el expediente técnico. Es importante sefialar gue el modelo debe mantenerse funcional v

adaptado a las necesidades del proyecto, por lo gue el gjecutor debera incorporar los elementos adicionales
Que sean necesarios, ya sean elementos estructurales, arquitectdnicos, seguridad, de instalaciones,
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micbiliario o equipamientos, para asegurar el desamollo adecuado del proyecto.

El ejecutor debe garantizar que la informacion "as-built" sea actualizada segin avanza la ejecucion del
proyecio recopilando los cambios hechos durante cualquier etapa dentro de la obra, estos avances serdn
revisados por la supervision ¥y PRONIED mensualmente desde la puesta en marcha del proyecto hasta la
racepcion de obra.

Los criterios para esta etapa seran revisados en la actualizacion del PEB para la Ejecucion de obra y seré
evaluado por la entidad publica v el Supervisor.

DESCRIPCION DEL ENTREGABLE FORMATO

Mefrados derivados del modelo BIM . .

Modslo BIM y tablas de Excel [firehive nativo
Modelo de Amuitectura, Estructuras e instalaciones en LOD 400. Modelos BIM
actualizados de todas las especialidades

Flanimetria de las especialidades de Arguiteciura, Estructuras e instalaciones. |.dwg v . pdf
[Actualizacion del Plan de Ejecucion BIM pdfy .doc

M-::-:!el::n de Hgnniﬁc.}ciénn 4D de acusrdo con los usos BIM -:!E obra solicitados o Mavisworks Archivo SP de
tambien podra presentarse la Planificacion 40 desde el Modulo de L

Synichro o similar

Planificacion.
Modelo Mavisworks con la
secuencia constructiva

|Archive nativo

Modelo Mavisworks con la secuencia constructiva

Video com la secuencia 40 AN
) : |Archive nativo
Modelo BIM | fi As built i "
o con las configuraciones para ui _ y.

(Oiros entregables BIM en la etapa de Ejecucion de obras se definiran en el Plan de ejecucion BIM de acuerdo
con €l consenso entre la empresa privada, Supervizor v la entidad plblica. Asi también, la empresa privada
desarrollara el listado de los entregables v formatos detallados, segin los usos BIM propusstos para el
presente entregable v se reitera que la informacion de las diferentes versiones de los enfregables sera
publicada en el Entorna Comiin de Datos (CODE).

9.1 Entregables BIM de Obra

911 Modelado 4D
La integracion de un cronograma de construccion con un modelo de informacion para simular la secuencia
del proceso constructivo, conocido también como simulacion 40, denominado asi por la asignacion de la
cuarta variable, &l iempo, a un modelo tridimensional (30) para realizar la simulacion del proceso constructivo
de la edificacion. Elle se logra basicamente asociando objetos agrupados del modelo con cada una de las
actividades del cromograma del proyecto, esta simulacion sera presentada junto con el PEE DE OBRA.

9.1.2 Reporte Grafico
A partir del cronograma del proyecto actualizado de obra se realizaran el monitoreo mensual en donde se

detallard lo ejecutado, en proceso y elementos en restriccion (monitoreo semaforo). Este entregable se
detallara en el PEB de obra.

91.3  As built
El gjecutor entregara a la entidad planos y modelos actualizados segun cambios en el proyecto con el corecto
seguimiento (RFI, actas, redline, etc).
10.0 Glosario

El siguiente vocabulario ha side desamollado como parte de estos Términos de Referancia BIM:
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SIGLA DEFAMICION DESCRIPCION

AM Gestion de Actmos Gestion de actwos a lo largo de su ciclo de
vida.

AMS Sistemna de Gestion de Actives Sisterna que ayuda en la gestion de los
activos.

BIM Modelado oe Imformacion  de | | Metodologia colaborativa para gestionar la

Construcesin nfomacion  de nfeestructura plblica,

faclitando  su  programacion,  disefi
construccson y mantenimiento.

CAD Diseno Asistido por Computador Hemamienta para el diseno de proyecios.

CDE Entomo de Datos Comunes Flataforma para La coleccion y gestion de
nformacion durante un proyecto.

ERF Planificacon de Recursos Sistema para la gestion de recursos
empresariales.

FM Gestion de Instalaciones Admmistracion de las instalaciones a o
largo de su cicho de vida

GUID Identificador Global Linico Identificador unico para cada elemento o
activo

ICE Ingeniena Concumente Integrada Metodo de frabajo para resolver problemas
de disefic en tiempo real con todos kos
nvolucrados.

IFD Entrega Integrada del Proyecio Enfoque colaborativo para la entrega de
proyectos.

Modelo BTM Modelado de Infomiacion Conjunto de informacion estructurada y no
estructurada generada durante  la
nVErSion

Meodelo Federado Diseno Modelo con Referencias de Especialidades | Modelo  que ncduye  todas las
especiaidades en el disefio.

Modelo Federado de Obra Modalo durante |a Construccion Modelo con todas las especididades
durante |a construccion.

Modelo Federado Reécord Modelo Final de Dbra Mod=lo final con todas las especialidades
al terminar la obra

LoD Lewel of Development Nivel de detalle de un modeic BIM en
dferentes efapas.

Fepores de Interferencias Incompatibilidades Identificacson de ncompatitilidades entre
especigidades.

Fepories de Chsenaciones Ermrores y f&lta de informacion Emores de diseno, falta de mfommacion o
noonsistencias.

Feuniones de Coomdinacion | Sesiones de Trabajo Sesiones de trabajo basadas en &l modelo

Interdisciplinanias BIM, involucrando fodas las especisidades
el proyecto.

FFT Request For Information Actas de obra que sirven para resofver
dudas o solictudes de informacion.
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TERMINOS DE REFERENCIA
COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA
¥ SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. CIRD ALEGRIA BAZAN DE CENTRO
POBLADO ASACASI DISTRITO DE TAMBOBAMEA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL
DEPARTAMENTO DE APURIMAC® con Codigo Unico de Inversiones N® 2428305

1. DESCRIPCION Y CANTIDADES

1.1. Metas Fisicas

El Cuadro de Metas fisicas del componente de mobiliario y equipamiento necesaro para la
implementacion de los ambientes de la Institucion educativa (incluye todos los ambientes por nivel
educativo: inicial, pimaria y secundaria siguiendo los lineamientos de la Norma Técnica “Criterios
de Disefio para Mobiliaio Educativo de la Educacion Basica Regular’, aprobada mediante
Resolucion Viceministerial N 164-2020-MINEDU v modificada mediante Resolucion Viceministerial
M® 019-2023-MINEDL), =& encuentra detallado en los siguientes cuadros:

= CUADRO MN*0M: METAS FISICAS EXPEDIENTE TECHICO - COMPOMNENTE
MOBILIARIC.

« CUADRO N*02: METAS FISICAS EXPEDIENTE TECHICO - COMPOMENTE
EQUIPAMIENTC.

Las Metas a implementarse deben estar de acuerdo con la base nomativa vigente, tanto para el
equipamiento v el mobiliario.
1.2. Cuadro Comparativo

El cuadro comparativo detalla las diferencias, de existir, entre las Metas propuestas en el Perfil
Viahle y las Metas a implementarse en el Expediente Técnico, debiendo de sustentarse en ambos
casos (s =2 ha reducido o aumentado las metas) la cantidad final con respecto a las metas del
peril.

Todo sustento a precizarse debe estar enmarcado dentro de la nommativa vigente referente a
mobiliario escolar e infraestructura educativa del sector y la Norma Técnica Penuana.

Se detallan los siguientes Cuadros:

=  CUADRO N*03: COMPARATIVO EXPEDIENTE TECNICO y Perfil Viable— COMPOMNENTE
MOEBILIARIO POR MIVEL EDUCATIVG

=  CUADRO N*04: COMPARATIVG EXPEDIENTE TECNICO y Perfil Viable— COMPOMNENTE
EQUIPAMIENTC.

1.2. Cuadro Resumen

El cuadro resumen, evidencia alguna modificacion a lo determinado en el perfil. Se elabora por tipo

de bien.
» CUADRO N°05: RESUMEMW DEL CUADRO COMPARATIVG DEL COMPOMEMTE DE
MOBILIARIO
» CUADRO N°06: RESUMEMW DEL CUADRO COMPARATIVG DEL COMPOMEMTE DE
EQUIPAMIENTO

Péagina 171 de 250



MINISTERIO DE EDUCACION
PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 OxI

PERU | Minist Programa Nacional
de Educacion de Infraestructura Educativa

“Decenio de la iguaidad de Oportunidades para Mujeres y Hombres™

“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de fa Demacracia”

METAS FiSICAS EXPEDIENTE TECNICO - COMPONENTE MOBILIARIO

AMBIENTES
AMBIENTES BASICOS ADMINISTRATIVA DE éév?grgl&ss rﬁ%;'gﬁ%i
Y PEDAGOGICA | BIENESTAR
TIPO LAMINA | CODIGO DESCRIPCION DE BIENES slg|sglz|2|=z|s|e|=z|s|g|=z|s5|g|=2|35|g]|=|CAnN
5|8 |8 2 5| 8 5|8 5 | 8 5| 8 TOTAL
BlEE|E E|E BB | E|RBEE|E B|E|RB|IE|E
= =S - - = - = = = -
O O O O I O A O O
g 2 /8|2 | 8|2 g |2 2|52 2|2 |2 2|2 3 B
< | < < < < < < < < =< |<| < < < < < < <
BIEN N* 01
SILLAS BIEN N* 02
BIEN N°N
BIEN N* 01
MESAS BIEN N°02
BIEN N*N
BIEN N°01
ESCRITORIOS BIEN N°02
BIEN N*N
BIEN N°01
ESTANTES/
ARMARIOS/ BIEN N°02
LOCKERS
BIEN N°N
BIEN N°01
TOPICO BIEN N°02
BIEN N°N
BIEN N* 01
OTROS BIEN N°02
BIEN NN
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CUADRO N°02: METAS FiSICAS EXPEDIENTE TECNICO - COMPONENTE EQUIPAMIENTO

GESTION AMBIENTES
AMBIENTES BASICOS ADMINISTRATIVA DE GSEE'fgg‘CA'EESS a‘g‘fg’,‘flc'%ss
¥ PEDAGOGICA | BIENESTAR
z|8|8|(3(8|=z|5| 8=z /5|8|=z| 5|8 ]| =z]|5]| 8| 2 | CANL
TPO w w w w w w w w w w w w w w w w w w TOTAL
Ele|lE|lE|E|E | E|E|BE|\E|EEE|E(EBE[E[E]|E
w w w w w w w w w wo|w w w w w w w w
E|&o|&|&|s5|8|5| 8|8 |s(s|ld8 |8 |a|8|5|a|a
s = = = = = = s 2 /35 |3| 2 = = 2 = = 2
3 < < < a < a < < a | a| < 3 < < a =3 <
LAMINA | CODIGO DESCRIPCION DE BIENES
EQUIPOS BIENN' 01
EQUIPCS BIEN N° 02
EQUIPCS BIENN"N
BIEN N 01
EQUIFCS BIEN N 02
BIENNN
BIEN N 01
oTROS BIEN N 02
BIENN'N

CANTIDAD TOTAL DE

EQUIPAMIENTO
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ADRO N°03: COMPARATIVO EXPEDIENTE TECNICO Y PERFIL VIABLE - COMPONENTE MOBILIARIO

PERFIL VIABLE

GESTION
= AMBIENTES DE SERVICIOS SERVICIOS
AMBIENTES BASICOS ADMINISTRATIVA Y =
PEDAGOGICA BIENESTAR GENERALES | HIGIENICOS
) ) ) =|ala 2| = o = slalzls|a|lz|z|al=z
LAMINA | CODIGO DESCRIPCION DE BIENES BlEIS E E w| o H w clelwlala|lw|a|a|m| CANTIDAD
EIEIEIEIEB[E|l E E = ElE|E|E|E|E|E|E|E]| TOTAL
zlzlz|lz|2z| = = = z|lz|z|=z|=2|z|2|2|z
i f|E(g\ 0|y & | @ | L |&|@|YE) D LE)E|L
g/ g g12/12/= 2 g = g|lg8|=|8 g8 =8 8=
< |9 | << |2 |< < < < < < < < < < < | < | <
BIEN 01
BIEN N 02
BIEN N° N

CANTIDAD TOTAL DE MOBILIARIO

EXPEDIENTE TECNICO

- GESTION
AMBIENTES BASICOS | ADMINISTRATIVA Y

AMBIENTES DE | SERVICIOS SERVICIOS

PEDAGOGICA BIENESTAR GENERALES [ HIGIENICOS
n 5 . c|g|la - - o = - o - - - - = el
LAMINA CODIGO DESCRIPCION DE BIENES z z 3 E E w 3 3 i E : = 3 3 = 3 3 = TOT‘ADLAD
ElElE|lE|E|E = = E = = E = = ElElkE|lE
z|z|z|lz/z|[z| =z = z z|lz|z|=z|z|2|z|=z|Z
|6 |a|& | §fw| & i} w G| & | w | & | &6 |w|&|@|o
@@ @ @ o8| @ B & DB s |2y By EE
sS|=|s|[=|=|=2 = = = = = = s = = == |=
<< |<|< (2 |<| = = z 2| 2|2 |2|2|2|=2 =23
BIEN N° 01
BIEN N° 02
BIEN N° N

CANTIDAD TOTAL DE MOBILIARIO
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CUADRO N°04: COMPARATIVO EXPEDIENTE TECNICO Y PERFIL VIABLE - COMPONENTE EQUIPAMIENTO

PERFIL VIABLE

AMBIENTES
AMEIENTES BASICOS | ADMINISTRATIVA Y DE s | RS
PEDAGOGICA | BIENESTAR

CANTIDAD

LAMINA COmMGO DESCRIPCION DE BIENES TOTAL

AMBIENTE 01
AMBIENTE 02
AMBIENTE 03
AMBIENTE 04
AMBIENTE 05
AMBIENTE N
AMBIENTE 01
AMBIENTE 02
AMBIENTE N
AMBIENTE 01
AMBIENTE 02
AMBIENTE N
AMBIENTE 01
AMBIENTE 02
AMBIENTE N
AMBIENTE 01
AMBIENTE 02
AMBIENTE N

BIEN N° 01
BIEN N° 02

BIENN°N
CANTIDAD TOTAL DE EQUIPAMIENTO

EXPEDIENTE TECNICO

SERVICIOS SERVICIOS

AMBIENTES
ot GENERALES HIGIENICOS

I
AMBIENTES BASICOS | ADMINISTRATIVA Y
PEDAGOGICA BIENESTAR

; ) _ = glzl s || z|slglz]lslalz]|s]|a]|z]|camn
LAMINA | CODIGO DESCRIPCION DE BIENES AREIEIEIEN 2 Ve Z lalel=zlz180E0808 3 S
ElE|EE|ElE| E = E g E|E|E|lE|E|lE|E|E
SIEIEEI5|5| &€« | &§ | &8 &£|&|&(8|([&| 8|88 |8
G| &|6 @|@|B| @ i @ & | @ | 8|8 |8 |8 & @ @
E| E|=E| =|=|= = = = = = = = = = = = =
<z |<|=|<|[<| < < < < | < | <[« | < | T < < <
BIENN' 01
BIEN N° 02
BENN'N

CANTIDAD TOTAL DE EQUIPAMIENTO
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CUADRO N™0o: RESUMEN DEL CUADRO COMPARATIVO DEL COMPONENTE DE MOBILIARID
CANTIDADES TOTALES DEL EXPEDNENTE TECNICD Y PERFIL VIABLE - COMPONENTE MOBILIARIO

EXPEDENTE TECHICO PERFIL VIABLE
o [comco] OSGEONOE | CHIRRD | coco| PeEGOve | chgRro
BIEM N1 BIEMN01 (D1}
BIEM N*02 BIEN NO2 (02}
BIEM NN BIEMNM (03)
CANTIDAD TOTAL DE MOBILIARID 0 § CANTIDAD TOTAL DE MOBILIARIO L]
MCODIFICACION AL PERFIL
{1) Observacitn M 1
{2) Observacion M° 2
{3) Observacion N° N

CUADRD N°06: RESUMEN DEL CUADRD COMPARATIVO DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO
CANTIDADES TOTALES DEL EXPEDIENTE TECNICO Y PERFIL VIABLE - COMPOMNENTE EQUIF AMEINTD

EXPEDIENTE TECNICO PERFIL VIABLE

LAMINA | cODIGO "ESCSEF&?"“E oA CODIGO | DESCRIPCION DE BIENES | oy~
BIEN N1 BENNDI  (01)
BIEN N°02 BENNDZ (02)
BIEN NN BENNN  (02)

CANTIDAD TOTAL DE EQUIPAMIENTO o ] CANTIDAD TOTAL DE EQUIPAMEINTO )

MODIFICACION AL PERFIL

1) Observacién N° 1

{2) Observacin N° 2

3) Observacién N° N

2. METRADOS

Se procede al desarmollo de los Metrados de los bienes diferenciados por tipologia y por ambisntes, tanto para
mobiliario y para equipamiento, debiéndose detallar las cantidades totales a implementar en la institucion educativa.

21. Cuadro N°01: Metrado de Mobiliario por Tipo de Bien
CUADRO N° 01 : METRADD DE MOBILIARID POR TIPO DE BIEN

ITEM CODGD DESCRIPZION UHIDAD METRADD | PARCIAL

2.2, Cuadro N°02: Metrado por Tipo de Equipamisnto
CUADRC N° 02 : METRADO DE EGLUIPAMIENT O POR TIPO DE BIEN

M | COoDGD DESCRIPCION UHIDAD | METRADD | PARCIAL
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2.3. Cuadro N*03: Metrado de Mobiliario por Ambiente
CUADRO N° 03 : METRADO DE MOEILLARIC POR AMBIENTE

HOMBERE DEL AMBIENTE AULA
CODIGO DEL AMBIENTE A
METRADD POR | CANTIDAD DE
ITEM CODIGO DESCRIPCION UNIDAD AMBIENTE AMBIENTES TOTAL
24, Cuadro N*04: Metrado de Equipamiento por Ambiente
CUADRO N° 04 : METRADD DE EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE
NOMBRE DEL AMBIENTE AULA
CODIGD DEL AMBIENTE Al
METRADD FOR | CANTIDAD DE
ITEM CODIGO DESCRIPCION UNIDAD AMBIENTE AMEIENTES TOTAL

Mota: Aplicable a kos cuadros M? 01 al (4: Los codigos, cantidades y descripcion de los bienes detallados son
referencisles y solamente para uso explicative del contenide minimo del cuadro de metrada.

3. PRESUPUESTOS

34. Costo Directo

CUADRD NOH: COSTO IRECTO DE MOBILLARIO

CANT. COSTOUNIT. INC. | COSTOTOTAL | COSTO TOTAL 3IN
LAMINA | CODIGO DESCRIPCION UHD. TOTAL LGV HE. LGV, LGV,
EIEN N" 01 UMD
BIEN N* 02 UND
EIEN N" M UND
TOTAL DE MOSILIARID &L 0o

CUADRO N"02 COSTO DIRECTO DE EQUIFAMIENTO

CANT. COSTOUNIT.INC. | COSTOTOTALINC. | COSTO TOTALSIN
LAMINA | CODIGD | DESCRIPCION | UND. | roypa LGN LG, LEV.
BENRE | UMD
BENNGZ | UMD
T
TOTAL DE EGUIPAMIENTD 52.0.00

3.2, Presupuesto General

CUADRO NFD5: PRESUPUESTO DEL COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIFAMIENTO
COSTO DIRECTD DE MOBILIARIO (CUADRD N*01)
COSTO DIRECTD DE EQUIPAMIENTOD (CUADRD N°0Z)
COSTO DIRECTD TOTAL
GASTOS GEMERALES
UTILIDADES
5B TOTAL
GV 18%
TOTAL S5/.0.00
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4. COTIZACIONES

COTIZACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

1 Se deben adjuntar las cotizaciones que sustentan los costos unitarios de los bienes incluidos
en &l presupuesto.

5 Se debe adjuntar como minimo dos cotizaciones por cada tipo de bien, tanto para mobiliario v
equipamiento.

3 | Se debe elaborar un cuadro comparativo de cotizaciones para mobiliario v eguipamiento.

5. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL COMPOMENTE DE MOBILIARIO ¥ EQUIPAMIENTO

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL COMPONENTE DE MOBILIARIO ¥ EQUIFAMIENTO

El cronograma detallado de la ejecucion del componente de mobiliaric v equipamiento gue debera presentar EL
EJECUTOR DEL PROYECTO a la SUPERVISION vy ENTIDAD, en e plazo descrito en las especificaciones
técnicas, debera contener la siguients informacion comao minime:

Debera detallarse los procesos y etapas que intervienen en la ejecucion del componente de mobiliano y
1 | equipamienio, debiéndose hacer la diferenciacion para la fabricacion del mobiliario y para la adguisicion de
los equipos.

Debera de agrupar los bienes por tipologia (mobiliano basico, mobiliaro complementario, mobiliario de topica,

2 | mobiliario auxiliar, equipamientc deportivo, etc.) y presentar como anexo el defalle de los bienes gue
comprenden cada grupo.
a3 La descripcion del cronograma debe ser concisa, precisa y clara, estipulando fechas clamas y plazos

adecuados, previendo el tiempo para la certificacion de calidad.

6. ESPECIFICACIONES TECMICAS

6.1. Caracteristicas Generales v Canfidades de los Bienes

La EMPRESA PRIVADA desammollara los planos yio fichas técnicas de todos los bisnes a entregar
en la obra, con las especificaciones técnicas suficientes para su implementacion, segun los
requisitos detallados en el ANEXO 03-A de los Témines de referencia de la EMPRESA PRIVADA,
Los bienes se adguiriran o fabricaran segin los planos o fichas técnicas que conforman el
Expediente Técnico aprobado por la Entidad.

6.2 Plazo

El inicio de la ejecucion del componente de Mobiliario y Equipamiento sera definido por EL
EJECUTOR DEL PROYECTO, debiendo tener en cuenta el cronograma de ejecucion del
proyecto del numeral 4 en el ANEXO NED3-A.

EL EJECUTOR DEL PROYECTO deherd prever el debido almacenaje de los bienes en caso su
fabricacion termine antes de la finalizacion de la obra. Los costos por almacenaje y gastos
generales referidos al componente mobiliario y equipamiento por demoras en la culminacion
de la obra son regponsabilidad del EJECUTOR DEL PROYECTO v no representa un gasto
adicional para la Entidad ni para la Institucion Educativa.

&.3. Forma de Pago

Para el Mobiliario y Equipamiento se hara efectivo el pago por la valorizacion de los bienes una vez
hayan pasado el control de calidad satisfactoriaments y se encuentren instalados en los ambientes
comespondientes, dentro de las instalaciones de la institucion educativa, previa conformidad de la
EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA.

El pago =& hara efective a través de la emision de los CIPGM correspondientes.
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&4. Documentos a Presentar al Inicio de la Fabricacion

Se presentaran los siguientes documentos ingresando una solicitud por mesa de partes de La
Entidad teniendo como como plazo maximo diez (10) dias calendario contabilizados a partir del
dia siguiente del inicio de la etapa de fabricacion en base al cronograma e ejecucion del componente
de mobiliario y equipamiento.

a) Formato de Direccion de Talleres de Produccion v Almacenes del EJECUTOR DEL
PROYECTO

EL EJECUTOR DEL PROYECTO debera presentar para el inicio de la fabricacion la(s) direccionies)
de sufs) Instalacion{es) donde =2 llevara a cabo la ADQUISICION wo el almacenamiento de los
hienes (maximo 02 instalacionss de almacenamients yio talleres de ADQUISICION vy los datos del
personal técnico de contacto, con el objetivo de realizar las visitas inopinadas para verificar el
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas el{los) mismols) gue sera(n) considerado(s) para
realizar la verificacion técnica comespondiente para el otorgamiento de la Conformidad Técnica, se
debe consignar lo antes descrito seglin &l FORMATO N*01 y M*02, gue s& muestran a continuacion:

FORMATO N*01
DIRECCION DE LOS TALLERES DE PRODUCCION Y ALMACEMES DEL CONSORCIO O EMPRESA
Hombre de
EJECUTOR DEL B, Jr., , —
PROYECTO o ge Calle, HE Urbanzacion, Telefono def Local y Fiaferancia Provingia
cada empresa que | Pasaje, Mz Sechor, Ete. 3 Propietancs Regitn
conforma = Lote , Ete.
CONSOM0
Mota: Los bienes no se podran ser amados i ensamblados en las Instiuciones Educativas.
FORMATO N&02
PERSOMAL TECHNICO DE CONTACTOD
Mombres y apelidos compietos N DI Cago :gj; N tﬁbm Coareo Institucsonal

En caso EL EJECUTOR DEL PROYECTO incorpore una tercera o cuarta ubicacion; ya sea un
almacen yio fabrica ylo taller de produccion, debera notificario ingresando una solicitud por mesa de
partes de la Entidad teniendo como plazo maximae diez (10) dias calendario contabilizados a partir
del dia siguiente del inicio de la etapa de fabricacion en base al cronograma e ejecucion del
componente de mobiliario y eguipamiento.

EL EJECUTOR DEL PROYECTO debera tomar en cuenta el periodo de tiempo para la cerificacion
de calidad. El detalle de la Certificacion de Calidad se encuentra en &l numeral 7. CERTIFICACION
DE CALIDAD PARA MOBILIARIO, del presente documento.

Los bienes seran entregados sin deferioro y colocados e instalados segun las ubicaciones
comespondientes en los planos de distribucion en el ambiente, dejando operativo el mobiliario v los
Equipos.

6.5 Garantia comercial del bien

EL EJECUTOR DEL PROYECTO es responsable por la garantia de los bienes hasta la suscripcion
del Acta de Conformidad de Recepcion de la Obra.

El plazo de la garantia cuenta a partir del dia siguiente de suscrita el Acta de Conformidad de
Recepcion de Obra.

La garantia debera estar acreditada por documentacion del EJECUTOR DEL PROYECTO firmada
por su representante legal yio carta del fabricante referida a los bienes ofertados v su transporte v
entrega realizada.
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Los certificades de garantia seran remitidos a la Entidad v a la Supervizion antes de la Recepcion
de Obra.

EL EJECUTOR DEL PROYECTO garantizara la calidad de los bienes de acuerdo a los planos,
fichas y demas documentos contractuales segdn las especificaciones técnicas del bien, por un plazo
estipulado en el siguiente &l cuadro:

CUADRO N® 02: TIEMPO DE GARANTIA DE LOS BIEMES

DESCRIFCION DE BIEN TIEMFO DE GARANTIA

TIFQ DE BIEN

Aulas (Silla y mesa para alumno, silla y mesa para
docente, gabinetes metilicos) Biblioteca (mesa
grupal ¥y anagueles) Area  Administrativa
(escritorios y muebles metalicos)

5 ANDS

Mobiliano complementario para la fotalidad de
ambientes: Pizarra movil v de pared, amarios
Melamine, estantes de angulos ranurado,
casilleros — Lockers metalicos, sillas apilables, 3 ANOS
taburetes, Credenza, silla giratona, kitchenette,
sillon, sofa modular, cama, mesa de noche, mesa
de centro, bancas, etc.

EQUIFAMIENTO

3 ANOS

{La intalidad del Equipamients)

LA ENTIDAD notificara al EJECUTOR DEL PROYECTO de cualguier reclamo relacionadoe con la
garantia, EL EJECUTOR DEL PROYECTC al recibir esa notificacion debera tomar las acciones
comespondientes para reparar o reemplazar los bienes o instalaciones defectuosas en su totalidad
o en parte segln sea el caso, sin costo alguno para la Entidad, ni la Institucion Educativa.

La garantia es por defectos de fabricacion / adguisicion y no por mal uso de los bienes por parte del
USLArio.

Los tiempos de respuesta y la programacion para ejecutar la garantia para los eguipos, estan
expresados en el CUADRO N 03, y son contabilizados al dia siguiente til de la notificacion al
EJECUTOR DEL PROYECTO, pudiendo ser esta de manera electronica wo fisica en la cual 22
describiran las caracteristicas del bien dafado.

CUADRO N° 03: TIEMPOS DE RESPUESTA Y PROGRAMACION DE LA EJECUCION DE
LA GARANTIA

48 Horas para revision v diagndstico del eguipo

EM LIMA 02 dias (files para indicar &l procedimiento para
la solucion.
EN PROVINCIAS 72 horas para revision y diagndstico del equipo

Atemcitn en la capital de departamento o — - —
capital de la provincia (la mas cercana al | 07 dias dtiles para indicar el procedimients para
lugar de la instalacion) la solucion.

Si EL EJECUTOR DEL PROYECTO después de haber sido notificado, no subsana los defectos
dentro del plazo otorgado, la Entidad podra tomar las medidas comectivas que sean necesarias, por
cuenta vy riesgo del EJECUTOR DEL PROYECTO v sin perjuicio de los demas derechos que la
Entidad tenga ante EL EJECUTOR DEL PROYECTO.

6.6 Inzpecciones inopinadas

La Entidad podra realizar inspecciones inopinadas a las instalaciones de la fabrica yio almacenes
para verificar o supervisar & cumplimiento de las especificacionss tScnicas, procesos productivos,
asi como la fabricacion de los bienes a adquirir para velar por €l cumplimiento de los plazos de
giecucion de la adquisicion, sin que ello perjudigue el desarrollo del proceso de adguisicion.

10
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&7. Procedimientos para la verificacion técnica durante la ejecucion del componente de mobiliarie
Y equipamiento

La ejecucion del componente de Mobiliario v Equipamiento debera contemplar las siguientes etapas:

CUADRO N° 04: PROCEDIMIENTO DE LA VERIFICACION TECHNICA DURANTE LA EJECUCION

DEL COMPONENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

ACCION DESCRIPCION

Al término de la Fabricacion y Adquisicion de los bienes, EL EJECUTOR DEL PROYECTO
dehera entregar a la Supervision v a la Entidad lo siguiente:

- Solicitud de \Verficacion de cantidades por la culminacion de la Fabricacion v Adguisicion

del Compaonente Mobiliario v Equipamisnto.

01 - Informacion de Persona de Contacto (Nombre v Apellidos, N° DMI, N° de Celular, N° de
teléfona fijo v comeo institucional), dicha persona brindara todas las facilidades para el
ingreso de personal de la Entidad a los alimacenes del EJECUTOR DEL PROYECTO para
la toma de muestras para el Control de Calidad a partir del dia siguiente a la recepcion de
la solicitud de verificacion de cantidades.

Una vez gque EL EJECUTOR DEL PROYECTO haya comunicado a la Supervision v a la
EMTIDAD respecto a la culminacion de la fabricacion wo adguisicion de los bienes, la
Supervision con participacion de un representante de la ENTIDAD, procederan a realizar la
verficacion de las Cantidades fabricadas o adguiridas, debiendo ajustarse a lo gque se indica
[1] en los Metrados del componente de mobiliario y eguipamiento.

Culminada la verificacion de la cantidades v habiéndose verificado que se han fabricado la
totalidad de bisnes por cada lote, se procedera a comunicar a la empresa yio Enfidad que
realizara la certificacion de Calidad de los bienes, para proceder con la Toma de Muesiras,
segin se detalla en & numeral 7. del presente documento. EL EJECUTOR DEL
PROYECTO es el responsable de la fabricacion de las muestras.

Una vez culminado el conteo, la Supervision emitird un acta firmada por la Supervision y
03 EL EJECUTOR DEL PROYECTO, en la cual se indicara la conformidad o inconformidad de
cantidades fabricadas, el cual debe ser entregado al EJECUTOR DEL PROYECTO, ala
Certificadora de Calidad vy a la Entidad.

De encontrarse alguna observacion al momento de la verificacion técnica de los bienes, ésta
deberd ser remitida al EJECUTOR DEL PROYECTO a fravés de un acta de inspeccion
elaborada por la Supervision, para que las absuslva. (En caso algin representants del
EJECUTOR DEL PROYECTO fimase dicha acta al momento de su elaboracion, dicho acto
s considera como una notificacion, asimismo pueden realizarse nofificaciones electronicas
yio fisicas al EJECUTOR DEL PROYECTO).

EL EJECUTOR DEL PROYECTO debera tener en cuenta gue el levantamiento de la
observaciones se encuentra dentro de su plazo de ejecucion, por lo cual no se le otorga un
plazo para dicha accion, sin embargo debe prever que para la conformidad y recepcion de
la cbra, todo el componente de mobiliario y equipamiento debe haber sido ejecutado dentro
del plazo de la obra.

EL EJECUTOR DEL PROYECTO debera remitir & la Supervizion una carta indicando el
levantamiento de observaciones, a fin de gue proceda a verificar el levantamiento de
observaciones, y otorgar el cerificado de conformidad de cumplimiento de las
05 especificaciones técnicas comespondientes.

Si pese a la notificacion, EL EJECUTOR DEL PROYECTO no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion de las observaciones, la Entidad no otorgara la conformidad de recepeion de la
obra, al término del plazo total de la misma.

11
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De no encontrarse observacion o de encontrarse las mismas subsanadas, la Supervision

06 elaborara &l Informe de Verificacion Técnica por Fabricacion y Adguisicion, adjuntando
los resultados de las verficaciones a los bienes. Este informe debera remitirse a LA
ENTIDAD.

CUADRO N%05: PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION Y CONFORMIDAD POR LA

EJECUCION DEL COMPONENTE DE MOBILIARIO ¥ EQUIPAMIENTO

ACCION DESCRIPCION

01 EL EJECUTOR DEL PROYECTO = hace responsable de los bienes durante todo el tiempo
de la ejecucion hasta &l momento de notificada la conformidad por la recepcion de la Obra.

Al término de la INSTALACION ¥ PUESTA EM FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, EL
EJECUTOR DEL PROYECTO debera entregar a la Supervision y a LA ENTIDAD lo
giguiente:

(1d 1. Solicitud de Verificacion por la culminacion de la Ejecucion del componente de
miobiliario ¥ equipamiento. Adjuntando los siguientes documentos:

» Cerificados de Garantia de los bienes (Mobiliario v Equipamiento)
»  Certificado yio Informe de cumplimiento de los ensayos y pruebas de las certificacion

de calidad.
De no encontrarse observacion o de enconfrarse las mismas subsanadas, la Supervision
03 elaborara el Informe de Verficacion Tecnica de la instalacion y puesta en

funcionamiento de los bienes, adjuntando los resultados de [as verificaciones a los bienes.
Este informe debera remitirse a LA ENTIDAD.

68 Logotipo y rotulado
a) Logotipo para bienes mobiliario

Medidas:
1 | Este logotipo tendra & cm de largo x 3 cm de alto.

Tipo:
Maobiliario de POLIPROPILENO: Fl logotipo sera inyectado en &l Tablero de
Polipropileno.

2 | Mobiliario de METAL: Fl logotipo seré remachado en la ubicacion indicada.

q

3 | Mobiliario de MELAMIMA: El logotipe sera atomnillado en la ubicacion indicada.
Consideraciones:

El logo de la entidad se colocard en cada uno de los bienes a adguinr segun cormesponda
a cada equipo. Sera a color, resisfentes a los detergentes y liguidos impiadores. B tipo y
el tamafio serd de acuerdo a la NTP N° 260.013:2003.

FIGURA N® 01

LOGO DE LA
ENTIDAD

12
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b} Rotulado

Cada bien llevara un rotulado que identifique al fabricante v debe estar ubicado en la parte inferior
de los equipos. Se indicara segln las caracteristicas siguientes: (NTP N® 260.013:2003).

FIGURA N° 02: PARA MOBILIARIO

Aaroadhesivg
FReaspetar s pt
coiores del logo irasiicido
*  LOGO DELAENTIDAD
Taxio Fuente: Za debe Indcar
And en negria 13 desoripein
visiniz dal mobllano a
—— | PROCEZO DE ADGUNSICION N que
o blen {Codign
Fdlear & nombe e G
del Corsordio y candad, o)
&5 EMpNesas que
0 COrioman
Medidas: Este logotipo tendra 10 cm de largo x & cm de aito.
Verificacidn: Inspeccion Visual.
FIGURA N* 03: PARA EQUIPAMIENTO
los |
coicees od logo Autoadnesive
< on fongdo
LOGO DE LA IDENTIDAD trasi ol
Taxio Fuente:
Artal en negrita
vainiz PROCESD DE ADGUISICICH N°
ncicar & DESCRIPCION DE EQUIPO Y CANTIDAD 2 deeodien
Indic "3'3'3'? g e a5 BP0 3l
geepree®® | erovecTo: . S [~ 74
o | DIRECOROM TELEFONC: e e e de mooilaro,
N de sarie,

=]
Medidas: Este logotipo tendra 10 cm de largo x & cm de alto.
Verificacion: Inspeccion Visual.

CUADRO N° 06: UBICACION DEL ROTULADO EN LOS BIENES DE EQUIPAMIENTO

CODIGD DESCRIPCION DEL BIEN UBICACION DEL LOGOTIPO

7. CERTIFICACION DE CALIDAD PARA MOBILIARIC

7.1. HORMAS TECHICAS PARA LA VERIFICACION DE MOBILIARIO

El mobiliario a fabricar, al igual que la certificacion de calidad se cefiira a las siguientes normas v
sus respectivas enmiendas v revisiones con actual vigencia, segin comesponda por tipo de bien.
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CUADRO N01: NORMAS TECHICAS QUE ESTABLECEN REQUASITOS PARA EL MOBILIARKD ESCOLAR
CODIGO TITULO DE LA NORMA
260.004:2012 MUEELES. Mobiiario escolar para instiuciones educativas. Nivel de Educacion Inicial. Mesa. Requisitos.
260.005:2012 MUEELES. Mobiiario escolar para insttucionss educativas. Mivel de Educacion Primaria. Mesa Requisitos.

MUEBLES. Mobiiario escolar para instiuciones educativas. Nivel de Educacion Secundaria. Mesa
Reguisios.

260.007:2012 MUEELES. Mobiiario escolar para insttucionss educativas. Mivel de Educacion Inicial Mesa Requisitos.

MUEBLES. Mobiiario escolar para insttuciones educativas. Nivel de Educacion Secundara. Sila
Requisios.

250.009:2012 MUEELES. Mobiiario escolar para insttucionss educativas. Mivel de Educacion Primaria. Silla. Requisitos.
260.010:2012 MUEBLES. Mobdiario escolar para instiuciones educativas. Clasificacion y fipos.

250.011:2012 MUEELES. Mobiiario escolar para insttuciones educativas. Definiciones.

260.012:212 MUEELES. Mobiiario escolar para instiuciones educativas. Embalaje.

260.013:2012 MUEEBLES. Mobiiario escolar para instiuciones educativas. Rohlado.

260.014:2012 MUEELES. Mobifiario escolar para instiuciones educativas. Muestreo.

260.015:2012 MUEELES. Mobiiario escolar para instituciones educativas. Requisitos.

250.021:2013 MUEELES. Muebles para centros educativos. Mesas para profesores. Requisitos.

250.022:2013 MUEELES. Muebles para centros educativos. Sillas para profesores. Requisitos.

260.008:2013 MUEBLES. Armarics y oiros sirmilares. de usos domestico & insttucional. Terminclogis v definiciones.
250.061:2016 MUEEBLES. Mobifiario de oficing. Sllas de oficina. Parte 1: Dimensiones

LINE EN
141832004

Asimismao, el mobiliario debera cumplir con las siguientes normas en lo referido a los materiales que
conforman a los bienes:

260.006:2012

260.008:2012

TABURETES. Taburetes de Peldanio

CUADRO N*02: NORMAS TECNICAS QUE ESTABLECEN METODOS DE ENSAYD PARA LOS BIENES Y MATERIALES

CODIGO TITULO
260 01721015 MUEBLES. Mesas. Métodos de ensayo para detenminar |a estabiidad.
260 01821015 MUEBLES. Silla (Asiento) Métodos de ensayo para determinar |a estabdidad.
280 0232016 MUEBLES. Mesas de uso domestico. Métodos de ensayo para determinar la resistencia y durabilidad.
260 0242016 MUEBLES. Sillas. Metodos de ensayo para determinar ba resistencia y durabilidad

UME-EM 1728-2- | MOBILIARID. Sillas y mesas para centros de ensefianza. Parte 2: Requisios de seguridad y méiodos de
2012+41: 2016 ENEIYOS

280, 028-2012 iLEE_II__EE Silas para nstituciones educativas. Determinacion de |a estabilidad, |a resistencia v |a
rabilidad
2600302013 MUEBLES. Ammarios y musebles similares. Métodos de ensayo para determinar la estabiidad.
280.049-2006 MUEBLES. Armarios guardamopa con o sin llave para uso nstitucional. Métodos de Ensayo parala
determinacion de resistencia, durabdidad y estabilidad
260 0531016 MUEBLES. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 3: Meiodos de Ensayo.

Tﬁg?‘i MUEBLES. Unidades de almacenamiento. Determinacion de la resistencia y La durabiidad.

NTP MUEBLES. Mobiliario escolar. Evaluscion de La resistencia a las condiciones de termperatura y hurnedad
200 00a-2017 variables. 1a Edicion.
1%EEQEE MOBILIARKD. Camas v colchones. Requisitos de seguridad y metodos de ensayo.
1|.:,I%EEQEE MOBILIARD. Camas v colchones. Requisitos de seguridad y métodos. de ensayo.

ASTM DE2E Standard Test Method for Tensie Properties of Plastics. (Ensayo de fraccion y elongacion a la notura -
tableno, asiento o respaldo)

ASTM DITEL High-Speed Puncture Properties of Plastics. (Ensayo de impacto vertical a temperatura ambiente-
! tablero, asients o respaldo))

Standard Test Method for Cixidative-induction Time of Polyolefins by Differential Scanning Calorimetry.
{OIT - tiernpo de induccicn a ks oxidacion - Tablers, asiento o respalda)

ASTM D38RS

Péagina 184 de 250



MINISTERIO DE EDUCACION
PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 OxI

]
WieErinaberks Programa Matkonal
de Gestian Instiucional WY SO AE S EE R

“Decenio de la daddeg:mtnrdadespaam;a@sﬂ-hrﬁes'
“Anc de Iz Esperanza y [z Democracia”

ASTM D36TT

Standard Test Methods for Rubber—ldentification by Infrared Spectrophotometry. (FTIR -
ESFECTROZCOPIA - Tablero, asiento o respaldo)

ASTM DE283-05 | Standard Test Method for Film Handness by Pencl Test. Dureza de Recubrimientos Superiiciales

ASTM D2383-05

Standard Practice for Mondestructive Measurement of Dry Film Thickness of Nonmagnetic Coatings
Applied to Fermous Metals and Nonmagnetic. Monconductve Coatings Applied 1o Mon- Femous Metals.
{Medida de Espesor de Recutwimientos Superficiales-Método no destructive. Recubrimientos sobre
metales femosos no magneticos y Metales Mo femosos)

ASTM DE132-08 | Using an Ulrosonic Gage. (Medida de Espesor de Recubrimientos Superficiales-Método no destructivo.

Standard Pracice for Mondestructive Measurement of Dy Film Thickness of Applied Organic Coafings
Recubnmientos sobre madera)

ASTM D523-08 Standard Test Method for Specular Gloss. {Medicion de brillo especular de recubrimientos superficiales)

ASTM DF358-08

Standard Test Method for Measuring Adhesion by Tape Test. (Adherencia de Recubnmientos
Superficiales)

COPANT 30-1:19 Desu'p:m decamnsmasgerﬂdes MBCTOSCOpICas ¥ rrucmsmpicas de la madera Angiosperma
(1874)

Dicotedoneas. (ldentficacion de especies de madera, 3 nivel macroscopico)

7.2. PROCEDIMIENTO DE LA TOMA DE MUESTRAS PARA LA CERTIFICACION DE CALIDAD DE

BIENES MOBILIARIO

CUADRO N*03: PROCEDIMIENTO DE LA TOMA DE MUESTRAS PARA LA CERTIFICACION DE

ACCION

CALIDAD PARA BIENES MOBILIARIO

DESCRIPCION

01

La Supervision yio ENTIDAD podra realizar Inspecciones Inopinadas durante todo el
proceso de ejecucion del componente de Mobiliario y Equipamiento donde se verificara que
ge cumplan con las especificaciones técnicas detalladas en el expediente técnico.

Si durante la visita inopinada se encontraran observaciones por parte de la Supenvision yio
Enftidad, se suscribira un Acta con EL EJECUTOR DEL PROYECTO, en la cual se detallen
laz ohservaciones enfregandose una copia al EJECUTOR DEL PROYECTO.

Durante las visitas inopinadas no se otorgaran plazos de subsanacion en caso existan
ohservaciones, sin embargo EL EJECUTOR DEL PROYECTO debe tomar las precauciones
necesarias para contemplar la subsanacion de las mismas previendo que la finalizacion de
la ejecucion del componente de mobiliaro v eguipamiento no puede exceder al plazo de
ejecucion de la obra.

Si_la Supervision wio Entidad cree necesario durante una visita inopinada, podra tomar

muestras de los bienes v los andlisis o ensayos que s realicen a dichas muestras, NO

representan una paralizacion en los tiempos de ejscucion contractual de los bienes

coniratados.

0z

Al término de la Fabricacion wo Adquisicion de los bienes, EL EJECUTOR DEL PROYECTC
debera entregar a la Supervision y a la Entidad lo siguiente:

- Solicitud de Verificacion de cantidades por la culminacion de la Fabricacion y Adguisicion
del Componente Mobiliario y Equipamiento.

- Informacion de Persona de Contacto (Nombre y Apellidos, N° DNI, N° de Celular, N° de
tel&fono fijo v corren institucional), dicha persona brindara todas las facilidades para &l
ingreso de personal de la Entidad a los almacenes del EJECUTOR DEL PROYECTO
para la toma de muesiras para el Control de Calidad a partir del dia siguiente a la
recepcion de la solicitud de verificacion de cantidades.

03

Una vez que la SUPERVISION remita a la ENTIDAD la solicitud del EJECUTOR DEL
PROYECTO, se procedera a realizar la cuantificacion de los bienes.

En caso la fabricacion del mobiliario =2 realice con anterioridad a la adguisicion de los
equipos, EL EJECUTOR DEL PROYECTQ, podria solicitar la cuantificacicén del lote completo
del mobiliario vy con facha posterior la cuantificacion del lote completo del equipamiento.

15
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Una vez culminado el conten, la empresa privada supervisora emitird un acta firmada por la
empresa privada supervisora y EL EJECUTOR DEL PROYECTO, en la cual se indicara la
conformidad o inconformidad de cantidades fabricadas, el cual debe ser entregado al
EJECUTOR DEL PROYECTO, a LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA v a la ENTIDAD.

Luego de la recepcion del acta de la Entidad, indicando la conformidad de conteo, la
institucion o empresa privada supervisora que realizara la cerificacion de los bienes,
procedera a la toma de muestras para el control de calidad para lo cual los bienes deberan
encontrarse debidamente ensamblados v embalados.

El muestreo para los mobiliarios podra realizarse sequn la M.T.P.260.014.2012 - MUEBLES.
Mobiliario para Instituciones Educativas. Muestreo, bajo el nivel de Inspeccion Especial 5-1.

Para la toma de muesiras es indispensable que log lotes por tipo de mobiliario a muestrear
deben estar completos y embalados.

La supervision tomara la canfidad de muestra(s) por cada tipo de maobiliario, seleccionados
de manera aleatoria, en presencia de un representante de EL EJECUTOR DEL PROYECTO
y de la Entidad, procediendo a llevarlos & sus instalaciones para la evaluacion wio
procedimientes comespondientes, segun lo estipulado en el CUADRO N&01 Y NR0Z del
presente numeral (7).

Hiota:

« El nimero de muestras para los ensayos yio prushas de certificacion, serén fabricados
por EL EJECUTOR DEL PROYECTO, quien debe prever su inclusion en el presupuesto
comespondiente.

» Adicionalmente si existen observacionss al control de calidad, se tendra que entregar
nuevamente el nimero de muestras del tipo de bienes observados para el levantamiento
de las mismas.

» Las muesiras ensayadas no seran devueltas al EJECUTOR DEL PROYECTO y seran
recogidas por la entidad a partir de los 30 dias calendario posterior a la realizacion de
los ensayos.

» Elplazo para la Supervision yio empresa gue realizara la cerificacion de los bienes, sera
de aproximadaments 25 dias habiles.

« Las prushas vy ensayos, asi como la cantidad de muestras s determinan de acuerdo a
la Morma Técnica Vigente, detallada en el Cuadro N*01 y Cuadro M*02 del presente
ANEXD.

De enconfrarse alguna observacion al momento de la cerificacion de calidad, esta debera
ser comunicada al EJECUTOR DEL PROYECTO (mediante acta de inspeccion elaborada
y firmada por la Supervision) para gue las absuelva.

En cazo algin representants de EL EJECUTOR DEL PROYECTO firmase dicha acta al
momento de su elaboracion, dicho acto se considera como una notificacion, asimismo
pueden realizarse notificaciones electronicas o fisicas al EJECUTOR DEL PROYECTO).

EL EJECUTOR DEL PROYECTO debera tener en cuenta que el levantamiento de la
observaciones se encuentra dentro de su plazo de ejecucion, por lo cual no =2 le otorga un
plazo para dicha accion, sin embango debe prever que para la conformidad y recepcion de
la obra, todo el componente de mobiliario vy equipamiento debe haber sido ejecutado dentro
del plazo de la obra y contar con los certificados de garantia y los informes yo documentos
de la empresa certificadora en log cuales indigue el cumplimiento de las especificaciones
técnicas, para la recepcion de la obra.

Hota: La Supervision puede complementar las actas de inspeccion con registro de
evidencias filmicas yfo fotograficas de la situacion encontrada al momento de la
verificacion.

0s

De no encontrarse observacion o una vez que subsane las observaciones, la empresa que
redlice la certificacion procedera a la emision de un informe yio documento que constate el
cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes ensayados, el cual sera remitido
a la ENTIDAD por parte de la SUPERVISION.

18
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ANEXO N° 3-C:

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacion, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del
Proyecto:

Componentes

Plazo de
ejecucion
(en dias
calendari
0)

Meses

Elaboracion del

Expediente 150
Técnico

Ejecucion

de obra 330
(Infraestructura+
Equipamiento y
mobiliario+ Plan

de

Contingencia)
Recepcién  del 30
Proyecto

Liquidacién del 60

Proyecto

Nota: El presente anexo, es un Cronograma Tentativo, elaborado por el Comité
Especial, en base al Informe N2 000038-2026-WEBT-MINEDU-VMGI-PRONIED-
UGEO-OXI-SEEP, adjunto al Oficio N° 002579-2026-MINEDU-VMGI-PRONIED-

UGEO.
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ANEXO N° 3-D:
ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

En el siguiente enlace, se encuentra una carpeta con la informacion del Proyecto de
Inversién actualizado, el cual fue remitido por el Programa Nacional de Infraestructura
Educativa (PRONIED) mediante el Oficio N° 002016-2026-MINEDU-VMGI-PRONIED-
UGEO.

https://mineduperu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comiteoxiebr2 minedu gob pe/IgD] Pyiy6P
WQ7F794Y0ZImjAZHMLE-c1SMo4vfyeF][kMAO?e=5heb3d
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ANEXO N° 4:
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION
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ANEXO N° 4-A:
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Carta N° [INDICAR N° DE CARTA] — [ANO] — [MEMBRETE DE LA EMPRESA PRIVADA]

Seﬁores::

COMITE ESPECIAL )

PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108-Ox|
Presente.-

Asunto: Carta de expresion de interés para el financiamiento y ejecucion del
proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL,
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LE. CIRO ALEGRIA BAZAN DE CENTRO
POBLADO ASACASI DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA
PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE
APURIMAC” con cddigo unico de inversiones N° 2428305, bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIQ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETO)], identificado con DNI
N[ ], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO
DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108-Oxl, a fin de manifestar
interés respecto del siguiente proyecto:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. CIRO
ALEGRIA BAZAN DE CENTRO POBLADO ASACASI DISTRITO DE TAMBOBAMBA
DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC” con
cAdigo Unico de inversiones N° 2428305.

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del

proceso de seleccion antes indicado, sujetdndome a las disposiciones y requisitos
establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electrénico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las
notificaciones en el presente proceso de seleccion.

DATOS DEL PARTICIPANTE:

(1) Nombres y Apellidos (En caso de Persona Natural) o Razén Social (En caso de
Persona Juridica):
[INDICAR NOMBRES Y APELLIDOS (EN CASO DE PERSONA NATURAL) O RAZON SOCIAL (EN
CASO DE PERSONA JURIDICA)]
(2) Domicilio Legal:
[INDICAR DOMICILIO LEGAL]

(3) Documento de ldentidad N° (4) R.U.C N° (5) N° Teléfono (s)
(En caso de Persona Natural) T
. [INDICAR N° DE RUC DE
[INDICAR ’\:DEE)ETETSXS]MENTO DE LA EMPRESA PRIVADA O [INDICAR N° TELEFONO]
CONSORCIO]

(6) Correo Electronico:
Solicitamos ser notificados al correo electronico consignado, comprometiéndome a
mantenerlo activo durante el periodo que dure dicho proceso.
Correo Electrénico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO]
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Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
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ANEXO N° 4-B:

CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

A. CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES

1. Requisitos Legales:

Vi.

Vil.

Se debe acreditar la existencia legal:

Si la empresa es peruana, debe contar con:
a) Ficha registral vigente.

b) Copia del documento constitutivo del postor o de las empresas que
integran el Consorcio y sus respectivas modificaciones, sea de la
persona juridica o de los integrantes del Consorcio.

c) Documento que acredite a los Representantes Legales en el Pera

Si es extranjera debe haberse constituido como una filial o subsidiaria, o
haberse establecido como una sucursal en el Perd.

Si es sucursal en el Perl, debe considerar los requisitos establecidos en
la Ley N° 26887 Ley General de Sociedades, asi como encontrarse inscrita
en SUNARP con capital asignado y contar con designacién de
representante legal. Los documentos de constitucion o el estatuto deben
indicar expresamente que se someten a las leyes del Peru. Al respecto el
postor debera presentar:

a) Ficha registral vigente o certificado de vigencia de persona juridica que
sefiale el capital asignado.

b) Copia del documento constitutivo del postor o de las empresas que
integran el Consorcio y sus respectivas modificaciones o el estatuto,
que deben indicar expresamente que se someten a las leyes peruanas.
Sea de la persona juridica o de los integrantes del Consorcio.

c) Documento que acredite la designacion de los Representantes Legales
en el Peru

Si esfilial o subsidiaria peruana de una empresa o de un grupo empresarial
u otra forma equivalente que la legislaciéon peruana admita, debe estar
legalmente constituida en el Per y encontrarse inscrita en SUNARP. Para
este caso debe presentar:

a) Ficha registral vigente.

b) Copia del documento constitutivo del postor o de las empresas que
integran el Consorcio y sus respectivas modificaciones. Sea de la
persona juridica o de los integrantes del Consorcio

c) Documento que acredite a los Representantes Legales en el Pera

Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden
suscribir el Convenio de Inversion de manera conjunta y/o indistinta.

El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes
del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes
del Consorcio.

En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una
Declaracion Jurada firmada por los representantes legales que lo integran,
conforme al modelo que aparece como del Anexo N° 4-K. En caso el
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viii.

consorcio sea adjudicatario de la buena pro, deberan presentar la promesa
formal de Consorcio, sefialando su representante comun, asi como el
porcentaje de participacion de las empresas que lo conforman y la copia
simple de las vigencias de poder de los firmantes que actian en
representacion de las empresas que hayan suscrito la referida promesa
formal.

De corresponder la relacion de Convenios de Inversiéon y sus adendas
suscritas con las entidades publicas que incluya el Monto Total del
Convenio de Inversién y sus modificatorias, y el monto efectivamente
reconocido mediante CIPRL o CIPGN.

Identidad de contribuyente de acuerdo a la normativa tributaria vigente:

o Contar con inscripcién en el RUC con estado activo, con condicién de
domicilio fiscal habido y con representantes legales ante SUNAT.

La relacién de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas que
incluya el Monto Total del Convenio de Inversion, los montos reconocidos
mediante CIPRL o CIPGN y los montos pendientes de reconocimiento, de
corresponder.

2. Informacién Financiera:

Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar la
Carta respecto de sus Estados Financieros anuales auditados
correspondientes a los ultimos 3 ejercicios. Ademas, debera adjuntar copia
de la ultima Declaracion Jurada presentada a la Superintendencia Nacional
de Administracion Tributaria (SUNAT).

Declaracién Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio
neto minimo por un valor superior a S/ 46,602,329.46 (Cuarenta y seis
millones seiscientos dos mil trescientos veintinueve con 46/100 Soles), el cual
es superior al Monto Referencial del Convenio de Inversion del presente
proceso de seleccion (2 veces el monto total del Convenio de Inversion);
asimismo, cuando la Empresa Privada cuente con Convenios de Inversion
suscritos con montos pendientes de reconocimiento, debe acreditar un
patrimonio neto superior a la suma del patrimonio neto minimo establecido
por el comité especial y los montos pendientes de reconocimiento, segun
Anexo N°4-D. Entiéndase como monto pendiente de reconocimiento, la
diferencia entre el monto total de los Convenios de Inversion y adendas
previamente suscritos por la Empresa Privada y el monto efectivamente
reconocido mediante CIPGN lo cual garantizaria que la Empresa Privada
cuenta con la solvencia financiera suficiente para el cumplimiento de sus
obligaciones en el Convenio de Inversion.

Se considera Patrimonio Neto:

a. En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su
ultimo Balance General.

b. En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los
patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

El patrimonio neto se acredita con el estado financiero anual auditado del
ultimo ejercicio disponible, el cual no puede tener una antigiedad mayor a
dieciocho (18) meses, contados desde la fecha de publicacion de las bases
del proceso de seleccion. Para efectos de lo dispuesto en el presente literal,
se considera lo siguiente:
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i. Los estados financieros deben estar preparados de conformidad con las
NIIF, segun corresponda, y haber sido auditados por sociedades de
auditoria autorizadas por el Colegio de Contadores Publicos
correspondiente.

ii. TratAndose de Postores extranjeros, pueden acreditar su solvencia
financiera a través de estados financieros preparados conforme a las
normas contables generalmente aceptadas en su pais de origen, los
cuales deben estar auditados por una sociedad de auditoria externa
independiente, legalmente habilitada.

Tratdndose de empresas extranjeras, toda la documentacion emitida en
idioma distinto al espafiol debe presentarse traducida, legalizada o
apostillada, conforme a la normativa aplicable.

No se considera, para efectos de la acreditacién del patrimonio neto
minimo, aguel patrimonio que se encuentre constituido totalmente por
bonos emitidos por la Republica del Perd respecto de los cuales se haya
producido la caducidad o prescripcién para su cobro, por cuanto dichos
instrumentos no representan un respaldo patrimonial efectivo ni garantizan la
adecuada capacidad econdémica para el cumplimiento oportuno y continuo de
las Obligaciones asumidas por la Empresa Privada, ni la ejecucién de las
Intervenciones, ni la adecuada salvaguarda de los recursos publicos
comprometidos. En el supuesto de que el patrimonio neto se encuentre
parcialmente conformado por los mencionados bonos, se considera
Unicamente la porciéon del patrimonio que no esté constituida por dichos
instrumentos. El Anexo N° 4-D recoge lo sefialado y contiene el patrimonio
neto considerando dichos supuestos.

= En caso el Postor sustente parte de su solvencia financiera a través de
empresas vinculadas debe presentar los requisitos financieros solicitados
para las empresas nacionales o extranjeras, segun corresponda.

= En el caso de Consorcios, se admite la acreditacion del patrimonio neto de
manera proporcional a los porcentajes de participacion de cada uno de sus
integrantes.

3. Carta de Presentacion de Informacion Financiera y Técnica: Conforme al
Anexo N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas
deben ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

B. CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econémica sera presentada segun el Anexo N° 4-E de las presentes
Bases.

Cada Propuesta Economica deberd permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro,
aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda
Propuesta Econdmica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra
disponer la prorroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Econdmicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por
parte de un Postor constituye una Propuesta Econdémica irrevocable por la materia
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de este proceso. Una Propuesta Econdmica implica el sometimiento del Postor a
todos los términos y condiciones, sin excepcion, del Convenio de Inversion y de la
carta de presentacion de su Propuesta Econdmica.

C. CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

1.  Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos
de Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno o més integrantes en
el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora
especializada que sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de
ejecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos la Entidad Publica verificara
que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro
Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

2. En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras,
distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H mediante
el cual manifieste que, de resultar favorecido con la Adjudicacion de la Buena Pro,
se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya
experiencia acredito en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de perder
automaticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la
prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el
Postor deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.

D. PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente
marcados en el anverso, indicando el nUmero de sobre que le corresponde, asi
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores

MINISTERIO DE EDUCACION - UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — PRONIED

Av. Paseo de la Republica N° 3755— San Isidro

Atte. Comité Especial —Ley N° 29230

Proceso: RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108-Ox|

Obijeto del Proceso. -

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN L.E. CIRO
ALEGRIA BAZAN DE CENTRO POBLADO ASACASI DISTRITO DE
TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE
APURIMAC con cédigo tnico de inversiones N° 2428305.

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
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Sefiores

MINISTERIO DE EDUCACION - UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — PRONIED

Av. Paseo de la Republica N° 3755— San Isidro

Atte. Comité Especial —Ley N° 29230

Proceso: RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108-Ox|

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. CIRO
ALEGRIA BAZAN DE CENTRO POBLADO ASACASI DISTRITO DE
TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE
APURIMAC con cédigo unico de inversiones N° 2428305.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... |

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

MINISTERIO DE EDUCACION - UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — PRONIED

Av. Paseo de la Republica N° 3755— San Isidro

Atte. Comité Especial —Ley N° 29230

Proceso: RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108-Oxl

Obijeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién del Proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. CIRO
ALEGRIA BAZAN DE CENTRO POBLADO ASACASI DISTRITO DE
TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE
APURIMAC con cédigo tnico de inversiones N° 2428305.

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/[EJEMPLAR[.......... |
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ANEXO N° 4-C:
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁores::
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108-Ox|

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N°
RUCT.............. ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETO)], identificado con DNI
[N D P ], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO
DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108-Oxl, a fin de acreditar a
nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI N°
[ceriiinnn. ], quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a
realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

- El presente formulario sera utilizado en caso de que el Representante Legal de la
Empresa Privada o el representante comiun del Consorcio no concurra
personalmente al proceso de seleccion.
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ANEXO N° 4-D:

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y

TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

MINISTERIO DE EDUCACION - UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — PRONIED

Presente.-

P OS O . [t ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y

ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. CIRO ALEGRIA
BAZAN DE CENTRO POBLADO ASACASI DISTRITO DE TAMBOBAMBA
DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE
APURIMAC” con cédigo unico de inversiones N° 2428305.

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificacion en el proceso de la referencia.

A.

PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

| PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]*

(*) El monto que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla.

El monto sefialado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

Declaramos que la acreditacion del patrimonio neto NO se encuentra constituido
por bonos emitidos por la Republica del Per( respecto de los cuales se haya
producido la caducidad o prescripcién para su cobro.

En caso que el patrimonio neto se encuentre constituido por bonos emitidos por la
Republica del Perl respecto de los cuales se haya producido la caducidad o
prescripcion para su cobro, la Empresa o consorcio debe consignar lo siguiente:

Sefialamos expresamente que el monto de los bonos emitidos por la Republica
del Peru respecto de los cuales se haya producido la caducidad o prescripcion
para su cobro, asciende a S/ [COLOCAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS],
restando los referidos bonos nuestro patrimonio neto este queda definido de la
siguiente manera.

PATRIMONIO NETO (DESCONTANDO LOS BONOS (*) S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS]

(*) En el supuesto, que el patrimonio neto se encuentre parcialmente conformado por los bonos
emitidos por la Republica del Perla respecto de los cuales se haya producido la caducidad o
prescripcion para su cobro, se considera Unicamente la porcion del patrimonio que no esté
constituida por dichos instrumentos, de conformidad con lo establecido en el numeral 86.7 del
articulo 86 del Reglamento de la Ley N° 29230.

PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA,
DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:
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- S/ Patrimonio ey
Accionista o Integrante Nota 1 Neto (Nota 2) Participacion

TOTAL

0,
(Llevar este total a la Seccion A) 100%

Nota 1:  Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada y complete
adicionalmente la SECCION D.

Nota 2:  Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo de cambio
utilizado. Asimismo, en el supuesto, que el patrimonio neto se encuentre parcialmente
conformado por los bonos emitidos por la Republica del Peru respecto de los cuales se haya
producido la caducidad o prescripcion para su cobro, se considera Unicamente la porcién del
patrimonio que no esté constituida por dichos instrumentos, de conformidad con lo
establecido en el numeral 86.7 del articulo 86 del Reglamento.

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La empresa[.ocooeeeeeiiieiiiiiieeieeeeeeean, ] declara bajo juramento que durante
el ejercicio fiscal anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al
pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de
Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) correspondiente
al afio [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]; y, asimismo,
informacién relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a pagar Impuesto
a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacion la relaciéon que causa
que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s),
posee(n) experiencia adquirida dentro de los ultimos 10 afios en la ejecucion de
proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Ao de inicio de actividades e informacién econémica relevante

Numero de proyectos mas importantes y niumero de personal ocupado en
cada uno de ellos
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Monto acumulado en estos contratos
(EXPRESADO EN SOLES)

(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacion de sustento (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias o
Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades

Ao de inicio de las actividades

Monto de contratos realizados en los Ultimos [.....] afios.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-E:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

OPCION 1

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

MINISTERIO DE EDUCACION - UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — PRONIED

Presente.-

POSTON: [ttt ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL,
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA
EN ILLE. CIRO ALEGRIA BAZAN DE CENTRO POBLADO ASACASI DISTRITO DE
TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE
APURIMAC” con cédigo unico de inversiones N° 2428305.

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversion propuesto para la ejecucién del
Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. CIRO
ALEGRIA BAZAN DE CENTRO POBLADO ASACASI DISTRITO DE TAMBOBAMBA
DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC” con
codigo unico de inversiones N° 2428305, alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN
NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccién, caso contrario se considerard como no presentado:

OBLIGACIONES (*) COSTO (S)
INFRAESTRUCTURA (*)
Costo Directo
Gastos Generales (...%) (1)
Utilidad (...%) 1)
Sub Total
Impuesto I.G.V (18%)
Presupuesto Base
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (**)(2)
Costo Directo Mobiliario
Gastos Generales Mobiliario (...%)
Sub Total Mobiliario
Impuesto IGV Mobiliario (18%)
Total Mobiliario
Costo Directo Equipamiento
Gastos Generales Equipamiento (...%)
Sub Total Equipamiento
Impuesto IGV Equipamiento (18%)
Total Equipamiento
Presupuesto Base
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SUPERVISION (OBRA+MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) (***)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

MONTO REFERECIAL DEL CONVENIO DE INVERSION
(*****)(3)

Consideraciones:

(*) El costo de Infraestructura incluye el componente de Plan de Contingencia.

(**) El costo de gastos generales podrd ser variado producto de la elaboracién del Expediente Técnico
acorde con el costo de la obra determinado en el Expediente Técnico, siendo el resultante del cdlculo
de la relacién entre el monto de gastos generales y costo directo del proyecto. Cabe precisar que, la
variacién del referido costo de gastos generales se podrd realizar variando el porcentaje de gastos
generales indicado en el cuadro precedente, contando con el sustento correspondiente. El costo del
staff profesional del ejecutor en la etapa de recepcién del proyecto

corresponderd a un monto global para el integro de dicha etapa, donde deberd garantizar la
participacion de sus profesionales hasta la recepcion total segiin su participacion en la obra.

(***) El monto total de la Supervision de la ejecucién de la obra contempla hasta la recepcién total
del proyecto.

(*****) El monto referencial del convenio de inversion incluye los costos de liquidacién del proyecto.
El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los pdrrafos precedentes se expresa a
precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos de Ley, incluido el
Impuesto General a las Ventas.

(1) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion del
Expediente Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el
Articulo V, nimero 26 del Titulo Preliminar del Reglamento.

(2) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de
Inversion.

(3) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales,
ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacién de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdémica se incorporara al Convenio de
Inversién en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota:
- No sera considerada como una Propuesta Econdmica valida y por lo mismo el
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa

por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan
este en mas del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.
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OPCION 2
[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

MINISTERIO DE EDUCACION - UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — PRONIED

Presente.-

P OSTON [ttt ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion de la inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL,
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA
EN ILE. CIRO ALEGRIA BAZAN DE CENTRO POBLADO ASACASI DISTRITO DE
TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE
APURIMAC” con codigo unico de inversiones N° 2428305.

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversién propuesto para la ejecucion del
Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. CIRO
ALEGRIA BAZAN DE CENTRO POBLADO ASACASI DISTRITO DE TAMBOBAMBA
DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC” con
cbdigo unico de inversiones N° 2428305.

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccion, caso contrario se considerara como no presentado:

OBLIGACIONES (% COSTO ( S))
INFRAESTRUCTURA ()
Costo Directo

Gastos Generales (...%) (1)
Utilidad (... %)™
Sub Total

Impuesto 1.G.V (18%)
Presupuesto Base

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (**)(2)

Costo Directo Mobiliario

Gastos Generales Mobiliario (...%)
Sub Total Mohiliario

Impuesto IGV Mobiliario (18%)

Total Mobiliario

Costo Directo Equipamiento

Gastos Generales Equipamiento (...%)
Sub Total Equipamiento

Impuesto IGV Equipamiento (18%)
Total Equipamiento

Presupuesto Base

SUPERVISION (OBRA+MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) (***)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

COSTOS DE GESTION DEL PROYECTO (***+)

MONTO REFERECIAL DEL CONVENIO DE INVERSION (****+)(3)
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Consideraciones:

(*) El costo de Infraestructura incluye el componente de Plan de Contingencia.

(**) El costo de gastos generales podrd ser variado producto de la elaboracién del Expediente Técnico
acorde con el costo de la obra determinado en el Expediente Técnico, siendo el resultante del cdlculo
de la relacién entre el monto de gastos generales y costo directo del proyecto. Cabe precisar que, la
variacién del referido costo de gastos generales se podrd realizar variando el porcentaje de gastos
generales indicado en el cuadro precedente, contando con el sustento correspondiente. El costo del
staff profesional del ejecutor en la etapa de recepcién del proyecto

corresponderd a un monto global para el integro de dicha etapa, donde deberd garantizar la
participacion de sus profesionales hasta la recepcion total segiin su participacion en la obra.

(***) El monto total de la Supervision de la ejecucién de la obra contempla hasta la recepcién total
del proyecto.

(****) De acuerdo con el marco normativo de Obras por Impuestos, corresponde a cada postor decidir
si incorpora en su propuesta econémica el concepto de Costos de Gestion del Proyecto. El presupuesto
detallado se encuentra adjunto y forma parte de la presente Propuesta Econémica.

(****) El monto total de la inversién referencial incluye los costos de liquidacion del proyecto.

El Monto Total de Inversion Referencial sefialado en los pdrrafos precedentes se expresa a precios de
mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General
a las Ventas.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacién de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de
Inversién en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

- No sera considerada como una Propuesta Econdmica valida y por lo mismo el
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan
este en mas del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

- En caso las Bases Integradas consideren el concepto de Costos de Gestion del
Proyecto, bajo los criterios sefialados en el numeral 1.20 del Capitulo | de las
presentes Bases, el Comité Especial debe precisar el monto maximo a reconocer

- De acuerdo con el marco normativo de Obras por Impuestos, corresponde a cada
postor decidir si incorpora en su propuesta econémica el concepto de Costos de
Gestién del Proyecto. De incorporarlo, el postor debera adjuntar el respectivo
presupuesto detallado y no podré superar el monto de S/ 81,070.00 (Ochenta y un
mil setenta con 00/100 Soles).
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ANEXO N° 4-F:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN
CASO DE AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

MINISTERIO DE EDUCACION - UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — PRONIED

Presente.-

POSTON: [ttt ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL,
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA
EN ILE. CIRO ALEGRIA BAZAN DE CENTRO POBLADO ASACASI DISTRITO DE
TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE
APURIMAC” con cédigo unico de inversiones N° 2428305.

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto de Inversion propuesto alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN
NUMEROS Y LETRAS]. Este monto incluye todos los impuestos, tributos, Gastos
Generales, gastos laborales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o
cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra
tener borradura alguna, enmendadura o correccién, caso contrario se considerara como

no presentado:

CODIGO y COSTO
N° DEL ANO (Consignar en Soles, en
PROYECTO nameros y letras) (*)
COSTO DIRECTO Lo ]
GASTOS GENERALES (...%) (*) Lo ]
UTILIDAD (...%) Lo ]
SUB TOTAL Lo ]
IMPUESTO I.G.V. (18%) Lo ]
PRESUPUESTO BASE Lo ]
[INDICAR | EXPEDIENTE TECNICO(**) Lo, ]
1 COD%EO COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**) Lo ]
PROYECTO] | COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL [, ]
EXPEDIENTE TECNICO (**)
COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (**) Lo ]
COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (**) Lo ]
COSTO DE MANUAL DE OPERACION (**) Lo ]
COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (**) Lo ]
TOTAL 1
COSTO DIRECTO Lo ]
[INDICAR | GASTOS GENERALES (...%) (*) Lo ]
2 COD'gf‘O UTILIDAD (...%) Lo ]
PROYECTO] | SUB TOTAL Lo ]
IMPUESTO I.G.V. (18%) Lo ]
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No

cODIGO
DEL
PROYECTO

COSTO

(Consignar en Soles, en
numeros y letras) (*)

PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO(**)

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (*¥)

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO(**)

COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (**)

COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (**)

COSTO DE MANUAL DE OPERACION (**)

COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (**)

TOTAL

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL (***)

(*)El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracién del Expediente
Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo I,
parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de
Inversion.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales,
ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) de los Proyectos.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdémica se incorporara al Convenio de
Inversién en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

- No sera considerada como una Propuesta Economica valida y por lo mismo el
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan
este en mas del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

- En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo |
del Titulo Il del Reglamento, la propuesta econémica no debe ser superior al
Monto Referencial del Convenio de Inversion y debera incluir el gasto reconocido
por la Entidad Publica por la elaboracién de los Estudios de Preinversion.
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ANEXO N° 4-G:
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracion Jurada manifestamos a
ustedes:

1.

Que, somos empresas 0 sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccion se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Comité Especial encargado formule en relacion con el proceso de selecciéon
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

Que, somos empresas gue contamos con los recursos econémicos y/o financieros
para cumplir con nuestra obligacién de financiar la ejecucion del proyecto materia
del presente proceso de seleccion, conforme a las Bases, el Convenio de
Inversidn, la Ley N° 29230 y el Reglamento y sus modificatorias

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecuciéon del Proyecto (0 su
mantenimiento y/u operacion), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni costos
de financiamiento por parte de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa
Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estara supervisada por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al
procedimiento previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que nos
comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que la misma pueda
cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las referidas normas.
Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Cadigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor
y/o contratista establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento,
asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por
cualquier de los delitos tipificados en la seccién IV del capitulo Il del Titulo XVIII
del Cédigo Penal. Y no estamos impedidos a participar como Postores,
contratistas y/o participar en acciones de promocion de la inversion que realiza el
Estado, de acuerdo con lo sefalado en la Ley de Endeudamiento del Sector
Publico del respectivo Afio Fiscal.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la
ejecucion del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366
del Codigo Civil, ni comprendida en alguno de los impedimentos para ser postor
y/o contratista establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento;
asimismo, no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por
cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo 1l del Titulo XVIII
del Codigo Penal.

Que, no somos empresas 0 sociedades vinculadas a cualquier otra persona
juridica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de
seleccién, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.

Que, somos empresas 0 sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucién y que los
Representantes Legales que participan en el proceso de seleccion estan
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos

Pagina 207 de 250



MINISTERIO DE EDUCACION
PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 Oxl

10.

11.

12.

los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a la utilizacion de la informacion que se proporcione y en general,
mientras dure el proceso de seleccion, manteniendo estricta reserva sobre la
informacion obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del
Peru asi como a la jurisdiccién de los jueces y tribunales de la ciudad de Lima, a
efectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacién
de lo dispuesto por las Bases del proceso de seleccion en la referencia,
renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la via diplomética.
(EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES
DE NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA
ECONOMICA Y TECNICA, ASI COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).

Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de
los documentos e informacidén que presentamos para efectos de este proceso de
seleccién. En caso de que se compruebe que la informacién proporcionada es
falsa, nos sometemos a lo dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria
Final del Reglamento.

Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de seleccion, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica las
garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases
y el Convenio de Inversion.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracién Jurada irrevocable e incondicional.

Atentamente,

PERSONA JURIDICA:

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario
Pablico o Juez de Paz.

Pagina 208 de 250



MINISTERIO DE EDUCACION
PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 Oxl

EN CASO DE CONSORCIO:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el
Consorcio en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario Publico
0 Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los
representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la seccién Firma, se incluira la informacién en razén al niumero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-H:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

[INDICAR LUGAR Y FECHA],
Sefores

COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230

MINISTERIO DE EDUCACION - UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — PRONIED

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. CIRO ALEGRIA
BAZAN DE CENTRO POBLADO ASACASI DISTRITO DE TAMBOBAMBA
DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE
APURIMAC” con cddigo unico de inversiones N° 2428305.

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)
DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucién
del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de
seleccién conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida
y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo
de diez (10) afios a partir de la conformidad de recepcion de las mismas, de acuerdo a
lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

- Este formato deberé ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una
0 mas Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.
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ANEXO N° 4-I:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

# IMPORTANTE:

- Este formato debera ser llenado cuando el Postor pretenda contratar con
Empresa(s) Ejecutora(s) para la ejecucion de los proyectos. En caso sea mas de
una Empresa Ejecutora, se debera presentar este formato por cada una de ellas.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],
Sefiores

COMITE ESPECIAL — LEY N° 29230

MINISTERIO DE EDUCACION - UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — PRONIED

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. CIRO ALEGRIA
BAZAN DE CENTRO POBLADO ASACASI DISTRITO DE TAMBOBAMBA
DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE
APURIMAC” con cddigo unico de inversiones N° 2428305.

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)
DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecuciéon
de los Proyectos que han sido agrupados y que se detallan en el cuadro siguiente, en
la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de seleccién conforme a
sus Bases.

N° NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION CODIGO

1 Loeoeoeenens ] Loeoeoreenenns ]

2 [ ] [ ]

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Pablica, por la calidad ofrecida
y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo
diez (10) afios contados a partir de la conformidad de recepcion de las mismas, de
acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor
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Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

) ANEXO N° 4-J: )
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE
PROYECTO

# IMPORTANTE:

- Este formato debera ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una
Empresa Ejecutora para la ejecucion del proyecto.

- En caso de Agrupamiento de inversiones y el Postor proponga contratar a mas de
una Empresa Ejecutora, se debera presentar este formato por cada una de ellas.

Por la presente y en relacion al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el Ejecutor
del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo
el contrato de obra y/o de ejecucion del proyecto son las siguientes:

1. Organizacion y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
validamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de
acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de constitucidn u organizacion, para suscribir
el contrato de ejecucion del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas
en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar
a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones
contempladas en el contrato de ejecucién del Proyecto.

3. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o
laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Puablica, en via de demanda o
de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora no se encuentra en alguno de los supuestos
previstos en el Articulo 1366 del Cadigo Civil, ni comprendidos en alguno de los
impedimentos para ser Postor y/o contratista establecidos en el parrafo 87.1
del articulo 87 del Reglamento, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria,
consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccién IV del
capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal salvo que esta empresa haya participado
a través de la Empresa Privada en la elaboracion del Proyecto conforme al
Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo Il del Reglamento.

4. Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion
suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecucién del proyecto. La

suscripcion y cumplimiento del contrato de ejecucion ha sido debidamente autorizado
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de conformidad con sus reglamentos internos 0 normas societarias
correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este propdsito ha sido
modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

5. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcién, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto
por parte del Ejecutor del Proyecto y la realizacion de los actos contemplados en el
mismo, no incumplen ninguna disposicién de las normas legales aplicables, asi como
tampoco algun acuerdo societario, o contraviene disposicion alguna del estatuto del
Ejecutor del Proyecto.

6. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa
Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir a raiz de la ejecucién del Proyecto, por un periodo de diez (10) afios
contados a partir de la entrega del documento de recepcion del proyecto, conforme
a lo previsto en el Convenio de Inversion y la Propuesta Técnica de la Empresa
Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento
del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba
sefialadas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora (Proyectista y/o Constructor)

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-K:
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

# IMPORTANTE:

- SOlo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Seﬁore§

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 OxI
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccidn, para presentar una propuesta
conjunta al PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108
OxI, responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que
provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [c.cocooiiiiiiiiiiinnn... ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en
todas las etapas del proceso de seleccién y para suscribir el Convenio de Inversion
correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA].  Asimismo, fijamos nuestro  domicilio legal comdn en

Lo, ].

PORCENTAJE DE

N CONSORCIADO OBLIGACIONES PARTICIPACION

[DESCRIBIR LA OBLIGACION
VINCULADA AL OBJETO DE
LA CONVOCATORIA]

[DESCRIBIR LA OBLIGACION
VINCULADA AL OBJETO DE
LA CONVOCATORIA]

TOTAL: 100%

[INDICAR NOMBRE DEL
CONSORCIADO 1]

[INDICAR % DE
PARTICIPACION]

[INDICAR NOMBRE DEL
CONSORCIADO 2]

[INDICAR % DE
PARTICIPACION]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracién Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccién Obligaciones y Firma, se incluira lainformacién en razén al niumero
de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-L:

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

# IMPORTANTE:

- El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada

integrante del personal profesional propuesto.

- Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en

proyectos que no cuentan con recepcion, dicha oferta sera descalificada.

Seﬁoreg
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 OxI

Presente.-

De nuestra consideracion

Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE
DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacién del personal
profesional propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

NOMBRES Y DNIU OTRO

APELLIDOS ANALOGO CARGO ESPECIALIDAD

N° DE FOLIO
EN LA
PROPUESTA

TIEMPO DE
EXPERIENCIA

ACREDITADA
(GENERAL Y
ESPECIFICA)

N° DE FOLIO
EN LA
PROPUESTA

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA|]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Pagina 215 de 250




MINISTERIO DE EDUCACION
PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 OxI

ANEXO N° 4-M:
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Seﬁore§

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 OxI
Presente.-

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con
documento de identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE
IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro
bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO
A DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. CIRO ALEGRIA BAZAN DE CENTRO POBLADO
ASACASI DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL
DEPARTAMENTO DE APURIMAC” con cédigo Unico de inversiones N° 24283052, en
caso que el Postor resulte favorecido con la buena pro y suscriba el Convenio de
Inversién correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden el
desempenio del referido cargo, durante el periodo de ejecucién del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

12 En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5:
GARANTIAS
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ANEXO N° 5-A:
MODELO DE GARANTIA DE APELACION

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Sefiores
UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — PRONIED - MINISTERIO DE EDUCACION

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 Oxl
Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizaciéon automatica, sin beneficio de excusién,
ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] que
equivale al tres por ciento (3%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién del proceso
de seleccibn N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 Oxl, a favor de la UNIDAD
EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -
PRONIED — MINISTERIO DE EDUCACION, para garantizar a nuestros afianzados en el
pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el segundo parrafo de esta
carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta el agotamiento de la via administrativa; y se
hara efectiva en caso el recurso de apelacion interpuesto fuera declarado infundado o
improcedente por el por el titular de la entidad publica o funcionario a quien se le haya
delegado dicha facultad o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por el titular de
la entidad publica o funcionario a quien se le haya delegado dicha facultad, segun sea el
caso, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Codigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccion indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora
de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor
de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional
(TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Peri mas un spread de
tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido
el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,

Firmay Sello )
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCOQ]

# IMPORTANTE:

- En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza
debe consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas
juridicas que integran el Consorcio.
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ANEXO N° 5-B:
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores
UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONA[_ DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — PRONIED — MINISTERIO DE EDUCACION

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 Oxl|
Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni divisién, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED - MINISTERIO DE
EDUCACION, para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversion
para la ejecucion del Proyecto indicado a continuacion:

Caédigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIQ], contado a partir de su fecha de emision
y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de objeto del Convenio de
Inversién. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio de Inversion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza serd ejecutada por
UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — PRONIED — MINISTERIO DE EDUCACION de conformidad con lo
dispuesto por el Articulo 1898 del Codigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dard origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Pert mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.
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Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

Firmay Sello )
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]

[DIRECCION DEL BANCO]

- En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta
fianza debe consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las
personas juridicas que integran el Consorcio.

- En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad
Publica verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion.

- En caso la supervisiéon forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se
podré presentar una carta fianza por el Monto Total de Inversion adjudicado o dos
cartas fianzas por ejecucion del proyecto y por el financiamiento de la supervision.

- En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento
por el cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversién Total de cada una de las
obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 72 del Reglamento, la Empresa Privada presentara la
garantia de fiel cumplimiento por cada una de las obligaciones, conforme el
siguiente modelo:

- ElI monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento
(4%) del Monto de Inversién Total Adjudicado, el cual puede no considerar el
componente de supervision. El Monto de Inversién Total Adjudicado no considera
el monto de operacién y/o mantenimiento.

- Esta garantia debera estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual,
la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1)
afo adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del
monto total de inversién sin considerar la elaboracion del Expediente Técnico
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[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores
UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — PRONIED — MINISTERIO DE EDUCACION

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 OxI
Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion;

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — PRONIED — MINISTERIO DE
EDUCACION, para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la obligacion
asumida por nuestros clientes, en virtud del Convenio para la ejecucién de la obligacion
que se detalla a continuacion:

) LU E RIS MONTO
X NOMBRE DEL CODIGO DEL INVERSION DEL "
CELEAEIEREY PROYECTO PROYECTO COMPONENTE DEL | CARANTIZADO(™)
PROYECTO (EN SOLES)
oo T T A ] Lo ] Lo ]

(*) Se debera indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracion del expediente técnico/ejecucion del
obra, elaboracion del expediente de mantenimiento)

(**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emision
y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de la obligacién objeto del
Convenio. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio y las Bases del proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza serd ejecutada por
UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — PRONIED — MINISTERIO DE EDUCACION de conformidad con lo
dispuesto por el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo méaximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dard origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Perd mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.
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La obligacién contraida en virtud a la presente garantia no se vera afectada por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio.

Atentamente,

Firmay Sello )
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

- Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracién del expediente
técnico, ésta se presenta a la suscripcién del Convenio y se mantiene vigente
hasta la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel
cumplimiento de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el
expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepcién del proyecto. En caso
el monto total de inversion adjudicado incluya el costo de supervision, sélo es
necesaria la entrega de las garantias de fiel cumplimiento antes mencionadas.

- Esta garantia debera estar vigente hasta la conformidad de recepcion del
cumplimiento de la obligacion, luego del cual, la Empresa Privada mantiene
vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de la
recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucion
de la obra.
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ANEXO N° 6:
FORMATO DE CONVENIO

CONVENIO DE INVERSION PUBLICA NACIONAL N° XXX-2026-MINEDU-VMGI-
PRONIED-OXI

Conste por el presente documento, el Convenio de Inversion Pablica Nacional para el
financiamiento y ejecucion del Proyecto de Inversion “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.LE. CIRO ALEGRIA BAZAN DE
CENTRO POBLADO ASACASI DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA
DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC” con Codigo Unico de
Inversiones N° 2428305 en adelante EL PROYECTO DE INVERSION con Cdédigo N°
2428305, que celebra de una parte la UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — PRONIED - MINISTERIO DE
EDUCACION, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° 20514347221, con
domicilio legal en Jr. Carabaya N° 341-distrito, provincia y departamento de Lima,
representada por el Director Ejecutivo, el sefior PEDRO ELMER MORALES
GONZALES identificado con DNI N° XXXXXXX, en ejercicio de las facultades otorgadas
por la Resolucién Ministerial N° 423-2026-MINEDU y en uso de las facultades delegadas
mediante Resolucién Ministerial N° 008-2026-MINEDU y sus modificatorias; y de otra
parte [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS
INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIQ], con RUC N° [INDICAR NUMERO], con
domicilio legal para estos efectos en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N°
[INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su
Representante Legal, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR
NUMERO], segln poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N°
[INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD], a quien en adelante se le denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIOQ) en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se les
denomina conjuntamente LAS PARTES.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 25 de agosto de 2020 se declaré la viabilidad de EL PROYECTO,
asimismo, y realizé la actualizacién del estudio de preinversion del referido
proyecto de inversion con fecha 15 de noviembre de 2023, la Unidad Formuladora
de la Municipalidad Provincial de Cotabambas aprob6 EL PROYECTO.

1.2. Con fecha 22 de abril de 2022, se suscribio el “Convenio de Cooperacién
Interinstitucional para la ejecucién del proyecto con codigo Unico de inversiones
N° 2428305 en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos” celebrado entre
el Ministerio de Educacién y la Municipalidad Provincial de Cotabambas, el cual
tiene por objeto permitir que la Municipalidad y el MINEDU realicen acciones
conjuntas para la gestion, implementacion, financiamiento y ejecucion de EL
PROYECTO, para cumplimiento de dicho objeto la Municipalidad deleg6 las
competencias al Ministerio de Educacion y autoriza la ejecucion de EL
PROYECTO.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Mediante Oficio N° 0154-2024-EF/50.03, de fecha 18 de diciembre de 2024 la
Direccion General de Presupuesto Publico (DGPP) del Ministerio de Economia y
Finanzas (MEF) remiti6 el Informe N° 0294-2024-EF/50.03 a través del cual brinda
opiniobn respecto a la solicitud de opinibn favorable sobre la capacidad
presupuestal del Ministerio de Educacion. Dicha opinion favorable incluye a EL
PROYECTO.

Mediante Resolucion Ministerial N° 270-2015-MINEDU, de fecha 15 de mayo de
2015, actualizada mediante las Resoluciones Ministeriales N° 419-2015 MINEDU,
N° 446-2015-MINEDU, N° 137-2016-MINEDU, N° 151-2016-MINEDU, N° 193-
2016-MINEDU, N° 536-2016-MINEDU, N° 333-2017-MINEDU, N° 634 2017-
MINEDU, N° 542-2018-MINEDU, N° 034-2020-MINEDU, N° 060-2020-MINEDU,
N° 532-2023-MINEDU, N° 127-2024-MINEDU, N° 622-2024-MINEDU, N° 029-
2025-MINEDU, N° 157-2025-MINEDU y N° 273-2026-MINEDU el Ministerio de
Educacién aprobo el listado de proyectos priorizados para su financiamiento y
ejecucion bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, entre los cuales se
encuentra incluido EL PROYECTO (incorporado mediante la Resolucién
Ministerial N° 157-2025-MINEDU).

Mediante la Resolucién Ministerial N° 129-2026-MINEDU, de fecha 05 de marzo
de 2026, se aprobd el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del Sector
Educacion 2027 — 2029, encontrandose EL PROYECTO incluido en el orden de
prioridad N° 975. Asimismo, la Unidad de Programacién e Inversiones del
Ministerio de Educaciéon mediante el Informe N.° 00702-2026-MINEDU/SPE-
OPEP-UPI, de fecha 14 de setiembre de 2026 sefiala que EL PROYECTO, se
encuentra considerado tanto en el PMI 2026-2028 como en el PMI 2027-2029 del
Sector Educacion.

Mediante Resolucion Ministerial N° 157-2025-MINEDU de fecha 04 de abril de
2025, y modificada mediante Resolucién Ministerial N° 419-2025-MINEDU de fecha
22 de septiembre de 2025, se designé al Comité Especial responsable de
organizar y conducir el proceso de seleccion de la empresa privada encargada de
financiar y ejecutar EL PROYECTO.

Mediante Oficio N.° 1686-2026-MINEDU/VMGI-DIGEIE, de fecha 04 de setiembre
de 2026, la Direcciéon General de Infraestructura Educativa (DIGEIE), remiti6 a la
Oficina de Planificacién Estratégica y Presupuesto —OPEP, la actualizacion del
cronograma estimado de desembolsos de los Certificados de Inversion Puablica
Gobierno Nacional — Tesoro Publico (CIPGN), estimandose que EL PROYECTO
emitird los CIPGN en los afios 2028 y 2029.

Mediante Oficio N.° 02176-2026-MINEDU/SPE-OPEP de fecha 17 de setiembre
de 2026, la Oficina de Planificacion Estratégica y Presupuesto (OPEP) del
Ministerio de Educacion (MINEDU), comunic6 a la Direccion General de
Presupuesto Publico (DGPP) del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) la
Carta de Compromiso de Priorizacion de Recursos, mediante el cual se deja
constancia que el Ministerio de Educacién se compromete a priorizar, en la fase
de Programacion Multianual Presupuestaria y Formulacién Presupuestaria, los
recursos necesarios para financiar el pago de los CIPGN por todo el periodo de
ejecucion de EL PROYECTO.

Mediante Oficio N° 13644-2025-MINEDU/DM-PP, de fecha 20 de agosto de 2025,
la Procuraduria Publica del MINEDU emitié pronunciamiento, respecto de las
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

clausulas arbitrales del Formato de Convenio del proceso de seleccion de la
Empresa Privada y de la Entidad Privada Supervisora.

Mediante Resolucién Ministerial N° 008-2026-MINEDU, de fecha 07 de
enero de 2026, modificada por las Resoluciones Ministeriales N° 036-2026-
MINEDU, N° 259-2026-MINEDU, N° 275-2026-MINEDU, N° 328-2026-
MINEDU y N° 354-2026-MINEDU el Ministro de Educacién delegd
determinadas facultades y atribuciones en diversas dependencias y/o
unidades organicas y Proyectos del Ministerio de Educacion para el afio
fiscal 2026, en materia de Obras por Impuestos.

Con Informe Previo N° 000002-2025-CG/EDUC de fecha 23 de octubre de 2025
la Contraloria General de la Republica emite pronunciamiento al respecto.

Mediante Resolucién Directoral Ejecutiva N° 000029-2026-MINEDU-VMGI-
PRONIED-DE, de fecha 09 de febrero de 2026, el Director Ejecutivo del PRONIED
autoriz6 el nuevo monto de inversién del proyecto de inversion con Codigo Unico
de Inversiones N° 2428305.

Mediante Resolucion Directoral Ejecutiva N° [INDICAR NUMERO], de fecha
[INDICAR DIA, MES Y ANO] se aprobé las Bases del presente proceso de
seleccion.

Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO], el Comité Especial adjudicé la Buena Pro
del Proceso de Seleccién N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 OxI para el
financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION, a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan en los
documentos integrantes del presente Convenio.

Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO]
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos
necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.1

2.2.

El Convenio de Inversion se encuentra en el marco de la Ley 29230, Ley que
impulsa la inversion publica regional y local con participacién del sector privado,
(en adelante Ley N° 29230), y sus modificatorias; y por el Reglamento de la Ley
N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF (en adelante,
Reglamento de la Ley N° 29230).

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por
la legislacion de la Republica del Pera.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1.

El presente Convenio esta conformado por el estudio de preinversion o ficha
técnica de EL PROYECTO vy los formatos posteriores a la declaratoria de la
viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, las bases integradas, la
propuesta econémica y propuesta técnica del postor ganador de la buena pro, el
Acta de otorgamiento de la buena pro y otros documentos derivados del proceso
de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.
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3.2

El Expediente Técnico sera elaborado por LA EMPRESA PRIVADA, dicho estudio
aprobado se incluira como parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1.

4.2.

4.3.

El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIQ) financie y ejecute EL PROYECTO - que comprende la
infraestructura (que incluye el plan de contingencia), el mobiliario y equipamiento
y expediente técnico - y el financiamiento de la supervision, conforme a las
condiciones econdmicas y técnicas previstas en las bases integradas, la
propuesta econdémica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la buena pro, que
integran el presente Convenio en el marco de la Ley N° 29230, sus modificatorias
y el Reglamento de la Ley N° 29230.

LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO DE INVERSION
es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTO
DE INVERSION].

El Estudio Definitivo o Expediente Técnico que elabore LA EMPRESA
PRIVADA debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parametros que sustentan la viabilidad del proyecto.

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION

5.1.

5.2.

El monto total del convenio de inversién objeto del presente Convenio, es igual al
monto de inversion adjudicado que asciende a S/ XXX (.con XXX/100 Soles) .

El monto total del convenio de inversion considera los siguientes conceptos, de
corresponder:

OBLIGACIONES (¥) COSTO (S/)

INFRAESTRUCTURA (%)

Costo Directo
Gastos Generales (%)
Utilidad (%)

Sub Total

Impuesto 1.G.V (18%)
Presupuesto Base

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Costo Directo Mobiliario

Gastos Generales Mobiliario (%)(**)
Sub Total Mobiliario

Impuesto IGV Mobiliario (18%)
Total Mobiliario

Costo Directo Equipamiento

Gastos Generales Equipamiento (%)(**)
Sub Total Equipamiento

Impuesto IGV Equipamiento (18%)
Total Equipamiento

Presupuesto Base
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SUPERVISION (OBRA+MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO)
(***)

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

COSTOS DE GESTION DEL PROYECTO

MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION (****)

Consideraciones:

(*) El costo de Infraestructura incluye el componente de Plan de Contingencia.

(**) El costo de gastos generales podrd ser variado producto de la elaboracién del Expediente Técnico
acorde

con el costo de la obra determinado en el Expediente Técnico, siendo el resultante del cdlculo de la relacién
entre el monto de gastos generales y costo directo del proyecto. Cabe precisar que, la variacién del referido
costo de gastos generales se podrd realizar variando el porcentaje de gastos generales indicado en el
cuadro precedente, contando con el sustento correspondiente. El costo del staff profesional del ejecutor
en la etapa de recepcion del proyecto corresponderd a un monto global para el integro de dicha etapa,
donde deberd garantizar la participacion de sus profesionales hasta la recepcién total segiin su
participacién en la obra.

(***) EI monto total de la supervision de la ejecucion de la obra contempla hasta la recepcion total del
proyecto.

(*****) Los Costos de Gestién del Proyecto se encuentran registrados en el rubro de Gestién del Proyecto
del Formato N° 08-A del Banco de Inversiones del MEF.

(****¥) El monto total de la inversion referencial incluye los costos de liquidacién del proyecto.

El Monto Total de Inversion Referencial sefialado en los pdrrafos precedentes se expresa a precios de
mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a
las Ventas.

5.3 Las variaciones o modificaciones que se realizan a EL PROYECTO durante su

ejecucion en el marco de lo establecido en la Clausula Vigésima del presente
Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) firman las respectivas adendas, para su
reconocimiento en el CIPGN.

5.4 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) acepta y declara que el Monto Total

del Convenio de Inversion incluye todo concepto necesario para la completa y
correcta ejecucion de EL PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en el Convenio
y los documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula Tercera del presente
Convenio.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deja expresa constancia que dentro el monto total de inversion
sefialado en el estudio definitivo o Expediente Técnico estan incluidos todos los
conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte de las bases
integradas y cualquier otro costo 0 gasto necesario para la correcta y total ejecucion
de EL PROYECTO hasta su culminacion fisica; dejandose establecido que el
financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO no da lugar al pago de intereses por
parte de LA ENTIDAD PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIOQ) y/o ejecutor del Proyecto.

5.5 El Monto Total del Convenio de Inversién no incluye intereses, indemnizaciones,

multas o sanciones y conceptos similares derivados de la ejecucion de EL
PROYECTO, los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

6.1. El Convenio se inicia con su suscripcion y culmina con la liquidacion y cancelacion

del monto total de inversion mediante CIPGN.
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6.2. El plazo de ejecucién del Convenio es de 570 (Quinientos setenta) dias
calendario, el mismo que comprende:

DIAS
OBLIGACIONES RESPONSABLE CALENDARIO
Elaboracibn de Expediente | Empresa Privada (o el 150 (*)
técnico Consorcio)
Ejecucién Infraestructura 330 (***)
de Obra (**) | Plan de
Contingencia
Mobiliario
Equipamiento
Recepcion Empresa Privada (o el 30 (****)
Consorcio)
Liguidacion (***) Empresa Privada (o el 60
Consorcio)
TOTAL 570

Consideraciones:

(*) La revision del Expediente Técnico serd realizada por la Entidad Piiblica: 20 d.c.
para la revision del primer entregable; 20 d.c. para el segundo entregable, 40 d.c. para
el tercer entregable, 30 d.c. para el cuarto entregable y 10 d.c. para el quinto
entregable. No incluye el plazo de la aprobacién por parte de la Entidad Ptblica, el
cual equivale a cinco (5) dias calendario por cada uno de los entregables que
conforman el Expediente Técnico. El plazo otorgado para la segunda subsanacion y
posteriores subsanaciones, se encuentran sujeto a aplicacién de penalidades.

(**) La ejecucion del componente Mobiliario y Equipamiento deberd considerar los
tiempos requeridos para cumplir con todas las etapas: Fabricacién, Adquisicion,
Instalacién y Puesta en Funcionamiento.

(***) El término “obra” considera todos los componentes del Proyecto con excepcion
de los expedientes técnicos, operacion y/o mantenimiento. La Infraestructura, Plan de
Contingencia, Mobiliario y Equipamiento forman parte de la obligacion Ejecucién de
Obra del Proyecto y su ejecucién contempla un solo plazo.

(****) El plazo para la Recepcién del Proyecto es estimado y abarca hasta la recepcion
total de la obra.

(*****) Para el inicio del plazo de ejecucion de obra, la Entidad Publica debe haber
aprobado el expediente técnico y haber puesto a disposicion el drea del terreno para
la ejecucion de la obra. Las partes programardn de mutuo acuerdo, la fecha de inicio
de obra en un plazo que no deberd exceder los (05) dias hdbiles desde el dia siguiente
de cumplidas las condiciones antes mencionadas.

Nota:
En concordancia con lo indicado en el Articulo 127 del Reglamento de la Ley N°

29230, las condiciones para el inicio del plazo para la elaboracion del expediente
técnico son las siguientes:

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL PLAZO PARA LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. | La suscripcién del Convenio de Inversion.

5 Entrega del terreno con fines de elaboracion de Expediente Técnico por
" | parte de la Entidad Publica a la Empresa Privada, mediante acta,
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6

iniciandose el plazo de ejecucion a partir del dia siguiente de su
suscripcion.

En concordancia con lo indicado en el Articulo 127 del Reglamento de la Ley N°
29230, las condiciones para el inicio del plazo para la ejecucion de la obra son
las siguientes:

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
Notificacién del Expediente Técnico aprobado bajo resolucién por parte de
la Entidad Publica a la Empresa Privada.

2. | El perfeccionamiento y suscripcion del contrato de supervision.
Notificacién a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre la

1.

3. contratacion de la Entidad Privada Supervisora.

4 Entrega del Expediente Técnico aprobado via acto resolutivo por parte de
" | la Entidad Publica a la Entidad Privada Supervisora.

5 Que se cuente con la libre disponibilidad del terreno donde se ejecutara el

proyecto.

Entrega de terreno por parte de la Entidad Publica, con fines de Ejecucién
6. | de Obra, mediante acta, iniciAndose el plazo de ejecucion a partir del dia
siguiente de su suscripcion.

Consideraciones:

Se debera cumplir con todas las condiciones para poder iniciar la ejecucion de
la obra.

El plazo y cronograma definitivo de ejecucién de EL PROYECTO materia del
presente Convenio, se determina en el expediente técnico aprobado por LA
ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo del Convenio, se procede a firmar la
adenda correspondiente.

Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que originan la paralizacion del Proyecto, LAS
PARTES pueden acordar la suspension del plazo de ejecucién hasta la
culminacion de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores
gastos generales, costos o penalidades, para ello deben suscribir una adenda al
presente Convenio.

En caso de atrasos en la ejecucién de EL PROYECTO por causas imputables a
LA EMPRESA PRIVADA, ésta asume el costo de los adicionales del servicio de
supervision que sean necesarios, el que se hace efectivo deduciendo dicho
monto en la liquidacion del Convenio que no es reconocido en el CIPGN.

Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo
140 del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la ruta critica del

programa de ejecucion de EL PROYECTO y por cualquiera de las siguientes
causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucién de los
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mayores trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) el plazo de la garantia que hubiere otorgado.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO)

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del
financiamiento y la ejecucién de EL PROYECTO, conforme a las condiciones
econdmicas y técnicas previstas en el presente Convenio y sus documentos
integrantes.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar
correctamente la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este
Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando la debida
diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio para conseguir
los objetivos publicos previstos.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de
supervision debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA PRIVADA.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL
PROYECTO con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la Clausula
Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar a LA
ENTIDAD PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al procedimiento establecido en
el articulo 35 del Reglamento de la Ley N° 29230.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable de los tramites
y pagos correspondientes a la OBTENCION DE LAS LICENCIAS,
AUTORIZACIONES, PERMISOS, SERVIDUMBRES Y/O SIMILARES para la
ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION. Los tramites y pagos
correspondientes a dichos conceptos que signifiquen gestién y pago a nombre
de LA ENTIDAD PUBLICA, son realizados y cubiertos por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) y los montos que correspondan deben estar
reconaocidos en el estudio definitivo o Expediente Técnico.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo
establecidas en las Bases, el Convenio y sus modificatorias, y a cumplir con las
funciones y obligaciones que le confiere la Ley N° 29230 y el Reglamento de la
Ley N° 29230 y modificatorias vigentes.

LA ENTIDAD PUBLICA es la Unica autorizada y responsable frente a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que ordene y
apruebe durante la ejecucién de EL PROYECTO.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora
para iniciar la ejecucion de EL PROYECTO. La Entidad Privada Supervisora
prestard sus servicios hasta la recepcion del Proyecto.

LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula
Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir la conformidad de
los avances de EL PROYECTO y la conformidad de recepcion, conforme a los
articulos 139 y 146 del Reglamento de la Ley N° 29230, segun corresponda.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado acorde a la
delegaciéon de facultades vigente es responsable de solicitar a la DGTP la
emision del CIPGN, dentro de los plazos establecidos en el articulo 146 del
Reglamento, y de acuerdo con lo establecido al articulo 176, 177,178, 179y 181
del Reglamento, aun cuando existan los siguientes casos:

8.5.1. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley N° 29230 y
el Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o evaluados por la Entidad
Publica.

8.5.2. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades
publicas.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar si el CIPGN requerido por
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) tiene caracter de CIPGN
NEGOCIABLE, conforme a lo dispuesto en numeral 5 del articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o acreditar
su disponibilidad de las expropiaciones e interferencias o similares para la
ejecucion de EL PROYECTO.

LA ENTIDAD PUBLICA verifica y comunica a la empresa privada que el monto
total de inversion del presente convenio se enmarca dentro del CIPGN con el
que cuenta la entidad a la fecha de suscripcion del presente convenio o de las
demas fuentes de financiamiento habilitadas, de acuerdo al articulo 51 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1.

9.2

9.3

LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o
deficiencias en el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) o reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo. No
obstante, el reconocimiento de la inversién considera un monto que no puede ser
mayor a la valorizacion econémica de las prestaciones no ejecutadas, siempre
que hayan sido sustituidas por prestaciones alternativas previamente autorizadas
por la Entidad Publica, que se encuentren directamente orientadas al mismo
objetivo o solucion técnica que debia brindar la prestacién originalmente prevista,
y que garanticen la adecuada y oportuna ejecucién de las Inversiones a cargo de
la Empresa Privada, de conformidad con lo establecido en el numeral 141.3 del
articulo 141 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Aprobado el expediente técnico, excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA
puede modificar el Monto Total del Convenio de Inversién de EL PROYECTO al
autorizar a la Empresa Privada la ejecucion de Mayores Trabajos de Obra por
variaciones a las especificaciones técnicas o a las condiciones originales de
ejecucion de EL PROYECTO, siempre que estas resulten necesarias para
alcanzar la finalidad del Convenio de Inversion.

La autorizacién y aprobaciéon de los mayores trabajos de obra debe seguir el
procedimiento establecido en el articulo 142 del Reglamento de la Ley N° 29230.
Considerando ello, notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento en la misma proporcion a los mayores trabajos, dentro de los cinco
(5) dias previos a la suscripcion de la modificacién del Convenio de Inversion.
Ampliadas las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA
deben firmar una adenda al Convenio dentro de los diez (10) dias hébiles de
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notificada la resolucién del titular que aprueba los mayores trabajos de obra, bajo
responsabilidad del titular de la entidad.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

La férmula o formulas polindmicas seran determinadas en el expediente técnico que
aprueba LA ENTIDAD PUBLICA o el aprobado por las adecuaciones al expediente
técnico a partir del plan de trabajo. Las mismas que se sujetan a lo establecido en el
Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias,
de acuerdo con lo sefialado en el articulo 132 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para reconocer los reajustes por aplicacion de férmula polindmica junto con las
valorizaciones de avance de EL PROYECTO, las partes que suscriben el Convenio
deberadn suscribir la adenda correspondiente al Convenio para ampliar el techo
presupuestal de EL PROYECTO.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD Y RECEPCION DEL PROYECTO

La conformidad total de EL PROYECTO se emite de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcion de la conformidad de Calidad de EL
PROYECTO segun Anexo N° 26 de la Resolucion Directoral N° 005-2024-EF/68.01
emitida por la Direccién General de Politica de Promocién de la Inversién Privada (en
adelante DGPPIP) por parte de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA; y el Director
Ejecutivo de PRONIED, por parte de LA ENTIDAD PUBLICA, emite la conformidad de
Recepcion de EL PROYECTO segun Anexo N° 25, ambos formatos adaptados al nuevo
marco normativo o sustituidos por los nuevos formatos que emita la DGPPIP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la liquidacién de EL
PROYECTO dentro de un plazo de veinte (20) dias calendario, contados desde el
dia siguiente de aprobada o consentida la liquidacion o el informe de conclusion
de la ultima obligacién, segun corresponda, conforme a lo establecido en el
articulo 133 del Reglamento de la Ley N° 29230.

12.2 Con la liquidacion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe entregar
a LA ENTIDAD PUBLICA los planos post construccion y la minuta de declaratoria
de fabrica 0 memoria descriptiva valorizada, segin sea el caso. La entrega de
dichos documentos constituye una obligacion a cargo de LA EMPRESA
PRIVADA, cuyo costo esté incluido en el monto total de inversion del presente
Convenio.

12.3 La Declaratoria de Fabrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la
materia. Las condiciones para la presentaciéon de la documentacion para la
Declaratoria de Fabrica se realizan mediante escritura publica de acuerdo a LA
ENTIDAD PUBLICA son las siguientes:

12.3.1 Previa a la presentacion formal de la documentacion para la declaratoria
de fabrica, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debera
presentar a LA ENTIDAD PUBLICA a través del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa — PRONIED en coordinacién con la Direccién
de Saneamiento Fisico Legal y Registro Inmobiliario — DISAFIL, la
documentacion preliminar para su verificacion y validacion. PRONIED vy
DISAFIL revisan la documentacion presentada y, de existir observaciones
notifica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) a fin de ser
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12.3.2

12.3.3

CLAUSULA

subsanadas las observaciones.

Una vez subsanadas las observaciones, o de no existir las mismas, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta a LA ENTIDAD
PUBLICA a través del PRONIED toda la documentacion para la
declaratoria de fabrica, la cual es derivada a la DISAFIL, para las
acciones de su competencia.

La documentacibn que entregue la EMPRESA PRIVADA(O EL
CONSORCIOQ) (planos post construccion y minuta de la declaratoria de
fabrica o memoria descriptiva, y demas documentos conforme a lo
dispuesto en la Ley de la materia) a LA ENTIDAD PUBLICA a través del
PRONIED, deberan estar suscritos por el Representante legal de LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), con los vistos buenos del
Residente, Supervisor o Inspector y coordinador de obra, asi como del
verificador registral acreditado por la Superintendencia Nacional de los
Registros Publicos — SUNARP.

LA ENTIDAD PUBLICA, a través de la DISAFIL, gestionara ante el ente
municipal o ante la SUNARP, la solicitud de registro de la declaratoria de
fabrica, hasta obtener la inscripcion registral en el asiento de la partida
electrénica, la misma que debera ser comunicada al PRONIED.

DECIMO TERCERA: EMISION DEL CIPGN

13.1. La emisién del CIPGN se realiza, de acuerdo a los articulos 177, 178 y 179 del
Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los
documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la culminacién de EL
PROYECTO, con los siguientes documentos:

13.1.1.

13.1.2

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

13.1.6

Modelo de solicitud de emision de CIPGN segun Anexo N° 30 de la
Resolucion Directoral N° 005-2024-EF/68.01 emitida por la DGPPIP -
adaptado al nuevo marco normativo o sustituido por nuevo formato que
emita dicha Direccion.

Conformidad de calidad de EL PROYECTO, otorgada por la Entidad
Privada Supervisora, segun Anexo N° 26 de la Resolucion Directoral N°
005-2024-EF/68.01 emitida por la DGPPIP - adaptado al nuevo marco
normativo o sustituido por nuevo formato que emita dicha Direccion.

Conformidad de recepciéon de EL PROYECTO, otorgada por LA ENTIDAD
PUBLICA, segun Anexo N° 25 de la Resolucion Directoral N° 005-2024-
EF/68.01 emitida por la DGPPIP - adaptado al nuevo marco normativo o
sustituido por nuevo formato que emita dicha Direccion.

De corresponder, la Resolucion de aprobacion de liquidacion del
Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidacion.

Registro SIAF- SP de la afectacion presupuestal y financiera realizado
por la ENTIDAD PUBLICA.

Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual se

aprueba el Estudio Definitivo o Expediente Técnico, segun el Anexo N°
27 de la Resolucion Directoral N° 005-2024-EF/68.01, emitida por la
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DGPPIP - adaptado al nuevo marco normativo o sustituido por nuevo
formato que emita dicha Direccion.

13.1.7 Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD
PUBLICA, segun el Anexo N° 28 de la Resolucion Directoral N° 005-
2024-EF/68.01, emitida por la DGPPIP - adaptado al nuevo marco
normativo o sustituido por nuevo formato que emita dicha Direccion.

13.2 En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de elaboracién del

13.2.

13.3.

13.4.

expediente técnico o estudio definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se
entregan los CIPGN trimestralmente, por avances en la ejecucion de EL
PROYECTO DE INVERSION, de conformidad con el articulo 181 del
Reglamento de la Ley N° 29230. El ultimo CIPGN puede ser solicitado por
periodos menores a tres (3) meses.

Para tal efecto, en la solicitud de emision de los CIPGN por avances en la
ejecucion de EL PROYECTO, LA ENTIDAD PUBLICA debe contar con la
siguiente documentacion:

13.1.1. Conformidad de Recepcion y la Conformidad de Calidad para el caso
de la culminacion de la ejecucion.

13.1.2. Aprobacion de la valorizacién de la Entidad Publica para el caso del
avance trimestral.

13.1.3. Consignacion del numero del registro administrativo en el SIAF — SP de
la respectiva afectacion presupuestal y financiera para la emision del
CIPGN por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Para el caso de fuentes
gue constituyen Operaciones Oficiales de Crédito, corresponde,
ademas, que se efectle el registro en el Mddulo de Deuda Publica de
la Plataforma de Documentos Valorados, conforme a las disposiciones
establecidas por la DGTP.

La conformidad de calidad y la conformidad de recepcién de EL PROYECTO
pueden estar contenidas en un mismo documento.

Para la emision del dltimo CIPGN no es necesario la presentacion de
documentos que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido al
Ministerio de Economia y Finanzas.

Para los casos especiales establecidos en el articulo 179, es suficiente la
presentacion de la copia del documento que disponga el Monto de Inversiéon a
reconocer.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL

PROYECTO

14.1.

LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual
efectla la verificacion de la ejecucion de EL PROYECTO y de sus avances
ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio definitivo o
Expediente Técnico, los términos de referencia, las bases y la propuesta
presentada por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y el presente
Convenio. Asimismo, la Entidad Privada Supervisora se dedica al seguimiento
del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucion de EL PROYECTO
por parte de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

Péagina 234 de 250



MINISTERIO DE EDUCACION
PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-001-2026-MINEDU/UE 108 OxI

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene,
entre otras, las siguientes obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo
informar a LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta ejecucion de EL
PROYECTO.

14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO tras la culminacion
del mismo, como parte del procedimiento de recepcion.

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en los
términos de referencia y las Bases del proceso de seleccién que dan
mérito a su contrataciéon con arreglo a lo dispuesto en el Subcapitulo V
del Capitulo I, Titulo Il del Reglamento de la Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato celebrado
con la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIOQ), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho contrato.

LA ENTIDAD PUBLICA estéa obligada a entregar copia del presente Convenio a
la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles de celebrado el
Contrato de Supervision.

LA ENTIDAD PUBLICA puede realizar supervision de la ejecucion del proyecto
a través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato con la Entidad
Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60) dias calendario y
durante la contratacion de una nueva Entidad Privada Supervisora.

El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD
PUBLICA para la ejecucion de EL PROYECTO materia de supervision, con
cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPGN. El financiamiento de
dicho costo no implica una relacién de subordinaciéon de la Entidad Privada
Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones
pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad
(pago Unico o pagos parciales) establecida en el contrato de supervision,
conforme lo establecido en el articulo 174 del Reglamento de la Ley N° 29230,
y en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud
de cancelacion a la Entidad Privada Supervisora por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA previa presentacion de la factura o comprobante de pago emitido por
la Entidad Privada Supervisora a nombre de la ENTIDAD PUBLICA. Al dia
siguiente de haberse efectuado el pago, la EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) remite a la ENTIDAD PUBLICA la constancia de la transferencia
bancarizada correspondiente.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

15.1.

Las garantias de fiel cumplimento son cartas fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a solo requerimiento de LA ENTIDAD
PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo
la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros vy
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas
para emitir garantias y cuenten con clasificacion de riesgo B o superior; o estar
consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del
presente Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantia de fiel
cumplimiento por la elaboracién del Expediente Técnico de EL PROYECTO DE
INVERSION de acuerdo a las siguientes condiciones:

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza
con codigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] por el monto de S/
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es
equivalente al cuatro por ciento (4%) de la obligacién de elaboracién del
Expediente Técnico y debe mantenerse vigente hasta su aprobacién por
parte de la ENTIDAD PUBLICA. La garantia puede ser renovada
anualmente por un monto equivalente al 4% del Monto Total del Convenio
de Inversion correspondiente a la referida obligacién.

La garantia correspondiente a la ejecucion fisica es presentada por la
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) dentro de un plazo de siete (07) dias
habiles de notificada la aprobacion del expediente técnico y se mantiene vigente
hasta la emision de la Conformidad de Recepcion de EL PROYECTO. La
garantia de fiel cumplimiento a presentar por la EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO es el equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto de la referida
obligacion.

Una vez realizada la recepcién de la ejecucion de EL PROYECTO, dentro del
plazo de diez (10) dias contados desde la emision de la conformidad
correspondiente, LA EMPRESA PRIVADA sustituye la garantia de fiel
cumplimiento por una carta fianza equivalente al uno por ciento (1%) del monto
correspondiente a dicha obligacion, sin considerar los montos asociados a la
elaboracion de estudios ni a la supervision. Esta garantia se mantiene vigente
por un (1) afio adicional contado desde la respectiva conformidad. Presentada
la referida garantia, LA ENTIDAD PUBLICA procede a devolver la garantia de
fiel cumplimiento del cuatro por ciento (4%) inicialmente otorgada en un plazo no
mayor de cinco (05) dias habiles.

La garantia debe ser renovada dentro del plazo de cinco (05) dias calendarios
previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el
cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA
ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion.

Considerando que la supervision del Expediente Técnico sera realizada por el
PRONIED, la garantia para el financiamiento de Entidad Privada Supervisora es
presentada por la EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) dentro del mismo
plazo de presentacion de la garantia de ejecucion fisica. LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza por el monto equivalente
al cuatro por ciento (4%) del monto del componente supervision del Proyecto, y
debe mantenerse vigente hasta el Ultimo pago a favor de la Entidad Privada
Supervisora de EL PROYECTO DE INVERSION. La garantia puede ser
renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del Monto Total de
Inversion del componente supervision de EL PROYECTO.

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de cinco (05) dias calendarios
previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el
cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA
ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion. LA ENTIDAD PUBLICA
procede a la devolucion de esta garantia dentro de los diez (10) dias calendario
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al consentimiento de la liquidacion final del Contrato celebrado entre la Entidad
Privada Supervisoray LA ENTIDAD PUBLICA.

15.8. LAS PARTES dejan claramente establecido que, dado que la Supervisidon no
sera financiada directamente por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
y no tiene obligaciones respecto a la calidad y cumplimiento del servicio de
supervision brindado por la Entidad Privada Supervisora, la Unica obligacion que
queda garantizada con esta Carta Fianza es la de cumplir con el pago del costo
de contratacion de la Entidad Privada Supervisora.

15.9. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto
total de inversién establecido en el Convenio de Inversion inicial, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia
correspondiente en la misma proporcién, dentro de los diez (10) dias calendario
contados desde la notificacion de dichas variaciones o modificaciones por parte
de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es requisito indispensable para la celebracion
de la adenda al presente Convenio.

15.10. Cuando LAS PARTES convengan la reduccion de prestaciones que implique
una reduccién en el Monto Total del Convenio de Inversion, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias
entregadas.

15.11. LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias en los
siguientes supuestos:

15.11.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) no hubiera
renovado la garantia antes de los cinco (5) dias a su vencimiento.

15.11.2. Cuando la resolucién del Convenio por causas imputables a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) quede consentida o cuando
por laudo arbitral se declare procedente la decision de resolver el
Convenio.

15.11.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) no efectue los
pagos por el financiamiento de la supervision, en caso dicha obligacion
esté a su cargo, en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta
por el monto correspondiente.

15.11.4. De acuerdo con lo establecido en el articulo 123 del Reglamento de la Ley N°
29230, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta hasta el cincuenta por ciento (50%) de
la garantia de fiel cumplimiento vigente al momento de verificado el
incumplimiento, en relacion con el resultado de las labores de fiscalizacién
posterior en el proceso de seleccion.

En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente parrafo:

“Las garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar expresamente la razon
social de las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO, en calidad de
garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por LA ENTIDAD PUBLICA. Las
Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO son solidarias frente a la solicitud
de LA ENTIDAD PUBLICA de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo
anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las empresas privadas
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integrantes de EL CONSORCIO pueden presentar una o varias cartas fianzas por
Proyecto.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1.

16.2.

16.3.

La penalidad se genera autométicamente por cada dia calendario de retraso
injustificado en la ejecucion de cada una de las obligaciones establecidas en el
presente Convenio, hasta alcanzar como monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto total de inversion de cada obligacion. En cuyo caso, LA
ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de
ejecutar la Garantia correspondiente.

La EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurrira en penalidad por retraso
injustificado, cuando haya incumplido de forma injustificada dentro de la fecha
establecida, con la ejecucién de las obligaciones derivadas del Convenio.

La penalidad por retraso injustificado se aplica por retraso injustificado en la
ejecucion de obra, conforme a los procedimientos sefialados en el Reglamento de
la Ley N° 29230.

La penalidad por retraso injustificado se genera automaticamente por cada dia
calendario de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones derivadas
del Convenio.

- En la etapa de elaboracién de Expediente Técnico hasta alcanzar como
monto maximo el equivalente al diez por ciento (10%) del Monto de
elaboracion del Expediente Técnico consignado en el convenio.

- Enla etapa de ejecucién de la Obra hasta alcanzar como monto maximo el
equivalente al diez por ciento (10%) del Monto vigente de la ejecucién de la
obra, pactado en el convenio y/o sus adendas.

En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente
férmula:
. L 0.1x Monto
Penalidad Diaria = E x Plazo en dias
Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra
Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucién de la obra,
F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucién de la obra, F=0.15

El célculo de la penalidad por retraso injustificado se realizara en funcion del
monto y plazo vigente, esto es, el monto y plazo de cada obligacion (Para los
fines de la aplicacion de las penalidades por retraso injustificado, se
consideraran dos obligaciones del Convenio, siendo las siguientes: 1)
Elaboracion del Expediente Técnico y 2) Ejecucion de Obra -el término obra
considera todos los componentes del Proyecto con excepcion de los estudios de
pre inversion, expedientes técnicos, costos de supervision, operacion y/o
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

mantenimiento. La infraestructura, Mobiliario y Equipamiento forman parte de la
obligacién Ejecucion de Obra del Proyecto-) establecidos en el Convenio y sus
adendas que en el caso de la ejecucion de Obra esté definido en el Expediente
Técnico aprobado por la Entidad Publica y que pueda haberse afectado por las
variaciones correspondientes a los mayores trabajos de obra, menores trabajos
de obra y/o ampliaciones de plazo.

El incumplimiento y/o retraso injustificado de parte de LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) en la ejecucion de las obligaciones del Convenio, por
causa imputable a LA ENTIDAD PUBLICA directamente relacionada con la
ejecucién del Proyecto, o por causas ajenas a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) siempre que ésta ultima no hubiera podido ni prever ni evitar, no
ser& considerado como incumplimiento hasta el momento en que LA ENTIDAD
PUBLICA cumpla con su obligacion o, sean superadas las causas que hayan
impedido la ejecucién del Proyecto. En tales casos, se prorrogaran los plazos
respectivos de la elaboracion del Expediente Técnico o de la ejecucién de la
Obra hasta recuperar el tiempo de retraso injustificado causada.

El calculo de la penalidad por retraso injustificado debera ser por cada una de
las obligaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como: Expediente
Técnico y ejecucién de Obra, para ello se debe calcular la penalidad tomando
en cuenta el monto y el plazo de ejecucion total de cada obligacion.

Las penalidades se deducen del CIPGN a la culminacién de EL PROYECTO en
la liquidacion final, segun corresponda; o si fuera necesario, se hace efectivo del
monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio
que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que
se produzcan, mediante la accion legal correspondiente, si fuese necesario.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacion
contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se
encuentre en ejecucién y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado la
sustitucién del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos
establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica
a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una penalidad, de una (1) UIT
por cada dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

La justificacion por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N°
29230, el Cadigo Civil y deméas normas aplicables, segun corresponda.

Asi mismo, se establecen penalidades adicionales aplicables a la EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) por el incumplimiento injustificado de las
obligaciones a su cargo, las mismas que son objetivas, razonables y
congruentes con el objeto materia del Convenio. Adicionalmente a la penalidad
por retraso injustificado, se aplicara las siguientes penalidades:

N° | Supuestos de aplicacién de | Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 |En caso LA EMPRESA |Una (1) UIT por | Segun informe del
PRIVADA culmine su relacién | cada dia de | especialista de la Unidad
contractual con el Ejecutor del | ausencia del | Gerencial de Estudios y
Proyecto o los profesionales | Ejecutor del | Obras, previo informe de
y/lo especialistas, siempre y | Proyecto y/o de los | la Entidad Privada
cuando el proyecto se | especialistas ylo | Supervisora.

encuentre en ejecucion o se

profesionales.
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encuentre pendiente su
recepcion y la Entidad Puablica
no haya  aprobado la
sustitucion del Ejecutor del
Proyecto o la de Ilos
profesionales y/o especialistas
por no cumplir con los
requisitos establecidos para el
Ejecutor del Proyecto o los
profesionales y/o especialistas
a ser reemplazados, conforme
a lo establecido en el numeral
35.4 del articulo 35 del
Reglamento de la Ley N°
292304. Esta penalidad tiene
por finalidad sancionar el
cambio sin autorizacion y/o la
culminacion de la relacion
contractual sin cautelar la
continuidad de la ejecucion del
proyecto.

Por la  sustitucion de
profesionales y/o especialistas
cuando no se acredite el
caracter excepcional y
justificado de la solicitud, de
acuerdo con lo establecido en
el numeral 9 del presente
Término de Referencia.

Un cuarto (0.25) de
UIT vigente, por
cada oportunidad.

Segun informe del
especialista de la Unidad
Gerencial de Estudios y
Obras.

de
de
de
de

En caso de persistencia
observaciones luego
culminado el plazo
subsanacion en la etapa

Media (0.5) UIT
vigente por cada dia
de retraso en la
subsanacion de

Segln informe del
especialista de la Unidad
Gerencial de Estudios y
Obras, previo informe de

recepcion de obra. observaciones. la Entidad Privada
Supervisora.
Por ausencia de personal | Un cuarto (0.25) de | Segun informe del

profesional y/o especialista del
Ejecutor del Proyecto durante
el plazo de Ejecucion de Obra.
El personal profesional y/o
especialista tendrd que estar
presente durante el periodo de
tiempo determinado en la
programacion  de  gastos
generales de obra contenido
en el Expediente Técnico
aprobado. Esta penalidad no
se aplicara cuando se esté
aplicando la penalidad descrita
en el numeral 1 del presente
cuadro de PENALIDADES
ADICIONALES, ya que tiene
por finalidad sancionar que la

UIT vigente, por
cada dia de
ausencia de cada
especialista ylo
profesional.

especialista de la Unidad
Gerencial de Estudios y
Obras, previo informe de
la Entidad Privada
Supervisora.
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ausencia del profesional y/o
especialista autorizado y con
vinculo contractual afecte la
continuidad de la ejecucion del

proyecto.
Por no presentar la | Media (0.5) UIT | Segun informe del
valorizacibn mensual de obra | vigente, por cada | especialista de la Unidad

en el plazo establecido en el
presente documento.

dia de retraso en la
presentacion.

Gerencial de Estudios y
Obras, previo informe de

la Entidad Privada
Supervisora.
Cuando el personal profesional | Un cuarto (0.25) de | Segun informe del

ylo  especialista de la
EMPRESA PRIVADA no asista
a las reuniones concurrentes
programadas que sean
convocadas y/o propuestas
por PRONIED en el marco de

revision de un mismo
entregable del Expediente
Técnico.

En el caso de ausencia de un
profesional y/o especialista, se
justificard  la  inasistencia
Unicamente, al presentar un
cuadro de enfermedad
incapacitante, esta se debera
sustentar con un informe
médico y un certificado
médico, firmado y sellado por
un médico en una institucién
publica o privada y de
especialidad relacionada con
la patologia presentada por el

uiT por cada
profesional con
inasistencia a cada
reunion

concurrente.

especialista de la Unidad
Gerencial de Estudios y
Obras.

profesional y/o especialista

gque sufre la enfermedad

incapacitante.

En caso el Ejecutor del|Una (1) UIT por | Segun informe del
Proyecto, proceda a | cada prestacién | especialista de la Unidad
subcontratar partidas o parte | subcontratada. Gerencial de Estudios y

de partidas que no estén

Obras; previo informe de

autorizadas por la entidad la Entidad Privada
publica. Supervisora.
En caso el Ejecutor del| Media (0.5) UIT por | Seglin informe del

Proyecto no contara con el
equipo minimo ofertado para la
ejecucion de la obra,

cada dia de
ausencia de los
recursos segun la

especialista de la Unidad
Gerencial de Estudios y
Obras; previo informe de

considerando que el equipo | programacion de la | la Entidad Privada
minimo debera encontrarse | ejecucion de la obra. | Supervisora.

disponible segun la

programacion de ejecucion de

la obra.

En caso el Ejecutor del| Media (0.5) UIT por | Segun informe del
Proyecto no contard con el | cada dia de | especialista de la Unidad
personal minimo para el | ausencia por cada | Gerencial de Estudios y
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proceso de recepcion, | profesional segun la | Obras; previo informe de
considerando que el staff | programacion de la | la Entidad Privada
minimo debera encontrarse | ejecucion de la obra | Supervisora.

disponible segun la |y periodo de

programacion de ejecucion de | recepcion.

la obra hasta la recepcion total.

10 | En caso el Ejecutor del|Una (1) UIT, por | Segun informe del
Proyecto o su personal, no | cada dia de dicho | especialista de la Unidad
permita el acceso al Cuaderno | impedimento. Gerencial de Estudios y
de Incidencias a la Entidad Obras; previo informe de
Privada Supervisora, y/o le la Entidad Privada
impida anotar las ocurrencias Supervisora, adjuntando
durante la ejecucion de obra. la denuncia respectiva

ante

11 | En caso el Ejecutor del | Media (0.5) UIT por | Segun informe del
Proyecto incumpla con su | cada dia de | especialista de la Unidad
obligacion de implementar la | incumplimiento. Gerencial de Estudios vy
sefializacion interna y externa Obras; previo informe de
gue la obra requiera de la Entidad Privada
acuerdo con lo estipulado en el Supervisora.

Expediente Técnico aprobado.

12 | En caso el Ejecutor del | Un cuarto (0.25) de | Segun informe del

Proyecto incumpla con las | UIT por cada | especialista de la Unidad
normas de seguridad en obra | ocasion de | Gerencial de Estudios vy
de acuerdo con lo estipulado | incumplimiento. Obras; previo informe de
en la Ley N.° 29783, Ley de la Entidad Privada
Seguridad y Salud en el Supervisora
Trabajo, y su Reglamento; el
Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo para el
Sector Construccion, aprobado
mediante D.S. N.° 011-2019-
TR; la Norma G.050 del
Reglamento  Nacional de
Edificaciones; el Manual de
Operaciones del PRONIED vy
el TUO de la Ley N.° 29230.

13 | Por incumplimiento del pago | Una (1) UIT por | Segun informe del
de sus obligaciones laborales | cada dia de | especialista de la Unidad
ylo beneficios sociales | incumplimiento. Gerencial de Estudios y
(salarios, jornales, beneficios Obras; previo informe de
sociales, etc.) a su personal la Entidad Privada
profesional, especialista, Supervisora, adjuntando
técnico y/u obrero, que haya los descargos solicitados
sido puesto en conocimiento a la EMPRESA
de la autoridad de trabajo PRIVADA.
correspondiente.5

14 | Por retraso en la presentaciéon | Un décimo (0.1) de | Segun informe del
de documentos que cuenten | UIT vigente, por | especialista de la Unidad
con plazo establecido y/o | cada dia de retraso | Gerencial de Estudios y
solicitado, que sean requeridos | en la presentacion. | Obras, previo informe de
por la Entidad y/o por la la Entidad Privada
Entidad Privada Supervisora, y Supervisora.
qgue no se encuentren
considerados en las
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penalidades adicionales
precedentes.

Consideraciones:

Las penalidades se deducen del monto del CIPGN en la etapa de liquidacion de la
obligacién de conformidad con lo establecido en el numeral 135.6, articulo 135 del
Reglamento de la Ley N° 29230. En caso no resulte posible tal deduccion, se hacen
efectivas con cargo al monto proveniente de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento, sin perjuicio que la Entidad Publica exija el resarcimiento de los dafios y
perjuicios que se produzcan, mediante la accion legal correspondiente, si fuese
necesario. Lo dispuesto en el presente parrafo se aplica conforme a la normativa del
Sistema Nacional de Tesoreria y a las disposiciones de la Direccion General del Tesoro
Publico del MEF.

La suma de penalidades que imponga la ENTIDAD PUBLICA por cualquier
concepto no puede superar los montos regulados en el numeral 135.5 del articulo
135 del Reglamento de la Ley N° 29230.

16.10. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ), al ser financista de la Entidad
Privada Supervisora, estara facultada, previa instruccion de LA ENTIDAD
PUBLICA, para retener y/o depositar las penalidades aplicadas a Entidad
Privada Supervisora; y/o, retener el diez por ciento (10%) de los pagos a cuenta
por concepto de garantia de fiel cumplimiento, de corresponder.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

17.1. LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO):

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el
Convenio, la Ley N° 29230 y modificatorias; y, en el Reglamento de la
Ley N° 29230.

17.1.2. Hayallegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el numeral
16.1 de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion de EL PROYECTO, pese haber
sido requerido, siempre que dicha paralizacién no sea consecuencia del
incumplimiento de la ENTIDAD PUBLICA en la tramitacion de la solicitud
del CIPGN.

17.1.4. Haya cometido o admitido haber cometido alguno de los delitos tipificados
en el articulo 241 o en la secciones Il a la IV del capitulo I del titulo XVIII
del Libro Segundo del Cédigo Penal, asi como los comprendidos en el
Decreto Legislativo N° 1106 Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el
lavado activos y otros delitos relacionados a la mineria ilegal y crimen
organizado, o por delito equivalente en caso este haya sido cometido en
otros paises, segun lo determine la autoridad extranjera competente de
dichos paises.

17.1.5. Incumpla con los acuerdos de Trato Directo o la ejecucion de laudos

arbitrales o sentencias judiciales firmes o consentidas emitidas en el
marco de controversias derivadas del presente Convenio de Inversion.
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17.2.

17.1.6. Por demoras injustificadas en la ejecucién fisica en el marco de lo
establecido en los numerales 3y 5 del parrafo 140.4 del articulo 140 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1, 17.1.2, 17.1.5
y 17.1.6 del numeral 17.1, de la Clausula Décimo Séptima del presente Convenio,
LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIOQ) para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez
(10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucion del Convenio. Dicho plazo
puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio 0 a pedido
de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) continia con el incumplimiento
advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.3 En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente Garantia que

17.4.

17.5.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera otorgado para el
cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la indemnizacion por dafios
y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

Cuando se presente las causales sefaladas en los literales 17.1.3. y 17.1.4. del
numeral 17.1, de la Clausula Décimo Séptima del presente Convenio, LA
ENTIDAD PUBLICA resuelve automaticamente y de pleno derecho el Convenio,
bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacion
escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) informando que se ha
producido dicha resolucién, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio por
las causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas para
iniciar el plazo de ejecucion de Obligaciones de la EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) previstas en el articulo 127 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada
Supervisora mediante la modalidad de contratacion directa establecida
en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 29230 dentro del plazo de
sesenta (60) dias calendarios a los que hace referencia el numeral 173.1
del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.3.LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la
emision del CIPGN u otras obligaciones a su cargo esenciales para su
emision, pese a haber sido requerida segun el procedimiento indicado en
el numeral 136.4 del articulo 136 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.4. En los casos que transcurran tres (3) o mas meses desde la fecha
prevista en el Convenio de Inversion para la entrega de terrenos o del
lugar donde se ejecuta la inversion, y LA ENTIDAD PUBLICA no los
hubiese entregado.

17.5.5. Se supere los limites para efectuar variaciones o modificaciones al
Convenio de Inversion segun lo establecido en la Décimo Tercera
Disposicion Complementaria y Final de la Ley N° 29230, salvo las
excepciones planteadas en la referida disposicion.

17.5.6. Cuando la entidad competente, con posterioridad a la suscripcion del
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17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

Convenio de Inversion y por causa imputable a ella, apruebe normas
técnicas, lineamientos o disposiciones, o emita actos que modifiquen
sustancialmente la concepcién técnica, el disefio o el alcance de EL
PROYECTO, afectando de manera directa su viabilidad o ejecucion.

17.5.7. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla con los acuerdos de Trato Directo, o la
ejecucion de laudos arbitrales o sentencias judiciales firmes o
consentidas emitidas en el marco de controversias derivadas del
Convenio de Inversion.

17.5.8. En caso de que la Entidad Puablica no apruebe el documento de trabajo,
la Empresa Privada puede optar por continuar con la ejecucién de EL
PROYECTO original o por comunicar mediante carta notarial la
resolucion del Convenio de Inversion.

17.5.9. La Entidad Publica incumpla injustificadamente con solicitar la emision
del CIPRL o CIPGN u otras obligaciones a su cargo esenciales para su
emision, pese a haber sido requerida.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifigue que EL
PROYECTO requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, producto de la aplicacion del articulo 130
del Reglamento de la Ley N° 29230, y se identifique que EL PROYECTO deja
de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar por resolver el Convenio o llevar a
cabo la ejecucion del proyecto reformulado. En caso de resolucion, LA ENTIDAD
PUBLICA (O EL CONSORCIO) reconoce los costos de elaboracion de los
estudios realizados.

Cuando se presenten las causales sefaladas en el numeral 17.5, de la Clausula
Décimo Séptima del presente Convenio, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA para que subsane
el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo
apercibimiento de resolucién del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado
hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD
PUBLICA. Vencido dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continda con el
incumplimiento advertido, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede
resolver el Convenio mediante Carta Notarial.

Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 de la Clausula
Décimo Séptima del presente Convenio y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIQ) decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera
automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) remita una comunicacion escritaa LA ENTIDAD
PUBLICA informando que se ha producido dicha resolucion, solicitando el
reconocimiento de los costos de elaboracion de los estudios realizados.

Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza
mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los limites de emisién del
CIPGN que imposibilite de manera definitiva la continuaciéon del Convenio,
compete a las partes en definir y decidir si ante lo ocurrido tengan que resolver
el Convenio o ampliar el plazo mediante adenda.

Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 de la Clausula
Décimo Séptima del presente Convenio y cualquiera de LAS PARTES decida
resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automética y de pleno
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17.11.

derecho, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA (O LA
EMPRESA PRIVADA) remita una comunicacion escrita a LA EMPRESA
PRIVADA (O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se ha producido dicha
resolucion.

Los efectos de la resolucién del Convenio se encuentran establecidas en el
articulo 137 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza no
haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a través de
sus accionistas, participacionistas o empresas vinculadas, socios, integrantes de
los 6rganos de administracion y direccién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, empleados o agentes, asesores 0 personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 87 del Reglamento de la Ley N° 29230, ofrecido, negociado,
intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan pagar u ofrecer en el
futuro ninguin pago, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion
al otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y la ejecucién del Convenio.

Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se conduciran en todo
momento durante la ejecucion del Convenio, con honestidad, probidad,
veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no cometan actos ilegales
o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a comunicar a
las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos
0 practicas.

Queda expresamente establecido que en caso se verifigue que alguna de las
personas naturales o juridicas mencionadas en el numeral 18.1 de este
convenio, hubiesen incurrido en alguno de los siguientes supuestos: i) haber sido
condenado, mediante sentencia consentida o ejecutoriada, por autoridad
nacional competente por la comisiéon de alguno de los delitos tipificados en el
articulo 241 o en la secciones Il a la IV del capitulo 1l del titulo XVIII del Libro
Segundo del Codigo Penal, asi como los comprendidos en el Decreto Legislativo
N° 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado activos y otros
delitos relacionados a la mineria ilegal y crimen organizado, y, o por delito
equivalente en caso este haya sido cometido en otros paises, segun lo determine
la autoridad extranjera competente de dichos paises; o, ii) haber admitido y/o
reconocido la comisién de cualquiera de los delitos sefialados ante autoridad
nacional o internacional competente y la referida autoridad hubiera corroborado
y homologado los hechos admitidos o reconocidos, en relacion con la ejecucion
del presente Convenio de Inversion, EL PROYECTO o Proceso de Seleccion, el
presente Convenio queda resuelto de pleno derecho. Asimismo, LA ENTIDAD
PUBLICA ejecuta la garantia de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), conforme al articulo 87 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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19.1.

19.1.

LA EMPRESA PRIVADA, declara bajo juramento ser responsable por la calidad
ofrecida de las obras y vicios ocultos por un plazo de diez (10) afios, contados a
partir de la recepcion de EL PROYECTO DE INVERSION. En el caso de los
componentes de mobiliario y equipamiento, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIOQ) es responsable por la garantia del mobiliario y equipamiento
implementado por un plazo de dos (2) afios.

Ni la suscripcion de la Conformidad de Recepcion de EL PROYECTO, ni la
aprobacion de las valorizaciones, ni el consentimiento de la liquidacion del
Proyecto, enerva el derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos
0 vicios ocultos de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29230 y sus
modificatorias, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el Cadigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1.

20.2.

LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripcion
de una adenda, siendo Unicamente necesario la autorizacion y suscripcion del
Titular de LA ENTIDAD PUBLICA y el representante de LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO), de acuerdo a lo establecido en el articulo 143
del Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los supuestos regulados en la
Ley N° 29230 y sus modificatorias, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el
presente Convenio.

En caso de modificaciones en el monto total de inversion, LA ENTIDAD
PUBLICA debe especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos con la
gue se financia el incremento en el monto total de inversion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1.

21.2

Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre la ejecucion, interpretacién, resolucion,
inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio, con excepcién de la aplicacién
de las penalidades, se resuelven mediante el trato directo, conforme a las reglas
de la buena fe y comun intencion de las partes, de acuerdo con el procedimiento
establecido articulo 187 del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que
lleguen LAS PARTES tiene efecto vinculante y ejecutable para LAS PARTES y
produce los efectos legales de una transaccion.

En caso de no prosperar el trato directo o de no haberse arribado a ningun
acuerdo, LAS PARTES suscribiran un acta de cierre de trato directo. En caso de
falta de acuerdo en el texto del acta de cierre o en caso alguna de las partes no
suscriba el acta de cierre a pesar de haber sido requerida con una anticipacion de
tres (3) dias habiles, adjuntando al requerimiento la propuesta de redaccion de
dicha acta, cualquiera de las partes tendra expedito el derecho a recurrir a la
conciliacion o arbitraje.

21.3 LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden

someter sus controversias a la conciliacion o arbitraje, dentro del plazo de
caducidad de treinta (30) dias habiles desde que la parte emplazada no emite
pronunciamiento o una vez suscrita el acta de cierre, conforme a lo establecido en
el articulo 16 de la Ley N° 31735 y el articulo 187 del Reglamento de la Ley N°
29230.

21.4 Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la controversia, sin

perjuicio de recurrir al arbitraje en caso se rechace el trato directo o de no haberse
arribado a ningan acuerdo. La conciliacion debe realizarse en un centro de
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conciliaciéon publico o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. De no prosperar la conciliacion, LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede someter las controversias al
arbitraje, dentro del plazo de treinta (30) dias habiles posterior al cierre de la
conciliacion.

21.5 Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho e
Institucional, constituido por un tribunal arbitral de tres arbitros. Sin embargo,
previo acuerdo entre las partes, el arbitraje podra realizarse con un solo arbitro.
De iniciarse un arbitraje, ésta debe realizarse en cualquiera de las siguientes
instituciones: El Centro de Andlisis y Resolucion de Conflictos de la Pontificia
Universidad Catolica del Perq, el Centro de Investigacion de Arbitraje, Conciliacion
y Resolucién de Conflictos de la Universidad de San Martin de Porres, el Centro
de Arbitraje Camara de Comercio Americana del Perid — AMCHAM, el Centro de
Arbitraje y Resolucion de Disputas del Colegio de Ingenieros del Pert — Consejo
Departamental Lima, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a
cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion del Convenio,
previsto en marco legal de este convenio de inversion. El laudo arbitral debe estar
debidamente motivado y es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada
y Se ejecuta como una sentencia.

Las PARTES no se someteran al servicio de arbitraje de emergencia, al arbitraje
express o arbitraje acelerado en ningun centro arbitral, aun cuando estos se
encuentren previstos en el reglamento de los centros de arbitraje antes
mencionados.

21.7 LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia
objeto de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de solucién de
controversias en proceso.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230, LA
ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:

22.1.1. Director(a) Ejecutivo(a) del PRONIED es el (la) responsable de otorgar
la conformidad al expediente técnico y aprobarlo mediante resolucion,
previa opinion favorable de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras y
de la Oficina de Asesoria Juridica.

22.1.2. Director(a) Ejecutivo(a) del PRONIED es el (la) responsable de aprobar
las valorizaciones, previa conformidad técnica de la Unidad Gerencial
de Estudios y Obras.

22.1.3. Director(a) Ejecutivo(a) es el (Ia) responsable de emitir conformidad de
recepcion del proyecto, previa acta de recepcion total suscrita por el
comité designado, asi como, de emitir pronunciamiento, aprobacion o
consentimiento de la liquidacion del proyecto, previa opinién técnica de
la Unidad Gerencial de Estudios y Obras.

22.1.4. La Entidad Privada Supervisora sera responsable de otorgar la calidad
total del proyecto.

22.1.5. Director(a) de la Unidad de Finanzas del PRONIED es responsable de
solicitar la emision de los CIPGN a la DGTP del MEF; asi como,
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22.2.

responsable de registrar el compromiso anual en el méddulo
administrativo del SIAF-SP y de realizar las afectaciones
presupuestales y financieras de la fase de devengado en dicho médulo,
para la emision de los CIPGN. Ademas de realizar el registro en el SIAF
de la fase de girado (en conformidad con el articulo 18 del Manual de
Operaciones del PRONIED).

22.1.6. Director(a) de la Oficina General de Administracion del PRONIED, a
través de su Unidad de Abastecimiento es responsable de realizar el
registro de la certificacion de crédito presupuestario.

22.1.7. Director(a) Ejecutivo(a) del PRONIED serd el (la) responsable de
otorgar la conformidad del servicio de supervision y de solicitar el pago
de las prestaciones a la empresa privada, previa conformidad técnica
de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras.

22.1.8. Director(a) Ejecutivo(a) del PRONIED serd el (la) responsable de
aprobar mediante resoluciéon la liquidacion correspondiente a cada
obligacion, asi como la Liquidacién del Convenio de Inversion, previa
opinion favorable de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras y de la
Oficina de Asesoria Juridica.

El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y
sanciones respectivas, conforme a la Ley N° 29230, su reglamento,
modificaciones y demas disposiciones legales vigentes.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

22.3.

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como
sus domicilios los sefalados en la parte introductoria, donde se cursan las
comunicaciones que correspondan, no obstante, estas comunicaciones también
pueden ser remitidas a los siguientes correos electronicos (salvo que se requiera
necesariamente su presentacion fisica):

Enlace web de LA ENTIDAD PUBLICA:
https://sistemas.pronied.gob.pe/sgdvirtual/#/inicio/ (Mesa de Partes Virtual de la
Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa —
PRONIED).

CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA:

El horario de atencion de la Mesa de Partes Virtual del PRONIED es de
veinticuatro (24) horas, los siete (7) dias de la semana. Del mismo modo, se
precisa que la Mesa de Partes Fisica del PRONIED, sito en Jr. Carabaya N° 341,
distrito de Lima, tiene horario de lunes a viernes de 8:30 am a 05.00 pm, durante
dias habiles.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electronico y numero de teléfono, para

efectos del tramite de solicitud de emision del CIPGN, ante la DGTP:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA:
CORREO ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA:
NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA:
DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA:
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—~ CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA:
— NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA:

23.3. Cualquier variaciéon domiciliaria, de correo electrénico o numero de teléfono,
durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos después de los
cinco (5) dias habiles de notificada a la otra parte mediante Carta u Oficio; caso
contrario, toda comunicacion o notificacion realizada a los domicilios, correos
electronicos o numeros de teléfono indicados en la introduccion del presente
documento se entiende validamente efectuada.

23.4. Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio, LA
ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben
remitir copia de estos documentos a la Direccion General de Politica de Promocién
de la Inversion Privada del Ministerio de Economia y Finanzas y a la Agencia de
Promocién de la Inversién Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econdmica y Técnica y las disposiciones de
este Convenio, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad
de Lima, a los [INDICAR DIA, MES Y ANQO].

Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del
ENTIDAD PUBLICA Representante Legal
EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

Firmado digitalmente por:
HUAWAN DIAZ Nieves Lucia
FAL 201313708998 soft
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