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PROCESO ESPECIAL
N°0131-2011-ED/U.E. 108

BASES

1. Entidad

2. Unidad Ejecutora

3. Objeto

4. Fuente de Financiamiento
5. Valor Referencial

Ministerio de Educacién

108 - Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

EJECUCION DE OBRA: ADECUACION,
MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA

INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.
EMBLEMATICA INDEPENDENCIA
AMERICANA Il ETAPA  (AREQUIPA-

AREQUIPA-AREQUIPA): Concurso Oferta
01 - RECURSOS ORDINARIOS

S/. 30°859,540.03

(Treinta Millones Ochocientos Cincuenta
y Nueve Mil Quinientos Cuarenta con
03/100 Nuevos Soles)

DESCRIPCION

MONTO EN §/.

Elaboracion de expediente técnico

968,895.76

Ejecucion de obra

29°890,644.27

TOTAL

30°859,540.03

5.1 Sistema y modalidad

6. Invitacién

7. Contenido de Propuestas

Suma Alzada. La modalidad de
ejecuciéon contractual es por Concurso
Oferta.

27 de julio de 2011.

La propuesta presentada se entfregard
conteniendo una propuesta técnica vy
una propuesta econdmica, original y
dos ejemplares en copia en ambos
casos, conforme a continuacidén se
detalla:

l.- La Propuesta Técnica deberd contener lo siguiente:
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= Declaracién Jurada segiun modelo del Anexo N° 01 de las Bases
Administrativas, debidamente llenado, presentada por cada uno de
los infegrantes del Consorcio.

= Copia simple del Certificado de Inscripcion en el Registro Nacionall
de Proveedores, vigente, como Ejecutor de Obras y Consultor de
Obras de los consorciados, en cuanto corresponda.

= Promesa formal de consorcio (Anexo N° 3).

Il.- La Propuesta Econémica deberd contener lo siguiente:

= Monto ofertado, expresado en moneda nacional, el cual debe
incluir los ftributos, seguros, transporte, inspeccidén, pruebas o
cualguier otro concepto que pueda incidir sobre la prestacién
objeto de la contratacion.

= Deberd redlizarse conforme al modelo del Anexo N° 02 de las
presentes Bases.

8. Presentacion de Propuesta : La propuesta técnica y econdmica
deberd presentarse senalando el nombre del postor y el nUmero del
proceso de contfratacion consignado en el encabezado:

Las propuestas técnica y econdmica se presentardn el dia 01 de agosto de
2011, hasta las 17:00 horas.

Via Mesa de Partes del Ministerio de Educacion: Avenida de la Poesia N°
155, San Borja.

9. Revisidon de Propuesta y
Otorgamiento de Buena Pro: 01 de agosto 2011, a las 17:30 horas.

En esta etapa se revisard que el postor haya cumplido con remitir toda la
documentacion correspondiente a la Propuesta Técnica y a la Propuesta
Econdmica.

10. Contrato : Se suscribird el contrato  previa
presentacién de los documentos que
correspondan, y conforme a Ley.
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[APROBACION DE EXPEDIENTE Y BASES|

En uso de las facultades delegadas por Resolucidn Ministerial N° 0001-2011-ED vy la
designacion efectuada mediante Resolucion Ministerial N° 454-2006-ED, se aprueba el
Expediente y Bases del Proceso Especial N° 0131-2011-ED/U.E. 108, referida a la “Ejecucion
de Obra: Adecuacion, Mejoramiento y Sustitucion de la Infraestructura de la I.E.
Emblemdtica Independencia Americana Il Etapa (Arequipa-Arequipa-Arequipa), bajo la
modalidad de Concurso Oferta, por el monto de S/. 30°859,540.03 (Treinta Millones
Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta con 03/100 Nuevos Soles).

San Borja, 27 de julio de 2011

Eco. Asabedo Fernandez Carretero
Secretario General
Ministerio de Educacidn
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ANEXO N° 01 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS
MODELO DE DECLARACION JURADA
PROCESO ESPECIAL N° 0131-2011-ED/U.E. 108
EJECUCION DE OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. EMBLEMATICA INDEPENDENCIA AMERICANA Il ETAPA
(AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA): Concurso Oferta

Nombre del Postor

Domicilio Legal

N° de RUC

Representante Legal:

DNI

Teléfono

En concordancia con el articulo 42° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, declaro bajo juramento:

a) Que mi representada No tiene impedimento para participar en el proceso de
seleccion ni para contratar con el Estado, conforme al articulo 10 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017;

b) Que mi representada conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones vy
procedimientos del proceso de seleccidn;

c) Que soy responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento
para efectos del proceso;

d) Que me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccidén y a
suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro;

e) Que conozco las sanciones contenidas en la Normativa de Confrataciones del Estado,
asi como en la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo Generall.

f) Que no me encuentro inhabilitado para contratar con el Estado.
g) Que en caso resulte ganador de la Buena Pro, no utilizaré recursos provenientes del
Tesoro PuUblico para ejecutar las prestaciones derivadas del contrato (Unicamente si el

postor es una Entidad PUblica)

h) QUE MI REPRESENTADA CUMPLE CON EL ANEXO N° 05 DE LAS BASES (REQUERIMIENTOS
TECNICOS MINIMOS) DEL PROCESO ESPECIAL N° 0131-2011-ED/U. E. 108.
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i) QUE, EL PLAZO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ES DE 120 DIAS
CALENDARIO.

j) QUE EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA ES DE 300 DIAS CALENDARIO.

k) Que autorizo el envio de todo tipo de comunicacion derivada del presente proceso de
seleccion al siguiente correo electrénico:

l) Que SI ( ) NO ( ) estoy afecto a la Detraccién, segun lo establecido por la
Resolucion de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, para tal efecto mi nimero de
Cuenta Corriente en el Banco es

Lima, de de 2011.

PROCESO ESPECIAL N° 0131-2011-ED/U.E. 108
Ministerio de Educacién - Unidad Ejecutora N° 108



Ministerio
de Educacion

“Afio del centenario de Macchu Picchi para el mundo™
“Década de la Educacion Inclusiva 2003-2012"

ANEXO N° 02 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA
PROCESO ESPECIAL N° 0131-2011-ED/U.E. 108
EJECUCION DE OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. EMBLEMATICA INDEPENDENCIA AMERICANA Il ETAPA
(AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA): Concurso Oferta

Senores )

MINISTERIO DE EDUCACION

UNIDAD EJECUTORA N° 108 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Presente.-

Por la presente, remitimos a ustedes nuestra Propuesta Econdmica:

DESCRIPCION MONTO TOTAL

Ejecucion de Obra: Adecuacién, Mejoramiento y Sustitucion de la Infraestructura
de la LE. Etapa Il - AREQUIPA ©
Concurso Oferta”

Elaboracién de Expediente Técnico

Ejecucién de Obra

MONTO TOTAL (S/.)
(sumatoria del expediente técnico y costo fotal de la obra)

El precio ofertado estd expresado en moneda nacional e incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspeccion, pruebas y cualquier otro concepto que pueda incidir
sobre las prestaciones objeto de contratacion.

Nuestra oferta es vdlida hasta la suscripcion del contrato.

Atentamente,

San Borja, de de 2011.

Postor

Firma

Nombre del Representante Legal :

N° DNI

PROCESO ESPECIAL N° 0131-2011-ED/U.E. 108
Ministerio de Educacién - Unidad Ejecutora N° 108



Ministerio Secretaria Oficina General de Administracion
de Educacion General Unidad de Abastecimiento

“Afio del centenario de Macchu Picchi para el mundo™
“Década de la Educacion Inclusiva 2003-2012"

ANEXO N° 03

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
PROCESO ESPECIAL N° 0131-2011-ED/U.E. 108
EJECUCION DE OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. EMBLEMATICA INDEPENDENCIA AMERICANA Il ETAPA
(AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA): Concurso Oferta

Senores i

MINISTERIO DE EDUCACION

UNIDAD EJECUTORA N° 108 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante
el lapso que dure el proceso de exoneracion, para presentar una propuesta conjunta en el
PROCESO ESPECIAL N° 0131-2011-ED/U.E. 108, responsabilizindonos solidariamente por todas
las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado.

DESIGNAMOS Al SI. ittt evr e e e vae e e e naaee e ennees identificado con D.N.L.
NO e, como representante legal comuin del Consorcio, para efectos de
participar en todas las etapas del proceso de seleccidn y formalizar la contratacién
correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal comun
<] 0 TSR
OBLIGACIONES DE ........ % Participacion
OBLIGACIONES DE ......: % Participacion
LiMa, v
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ANEXO N° 04 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

PROFORMA DE CONTRATO
PROCESO ESPECIAL N° 0131-2011-ED/U.E. 108
EJECUCION DE OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. EMBLEMATICA INDEPENDENCIA AMERICANA Il ETAPA
(AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA): Concurso Oferta

Conste por el presente documento el Confrato de Elaboracion de Expediente Técnico y
Ejecucién de Obra, que suscribe de una parte EL MINISTERIO DE EDUCACION - UNIDAD
EJECUTORA 108, con RUC N° 20514347221, con domicilio en Av. de la Poesia N° 155, Distrito
de San Borja, Provincia y Departamento de Lima, en adelante denominado “EL
MINISTERIO"”, debidamente representado por el Secretario General, senor ASABEDO
FERNANDEZ CARRETERO, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 08187448,
designado mediante Resolucion Ministerial N° 0454-2006-ED, de fecha 03 de agosto de
2006 y debidamente facultado por Resolucidon Ministerial N° 001-2011-ED; y de la otra

parte, el Consorcio .........cceueeee... con RUC N°......ccoevvvveneenn, con domicilio legal para estos
efectos en i, Distrifo  de .o, Provincia vy
Departamento de Lima, inscrita en ................... del Registro de Personas Juridicas, de la
Oficina Registral de ............ debidamente representado SU ....cccoeeeieeeciieeeeeens, el Senor
.......................... identificado con Documento Nacional de Identidad N° .......................... en

adelante denominado “EL CONTRATISTA”, bajo los términos y condiciones siguientes:

Clausula Primera: ANTECEDENTES

Mediante Decreto de Urgencia N° 004-2009 de fecha 09 de enero de 2009, publicado en
el Diario Oficial “El Peruano” el 10 del mismo mes, se crea el Programa Nacional de
Recuperacion de las Instituciones PUblicas Educativas Emblemdticas y Centenarias,
autorizdndose al Ministerio de Educacién a realizar contrataciones directas para la
elaboracion de expedientes técnicos, adquisicibn de bienes, servicios, ejecucion de
obras, consultorias y supervision necesarias para la rehabilitacidon, remodelacion y
equipamiento de las instituciones educativas correspondientes a los colegios
emblemdticos y centenarios del pais.

LA ENTIDAD ha otorgado la buena pro a EL CONTRATISTA, para la ejecucién de las obras
nuevas en la I.LE. Emblemdtica “.........cooiiiiiii, ", ubicada en el distrito de
..................................... ProvinCia  .......ccocvevevieiiieieiienenn... Yy departamento  de
..................................... bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso

oferta.

Cldausula Segunda: OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se compromete a llevar a cabo la elaboracién del expediente técnico y
la ejecucion de las obras nuevas de la LE. “..iiiiiiiii ", ubicada en el
distrito de provincia y departamento de
..................................... de acuerdo con lo expresado en las Bases, la Propuesta
Técnica y Econdmica de EL CONTRATISTA, y demds documentos que forman parte
integrante de este Confrato.
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Cllc'lusula Tercera: PLAZOS PARA LA ELABORACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO Y LA EJECUCION DE LA OBRA

EL CONTRATISTA, se compromete a cumplir estrictamente con los siguientes plazos:

.................................... dias calendario para la elaboracion del Expediente Técnico,
contados a partir de la suscripcidon del presente contrato y la entrega del terreno. EL
MINISTERIO a través de la Oficina de Infraestructura Educativa emitird la conformidad previa
revision dentro del plazo de diez (10) dias calendarios de recepcionado el Expediente
Técnico.

.................................... dias calendario para la Ejecucion de la Obra, que se computard
a partir de la conformidad del Expediente Técnico, teniendo en consideracion, de ser el
caso, lo prescrito en el articulo 184° del REGLAMENTO.

Queda establecido que EL CONTRATISTA, debe adoptar todas las medidas necesarias que
garanticen el cumplimiento de la terminacion de la obra en el plazo fijado.

Clausula Cuarta: MONTO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se obliga por el presente confrato a elaborar el expediente técnico y a la
ejecucion de la obra por el monto de su oferta ascendente a la suma de §/.
.................................... incluidos los impuestos de Ley. Del monto antes senalado, S/.
.................................... corresponden a la elaboracion del expediente técnico vy, S/.
.................................... a la ejecuciéon de la obra.

El pago de los montos senalados se efectuard dada la aprobaciéon del expediente
técnico y la aprobacién o consentimiento de la liquidacién de la obra, respectivamente,
previa emision de las conformidades otorgadas por la Oficina de Infraestructura
Educativa - OINFE de EL MINISTERIO, dentro de los diez (10) dias posteriores a la
presentacion de las facturas correspondientes. EL MINISTERIO cancelard el servicio
brindado dentro de los diez (10) dias posteriores, de conformidad con lo prescrito en el
articulo 181° del REGLAMENTO.

Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado estdn incluidos todos los
costos directos e indirectos por concepto de materiales, mano de obra, herramientas,
equipos de construccidn, organizacién técnica y administrativa, obras provisionales,
obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, impuestos y cualquier ofro gasto necesario
para la elaboraciéon del expediente técnico y ejecucion total de la obra vy las pruebas que
sean necesarias efectuar para verificar la correcta ejecuciéon de los trabajos.

Asimismo, EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar de |la obra y revisado el
proyecto, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamo posterior por diferencia
en los metrados o cualquier omision en su propuesta; que hubiera podido ser advertida
producto de la inspecciéon del lugar de la obra y de la revisidon del proyecto.

De conformidad con lo expresado en Opinidn N° 094-2008/DOP vinculante del OSCE (antes
CONSUCODE), cuando se frate de obras ejecutadas bajo la modalidad de concurso oferta,
la entidad no podrd aprobar un expediente técnico definitivo en el cual el montfo
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proyectado de la obra difiera del monto acordado con el contrafista en su oferta
econdmica, o considerando un plazo de ejecucion o términos de referencia distintos, pues
se entfiende que el expediente técnico definitivo debe ser elaborado en concordancia con
los limites de dicha oferta.

Cabe senalar, que EL MINISTERIO efectuard el abono correspondiente por la ejecucion de
las obras nuevas de la LE. “ ", ubicada en el distrito de
..................................... provincia vy departamento de .
CONCURSO OFERTA a EL CONTRATISTA a la cuenta CCl ...ovviiiiiiiiiiiiiiiiiieeene,
..................................... conforme a lo indicado en los documentos presentados para la

firma del presente confrato.

Cldusula Quinta: VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del mismo y la
entrega del terreno por parte de EL MINISTERIO o EL CONTRATISTA, hasta el consentimiento
de la liguidacién vy se efectie el pago correspondiente, conforme a lo establecido en el
articulo 149° del REGLAMENTO. Si el plazo de ejecucién del presente contrato supera el
ano fiscal 2011, la vigencia del mismo estard sujeta a la disponibilidad presupuestaria vy
financiera de la Entidad, conforme lo establece el numeral 27.3 del articulo 27° de la Ley
N° 28411 “Ley del Sistema Nacional de Presupuesto”.

Cldusula Sexta: GARANTIAS

Para asegurar la buena ejecucion y cumplimiento del presente contrato, EL CONTRATISTA
otorga la siguiente garantia de fiel cumplimiento:

e Carta Fianza N° ..., con las caracteristicas de solidaria,
incondicional, irevocable y de realizacidon automdtica al solo requerimiento de EL
MINISTERIO, con una vigencia hasta el ........ccocoviviiiiiiiiiiiiinl, emitida por el

..................................... por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato, esdecirporlasumade S/. .o,

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, EL CONTRATISTA se compromete a renovar, de ser
el caso, la garantia senalada hasta el cumplimiento total de la prestacion, de conformidad
con el articulo 158° del REGLAMENTO. Asimismo, declara BAJO JURAMENTO cumplir con las
obligaciones derivadas de los mismos, bajo sancidon de quedar inhabilitado para contratar
con el Estado en caso de incumplimiento.

Cldusula Sétima: DEL RESIDENTE DE OBRA

Para los efectos propios de la ejecucion de la obra materia del presente Contrato, EL
CONTRATISTA designa como Residente de Ila Obra, al Ingeniero  Civil,
..................................... con Registro de Matricula Nacional en el Colegio de Ingenieros
del Perd N° ..o, el cual tendrd a su cargo la direccion técnica de la
Obra, dejando expresa constancia que la remuneracidn de dicho profesional es de su
exclusiva responsabilidad.
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En consecuencia, tendrd validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las
cuales no podrdn ser enervadas por ofra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. El citado
profesional no podrd ser sustituido por ofro, salvo autorizacidn previa y por escrito de EL
MINISTERIO, en este caso, el reemplazo serd materia del correspondiente aviso notarial que
cursard EL CONTRATISTA a EL MINISTERIO, debiendo reunir el reemplazante las mismas
condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entfre ofras exigencias, que la del
Ingeniero propuesto originalmente.

Cldusula Octava: DE LA INSPECCION O SUPERVISION

EL MINISTERIO confrolard los trabajos efectuados por EL CONTRATISTA a través de un
representante designado mediante carta del Jefe de la Oficina de Infraestructura
Educativa, el que serd responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecuciéon de la obra y del cumplimiento del contrato, para lo cual EL CONTRATISTA deberd
brindarle las facilidades necesarias. En caso se considere un Inspector de Obra, este serd
designado por la Oficina de Infraestructura Educativa de EL MINISTERIO.

La Supervision o Inspeccion de Obra tiene como funcién controlar la ejecucidon de la obra 'y
absolver las consultas que le formule EL CONTRATISTA. Estan facultados para ordenar el retfiro
de cualquier subcontratista o frabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio
perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de materiales o
equipos por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas y para
disponer cualquier medida urgente en la obra. Su actuacién debe ajustarse al contrato, no
teniendo autoridad para modificarlo. En general las funciones del Supervisor o Inspector se
ajustardn a lo indicado en el articulo 193° del REGLAMENTO.

De conformidad con el articulo 192° del REGLAMENTO, en caso de atraso en la finalizacion
de la Obra por causas imputables a EL CONTRATISTA, con respecto a la fecha consignada
en el Calendario de Avance de Obra vigente, y considerando que dicho atraso producird
una extensién de los servicios de la Inspeccidn o Supervision, lo que genera un mayor costo,
EL CONTRATISTA de la Ejecucién de Obra asumird el pago del monto equivalente al de los
servicios indicados, lo que se hard efectivo, deduciendo dicho monto de la Liquidacion de
la Obra.

El Inspector o Supervisor tendrd las siguientes atribuciones sin cardcter limitativo:

a) Verificar y exigir la correcta ejecucion de los trabajos y asegurar el fiel
cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones de EL CONTRATISTA,
establecidas en el presente confrato y sus anexos.

b) Solicitar informacién a EL CONTRATISTA sobre la obra.

c) Exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento de los cronogramas de obra.

d) Exigir a EL CONTRATISTA que los materiales empleados en la obra cumpla con las
especificaciones técnicas senaladas en el Expediente Técnico de Obra.
Cuando sea pertinente deberd exigir que se retire por cuenta de EL
CONTRATISTA, los materiales o equipos que hayan sido rechazados por mala
calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas, asi como el
desmonte y otros desechos.

e) Exigir a EL CONTRATISTA buen comportamiento y desempeno de su personal,
estando facultado para ordenar el refiro de cualquier subcontratfista o
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frabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la
buena marcha de la obra.

f)  Absolver consultas, interpretar planos, especificaciones técnicas, manuales y
cualqguier ofra informacion técnica relacionada con la obra.

g) Disponer cualquier medida urgente en la obra.

Cldusula Novena: SUPERVISION DEL CONTRATO

EL MINISTERIO a través de la Oficina de Infraestructura Educativa —OINFE, en calidad de
unidad usuaria que ha formulado el requerimiento, es responsable de coordinar vy
supervisar la correcta ejecucion de los aspectos técnicos del presente contrato. En tal
sentido, sin perjuicio de las funciones del inspector o supervisor de obra, segun
corresponda, la OINFE es responsable de verificar oportunamente el cumplimiento de los
requisitos técnicos por EL MINISTERIO para la ejecucion del contrato, segin corresponda,
como por ejemplo, la entrega de terreno, la aprobacién del expediente de obra y de los
permisos y licencias que EL MINISTERIO se hubiera obligado a gestionar; asimismo, es
responsable de efectuar las coordinaciones y absolver las consultas técnicas, emitir las
observaciones, conformidades, revisiones y las opiniones técnicas que corresponda, y de
los restantes aspectos técnicos que permitan la oportuna y correcta ejecucion
contfractual, hasta el consentimiento de la liquidacién de obra, sin perjuicio de las
acciones posteriores destinadas a identificar responsabilidad en EL CONTRATISTA por la
existencia de vicios ocultos.

Cldusula Décima: DE LOS ADELANTOS

EL MINISTERIO, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregard a éste dentro del plazo mdaximo de
siefe (07) dias calendarios de haber recibido la solicitud formal y la garantia
correspondiente, un Adelanto Directo que en ningUn caso excederd del veinte por ciento
(20%) del monto del contrato. La carta fianza deberd revestir las caracteristicas de solidaria,
incondicional, irevocable, de redlizacidn automdtica al sdélo requerimiento de EL
MINISTERIO, por un valor igual al monto del adelanto, incluido I.G.V.

El adelanto directo podrd solicitarse en la etapa de elaboracion de expediente técnico, en
este caso, el porcentaje méximo legal se calculard sobre el monto correspondiente al valor
del expediente técnico, en tal sentido, EL CONTRATISTA debe presentar una solicitud formall
que deberd enfregarse en un plazo mdximo de ocho (08) dias calendarios siguientes de la
fecha de la firma del Contrato, y a la cual adjuntard una Carta Fianza y el comprobante de
pago correspondiente; asimismo, el adelanto directo también podrd solicitarse en la etapa
de ejecucion de la obra, en este caso, el porcentaje mdximo legal se calculard sobre el
monto correspondiente al valor de la obra, en tal sentido, EL CONTRATISTA debe presentar
una solicitud formal que deberd entfregarse en un plazo mdximo de ocho (08) dias
calendarios siguientes de la fecha de aprobacién del expediente técnico por parte de la
OINFE, y a la cual adjuntard una Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente.

EL MINISTERIO, a solicitud de EL CONTRATISTA, enfregard a éste Adelantos por Materiales o
insumos que se utilizardn en la Obra, los que en conjunto no deberdn superar el cuarenta
por cienfo (40%) del monto del confrato, concordantes con las fechas establecidas en su
Calendario de Adquisicion de Materiales, para lo cual deberd presentar Carta Fianza, con
las caracteristicas de solidaria, incondicional, imrevocable, de realizacion automdatica al sélo
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requerimiento, extendida a favor de EL MINISTERIO, por un valor igual al monto del adelanto,
incluido 1.G.V., y vigente hasta la entrega de los materiales o insumos a satisfaccion de EL
MINISTERIO, pudiendo reducirse de manera proporcional conforme se cumpla con el
avance de obra, lo cual debe ser verificado y aprobado por el Inspector o Supervisor, segun
corresponda, la solicitud de otorgamiento de adelantos deberd ser presentada de
conformidad con el articulo 188° del REGLAMENTO.

El monto del adelanto por cada material se determinard en concordancia con el monto
mdximo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, el metrado del material de
acuerdo al Presupuesto y andlisis de costo unitario, asi como debe estar en concordancia
con el Calendario de Adquisicion de Materiales.

La solicitud del adelanto para materiales debe cumplir con lo siguiente:
¢ Solicitud, donde senale el material, monto y férmula polindmica.
e Calendario de Adquisicién de Materiales.

El adelanto para materiales que solicite EL CONTRATISTA, serd cancelado después que su
solicitud fuera declarada conforme, previa presentaciéon por parte de EL CONTRATISTA de |a
Carta Fianza y Factura respectiva.

La amortizacidén de los adelantos especificos para materiales se efectuard en las
valorizaciones que correspondan, en un monto igual al material utilizado en ellas, afectado
por la relacién entre el indice Unificado del elemento representativo objeto del adelanto y
el que tuvo en la fecha del valor referencial.

Los adelantos entregados a EL CONTRATISTA serdn utilizados estrictamente para los fines que
fueron otorgados, ello en virtud del fiel cumplimiento del compromiso asumido con EL
MINISTERIO, sin perjuicio de las acciones pertinentes a ejecutarse en caso corresponda.

Cldusula Décima Primera: INICIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

EL MINISTERIO mediante acta, hard entrega del temeno a EL CONTRATISTA o su
representante legal a la suscripcidn del presente contrato, definiendo los hitos que lo
delimitan y los puntos geométricos necesarios para el trazado de la obra.

Asimismo, el frazado de la obra serd ejecutado por EL CONTRATISTA con equipo Yy personal
de éste y verificado y aprobado por el Inspector o Supervisor de la obra, segun
corresponda, bagjo responsabilidad. Dichos profesionales son los Unicos autorizados para
hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

La ejecucion de la obra se realizard segun lo indicado en el Expediente Técnico aprobado,
asi como también las demds érdenes emanadas por EL MINISTERIO.

Cldusula Décima Segunda: DE LAS PENALIDADES

Se aplicard de acuerdo a lo establecido por el articulo 165° del REGLAMENTO.

PROCESO ESPECIAL N° 0131-2011-ED/U.E. 108
Ministerio de Educacién - Unidad Ejecutora N° 108



Ministerio
de Educacion

“Afio del centenario de Macchu Picchi para el mundo™
“Década de la Educacion Inclusiva 2003-2012"

Cldusula Décima Tercera: DE LAS ENTREGAS, REVISION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE

TECNICO

El Expediente Técnico, obligatoriamente deberd contener los siguientes documentos:

N~

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

Resumen Ejecutivo - Ayuda Memoria

Memoria Descriptiva de Arquitectura que contendrd el drea del terreno, tipo de
obra, cuadro de dreas, metas, tipo de acabados, obras exteriores entre otros.
Memoria Descriptiva de la zona a intervenir

Memoria Descriptiva de Estructuras y memoria de cdlculo de Estructuras

Memoria Descriptiva y de cdlculo de Instalaciones Eléctricas.

Memoria Descriptiva de cdlculo de Instalaciones Sanitarias.

Especificaciones Técnicas de todas las especialidades

Hoja de consolidado del presupuesto

Hoja resumen de la obra

Cuadro de desembolsos

. Cuadro comparativo del perfil vs el expediente técnico
. Presupuesto general
. Presupuesto por especialidades (estructura, arquitectura, instalaciones sanitarias

e instalaciones eléctricas) y por componente (mddulos reforzamiento,
rehabilitacion, obras exteriores, cerco perimétrico e ingresos y demoliciones)
Relacion de insumos o materiales del presupuesto general.

Andlisis de precios unitarios del presupuesto generall.

Férmulas polindmicas del presupuesto general.

Cronograma general de ejecucién de obra.

Cronograma valorizado de avance de obra.

Desagregado o des consolidado de gastos generales.

Dos cotizaciones como minimo de los principales materiales.

Resumen general de metrados (estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias
e instalaciones eléctricas).

Resumen de metrados de fodos los componentes (estructuras, arquitectura,
instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas)

Sustento de metrados de todas las especialidades (estructuras, arquitectura,
instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas) y de todos los componentes,
adjuntar resumen de cada médulo.

Estudio de suelos.

Levantamiento topogrdfico.

Ficha de Vulnerabilidad.

Informe técnico y panel fotogrdafico

Relacién de laminas.

Planos de evacuacion y senalética segun RNE A 130.

Plano de Autocad 2006, en todas las especialidades.

Perspectiva 3d: en lo que respecta a la presentacion se incluirdn dos perspectivas
3D, 06 vistas interiores de los ambientes mds importantes y 04 vistas exteriores, en
imagen JPG.

Recorrido virtual de los espacios interiores y exteriores, con un minimo de dos
minutos.

Maqueta detallada en escala 1/100 o 1/10 (segun sea el caso) y en material
cartbn maqueta y acabados a color con las caracteristicas detalladas en los
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archivos proporcionados por el Arquitecto Proyectista, la base serd en tablero
MDF, adecuadamente reforzado con bastidores de madera.

El expediente completo deberd estar firmado y sellado en cada una de sus hojas por el
profesional colegiado responsable de su elaboracion de acuerdo a su especialidad.
Cabe indicar que las Memorias descriptivas de los Estudios Bdsicos, Estudio de suelos, y del
Levantamiento Topogrdfico forman parte de los Estudios propiamente dichos y no deben
ordenarse con las memorias descriptivas de las especialidades. Todos los disenos
estructurales y metrados, deben estar acompanados de las memorias de cdlculos
correspondientes.

Las etapas serdn conforme al detalle de los términos de referencia.

Cldusula Décima Cuarta: VALORIZACIONES Y PAGOS

14.1 Las valorizaciones serdn mensuales y tendrdn el cardcter de pagos a cuenta. Serdn
elaboradas por el Supervisor o Inspector y EL CONTRATISTA, en funcién de los metrados
ejecutados, con los precios unitarios del Valor Referencial, agregando separadamente
los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal
asi obtenido se multiplicard por el factor de relacion, calculado hasta la quinta cifra
decimal. A este monto se agregard el porcentaje correspondiente al Impuesto General
alas Ventas. Se valorizard hasta el total de los metrados del presupuesto de obra.

14.2 Los metrados de obra ejecutados serdn formulados y valorizados conjuntamente por EL
CONTRATISTA vy el Inspector o Supervisor, el Ultimo dia de cada mes y deberdn ser
valorizados también en forma conjunta, debiendo presentarse a EL MINISTERIO a mds
tardar el dia cinco (5) del mes siguiente. Estos primeros cinco (05) dias de cada mes,
corresponden al periodo de aprobacién de la valorizacion por el Inspector o Supervisor.

14.3Si el Inspector o Supervisor no se presenta para la valorizacidn conjunta con EL
CONTRATISTA, la efectuard EL CONTRATISTA. El Inspector o Supervisor deberd revisar los
metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacién.

14.4 Las valorizaciones y de ser caso los presupuestos adicionales por obras complementarias
realizadas, se abonardn conjuntamente con sus respectivos reagjustes, los que se
calculardn de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias.

14.5 Las valorizaciones por concepto de contrato principal, reajustes por alzas, adicionales,
mayores gastos generales y ofros, serdn cancelados en la fecha no posterior al Ultimo
dia del mes siguiente al que corresponde la valorizacion.

14.6 Los funcionarios que tengan a su cargo la revision y/o visacion de los metrados, el
procesamiento, aprobacion, trdmite de las valorizaciones por concepto de contrato
principal, reajuste por alzas, adicionales, mayores gastos generales y otros, en la medida
que intervengan serdn responsables de que las valorizaciones se remitan a las
dependencias pagadoras para su cancelaciéon, dentro de los cinco (05) dias naturales
contados a partir de su recepcidon, y en dichas dependencias pagadoras, los
funcionarios que intervengan en el trdmite bajo responsabilidad, las hardn efectivas
dentro de los cinco (05) dias naturales siguientes a la fecha de recepcionadas.

14.7 A partir del vencimiento del plazo establecido en el Numeral anterior, por razones
imputables a la enfidad, EL CONTRATISTA tendrd derecho al reconocimiento del interés
legal de conformidad con el articulo 1244° del Cédigo Civil. El pago de estos intereses se
efectuard en las valorizaciones siguientes.
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14.8 Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o valorizacién de los
metrados, entre EL CONTRATISTA vy el Inspector o Supervisor o EL MINISTERIO, segun sea el
caso, se resolverdn en la liquidacion del contrato sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.

14.9 Solo serd posible iniciar un procedimiento arbitral dentro de los quince (15) dias hdbiles
de ocurrida la controversia si la valorizacion de la parte en discusion representa un
monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado. La iniciacion
de este procedimiento no implica la suspension del contrato ni el incumplimiento de las
obligaciones de las partes.

14.10 EL CONTRATISTA presentard la Liquidacidn del contrato de Obra, debidamente
sustentada con la documentacion y cdlculos detallados, dentro del plazo establecido
en el articulo 211° del Reglamento.

Cldusula Décima Quinta: REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS

El regjuste de precios se calculard mediante las férmulas polindmicas que figurardn en el
Expediente Técnico de la Obra, aplicando el Sistema de Formulas Polindmicas, de acuerdo
con el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

A efectos de realizar un adecuado control de las valorizaciones, EL CONTRATISTA deberd
presentar en forma separada la valorizacién, el reajuste, el reintegro, los adelantos y/o
deducciones de obra. La Oficina de Obras de OINFE, serd la encargada de dar la
conformidad.

Cldusula Décima Sexta: PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidn de la obraes de ....coovvviviiiiiiiiiininnn.. dias calendario, el mismo
gue se inicia segun lo senalado en el articulo 184° del REGLAMENTO.

El plazo no podrd ser prorrogado sino en los casos contemplados en la LEY y en el articulo
200° de su REGLAMENTO, pero de ningun modo podrd acordar prérroga si la peticion de EL
CONTRATISTA fuera formulada en el Cuaderno de Obra después de vencido el plazo de
vigencia; asimismo, no se aprobardn ampliaciones de plazo ni obras adicionales por errores
en el expediente técnico, siendo de estricta responsabilidad de EL CONTRATISTA su
subsanacién sin ningun costo para la entidad.

Las demoras injustificadas en la ejecucidn de la obra se sujetardn a lo dispuesto en el
articulo 205° del REGLAMENTO.

De conformidad con el articulo 41° de la LEY, EL CONTRATISTA podrd solicitar ampliacion
de plazo por las siguientes causas:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no afribuibles a EL CONTRATISTA.

b) Atfrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas afribuibles a EL
MINISTERIO.

c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que modifiquen el
calendario contractual.
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d) Cuando se aprueba la prestacion adicional de obra. En este caso EL
CONTRATISTA ampliard el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

La ampliacion de plazo por causas ajenas a EL CONTRATISTA se regird segun o
establecido en el articulo 201° del REGLAMENTO.

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dardn lugar al pago de gastos
generales variables iguales al numero de dias correspondientes a la ampliaciéon
multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que
cuenten con presupuestos especificos. Solo en el caso que la ampliacién de plazo sea
generada por paralizaciéon de la Obra por causas no atribuibles a EL CONTRATISTA dard
lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados, de
aqguellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de
la oferta econdmica del contratista o del valor referencial, segin sea el caso. Para este
efecto, en estos casos deberd acreditarse y configurarse la causal debidamente
aprobada de conformidad al REGLAMENTO.

El gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales variables del
presupuesto que sustenta el valor referencial, entre el niUmero de dias del plazo
contractual, ajustado por el coeficiente “Ip/lo”, en donde, “Ip” es el indice General de
Precios al Consumidor (Codigo 39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadistica e
Informdatica — INEI comrespondiente al mes calendario en que ocurre la causal de
ampliacion del plazo contractual, e “lo" es el mismo indice de precios correspondiente al
mes del valor referencial. En caso de obras adicionales y prestaciones adicionales de
servicio de supervisidn de obras, los gastos generales se determinardn considerando lo
necesario para su ejecucion.

El pago de estos mayores gastos generales se efectuardn de acuerdo al procedimiento
establecido en el articulo 204° del REGLAMENTO.

En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo confractual, los
menores gastos generales variables se calculardn conforme a lo establecido en los
pdrrafos precedentes.

Las interrupciones o atrasos que pueda experimentar la obra a consecuencia del
rechazo de materiales por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones
técnicas correspondientes, no dardn derecho al Contratista a préroga alguna en el
plazo de ejecucion.

Si EL CONTRATISTA formula consultas y estas no son absueltas por el Supervisor o Inspector,
el Proyectista o la Entidad segun corresponda, dentro de los plazos establecidos en el
articulo 196° del REGLAMENTO, EL CONTRATISTA tendrd derecho a solicitar ampliacion de
plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computard
solo a partir de la fecha en que la no ejecucidn de los frabajos materia de la consulta
empiece a afectar la ruta critica del programa de ejecucién de la obra.
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Cldusula Décima Sétima: DE LAS OBRAS ADICIONALES

La procedencia, autorizacion y ejecucidén de prestaciones adicionales se cenirdn a lo
dispuesto por los arficulos 41° de la LEY, 207° y 208° del REGLAMENTO. No procederd la
aprobacion de prestaciones adicionales ni ampliaciones de plazo por errores en el
expediente técnico.

Asimismo, se tendrd en cuenta la Directiva N° 01-2007-CG/EA "Autorizacién previa a la
ejecucion y al pago de presupuestos adicionales de obra”, aprobada por Resolucién de
Contraloria N° 369-2007-CG.

Igualmente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en la Quinta Disposicion Final de la Ley N°
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Cldusula Décima Octava: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

Las formalidades y efectos de la Resolucién del contrato regirdn de acuerdo a lo
estipulado en los articulos 169° y 209° del REGLAMENTO.

EL MINISTERIO podrd resolver el contrato en forma parcial o total, de conformidad con el
inciso c) del articulo 40° de la LEY en caso de incumplimiento por parte de EL
CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previomente observada por
EL MINISTERIO, y no haya sido materia de subsanacién, mediante la remision por la via
notarial del documento en el que se manifieste esta decisiéon y el motivo que la justifica.
Asi mismo, EL MINISTERIO podrd resolver el contrato en caso el Contratista haya llegado a
acumular el monto mdximo de la penalidad por mora ¢ paralice o reduzca
injustificadamente la ejecucidn de la prestacidn pese a haber sido requerido para
corregir tal situacioén.

EL CONTRATISTA podrd solicitar la resolucion del Contrato, de conformidad con el inciso ¢)
del articulo 40° de la LEY en los casos en que EL MINISTERIO incumpla injustificadamente
sus obligaciones esenciales las mismas que se contemplan en las Bases o en el Contrato,
pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el articulo 169°
del REGLAMENTO.

Cldusula Décima Novena: DE LA INTERVENCION ECONOMICA DE OBRA

EL MINISTERIO de oficio o a solicitud de parte, de conformidad con el articulo 206° del
REGLAMENTO, podrd intervenir econdmicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o
por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la
terminacion de los trabajos. La intervencion econdmica de la obra es una medida que se
adopta por consideraciones de orden técnico y econdmico con la finalidad de culminar
la ejecucién de los frabajos, sin llegar al extremo de resolver el contrato.

La intervencién econdmica no deja al contratista al margen de su participacion
contractual, incluyendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervenciéon econdmica, el contrato serd resuelto.
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La intervencidn econdmica se regird por la Directiva N° 001-2003-CONSUCODE/PRE,
aprobada por Resolucidon N° 010-2003-CONSUCODE/PRE, publicada el 17 de enero de
2003, o las vigentes al momento de presentarse el caso.

Cldusula Vigésima: DE LA EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se ejecutardn a simple requerimiento de EL MINISTERIO en los supuestos
precisados en los numerales 1, 2 y 3 del arficulo 164° del REGLAMENTO. Una vez
culminado el Contrato, y siempre que no exista deudas a cargo de EL CONTRATISTA, el
monto ejecutado le serd devuelto a este sin dar lugar al pago de Intereses. Tratdndose de
las Garantias por Adelantos, no corresponde devolucidn alguna por entenderse
amortizado el Adelanto otorgado.

Cldusula Vigésima Primera: SEGUROS

EL CONTRATISTA se obliga bajo responsabilidad a obtener y presentar a EL MINISTERIO fodos
los seguros necesarios de aseguradores autorizados, conforme a la Legislacion vigente, los
seguros contra todo riesgo tendrdn que ser presentados antes del inicio de los trabajos y los
seguros Contra Accidentes de Trabajo y Accidentes Individuales, en la presentaciéon de la
primera valorizaciéon, siempre y cuando estén contemplados el aseguramiento de los
frabajadores desde el primer dia en que estos ingresen a laborar en la Obra, bajo
responsabilidad del CONTRATISTA. El Seguro deberd incluir la cobertura del personal técnico
(Ingeniero Residente, Supervisor y Coordinador).

EL CONTRATISTA mantendrd vigentes dichos seguros, en su capacidad total hasta que la
obra materia del contrato, haya sido recepcionada por EL MINISTERIO.

Los citados seguros a contratar, cuando menos cubrirdn lo siguiente:

a) Accidentes de trabagjo.

b) Accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos, conforme a lo
prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y, Decreto Ley N° 25897.

c) Contra todo riesgo, danos y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad
civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de EL
CONTRATISTA, o danos a propiedad de terceros, dentro del alcance de las obras
y del terreno entregado a EL CONTRATISTA, asi como aquellos derivados de la
ejecucion de los trabajos.

Cldusula Vigésima Segunda: RECEPCION DE LA OBRA

La recepcidn de obra se readlizard de acuerdo a lo establecido en el articulo 210° del
REGLAMENTO.

El Inspector o Supervisor, segun corresponda, verificard la fecha de la culminacion de la
obra indicada por el Contratista, debiendo emitir su pronunciamiento en el Cuaderno de
Obra e Informando a la Entidad.

En la recepcidén de la Obra se deberd entregar los metrados de post-construccion que
deberdn formar parte del Acta de Recepcién de Obra.
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Cldusula Vigésima Tercera: DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liguidacién del Contrato se gjustard a lo estipulado en los articulos 211°, 212° y 213° del
REGLAMENTO.

Cldusula Vigésima Cuarta: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA no podrd en ningun caso eludir su responsabilidad por los frabajos que
hubieren sido encontrados defectuosos, con diversidades o con vicios, ni negarse a
repararlos o reconstruirlos segun sea el caso bajo el pretexto de haber sido aceptados por el
Inspector o Supervisor, rigiendo en lo pertinente al respecto, la normatividad del Codigo Civil
sobre responsabilidades de cardcter contractual y extracontractual, asi como los articulos
1782°, 1783°, 1784° y 1785° del citado Cddigo, estableciéndose al efecto de conformidad
con el articulo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, un periodo de garantia de siete
(07) anos por las caracteristicas de la obra ejecutada, en funcidn de las normas técnicas
aplicables al Proyecto, incluyendo las disposiciones municipales, responsabilizdndose de
esta manera durante dicho lapso EL CONTRATISTA, por la destruccion total o parcial, peligro
de ruina o graves defectos por vicios de la construccion.

EL CONTRATISTA asume total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos,
pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables a EL CONTRATISTA,
subcontratista o personal empleado en la obra o en la guardiania de la misma,
directamente vinculados con la ejecucion de la obra, o que se realicen durante aquella.

EL CONTRATISTA deberd cumplir con las normas legales de seguridad e higiene en resguardo
de la integridad fisica de los trabajadores, siendo legalmente responsable de la prevision y
adecuada proteccion de los mismos contra accidentes y enfermedades ocupacionales.
Asimismo, deberd proporcionar a sus trabajadores el equipo de proteccidon personal
(uniforme, mascarila y ofros implementos indispensables acorde con la labor que
desempenardn), adecuado para el desarrollo de sus actividades, en aplicacién de la Ley
N° 23407 y el Decreto Supremo N° 042-EF. Ademds deberd cumplir con las normas
actualizadas de seguridad y salud en el frabajo aprobadas por el Decreto Supremo N° 009-
2005-TR, modificado por los Decretos Supremos N°007-2007-TR y 008-2010-TR; con las normas
Bdsicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion, aprobadas por Resolucion
suprema N°021-83-TR y la Norma G-050 del Reglamento de Edificaciones, sobre Seguridad
durante la Construccion.

Cldusula Vigésima Quinta: OTRAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO

e Entregar el terreno.

e Designar al Inspector o Supervisor, segun corresponda.

e Abonar, previa aprobacién, las valorizaciones periddicas mensuales, presentadas por
el Inspector o Supervisor de acuerdo al procedimiento indicado en la Cldusula
Décimo Cuarta del presente contrato.

e Proceder a la recepcion de la Obra totalmente concluida, suscribiendo el Acta
correspondiente.
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Cldusula Vigésima Sexta: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

e Haborar el Expediente Técnico en los términos y plazos establecidos por el presente
contrato.

e FEjecutar la Obra en estricta conformidad con los planos, especificaciones técnicas,
bases generales, calendario de avance de obra, calendario de adquisicion de
materiales, cronograma de desembolsos y demds documentos del Expediente
Técnico de Obra.

e Proveerse con la debida anticipacidn de todos los equipos de construccion,
materiales y elementos necesarios que se necesitardn para la ejecucidn de los
frabagjos.

e Proporcionar una oficina provisional con las dimensiones necesarias, para el uso del
Inspector o Supervisor de EL MINISTERIO.

e Proporcionar la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucién de la
Obra, cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estardn en
concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

e Mantener obligatoriamente asegurado a su personal en el Seguro Social de Salud
(ESSALUD), desde el comienzo de la obra hasta su conclusiéon, para cubrir la atencidon
de enfermedades y/o accidentes de trabagjo.

e Asumir y responder exclusivamente del pago de remuneraciones, indemnizaciones,
seguros y demds beneficios que establezcan las leyes sociales por el personal a su
servicio y por los impuestos y contribuciones y aportaciones que le correspondan por
los frabajadores; debiendo actuar EL MINISTERIO en estas materias fributarias como
Agente Fiscalizador conforme a la normatividad vigente, pues es propdsito de las
partes que los derechos de sus servidores deben ser de cuenta exclusiva de EL
CONTRATISTA, requisito éste necesario para el pago de la Primera Valorizacion.

e No podrd transferir parcial o totalmente la ejecucion de la Obra, salvo autorizaciéon
expresa de EL MINISTERIO mediante comunicaciéon escrita, previa solicitud fundada
de EL CONTRATISTA.

e La celebracidon de cualquier subcontrato no libera a EL CONTRATISTA de su
responsabilidad por la ejecucidn total de su contrato frente a EL MINISTERIO, sin
perjuicio de la responsabilidad que le puede corresponder al subcontratista.

e Para ser subcontrafista se requiere estar inscrifto en el Registro Nacional de
Confratistas y no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el
Estado.

e Entodo caso la Subcontratacion se regird por lo establecido en los articulos 37° de la
LEY y 146° del REGLAMENTO.

e Responsabilizarse de la adecuada conservacion de la Obra, asi como del
cumplimiento de las disposiciones y reglamentos del Gobierno Municipal y del
Gobierno Central relacionados a trabajos en la via publica, en forma tal que no de
lugar a reclamos del vecindario ni a sanciones ni multas por infraccion de tales
disposiciones, asi como cualquier otro tipo de responsabilidades.

e Responsabilizarse exclusivamente de todo dano que por accidn, omisibn o
negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de
terceros, que se deriven de los contratos de construccion.

Cldusula Vigésima Sétima: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Aplicacion de la Conciliacién.-
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Por la presente cldusula se establece que cualqguier controversia sobre la ejecucion o
interpretacion de este Contrato podrd solucionarse por Conciliacion.

Cualquiera de las partes tiene el derecho de solicitar una conciliacién dentro del plazo
de caducidad previsto en los articulos del REGLAMENTO, o, en su defecto, en el articulo
52° de la LEY, debiendo iniciarse este procedimiento ante un Centro de Conciliacion
acreditado por el Ministerio de Justicia.

Si la conciliacion soluciona la confroversia en forma total el Acta que contfiene el
acuerdo es titulo de ejecucidn para todos los efectos. Si concluye con un acuerdo
parcial o sin acuerdo, las partes pueden someterse a un arbitfraje para que se pronuncie
definitivamente sobre las diferencias no resueltas dentro del plazo de los quince (15) dias
hdbiles siguientes de la suscripcion del acta respectiva, siendo potestativo de las partes su
inicio.

Aplicacion del Arbitraje -

En caso no haya acuerdo para la Conciliacién, las partes acuerdan que cualquier
controversia que surja desde la celebracion del contrato serd resuelta mediante arbitraje,
conforme a las disposiciones de la LEY y su REGLAMENTO.

El arbitraje serd resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) drbitros. A falta de
acuerdo en la designacién de los mismos o del Presidente del Tribunal, o ante la rebeldia
de una de las partes en cumplir con dicha designacion, la misma serd efectuada por el
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado conforme a las disposiciones
administrativas del REGLAMENTO o conforme al Reglamento del Centfro de Arbitraje al
gue se hubiesen sometido las partes.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrd fin al procedimiento de
manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier
instancia administrativa.

El procedimiento de conciliacion y arbitraje se cenirdn a lo prescrito en los articulos 214° al
234° del REGLAMENTO.

Cldusula Vigésima Octava: OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO

Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA a la firma del presente Contrato entrega a
EL MINISTERIO |os siguientes documentos:

a) Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento, con las caracteristicas de
solidaria, incondicional, irevocable y de redlizacion automdtica al solo
requerimiento de EL MINISTERIO, estando autorizada y sujeta al dmbito de la
Superintendencia de Banca y Seguros, por un monto equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato.

b) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado,
expedido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE.
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c) Constancia de Capacidad Libre de Contratacion expedida por el Registro
Nacional de Proveedores.

d) Constancia de Inscripcidon en el Registro Nacional de Proveedores como
Consultor de obra y como Ejecutor de Obra emitida por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE.

e) Numero de Cddigo de Cuenta Interbancaria (veinte digitos) para efecto de los
pagos correspondientes.

f)  Copias de los siguientes documentos:

= Registro Unico de Contribuyente del Contratista (RUC).

= Escritura PUblica de Constitucion y de los poderes otorgados al representante
legal que le autoriza representar y suscribir contratos en nombre del postor.

= Contrato de formalizacién de consorcio, de conformidad con Directiva N°
003-2003/CONSUCODE/PRE, aprobada por Resolucion N°  063-2003-
CONSUCODE/PRE.

= Documento de identidad del Contratista o de su Representante Legal.

Referidos a los Profesionales asignados a la Obra

e Certificado de Habilidad del Ingeniero Residente para firma de contrato de
Obras PUblicas expedido por el Colegio de Profesional correspondiente.

EL MINISTERIO a la firma del presente Contrato entregard a EL CONTRATISTA los siguientes
documentos:

e Términos de Referencia

Memoria descriptiva de arquitectura que contedrd el drea del terreno, tipo de obra,
cuadro de dreas, metas, tipo de acabados, obras exteriores entre otros.
Memoria descriptiva de la zona a intervenir.

Memoria descriptiva de estructuras y memoria de cdlculo de estructuras.
Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas.

Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias

Planos de Autocad 2006

Relacién de l[dminas.

Informe de Vulnerabilidad

Ficha Técnica

Ficha de Evaluacién Ambientall

Estudio de Suelos

Levantamiento topografico

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA el seguimiento de las coordinaciones necesarias con
las empresas prestadoras de servicios, asi como la obtencidon de documentacion adicional
que se requiera (permisos, certificados, constancia de defensa civil, del INC, etfc.). Porlo que
de requerirse el pago (tasas, costos de revision, etc.) relacionado a la documentacion
indicada deberd informar oportunamente a EL  MINISTERIO para programar el pago
correspondiente.
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Cldusula Vigésima Novena; ANEXOS

Forman parte del presente Confrato como Anexos, los siguientes documentos

ANEXO N° 1  Acta de Otorgamiento de la Buena Pro

ANEXO N°2  Propuesta Técnica.

ANEXO N°3  Propuesta Econdmica.

ANEXO N° 4 Certificado de Habilidad del Residente para firma de confrato de Obras
Publicas expedido por el Colegio Profesional correspondiente.

ANEXO N° 5 Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

ANEXO N° 6 Garantia de Fiel Cumplimiento.

ANEXO N° 7 Confrato de Formalizacién de Consorcio.

ANEXO N°8 Copia del DNI del representante legal

ANEXO N°9 Documento en el que se senale el nimero de cdédigo de cuenta

intferbancario.

ANEXO N° 10 Constancia de capacidad de libre contratacién emitida por OSCE.

Cldusula Trigésima: DISPOSICIONES FINALES

Cualquier punto no considerado en las Cldusulas precedentes se cenird a lo que establece
la Ley de Confrataciones del Estado aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017 vy su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y, sus modificatorias.

Asimismo, son de aplicacion supletoria al presente Contfrato las normas pertinentes al
Cddigo Civil, Ley de Presupuesto y todas aquellas relacionadas con este tipo de relaciones
contractuales.

Estando de acuerdo en todas y cada una de las Cldusulas del presente Contrato, firman

ambas partes en Lima a 105 i dios del mes de
.................................... de 2011.
POR EL MINISTERIO POR EL CONTRATISTA
Firma: Firma:
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ANEXO N° 05 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

PROCESO ESPECIAL N° 0131-2011-ED/U.E. 108
EJECUCION DE OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. EMBLEMATICA INDEPENDENCIA AMERICANA Il ETAPA
(AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA): Concurso Oferta

(Requerimientos Técnicos Minimos proporcionados por la Oficina de
Infraestructura Educativa — OINFE, los mismos que forma parte
integrante de las Bases)
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