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INSTRUCTIVO DE LA FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR  
PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA DEL SECTOR 
EDUCACIÓN (VERSIÓN 02.3) 

1. ASPECTOS GENERALES  
 

El objetivo de este instructivo es facilitar a las Unidades Formuladoras (UF) del ámbito local, regional y/o 
nacional, el proceso de elaboración del documento técnico sobre formulación y evaluación de proyectos de 
inversión del Sector Educación mediante la aplicación de una Ficha Técnica Estándar (FTE). 
 
La Ficha Técnica Estándar (FTE) es aplicable a aquellos proyectos cuya escala de inversión sea menor o 
igual a 15,000 UIT1, y que cuentan con cierto estándar sobre procesos, costos y resultados. La FTE también 
se utiliza para los rangos de inversión que corresponden a proyectos de inversión simplificados2 cuyos montos 
de inversión sean menores o iguales a 750 UIT.  
 
1.1. ¿Cuál es la finalidad de la Ficha Técnica Estándar? 
 

Un proyecto educativo estandarizado responde a la necesidad prioritaria de cerrar brechas de 
infraestructura y/o servicios educativos de manera planificada reduciendo brechas de demanda 
insatisfecha o demanda inadecuadamente atendida por la Entidad.  
 
La FTE aplica sobre proyectos del Sector Educación3 interviniendo en Unidades Productoras que ya 
vienen brindando los Servicios de Educación Inicial, Primaria y/o Secundaria4, por lo tanto, tienen alcance 
para proyectos con la naturaleza de intervención de “Mejoramiento”, “Ampliación”, “Recuperación” y/o 
“Mejoramiento y Ampliación” de alguno de los servicios de EBR. Por otro lado, en caso se considere 
intervenir con un proyecto de inversión cuya naturaleza de intervención sea “Creación”, este no deberá 
formularse con la presente FTE5. 
 
La FTE tiene como finalidad facilitar la programación adecuada del uso de  recursos públicos, y solucionar 
el problema identificado o alcanzar el objetivo planeado mediante la aplicación de diseños homogéneos 
y replicables del servicio educativo, respetando los estándares de calidad o especificaciones técnicas 
mínimas indicadas en las normas técnicas aprobadas por el Ministerio de Educación (MINEDU) y el 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), etc., permitiendo de esta manera, una intervención 
eficiente en calidad, tiempo y costo. 

 
1.2. ¿Cuál es la estructura de la Ficha Técnica Estándar? 
 

La Ficha Técnica Estándar presenta tres (03) secciones: 
 

 Sección A: Alineamiento a una brecha prioritaria. 

 Sección B: Institucionalidad. 

 Sección C: Formulación y Evaluación. 
 
Importante: 
 

El formulador sólo podrá ingresar información de forma manual en las celdas resaltadas en color gris. En 
las celdas de color celeste deberá seleccionar la información de alguna de las opciones de la lista 
desplegable. El resto de celdas se encuentran bloqueadas pues están programadas y contienen fórmulas 
establecidas. 

                                                           
1 La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es el valor en soles establecido por el Estado para determinar impuestos, infracciones, multas 

y otros aspectos tributarios. Son publicadas anualmente. 
2 En la FTE, en caso de requerirse se puede continuar usando el programa arquitectónico de la FTS para proyectos de inversión de 
mejoramiento, recuperación, ampliación o mejoramiento y ampliación en instituciones educativas de nivel inicial que presten servicio 
a un número referencial de (15) niños. (siempre y cuando no se encuentre la información requerida en las normas técnicas vigentes 
del Sector). 
3 Se incluye todas las modalidades de servicio de EBR y sus modalidades de gestión (pública o privada). 
4 Para los casos que se requiera intervenir en el servicio de la EBA, se podrá utilizar la FTE siempre y cuando se brinde en las 
instalaciones existentes de la educación básica regular (EBR), por lo tanto, no corresponde realizar la estimación de la demanda, 
dimensionamiento de ambientes, ni costos relacionados al servicio de la EBA. 
5 Para los proyectos con naturaleza de intervención de “Creación”, se debe utilizar la ficha técnica para proyectos de baja y mediana 
complejidad. 
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El Proyecto de Inversión que se formule mediante la FTE, deberá intervenir en una Institución Educativa 
(IE) 6,  la cual puede estar ubicada en uno o más predios del local educativo. Por lo tanto, para el registro 
en el Banco de Inversiones, mediante el Formato 7A – Registro de Proyecto de Inversión, se deberá 
considerar la información de forma agregada de la IE considerada en la FTE. A su vez el formato deberá 
adjuntarse en el Banco de Inversiones debidamente firmada. 
 
 

A. ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA   

 
A1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: 
 
Este ítem tiene como objetivo identificar y relacionar adecuadamente la inversión con el clasificador de 
responsabilidad funcional7 del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  
 
Teniendo en cuenta el alcance de las tipologías de proyectos, en la ficha técnica estándar se considera de 
manera predefinida: 
 

 Función:  22 – Educación 

 División Funcional: 047 – Educación Básica  

 Sector Responsable: Educación 
 
En el ítem Grupo Funcional se deberá elegir el grupo que le corresponde: 
 

 0103 Educación Inicial 

 0104 Educación Primaria 

 0105 Educación Secundaria 

 0106 Educación Básica Alternativa 
 
A2. ARTICULACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 
 
Este ítem tiene como objetivo identificar y relacionar adecuadamente la inversión con la Programación 
Multianual de Inversiones, para lo cual se debe asociar la inversión a las brechas prioritarias de los servicios 
que se van a intervenir (brecha de calidad y/o cobertura), así como a sus indicadores de brecha y tipología 
de proyecto8. 
 
A2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA 
 
De acuerdo con el diagnóstico de las Unidades Productoras (UP), se determina el alcance del proyecto 
(servicios de las UP a intervenir y la naturaleza de intervención). Dependiendo del diagnóstico, se puede tener 
una intervención integral en todos los niveles educativos o unidades productoras de uno o más locales 
educativos. En algunos casos, la intervención puede ser en solo una de las UP, siempre y cuando se verifique 
que las otras UP del local educativo no requieren intervención o funcionan de manera independiente, es decir 
no comparten recursos. 
 
Asimismo, de acuerdo con el funcionamiento de los locales educativos, en la presente ficha también se puede 
considerar el servicio de Educación Básica Alternativa (EBA), siempre y cuando dicho servicio se brinde en 
un local educativo en donde se utilizan de forma compartida las instalaciones existentes de las UP de los 
servicios de Educación Básica Regular (EBR) en un turno distinto (mayormente en turno noche). Razón por 
la cual, de realizarse una intervención integral, también se contribuirá al cierre de brechas de este servicio. 
 

                                                           
6 En caso de que en un Proyecto de Inversión se requiera intervenir en varias IIEE que se encuentran en varios locales educativos, se 
tendrá que realizar de acuerdo con lo estipulado por el MEF para Proyecto de Inversión con Enfoque a Redes. 
7 Según Anexo N° 02 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. 
8 La magnitud de las brechas de calidad y/o cobertura puede ser observada en los diagnósticos de brecha aprobados por los Órganos 
Resolutivos del sector, gobiernos regionales y locales, los mismos que pueden ser representados por el ministro, gobernador regional 
y alcalde respectivamente. 
La identificación de todos los servicios, así como la función, división funcional, entre otros componentes, se encuentra en las fichas 
actualizadas de indicadores de brecha aprobados por el órgano resolutivo del sector de acuerdo con el numeral 9.2 del artículo 9 
del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252. 
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En ese sentido, se debe identificar en la FTE los servicios que se interviene, marcando con una “X” los 
servicios siguientes: 
 

 Servicios de Educación Inicial9 

 Servicios de Educación Primaria  

 Servicios de Educación Secundaria 

 Servicios de Educación Básica Alternativa 
 
Asimismo, se debe identificar el tipo de brecha que se asocia la inversión marcando con una “X” los tipos de 
brechas siguientes: 
 

 Brecha de Calidad 

 Brecha de Cobertura  
 
Se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Brecha de calidad: Se encuentra asociada a la infraestructura de las UP que no cumplen con los 
estándares de calidad identificados por la OPMI del sector educación. 
 

 Brecha de cobertura: Se encuentra asociada a la población (estudiantes) que no reciben el servicio 
público (servicio educativo).  

 

Para los proyectos cuya naturaleza de intervención sea “Ampliación” y/o “Ampliación y Mejoramiento”, la 
intervención se asocia de manera simultánea con el cierre de las brechas de “Cobertura” y “Calidad”, debido 
a que se incrementa la cantidad de alumnos atendidos y se mejora la infraestructura de la UP de acuerdo 
con sus estándares de calidad.  
 

Para los proyectos cuya naturaleza de intervención sea “Mejoramiento” y/o “Recuperación”, la intervención 
se asocia con el cierre de brechas de “Calidad” ya que se interviene la infraestructura existente de la UP 
para cumplir con sus estándares de calidad y no se atiende a niños que no vienen recibiendo el servicio 
educativo, por lo que no se incrementa la cobertura educativa. 
 
A2.2 INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: 
 

De acuerdo con los servicios y brechas seleccionadas en los ítems anteriores, de manera sistematizada se 
mostrarán los indicadores correspondientes, según el alcance de la inversión. En el caso que se haya 
identificado que una inversión va contribuir con el cierre de brechas de más de un servicio asociados a un 
indicador, entonces se mostrará de manera automática el nombre de más de un indicador10 que mida la 
brecha de calidad o cobertura según corresponda, de acuerdo con la lista siguiente: 
 

Indicadores de la brecha de calidad: 
 

 Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación inicial con capacidad instalada 
inadecuada   

 Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación primaria con capacidad instalada 
inadecuada  

 Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación secundaria con capacidad 
instalada inadecuada  

 Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación básica alternativa con capacidad 
instalada inadecuada     

 

Indicadores de la brecha de cobertura: 
 

 Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel inicial respecto a la demanda potencial    

 Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel primaria respecto a la demanda potencial   

 Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel secundaria respecto a la demanda potencial  

                                                           
9 La presente ficha aplica exclusivamente para las instituciones educativas del nivel inicial de modalidad escolarizada. 
10 Las fichas de indicadores que miden las brechas de los servicios del sector educación en el marco del Invierte.pe, así como sus 
documentos de aprobación, se pueden descargar de la página web de la OPMI del Sector Educación 
(http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/), ingresando en el ítem 3 de la Pestaña de Fase de 
Programación Multianual de Inversiones. 

 

http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/
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 Porcentaje de personas no matriculadas en educación básica alternativa respecto a la demanda 
potencial. 
 

Para cada uno de los indicadores que se asocian a la inversión, se deben describir las siguientes 
características: 
 

 U.M. (Unidad de Medida): El registro de este campo es de manera automática, se considera como 
unidad de medida para todos los indicadores al porcentaje (%). 

 

 Espacio geográfico: Representa el ámbito de aplicación territorial al cual pertenece el valor numérico 
del indicador de brecha, para lo cual se deberá elegir de una lista desplegable uno de los siguientes 
espacios geográficos: 

 
- Distrital 
- Provincial 
- Departamental 
- Nacional 
 

Se debe considerar lo siguiente: 
 

- En el caso de los indicadores de las brechas de calidad se deberá elegir a nivel distrital, 
provincial, departamental o nacional, teniendo en cuenta el origen de los recursos financieros 
de acuerdo con el nivel de gobierno que ejecutará la inversión. 

 

- En el caso de los indicadores de las brechas de cobertura se deberá elegir de acuerdo con el 
nivel de gobierno que ejecutará la inversión, siempre y cuando se cuente con la información 
disponible, caso contrario se deberá considera el nivel inmediatamente superior. Las brechas 
de cobertura se encuentran publicadas a nivel departamental y nacional, por lo que cuando la 
inversión dependa de los niveles distrital, provincial y regional se deberá considerar la brecha 
departamental y cuando dependa del gobierno central se deberá considerar la brecha a nivel 
nacional. 

 

 Año Base: Se registra el año al cual corresponde la medición del valor numérico de los indicadores de 
brecha publicados en el diagnóstico de brechas del sector para un año determinado. 

 

 Valor: Se registra el valor porcentual que corresponde al indicador de brecha publicado en el diagnóstico 
de brechas11 del sector a nivel distrital, provincial, regional o a nivel nacional. La elección debe tener en 
cuenta el origen de los recursos financieros de acuerdo con su nivel de gobierno. Por ejemplo, si un 
Gobierno Regional formula un proyecto de inversión que contribuye al cierre de las brechas del Servicio 
de Educación Secundaria en su jurisdicción territorial, y lo va a ejecutar con sus recursos, entonces se 
registrará en esta celda el valor de la brecha a nivel regional. 

 
A2.3 CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHAS: 
 

Se refiere a la contribución numérica que le corresponde a cada uno de los indicadores identificados de 
acuerdo con el alcance del proyecto de inversión.  
 

Se debe tener en cuenta lo siguiente:  
 

 Valor:  
En el caso de los indicadores de la brecha de calidad se registra el número de locales educativos que 
se intervienen con el proyecto de inversión de acuerdo con su nivel educativo (número de UP) con la 
finalidad de cumplir con sus estándares de calidad normativos.  
 

 U.M (Unidad de Medida): El registro de este campo es de manera automática, en el caso de la brecha 
de calidad se considera el “local educativo” asociado a un servicio educativo correspondiente a la UP 
respectiva (Unidad de Servicio educativo) y en el caso de la brecha de cobertura se considera “personas” 
que corresponden a un rango etareo. 

                                                           
11 El diagnóstico de las brechas de infraestructura o acceso a servicio del sector educación, donde se detalla la Estimación de los 
valores numéricos de los indicadores de brecha aprobados por el sector para un periodo determinado, puede ser descargado de la 
web de la OPMI del Sector Educación (http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/), ingresando en el ítem 
4 de la pestaña de Fase de Programación Multianual de Inversiones. 

 

http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/
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Ejemplo 01: Si con un proyecto de inversión se interviene 01 institución educativa de nivel inicial, 
se identifica que se interviene en 01 UP (Unidades del servicio educativo de nivel inicial) de 01 local 
educativo como se observa a continuación: 
 

Cuadro N° 1. Ejemplo 01 de contribución al cierre de brechas de calidad 

Nombre del indicador 
 Contribución al cierre de brechas 

 Valor Unidad de Medida 

Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación 
inicial con capacidad instalada inadecuada  

01 locales educativos  

Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación 
primaria con capacidad instalada inadecuada  

- - 

Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación 
secundaria con capacidad instalada inadecuada  

- - 

Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación 
básica alternativa con capacidad instalada inadecuada 

- - 

 
 
Ejemplo 02: Si con un proyecto de inversión se interviene 01 Institución educativa que cuentan con 
los niveles educativos de primaria y secundaria, se identifica que se interviene en 01 Unidad del 
servicio educativo de nivel primaria (UP) y 01 Unidad del servicio educativo de nivel secundaria (UP) 
en 01 local educativo como se observa a continuación: 

 
Cuadro N° 2. Ejemplo 02 de contribución al cierre de brechas de calidad 

Nombre del indicador 
 Contribución al cierre de brechas 

 Valor Unidad de Medida 

Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación 
inicial con capacidad instalada inadecuada  

- - 

Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación 
primaria con capacidad instalada inadecuada  

01 locales educativos  

Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación 
secundaria con capacidad instalada inadecuada  

01 locales educativos  

Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación 
básica alternativa con capacidad instalada inadecuada 

- - 

 
Ejemplo 03: En el caso de los indicadores de la brecha de cobertura se indica el número de 
personas según el nivel educativo que no acceden al servicio educativo y serán atendidas con el 
proyecto. Por ejemplo, si con un proyecto de inversión se crea 01 Institución educativa de nivel 
inicial, con 03 aulas de 20 niños cada una, en una zona donde se ha identificado que 60 niños no 
acceden al servicio educativo, se registra la contribución al cierre de brechas de cobertura de la 
siguiente manera: 
 

Cuadro N° 3. Ejemplo 03 de contribución al cierre de brechas de cobertura 

Nombre del indicador 
 Contribución al cierre de brechas 

 Valor Unidad de Medida 

Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel inicial respecto 
a la demanda potencial   60  personas 

Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel primaria 
respecto a la demanda potencial  

- - 

Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel secundaria 
respecto a la demanda potencial  

- - 

 Porcentaje de personas no matriculadas en educación básica 
alternativa respecto a la demanda potencial. 

- - 

 
 
A2.4 TIPOLOGÍA DE PROYECTO 
 
En este campo se indica con una “X” la tipología de proyecto asociada la inversión. Para los servicios de 
Educación Básica Regular, las tipologías coinciden con los servicios identificados en el ítem A2.1 SERVICIOS 
PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA (Educación Inicial, Primaria, Secundaria o Básica 
Alternativa), por lo que el registro de este campo es de manera automatizada. Cabe indicar que los proyectos 
para la tipología de “Educación Secundaria para atención de estudiantes de alto desempeño” no deberán 
formularse con esta FTE12. 

                                                           
12 Para los proyectos con Tipología “Educación Secundaria para atención de estudiantes de alto desempeño”, se debe utilizar la ficha técnica para proyectos 

de baja y mediana complejidad o Formularse a Nivel de Perfil en caso de ser una APP. 
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B. INSTITUCIONALIDAD     

2. SECCIÓN B: INSTITUCIONALIDAD 
Indicar en los ítems B1, B2, B3 y B4, según corresponda, el nombre de la Oficina de Programación Multianual 
de Inversiones (OPMI) y su responsable, la Unidad Formuladora y del servidor responsable de la formulación, 
la Unidad Ejecutora de Inversiones propuesta y la Unidad Ejecutora presupuestal. 

 

SECCIÓN C: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 

C. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN   

  
C1. IDENTIFICACIÓN 
 
Se conceptualiza que las Unidades Productoras (UP) de los Servicios de Educación Básica Regular son las 
unidades de servicio educativo de nivel inicial, primaria y/o secundaria, que son las unidades de 
provisión de servicios educativos autorizadas en una IE pública o privada en los niveles de Inicial, Primaria o 
Secundaria, donde cada UP se identifica con un código modular, están ubicadas en una locación física 
determinada, y están conformadas por un conjunto de recursos (infraestructura, equipos, personal, 
organización, capacidades de gestión, entre otros), que articulados entre sí, tienen la capacidad para proveer 
dichos servicios. 
 
Un local educativo puede tener más de una unidad productora, en donde se proveen los servicios de 
Educación Básica Regular de inicial, primaria y/o secundaria y estos a su vez pueden estar gestionados en 
una o más instituciones educativas. 
 
De acuerdo con el diagnóstico realizado, que debe realizarse de forma integral, se puede identificar que el 
proyecto de inversión requeriría una intervención integral en todos los niveles educativos o unidades 
productoras, o en casos especiales dicha intervención podría ser en algunos de los niveles siempre y cuando 
se verifique que los otros niveles no requieren intervención o funcionan de manera independiente, es decir no 
comparten recursos. 
 
C1.1 Datos de Unidades Productoras 
 
Las UP de los servicios asociados a la Educación Básica Regular (EBR), se denominan13 “Unidad de 
Servicio Educativo de Nivel Inicial, Primaria y/o Secundaria”. Cada UP se define como la unidad básica 
funcional que brinda un servicio educativo de una institución educativa (IE)14. Cada UP, cuenta con un 
conjunto de factores productivos (infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de gestión, 
entre otros) que, articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer un servicio educativo de una IE. Por lo 
tanto, cada UP asociada a un determinado servicio educativo de una IE tiene asignada un “código 
modular”15. La UP puede brindar el servicio en uno o más locales educativos o de forma compartida con 
otras UP en un local educativo que cuente con una institución educativa integral. 
 
En ese sentido, en la FTE, se debe registrar cada uno de los “Datos de la Unidad Productora” que se 
interviene, por lo que se debe identificar el “código de local”16 del local educativo donde brinda el servicio la 
UP, el “nivel educativo”, el “código modular”, “nombre” de que identifica a cada UP de acuerdo con el aplicativo 
informático de Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE) y considerar el “Nombre de la Institución 

                                                           
13 En el marco del Invierte.pe, la OPMI del Sector Educación ha elaborado las Notas Técnicas 01, 02, 03 y 04, donde se analizan y 
describen los servicios de EBR, Unidades Productoras, Capacidad de Producción, Activos estratégicos y No estratégicos de EBR. Las 
notas técnicas pueden ser descargadas del enlace web de la OPMI del Sector Educación (http://www.minedu.gob.pe/programacion-
multianual-inversiones/ ), ingresando en el ítem 5 Notas Técnicas (sub ítem 5.1 Para los servicios de Educación Inicial Primaria y 
Secundaria) de la Pestaña de Fase de Formulación y Evaluación. 
14 Institución Educativa: Es una instancia de gestión educativa descentralizada a cargo de un director, autorizada o creada por una 
autoridad competente del Sector Educación, para brindar uno o más servicios educativos, en uno o más establecimientos 
educativos y con la potestad de emitir y otorgar los certificados correspondientes por los servicios educativos que ofrece. (Según 
Glosario de la RSG N°096-2017-MINEDU “Norma que crea y regula el funcionamiento del registro de instituciones educativas - RIE”) 
15 Código Modular: Es el código único asignado a un servicio educativo. (Según Glosario de la RSG N°096-2017-MINEDU “Norma que 
crea y regula el funcionamiento del registro de instituciones educativas - RIE”). Por ejemplo, en una IE que brinde los servicios de 
Inicial, Primaria y Secundaria, se identifica con un código modular para cada una de los 03 servicios educativos que se brindan, 
16 Código de Local Educativo: Es el código único que identifica la ubicación del local educativo (predio e infraestructura) a partir de 
su dirección (Según Glosario de la RSG N°096-2017-MINEDU “Norma que crea y regula el funcionamiento del registro de instituciones 
educativas - RIE”). 

http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/
http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/
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Educativa” que identifica el Nro. y Nombre representativo que identifique a toda la IE a intervenir. Para obtener 
esta información, se deberá acceder al ESCALE a través del siguiente enlace:  
http://escale.minedu.gob.pe/padron-de-iiee.  
 

 
C1.2 Naturalezas de intervención 
 
Para conocer la naturaleza de intervención de los proyectos de inversión se debe tener clara la siguiente 
pregunta ¿qué se va a hacer?, la naturaleza de intervención dependerá del objetivo que se pretende alcanzar 
con el proyecto. Es decir, previamente se deberá haber identificado el problema y las causas. 
 
Como naturaleza de intervención la ficha estándar se identifica: 
  

 Ampliación.- Se refiere a la ampliación del servicio educativo con intervenciones en activos 
estratégicos que incrementan la capacidad de producción de una UP existente, para proveer el 
servicio a nuevos usuarios, en este caso corresponde un incremento de la cobertura de estudiantes 
atendidos.  

 
 Recuperación.- Se refiere a la recuperación del servicio educativo con intervenciones en activos 

estratégicos que recuperan parcial o totalmente la capacidad de prestación del servicio en una UP 
existente, cuyos activos o factores de producción (infraestructura, equipos, etc.) han colapsado, o han 
sido dañados o destruidos, sea por desastres u otras causas. Puede implicar la misma cobertura, 
mayor cobertura o mejor calidad del bien o el servicio, es decir, que puede incluir cambios en la 
capacidad de producción o en la calidad del bien y/o el servicio. (Son diferentes a las inversiones de 
rehabilitación17). 
 

 Mejoramiento.- Se refiere al mejoramiento del servicio educativo con intervenciones en activos 
estratégicos, que buscan cumplir el nivel de servicio y/o los estándares de calidad de los factores de 
producción establecidos por el Sector Educación de una UP existente. Implica aumentar la calidad de 
la prestación de servicios a los alumnos existentes. 
 

 Mejoramiento y Ampliación.- Se refiere al mejoramiento y ampliación del servicio educativo con 
intervenciones en activos estratégicos, que buscan mejorar la calidad de la prestación del servicio 
para los alumnos matriculados y además se logra aumentar la capacidad de producción en alguno de 
los niveles de servicio de una UP. 
 

C1.3 Servicios a intervenir 
 
Este ítem se completará de manera automática en función a la información consignada en el cuadro A 2.1 
servicios públicos con brecha identificada y priorizada. 
 
C1.4 Localización geográfica de la Unidad Productora (UP) 
 
Se debe indicar de manera general donde se encuentran localizadas las UP que se intervendrán con el 
proyecto de inversión, especificando el Departamento, Provincia y Distrito. Asimismo, de manera específica 
para cada UP, que se identifica por su “Código Modular”, se deberá detallar “Código de Local”, “Nombre de 
la Localidad o Centro Poblado”, si se trata de una zona “urbana” o “rural”18, su ubicación según sus 
“coordenadas geográficas”, georreferenciadas de acuerdo con el local educativo donde brinda el servicio 
educativo, que deberán ser expresadas en grados con signo negativo por tratarse de la Latitud SUR y la 
Longitud OESTE y la cota de altitud (msnm) proporcionados en el trabajo de campo con instrumentos, GPS, 
Teodolito u otros (se sugiere como fuente de información la página Web  
http://www.mundivideo.com/coordenadas.htm).  

                                                           
17 Las inversiones de rehabilitación de las IOARR, se realizan sobre activos estratégicos existentes (no se interviene en nuevos activos) 
para mejorar la calidad del servicio y solo se limitan a la renovación total o parcial de elementos de los activos estratégicos de la UP 
para volver a su estado o estimación original sin alterar su uso. Cuando la intervención que se debe realizar sobrepasa el 40% respecto 
a la dimensión de la infraestructura de la UP (o lo establecido por el sector) se debe identificar como un proyecto de inversión de 
Recuperación. 
18 Según información de ESCALE (página web que recoge información del INEI). 

http://escale.minedu.gob.pe/padron-de-iiee
http://www.mundivideo.com/coordenadas.htm
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Realizada la localización geográfica de la UP, se requiere verificar si ésta es apta para ser intervenida 
mediante un proyecto de inversión o no. Para ello, tomar en consideración los criterios de Incompatibilidades 
de ubicación señaladas por el numeral 8.4 del artículo 8 de la Resolución de Secretaría General N°239-2018-
MINEDU que aprueba los “Criterios Generales de Diseño para infraestructura educativa”. 
 
C1.5 Descripción del área de estudio y área de influencia 
 
C1.5.1 Descripción del área de estudio y/o área de influencia 

 
Se debe describir y analizar el área de estudio y/o área de influencia, sustentando los criterios para su 
delimitación según los servicios que se brindan, el ámbito territorial donde se identificó el problema y a las 
II.EE alternativas a la I.E. foco del problema. 
 
Para identificar a las II.EE alternativas a la I.E. foco del problema se requiere verificar la procedencia de los 
alumnos matriculados (si en estas localidades existen II.EE. del mismo nivel educativo que la I.E. foco del 
problema). Asimismo, de existir alumnos trasladados, se requiere indicar la I.E. de procedencia.  
 
Para la delimitación del área de influencia tomar en consideración que el parámetro a utilizar para el trazado 
del límite del área de influencia sobre el cual se hará el análisis territorial será el tiempo. La distancia recorrida 
podría variar dependiendo de lo accidentado de la geografía del entorno; así como de los medios de transporte 
habitualmente usado y la capacidad de desplazamiento de los estudiantes. Como se muestra en el cuadro 
siguiente:  
 

Cuadro N° 4. Delimitación del área de influencia 

Nivel educativo 
Tiempo referencial de 

desplazamiento 
Distancia referencial19 

(metros) 

Inicial 15´ 500 

Primaria 30´ 1,500 

Secundaria 45´ 3,000 
Fuente: RVM N°104-2019-MINEDU “Criterios de diseño para locales educativos del nivel de 
educación inicial” y RVM N°208-2019-MINEDU “Criterios de diseño para locales educativos de 
primaria y secundaria”. 

 
C1.5.2 Descripción de la población afectada del área de influencia 

 
La población afectada es el conjunto de individuos “afectados por la situación negativa que se intenta 
solucionar”, entendida como una necesidad insatisfecha asociada a una brecha prioritaria. El diagnóstico 
de la población afectada permitirá identificar, caracterizar y analizar apropiadamente a esta población. A 
continuación, se presenta un conjunto de características importantes de identificar para el análisis de la 
población afectada:  
 
Socioeconómico: Describir las actividades económicas en las que se ocupa la población afectada, 
indicadores de servicios de educación, entre otros relevantes para el proyecto. El objetivo es disponer de 
criterios para diseñar una propuesta de servicios adecuada a las características económicas y sociales de la 
población afectada. Asimismo, esta información permitirá plantear una estrategia para la adecuada ejecución 
y gestión del proyecto.  
 
Demográficas: Describir las características demográficas de la población afectada: cuántos son y cuál es la 
tendencia de crecimiento a futuro, así como información por grupos de edades, sexo, dispersión de las 
viviendas u otras características. Esta información es la base para estimar y proyectar la población 
demandante. 
 
Sociales y culturales: Identificar costumbres relacionadas con el uso del servicio: asistencia al servicio 
educativo, patrones culturales, idioma, organizaciones comunales, actitud frente a la provisión del servicio, 
etc. Sobre esta base se podrán definir las características del servicio que se proveerá y las estrategias de 
intervención. 
 

                                                           
19 La distancia indicada es referencial, la misma que deberá ser contrastada con: Las condiciones de accesibilidad hacia el terreno y/o 
local educativo, las características demográficas, los servicios básicos, la topografía del entorno, las características climáticas, la 
identificación de las IIEE en el entorno, los límites geopolíticos, el modelo de servicio a implementar, otros aspectos, dependiendo 
de las particularidades de cada proyecto. 
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C1.5.3 Localización del área de influencia del proyecto 
 
En este apartado de la ficha estándar se deberá indicar la ubicación de la localidad o localidades de donde 
acceden o pueden acceder los alumnos de la institución educativa; es decir, que los alumnos pueden provenir 
de otras localidades diferentes a la que está ubicada la institución educativa, por lo que dichas localidades 
constituirán el ámbito de influencia del proyecto de inversión. 
 
C1.6 Descripción del Saneamiento Físico Legal 
 
C1.6.1 Información General del Terreno 
 

 Información de la partida Registral20 
Se debe indicar si el área del terreno o terrenos que ocupa la IE se encuentra inscrita en la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) para lo cual se deberá consignar en la 
ficha estándar información como: Número de la Partida Registral, Oficina Registral y área del predio 
registrada. 
 

 Verificación de áreas del levantamiento topográfico 
Se deberá verificar que el área inscrita del terreno o terrenos no difiera del área física hallada en el 
levantamiento topográfico del terreno del proyecto. De existir variaciones, estas deberán estar dentro 
del margen de las tolerancias catastrales para predios urbanos y rurales de acuerdo con la Directiva 
de Tolerancias Catastrales-Registrales21. El levantamiento topográfico podrá realizarse a través del 
método planimétrico22, el cual deberá ser Georreferenciado en coordenadas UTM. 
 

 Información del registro del Margesí de bienes 
Se deberá verificar si el terreno o terrenos se encuentran registrados en el Margesí de bienes 
inmuebles del MINEDU23. 
 

C1.6.2 Verificación de antecedentes registrales 
 
Se deberá verificar si se adjunta el Certificado de Búsqueda Catastral, copia de Título Archivado en 
SUNARP e Informe de la situación actual del Saneamiento Físico Legal del terreno o terrenos, en 
donde se verifique los antecedentes registrales, que permitirá corroborar que el área donde se 
planifica el proyecto corresponde al área inscrita en la SUNARP y se verifica que el titular registral es 
sólo el MINEDU y las áreas de los documentos registrales son compatibles con la información del 
levantamiento topográfico. Por lo tanto, para cada terreno se debe indicar lo siguiente: 

 

 Indicar si se adjunta el Certificado de Búsqueda Catastral, que es el certificado compendioso que 
acredita si un determinado predio se encuentra matriculado o no; o, si parcialmente forma parte de 
un predio ya inscrito. También acredita la existencia de superposición o no de áreas, conforme al 
inciso (d) del artículo 132 del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos24. 
 

 Indicar si se adjunta el Titulo archivado en SUNARP, que es el conjunto de documentos que dieron 
mérito a la extensión de un asiento registral. El título archivado forma parte del archivo registral y está 
ordenado cronológicamente en función a la fecha de presentación al registro.25 

                                                           
20 La partida registral es un documento en el cual se asienta ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) un 
bien inmueble y se le da vida legal, esta última tiene un registro de la historia pasada y presente del inmueble, por lo que es 
recomendable que al formular un proyecto esta no tenga más de tres meses de antigüedad de su emisión en la SUNARP. 
21 Directiva N°01-2008-SNCP/CNC “Tolerancias Catastrales-Registrales” y sus modificatorias Resolución N° 02-2010-SNCP/CNC, 
Resolución N° 04-2010-SNCP/CNC. 
22 Cuando se tenga terrenos con pendientes hasta el 5% 
23 La institución educativa deberá presentar el Ficha de Margesí de inmuebles del Ministerio de Educación, donde se indique el código 
de inmueble, en caso contrario se debe realizar las consultas a la Dirección de Saneamiento Físico Legal y Registro Inmobiliario del 
Ministerio de Educación. 
24 Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 120-2014-SUNARP/SN que aprueba la Directiva Nº 002-2014-
SUNARP/SN “Directiva que regula la emisión de los informes técnicos de las solicitudes de Búsquedas Catastrales”. 
25 Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 281-2015-SUNARP/SN que aprueba el “Reglamento del 
Servicio de Publicidad Registral” y sus modificatorias. 
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Se debe verificar que el titular registral es sólo el MINEDU y las áreas del polígono realizado en el 
levantamiento topográfico es compatible con el área registrada. 
 

 Indicar si se adjunta el Informe de la situación actual del Saneamiento Físico Legal: En este 
caso, la UF informará sobre el saneamiento físico legal del terreno de acuerdo con el análisis de 
documentación revisada por parte de algún especialista de la Dirección de Saneamiento Físico Legal 
y Registro Inmobiliario (DISAFIL) del Ministerio de Educación u otro especialista designado por la 
Entidad, en donde se evidencie que sólo requiere realizar rectificaciones registrales que se pueden 
realizar a corto o mediano plazo. 
 

 Análisis de los antecedentes registrales y levantamiento topográfico: De los documentos 
adjuntados en indicados anteriormente, el especialista designado por la UF deberá analizar y verificar 
la titularidad registral de los predios, e indicar si MINEDU es el titular registral de todos los predios 
señalados, así como si tienen compatibilidad entre las áreas registradas y el levantamiento 
topográfico y se encuentran en los límites permisibles.  
 

 Recomendaciones: En este ítem de manera automática se va a indicar si se requiere realizar 
rectificaciones registrales y/o arreglos institucionales, y que caso de arreglo institucional corresponde. 

  
C1.6.3 Arreglos Institucionales: 
 
Para los predios que sólo requieren rectificaciones registrales de titularidad y/o áreas y linderos, se debe elegir 
los siguientes casos:     
              

 CASO A: Si se verifica que el terreno o los terrenos se encuentran inscritos en Registros Públicos a 
favor de MINEDU, sin embargo presenta variaciones entre el área registrada y el área de terreno por 
encima de las tolerancias permisibles, por lo que se requiere realizar rectificación de áreas y linderos, 
se deberá presentar una Acta de compromiso de la UEI de gestionar el Saneamiento Físico Legal 
del Terreno y las rectificaciones registrales antes del inicio de la elaboración del Expediente 
Técnico, siempre y cuando la propuesta técnica de arquitectura no se encuentra en parte del terreno 
que se encuentra en conflicto o pendiente de regularizar. 

 

 CASO B: Si se verifica que el terreno o los terrenos se encuentran inscritos en Registros Públicos26 
a favor de alguna entidad pública, comunidad, etc., diferente al Ministerio de Educación, se deberá 
presentar un listado de documentos mínimos, los cuales se deben adjuntar al proyecto, con la 
finalidad de acreditar que la voluntad del titular registral del predio es realizar la afectación en uso o 
transferencia27. Además, se debe tener la factibilidad técnica para que dicho predio pueda ser inscrito 
a favor de MINEDU, para lo cual se deberá presentar la documentación como el arreglo institucional 
general y el arreglo institucional especifico, con lo cual se puede dar inicio al proceso de saneamiento 
físico legal del predio a favor del MINEDU. Se puede indicar el arreglo institucional específico de 
acuerdo con el titular registral que le corresponde como: 

 
(1) Gobierno Regional: En caso el predio se encuentre registrado a nombre del Gobierno regional, 

se deberá presentar la Resolución y/o acuerdo de consejo que aprueba la afectación a favor o 
transferencia a favor del MINEDU. 
 

(2) DRE / UGEL: En caso el predio se encuentre registrado a nombre de una Dirección Regional de 
Educación (DRE) o una Unidad de Gestión Educativa (UGEL), se deberá presentar un documento 
en donde conste acto resolutivo de la entidad, aprobando la afectación en uso o transferencia a 
favor del MINEDU. 

 
(3) Municipalidad: En caso el predio se encuentre registrado a nombre de una Municipalidad Distrital 

o Provincial, se deberá presentar una Resolución de Alcaldía y/o Acuerdo de Consejo donde se 
autorice la transferencia o afectación en uso a favor del MINEDU.   
 

(4) COFOPRI: En caso el predio se encuentre con título de propiedad a nombre de COFOPRI, se 
deberá verificar en el título de afectación en uso a favor del MINEDU. 
 

                                                           
26 Según verificación del certificado de búsqueda catastral y la copia del título archivado los antecedentes registrales 
27 Se puede entender que dicha transferencia de propiedad pueda realizarse con cargo a una permuta, de manera gratuita, etc. 



14 | 66 

 

(5) Comunidad: En caso el predio sea de propiedad de una comunidad campesina o comunidad 
nativa, se deberá cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad vigente para que pueda 
ser donado o transferido para uso de educación a favor del MINEDU, o a favor de una 
Municipalidad, o Gobierno Regional que posteriormente se comprometan a transferirlo a favor de 
MINEDU. 
 

(6) Áreas de Aportes Normativos: En caso el predio se encuentre en un área destinada a un uso 
distinto a educación (por ejemplo, aportes obligatorios de habilitaciones urbanas para recreación 
pública como parques, servicios públicos complementarios como salud, y/o usos comunales, vías, 
otros fines, etc.), la entidad que ejecutará el proyecto deberá gestionar y adjuntar un Informe de 
DISAFIL o DRE, en el cual se indique que es factible realizar el proceso de regularización del 
saneamiento físico legal del terreno a favor de MINEDU, y se indiquen las recomendaciones de 
los pasos a seguir para dicha regularización. 

 
En todos los casos, se deberá presentar un acta de compromiso de la UEI de gestionar el 
Saneamiento Físico Legal del Terreno y las rectificaciones registrales antes del inicio de la 
elaboración del Expediente Técnico. 
 
Previo al inicio de la elaboración del expediente técnico, el predio deberá encontrarse saneado a favor 
del MINEDU. 

 
C1.7   Descripción de la Situación Actual de los Servicios Básicos 
 
De acuerdo con la visita de inspección realizada, se deberá indicar si en la localidad o centro poblado donde 
se ubica la institución educativa se cuenta con los servicios de agua, alcantarillado, electricidad, telefonía, 
internet, gas natural, y si estos servicios se brindan o no a través de la red pública. 
 
En caso de que no se cuente con red pública para los casos de agua y/o alcantarillado, se requiere indicar el 
tipo de provisión con la cual se brindan los servicios de agua (pozo propio, río, acequia, manantial, etc., camión 
cisterna, pilón de uso público (agua potable) y el servicio de alcantarillado (tanque séptico, tanque Imhoff, 
pozo percolador, zanja de filtración, pozo de tratamiento, pozo sin tratamiento, río, acequia). 
 
C1.8   Descripción de las características físicas del terreno 

 
C1.8.1 Información del terreno según Estudio Topográfico o Similar: 
 

Para determinar las características del terreno, en el anexo de Diagnostico se debe adjuntar un 
informe del estudio topográfico28 que cumpla los requerimientos indicados en la Norma Técnica de 
Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa29, el cual debe ser elaborado por un 
profesional responsable (PR). 
 
Asimismo, se debe tener en cuenta que, en aquellas IIEE cuyos terrenos cuenten con una pendiente 
menor a 5%, bastará con la elaboración de un levantamiento topográfico utilizando el método 
planimétrico, incluyendo el levantamiento de la infraestructura existente30. En el caso de aquellas IIEE 
cuyos terrenos cuenten con una pendiente mayor o igual al 5%, se tendrá que realizar un 
levantamiento topográfico utilizando los métodos planimétrico y altimétrico, donde se contemple 
curvas de nivel trazadas entre 0.20 m hasta un 1.00 m de equidistancia como máximo, teniendo en 
cuenta la pendiente del terreno investigado. Las curvas deben proyectarse incluso hasta las calles 
adyacentes.  
 
Por lo tanto, en la FTE, se debe indicar información importante del terreno según el estudio topográfico 
o similar de acuerdo con lo siguiente: 
 

a) ¿Se adjunta Estudio Topográfico u otro similar?: Seleccionar “Si” o “No” según 
corresponda. 
 

                                                           
28 Se debe considerar entre otros los planos de ubicación, perimétrico, planimétrico y/o altimétricos, además memoria descriptiva, 
verificación de redes de servicio básicos, etc. 
29 Según el numeral 10.3 y articulo 11 de la RSG N° 239 – 2018 – MINEDU. 
30 Se deberá incluir información técnica existente de las edificaciones y obras exteriores que permitan determinar el tipo de 
intervención se requiere efectuar. 
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b) ¿El terreno tiene Límites Definidos?: Seleccionar “Si” o “No” según corresponda. 

  
c) ¿El terreno tiene Cerco Perimétrico?: Seleccionar “Si” o “No” según corresponda. 

 
d) ¿Cuál es la Forma del Terreno?: Marcar con “X” si se trata de Regular o Irregular según 

corresponda.  

 
e) Indicar las Medidas del Terreno: Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente: 

   

 Área de Terreno: Indicar la superficie encerrada (m2) dentro de los linderos de la poligonal 
de los límites de propiedad un terreno de un local educativo. (Se recomienda considerar lo 
indicado en los documentos de propiedad). 
 

 Área Terreno Útil: Indicar la superficie del terreno disponible (m2) para el uso de 
infraestructura educativa. Se considera como la diferencia entre el área total del terreno 
menos el área de terreno que no se puede utilizar (por ejemplo, pendientes muy inclinadas 
o accidentadas, terrenos que presente condiciones inadecuadas, espejos de agua, etc.). 

  
 Perímetro del Terreno: Indicar la suma de las distancias de las proyecciones de líneas 

reales o imaginarias del contorno que marca los límites de propiedad de un terreno. (Se 
recomienda considera lo indicado en los documentos de propiedad). 
 

f) ¿Cuál es el Tipo de Topografía del Terreno? Marcar con "X" según el valor de la pendiente 
en %, en función a la información del estudio realizado, se deberá indicar el tipo de topografía 
que presenta el terreno: llano, inclinado, muy inclinado y/o accidentado. 

 
g) Indicar las coordenadas UTM: Indicar las coordenadas UTM en “X” y en “Y”, las cuales deben 

corresponder a uno de los vértices del terreno o al ingreso de local educativo.  

 
 

C1.8.2 Información del terreno según Informe Técnico Preliminar de Mecánicas de Suelos o similar: 
Para determinar las características del suelo, se deberá considerar como mínimo un Informe Técnico 
Preliminar de Mecánicas de Suelos o similar, el cual debe ser elaborado por un ingeniero civil como 
profesional responsable (PR) y debe cumplir con los requerimientos indicados en ítem 10.2 Estudios 
Geotécnicos de la Norma Técnica de “Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa” 
aprobada por Resolución de Secretaría General N° 239 – 2018 – MINEDU. 

 
Por lo tanto, en la FTE, se busca contar con información de la capacidad portante del suelo; así como, 
descartar riesgos para la ejecución del proyecto como la presencia de rellenos no controlados y nivel 
freático superficial, que ha sido verificado por un profesional responsable, en ese sentido se requiere 
indicar lo siguiente: 

 
a) ¿Se Adjunta el Informe Técnico Preliminar de Mecánicas de Suelos o Similar?  

Seleccionar “Si” o “No” según corresponda. 
 

b) Indicar la Capacidad portante del terreno en kg/cm2. 
 

c) Indicar la Profundidad del Nivel Freático en m.  
 

d) Indicar el Tipo de Suelo (Marcar con "X"). 
   

e) Indicar el Nombre y Código de Colegiatura (CIP), del profesional responsable.   
     

Asimismo, como parte de las conclusiones del Informe Técnico Preliminar de Mecánicas de Suelos, 
se deberá indicar las consideraciones necesarias y el tipo de análisis que se debe requerir en el 
Estudio de Mecánica de Suelos, en la etapa de ejecución para la elaboración y aprobación del 
expediente técnico, considerando que el EMS, es un estudio geotécnico de mayor complejidad y es 
de obligatorio cumplimiento de acuerdo con lo señalado en los casos que establezca la Norma de 
Suelos y Cimentaciones E. 050 del RNE. 

   

C 1.9 Situación Actual del local educativo 
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C 1.9.1 Descripción de las condiciones de la Infraestructura Existente. 
 

La descripción de las Condiciones de la Infraestructura Existente debe estar sustentada en un Informe 
de diagnóstico de la infraestructura educativa existente suscrito por un Arquitecto y/o Ingeniero Civil, 
que esté contenido en el anexo de Diagnóstico, en donde se identifique la información importante de 
estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, etc., que permita identificar 
el grado que se requiere intervenir con el proyecto de inversión.  
 
Para lo cual se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 
  Cuadro N° 5. Consideraciones de las condiciones de infraestructura por especialidad 
 

Especialidad Información Básica 

Información Complementaria 
(En el caso que los ambientes existentes sean 
considerados como oferta optimizada y no se 

requieren ser demolidos) 

Arquitectura Se debe realizar una descripción 
general de la IE (Número y tipos de 
edificaciones y activos), obras 
exteriores y su identificación. 
 
Se debe identificar el uso de los 
ambientes o espacios para 
determinar si la infraestructura 
responde a las necesidades 
educativas31, por nivel de servicio 
educativo. 
 
Asimismo, en zonas rurales se 
deberá justificar la necesidad de 
vivienda docente32.  

Para cada uno de los bloques existentes, se deberá 
describir el cumplimiento de la normatividad sobre 
confort, tamaño, iluminación, ventilación, 
zonificación, áreas netas, índices de ocupación, 
etc. La descripción podrá ser cualitativa (estado de 
conservación, acabados, etc.) y/o cuantitativa 
(cantidad, m2, ml, unidades).  
 
Asimismo, determinar el estado de conservación de 
los elementos no estructurales33 de las 
edificaciones y/o ambientes así el cumplimiento de 
las condiciones bioclimáticas. 
 

 
Estructuras 
 

Se deberá describir de manera 
general las condiciones estructurales 
de las edificaciones y obras 
exteriores.  
 
De manera preliminar identificar si se 
presenta riesgos potenciales debido 
a la antigüedad de la edificación, 
responsable de la ejecución y tipo de 
material predominante en caso de 
materiales precarios. 
 
Se debe determinar si las 
edificaciones requieren ser 
demolidas o no. 

Para cada uno de los bloques existentes, se deberá 
describir el diagnóstico estructural por inspección 
visual donde se identifique el sistema estructural 
predominante y su estado de conservación 
(presencia de humedad filtración, fisuras, etc.). 
 
En dicho informe se debe determinar si se requiere 
o no realizar una intervención estructural y si se 
requiere intervenir con reparación o reforzamiento 
estructural.  
 

 
Instalaciones  
Eléctricas 
 

Describir de manera general si la I.E. 
cuenta con suministro eléctrico y el 
estado de conservación y 
operatividad. 

Se deberá identificar las edificaciones y/o 
ambientes que requieren alguna intervención. 

 
Instalaciones 
Sanitarias 
 
 

Describir si la I.E. cuenta con los 
Servicios de Agua, Alcantarillado o si 
hay algún sistema de tratamiento y/o 
almacenamiento alternativo y/u 
opciones técnicas, indicar el estado 
de conservación y operatividad. 

Se deberá identificar las edificaciones y/o 
ambientes que requieren alguna intervención.  

 
En la información complementaria se debe verificar el cumplimiento de la normatividad vigente34. 
 

Dicha información debe indicarse en la ficha estándar de manera resumida en concordancia a la 
información de los planos e informe de levantamiento de la situación actual. 
 

                                                           
31 Según lo señalado en el artículo 11 de la Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa 
32 Según criterios de distancia, tiempo, accesibilidad a la I.E, etc. 
33 Se consideran como elementos no estructurales a los pisos, puerta, ventanas, tarrajeos, zócalos, pintura, etc.  
34 Norma Técnica “Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa”, aprobada con la Resolución de Secretaría General 

N° 239-2018-MINEDU, “Criterios de diseño para locales educativos del nivel de educación inicial”, aprobada con RVM N°104-2019-

MINEDU, “Criterios de diseño para locales educativos de primaria y secundaria” aprobada con RVM N°208-2019-MINEDU y el 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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C 1.9.2 Diagnóstico de los Activos Estratégicos Existentes de Infraestructura en edificaciones 
 

En la ficha estándar se deberá considerar el análisis de los activos estratégicos35 de infraestructura 
existentes agrupados de la siguiente manera:  
 

 Ambientes básicos para nivel inicial (Aula de Educación Inicial, Sala de Psicomotricidad, Sala 
de Usos Múltiples). 
 

 Ambientes Básicos del Nivel Primaria (Aula de Educación Primaria, Aula de Innovación 
Pedagógica, Laboratorios y/o Talleres, Biblioteca Escolar, Sala de Usos Múltiples). 
 

 Ambientes Básicos del Nivel Secundario (Aula de Educación Secundaria, Aula de Innovación 
Pedagógica, Laboratorios y/o Talleres, Biblioteca Escolar, Auditorio, Sala de Usos Múltiples). 
 

 Ambientes Complementarios (Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica, Ambiente 
de preparación y expendio de alimentos, Ambientes de servicios generales, Depósitos, Ambiente 
de Residencia, SS.HH.  y/o Vestidores). 

 
Para cada uno se deberá indicar la cantidad de total de activos existentes y definir la cantidad de 
activos según los tipos de intervención recomendadas (no requiere intervención, reforzar, remodelar, 
rehabilitar, demoler y sustituir y/o solo demoler). Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Número de Activos que No Requieren Intervención: Indicar la cantidad de activos existentes 
que no requieren intervención debido a que los Activos de infraestructura cumplen con los 
estándares normativos del sector (seguridad, habitabilidad y confort). No se requiere realizar 
intervenciones en elementos estructurales ni en elementos no estructurales que modifiquen su 
situación actual. 
 

 Número de Activos en Regular Estado: Indicar la cantidad de activos existentes que se 
requiere intervenir parcialmente en elementos estructurales y/o no estructurales, con la finalidad 
de cumplir con los estándares normativos del sector (seguridad, habitabilidad y confort), mediante 
acciones para reforzar, remodelar y/o rehabilitar, que se describen a continuación:  

 
- Reforzar: Indicar la cantidad de Activos de infraestructura existentes en los cuales se 

requiere realizar el reforzamiento36 de alguno de sus elementos estructurales (columnas, 
placas, vigas, losas, zapatas, etc.). 
 

- Remodelar: Indicar la cantidad de activos de infraestructura existentes en los cuales se 
requieren cambiar el uso y/o mejorar las condiciones actuales y/o se requiere realizar 
mejoras sustanciales en el tipo de alguno de sus elementos constructivos no estructurales. 
 

- Rehabilitar: Indicar la cantidad de activos de infraestructura existentes cuyo daño requiere 
el reemplazo o arreglo parcial o total en algún de sus elementos constructivos no 
estructurales. 

 

 Número de activos que se requieren demoler: Indicar la cantidad de activos existentes que se 
encuentran en mal o pésimo estado de conservación que se requieren intervenir totalmente con 
su demolición, debido a que no cumple con la normatividad vigente por  su antigüedad, han sido 
ejecutados sin supervisión técnica, presentan un sistema estructural inadecuado, se encuentran 
en zona de riesgo por lo que presentan alto riesgo que ponen en el peligro la vida de los usuarios 
ante un eminente colapso de la estructura. 

 
En caso se tenga Activos Estratégicos que se utilicen en forma compartida como ambientes básicos 
de dos o más niveles educativos (inicial, primaria o secundaria), sólo se debe considerar contabilizar 

                                                           
35 Los activos estratégicos se describen en el ANEXO 05 Listado de Activos Estratégicos de EBR y en el ANEXO 06 Detalle de los 
Ambientes y/o Espacios Normativos y su Relación con los Activos Estratégicos.   
36 Se considera reforzamiento a intervenciones directas en el sistema estructural de la edificación (columnas, placas, vigas, losas, 
estructuras metálicas, etc.) donde se requieren realizar técnicas y utilización de diversos materiales con el fin de corregir los defectos 
estructurales existentes, fortalecer un inmueble y dotar a la estructura de una mejora sustancial de una combinación de rigidez, 
resistencia y ductibilidad que garantice su buen comportamiento ante eventos sísmicos futuros según las exigencias establecidas en 
la Norma E.030: Diseño Sismorresistente del RNE. 
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como ambiente básico del nivel educativo más significativo en función al mayor número de alumnos 
que se atiende en dicho ambiente y detallar dicha situación en el comentario. Por ejemplo, si en una 
IE se tiene 06 aulas, de las cuales 06 secciones funcionan en la mañana para el nivel primaria y 05 
secciones funcionan en la tarde para el nivel secundaria, se deberá registrar en la columna de "Total 
de Activos Existentes" como 06 Aulas de Educación Primaria y en la columna de Comentario indicar 
“que en el turno tarde se vuelven a utilizar 05 aulas para el nivel secundaria”. 

 
C 1.9.3 Diagnóstico de los Activos Estratégicos Existentes de Infraestructura en obras exteriores 
 

En la ficha para cada uno de los activos estratégicos de obras exteriores, se deberá marcar con “SI” 
o “NO” a las preguntas: ¿En la IE se cuenta con dicho activo? y si ¿Se requiere intervenir?, así como 
se debe indicar que tipo de intervención se requiere (reforzar, remodelar, rehabilitar y/o demoler). 
 

C1.9.4 Descripción de las Condiciones del Mobiliarios y Equipos existentes. 
 

En este ítem se deberá indicar en la ficha estándar de manera resumida la descripción de las 
condiciones de los activos estratégicos de mobiliarios y equipos, en las que se indique una 
descripción cualitativa y cuantitativa del mobiliario escolar existente, por ejemplo indicar el 
estado de Mobiliario de Aulas de Nivel Inicial (mesas, sillas, escritorio, estante, etc.), estado del 
Mobiliario Administrativo (escritorios, estantes, etc.) indicando cantidades y estado de conservación, 
de ser necesario año de adquisición. Esta descripción deberá estar sustentada en los informes anexos 
de la ficha técnica, en donde se considere la evaluación de las condiciones físicas de los mobiliarios 
y equipos, verificando el estado de conservación, antigüedad, cantidad y si es suficiente y adecuado 
para los alumnos de acuerdo con su edad. En caso de identificarse mobiliarios y/o equipos que se 
requieran optimizar, se deberá cuantificar en el activo estratégico que corresponda. Se recomienda 
consignar la información en un cuadro. 

 
C 1.10 Descripción de peligros 
 

En la ficha se deberá identificar los peligros naturales potenciales que han ocurrido o pueden ocurrir 
en la zona (localidad/centro poblado) así como cuál es su nivel de peligro (bajo, medio, alto, muy alto), 
según la tipología, frecuencia, severidad. Se deberá indicar si alguno de los peligros identificados 
tiene antecedentes de ocurrencia y en qué año ha ocurrido.  
 
Así mismo, se deberá indicar si la I.E. ha sido afectada, cuando ha ocurrido alguno de los eventos 
identificados, si dicho peligro se puede mitigar y si en el evento ocurrido se ha afectado algún activo 
de la IE (Aulas, Ambiente con Computadoras, Ambiente administrativo, Otros Ambientes, Redes 
Exteriores, Cerco Perimétrico, Mobiliarios, Equipamientos). 
 
En ese sentido, en caso la IE ha sido afectada por algún peligro, se deberá indicar: ¿Si la IE fue 
afectada por el fenómeno del niño?, ¿Cuál ha sido el peligro que ha causado la mayor afectación a la 
IE a causa del FEN (Fenómeno del Niño)? y ¿En qué año se ha producido? 

 
Dicha información debe indicarse en la FTE de manera resumida y completarse en el cuadro 
correspondiente. Adicionalmente, deberá estar sustentada en los Informes anexos de la FTE, donde 
un profesional responsable, deberá elaborar el Estudio de Peligros y Análisis de Riesgo de acuerdo 
con la normativa vigente que complemente el Diagnóstico de la Situación Actual, para lo cual se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 

 
(i) Ley N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. 
(ii) RJ N° 112-2014-CENEPRED/J que aprueba la Directiva N° 009-2014-CENEPRED/J 

Procedimiento para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales y que 
aprueba el Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales.  

(iii) RJ N° 058-2020-CENEPRED/J que aprueba los Lineamientos para la elaboración del 
Informe de Evaluación del Riesgo de Desastres en Proyectos de Infraestructura Educativa. 

 
Por lo tanto, en los informes correspondientes, se debe identificar los tipos de peligros identificados 
(inundación, movimiento de masas, lluvias intensas, sismos, etc.), describir y mostrar mediante 
planos, croquis, fotografías y/o imágenes, las distancias, pendientes, alturas, diferencia de costas, 
tamaño de rocas, tipos de suelos u otros que se crea conveniente describir, que permita determinar y 
justificar el nivel de peligros. Los informes deben estar enfocados en identificar los peligros potenciales 
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a los cuales están expuestos la localidad o centro poblado y el terreno de la Institución Educativa en 
donde se va a implementar el proyecto de inversión. 

 
C2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
 
C2.1 Problema Central y Objetivo del Proyecto de Inversión 
 
C2.1.1 Descripción del Problema Central  
 

De acuerdo con el diagnóstico de la situación actual, se ha estandarizado el problema central, el 
mismo que está referido a la situación negativa que afecta al local educativo y sus Unidades 
Productoras, los beneficiarios identificados desde el lado de la demanda según nivel del servicio 
educativo y su ámbito de influencia, el cual se justifica según el árbol de causas y efectos siguiente: 

 

 
 

Nota: Las causas directas 3 y 4, no se encuentran dentro del alcance del proyecto de inversión porque se ha identificado que ya vienen siendo 
atendidas por otros programas del Ministerio de Educación de forma transversal a todas las Instituciones Educativas. 

 
En la ficha con la información indicada en los ítems anteriores (Nombre de la IE, localización, niveles 
educativos, etc.), se genera de manera sistematizada el problema central, dando como resultado una 
descripción con la siguiente estructura:   
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C2.1.2 Descripción del Objetivo Central  
 

El objetivo central se originará al revertir la situación negativa identificada en el problema central, es 
decir la situación deseada con el proyecto de inversión. En ese sentido, en la FTE se ha estandarizado 
el objetivo central, el cual se justifica en el árbol de medios y fines siguiente: 
 

 
Nota: Los Medios 1er Nivel 3 y Medio 1er Nivel 4, no se encuentran dentro del alcance del proyecto de inversión porque se ha identificado que 
ya vienen siendo atendidas por otros programas del Ministerio de Educación de forma transversal a todas las Instituciones Educativas. 

 
 
En la ficha con la información indicada en los ítems anteriores (Nombre de la IE, localización, niveles 
educativos, etc.), se genera de manera sistematizada el problema central, dando como resultado una 
descripción con la siguiente estructura:   
 
 
 

“Población escolar de la IE XX del distrito de XX, provincia de XX y departamento de XX que 
acceden a inadecuados servicios educativos. 

 

“Población escolar de la IE N° XX del distrito XX, provincia XX y departamento de XX, 
acceden a adecuados servicios de educación”. 
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C.2.1.3 Indicador de brecha que permite medir el logro del Objetivo central del proyecto  
 

De acuerdo con la información considerada en la FTE con respecto a los servicios y brechas, de 
manera sistematizada se va a identificar el indicador de brecha que permitirán medir el logro del 
objetivo central del proyecto de inversión. En cuanto a la unidad de medida, ésta ya se encuentra 
predeterminada como %. Solo se deberá digitar la Meta que se espera lograr cumplir con la 
intervención y la fuente de información. Por ejemplo, un proyecto de inversión que interviene en una 
IE de nivel inicial tiene como Indicador del Objetivo Central (% de estudiantes de la I.E que acceden 
a una adecuada prestación de los servicios de educación Inicial), por lo que de acuerdo con el 
proyecto de inversión se considera que se va a cumplir con la meta del 100%, y se va a tener como 
fuente de información el “Censo Educativo”, donde se podrá verificar si se logra cumplir la meta en 
un tiempo determinado.      

        
        

C3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
 

El planteamiento de la alternativa de solución tiene relación directa con el objetivo central, los medios 
fundamentales y las acciones para lograrlo, las cuales han sido planteadas de manera estandarizada. 
 
Asimismo, se ha identificado que las variables como (1) tamaño, (2) localización, (3) tecnología y (4) 
momento óptimo, se encuentran definidas de manera estandarizada por lo que el tamaño y las 
tecnologías dependen de la demanda y las normas del sector, la localización está condicionada a la 
ubicación del terreno del local educativo que se encuentre debidamente registrado o con arreglos 
institucionales y el momento óptimo que dependerá de la entidad y la ubicación. En ese sentido, se 
plantea una alternativa 1 (Recomendada), como alternativa de solución única, en la cual se detalla las 
metas que se consideran en el proyecto de manera sistematizada, con información de los anexos 01 ,02 
y 03. En el caso particular que se tenga alguna variación de las variables antes señaladas, se deberá 
detallar de manera manual la alternativa 2. 
 

 
C4. ESTIMACIÓN DE DEMANDA, NÚMERO DE AULAS Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
 
C4.1 Horizonte de evaluación 
 

El horizonte de evaluación surge de la suma de tiempos que demandan el horizonte de inversión más el 
tiempo del horizonte de funcionamiento, para ello en la Ficha Técnica se debe indicar la información del 
número de meses que demanda las actividades propias de “elaboración y aprobación del Expediente 
Técnico” y b) de la Ejecución y liquidación de obra”. Por su parte en cuanto al horizonte de funcionamiento 
se recomienda considerar 10 años, caso contrario la UF podrá sustentar otro tiempo para este horizonte. 

 
Cuadro N° 6. Ejemplo de Horizonte de Evaluación 
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C4.2 Principales Parámetros y Supuestos que se han asumido para la proyección de la demanda. 
 

En este ítem, se deberá describir las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación 
de la demanda, así como describir los principales parámetros y supuestos utilizados. Para obtener la 
proyección de la demanda efectiva con y sin proyecto se debe tener en cuenta los siguientes conceptos: 
 

 Población demandante referencial: Es la población localizada en el área de estudio y/o influencia 
de la IE vinculada con el objetivo o el propósito del PI, es decir la población referencial vendría a ser 
la población del distrito.  
 

 Población demandante potencial: Es la población afectada, aquella que vive en el área de 
influencia, la cual corresponde al grupo etario de acuerdo con el nivel educativo de Educación Básica 
que brinde la IE a ser atendida con el proyecto, cabe resaltar que dicha población se desprende del 
análisis de la población referencial.  

 
En ambos casos, para la estimación numérica de cada una de las poblaciones descritas, recurrimos a la 
información oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (Censo 2007 – 2017), de no 
disponer de dicha información, se podrá trabajar en base a la información estadística de la Dirección 
Regional de Salud – DIRESA, ubicando al establecimiento de salud más cercano a la IE. En el caso 
extremo de no disponer de ningún tipo de fuente de información estadística, se recomienda realizar en 
el área de influencia ya delimitada, un empadronamiento de los niños y/o adolescentes pertenecientes al 
rango de edad correspondiente al nivel educativo que se esté analizando.  
 
Si bien el cálculo de la población potencial es un estimado, se trata de ser lo más cercano posible a la 
cantidad de habitantes del área de influencia.  

 
Una vez obtenida la información estadística, se deberá proceder a la proyección de la población 
demandante (Referencial y Potencial) en el año “n” según el horizonte del proyecto, para lo cual 
deberemos hallar el valor de la tasa de crecimiento poblacional ya que a partir de ésta realizaremos las 
proyecciones a nivel departamental, provincial, distrital y/o centro poblado, pudiéndose presentar los 
siguientes casos para los cuales describimos algunas recomendaciones: 
 

- Tasa de crecimiento poblacional positiva: Deberá hacerse la comparación entre las tasas 
calculadas (departamental, provincial, distrital y/o centro poblado), para de esta forma 
considerar la tasa de crecimiento más conservadora y adecuada al área de influencia. 
Asimismo, debe tenerse en cuenta la zona en donde se ubica la IE (urbana o rural), puesto que 
muchas veces a pesar de que la población del área de influencia es 100% rural, en la práctica 
suelen utilizar tasas de crecimiento del departamento o provincia, las cuales tienden a ser más 
urbanas y no evidencian el crecimiento de la población afectada.  
 

- Tasa de crecimiento poblacional negativa: Deberá hacerse la comparación entre las tasas 
calculadas, para de esta forma utilizar la tasa no negativa más conservadora posible. Si se 
presentase el caso en que todas las tasas obtenidas son negativas, se recomienda considerar 
un crecimiento poblacional constante (0%).  

 

 Demanda efectiva y su proyección: Deberá ser calculada en la situación sin y con proyecto, para 
ello se utilizarán parámetros y supuestos que deberán ser detallados y justificados en los cuadros de 
“Descripción de los principales parámetros utilizados” y el cuadro “Descripción de los principales 
supuestos utilizados”. 
 
A continuación, a manera de ejemplo, se presentarán parámetros y supuestos asumidos en la 
formulación de un proyecto del servicio educativo de nivel inicial, a partir de los cuales se podrá 
estimar la proyección de la demanda con y sin proyecto:  
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Una vez establecidos los principales parámetros y supuestos para la formulación del proyecto, se 
debe proceder con la determinación y proyección de la demanda efectiva con y sin proyecto. 
 
Proyección de la demanda efectiva sin Proyecto: Es parte de la población demandante potencial y 
está conformada por los niños, niñas y/o adolescentes, según el nivel educativo en que se esté 
interviniendo, matriculados en la IE a intervenir con el proyecto. Su fuente de información puede ser 
obtenida a través del ESCALE-MINEDU y/o las nóminas de matrícula de la IE. 

 
Para calcular la demanda efectiva sin proyecto se recomienda hacer un análisis de tendencia de 
matrículas históricas, usando como mínimo los últimos 5 años, para de esta forma calcular la tasa 
promedio de crecimiento geométrica, con la cual se realizará la proyección y se evidenciará el 
comportamiento de la matrícula en la situación sin proyecto. 
 
Proyección de la demanda efectiva con Proyecto: Resulta del análisis de la demanda efectiva sin 
proyecto y la población potencial no atendida, ya que ésta se define como el total de alumnos que 
viene asistiendo a la IE más aquellos que pretendemos cubrir con el proyecto. Si bien para su cálculo 
existen muchas metodologías, lo importante es que una vez determinada correctamente la población 
no atendida, ésta sea incorporada al cálculo de la demanda con proyecto. 

 
Cabe resaltar que en el caso de que las tasas de matrícula, desaprobados y retirados sean muy 
fluctuantes o no significativas, no será necesario considerar dichas tasas en el cálculo de la 
demanda efectiva con proyecto. Esto dependerá de las características de la IE a intervenir.  

 
C4.3 Balance de Oferta y Demanda (O y D) de los Servicios de Educación Inicial, Primaria y/o 
Secundaria 
 

La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación, se determina a partir de la 
comparación entre la demanda con proyecto y la oferta optimizada estimada en el diagnóstico de la UP. 

 
Brecha del Proyecto = Oferta (optimizada) – Demanda de servicios con proyecto  

 
La FTE, considera en el ítem C.4.3 “Balance de Oferta y Demanda de los servicios de educación inicial, 
primaria y/o secundaria”. La aplicación de dicho cuadro permite obtener las brechas en función del 
número de alumnos, asimismo se ha considerado el análisis para la estimación del número de aulas 
pedagógicas de acuerdo con la demanda de alumnos, número de alumnos por aula, número de 
secciones, turnos, etc., de manera sistematizada. 

 
 
 
 

Parámetros: 
 

- Luego del análisis realizado, se utilizará la tasa de crecimiento poblacional de la provincia (0.85%) 
para actualizar la población de referencia y potencial, ya que la tasa de crecimiento del distrito 
es negativa y la tasa de crecimiento del departamento no refleja el crecimiento del distrito 
(1.78%). 

- La IE es de nivel inicial, polidocente completa y se ubica en zona rural, por tanto, según Norma 
de racionalización de plazas docentes1, se considerará un máximo de 20 alumnos por aula de 
clase propuesta. 

 
Supuestos: 
 

- La población de 3, 4 y 5 años de edad del área de influencia presenta las mismas características 
de proporción y crecimiento que el distrito y provincia. 

- La población estudiantil que recibe el servicio educativo vive en el área de influencia.  
- La población no coberturada del área de influencia, debe ser atendida tanto por las IIEE de 

Gestión Pública como privadas, ubicadas dentro de dicha área. Cabe resaltar que se 
considerarán como IIEE alternas a la focalizada, solo a las IIEE que brinden un adecuado servicio 
y presenten las condiciones necesarias. De no existir IIE alternas a la IE foco del problema, se 
asume que esta deberá atender el total de la población no coberturada.  
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C4.3.1 Balance del Servicio de Educación Inicial - Ciclo I y II 

 
Este ítem, presenta un cuadro cuya aplicación permitirá obtener las brechas en función al número de 
alumnos que demandarán los servicios de educación Inicial del Ciclo 1 y 2. Por lo que se requiere para 
cada una de las edades y cada año del horizonte del proyecto se indique la cantidad de alumnos que 
corresponde a la oferta optimizada y la cantidad de alumnos que corresponde a la demanda efectiva 
con proyecto, por lo que la brecha de alumnos se obtiene de la diferencia de éstas. 

 
C4.3.2 Balance del Servicio de Educación Primaria  
 

Este ítem, presenta un cuadro cuya aplicación permitirá obtener las brechas en función al número de 
alumnos que demandarán los servicios de educación primaria. Por lo que se requiere para cada una 
de las edades y cada año del horizonte del proyecto se indique la cantidad de alumnos que 
corresponde a la oferta optimizada y la cantidad de alumnos que corresponde a la demanda efectiva 
con proyecto, por lo que la brecha de alumnos se obtiene de la diferencia de éstas. 

 
C4.3.3 Balance del Servicio de Educación Secundaria 
 

Este ítem, presenta un cuadro cuya aplicación permitirá obtener las brechas en función al número de 
alumnos que demandarán los servicios de educación secundaria. Por lo que se requiere para cada una 
de las edades y cada año del horizonte del proyecto se indique la cantidad de alumnos que 
corresponde a la oferta optimizada y la cantidad de alumnos que corresponde a la demanda efectiva 
con proyecto, por lo que la brecha de alumnos se obtiene de la diferencia de éstas. 

 
C4.4 Beneficiarios directos  
 

Este ítem presenta un cuadro que permite obtener la cantidad de alumnos o estudiantes beneficiados 
según el servicio educativo durante el horizonte de evaluación del proyecto. Dichos valores se obtienen 
automáticamente tomando para ello los valores del último año de la proyección de la demanda para cada 
uno de los niveles educativo. Asimismo, reporta automáticamente los valores del total de beneficiarios 
durante todo el horizonte del proyecto en función a los valores proyectados en los cuadros de la 
proyección de la demanda. 

 
C4.5 Análisis Técnico del Tamaño del Proyecto (Estimación de Aulas)  
 

De acuerdo con la proyección de la demanda que se observa en el ítem C4.3 Balance de Oferta y 
Demanda (O y D) de los Servicios de Educación inicial, primaria y secundaria, se debe estimar la cantidad 
de aulas pedagógicas con máxima cantidad de alumnos que se requieren en la situación con proyecto, 
por lo que se deberán estimar en los cuadros siguientes. Dicha estimación se realiza para cada edad o 
grado en cada servicio (inicial, primaria y/o secundaria). 

 

Para ello en los cuadros correspondientes, solo se deberá llenar en las celdas de color gris, la demás 
información se procesará de forma automática. 

 

 Demanda alumnos: Se debe identificar el número máximo de alumnos que demanda el servicio 
educativo, para lo cual se debe considerar los cuadros del Balance de oferta y demanda de los 
servicios correspondiente en el horizonte del proyecto (10 años), se recomienda tomar la información 
del último año de proyección de la demanda. 
 

 Máx. alumnos por aula: Se debe indicar el máximo número de alumnos por aula, que corresponde 
según los estándares normativos del sector para el nivel correspondiente (según el tamaño de las 
aulas y los índices de ocupación). 

 

 Número de secciones: Este valor se obtiene automáticamente según la demanda alumnos y el 
número máximo de alumnos por aulas indicados en los ítems anteriores (la celda contiene una fórmula 
que arroja resultados en valores enteros). 

 

 Número de secciones turno mañana: Se debe indicar el número de secciones con los que viene 
operando la institución educativa en el turno mañana. 

 

 Número de secciones turno tarde: Este valor se obtiene automáticamente. 
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 Demanda de aulas: Este valor se obtiene automáticamente. 
 

 Oferta optimizada de aulas: Se debe indicar el número de aulas existentes que se conservan en la 
situación con proyecto y se consideran como oferta optimizada para cada uno de los grados o edades. 

 

 Brecha de aulas: El valor de esta celda se obtiene automáticamente a través de la diferencia entre 
la oferta optimizada de aulas y la demanda de aulas. 
 

 Requerimiento de Aulas Funcionales-JEC: Se considera la cantidad de aulas nuevas que 
efectivamente se puede atender por el proyecto, solo para los casos de II.EE que presenten el Modelo 
Pedagógico de Jornada Escolar Completa, según el análisis de las horas de ocupación para las aulas 
funcionales (según el plan curricular de la IE) y la brecha estimada, así como las condiciones del local 
educativo para albergar a toda la demanda en el nivel secundario. 

 
 

C4.6 Capacidad de producción 
 

Este ítem, presenta un cuadro que la Unidad Formuladora deberá completar considerando lo siguiente 
según el servicio de inicial, primaria, secundaria o básica alternativa: 

 
 

 Capacidad actual37: Es la capacidad efectiva de una UP, dadas sus actuales limitaciones operativas. 
Refleja las condiciones de prestación del servicio, antes de ser intervenidas por el proyecto de 
inversión. Para el caso de las UP de los servicios asociados a la modalidad de EBR, se refiere a la 
oferta actual que se puede brindar en la UP según sus actuales limitaciones operativas. Se calcula 
identificando la máxima capacidad de alumnos de las aulas existentes que se encuentran 
actualmente en buenas o regulares condiciones38, de acuerdo a sus áreas y los índices de ocupación 
para cada aula, según sus estándares normativos vigentes. 
 

 Capacidad optimizada: Se refiere a la capacidad de alumnos que pueden ser atendidos en aulas 
existentes optimizadas, es decir que cumplen con condiciones mínimas en cuanto a la estructura y 
funcionalidad por lo que con intervenciones de rehabilitación o reforzamiento cumplen con los 
estándares sectoriales y no requieren demolerse, para su determinación de la capacidad se requiere 
indicar el número de aulas optimizadas, el área de cada aula, el índice de ocupación normativo 
(según el nivel educativo), con lo que se obtiene de manera sistematizada el número de alumnos. 
 

 Capacidad con proyecto39: Es la capacidad efectiva de una UP luego de ser intervenida por el 
proyecto de inversión. Para el caso de las UP que brindan el servicio de la modalidad de EBR, se 
refiere a la oferta que se puede brindar en una UP luego de ser intervenida. Se calcula identificando 
la máxima capacidad de alumnos de las aulas que se encuentren en buenas o regulares 
condiciones40 de la UP intervenida, de acuerdo a sus áreas y los índices de ocupación para cada 
aula, según sus estándares normativos vigentes. 

 
 
C5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN: 
 

C5.1 Metas físicas, costos y plazos (Sistematizado) 
 

En el cuadro C5.1 Metas físicas, costos y plazos, de la Ficha Técnica Estándar, se consolida la 
información de manera sistematizada de los costos de inversión a precios de mercado que previamente 

                                                           
37 De acuerdo a la definición de capacidad actual establecida en la nota técnica NT-SEBR-02 denominada “NOTA TÉCNICA SOBRE LA 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS ASOCIADAS A LOS SERVICIOS DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA” 
http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/pdf/2020/5-notas-tecnicas/nt-sebr-02-minedu.pdf  
38 Las aulas se encuentran en buenas o regulares condiciones cuando de acuerdo al diagnóstico actual, puedan ser conservadas, 
debido a que cumplen los estándares normativos y no requieren ser intervenidas o sólo requieren ser rehabilitadas y/o reforzadas 
para cumplir con los estándares normativos actuales. En el caso de las aulas que requieran ser demolidas, no podrán aportar en el 
cálculo de la oferta de la capacidad actual. 
39 Es equivalente a la definición de capacidad final establecida en la nota técnica NT-SEBR-02 denominada “NOTA TÉCNICA SOBRE LA 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS ASOCIADAS A LOS SERVICIOS DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA” 
http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/pdf/2020/5-notas-tecnicas/nt-sebr-02-minedu.pdf 
40 Las aulas se encuentran en buenas o regulares condiciones cuando luego de la intervención cumplen los estándares normativos o 
requieren ser rehabilitadas y/o reforzadas para cumplir con los estándares normativos actuales. En el caso de las aulas que requieran 
ser demolidas, no podrán aportar en el cálculo de la oferta de la capacidad final. 

http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/pdf/2020/5-notas-tecnicas/nt-sebr-02-minedu.pdf
http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/pdf/2020/5-notas-tecnicas/nt-sebr-02-minedu.pdf
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se debe desarrollar detalladamente en anexos de la ficha: Registro de C.U. (anexo 01), presupuestos de 
infraestructura (anexo 02), presupuesto de mobiliario y equipamiento (anexo 03). 
 

Las metas físicas de la propuesta técnica, deberán estar justificadas de acuerdo con la cantidad de aulas 
requeridas según el análisis de la demanda y la oferta, el programa arquitectónico con los ambientes 
básicos y complementarios necesarios para que se cumpla con las Normas Técnicas de Diseño de 
Locales Escolares41, así como también de los Otros Espacios y Estructuras Exteriores señaladas en las 
Normas Técnicas42 con la finalidad cerrar la brecha de calidad de la Institución Educativa (Adecuada 
capacidad instalada para brindar el servicio educativo de inicial, primaria, secundaria y/o educación 
básica alternativa). 
 

En ese sentido, los costos de inversión de infraestructura deben presentarse consignando a nivel de 
activos estratégicos, para lo cual deben utilizarse como fuente de información secundaria los costos 
unitarios referenciales establecidos por la UGEO-PRONIED43, o asumir costos unitarios diferentes 
debidamente justificados44. 

 

En el caso de presentarse costos unitarios que no están vinculados a acciones sobre los activos 
estratégicos45, dicho costos unitarios se deberá prorratear de manera proporcional a los activos 
estratégicos identificados, según su unidad de medida (m2). 

 

Asimismo, en cuanto a los plazos, se deberá indicar las fechas de inicio y término del expediente técnico 
y de la ejecución física. 

 
C5.2 Costos Total de inversión 
 

El presente ítem consolida la información de presupuesto que de manera sistematizada previamente ha 
sido registrada en anexos de la ficha:  
 
(A) Costo total de Inversión de Infraestructura (De acuerdo con la información del Anexo 2).  
(B) Costo total de Inversión de Mobiliario y Equipamiento (De acuerdo con la información del Anexo 3),  
(C) Costo total de Inversión de Otros Factores Productivos (De acuerdo con la información del Anexo 2). 

       
En OTROS COSTOS, se debe detallar los costos de “Gestión del proyecto”, “Expedientes técnicos o 
Documentos Equivalentes”, “Supervisión”, “Liquidación”, lo cuales se detallan a continuación: 
           
a) Gestión del Proyecto: Se refiere a los costos que no están vinculados directamente con alguna 

acción considerada en el proyecto pero que son indispensables para que este se ejecute y pueda 
gestionarse adecuadamente hasta lograr su culminación y puesta en funcionamiento, por ejemplo:  

 

 Costos de elaboración de los términos de referencia para contratar estudios especializados o 
estudios detallados, cuando se requiere contratar a un profesional ad hoc.  
 

 Costos por la obtención de las licencias de Construcción, permisos y certificaciones, entre otros. 
 

 Costos por los trámites documentarios en las entidades prestadoras de servicios públicos (Agua-
Desagüe, Energía Eléctrica, Telefonía, Internet y gas). 
 

 Costos de saneamiento físico legal de los terrenos que ocupa las II.EE.  
 

                                                           
41 Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de Nivel de Educación Inicial”, aprobada con RVM N° 104-2019-MINEDU y Norma Técnica 
“Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria”, aprobada con RVM N° 208-2019-MINEDU. 
42 Norma Técnica “Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa”, aprobada con la Resolución de Secretaría General N° 239-2018-MINEDU 
y la Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
43 La Unidad Gerencia de Estudios y Obras (UGEO –PRONIED) establece periódicamente ratios de costos unitarios actualizados referenciales de 
infraestructura correspondientes a prototipos diseñados para Costa y que son utilizados por la UF-PRONIED en la formulación y Evaluación de los Proyectos 
de Inversión e IOARR, dichos costos unitarios incluyen los Gastos Generales (10%), Utilidad (10%) e IGV (18%). 
44 La Justificación de los costos unitarios diferentes podrían estar sustentados por las condiciones geográficas, topográficas, climatológicas y de accesibilidad 
al lugar donde se ubica las II.EE. asimismo, por las condiciones del tipo de suelo, de la implementación de las Medidas de Reducción de Riesgo ante la 
presencia de peligros por Fenómenos Naturales. 
45 Estos costos unitarios están referidos a aquellas actividades que no están vinculados a acciones sobre los activos estratégicos, tales como por ejemplo: 
Obras provisionales (Caseta de guardianía, Almacén de obra, Oficinas provisionales del Residente y Supervisión), obras preliminares en el terreno de la I.E. 
durante la ejecución de la obra tales como: Cartel de obra, Limpieza del terreno para el Inicio de obra, Movimiento de tierras masivos con maquinarias 
pesadas, Trazos, nivelación y replanteo de obra, Demolición de infraestructura existente, Eliminación de material excedente o desmonte, Medidas de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, Señalética, Actividades de mitigación de impacto de ambiental durante la ejecución de obra,  costos por 
flete de materiales y maquinaria a la obra, suministro provisional de servicios básicos durante la ejecución de la obra. 
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 Costos de trámites administrativos. 
 

 Costos de gestión del proyecto, con personal técnico los cuales estarán sustentados en el 
planteamiento de la gestión del proyecto en la fase de inversión.  

 
b) Expediente Técnico o Documento Equivalente: Se refiere a los costos que se definan para la 

elaboración de estudios definitivos, estudios complementarios y/o documentos equivalentes que 
deben tener el sustento de manera desagregada en donde se indique la cantidad de personal técnico 
y administrativo, así como los bienes requeridos de acuerdo con una duración que se presenta como 
anexo del estudio. 

 
c) Supervisión: Se refiere a los costos para la supervisión de la ejecución de la obra, en donde se 

deberá considerar al personal técnico y administrativo y los bienes necesarios que se presenta de 
manera detallada como anexo al estudio. 

 
d) Liquidación: Se refiere a los costos de la liquidación de la obra, en caso no se haya considerado en 

los costos de supervisión, como por ejemplo en caso de la modalidad de administración directa, se 
tiene que realizar la liquidación técnica y financiera del proyecto, por lo que se deberá indicar el 
personal técnico y administrativo y los bienes necesarios que se presenta de manera detallada como 
anexo al estudio. 

 
C5.3 Cronograma de inversión según componentes 
 

En este ítem se requiere indicar la fecha de inicio de ejecución del proyecto (por ejemplo: mes y año), 
tipo de periodo considerado (por ejemplo: mes o trimestre) y número de periodos (por ejemplo: número 
de meses o número de trimestres). 

 
De acuerdo con el cronograma de inversión se debe marcar la ejecución de la obra de manera mensual 
y consecutiva y el costo estimado de la inversión de cada uno de los factores productivos del proyecto. 

 
C5.4 Monto de inversión financiado con recursos públicos 
 

Se deberá responder con Sí o NO a la pregunta ¿el proyecto tiene aporte de los beneficiarios?, en el 
caso de responder afirmativamente, se deberá consignar el monto del aporte en soles y la fuente del 
recurso. 

 
C5.5 Cronograma de metas físicas 
 

Este ítem, presenta un cuadro con el cronograma de metas físicas en donde se indica las metas físicas 
de acuerdo con la unidad de medida representativa que corresponde a cada factor productivo 
(infraestructura, mobiliario, equipamiento, etc.), indicando las medidas en cada periodo indicado (número 
de meses o trimestres), que representa el avance físico programado. 

 
C5.6 Costo de inversión a precios sociales 
 

Este ítem, presenta un cuadro en el cual se deberá consignar el costo de la inversión (costo total del 
proyecto) a precios de mercado y precios sociales por cada alternativa desarrollada. 
 
El costo de inversión a precios de mercado de la alternativa 1, se considera de manera sistematizada, 
de acuerdo con la información indicada en los Anexos 01,02 y 03. En caso de considerar una alternativa 
2, se deberá indicar de manera manual según el presupuesto que se haya estimado. 
 
El costo de inversión a precios sociales de la alternativa 1 y/o 2, se deberá consignar los costos de 
inversión a precios sociales, aplicando a los precios de mercado los Factores de Corrección que reflejan 
las distorsiones o imperfecciones del mercado, factores que son determinados por el MEF (Anexo N° 11 
Parámetros de Evaluación Social). 
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Se deberá tener como referencia la Nota Técnica para el uso de los Precios Sociales en la Evaluación 
Social de Proyectos de Inversión y su aplicativo, aprobados por el MEF mediante Resolución Directoral 
N° 006-2021-EF/63.01.46 

 
C6. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Se deberá indicar la fecha prevista de inicio de operación y mantenimiento, así como el horizonte de 
funcionamiento en años.  
 
La Unidad Formuladora debe consignar los costos en los que incurre cada año la IE para la operación 
(remuneraciones, servicios e insumos) y mantenimiento, a precios de mercado y a precios sociales en la 
situación sin proyecto y con proyecto.  
 
Para los costos de mantenimiento se sugiere revisar las partidas que se asignan a cada IE por año. Para 
el año 2019 se emitió la Resolución Directoral Ejecutiva N° 005-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED que 
aprueba el “Listado de Locales Educativos que forman parte del Programa de Mantenimiento de la 
Infraestructura y Mobiliario de los Locales Educativos para el año 2019”. 

 
C7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN. 

 
La metodología utilizada es el costo-eficiencia, por lo que en este ítem se presenta un cuadro que consolida 
información sobre el Valor Actual de Costos (VAC), los Beneficiarios Directos y el Costo por beneficiarios 
directos para cada una de las alternativas identificadas. 
 

 El Valor actual de costos (VAC), debe indicarse de acuerdo con la estimación de costos de inversión 
total a precios sociales (aplicando los factores de corrección), los mismos que deben ser sustentados 
en el anexo de formulación y evaluación del proyecto de inversión. 
 

 Los Beneficiarios Directos, se estima de manera sistematizada de acuerdo con la sumatoria del total 
de alumnos en el horizonte del proyecto (10 años) que se ha estimado de la proyección de la demanda 
en cada uno de los niveles educativos. 
 

 El Costo por beneficiarios directos, se estima de manera sistematizada un ratio de costos/ eficiencia, 
dado por la VAC / Beneficiarios Directos.  

 
  
C8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA 
 

C8.1 Análisis de sostenibilidad 
 

La sostenibilidad de un PI es la capacidad para producir el servicio educativo de manera ininterrumpida 
y adecuada a lo largo de su vida (MEF, 2011). 
 

Para este punto se deberá indicar la fuente de financiamiento para la fase de ejecución y la fase de 
funcionamiento (costos de operación y mantenimiento), información que deberá ser validada mediante 
documentación como actas de compromiso, convenios, autorizaciones entre los diferentes actores como 
la DRE, UGEL, dirección de la IE, padres de familia entre otros. En el caso de las II.EE. públicas de 
gestión directa, las dependencias encargadas son la UGEL y la DRE. 
 

Incluir información sobre la capacidad de gestión de la Unidad Ejecutora de Inversión asignada para el 
proyecto (experiencia institucional, recursos humanos calificados en cantidad suficiente, disponibilidad 
de recurso económico, equipamiento, logística, etc.), información sobre su organización y el área técnica 
encargada del proyecto.  

 
C8.2 Identificación de las Medidas de reducción de riesgos en el proyecto de inversión 
 

Según los peligros identificados por Fenómenos Naturales que afectan a la IE y sus niveles de peligros, 
se deberá también determinar en la Ficha Técnica Estándar el nivel de vulnerabilidad (bajo, medio, alto, 

                                                           
46 Disponibles en los siguientes enlaces: https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_docman&language=es-

ES&Itemid=102477&lang=es-ES&view=list&slug=resolucion-directoral y 
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100278&lang=es-ES&view=article&id=5691 

https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_docman&language=es-ES&Itemid=102477&lang=es-ES&view=list&slug=resolucion-directoral
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_docman&language=es-ES&Itemid=102477&lang=es-ES&view=list&slug=resolucion-directoral
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100278&lang=es-ES&view=article&id=5691
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muy alto), con lo cual se debe obtener el nivel de riesgo (bajo, medio, alto, muy alto), según las cuales 
se debe plantear ¿Cuáles son las Medidas de Reducción de Riesgo (MRR) en el contexto de cambio 
climático?, y si ¿Se consideran estas MRR en el presupuesto de Ejecución de Obra?. 
 
Dicha información debe indicarse en la Ficha Técnica Estándar de manera de manera resumida y deberá 
estar sustentada en el informe anexo de la FTE en donde se tenga las siguientes consideraciones: 

 

• Se debe elaborar el informe en base a la información de campo, el cual debe mencionar cuales son 
las Medidas de Reducción de Riesgo (MRR) de los peligros identificados por la acción de 
Fenómenos Naturales, además debiéndose mencionar cuales son las MRR que se optan, por 
ejemplo: los muros de contención planteados como MRR ante deslizamiento y terrenos en pendiente 
y que han sido considerados en el costo de la infraestructura propuesta.  
 

• Se debe realizar el análisis correspondiente que permita una estimación cualitativa y preliminar del 
riesgo ante peligros debido a eventos de la geodinámica terrestre o eventos hidrometereológicos; 
con el fin de salvaguardar la vida humana, su patrimonio, así como la infraestructura pública 
expuesta. 
 

• En cuanto al riesgo sísmico y otros aspectos técnicos, se recomienda que la UEI verifique que la 
propuesta estructural del expediente técnico (verificar en los planos de todas especialidades), que 
se cumple con lo establecido en la Norma E.030 del RNE, en donde se indica que las Edificaciones 
de Educación son Edificaciones Esenciales (Tipo A2) y cumple con la Norma Técnica de Criterios 
Generales de Diseño para Infraestructura Educativa47 aprobada mediante Resolución de Secretaría 
General N°239-2018-MINEDU del 03.Oct.2018. Por lo que verifica que se tiene un sistema 
estructural dual (con resistencia a la rigidez lateral con placas y columnas (TIPO T y/o L) en ambas 
direcciones) y cuenta con la adecuada junta de separación entre las columnas en T y los muros o 
parapetos de las ventanas altas o bajas de los ambientes. 
 

• Se debe anexar mapas de peligros, los croquis solicitados y fotos de la visita de campo, panel 
fotográfico descriptivo de los peligros identificados por fenómenos naturales, en donde se identifique 
niveles, distancias, diferencias de cotas, intensidad, etc. 

 
C8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio 
climático. 
 

Se considera los costos de inversión de los activos estratégicos que se han considerado para la reducción 
de riesgos, razón por la cual, de manera sistematizada se vincula a los costos de la propuesta técnica 
(por ejemplo, en el caso de que se ha identificado riesgos de deslizamientos de taludes, y se considera 
muros de contención, se suma el costo de todos los muros de contención que se han presupuestado).  

 
Asimismo, si se identifican que se requieren intervenir con otras medidas de reducción de riesgos que 
están consideradas de forma implícita dentro de los costos de las edificaciones y/o obras exteriores, se 
deberá considerar un incremento en los costos unitarios de los activos estratégicos en el Anexo 01 y 
Anexo 02, que deberán ser adecuadamente justificados como por ejemplo en los siguientes casos: 

 

• Incremento en el costo de las edificaciones por el dimensionamiento de los elementos estructurales 
por riesgo sísmico o algún riesgo por las características del suelo. 
 

• Incremento en el costo de las edificaciones por el acondicionamiento térmico por riesgo de las 
condiciones climáticas como heladas. 

 
• Incremento de las coberturas por riesgos de radicación. 

 
• Incremento del sistema de drenaje pluvial por riesgos de lluvias intensas, etc. 

 
 
 
 
 

                                                           
47 Las normas de infraestructura educativa actualizadas pueden descargarse de la página web: http://www.minedu.gob.pe/p/app_normatividad.php. 

http://www.minedu.gob.pe/p/app_normatividad.php
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C8.4 Unidad Ejecutora Presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento 
 

En el caso de los locales educativos de Educación Básica Regular, la operación y el mantenimiento son 
actividades que se dan por separado, por lo tanto, tienen unidades ejecutoras presupuestales diferentes, 
en ese sentido se deberá indicar lo siguiente: 
 

 Para el financiamiento de la operación (gastos operativos de planillas, pago de servicios, etc), 
se deberá indicar la UGEL que le corresponde como Unidad Ejecutora Presupuestal encargada.  

 

 Para el financiamiento del mantenimiento, se debe considerar al Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa (PRONIED) del Ministerio de educación, como el encargado de 
garantizar la ejecución del Programa de Mantenimiento de los locales educativos de las 
instituciones educativas públicas a nivel nacional, bajo principios de eficiencia, transparencia y 
legalidad en la utilización de los recursos públicos asignados; para que la infraestructura de los 
locales educativos se encuentre en condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad48. 

 
 
C8.5 Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación 
y mantenimiento 
 

En el caso de las II.EE públicas de gestión privada, la operación y mantenimiento es compartida entre la 
entidad privada sin fines de lucro. Por ejemplo, en el caso de los colegios Fe y Alegría, estos asumen 
algunos gastos de la operación y mantenimiento de acuerdo con lo establecido en convenios específicos. 

 
C8.6 Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento 
de los gastos de operación y mantenimiento 
 

Se deberá listar los documentos de sostenibilidad obtenidos para el proyecto entre los distintos actores, 
tales como DRE, UGEL, dirección de la IE, padres de familia entre otros. 
 

C9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA: 
 

La Ficha Técnica Estándar lista seis modalidades de ejecución, de ellas se deberán elegir sólo una. 
 

Cuadro N° 7. Modalidad de Ejecución 

Modalidad de ejecución 
Expediente Técnico  

Marcar con (X) 
Ejecución de Obra  

Marcar con (X) 

1. Modalidad de Administración Directa             

2. Modalidad de Administración Indirecta - Por contrata           

3. Modalidad de Administración Indirecta - Obras por Impuestos         

4. Modalidad de Administración Indirecta - Concurso Oferta           

5. Modalidad de Administración Indirecta – Convenio           

6. Modalidad de Estado a Estado             

 
 
C10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
 
En el cuadro siguiente se identifica una lista con cinco fuentes de financiamiento, por lo que se debe señalar 
con “X”, las fuentes de financiamiento que les corresponde. 
 

 

Cuadro N° 8. Fuente de Financiamiento

 
 

                                                           
48 En concordancia a la Norma Técnica disposiciones para la ejecución del programa de mantenimientos de locales educativos, 

aprobado con RM N°009 – 2019 – MINEDU. 
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C11. RESPONSABLES Y TIEMPO DE LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR 
 
 

C11.1 Modalidad de Elaboración de la Ficha Técnica Estándar (Marcar con "X")   
 

Indicar marcando con “X”, si la elaboración de la FTE ha sido realizada por Administración Directa 
(si ha sido elaborada con el personal de la misma entidad), o por Administración Indirecta - Por 
contrata (si ha sido elaborado por un persona natural o jurídica que se ha contratado). 
     

 
C11.2 Descripción del Equipo Formulador 

 
Se considera que la Formulación del Proyecto de Inversión a nivel de FTE es un trabajo 
multidisciplinario. El equipo formulador debe estar conformado por diferentes profesionales 
especialistas, por lo que se debe registrar la información de cada uno de los profesionales 
responsables: mínimamente por 01 Economista, 01 Arquitecto(a) y 01 Ingeniero(a) Civil, 
debiéndose indicar el “Nombre”, “Número de DNI”, “Especialidad”, y “Número de Colegiatura” para 
cada uno de ellos.  
 

C11.3 Persona natural o jurídica contratada para la elaboración de la ficha 
 
En caso de que la FTE se elabore por Administración Indirecta (por contrata), se deberá indicar la 
información de la persona natural o jurídica contratada para la elaboración de la ficha, por lo que 
se debe registrar el nombre o razón social, RUC y número de contrato suscrito.  

 
     
  
C12. CONCLUSIONES: 
 
C12.1 Resultado de la formulación y evaluación  
 

En el cuadro siguiente se deberá indicar el resultado de la evaluación, marcando con “X” la opción si el 
PI ha sido declarado “VIABLE” o “NO VIABLE”. 

 
 
 
 
 

Cuadro N° 9. Viable o No Viable 

 
 
 
C12.2 Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación (especificar) 
 

En este ítem se ha dispuesto un cuadro en donde se deberá describir las principales conclusiones y 
recomendaciones obtenidas con el PI referidas al cierre de brechas, accesibilidad a servicios públicos, 
los niveles de intervención que aborda el PI, la población beneficiaria en el horizonte del proyecto, la 
sostenibilidad del proyecto, entre otras. 
 
Así mismo, se detalla el siguiente cuadro en donde se debe indicar los documentos de sustento 
presentados, para lo cual se deberá marcar con “X”, cada uno de los documentos indicados. 

 
C12.3 Aportes y Lecciones Aprendidas (opcional) 

 
En este ítem se pueden anotar de manera opcional los aportes y lecciones aprendidas que se han 
generado en la formulación y evaluación de proyecto de inversión. 

 
 
Documentos de sustento 
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Se refiere a los documentos que se adjuntan a la Ficha Técnica Estándar conformada por sus Anexos 1, 2, 3 
y 4 respectivamente; así como los respectivos informes complementarios como documentación sustentatoria 
de la formulación y evaluación de proyecto de inversión.  

 
Cuadro N° 10. Documentos de Sustento 

 
3. Anexos 

En la FTE se presenta el costo de la inversión de manera resumida y consolidada, para lo cual en las hojas 
de cálculo anexas se considera la información a mayor detalle para la estimación del presupuesto de 
infraestructura, mobiliario y equipo, como los costos unitarios directos (referenciales), costos unitarios directos 
(corregidos), metrados, características físicas y mayor detalle de las edificaciones, obras exteriores mobiliarios 
y equipamientos y otros costos que no generan activos estratégicos correspondiente por cada uno de los 
activos estratégicos por lo que se propone los siguientes: 
 

 ANEXO 01: Costos unitarios de activos estratégicos.     
 

 ANEXO 02: Presupuesto de Infraestructura.               
     

 ANEXO 03: Presupuesto de Mobiliario y Equipamiento. 
 

 ANEXO 04: Actualizar. 
 
Así mismo como parte del presente instructivo también se presenta información sobre los activos estratégicos 
y el detalle de los ambientes, por lo que se propone los siguientes: 
 

 ANEXO 05: Listado de Activos Estratégicos de EBR. 
 

 ANEXO 06: Ejemplo de ambientes y/o espacios normativos y su relación con los Activos Estratégicos 
de Infraestructura asociados a los servicios de Educación Básica Regular 
 

 ANEXO 07: Ejemplo de Mobiliarios y su relación con los Activos Estratégicos de Mobiliario asociados 
a los servicios de Educación Básica Regular 
 

 ANEXO 08: Ejemplo de Equipos y su relación con los Activos Estratégicos de Equipos asociados a 
los servicios de Educación Básica Regular 
 

 A continuación, se detalla cada uno de los Anexos mencionados. 
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ANEXO 01: REGISTRO DE COSTO UNITARIO (CU) 
 
En ese anexo se registrará la información de costos unitarios por m2 que, para cada uno de los activos 
estratégicos de edificaciones, servirán de insumo en el ANEXO 02, para la estimación del presupuesto de las 
intervenciones en edificaciones de la propuesta técnica del proyecto de inversión. 
 
Por lo tanto, la Unidad Formuladora, deberá indicar si se va a utilizar costos referenciales de PRONIED u 
otros costos referenciales, para lo cual deberá tener en cuenta los siguientes 03 casos que se describen a 
continuación: 
 

 Caso 1: Costos Referenciales PRONIED (Sin corrección). 
 

 Caso 2: Costos Referenciales PRONIED (Corregidos). 

 
 Caso 3: Otros Costos Referenciales (sólo costo directo). 

 

CASO 1: COSTOS REFERENCIALES PRONIED (SIN CORRECCIÓN):  
 
Se considera este caso, cuando de manera directa se utilizan los precios unitarios referenciales de PRONIED 
(publicados por la Unidad Gerencial de Estudios y Obras de PRONIED para la formulación de proyectos de 
inversión, actualizados a una fecha determinada, en el enlace https://www.pronied.gob.pe/servicios/estudios-
y-obras/modelo-de-expediente-tecnico/) , que corresponden a los Módulos de Costa que incluyen los costos 
directos y los costos indirectos como gastos generales (10%), utilidad (10%) e IGV (18%), para un suelo con 
capacidad portante mayor a 0.5 kg/cm2. 
 

 
 
Luego de marcar con “X” el caso 1, no se considera ningún % de corrección y se tiene en cuenta lo siguiente: 

 

Cuadro N° 1.  

 
 
 
 

https://www.pronied.gob.pe/servicios/estudios-y-obras/modelo-de-expediente-tecnico/
https://www.pronied.gob.pe/servicios/estudios-y-obras/modelo-de-expediente-tecnico/


34 | 66 

 

PARTE A: Costo Referencial de PRONIED 
 

 Ingresar Costos Unitarios Totales: Se debe registrar el precio unitario de cada activo estratégico 
(incluyendo costos directos y costos indirectos) de acuerdo con los costos de PRONIED. 

 

 Costos Unitarios Directo (CUD): Con la información del ítem anterior, se obtiene el costo directo, para 
lo cual de manera sistematizada se retiran los costos indirectos como gastos generales (10%), utilidad 
(10%) e IGV (18%).   

 

PARTE B: Costo Asumidos por la UF 

 
 Costos Unitarios Directo Asumido: Con la información del ítem anterior, de manera sistematizada se 

considera los mismos costos unitarios directos, considerando que no se ha aplicado un % de corrección.   
 

CASO 2: COSTOS REFERENCIALES PRONIED (CORREGIDOS):  
 
Se considera este caso, cuando se verifica que los precios unitarios considerados por la Unidad Gerencial de 
Estudios y Obras de PRONIED son insuficientes y tienen que incrementarse debido a situaciones que no 
estaban consideradas en los costos referenciales de PRONIED,  

 

 
 

Luego de marcar con “X” el caso 2, se debe considerar un % de corrección de esos costos y se tiene en 
cuenta lo siguiente: 
 
 

 
 
El % de corrección considerado, representa el % de incremento de los precios unitarios que deberán ser 
justificados por situaciones que incrementan el precio unitario de infraestructura como, por ejemplo:  
 
 
  • Distancia a la Obra: En localidades alejadas y/o sin vías de comunicación, se puede tener variaciones de 
costos por la incorporación del costo de flete (aéreo, terrestre, fluvial, acémilas, etc.). 
 
  • Características del suelo: En terrenos que tengan baja capacidad portante del terreno que implica una 
variación en el dimensionamiento y profundidad de las cimentaciones de la estructura, etc. 
 
  • Condiciones climáticas: Incremento de acondicionamiento térmico o acabados especiales en los 
ambientes, etc.   
 
  • Condiciones topográficas: En terrenos que tengan una pendiente significativa, se puede requerir que en 
las edificaciones se consideren sobrecimientos armados de mayor altura, muros de contención, mayor 
movimiento masivo de tierras, mayor eliminación de material excedente, etc. 
 
  • Modalidad de Ejecución: En obras por administración directa (no se considera utilidad), y en caso se trate 
de obras por contrata en donde los costos indirectos sean diferentes a los establecidos en los   precios 
unitarios referenciales, deberá presentarse el sustento correspondiente de manera desagregada. 
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Por lo tanto, luego de marcar con “X” el caso 2, se considera un % de corrección y se tiene en cuenta lo 
siguiente: 
 

Cuadro N° 2.  

  
 
 
PARTE A: Costo Referencial de PRONIED 
 

 Ingresar Costos Unitarios Totales: Se debe registrar el precio unitario de cada activo estratégico 
(incluyendo costos directos y costos indirectos) de acuerdo con los costos de PRONIED. 

 

 Costos Unitarios Directo (CUD): Con la información del ítem anterior, se obtiene el costo directo 
corregido, para lo cual de manera sistematizada se retiran los costos indirectos como gastos generales 
(10%), utilidad (10%) e IGV (18%) y se incrementa el costo de cada activo de acuerdo con el % de 
corrección.  

 
PARTE B: Costo Asumidos por la UF 

 
 Costos Unitarios Directo Asumido: Con la información del ítem anterior, de manera sistematizada se 

considera los mismos costos unitarios directos donde se había aplicado un % de corrección.   
 

PARTE JUSTIFICACIÓN VARIACIONES:  
Se debe realizar una breve descripción del sustento del incremento de los costos unitario corregidos con 
respecto al costos unitario referencial, indicando las variaciones y/o correcciones realizadas al costo 
directo. 

 
CASO 3: OTROS COSTOS REFERENCIALES:  
 

Se considera este caso, cuando se considera costos unitarios diferentes a los costos referenciales como los 
precios unitarios de PRONIED. 
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Luego de marcar con “X” el caso 3, se tiene en cuenta lo siguiente: 
 

Cuadro N° 3.  

 
 
PARTE A: Costo Referencial de PRONIED 
 

 No se considera Costos Unitarios Totales 
 

 No se considera Costos Unitarios Directo (CUD) 
 

 Otros Costos Referenciales: Se debe registrar de manera directa los costos referenciales de los 
costos directos de cada activo estratégico (incluyendo costos directos y costos indirectos) de acuerdo 
con los costos estimados por la Unidad Formuladora. 

 
PARTE B: Costo Asumidos por la UF 
 

 Costos Unitarios Directo Asumido: Con la información del ítem anterior, de manera sistematizada se 
considera los mismos costos unitarios directos que serán usados para la estimación del presupuesto de 
infraestructura. 
 

PARTE JUSTIFICACIÓN VARIACIONES:  
 

Tratándose de otros costos referenciales elaborados por la UF, se debe realizar una breve descripción del 
sustento de los costos referenciales estimados por la UF. 
 
Asimismo, en caso se asuma costos unitarios referenciales propios de la Unidad Formuladora, que son 
diferentes a los indicados por PRONIED, se deberá anexar en el informe de propuesta técnica una descripción 
de los costos con las justificaciones, cotizaciones de los principales insumos de construcción considerados o 
de mayor incidencia (por ejemplo: cemento, ladrillo, fierro, agregados, entre otros). Además, se debe 
presentar dos o tres proformas de estos precios de la zona donde posiblemente se provean dichos materiales, 
debiendo determinarse las diferencias con los precios de los materiales, describir la ruta por donde van a ser 
trasladados estos materiales, determinando si son tramos de carretera, trocha o herradura. A partir de estos 
datos se estimarían de manera aproximada los costos correspondientes a flete, identificar las posibles 
canteras para la obtención de los diversos agregados (por ejemplo, tales como arena gruesa, arena fina, 
piedra chancada y piedra grande) y los costos de traslado por m3 (en caso no se compre material agregado 
en alguna distribuidora local), etc. 
 
En caso, se haya usado para el análisis del presupuesto un software especializado de presupuestos (hoja 
presupuestal) u otro sistema similar, es necesario que se especifique el procedimiento utilizado para convertir 
la estimación de costos unitarios por partidas especificadas en el proyecto (en función de costos por insumos, 
análisis de costos unitarios y empleo de metrados por partidas) a la estimación de los costos unitarios por 
activos estratégicos (expresados en S/ por m2 o S/ por ml, según corresponda). 
 
La estimación de los costos debe haber sido coordinada con la UEI de su entidad, con la finalidad de que se 
tome en cuenta las experiencias con proyectos similares ejecutados anteriormente, que puedan tener 
similares características. 
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ANEXO 02 PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA 

 
 
Para los proyectos de Educación Básica Regular, el presupuesto de infraestructura se estima de acuerdo con 
la propuesta técnica y planteamiento arquitectónico, en donde se proponen la infraestructura para atender la 
demanda total de cada uno de los niveles educativos requeridos en función a la cantidad de aulas requeridas 
de acuerdo con el análisis realizado en el ítem c4.5 Análisis Técnico del Tamaño del Proyecto (Estimación de 
Aulas) de la FTE y al cumplimiento del requerimiento de ambientes básicos y complementarios según Normas 
Técnicas vigentes del Sector49.  
 
En el presente anexo, se estima el presupuesto requerido para lo cual se debe cumplir con los siguientes 
pasos:  
 

 Paso 1: Plano de planta de propuesta general de arquitectura  

 Paso 2: Información del terreno y las edificaciones 

 Paso 3: Propuesta técnica de edificaciones       

 Paso 4: Verificación de Cantidad de Aulas de la Propuesta Técnica de Edificación 

 Paso 5: Propuesta Técnica de Obras Exteriores 

 Paso 6: Estimación de Otros Costos 

 Paso 7: Estimación de Costos de Obras de Contingencia 

 Paso 8: Información de los Costos Indirectos 

 Paso 9: Resumen General del Presupuesto de Infraestructura + Mobiliario y Equipamiento 

 Paso 10: Verificación Final y Actualización de Información 

 Paso 11: Estimación de ratios de edificaciones 
 
Los mismos que se describen a continuación 
 
PASO 1: PLANO DE PLANTA DE PROPUESTA GENERAL DE ARQUITECTURA:  
 
Mostrar un plano de arquitectura o un croquis, en el cual se identifique cada una de las edificaciones 
propuestas, cerco perimétrico e ingresos debidamente numeradas, como se muestra en los dos ejemplos 
siguientes:  
 
 

 
 
 

                                                           
49 Norma Técnica “Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa” aprobado con Resolución de Secretaría General N° 239-2019-MINEDU,  la 
Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria” aprobada con RVM N° 208-2019-MINEDU y la Norma Técnica 
“Criterios de Diseño para Locales Educativos del Nivel Inicial” aprobada con RVM N° 104-2019-MINEDU, que pueden ser descargadas en la página web: 
http://www.minedu.gob.pe/p/app_normatividad.php 

 

http://www.minedu.gob.pe/p/app_normatividad.php
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En donde:  
 

 EDIFICACIONES: Son aquellas construcciones fijas de carácter permanente, hechas con materiales 
resistentes y está constituida por uno o más espacios, con muros y/o techos en común, distribuidos 
en uno o más pisos y cuyo destino es albergar actividades educativas, administrativas, 
recreacionales, u otras actividades.  
 

 CERCO PERIMÉTRICO: Constituyen los elementos de protección y/o seguridad dispuestos en el 
perímetro del local educativo. Cada cerco perimétrico puede estar conformado por tramos. 

 

 INGRESOS: Se refiere a cada acceso peatonal o vehicular, que posibilite el ingreso y/o salida del 
local educativo. 

 
 
PASO 2: INFORMACIÓN DEL TERRENO Y LAS EDIFICACIONES: 
Se debe indicar la información requerida para el área de terreno, N° de edificación y detalle de cada una de 
las edificaciones en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro N° 1.  

 
 

Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

a) Área de Terreno Útil (m2): Se considera de manera sistematizada el área del terreno útil (área 
disponible para la propuesta arquitectónica) considerado en el ítem C1.8.1 de la ficha técnica 
estándar. 
. 

b) Indicar Nro. de Edificaciones: De acuerdo con el plano de planta de la propuesta general se debe 
identificar el número de edificaciones que se tiene en el local educativo. 
 

c) Indicar el detalle de cada una de las edificaciones: Considerar la información requerida en el 
cuadro 2 para la Identificación de la Infraestructura de las edificaciones con el siguiente detalle: 
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 Detallar la codificación de ubicación de cada una Edificaciones: E01... E02... E03... E “n” (el 
sentido de la numeración de las edificaciones deberá iniciarse desde el ingreso en sentido 
anti horario). 

 Indicar el Nro. Total de pisos de cada una de las edificaciones identificadas, los niveles 
educativos que utilizan las edificaciones (Inicial, Primario, Secundario o en caso se tenga las 
combinaciones de los mismos), así como especificar el nombre de la edificación de acuerdo 
con el uso que se le da (por ejemplo: Pabellón Administrativo, pabellón de aulas y 
laboratorios, etc.).     

 
PASO 3: PROPUESTA TÉCNICA DE EDIFICACIONES.       
 

 Parte A: Información del Programa Arquitectónico y los Activos Estratégicos de Infraestructura:  
 
Considerar la información requerida en el cuadro siguiente en donde se registre a nivel de activos 
estratégicos de infraestructura, según información del programa arquitectónico del proyecto de inversión:  

    

Cuadro N° 2.  

ÍTEM 
(ambiente) 

N° de 
edificación 

Nº 
de 

piso 

Naturaleza de       
Acción 

(1) construcción 
(2) reforzamiento 
(3) remodelación  
(4) rehabilitación 

integral 
(5) rehabilitación 

parcial 

Nombre de ambiente 
(especificar por cada uno) 

Metrado Und. Activo Estratégico 
Niveles 

Educativos 
 

(I) Inicial  
(P) Primaria  

(S) Secundaria 
              

              

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

 

En donde se deben indicar lo siguiente: 
 

(i) Ítem: Se refiere al número de orden (nro. de fila) en el cual está ubicado el ambiente a intervenir, 
se genera de manera sistematizada de acuerdo con la información que se va registrando sobre 
el activo estratégico. 
 

(ii) N° de edificación: Se deberá elegir de una lista desplegable, en forma ordenada la edificación 
en donde se encuentra cada uno de los ambientes a intervenir, de acuerdo con su codificación 
de ubicación que ha sido identificado anteriormente en el paso 2. (por ejemplo E01, E02, E03,   
E“n”). 

 

(iii) N° de piso: Se deberá indicar mediante un número entero que represente el nivel de la 
edificación en la cual se encuentra el ambiente a intervenir (1P, 2P, 3P, etc.), los mismos que 
deben elegirse de forma ordenada y progresiva para cada uno de los pisos. 

 

(iv) Naturaleza de Acción: Se refiere al tipo de acción aplicada sobre los activos estratégicos, 
debiendo indicar un número entero (de 1 a 5), de acuerdo con el tipo de intervención: (1) 
construcción, (2) reforzamiento, (3) remodelación, (4) rehabilitación integral50, (5) rehabilitación 
parcial51. 

 

(v) Nombre de ambiente: Se refiere al nombre del ambiente o espacio físico que se considera en 
los planos de arquitectura, el cual está relacionado al programa arquitectónico, por ejemplo taller 
de confecciones, taller de carpintería, secretaria y espera, etc. El registro deberá realizarse de 
forma ordenada, considerando todos los ambientes de cada una de las edificaciones de acuerdo 

                                                           
50 Se considera rehabilitación integral cuando se requiere intervenir la mayoría de los elementos no estructurales del activo 
estratégico. 
51 Se considera rehabilitación parcial cuando se requiere intervenir sólo algunos elementos no estructurales del activo estratégico. 
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con el nivel de piso en el que se encuentren.  
 

(vi) Metrado: Se refiere a la medida o cuantificación del activo expresado con un número con dos 
decimales, pudiendo ser el área interior de los ambientes expresados en m2, el área ocupada 
por los espacios físicos expresado en m2, los cuales son obtenidos de los planos de arquitectura 
y deben cumplir con las medidas normativas vigentes del sector. 

 

(vii) Und: Se refiere a la unidad de medida de los metrados indicados para cada uno de los activos 
estratégicos, por lo que de manera sistematizada se considerará las unidades que le 
corresponde, para el caso de los ambientes y espacios físicos se considera metros cuadrados 
(m2). 

 

(viii) Nombre del activo estratégico: En cada ambiente identificado, se deberá relacionar al activo 
estratégico que le corresponde, para lo cual se deberá elegir mediante un desplegable la lista de 
activos estratégicos de infraestructura que corresponde a las edificaciones, como se muestra a 
continuación:   

 

Cuadro N° 3.  

Activos Estratégicos de Infraestructura 

Aula de Educación Inicial 

Aula de Educación Primaria 

Aula de Educación Secundaria 

Sala de Psicomotricidad 

Aula de Innovación Pedagógica 

Laboratorios y/o Talleres 

Biblioteca Escolar 

Auditorio 

Sala de Usos Múltiples 

Espacios de circulación interior 

Espacios de circulación interior (escalera) 

Espacios de circulación interior (rampa) 

Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica 

Ambiente de preparación y expendio de alimentos 

Ambientes de Servicios Generales 

Depósito 

Ambiente de Residencia 

SS.HH y/o Vestidores (sshh) 

SS.HH y/o Vestidores (vestidores) 

 

(ix) Nivel Educativo: Se deberá elegir en una lista desplegable los niveles educativos a los que 
corresponde, en el caso de ambientes exclusivos elegir: 
 

 (I)   Inicial,  
 (P)  Primaria,  
 (S)  Secundaria  

 
En el caso de que el ambiente sea utilizado o compartido por dos a más niveles se deberá elegir: 
 

 (PS) Primaria y Secundaria,  
 (IS) Inicial y Secundaria,  
 (IPS) Inicial, Primaria y Secundaria,  

 
Por ejemplo, en una institución educativa, los ambientes administrativos se utilizan de forma 
compartida, por lo que dichos ambientes se podrían asociar hasta con 03 niveles, debiendo elegir 
(IPS) Inicial, Primaria y Secundaria.  
 

 

 Parte B: Estimación de Presupuesto de Edificaciones - Resultados de costos parciales y 
acumulados:  
 
De acuerdo con la información registrada en el Anexo 01 y en la parte A del Anexo 02, como costos 
unitarios directos corregidos, la Información del Programa Arquitectónico con las metas en m2 de los 
activos estratégicos, de manera sistematizada se realiza la estimación del presupuesto de edificaciones, 
de esta manera, dichas metas, al ser multiplicadas por el costo unitario se obtiene el valor de la 
intervención en el activo estratégico de edificaciones y se incrementan otros costos (actividades que no 
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generan activos estratégicos), como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

 

Cuadro N° 4.  

PARTE B: Estimación de Presupuesto de Edificaciones  
Resultados de costos parciales y acumulados  

Costo  
Unitario  
Directo  

Corregido 

Incidencia por 
Naturaleza de 

Acción  

Costo  
parcial  

% Incidencia 
del área 

Costo  
 acumulado  

(Verificar en  
Anexo 01) 

(%) (Intervención en el AE) 
(Según 

metrados) 
(Intervención en el AE  

+ Otros Costos) 
          

     

     

     

     

 
En donde en cada columna, se indica lo siguiente: 

 

(i) Costo Unitario Directo (Corregido): De acuerdo con los activos estratégicos identificados en cada 
fila, de forma sistematizada se indica los costos del anexo 01 Registro de C.U., que corresponde a la 
columna “Costos Unitario Directo Asumidos por la UF” de la parte B Costos Asumidos por la UF. 
 

(ii) Incidencia por Naturaleza de Acción (%): De acuerdo con lo indicado en la columna de Naturaleza 
de acción, para cada uno de los activos, de forma sistematizada se indica el % de los costos que se 
deberá asumir del costo unitario según las siguientes consideraciones: construcción (100%), 
reforzamiento (50%), remodelación (33.33%), rehabilitación integral (25%), rehabilitación parcial 
(20%). 

 

(iii) Costo de Intervención en el Activos Estratégico: Es el costo de las intervenciones en cada una 
los activos estratégicos registrados, que se calcula en forma sistematizada del producto entre el 
metrado, precio unitario asumido y el % de incidencia por naturaleza de acción. 

 

(iv) % Incidencia del Área: De forma sistematizada se indica el porcentaje (%) que representa el área 
de cada uno de los activos registrados con respecto al total del área techada (suma de todas las áreas 
techadas de los activos estratégicos registrados).  

 

(v) Costo Parcial Acumulado: Es el costo que se calcula de forma sistematizada de las intervenciones 
en cada una los activos estratégicos registrados más un porcentaje (%) de los otros costos 
(actividades que no generan activos estratégicos) que ha sido distribuido en forma proporcional al 
área techada de las edificaciones. 

 
 
PASO 4. VERIFICACIÓN DE CANTIDAD DE AULAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE EDIFICACIONES 
 
De acuerdo con la estimación de la demanda de los alumnos según su nivel educativo se dimensiona la 
cantidad de aulas que se requiere en el proyecto, los mismos que deben ser considerandos en la propuesta 
técnica, por lo que a continuación se considera realizar una comparación entre ambas, con la finalidad de 
verificar que en la propuesta técnica se cumpla la cantidad demandada o en todo caso se justifique el motivo 
por el cual, el proyecto no se va poder satisfacer la cantidad demandada. 
 
De manera sistematizada se indica lo siguiente 
 

Cuadro N° 5.  

 

Servicios de Educación  
(i) 

# Aulas por  
Demanda Estimada 

(ii) 

# Aulas por  
Propuesta Técnica  

(iii) 

Variación  
(iv) = (ii)-(iii) 

Recomendación para  
la Propuesta Técnica 

(v) 

Inicial       

Primaria       

Secundaria     

TOTAL        
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(i) Servicios de Educación: Se refiere al nivel educativo (inicial, primaria, secundaria). 

 
(ii) # Aulas por Demanda Estimada: Se refiere a la cantidad de aulas que se ha estimado en la 

demanda en el ítem c4.5 Análisis Técnico del Tamaño del Proyecto (Estimación de Aulas), para 
cada nivel educativo de la FTE. 

 
(iii) # Aulas por Propuesta Técnica: Se refiere a la cantidad de activos estratégicos de aulas que 

se ha registrado en el PASO 3 Propuesta técnica de edificaciones del ANEXO 02: PROPUESTA 
TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA. 

 
(iv) Variación: Se refiere a la diferencia entre el # Aulas por Demanda Estimada y el # Aulas por 

Propuesta técnica. 
 

(v) Recomendación para la Propuesta Técnica: Se refiere a la recomendación que se realiza para 
modificar la propuesta técnica o caso contrario se debe justificar en el ítem siguiente. 

 
A continuación, se deberá indicar si en la Propuesta Técnica se contempla la totalidad de aulas requeridas 
según la demanda estimada, caso contrario, si debido a algún motivo no se pueda satisfacer dicha cantidad, 
y se verifica en la columna (iv) que se tiene una variación, se deberá describir de manera resumida su 
justificación (por ejemplo: tamaño de terreno, disponibilidad de plazas docentes, etc.): 
           
 

 
 

 

   
 
 
 
PASO 5: PROPUESTA TÉCNICA DE OBRAS EXTERIORES  
 

 Parte A: Resumen de Propuesta Técnica de Obras Exteriores 
Se trata del resumen que proviene del detalle de la estimación de los costos de los activos Obras 
Exteriores que se identificarán en la parte B, por lo que en el cuadro siguiente se observa de forma 
sistematizada para cada uno de los activos estratégicos de obras exteriores, la información de la columna 
“Metrado” y la información de la columna “Costos parcial acumulado”.  
         
En el caso de los espacios y/o estructuras físicas que correspondan a los Activos Estratégicos de 
“Instalaciones Exteriores De Servicios Básicos” como por ejemplo redes de agua, desagüe y tanque 
elevado, entre otros, y/o en los activos estratégicos de “Espacios Exteriores” como por ejemplo veredas, 
jardines, patios, etc., en la columna “Metrado” se considera de manera sistematizada el metrado del área 
útil del terreno de la I.E. señalados en el paso 2. 
 

 

Cuadro N° 6.  

ÍTEM 
(ambie
nte) 

N° de 
edifica
ción 

Nº de 
piso 

Naturaleza 
de      

Acción 

Indicar nombre 
más 

significativo 
Metrado Und. Activo Estratégico 

Niveles Educativos 
 

(I) Inicial  
(P) Primaria  

(S) Secundaria 

TOTAL DE COSTO 
DIRECTO DE 

ACTIVOS 
ESTRATÉGICOS DE 

OBRAS 
EXTERIORES 

 OE 1P 1   ml Cercos y/o Portadas   

 OE 1P 1   ml Muro de contención   

 OE 1P 1   m2 
Espacios Deportivos - sin 
cobertura  

 

 OE 1P 1   m2 
Espacios Deportivos - con 
cobertura  

 

 OE 1P 1   m2 Espacios Exteriores   

 OE 1P 1   m2 
Instalaciones exteriores de 
Servicios Básicos  

 

    

 
En la columna: “Indicar nombre más significativo”, se debe describir para cada tipo de activos estratégicos 
(Cercos y/o Portadas, Muro de contención, Espacios Exteriores, Espacios Exteriores, Instalaciones 
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exteriores de Servicios Básicos), el nombre de los espacios y/o estructuras físicas más significativas que 
se intervienen con el proyecto, para cada caso.  
 

 Parte B: Detalle de Estimación de Costos de Obras Exteriores 
 

Considerar la información requerida en el cuadro siguiente en donde se registre a nivel de activos 
estratégicos de infraestructura de obras exteriores, según información de la propuesta técnica y planos 
del proyecto de inversión: 

 

Cuadro N° 7.  
Naturaleza de         

Acción 
(1) construcción 
(2) reforzamiento 
(3) remodelación  
(4) rehabilitación 

integral 
(5) rehabilitación 

parcial 

Nombre de 
la estructura 
o ambiente 

exterior 
(Especificar 

por cada 
uno ) 

Metrado 
(Especificar) 

Und. 
(Especificar) 

Activo 
Estratégico 

Niveles 
Educativos 

 
(I) Inicial  

(P) Primaria  
(S) Secundaria 

Costo Unitario 
Directo 

Asumido 
(Especificar) 

(%) INCIDENCIA 
Por Naturaleza de 

Acción  

COSTO DIRECTO  
DE INTERVENCIÓN 

EN EL ACTIVO 
ESTRATÉGICO
  

TOTAL DE 
 OBRAS 

EXTERIORES 
(Costo Directo)  

          

          

          

          

          

 
En donde se deben indicar lo siguiente: 

 

(i) Naturaleza de Acción: Se refiere al tipo de acción aplicada sobre los activos estratégicos, 
debiendo seleccionar el número que corresponde (de 1 a 5), de acuerdo con el tipo de 
intervención: (1) construcción, (2) reforzamiento, (3) remodelación, (4) rehabilitación integral y 
(5) rehabilitación parcial. 
 

(ii) Nombre de la estructura o ambiente exterior (especificar por cada uno): Se refiere a mayor 
detalle, el nombre de los espacios o estructuras físicas que se consideran en la propuesta técnica 
y en los planos de arquitectura, por lo que se puede especificar para cada uno según 
corresponda, como por ejemplo los siguientes: 
 

a) Cercos y/o Portadas: Cerco perimétrico (albañilería, concreto, malla metálica, madera, 
etc.), Portada de ingreso, Otras estructuras de seguridad, etc. 
 

b) Muro de contención: Muros de concreto, Muros de mampostería, etc. 
 

c) Espacios Exteriores: Veredas Exteriores, Área de ingreso y/o atrio, Patio Hall (área de 
expansión), Terrazas, Terrazas como parte del módulo o área productiva, Área de juegos 
infantiles, Rampa peatonal de acceso a una altura menor de 1.50 m, Gradas de circulación, 
Estacionamiento vehicular, Jardines, Áreas verdes, jardines y huertos, Andenerías, Área 
blanda con grass sintético (incluye sardinel), Protección y tratamiento de taludes con área 
verde. Rampa peatonal de acceso a pisos superiores con una altura mayor o igual a 1.50 
m (exterior), puentes de conexión, Espacio de cultivo, Espacio de crianza de animales, etc. 
 

d) Instalaciones exteriores de Servicios Básicos: Cisterna, Tanque elevado, Tanque 
séptico, Tanque Imhoff, Pozo de percolación, Cámara de bombeo de desagüe - 
alcantarillado, Sub estación eléctrica. Asimismo, en el caso de las Redes Exteriores de 
servicios básicos tales como:  Redes exteriores de desagüe - alcantarillado, Redes 
exteriores de drenaje pluvial, Redes exteriores de agua potable, Redes exteriores de 
electricidad, Redes exteriores de alumbrado público, Redes exteriores de 
Telecomunicaciones e Internet, Redes exteriores de gas, etc.  

 

(iii) Metrado (especificar): Se refiere al registro de la medida o cuantificación del activo expresado 
con un número con dos decimales, de acuerdo con su unidad de medida, los cuales son 
obtenidos de los planos de arquitectura y deben cumplir con las medidas normativas vigentes del 
sector. 
 

(iv) Und (especificar): Se refiere al registro de la unidad de medida de los metrados indicados para 
cada uno de los activos estratégicos, pudiendo ser “ml” para las longitudes de los cercos y muros 
de contención, “m2” para las áreas de los espacios, “m3” para los volúmenes, “und” para las 
cantidades, “glb” para los costos que se representan de manera global. Así mismo, en algunos 
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casos se podrá establecer la unidad “%EDIF”, que representa un costo estimado, para lo cual se 
deberá considerar un porcentaje (%) del costo total de las edificaciones “%EDIF”, “kit” para los 
costos que se representan de manera agrupada.  

 

(v) Activo estratégico: Se refiere a la selección del activo estratégico que le corresponde para cada 
uno de los nombres o ambientes exterior registrado, para lo cual se deberá elegir en una lista 
desplegable la lista de activos estratégicos, como:  

 

 Cercos y/o Portadas 

 Muro de contención 

 Espacios Deportivos sin cobertura 

 Espacios Deportivos con cobertura 

 Espacios Exteriores 

 Instalaciones exteriores de Servicios Básicos. 
 

(vi) Nivel Educativo: Se deberá elegir en una lista desplegable los niveles educativos a los que 
corresponde, en el caso de ambientes exclusivos elegir  (I) Inicial, (P), Primaria, (S) Secundaria 
en el caso de que el ambiente sea utilizado o compartido por dos a más niveles se deberá elegir 
(PS) Primaria y Secundaria, (IS) Inicial y Secundaria, (IPS) Inicial, Primaria y Secundaria, por 
ejemplo si el espacio exterior como un patio general se pueden utilizan de forma compartida por 
lo que se podría asociar hasta con 03 niveles, debiendo elegir (IPS) Inicial, Primaria y Secundaria.  

 

(vii) Costo Directo Asumido (especificar): Se deberá indicar el costo unitario que corresponde para 
cada uno de los espacios o estructuras de las obras exteriores propuestas, las mismas que deben 
incluir la infraestructura y los equipos necesarios para su funcionamiento (por ejemplo: 
electrobombas en el caso de tanque cisterna y tanque elevado, etc.), para lo cual se puede 
asumir costos unitarios referenciales de PRONIED o asumir algún costo de acuerdo con la 
experiencia de la UEI, los cuales deben estar adecuadamente sustentados. 
 

(viii) Incidencia por Naturaleza de Acción (%): De acuerdo con lo indicado en la columna de 
Naturaleza de acción, para cada uno de los activos, de forma sistematizada se indica el % de los 
costos que se deberá asumir del costo unitario según las siguientes consideraciones: 
construcción (100%), reforzamiento (50%), remodelación (33.33%), rehabilitación integral (25%) 
y rehabilitación parcial (20%). 
 

(ix) Costo de Intervención en el Activo Estratégico: Es el costo de cada uno de los espacios 
exteriores a intervenir, resulta del producto del metrado y el precio unitario asumido, o el 
porcentaje (%) indicado en el costo de los módulos o edificaciones, los mismos que se realizan 
de forma sistematizada. 
 
Por ejemplo: en el caso de las redes de las Instalaciones sanitarias exteriores, en la columna de 
Metrado se considera el 3%, en la columna de unidades se considera “%EDIF” (% costo de los 
módulos o edificaciones), por lo tanto, en la columna de costos se considerará el producto del 
3% del costo de las edificaciones. 

 
PASO 6: ESTIMACIÓN DE OTROS COSTOS  
Se refiere a los costos desarrollados por actividades que no generan activos estratégicos, que son requeridas 
para la ejecución de la infraestructura de las obras civiles definitivas, pero que no han sido recogidas de 
manera directa en los precios unitarios de los activos estratégicos de infraestructura. Por lo tanto, se deberá 
registrar la información requerida en el siguiente cuadro para estimar el monto que se distribuirá 
proporcionalmente de manera sistematizada en cada uno de los activos estratégicos como COSTO 
ACUMULADO (Intervención en el AE + Otros Costos), en función al % de incidencia, según al área indicada 
en el metrado del paso 3." 

Cuadro N° 8.  
Naturaleza de           

Acción 
(1) construcción 
(2) reforzamiento 
(3) remodelación  
(4) rehabilitación 

integral 
(5) rehabilitación 

parcial 

Nombre de la 
actividad que no 
generan activos 

estratégicos 
(Especificar por 

cada uno ) 

Metrado 
(Especificar) 

Und. 
(Especifi

car) 

Tipo de 
Activo  

Niveles 
Educativos 

 
(I) Inicial  

(P) Primaria  
(S) Secundaria 

Costo Unitario 
Directo 

Asumido 
(Especificar) 

(%) 
INCIDENCIA  

Por 
Naturaleza de 

Acción  

COSTO 
PARCIAL  

DE LA 
ACTIVIDAD  

TOTAL 
DE 

 OTROS  
COSTOS 
(Costo 

Directo)  

              

           



45 | 66 

 

 
En donde se deben indicar lo siguiente: 

 

(i) Naturaleza de Acción: Se refiere al tipo de acción aplicada, debiendo indicar un número entero 
(de 1 a 5), de acuerdo con el tipo de intervención: (1) construcción, (2) reforzamiento, (3) 
remodelación, (4) rehabilitación integral y (5) rehabilitación parcial. 

 

(ii) Nombre de la actividad que no generan activos estratégicos (especificar por cada uno): 
Se deberá identificar el nombre de cada una las actividades a realizar, que no se encuentran vinculadas 
directamente a los activos estratégicos pero que requieren ser presupuestados como por ejemplo: 
Movimiento de tierras masivos con maquinarias pesadas, Demoliciones de la infraestructura existente, 
Obras provisionales (Caseta de guardianía, Almacén de obra, Oficinas provisionales del Residente y 
Supervisión), obras preliminares en el terreno de la I.E. durante la ejecución de la obra tales como: Cartel 
de obra, Limpieza del terreno para el Inicio de obra,  Trazos, nivelación y replanteo de obra, Demolición 
de infraestructura existente, Eliminación de material excedente o desmonte, Medidas de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de obra, Señalética de seguridad y evacuación, Actividades de mitigación de 
impacto de ambiental durante la ejecución de obra, suministro provisional de servicios básicos durante la 
ejecución de la obra, etc.  
 
En el caso de localidades alejadas y/o sin vías de comunicación se puede requerir presupuestar los costos 
por flete de materiales y maquinaria a la obra dependiendo del tipo de transporte (aéreo, terrestre, fluvial, 
acémilas, entre otros).  
 

(iii) Metrados: Se refiere a la medida de la actividad expresada con un número con dos decimales, 
de acuerdo con la unidad de medida indicada o al % estimado del costo total de infraestructura 
o al % estimado del costo de las edificaciones, como por ejemplo se observa en el siguiente 
cuadro: 

 

Cuadro N° 9.  
 

Nombre de la actividad que no generan activos estratégicos 
(Especificar por cada uno) 

Metrado Und. 

Obras Provisionales (% costo de la obra) 0.50% %CT 

Movimiento de tierras (% costo de edificaciones) 21.00% %EDIF 

Seguridad y salud en obra (% costo de la obra) 0.85% %CT 

Mitigación de Impacto ambiental (% costo de la obra) 1.00% %CT 

 

(iv) Unidad de Medida: De acuerdo con el tipo de intervención se deberá considera la unidad de 
medida como ml, m2, m3, porcentaje (%EDIF, %CT), unidad, etc.  

 

(v) Tipo de Activo: En cada actividad identificada, se deberá seleccionar con el tipo “Otros”, 
considerando que no se trata de un activo estratégico. 

 

(vi) Nivel Educativo: Se deberá elegir en una lista desplegable los niveles educativos a los que 
corresponde, en el caso de ambientes exclusivos elegir  (I) Inicial, (P), Primaria, (S) Secundaria 
en el caso de que el ambiente sea utilizado o compartido por dos a más niveles se deberá elegir 
(PS) Primaria y Secundaria, (IS) Inicial y Secundaria, (IPS) Inicial, Primaria y Secundaria, por 
ejemplo en una institución educativa, los ambientes administrativos se utilizan de forma 
compartida por lo que se podría asociar hasta con 03 niveles, debiendo elegir (IPS) Inicial, 
Primaria y Secundaria.  

 

(vii) Costos Unitario Asumido: Se deberá indicar el costo unitario que corresponde para cada una 
de las actividades identificadas para lo cual se puede asumir costos referenciales de PRONIED 
o asumir algún costo de acuerdo con la experiencia de la UEI, los cuales deben estar 
adecuadamente sustentados.  
 

(viii) Incidencia por naturaleza de Acción (%): De acuerdo con la naturaleza de la acción indicada 
para cada uno de los activos, de forma sistematizada se indica el % de los costos que se deberá 
asumir del costo unitario según las siguientes consideraciones: construcción (100%), 
reforzamiento (50%), remodelación (33.33%), rehabilitación integral (25%) y rehabilitación parcial 
(20%). 
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(ix) Costo Parcial de la Actividad: Es el costo de cada una de las actividades a intervenir que 
resulta del producto del metrado y costo unitario asumido o el porcentaje (%EDIF) estimado del 
costo de los módulos o edificaciones y/o porcentaje (%CT) estimado del costo total de la 
Infraestructura (Costos de activos estratégicos de Edificaciones + Obras Exteriores), los mismos 
que se realizan de forma sistematizada. 

 

(x) Total de Otros Costos: Se refiere a la suma de los costos parciales de las actividades 
identificadas que se intervienen con el proyecto de inversión. Se calcula de manera 
sistematizada. 

 
 
PASO 7: ESTIMACIÓN DE COSTOS DE OBRAS DE CONTINGENCIA. 
 
Los Costos de Contingencia están referidos a los costos considerados en los mecanismos de contingencia 
que se consignarán en el estudio, a fin de que los alumnos puedan continuar recibiendo el servicio educativo 
con condiciones mínimas de habitabilidad, mientras se implementa y/o ejecuta el proyecto de inversión. Estas 
intervenciones son provisionales y se realizan mediante actividades que no generan activos estratégicos. Por 
lo tanto, se deberá registrar la información requerida en el siguiente cuadro para estimar el monto total, que 
será registrado en el Banco de Inversiones como “Otras Acciones de Infraestructura”, por lo que en el detalle 
de este monto se puede considerar por ejemplo: la Adquisición, Instalación, Movilización de módulos de aulas 
y/o servicios higiénicos prefabricados provisionales; así como de cercos prefabricados de carácter temporal, 
la adecuación de infraestructuras existentes, así como los costos por el traslado de los mobiliarios y equipos 
existentes para que se continúe brindando el servicio mientras se realizan las inversiones en la UP existente. 
Así también se puede considerar el alquiler de locales para la contingencia. 
 
Los activos que se generen con estas intervenciones, como por ejemplo los módulos prefabricados, cercos, 
etc., deben ser considerados como parte del patrimonio de la Entidad, por lo que cuando se elimine la 
necesidad de contar con esa contingencia, sean desmontados y trasladados a donde disponga la entidad 
para que puedan ser utilizados en otras contingencias de otras obras u otras instituciones educativas que lo 
requieran. En el cuadro siguiente se debe considerar el costo directo de las intervenciones a realizar.  
             
           

Cuadro N° 10.  

Nombre de la actividad que no 
generan activos estratégicos 
(Especificar por cada uno ) 

Cantidad  
Unidad. 
(Elegir) 

Metrado 
(Especificar) 

Unidad de 
Medida. 
(Elegir) 

Niveles Educativos 
 

(I) Inicial  
(P) Primaria  

(S) Secundaria 

Costo Unitario 
Referencial -  

(No incluye GG, 
U e IGV) 

 
(Especificar) 

Costo Directo 
Parcial  
de la 

Actividad 

Total de Costo 
Directo   

(No incluye GG, 
U e IGV) 

        
  
  

        

        

 
 

En donde se deben indicar lo siguiente: 
 

(i) Nombre de la actividad que no genera activos estratégicos (Especificar por cada uno): Se 
deberá identificar el nombre de cada una las actividades a realizar, que se encuentran directamente vinculadas 
a los costos de contingencia, por ejemplo: Adquisición e instalación de Aulas prefabricadas, adquisición e 
instalación de sshh prefabricados, Adquisición e instalación de cerco prefabricado; Rehabilitación de aulas 
existentes, Alquiler de local de contingencia, etc. En caso de localidades alejadas y/o sin vías de comunicación 
se puede requerir presupuestar los costos por flete de materiales y maquinaria a la obra dependiendo del tipo 
de transporte (aéreo, terrestre, fluvial, acémilas, entre otros).  
 

(ii) Cantidad: Se refiere a la cantidad de unidades físicas (tangibles) intervenidas de acuerdo con la 
actividad indicada, expresada con un número entero, de acuerdo con la unidad de medida indicada 
(ambiente, estructura, global).  

 

(iii) Unid (especificar): De acuerdo con el tipo de intervención se deberá considerar la unidad de medida 
como: “amb” (ambientes), “est” (Estructuras físicas), “glb” (global). Tal como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 11. 

 

Nombre de la actividad que no generan activos estratégicos 
(Especificar por cada uno) 

Cantidad  
Und. 

(Especificar) 

Adquisición e instalación de Aulas prefabricadas (60 m2)              10.00  amb 

Adquisición e instalación de SSHH prefabricados (10 m2)                2.00  amb 

Adquisición e instalación de cerco prefabricado                 1.00  est 

Rehabilitación de aulas existentes (59 m2)                2.00  amb 

Rehabilitación de salón comunal existentes (70 m2)                2.00  amb 

Transporte de Módulos prefabricados                 1.00  glb 

 

(iv) Metrados: Se refiere a las dimensiones físicas acumuladas de las unidades intervenidas de acuerdo 

con las actividades indicadas, expresadas por un número con dos decimales, de acuerdo con la 

unidad de medida indicada (metro cuadrado, metros lineales, global, etc). 
 

(v) Unid (especificar): De acuerdo con el tipo de intervención se deberá elegir la unidad de medida que 
corresponda como ml (metros lineales), m2 (metros cuadrados), glb (global), etc, como se muestra 
en el siguiente cuadro de ejemplo: 

  

Cuadro N° 12. 

 

Nombre de la actividad que no generan activos estratégicos 
(Especificar por cada uno ) 

Metrado 
(Especificar) 

Und. 
(Especificar) 

Adquisición e instalación de Aulas prefabricadas (60 m2) 600.00 m2 

Adquisición e instalación de SShh prefabricados (10 m2) 20.00 m2 

Adquisición e instalación de cerco prefabricado  500.00 ml 

Rehabilitación de aulas existentes (59 m2) 118.00 m2 

Rehabilitación de salón comunal existentes (70 m2) 140.00 m2 

Transporte de Módulos prefabricados  1.00 glb 

 
 
 

(i) Nivel Educativo: Se deberá elegir de una lista desplegable los niveles educativos a los que 
corresponde, en el caso de los ambientes exclusivos elegir  (I) Inicial, (P), Primaria, (S) 
Secundaria, En el caso de que el ambiente sea utilizado o compartido por dos a más niveles se 
deberá elegir (PS) Primaria y Secundaria, (IS) Inicial y Secundaria, (IPS) Inicial, Primaria y 
Secundaria, por ejemplo en una institución educativa, los ambientes administrativos se utilizan 
de forma compartida por lo que se podría asociar hasta con 03 niveles, debiendo elegir para este 
caso (IPS) que hace referencia al nivel Inicial, Primaria y Secundaria.  

 

(ii) Costos Unitario Directo asumido : Se deberá indicar el costo unitario de acuerdo con la unidad 
del metrado, que corresponde para cada una de las actividades identificadas, que deben estar 
debidamente justificadas de acuerdo con las cotizaciones u costos de proyectos de inversión, 
semejantes de acuerdo con la experiencia de la UEI. En estos costos no se deben considerar los 
costos indirectos como  
Gastos Generales, Utilidad e IGV. 
 

(iii) Costo Directo Parcial de la Actividad: Es el costo de cada una de las actividades a intervenir, 
la cual resulta del producto del metrado y del costo unitario asumido, los mismos que se realizan 
de forma sistematizada. 

 

(iv) Total de costo directo (No incluye GG, U e IGV): Se refiere a la suma de los costos parciales 
de las actividades identificadas que se intervienen con el proyecto de inversión, para la 
estimación del costo de contingencia de este último. Este monto se calcula de manera 
sistematizada de acuerdo con los datos ingresados. 

 
 
PASO 8. INFORMACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 
 
Los costos calculados en los pasos anteriores son los referidos a los Costos Directos, que son los costos 
que se aplican directamente a las metas físicas (activos estratégicos de infraestructura, mobiliario y equipos) 
y a los costos de contingencia (aulas prefabricadas) de acuerdo con su cantidad, tamaño, especificación 
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técnica, costos unitarios, etc. 
 
Asimismo, los Costos indirectos son todos aquellos gastos que no pueden aplicarse de manera directa a las 
metas físicas (activos estratégicos y no estratégicos), sino al conjunto de la obra. Los cuales se clasifican en 
Gastos Generales y Utilidad: 

 

 Los Gastos Generales, según el D.S. N* 01 1 -79-VC de 01.03.79 se define como aquellos gastos que 
debe efectuar el Contratista durante la construcción, derivados de la propia actividad empresarial del 
mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de la obra. Se clasifican en: (a) Gastos 
Generales no relacionados con el tiempo de ejecución de la obra (Gastos de Licitación y Contratación, 
Gastos Legales, Seguros, fianzas, etc.). (b) Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución 
de obra (Gastos de administración de obra (personal, traslados, viáticos, etc.), Gastos de administración 
en oficina, Gastos financieros relativos a la obra, etc.) 
 

 La Utilidad: Es un monto percibido por el contratista, porcentaje del Costo Directo del Presupuesto, y que 
forma parte del movimiento económico general de la empresa con el objeto de dar dividendos, capitalizar, 
reinvertir, etc.), deberá definirse de acuerdo con proyectos de inversión similares de la UEI. En el caso de 
obras en la modalidad de ejecución por administración directa, no se debe considerar utilidad, 
considerando que la entidad no realiza actividad empresarial, por lo que se debe indicar %Utilidad = 0%. 

 
Por lo que, para la obtención del costo total de infraestructura de manera definitiva, se debe indicar el monto 
obtenido de GASTOS GENERALES (de manera desagregada de acuerdo con los plazos y el personal técnico 
requerido, en concordancia al alcance y los costos del proyecto de inversión, indicado en los pasos anteriores) 
y el % UTILIDAD, en el cuadro siguiente se debe detallar para el caso de Infraestructura (Obras Civiles y 
Obras de Contingencia) y para el caso del Mobiliario y Equipamiento:  

 

Cuadro N° 13.  
 
 

DESCRIPCIÓN 

INFRAESTRUCTURA 
MOBILIARIO 

Y/O 
EQUIPAMIENTO 

Obras Civiles 
(definitivas) 

Obras de 
Contingencia 

(provisionales) 

 INGRESAR EL MONTO DE LOS GASTOS GENERALES (GG)     

 % GASTOS GENERALES (%GG)     

 INGRESAR EL PORCENTAJE (%) DE LA UTILIDAD     

Nota: Los Gastos Generales deberá ser estimado según un presupuesto desagregado para Infraestructura, Mobiliario y/o Equipamiento   
  

 

 
PASO 9. RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA + MOBILIARIO Y 

EQUIPAMIENTO 
 
De acuerdo con la información registrada en los pasos anteriores, de manera sistematizada se obtiene los 
costos indirectos como gastos generales, utilidad e IGV, que sumados a los costos directos se obtienen los 
costos totales de inversión de los Factores Productivos de Infraestructura, Mobiliario y Equipamiento:  
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Cuadro N° 14.  

 

 
(A) Costos total de Inversión  de Infraestructura 

   

  

 Descripción   Monto Parcial   
 Monto Total  

a Precios  
de Mercado  

    (i) EDIFICACIÓN       
 Edificaciones (*)   

     Otros Costos (**)   

        

    (ii) OBRAS EXTERIORES   

          

    COSTO DIRECTO (i) + (ii)      

    GASTOS GENERALES (GG) %  

  UTILIDAD (U) %  

  SUB TOTAL     

  IGV %  

  TOTAL DE OBRAS CIVILES  

  (*) Edificaciones están referidos a los costos parciales de los Activos Estratégicos de Edificaciones indicados en el Paso 3 

  (**) Otros Costos están referidos a los costos de las Actividades que no generan activos detallados en el Paso 6 

 

Cuadro N° 15.  

 
  

 Descripción   Monto Parcial   
 Monto Total  

a Precios  
de Mercado  

           
(iii) OBRAS DE CONTINGENCIA  (***)     
      

    COSTO DIRECTO (i) + (ii)    
    GASTOS GENERALES  (GG) %  

  UTILIDAD (U) %  

  SUB TOTAL     

  IGV %  

  TOTAL DE CONTINGENCIA  

  

(***) Las Obras de contingencia están referidos a las intervenciones en aulas prefabricadas o rehabilitación de ambientes 
existentes para garantizar la continuidad del servicio mientras se ejecuta las obras civiles 

 

 
 

Cuadro N° 16.  
(B) Costos total de Inversión de Mobiliario y/o Equipamiento (con respecto a la información del ANEXO 3)         

  

 Descripción   %  
 Monto Total  

a Precios  
de Mercado  

   (i) COSTO DIRECTO DE MOBILIARIO    

   (ii) COSTO DIRECTO DE EQUIPAMIENTO   

  COSTO DIRECTO (i) + (ii)    

    GASTOS GENERALES  (GG) %  

  UTILIDAD (U) %  

  SUB TOTAL     

  IGV 18.00%  

  TOTAL DE MOBILIARIO Y/O EQUIPAMIENTO  

 
 
 

Asimismo, en caso de que se requiera intervenir en otros factores productivos (vehículos, capacitación, etc.), 
que se encuentren debidamente justificados se deberá indicar los costos correspondientes en el cuadro 
siguiente:  
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Cuadro N° 17.  
(C) Costo de inversión de Otros Factores Productivos         

  

 Descripción  
 Monto Total  

a Precios  
de Mercado  

  

 
 

 

  

                                                                                                     
-    

  

                                                                                                     
-    

  TOTAL DE OTROS FACTORES PRODUCTIVOS  
 

 
Con la información de los cuados anteriores se obtiene de manera sistematizada el costo total de inversión 
en metas físicas que incluyen infraestructura, mobiliario, equipamiento y otros factores productivos. 
 
 

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN EN METAS FÍSICAS 

(A)+(B)+(C) 
 

 
 

 
PASO 10. VERIFICACIÓN FINAL Y ACTUALIZACION DE INFORMACIÓN 
 
De acuerdo con la información registrada en los pasos anteriores, en Infraestructura, Mobiliario y 
Equipamiento, se ha sistematizado la información. Por lo tanto, es necesario verificar la compatibilidad de la 
misma en la ficha y en los anexos correspondientes. En ese sentido, en un cuadro de “Verificación de metas 
y costos entre la ficha y el anexo 01”, de manera sistematizada se puede obtener alguno de los siguientes 
mensajes: “OK: No se requiere Actualizar” o “ERROR: Se requiere Actualizar”. Para cada uno de los casos 
se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Caso 1: En caso que se indique: “OK: No se requiere ACTUALIZAR”, se verifica que la información de la 
ficha y el anexo 2 y 3 son compatibles, por lo que se debe continuar con el siguiente paso.  

 

 Caso 2: En caso que se indique: “ERROR: Se requiere ACTUALIZAR”, se verifica que la información de 
la ficha y los anexos 2 y 3 no son compatibles, por lo que se debe realizar la actualización respectiva para 
lo cual se debe hacer clic en el botón azul “IR A LA HOJA DEL ANEXO 04 ACTUALIZAR”, que se 
observa en el cuadro siguiente:  

 

Cuadro N° 18.  

 
 

Dicha acción mostrará de manera automática la hoja del “Anexo 4: Actualizar” y se debe hacer clic el botón 
verde “ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE LOS ANEXOS”, que se observa en el cuadro siguiente: 
 



51 | 66 

 

 
 
 

Cuadro N° 19.  

 

 
 
Luego se puede hacer clic en el botón gris “REGRESAR”, con la finalidad de regresar de manera automática 
al PASO 9 del Anexo 02, para continuar con los pasos siguientes. 
 
PASO 11: ESTIMACIÓN DE RATIOS DE EDIFICACIONES 
 
Con la información registrada en los pasos anteriores para cada una de las edificaciones, como los costos 
unitarios y los metrados, se ha sistematizado dicha información para que se obtenga el resumen de 
información para precisa y resumida, ratios y/o líneas de corte para el análisis con respecto a otros proyectos 
de inversión, por lo que a continuación se detalla:  
 
(A) Información General de Terreno: Se indica de manera consolidada el área del terreno, área ocupada y 
% de área libre así como los costos por m2 de cada uno de ellas. 
 

Cuadro N° 20.  

Descripción Metrado  
 

Costo Total  
Infraestructura  

Ratio Soles por m2 

Área Terreno     

Área ocupada (1P)     

% Área Libre       

 
 
(B) Información de Capacidad Productora: Considerando que la capacidad productora está dada por la 
capacidad que tiene las unidades productoras de la institución educativa para brindar el servicio educativo a 
una cantidad de alumnos, en la situación con proyecto de inversión se estima la cantidad total de aulas y 
alumnos de la institución educativa y los ratios del costo por cada aula y el costo por cada alumno atendido. 
 
 

 Cuadro N° 21.  

Descripción Cantidad 
 

Costo Total  
Infraestructura  

Ratio Soles por Unidad de medida 

Número de Aulas con proyecto     

Número de Alumnos con proyecto (i)      

             
       
(C) Información General de Infraestructura (a nivel de costos directo sin otros costos). En el cuadro 
siguiente se estiman los ratios por activos y por m2 de los activos estratégicos de edificaciones, otras 
acciones, activos estratégicos de obras exteriores y de todos los activos de infraestructura:  
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Cuadro N° 22.  

Activos 
Costo 

Directo 
 

Cantidad 
Activos / 
Acciones 

Ratio 
Soles por 

activo  

Cantidad (m2) 
Ratio Soles 

por m2 

Activos Estratégicos de Edificaciones        

Otras Acciones que no generan acciones        

Activos Estratégicos de Obras exteriores        

Total de Activos Estratégicos de infraestructura      

Nota: En Obras exteriores se 
considera el área del terreno 

   
 
 
(D) Información de Edificaciones. En el cuadro siguiente se estiman los ratios del costo por m2 de cada una 
de las edificaciones registradas:         
              

Cuadro N° 23.  
N° de 

edificación 
(Especificar) 

Nombre de 
Edificación  

(Especificar) 

N° 
de 

pisos 
Nivel  

 

PRESUPUESTO 
 INFRAESTRUCTURA 

Metrado  
(cantidad) 

Unidad 
de 

medida 

Costo 
por 
m2  

E-01         

E-02         

E-03         

E-04         

E-05         

E-06         

E-07         

E-08         

E-09         

            

            

                                                                  -                                                                           -         

       
PROM 

                                      

     Validación = OK Validación = OK  
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ANEXO 03 PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
 

 Parte A: Resumen de Mobiliario y Equipamiento 
 

Para el mobiliario y equipamiento se considera el siguiente cuadro resumen: 
 

Cuadro N° 1.  

 Acción sobre los activos Tipo de Factor 
Productivo 

Unidad Física 
Precio 

Unitario  
(Soles/UM) 

Costo Directo 
Total  

(Sin IGV puesto 
en obra) 

Acción Activo Estratégico  Unidad de Medida Cantidad 

Adquisición  Mobiliario de Aula de Educación Inicial  Mobiliario Nro. Mobiliario    

Adquisición  Mobiliario de Aula de Educación Primaria  Mobiliario Nro. Mobiliario    

Adquisición  Mobiliario de Aula de Educación Secundaria  Mobiliario Nro. Mobiliario    

Adquisición  Mobiliario de Sala de Psicomotricidad  Mobiliario Nro. Mobiliario    

Adquisición  Mobiliario de Aula de Innovación Pedagógica  Mobiliario Nro. Mobiliario    

Adquisición  Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres  Mobiliario Nro. Mobiliario    

Adquisición  Mobiliario de Ambientes Complementarios  Mobiliario Nro. Mobiliario    

                                                                                             -           

Adquisición  Equipo de Aula de Educación Inicial  Equipo Nro. Equipo    

Adquisición Equipo de Aula de Educación Primaria  Equipo Nro. Equipo    

Adquisición Equipo de Aula de Educación Secundaria  Equipo Nro. Equipo    

Adquisición Equipo de Sala de Psicomotricidad  Equipo Nro. Equipo    

Adquisición Equipo de Aula de Innovación Pedagógica  Equipo Nro. Equipo    

Adquisición Equipo de Laboratorios y/o Talleres  Equipo Nro. Equipo    

Adquisición Equipo de Ambientes Complementarios  Equipo Nro. Equipo    

             

 (Activos 
 no Estratégicos) 

  

Otros Activos de Mobiliario  Mobiliario  kit de Mobiliario       

Otros Activos de Equipamiento  Equipo  kit de Equipamiento        

              

   

Total de 
Unidades 

                   
-    

Total de 
Costos                     -    

 
En dicho cuadro se identifica la lista de los 07 activos estratégicos de mobiliario y los 07 activos 
estratégicos de equipamientos cuyas cantidades y costos a precios de mercado serán actualizadas de 
manera sistematizada en función a la información a detalle que se registre en la parte C. Así también, se 
considera la lista de activos no estratégicos, conformados por otros activos de mobiliarios y otros activos 
de equipamiento que serán actualizadas de manera sistematizada en función a la información que se 
registre en la parte C. 
 

 Parte B: Resumen de Kits de Mobiliario y Kits de Equipamiento (Activos no estratégicos) 
 

Cuadro N° 2.  

RESUMEN DE KIT DE MOBILIARIO  
Cantidad 

de 
Elementos 

Costo Total a precio 
de mercado 

PU promedio   
(Soles/UM) 

Ingresar la 
cantidad de 

KIT 
OBS 

Kit de Mobiliario de Aula de Educación Inicial        

Kit de Mobiliario de Aula de Educación Primaria        

Kit de Mobiliario de Aula de Educación Secundaria        

Kit de Mobiliario de Sala de psicomotricidad        

Kit de Mobiliario de Aula de Innovación Pedagógica        

Kit de Mobiliario de Laboratorio        

Kit de Mobiliario de Taller creativo        

Kit de Mobiliario de Taller de arte        

Kit de Mobiliario de Taller de EPT        

Kit de Mobiliario de Cocina        

Kit de Mobiliario de Tópico      

Kit de Mobiliario de Espacios deportivos       

Kit de Mobiliario de Otros Espacios       

 Total de Otras Acciones de Mobiliario       
kit de 

Mobiliario  
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Cuadro N° 3.  

RESUMEN DE KIT DE EQUIPAMIENTO  
Cantidad 

de 
Elementos 

Costo Total a precio 
de mercado 

PU promedio   
(Soles/UM) 

Ingresar la 
cantidad de 

KIT 
OBS 

Kit de Equipamiento de Aula de Educación Inicial      

Kit de Equipamiento de Aula de Educación Primaria      

Kit de Equipamiento de Aula de Educación Secundaria      

Kit de Equipamiento de Sala de psicomotricidad      

Kit de Equipamiento de Aula de Innovación Pedagógica      

Kit de Equipamiento de Laboratorio      

Kit de Equipamiento de Taller creativo      

Kit de Equipamiento de Taller de arte      

Kit de Equipamiento de Taller de EPT      

Kit de Equipamiento de Cocina      

Kit de Equipamiento de Tópico      

Kit de Equipamiento de Espacios deportivos      

Kit de Equipamiento de Otros Espacios      

 Total de Otros Acciones de Equipamiento   
                                
-    

                                               
-    

                          -    
kit de 

Equipamiento   

 

 
 

 Parte C: Detalle de Mobiliario y Equipamiento por tipo de ambientes. 

 
 
a) Indicar el Porcentaje (%) que se incrementa por concepto de Transporte y Embalaje: 

 
Se debe considerar en caso de requerir un monto adicional por transporte y/o embalaje al "Precio Unitario 
de Mercado”, para que se instalen en la obra o local educativo. Dicho % se incrementará al costo parcial 
dados por la cantidad y el precio unitario (sin transporte) de cada mobiliario y equipo descrito en el cuadro 
siguiente. En caso se considere que el "Precio Unitario de Mercado” es el mismo que el entregado en 
obra, se debe considerar un porcentaje de 0%. En el informe de costos adjunto, se debe sustentar dicho 
porcentaje en relación al costo total, de acuerdo con la identificación de bienes que requieren ese 
incremento por transporte y embalajes, etc.  
 
Por ejemplo, si se estima la adquisición de bienes por S/. 250,000 soles a Precios de Mercado (inc. IGV 
/ sin transporte) en un determinado lugar lejos de la obra, y de acuerdo con la estimación de transporte 
y embalajes, se requiere un monto de S/. 8,000 soles. Por lo tanto, se estima que este incremento 
representa el 3.20 %, que se considera en la celda correspondiente: 
 

3.20 % (i) 

 

b) Indicar el detalle del Mobiliario y Equipamiento por ambientes:  
    

 

Cuadro N° 4.  

Tipo de 
ambiente 
(Elegir) 

Nombre del Mobiliario o 
equipamiento 

(Escribir) 

¿Activo 
Estratégico?  

(Si/No) 

Tipo 

Nro.  
de 

ambientes 

Unidad  
de Medida 

Cantidad  
en cada   

ambiente 

Mobiliario (M)  
/  

Equipo o  
Equipamiento 

(E) 

       

       

 
Para el registro del Mobiliario y Equipos, inicialmente se debe escribir de manera detallada por filas, los 
bienes asociados a los Activos Estratégicos de Mobiliario y Equipos, con los cuales se va a implementar 
cada uno de los “Tipos de ambientes”. Por lo que se debe escribir en la columna de “Nombre del Mobiliario 
o equipamiento”, de acuerdo con el equipamiento indicado en la normatividad vigente (como las NT de 
Diseño de Locales Escolares de la EBR, etc.), Posteriormente, se debe escribir de manera detallada por 
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filas, los bienes asociados a los Activos No Estratégicos (de acuerdo con la NT-SEBR-04), con los cuales 
se va a implementar cada ambiente o espacio con kits de mobiliario y los kits de equipamiento. 
  
Para cada caso se deberá detallar lo siguiente: 

 

 Tipo de Ambiente: Se considera el ambiente en donde se encuentran ubicados cada uno de los 
mobiliarios y equipos que se van intervenir, por lo que se debe elegir uno de los siguientes 
ambientes que se encuentran en una lista desplegable predeterminada donde se va a registrar 
cada uno de los mobiliarios y equipos requeridos: 
  

Cuadro N° 5.  

Tipo de ambiente 
(Elegir) 

Aula de Educación Inicial 

Aula de Educación Primaria 

Aula de Educación Secundaria 

Sala de psicomotricidad 

Aula de Innovación Pedagógica 

Laboratorio 

Taller creativo 

Taller de arte 

Taller de EPT 

Cocina 

Tópico 

Espacios deportivos 

Otros Espacios 

 
Por ejemplo, si se requiere registrar la lista de mobiliarios que corresponde al “mobiliario de Aula 
de secundaria”, inicialmente se debe seleccionar el tipo de ambiente “Aula de Educación 
Secundaria” en cada fila y luego registrar el nombre de cada Mobiliario. 
 
Asimismo, en el caso de ambientes complementarios que no se encuentren detallados en la lista 
desplegable de “Tipos de ambiente”, se debe considerar la opción de “Otros Espacios”, donde 
se debe registrar de forma agregada los mobiliarios y/o equipamiento para el resto de los activos 
(por ejemplo Biblioteca Escolar, Auditorio, Sala de Usos Múltiples, Ambiente de Administración 
y/o Gestión Pedagógica, Ambiente de preparación y expendio de alimentos, Ambientes de 
Servicios Generales, Depósito, Ambiente de Residencia, etc.). 

 

 Nombre del Mobiliario o Equipamiento:  
 
Se deberá indicar de manera detallada cada uno de los activos que van a formar parte del 
inventario de bienes de la institución educativa que contarán con sus códigos patrimoniales, con 
los cuales se va a implementar los activos estratégicos de infraestructura de la institución 
educativa, por lo que se debe organizar por tipo de ambiente, para luego continuar con el 
Mobiliario o Equipo. Por lo que se puede tener en cuenta lo siguiente: 
 
En caso de requerir registrar “Mobiliario de aulas de secundaria” en cada una de las filas se debe 
seleccionar el tipo de ambiente “Aula de Educación Secundaria”, y colocar el nombre de cada 
activo del factor Mobiliario que debe tener dicho ambiente, según lo indicado en la normatividad 
vigente (como las NT de Diseño para Locales Educativos de la EBR, informes de MINEDU, etc.) 
como, por ejemplo: 
 
 Mesas individuales para alumnos de secundaria 
 Sillas individuales para alumnos de secundaria 
 Escritorio para docentes 
 Sillas para docentes 
 Estantes, etc. 

 
En caso de requerir registrar “Equipos de aulas de innovación pedagógica” en cada una de las 
filas se debe seleccionar el tipo de ambiente “Aula de Innovación Pedagógica”, y colocar el 
nombre de cada activo del factor Equipo que debe tener dicho ambiente, según lo indicado en la 
normatividad vigente (como las NT de Diseño para Locales Educativos de la EBR, informes de 
MINEDU, etc.) como, por ejemplo: 
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 Computadoras de escritorios 
 Laptops 
 Tablets 
 Impresoras 
 Proyecto de Techo y/o televisor, etc. 

 

En caso de requerir registrar “Equipamiento de espacios deportivos” para la puesta en marcha 
de la institución educativa a intervenir, en cada una de las filas se debe seleccionar el tipo de 
ambiente “Espacios Deportivos”, y colocar el nombre de cada activo del factor Equipo que debe 
tener dicho ambiente, según lo indicado en la normatividad vigente (como las NT de Diseño para 
Locales Educativos de la EBR, informes de MINEDU, etc.) como, por ejemplo: 
 
 Jabalinas 
 Disco de lanzamiento 
 Kit para salto alto (incluye paralelas, varilla y colchoneta) 
 Taburete de madera barra de equilibrio 
 Pelotas, etc. 

 

En caso de requerir registrar “Equipamiento de taller de arte” para la puesta en marcha de la 
institución educativa a intervenir, en cada una de las filas se debe seleccionar el tipo de ambiente 
“Taller de Arte”, y colocar el nombre de cada activo del factor Equipo que debe tener dicho 
ambiente, según lo indicado en la normatividad vigente (como las NT de Diseño para Locales 
Educativos de la EBR, informes de MINEDU, etc.) como, por ejemplo: 

 
 Trompeta 
 Trombón de vara 
 Tuba acrílica 
 Clarinete 
 Flauta traversa  
 Pandereta 
 Juego de batería 
 Guitarra 
 Órgano electrónico, etc.  

 
En caso de requerir registrar “Equipamiento de ambientes de cocina” para la puesta en marcha 
de la institución educativa a intervenir, en cada una de las filas se debe seleccionar el tipo de 
ambiente “Ambiente de Cocina”, y colocar el nombre de cada activo del factor Equipo que debe 
tener dicho ambiente, según lo indicado en la normatividad vigente (como las NT de Diseño para 
Locales Educativos de la EBR, informes de MINEDU, etc.) como, por ejemplo: 
 
 Ollas 
 Menaje de cocina 
 Utensilios, etc.  

 

 ¿Activos Estratégico? (Si/No):  
 
Se deberá indicar si el bien detallado en el “Nombre del Mobiliario o Equipamiento” de esta fila 
corresponde o no a un activo estratégico52.  
 
 En caso de estar asociado a un “Activo Estratégico”, marcar “Si”, con lo cual, los costos 

de cada bien identificado, sumarán de manera agregada en cada activo estratégicos de 
“Mobiliario” o “Equipo” que le corresponde en el Cuadro de la Parte A: Resumen de 
Mobiliario y Equipamiento.  

                                                           
52 En el marco del Invierte.pe, un activo califica como activo estratégico (AE) cuando directa o indirectamente se constituye como 
un factor limitante de la capacidad de producción del servicio que brinda una unidad productora (UP). En tal sentido, la OPMI del 
Sector Educación ha realizado el análisis respectivo en las Notas Técnicas 01, 02, 03 y 04, donde se describen los servicios de EBR, 
las Unidades Productoras, los Activos estratégicos y No estratégicos de EBR, que pueden ser descargados de la web de la OPMI del 
Sector Educación (http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/), ingresando en el ítem 5.1 de la Pestaña de 
Fase de Formulación y Evaluación. 

http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/
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 En caso de estar asociado a un “Activo No Estratégico”, cuando este referido a recursos 

educativos que por sí solos y de forma aislada no tienen un valor estratégico, como los 
módulos de material educativo concreto. Se debe marcar “No”, con lo cual, los costos de 
cada bien identificado se sumarán de manera agregada en cada uno de los “kit de 
Mobiliario” o “kit de Equipamiento” identificados en el Cuadro de la Parte B: Resumen de 
Kits de Mobiliario y Kits de Equipamiento (activos no estratégicos). Luego, se debe 
completar en esta parte la cantidad de kits que le corresponde a cada uno. Con esta 
información, de manera resumida, se va a consolidar en el cuadro de la Parte A en las filas 
de: “Otros activos de mobiliario” y/u “Otros activos de equipamiento”. 

 

 Tipo Mobiliario (M) / Equipo o Equipamiento (E)  
 
Se deberá indicar si el bien detallado en el “Nombre del Mobiliario o Equipamiento” de esta fila 
corresponde a un mobiliario o equipamiento, para lo cual: 
  
 En caso se considere como Mobiliario, se debe elegir la opción (M). Con lo cual, de 

acuerdo con las opciones elegidas en la columna del “Tipo de ambiente”, y la columna 
“Activo Estratégico (SI/NO)”, de manera sistematizada la información de esta fila se va a 
asociar a la lista de “Activos Estratégicos de Mobiliarios” o a la lista de “Activos No 
estratégicos de Mobiliarios53” (kit de mobiliario), como se muestra a continuación: 

 

Cuadro N° 6.  

Activos Estratégicos de Mobiliario Activos No Estratégico de Mobiliario  

Mobiliario de Aula de Educación Inicial Kit de Mobiliario de Aula de Educación Inicial 

Mobiliario de Aula de Educación Primaria Kit de Mobiliario de Aula de Educación Primaria 

Mobiliario de Aula de Educación Secundaria Kit de Mobiliario de Aula de Educación Secundaria 

Mobiliario de Sala de psicomotricidad Kit de Mobiliario de Sala de psicomotricidad 

Mobiliario de Aula de Innovación Pedagógica Kit de Mobiliario de Aula de Innovación Pedagógica 

Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres Kit de Mobiliario de Laboratorio 

Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres Kit de Mobiliario de Taller creativo 

Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres Kit de Mobiliario de Taller de arte 

Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres Kit de Mobiliario de Taller de EPT 

Mobiliario de Ambientes Complementarios Kit de Mobiliario de Cocina 

Mobiliario de Ambientes Complementarios Kit de Mobiliario de Tópico 

Mobiliario de Ambientes Complementarios Kit de Mobiliario de Espacios deportivos 

Mobiliario de Ambientes Complementarios Kit de Mobiliario de Otros Espacios 

  
 En caso se considere como Equipo o Equipamiento, se debe elegir la opción (E),con lo 

cual, de acuerdo con, las opciones elegidas en la columna del “Tipo de ambiente”, y la 
columna “Activo Estratégico (SI/NO)”, de manera sistematizada la información de esta fila 
se va a asociar a la lista de “Activos Estratégicos de Equipos” o a la lista de “Activos No 
Estratégicos de Equipos” (kit de equipamiento) como se muestra a continuación: 

 

Cuadro N° 7.  

Activos Estratégico de Equipos Activos No Estratégico de Equipos 

Equipo de Aula de Educación Inicial  Kit de Equipamiento de Aula de Educación Inicial 

Equipo de Aula de Educación Primaria Kit de Equipamiento de Aula de Educación Primaria 

Equipo de Aula de Educación Secundaria Kit de Equipamiento de Aula de Educación Secundaria 

Equipo de Sala de psicomotricidad Kit de Equipamiento de Sala de psicomotricidad 

Equipo de Aula de Innovación Pedagógica Kit de Equipamiento de Aula de Innovación Pedagógica 

Equipo de Laboratorios y/o Talleres Kit de Equipamiento de Laboratorio 

Equipo de Laboratorios y/o Talleres Kit de Equipamiento de Taller creativo 

Equipo de Laboratorios y/o Talleres Kit de Equipamiento de Taller de arte 

Equipo de Laboratorios y/o Talleres Kit de Equipamiento de Taller de EPT 

Equipo de Ambientes Complementarios Kit de Equipamiento de Cocina 

Equipo de Ambientes Complementarios Kit de Equipamiento de Tópico 

Equipo de Ambientes Complementarios Kit de Equipamiento de Espacios deportivos 

Equipo de Ambientes Complementarios Kit de Equipamiento de Otros Espacios 

                                                           
53   En el marco del Invierte.pe, la OPMI del Sector Educación ha elaborado la Nota Técnica 04, donde se analizan y describen los 
Activos No estratégicos, que pueden ser descargados de la web de la OPMI del Sector Educación 
(http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/ ), ingresando en el ítem 5 Notas Técnicas (en el sub ítem 5.1.4 
Nota Técnica sobre intervenciones que no califican como inversiones asociadas a los servicios de Educación Inicial, Primaria y 
Secundaria) de la Pestaña de Fase de Formulación y Evaluación. 
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 Nro. de ambientes: Se deberá indicar la cantidad de ambientes en donde se considera el activo 
a adquirir. Por ejemplo, si se requiere implementar sillas para 03 aulas de inicial, se debe 
considerar 03 ambientes.   

 

 Unidad de Medida: Se considera unidades (UND)  
 

 Cantidad en cada ambiente: Se deberá indicar el número de los activos que le corresponde a 
cada ambiente que se va a implementar. Por ejemplo, si se requiere implementar sillas para 
aulas de inicial, de acuerdo con la cantidad de alumnos para cada aula se considera que se 
requiere 25 sillas = 25 und.   

 

Cuadro N° 8.  

Cantidad  
Total 

(ii) 

Precio Unitario de 
mercado  

(inc. IGV / sin 
transporte) 

(iii) 

Costo Directo  
(sin IGV - puesto en obra)  

(i)*(ii)*(iii)/ IGV 

   

   

   

 

 Cantidad Total (ii): Se refiere a la cantidad total del número de bienes o activos correspondiente 
a un tipo de mobiliario o equipamiento, se estima de manera sistematizada por el producto del 
número de ambientes y la cantidad en cada ambiente.  

 

 Precio Unitario (inc. IGV / sin transporte) (iii): Se deberá indicar el precio unitario de cada uno 
de los bienes registrados como se puede adquirir a precios de mercado, en los cuales incluyen 
el IGV. Asimismo, en ese precio no se debe incluir los otros costos como transporte, embalaje, 
vigilancia, seguros, etc., que serán considerados de manera general.  

 

 Costo Parcial (con IGV - puesto en obra): Se refiere al costo de la implementación de los 
bienes o activos que corresponde a un tipo de ambiente, se estima de manera sistematizada por 
el producto de la cantidad total, el precio unitario (inc. IGV) y el porcentaje de incremento por 
concepto de transporte, embalaje, vigilancia, seguros, etc.  
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ANEXO 04: ACTUALIZAR  
 
Para estimar el costo total del proyecto de inversión se debe procesar la información de la ficha y los anexos 
2,3 y 4, los mismos que tienen que ser coincidentes, por lo que se debe realizar la Actualización de la 
información de todas las hojas de cálculo, para lo cual se debe hacer clic en el botón verde "ACTUALIZAR 

INFORMACIÓN DE ANEXOS", como se muestra en el cuadro siguiente. 
 
 

Cuadro N° 1.  
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ANEXO 05: LISTADO DE ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE EBR  
 

La lista de activos estratégicos se subdivide en dos (02) grandes grupos: 
 

a) ACTIVOS ESTRATÉGICOS ESENCIALES, estos están vinculados directamente con la capacidad 
de producción del factor productivo de Infraestructura (por ejemplo, los ambientes de Aulas). 

 

 Aula de Educación Inicial 

 Aula de Educación Primaria 

 Aula de Educación Secundaria 
 

b) ACTIVOS ESTRATÉGICOS COMPLEMENTARIOS estos se subdividen en los tres factores 
productivos: Infraestructura, mobiliario y equipamiento. 
 

ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA (19) 
En relación a la infraestructura los Activos Estratégicos Complementarios está conformado por los 
demás tipos de ambientes de las Instituciones Educativas  

 

 Aula de Educación Inicial 

 Aula de Educación Primaria 

 Aula de Educación Secundaria 

 Sala de Psicomotricidad 

 Aula de Innovación Pedagógica 

 Laboratorios y/o Talleres 

 Biblioteca Escolar 

 Auditorio 

 Sala de Usos Múltiples 

 Espacios de circulación interior 

 Espacios Deportivos - sin cobertura 

 Espacios Deportivos - con cobertura 

 Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica 

 Ambiente de preparación y expendio de alimentos 

 Ambientes de Servicios Generales 

 Depósito 

 Ambiente de Residencia 

 SSHH y/o Vestidores 

 Cercos y/o Portadas 

 Muro de contención 

 Instalaciones exteriores de Servicios Básicos 

 Espacios Exteriores 
 

ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE MOBILIARIO (07) 

 Mobiliario de Aula de Educación Inicial 

 Mobiliario de Aula de Educación Primaria 

 Mobiliario de Aula de Educación Secundaria 

 Mobiliario de Sala de Psicomotricidad 

 Mobiliario de Aula de Innovación Pedagógica 

 Mobiliario de Laboratorios y/o talleres 

 Mobiliario de activos complementarios54 
 

ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE EQUIPOS (07) 

 Equipos de Aula de Educación Inicial 

 Equipos de Aula de Educación Primaria 

 Equipos de Aula de Educación Secundaria 

 Equipos de Sala de Psicomotricidad 

 Equipos de Aula de Innovación Pedagógica 

 Equipos de Laboratorios y/o talleres 

 Equipos de activos complementarios55 

                                                           
54 En “Mobiliario de otros activos complementarios”, se consideran los mobiliarios que pertenecen a los siguientes activos: Ambiente de Administración 
y/o Gestión Pedagógica, Ambiente de preparación y expendio de alimentos, Ambientes de Servicios Generales, Depósito, Ambiente de Residencia para 

docentes, SS.HH.  y/o Vestidores, etc. 
55 En “Equipamiento de otros activos complementarios”, se consideran el equipamiento que pertenecen a los siguientes activos: Ambiente de 
Administración y/o Gestión Pedagógica, Ambiente de preparación y expendio de alimentos, Ambientes de Servicios Generales, Depósito, Ambiente de 
Residencia para docentes, SS.HH.  y/o Vestidores, etc. 
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ANEXO 06:  

 
EJEMPLO DE AMBIENTES Y/O ESPACIOS NORMATIVOS Y SU RELACIÓN CON LOS 
ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADOS A LOS SERVICIO 

DE EDUCACION BASICA REGULAR  
 
A continuación, se muestra el listado de los activos estratégicos por nivel educativo y su 
correspondencia con los ambientes y/o espacios en función a las normas técnicas vigentes de diseño 
de locales escolares de EBR, de acuerdo con la NT-SEBR-03: Nota Técnica sobre los ambientes, 
espacios normativos y su relación con los activos estratégicos asociados al Servicio de Inicial, Primaria 
y Secundaria. 
 

Cuadro N° 1.  Relación de ambientes básicos y los activos estratégicos 

 

Servicio de  
Educación  

Inicial 

Servicio de  
Educación  
Primaria 

Servicio de  
Educación  
Secundaria 

 

ACTIVO 
ESTRATÉGICOS DE 
INFRAESTRUCTURA  

Nombre de los Ambientes Básicos según Documentos normativos vigentes  

Aula de Educación Inicial Jardín,  
Aula de Educación Inicial Cuna 

  
Aula de Educación 

Inicial 

  Aula de Educación Primaria   
Aula de Educación 

Primaria 

    Aula de Educación Secundaria 
Aula de Educación 

Secundaria 

Sala  de Psicomotricidad (Inicial)     
Sala de 

Psicomotricidad 

  
Aula de Innovación Pedagógica 

(AIP) 
Aula de Innovación Pedagógica 

(AIP) 

Aula de Innovación 
Pedagógica 

  Taller Creativo 
Taller Arte, Laboratorio,  

Taller de Educación para el 
Trabajo 

Laboratorios y/o 
Talleres 

  

Biblioteca escolar, Centro de 
Recursos Educativos (CRE), 
Hemeroteca, Mediateca, Aula 

de refuerzo. 

Biblioteca escolar, Centro de 
Recursos Educativos (CRE), 

Hemeroteca, Mediateca,  
Biblioteca Escolar 

  Auditorio Auditorio Auditorio 

Sala de Usos Múltiples (SUM) Sala de Usos Múltiples (SUM) Sala de Usos Múltiples (SUM) Sala de Usos Múltiples 

Circulaciones verticales y 
horizontales, Circulación y muros, 
pasadizos y corredores, Veredas 

interiores, Escaleras, Rampa 
peatonal de acceso a pisos 

superiores con una altura mayor o 
igual a 1.50 m, etc. 

Circulaciones verticales y horizontales, Circulación y muros, 
pasadizos y corredores, Veredas interiores, Escaleras, ascensores, 

etc. 

Espacios de circulación 
interior 

  
Losa multifuncional sin techar, Campo de Fútbol (condicional), 

Campo atlético, Área para salto, etc. 

Espacios Deportivos - 
sin cobertura 

  

Losa multiuso / múltiple techada (19x32m, 22x44m, 32x46m), 
Gimnasio (Condicional para primaria y secundaria), Piscina Semi-

Olímpica (condicional), Polideportivo, Coliseo, Tribunas, Otros 
espacios deportivos - cerrados, etc. 

Espacios Deportivos - 
con cobertura 
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Cuadro N° 2.  Relación de ambientes complementarios y los activos estratégicos 

 

Servicio de  
Educación  

Inicial 

Servicio de  
Educación  
Primaria 

Servicio de  
Educación  
Secundaria 

 

ACTIVO 
ESTRATÉGICOS DE 
INFRAESTRUCTURA  

Nombre de Ambientes Complementarios según Documentos normativos vigentes 
 

Dirección, Administración, Oficina 
para personal de gestión 

administrativa y pedagógica, 
Archivo, Sala de docentes, Tópico, 
Secretaria, Área de espera, Sala de 

reuniones, Psicología, etc. 

Dirección, Subdirección, Administración, Oficina para personal de 
gestión administrativa y pedagógica, Archivo, Sala de docentes, 

Tópico, Módulo de acompañamiento y consejería, Secretaría, Área 
de espera, Sala de reuniones,  

Psicología, etc. 

Ambiente de 
Administración y/o 

Gestión Pedagógica 

Cocina, Depósito / Despensa de 
alimentos, Depósito de combustible, 

etc. 

Cocina, Depósito / Despensa de alimentos, Depósito de 
combustible 

Cafetería (incluye depósito) 
Comedor, Quiosco, etc. 

Ambiente de 
preparación y expendio 

de alimentos 

Vigilancia o Caseta de control, 
Depósito o almacén general, 

Maestranza, Cuarto de máquinas, 
Depósito de basura, Cuartos de 

limpieza y aseo, Almacén, General, 
Lactario, Área de alimentación, 

Espacio de cambio de pañales y 
ropa, Sala de descanso, Sala de 
preparación de biberones, Cuarto 
de bombas – máquinas, Cuarto de 

limpieza, Cuarto Eléctrico, Ambiente 
para el Almacenamiento de 

Residuos Sólidos, etc. 

Vigilancia/Caseta de control, Depósito o almacén general, 
Maestranza, Cuarto de máquinas, Depósito de basura, Cuartos de 

limpieza y aseo, Área de alimentación, Sala de descanso, Cuarto de 
bombas - máquinas, Cuarto de limpieza, Recolección de residuos 

(Acopio), etc. 

Ambientes de Servicios 
Generales 

Depósito de aula, Depósitos de 
otros ambientes básicos, etc. 

Depósito de aula, Depósito de otros ambientes básicos, Depósito de 
implementos deportivos, etc. 

Depósito 

Espacio temporal para el docente / 
Vivienda docente, etc. 

Espacio temporal para el 
docente / Vivienda docente, 

etc. 

Espacio temporal para el docente 
/ Vivienda docente, Dormitorios 
estudiantes hombres (CRFA), 

Dormitorios estudiantes mujeres 
(CRFA), Área de habitación 

(Residencia Escolar COAR), Sala 
de televisión (Residencia Escolar 

COAR), Sala de monitores 
(Residencia Escolar COAR), SUM 
Residencial (Residencia Escolar 

COAR), Depósito de limpieza 
(Residencia Escolar COAR), Área 

de expansión (techo ligero) 
(Residencia Escolar COAR), etc. 

Ambiente de 
Residencia 

SS.HH. para niños y niñas., SS.HH. 
para adultos (docentes, 

administrativos, de servicio u otros). 
SS.HH. para personas con 

discapacidad niños (as), SS.HH. 
para personas con discapacidad 

Personal docente y administrativo, 
SS.HH. personal de servicio, 

SS.HH. visitantes 
Incluye el cuarto de limpieza de los 

SSHH, etc. 
 

SS.HH. niños(as), SS.HH. adultos (docentes, administrativos, de 
servicio u otros),  

SS.HH. para personas con discapacidad niños (as), 
 SS.HH. Para personas con discapacidad,   

Personal docente y administrativo,  
Vestidores para estudiantes hombres,  
Vestidores para estudiantes mujeres 

Incluye el cuarto de limpieza de los SSHH, etc. 
 

SS.HH  y/o Vestidores 
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Cuadro N° 3.  Relación de Estructuras de Obras Exteriores y los activos estratégicos 

 

Servicio de  
Educación  

Inicial 

Servicio de  
Educación  
Primaria 

Servicio de  
Educación  
Secundaria 

 

ACTIVO 
ESTRATÉGICOS DE 
INFRAESTRUCTURA  

Nombre de Estructuras y Espacios Exteriores Según Documentos Normativos 
Vigentes  

 

Cerco perimétrico,  
Portada de ingreso,  

Otras estructuras de seguridad 
Cercos y/o  Portadas 

Muro de contención  Muro de contención 

 

Cisterna, Tanque elevado, Redes exteriores de agua potable,  
 

Tanque séptico, Tanque Imhoff, Pozo de percolación, Cámara de bombeo de desagüe - 
alcantarillado,  

Redes exteriores de desagüe - alcantarillado,  
 

Redes exteriores de drenaje pluvial,  
 

Sub estación eléctrica, Redes exteriores de electricidad, Redes exteriores de alumbrado 
público,  

 
Redes exteriores de Telecomunicaciones e Internet, Redes exteriores de gas. 

 

Instalaciones exteriores 
de Servicios Básicos 

Espacios exteriores no techados, Espacio de cultivo, Espacio de crianza de animales, 
Jardines, Área de ingreso y/o atrio, Patio Hall (área de expansión), Terrazas, Terrazas como 
parte del módulo o área productiva, Área de juegos infantiles, Rampa peatonal de acceso a 

una altura menor de 1.50 m, Gradas de circulación, Estacionamiento Vehicular, Áreas 
verdes, jardines y huertos, Área blanda con grass sintético (incluye sardinel), Protección y 
tratamiento de taludes con área verde. Rampa peatonal de acceso a pisos superiores con 

una altura mayor o igual a 1.50 m, puentes de conexión 

Espacios Exteriores 
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ANEXO 07:  
 

EJEMPLO DE MOBILIARIOS Y SU RELACIÓN CON LOS ACTIVOS ESTRATÉGICOS 
DE MOBILIARIO ASOCIADOS A LOS SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR  
 
A continuación, se muestra como ejemplo el listado de algunos de los activos de mobiliario por nivel 
educativo y su correspondencia con los Activos Estratégicos de acuerdo con la NT-SEBR-03: Nota 
Técnica sobre los ambientes, espacios normativos y su relación con los activos estratégicos asociados 
al Servicio de Inicial, Primaria Y Secundaria. 

 

Cuadro N° 1.  Relación de Mobiliarios de ambientes normativos y los activos estratégicos 

 

Servicio de  
Educación  

Inicial 

Servicio de  
Educación  
Primaria 

Servicio de  
Educación  
Secundaria 

 

ACTIVO 
ESTRATÉGICOS DE 

MOBILIARIO  

Nombre de los Mobiliarios de los ambientes según documentos normativos vigentes  

Mobiliario de Aula de Educación 

Inicial Jardín y/o Inicial Cuna.  

Por ejemplo: Silla para adulto, 

Armario bajo abierto – para material 

educativo, Mesa inicial ciclo II, Silla 

inicial, Pizarra acrílica, Mueble alto, 

Mueble bajo, Exhibidor de libros, 

Cuna/cama con baranda, 

Cambiador, etc. 

  
Mobiliario de Aula de 

Educación Inicial 

  

Mobiliario de Aula de 
Educación Primaria. 

 
Por ejemplo: Mesa individual 

para primaria, silla individual 

para primaria, Escritorio 

docente, Silla para adulto, 

Pizarra fija, Muebles alto, 

Mueble bajo, Armario fijo para 

material fungible, Estante para 

cuadernos y libros, Exhibidor 

de libros, Estante para 

materiales, etc. 

  
Mobiliario de Aula de 
Educación Primaria 

    

Mobiliario de Aula de 
Educación Secundaria. 

 
Por ejemplo: Mesa individual 

para secundaria, silla individual 

para secundaria, Escritorio 

docente, Silla para adulto, Pizarra 

fija, Muebles alto, Mueble bajo, 

Armario fijo para material 

fungible, Estante para cuadernos 

y libros, Exhibidor de libros, 

Estante para materiales, etc. 

Mobiliario de Aula de 
Educación Secundaria 

Mobiliario de Sala de 
Psicomotricidad (Inicial). 

 
Por ejemplo: Armarios para 

materiales de psicomotricidad 
 

    
Mobiliario de Sala de 

Psicomotricidad 

  

Mobiliario de Aula de Innovación Pedagógica (AIP) 
 

Por ejemplo: Sillas individual para estudiantes, Taburete, Escritorio 
docente, Silla para adulto, Pizarra fija, Armario fijo para material 
fungible, Mesa para estudiantes, Armario dos puertas, Mesa de 

trabajo, etc. 

 

Mobiliario de Aula de 
Innovación Pedagógica 
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Mobiliario de Laboratorios, Mobiliario de Talleres de Arte, 
Mobiliario de Talleres de ciencias, Mobiliario de Educación por 

el Trabajo 
 

Por ejemplo: Mesa para docente, Silla para docente, Pizarra fija, 
Banco calado, Silla individuales para estudiantes, Taburete, 

Escritorio docente, Silla para adulto, Pizarra móvil doble superficie, 
Estante para materiales, Estante para cuadernos y libros, Estante 
para biblioteca de aula, Armario fijo para material fungible, Estante 
para aseo, Mesa de prototipado, Armario para docente, Rack para 

almacenamiento, etc. 

 

Mobiliario de 
Laboratorios y/o 

Talleres 

  

Mobiliario de Ambiente de Administración y/o Gestión 
Pedagógica, Mobiliario de Ambiente de preparación y expendio 
de alimentos, Mobiliario de Ambientes de Servicios Generales, 
Depósito, Mobiliario de Ambiente de Residencia para docentes, 
Mobiliario de SS.HH  y/o Vestidores, etc. 
 
Por Ejemplo: Silla para adulto, Escritorio docente, Escritorio director, 
silla adulto trabajo con apoyo de codo, Archivador, Credenza, 
Casilleros, Armarios, Mesa de trabajo, Archivador, Anaquel metálico, 
Silla para sala reuniones, Pizarra, Mesa computadora, Lockers, Mesa 
de centro, Banca de vestidor etc. 

 

 

Mobiliario de Otros 
Activos  

complementarios 
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ANEXO 08:  
 

EJEMPLO DE EQUIPOS Y SU RELACIÓN CON LOS ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE 
EQUIPOS ASOCIADOS A LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  

 
A continuación, se muestra como ejemplo el listado de algunos de los activos de equipos por nivel 
educativo y su correspondencia con los Activos Estratégicos de acuerdo con la NT-SEBR-03: Nota 
Técnica sobre los ambientes, espacios normativos y su relación con los activos estratégicos asociados 
al Servicio de Inicial, Primaria y Secundaria. 

 

Cuadro N° 1.  Relación de Equipos de ambientes normativos y los activos estratégicos de  

Equipos 

 

Servicio de  
Educación  

Inicial 

Servicio de  
Educación  
Primaria 

Servicio de  
Educación  
Secundaria 

 

ACTIVO 
ESTRATÉGICOS DE 

EQUIPOS 

Nombre de los Equipos de los ambientes según documentos normativos vigentes  

Equipos de Aula de Educación 

Inicial Jardín y/o Inicial Cuna.    
Equipos de Aula de 
Educación Inicial 

  

Equipos de Aula de 
Educación Primaria. 

 
Por ejemplo: Proyector de 

techo, Écran, parlantes, Laptop 

para docente, etc. 

  
Equipos de Aula de 
Educación Primaria 

    

Equipos de Aula de Educación 
Secundaria. 

 
Por ejemplo: Proyector de techo, 

Écran, parlantes, Laptop para 

docente, etc. 

Equipos de Aula de 
Educación Secundaria 

Equipos de Sala  de 
Psicomotricidad (Inicial). 

 
En caso se considere también como 

SUM se puede considerar sus 
equipos, por ejemplo: Écran 

Proyector, laptop o computadora, 
Parlantes, etc. 

 

    
Equipos de Sala de 

Psicomotricidad 

  

Equipos de Aula de Innovación Pedagógica (AIP) 
 
Por ejemplo: Computadoras de escritorio, Proyector de techo, 
Écran, parlantes, Laptops, Tablets, Impresora, Pizarra interactiva, 
Visores de realidad virtual o aumentada, Sensor de movimiento u 
otros, Elementos para proyectos de robótica y/o automatización 

 

Equipos de Aula de 
Innovación Pedagógica 

  

Equipos de Laboratorios, Equipos de Talleres de Arte, Equipos 
de Talleres de ciencias, Equipos de Educación por el Trabajo 
 
Por ejemplo: Equipos variados según propuesta pedagógica y 
equipos de educación por el trabajo, entre otros se menciona: 
balanza, centrífuga, esterilizador, destiladora de agua, equipo para 
“baño maría”, microscopios binoculares, microscopio digital, 
maquetas de circuitos eléctricos y electrónicos, etc. 

 

Equipos de 
Laboratorios y/o 

Talleres 

  

Equipos de Ambiente de Administración y/o Gestión 
Pedagógica, Equipos de Ambiente de preparación y expendio 
de alimentos, Equipos de Ambientes de Servicios Generales, 
Depósito, Equipos de Ambiente de Residencia para docentes. 

 
Por Ejemplo: Proyector de techo, Écran, TV, DVD, Equipo de 
cómputo, Impresora, Refrigeradora o frigo bar, Microondas, 
Computadora, etc. 

 

Equipos de Otros 
Activos  

complementarios 

 


